

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Opdrachtgever | Provincie Zeeland | | | |
| Project | Waterdunen | | | |
| Bestand | GREX 2021 nieuw | | | |
| Versie | GREX 2021 nieuw | | | |
| | | Raming | | |
| KOSTENRAMING | | 1) Natuur | 2) Recreatie | Totaal |
| nr | omschrijving | | | |
| 100 | Algemene projectkosten | € 4.312.428 | € 796.785 | € 5.109.213 |
| 200 | Grondverwerving | € 22.234.086 | € 4.454.826 | € 26.688.912 |
| 500 | Bouwkosten (bouwkostentabel) | € 34.893.605 | € 6.381.963 | € 41.275.568 |
| 600 | Engineering en conditionering | € 7.267.410 | € 599.771 | € 7.867.182 |
| 700 | Beheer en onderhoud | € 3.139.876 | € 4.560 | € 3.144.435 |
| TOTAAL KOSTENRAMING | | € 71.847.405 | € 12.237.904 | € 84.085.309 |
| ONVOORZIENE KOSTEN | | | | |
| nr | omschrijving | | | |
| XXX | Onvoorziene kosten algemeen | € 3.392.899 | € 57.070 | € 3.449.969 |
| TOTAAL ONVOORZIEN | | € 3.392.899 | € 57.070 | € 3.449.969 |
| BATENRAMING | | | | |
| nr | omschrijving | | | |
| 900 | Opbrengsten recreatiegronden | | € 11.073.914 | € 11.073.914 |
| 999 | Opbrengsten | € 79.157.178 | | € 79.157.178 |
| TOTAAL BATENRAMING | | € 79.157.178 | € 11.073.914 | € 90.231.092 |
| SALDO KOSTEN EN BATEN | | € 3.916.874 | € -1.221.061 | € 2.695.813 |
| RENTE TOEREKENING | | € - | € -2.615.968 | € -2.615.968 |
| SALDO OP EINDWAARDE | | € 3.916.874 | € -3.837.029 | € 79.845 |
| VERLIESVOORZIENING | | € -3.837.029 | € 3.837.029 | |
| Overschot budget op groen | | € 3.916.874 | | € 3.916.874 |
| Verliesvoorziening voor rood | | | € -3.837.029 | € -3.837.029 |
| Verschil | | | | € 79.845 |