

Provinciale Staten van Zeeland  
t.a.v. de voorzitter

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Tidal Technology Center (TTC)	5553		

Middelburg, 23 juni 2021

Geachte voorzitter,

Nadat vorig jaar de vergunning voor de bouw van het Tidal Technology Center Grevelingendam door Rijkswaterstaat was ingetrokken is er een traject doorlopen waarbij gezocht is naar mogelijkheden om de (potentie van de) locatie te blijven benutten voor energie uit water. Dit was een gezamenlijke inspanning van Rijkswaterstaat, Ministerie EZK, gemeente Schouwen-Duiveland, Provincie Zuid-Holland en Provincie Zeeland.

Eerst is er een marktverkenning gehouden om te onderzoeken of er belangstelling was van marktpartijen voor deze locatie. Uit deze verkenning kwam naar voren dat er zeker belangstelling is, maar dat belangstellende partijen wel een fikse overheidsbijdrage verwachten om uiteindelijk een rendabele exploitatie mogelijk te maken.

Tegen het einde van de marktverkenning (eind 2020) werd ook steeds duidelijker dat de belangen van de betrokken overheden uiteen gingen lopen. Rijkswaterstaat wilde de Flakkeese Spuisluis zo snel mogelijk in oorspronkelijke staat brengen zodat er weer water gespuid kan worden van Oosterschelde naar Grevelingen en alles wat wezensvreemd is aan hun beheerstaken verwijderd wordt van de locatie. Hiervoor zou het TTC bouwwerk gesloopt moeten worden. Het ministerie van EZK was bezig met een nieuwe beleidslijn voor energie uit water en nam steeds meer afstand van getijde energie als onderdeel van de nationale energietransitie.

De regiopartijen (Schouwen-Duiveland, Zuid-Holland en Zeeland) streefden naar het laten renderen van de eerdere investeringen in het TTC en dus zo veel mogelijk behouden van de gerealiseerde bouwwerken, maar wel in de wetenschap dat de regio geen middelen heeft om (wederom) een forse investering te doen om een rendabele exploitatie mogelijk te maken.

Alle partijen waren wel eensgezind in de wens om de spuifunctie weer mogelijk te maken zodat de waterkwaliteit in het oosten van de Grevelingen weer verbeterd kan worden.

Om de regiobelangen goed te kunnen behartigen (voorkomen sloop, potentie voor toekomstig gebruik in beeld krijgen) hebben we ingenieursbureau Walhout Civil opdracht gegeven om een analyse te maken van de technische staat van het bouwwerk en een opinie te geven over toekomstig gebruik van bouwwerk en locatie. Vervolgens hebben we in het eerste kwartaal van dit jaar verschillende gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat waarbij Walhout Civil ons ondersteund heeft op technisch vlak. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in een voorstel dat op 23 april aan het bestuurlijk overleg van betrokken overheden is voor gelegd. Dit voorstel was een compromis tussen sloop en behoud. In grote lijnen komt dit voorstel er op neer dat de onderdelen boven water (damwanden) worden gesloopt zodat er weer gespuid kan worden en blijven de onderdelen onderwater (betonvloer) behouden zodat er een basis is voor toekomstige ontwikkelingen waardoor een volledige desinvestering wordt voorkomen.

Rijkswaterstaat verwacht dat de uitvoering van deze werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden binnen het budget dat inmiddels beschikbaar is voor de sloop van de locatie. In het geval er toch onverwachte tegenvallers zijn, wil Rijkswaterstaat graag een garantie van de regiopartijen om deze, naar verwachting beperkte, budgetoverschrijdingen af te dekken.

Naar aanleiding hiervan is door de provincie een ambtelijk voorstel geformuleerd waarin wordt voorgesteld dat Rijkswaterstaat op de kortst mogelijke termijn start met de uitvoering van de werkzaamheden zoals is omschreven in het voorstel dat voor het bestuurlijk overleg van 23 april in samenwerking met alle betrokken partijen (ook RWS) was opgesteld. En dat wij parallel hieraan starten met de voorbereiding voor besluitvorming (GS en PS) die nodig is om een beperkte overschrijding van het beschikbare budget van Rijkswaterstaat op te vangen. Hierbij is aangegeven dat dergelijke besluitvorming niet op korte termijn te realiseren is, dat we dit willen doen in samenspraak met onze regiopartners en dat hiervoor ook de nodige informatie van Rijkswaterstaat nodig is.

Dit was voor Rijkswaterstaat voldoende om een start te maken met de procedure om een aannemer te contracteren. Hierover zijn vorige week ook al berichten in de media verschenen waarover wij PS ook hebben geïnformeerd. Zodra wij een verzoek van Rijkswaterstaat over de gewenste financiële garanties ontvangen, wordt de voorbereiding van de benodigde besluitvorming door ons ambtelijk apparaat gestart.

Naast bovengeschetst proces lopen er ook nog twee bezwarenprocedures die te maken hebben met dit dossier. De oorspronkelijke ontwikkelaar van het TTC heeft bezwaar bij ons ingediend tegen de terugvordering van de door ons verleende subsidie. Deze procedure loopt nog. En Omroep Zeeland heeft bezwaar gemaakt tegen ons besluit op een door hen ingediend wob-verzoek. Het bezwaar van Omroep Zeeland is inmiddels door ons gegrond verklaard en het besluit is aangepast conform het advies van de Commissie bezwaar, beroep en klachten.

De oplossing waarbij enerzijds de waterkwaliteit in de Grevelingen snel weer kan verbeteren en er anderzijds nog nuttige toepassingen mogelijk zijn voor een belangrijk deel van het, mede met onze middelen, gebouwde bouwwerk is in onze ogen het maximaal haalbare binnen de huidige context.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.