

Voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland

onderwerp	kenmerk	behandeld door	verzonden
Voortgang investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0	97968		

Middelburg, 1 november 2021

Geachte voorzitter,

Bijgaand treft u de brief aan die we verzenden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), waarin we het Rijk informeren over de halfjaarlijkse voortgang van de Regio Deal Zeeland.

Uit onze monitoring komt naar voren dat we ondanks de corona-crisis en na overeenstemming over verlenging van de looptijd van de deal op schema liggen. Op basis hiervan verwachten we eind 2023 de doelen die afgesproken zijn met het Rijk en zoals geformuleerd in het programma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 te behalen.

Financieel gezien loopt de uitvoering van de Regio Deal Zeeland ook op schema. Eind juni 2021 was het bestedingsniveau van de Regio Deal Zeeland € 30,3 miljoen. We vertrouwen erop dat u op basis van deze brief en de monitoring positief zult besluiten over het beschikbaar stellen van de gereserveerde overprogrammering. Dit besluit ligt in de najaarsnota 2021 aan u voor. Met het beschikbaar stellen van deze overprogrammering worden wij in staat gesteld het volledige programma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 uit te voeren.

We blijven de komende periode de aandachtspunten die bij diverse projecten aan de orde zijn intensief volgen. Daarnaast gaan we verder met de structurele verankering van de Regio Deal-projecten en bereiden we de evaluatie van de Regio Deal voor.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:

Brief van GS aan LNV inzake voortgang Regio Deal Zeeland en voortgangstabel Regio Deal Zeeland.