

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland  
t.a.v. statengriffie

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Waterdunen	107542		

Middelburg, 7 december 2021

Geachte voorzitter,

Tijdens de behandeling van het Statenvoorstel inzake Waterdunen met betrekking tot het afsluiten van de GREX 2021 in de Commissie Ruimte op 26 november jongstleden is verzocht om nadere informatie omtrent de financiële risico's in de nazorgfase van het project Waterdunen.

Bij deze informeren wij u hierover schriftelijk.

Hiermee beschouwen we de toezegging (nr. 82) van de gedeputeerde mevrouw Pijpelink daterend van 26 november jl. als afgehandeld.

Om de doelen van het project Waterdunen te behalen is het van belang dat de provincie haar eigen werkzaamheden goed en zorgvuldig afrondt én alle gronden overdraagt aan de partners.

Met de overdracht van eigendom wordt ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van dat eigendom aan de partners overgedragen.

Zo worden zij ieder voor zich en in samenhang met elkaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het totale gebied.

De grondoverdracht aan Molecaten maakt de afsluiting van de GREX per 31 december 2021 mogelijk. Aansluitend moeten wij als provincie al onze eigen werkzaamheden afronden, onze afspraken met partners nakomen en moeten onze partners ieder voor zich en in samenhang met elkaar tot een afgestemd beheer komen (in een beheerplatform).

Voor de ontwikkeling en instandhouding van de zilte natuur in Waterdunen is het van belang dat de provincie voorafgaand aan de grondoverdracht van het natuurgebied aan Stichting Het Zeeuws Landschap (HZL) afspraken maakt over een goed beheer en onderhoud van de inlaatkreek en de zandvang; twee cruciale elementen in het functioneren van het natuur- en recreatiegebied Waterdunen.

Tot dit moment van overdracht is de provincie (tijdelijk) eigenaar van het natuurgebied, de inlaatkreek en de zandvang. HZL wil eigenaar worden van het natuurgebied inclusief de inlaatkreek en de zandvang onder voorwaarde dat er voorafgaand aan de grondoverdracht juist op dit punt goede beheer- en onderhoudsafspraken worden gemaakt.

In Waterdunen onderscheiden wij in het toekomstig eigendom van HZL:

- de recreatieve voorzieningen, zoals de aangelegde wandelpaden en bruggen, die openbaar toegankelijk worden zodat het brede publiek van het recreatie- en natuurgebied kan genieten. Voor de dekking van deze beheer- en onderhoudskosten hebben wij met de gemeente Sluis afgesproken dat zij jaarlijks een financiële bijdrage beschikbaar stellen. Op dit onderdeel zien wij geen blijvende betrokkenheid en of verantwoordelijkheid voor de provincie.
- het natuurgebied met het krekensysteem, slikken, schorren en (vogel)eilanden. De kosten van het beheer (en de monitoring) van het natuurgebied komen na de eigendomsoverdracht aan HZL uit de reguliere provinciale financiering via de subsidies vanuit SNL en van de SKNL. Op dit punt blijft betrokkenheid van de provincie structureel, maar dan in de rol van subsidieverstrekker en als verantwoordelijke overheid voor natuurgebieden en -doelen in Zeeland.

- de zandvang en de inlaatkreek in Waterdunen zijn ten opzichte van andere natuurgebieden specifiek en uniek voor het functioneren van het gebied. HZL is in principe bereid om eigenaar te worden van de inlaatkreek en de zandvang op voorwaarde dat de provincie een financiële bijdrage levert die het risico voor het beheer en onderhoud van deze specifieke elementen beheersbaar maakt, anders wil HZL de eigendom en het daaraan gekoppelde beheer en onderhoud niet overnemen.  
Voor de provincie is van belang dat wij de afgesproken natuurdoelen realiseren.  
Alternatief is om zelf het beheer en onderhoud van deze elementen uit te voeren, maar dat vinden we niet behoren tot het takenpakket van provincie.  
In de komende maanden willen wij in samenhang met de grondoverdracht hierover met HZL nadere afspraken maken en de financiële gevolgen hiervan ten laste van het project brengen.

De risico's voor de provincie, of anders gezegd de onzekerheid voor de provincie, zit hem op dit moment voornamelijk in de benodigde bijdrage voor beheer en onderhoud aan de zandvang en inlaatkreek. Deze onzekerheid is niet nieuw en is sinds de knip in 2016 al opgenomen als risico in de paragraaf weerstandsvermogen onder de noemer 'risico Waterdunen beheer'.

Indien er dus geen middelen binnen het project beschikbaar waren om op dit specifieke onderdeel een bijdrage te leveren, zou er een voorstel gedaan zijn om een bijdrage ten laste van de algemene middelen te doen.

Ook als we het beheer en onderhoud van de zandvang en inlaatkreek zelf uitvoeren, is dat het geval (het regulier budget zou dan verhoogd moeten worden ten laste van de algemene middelen).

De onzekerheid rond de bijdragen vanuit SNL en SKNL voor het natuurgebied is minder omdat hier duidelijke subsidieregels en voorwaarden aan ten grondslag liggen.

De te maken afspraken over een bijdrage voor beheer en onderhoud van de zandvang en inlaatkreek kunnen nu binnen het resterende projectbudget worden opgevangen zoals ook voor de knip in 2016 was beoogd.

In de projectraming wordt dus rekening gehouden met een bijdrage voor de zandvang en inlaatkreek. Daarnaast wordt het resterende projectbudget ingezet voor de afronding van alle eigen werkzaamheden van de provincie en alle andere verplichtingen die in het project zijn aangegaan. Dat zijn verplichtingen zoals de met het waterschap afgesproken bijdrage aan de optimalisatie van de getijdenduiker, de grondwatermonitoring, de sociaal economische monitoring en de gewenste evaluatie van het gehele project.

Zodoende worden de resterende middelen doelmatig ingezet voor de afronding van Waterdunen en het toekomstige beheer.

Bovenop de zaken die in de projectraming zijn opgenomen is er een uitgebreide risico analyse gedaan. De omvang van de risico's kunnen worden opgevangen met de post onvoorzien die eveneens in de projectraming is opgenomen.

De risico's voor het beheer van Waterdunen zoals voorheen opgenomen in de provinciale paragraaf weerstandsvermogen, worden hierdoor opgevangen binnen het project en drukken niet meer op het provinciaal weerstandsvermogen.

Er zijn dus zekerheden ingebouwd in de totale raming waardoor we er vertrouwen in hebben alles te realiseren met dit budget en wij u voorstellen dat wij deze afspraken met de partners nu verder vorm gaan geven. Uiteraard zullen wij uw Staten via voortgangsrapportages op de hoogte houden van de afronding van het project Waterdunen.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.