

Vragen Commissie	
Vragen van: PvdA Brief GS van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645	
PvdA	
Zanddijk: in nov. 2020 waren de kosten geraamd op 47,1 miljoen in nov. 2021 waren de kosten geraamd op 50,2 miljoen. In nov. 2022 worden er een nieuwe kosten raming gemaakt . Vraag: Door de economische ontwikkelingen mondiaal zijn kosten enorm gestegen. Kan er voor de discussie die gevoerd moet worden over de Zanddijk (juli) 2022 een nieuwe raming gemaakt worden, dus een globale raming voor de zomer?	Bij de behandeling van het projectplan in juli 2022 door PS zal een update van de kostenraming plaatsvinden naar prijspeil april 2022. De economische ontwikkelingen hebben zeker invloed op de projectraming. De ontwikkelingen zullen, zoals op alle (infrastructurele) projecten, ook een onzekerheid op de raming vormen.