

Vragen Commissie Economie 26 mei 2023

VVD-fractie, inzake voortgangsrapportages Grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2022-2023 – 282284 en februari, maart en april 2023 - 327431, agendapunt 6 en 6.1

Vragen Commissie Economie	Antwoorden
<p>6.1 Voortgangsrapportages Grote Projecten – Zanddijk</p> <p>In dit rapport staat bij de indicator ‘tijd’ staat het dashboard op oranje. In de verklarende tekst: <i>“De Realisatiefase start in 2025. Behoudens vertraging vanwege onteigenings- en beroepsprocedures in de voornoemde voorbereidingsfase.”</i> Dit kan niet (helemaal) uit de tekst worden verklaard, zoals bijv. wel bij de paragraaf ‘risico’s’ in 6.1 en 6.2. Daar wordt uitgelegd de dashboard op oranje te houden omdat er nogal wat risico’s zijn en om er de aandacht op te houden.</p>	
<p>1. Zijn er voortekenen voor vertragingen? Zo ja, welke? Zo nee, wat is dan de reden?</p>	<p>Op dit moment zijn er geen voortekenen van vertraging. Maar het betreft een punt waar de provincie afhankelijk is van acties van derden.</p>