

Vragen Commissie Ruimte 1 december 2023

Vragen Daniëlle de Clerck (VVD), over Brief GS van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472, agendapunt 10

Vragen Commissie Ruimte	Antwoorden
1. Hoe staat het met het gesprek met de eigenaar van de gronden in het kader van het Zimmermanproject?	Het gesprek vindt plaats op 7 december 2023.
2. Ten aanzien van de Panoramaheuvel, over hoeveel vertraging hebben we het?	De vertraging bedraagt ongeveer 1 jaar.
3. Er wordt melding gemaakt van extra kosten, hoeveel bedragen die?	De extra kosten, die betaald worden vanuit het NPW budget (rijksgeld) bedragen enkele tonnen.
4. Waarom komen de extra kosten ten laste van het budget van het NPW?	De kosten kunnen niet ten laste van de aannemer of de Vlaamse Waterweg gebracht worden. We willen de heuvel graag op de gewenste hoogte brengen zodat de radar- en uitkijktoren, van groot belang voor de streek en voor het Grenspark Groot Saeftinghe, er ook kan komen. Het gaat om een heel beperkt deel van het totale budget (enkele tonnen op meer dan 160 miljoen).
5. Eén van de oplossingen is het aanvoeren van grond uit het depot. Waarom is grond van elders nu wel een optie en voorheen niet?	Binnen het Hedwige- Prosperproject is juist gewerkt met een gesloten grondbalans. Grond van elders is nu nodig om de heuvel op de gewenste hoogte te krijgen.