

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland

T.a.v. statengriffier

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2022/2023	277406		

Middelburg, 14 februari 2023

Geachte voorzitter,

Op grond van het Kader Grote Projecten informeren we uw Staten vier keer per jaar over de voortgang van de grote projecten. U ontvangt hierbij de voortgangsrapportages van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug. In de voortgangsrapportages rapporteren we over de maanden november, december en januari 2022/2023. De voortgangsrapportages zijn net als andere P&C documenten digitaal te benaderen via het P&C portaal van de Provincie Zeeland: <https://pcportal.zeeland.nl>.

Op 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan in de zaak over het zogenoemde Porthos-project. Daaruit blijkt dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State constateert daardoor dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Dit betekent dat per project onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof als onderdeel van de omgevingsvergunning procedure. Risico's die hier mee samenhangen verschillen per project. Zoals dit ook geldt voor het al eerder benoemde risico op prijsstijgingen van goederen en diensten. In de voortgangsrapportages wordt nader ingegaan op de risico's per project.

De planning van de voortgangsrapportages grote projecten koppelen we zo goed als mogelijk aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De planning voor de resterende voortgangsrapportages in 2023 is als volgt.

<i>Voortgangsrapportage over</i>	<i>Commissie Economie</i>	<i>Commissie Bestuur</i>	<i>Commissie Ruimte</i>
februari, maart, april 2023	26 mei	26 mei	2 juni
mei, juni, juli 2023	8 september	8 september	15 september
augustus, september, oktober 2023	24 november	24 november	1 december
november, december, januari 2023/2024	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Door de statenverkiezingen zijn er in maart en april geen commissievergaderingen gepland. Hierdoor is de behandeling van de voortgangsrapportages over november, december en januari 2022/2023 ook voorzien in de commissievergaderingen van mei en juni.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. Deze systematiek brengt met zich mee dat de laatste actuele ontwikkelingen niet altijd meegenomen kunnen worden. Om de informatiebehoefte omtrent actualiteit zo goed mogelijk te bedienen verwoorden wij actualiteiten of majeure ontwikkelingen

in de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages en/of mondeling door de portefeuillehouder bij de bespreking van de rapportage in de commissie.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio weerstandsvermogen en de ratio algemene reserve zijn beide gedaald. Beide ratio's voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

drs. J.M.M. Polman, Voorzitter

drs. L.M.L.M. Prevaes, waarnemend secretaris

Bijlagen:

1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (november, december en januari 2022/2023)

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.