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Inhoudelijk  

Aanleiding Actualisatie GREX (grondexploitatie)  Waterdunen (2015-voorjaar) 

Bevoegdheid GS met een actieve informatieplicht naar PS 

Wat stellen GS voor?  Kennisnemen van de actualisatie van de GREX Waterdunen 2015 
voorjaar 

Toelichting  
 

In de aanpassingen in de GREX 2015 voorjaar zijn de volgende 
tegenvallers opgenomen: 

 Aanvullend benodigde bodembeschermende maatregelen in het 
Killetje; 

 Hogere ramingen inrichtingsbestekken; 

 Hogere kosten munitieonderzoek en zandlevering; 

 Hogere index- en rentekosten als gevolg van vertraging 
 
Deze zijn opgevangen door: 

 Extra bijdragen vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
en het Waterschap 

 Aanvullende financiering Waterschap en Zeeuws Landschap 

 Besparingen in de inrichtingskosten 

 Prioritering en fasering van de uitvoering waarbij alleen de 
noodzakelijke zaken voor de fundamentele waarden van 
Waterdunen zijn opgenomen in de GREX. 

 
Gewenste zaken kunnen pas gerealiseerd worden wanneer er door 
meevallers of extra bijdragen van anderen weer ruimte ontstaat. Het 
betreft de volgende onderdelen: 

 Aanvullende wandelpaden; 

 Voorzieningen op het parkeerterrein en de speelnatuur; 

 Verder aankleding openbare ruimte getijdenduiker en inlaatkanaal 
 

mailto:ac.v.wallenburg@zeeland.nl


Binnen de GREX is rekening gehouden met een post onvoorzien van  
€ 3,2 miljoen. Op basis van bovenstaande wordt nu een GREX 
voorgelegd die in totaliteit (groene en rode zone) met een gering positief 
saldo sluit. 

Kosten en dekking De GREX voorjaar 2015 (rode en groene zone samen) sluit met een 
netto contante waarde van € 26.000 (ter vergelijking: GREX 2014 sloot 
op een netto contante waarde van - € 26.000). Voor het onderdeel rode 
zone met een negatief contante waarde moet op grond van de 
voorschriften een verliesvoorziening worden gevormd. De 
verliesvoorziening is opgenomen in de provinciale jaarrekening 2014. 

Overige informatie Conform de werkwijze bij eerdere versies liggen de achterliggende, 
gedetailleerde cijfers bij de Statengriffie ter inzage.  
GS hebben met betrekking tot deze stukken geheimhouding 
opgelegd. PS-leden kunnen de gedetailleerde cijfers, onder voorwaarde 
van geheimhouding, inzien in de leeskamer PS van de Statengriffie,  
Balans 25. 

Resultaat  
commissiebehandeling 
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2 1 APR. 2015 Middelburg, 14 april 2015

Geachte voorzitter,

Op 14 april jl. hebben wij in een besloten vergadering de geactualiseerde grondexploitatieopzet (GREX2015-
voorjaar) voor Waterdunen vastgesteld. Het totaaloverzicht van de GREX2015-voorjaar is als bijlage bij deze
brief gevoegd. In verband met nog komende aanbestedingen hebben wij ex artikel 25 lid 2 van de Provinciewet
besloten omtrent de achterliggende, gedetailleerde cijfers geheimhouding op te leggen.
Conform de werkwijze bij eerdere versies zullen wij de complete set met de achterliggende, gedetailleerde
cijfers aan de statengriffie aanleveren. Wij verzoeken u er zorg voor te dragen, dat de statengriffie de stukken
voor statenleden ter inzage legt met inachtneming van de door ons opgelegde geheimhouding.

Actualisatie GREXWaterdunen
Als eerste stap in de actualisatie van de GREX-Waterdunen zijn de ramingen voor 2014 vervangen door de
werkelijke uitgaven en inkomsten in 2014.
Een tweede belangrijke aanpassing betreft de opbouw van de GREX. Naarmate er meer werk is verzet en de
afronding van het project dichterbij komt, ontstaat een steeds beter beeld van de werkzaamheden die nog
verricht moeten worden en de daarmee gepaard gaande kosten. Anderzijds is het steeds lastiger gebleken
om een directe relatie te leggen tussen die nog te verrichten werken en de kengetallen en basisberekeningen,
zoals gehanteerd bij de kostenraming voor de eerste GREX. Om die reden is in de GREX een nieuw tabblad
'Kostenraming 2015 ev' opgenomen, waarin per detaillering (planvoorbereiding, grondverwerving, enginee¬
ring, bouwrijp maken, onvoorzien) de verschillende posten zijn geraamd. Op het niveau van de totalen per
detaillering zijn de nieuwe ramingen vervolgens in de tabbladen DG1 en DG2 verwerkt. Voor de jaren vanaf
2015 zijn de ramingen in DG1 en DG2 dus niet meer aan de ramingen in het (oude) tabblad 'Kosten' gelinkt.
Alle wijzigingen ten opzichte van de GREX mei 2014 zijn op het tabblad 'Logboek' aangegeven. Voor tech-
nisch-inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de financieel deskundige van Waterdunen, de heer Martin
Wissekerke (tel. 1167).

Financiële tegenvallers
Bij de uitvoering van Waterdunen hebben zich in de afgelopen periode enkele financiële tegenvallers voorge¬
daan. Betreft onder andere aanvullend benodigde bodembeschermende maatregelen in het Killetje, hogere
ramingen voor de nog uit te voeren inrichtingsbestekken, hogere kosten voor munitieonderzoek en zandleve-
ring en hogere indexerings- en rentekosten als gevolg van vertraging in de uitvoering.
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Deze tegenvallers zijn in de GREX opgevangen door prioritering en fasering van de uitvoering.Voor wat betreft
de nog uit te voeren besteksonderdelen is onderscheid gemaakt in noodzakelijke en gewenste zaken. De
zaken die noodzakelijk zijn voor de fundamentele waarden van Waterdunen, waaronder de eisen vanuit het
NPW, vergunningvoorschriften en een basisniveau voor de recreatieve routes en gebruiksmogelijkheden, zijn
in de GREX opgenomen. Na uitvoering van de ' noodzakelijke' onderdelen is het krekengebied geheel uitge¬
graven, kunnen de schuiven in de getijdenduiker open gezet worden, zijn de broedeilanden aangelegd, is het
gebied voor fietsers en wandelaars toegankelijk gemaakt, kan het recreatiecasco aan Molecaten worden over¬
gedragen, is een bijzondere vogelkijkhut gerealiseerd en is de eerste aanzet gegeven voor de speelnatuur.
De daarvoor nog te maken kosten komen uit op een bedrag van afgerond 12 M€. De onderdelen die als keuze
zijn aangegeven bedragen in totaal 3,5 miljoen.
Bij 'keuze' gaat het enerzijds om uitvoeringsalternatieven (waarbij de goedkoopste variant als 'noodzaak' is
opgenomen) en anderzijds om zaken die met het oog op de ambitie met Waterdunen gewenst zijn, maar die
later gerealiseerd zouden kunnen worden. Daarbij gaat het onder andere om aanvullende wandelpaden, voor¬
zieningen op het parkeerterrein en in de speelnatuur en om het verder aankleden van de openbare ruimte bij
de getijdenduiker en het inlaatkanaal. Uitvoering van deze onderdelen kan pas plaats vinden, als door mee¬
vallers bij toekomstige aanbestedingen, door overschieten van budget op de posten 'onvoorzien' (deze bedra¬
gen in totaal ca. 3,1 M€) of door bijdragen van derden daarvoor de financiële ruimte ontstaat.

Bijdragen van derden
Een nadere verkenning is (en wordt ook nog verder) uitgevoerd naar de mogelijke extra bijdragen van andere
partijen binnen Waterdunen en vanuit de Europese subsidieprogramma's. Op basis van het voorzichtigheids¬
beginsel zijn deze in de onderhavige GREX alleen aan de opbrengstenkant opgenomen, indien er concrete
toezeggingen zijn gedaan. Dit is het geval met betrekking tot cofinanciering vanuit het Hoogwaterbescher¬
mingsprogramma en het waterschap bij de bodembescherming van het Killetje, en toezeggingen vanuit wa¬
terschap en Het Zeeuwse Landschap voor respectievelijk de beplanting in Waterdunen (uit de compensatie-
opgave voortkomend uit de kustversterking) en de vogelkijkhutten.

Financiële consequenties
De GREX april 2015 kent op stadwaarde een positief saldo van € 1.659.197,-. Dit positieve saldo zit zowel in
de groene zone (€ 1.112.021,-) als in de rode zone (€259.569,-). Rekening houdend meteen percentage voor
stijging van de kosten bij uitvoering in latere jaren neemt het positieve saldo af maar blijft nog wel positief.
Positieve saldo op eindwaarde op groen bedraagt € 808.018,-.
Aan de groene zone worden geen rentelasten toegerekend. Door toerekening van rentelasten aan de rode
zone, het deel dat aan Molecaten wordt doorgeleverd, wordt de eindwaarde van de rode zone negatief:
€ 845.788,- De netto contante waarde (teruggerekend naar de waarde op dit moment) daarvan is negatief:
€781.978,-.

Saldo op stadwaarde Resultaat van kosten en baten op huidige prijspeil
Saldo op eindwaarde Resultaat van kosten en baten, rekening houdendmet kostenstijgingen bij uit¬

voering in laterejaren en rentetoerekening (alleen bij rode zone)
Saldo innetto contante waarde Saldo op eindwaarde, teruggerekend naar de waarde op dit moment

Voor het tekort op de rode zone als gevolg van de rentetoerekening zal Provincie Zeeland een verliesvoorzie-
ning vormen conform de verslaggevingsvoorschriften van het BBV. Deze kan uit het positieve saldo op groen
worden gedekt. Voor deze verliesvoorziening, alsmede voor uit de gewijzigde GREX voortkomende aanpas¬
singen in uitgaven en ontvangsten in de tijd, zal een begrotingswijziging worden opgesteld, die ter goedkeuring
aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten

"s. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Behoort bij brief d.d. 14 april 2015 met ons kenmerk: 15005771dg
van de afdeling Ontwikkeling
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KOSTENRAMING 1) Natuur 2) Recreatie Totaal

nr omschrijving

100 PLANVOORBEREIDING EN BEGELEIDING
TOTAAL PLANVOORBEREIDING EN BEGELEIDING € 2.549.376 €265.712 €2.815.088

200 VERWERVINGSKOSTEN
TOTAAL VERWERVINGSKOSTEN €25.144.902 € 4.340.750 € 29.485.653

300 SLOOP- EN OPRUIMINGSKOSTEN
TOTAAL SLOOP- EN OPRUIMINGSKOSTEN €0 €0 €0

400 BODEMSANERING
TOTAAL BODEMSANERING €0 €0 €0

500 BOUWKOSTEN
TOTAAL BOUWKOSTEN € 37.282.109 €5.262.916 € 42.545.025

600 ENGINEERINGSKOSTEN
TOTAAL ENGINEERINGSKOSTEN €4.172.565 €381.150 € 4.553.715

700 OVERIGE KOSTEN (BEHEER EN ONVOORZIEN)
TOTAAL OVERIGE KOSTEN €5.123.661 €289.904 € 5.413.564

TOTAAL KOSTENRAMING € 74.272.613 € 10.540.431 € 84.813.044

BATENRAMING

nr omschrijving

900 OPBRENGSTEN RECREATIEGRONDEN
Verkoop van gronden aan recreatieondernemer €0 € 10.800.000 € 10.800.000

999 OPBRENGSTEN
Bijdrage OP-ZLid (Getijdenduiker)
Bijdragen HWBP
ProNincie Zeeland (cofinanciering OP-Zuid)
Provincie Zeeland (geoormerkt afkoopsom getijdenduiker)
ProvincieZeeland (Leefbaarheidsbijdrage)
Stichting het Zeeuws landschap (bijdrage aan Waterdunen)
NPW
Nota Ruimte bijdage (gedecentraliseerd via provinciefonds)
ILG-utfinanciering landinrichting (voorheen bos)
Extra bijdrage roodvoorgroen (toezegging gebiedscommissie)
biternegsubsidie Natura People
Aankoop paTkeertenein Walendjk door gemeente Sluis
Bijdrage Slus aan rioolaansliitingen
Bijdrage aan kosten murïtieonderzoek
Verkoophui rulgronden
Verkoop perceel De Meester
Bijdrage waterschap aan kosten Killetje en beplantingen
Bijdrage waterschap aan kostenwgeftelpost

€ 1800000
€2 778 426
€4 881.830
€2 718.170

€200.000
€1.381.586

€27.700.000
€ 18.000.000
€3.169.459

€340.000
€306.000

€1.313.000
€75.000

€500.000
€ 9.198.470

€385.000
€595.948
€41.745

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

€1.800.000
€2.778.426
€4.881.830
€ 2.718.170

€200.000
€1.381.586

€27.700.000
€ 18.000.000
€3.169.459

€340.000
€306.000

€1.313.000
€75.000

€500.000
€9.198.470

€385.000
€595.948
€41.745

TOTAAL OPBRENGSTEN € 75.384.633 €0 €75.384.633

TOTAAL BATENRAMING € 75.384.634 € 10.800 000 € 86.184.634

SALDO OP STARTWAARDE (Baten minus kosten) €1.112.021 € 259.569 €1.371.590

KOSTEN- EN OPBRENGSTENSTIJGING -€ 304.003 -€ 18.757 -€ 322.760

CASH FLOW (o.b.v. reele waarde) €808.018 €240.812 €1.048.830

RENTE TOEREKENING €0 -€ 1.086.600 -€ 1.086.600

SALDO OP EINDWAARDE €808.018 -€845.788 -€ 37.770

SALDO OP CONTANTE WAARDE €808.018 -€781.978 €26.040

Project

UJ6cV€.jrqWw€-,vv

1) Natuur 2) Recreatie

__
Totaal

€ 2.549.376 €265.712 €2.815.088

€25.144.902 € 4.340.750 € 29.485.653

€0 €0 €0

€0 €0 €0

€ 37.282.109 €5.262.916 € 42.545.025

€4.172.565 €381.150 € 4.553.715

€5.123.661 €289.904 € 5.413.564

€ 74.272.613 € 10.540.431 € 84.813.044

Overschot budget op groen €808.018 € 808.018
Verliesvoorziening voor rood -€ 781.978 -€781.978
Verschil €26.040

900 OPBRENGSTEN RECREATIEGRONDEN
Verkoop van gronden aan recreatieondernemer €0 € 10.800.000 € 10.800.000

999 OPBRENGSTEN
Bijdrage OP-ZLid (Getijdenduiker)
Bijdragen HWBP
Prouncie Zeeland (cofinanciering OP-Zuid)
Provincie Zeeland (geoormerkt afkoopsom getijdenduiker)
Provincie Zeeland (Leefbaarheidsbijdrage)
Stichting het Zeeuws landschap (bijdrage aan Waterdunen)
NPW
Nota Ruimte bijetage (gedecentraliseerd via provinciefonds)
ILG-uitfinanciering landinrichting (voorheen bos)
Extra bijdrage roodvoorgroen (toezegging gebiedscommissie)
biternegsubsidie Natura People
Aankoop paTkeertenein Walencfijk door gemeente Sluis
Bijdrage Sluis aan rioolaansliitingen
Bijdrage aan kosten murïtieonderzoek
Verkoop/ruil rulgronden
Verkoop perceel De Meester
Bijdrage waterschap aan kosten Killetje en beplantingen
Bijdrage waterschap aan kostenwgeltelpost_

€ 1800000
€2.778 426
€4 881 830
€2 718.170

€200.000
€1.381.586

€27.700.000
€ 18.000.000
€3.169.459

€340.000
€306.000

€1.313.000
€75.000

€500.000
€ 9.198.470

€385.000
€595.948
€41.745

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

€ 1.800.000
€2.778.426
€4.881.830
€2.718.170

€200.000
€1.381.586

€27.700.000
€ 18.000.000
€3.169.459

€340.000
€306.000

€1.313.000
€75.000

€500.000
€9.198.470

€385.000
€595.948
€41.745

TOTAAL OPBRENGSTEN € 75.384 633 €0 €75.384.633

TOTAAL BATENRAMING € 75.384.634 € 10.800 000 € 86.184.634

SALDO OP STARTWAARDE (Baten minus kosten) €1.112.021 € 259.569 €1.371.590

KOSTEN- EN OPBRENGSTENSTIJGING -€ 304 003 -€ 18 757 -€ 322.760

CASH FLOW (o.b.v. reele waarde) €808.018 €240.812 €1.048.830

RENTE TOEREKENING €0 -€ 1.086.600 -€ 1.086.600

SALDO OP BNDWAARDE €808.018 -€ 845 788 -€ 37.770

SALDO OP CONTANTE WAARDE €808.018 -€781 978 €26.040

Overschot budget op groen €808.018 € 808.018
Verliesvoorziening voor rood -€781.978 -€ 781.978
Verschil €26 040
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