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Aan de leden van Provinciale Staten

bericht op brief van:
uw kenmerk:

ons kenmerk:

afdeling: Statengriffie

bijlage(n):
behandeld door: A.M. Lobik
doorkiesnummer: (01 18) 63 1888

onderwerp: Vervolgonderzoek Sloeweg

verzonden: Middelburg, 7 september 2015

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u de 1® Tussenrapportage vervolgonderzoek Sloeweg aan, ter behandeling in de
commissie Bestuur van 11 september a.s.

Hoogachtend, \ /7’//

Peter van Dijk
Voorzitter Onderzoekscommissie Sloeweg

Statengriffie Postadres: www.zeeland.nl

Bezoekadres: Balans 25 Postbus 6001 T: 0118 - 631886
4331 BL Middelburg 4330 LA Middelburg E: statengriffier@zeeland.nl
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Aan de leden van Provinciale Staten

bericht op brief van:
uw kenmerk:

ons kenmerk:

afdeling: Statengriffie

bijlage(n):
behandeld door: A.M. Lobik
doorkiesnummer: (01 18) 63 1888

onderwerp: Vervolgonderzoek Sloeweg

verzonden: Middelburg, 9 september 2015

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 1e Tussenrapportage vervolgonderzoek Sloeweg:

1.1 Aanleiding en focus van het onderzoek

PS heeft op 3 juli 2015 besloten tot instelling van de onderzoekscommissie Sloeweg. De
onderzoekscommissie voert onderzoek uit naar de wijze waarop grote projecten in de toekomst beter
beheerst en gecontroleerd kunnen worden, alsmede welke lessen uit het project Sloeweg (en andere
grote projecten) getrokken kunnen worden. Naast het project Sloeweg wordt eveneens onderzoek
gedaan naar de projecten Natuurpakket Westerschele, Perkpolder, Sluiskilltunnel en Waterdunen. De
rol van PS en het samenspel met GS staan hierin centraal.’ De onderzoekscommissie Sloeweg voert dit
onderzoek in nauwe samenwerking met het onderzoeksbureau Necker van Naem uit. Deze 1¢
tussenrapportage geeft inzicht in de procesmatige voortgang van het onderzoek.

1.2 Voortgang onderzoek

Fase 1: Kick-off, normenkader en eerste analyse (afgerond)

/ werkafspraken en normenkader zijn vastgelegd
/! eerste documentanalyse is uitgevoerd: kaders grote projecten in beeld, informatievraag bekend en
kritische momenten Sloeweg t.a.v. PS inzichtelijk

Fase 2: Analyse grote projecten met specifieke aandacht Sloeweg (afgerond)
/ analyse en beoordeling Sloeweg en de vier andere grote projecten aan de hand van het

normenkader is uitgevoerd
/' inzicht in gewenste interviews en mogelijke kandidaten voor de hoorzitting is verkregen

vintivune

! Statenvoorstel en —besluit ‘aanbevelingen tijdelijke onderzoekscommissie vooronderzoek Sloeweg’ [15008954/SGR-10], 3 juli 2015.

Statengriffie Postadres: www.zeeland.ni
Bezoekadres: Balans 25 Postbus 6001 T: 0118 - 631886

4331 BL Middelburg 4330 LA Middelburg E: statengriffier@zeeland.nl



Fase 3: Vergadering onderzoekscommissie en interviews (lopend)

/ afstemming plaatsgevonden over proces en inhoud onderzoek (afgerond)
/! definitieve lijst voor interviews en hoorzitting vastgesteld
/interviews vinden plaats op 2, 8 en 9 september

Fase 4: Hoorzitting (in voorbereiding)

! personen zijn uitgenodigd voor de hoorzitting (afgerond)

/' onderzoekscommissie wordt op 14 september inhoudelijk en procedureel voorbereid op de
hoorzitting

/" hoorzittingen vinden plaats op 18, 21 en 23 september

De volgende personen zullen worden gehoord:

18 september
09.00 — 10.00 De heer G.R.J.(George) van Heukelom, voormalig projectgedeputeerde Sloeweg
en Waterdunen
10.30 - 11.30 De heer A.J.G. (Toine) Poppelaars, voormalig projectgedeputeerde Sloeweg
12.00 — 13.00 De heer (Kees) van Beveren, voormalig projectgedeputeerde Perkpolder en Sloeweg

21 september

13.00 — 14.00 De heer B. (Bob) Roelofs, statengriffier provincie Gelderland

14.30 - 15.30 Mevrouw A. (Ans) Hoenderdos, bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer
16.00 —17.00 De heer J.T.L. (Hans) van der Togt, directeur grote projecten

17.30 - 18.30 De heer A.J.W. (Ton) Vrijdag, projectdirecteur Sluiskiltunnel en Sloeweg

23 september

12.00 —13.00 De heer A. (Noud) Derks, clusterdirecteur Projecten en Vastgoed provincie
Noord-Brabant

13.30 - 14.30 De heer J.H. (Jan Herman) de Baas, provinciesecretaris/algemeen directeur provincie
Zuid Holland

Fase 5: Rapportage en conclusies en aanbevelingen (volgt later)

/' rapportage en conclusies en aanbevelingen worden opgesteld, behandeld en vastgesteld in de
onderzoekscommissie

/" op 20 november wordt het rapport behandeld in de commissie Bestuur

! op 11 december wordt het rapport behandeld in Provinciale Staten

Voorzitter Onderzoekscommissie Sloeweg





