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Inhoudelijk

Aanleiding Met deze brief informeren GS de commissie over de voortgang van de
projecten N62: Tractaatweg en Sloeweg fase 2, tweede kwartaal 2018.

Bevoegdheid GS

Argumenten

Controleren M.b.t. de Tractaatweg wordt gemeld dat het ernaar uitziet dat het project
binnen budget gerealiseerd kan worden. De kans op het optreden van
risico’s die leiden tot budgetoverschrijding of langere doorlooptijd van de
planning worden kleiner.
M.b.t. Sloeweg fase 2: in de vertrouwelijke stukken worden risico’s en
financién beschreven. Op dit moment laat het risicoprofiel zien dat het
projectbudget voldoende is.

Overige informatie Er liggen vertrouwelijke stukken ter informatie bij de Statengriffie, de
vertrouwelijkheid ervan zal worden vastgesteld in de vergadering van PS
van 26 oktober 2018.

Resultaat commissiebehandeling
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