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Inhoudelijk  

Aanleiding In het door PS vastgestelde kader grote projecten is afgesproken dat er 
ieder kwartaal een voortgangsrapportage wordt opgesteld en aan PS wordt 
voorgelegd.  
De grote projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (Fase 2) dienden 
eerst te worden vastgesteld door de RvC van de Tractaatweg BV en 
worden daarom later aan u voorgelegd. 

Bevoegdheid GS 

Wat stellen GS voor?  GS informeren PS per kwartaal over de voorgang van de grote projecten. 

Toelichting  N62 Tractaatweg 

 Op 15 februari 2019 is het project N62 Tractaatweg formeel 
opgeleverd en is direct na oplevering het onderhoudscontact in 
werking getreden.  

 Tot opheffing van de Tractaatweg BVworden de contracten, 
voorzieningen en overige zaken m.b.t. het project Tractaatweg 
verder afgewikkeld volgens het close-out plan.  

 
N62 Sloeweg (Fase 2) 

 De uitvoering van het project verloopt volgens planning. 

 Op dit moment laat het risicoprofiel zien dat het projectbudget 
voldoende is. 

 De definitieve openstelling van het werk is vastgesteld op 30 
september 2019. 

 
Als beide projecten zijn afgerond zal de Tractaatweg BV eind 2019 worden 
geliquideerd. De definitieve eindafrekening van beide projecten kan pas 
worden vastgesteld na liquidatie van de Tractaatweg BV.  

Kosten en dekking n.v.t.  

Overige informatie U ontvangt van beide projecten nog twee voortgangrapportages (begin 
september en begin november).  
 



Inhoudelijk  

De bijbehorende bijlagen liggen onder geheimhouding bij de Statengriffie 
ter inzage.  
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