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Geachte  voorzitter, 
 
Op grond van het Kader Grote Projecten informeren we uw Staten vier keer per jaar over de voortgang 
van de grote projecten. Door Provinciale Staten zijn de projecten Thermphos, Waterdunen, 
Natuurpakket Westerschelde, Zeeuws Deltaplan Zoet Water, N673 Zanddijk en N290 Traverse 
Kapellebrug door Provinciale Staten als groot aangemerkt. U ontvangt hierbij de 
voortgangsrapportages van deze grote projecten over de maanden augustus, september en oktober 
2021. Zoals gemeld in onze brief van 31 augustus 2021 over de vorige rapportageperiode stellen we 
voor Thermphos geen reguliere voortgangsrapportage meer op. 
 
Met onze brieven van 21 oktober 2021 en 2 november 2021 hebben we u kortgeleden geïnformeerd 
over het PFAS dossier Westerschelde. In de voortgangsrapportages van Waterdunen en Natuurpakket 
Westerschelde wordt ook ingegaan op de PFAS problematiek in deze projecten.  
 
Voor de projecten van Waterdunen, N673 Zanddijk en Zeeuws Deltaplan Zoet Water hebben we 
voorafgaand of gelijktijdig met de voortgangsrapportages ook statenvoorstellen en brieven verzonden 
aan Provinciale Staten. In de voortgangsrapportages van deze projecten staan daarom de nodige 
verwijzingen naar de informatie opgenomen in die brieven en voorstellen.  
 
De planning van de voortgangsrapportages grote projecten koppelen we zo goed als mogelijk aan het 
vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De voortgangsrapportages over 
november, december en januari 2021/2022 kunt u naar verwachting in de commissievergaderingen 
van maart 2022 behandelen. Dan informeren we u ook over de planning van de daaropvolgende 
voortgangsrapportages in 2022. 
 
De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. Deze systematiek brengt met zich mee dat de 
laatste actuele ontwikkelingen niet altijd meegenomen kunnen worden. Om de informatiebehoefte 
omtrent actualiteit zo goed mogelijk te bedienen verwoorden wij actualiteiten of majeure ontwikkelingen 
in de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de 
rapportages en/of mondeling door de portefeuillehouder bij de bespreking van de rapportage in de 
commissie.  
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Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico’s via  
de voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde 
risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het 
weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico’s gemeld en toegelicht conform het 
provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico’s die opgevangen moeten worden vanuit de 
algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio’s weerstandsvermogen en algemene 
reserve zijn gestegen en voldoen ruimschoots aan de door uw Staten vastgestelde norm. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
 

 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 

 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
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