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1. Fase 1 Programma Natuur 2021-2023 
 

Deze Zeeuwse aanvraag heeft betrekking op het verkrijgen van rijksmiddelen die door het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via een specifieke uitkering aan provincies beschikbaar worden gesteld 

voor kwaliteitsverbetering van stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden. De rijksmiddelen maken daarbij 

onderdeel uit van de landelijke structurele aanpak stikstof en zijn daarbij gekoppeld aan het Programma Natuur 

2023-2030 welke is opgeknipt in 2 fasen. Deze aanvraag omvat de Zeeuwse inzet voor fase 1, 2021-2023 met 

daarbij een uitloop van uitvoering van maatregelen tot en met 2025.  

 

 

1.1 De natuuropgave voor de komende jaren binnen Zeeland 

 

Binnen Zeeland ligt een forse uitdaging om de Zeeuwse Natuur kwalitatief te herstellen, te verbeteren en 

robuust en veerkrachtig te maken. Concreet betekent dit een ambitie op het verkrijgen van omvangrijke 

“donkergroene” natuurkerngebieden die onderling met elkaar verbonden zijn en tevens in verbinding staan met 

kleinere waardevolle “lichtgroene” leefgebieden buiten het Natuurnetwerk. Daarbij behoort een forse inspanning 

op het terugdringen van milieubelastingen, het tegengaan van negatieve gevolgen van overmatige 

stikstofdepositie, het tijdig realiseren van het Zeeuwse Natuurnetwerk en de inzet op herstel van een natuurlijker 

water- en bodemsysteem. 

 

Tegelijkertijd is de inzet gericht om eind 2050 harde overgangen tussen het Zeeuwse Natuurnetwerk en het 

aangrenzende landelijk gebied te verzachten waarbij de verbinding tussen landbouw en biodiversiteit wordt 

versterkt (werknaam “overgangszones of zoekgebieden”). Rondom Natura 2000-gebieden gaat het daarbij om 

maatregelen die tevens structureel bijdragen aan de instandhouding van Natura 2000-leefgebieden en - 

soorten. Voor deze Natura 2000-gebieden zien we daarbij tevens een forse extra natuurherstelopgave in 

combinatie met het terugdringen van de lokale stikstofemissie. In combinatie met het landelijke stikstof-

bronbeleid zal vanuit het Programma Natuur energie worden gezet op het bereiken van een toename van 

oppervlak en de kwaliteit van (potentiele) leefgebieden. Ook het nemen van systeemmaatregelen en 

maatregelen die gericht zijn op een toename van natuurwaarden binnen het landelijk gebied maken daar 

onderdeel van uit. Rondom de betreffende natura 2000-gebeiden zoeken we primair naar locaties waarbij 

maatregelen de meeste effecten op herstel van de natuurkwaliteit van stikstof overbelaste Natura 2000-

gebieden en soorten hebben.  

 

Voor de Zeeuwse stikstof overbelaste binnendijkse duingebieden is verder geconstateerd dat een extra 

benodigde inzet noodzakelijk is op basis wat al met terrein beherende organisaties is ingezet.  Voorbeelden 

daarvan zijn het realiseren van kleinschalige en grootschalige dynamiek die onder meer leidt tot extra 

verstuivingen van kalkrijke zanden en het verder terugdringen van verruiging van leefgebieden en 

overwoekering van exoten. Dit dus bovenop de inspanningen die hiervoor zijn of worden verricht op basis van 

het vigerende Natuurpact (18 september 2013).  
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1.1.1 Wat willen we bereiken eind 2030? 

 

Als Zeeland streven we eind 2030 naar 70% doelbereik van stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden. 

Overeenkomstig de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (WSN) voldoen we eind 2030 daarbij eveneens 

aan het tussentijdse doel van geformuleerde stikstof omgevingswaarde. Dat wil zeggen dat ten minste 50 

procent van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura-2000-gebieden voldoen aan een 

stikstofdepositie die gelijk of kleiner is dan de KDW. Dit willen we bereiken door het nemen van de juiste 

maatregelen op de juiste locatie binnen en buiten het Natuurnetwerk via: 

 

1. Uitvoering van generieke bronmaatregelen (landelijk). 

2. Uitvoering van aanvullende regionale bronmaatregelen. 

3. Uitvoeren van extra noodzakelijke natuurherstelmaatregelen binnen en buiten Natura 2000-gebieden 

zoals: 

a. PAS-herstelmaatregelen 1e tranche en verder. 

b. Natuurherstelmaatregelen Programma Natuur, fase 1 en fase 2. 

4. Transitie van de landbouw naar een verdienbare volhoudbare landbouw en/of natuurinclusieve 

landbouw. 

5. Overige maatregelen die bijdragen aan natuurherstel. 

 

Strategie 

Via een gebiedsgerichte aanpak wordt voor 2022 op basis van de provinciale Strategische aanpak stikstof een 

Zeeuwse gebiedsagenda opgesteld die wordt vertaald naar een Zeeuws gebiedsplan Stikstof. Hierin is de  

aanpak voor verschillende stikstof overbelaste en gevoelige Natura 2000-gebieden beschreven waarbij 

maatregelen zoveel als mogelijk integraal worden opgepakt. Het totaal aan Natuurherstelmaatregelen (fase 1, 2 

Programma Natuur en PAS-herstel) wordt opgenomen in geactualiseerde Natura 2000-beheerplannen.  

 

Voor fase 1 is onze strategie dat maatregelen zoveel als mogelijk worden uitgevoerd in opdracht van de  

Provincie waarbij terreinbeheerders en waterschap naast een toezicht rol ook een voorbereidende en 

uitvoeringsrol hebben.   
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Daar waar het gaat om zoekgebieden aangrenzend en rondom stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden 

willen we de landbouw in transitie gaan brengen naar andere vormen van landbouw die bijdragen aan het 

herstel van de Natuurkwaliteit en daarmee ook aan behoud en herstel van biodiversiteit en landschap. We 

steken daarbij in op transitie op de juiste locaties. Dit ook als onderdeel van de provinciale Strategische aanpak 

stikstof.  

Om draagvlak daarvoor te krijgen zetten we het Programma Natuur, fase 1 in om “experimenteerruimte” 

hiervoor te kunnen maken. Daarmee hopen we naast draagvlak ook voldoende ervaring te kunnen opbouwen 

zodat deze transitie gedurende fase 2 van het Programma Natuur verder kan gaan plaatsvinden binnen 

Zeeland. Dit sluit ook aan op ons ambitiedocument “Samenwerken aan het Zeeuwse platteland” en het daaraan 

gekoppelde Uitvoeringsprogramma Landelijke gebied 2021-2030 waar het Programma Natuur onderdeel van 

uitmaakt.   

 

Doorkijk naar fase 2 Programma Natuur, 2023-2030 

Om te komen tot effectief maatregelpakket voor fase 2 gaan we gedurende 2021-2023 met partners aanvullend 

onderzoek en monitoring uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat bestaande hydrologische modellen die 

door het waterschap Scheldestromen zijn ontwikkeld in het kader van de Planvorming Waterbeheer ook ingezet 

gaan worden voor het bepalen van systeemmaatregelen voor Natura 2000-gebieden. Dit door het integreren 

van beschikbare data die is verzameld in relatie tot Natura 2000-instandhoudingsdoelen, zoals kwantitatieve 

grondwater gegevens. Monitoring naar effecten van maatregelen zijn onmisbaar om verdere maatregelen voor 

fase 2 te kunnen bepalen.  

 

Momenteel vinden evaluaties samen met partners plaats naar de effectiviteit van de 1e generatie 

beheerplannen Natura 2000 binnen Zeeland.  De resultaten die daaruit voorkomen gebruiken we eveneens 

voor de bepaling van natuurherstelmaatregelen fase 2 van het Programma Natuur voor de stikstof overbelaste 

Natura 2000-gebieden.  We zien nu al daarbij dat de nadruk de komende jaren veel meer moet komen te liggen 

op verdiepend systeemonderzoek. Dit houdt in dat naast het verder detailleren van watersysteemonderzoek ook 

geochemisch onderzoek van verschillende bodemtypen en in kaart brengen van de grondwaterkwaliteit, zowel 

diep als ondiep. Dit systeemonderzoek omhelst daarbij uitbreiding naar randzones of zoekgebieden rondom 

Natura 2000-gebieden. 
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1.2 Stikstof overbelaste en gevoelige Natura 2000 gebieden 

 

De Strategische aanpak stikstof Zeeland is op 10 maart 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Deze 

aanpak, de doelen en de planning vormt het uitgangspunt voor de stappen in het stikstofdossier voor de 

komende jaren.  

 

Middellange termijn (2020-2030)  

De gebiedsgerichte aanpak zal meerdere jaren vergen en bijdragen aan meerdere doelen: 

 Het verlagen van de stikstofdepositie om ontwikkelruimte te creëren; 

 Het bereiken van een significante daling van de stikstofdepositie, om de kwaliteit van stikstofgevoelige 

Natura 2000-gebieden te versterken; 

 Verbinden aan integrale gebiedsontwikkeling / versterken of bevorderen transities verduurzaming. 

 

Lange termijn (2020-2050) 

Realiseren van een goede ecologische toestand van onze natuur, toewerken naar een goede staat van 

instandhouding van de Natura 2000-gebieden in 2050.  

Stikstofanalyses en bronmaatregelen, 2e pijler van de stikstof aanpak. 

Als Zeeland leggen we de nadruk bij in het beeld brengen van stikstof brondata in emissie, depositie, het 

aandeel van maatgevende sectoren en de ruimtelijke herkomst van deze depositie voor een gebiedsgerichte 

aanpak nabij Natura 2000-gebieden. Zeeland gebruikt momenteel de beschikbare data vanuit Aerius, Kadaster 

en data/gegevens natuurgebieden als basis voor natuurdoelanalyses. Daarbij ontstaat inzicht in de ruimtelijke 

herkomst van stikstof op regionaal niveau.  

 

De resultaten van de 1e fase analyse geeft inzicht in de actuele situatie voor wat betreft stikstofdepositie, de 

verwachte ontwikkeling en de te verwachte effecten van de structurele aanpak tot eind 2030 voor de met 
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stikstof belaste Natura- 2000-gebieden (pakket bronmaatregelen Kamerbrief april 2020).  De 2e fase 

stikstofanalyse resulteert naar een toenemend inzicht in de ruimtelijke herkomst van stikstof op regionaal 

niveau. Tevens vindt opnieuw een herberekening van effecten plaats op basis van het generiek bronnen 

aanpak pakket. Definitief resultaat wordt verwacht voor de zomer 2021.  

 

1.2.1 Stikstofoverbelasting per Natura 2000- gebied 

 

De onderstaande visualisatie is gebaseerd op stikstofanalyses (versie 15 december 2020) die in samenwerking 

met RIVM en LNV door de provincies zijn uitgevoerd. Uitgangspunt zijn daarbij de landelijk beschikbare 

gegevens over de huidige stikstofdepositie en prognose richting 2030 zoals die beschikbaar zijn in AERIUS 

Monitor versie 15 oktober 2020. Per provincie wordt een overzicht gegeven van de Natura 2000-gebieden die 

geheel of gedeeltelijk in de betreffende provincie zijn gelegen. De totaal-percentages per provincie is de waarde 

over al deze gebieden totaal. Dat betekent dat ook oppervlakte van gebieden buiten de betreffende provincie 

zijn meegenomen. Een hexagoon is overbelast wanneer de totale depositie hoger is dan de laagst aanwezige 

KDW in dat hexagoon. Vooral voor de gebieden Kop van Schouwen, Manteling van Walcheren en Grevelingen 

blijft na 2030 sprake van een forse overschrijding van de KDW, zie ook onderstaande figuur.  

 

 
De met stikstofdepositie overbelaste hexagonen in procenten per N2000-gebied  
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De met stikstofdepositie overbelaste hexagonen in hectares per N2000-gebied. 

 

 

1.2.2 Prioritering Programma Natuur, fase 1 Zeeland 

 

De relevante Zeeuwse Natura 2000-gebieden met stikstof overbelaste en (zeer) stikstof gevoelige leefgebieden 

en soorten zijn o.a.: 

 

1. Kop van Schouwen (nr.116) 

2. Manteling van Schouwen (nr.117) 

3. Yerseke en Kapelse Moer (nr.121) 

4. Zwin en Kievittepolder (nr.123) 

5. Grevelingen (nr.115) 

6. Oosterschelde (nr.118)  

7. Het Groote gat (nr.124) 

8. Canisvliet (nr.125) 

9. Westerschelde (nr.122) 

10. Krammer Volkerak (nr.114) 
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Gezien uitgevoerde stikstofanalyses (zie bijlage 1) is met terreinbeheerders bepaald dat de Zeeuwse focus 

gedurende 2021-2025 ligt op natuurherstel van de Natura 2000-gebieden Kop van Schouwen, De Manteling 

van Walcheren en de Yerseke en Kapelse Moer. De stikstofproblematiek van de eerste 2 gebieden zijn 

duidelijk. De prioritering op de Yerseke en Kapelse Moer komt voort op basis van resultaten afkomstig van 

recente stikstofanalyses. Daarnaast worden maatregelen voor Natuurherstel voor de Yerseke en Kapelse Moer 

als haalbaar ingeschat binnen de fase 1 periode van het Programma Natuur. Het bepaalde pakket Kop van 

Schouwen, Manteling van Walcheren en Yerseke en Kapelse Moer betreft een raming van € 19,7 miljoen. Om 

voldoende flexibiliteit in uitvoering te borgen is een over programmering van circa € 12 miljoen aan projecten en 

of maatregelen opgenomen voor de uitvoeringsperiode tot 2025.  

 

 

N2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer 

 

 

 

 

 

 

In de verkenning van de opgave stikstof naar stikstofoverschrijding en herkomst in Natura 2000-gebieden komt 

Yerseke & Kapelse Moer meer in de aandacht. Uit de recentste versie van het stikstofdepositie model (Aerius 

Monitor 15 okt 2020) blijkt dat een wat grotere huidige overbelasting van stikstofdepositie is in de Moer (meer 

hexagonen) met een blijvende kleine overbelasting in 2030. Het gaat om een lichte overbelasting van 2 

hexagonen ( 1 hexagoon= 1 ha). De reductie in stikstofdepositie die nodig is om de natuur onder deze twee 

hexagonen ook onder KDW te brengen in 2030 bedraagt om en nabij 200 mol.  
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Yerseke & Kapelse Moer 

Op basis van stikstofanalyses, haalbaarheid van maatregelen binnen de uitvoeringsperiode fase 1 2021-2025 is 

de Zeeuwse prioritering voor het Programma Natuur tot 2025 als volgt weer te geven: 

 

Prioritering fase 1 Programma Natuur, 2021-2023 (2025): 

1. Kop van Schouwen (nr.116) 

2. Manteling van Schouwen (nr.117) 

3. Yerseke en Kapelse Moer (nr.121) 

 

Prioritering in relatie tot eerstvolgende gebieden (reserve): 

1. Canisvliet (nr.125) 

2. Het Groote gat (nr.124) 

3. Zwin en Kievittepolder (nr.123) 

4. Grevelingen (nr.115) 

5. Oosterschelde (nr.118)  

6. Westerschelde (nr.122) 

 

Een gedegen voorbereiding van uitvoeringsprojecten duurt gemiddeld 1 tot 3 jaar. Dit ook afhankelijk van 

situatie en complexiteit, Naast de voorbereiding van maatregelen voor de geprioriteerde gebieden proberen we 

daarom zoveel als mogelijk ook de reserve maatregelen op te pakken binnen Zeeland met partners en deze uit 

te werken tot op uitvoeringsniveau. Op deze manier kan snel worden geschakeld naar andere 

uitvoeringsmaatregelen indien blijkt dat bepaalde geprioriteerde maatregelen niet haalbaar zijn qua 

uitvoeringsperiode tot eind 2025. Tevens kunnen deze maatregelen dan worden uitgevoerd gedurende 2023 en 

verder (fase 2 Programma Natuur). 

 

 

1.3 Invulling van Programma Natuur, fase 1  

 

De Zeeuwse invulling van het Programma Natuur, fase 1 omvat aanvullende projecten en maatregelen bovenop 

natuurherstelmaatregelen die o.a. vanuit de Programmatische Aanpak Stikstof al worden uitgevoerd. Daarbij ligt 

de focus op Natura 2000-herstel van stikstof overbelaste natuur en overige stikstofgevoelige Natura 2000-

gebieden binnen het Zeeuwse deel van het begrensde Natuurnetwerk Nederland. Alle stikstof overbelaste 

Natura 2000-leefgebieden liggen volledig binnen de provinciale grenzen van Zeeland. Dat maakt 

interprovinciale afstemming van maatregelpakketten of een grensoverschrijdende aanpak niet noodzakelijk. 

 

De uitvoering van projecten en maatregelen vindt de komende jaren zowel binnen als buiten het begrensde 

Natuurnetwerk plaats. Buiten het begrensde natuurgebied betreft het zoekruimte binnen het aangrenzend 

landelijk gebied rondom bestaande begrensde natuurgebieden.   
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Binnen deze overgangszones1 zetten wij naast eerder genoemde opgaven in op het realiseren van verdienbare 

volhoudbare of natuurinclusievere vormen van landbouw. Agrarische functies en bedrijfsvormen die bijdragen 

aan herstel van Natura 2000-natuur en biodiversiteit.  Daarbij koppelen we maatregelen indien mogelijk aan 

andere opgaven zoals watermaatregelen of andere klimaat adaptieve maatregelen die eveneens een bijdrage 

leveren aan instandhoudingsdoelstellingen. Verder worden middelen vanuit het Programma Natuur ingezet voor 

het in handen krijgen van cruciale sleutelhectares die noodzakelijk zijn voor een kwalitatieve realisatie van het 

Natuurnetwerk Nederland en vergroting van Natuuroppervlak. Het Zeeuwse deel van het Natuurnetwerk 

Nederland betreft een restant van een nog te realiseren 725 hectare tot 2027. Middelen voor verwerving en 

inrichting zijn tot 2027 geprogrammeerd via de provinciale begroting overeenkomst afspraken uit het 

Natuurpact. Middelen vanuit het Programma Natuur zetten we in voor het financieren van meerkosten die 

samenhangen met verwerving en aanvullende benodigde gronden buiten de restopgave van 725 hectare voor 

natuurherstel.. Een aanvullende opgave aan sleutelhectares zal voortkomen op grond van stikstofanalyses in 

relatie tot lokaal doelbereik als onderdeel van de provinciale Strategische aanpak stikstof. De sleutelhectares 

vormen de cruciale stukken voor het realiseren van een robuust natuurherstel en zijn vooral benodigd om de 

juiste natuurlijke milieurandvoorwaarden voor natuurontwikkeling of natuurherstel te kunnen realiseren (zie 

verder daarvoor par.1.4.1)  

 

Binnen het Natuurnetwerk Zeeland zijn maatregelen gericht op aanvullende beheer en systeemmaatregelen die 

op basis van monitoring, veldbezoeken, evaluaties en haalbaarheid samen met terreinbeheerders bepaald. 

Aanvullende noodzakelijke maatregelen daarbij zijn bijvoorbeeld exotenbestrijding en inrichtingsmaatregelen. 

Dit maakt ook dat het Programma Natuur aanvullend is ten opzichte van de natuurherstel inzet op basis van het 

huidige Natuurpact. 

 

 

1.4 Het Zeeuwse natuurherstelmaatregelpakket 2021-2023 

 

Naast het nemen van bronmaatregelen als onderdeel van de 2e pijler van de stikstofaanpak vormen het nemen 

van additionele natuurherstelmaatregelen dus een belangrijke Zeeuwse aanpak om de negatieve effecten van 

stikstofdepositie voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden terug te dringen of om te keren.  

Als Zeeland hebben we daarom voor invulling van fase 1 van het Programma Natuur een effectief 

maatregelpakket 2021-2023 opgesteld waarbij de maatregel categorieën afkomstig van het Planbureau van de 

Leefomgeving (Quiks scan intensivering van natuurmaatregelen, 24 april 2020),  als uitgangspunt zijn gebruikt 

(Bijlage 2).  Samen met terreinbeheerders, en aanvullende specialisten zijn additionele 

natuurherstelmaatregelen bepaald welke bijdragen aan het herstel van stikstof overbelaste Natura 2000-

gebieden. Deze maatregelen zijn daarmee additioneel ten opzichte van maatregelen die binnen het huidige 

Natuurpact al zijn of worden uitgevoerd (PAS-herstelmaatregelen). De inhoudelijke bronnen die hiervoor 

gebruikt zijn betreffen natuurmonitoringsrapportage ’s, landschap ecologische analyses en vakinhoudelijke 

(terrein) kennis van onder andere de genoemde Zeeuwse terreinbeheerders. Intensieve monitoring naar de 

effecten van de Zeeuwse maatregelen zal inzicht gaan geven op het daadwerkelijk effect op lokaal doelbereik 

en dus herstel van stikstof overbelaste en gevoelige habitats of leefgebieden.  

 

                                                           
1 Binnen Zeeland hanteren we binnen de Strategische aanpak stikstof de term “multifunctionele zones” in plaats van 

overgangszones. Daarbij gaat het om niet begrensde zones zonder beperkingen als zoekgebied voor maatregelen. Inzet is 

het nemen van de juiste effectieve maatregelen op de juiste locaties. 
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Het Zeeuwse maatregelpakket, fase 1 heeft dus als doel om de verbetering van de natuurkwaliteit van stikstof 

overbelaste en gevoelige Natura 2000-gebieden in gang te zetten en de emissie van stikstof op deze gebieden 

te verminderen. Tevens wordt ingezet op het vergroten aan de robuustheid van deze Natura 2000-leefgebieden 

uit oogpunt van klimaatveranderingen (aanpak verdroging).  

 

Maatregelen op hoofdlijnen 

Gedetailleerde maatregelen en kosten zijn uitgewerkt en vormen eveneens onderdeel uit van deze aanvraag 

(zie hoofdstuk 2 en bijlage 3 voor de daarvoor gehanteerde eenheidskosten). Samenvattend op hoofdlijnen is 

het Zeeuwse maatregelpakket Programma Natuur, fase 1 te kwantificeren als een mix van samenhangende 

noodzakelijke maatregelen per Natura 2000-gebied. De maatregelen zijn gericht op het reduceren, opheffen of 

verzachten van directe en indirecte negatieve effecten van stikstofdepositie. Daarbij gaat het grofstoffelijk om: 

 

1. Aanvullende beheer- en inrichtingsmaatregelen. Dit betreft natuurherstelmaatregelen bestaande uit 

inrichtings- en beheermaatregelen. Dit zijn maatregelen die additioneel dienen te worden genomen en 

aanvullend zijn op geprogrammeerde natuurherstelmaatregelen 1e en 2e tranche PAS-maatregelen. 

Voorbeelden daarvan zijn aanvullende inrichtings- en beheermaatregelen die leiden tot bijvoorbeeld 

extra dynamiek waaronder kleinschalige en grootschalige zandverstuivingen, herstel laagten i.r.t, 

vasthouden water en herstel van gemiddelde grondwaterstanden (anti verdroging). 

2. Het versneld realiseren van het Natuurnetwerk Nederland door verwerving van o.a. essentiële 

sleutelhectares die cruciaal benodigd zijn voor natuurherstel (zie ook paragraaf 1.4.1). 

3. Het reduceren van de emissie van stikstof lokaal rond stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden.  

O.a. door in te zeten op extensivering van bemesting via extra sleutelhectares, via andere vormen van 

landbouw binnen overgangs-of multifunctionele zones en door het sturen op een kwantitatieve 

toename van natuurwaarden binnen het landelijk gebied als onderdeel van deze zones.  

4. Het betreft dus een inzet op een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting rond Natura 2000-gebieden 

(spoor 3 van landelijke structurele aanpak stikstof 2 ) 

5. Systeemherstel of klimaat robuuste hydrologische maatregelen. Betreft opzetten grond- en 

oppervlaktewaterpeilen en vasthouden en infiltratie mogelijkheden van water. 

6. Verbinden van leefgebieden via droge of natte landschappelijke elementen of infrastructuur. 

7. Extra inspanning gericht op bestrijding van exoten binnen en buiten het Natuurnetwerk. 

8. Het reguleren van recreatie vanwege te hoge aanwezige verstoring op o.a. vogels en betreding van 

gebieden. Daarbij gaat het om verduidelijking van routes, extra bebording en voorlichting maar ook 

extra capaciteit i.r.t. toezicht en handhaving. 

9. Invulling van de landelijke bossenstrategie (Zeeuwse bosvisie). Betreft 4 hectare boscompensatie 

buiten het Natuurnetwerk. 

10. Uitvoering van aanvullend benodigd onderzoek en monitoring. Systeemonderzoek, modellering, 

maatregel-effecten studies en volgen van effecten van maatregelen noodzakelijk voor het opstellen 

van een effectief maatregelpakket fase 2 Programma Natuur. 

 

 

 

                                                           
2 Rapport “Naar een Natuurinclusieve Ruimtelijke Inrichting rond Natura 2000-gebieden, een verkenning”, in opdracht van het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 8 maart 2021 
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1.4.1 Sleutelhectares i.r.t. het realiseren van het Zeeuwse Natuur Netwerk i.r.t. stikstof overbelaste 

Natura 2000-gebieden. 

 

Percelen of hectares grond die essentieel zijn voor natuurherstel van 

stikstof overbelaste en stikstof overgevoelige Natura 2000-

leefgebieden en soorten duiden we aan als sleutelhectares. Binnen 

de huidige begrenzing van het Zeeuwse natuurnetwerk hebben we 

deze sleutelhectares met terrein beherende organisaties in kaart 

gebracht. Voorts is niet uit te sluiten dat aanvullende benodigde 

sleutelhectares voor natuurherstel van deze Natura 2000-gebieden 

benodigd zijn op basis van de 2e fase stikstofanalyses daar waar het 

gaat om het reduceren van lokale stikstofbronnen. Inzicht in deze 

lokale bronnen wordt voor de zomer verwacht. 

 

 

Hoe gaan we te werk daarbij? 

 

1 We pakken actief de regie als provincie om sleutelhectares te gaan verwerven. Hiervoor maken we gebruik 

van het Kavelbureau Zeeland. 

2 De verwerving van sleutelhectares i.r.t. stikstof overbelaste Natura 2000 gebieden die onderdeel gaan 

uitmaken van het bestaande Natuurnetwerk Zeeland financieren we overeenkomstig huidige afspraken 

binnen het vigerende Natuurpact. Dit betreffen sleutelhectares die deel uitmaken van onze restopgave van 

725 hectare. De middelen hiervoor zijn al geprogrammeerd en vastgelegd in een meerjarenbegroting van 

de provincie. 

3 We zetten additionele middelen vanuit het Programma Natuur in daar waar het gaat om meerkosten 

bestaand uit o.a.: 

- Extra kosten die benodigd zijn voor het verwerven van deze sleutelhectares. 

Daarbij gaat het om nadeelcompensatie of extra benodigde middelen vanwege 

hogere uitvallende taxatiekosten of andere aanvullende kosten die buiten de 

afspraken van het huidige natuurpact vallen. 

- De verwerving van extra hectares (bovenop onze restopgave van 725 ha) daar 

waar het gaat om het kunnen reduceren van lokale stikstofbronnen, om herstel 

van het natuurlijke water en bodemsysteem te kunnen bereiken, het oppervlak van 

Natura 2000 leefgebied te kunnen laten toenemen of door overige 

functieveranderingen 

2000-gebieden. 

gericht op het verbeteren van stikstof overbelaste Natura 

 

1.5 Risico’s voor de uitvoeringsfase 

 

Vele risico’s zijn aan te dragen als het gaat om uitvoering van maatregelen. De inzet op het Programma Natuur 

vraagt naast een forse inzet van de provincie Zeeland ook een aanzienlijke inzet van samenwerkende en 

benodigde partijen zoals terreinbeheerders, waterschap en landbouwpartijen. Voldoende personele 

uitvoeringscapaciteit is daarvoor een must. E.e.a. biedt kansen om een goede projectorganisatie rondom de 

uitvoering in te richten en de opgave te verbinden met andere natuurherstelprogramma’s die in het kader van 

het Natuurpact worden uitgevoerd zoals de PAS-maatregelen. De uitvoering met terreinbeheerders en 

waterschap zal geborgd worden via een samenwerkingsovereenkomst en/of bestuursakkoorden.  
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Daarnaast zullen middelen bij de uitvoerende partners terecht moeten komen om uitvoering ook daadwerkelijk 

te kunnen waarborgen. Inschatting daarvan is dat dit bereikt kan worden via bestaande provinciale regelingen 

zoals de provinciale subsidieverordening Zeeland. Binnen het provinciale programma treedt de provincie i.r.t. de 

meeste natuurherstelmaatregelen op als primaire opdrachtnemer. Inzet van overige partijen wordt dan geregeld 

via de bestaande overeenkomst die eveneens noodzakelijk is voor uitvoering van PAS-herstelmaatregelen. 

 

Daar waar het gaat om uitvoering van maatregelen buiten het Natuurnetwerk gaat dit om een zorgvuldig proces 

met externen waarbij het slagen van een project en of maatregel vooral afhankelijk is van de mate van 

vrijwilligheid van grondeigenaren. Dit laatste geldt vooral ook daar waar het gaat om verwerving van 

zogenaamde “sleutelhectares” voor de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland of reductie van de emissie van 

stikstof i.r.t. ook het realiseren van natuurwaarden of natuurinclusieve vormen van landbouw. Daarnaast vereist 

het uitvoeren van maatregelen of projecten ook voldoende draagvlak in de streek. De provincie zet daarom met 

samenwerkende partijen fors aan de voorkant in op betrokkenheid van de streek. Deze investeringstijd aan de 

voorkant van projecten rendeert doorgaans tijdens de uitvoeringsfase van maatregelen en of projecten.  

De voorbereiding van uitvoering van fysieke maatregelen of projecten binnen het landelijke gebied gaan 

doorgaans gepaard met gedegen vereiste vooronderzoeken daar waar bijvoorbeeld sprake is van 

archeologische waarden, bestaande natuurwaarden, munitie WOII, of vermoedelijke bodemverontreinigingen. 

Daarbij kunnen zaken worden aangetroffen die een uitvoeringsfase kunnen vertragen zoals 

omgevingsvergunningstrajecten en eventuele bestemmingsplanwijzigingen. In overleg met bevoegde gezagen 

zal bij dergelijke constateringen ruimte worden gezocht voor fasering van uitvoering indien dit wordt toegestaan. 

Daarnaast biedt het Zeeuwse maatregelpakket flexibiliteit om andere projecten op te pakken indien 

haalbaarheid van voorziene maatregelen niet binnen de gestelde uitvoeringstermijn van 2025 mogelijk blijkt.  

 

 

 

1.6 Borging van natuurherstelmaatregelen 

 

De borging van de uitvoering van natuurmaatregelen zal in eerste instantie plaatsvinden via integratie in het 

provinciale Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2021-2030 binnen het totaal omvattende provinciale 

programma “Balans in het landelijk gebied”. Dit uitvoeringsprogramma zal op 23 juli 2021 vastgesteld worden 

door Provinciale Staten.  Overige verbindingen met het Programma Natuur worden gelegd met de provinciale 

Omgevingsvisie, De Zeeuwse Klimaatadaptatie Strategie, de Omgevingsagenda Zuidwestelijke Delta (NOVI) en 

het provinciale Deltaplan zoet water. Dat laatste is gericht op het conserveren en verhogen van de 

beschikbaarheid van zoet water binnen het Landelijke gebied. 
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Alle natuurherstelmaatregelen van fase 1 en fase 2 van het Programma Natuur nemen we uiteindelijk op in 

provinciale geactualiseerde Natura 2000-beheerplannen. Tevens komen deze maatregelen terecht in een nog 

nader op te stellen Zeeuws Gebiedsplan Stikstof en het daaraan verbonden gebiedsgerichte 

uitvoeringsprogramma. 
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2. Maatregelpakket 2021-2023 per stikstof overbelast Natura 
2000-gebied 

 

2.1 Natura 2000-gebied Kop van Schouwen (nr. 116) 

(Bron: Concept Natura 2000 beheerplan Kop van Schouwen (in prep.)) 

 

 

 

Het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen 

is een groot en afwisselend duingebied op 

het westelijke uiteinde van Schouwen-

Duiveland. Het gebied omvat het gehele 

duingebied ten noordwesten van de dorpen 

Westenschouwen, Burgh-Haamstede en 

Renesse. Tussen Westenschouwen en 

Burgh-Haamstede valt de grens samen met 

de kadastrale grens van de bebouwing. 

Tussen Burgh-Haamstede en Renesse valt 

de grens ongeveer samen met de 

kadastrale grens van de Hoge Zoom. De 

bebouwde kernen van Westenschouwen, 

Burgh- en Nieuw Haamstede en Renesse vallen buiten de begrenzing. In het noorden en westen grenst het 

gebied aan het Natura 2000-gebied Voordelta. De grens tussen beide Natura 2000-gebieden loopt hier langs de 

duinvoet van het buitenduin.  
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Deelgebieden 

Het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen betreft zoals hiervoor geschetst een groot uitgestrekt duingebied. 

Natuurlijke processen als erosie, verstuiving, inundatie, inzijging, kwel en successie komen hiervoor. Het gebied 

wordt afgewisseld door natte duinvalleien, droge graslanden, pionier duinen, vroongraslanden, stuifduinen en 

bos. Van zee naar polder wordt achtereenvolgens aangetroffen: strand, stuivend duin, duinstruweel, kalkrijke 

natte duinvalleien, kalkrijke droge duinruggen, kalkarme duinruggen, duinbos en bos van de duinzoom. Binnen 

het gebied kop van Schouwen kunnen verschillende deelgebieden worden onderscheiden met elk hun eigen 

karakteristieke natuur- en landschapswaarden.  
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2.1.1 Instandhoudingsdoelen: 

 

Code Omschrijving 
Verkorte 

naam 
Doelstelling 

Habitattypen 

H2110 Embryonale wandelende duinen Embryonale 

duinen 

Behoud oppervlakte en kwaliteit. 

H2120 Wandelende 

arenaria  

duinen op de strandwal met Ammophila Witte duinen Behoud oppervlakte en verbetering 

kwaliteit. 

*H2130 

Subtype 

B & C 

A, 

Vastgelegde 

(subtype A), 

kustduinen met kruidvegetatie. Kalkrijk 

kalkarm (subtype B) en heischraal (subtype C). 

Grijze duinen Uitbreiding 

verbetering 

oppervlakte 

kwaliteit. 

en 

*H2150 Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen Duinheiden 

struikhei 

met Behoud oppervlakte en kwaliteit. 

H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides Duindoorn-

struwelen 

Behoud oppervlakte en kwaliteit. 

Enige achteruitgang oppervlakte ten 

gunste van habitattype 2130 grijze 

duinen of habitattype 2190 vochtige 

duinvalleien is toegestaan. 

H2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) Kruipwilg-

struwelen 

Behoud oppervlakte en kwaliteit. 

Enige achteruitgang in oppervlakte 

ten gunste van habitattype H2190 

vochtige duinvalleien is toegestaan. 

H2180 

Subtype 

B & C 

A, 

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en 

gebied. Droog (subtype A), vochtig (subtype B) en 

binnenduinrand (subtype C). 

boreale Duinbossen Behoud oppervlakte en verbetering 

kwaliteit duinbossen, vochtig (subtype 

B) en behoud oppervlakte en kwaliteit 

duinbossen, droog (subtype A) en 

duinbossen, binnenduinrand (subtype 

C). Enige achteruitgang in 

oppervlakte ten gunste van 

habitattype H2130 grijze duinen of 

habitattype H2190 vochtige 

duinvalleien is toegestaan. 

H2190 

Subtype A, 

B C en D 

Vochtige duinvalleien, open water (subtype A), kalkrijk 

(subtype B), ontkalkt (subtype C) en hoge moerasplanten 

(subtype D) 

Vochtige 

duinvalleien 

Uitbreiding oppervlakte en 

verbetering kwaliteit vochtige 

duinvalleien, open water (subtype A), 

kalkrijk (subtype B), en ontkalkt 

(subtype C) en behoud oppervlakte 

en kwaliteit vochtige duinvalleien, 

hoge moerasplanten (subtype D) . 

H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, 

kleibodem (Molinion caeruleae) 

venige of lemige Blauwgras-

landen 

Behoud oppervlakte en behoud 

kwaliteit 

Habitatrichtlijnsoorten 

H1014 Nauwe korfslak Behoud omvang 

populatie. 

en kwaliteit  leefgebied voor behoud 

*H1340 Noordse woelmuis Behoud omvang en 

behoud populatie. 

verbetering kwaliteit leefgebied voor 

H1903 Groenknolorchis Uitbreiding 

uitbreiding 

omvang en 

populatie. 

verbetering kwaliteit biotoop voor 
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2.1.2 Voornaamste knelpunten en accenten voor nemen van maatregelen 

 

1 Verdroging, vermesting en verzuring. Overschrijding van kritische stikstofdeposities, matige tot zware 

overbelasting  

2 Zware exotendruk, o.a. Amerikaanse vogelkers. 

3 Verruiging van kwetsbare leefgebieden. 

4 Gebrek aan kleinschalige en grootschalige dynamiek. 

5 Versnippering. 

6 Recreatieve druk (betreding en verstoring). 

7 Geringe kwaliteit en robuustheid van aanwezige habitats en leefgebieden. 

 

 

 

Stikstofdepositie Kop van Schouwen, zie ook bijlage 1  

 

2.1.3 Relevante bronnen:  

 

 Gebiedsanalyse Kop van Schouwen, 2017 

 Landschap ecologische analyse (LESA) deelgebied Kop van Schouwen, 2021 

 Modelonderzoeken AGOR-OGOR Kop van Schouwen (Haskoning,205-2006 en dec 2010) 

 Strategische aanpak stikstof Zeeland, 2020  

 Concept Natura 2000 beheerplan Kop van Schouwen (in prep.) 

 Natuurrapportage Zeeland, 2019. 

 Stikstofanalyses (versie 15 december 2020) die in samenwerking met RIVM en LNV door de 

provincies zijn uitgevoerd. 
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2.1.4 Overzicht PAS-herstelmaatregelen 1e beheerplanperiode (Natuurpact) 

 

1 116 Kop van 
Schouwen 

Aanleg extra veetunnel  t.b.v. 
en Duinen van Renesse. 

integrale begrazing duingraslanden Doodskisten 

2 116 
Kop van 

Schouwen 
Aanleg poelen voor amfibieën (5 stuks), bij voorkeur aansluiten op poelen van 
de Maire en de Meeuwenduinen. 

3 116 
Kop van 

Schouwen 

Aanvullend plaggen duinvalleien m.n. aan zuidzijde Ooster Doodskist, plagsel 
gebruiken om ruiterpad aan te vullen, schoon zand wordt gebruikt om het 
raster aan te vullen (zuidzijde). Alle grond wordt aan de randen van het gebied 
verwerkt. 

4 116 
Kop van 

Schouwen 
Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein Waterschap) 

5 116 
Kop van 

Schouwen 
Aanvullende monitoring natuurkwaliteit 
Natuurmonumenten) 

Natura 2000 (op terrein 

6 116 Kop van 
Schouwen 

Aanvullende monitoring natuurkwaliteit 
Staatsbosbeheer) 

Natura 2000 (op terrein 

7 116 
Kop van 

Schouwen Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein particulieren) 

8 116 
Kop van 

Schouwen 

Communicatie zonering recreatie t.b.v. behoud embryonale duinen en 
bescherming duinvallei bij de Verklikker (voorlichting o.a. middels folder 
plaatsen infoborden). 

en 

9 116 
Kop van 

Schouwen 
Effectgerichte monitoring herstelmaatregelen, incl. 
grondwater meetnet (peilbuizen). 

mogelijke uitbreiding 

10 116 
Kop van 

Schouwen 

Herinrichting Buitenverklikker, inclusief: 1) Verleggen beheerpad in zuidelijke 
richting, afsluiten pad voor recreanten, 2) duinvallei uitbreiden langs 
beheerpad, 3) herstellen pas tussen Konijnencircus en Binnenverklikker, en 4) 
Kwaliteitsingreep met klepel en frees, afgezet struweel maaien en afvoeren.  

11 116 Kop van 
Schouwen 

Herinrichting Doodskisten en Duinen van Renesse, inclusief: 1) intergrale 
begrazing Grijze duinen en herstel 5 duinputten, 2) aanleg van een veetunnel, 
en 3) zoneren ruiterroute Doodskisten. 

12 116 
Kop van 

Schouwen 
Herinrichting Duinpolder door 
chopperen/maaien.  

ruimen struweel en plaatselijk plaggen, 

13 116 
Kop van 

Schouwen 
Herinrichting en plaggen ( hydrologische herstel Weitjes Burgh).  

14 116 
Kop van 

Schouwen 
Herinrichting 
struiken) 

putten van de Oude Hoeve (o.a. verwijderen van bomen en 

15 116 Kop van 
Schouwen 

Herinrichting t.b.v. hydrologische maatregelen terreinen 
Watergat/Oosterenban. 

16 116 
Kop van 

Schouwen 
Herinrichting Verklikker, 
uitbreiden duinvalleien.  

inclusief: 1) vergroten areaal Witte duinen, en 2) 

17 116 
Kop van 

Schouwen 
Kleinschalig reactiveren boswachterij Westenschouwen, inclusief: 
struweel en opslag, en 2) afvoeren van humus houdende grond.    

1) ruimen 

18 116 
Kop van 

Schouwen 
Kwaliteitsverbetering en 
verbinden N2000-gebied 

herinrichting Vroongronden (Hoge-Lage 
met nieuwe natuur). 

Zoom, 

19 116 
Kop van 

Schouwen 

Kwaliteitsverbetering en herinrichting Zeepe Duinen. Omvat de volgende 
maatregelen: plaggen, verwijderen vogelkers, verwijderen ongewenste bomen 
en houtopslag, uitdiepen / schonen poelen, kleinschalig reactiveren 
(stuifplekken maken en plaggen), verwijderen en afvoeren rasters, plaatsen 
nieuwe rasters en weidehekken, indien nodig kleine ingrepen ter bevordering 
herintroductie konijnen. 

20 116 Kop van 
Schouwen 

Kwaliteitsverbetering Slotbos, incl: 1) hakhoutbeheer (deel doorgeschoten 
elzenhakhout en populieren verwijderen), 2) dunning / vrijzetten van enkele 
grote eiken, 3) opschonen greppel- en rabattenstelsel, 4) omvormen van bos 
door kappen esdoorns en aanplant van es, iep en linde. Verwijderen Am. 
vogelkers lift mee. 

21 116 
Kop van 

Schouwen 
Maaien duinvalleien van de Verklikker (najaar, jaarlijks indien mogelijk, 
afhankelijk van de toegankelijkheid van het gebied) 



 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

 
Omvorming naaldbos, inclusief planvorming. Fasering van uitvoering mee laten 
liften met fasering redynamisering duinen. 
Onderzoeken en implementeren zoneringsmaatregelen voor recreatie nabij het 
verklikkerstrand.  
Onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de konijnenstand te 
verhogen. Uitvoering van maatregelen kan waarschijnlijk meeliften met diverse 
plagwerkzaamheden.  
Onderzoeksopdracht naar (potentieel) biotoop en het voorkomen van de 
Nauwe korfslak.  
Open houden putten van de Oude Hoeve (2 jaarlijks mogelijk, afhankelijk van 
omstandigheden). 

Openhouden valleien en verwijderen elzen opslag Vroongronden.  

Opstellen Plan van Aanpak bestrijden Am. Vogelkers, rekeninghoudend met 
overlap overige uitvoeringsmaatregelen en inclusief nul-meting. 
Opstellen verstuivingsplan Kop van Schouwen t.b.v. systeemherstel (dynamiek) 
met als doel zeereep en achterliggend gebied te verbinden en duurzaam 
verstuiven mogelijk te maken. 

Plaggen en afvoeren Oosterban 2. 

Plaggen en afvoeren Watergat (Molenburgh). 

Project Meeuwenduinen, inclusief: 1) Plaggen  tot minerale zand (ca. 15 cm), 2) 
plaggen en uitsteken duinriet, helm en struweel en uittrekken wilgen rond 

32 116 
Kop van 

Schouwen 
bestaande zandverstuiving, 3) afvoeren van humus houdende grond en 
vegetatie buiten N2000-gebied, 4) drukbegrazing met schapen, en 5) 
combineren met maatregelen voor de herintroductie van konijnen en 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 
Schouwen 

Kop van 

verwijderen Am. vogelkers. 

Regulier beheer Buitenverklikker na herinrichting. 

Regulier beheer Doodskisten en Duinen van Renesse inclusief: 1) integrale 
begrazing Grijze duinen, 2) onderhoud rasters en hekken, 3) openhouden 
drink- en duinputten, en 4) maaien van laagtes en struweel. 

Regulier beheer vliegveld (maaien en afvoeren) 

Regulier beheer vliegveld (maaien en afvoeren) 

Toezicht en handhaving N2000-maatregelen algemeen. 

Toezicht en handhaving N2000-maatregelen algemeen, Verklikkerstrand in het 
bijzonder. 
Uitvoering verstuivingsplan , incl.: 1) Aanleg paraboolduinen, 2) kleinschalig 
reactiveren (stuifplek plaggen) 3) plaggen Meeuwenduinen, 4) ontbossen en 5) 
ruimen struweel Meeuwenduinen. 
Uitvoering verstuivingsplan, incl.: 1) twee kerven, 2) plaggen van zeereep 
(stuifplek plaggen) en 3) ruimen van struweel zeereep. 
Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak 
bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige 
uitvoeringsmaatregelen (op terrein Staatsbosbeheer). 
Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak 
bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige 
uitvoeringsmaatregelen (op terrein Natuurmonumenten). 
Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak 
bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige 
uitvoeringsmaatregelen (op terrein Waterschap). 
Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak 
bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige 
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Schouwen 
uitvoeringsmaatregelen (op terrein particulieren). 
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45 116 Kop van 
Schouwen 

Vooronderzoek maatregelen 
effecten analyse.  

Slotbos. Uitvoeren van een hydrologische 

46 116 
Kop van 

Schouwen Uitvoeringsplan opstellen / Natura 2000-beheerplan afronden.  

47 116 
Kop van 

Schouwen Publieksversie beheerplan / communicatiemiddelen 

48 116 
Kop van 

Schouwen  
Monitoring 
peilbuizen. 

hydrologie, twee wekelijks opnemen van bestaande en nieuwe 
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2.1.5  Additionele Natuurherstelmaatregelen Programma Natuur, 2021-2023 (2025) op 

hoofdlijnen.  

 

 

1 

Maatregelen 

Versnelling realisatie NNZ: 
Verwerving en inrichting van 
essentiële sleutelhectares en 
aanvullende hectares buiten 
restopgave Natuurnetwerk. 

v

k

1, 

Effect op

oor

nel

5,3, 

na

pu

6 

a

nt

en 

 

mste

(en)

7 

Effect op habitattyp

 oppervlak per habit

 
H2130A: 69 ha.  
H2130B: 448 ha. 
H2130C: 42 ha. 
H2150: 10 ha.  
H2180A: 73 ha. 
H2180B: 35 ha.  

e(

at (ha)

 n) en

 instan

 

 

Effect op 

d

Behoud oppervlakte en 
kwaliteit. 
Uitbreiding oppervlakte 
verbetering kwaliteit. 

houdingsdoelstellingen 

en 

H2180C: 98 ha.  

2 Hydrologische analyse gericht 
natuurherstel en 
klimaatrobuustheid 2030, Kop 
Schouwen 

op 

van 
1,3 en 7 

H2190A: 14 ha. H2190C: 
H2130A: 69 ha.  
H2130B: 448 ha. 
H2130C: 42 ha. 
H2150: 10 ha.  
H2180A: 73 ha. 
H2180B: 35 ha.  
H2180C: 98 ha.  
H2190A: 14 ha. H2190C: 

7 

7 

ha. 

ha. 

 Uitbreiding oppervlakte en 
verbetering kwaliteit 
vochtige duinvalleien, open 
water (subtype A), kalkrijk 
(subtype B), en ontkalkt 
(subtype C) en behoud 
oppervlakte en kwaliteit 
vochtige duinvalleien, hoge 
moerasplanten (subtype D) 

3 

4 

Versterking duinbossen (o.a. 
boscompensatie 2 ha buiten 
natuurnetwerk i.r.t. landelijke 
bossenstrategie) 

Vergroening en ontsnippering 
binnen het Landelijke Gebied 
rondom N2000 stikstofoverbelaste 

1, 6 en 7 

1,5,6 en 7  

H2180A: 73 ha. 
H2180B: 35 ha. 
H2180C: 98 ha. 

H2130A: 69 ha.  
H2130B: 448 ha. 
H2130C: 42 ha. 

 

 

. 
Behoud oppervlakte en 
verbetering kwaliteit 
duinbossen, vochtig 
(subtype B) en behoud 
oppervlakte en kwaliteit 
duinbossen, droog (subtype 
A) en duinbossen, 
binnenduinrand (subtype 
C). 
Uitbreiding oppervlakte en 
verbetering en behoud van 
kwaliteit 

natuur (binnen overgangs- of 
multifunctionele zones) en het 
instant houden daarvan. 

H2150: 10 ha.  
H2180A: 73 ha. 
H2180B: 35 ha.  
H2180C: 98 ha.  

5 Extra intensivering van bestrijding 
en beheer van exoten binnen en 2,3 en 7 

H2190A: 14 ha. H2190C: 
H2130A: 69 ha.  
H2130B: 448 ha. 

7 ha. 
 Behoud oppervlakte 

kwaliteit. 
en 

buiten NNN H2130C: 42 ha.  
H2150: 10 ha.  
H2180A: 73 ha. 
H2180B: 35 ha.  
H2180C: 98 ha.  

6 Intensivering reguleren 
recreatie (VT&H) 

van 
6 en 7 

H2190A: 14 ha. H2190C: 
H2130A: 69 ha.  
H2130B: 448 ha. 
H2130C: 42 ha. 
H2150: 10 ha.  
H2180A: 73 ha. 
H2180B: 35 ha.  

7 ha. 
 

 

Behoud oppervlakte en 
kwaliteit. 
Uitbreiding oppervlakte 
verbetering kwaliteit 
(tegengaan betreding) 

en 

H2180C: 98 ha.  

7 Aanleg en versterking robuuste 
droge verbindingen rondom 
stikstofoverbelaste Natura 2000-

1,5,6 en 7 

H2190A: 14 ha. H2190C: 
H2130A: 69 ha.  
H2130B: 448 ha. 
H2130C: 42 ha. 

7 ha. 
 Uitbreiding 

verbetering 
oppervlakte 
kwaliteit. 

en 

Natuur) H2150: 10 ha.  
H2180A: 73 ha. 
H2180B: 35 ha.  
H2180C: 98 ha.  

8 

9 

Dynamische duinen, klein- en 
grootschalige verstuivingen van 
kalkrijk zand. 
Klimaat robuust waterbeheer 
gericht op herstel natuurkwaliteit 
en Landelijk Gebied, deelgebied 
Kop van Schouwen 

1,3 

1,3 

en 

en 

7 

7 

H2190A: 14 ha. 
H2130A: 69 ha. 
H2130B: 448 ha. 
H2130C: 98 ha 
H2130A: 69 ha.  
H2130B: 448 ha. 
H2130C: 42 ha. 
H2150: 10 ha.  
H2180A: 73 ha. 
H2180B: 35 ha.  
H2180C: 98 ha.  
H2190A: 14 ha. , 

H2190C: 7

H2190C: 

 ha.

7 

 

ha 

 

 
 

 

Behoud oppervlakte en 
kwaliteit. 

Behoud oppervlakte en 
kwaliteit 
Uitbreiding oppervlakte en 
verbetering kwaliteit 
vochtige duinvalleien, open 
water (subtype A), kalkrijk 
(subtype B), en ontkalkt 
(subtype C) en behoud 
oppervlakte en kwaliteit 
vochtige duinvalleien, hoge 
moerasplanten (subtype D) 

 



 

   

2.1.6 Maatregelpakket Natuurherstelmaatregelen Programma Natuur in detail gebied Kop van Schouwen, 2021-2023 (2025).  

 
Nr. Project Korte omschrijving project of maatregel Aanleiding voor maatregelen (bron) Effect op Maatregel- hoofdcategorie Verwachte BTW trekker(s) of Uitvoering 

habitattype en categorie PBL - benodigde initiator(s)
daaraan aantal ha. quickscan 2020 financiering 2021-

 

door Resultaat van project 
en/of voorziene 

maatregelen

1 Versnelling realisatie NNZ: Verwerving Betreft realisatie (verwerving, optimalisering en inrichting) essentieële of Natuurbeheerplan Zeeland, 2016, H2130A: 69 ha. 1.A1/1.A2/1.B/1.C/ versnelling van verwerving en € 
2030

2.000.000 - Provincie 

 

Zeeland Provincie Zeeland en Circa 25 ha.
en inrichting van essentiële 
sleutelhectares

benodigde sleutelhectares binnen en buiten NNZ gericht op verbetering 
natuurkwaliteit

Natuurvisie 2017-2022 en strategische H2130B: 448 ha. 1.E/1.F1/1.F2 optimalisering van de 
aanpak stikstof H2130C: 42 ha. inrichting van natuurgebieden

terreinbeheerders

H2150: 10 ha. 
H2180A: 73 ha. 
H2180B: 35 ha. 
H2180C: 98 ha. 
H2190A: 14 ha. 

2a Aanvalsplan groene randzones Kop Actieve stimulering extensivering van bemesting of stoppen van bemesting gericht 

H2190C: 7 ha.

Strategische aanpak Stikstof en H2130A: 69 ha. 1.A1/1.B/1.C/1.F1/ Verbetering kwaliteit van € 600.000 € 126.000 Terreinbeherende Natuurmonumenten, 40 ha natuuroppervlak 
van Schouwen op reductie van stikstof door stimuleren vergroening en natuurinclusieve landbouw 

binnen het Landelijk Gebied. Toename van natuuroppervlak en minder intensieve 
Landschapsecologische systeemanalyse H2130B: 448 ha. 1.F2/2.B/2.D/2.E/2 Natuurgebieden (binnen 
2020-2021, deelgebied Kop van H2130C: 42 ha. .G NNN). Maatregelen in de 

organisaties, Staatsbosbeheer, of reductie van 
grondeigenaren, Stichting stikstofemissie

landbouw.   Accent Kop van Schouwen op ontsnippering (blauw en groene Schouwen en Natuurrapportage Zeeland H2150: 10 ha. overgangszones, inclusief waterschap, Landschapsbeheer 
dooradering landelijk gebied), Natuur en landschapversterking  in synergie met 
wateropgaven (KRW,WB21 en klimaatadaptatie) en vormen van 
natuurinclusieve landbouw (binnen Zeeland Volhoudbare landbouw). 
Voorbeelden concrete maatregelen: voedselbossen,  aanleg (houtige) 
landschapselementen, bemestingsvrije randzones langs waterlopen, brede 

2019 en strategische aanpak stikstof. H2180A: 73 ha. verbinding tussen gebieden
H2180B: 35 ha. 
H2180C: 98 ha. 
H2190A: 14 ha. 
H2190C: 7 ha.

gemeenten of andere Zeeland, ZLTO, 
organisaties particuliere 

grondeigenaren en 
waterschap 
Scheldestromen

natuurvriendelijke oevers en overhoeken, teeltvrije zones van 10-20 mtr en 
kleinschalige duinbosversterking. Stimulering grondeigenaren via 

2b Instandhouding of beheer van 

subsidieregeling.

Instandhouding (gerealiseerde) natuuroppervlak  aangrenzend en rondom Natura Strategische aanpak Stikstof en H2130A: 69 ha. 1.A1/1.A2/1.F/2.D/ Verbetering kwaliteit van € 600.000 € 126.000 Terreinbeherende Natuurmonumenten, 150 ha
Natuurwaarden rondom stikstof 2000-gebied Kop van Schouwen gericht op reductie van stilstof emissies Landschapsecologische systeemanalyse H2130B: 448 ha. 2.F/2.G Natuurgebieden (binnen organisaties, Staatsbosbeheer, 
overbelaste N2000-natuur] (samenhang met project 2a). Sluit aan bij spoor 1b. Programma Natuur 2020-2021, deelgebied Kop van H2130C: 42 ha. NNN). Maatregelen in de 

Schouwen en Natuurrapportage Zeeland H2150: 10 ha. overgangszones, inclusief 
grondeigenaren, Stichting 
waterschap, Landschapsbeheer 

2019 H2180A: 73 ha. verbinding tussen gebieden gemeenten of andere Zeeland, ZLTO, 
H2180B: 35 ha. 
H2180C: 98 ha. 

organisaties particuliere 
grondeigenaren en 

liteitsmaatregelen

aliteitsmaatregelen

overgangszones, inclusief

H2190A: 14 ha. waterschap 

3 aIntensivering van bestrijding 
van exoten binnen en buiten 

en beheer 
NNN

Aanvullend beheer (o.a. nazorg) en bestrijding bovenop huidige inspanning 
Accent Kop van Schouwen: Watercrassula , Az duizendknopen, 
Reuzenbalsemien, Amerikaanse vogelkers en Reuzenberenklauw.

. 

H2190C: 7 ha.

Landschapsecologische systeemanalyse H2130A: 69 ha. I/2.C overige kw
2020-2021, deelgebied Kop van H2130B: 448 ha. bovenop 
Schouwen en Gebiedsanalyse Kop van H2130C: 42 ha. 
Schouwen 2017 H2150: 10 ha. 

het 
 € 

Natuurpact 
750.000 - Provincie 

Scheldestromen

Zeeland Natuurmonumenten 
Staatsbosbeheer

en 5-10 ha

H2180A: 73 ha. 
H2180B: 35 ha. 
H2180C: 98 ha. 
H2190A: 14 ha. 

4 Intensivering reguleren van recreatie Regulatie recreatiedruk Stikstof overbelaste N2000 natuur. Accent Kop van 
H2190C: 7 ha.

Landschapsecologische systeemanalyse H2130A: 69 ha. 1.H/1.H1 overige kw  € 350.000 - Provincie Zeeland Natuurmonumenten, 1000-2000 ha
(VT&H) Schouwen:  Extra handhavingscapaciteit (0,5 tot 1 fte), inzetten op voorlichting, 

en separeren van verschillende soorten van recreatief medegebruik o.a. via 
aanscherping routes en duidelijke bebording.

2020-2021, deelgebied Kop van H2130B: 448 ha. bovenop 
Schouwen en Natuurrapportage Zeeland H2130C: 42 ha. 
2019 H2150: 10 ha. 

H2180A: 73 ha. 

het Natuurpact Staatsbosbeheer en 
RUD-Zeeland

H2180B: 35 ha. 
H2180C: 98 ha. 
H2190A: 14 ha. 

5 Aanleg en versterking robuuste droge Extensivering bemesting van gronden binnen multifunctionele zones  (uitvoering: 
H2190C: 7 ha.

Strategische aanpak Stikstof en H2130A: 69 ha. 1.A1/1.C/2.B/2.D/2 Optimalisering van de € 500.000 - Provincie Zeeland Natuurmonumenten en Toename 
verbindingen (binnen multifuncionele 
zones van stikstofoverbelaste N2000 

verbreding zones met 10 mtr breedte langs aanwezige bloemrijke dijklichamen  
over 3 km (3 ha) en uitvoering aangepast beheer). Extra maaien en afvoeren > 

Landschapsecologische systeemanalyse H2130B: 448 ha. .E inrichting van natuurgebieden. 
2020-2021, deelgebied Kop van H2130C: 42 ha. Verbetering van de kwaliteit 

Staatsbosbeheer natuuroppervlak 3 ha. 
Oppervlak 

Natuur) verwijdering aanwezige stikstof > toename verspreiding gevoelige soorten. 
Nemen van specifieke beheermaatregelen op zeer kansrijke delen gericht op 

Schouwen en Natuurrapportage Zeeland H2150: 10 ha. van Natuurgebieden en 
2019 H2180A: 73 ha. maatregelen in de 

beheermaatregel 10-15 
ha.

habitatverbeteren. H2180B: 35 ha. overgangzones, inclusief 
H2180C: 98 ha. verbindingen tussen 

6 Versterking 
Schouwen

duinbossen Kop van Boscompensatie, versterking 
ha additioneel bos gericht op 
stikstofoverbelaste Natuur

mantel- 
reductie 

en duinbossen 2 ha boscompensatie 
van stikstof rondom N2000 

en 8 

H2190A: 
H2190C: 

Strategische aanpak Stikstof, H2180A: 
bossenstrategie (Zeeuwse bosvisie) en H2180B: 
Landschapsecologische systeemanalyse H2180C: 
2020-2021, deelgebied Kop van 
Schouwen en 

14 
7 ha.

73 
35 
98 

ha. gebieden.

ha. F.2 Verbetering van de € 
ha. kwaliteit van 
ha. Natuurgebieden en 

maatregelen in de 

500.000 - Provincie Zeeland Natuurmonumenten 
Staatsbosbeheer

en Circa 10 
habitat

ha extra 

verbinding tussen 

7 Dynamische duinen, klein- en 
grootschalige verstuivingen van 
zand.

kalkrijk 
Herstel dynamiek door creëren van extra interne zandmotoren binnen 
duingebieden. Bijvoorbeeld door extra aanleggen van stuifkuilen en open 
zandgebied. Het verwijderen van stuifdijken, het maken van kerven in de zeereep, 

Landschapsecologische systeemanalyse H2130A: 
2020-2021, deelgebied Kop van H2130B: 
Schouwen en Gebiedsanalyse Kop van H2130C: 

gebieden
69 ha. 1.A1/1.A2 Verbetering van de kwaliteit € 
448 ha. van natuurgebieden
98 ha,

500.000 - Provincie Zeeland Natuurmonumenten 
Staatsbosbeheer

en Circa 615 ha 
verbetering van habitat

8 Klimaat robuust waterbeheer gericht op 

zandsuppletie op het strand, het verwijderen van stuifschermen, niet inplanten van 
helm, afvlakken van hellingen, etc.
Door verdroging is sprake van meer, c.q. toename van mineralisatie. Inzet op 

Schouwen 2017

Grondwatermodelstudie Kop van H2130A: 69 ha. 1.A1/1.A2/1.C/1.E Hydrologische verbeteringen. € 650.000 - Provincie Zeeland Natuurmonumenten, Circa verbetering van 
herstel natuurkwaliteit en Landelijk gebiedsgerichte maatregelen voor instandhouding en versterking van Schouwen (Haskoning, 2006; 2010) 
Gebied, deelgebied Kop van Schouwen hydrologische condities (klimaatrobuuste inzet) voor deelgebieden binnen Kop van Natuurrapportage Zeeland, 2019

Schouwen. Accent op aanpassing waterafvoer voor vasthouden van (zoet) water 

en H2130B: 
H2130C: 
H2150: 10

448 ha. Verbetering van de kwaliteit 
42 ha. van natuurgebieden en 
 ha. maatregelen in de 

Staatsbosbeheer, 500 ha
ZLTO en waterschap 
Scheldestromen

en infiltratie via o.a.1. dempen waterafvoerende watergangen, 2.  realiseren 
LOP stuwtjes, 3. peilgestuurde drainage, 4. sloten verondiepen en 5. adaptief 
waterbeheer.

H2180A: 73 ha. overgangszones
H2180B: 35 ha. 
H2180C: 98 ha. 
H2190A: 14 ha. 
H2190C: 7 ha.

€ 6.450.000 € 252.000



 

   

2.2 Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren (nr. 117) 

(Bron: Concept Natura 2000 beheerplan Manteling van Walcheren (in prep.)) 

 

 

 

 

De Manteling van Walcheren 

betreft een kalkarm duingebied 

aan de noordwestrand van het 

voormalige eiland Walcheren. De 

kust is hier al vele honderden 

jaren een afslagkust en de 

kustlijn is in de loop der tijd 

enkele kilometers landinwaarts 

verplaatst. Hierdoor is de zone 

met primaire duinen uiterst smal 

of ontbreekt volledig en komen de 

oude duinen tot zeer kort aan de 

kustlijn. Aan de zeezijde is 

tamelijk veel reliëf aanwezig dat 

verder landinwaarts overgaat naar minder geaccidenteerd terrein. Van oudsher wordt de Manteling van 

Walcheren gekenmerkt door buitenplaatsen met statige landhuizen en soortenrijke bossen met 

stinzenplanten in de binnenduinrand. Rust en donkerte zijn belangrijke kenmerken van het gebied.  

 



 

 

In het westelijke deel van het duingebied liggen, niet ver achter de zeereep, oude duineikenbossen die 

hier een natuurlijke bosgrens vormen. Hier ligt een reeks historische buitenplaatsen, waaronder Westhove, 

Duinbeek en Berkenbosch en het particuliere landgoed Hoogduin die als Rijksmonument zijn aangewezen  

Het oostelijk deel van het gebied wordt grotendeels gevormd door het jonge duinlandschap van 

Oranjezon. Dit gebied omvat een duingebied van circa 1 km breedte met een gevarieerde opbouw, 

bestaande uit open duingrasland, struweel, loofbos, naaldbos en enkele ten behoeve van de waterwinning 

gegraven kanalen. Ook herbergt het gebied een aantal vochtige duinvalleien en soortenrijke 

duindoornstruwelen. Verder is er onder andere nog sprake van de gebouwen van het pompstation, van 

een eendenkooi, van een paar oude dijken aan de zuidzijde van het gebied, en enkele vroongraslanden. 

Binnen dit gebied liggen ten noordoosten van Oostkapelle nog enkele buitenplaatsen, waaronder de 

particuliere landgoederen Duno, Zeeduin en Overduin.  

 

Aan de voet van de Veerse Dam ligt het voormalig Fort den Haak. De begroeide wallen van het fort liggen 

in een verder vrij drassig grasland, waarin zoute kwel optreedt. Ten zuiden van de Vrouwenpolderseweg 

ligt nog een klein duingebied en aangrenzend een poldertje met een dijk. 

 

In de binnenduinrand zijn tevens een aantal voormalige landbouwpercelen, grenzend aan het 

oorspronkelijke Beschermd Natuurmonument, als natuurgebied ingericht en binnen de begrenzing van het 

Natura 2000-gebied gebracht. Het gaat daarbij onder meer om de (natuurontwikkelings)gebieden 
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Groeneweg, Oranjebosch en Beekshoekpolder. 

 

 

Tabel: Samenhang tussen kernopgaven en instandhoudingsdoelstellingen. 

Kernopgave Samenhang met instandhoudingsdoelstellingen 

Opgave landschappelijke 
samenhang en interne 
compleetheid (Duinen) 

Samenhangend landschap met gradiënten en mozaïeken door versterken van 
noord-zuid gradiënt en samenhang daarbinnen. 
Herstel gradiënt van zeereep-binnenduinrand: droog-nat, meer of minder wind, 
meer of minder zout, jong-oud.  
Behoud en herstel van mozaïeken: open-dicht, hoog-laag, behoud en herstel van 
rust en donker voor fauna en het versterken samenhang met Noordzee, Wadden 
en Delta én met Meren en Moerassen. 

2.04 Droge duinbossen 
Uitbreiding oppervlakte 
en soortenrijkdom) van 

(ook in zeereep) en verbetering 
duinbossen (droog) H2180A. 

kwaliteit (structuurvariatie 

2.05 
Open vochtige 
duinvalleien (incl. 
vochtige duinbossen) 

Behoud oppervlakte en herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) 
H2190B. Behoud vochtige duinvalleien H2190 als habitat van nauwe korfslak 
H1014. 
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2.2.1 instandhoudingsdoelstellingen 

 

In de tabel hieronder zijn de Natura 2000-doelen van de Manteling opgenomen. Voor bijna alle 

habitattypen geldt het doel “behoud oppervlak en kwaliteit”. Voor H2130B Grijze duinen is het doel 

“uitbreiding van het oppervlak en de kwaliteit”. H2160 Duindoornstruwelen mag daarnaast in oppervlak 

afnemen als dit ten gunste is van het oppervlak van een andere doelstelling. De kwaliteit moet wel 

behouden blijven. H1014 nauwe korfslak is de enige habitatrichtlijnsoort waarvoor dit gebied is 

aangewezen.  

 
SVI 

Landelijk 

Doelst. 

Opp.vl. 

Doelst. 

Kwal. 

Doelst. 

Pop. 
Kernopgave 

Habitattypen 

  

H1330B 
Schorren en 
(binnendijks) 

zilte graslanden 
- = =   

H2110 Embryonale duinen + = =   

H2120  Witte duinen - = =   

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) -- = =   

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) -- > >   

H2130C *Grijze duinen (heischraal) - = =   

H2160  Duindoornstruwelen + = (<) =   

H2170 Kruipwilgstruwelen - = =   

H2180A Duinbossen (droog) + = =  2.04 

H2180B Duinbossen (vochtig) + = =  2.04 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) - = =   

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) - = =  2.05, W 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - = =  2.05, W 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)  = =   

H2190D 
Vochtige duinvalleien 
moerasplanten) 

(hoge 
- = =  2.05, W 

Habitatsoorten 

H1014 Nauwe korfslak - = = = 2.05, W 

 

Legenda 
SvI:  Landelijke staat van instandhouding (2006): -- zeer ongunstig / - matig ongunstig / + gunstig 
= Behoudsdoelstelling 
> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 
=(<) 'ten gunste van' formulering 
* Prioritair habitattypei 

W  Kernopgave met wateropgave 
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2.2.2 Voornaamste knelpunten en accenten voor nemen van maatregelen 

 

1 Verdroging, vermesting en verzuring. Overschrijding van kritische stikstofdeposities, matige tot zware 

overbelasting. 

2 Zware exotendruk, o.a. Amerikaanse vogelkers. 

3 Verruiging van kwetsbare leefgebieden. 

4 Gebrek aan kleinschalige en grootschalige dynamiek. 

5 Versnippering. 

6 Recreatieve druk (betreding en verstoring). 

7 Geringe kwaliteit en robuustheid van aanwezige habitats en leefgebieden. 

 

 

Stikstofdepositie Manteling van Walcheren, zie ook bijlage 1 

 

2.2.3 Relevante bronnen:  

 

 Gebiedsanalyse Manteling van Walcheren, 2017. 

 Landschap ecologische analyse (LESA) deelgebied Manteling van Walcheren, 2021. 

 Strategische aanpak stikstof Zeeland, 2020. 

 Concept Natura 2000 beheerplan Manteling van Walcheren (in prep.) 

 Natuurrapportage Zeeland, 2019. 

 Stikstofanalyses (versie 15 december 2020) die in samenwerking met RIVM en LNV door de 

provincies zijn uitgevoerd. 
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2.2.4 Additionele natuurherstelmaatregelen Programma Natuur, 2021-2023 (2025) op 

hoofdlijnen 

 

 Maatregelen Effect op Effect op habitattype(n) en Effect op 

voornaamste oppervlak per habitat (ha) instandhoudingsdoelstellingen 

knelpunt(en) 
1 Versnelling realisatie NNZ: Verwerving H2130A: 20 ha.   behoud oppervlak en 

en inrichting van essentiële 1, 5,3, 6 en 7 H2130B: 210 ha.  kwaliteit 
sleutelhectares en aanvullende H2130C: 0,5 ha.  Uitbreiding oppervlak 
hectares buiten restopgave H2180A: 59 ha.  
Natuurnetwerk. H2180B:122 ha.  

H2180C: 48 ha.  
H2190A: 17 ha.  

2 Hydrologische analyse gericht op 
natuurherstel en klimaatrobuustheid 1,3 en 7 

H2190C: 2,8 ha. H1330B: 
H2130A: 20 ha.  
H2130B: 210 ha.  

0,27 ha. 
 behoud oppervlak en 

kwaliteit 
2030, deelgebied Manteling van 
Walcheren 

H2130C: 0,5 ha. 
H2180A: 59 ha.   

 Verbetering kwaliteit 

H2180B:122 ha.  
H2180C: 48 ha.  H2190A: 17 ha.  

3 

4 

Versterking Mantel van Walcheren (o.a. 
boscompensatie 2 ha buiten 
natuurnetwerk i.r.t. landelijke 
bossenstrategie) 
Vergroening en ontsnippering binnen 
het Landelijke Gebied rondom N2000 
stikstofoverbelaste natuur en het instant 
houden daarvan. 

1, 6 en 7 

1,5,6 en 7  

H2190C: 2,8 ha. H1330B: 
H2180A: 20 ha  
H2180B: 110 ha. 

H2130A: 20 ha.  
H2130B: 210 ha.  
H2130C: 0,5 ha. 
H2180A: 59 ha.  
H2180B:122 ha.  

0,27 ha. 
 
 

 

 
 

Uitbreiding oppervlak 
Verbetering kwaliteit 
(invangen stikstof) 

behoud oppervlak en 
kwaliteit 
Uitbreiding oppervlak 
Verbetering kwaliteit 

H2180C: 48 ha.  H2190A: 17 ha.  

5 Extra intensivering 
beheer van exoten 

van bestrijding en 
binnen en buiten 2,3 en 7 

H2190C: 2,8 ha. H1330B: 
H2130A: 20 ha.  
H2130B: 210 ha.  

0,27 ha. 
 behoud oppervlak en 

kwaliteit 
NNN H2130C: 0,5 ha. 

H2180A: 59 ha.   
 Verbetering kwaliteit 

H2180B:122 ha.  
H2180C: 48 ha.  H2190A: 17 ha.  

6 Intensivering reguleren 
(VT&H) 

van recreatie 
6 en 7 

H2190C: 2,8 ha. H1330B: 
H2130A: 20 ha.  
H2130B: 210 ha.  
H2130C: 0,5 ha. 
H2180A: 59 ha.  
H2180B:122 ha.  
H2180C: 48 ha.  H2190A: 

0,27 ha. 

17 ha.   

 

 
 

behoud oppervlak en 
kwaliteit 
Verbetering kwaliteit 
Uitbreiding oppervlak 
(tegengaan betreding) 

7 Aanleg en versterking robuuste droge 
verbindingen rondom stikstof 
overbelaste Natura 2000-Natuur, 
deelgebied Manteling van Walcheren. 

1,5,6 en 7 

H2190C: 2,8 ha. H1330B: 
H2130A: 20 ha.  
H2130B: 210 ha.  
H2130C: 0,5 ha. 
H2180A: 59 ha.  
H2180B:122 ha.  

0,27 ha. 

 

 

 

behoud oppervlak en 
kwaliteit 
Verbetering kwaliteit 

H2180C: 48 ha.  H2190A: 17 ha.  

8 Dynamische duinen, klein- en 
grootschalige verstuivingen van 
zand vanuit zeereep. Project 
“Zandbrommer”  

kalkrijk 1,3 en 7 

H2190C: 2,8 ha. H1330B: 
H2130A: 20 ha.  
H2130B: 210 ha.  
H2130C: 0,5 ha. 
H2180A: 59 ha.  
H2180B:122 ha.  

0,27 ha. 
 

 
 

behoud oppervlak en 
kwaliteit 
Uitbreiding oppervlak 
Verbetering kwaliteit 

H2180C: 48 ha.  H2190A: 17 ha.  

9 Klimaat robuust waterbeheer gericht 
herstel natuurkwaliteit en Landelijk 
Gebied, deelgebied Manteling van 
Walcheren 

op 
1,3 en 7 

H2190C: 2,8 ha. H1330B: 0,27
H2180A: 59 ha.  
H2180B:122 ha.  
H2180C: 48 ha.   
H2190A: 17 ha.  
H2190C: 2,8 ha.  
H2190D: 3 ha. 

 ha. 
 

 
 

behoud oppervlak en 
kwaliteit 
Uitbreiding oppervlak 
Verbetering kwaliteit 
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2.2.5 Overzicht PAS-herstelmaatregelen 1e beheerplanperiode (Natuurpact) 

 

1 117 Manteling van 
Walcheren 

Aanvullende monitoring natuurkwaliteit 
Staatsbosbeheer) 

Natura 2000 (op terrein 

2 117 
Manteling van 

Walcheren 
Aanvullende 
Landschap) 

monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein Het Zeeuwse 

3 117 
Manteling van 

Walcheren Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein particulieren) 

4 117 
Manteling van 

Walcheren 
Continueren huidig begrazingsbeheer 

5 117 
Manteling van 

Walcheren 
Dempen kanaal, voorkomen van drijfzand, plaatsen nieuwe rasters. 

6 117 
Manteling van 

Walcheren 
Effectgerichte monitoring herstelmaatregelen, incl. 
grondwater meetnet (peilbuizen). 

mogelijke uitbreiding 

7 117 Manteling van 
Walcheren 

Extra drukbegrazing met schapen; 24 ha (huidig) + 10 ha uitbreiding. 

8 117 
Manteling van 

Walcheren Kruipwilg en duindoorn rooien oostelijk deel. 

9 117 
Manteling van 

Walcheren Kwaliteitsverbetering landgoederen 

10 117 
Manteling van 

Walcheren 
Maaien en afvoeren om struweelontwikkeling te voorkomen oostelijk deel 

11 117 
Manteling van 

Walcheren 
Monitoring 
peilbuizen. 

hydrologie, twee wekelijks opnemen van bestaande en nieuwe 

12 117 
Manteling van 

Walcheren 
Monitoring recreatief gebruik: het uitvoeren van 
gebruikersgroepen, incl. illegaal gebruik. 

jaarlijkse tellingen van 

13 117 
Manteling van 

Walcheren 
Onderzoeken explosieven WOII 
en/of verstuiven 

bij werkzaamheden die gepaard gaan met graven 

14 117 Manteling van 
Walcheren 

Onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de konijnenstand te verhogen. 
Uitvoering van maatregelen kan meeliften met diverse plagwerkzaamheden.  

15 117 
Manteling van 

Walcheren 
Onderzoeksopdracht naar het voorkomen en de ecologische randvoorwaarden 
van de Nauwe korfslak (lift mee met onderzoek Kop van Schouwen). 

16 117 
Manteling van 

Walcheren 
Opstellen Plan van Aanpak bestrijden Am. Vogelkers, rekeninghoudend 
overlap overige uitvoeringsmaatregelen en inclusief nul-meting. 

met 

17 117 
Manteling van 

Walcheren 

Opstellen verstuivingsplan Manteling van Walcheren t.b.v. systeemherstel 
(kleinschalige herstel verstuivingsdynamiek) met als doel zeereep en 
achterliggend gebied te verbinden en duurzaam verstuiven mogelijk te maken. 

18 117 
Manteling van 

Walcheren 
Planvorming en uitvoering regeneratie Papierenzolder 
duinvallei + afvoeren nutriënten en plagsel).  

(regenereren van primaire 

19 117 
Manteling van 

Walcheren 
Ruimen struweel zeereep 
Arens) 

westelijk deel, Vier Hoogten (deelgebied a, rapport Bas 

20 117 Manteling van 
Walcheren 

Toezicht en handhaving (uitvoering handhavingsplan Manteling van Walcheren) 

21 117 
Manteling van 

Walcheren 
Uitbreiding begrazing door eenmalig plaatsen rasters en 
tesamen met project Papierenzolder). 

hekken (uitvoering 

22 117 
Manteling van 

Walcheren 
Uitbreiding begrazing westelijk deel. 

23 117 
Manteling van 

Walcheren 
Uitbreiding huidige begrazingsbeheer 
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24 117 
Manteling van 

Walcheren 

Uitvoeren verstuivingsplan, incl.: 1) aanleggen stuifkuilen, 2) afplaggen 
humuslaag en 3) opvolgen met drukbegrazing schapen om stuifplekken open 
houden. 

te 

25 117 
Manteling van 

Walcheren 

Uitvoeren verstuivingsplan, incl.: 1) kaal maken van toppen zeereep, 2) 
ontgraven helm, 3) verwijderen en afvoeren beton puinweg en 4) afplaggen 
humuslaag. 

26 117 Manteling van 
Walcheren 

Uitvoeren verstuivingsplan, incl.: 1) kaal maken van toppen zeereep, 2) 
ontgraven helm, 3) verwijderen en afvoeren beton puinweg en 4) afplaggen 
humuslaag. 

27 117 
Manteling van 

Walcheren 

Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak 
bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen 
(op terrein Staatsbosbeheer). 

28 117 
Manteling van 

Walcheren 

Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak 
bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen 
(op terrein Het Zeeuwse Landschap). 

29 117 
Manteling van 

Walcheren 

Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak 
bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen 
(op terrein particulieren). 

30 117 Manteling van 
Walcheren 

Zoneren recreatie (voorlichting en plaatsen van informatieborden).  

31 117 Manteling van 
Walcheren 

Uitvoeringsplan opstellen / Natura 2000-beheerplan afronden.  

32 117 
Manteling van 

Walcheren Publieksversie beheerplan / communicatiemiddelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2.2.5 Maatregelpakket Programma Natuur in detail Manteling van Walcheren, 2021-2023 (2025) 

 
Nr. Project Korte omschrijving project of maatregel Aanleiding voor 

maatregel (bron)
Effect op 

habitattype en 
Maatregel-

categorie PBL -
hoofdcategorie(ën) Benodigde 

financiering tot 
BTW trekker(s) of 

initiator(s)
Uitvoering door Resultaat van project en /of 

voorziene maatregelen

daaraan aantal quickscan 2020 2023
ha.

1 Versnelling realisatie 
NNZ/verwerving en inrichting 
essentiële sleutelhectares

Betreft realisatie (verwerving, optimalisering en inrichting) essentieële 
of benodigde sleutelhectares binnen en buiten NNZ gericht op 
systeemherstel (o.a. hydrologie) Natura2000 en overige Natuur.  
Zoekbieden ook binnen multifunctionele zones rondom 
stikstofoverbelaste N2000 natuur

Natuurbeheerplan 
Zeeland, 2016, 
Natuurvisie 2017-2022 
strategische aanpak 
stikstof

en 

H2130A: 20 ha. 
H2130B: 210 ha. 
H2130C: 0,5 ha. 
H2180A: 59 ha. 
H2180B:122 ha. 

1.A1/1.A2/1.B/1.C/1.E
/1.F1/1.F2

Versnelling van verwerving 
van natuurgebieden

en optimalisering van de inrichting € 1.500.000 - Provincie Zeeland Provincie Zeeland 
terreinbeheerders

en Circa. 15-20 ha NNN

H2180C: 48 ha. 
H2190A: 17 ha. 
H2190C: 2,8 ha. 
H1330B: 0,27 ha.

2a Aanvalsplan groene randzones 
Manteling van Walcheren

Actieve stimulering extensivering van bemesting of stoppen van 
bemesting gericht op reductie van stikstof door stimuleren vergroening 
en natuurinclusieve landbouw binnen het Landelijk Gebied. Accent 
Manteling van Walcheren op ontsnippering, Natuur en 
landschapversterking in synergie met wateropgaven (KRW,WB21 en 
klimaatadaptatie) en vormen van natuurinclusieve landbouw (binnen 
Zeeland Volhoudbare landbouw). Voorbeelden concrete 
maatregelen: voedselbossen,  aanleg (houtige) 
landschapselementen, brede natuurvriendelijke oevers en 
overhoeken, teeltvrije zones van 10-20 mtr, kleinschalige 

Landschapsecologische 
systeemanalyse 2020-
2021, deelgebied 
Manteling van Walcheren, 
Gebiedsanalyse 
Manteling van Walcheren 
2017, Natuurrapportage 
Zeeland, 2019 en 
strategische aanpak 
stikstof

H2130A: 20 ha. 
H2130B: 210 ha. 
H2130C: 0,5 ha. 
H2180A: 59 ha. 
H2180B:122 ha. 
H2180C: 48 ha. 
H2190A: 17 ha. 
H2190B: 13 ha 
H2190C:2,8 ha.

.A1/1.B/1.C/1.F1/1.F1
2/2.B/2.D/2.E/2.G

Maatregelen in de 
tussen gebieden

overgangszones, inclusief verbinding € 600.000 € 126.000 Terreinbeherende 
organisaties, 
grondeigenaren, 
waterschap, 
gemeenten of 
andere 
organisaties

Provincie Zeeland Circa 65 ha 
vergroening

toename van 

duinbosversterking. Stimulering via subsidieregeling

2b Instandhouding of beheer van 
bestaande en nieuwe 
natuurwaarden rondom stikstof 

Instandhouding (gerealiseerde) natuuroppervlak  aangrenzend en 
rondom Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren gericht op 
reductie van stilstof emissies (samenhang met project 2a). Sluit aan bij 

Landschapsecologische 
systeemanalyse 2020-
2021, deelgebied 

H2130A: 20 ha. 
H2130B: 210 ha. 
H2130C: 0,5 ha. 

.A1/1.A2/1.F/2.D/2.F1
/2.G

Maatregelen in de 
tussen gebieden

overgangszones, inclusief verbinding € 600.000 € 126.000 Terreinbeherende 
organisaties, 
grondeigenaren, 

Provincie Zeeland Circa 500 ha

overbelaste N2000-natuur spoor 1b. Programma Natuur Manteling van Walcheren, 
Gebiedsanalyse 
Manteling van Walcheren 
2017, Natuurrapportage 
Zeeland, 2019 en 

H2180A: 59 ha. 
H2180B:122 ha. 
H2180C: 48 ha. 
H2190A: 17 ha. 
H2190B: 13 ha 

waterschap, 
gemeenten of 
andere 
organisaties

strategische aanpak 
stikstof

H2190C:2,8 ha.

3 De Zandbrommer Realiseren van een zandmotor aan de kust van Walcheren gericht op 
verstuiving van kalkrijk zand en daarbij tegengaan verzuring i.r.t. 
stikstof overbelasting . Het robuust ontwikkelen van de duinzone, 

Landschapsecologische 
systeemanalyse 2020-
2021, deelgebied 

H2130A: 
H2130B: 
H2130C: 

20 ha. 
210 ha. 
0,5 ha.

1.A1/1.A2 Verbetering kwaliteit van natuurgebieden € 1.000.000 - Provincie Zeeland Het Zeeuwse 
Landschap en 
Staatsbosbeheer

Circa 735 ha 
habitatverbetering

inclusief aanleg natuurstrand door realisatie van zandmotor Walcheren Manteling van Walcheren, 
Gebiedsanalyse 
Manteling van Walcheren 
2017, Natuurrapportage 
Zeeland, 2019

4 Intensivering van bestrijding en 
beheer van exoten buiten en 
binnen NNN

Aanvullend beheer bovenop huidige inspanning noodzakelijk door de 
verwijdering van exoten. Accent ligt bij Manteling van Walcheren op: 
Watercrassula , Az duizendknopen, Reuzenbalsemien, Amerikaanse 
vogelkers en Reuzenberenklauw.

Landschapsecologische 
systeemanalyse 2020-
2021, deelgebied 
Manteling van Walcheren, 
Gebiedsanalyse 
Manteling van Walcheren 
2017, Natuurrapportage 
Zeeland, 2019

H2120: 38 ha. 
H2130A: 20 ha. 
H2130B: 210 ha. 
H2130C: 0,5 ha. 
H2180A: 59 ha.  
H2180B:122 ha. 
H2180C: 48 ha. 
H2190A: 17 ha. 

I/2.C Overige kwaliteitsmaatregelen bovenop het Natuurpact € 750.000 Provincie Zeeland Het Zeeuwse 
Landschap en 
Staatsbosbeheer

Circa intensivering 
voor 500 ha

bestrijding 

H2190C:2,8 ha. 
H2160: 69 ha. 
H2170: 10 ha.

5 Intensivering reguleren van 
recreatie (VT&H), deelgebied 
Manteling van Walcheren

Regulatie recreatiedruk Stikstof overbelaste N2000 natuur: Grote 
opgave N2000 overbelaste Natuur gericht op doelbereik 70% 2030. 
Extra regulatie recreatie, o.a. toezicht en handhaving is noodzakelijk. 
Accent Manteling van Walcheren betreft: Onderzoek, 
routeverduidelijking, voortlichting en extra handhavingscapaciteit (1 
fte). 

Landschapsecologische 
systeemanalyse 2020-
2021, deelgebied 
Manteling van Walcheren, 
Gebiedsanalyse 
Manteling van Walcheren 
2017, Natuurrapportage 
Zeeland, 2019

H2130A: 20 ha. 
H2130B: 210 ha. 
H2130C: 0,5 ha. 
H2180A: 59 ha.  
H2180B:122 ha. 
H2180C: 48 ha. 
H2190A: 17 ha. 
H2190C:2,8 ha. 

1.H/1.H1 overige kwaliteitsmaatregelen bovenop het Natuurpact € 300.000 - Provincie Zeeland Het Zeeuwse 
Landschap en 
Staatsbosbeheer

735 ha

H2160: 69 ha. 
H2170: 10 ha.

6 Versterking 
Walcheren

Mantel van Omvorming en uitbreiding van Duinbos i.r.t. Stikstof aanpak Natura 
2000, Boscompensatie 2 ha en 18 ha additioneel duinbos

Landschapsecologische 
systeemanalyse 2020-
2021, deelgebied 
Manteling van Walcheren, 
Gebiedsanalyse 
Manteling van Walcheren 

H2180A: 
H2180B: 

20 ha 
110 ha.

1.A1/1.A2/1.F1 versnelling van verwerving en optimalisering van de inrichting 
van natuurgebieden, verbetering kwaliteit van 
natuurgebieden. Maatregelen in de overgangszones, 
inclusief verbinding tussen gebieden

€ 300.000 - Provincie Zeeland Het Zeeuws 
Landschap en 
Staatsbosbeheer

25 ha

2017, Natuurrapportage 
Zeeland, 2019

7 Aanleg en versterking robuuste 
droge verbindingen (binnen 
multifuncionele zones van 
stikstofoverbelaste N2000 
Natuur), deelgebied Manteling 
van Walcheren.

Extensivering bemesting en reductie stikstofemissie en versterking 
droge verbindingen. Betreft kwaliteitsimpuls bestaande bloemrijke en 
insectenrijke habitats. Focus maatregel deelgebied Manteling op 
strookuitbreiding en aangepast beheer. Concreet: 10 mtr verbreding 
over 5,5 km bloemrijke dijken (5,5 ha) 

Landschapsecologische 
systeemanalyse 2020-
2021, deelgebied 
Manteling van Walcheren, 
Gebiedsanalyse 
Manteling van Walcheren 
2017, Natuurrapportage 
Zeeland, 2019

H2130A: 20 ha. 
H2130B: 210 ha. 
H2130C: 0,5 ha. 
H2180A: 59 ha. 
H2180B:122 ha. 
H2180C: 48 ha. 
H2190A: 17 ha. 
H2190C:2,8 
ha.H1330B: 0,27 

.A1/1.C/2.B/2.D/2.E1 Optimalisering van de inrichting van natuurgebieden, 
verbetering kwaliteit van natuurgebieden

€ 300.000 - Provincie Zeeland Het Zeeuws 
Landschap, Stichting 
Landschapsbeheer 
Zeeland, ZLTO, 
Particuliere 
grondeigenaren, 
Staatsbosbeheer en 
waterschap 
Scheldestromen

Realisatie 
habitat

van circa 2 ha. extra 

ha.
8 Klimaatrobuust waterbeheer 

gericht op herstel natuurkwaliteit 
en Landelijk Gebied, deelgebied 
Manteling van Walcheren

Betreft: Aanpassing waterafvoer, vasthouden van (zoet) water binnen 
250 ha door 1. dempen waterafvoerende watergangen, realiseren van 
anti verdrogende maatregelen zoals LOP stuwtjes en peilgestuurde 
drainage. Realisatie GGOR. Dit in synergie met opgaven: 
Klimaatadaptatie, water en strategische aanpak Stikstof. 

Landschapsecologische 
systeemanalyse 2020-
2021, deelgebied 
Manteling van Walcheren, 
Gebiedsanalyse 
Manteling van Walcheren 
2017, Natuurrapportage 
Zeeland, 2019

H2120: 38 ha. 
H2130A: 20 ha. 
H2130B: 210 ha. 
H2130C: 0,5 ha. 
H2180A: 59 ha.  
H2180B:122 ha. 
H2180C: 48 ha. 
H2190A: 17 ha. 

1.A1/1.A2/1.C/1.E Hydrologische verbeteringen, verbetering kwaliteit van 
natuurgebieden en maatregelen in de overgangszones, 
inclusief verbinding tussen gebieden.

€ 500.000 - Provincie Zeeland Het Zeeuwse 
Landschap, 
Staatsbosbeheer, 
ZLTO, particuliere 
grondeigenaren en 
waterschap 
Scheldestromen

Gericht op verbetering 
circa 735 ha. 

van 

H2190C:2,8 ha. 
H2160: 69 ha. 
H2170: 10 ha.

€ 5.850.000 € 252.000



 

   

2.3 Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse moer (nr. 121) 

(Bron: NATURA 2000 natuurbeheerplan Natura 2000, 2018-2024) 

 

 

 

De Natura 2000-gebieden Yerseke en Kapelse Moer behoren tot de oudste polderkernen van Zeeland die 

in de twaalfde eeuw al zijn bedijkt. Het Oudland Natura 2000 vormt één van de laatste stukken authentiek 

Zeeuws polderlandschap. Zowel de Yerseke als Kapelse Moer worden gekenmerkt door een landschap 

met hier en daar heggen en oude drinkputten. 

Aan de ligging van de slootjes is het oude, kleinschalige verkavelingspatroon nog herkenbaar. Tot in de 

16e eeuw werd in de Moeren zout gewonnen door het zoute veen te delven en te verbranden. De ontstane 

putten werden daarna weer gedempt met uitgegraven klei. Dit moerneren gaf een vrij regelmatig holle-

bollig terrein. Dit reliëf is nog steeds herkenbaar. 

 

Ook de kreekruggen zorgen voor reliëf. Oorspronkelijk waren dit de oevers van verlande geulen. De 

kreekruggen bestaan geheel uit zand of zandige klei, het veen is hier door overstromingen geheel of 

grotendeels weggespoeld. Daartussen liggen lagere stukken met een laagje klei op het overgebleven 

veen. Deze lage en natte gedeelten heten poelgronden. Het verschil in hoogte wordt bovendien in de loop 

van de tijd versterkt, doordat het veerkrachtige veen wordt samengedrukt door de erop liggende kleilaag. 

Dit patroon van kreekruggen en poelgronden is karakteristiek voor de oude kernen van de Zeeuwse en 

Zuid-Hollandse eilanden (Beenhakker, 2003). De Kapelse Moer bestaat uit binnendijks gelegen grasland 

met veedrinkputten en lokaal met meidoornheggen. De graslanden in de Natura 2000 worden gekenmerkt 

door een bijzondere paddenstoelenflora, waaronder zeldzame wasplaten. 
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2.3.1 Instandhoudingsdoelen 

 

Tabel 1  Habitattypen en Vogelrichtlijnsoorten van Natura 2000 en samengevatte 

instandhoudingsdoelstellingen  

Code Omschrijving Doelstelling 

Habitattypen 

H1310 

Subtype A 

Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en 

zandgebieden met Salicornia spp. en 

andere zoutminnende planten  

Behoud van oppervlakte en kwaliteit 

H1330 

Subtype B 

Atlantische schorren (Glauco-

Puccinellietalia maritimae) binnendijks 

(subtype B) 

Behoud van oppervlakte en kwaliteit 

Vogelrichtlijnsoorten (niet-broedvogels) 

A041 Kolgans Behoud van omvang en kwaliteit 

leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 1.700 

vogels (seizoensgemiddelde) 

A050 Smient Behoud van omvang en kwaliteit 

leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 410 

vogels (seizoensgemiddelde) 

 

 

 

2.3.2 Voornaamste knelpunten en accenten voor nemen van maatregelen 

 

1 Verdroging en vermesting. Overschrijding kritische depositiewaarden. 

2 behoud van kwalitatief goede zilte kwel en vasthouden zoet en zilt water, grondwaterpeilen. 

3 Grond en oppervlaktewaterkwaliteit. 

4 Omvang, robuustheid en kwaliteit van de habitattypen, c.q. leefgebied (o.a. omvang NNN of NNZ) 

 

 

Stikstofdepositie Yerseke & Kapelse Moer, zie ook bijlage 1 
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2.3.3 Relevante bronnen 

 

 Natura 2000 beheerplan Yerseke en Kapelse Moer 2018-2024 

 Strategische aanpak stikstof Zeeland, 2020. 

 Tussenevaluatie vernattingspilot Yerseke Moer 2018. 

 Natuurrapportage Zeeland, 2019. 

 Stikstofanalyses (versie 15 december 2020) die in samenwerking met RIVM en LNV door de 

provincies zijn uitgevoerd. 

  

2.2.4 Additionele natuurherstelmaatregelen Programma Natuur, 2021-2023 (2025) op 

hoofdlijnen 

 

 Maatregelen Effect op Effect op Effect op 

voornaamste habitattype(n) en instandhoudingsdoelstellingen 

knelpunt(en) oppervlak habitat 

(ha) 
1 Versnelling realisatie NNZ: 

Verwerving en inrichting van 
essentiële sleutelhectares en 
aanvullende hectares buiten 

1,2,3 en 4 
H1310A.  H1310B 
(52 ha). Totaal A en 
B is circa 437 ha 

 

 

Behoud van oppervlakte 
en kwaliteit 
Uitbreiding oppervlak 

restopgave Natuurnetwerk. 
2 Hydrologische analyse gericht 

op natuurherstel en klimaat 
robuustheid 2030 Yerseke en 
Kapelse Moer 

1,2,3 en 4 
H1310A.  H1310B 
(52 ha). Totaal A en 
B is circa 437 ha 

 

 

Behoud van oppervlakte 
en kwaliteit 
Uitbreiding oppervlak en 
verbetering kwaliteit 

3 Vergroening en ontsnippering 
binnen het Landelijke Gebied 
rondom N2000 
stikstofoverbelaste natuur en het 
instant houden daarvan. 

1,2,3 en 4 
H1310A.  H1310B 
(52 ha). Totaal A en 
B is circa 437 ha 

 

 

 

Behoud van oppervlakte 
en kwaliteit 
Uitbreiding oppervlak en 
verbetering kwaliteit 

4 Klimaat robuust waterbeheer 
Yerseke en Kapelse moer 
gericht op natuurherstel 

1,2,3 en 4 
H1310A.  H1310B 
(52 ha). Totaal A en 
B is circa 437 ha  

 Behoud van 
en kwaliteit 

oppervlakte 

5 Natuurinclusieve landbouw 
gebied tussen Yerseke Moer en 
Vlaakse Moer 

1,2,3 en 4 
H1310A.  H1310B 
(52 ha). Totaal A en 
B is circa 437 ha 

 

 

Behoud van 
en kwaliteit 
Verbetering 

oppervlakte 

van kwaliteit 
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2.3.5 Overzicht PAS-herstelmaatregelen 1e beheerplanperiode (Natuurpact) 

 

1 121 Yerseke en 
Kapelse Moer 

Aanvullende habitat/vegetatiekartering nodig ter vervanging van 
vegetatiekartering van 1998, incl. typische soorten. 

de 

2 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer 
Aanvullende monitoring natuurkwaliteit 
Het Zeeuwse Landschap) 

Natura 2000, inclusief ganzen (op terrein 

3 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer 
Aanvullende monitoring natuurkwaliteit 
Staatsbosbeheer) 

Natura 2000, inclusief ganzen (op terrein 

4 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer 
Begrazing en beheer veerasters (permanent) (regulier beheer) 
Zeeuwse Landschap) 

(op terrein Het 

5 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer 
Begrazing en beheer veerasters (permanent) (regulier beheer) 
Staatsbosbeheer) 

(op terrein 

6 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer 
Indien nodig openhouden van en/of aanleg van ondiepe greppels Kapelse Moer. 

7 121 Yerseke en 
Kapelse Moer 

Leefgebieden-kartering tbv monitoring kolgans en smient 

8 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer 
Maaien van de hoger gelegen delen en afvoeren maaisel (cyclisch) (indien 
noodzakelijk, ten gunste van de weidevogels) Yerseke Moer. 

9 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer 

Onderzoek / monitoring bodemnutrienten, zoutgehalte en hydrologie i.r.t. de 
kwaliteit van de habitattypen. Onderzocht wordt of er nalevering van nutrienten 
uit de bodem komt of oppervlakte water. 

10 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer 
Onderzoek 
grasland. 

naar de mogelijkheden die kunnen leiden tot de uitbreiding van zilt 

11 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer 
Onderzoek recreatiedruk tbv. kolgans en smient 

12 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer 
Onderzoek verkeersdruk tbv. kolgans en smient 

13 121 Yerseke en 
Kapelse Moer 

Verwijderen opgaande beplanting (cyclisch) (regulier beheer) 

14 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer Verwijderen opgaande beplanting (cyclisch) (regulier beheer) 

15 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer Uitvoeringsplan opstellen / Natura 2000-beheerplan afronden.  

16 121 
Yerseke en 

Kapelse Moer 
Publieksversie beheerplan / communicatiemiddelen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2.3.6 Maatregelpakket Yerseke en Kapelse Moer Programma Natuur in detail, 2021-2023 (2025)  

 
Nr. Project Korte omschrijving project of maatregel Aanleiding voor Effect op Maatregel-categorie PBL - hoofdcategorie(ën) Benodigde BTW trekker(s) of Uitvoering door Resultaat van 

maatregel (bron) habitattype en quickscan 2020 financiering tot initiator(s) project en /of 

daaraan aantal 2023 voorziene 
maatregelenha.

1 Versnelling realisatie NNZ/verwerving Betreft realisatie (verwerving, optimalisering en inrichting) Natuurbeheerplan H1310A.  H1310B 1.A1/1.A2/1.B/1.C/1.E/1.F1/1.F2 versnelling van verwerving en optimalisering € 1.500.000 - Provincie Zeeland Provincie Zeeland en 10-15 ha NNN
en inrichting essentiële essentieële of benodigde sleutelhectares binnen en buiten NNZ Zeeland, 2016, (52 ha). Totaal A van de inrichting van natuurgebieden terreinbeheerders
sleutelhectares gericht op systeemherstel (o.a. hydrologie) Natura2000 en Natuurvisie 2017-2022 en en B is circa 437 

overige Natuur.  Zoekbieden ook binnen multifunctionele zones strategische aanpak ha
rondom stikstofoverbelaste N2000 natuur stikstof

2 Hydrologische analyse gericht op Antiverdroging en verdere benodigde analyse Natura2000: Natuur2000 beheerplan H1310A.  H1310B 1.E/2.A Hydrologische verbetering € 50.000 - Provincie Zeeland Het Zeeuwse Gericht op 
natuurherstel en klimaatrobuustheid Betreft landschapsecologisch onderzoek/hydrologisch 2018-2024, (52 ha). Totaal A andschap,L  hydrologische 
2030 Yerseke en Kapelse Moer onderzoek gericht op nemen van effectieve maatregelen voor de Natuurrapportage en B is circa 437 taatsbosbeheer,S  verbetering van 437 

periode 2023-2030. Relatie met beheerplannen Natura2000. Zeeland, 2019 ha LTOZ  en waterschap ha
Modelmatige analyses waarbij deze gekoppeld worden met de cheldestromenS
Integrale gebiedsanalyses van waterschap Scheldestromen. 
Accent Yerseke en Kapelse moer hydrologie: betreft 
instandhouden en versterken zilte kwel en vasthouden 
(zout)water.

3a Reductie stikstof emissie rondom Actieve stimulering extensivering van bemesting of stoppen van Natuur2000 beheerplan H1310A.  H1310B 1.A1/1.B/1.C/1.F1/1.F2/2.B/2.D/2.E/ Verbetering kwaliteit van Natuurgebieden € 450.000 € 94.500,00 Het Zeeuwse Het Zeeuwse Stimuleren van 50 ha 
Kapelse en Yerseke Moer bemesting gericht op reductie van stikstof door stimuleren 2018-2024, (52 ha). Totaal A 2.G (binnen NNN). Maatregelen in de Landschap, ZLTO, Landschap, ZLTO, ter versterking van 

vergroening binnen het Landelijk Gebied. Toename Natuurrapportage en B is circa 437 overgangszones, inclusief verbinding tussen particuliere particuliere Natuur en Landschap 
natuuroppervlak.  Accent voor Yerseke en Kapelse moer Zeeland, 2019 en ha gebieden grondeigenaren, grondeigenaren, (extensiveren 
daarbij op Natuur en landschapversterking in synergie met strategische aanpak Staatsbosbeheer,  Staatsbosbeheer,  bemesting) buiten 
wateropgaven (KRW,WB21 en klimaatadaptatie) en vormen stikstof waterschap waterschap NNN
van natuurinclusieve landbouw (binnen Zeeland "volhoudbare Scheldestromen, Scheldestromen, etc.

landbouw"" ). Voorbeelden concrete maatregelen: Brede etc.

natuurvriendelijke oevers en overhoeken en laagten, teeltvrije 
zones van 10-20 mtr, landschapselementen. Stimulatie via 
subsidieregeling

3b Instandhouding natuuroppervlak en - Instandhouding (gerealiseerde) natuur aangrenzend en rondom Natuur2000 beheerplan H1310A.  H1310B 1.A1/1.A2/1.F/2.D/2.F/2.G Verbetering kwaliteit van Natuurgebieden € 450.000 € 94.500,00 Het Zeeuwse Het Zeeuwse Gericht op beheer 
waarden binnen Landelijk Gebied Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse moer, gericht op 2018-2024, (52 ha). Totaal A (binnen NNN). Maatregelen in de Landschap, ZLTO, Landschap, ZLTO, van 100 ha buiten 

reductie van stilstof emissies op stikstof overbelaste N2000 Natuurrapportage en B is circa 437 overgangszones, inclusief verbinding tussen particuliere particuliere NNN
natuur (samenhang met project 3a). Instandhouding of Zeeland, 2019 en ha gebieden grondeigenaren, grondeigenaren, 
(aangepast) beheer van gerealiseerde en bestaande natuurlijke strategische aanpak Staatsbosbeheer,  Staatsbosbeheer,  
inrichtingen of gericht op natuurontwikkeling aangrenzend en stikstof waterschap waterschap 
rondom het Natura 2000 gebied. Scheldestromen, Scheldestromen, etc.

etc.

4 Klimaat robuust waterbeheer Yerseke Kwaliteitsimpuls, o.a. systeem (hydrologisch): Accent op Natuur2000 beheerplan H1310A.  H1310B 1.A.1/1.A.2/1.C/1.D/1.E1 Hydrologische verbeteringen, maatregelen in € 500.000 - Provincie Zeeland Het Zeeuwse Realisatie op circa 
en Kapelse moer gericht op Yerseke en Kapelse moer is versterken zoute kwel en 2018-2024, (52 ha). Totaal A overgangzones en a. verbetering van de Landschap, 437 haha, 
natuurherstel voorkomen verdroging. Maatregelen: Opmalen (zout en Natuurrapportage en B is circa 437 kwaliteit van natuurgebieden Staatsbosbeheer en verbetering inrichting 

brakwater) vanuit sloten naar maaiveld tijdens perioden van Zeeland, 2019 ha waterschap 50 ha.

langdurige droogte. Streefpeilen behalen/instellen door o.a. Scheldestromen

inlaat water (met een afsluitbare hevel). Verbetering inrichting 
voormalige kreken en kwaliteit oeverstructuren (50 ha)

5 Natuurinclusieve landbouw gebied Gericht op reductie van stikstof: Stimulering Natuurinclusieve Natuur2000 beheerplan H1310A.  H1310B 1.B/1.E/2.A/2.B/2.D en 2. E Maatregelen in de overgangszones, inclusief € 350.000 - Provincie Zeeland Het Zeeuwse 138 ha. 
tussen Yerseke moer en Vlaakse landbouw binnen multifunctionele zones tussen Yerseke moer en 2018-2024, (52 ha). Totaal A verbinding tussen gebieden, verbetering Landschap Natuurinclusieve 
moer de Vlaakse moer. Betreft strokenteelt en andere vormen van Natuurrapportage en B is circa 437 hydrologie en verbetering kwaliteit van landouw. Effect op 

Natuurinclusieve landbouw. Zeeland, 2019 ha natuurgebieden circa 437 hectare 
zilte en zoete 
graslandvegetaties

€ 3.300.000 € 189.000,00  

 

 

 

 

 

 



 

   

2.4 Natura 2000-gebied Zwin en Kievittepolder (123) 

(Bron: beheerplan NATURA 2000 Zwin en Kievitepolder 2017-2023) 

 

 

 

Het Zwin behoort tot de Noordwest- Europese kustduinen tussen Noord- Frankrijk en Denemarken. Er zijn 

verschillende delta’s die de duinenrij doorbreken, waaronder het Zwin. Het gebied is uniek in zijn 

landschappelijke en geomorfologische waarden die worden vertegenwoordigd door strand, schor en slik 

gebied dat doorloopt van duinen tot in de achterliggende polders. De grote variatie aan vegetatietypen en 

landschapstypen zorgen voor de hoogste biodiversiteit aan de Vlaamse Kust (Cosyns et al., 2014). De 

internationale Zwincommissie is ertoe aangewezen om het internationale natuurgebied te behouden. Het 

Vlaamse deel van het Zwin betreft een veel grotere oppervlakte dan het huidige Nederlandse deel. In 

totaal heeft het gebied een oppervlakte van 213 hectare, waar bij uitbreiding 123 hectare aan toegevoegd 

zal worden (Cosyns et al., 2014). Met name de achterliggende Willem- Leopoldpolder heeft een hoge 

potentie voor het ontwikkelen van natuurwaarden. De uitbreiding wordt ingegeven door ontwikkelingen in 

het gebied waardoor het Zwin verzand en dichtslibt. Daarmee zal het gebied zich omvormen tot rietvelden, 

wilgenstruwelen en duinen. Het uitbreiden van het Zwin heeft als doel om de verzanding en het verlies van 

belangrijke natuurwaarden tegen te gaan. Daarnaast heeft het Nederlands Rijk de doelstelling om 600 

hectare Estuariene natuur te realiseren in de Zeeuwse Delta.  De circa 10 hectare uitbreiding op 

Nederlands grondgebied als gevolg van de uitbreiding van het Zwin tellen mee voor het realiseren van de 

doelstelling (Ministerie van EZ, 2014). 
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2.4.1 Instandhoudingsdoelstellingen 

 

Tabel  Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder. Prioritaire habitats 

zijn gemarkeerd met een *. 

Code Omschrijving Verkorte naam Doelstelling 

Habitattypen 

H1140 

Subtype A 

Bij eb droogvallende 

zandplaten 

slikwadden en Slik- en zandplaten 

(getijdengebied) 

Behoud oppervlakte 

en verbetering 

kwaliteit 

H1310 

Subtype A 

Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en 

zandgebieden met Salicornia spp. en 

andere zoutminnende planten  

Zilte 

pionierbegroeiingen 

(zeekraal) 

Uitbreiding 

oppervlakte 

kwaliteit 

en behoud 

H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie 

(Spartinion maritimae) 

Slijkgrasvelden Behoud oppervlakte 

en kwaliteit 

H1330 

Subtype A 

Atlantische schorren (Glauco-

Puccinellietalia maritimae) buitendijks 

(subtype A) 

Schorren en 

graslanden 

zilte Behoud oppervlakte 

en verbetering 

kwaliteit 

H1330 

Subtype B 

Atlantische schorren (Glauco-

Puccinellietalia maritimae) binnendijks 

(subtype B) 

Schorren en 

graslanden 

zilte Behoud oppervlakte 

en behoud kwaliteit 

H2120 Wandelende duinen op de strandwal 

Ammophila arenaria (“witte duinen“) 

met Witte duinen Behoud oppervlakte 

en verbetering 

kwaliteit 

*H2130 

Subtype A 

Vastgelegde kustduinen met 

kruidvegetatie (“grijze duinen“) 

Grijze duinen Behoud oppervlakte 

en kwaliteit 

H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides Duindoornstruwelen Behoud oppervlakte 

en kwaliteit 

Habitatrichtlijnsoorten 

H1014 Nauwe korfslak Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

H1166 Kamsalamander Uitbreiding 

leefgebied 

omvang en verbetering kwaliteit 

Vogelrichtlijnsoorten (niet-broedvogels) 

A026 Kleine zilverreiger Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van gemiddeld 9 

vogels (seizoensmaximum) 
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2.4.2 Voornaamste knelpunten en accenten voor nemen van maatregelen 

 

1 Vermesting, verdroging en verzuring. Overschrijding kritische depositiewaarden. 

2 Dynamiek, o.a. verstuiving. 

3 Versnippering. 

4 Omvang en kwaliteit habitats. 

5 Exotendruk, o.a. Dijkviltbraam 

6 Onbekend leefgebied nauwe korfslak  onderzoek is gestart. 

 

 

Stikstofdepositie Zwin en Kievittepolder, zie ook bijlage 1 

 

 

 

 

 

2.4.3 Relevante bronnen 

 

 Gebiedsanalyse Zwin en Kievittepolder, 2017. 

 Natura 2000-beheerplan Zwin en Kievittepolder, 2017-2023. 

 Strategische aanpak stikstof Zeeland, 2020. 

 Natuurrapportage Zeeland, 2019. 

 Stikstofanalyses (versie 15 december 2020) die in samenwerking met RIVM en LNV door de 

provincies zijn uitgevoerd. 
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2.4.4 Natuurherstelmaatregelen Programma Natuur, 2021-2023 (2025) op hoofdlijnen 

 

 Maatregelen Effect op Effect op Effect op 

voornaamste habitattype(n) en instandhoudingsdoelstelling 

knelpunt(en) oppervlak habitat 

(ha) 
1 Versnelling realisatie NNZ: 

Verwerving en inrichting van 
essentiële sleutelhectares en 

1,2,3 en 4 
H1330A, H1330B, 
H2160, H2190B 
totaal circa 25 ha  

 Uitbreiding en behoud 
oppervlakte en behoud 
kwaliteit 

aanvullende hectares buiten en soorten H1014 
restopgave Natuurnetwerk. en H1166 

2 Extensivering bemesting binnen 
het Landelijke Gebied rondom 
N2000 stikstof overbelaste natuur. 

1,2,3 en 4 
H1330A, H1330B, 
H2160, H2190B 
totaal circa 25 ha  

 Uitbreiding en behoud 
oppervlakte en behoud 
kwaliteit 

Realisatie natuuroppervlak en het 
instant houden daarvan. 

en soorten H1014 
en H1166 

 Verbetering kwaliteit 

3 Intensivering van bestrijding en 
beheer van exoten buiten en 5 

H1330A, H1330B, 
H2160, H2190B 

 Behoud en 
kwaliteit 

verbetering 

binnen NNN totaal circa 25 ha  
en soorten H1014 
en H1166 

4 Versterking droge verbindingen 
natuurherstel Zeeuwse 
bloemdijken rondom stikstof 
overbelaste natuur 

en 
1,2,3 en 4 

H1330A, H1330B, 
H2160, H2190B 
totaal circa 25 ha  
en soorten H1014 
en H1166 

 

 

Uitbreiding en behoud 
oppervlakte en behoud 
kwaliteit 
Verbetering kwaliteit 

 

2.4.5 Overzicht PAS-herstelmaatregelen 1e beheerplanperiode (Natuurpact) 

 

12 123 Zwin & 
Kievittepolder 

Aanvullend maaien of kappen Oudelandse Polder & Kievittepolder 

3 123 
Zwin & 

Kievittepolder Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 

4 123 
Zwin & 

Kievittepolder Begrazing van schor met schapen 

5 123 
Zwin & 

Kievittepolder 
Monitoring kamsalamander 

6 123 
Zwin & 

Kievittepolder 
Monitoring kleine zilverreiger 

7 123 
Zwin & 

Kievittepolder 
Onderzoeksopdracht naar het voorkomen en de 
de Nauwe korfslak (lift mee met onderzoek Kop 

ecologische randvoorwaarden van 
van Schouwen) 

8 123 Zwin & 
Kievittepolder 

Uitbreiding poelen Kievittepolder, minimaal 3 stuks 

9 123 
Zwin & 

Kievittepolder Uitvoeringsplan opstellen / Natura 2000-beheerplan afronden.  

10 123 
Zwin & 

Kievittepolder Publieksversie beheerplan / communicatiemiddelen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2.4.6 Maatregelpakket Programma Natuur Zwin en Kievittepolder in detail, 2021-2023 (2025) 

 
Nr. Project Korte omschrijving project of maatregel Aanleiding voor Effect 

maatregel (bron)
op habitattype 

aantal ha.
en daaraan Maatregel- hoofdcategorie(ën) Benodigde 

categorie financiering 
BTW Initiator 

tot trekker
of Uitvoering door Resultaat van project en /of 

voorziene maatregelen

PBL - 2023
quickscan 

1 Versnelling realisatie NNZ/verwerving Betreft realisatie (verwerving, optimalisering en Natuurbeheerplan Zeeland, H1330A, H1330B, 

2020

H2160, H2190B 1.A1/1.A2/1. Versnelling van verwerving en € 150.000 - Provincie Zeeland Provincie Zeeland en Het Circa 2 ha. NNN
en inrichting essentiële inrichting) essentieële of benodigde sleutelhectares 2016, Natuurvisie 2017-2022 totaal circa 25 ha  
sleutelhectares binnen en buiten NNZ gericht op systeemherstel en strategische aanpak en H1166

en soorten H1014 B/1.C/1.E/1.F optimalisering van de inrichting 
1/1.F2 van natuurgebieden

Zeeuwse Landschap

(o.a. hydrologie) Natura2000 en overige Natuur. stikstof
Zoekbieden ook binnen overgangszones rondom 

2a Natuurimpuls Zwin en 

stikstofoverbelaste N2000 natuur. 

Kievittepolder Actieve stimulering extensivering van bemesting of Gebiedsanalyse Zwin en H1330A, H1330B, H2160, H2190B 1.A1/1.B/1.C/ Verbetering kwaliteit van € 350.000 € 100.000 Terreinbeherende Het Zeeuwse Landschap, Stimuleren van 50 ha ter 
stoppen van bemesting gericht op reductie van Kievittepolder 2017, totaal circa 25 ha  en soorten H1014 1.F1/1.F2/2.B Natuurgebieden (binnen NNN). organisaties, Stichting versterking van Natuur en 
stikstof door stimuleren vergroening en Natuurbeheerplan 2017- en H1166 /2.D/2.E/2.G Maatregelen in de grondeigenaren, Landschapsbeheer Landschap (extensiveren 
natuurinclusieve landbouw binnen het Landelijk 2023 en Natuurrapportage overgangszones, inclusief waterschap, Zeeland, particuliere bemesting) buiten NNN
Gebied aangrenzend en rondom Zwin en Zeeland, 2019 en verbinding tussen gebieden gemeenten of grondeigenaren en 
Kievittepolder (NL-zijde) betreft: . Natuur en strategische aanpak stikstof andere waterschap 
landschapversterking in synergie met organisaties Scheldestromen

wateropgaven (KRW,WB21 en klimaatadaptatie) . 
Voorbeelden concrete maatregelen: v  aanleg 
(houtige) landschapselementen, brede 
natuurvriendelijke oevers en overhoeken, teeltvrije 
zones, strokenteelt, inrichting van overhoeken en 
kleinschalige natuurontwikkeling binnen agrarisch 
gebied.

2b Instandhouding of beheer van Instandhouding (gerealiseerde) natuuroppervlak  Gebiedsanalyse Zwin en H1330A, H1330B, H2160, H2190B 1.A1/1.A2/1.F Verbetering kwaliteit van € 350.000 € 100.000 Terreinbeherende Het Zeeuwse Landschap, Stimuleren van beheer van 100 
Natuurwaarden rondom Zwin en aangrenzend en rondom Natura 2000-gebied Zwin Kievittepolder 2017, totaal circa 25 ha  en soorten H1014 /2.D/2.F/2.G Natuurgebieden (binnen NNN). organisaties, Stichting ha Natuur en landschap buiten 
Kievittepolder (NL-zijde) en Kievittepolder (NL-zijde) gericht op reductie van Natuurbeheerplan 2017- en H1166

stilstof emissies (samenhang met project 2a). Sluit 2023 en Natuurrapportage 
Maatregelen in de 
overgangszones, inclusief 

grondeigenaren, Landschapsbeheer NNN
waterschap, Zeeland, particuliere 

aan bij spoor 1b. Programma Natuur Zeeland, 2019 en verbinding tussen gebieden gemeenten of grondeigenaren en 
strategische aanpak stikstof andere waterschap 

3 Intensivering van bestrijding en Aanvullend beheer bovenop huidige inspanning Gebiedsanalyse Zwin en H1330A, H1330B, H2160, H2190B I/2.C Overige kwaliteitsmaatregelen € 150.000

organisat

- Provincie 

ies Sch

Zeeland Het 

eldestrom

Zeeuwse 

en

Landschap Circa 16 ha
beheer van exoten buiten en binnen noodzakelijk door de verwijdering van exoten. Kievittepolder 2017, totaal circa 25 ha  en soorten H1014 bovenop het Natuurpact 
NNN Accent ligt bij Zwin en Kievittepolder op: Natuurbeheerplan 2017- en H1166

Dijkviltbraam 2023 en Natuurrapportage 
Zeeland, 2019 en 
strategische aanpak stikstof

4 Versterking droge verbindingen en Extensivering bemesting en reductie van stikstok: Gebiedsanalyse Zwin en H1330A, H1330B, H2160, H2190B 1.A1/1.C/2.B/ versnelling van verwerving en € 350.000 - Provincie Zeeland Het Zeeuwse Landschap, Circa 6,5 ha versterking habitat
natuurherstel Zeeuwse bloemdijken Betreftversterking verbinding Zwin en Kievittepolder Kievittepolder 2017, totaal circa 25 ha  
(binnen multifunctionele zones met vestigingswallen Retranchement. Natuurbeheerplan 2017- en H1166

stikstofoverbelaste N2000 Natuur) Strookuitbreiding langs trace van 10 mtr over 8 km 2023 en Natuurrapportage 
(uitbreiding 8 ha oppervlak). Tevens Zeeland, 2019
kwaliteitsverbetering door aangepaste 
beheermaatregelen. O.a. extra maaien en afvoeren 

en soorten H1014 2.D/2.E optimalisering van de inrichting 
van natuurgebieden, verbetering 
kwaliteit van natuurgebieden en 
maatregelen in de 
overgangszones, inclusief 
verbinding tussen gebieden

Stichting 
Landschapsbeheer 
Zeeland, particuliere 
grondeigenaren en 
waterschap 
Scheldestromen

> verwijdering aanwezige stikstof > toename 
verspreiding gevoelige soorten. 

€ 1.350.000 € 200.000  

 

 

 

 



 

   

2.5 Natura 2000-gebied Canisvliet (nr. 125) 

(Bron: Natura 2000-beheerplan Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek, 2017 – 2023) 

 

 

 

 

 

 

Canisvliet is een voormalige 

getijdenkreek in Zeeuws-Vlaanderen. 

Het gebied is gelegen bij Westdorpe 

(gemeente Terneuzen), ten oosten van 

het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De 

kreek wordt omgeven door lage oevers 

met graslanden en verder door rietvelden 

en struweel, bos, een oude boomgaard 

en een aantal akkers. Het Natura 2000-

gebied bevat zowel de voormalige 

 van dit Natura 2000-gebied bedraagt 142 getijdenkreek als de aangrenzende oeverlanden. De oppervlakte

ha. 
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2.5.1 Instandhoudingsdoelstellingen 

 

Tabel  Instandhoudingsdoelstelling voor het kruipend moerasscherm waarvoor Canisvliet is 

aangewezen. (Bron: Aanwijzingsbesluit d.d. 30 december 2010). 

Code Soort Doel 

H1614 kruipend moerasscherm Uitbreiding omvang en verbetering 

biotoop voor uitbreiding populatie 

kwaliteit 

 

 

2.5.2 Voornaamste knelpunten en accenten voor maatregelen  

 

1 Verdroging en vermesting, peilbeheer. Stikstofgevoelig 

2 Waterkwaliteit. 

3 Omvang en kwaliteit van habitat. 

4 Begrazingsbeheer. 

 

Canisvliet heeft op het moment op 2ha een naderende overbelasting (70 mol onder KDW) die met de 

verwachte autonome daling in 2030 verdwijnt, zie ook bijlage 1. 

 

 

 

2.5.3 Relevante bronnen 

 

 Natura 2000-beheerplan Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek, 2017 – 2023. 

 Strategische aanpak stikstof Zeeland, 2020. 

 Natuurrapportage Zeeland, 2019. 

 Rapport Kruipend moerrascherm in Zeeland (2021 in prep). 

 Stikstofanalyses (versie 15 december 2020) die in samenwerking met RIVM en LNV door de 

provincies zijn uitgevoerd. 
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2.5.4 Additionele natuurherstelmaatregelen Programma Natuur, 2021-2023 (2025) op 

hoofdlijnen 

 

 Maatregelen Effect op Effect op Effect op 

voornaamste habitattype(n) en instandhoudingsdoelstelling 

knelpunt(en) oppervlak habitat 

(ha) 
1 Versnelling realisatie NNZ: Verwerving H1614 Kruipend  Uitbreiding omvang 

1,2,3 en 4 en inrichting van essentiële moerasscherm en verbetering 
sleutelhectares en aanvullende habitat 3-6 ha kwaliteit biotoop 
hectares buiten restopgave voor uitbreiding 
Natuurnetwerk. populatie 

2 Hydrologische analyses en H1614 Kruipend  Uitbreiding omvang 
1,2 en 3 hydrologische maatregelen gericht op moerasscherm en verbetering 

natuurherstel en klimaatrobuustheid habitat 3-6 ha kwaliteit biotoop 
2030 Moerasscherm (peilopzet voor uitbreiding 
oppervlaktewater) populatie 

3 Stimulering toename natuuroppervlak H1614 Kruipend  Uitbreiding omvang 
1,2, en 3 rondom Canisvliet gericht op moerasscherm en verbetering 

uitbreiding areaal Kruipend habitat 3-6 ha kwaliteit biotoop 
moerasscherm en instant houden voor uitbreiding 
daarvan populatie 

4 Intensivering van bestrijding en beheer H1614 Kruipend  Uitbreiding omvang 
5 van exoten buiten en binnen NNN moerasscherm en verbetering 

habitat 3-6 ha kwaliteit biotoop 
voor uitbreiding 
populatie 

5 Naar een vitaal leefgebied voor H1614 Kruipend  Uitbreiding omvang 
1,2,3 en 4 Kruipend moerasscherm moerasscherm en verbetering 

 habitat 3-6 ha kwaliteit biotoop 
voor uitbreiding 
populatie 

 

 

 

 

Kruipend moerasscherm 
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2.5.5 Overzicht PAS-herstelmaatregelen 1e beheerplanperiode (Natuurpact) 

 

1 125 Canisvliet Onderzoeksopdracht naar standplaatsfactoren 
met onderzoek Groote Gat) 

kruipend moerasscherm (lift mee 

2 125 Canisvliet 
Organiseren internationale expertmeeting  voor kennisoverdracht 
kruipend moerasscherm (lift mee op symposium Groote Gat) 

onderzoek 

3 125 Canisvliet 
Compartimentering 
Staatsbosbeheer) 

huidige begrazing om druk te reguleren (op terrein 

4 125 Canisvliet Continuering huidig beheer 

5 125 Canisvliet 
Graven van greppels (accentueren) 
inundatie 

voor afvoeren regenwater of bevorderen 

6 125 Canisvliet 
Hydrologisch onderzoek 
invloed op zoutgehalte. 

naar een meer natuurlijk, dynamisch peilverloop en 

7 125 Canisvliet 
Indien begrazing niet het gewenste resultaat 
vegetatie in het najaar. (incidenteel) 

oplevert, maaien en afvoeren van de 

8 125 Canisvliet 
Onderzoeken mogelijkheden voor afgravingen c.q. het 
herinrichting: effectgerichte monitoring van de soort. 

verlagen van de oevers. Na 

9 125 Canisvliet 
Reservering effectgerichte maatregelen voor Kruipend moerasscherm (indien 
nodig kunnen deze middelen in overleg met de Provincie worden ingezet voor 
aanvullende maatregelen). 

10 125 Canisvliet Uitvoeringsplan opstellen / Natura 2000-beheerplan afronden.  

11 125 Canisvliet Publieksversie beheerplan / communicatiemiddelen 



 

   

2.5.6 Maatregelpakket Programma Natuur in detail Canisvliet, 2021-2023 (2025) 

 
Nr. Project Korte 

f
omschrijving project of maatregel Aanleiding voor maatregel (bron) Effect op habitattype 

daaraan aantal ha.
en Maatregel- hoofdcategorie(ën) Benodigde BTW Initiator 

categorie   trekker
of Uitvoering door Resultaat van project en /of 

maatregelen
voorziene 

inanciering tot
PBL - 2023

quickscan 

1 Versnelling realisatie NNZ/verwerving Betreft realisatie (verwerving, optimalisering en inrichting) essentieële of benodigde sleutelhectares binnen en Natuurbeheerplan Zeeland, 2016, H1614 Kruipend 

2020

moerasscherm 1.A1/1.A2/1. versnelling van verwerving en optimalisering van de inrichting € 750.000 - Provincie Zeeland Provincie Zeeland en 5-10 ha NNN
en inrichting essentiële buiten NNZ gericht op systeemherstel (o.a. hydrologie) Natura2000 en overige Natuur. Zoekbieden ook 
sleutelhectares binnen multifunctionele zones rondom stikstofoverbelaste N2000 natuur

2a Stimulering toename natuuroppervlak Actieve stimulering extensivering van bemesting of stoppen van bemesting gericht op reductie van stikstof 

Natuurvisie 2017-2022 en strategische habitat 
aanpak stikstof

Natuurrapportage Zeeland, 2019 en H1614 

3-6 ha

Kruipend 

B/1.C/1.E/1.F van natuurgebieden
1/1.F2

moerasscherm 1.A1/1.B/1.C/ Verbetering kwaliteit van Natuurgebieden (binnen NNN). € 300.000 € 63.000 Terreinbeherende

Staatsbosbeheer

 Provincie Zeeland Extensivering of stopzetten van bemesting 
rondom Canisvliet gericht op door stimuleren vergroening binnen het Landelijk Gebied rondom Canisvliet.  Accent Canisvliet: A.o. strategische aanpak stikstof habitat 3-6 ha 1.F1/1.F2/2.B Maatregelen in de overgangszones, inclusief verbinding organisaties, van circa 25 ha buiten NNN
uitbreiding areaal Kruipend versterking oude oeverlanden, laagten en kreekstructuren met bijbehorende landschapselementen in 
moerasscherm synergie met wateropgaven (KRW,WB21 en klimaatadaptatie) gericht op uitbreiding en verbetering 

leefgebied Kruipend Moerasscherm. Stimulatie van particulieren en andere grondeigenaren via 
subsidieregeling

2b Instandhouding of beheer van Instandhouding (gerealiseerde) natuur binnen multifunctionele zones buiten NNZ gericht op reductie van Natuurrapportage Zeeland, 2019 en H1614 Kruipend 

/2.D/2.E/2.G tussen gebieden

moerasscherm 1.A1/1.A2/1.F Verbetering kwaliteit van Natuurgebieden (binnen NNN). € 300.000 € 

grondeigenaren, 
waterschap, 
gemeenten of 
andere 
organisaties

63.000 Terreinbeherende Provincie Zeeland Instandhouding 25-50 ha buiten NNN
Natuurwaarden (binnen stilstof emissies op stikstof overbelaste N2000 natuur (samenhang met project 3a). Instandhouding of strategische aanpak stikstof habitat 3-6 ha /2.D/2.F/2.G Maatregelen in de overgangszones, inclusief verbinding organisaties, 
multifunctionele zones N2000) (aangepast) beheer van gerealiseerde en bestaande natuurlijke inrichtingen of gericht op natuurontwikkeling 

binnen multifunctionele zones buiten NNZ gericht behoud van bemestingsvrije stroken, randen, overhoeken, 
tussen gebieden grondeigenaren, 

waterschap, 
etc. . gemeenten of 

andere 

3 Naar een vitaal leefgebied voor Aanvullend aangepast beheer gericht op uitbreiding dichtheid en/of groeiplaatsen van Kruipend Rapport Kruipend moerrascherm in H1614 Kruipend moerasscherm 1.A2 Verbetering kwaliteit van Natuurgebieden (binnen NNN). € 200.000
organisat

- Provincie 
ies
Zeeland Staatsbosbeheer Verbetering condities van circa 142 ha, circa 

Kruipend moerasscherm Moerasscherm op basis van resultaten standplaats onderzoek zoals realiseren open vegetaties en kale Zeeland (2021 in prep). habitat 3-6 ha Maatregelen in de overgangszones, inclusief verbinding 10 ha specifiek habitat en vergroting 
plekken op de bodem.

4 Intensivering van bestrijding en Aanvullend beheer bovenop huidige inspanning noodzakelijk door de verwijdering van exoten. Accent ligt bij Natuurrapportage Zeeland, 2019 en H1614 Kruipend 
tussen g

moerasscherm I/2.C Overige 
ebieden
kwaliteitsmaatregelen bovenop het Natuurpact € 200.000 - Provincie Zeeland Staatsbosbeheer

poten
Circa 

tieel
16 

 habitat met circa 5-10 ha
ha

beheer van exoten buiten en binnen Canisvliet op: Watercrassula strategische aanpak stikstof habitat 3-6 ha
NNN

5 Herstel Kruipend Moerasscherm, Hydrologische maatregelen en analyses: behoud benodigde grondwaterstand > instandhouding kruipend Natuurrapportage Zeeland, 2019 en H1614 Kruipend moerasscherm 1.A1/1.A2/1. Hydrologische verbeteringen, verbetering kwaliteit van € 1.000.000 - Provincie Zeeland Staatsbosbeheer, ZLTO Verbetering condities van circa 142 ha, circa 
Klimaatrobuust waterbeheer binnen moerasscherm en indicaciesoorten; afname stikstofminnende soorten. Accent Canisvliet betreft natuurlijk strategische aanpak stikstof habitat 3-6 ha C/1.E natuurgebieden en waterschap 10 ha specifiek habitat en vergroting 
multifuncionele zones peilbeheer waarbij aanpassing waterafvoer, verlaging maaiveld, vasthouden van (zoet) water  in synergie Scheldestromen potentieel habitat met circa 5-10 ha

stikstofoverbelaste N2000 Natuur met opgaven: Klimaatadaptatie, water en strategische aanpak Stikstof. Peilopzet oppervlaktewater en 
natuurlijker peilbeheer

€ 2.750.000 € 126.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2.6 Natura 2000-gebied Groote Gat (124) 

(Bron: Natura 2000-beheerplan Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek, 2017 – 2023) 

 

 

Het Natura 2000-gebied Groote Gat 

bestaat uit een voormalige getijdenkreek 

met omliggende graslanden en 

bouwlanden in het westen van Zeeuws-

Vlaanderen, direct ten zuiden van de 

bebouwde kom van Oostburg in de 

gemeente Sluis. De oppervlakte van dit 

Natura 2000-gebied bedraagt 83 ha. 
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2.6.1 Instandhoudingsdoelen 

 

Tabel : Instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypen en het kruipend moerasscherm waarvoor 

Groote Gat is aangewezen. (Bron: Aanwijzingsbesluit d.d. 30 december 2010). 

Code Omschrijving Doel 

Habitattypen 

H1330_B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) Behoud oppervlakte en kwaliteit 

H6430_B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) Behoud oppervlakte en kwaliteit 

Soorten  

H1614 kruipend moerasscherm Behoud 

biotoop 

omvang en kwaliteit 

voor behoud populatie 

 

 

2.6.2 Voornaamste knelpunten en accenten voor nemen van maatregelen 

 

 Verdroging en vermesting, peilbeheer 

 Waterkwaliteit 

 Exoten, o.a. Dijkviltbraam 

 Oppervlakte en kwaliteit van habitat 

 

Groote Gat 

Groote gat heeft op het moment op één en dezelfde ha een lichte overbelasting voor beide habitattypen 

die met de verwachte autonome daling in 2030 verdwijnt. Zie ook bijlage 1. 

 

 
Stikstofdepositie Groote Gat 

 

2.6.3 Relevante bronnen 

 

 Natura 2000-beheerplan Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek, 2017 – 2023 

 Strategische aanpak stikstof Zeeland, 2020 

 Natuurrapportage Zeeland, 2019 

 Rapport Kruipend moerrascherm in Zeeland (2021 in prep) 

 Stikstofanalyses (versie 15 december 2020) die in samenwerking met RIVM en LNV door de 

provincies zijn uitgevoerd. 
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2.6.4 Natuurherstelmaatregelen Programma Natuur, 2021-2023 (2025) op hoofdlijnen 

 

 Maatregelen Effect op Effect op Effect op 

voornaamste habitattype(n) instandhoudingsdoelstellingen 

knelpunt(en) en oppervlak 

habitat (ha) 
1 Versnelling realisatie NNZ: 

Verwerving en inrichting van 
essentiële sleutelhectares en 
aanvullende hectares buiten 
restopgave Natuurnetwerk. 

1,2,3 en 4 
H1614 Kruipend 
moerasscherm 
habitat 5-10 ha 

 

 

Behoud omvang en 
kwaliteit biotoop voor 
behoud populatie 
Verbetering kwaliteit 

3 Hydrologische analyse en 
maatregelen gericht op natuurherstel 
en klimaatrobuustheid 2030 
Moerasscherm (peilopzet 
oppervlaktewater en natuurlijker 
peilbeheer) 

1,2 en 3 
H1614 Kruipend 
moerasscherm 
habitat 5-10 ha 

 

 

Behoud omvang en 
kwaliteit biotoop voor 
behoud populatie 
Verbetering kwaliteit 

4 Stimulering toename 
natuuroppervlak rondom het Groote 
Gat gericht op behoud en uitbreiding 
areaal Kruipend moerasscherm en 
instant houden daarvan. 

1,2, en 3 
H1614 Kruipend 
moerasscherm 
habitat 5-10 ha 

 

 
 

Behoud omvang en 
kwaliteit biotoop voor 
behoud populatie 
Verbetering kwaliteit 
Uitbreiding leefgebied 

5 Intensivering van bestrijding en 
beheer van exoten buiten en binnen 
NNN 

5 
H1614 Kruipend 
moerasscherm 
habitat 5-10 ha 

 Behoud omvang en 
kwaliteit biotoop voor 
behoud populatie 

6 Naar een vitaal leefgebied 
Kruipend moerasscherm 

voor 
1,2,3 en 4 

H1614 Kruipend 
moerasscherm 
habitat 5-10 ha 

 
 
 

Verbetering kwaliteit 
Behoud omvang populatie 

 

 

 

2.6.5 Overzicht PAS-herstelmaatregelen 1e beheerplanperiode (Natuurpact) 

 

1 124 Groote Gat Aanvullende monitoring zilte graslanden 

2 124 Groote Gat Baggeren kreek 

3 124 Groote Gat Compartimentering huidige 
Zeeuwse Landschap) 

begrazing om druk te reguleren (op terrein Het 

4 124 Groote Gat Continuering huidig beheer 

5 124 Groote Gat 
Hydrologisch onderzoek 
invloed op zoutgehalte. 

naar een meer natuurlijk, dynamisch peilverloop en 

6 124 Groote Gat Onderzoeksopdracht naar standplaatsfactoren kruipend moerasscherm 

7 124 Groote Gat 
Organiseren internationaal symposium voor kennisoverdracht 
moerasscherm 

onderzoek kruipend 

8 124 Groote Gat Uitvoeringsplan opstellen / Natura 2000-beheerplan afronden.  

9 124 Groote Gat Publieksversie beheerplan / communicatiemiddelen 

 

 

 

 

 

 



 

   

2.6.6 Maatregelpakket Programma Natuur Groote Gat in detail, 2021-2023 (2025) 

 

 
Nr. Project Korte omschrijving project of maatregel Aanleiding voor maatregel (bron) Effect op habitattype 

daaraan aantal ha.
en Maatregel- hoofdcategorie(ën)

categorie 
Benodigde 
financiering 

BTW
tot 

Initiator of trekker Uitvoering door Resultaat van project en /of 
maatregelen

voorziene 

PBL - 2023
quickscan 

1 Versnelling realisatie NNZ/verwerving Betreft realisatie (verwerving, optimalisering en inrichting) essentieële of benodigde sleutelhectares binnen en Natuurbeheerplan 
en inrichting essentiële buiten NNZ gericht op systeemherstel (o.a. hydrologie) Natura2000 en overige Natuur. Zoekbieden ook 2022 en strategis
sleutelhectares binnen multifunctionele zones rondom stikstofoverbelaste N2000 natuur

2 Hydrologische analyse gericht op Antiverdroging en verdere benodigde analyse Natura2000: Betreft landschapsecologisch Beheerplan N2000
natuurherstel en klimaatrobuustheid onderzoek/hydrologisch onderzoek gericht op nemen van effectieve maatregelen voor de periode 2023-2030. Zeeland, 2019 en 
2030 per stikstofoverbelast N2000 Relatie met beheerplannen Natura2000. Modelmatige analyses waarbij deze gekoppeld worden met de 
gebied Integrale gebiedsanalyses van waterschap Scheldestromen

3a Vergroening en ontsnippering binnen Actieve stimulering extensivering van bemesting of stoppen van bemesting gericht op reductie van stikstof N2000 beheerplan
het Landelijke Gebied rondom N2000 door stimuleren vergroening en natuurinclusieve landbouw binnen het Landelijk Gebied. Betreft uitvoeren van Zeeland, 2019 en 
stikstofoverbelaste natuur rondom of het aanvalsplan: Vergroening Landelijk Gebied binnen multifunctionele zones N2000 stikstofoverbelaste 
aangrenzend aan het Groote Gat natuur (versterken verbindingtussen landbouw en natuur). Accent Groote gat:  ontsnippering (groene, droge 

dooradering), Natuur en landschapversterking, o.a. versterking oude oeverlanden en kreekstructuren met 
bijbehorende landschapselementen in synergie met wateropgaven (KRW,WB21 en klimaatadaptatie) en 
vormen van natuurinclusieve landbouw (binnen Zeeland volhoudbare landbouw). 

3b Instandhouding of beheer van Instandhouding (gerealiseerde) natuur aangrenzend en rondom Natura 2000-gebied gericht op reductie van Natuurrapportage 
Natuurwaarden rondom N2000 stikstof stilstof emissies op stikstof overbelaste N2000 natuur (samenhang met project 3a). Instandhouding of aanpak stikstof
overbelaste natuur (aangrenzend en (aangepast) beheer van gerealiseerde en bestaande natuurlijke inrichtingen of gericht op natuurontwikkeling 

rondom Natura-2000) binnen multifunctionele zones buiten NNZ gericht behoud van bemestingsvrije stroken, randen, overhoeken, 
etc. . Sluit aan bij spoor 1b. Programma. 

4 Intensivering van bestrijding en Aanvullend beheer bovenop huidige inspanning noodzakelijk door de verwijdering van exoten. Accent ligt bij Natuurrapportage 
beheer van exoten buiten en binnen Groote gat op: Dijkviltbraam aanpak stikstof
NNN

5 Naar een vitaal leefgebied voor Aanvullend aangepast beheer gericht op uitbreiding dichtheid en/of groeiplaatsen van Kruipend Rapport Kruipend 
Kruipend moerasscherm Moerasscherm op basis van resultaten standplaats onderzoek zoals realiseren open vegetaties en kale prep).

plekken op de bodem.

6 Herstel Kruipend Moerasscherm, Hydrologische maatregelen en analyses: behoud benodigde grondwaterstand > instandhouding kruipend Natuurrapportage 
Klimaat robuust waterbeheer binnen moerasscherm en indicaciesoorten; afname stikstofminnende soorten. Accent Groote Gat betreft natuurlijk aanpak stikstof
multifuncionele zones peilbeheer waarbij aanpassing waterafvoer, verlagen maaiveld, vasthouden van (zoet) water in synergie 
stikstofoverbelaste N2000 Natuur met opgaven: Klimaatadaptatie, water en strategische aanpak Stikstof. Natuurlijker peilbeheer 

oppervlaktewater en peilopzet oppervlaktewater

Zeeland, 2016,
che aanpak stik

 2017-2023, N
strategische aa

 2017-2023, N
strategische aa

Zeeland, 2019 

Zeeland, 2019 

moerrascherm 

Zeeland, 2019 

 Natuurvisie 2017- Kruipend 
stof 5-10 ha

atuurrapportage Kruipend 
npak stikstof. 5-10 ha

atuurrapportage Kruipend 
npak stikstof 5-10 ha

en strategische Kruipend 
5-10 ha

en strategische Kruipend 
5-10 ha

in Zeeland (2021 in Kruipend 
5-10 ha

en strategische Kruipend 
5-10 ha

moerasscherm 

moerasscherm 

moerasscherm 

moerasscherm 

moerasscherm 

moerasscherm 

moerasscherm 

2020
habitat 1.A1/1.A2/1. versnelling van verwerving en optimalisering van de inrichting € 350.000 -

B/1.C/1.E/1.F van natuurgebieden
1/1.F2

habitat 1.E/2.A Hydrologische verbetering € 50.000 -

habitat 1.A1/1.B/1.C/ Verbetering kwaliteit van Natuurgebieden (binnen NNN). € 300.000 € 63.000
1.F1/1.F2/2.B Maatregelen in de overgangszones, inclusief verbinding 
/2.D/2.E/2.G tussen gebieden

habitat 1.A1/1.A2/1.F Verbetering kwaliteit van Natuurgebieden (binnen NNN). € 300.000 € 63.000
/2.D/2.F/2.G Maatregelen in de overgangszones, inclusief verbinding 

tussen gebieden.

habitat I/2.C Overige kwaliteitsmaatregelen bovenop het Natuurpact € 150.000 -

habitat 1.A2 Verbetering kwaliteit van Natuurgebieden (binnen NNN). € 200.000 -
Maatregelen in de overgangszones, inclusief verbinding 
tussen gebieden

habitat 1.A1/1.A2/1. Hydrologische verbeteringen, verbetering kwaliteit van € 1.000.000 -
C/1.E natuurgebieden 

Provincie Zeeland Provincie Zeeland en Circa 3-5 ha.
Het Zeeuwse 
Landschap

Provincie Zeeland Provincie Zeeland, Het Onderzoek gericht op verbetering van 83 ha 
Zeeuwse Landschap, kreekoever
ZLTO en waterschap 
Scheldestromen

Terreinbeherende Provincie Zeeland Extensivering of stopzetten van bemesting van 
organisaties, circa 25 ha buiten NNN
grondeigenaren, 
waterschap, 
gemeenten of andere 
organisaties

Terreinbeherende Provincie Zeeland Instandhouding 25-50 ha buiten NNN
organisaties, 
grondeigenaren, 
waterschap, 
gemeenten of andere 
organisaties

Provincie Zeeland Staatsbosbeheer Circa 10-20 ha

Provincie Zeeland Staatsbosbeheer Verbetering condities van circa 83 ha, circa 2 ha 
specifiek habitat en vergroting potentieel habitat 
met circa 8-10 ha

Provincie Zeeland Staatsbosbeheer Verbetering condities van circa 83 ha, circa 2 ha 
specifiek habitat en vergroting potentieel habitat 
met circa 8-10 ha

€ 2.350.000 € 126.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2.7 Natura 2000-gebied Oosterschelde (115) 

(Bron: Natuurbeheerplan Deltawateren, deelgebied Oosterschelde, 2016-2022) 

 

 

 

 

 

Het Natura 2000-gebied Oosterschelde staat gedeeltelijk in open verbinding met de Noordzee, waardoor 

er zoute invloed en getijdenwerking aanwezig is: buitendijks liggen droogvallende slikken en platen en 

schorren met zilte begroeiingen, ondieptes en (diepe) geulen. Binnendijks komen zilte graslanden voor en 

in enkele inlagen is zelfs veenmosrietland tot ontwikkeling gekomen. Sinds de Oosterschelde aan de 

oostzijde volledig is afgedamd, en aan de westzijde gedeeltelijk, is de dynamiek sterk afgenomen. De 

Oosterschelde is als onderdeel van de Deltawateren van grote internationale betekenis voor vogels. Het 

gebied vormt een zeer belangrijk leefgebied voor kustbroedvogels en is voor trekvogels een onmisbare 

schakel als ruigebied of als tussenstop om te foerageren en rusten. De natte open gebieden 

bieden veilige slaapplekken voor watervogels en er is een relatief groot en gevarieerd voedselaanbod 

beschikbaar. Verder rust de gewone zeehond op de droogvallende platen en in inlagen en binnendijkse 

vochtige natuurgebieden komt de noordse woelmuis voor. De huidige natuurwaarden in de Deltawateren 

hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld in sterke samenhang met de menselijke activiteiten in het 

gebied. Naast de rijke natuur, kent de Oosterschelde namelijk een groot aantal gebruiksfuncties, zoals 

waterkeren, waterafvoer, vaarweg, recreatievaart, zwemwater, strand- en oeverrecreatie, onderwatersport, 

kitesurfen, sportvisserij, beroepsvisserij, luchtvaart, natuurbeheer en onderzoeks- en  onitoringsactiviteiten. 
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2.7.1 Instandhoudingdoelstellingen 
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2.7.2 Voornaamste knelpunten en accenten voor het nemen van maatregelen 

 

Het Programma Natuur 2021-2030 richt zich op kwaliteitsverbetering van binnendijks gelegen 

habitattypen. 

 

1. Vermesting en verzuring, verruiging door vermesting 

2. Geringe dynamiek 

3. Versnippering 

4. Exoten, o.a. Watercrassula in de inlagen. 

5. Oppervlakte (omvang) en kwaliteit van habitat en leefgebieden (Noorse woelmuis) 

 

 

 
Stikstofdepostite Oosterschelde 

 

2.7.3 Relevante bronnen 

 Natuurbeheerplan Deltawateren, deelgebied Oosterschelde, 2016-2022 

 Strategische aanpak stikstof Zeeland, 2020 

 Natuurrapportage Zeeland, 2019 

 Stikstofanalyses (versie 15 december 2020) die in samenwerking met RIVM en LNV door de 

provincies zijn uitgevoerd. 
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2.7.4 Additionele natuurherstelmaatregelen Programma Natuur, 2021-2023 (2025) op 

hoofdlijnen 

 

 Maatregelen Effect op Effect op Effect op 

voornaamste habitattype(n en instandhoudingsdoelstellingen 

knelpunt(en) oppervlak (ha)) 
1 Herstel dynamische 

Oosterschelde en in 
processen 
de Banjaard 2 en 5 

23 ha – 100 ha, 
o.a. H2120, 
H1330B, H7140B 

 Uitbreiding leefgebied 

2 Bestrijding stikstofminnende soorten 
(verruiging), o.a. door aangepast 
maaibeheer 

1,2 en 5 
10-20 ha H7140B  Behoud van omvang 

leefgebieden en soorten 

3 Intensivering van bestrijding en beheer 
van exoten buiten en binnen NNN 4 en 5 

23 ha – 100 ha, 
o.a. H2120, 
H1330B, H7140B 

 

 

Behoud van omvang 
leefgebieden en soorten 
Verbetering kwaliteit 

4 Versterking droge verbindingen en 
natuurherstel Zeeuwse bloemrijke en 
faunarijke dijken aangrenzend en 
rondom Oosterschelde (binnendijks) en 
tussen inlagen. 

1,2 en 5 
23 ha – 100 ha, 
o.a. H2120, 
H1330B, H7140B 

 

 

Behoud van omvang 
leefgebieden en soorten 
Verbetering kwaliteit 

5 Intensivering reguleren van recreatie 
(VT&H). Extra capaciteit, voorlichting 
regulatie betreding door recreatie 

en 2 en 5 
23 ha – 100 ha, 
o.a. H2120, 
H1330B, H7140B 

 

 

Behoud van omvang 
leefgebieden en soorten 
Verbetering kwaliteit 
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2.7.5 Overzicht PAS-herstelmaatregelen 1e beheerplanperiode (Natuurpact) 

 

1 118 Oosterschelde 
Westelijke kuip; benaderen 
bestaande overeenkomst 

particulier voor optimalisatie beheer binnen 

2 118 Oosterschelde 

Stinkgat- van Haaftenpolder; ruigte maaien, plaggen, verwijderen van bomen en 
struiken. 
Onderzoek naar juiste hydrologische maatregelen om ruigte tegen te gaan. (tbv  
behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels) 

3 118 Oosterschelde 
Prunje (OS7); ruigte maaien / afplaggen (o.a. tbv behoud kwaliteit leefgebied 
voor kustbroedvogels; uitbreiding en verbetering kwaliteit leefgebeid 
strandplevier) 

4 118 Oosterschelde 

Pikgat  en deelgebied 6 (zuidkust schouwen):  Verruigging deels tegengaan door 
maaien. Voor gevoelige soorten: ruigte maaien en continuering zomer/ 
winterpeil (o.a. tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels; 
uitbreiding en verbetering kwaliteit leefgebeid strandplevier; uitbreiding 
leefgebied noordse woelmuis) 

5 118 Oosterschelde 
Cauwers Inlaag; Effectgerichte monitoring vegetatie 
door herprofilering aangebrachte grond. 

en vergroten oppervlakte 

6 118 Oosterschelde 

Schakerloopolder (OS25); Verwijderen bomen en struiken, maaien en afvoeren 
vegetatie vasteland. Oude deel eilandje in grote plas herstellen. (behoud 
kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels; uitbreiding en verbetering kwaliteit 
leefgebeid strandplevier) 

7 118 Oosterschelde 
Neeltje Jans (OS19); maatregel 1: het kaal maken verruigd 
expo haven en 2: het afsluiten van zuid-arm Mattenhaven 
strandplevier. 

eiland 'De Haak' in de 
tbv leefgebied 

8 118 Oosterschelde 
De Pluimpot, Scherpenisse (OS29); Kaal maken van verruigd eiland door maaien 
en plaggen (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels) 

9 118 Oosterschelde Suzanna’s en Kisters Inlaag (OS11); Ruigte 
leefgebied voor kustbroedvogels) 

maaien. (tbv behoud kwaliteit 

10 118 Oosterschelde Scherpenissepolder (OS27); Periodiek peil verhogen met 
Waterschap (ivm mogelijke externe effecten). 

brak water iom. 

11 118 Oosterschelde 

Koude- en kaaspolder; Onderzoek mogelijkheden plaatsen kwelbuizen en 
maaiveldverlaging voor meer zoutinvloed. Kaal maken van verruigd eiland door 
maaien/plaggen 
Onderzoek naar mogelijkheden voor aanwenden vrijkomende grond voor extra 
vogeleilandjes. (o.a. tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels) 

12 118 Oosterschelde 

Deesche Watergang (OS24); Maaiveldverlaging in aangrenzende EHS-gronden 
(uitbreiding 3 ha). Instellen nieuw begrazingsbeheer nieuw terrein. Effectgerichte 
monitoring vegetatie. 
Kaal maken verruigd eiland door maaien/plaggen. Onderzoek naar 
mogelijkheden voor aanwenden vrijkomende grond voor extra vogeleilandjes. 
(tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels; uitbreiding en 
verbetering kwaliteit leefgebeid strandplevier) 

13 118 Oosterschelde 
Westenschouwense Inlaag West; verruiging tegengaan door maaien; effecgericht 
monitoren vegetatie (onder SNL); afhankelijk van uitkomsten monitoring, peil 
verhogen of handhaven streefpeil 

14 118 Oosterschelde 
Westenschouwense Inlaag Oost; verruiging tegengaan door maaien; effecgericht 
monitoren vegetatie (onder SNL); afhankelijk van uitkomsten monitoring, peil 
verhogen of handhaven streefpeil 

15 118 Oosterschelde Schelphoek buitendijks (OS12); Broedeiland afvlakken door 
behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels) 

afplaggen. (tbv 

16 118 Oosterschelde 
Rumoirtschorren; onderzoek mogelijkheden voor zeer kleinschalig plaggen ter 
voorbereiding moment afname puntbelasting. 
Bruintjeskreek; Onderzoeken mogelijkheden plaatsen kwelbuizen voor meer 
zoutinvloed 

17 118 Oosterschelde op basis resultaten plaatsen kwelbuizen. Optimalisatie peil door aanvullend 
plaggen en/of  hergebruik vrijgekomen materiaal voor broedeilanden gebruiken 
om nieuwe pionierszones te creëren. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor 
kustbroedvogels) 
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18 118 Oosterschelde 
Inlaag 's Gravenhoek; verwijderen vegetatie van vogeleilanden door maaien en 
afvoeren. Een maal per 5 jaar wilgen afzetten (tbv behoud kwaliteit leefgebied 
voor kustbroedvogels) 

19 118 Oosterschelde 
Rattekaai en Roelshoek (OS23); Onderzoek naar 
het schor van Roelshoek.  

herstel van een strandhaak bij 

20 118 Oosterschelde Gefaseerde aanleg van van drijvende eilanden op meerdere locaties in 
Oosterschelde (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels) 

de 

21 118 Oosterschelde 
Onderzoek naar herstelmogelijkheden Katse plaat 
leefgebied voor kustbroedvogels) 

(OS14) (tbv behoud kwaliteit 

22 118 Oosterschelde Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 

23 118 Oosterschelde 
Effectgerichte monitoring herstelmaatregelen, incl. 
grondwater meetnet (peilbuizen). 

mogelijke uitbreiding 

24 118 Oosterschelde 
Koudekerkse en Westschouwense inlagen; inrichten voor Noordse woelmuis (tbv 
H3140: uitbreiding oppervlak leefgebied Noordse Woelmuis) 

25 118 Oosterschelde Onderzoek strikstofgevoeligheid vogelsoorten delta. 

26 118 Oosterschelde 
Pilot Schorverjonging uitvoeren. 
kustbroedvogels; uitbreiding en 

(tbv behoud kwaliteit leefgebied voor 
verbetering kwaliteit leefgebeid strandplevier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2.7.6 Maatregelpakket Programma Natuur Oosterschelde in detail, 2021-2023 (2025) 

 
Nr. Project Korte omschrijving project of maatregel Aanleiding voor maatregel (bron) Effect op habitattype 

en daaraan aantal ha.
Maatregel-
categorie 

hoofdcategorie(ën) Benodigde 
financiering tot 

BTW Initiator 
trekker

of Uitvoering door Resultaat van project en /of 
maatregelen

voorziene 

PBL - 2023
quickscan 

2020

1 Dynamiek in De Banjaard Project Natuurherstel N2000 Voordelta, de Banjaard. Natuurherstel Duinen, terugbrengen Natuurbeheerplan Deltawateren, H2120: 20 ha. 1.A1 Verbetering kwalititeit van Natuurgebieden € 100.000 - Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer herstel en bescherming van 23 ha witte 
dynamiek verstuiving en eb en vloed deelgebied Oosterschelde 2016-2022, 

Strategische aanpak stikstof Zeeland 
en Natuurrapportage Zeeland, 2019

duinen met bijbehorende fauna 
kwetsbare locatie 

op zeer 

2 Herstel dynamische 
Oosterschelde

processen 
Hart van de Oosterschelde (oa Galgenplaat en Dortsman). Betreft realisatie van 
zandsuppletie en herstel van verstuivingen ten gunste van stikstofoverbelaste N2000 
natuur

Natuurbeheerplan Deltawateren, 
deelgebied Oosterschelde 2016-2022, 
Strategische aanpak stikstof Zeeland 
en Natuurrapportage Zeeland, 2019

H1330B, H2190, 
en H1340

H7140B 1.A1 Verbetering kwalititeit van Natuurgebieden € 500.000 - Natuurmonumenten Natuurmonumenten > 100 ha

3 Bestrijding stikstofminnende soorten Extra maaien en afvoeren > herstel H1330B, verwijdering stikstof uit aanwezige vegetatie Natuurbeheerplan Deltawateren, H1330B/ H2190, H7140B 1A1/2.B/2.E Verrbetering van de kwaliteit van € 470.000 - Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer Deesche watergang 26 ha, diverse terreinen 
binnen stikstofoverbelaste N2000 leefgebieden Oosterschelde deelgebied Oosterschelde 2016-2022, 

Strategische aanpak stikstof Zeeland 
en H1340 natuurgebieden rond Veerse meer (22 ha), 

ha)
Schotsman (82 

en Natuurrapportage Zeeland, 2019
4 Intensivering van bestrijding en Aanvullend beheer bovenop huidige inspanning noodzakelijk door de verwijdering van Natuurrapportage Zeeland, 2019 en H1330B/ H2190 en H1340 I/2.C Overige kwaliteitsmaatregelen bovenop het € 300.000 - Provincie Zeeland Staatsbosbeheer Circa 5-10 ha

beheer van exoten buiten en binnen exoten. Accent ligt bij Oosterschelde op: Watercrassula strategische aanpak stikstof Natuurpact 

versnelling van verwerving en optimalisering van

Natuurmonumenten,

Staatsbosbeheer en

NNN

5 Versterking droge verbindingen en 
natuurherstel Zeeuwse bloemrijke en 
faunarijke dijken aangrenzend en 
rondom Oosterschelde (binnendijks) 
en tussen inlagen.

Extensivering bemesting en reductie stikstof. Betreft  Strookuitbreiding 10 
km (15 ha) Tevens kwaliteitsverbetering door extra maaien en afvoeren > 
aanwezige stikstof > toename verspreiding gevoelige soorten. 

mtr over 10-15 
verwijdering 

Natuurbeheerplan Deltawateren, 
deelgebied Oosterschelde 2016-2022, 
Strategische aanpak stikstof Zeeland 
en Natuurrapportage Zeeland, 2019

H1330B/ H2190, 
en H1340

H7140B 1.A1/1.C/2.B/
2.D/2.E

      
de inrichting van natuurgebieden, verbetering 
kwaliteit van natuurgebieden en maatregelen in 
de overgangszones, inclusief verbinding tussen 
gebieden

€ 450.000 - Provincie Zeeland Het Zeeuws 
Landschap, 
Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer

6-10 ha verbetering habitat

6 Intensivering reguleren van recreatie Regulatie recreatiedruk Stikstof overbelaste N2000 natuur. Accent Oosterschelde:  Extra Landschapsecologische H2130A: 69 ha. H2130B: 1.H/1.H1 overige kwaliteitsmaatregelen bovenop het € 250.000 - Provincie Zeeland  > 1000 ha
(VT&H) handhavingscapaciteit , inzetten op voorlichting, en separeren van verschillende soorten 

van recreatief medegebruik 
systeemanalyse 2020-2021, 
deelgebied Kop van Schouwen en 
Natuurrapportage Zeeland 2019

448 ha. H2130C: 42 ha. 
H2150: 10 ha. H2180A: 73 
ha. H2180B: 35 ha. 

Natuurpact Het Zeeuwse 
landschap, 

  
H2180C: 98 ha. H2190A: RUD-Zeeland
14 ha. H2190C: 7 ha.

€ 2.070.000 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2.8 Natura 2000-gebied Grevelingen (115) 

(Bron: Natuurbeheerplan Deltawateren, deelgebied Grevelingen, 2016-2022) 

 

 

 

 

 

De Grevelingen is een voormalige 

zeearm gelegen tussen Goeree-

Overflakkee en Schouwen-

Duiveland. Het is sinds de afsluiting 

door de Deltawerken het grootste 

zoutwatermeer van Europa en 

bevat een aantal eilanden waar 

uitgestrekte, soortenrijke 

duinvalleibegroeiingen en zilte 

pioniergemeenschappen 

voorkomen, alsmede uitgestrekte 

oeverlanden (onder meer de 

Slikken van Flakkee) met zilte 

begroeiingen, graslanden, ruigten, 

struwelen en bos. Mede dankzij de geïsoleerde ligging van de eilanden (de voormalige zandplaten 

Hompelvoet, Veermansplaat, Kleine Veermansplaat, Grote en Kleine Stampersplaat) vormt de 

Grevelingen een van de belangrijkste leefgebieden voor de noordse woelmuis in Zuidwest-Nederland. 
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2.8.1 Instandhoudingsdoelen 
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2.8.2 Voornaamste knelpunten 

 

Het Programma Natuur 2021-2030 richt zich op kwaliteitsverbetering van binnendijks gelegen 

habitattypen. 

 

1. Vermesting en verzuring 

2. Versnippering 

3. Oppervlakte (omvang) en kwaliteit van habitat en leefgebieden 

 

Stikstofdepositie Grevelingen 

Elk stikstofgevoelig habitat in de Grevelingen heeft wel ( variërend van matig tot sterke) overbelasting. 

Voornamelijk zijn de habitattypen: H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk), H2130A grijze duinen (kalkrijk) 

(met lage KDW) en H2160 duindoornstruwelen het meest overbelast binnen het gebied. Zowel in het 

gedeelte gelegen in Zuid-Holland als in Zeeland. 

 

 
Stikstofdepositie Grevelingen 
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2.8.3 Relevante bronnen 

 

 Natuurbeheerplan Deltawateren, deelgebied Grevelingen, 2016-2022 

 Strategische aanpak stikstof Zeeland, 2020 

 Systeemrapportage Grevelingen (eerste opzet 2020),  

 Natuurrapportage Zeeland, 2019 Stikstofanalyses (versie 15 december 2020) die in 

samenwerking met RIVM en LNV door de provincies zijn uitgevoerd. 

 

2.8.4 Natuurherstelmaatregelen Programma Natuur, 2021-2023 (2025) op hoofdlijnen 

 

 Maatregelen Effect op Effect op Effect op 

voornaamste habitattype(n) instandhoudingsdoelstellingen 

knelpunt(en) en oppervlak 

(ha) 
1 Versnelling realisatie 

NNZ/verwerving en inrichting 
essentiële sleutelhectares 2-5 ha, 
versterking en uitbreiding project 
Dijkwater i.r.t. Natuurwinstplan 
Grevelingen 

1,2 en 3 
H1330B, 
H2190B en 
overige soorten: 
> 10 ha 

 

 
 

Behoud van omvang 
leefgebieden en soorten 
Verbetering kwaliteit 
Uitbreiding leefgebied 

2 Natuurherstel en behoud 
stikstofoverbelaste N2000 Natuur, 
o.a. op eilandjes Grevelingen en 
binnendijkse dijkwater 

1, 2 en 3 
H1330B, 
H2190B en 
overige soorten: 
> 10 ha 

 

 

Behoud van omvang 
leefgebieden en soorten 
Verbetering kwaliteit 

3 Intensivering reguleren van recreatie 
(VT&H). Extra capaciteit, voorlichting 
en regulatie betreding door recreatie 

1, 2 en 3 
H1330B, 
H2190B en 
overige soorten: 
> 10 ha 

 
 

Verbetering kwaliteit 
Behoud van omvang 
leefgebieden en soorten 

4 Versterking droge verbindingen en 
natuurherstel Zeeuwse bloemrijke 
en faunarijke dijken aangrenzend en 
rondom de Grevelingen 
(binnendijks). 

1, 2 en 3 
H1330B, 
H2190B en 
overige soorten: 
> 10 ha 

 

 

Behoud van omvang 
leefgebieden en soorten 
Verbetering kwaliteit door 
extensivering bemesting 

 

 

2.8.5 Overzicht PAS-herstelmaatregelen 1e beheerplanperiode (Natuurpact) 

 

1 115 Grevelingen 

Slikken van Bommenede (GR05); Voormalige 'struikeilanden' is afgeplagd (2012). 
Het stuikeiland was in de huidige staat nauwelijks geschikt broedgebied voor 
kustbroedvogels. Het struikeleiland moet wel verder onderhouden worden.  (tbv 
behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels) 

2 115 Grevelingen 
Veermansplaat (GR10); Zuidpunt aantrekkelijk maken voor plevieren dmv 
schelpenstort  (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels) 

3 115 Grevelingen 

Slik Dijkwater (GR06); Verwijderen alle struiken en bomen van de westelijke dijk; 
westelijke uitloper slik en schelpenrand omvormen tot eiland om grondpredatoren 
te weren. Afgegraven zand aan de buitenzijde van de richel deponeren om zo 
oppervlakte eiland te vergroten.Regelmatig herhalen vanwege aanslibbing.  (tbv 
behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels) 

4 115 Grevelingen 
Dwars in den Weg (GR13); Eiland 
(tbv behoud kwaliteit leefgebied 

creeren in ondiepte westelijke oeververdediging 
voor kustbroedvogels) 

5 115 Grevelingen 

Veermansplaat; Ca. 5 ha niet maaien. Dit kan het beste plaatsvinden langs op 
randen langs bosjes die voedselrijker zijn en niet conflicteren met habitatopgaven. 
Een tijdelijke beperkte dekking van enkele ha is noodzakelijk om de populatie wat 
draagkracht te geven. Tijdelijke rasters zetten.(tbv noordse woelmuis: behoud 
kwaliteit leefgebied)  



 

   

2.8.6 Maatregelpakket Programma Natuur Grevelingen in detail, 2021-2023 (2025) 

 
Nr. Project Korte omschrijving project of maatregel Aanleiding voor 

(bron)
maatregel Effect op Maatregel- hoofdcategorie(ën) Benodigde BTW

habitattype en categorie financiering tot 
daaraan aantal PBL - 2023

Initiator of trekker Uitvoering door Resultaat van project en /of 
voorziene maatregelen

ha. quickscan 
2020

1 Versnelling realisatie NNZ/verwerving Betreft realisatie (verwerving, optimalisering en inrichting) essentieële of benodigde Natuurbeheerplan Zeeland, 2016, H1330B, H2190B en 1.A1/1.A2/1. versnelling van verwerving en optimalisering € 750.000 -
en inrichting essentiële sleutelhectares binnen en buiten NNZ gericht op systeemherstel (o.a. hydrologie) Natuurvisie 2017-2022 en overige soorten: > B/1.C/1.E/1.F van de inrichting van natuurgebieden, 
sleutelhectares, versterking en Natura2000 en overige Natuur. Zoekbieden ook binnen multifunctionele zones strategische aanpak stikstof 10 ha 1/1.F2
uitbreiding project Dijkwater i.r.t. rondom stikstofoverbelaste N2000 natuur

Natuurwinstplan Grevelingen

2 Natuurherstel en behoud Versterking habitats en hydrologische maatregelen: versteviging behoud Natuurbeheerplan Deltawateren, H1330B, H2190B en 1.A1/1B/1C/1 versnelling van verwerving en optimalisering € 1.000.000 -
stikstofoverbelaste N2000 Natuur, o.a. grondwaterstand > dynamische dijkzone / dubbele dijken, verwijderen noodzakelijke deelgebied Grevelingen, 2016- overige soorten: > .E1 van de inrichting van natuurgebieden
op eilandjes Grevelingen en opslag 2022, Natuurrapportage Zeeland 10 ha

binnendijkse dijkwater 2019 en strategische aanpak 
stikstof Zeeland, 2020

3 Intensivering reguleren van recreatie Regulatie recreatiedruk Stikstof overbelaste N2000 natuur: Grote opgave N2000 Natuurbeheerplan Deltawateren, H1330B, H2190B en 1.H/1.H1 overige kwaliteitsmaatregelen bovenop het € 250.000 -
(VT&H) overbelaste Natuur gericht op doelbereik 70% 2030. Extra regulatie recreatie, o.a. deelgebied Grevelingen, 2016- overige soorten: > Natuurpact 

toezicht en handhaving is noodzakelijk. 2022, Natuurrapportage Zeeland 10 ha
2019 en Strategische aanpak 
stikstof Zeeland, 2020 Zeeland, 
2020

4 Versterking droge verbindingen en Betreft kwaliteitsimpuls bestaande bloemrijke en insectenrijke habitats incl. Natuurbeheerplan Deltawateren, H1330B, H2190B en 1.A1/1.C/2.B/ versnelling van verwerving en optimalisering € 350.000 -
natuurherstel Zeeuwse bloemrijke en Strookuitbreiding (10 mtr). gericht op reductie van de stikstof emissie door deelgebied Grevelingen, 2016- overige soorten: > 2.D/2.E van de inrichting van natuurgebieden, 
faunarijke dijken aangrenzend en extensivering agrarisch gebruik. Kwaliteitsverbetering door extra maaien en afvoeren 2022, Natuurrapportage Zeeland 10 ha verbetering kwaliteit van natuurgebieden en 
rondom de Grevelingen (binnendijks). > verwijdering aanwezige stikstof > toename verspreiding gevoelige soorten. Valt 2019 en Strategische aanpak maatregelen in de overgangszones, inclusief 

onder programma spoor 1b stikstof Zeeland, 2020 Zeeland, verbinding tussen gebieden
2020

€ 2.350.000 -

Provincie Zeeland Staatsbosbeheer Circa 2-5 ha.

Provincie Zeeland Staatsbosbeheer 10 ha habitatverbetering

Natuurmonumenten, Natuurmonumenten, > 500 ha
Staatsbosbeheer en Staatsbosbeheer en 
RUD Zeeland RUD Zeeland

Provincie Zeeland Het Zeeuws Versterking van 2 ha habitat
Landschap, 
Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

3. Begroting Programma Natuur Zeeland, fase 1 
 

3.1 Begroting prioritering gebieden 2021-2023 (2025) 

 

Natura-2000-gebied Benodigde financiën BTW   
Kop van Schouwen (116) € 6.450.000,00 € 252.000,00   
Manteling van Walcheren (117) € 5.850.000,00 € 252.000,00   
Yerseke en Kapelsche moer (121) € 3.300.000,00 € 189.000,00   
Onderzoek en monitoring € 545.000,00 -   
Rijksbijdrage  voor boscompensatie € 48.392,00 -   

15% overhead i.r.t. apparaatskosten provincie en bij derden  € 2.900.000,00 -   

Totalen € 19.093.392,00 € 693.000,00 € 19.786.392,00 

 

 

3.2 Begroting 2021-2023 (2025), aanvullende programmering (reserve maatregelen) 

 

Natura 2000-gebied Benodigde financiën BTW   
Canisvliet (125) € 2.750.000,00 € 126.000,00   
Groote gat (124) € 2.350.000,00 € 126.000,00   
Zwin en Kievittepolder (123) € 1.350.000,00 € 200.000,00   
Oosterschelde (118) € 2.070.000,00     
Grevelingen (115) € 2.350.000,00     

Totalen € 10.870.000,00 € 452.000,00 € 11.322.000,00 
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3.3 Totale begroting 2021-2023 (2025) prioritering en aanvullende programmering. 

 

Natura-2000-gebied 
Benodigde 
financiën BTW   

Kop van Schouwen (116) € 6.450.000,00 € 252.000,00   
Manteling van Walcheren (117) € 5.850.000,00 € 252.000,00   
Yerseke en Kapelsche moer (121) € 3.300.000,00 € 189.000,00   
Zwin en Kievittepolder (123) € 1.350.000,00 € 200.000,00   
Canisvliet (125) € 2.750.000,00 € 126.000,00   
Groote gat (124) € 2.350.000,00 € 126.000,00   
Oosterschelde (118) € 2.070.000,00 -   
Grevelingen (115) € 2.350.000,00 -   
Onderzoek en monitoring €    545.000,00     
Rijksbijdrage  voor boscompensatie (opgave landelijke bossenstrategie) €      48.392,00 -   

15% overhead i.r.t. apparaatskosten provincie en bij derden  € 2.900.000,00 -   

Totalen € 29.963.392,00 € 1.145.000,00 € 31.108.392,00 
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3.4 Onderbouwing apparaatskosten 2021 t/m 2023 (2025) 

 

Voor voorbereiding en uitvoering van maatregelen mogen overeenkomstig Regeling, opgevoerd worden als 15% overheadskosten. Deze apparaatskosten zijn kosten die  bij 

provincie en uitvoerende partijen. De totale overheadskosten bedragen tot 2023 2,9 miljoen Euro. Onderstaande tabel geeft voor de benutting van deze overheadskosten een 

nadere toelichting op. 

 

Organisatie(s) Overheadskosten 15% Betreft Kostenraming 

Provincie Zeeland 

Extra benodigde personele uitvoeringscapaciteit voor: 
 

 Uitvoering projecten en/of 
herstelmaatregelen, fase 1 Programma 
Natuur 

 onderbouwing fase 2 maatregelen 
Programma Natuur 

 opstarten en uitvoeren gebiedsgerichte 
aanpak. 

 
4,8 
 

fte 

 
 
 

medewerkers: 

2 fte Uitvoering projecten 
0,8 fte adviseur monitoring 
2 fte medewerkers gebiedsgerichte 
aanpak 

€ 1.457.983,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Staatsbosbeheer 
Natuurmonumenten 
Het Zeeuwse landschap 
waterschap Scheldestromen 
Landschapsbeheer Zeeland 
ZLTO 
Gemeenten 
Rijkswaterstaat Zee en Delta 

 

 
 

Voorbereidings- en onderzoek uren projecten 
en/of herstelmaatregelen fase 1 Programma 
Natuur. 
Uitvoering herstelmaatregelen en projecten 
Onderbouwing maatregelpakket fase 2 
Programma Natuur. 

Proceskosten derden, inzet personeel en 
benodigde extra inhuur (circa 15.000 uur) 

€ 1.442.017,00 

      € 2.900.000,00 
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3.4.1 Nadere toelichting apparaatskosten Provincie Zeeland over 3 jaar 

 

Functie/opdracht 
Type 
kosten Schaal FTE 

maximum 
salaris 2021* 2022 2023 2024 Totaal 

Projectmedewerker uitvoering 
maatregelen natuurherstel  Salaris 10 2  €   82.568  0  €   165.136   €  165.136   €    165.136   € 495.407,22  
Adviseur monitoring biodiversiteit 
Landelijk gebied en Natuur Salaris 10 0,8  €   82.568  0  €     66.054   €    66.054   €      66.054   € 198.162,89  
Adviseur gebiedsgerichte aanpak 
Stikstof Salaris 11 1  €   95.436  0  €     95.436   €    95.436   €      95.436   € 286.309,32  
Beleidsondersteuner 
gebiedsgerichte aanpak Stikstof Salaris 10 1  €   82.568  0  €     82.568   €    82.568   €      82.568   € 247.703,61  
Overhead (€16.000 per fte) Overhead   4,8  €   16.000  0  €     76.800   €    76.800   €      76.800   € 230.400,00  

Totaal         0  €   485.994   €  485.994   €    485.994   €   1.457.983  

*Voorzien wordt dat fte’s starten op 1 januari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Bijlage 1 Overschrijding kritische depositiewaarde per Natura 2000-gebied in 
Zeeland 

 

De onderstaande visualisaties zijn de stikstofanalyses (versie 15 december 2020) die in samenwerking 

met RIVM en LNV door de provincies zijn uitgevoerd. Uitgangspunt zijn de landelijk beschikbare gegevens 

over de huidige stikstofdepositie en prognose richting 2030 zoals die beschikbaar zijn in AERIUS Monitor 

versie 15 oktober 2020.  

 

Stikstofoverbelasting per natuurgebied 
Per provincie wordt een overzicht gegeven van de Natura 2000 gebieden die geheel of gedeeltelijk in de 

betreffende provincie zijn gelegen. De totaal-percentages per provincie is de waarde over al deze 

gebieden totaal. Dat betekent dat ook oppervlakte van gebieden buiten de betreffende provincie zijn 

meegenomen. Een hexagoon is overbelast wanneer de totale depositie hoger is dan de laagst aanwezige 

KDW in dat hexagoon.  

 

 
Figuur 1 De met stikstofdepositie overbelaste hexagonen in procenten per N2000-gebied  
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Figuur 2 De met stikstofdepositie overbelaste hexagonen in hectares per N2000-gebied. 
 
Gemiddelde depositie op relevant habitat/leefgebied in relatie tot de KDW per 
N2000 gebied. 
 
In de onderstaande visualisaties zijn per Natura 2000-gebied voor alle habitats en leefgebieden 

te zien wat de achtergronddepositie is in 2018 en 2030 De kritische depositiewaarde (KDW) is 

steeds aangegeven met een paarse marker. Daarmee is niet alleen te zien in welke mate de 

achtergronddepositie daalt, maar ook in welke mate een habitat nog overbelast is in 2030. 

 

Let op! De grafieken tonen de gemiddelde achtergronddepositie in relatie tot de KDW. Als de 

gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of 

leefgebied in 2018 en 2030 nog steeds overbelast zijn. 

 

Canisvliet 

Canisvliet heeft op het moment op 2ha een naderende overbelasting (70 mol onder KDW) die met de 

verwachte autonome daling in 2030 verdwijnt. 

 

 
Figuur 3 Canisvliet 
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Grevelingen 

 

Elk stikstofgevoelig habitat in de Grevelingen heeft wel ( variërend van matig tot sterke) 

overbelasting. Voornamelijk zijn de habitattypen: H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk), 

H2130A grijze duinen (kalkrijk) (met lage KDW) en H2160 duindoornstruwelen het meest 

overbelast binnen het gebied. Zowel in het gedeelte gelegen in Zuid-Holland als in Zeeland. 

 

 
Figuur 4 Grevelingen 

 

Groote Gat 

 

Groote gat heeft op het moment op één en dezelfde ha een lichte overbelasting voor beide habitattypen 

die met de verwachte autonome daling in 2030 verdwijnt. 

 

 
Figuur 5 Groote Gat 



 

 

74    Fase 1 Programma Natuur, Zeeland  

 

Figuur 6 Kop van Schouwen 

 

 

 
Figuur 7 Krammer- Volkerak 

 

 

 
Figuur 8 Manteling van Walcheren 
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Figuur 9 Oosterschelde 

 

 

 
Figuur 10 Vogelkreek 

 

 

 
Figuur 11 Voordelta 

 

 

 
Figuur 12 Westerschelde & Saefthinghe 

 

 



 

 

76    Fase 1 Programma Natuur, Zeeland  

N2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer 

In de verkenning van de opgave stikstof naar stikstofoverschrijding en herkomst in Natura 2000- 

gebieden komt Yerseke & Kapelse Moer nu wat meer in de aandacht. Uit de recentste versie 

van het stikstofdepositie model (Aerius Monitor 15 okt 2020) blijkt dat er een wat grotere huidige 

overbelasting van stikstofdepositie is in de Moer (meer hexagonen) met een blijvende kleine 

overbelasting in 2030. Het gaat om een lichte overbelasting van 2 hexagonen ( 1 hexagoon= 1 

ha). Rondom Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer wordt vooralsnog geen 

gebiedsaanpak voorgesteld maar eerder een gerichte maatregel in de natuur dan wel bij de 

stikstofbron. De reductie in stikstofdepositie die nodig is om de natuur onder deze twee 

hexagonen ook onder KDW te brengen in 2030 bedraagt om en nabij 200 mol.  

 

 
Figuur 13 Yerseke & Kapelse Moer 

 

 

 
Figuur 14 't Zwin en Kievittepolder 

 

Landelijke processen en samenhang stikstofanalyses en proces gebiedsplannen 

Er worden momenteel voor alle stikstofgevoelige N2000 gebieden de 2e fase van de stikstofanalyses 

uitgevoerd met als doel inzicht in de actuele situatie voor wat betreft stikstofdepositie, de verwachte 

ontwikkeling en de te verwachte effecten van de structurele aanpak (doorrekening 2025, 2030 en 2035 

pakket bronmaatregelen Kamerbrief april 2020) deze analyse is medio 2021 gereed. Tevens wordt inzicht 

verkregen in de ruimtelijke herkomst van stikstof op regionaal niveau. Waar komt de stikstof op de Kop van 

Schouwen nu precies vandaan? Dit inzicht geeft ons meer handelingsrichting aan welke knoppen we 

kunnen draaien om de depositie te beinvloeden. Bij amendement (de Groot/Futselaar) is in de 

voorgestelde stikstofwet opgenomen dat provincies binnen 2 jaar een gebiedsplan moeten maken met 

daarin per stikstofgevoelig habitat in N2000 gebieden een analyse op bronnen, maatregelen om die 

omlaag te brengen en natuur maatregelen. Momenteel zijn de provincies samen met het Rijk de 

benodigde inhoud van de gebiedsplannen aan het concretiseren. De provincies werken tevens aan het in 

kaart brengen van het lokaal doelbereik N2000 (gereed najaar 2021) en een aanpak voor het actualiseren 
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van de Natuur2000 beheerplannen in relatie tot de actualisatie van de Vogel en Habitat Richtlijn (VHR) 

doelensystematiek. De actualisatie van de doelensystematiek kan tot verschuiving van opgaven leiden en 

daarmee impact hebben op de beheerplannen. Op basis van deze analyses, in combinatie met de overige 

lokale opgaven, wordt vervolgens per gebied bepaald wat het doel is van de stikstofreductie per ha in 

2025, 2030 en 2035. Tevens wordt de monitoringsmethodiek aangepast om op uniforme wijze per gebied 

inzicht in de stand van zaken t.o.v. de instandhoudingsdoelstellingen te krijgen en houden. De 

ontwikkelingen op al deze onderdelen zullen hun uitwerking vinden in de nadere concretisering van het 

Programma Natuur. 
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Bijlage 2 Maatregelen categorieën (Quickscan PBL, 2020) 
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Bijlage 3 Gehanteerde eenheidskosten als basis voor raming 
uitvoeringsmaatregelen Programma Natuur, fase 1 

 

Maatregel categorie Maatregel Gemiddelde kosten (€) 
Gemiddelde verwervingskosten 
sleutelhectares 75.000 per ha 

Versnelling realisatie Gemiddelde aanvullende 
Natuurnetwerk verwervingskosten sleutelhectares 

additioneel aan middelen 
Natuurpact 15.000-75.000 per ha 

Aanvullende inrichtingskosten 
binnen Natuurnetwerk 15.000 per ha. 

Inrichtings- aanlegkosten natuur of 
natuurlijke elementen binnen en 
buiten Natuurnetwerk 15.000 per ha. 

Optimalisering inrichting Watercrassula 9.000 per ha 
gronden binnen en buiten 

Duizendknopen 15.000 per ha Natuurnetwerk 
Am. Vogelkers 5.000 - 15.000 per 
ha Exoten bestrijding binnen en buiten 

Natuurnetwerk Reuzenbalsemien 15.000 per ha 

Reuzenbereklauw 5.000 per ha 

Viltbraam 5.000 per ha 

Overig 5.000 per ha 
Beheerskosten natuur 3000-4000 per ha afhankelijk van 

Onderhoudskosten 
buiten Natuurnetwerk natuurtype en inrichting 
Extra hydrologische Plaatsen van stuwen, dempen 
maatregelen binnen waterlopen, opmalen van water, 15:000-25.000 per ha afhankelijk 
Natuurnetwerk etc. van specifieke maatregel 

Plaatsen van stuwen, dempen 
Hydrologische maatregelen waterlopen, opmalen van water, 
buiten Natuurnetwerk peilgestuurde drainage of andere 15:000-25.000 per ha afhankelijk 

peilverhogende maatregelen. van specifieke maatregel 
Bosuitbreiding binnen en 

Inrichtingskosten 
buiten Natuurnetwerk 12.000-15.000 per ha 

50 per uur of circa 83.000 per 
Handhavingscapaciteit jaar voor 1 fte 

Voorlichting/infopanelen 2500 per 
stuk 

Voorlichting en/of extra regulatie 
Voorlichting of communicatie 
5000 -15.000 per actie 

Betere regulering Afsluiting routes en/of Routeborden of -palen 150-250 
recreatieve druk deelgebieden per stuk 

Slag- of afsluitbomen 1200-1500 
per stuk 

Aanleg alternatieve wandelpaden Aanleg alternatieve routes 
onverhard 10 per m2 

Aanleg alternatieve fietspaden 
halfverhard 85 per m2 
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Colofon 
Tekst 

Provincie Zeeland 

Reinier van Nispen 

 

Beeld 

Beeldbank en Provincie Zeeland (diverse medewerkers) 

 

Contact 

jr.v.nispen@zeeland.nl 

www.zeeland.nl 
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