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Middelburg, 20 april 2021

Geachte voorzitter,

Tijdens uw Statenvergadering van 10 juli 2020 heeft u de Besluitvormingsnotitie Gebiedsvisie
Veerse Meer Fase 1 vastgesteld. In uw besluit heeft u wensen en bedenkingen t.a.v. Fase 2
van de gebiedsvisie (kenmerk 20020842) geformuleerd. Op 15 september 2020 hebben wij u
hierop onze reactie gegeven, met de procesaanpak Fase 2 toegevoegd (kenmerk 20027806).

Gewijzigde planning

In ons procesvoorstel was een planning onder voorbehoud opgenomen. Deze planning was
geént op een besluitvormende vergadering van Provinciale Staten nog voor het zomerreces.
Op verzoek van, en in nauw overleg met, alle initiatief-nemende overheden en onze
maatschappelijke partners is besloten de besluitvorming over Fase 2 naar het najaar 2021 te
verschuiven (zie bijlage — gewijzigde planning). Hieronder lichten wij graag de reden(en) van
het wijzigen van de planning toe:

Intensiteit participatietraject

Centraal in de totstandkoming van de Gebiedsvisie Veerse Meer staat een proces van
netwerksturing, waarin een breed participatietraject vanzelfsprekend een belangrijke rol
speelt. Hierdoor wordt de inhoud van de Gebiedsvisie scherper/beter én breed gedeeld.
Participatie vraagt meer tijd in de voorbereiding, gezien de verschillende belangen en zorgen
en wensen van alle betrokken partijen. Een hoge mate van betrokkenheid en de daaruit
voortkomende intensiteit van inzet van overheids- en maatschappelijke partners is mede
oorzaak van het verschuiven van de planning.

Covid-19

Naast bovenstaande reden, speelt helaas ook Covid-19 ons parten. Digitale bijeenkomsten
vragen meer tijd om inhoudelijk goede discussies te voeren en te komen tot een breed
gedragen Gebiedsvisie.

OORSPRONKELIJKE PLANNING (OVB)

GEWNZIGDE PLANNING

Fase 1: Besluitvormingsnotitie Fase 1 zomer 2020

Fase 2: 2020 — 2021
(gericht op besluitvorming vlak voor zomerreces)

Augustus 2020: procesvoorstel
September 2020 — maart 2021: inhoudelijke uitwerking

Maart 2021: webinar burgers

Fase 1: Besluitvormingsnotitie Fase 1 zomer 2020

Fase 2: 2020 - 2021
(gericht op besluitvorming vlak na zomerreces)

Augustus 2020: procesvoorstel
September 2020 — april 2021: inhoudelijke uitwerking

Mei 2021: webinar burgers (20 mei ovb)




webinar Raden, Staten, WS, RWS

April-Mei 2021: Fase 2 voorbereiden voor besluitvormingsproces

Juni-Juli 2021: besluitvormende vergaderingen initiatiefnemende
overheden

September 2021: ondertekening Convenant maatschappelijke
partners

Juni 2021: webinar Raden, Staten, WS, RWS (1 juni)
Juni-juli 2021 Fase 2 voorbereiden voor besluitvormingsproces

Sept-okt 2021: besluitvormende vergaderingen initiatiefnemende
overheden

November 2021 ondertekening Convenant maatschappelijke
partners

Vervolgproces

In ons procesvoorstel aan u hebben wij aangegeven dat een ambtelijk kernteam van
overheden en maatschappelijke partners werkt aan de verdieping van de uitkomsten uit Fase
1. Dit wordt enerzijds gedaan d.m.v. lokale (gemeentelijke) gebiedstafels, anderzijds via
gebiedsbrede tafels. In de komende tijd wordt met name de focus gelegd op verder
gebiedsbrede tafels, gevolgd door een Webinar voor burgers (dd 20 mei 2021 ovb). De daar
verzamelde input wordt waar mogelijk verwerkt in een conceptdocument van de Gebiedsvisie.

Op 1 juni a.s. wordt deze concept Gebiedsvisie aan Provinciale Staten, Gemeenteraden, de
AV van het Waterschap en de directie van RWS gepresenteerd tijdens een informatie- en
consultatie Webinar. Gelijktijdig willen wij uw Staten, Raden en AV ook de mogelijkheid
geven inhoudelijk op een aantal fundamentele onderdelen van de concept Gebiedsvisie te
reageren. T.z.t. zullen wij u, via de Giriffie, uitnodigen digitaal te reageren op de concept
Gebiedsvisie.

Omgevingsvisie en Provinciale Verordening

Voor de gebiedsvisie is altijd een relatie gelegd met de planning van de omgevingsvisie en
provinciale verordening. We hebben de gewijzigde planning dan ook in samenhang daarmee
bekeken. Ten aanzien van de (koppeling met de) Omgevingsvisie en de Provinciale
Verordening, worden de uitkomsten van Fase 1 meegenomen bij de komende
terinzagelegging. Hiermee zijn het overgangsbeleid en de geduide aandachtsgebieden uit
Fase 1 juridisch geborgd. Na uw besluitvorming over Fase 2 van de Gebiedsvisie zal bekeken
worden of fundamentele wijzigingen, dan wel toevoegingen, evenzeer juridische borging
vragen en alsnog per 1 januari 2022 dan wel via een eerste wijziging kunnen worden
verwerkt.

Op bovenstaande wijze hopen wij, met de gewijzigde planning, onze rol als procesregisseur
goed te blijven vervullen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de overige initiatiefnemende overheden,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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