
 

 

Risicoparagraaf  

Augustus, september en oktober 2023 

 

Inleiding 

In het risicomanagementbeleid ‘riskeer, beheers en realiseer meer’ is vastgelegd dat projectrisico’s 
worden verantwoord in de voortgangsrapportages grote projecten die aan zowel Gedeputeerde 
Staten als Provinciale Staten worden verstrekt. In het handboek projecten en programma’s is ook 
aandacht voor risicobeheersing en het rapportagesysteem voor de grote projecten is hierop 
ingericht.  

Tegelijkertijd met de voortgangsrapportages wordt ook informatie verstrekt over de ontwikkeling 
van het provinciaal risicoprofiel en daarmee ook over andere provinciale risico’s.  

Risico’s 

In het risicoprofiel van Zeeland zijn alle risico’s waaraan onze Provincie wordt blootgesteld 
opgenomen. Een aantal van deze risico’s heeft tevens een relatie met (voormalige) grote projecten. 
Het gaat om risico’s met betrekking tot onderstaande onderwerpen. 

Overzicht risico’s augustus, september en 
oktober 

Overzicht risico’s mei, juni en juli 

o Wettelijke Milieutaken 
o Project Zanddijk 
o Garantstelling Hulst i.v.m. Perkpolder 
o Controle POP-3 en overige Europese 

projecten 
o Openbaar vervoer (Connexxion) 
o Cybercrime 
o Garantstelling ZB 
o Tekort in Faunafonds 
o Wijziging licentiestructuur 

o Wettelijke Milieutaken 
o Project Zanddijk 
o Garantstelling Hulst i.v.m. Perkpolder 
o Openbaar vervoer (Connexxion) 
o Controle POP-3 en overige Europese 

gelden 
o Cybercrime 
o Garantstelling ZB 
o Tekort in Faunafonds 
o Wijziging licentiestructuur 

 
In bovenstaand overzicht staan de risico’s in volgorde van invloed en is de stand van de risico’s uit de 
vorige rapportage opgenomen. De risico’s met betrekking tot Wettelijke milieutaken, project 
Zanddijk en Garantstelling Hulst i.v.m. Perkpolder bepalen het grootste deel van het risicoprofiel van 
de provincie. 
 
Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is één risico’s komen te vervallen binnen het 
deelrisico Wettelijke milieutaken; “Meerkosten commissie m.e.r.” omdat dit risico via extra middelen 
in de Najaarsnota 2023 is opgelost. Er zijn geen nieuwe risico’s. 
  
Wettelijke milieutaken 
Dit bestaat uit de volgende onderdelen: 
In 2021 is een eerste toekomstverkenning uitgevoerd voor de milieutaken waar we als provincie 
verantwoordelijk voor zijn. Een vervolgonderzoek is in 2022 uitgevoerd en gerapporteerd. Op basis 
van de rapportage is begin 2023 door de uitvoeringsorganisatie een inschatting van de benodigde 
middelen voor realisatie van het meerjarenprogramma. Dit wordt verder uitgewerkt in het plan van 
aanpak voor een robuuste RUD Zeeland samen met de deelnemers in de RUD Zeeland. 
Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. 
 



 

 

Met de komst van de Omgevingswet (OW) krijgen provincies de mogelijkheid om financiële 
zekerheid te vragen bij majeure risicobedrijven en bij afvalbedrijven. De financiële zekerheid wordt 
opgelegd ter nakoming van, op grond van de omgevingsvergunningen, geldende verplichtingen (zoals 
ontmanteling van een installatie) of ter dekking van aansprakelijkheid voor milieuschade die door de 
vergunde activiteit is ontstaan. Er is een aanvullende wetswijziging in voorbereiding dat dit een 
verplichting wordt. Het verwerken hiervan in de omgevingsvergunning vraagt extra tijd van 
omgevingsdiensten. 
 
Naar aanleiding van de PFAS discussie is politiek de wens uitgesproken dat er voldoende tijd door de 
RUD Zeeland besteed moet worden aan de werkzaamheden die voortvloeien uit de Verdragen 
Helsinki en Espoo inzake dossiers met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen. In afwachting 
van een onderbouwd advies van de RUD met een kostenopgave is een risicokaart opgesteld.  
 
Door onder andere de bestuurlijke wens van meer toezicht en handhaving in het buitengebied 
(groene handhaving). Er is een inschatting gemaakt van de hiermee gepaard gaande kosten. Op dit 
moment worden er verschillende scenario’s uitgewerkt en afgestemd met de RUD Zeeland. 
Vervolgens zal een bestuurlijk voorstel worden voorbereid. 
 
Beheersmaatregelen:  
Via periodiek accounthoudersoverleg met de RUD en DCMR worden de actuele ontwikkelingen 
doorgesproken. 
 
Project Zanddijk 
Op 16 december 2022 hebben Provinciale Staten een krediet voor project Zanddijk verstrekt van € 68 

miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de kostennotitie van RHDHV van 28 oktober 2022 en de 

aanpassingen hierop, zoals opgenomen in het statenvoorstel kredietaanvraag en definitief ontwerp. 

In het projectkrediet is op basis van een risicodossier een risicoreserve opgenomen. De raming 

waarop het krediet is bepaald, heeft echter een bandbreedte van 15%. Deze bandbreedte hangt 

samen met de detaillering van berekeningen, zoals de hoeveelheid aan materiaal dat nodig is om de 

bouw te realiseren. Het kan voorkomen dat de werkelijk benodigde hoeveelheden en prijzen hoger 

zijn dan hetgeen is opgenomen in de raming voor het projectkrediet. Er is daardoor een risico op het 

ontoereikend zijn van het projectkrediet.  

Beheersmaatregelen:  
Door de verdere uitwerking en aanbesteding van het project wordt de bandbreedte op de raming 

kleiner en zal het risico afnemen.  

Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder  
Dit risico is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige rapportage. In 2017 hebben Provinciale Staten 
besloten het project Perkpolder volledig over te dragen aan de gemeente Hulst en haar aandelen in 
Perkpolder Beheer BV te verkopen aan de gemeente Hulst. De gemeenteraad van de gemeente Hulst 
heeft deze aandelen overgenomen en het project zelfstandig verder te zetten. De provincie is per 
2018 geen aandeelhouder meer maar staat na uittreding nog wel garant voor een maximum bedrag 
van € 3,3 miljoen ter beperking van de financiële risico’s van de gemeente Hulst. Deze garantie 
vervalt op 31 december 2026, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 
 
Beheersmaatregelen:  
De gemeente verstrekt gedurende de looptijd van de garantie jaarlijks aan de Provincie een 
controleverklaring van een externe accountant over de vastgestelde jaarrekening van Perkpolder 
Beheer. Hierover en over de actuele ontwikkelingen vindt jaarlijks minimaal één keer bestuurlijk 
overleg plaats tussen de Provincie en de gemeente Hulst. Gedurende het jaar vindt tevens ambtelijk 



 

 

overleg plaats over de actuele ontwikkelingen binnen het project Perkpolder. Na het vaststellen van 
een nieuwe GREX door de gemeente Hulst ontvangen wij een exemplaar van deze GREX. 
 
Benodigde risicobuffer 
Op basis van de risicogegevens wordt door middel van een risicosimulatie de benodigde risicobuffer 
berekend. Dit is de buffer die nodig is om de financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen. 
Deze simulatie wordt toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag in de “worst case” 
ongewenst en onnodig is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang 
optreden. Bij de berekening van de risicosimulatie gaan we uit van het door Provinciale Staten 
vastgestelde zekerheidspercentage van 90%. Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan 
worden gesteld dat alle risico’s zijn afgedekt met een bedrag van € 13,1 miljoen.  

Beschikbare risicobuffer 
De beschikbare risicobuffer bestaat uit het geheel aan middelen dat beschikbaar is om de risico’s in 
financiële zin af te dekken.  

(bedragen x € 1 miljoen) 

Beschikbare risicobuffer  

Algemene reserve 26,7 

Bestemmingsreserve 0,0 

Vrije belastingcapaciteit motorrijtuigenbelasting 28,0 

Ruimte meerjarenbegroting  28,3 

Totaal 83,0 

 

In bovenstaande opstelling is uitgegaan van de standen na verwerking van de Najaarsnota 2023. 

Ratio weerstandsvermogen 
Op basis van de ratio weerstandsvermogen wordt bepaald of het weerstandsvermogen van de 
provincie toereikend is bij het huidige risicoprofiel. Via het risicomanagementbeleid hebben 
Provinciale Staten een ondergrens voor het ratio van het weerstandsvermogen vastgesteld van 1,5. 
Dit valt in de klasse ruim voldoende.  

Ratio weerstandsvermogen = 
Beschikbare risicobuffer 

= 
83,0 

= 6,3 
Benodigde risicobuffer 13,1 

 
Ratio Algemene reserve 
De Algemene reserve bevat het vrije vermogen van de Provincie en fungeert daardoor als primaire 
risicobuffer. Provinciale Staten hebben besloten dat de Algemene reserve minimaal gelijk (ratio 1,0) 
moet zijn aan de benodigde risicobuffer. Bij de berekening van de ratio Algemene reserve wordt 
uitgegaan van de laagste stand van de algemene reserve in de toekomstige jaren van de laatst 
vastgestelde meerjarenbegroting (2023-2027). De laagste stand van de Algemene reserve doet zich 
voor in 2026. 

Ratio Algemene reserve = 
Algemene reserve 

= 
26,7 

= 2,0 
Benodigde risicobuffer 13,1 

 

Ontwikkeling weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen van de provincie is afhankelijk van meerdere factoren en wijzigt daardoor 

voortdurend. De ontwikkeling van het provinciaal weerstandsvermogen ziet er als volgt uit.  



 

 

 

De beschikbare risicobuffer is gestegen ten opzichte van de vorige rapportage en wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een toename van de budgettaire ruimte. De budgettaire ruimte stijgt als gevolg van 

het openstellen van begrotingsjaar 2027 waarin een budgettaire ruimte is opgenomen van € 13,2 

miljoen. Het risicoprofiel daalt licht. Als de risicobuffer stijgt en het risicoprofiel nauwelijks wijzigt, 

betekent dit dat de ratio Weerstandsvermogen stijgt. De laagste stand van de Algemene reserve is 

gestegen ten opzichte van de vorige rapportage, de ratio is licht gestegen t.o.v. vorige rapportage. In 

onderstaande grafiek is het verloop van beide ratio’s weergegeven  
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