Risicoparagraaf

Augustus, september en oktober 2024

Inleiding

In het risicomanagementbeleid ‘riskeer, beheers en realiseer meer’ is vastgelegd dat projectrisico’s
worden verantwoord in de voortgangsrapportages grote projecten die aan zowel Gedeputeerde
Staten als Provinciale Staten worden verstrekt. In het handboek projecten en programma’s is ook
aandacht voor risicobeheersing en het rapportagesysteem voor de grote projecten is hierop
ingericht.

Tegelijkertijd met de voortgangsrapportages wordt ook informatie verstrekt over de ontwikkeling
van het provinciaal risicoprofiel en daarmee ook over andere provinciale risico’s.
Risico’s

In het risicoprofiel van Zeeland zijn alle risico’s waaraan onze Provincie wordt blootgesteld
opgenomen. Een aantal van deze risico’s heeft tevens een relatie met (voormalige) grote projecten.
Het gaat om risico’s met betrekking tot onderstaande onderwerpen.

Overzicht risico’s augustus, september en Overzicht risico’s mei, juni en juli
oktober
o Project Zanddijk o Project Zanddijk
t o Wettelijke Milieutaken o Wettelijke Milieutaken
o Garantstelling Hulst i.v.m. Perkpolder o Garantstelling Hulst i.v.m. Perkpolder
o Controle POP-3 en overige Europese o Controle POP-3 en overige Europese
proj. proj.
o Cybercrime o Tekort in Faunafonds
o Tekort in Faunafonds o Cybercrime
o Garantstelling ZB o Garantstelling ZB
| o Openbaar vervoer (Connexxion) o Openbaar vervoer (Connexxion)
o Wijziging licentiestructuur o Wijziging licentiestructuur

In bovenstaand overzicht staan de risico’s in volgorde van invloed en is de stand van de risico’s uit de
vorige rapportage opgenomen. De risico’s met betrekking tot project Zanddijk, Wettelijke
milieutaken en Garantstelling Hulst i.v.m. Perkpolder bepalen het grootste deel van het risicoprofiel
van de provincie.

Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is het risicoprofiel marginaal gestegen (van € 10,6
naar € 10,7 miljoen).

Project Zanddijk
Op 16 december 2022 hebben Provinciale Staten een krediet voor project Zanddijk verstrekt van € 68

miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de kostennotitie van RHDHV van 28 oktober 2022 en de
aanpassingen hierop, zoals opgenomen in het statenvoorstel kredietaanvraag en definitief ontwerp.

In het projectkrediet is op basis van een risicodossier een risicoreserve opgenomen. De raming
waarop het krediet is bepaald, heeft echter een bandbreedte van 15%. Deze bandbreedte hangt
samen met de detaillering van berekeningen, zoals de hoeveelheid aan materiaal dat nodig is om de
bouw te realiseren. Het kan voorkomen dat de werkelijk benodigde hoeveelheden en prijzen hoger
zijn dan hetgeen is opgenomen in de raming voor het projectkrediet. Er is daardoor een risico op het



ontoereikend zijn van het projectkrediet. Daarnaast is er bij een infrastructuurproject, naast het
optreden van risico’s die leiden tot budgetoverschrijding ook het risico op een langere doorlooptijd
van de planning aanwezig.

Beheersmaatregelen:
Door de verdere uitwerking en aanbesteding van het project wordt de bandbreedte op de raming
kleiner en zal het risico afnemen.

Wettelijke milieutaken

Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

Met de komst van de Omgevingswet (OW) krijgen provincies de mogelijkheid om financiéle
zekerheid te vragen bij majeure risicobedrijven en bij afvalbedrijven. De financiéle zekerheid wordt
opgelegd ter nakoming van, op grond van de omgevingsvergunningen, geldende verplichtingen (zoals
ontmanteling van een installatie) of ter dekking van aansprakelijkheid voor milieuschade die door de
vergunde activiteit is ontstaan. Er is een aanvullende wetswijziging in voorbereiding dat dit een
verplichting wordt. Het verwerken hiervan in de omgevingsvergunning vraagt extra tijd van
omgevingsdiensten.

Naar aanleiding van de PFAS discussie is politiek de wens uitgesproken dat er voldoende tijd door de
RUD Zeeland besteed moet worden aan de werkzaamheden die voortvloeien uit de Verdragen
Helsinki en Espoo inzake dossiers met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen. Via de
Voorjaarsnota 2024 is deels dekking opgenomen, het resterende risico is niet gewijzigd ten opzichte
van de vorige rapportage.

Door onder andere de bestuurlijke wens van meer toezicht en handhaving in het buitengebied
(groene handhaving) is er een inschatting gemaakt van de hiermee gepaard gaande kosten. Op dit
moment worden er verschillende scenario’s uitgewerkt en afgestemd met de RUD Zeeland.
Vervolgens zal een bestuurlijk voorstel worden voorbereid.

Beheersmaatregelen:
Via periodiek accounthoudersoverleg met de RUD en DCMR worden de actuele ontwikkelingen
doorgesproken.

Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder

In 2017 hebben Provinciale Staten besloten het project Perkpolder volledig over te dragen aan de
gemeente Hulst en haar aandelen in Perkpolder Beheer BV te verkopen aan de gemeente Hulst. De
gemeenteraad van de gemeente Hulst heeft deze aandelen overgenomen en het project zelfstandig
verder te zetten. De provincie is per 2018 geen aandeelhouder meer maar staat na uittreding nog
wel garant voor een maximum bedrag van € 3,3 miljoen ter beperking van de financiéle risico’s van
de gemeente Hulst. Deze garantie vervalt op 31 december 2026, tenzij partijen schriftelijk anders
overeenkomen.

In 2023 hebben de eerste verkopen plaatsgevonden en zijn inkomsten ontvangen door Perkpolder
Beheer BV. Het risico dat gebruik wordt gemaakt van de garantstelling wordt hierdoor lager. Om die
reden is in de eerste kwartaalrapportage 2024 het risico neerwaarts bijgesteld.



Beheersmaatregelen:

De gemeente verstrekt gedurende de looptijd van de garantie jaarlijks aan de Provincie een
controleverklaring van een externe accountant over de vastgestelde jaarrekening van Perkpolder
Beheer. Hierover en over de actuele ontwikkelingen vindt jaarlijks minimaal één keer bestuurlijk
overleg plaats tussen de Provincie en de gemeente Hulst. Gedurende het jaar vindt tevens ambtelijk
overleg plaats over de actuele ontwikkelingen binnen het project Perkpolder. Na het vaststellen van
een nieuwe grondexploitatie (GREX) door de gemeente Hulst ontvangen wij een exemplaar van deze
GREX.

Benodigde risicobuffer

Op basis van de risicogegevens wordt door middel van een risicosimulatie de benodigde risicobuffer
berekend. Dit is de buffer die nodig is om de financiéle gevolgen van risico’s op te kunnen vangen.
Deze simulatie wordt toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag in de “worst case”
ongewenst en onnodig is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang
optreden. Bij de berekening van de risicosimulatie gaan we uit van het door Provinciale Staten
vastgestelde zekerheidspercentage van 90%. Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan
worden gesteld dat alle risico’s zijn afgedekt met een bedrag van € 10,7 miljoen.

Beschikbare risicobuffer
De beschikbare risicobuffer bestaat uit het geheel aan middelen dat beschikbaar is om de risico’s in
financiéle zin af te dekken.

(bedragen x € 1 miljoen)
Beschikbare risicobuffer

Algemene reserve 20,4
Bestemmingsreserve 0,0
Vrije belastingcapaciteit motorrijtuigenbelasting 29,0
Ruimte meerjarenbegroting 10,0
Totaal 59,4

In bovenstaande opstelling is uitgegaan van de standen na verwerking van de Najaarsnota 2024.

Ratio weerstandsvermogen

Op basis van de ratio weerstandsvermogen wordt bepaald of het weerstandsvermogen van de
provincie toereikend is bij het huidige risicoprofiel. Via het risicomanagementbeleid hebben
Provinciale Staten een ondergrens voor het ratio van het weerstandsvermogen vastgesteld van 1,5.
Dit valt in de klasse ruim voldoende.

Beschikbare risicobuffer 59,4
Ratio weerstandsvermogen = = = 5,6
Benodigde risicobuffer 10,7

Ratio Algemene reserve

De Algemene reserve bevat het vrije vermogen van de Provincie en fungeert daardoor als primaire
risicobuffer. Provinciale Staten hebben besloten dat de Algemene reserve minimaal gelijk (ratio 1,0)
moet zijn aan de benodigde risicobuffer. Bij de berekening van de ratio Algemene reserve wordt
uitgegaan van de laagste stand van de algemene reserve in de toekomstige jaren vastgestelde
meerjarenbegroting (2024-2028). De laagste stand van de Algemene reserve doet zich voor in 2027.

Algemene reserve 20,4
Ratio Algemene reserve = = = 19
Benodigde risicobuffer 10,7




Ontwikkeling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de provincie is afhankelijk van meerdere factoren en wijzigt daardoor
voortdurend. De ontwikkeling van het provinciaal weerstandsvermogen ziet er als volgt uit.
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Risicoprofiel

De beschikbare risicobuffer is ten opzichte van de 2° kwartaalrapportage per saldo licht toegenomen
en wordt veroorzaakt door een toename van de ruimte in de meerjarenbegroting. Tegenover deze

stijging staat een daling van de vrije belastingcapaciteit motorrijtuigenbelasting in 2025. Vanwege
een verkeerde opgave is in de 2¢ kwartaalrapportage uitgegaan van een te hoge vrije capaciteit, dit is

nu hersteld. Het risicoprofiel is marginaal gestegen. Als de risicobuffer verhoudingsgewijs sterker
stijgt dan het risicoprofiel, betekent dit dat de ratio weerstandsvermogen stijgt. Het risicoprofiel is
licht gestegen maar heeft nagenoeg geen invloed op de ratio Algemene reserve Deze is nl, net als de
laagste stand van de Algemene reserve, gelijk gebleven.
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