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Zanddijk 

1. Wat zijn de effecten van de vertraging op het vergunning traject op de tijdsplanning. 
Graag concreet uitgewerkt in uitloop.  

Het opnieuw moeten starten van de procedure voor het Omgevingsplan 
als gevolg van de procedurefout bij de gemeente Reimerwaal kost 
enerzijds ca een half tot driekwart jaar extra tijd voorbereiding. Anderzijds 
is door het opnieuw starten een risico op uitloop door een 
beroepsprocedure op het eerste plan gemitigeerd.  
De Zanddijk BV werkt een faseringsmaatregel uit, waardoor op delen 
eerder kan worden gestart met de uitvoering. Delen die onder een 
omgevingsplan vallen kunnen later worden gerealiseerd. Eventuele 
uitloop hiervan is (nog) niet bekend, omdat de procedure nog loopt en er 
nog moet worden afgewacht of er bezwaar of beroep volgt. Zanddijk BV 
houdt in de uitwerking rekening met zienswijzen uit de ingetrokken 
procedure, waarmee de verwachting is dat een aantal bezwaren hiermee 
worden beantwoord. 

2. Wat zijn de effecten van de vertragingen op de grondverwerving op de 
tijdsplanning. Graag concreet uitgewerkt in uitloop. 

Er is geen sprake van uitloop. De minnelijke grondverwerving kan gewoon 
doorlopen. Zanddijk BV zet hier ook op in en heeft al op meerdere 
dossiers overeenstemming.  

3. Wat zijn de effecten van de vertraging op het vergunning traject op het budget? 
Graag een concreet antwoord wat meer inzicht geeft dan “we blijven binnen 
budget”.  

Aangezien de bestedingen van de BV lager zijn dan initieel begroot is er 
voldoende ruimte om een eventuele vertraging op te vangen. De 
meerjarenbegroting laat voldoende ruimte zien. 

4. Kan de moeizame grondverwerving nog invloed gaan hebben op het budget? Zo ja 
welke invloed is te verwachten. Zo nee waarom niet.  

Er is op meerdere dossiers overeenstemming dus wat dat betreft verloopt 
de verwerving positief. De resterende dossiers hebben vooralsnog geen 
negatieve invloed op het budget. 

5. Houdt de verbetering van de fietsstructuur in dat fietsers en landbouwverkeer 
gescheiden gaan worden? Zo ja, wanneer krijgen wij inzicht in hoe dit gaat 
gebeuren. Zo nee, waarom niet.  

Het scheiden van fietsers en landbouwverkeer is een van de wensen 
vanuit GS voor wat betreft de verbetering van de fietsstructuur. Na 
behandeling van de verbetervoorstellen in GS, informeren wij u over de 
maatregelen. 
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6. Is er na 12 november (het bericht over de sondeerwerkzaamheden) niets meer te 
melden geweest naar de omgeving? Er staan sindsdien geen berichten op de 
website. 

Er zijn inderdaad geen bijzonderheden meer te melden geweest. 
 

7. Wat zijn de uitslagen van deze sondeerwerkzaamheden? De sonderingen zien er goed uit. De dijk ligt op een oude kreekrug die 
duidelijk voor het grootste deel uit zand is opgebouwd. Voor de stabiliteit 
en draagkracht is dit een gunstig beeld. 
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