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Deltaweg 
Blz. 7 Tijd, “De planning is op hoofdlijnen en is afhankelijk van keuzes 
die in de ontwerpfase gemaakt gaan worden.”   

1. Is er al inzicht in de keuzes die wij kunnen/moeten maken? 
Wanneer worden deze verwacht? 

De keuzes die in de ontwerpfase worden uitgewerkt, hebben met name betrekking op het al 
dan niet meenemen van de geïdentificeerde meekoppelkansen binnen het project Deltaweg. 
Deze worden momenteel nader onderzocht en uitgewerkt in het Definitief Ontwerp (DO). 
Naar verwachting wordt in het vierde kwartaal van 2026 het Definitief Ontwerp ter 
besluitvorming voorgelegd. 

Zanddijk 
Blz. 6 Risico: “Grondverwerving: het tijdig verwerven van percelen blijft 
een belangrijk aandachtspunt. Er is op een aantal dossiers 
overeenstemming.”  

2. Op hoeveel procent van de dossiers is overeenstemming? Op 
hoeveel procent van de dossiers verwacht GS binnenkort 
overeenstemming (dit kan een inschatting zijn)? Op hoeveel 
procent van de dossiers worden problemen verwacht met de 
overeenstemming (dit kan een inschatting zijn)?   

Voor de dossiers die direct nodig zijn voor het project geldt dat gronden zijn verworven of 
overeenstemming is bereikt om de stukken af te ronden. 
Er lopen nog een enkele gesprekken voor delen langs het tracé waar een optimalisatie in 
bijvoorbeeld het graven van een sloot mogelijk is en waarvoor grond van derden kan worden 
ingezet. 

Blz.6 Risico: “Bodemgesteldheid: de milieutechnische staat van de 
bodem is een risico voor de uitvoeringsfase. Aangezien de Zanddijk BV 
delen van het tracé al in uitvoering wil brengen. Uitvoeren onderzoek op 
delen waar dit al mogelijk is. Daarnaast is door de optimalisatie de 
hoeveelheid grondwerk ook minder, waarmee dit risico ook kleiner 
wordt. Lopend” 

3. Is alleen de milieutechnische staat van de bodem het enige 
bodem risico? Zo ja, welke bodemrisico’s zijn al in kaart 
gebracht en geen risico? Zo nee, welke risico’s betreffende de 
bodem zijn er nog meer? 

Het genoemde risico gaat over de milieutechnische staat. Inmiddels zijn er diverse 
verkennende onderzoeken uitgevoerd die vooralsnog geen verwachting m.b.t. grote 
verontreiniging laten zien. 
De bodemgesteldheid m.b.t. draagkracht is onderzocht door het uitvoeren van sonderingen 
en boringen. Deze geven ook geen aanleiding tot andere (grotere) maatregelen dan voorzien 
in de voorbereiding tot nu toe. 

Vervanging schepen Westerschelde Ferry 
Pag. 4 Tijdelijke aanlandvoorziening 

4. Kan verklaard worden waarom er steeds (tijdelijke) 
aanlandvoorziening gebruikt wordt in de tekst? Zo niet waarom 
niet? 
 

De huidige aanlandvoorzieningen zullen moeten worden aangepast aan de omvang en 
samenstelling van de nieuwe vloot. Om tijdens de realisatie van de nieuwe/aangepaste 
aanlandvoorzieningen de dienstverlening te continueren, is het plan om de huidige vloot op te 
realiseren tijdelijke aanlandvoorzieningen aan te laten meren. Hiervoor zijn de oude fuiken 
van de autoveren in zowel Vlissingen als Breskens in beeld. 
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5. De opdracht is afgerond, en eind mei aan het projectteam 
gepresenteerd. Kan hierover al een update gegeven worden? 
Zo nee, waarom niet? 

De drie meest kansrijke varianten voor de aanlandvoorzieningen aan beide zijden zijn 
uitgewerkt in een schetsontwerp. Deze varianten zijn vervolgens getoetst op technische 
haalbaarheid en voorzien van een indicatieve kostenraming en een eerste vergunningsscan. 
De schetsontwerpen zijn op dit moment nog vertrouwelijk. Openbaarmaking kan namelijk van 
invloed zijn op het lopende aanbestedingsproces voor de nieuwe vloot. Om die reden kunnen 
de ontwerpen momenteel niet worden gedeeld. 
 
Na gunning van de aanbesteding zijn de definitieve omvang en samenstelling van de vloot 
bekend. Op basis daarvan kan het schetsontwerp verder worden uitgewerkt tot een definitief 
ontwerp voor de aanlandvoorzieningen. Dit definitieve ontwerp zal te zijner tijd uiteraard met 
u worden gedeeld. 

6. Pag. 9 Mitigatie C 
Hier staat te lezen dat er nog geen passende schepen gevonden zijn. Is 
die situatie nog steeds accuraat? Hoe groot is de kans dat die wel 
gevonden worden? Of is het realistischer om deze mitigatie te 
verwijderen? 

De situatie is nog steeds actueel. Er zijn momenteel geen geschikte vervangende schepen 
beschikbaar en de kans dat deze op korte termijn worden gevonden, wordt als beperkt 
ingeschat. Omdat de markt voortdurend verandert, wordt deze mogelijkheid wel gemonitord. 
Om die reden achten wij het niet wenselijk om deze mitigerende maatregel op dit moment te 
laten vervallen. 
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