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Vragen aan Gedeputeerde Staten

Antwoorden van Gedeputeerde Staten

1.

Wanneer zijn Gedeputeerde Staten door
TenneT en of het Rijk geinformeerd over deze
nieuwe vertraging, en hoe beoordelen GS het
feit dat een lang geleden gedane toezegging
aan inwoners van Krabbendijke opnieuw
wordt doorgeschoven?

1.

Wij zijn op 8 april 2026 vanuit TenneT via de
ambtelijke lijn geinformeerd over de
opgetreden vertraging. Wij betreuren de
ontstane vertraging dat het niet gaat lukken
om de verkabeling van de 380 kV-
hoogspanningsverbinding conform eerdere
vastgelegde planning te realiseren vanaf eind
2026. Desalniettemin zal het project wel
worden uitgevoerd, conform de toezegging uit
2016 van de toenmalige minister. De uitleg
die TenneT geeft waarom er sprake is van
vertraging achten wij legitiem.

voor het vertrouwen van inwoners van
Krabbendijke in overheid en netbeheerder, en
zijn GS bereid om samen met de gemeente
Reimerswaal te bezien welke tijdelijke
maatregelen, communicatieafspraken of
vormen van tegemoetkoming nodig zijn
zolang de bovengrondse situatie voortduurt?

2. Welke concrete acties gaan GS nu richting 2. Gelet op de periodieke bestuurlijke
TenneT en het Rijk ondernemen om ervoor te overleggen die wij met TenneT voeren zullen
zorgen dat er niet opnieuw wordt volstaan met wij blijvend aandacht vragen voor het volgens
een globale planning, maar dat er een harde de eerdere toezegging van de minister
en controleerbare uitvoeringsplanning komt uitvoering geven aan dit project. Het is de
met duidelijke mijlpalen en taak van TenneT als
aanspreekbaarheid op de voortgang? uitvoeringsverantwoordelijke om met een
harde en controleerbare planning te komen
en deze af te stemmen met de directe
omgeving en stakeholders (0.a. gemeente
Reimerswaal en Provincie Zeeland). Op basis
van onze samenwerking in andere dossiers
hebben wij er vertrouwen in dat TenneT dat
zorgvuldig en gedegen oppakt.
3. Welke gevolgen zien GS van deze vertraging | 3. Wij beschouwen deze vertraging niet als een

inbreuk op het vertrouwen van inwoners van
Krabbendijke in de overheid en de
netbeheerder. Er worden door TenneT
legitieme argumenten opgevoerd die vragen
om meer zorgvuldigheid en voorbereiding om
dit project voor elkaar te krijgen. Er is hier
namelijk sprake van een omvangrijk, kostbaar
en complex uitvoeringsvraagstuk. Ook is er
via het omgevingsmanagement van TenneT
een goede communicatie met bewoners en
ondernemers van Krabbendijke. Dit gebeurt
zowel huis-aan-huis als via (digitale)
informatiebrieven.



https://www.tennet.eu/nl/projectnieuws/update-planning-verkabeling-krabbendijke

Welke concrete inzet plegen GS om te
voorkomen dat Zeeuwen opnieuw worden
geconfronteerd met verdere aantasting van
het landschap door hoogspanningsmasten,
en hoe maken GS daarbij zichtbaar dat zij
zuinig zijn op Zeeland en pal staan voor het
vertrouwen en draagvlak van omwonenden?

4. Via zowel de door Provinciale Staten

vastgestelde Zeeuwse Omgevingsvisie
alsmede het recente Voorwaardenpakket
Kernenergie 2.0 zijn door uw Staten kaders
vastgesteld over de onwenselijkheid van de
bovengrondse aanleg van nieuwe
hoogspanningsverbindingen. Dit vanwege de
inbreuk ervan op het Zeeuwse landschap. Dit
kader vormt voor ons het uitgangspunt in de
overleggen die wij voeren.

Namens fractie: CU

statenlid Koppejan

MIDDELBURG, 26 mei 2026

Gedeputeerde Staten

H.M. de Jonge
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