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Inhoudelijk
Aanleiding Voortgang in afronding werkzaamheden Thermphosterrein
Bevoegdheid PS

Wat is het voorstel?

e Instemmen met beschikbaar stellen van € 2.625.000 vanuit
overlopende passiva (is: vanuit ontvangen rijksbijdrage);

e Instemmen met het beschikbaar stellen van € 1.100.000 vanuit
verschil op kostenplaatsen bodemsanering (voordelige
afwikkelverschillen nog te betalen posten)

Toelichting

Op 31 oktober 2016 zijn de beschikbare middelen van € 41 miljoen
voor de sanering van Thermphos en operationele kosten Van
Citters Beheer uitgeput. Het bedrag van € 2.625.000, waarover PS
nog het budget via begrotingswijziging beschikbaar moeten stellen,
maakt hier onderdeel vanuit.

Tot 31 december2016 is een extra bedrag benodigd van € 2 miljoen
voor de beheerskosten en operationele kosten van Van Citters
Beheer. Een deel van deze kosten (€ 1 miljoen) willen GS

dekken door een scopewijziging voor sloopwerkzaamheden. Het
andere deel zoals hierboven beschreven.

Er is op dit moment geen onderbouwd plan voor de afronding van
de werkzaamheden die voortvloeien uit de Turn Key
Overeenkomst. Dit plan moet vo6r 15 december 2016 gereed zijn

Kosten en dekking

Zie toelichting

Overige informatie



mailto:s.de.visser@zeeland.nl

