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Volgende fase + startdatum Zie hiervoor. 

Kernopgave 3: creëren van meer massa binnen Zeeuws HWOO passend bij DNA van Zeeland 

 

Activiteit 3.4 Inrichten acquisitieteam HWOO Zeeland 

  

Beoogd resultaat Een bemenst acquisitieteam met een heldere opdracht  

  

Betrokken partijen Provincie Zeeland, VZG, BZW, HZ en UCR 

  

Bestuurlijk aanspreekpunt Stuurgroep CZ! 

  

Operationeel trekker Nader te bepalen 

  

Wanneer gereed? Start acquisitieteam: november 2015, effectief 1 januari 2016 

  

Stand van zaken begin april 
2016 

Het acquisitieteam zoals voorgesteld in het OAZ-advies Campus Zeeland!, 
waarin een belangrijke rol voor de CdK werd voorzien, is er nog niet. In het 
licht van de door de Tweede Kamer aangenomen motie nav de 
voorgenomen splitsing van Delta is de acquisitie-aandacht naar een ander 
instrument verlegd. Meer specifiek: GS van Zeeland heeft zich ingespannen 
om in samenspraak met het ministerie van EZ te komen tot een krachtige 
commissie ‘Economische Structuurversterking Zeeland’ met een heldere 
opdracht. Het OAZ-advies Campus Zeeland! vormt één van de belangrijkste 
bronnen voor het op te stellen commissie-advies. 
 
Inmiddels is de commissie Balkenende aan het werk en is de oplevering van 
het advies van de commissie voorzien op 2 juni. Zonder inhoudelijk vooruit 
te willen of kunnen lopen op de inhoud van dit advies, is de verwachting 
dat dit advies – onder conditie dat de triple helix in Zeeland zelf ook zijn 
verantwoordelijkheid neemt – perspectief zal opleveren voor de 
implementatie/realisatie van één of meerdere CZ!-speerpunten.  
 
Flankerend aan het werk van de commissie Balkenende is bij de OAZ het 
inzicht ontstaan, dat het wellicht beter is om met een flexibel 
acquisitieteam te werken. Eventuele acquisitie-activiteiten ten behoeve van 
een masteropleiding Amerikanistiek vragen om een ander acquisitieteam 
dan het UCEI.  
 
Per acquisitiedoel moet helder zijn welke meerwaarde Zeeland heeft voor 
universiteiten en hogescholen buiten Zeeland. Acquisitiemogelijkheden 
liggen er met name op het gebied van de living-lab-mogelijkheden van 
Zeeland (zoet en zout water, getijdenenergie, windenergie, de 
aanwezigheid van deltawerken, schelpdierenteelt) 
 

  

Acties korte termijn nodig 
ja/nee? 

Nee. OAZ stelt voor om acquisitieprioriteiten nader te bepalen na 
oplevering van het advies van de commissie Balkenende begin juni 2016. 
Waar eerder gerichte acquisitie nodig is, zal de stuurgroep zijn 
verantwoordelijkheid nemen. 

  

Indien ja, welke acties zijn dan 
nodig? 

  

  

Volgende fasen + startdata Zie hiervoor. 
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