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Inhoudelijk   
Aanleiding  Met deze brief informeren GS de commissie over de voortgang van de 

projecten N62: Tractaatweg en Sloeweg fase 2, eerste kwartaal 2018. 
 

Bevoegdheid   GS 

Argumenten  
  

Controleren  M.b.t. de Tractaatweg wordt gemeld dat het ernaar uitziet dat het project 
binnen budget gerealiseerd kan worden. De kans op het optreden van 
overschrijdingen van budget en planning is weer kleiner geworden. 
 
M.b.t. Sloeweg fase 2: in de vertrouwelijke stukken worden risico’s en 
financiën beschreven. 
Op dit moment laat het risicoprofiel zien dat het projectbudget voldoende 
is.  

Overige informatie Op 4 juni worden er nog vertrouwelijke stukken ter informatie bij de 
statengriffie aangeboden, de vertrouwelijkheid ervan zal worden 
vastgesteld in de vergadering van PS van 8 juni. 

Resultaat commissiebehandeling  
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