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Onderwerp: Aanleg Roode Vaart Zevenbergen 

 

Aan de Provinciale Staten van Zeeland 

Samenvatting: 
De aanleg van de Roode Vaart door Zevenbergen, waarvoor provincie Zeeland één van de 
financierende partijen is, zal aanzienlijk duurder uitvallen dan eerder begroot. Om de aanleg 
alsnog door te laten gaan, is extra budget nodig. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst 
(SOK) moeten de partners in het project daaraan gezamenlijk en naar rato van de eerdere 
verdeelsleutel bijdragen.  
 
Dit leidt tot de vraag of de beleidsmatige doelen nog opwegen tegen de hogere kosten?  
De deelname van Zeeland is gebaseerd op het Zeeuwse belang om (op termijn) een 
alternatieve zoetwateraanvoer richting Tholen & Sint Philipsland aan te kunnen leggen, 
waarvoor de Roode Vaart cruciaal is. Dat belang was er bij aanvang van het project en is er 
naar ons oordeel nog steeds. Om die reden zijn wij van mening dat een extra bijdrage van € 
921.000 bovenop de reeds eerder toegezegde € 1,8 mln te verantwoorden is, maar dat wel 
onder enkele voorwaarden, t.w.: 
Naar rato meebetaling door alle partners in het project; 
Geen aanvullende bijdragen in de toekomst wegens hogere projectkosten; 
Zekerheid over het beschikbaar komen van het eerder vastgestelde debiet naar Tholen & Sint 
Philipsland aan de rand van West-Brabant; Via een overeenkomst met Noord-Brabant wordt 
vastgelegd dat, Brabant nu de Zeeuwse bijdrage betaalt, en dat Zeeland die aan Brabant 
terugbetaalt als die Zeeuwse doelen daadwerkelijk gerealiseerd worden in de toekomst.  
 
Op basis van deze afweging en de voorwaarden die aan de extra bijdrage zijn gekoppeld, 
stellen wij u voor in te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra bijdrage van  
€ 921.000 voor de aanleg van de Roode Vaart. 
 
Wat willen we bereiken? 
In 2013 werd provincie Zeeland partner in een samenwerkingsverband (SOK) rond de aanleg 
van de Roode Vaart door Zevenbergen. De Roode Vaart is de waterverbinding tussen het 
Hollandsch Diep (naast Moerdijk) en het riviertje de Mark. De verbinding is op het korte traject 
door Zevenbergen, sinds de vaart beginjaren ‘70 werd gedempt, beperkt tot ondergronds pijpje 
met een doorvoerdebiet van slechts 0,2 m3/s. 
 
De SOK heeft tot doel de Roode Vaart door Zevenbergen weer in oude luister te herstellen en 
daarmee een extra watertoevoer naar West-Brabant te creëren van maximaal 10 m3/s.  
Deze aanvoer is essentieel voor een toekomstige alternatieve zoetwatervoorziening voor  
West-Brabant en Tholen & Sint Philipsland. Mede-financierende partijen zijn het Rijk, provincie 
Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en gemeente Moerdijk. 
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Het perspectief op een zout Volkerak-Zoommeer was voor provincie Zeeland in 2013 reden om maximaal € 1,8 
mln te reserveren als bijdrage aan deze ontwikkeling in Noord-Brabant, omdat zoetwateraanvoer naar Tholen & 
Sint Philipsland een noodzakelijke compenserende maatregel was. Toentertijd was de hoop en verwachting dat 
het Volkerak-Zoommeer binnen enkele jaren zout zou worden gemaakt. 
 
Die verwachting is niet uitgekomen, want het Volkerak-Zoommeer is nog steeds zoet en de minister van 
Infrastructuur & Waterstaat heeft afgelopen najaar gemeld voorlopig geen budget beschikbaar te stellen voor het 
zout maken van het meer. Deze optie is daarmee naar de toekomst verschoven. Toch blijft het perspectief op een 
alternatieve zoetwateraanvoer richting Tholen & Sint Philipsland van belang voor Zeeland. Het laat namelijk 
ontwikkelingsopties open, of die nu samenhangen met een zout Volkerak-Zoommeer, zoals eerder bedoeld, of 
met een robuustere zoetwateraanvoer. 
 
De huidige zoetwatervoorziening voor Tholen & Sint Philipsland is het zoete Volkerak-Zoommeer zelf. Dat kan die 
functie vervullen, doordat het intensief wordt doorgespoeld met rivierwater. Dat vergt een strikt beheer door 
Rijkswaterstaat en is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende rivierwater. En zelfs wanneer daaraan 
wordt voldaan, schiet de waterkwaliteit soms tekort door hoge concentraties blauwalgen. Dat neemt niet weg dat 
het Volkerak-Zoommeer vooralsnog een degelijke voorziening is, getuige ook de werking in de afgelopen droge 
zomer. Richting de toekomst achten wij het echter van belang een alternatief achter de hand te hebben. Zonder 
Roode Vaart is daar moeilijk in te voorzien en dat maakt de aanleg van de Roode Vaart voor Zeeland van 
strategisch belang.  
 
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is en wat mag het kosten? 
De aanleg zou oorspronkelijk in 2017 starten, maar door vertraging in de planfase en bij de aanbesteding werd 
die planning niet gehaald. De start werd daarna voorzien voor augustus 2018, maar in de voorafgaande maanden 
kwamen verschillende bouwtechnische complicaties aan het licht, die uiteraard gepaard gingen met meerkosten. 
Deze waren zodanig dat het oorspronkelijke totaal beschikbare budget van € 22 mln onvoldoende bleek om een 
definitieve Go te kunnen geven op de aanleg. Volgens afspraak zijn de SOK-partners daarop in overleg getreden 
om zich te beraden op de ontstane situatie. 
 
Het afgelopen half jaar was een moeilijke periode voor het project, waarin het beeld op de uitvoering meermaals 
verslechterde en het benodigde projectbudget (inclusief risicoreservering) met ongeveer 50% verhoogde tot ruim 
€ 33 mln. Een logische vraag is of dit nu het werkelijke maximum is, of dat het budget later toch weer extra 
bijgeplust moet worden? Het antwoord luidt dat de SOK-partners er vertrouwen in hebben dat het plafond bereikt 
is en de kans op toekomstige kostenoverschrijdingen klein is. Dat heeft er met name mee te maken dat in de 
overeenkomst met de bouwcombinatie een prikkel is ingebouwd die kostenopdrijving remt. De aannemer 
profiteert extra ingeval van lagere kosten, maar betaalt mee wanneer de kosten hoger uitvallen.  
 
De afspraak met de bouwcombinatie luidt dat die laatste de vaart uiterlijk in oktober 2020 oplevert, maar daarvoor 
wel van Moerdijk als opdrachtgever namens de SOK-partners op 1 maart uitsluitsel krijgt over een definitief Go. 
Alle partijen moeten daarvoor in de beperkte nog beschikbare tijd besluiten over hun bijdrage, waarbij de 
instemming van de andere partners als ontbindende voorwaarde geldt. Samen uit, samen thuis. Voor Zeeland 
bedraagt de benodigde extra bijdrage € 921.000. Die komt dus bovenop de € 1,8 mln die al in 2013 is toegezegd. 
Al met al draagt Zeeland daarmee 8,2 % bij aan het totaal benodigde budget. Als een partij afhaakt en niet 
meebetaalt, gaat het project niet door en moeten de SOK-partners de al gemaakte kosten naar rato vergoeden. 
De hoogte daarvan is voor ons in deze fase niet nauwkeurig in te schatten, maar onze bijdrage beloopt in dat 
geval zeker enkele tonnen. 
 
Hierboven zijn de inhoudelijke onzekerheden die met name voor Zeeland gelden (wel of geen zout Volkerak-
Zoommeer en wel of geen behoefte aan een alternatieve zoetwateraanvoer naar Tholen & Sint Philipsland), en 
de financiële risico’s toegelicht. De SOK-partners hebben weliswaar vertrouwen in het nu bepaalde financiële 
plafond, maar de eerlijkheid gebiedt te stellen dat we als provincie Zeeland onvoldoende dicht op de uitvoering 
zitten om een deugdelijke inschatting van de risico’s te kunnen maken. Dit besef heeft ertoe geleid dat we 
voorstellen twee aanvullende voorwaarden aan de extra Zeeuwse bijdrage van € 921.000 te stellen, namelijk: 
 

1. Wij keren onze bijdrage pas uit wanneer er zekerheid bestaat over het beschikbaar zijn van het in 2013 
afgesproken zoetwaterdebiet van 2,9 m3/s richting Tholen & Sint Philipsland; 

2. We dragen niet bij aan eventuele toekomstige projecttegenvallers. 
 
Voor beide voorwaarden is provincie Noord-Brabant de partij waarmee we hierover afspraken maken.  
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Om misverstanden te voorkomen, is het goed even nader stil te staan bij deze voorwaarden. Zo is de in de eerste 
voorwaarde genoemde zekerheid niet gekoppeld aan het moment waarop het water daadwerkelijk beschikbaar is 
voor doorvoer richting Tholen & Sint Philipsland, maar aan het moment waarop daarover een hard besluit 
genomen wordt. Op dit moment is onduidelijk wanneer een dergelijk hard besluit te verwachten valt. Wel bestaat 
het voornemen in de regio rond het Volkerak-Zoommeer een gebiedsproces te starten over de zoetwatersituatie 
van de toekomst. Het ligt voor de hand dat de uitkomst daarvan leidend zal zijn voor het besluit over de inrichting 
van het West-Brabantse regionale watersysteem. Over de principiële lijn van de onderlinge afspraak zijn Noord-
Brabant en Zeeland het eens, maar de overeenkomst zelf moet de komende weken nog worden opgesteld.  
De bepalende elementen erin zijn (i) de hoogte van het Brabantse voorschot (€ 921.000) en (ii) een beschrijving 
van de mijlpaal waarbij tot terugbetaling wordt overgegaan.  
 
In aanvulling hierop is het van belang te beseffen dat wanneer het water daadwerkelijk beschikbaar is aan 
Brabantse zijde van de Eendracht (Schelde-Rijnkanaal), het daarmee niet ook meteen beschikbaar is voor Tholen 
& Sint Philipsland. Daarvoor moeten nog sifons onderdoor de Eendracht worden aangelegd, pompen worden 
geïnstalleerd en het regionaal watersysteem op Tholen & Sint Philipsland worden aangepast. Al met al een grote 
klus die naar schatting een aanvullende investering vergt in de orde van € 25 mln. Het besluit daarover wordt pas 
genomen wanneer daar werkelijke noodzaak toe bestaat en is dus iets voor de toekomst. De financiering ervan 
zal afhangen van de doorslaggevende doelstellingen van dat moment, maar het lijkt op voorhand zeer 
aannemelijk dat het Rijk en wij dan zullen bijdragen, maar mogelijk ook andere overheden en of economische 
sectoren. Zeker is wel dat als de Roode Vaart door Zevenbergen niet wordt aangelegd, een alternatieve 
zoetwatervoorziening voor Tholen & Sint Philipsland heel lastig realiseerbaar wordt. 
 
De tweede voorwaarde is feitelijk een risicoafkoop en de partij die het risico neemt, Noord-Brabant, vraagt daar 
uiteraard iets voor terug. In dit geval is overeengekomen dat Zeeland de € 921.000 als vaste bijdrage reserveert 
en afziet van zijn deel ingeval van minderuitgaven. Die laatste kunnen aan de orde zijn, want in het SOK-budget 
zit namelijk een risicoreservering van € 5,5 waaruit alle zich voordoende voorziene en onvoorziene risico’s gedekt 
zullen worden. Volgens afspraak krijgt de bouwcombinatie 50% van het deel van deze post dat niet wordt 
besteed. De andere helft vloeit terug naar de SOK-partners en het Rijk. De gewogen waarde van de risico-
uitgaven, zijnde de beste inschatting daarvan de op dit moment, is € 3 mln. Bij dat bedrag zou Zeeland aanspraak 
kunnen maken op een teruggave van € 102.000. Bij meevallers zou dit bedrag groeien, bij tegenvaller afnemen. 
Als nieuwe tegenvallers het beschikbare budget van € 5,5 mln overschrijden, zou dit zich ook weer proportioneel 
vertalen in een bijdrage, maar dat risico is volgens deze afspraak dus niet aan de orde. Wanneer de 
projectkosten toch meer stijgen, vertalen deze zich niet in nog een extra Zeeuwse bijdrage. Al met al lijkt dit ons 
een verantwoorde keuze, waarmee de € 921.000 een vaste extra bijdrage wordt aan de Roode Vaart. 
 
Wat doen we daarvoor? 
De praktische betrokkenheid van provincie Zeeland bij de uitvoering van de aanleg Roode Vaart is nihil.  
Wij blijven uiteraard wel als SOK-partner betrokken en zullen zowel ambtelijk als bestuurlijk op de hoogte 
gehouden worden van de voortgang. In de te actualiseren SOK zullen afspraken worden gemaakt over het 
betalingsritme van de partners. Voor Zeeland gaat dat in de praktijk dus vooralsnog over de al in 2013 
toegezegde € 1,8 mln.  
De extra € 921.000 volgt zodra de mijlpaal over de aanpassing van het West-Brabantse watersysteem is bereikt. 

Wat zijn de klimaateffecten? 
De aanleg van de Roode Vaart sorteert op zichzelf verwaarloosbare klimaateffecten. Uiteraard vindt er uitstoot 
plaats door machines e.d., maar de bijdrage daarvan aan de klimaatverandering is verwaarloosbaar.  
De Roode Vaart zelf heeft wel betekenis als klimaatadaptieve ontwikkeling, omdat hij het gebied een extra 
zoetwatertoevoer biedt waarmee het waterbeheer in de regio in droge tijden beter kan worden uitgevoerd. 

Financiële consequenties 
De financiële consequenties zijn hierboven in algemene zin toegelicht. Meer technisch financieel geldt het 
volgende: 
 
Huidige raming in relatie tot de SOK vraagt € 300.000 aanvullende dekking 

Voor de Roode Vaart is in de meerjarenbegroting € 1,5 mln geraamd. Daarnaast is door PS in 2013 reeds een 
risicoreservering van € 300.000 toegezegd, die nog niet gedekt is. Deze eerder toegezegde risico-
risicoreservering dient nu beschikbaar te komen.  
 
De aanvullende bijdrage onder voorwaarden van € 921.000 dient nu ook volledig gedekt te worden 
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Op basis van de SOK is ons aandeel in de overschrijding € 921.000. Dit bedrag wordt door de provincie Brabant 
voorgefinancierd. Indien via vervolgprojecten alsnog een zoetwatervoorziening voor Zeeland ontstaat, betalen wij 
deze bijdrage aan de provincie Brabant terug. De kans dat de zoet-water voorziening gerealiseerd wordt, 
schatten wij hoger in dan 50%. Dat betekent dat wij op grond van het BBV een voorziening van € 921.000 moeten 
vormen, waaruit te zijner tijd de bijdrage aan Brabant kan worden terugbetaald. 
 
Dekking uit budgettaire ruimte om praktische redenen.  

In beginsel ligt dekking vanuit de investeringsagenda - als onderdeel van Zuid-Westelijke Delta - voor de hand. 
Om praktische redenen (met name de afspraak met PS dat onttrekkingen uit de investeringsagenda altijd via een 
integrale afweging verloopt, die gelet op de tijdsdruk nu niet haalbaar is), wordt voorgesteld de benodigde 
middelen voorlopig te dekken uit de budgettaire ruimte. Bij de volgende afweging van de investeringsagenda kan 
dan alsnog dekking uit de investeringsagenda worden overwogen. Uitvoering van de aanleg Roode Vaart door de 
bouwcombinatie is voorzien in de periode van 1 maart 2019 t/m 31 oktober 2020. Op basis hiervan schatten we in 
dat de kosten 50/50 over 2019 en 2020 worden verdeeld. Dit geeft het volgende financiele beeld: 
 

 2019 2020 Totaal 
Totaal voorziene bijdrage provincie Zeeland in SOK    
Oorspronkelijke bijdrage in de SOK, inclusief risico-reservering € 900.000 € 900.000 € 1.800.000 
Extra bijdrage in de SOK (onder voorwaarden) € 460.500 € 460.500 € 921.000 
Totaal € 1.360.500 € 1.360.500 € 2.721.000 
    
Beschikbaar    
Inzet reeds geraamde middelen € 1.360.500 € 139.500 € 1.500.000 
    
Resteert, dekking vanuit de budgettaire ruimte - €1.221.000 €1.221.000 

  
Aangezien het om een vaste aanvullende bijdrage gaat, is er geen risico op aanvullende projectkosten en is een 
risicoparagraaf dus overbodig. 
 
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 
 

 
Gedeputeerde staten, 

 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

 
 
 

A.W. Smit, secretaris. 
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Ontwerpbesluit 
 

De staten der provincie Zeeland, 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 januari 2019, nr. 19002872; 

 
b e s l u i t e n :  

 
- Akkoord gaan met een extra bijdrage aan het project Roode Vaart van € 921.000, om daarmee het 

perspectief op een toekomstige alternatieve zoetwateraanvoer naar Tholen & Sint Philipsland intact te 
houden; 

- Deze instemming verlenen onder de (ontbindende) voorwaarde dat: 
o ook de andere financierende partijen hun bijdrage leveren; 
o Zeeland niet zal bijdragen aan eventuele extra projecttekorten, zodat de € 921.000 een eindbijdrage 

is; 
o met Noord-Brabant een overeenkomst wordt gesloten over het voorschieten van de Zeeuwse 

bijdrage, tot het moment dat een besluit wordt genomen over de zodanige inrichting van het  
West-Brabantse regionale watersysteem dat daardoor 2,9 m3/s beschikbaar komt voor doorvoer naar 
Tholen & Sint Philipsland; 

- Vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018, de geraamde middelen Roode vaart 
(activiteit 72692) overhevelen naar 2019 (€ 1,36 mln) en 2020 (€ 140.000); 

- Vanuit de budgettaire ruimte 2020, € 1,21 mln beschikbaar stellen voor de Roode Vaart; 
- Een voorziening ‘Roode Vaart’ instellen; 
- Uit het totale beschikbare budget van € 2,7 mln in zowel 2019 als 2020, € 460.000 ten gunste laten komen 

van deze voorziening. Op het moment dat er zekerheid bestaat over voldoende aanvoer van zoet water naar 
de rand van West-Brabant, kunnen de bedragen uit de voorziening betaalbaar worden gesteld; 

- In een volgende programmeringsronde investeringsagenda bezien of dekking uit de investeringsagenda 
wenselijk, cq. mogelijk is en afhankelijk daarvan de dekking eventueel alsnog uit de investeringsagenda te 
laten plaatsvinden. 
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