
Verdiepingsstudie Zanddijk-Molendijk

Hoe kan Yerseke sneller en 

veiliger ontsloten worden?

Lies Dekker, bijeenkomst Provinciale Staten 
24-5-2019



Inleiding

De N673, de provinciale weg naar Yerseke over de Zanddijk en de 

Molendijk, is gevaarlijk, druk en vergt veel onderhoud. 

Na studies in 2014 en 2017 heeft de Provincie in de afgelopen 

maanden samen met gemeente en waterschap een visie op de 

totaaloplossing ontwikkeld. 
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Aanleiding en 

achtergrond
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Problematiek
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De Provincie Zeeland plaatste de N673 in 2017 in de top 3 van 
Zeeuwse wegen die met voorrang moet worden opgeknapt 
vanwege:

• De N673 is een drukke weg: per dag passeren er tussen de 6.800 en 
9.580 motorvoertuigen, waaronder veel vrachtwagens. 

• De N673 is een gevaarlijke weg; de rijbaan en bermen zijn smal, de 
bochten zijn krap, en het talud is steil. 

• Toch wordt er vaak te hard gereden en vinden er regelmatig 
ongelukken plaats. 

• De fundering is in slechte staat en de weg heeft veel onderhoud nodig. 



Achtergrond verdiepingsstudie
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• Eerder al (in 2014) onderzocht de Provincie of de weg 

eventueel kan worden verlegd. 

• In 2017 werd onderzocht in hoeverre een gefaseerde aanleg 

mogelijk is. 

• Collegebesluit in 2018: eerst een visie op de totaaloplossing. 

Daartoe is een verdiepingsstudie uitgevoerd. 

• Specifiek aandachtspunt: meekoppelkansen.



Vier tracéalternatieven

27-5-2019 Verdiepingsstudie 

Zanddijk-Molendijk 

Dia 6

In de verdiepingsstudie 

werden in totaal vier 

mogelijke alternatieven 

onderzocht:

1. Roze-zwart (verbreden 

Zanddijk en zwarte tak)

2. Bruin (nieuwe weg)

3. Groen (nieuwe weg)

4. Rood (nieuwe weg)     



De voor- en nadelen 

in kaart 
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Criteria
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De vier tracéalternatieven zijn uitgebreid langs de meetlat gelegd 

en vergeleken op punten als: 

• Effecten op de verkeersveiligheid

• Effecten op de bereikbaarheid

• Mogelijke verkeersverschuivingen

• Effecten op de leefomgeving, natuur en klimaat

• Uitvoerbaarheid / meekoppelkansen

• Maatschappelijk draagvlak

• Kosten



Uitvoerbaarheid
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• Fasering is mogelijk bij Roze-Zwart (via aanleg zwarte tak) 

en Bruin (via aanleg deel ten noorden van spoorovergang).

• Groen en Rood kunnen niet gefaseerd worden.

Alternatief Inschatting uitvoeringstermijn

Roze-zwart 6 jaar

Bruin 5 jaar

Groen 8 jaar

Rood 8 jaar



Meekoppelkansen
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• Bij alle alternatieven:

– Verbetering veiligheid op het spoor

– Aantrekkelijker vestigingsklimaat bedrijven Yerseke

• Bij alternatieven Groen en Rood:

– Verbetering veiligheid en doorstroming op de A58

– Ontwikkeling bedrijventerrein Nishoek



Maatschappelijk draagvlak
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Klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewoners, het 

bedrijfsleven en partijen als dorpsraden, landbouworganisaties, 

de Fietsersbond en de politie.

Overleg met betrokken overheden: gemeente Reimerswaal, 

waterschap, Rijkswaterstaat



Kosten
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Kostenraming
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Aanlegkosten: 

• Raming op basis van schetsontwerp

• Inclusief indirect, onvoorzien, engineering

• Raming grondaankoop op basis van eenheidsprijzen voor 

agrarisch, boomgaard, woningen/bedrijven

• Rekening gehouden met BTW en indexering

Onderhoudskosten: 

Naar verwachting zijn de onderhoudskosten ongeveer hetzelfde 

voor alle alternatieven.



Cofinanciering
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Verkenning uitgevoerd naar mogelijke cofinanciering door 

externe partijen (ProRail, Rijkswaterstaat, de gemeente 

Reimerswaal en Waterschap Scheldestromen). 

Inschatting gemaakt:

• Prorailbijdrage van 50% voor ongelijkvloerse spoorkruising in 

Zanddijk

• Rijksfinanciering van nieuwe aansluiting op A58

• Bijdrage gemeente, zoals toegezegd bij 1e fase

• Bijdrage waterschap voor fietspad langs Olzendedijk



Ramingen/inschattingen samengevat
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Roze-zwart Bruin Groen Rood

Totale kosten (mln) € 48,5 € 40,4 € 67,5 € 73,7

Inschatting cofinanciering 
(mln)

€ 9,3 € 9,2 € 18,2 € 20,7

Resterende kosten 
Provincie (mln)

€ 39,2 € 31,3 € 49,3 € 53,0

Eenmalige afschrijving 
(mln)

€ 7,0 € 5,0 € 4,8 € 8,8

Jaarlijkse afschrijving 
(mln over 35 jaar)

€ 0,9 € 0,7 € 1,3 € 1,3



Conclusies en 

aanbevelingen
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Conclusies en aanbevelingen
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Alternatieven Bruin en Groen komen als beste uit de bus. 

• Bruin scoort goed als het gaat om de bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en de tijd die aanleg zou kosten. 

• Alternatief Groen scoort goed op bereikbaarheid en 
veiligheid, ook op de A58, en biedt ook kansen voor 
ontwikkeling Nishoek. Maar: dit alternatief kent ook 
ongewenste verkeersverschuivingen en is aanzienlijk 
duurder. 



Vervolgstappen
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Vervolgstappen: hoe nu verder?
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• Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten bereidt in 

overleg met betrokken partijen een keuze voor.

• Nog dit jaar wordt de keuze voorgelegd aan Provinciale 

Staten en vindt besluitvorming plaats.



Meer weten? 
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Het volledige eindrapport is te vinden op www.zeeland.nl. 

Vragen naar aanleiding van deze presentatie?





Verkeersveiligheid en bereikbaarheid
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• Alle onderzochte alternatieven zijn veilig en zorgen voor betere 
bereikbaarheid van Yerseke.

• Maar: bij het Roze-Zwarte alternatief blijft de Molendijk een relatief 
drukke weg.

• Bij Roze-Zwart en Bruin is de afwikkeling van het verkeer op de 
rotonde Nishoek op termijn een aandachtspunt. 

• Nader onderzoek nodig naar splitsing woon- en werkverkeer aan 
kop Olzendepolder.  



Verkeersverschuivingen
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• Het opheffen van de bestaande aansluitingen op de A58 leidt 

bij de alternatieven Groen en Rood tot een toename van 

verkeer op o.a. Postweg en Vlakebrug. Die toename is bij 

Rood het grootst.

• Er zijn ook plekken die door de nieuwe route mínder belast 

worden. Zo neemt bij Groen en vooral ook bij Rood het 

verkeer op de N289 langs Kruiningen af. 



Leefomgeving – natuur  
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• Luchtkwaliteit en stikstofdepositie vormt geen belemmering 

voor de plannen.

• De geluidsoverlast neemt op sommige plekken toe, maar dit 

kan worden verholpen door geluidsarm asfalt en een 

geluidsscherm. 

• Alle vier de varianten scoren neutraal op ruimtelijke kwaliteit 

(o.a. landschap en bodem- en waterkwaliteit)



Alternatief Roze-zwart
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Alternatief Bruin
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Alternatief Groen
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Alternatief Rood (OVR)
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