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Inhoudelijk  

Aanleiding In het door PS vastgestelde kader grote projecten is afgesproken dat er 
ieder kwartaal een voortgangsrapportage wordt opgesteld en aan PS wordt 
voorgelegd.  
De grote projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (Fase 2) dienden 
eerst te worden vastgesteld door de RvC van de Tractaatweg BV en 
worden daarom later aan u voorgelegd. 

Bevoegdheid GS  

Wat stellen GS voor?  GS informeren PS per kwartaal over de voorgang van de grote projecten. 

Toelichting  Tractaatweg 
- Op 15 februari 2019 is het project N62 Tractaatweg formeel 

opgeleverd. De rest van 2019 wordt gebruikt om het project ook 
financieel en administratief af te ronden. 

Sloeweg fase 2 
- In de tweede helft van 2019 wordt dit project afgerond. 

 
De voortgangsrapportages van het 2e kwartaal zijn de laatste in deze vorm. 
Begin november wordt u geïnformeerd over het afronden van het project 
SLoeweg (fase 2) en de sluitingsverkalring m.b.t. het liquideren van de 
Tractaatweg BV. 

Kosten en dekking n.v.t. 

Overige informatie De voortgangsrapportages van het 2e kwartaal zijn de laatste in deze vorm. 
Begin november wordt u geïnformeerd over het afronden van het project 
SLoeweg (fase 2) en de sluitingsverkalring m.b.t. het liquideren van de 
Tractaatweg BV. 
 
De bijlage met betrekking tot het project N62 Sloeweg (fase 2) bevat 
informatie die vertrouwelijk dient te blijven. Deze informatie ligt ter inzage bij 
de griffie.  
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