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Abdij 6 4331 BK Middelburg 
Postbus 6001 4330 LA Middelburg 
+31 118 631011 
IBAN NL08 BNGH 0285010557 

Gedeputeerde Staten 

Provinciale Staten  

T.a.v. voorzitter  

onderwerp  
Project  Getij  Grevelingen;  plan  
van  aanpak  

kenmerk  
20014700  
*20014700*

behandeld door verzonden 

Middelburg, 12 mei 2020 

Geachte voorzitter, 

Hierbij informeren wij u over de voortgang in het project Getij Grevelingen. Vorig jaar op 5 september 
vond er een informatiebijeenkomst voor statenleden en raadsleden plaats op de Brouwersdam over het 
project Getij Grevelingen. De ambitie, de planning, de wijze van samenwerking alsmede het nieuwe 
peilscenario werden toegelicht. 

De ambitie van het project Getij Grevelingen is breed: 
“We willen in de Grevelingen de waterkwaliteit verbeteren door beperkt getij terug te brengen. Dat 
is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale 
natuurverbetering op lange termijn. Dat geeft een gezonde basis voor een duurzame ontwikkeling 
van het gehele gebied waarbij maatschappelijke, economische en natuurontwikkeling met elkaar 
in balans zijn. Om het getij terug te brengen moet een doorlaat gerealiseerd worden. Dat biedt de 
mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een 
getijdencentrale.” 

Om deze ambitie te realiseren wordt nu gewerkt aan de volgende stap in het project, de 
planuitwerkingsfase. Hiervoor is een concept plan van aanpak Getij Grevelingen opgesteld. Het plan van 
aanpak beschrijft het raamwerk waarbinnen de planuitwerking plaatsvindt; de werkwijze, de stappen, de 
organisatie, de verantwoordelijkheden en de beslismomenten. De projectorganisatie bouwt daarbij voort 
op de samenwerkingsstructuur zoals deze voor de afronding van de voorbereidingsfase is opgezet. 
Het plan van aanpak is uitgewerkt binnen het kader van de afspraken uit het de bestuursovereenkomst 
Getij Grevelingen (BOK-GG) van februari 2019. 

Kernpunten van de werkwijze voor de planuitwerkingsfase zijn: opgave gericht werken, samenwerkende 
partners, open en transparant, projectsturing via het bij RWS gehanteerde IPM (integraal project 
management)-model. 

Betrokkenheid provincie 
De provincie is lid van het bestuurlijk overleg Getij Grevelingen. Het Bestuurlijk Overleg Getij Grevelingen 
(BO-GG) bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners. Het BO-GG komt 
periodiek bij elkaar om de voortgang van het project te bespreken. Het Bestuurlijk Overleg adviseert aan 
de betrokken ministers. 
GS wordt betrokken de voorbereiding van het Bestuurlijk overleg Getij Grevelingen wanneer bestuurlijke 
relevante onderwerpen op de agenda staan zoals bijvoorbeeld binnenkort Notitie reikwijdte en detail.   
Afhankelijk van de benodigde besluitvorming wordt PS formeel geraadpleegd. 
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In het participatie/communicatie traject is daarnaast aandacht voor de bredere betrokkenheid van de 
(bestuurlijke) achterban. 
GS heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het plan van aanpak Getij Grevelingen en ziet met 
vertrouwen de verdere samenwerking tegemoet.  

Met een separate brief wordt u op de hoogte gebracht van het strategisch ontwikkelplan Grevelingen en 
de wisselwerking met het project Getij Grevelingen. 

Met vriendelijke groet, 

gedeputeerde staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

Behoort bij brief d.d. 12 mei 2020 met ons kenmerk: 20014700 
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