
Commissie Economie 8 mei 2020
Vragen Antwoorden
Agendapunt 6, Statenvoorstel Eindafrekening en afsluiting grote 
projecten N62 - Sloeweg en Tractaatweg

FVD, Fred Walravens:

Vraag 1: Kunt u bevestigen dat voor de financiering van de grote projecten 
N62 – Sloeweg en Tractaatweg direct en/of indirect een totaal van € 15,9 
mln. als volgt afkomstig is: € 0,9 mln. overschot van de Sluiskil-tunnel, € 
10,8 mln. bestemmingsreserve WST en € 4,2 mln. WST-dividend? Zo nee, 
wat zijn dan volgens u wel de bedragen en uit welke bron(nen) zijn die 
bedragen dan wel afkomstig?

Vraag 2: Kunt u bevestigen dat er op beide projecten gezamenlijk een 
overschot is van € 20,5 mln. (zijnde € 15,8 mln. overschot als resultaat uit 
investeringen en €4,7 mln. overschot als resultaat uit “bijdragen”)? Zo nee, 
wat zijn dan volgens u wel de bedragen?

Vraag 3: GS stellen voor het overschot van € 20,5 mln. terug te laten 
vloeien naar de begrotingsruimte. GS geven in haar commentaar op blz. 6 
van haar beslisnota expliciet aan dat er ook een andere mogelijkheid is: het 
zoveel mogelijk laten terugvloeien naar de externe bronnen waar de 
(additionele) dekking is gevonden. Vastgesteld kan worden dat het totale 
overschot van € 20,5 mln. het uit de Bestemmingsreserve 
Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel afkomstige € 15,9 mln. ruimschoots 
overstijgt. Waarom houden GS vast aan het volgens haar zogenaamd 
staand beleid waardoor wordt verhinderd dat er een bedrag van € 15,9 

Dit is deels juist. Deze bedragen hebben alleen betrekking op het krediet 
van het project N62 Sloeweg, niet op het project N62 Tractaatweg. 
In 2015 is bij de besluitvorming over het herontwerp van fase 1 van het 
project Sloeweg besloten om voor de  dekking hiervan € 10,825 mln. in te 
zetten uit de bestemmingsreserve Westerscheldetunnel / Sluiskiltunnel. Dit 
betrof toen het verwachte overschot van het project Sluiskiltunnel. 
In 2016 bij de besluitvorming over Sloeweg fase 2 is besloten om voor de 
dekking o.a. te kiezen voor het restant van het overschot van het project 
Sluiskiltunnel à € 0,9 mln. en een extra bijdrage van de NV WST van € 4,2 
mln.

Dit is juist. Het eindsaldo van beide projecten samen bedraagt € 20,423 
mln. waarbij het resultaat op investeringen € 15,759 betreft en de hogere 
bijdrage van derden € 4,664 mln.

Wij volgen het beleid om meevallers terug te laten vloeien naar de 
algemene middelen. Daarbij is het grootste gedeelte van het overschot 
veroorzaakt op het project N62 Tractaatweg, waarbij geen 
dekkingsmiddelen vanuit de bestemmingsreserve Westerscheldetunnel / 
Sluiskiltunnel zijn gebruikt (zie ook het antwoord bij vraag 1). 
Naast de genoemde dekkingsbronnen Bestemmingsreserve 
Westerscheldetunnel / Sluiskiltunnel en bijdrage NV WST zijn er ook nog 
andere interne en externe dekkingsbronnen ingezet. De extra bijdrage van 
de NV WST van € 4,2 mln. had enkel betrekking op de uitvoering van fase 2 



mln. teruggaat naar de Bestemmingsreserve Westerscheldetunnel en 
Sluiskiltunnel (waarmee mogelijk de tunneltol zou kunnen worden verlaagd 
of de tunnel eerder tolvrij zou kunnen zijn)?

Vraag 4: Wat verstaan GS onder een externe bron of een externe partij? Is 
een verbonden partij wel of niet een externe partij?

Vraag 5: Kan GS aangeven waar het beleid waarop zij zich beroept 
schriftelijk is vastgelegd? Wij hebben reeds kennisgenomen van de 
financiële verordening, op welk artikel beroepen GS zich in deze? Bij 
gemeenten is dergelijk beleid meestal vastgelegd in richtlijnen van de VNG, 
heeft GS ook dergelijke IPO-richtlijnen ter beschikking waar het zich op kan 
beroepen?

Vraag 6: Bij welke besluit is de Bestemmingsreserve Westerscheldetunnel 
en Sluiskiltunnel ingesteld?

Vraag 7: Waarom beschikt de Provincie Zeeland niet (net als de Provincie 
Utrecht) over een Nota Reserves en Voorzieningen?

van de N62 Sloeweg en is niet via de bestemmingsreserve gegaan. Het 
resultaat op fase 2 van dat project bedraagt € 1,665 mln.
De afweging en inzet van deze algemene middelen zijn via de Zomernota 
2019 en Voorjaarsnota 2020 aan uw Staten voorgelegd. Met de inzet van 
de vrijval van € 14,25 miljoen voor diverse beleidsterreinen is in de 
Zomernota 2019 reeds door Provinciale Staten ingestemd. Het restant is 
ingezet in het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 met een vrijval naar de 
budgettaire ruimte (zie hoofdstuk 5.2 van de Voorjaarsnota).

Als externe bron zien wij financiële bijdragen van andere partijen dan 
vanuit de provinciale begroting zelf. Een verbonden partij is vanuit dit 
oogpunt ook een externe partij.

Deze algemene gedragslijn is niet schriftelijk vastgelegd. Er zijn geen IPO-
richtlijnen vastgesteld.

Bij de 4e begrotingswijziging 2006 i.v.m. Sluiskiltunnel en uitgebreid met 
het PS besluit van 29 mei 2009 i.v.m. de overname van de aandelen NV 
Westerscheldtunnel.

Een dergelijke nota is niet verplicht. In de provinciale financiële verordening 
art. 3.3 zijn de kaders aangegeven waaraan de vorming en wijziging van 
reserves moeten voldoen.



GL, Maaike Walravens

Ik zou als technische vraag bij agendapunt 6  eindafrekening graag meer 
willen horen over  het plan en kosten voor de definitieve aansluiting van de 
N62 bij de grens met België? Is er ook  een tijdspad mbt deze aansluiting?

En wat is de stand van zaken bij de invulling van de 9 ha natuur behorende 
bij de Tractaatweg?

Aansluiting N62-R4. De Tractaatweg BV heeft met Vlaanderen afspraken 
gemaakt over de vorm van de aansluiting van de N62 op de R4. Het 
moment waarop de aansluiting een feit is, is volledig afhankelijk van het 
moment waarop Vlaanderen het gedeelte van de R4 op haar grondgebied 
verdubbelt. Volgens de laatste berichten verwacht Vlaanderen dit in 2026-
2027 uit te voeren. Het ministerie voert de onderhandelingen met 
Vlaanderen. De Provincie neemt hieraan geen deel en volgt de 
ontwikkelingen op de voet.

Onderdeel van het project Tractaatweg was de verplichting tot 
natuurcompensatie met een omvang van 9 ha. Dat is uitgevoerd. In de 
omgeving van Westdorpe is een gebied gerealiseerd van 6 ha. Bij de 
nieuwe aansluiting bij Axel is de kreek die daar al lag vergroot met 3 ha.

VVD, Daniëlle de Clercq:

1.  Politieke vraag, waarvan ik begrepen heb dat we die tijdens de 
vergadering kunnen stellen.

2. Technische vraag: Kan de Gedeputeerde aangeven wat op dit 
moment de stand van zaken is m.b.t. De aansluiting op de R4. 
Welke contacten, gesprekken, acties lopen er op dit moment en is 
enige inzage in een verdere planning mogelijk?

CU, Adrie Kodde

Wat is de stand van zaken betreffende de nog ontbrekende verbinding met 
het Belgische wegennet bij- en over de grens.
Welke acties lopen er momenteel vanuit het college van GS over dit 
onderwerp?

Zie antwoord hiervoor m.b.t. aansluiting N62 op R4.

Zie antwoord hiervoor m.b.t. aansluiting N62 op R4.



Is er een tijdstip te noemen, desnoods bij benadering, wanneer dit 
ontbrekende Vlaams Belgische stuk in de vlotte en veilige verbinding van 
Goes naar Gent wordt ingevuld?

SP, Petra Coret 

Vraag: 
Waarom geven we het geld dat voor het knooppunt Vierklauwen uit de 
reserve WST is gekomen niet terug nu er bij de eindafrekening geld over is?

Afhankelijk van de beantwoording wil ze wel of niet het woord voeren bij 
dit onderwerp.

Wij volgen het beleid om meevallers terug te laten vloeien naar de 
algemene middelen. 
De extra bijdrage van de NV WST van € 4,2 mln. had enkel betrekking op de 
uitvoering van fase 2 van de N62 Sloeweg en is niet via de 
bestemmingsreserve gegaan. Het resultaat op fase 2 van dat project 
bedraagt € 1,665 mln.
De afweging en inzet van deze algemene middelen zijn via de Zomernota 
2019 en Voorjaarsnota 2020 aan uw Staten voorgelegd. Met de inzet van 
de vrijval van € 14,25 miljoen voor diverse beleidsterreinen is in de 
Zomernota 2019 reeds door Provinciale Staten ingestemd. Het restant is 
ingezet in het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 met een vrijval naar de 
budgettaire ruimte (zie hoofdstuk 5.2 van de Voorjaarsnota).

D66, Ton Veraart, spreker (geen vragen ingediend)
PvdA, Ralph van Hertum, spreker (geen vragen ingediend)
CDA, Frank Kuijpers, spreker (geen vragen ingediend)


