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PvdA – technische vragen  

1. De PvdA heeft kennis genomen van de verschillende kosten-indicaties voor de vier 

varianten. Wat zijn de aanvullende kosten voor de verbreding van wegen en aanvullende 

werkzaamheden bij de varianten (zoals aanpassingen aan andere wegen, rotondes etc.)? 

Wat zijn de overschrijdingsrisico’s per variant en hoe groot zijn die risico’s per variant? 

 

De noodzakelijke aanpassingen van overige wegen en aanvullende 
werkzaamheden zijn in de kostenraming opgenomen.  
De voornaamste financiële risico’s zijn o.a. extra eisen vanuit de 
omgeving, de planologische procedure, de grondverwerving, 
tegenvallende aanbesteding, onvoorzien aantreffen van 
bodemverontreiniging en hoger dan geraamde prijsstijgingen 
(indexering).  
Om kostenstijgingen op te vangen is in de raming een post onvoorzien 
opgenomen van 10%. 
De ramingen zijn in dit stadium van het project nog niet gedetailleerd. De 
marge is +/- 40 %. Op basis van de risicoanalyse schatten we het risico op 
overschrijding op ca. 15 %. 

 

2. Het bedrijventerrein Nishoek is vooralsnog onderbelicht gebleven in de discussie rondom 

de Zanddijk. Heeft GS verplaatsing van het bedrijventerrein en de daarmee dalende 

verkeersintensiteit op de Zanddijk onderzocht? Is GS bereid om mee te denken aan een 

depot bij de Nishoek, vanwaar aangepast vervoer de goederen naar Yerseke brengt? 

Graag een toelichting. 

 

Deze vraag in de commissie behandelen.  

 

3. Wat zijn de belangrijkste argumenten op in september 2020 de knoop door te hakken 

omtrent aanpassingen aan de Zanddijk? 

 

Deze vraag in de commissie behandelen.  

 

4.  Hoeveel tijd en kosten zijn naar verwachting minimaal en maximaal verbonden aan het 

uitkopen of onteigenen van inwoners bij varianten roze-zwart, bruin  
Bij Bruin wordt dit geschat op € 1,2 tot 1,5 mln. 
Bij roze zwart wordt dit ingeschat op €  5 tot 7 mln. 
Op dit moment duurt een onteigeningsprocedure zo’n 2 jaar. 
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 Als op 1 januari 2022 de Aanvullingswet grondeigendom van kracht 
wordt zal de onteigeningsprocedure, naar verwachting, 2,5 jaar duren. 

 

5. Inwoners geven aan dat de veiligheid op de Zanddijk is verbeterd in de afgelopen 

decennia. Is dat juist?  

 

Door diverse maatregelen, o.a. 60 km regime, doorgroeistenen in de 
berm en een inhaalverbod is de veiligheid inderdaad iets verbeterd. De 
weg voldoet echter niet aan de minimale ontwerpnormen voor een 80 
km weg en zelfs niet aan die van een 60 km weg. De categorisering van 
de weg is Gebiedsontsluitingsweg (GOW) en houdt een inrichting als 80 
km weg in. Ontsluiting van een kern van 7.000 inwoners met grote 
bedrijventerreinen via een 60 km weg achten wij niet wenselijk en strijdig 
met ons mobiliteitsbeleid. 

 

6. Welke middelen zijn onderzocht om de Zanddijk veiliger te maken? Bijvoorbeeld 

snelheidsremmers, trajectcontroles etc.? 
Aanvullende maatregelen om het 60 km regime af te dwingen in de vorm 
van verkeersplateau's. 

7. Het Rijk wil geen extra aansluiting A58. Bij een nieuwe aansluiting vanuit een poldertracé 

komt de huidige aansluiting te vervallen. Is dit voldoende bij de inwoners/gebruikers van de 

weg bekend?  

  

 

Wij hebben de indruk dat dit niet bij alle inwoners/weggebruikers 
voldoende bekend is. In onze documentatie staat dit duidelijk vermeld en 
ook tijdens de informatiebijeenkomst is dit aangegeven. 
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