
   

 

            
                 

               
         

  
            

               
         

           
   
                   
               

                 
 

               
            

              
          

              
      

             
                

             
              

               
            
          

             
            

     
             

              
              

               

Middelburg, 8 juni 2021 

Geachte voorzitter, 

Na goedkeuring van uw Staten op het bestuursakkoord "Compensatiepakket Marinierskazerne" is vanaf 
de nazomer van 2020 voortvarend gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen uit het ‘Wind in de 
Zeilen’ (WiZ) advies van speciaal adviseur dhr. Wientjes. Voor de uitvoering werd afgesproken dat de 
uitvoeringsregisseur, de heer Riedstra, zorgdraagt voor een halfjaarlijkse voortgangsrapportage 
voor de volksvertegenwoordigers. 
De voortgangsrapportage wordt vastgesteld door de stuurgroep WiZ en vervolgens gestuurd aan de 
Tweede Kamer, Provinciale Staten van Zeeland en de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen. 
Middels deze brief bieden wij u de tweede voortgangsrapportage WiZ aan. 

Naar aanleiding van de voortgangsrapportage, lichten wij hieronder enkele gerealiseerde en 
aansprekende (tussen)resultaten uit: 

- Fiche 1K: voor het afsplitsen van Evides van PZEM ligt er een akkoord met het Rijk om met een 
extra (bovenop de € 651 mln) rijksbijdrage van € 10 mln. de verzelfstandiging van Evides 
mogelijk te maken. De Tweede kamer en uw Staten dienen daar nog wel het finale besluit over te 
nemen; 

- Fiche 1B: op basis van het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa) hebben de 
gezamenlijke overheden een definitieve locatiekeuze gemaakt voor de vestiging van het Justitieel 
Complex Vlissingen als onderdeel van de Law Delta. Daarnaast zal invulling van de verdere 
gebiedsontwikkeling, op basis van een opgestelde gebiedsvisie, in samenwerking plaatsvinden 
tussen Rijk, Provincie, Waterschap en de gemeente Vlissingen, waarbij de regio - i.c. gemeente 
Vlissingen - de regie zal voeren. 

- Voor het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning (SKC) is op 15 april jl. de huurovereenkomst 
getekend van een pand aan het Bellamypark in Vlissingen. Intussen is het pand ook fysiek in 
gebruik genomen. In het derde kwartaal van dit jaar volgt de officiële opening. 

- Fiche 1H: rond de huisartsenopleiding zijn de eerste vier basisartsen hun opleiding tot huisarts 
gestart in Zeeland en starten in september 2021 nog eens zes basisartsen (twee meer dan 
gepland). Uit het onderzoek naar de haalbaarheid en draagvlak voor het opleiden van 
Physician Assistants (PA’s), is gebleken dat de doelstelling van tien PA’s ruim wordt 
overschreden. Zorgpartijen zijn voornemens in 2022 en 2023 twee keer acht kandidaten te 
laten starten en uiteindelijk twintig PA’s op te gaan leiden: een verdubbeling dus ten opzichte 
van de doelstelling in het fiche. 

- Tot slot melden wij dat de stuurgroep WiZ op verzoek van de kwartiermakers, twee maanden 
extra tijd heeft gegeven voor het opleveren van een gedragen projectplan voor het Delta 
Kenniscentrum. Gelet op de complexiteit van dit prestigieuze project voor Zeeland is het van 
belang op een zorgvuldige wijze en met alle relevante partijen tot een gedeelde ambitie te 
komen. 



                  
  

         

  

 

   

  

     

          

     

Mochten uw Staten er behoefte aan hebben, dan is de heer Riedstra graag bereid een toelichting te geven 
op de voortgangsrapportage. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

Bijlagen: 
1. Tweede Voortgangsrapportage ‘Wind in de Zeilen’ 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

Behoort bij brief met zaaknummer: 4989 2 
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