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VOORWOORD 

Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Grensoverschrijdende samenwerking bij infrastructurele projecten 2.0’ waarin de 
bevindingen zijn neergelegd van een onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen bij 

grensoverschrijdende infrastructurele projecten. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Regering en de Nederlandse Rijksoverheid. De 

begeleidingsgroep was samengesteld uit professionals uit Nederlands en Vlaanderen die vanuit hun professie nauw 
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betrokken zijn bij de grensoverschrijdende samenwerking bij infrastructurele projecten tussen Vlaanderen en 

Nederland. De begeleidingsgroep stond onder voorzitterschap van prof. dr. C.H.R Berx en prof. mr. N.J.S. Koeman. 

Het onderzoeksteam bedankt de begeleidingsgroep, haar secretariaat en haar voorzitters voor de uiterst 

constructieve samenwerking en hun deskundige en waardevolle feedback en input op de concepten die hebben 

geleid tot dit rapport. Een woord van dank gaat ook uit naar de stakeholders die in het kader van de 

knelpuntenanalyse hebben meegewerkt aan de enquête en de daaropvolgende stakeholdermeeting in de raadzaal 

van de gemeente Breda. Tevens bedankt het onderzoeksteam de verschillende experts met wie het van gedachten 

kon wisselen over de oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten in de verschillende digitale 

expertsessies. Deze expertsessies hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de gedachtenvorming en het 

formuleren van de oplossingsrichtingen. Tot slot bedankt het onderzoeksteam de studentenassistenten Johanna 

Buerkert en Ruda van Ravensteijn voor de editing van dit rapport. 

Tijdens het onderzoekstraject zijn wij bij onze eigen ‘grensoverschrijdende’ samenwerking binnen het 
onderzoekersteam soms zelf ook tegen knelpunten aangelopen. Wij hebben daar veel van geleerd. Een belangrijke 

les daarbij is dat serieus investeren in de samenwerking met respect voor elkaars cultuur en werkwijzen vruchten 

afwerpt. 

Wij hopen dat ons rapport zal bijdragen aan een verbeterde en efficiëntere samenwerking tussen Nederland en 

Vlaanderen bij het verkennen en oplossen van grensoverschrijdende infrastructurele vraagstukken. In de toekomst 

zal de behoefte daaraan ten gevolge van grensoverschrijdende, en soms ook trans-Europese, opgaven ten aanzien 

van onder meer mobiliteit, energietransitie en bedrijvigheid alleen maar toenemen, zo is onze verwachting. 

Het onderzoek is afgesloten op 5 september 2020. 

Namens het gehele onderzoeksteam,1 

Frank Groothuijse (projectleider) 

1 Zie voor de samenstelling van het onderzoeksteam bijlage V. 
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SAMENVATTING 

Grensoverschrijdende samenwerking bij infrastructurele projecten 

2.0 

Aanbevelingen voor de revitalisering van de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland bij 

grensoverschrijdende infrastructurele projecten 

Voor gemeenschappelijke infrastructurele projecten die zich uitstrekken over het Vlaamse en Nederlandse 

grondgebied, gelden de Vlaamse respectievelijk de Nederlandse regelgeving, besluitvormings- en 

rechtsbeschermingsprocedures. Afgezien van een enkele uitzondering, ontbreken gezamenlijke regels, procedures 

en afspraken over de afstemming van de besluitvorming en rechtsbescherming tussen beide landen. Zoals uit 

voorbeelden in de praktijk blijkt, kan dit de realisatie van projecten compliceren, vertragen, inefficiënt en duurder 

maken en in het ergste geval tot niet afgestemde of zelfs tegenstrijdige resultaten leiden. De Nederlandse en de 

Vlaamse regering hebben daarom gezamenlijk besloten om dit probleem in kaart te brengen en ‘een efficiënte en 
kwaliteitsvolle procesaanpak voor grensoverschrijdende projecten met voldoende waarborgen uit te (laten) werken’. 

In het eerste deel van het onderzoek is geïnventariseerd of zich juridische problemen voordoen in de bestuurlijke 

besluitvormingsprocedures voor complexe (infrastructurele) projecten in Nederland en Vlaanderen en in de 

rechtsbeschermingsprocedures tegen dergelijke projecten. Geconcludeerd wordt dat het Nederlandse en Vlaamse 

recht voor complexe projecten niet of nauwelijks in de weg staan aan de mogelijkheden om visies, verkenningen en 

besluitvorming over grensoverschrijdende projecten onderling af te stemmen. Wel is het niet altijd duidelijk welk 

orgaan (of daarvoor werkzame ambtenaren) men aan de andere kant van de grens moet benaderen voor bestuurlijk 

overleg over grensoverschrijdende opgaven en/of projecten. Bovendien vindt de belangenafweging die in dat kader 

moet worden verricht aan beide zijden van de grens niet altijd op hetzelfde bestuursniveau plaats. Daardoor kan de 

kans op consensus over grensoverschrijdende opgaven of projecten afnemen. In materieelrechtelijk opzicht 

verschillen het Vlaamse en Nederlandse omgevingsrecht aanzienlijk. Europese milieurichtlijnen hebben slechts een 

beperkt harmoniserend effect en worden deels duidelijk verschillend geïnterpreteerd en toegepast. Het 

Nederlandse recht voorziet in ruime mogelijkheden om, ten behoeve van een betere afstemming met de Vlaamse 

zijde, af te wijken van wettelijke normen en regels, uiteraard binnen de grenzen van het EU-recht. In Vlaanderen 

bestaan afwijkingsmogelijkheden vooral van geldende ruimtelijke plannen en voorschriften, maar zijn voor het 

overige beperkter. In de fase van geschilbeslechting werd vooral het uiteenlopen van de doorlooptijden van 

rechtsbeschermingsprocedures als problematisch ervaren. 

In het tweede deel van het onderzoek is, mede op grond van expertmeetings met (praktijk)deskundigen en 

interviews uit beide landen, een toolbox met voorstellen voor oplossingen van de geconstateerde knelpunten 

ontwikkeld. In het derde deel is aan de hand van een fictieve casus, de aanleg van een grensoverschrijdend 

buisleidingentraject voor CO2 en waterstof, getoetst of en hoe zich de in deel 1 beschreven knelpunten in een 

dergelijke casus daadwerkelijk voordoen en of zij met behulp van de in deel 2 gedane aanbevelingen zouden kunnen 

worden opgelost. Inderdaad kan worden geconstateerd dat veel van de geïnventariseerde knelpunten zich mogelijk 

ook in de fictieve casus zouden hebben voorgedaan. Belangrijker is dat veel van die knelpunten ook met de 

voorgestelde oplossingsrichtingen zouden kunnen worden bestreden. Dat geldt echter niet voor alle knelpunten. 

Voorts werd duidelijk dat een enkel knelpunt in de eerste fase van het onderzoek nog niet in zijn volle dimensie was 

onderkend. Dat betreft vooral de verschillen in voorbescherming. Alle 22 oplossingsrichtingen, zoals aangepast naar 

aanleiding van de botsproef, zijn aan het einde van deze samenvatting weergegeven. 

Op basis van het geheel van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Een van de 

belangrijkste bevindingen is dat de meeste (potentiële en daadwerkelijke) problemen bij de realisatie van complexe 

grensoverschrijdende projecten niet zijn gelegen in een gebrekkig juridisch instrumentarium en ook niet door 

nieuwe juridische instrumenten zijn op te lossen. Het gaat voornamelijk om het slim en met aandacht voor de 

(bestuurlijke en juridische) verschillen optimaal toepassen van de bestaande juridische instrumenten en een vroege, 

open en aanhoudende dialoog hierover. In dit licht zijn de volgende, concretere, meest belangrijke aanbevelingen 

te lezen. Een overzicht van alle oplossingsrichtingen is aan het einde van deze samenvatting opgenomen. 

Strategische planning en samenwerking: 

• Nederlandse en Vlaamse bestuursorganen kunnen meer en beter anticiperen op concrete 

grensoverschrijdende opgaven door op voorhand, aan beide zijden van de grens en op strategisch niveau, 

lange termijn doelstellingen voor grensoverschrijdend ruimtelijk beleid en de prioritering daarvan overeen 

te komen en periodiek tegen het licht te houden. Deze doelstellingen en prioriteiten zouden in ruimtelijke 

beleidsplannen moeten worden verankerd. Bestaande of te revitaliseren samenwerkingsverbanden kunnen 

hierbij een rol spelen. 
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• Het verdient aanbeveling een permanent expertisecentrum op te richten voor 

Nederlands/Vlaamsesamenwerking, waar kennis van en ervaring met grensoverschrijdende opgaven wordt 

gecentraliseerd. Vanuit dit expertisecentrum kunnen grensoverschrijdende projectteams, die per concreet 

grensoverschrijdend project worden opgericht, worden ondersteund. Het expertisecentrum zou een 

bredere scope kunnen hebben dan louter grensoverschrijdende infrastructuurprojecten. 

Organisatie van concrete projecten: 

• Grensoverschrijdende projectgedreven planprocessen verlopen het beste via de onderling sterk 

vergelijkbare complexeprojectenprocedure in Vlaanderen en projectprocedure in Nederland. Het verdient 

ten zeerste aanbeveling om deze procedure aan beide zijden van de grens zoveel mogelijk te volgen. Door 

toepassing van deze procedures kan de complexe en gefragmenteerde besluitvorming en 

bevoegdhedenverdeling worden vereenvoudigd. Het feit dat één bevoegd gezag aan elk van beide zijden 

van de grens verantwoordelijk en bevoegd is voor de besluitvorming en de voorbereiding daarvan en 

doorzettingsmacht heeft ten aanzien van andere bestuursorganen, vereenvoudigt de procedurele en 

inhoudelijke grensoverschrijdende afstemming. 

• Een gedeelde prioriteit voor de op te lossen grensoverschrijdende opgave is een noodzaak, voordat een 

projectprocedure in beide landen wordt opgestart. Via een gezamenlijke startbeslissing, die in NL 

buitenwettelijk is, kan uitdrukking worden gegeven aan de gezamenlijk intentie en prioritering om een 

concrete grensoverschrijdende opgave en de mogelijke oplossingen daarvoor gezamenlijk te onderzoeken. 

Leg afspraken hierover vast in een bestuursakkoord, convenant of verdrag. 

• Participatie, m.e.r.-procedures en passende beoordelingen kunnen door een gezamenlijk projectteam 

integraal worden vormgegeven. Wettelijke stappen die in Vlaamse projectprocedure altijd vereist zijn, maar 

in de Nederlandse projectprocedure niet, zoals een startbeslissing, alternatievenonderzoeksnota en andere 

procesnota’s, MER, goedkeuring van Team Mer, etc., kunnen in de Nederlandse procedure ook 
buitenwettelijk worden gezet in nauwe afstemming met het Vlaamse bevoegd gezag. Dat maakt het onder 

andere mogelijk dat grensoverschrijdend één integraal plan-MER en één integraal project-MER voor het 

volledige grensoverschrijdende project wordt opgemaakt. Het verdient aanbeveling dat zoveel mogelijk te 

doen. Een goede en structurele samenwerking tussen de Nederlandse Commissie m.e.r. en het Vlaamse 

Team m.e.r. kan daarbij behulpzaam zijn. 

• Over het uit te voeren voorkeursalternatief wordt bij voorkeur gelijktijdig beslist. Belangrijkste 

procedureeljuridisch obstakel daarbij is dat het Vlaamse voorkeursbesluit rechtsgevolgen heeft, zodat 

daartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat, terwijl dit voor de Nederlandse 

voorkeursbeslissing, die een louter politiek-bestuurlijke keuze voor een voorkeursalternatief bevat, niet het 

geval is. Daar komt bij dat de rechtelijke procedure tegen het Vlaamse voorkeursbesluit veelal 2 jaar of 

langer in beslag neemt, waardoor de procedures aan beide zijden van de grens geconfronteerd worden 

met een relatief lange periode van rechtsonzekerheid. Dit obstakel kan deels worden opgelost door het 

voorkeursalternatief in een Vlaams voorkeursbesluit en in Nederland in een uit te werken projectbesluit 

neer te leggen, waardoor daartegen aan beide zijden van de grens tegelijkertijd rechtsbescherming 

openstaat. Omdat het abstractieniveau van het voorkeursalternatief aan beide zijden van de grens op elkaar 

zal moeten aansluiten, zal het Vlaamse voorkeursbesluit inhoudelijk meer de vorm krijgen van een 

‘projectbesluit’ dan van een ‘planbesluit’. Vervolgens kunnen het Vlaamse projectbesluit en de uitwerking 
van het Nederlandse projectbesluit, na een geïntegreerd effectenonderzoek inclusief een integraal project-

MER, gecoördineerd worden voorbereid en vastgesteld. 

• Aandachtpunt bij een relatief laat Vlaams voorkeursbesluit is dat de door het voorkeursbesluit geactiveerde 

juridische voorbescherming aan Vlaamse zijde relatief laat van kracht wordt. Dat probleem doet zich niet 

voor aan Nederlandse zijde ingevolge de vroegtijdige juridische voorbescherming, gerealiseerd door het 

Nederlandse voorbereidingsbesluit en/of instructieregels. Van dit voorbereidingsbesluit en deze 

instructieregels bestaat op dit moment geen Vlaams equivalent. Het verdient aanbeveling dat Vlaanderen 

zich beraadt over de introductie van een ruimere regeling van de voorbereidingsbescherming, al dan niet 

vergelijkbaar met de Nederlandse regeling. 

• Een ander aandachtspunt bij de toepassing van projectprocedure in Nederland en Vlaanderen is het huidige 

verschil in doorlooptijd van de gerechtelijke procedures in Nederland en Vlaanderen. Dat probleem zouden 

de bevoegde rechtscolleges kunnen oplossen door informeel hun beslistermijnen voor 

grensoverschrijdende projecten op elkaar af te stemmen. 

Verschillen in inhoudelijke normstelling: 
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• Verschillen in inhoudelijke normstelling leveren niet of nauwelijks problemen van grensoverschrijdende 

aard op. Vanzelfsprekend kan het Nederlandse of Vlaamse recht of een bepaalde uitleg van EU-recht in de 

weg staan aan de uitvoering van een grensoverschrijdend project, maar de oorzaak daarvan is niet gelegen 

in de grensoverschrijdende aard van het project. Dat recht staat evengoed in de weg aan de uitvoering van 

een zuiver nationaal project. Wel is het in de praktijk bij de besluitvorming over grensoverschrijdende 

projecten lastig uit te leggen dat het Nederlandse en het Vlaamse recht het voor Nederland en Vlaanderen 

gelijkluidende EU-recht, zoals de Habitatrichtlijn, anders uitleggen. 

• Mochten procedurele, institutionele en materiële verschillen een obstakel opleveren dan kunnen deze in 

voorkomend geval met behulp van een Benelux beschikking worden opgelost, waarbij de Nederlandse wet-

en regelgeving binnen internationaalrechtelijke kaders relatief veel ruimte geeft om van standaardnormen 

af te wijken of door middel van de experimenteerbepaling van wettelijke normen en regels af te wijken. 

• Een verschil in toepassing van het EU-recht kan in beginsel worden opgelost door af te spreken dat ten 

aanzien van een grensoverschrijdend project het EU-recht op een dezelfde wijze door Nederland en 

Vlaanderen wordt toegepast. In voorkomend geval kan dit in een Benelux beschikking 

internationaalrechtelijk worden vastgelegd. Op deze wijze kan ook een anderszins, onafhankelijk van het 

EU-recht bestaand, verschil in materiële normstelling worden overbrugd door gezamenlijk een bepaalde 

norm overeen te komen. Als de interpretatie of normstelling aan de ene kant van de grens als ‘strikter’ moet 
worden beschouwd dan aan de andere kant van de grens, ontstaan juridisch en bestuurlijk geen problemen 

als wordt overeengekomen aan weerszijden de meest strikte variant te gebruiken. De vraag is echter of ook 

een interpretatie of norm kan worden overeengekomen die aan een kant van de grens een versoepeling 

zou betekenen ten opzichte van wat normalerwijze geldt. Afgezien van mogelijke juridische bezwaren met 

betrekking tot het Benelux-recht zal een dergelijke ‘harmonisatie richting het soepelere regime’ 
bestuurlijkpolitiek doorgaans problematisch zijn. Vooral de bestuurlijk-politieke realiteit is hier de reden dat 

verschillen in interpretatie of normstelling voor de aan een concreet project werkende partners moeilijk te 

overbruggen zijn door middel van een harmonisatie richting het soepelere regime. 

• Verschillen in interpretatie van EU-recht en in materiële normstelling zijn tot op zekere hoogte 

onvermijdelijk, maar dat wil niet zeggen dat dit ook altijd een belemmering voor grensoverschrijdende 

projecten hoeft op te leveren, al zal dat vaak met hogere kosten of langere procedures in Vlaanderen en 

Nederland gepaard gaan. 

OVERZICHT VAN OPLOSSINGSRICHTINGEN 

Oplossingsrichting 1: 

Nederland en Vlaanderen zouden, bij het verkennen van grensoverschrijdende opgaven voor de fysieke 

leefomgeving en de mogelijke oplossingen daarvoor, hun beleid op elkaar moeten afstemmen of dat gezamenlijk 

moeten ontwikkelen, ook met het oog op trans-Europese netwerken (TEN) en toekomstige Europese 

ontwikkelingen. Daarvoor kunnen nieuwe afstemmingsstructuren worden opgezet, maar wordt bij voorkeur gebruik 

gemaakt van bestaande structuren. Revitaliseer op nationaal-gewestelijk niveau afstemmingsstructuren ten aanzien 

van grensoverschrijdende ruimtelijke ordening en infrastructuur die reeds in Benelux-verband bestaan (de 

Bijzondere Commissie voor Ruimtelijke Ordening van de Benelux en de subcommissies VLANED en OOST). Maak 

voor het verkennen van regionale en lokale ruimtelijke opgaven in het grensgebied gebruik van regionale 

samenwerkingsverbanden (EGTS, BGTS, etc.). Oplossingsrichting 2 

Verken grensoverschrijdende lange termijnopgaven voor de fysieke leefomgeving op strategisch niveau en veranker 

deze in beleidsplannen aan beide zijde van de grens en houdt deze gezamenlijk periodiek tegen het licht. De 

samenwerkingsverbanden genoemd in oplossingsrichting 1 kunnen daarbij een actieve rol spelen. 

Oplossingsrichting 3: 

Beslis gezamenlijk voor welke geïdentificeerde grensoverschrijdende ruimtelijke opgave(n) tijd en middelen worden 

vrijgemaakt voor (verder onderzoek naar) mogelijke oplossingen voor deze opgave(n), zodat bestuurlijk 

commitment ontstaat voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend project. 

Oplossingsrichting 4: 

Laat in Nederland niet uitsluitend het NMCA leidend zijn voor Rijksinvesteringen in infrastructurele projecten, maar 

heb daarbij ook oog voor grensoverschrijdende en trans-Europese knelpunten en ambities (de TEN-T en TEN-E 

Verordeningen en eventuele toekomstige wijzingen daarvan). 

Oplossingsrichting 5: 
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Een gezamenlijke oplossing voor de opgave in de fysieke leefomgeving wordt gevonden door bij voorkeur 

gezamenlijk de maatschappelijke kosten en baten van het project aan beide kanten van de grens in kaart te brengen 

aan de hand van integrale grensoverschrijdende voorstudies, bijvoorbeeld door middel van een MIRT-achtige 

systematiek. Zo wordt trechterend tot een voorkeursalternatief gekomen. 

Oplossingsrichting 6: 

Bij voorkeur wordt gezamenlijk een integrale MER en mogelijke andere voorgeschreven effectenonderzoeken 

uitgevoerd, zodat de milieugevolgen van het voorkeursalternatief op strategisch niveau aan beide zijden van de 

grens in kaart worden gebracht (de grens weggedacht). Als een gezamenlijke m.e.r.-procedure niet mogelijk is, kan 

wel een integrale MER worden opgesteld, die vervolgens kan worden gebruikt voor de m.e.r.-procedures in 

Nederland en Vlaanderen. De inhoudelijke richtlijnen van de integrale MER worden bij voorkeur gezamenlijk 

opgesteld door de Nederlandse Commissie m.e.r en het Vlaamse Team Mer. 

Oplossingsrichting 7: 

Uiteindelijk moet over het uit te voeren voorkeursalternatief aan beide zijden van de grens een (politiek) besluit 

worden genomen. Deze besluitvorming, en de voorbereiding daarvan (inclusief participatie), moeten daarbij zoveel 

mogelijk op elkaar worden afgestemd, waarbij het aan te bevelen is afspraken daarover vast te leggen. 

Oplossingsrichting 8: 

Spreek in een bestuursakkoord (en/of een verdrag, grensoverschrijdende visie of programma) duidelijk af welke 

bestuursorganen aan beide zijden van de grens de besluitvorming over een grensoverschrijdend project trekken, 

welke bevoegdheden en juridische instrumenten worden ingezet om het grensoverschrijdende project uit te voeren 

en hoe de kosten van het project verdeeld worden. De trekkers van het project coördineren de besluitvorming en 

stemmen procedures zoveel mogelijk af en maken daar onderling (bestuurs)afspraken over. 

Oplossingsrichting 9: 

Richt een grensoverschrijdend (ambtelijk) projectteam op als trekker van een grensoverschrijdend project. Maak het 

projectteam verantwoordelijk voor de ambtelijke voorbereiding van de besluitvorming, inclusief de organisatie van 

gezamenlijke participatietrajecten en leg afspraken daarover vast in een (bestuurs)overeenkomst. 

Oplossingsrichting 10: 

Maak één gezamenlijk (ambtelijk) orgaan op centraal niveau verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de 

voorbereiding en uitvoering van grensoverschrijdende projecten, bestaande uit betrokken overheden aan beide 

zijden van de grens. Concentreer in dat orgaan expertise (kennis) en ervaring ten aanzien van de uitvoering van 

grensoverschrijdende projecten (op onder meer financieel, juridisch, bestuurlijk, cultureel en organisatorisch 

gebied), waarop betrokken overheden aan beide zijden van de grens en (gezamenlijke) projectteams een beroep 

kunnen doen. De Programmadirectie Ruimte voor de Rivier zou daarbij als inspiratie kunnen dienen. Op die manier 

kan ook het knelpunt van wederzijds kennisgebrek worden overbrugd. 

Oplossingsrichting 11: 

Maak bij het komen tot grensoverschrijdende afspraken over gezamenlijke opgaven voor de fysieke leefomgeving 

en grensoverschrijdende projecten gebruik van de kennis, expertise en ondersteuning van het secretariaat van de 

Benelux. Dit secretariaat is onafhankelijk, heeft veel kennis en ervaring met grensoverschrijdende samenwerking en 

afstemming en kan een bemiddelende rol spelen in geval van (dreigende) conflicten. Bovendien zijn de documenten 

en vergaderingen in Benelux-verband onschendbaar. 

Oplossingsrichting 12: 

Voor grensoverschrijdende projecten zou aan Nederlandse en Vlaamse zijde zo veel mogelijk moeten worden 

geopteerd voor het gebruik maken van de projectprocedure in Nederland en de complexeprojectenprocedure in 

Vlaanderen. Deze procedures bevatten veel flexibiliteit op het vlak van onder meer termijnen en bieden zo ruime 

mogelijkheden om de procedures aan beide kanten van de grens op elkaar af te stemmen en samen te laten sporen. 

Ze werken met verglijkbare procedurele fases van de verkenning van de opgave en oplossingen tot de trechtering 

naar een concreet project, waarbij vergelijkbare type besluiten worden genomen, waartegen bij dezelfde 

rechtsinstantie is in eerste en enige aanleg beroep openstaat (Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak). Daarbij 

verdient het aanbeveling dat aan Nederlandse zijde wordt aangesloten bij de procedurele stappen die in Vlaanderen 

wettelijk verplicht zijn en Nederland niet. Met het oog op de procedurele synchronisatie en coördinatie van de beide 

procedures is het nuttig om tegelijkertijd met het appellabele Vlaamse voorkeursbesluit in Nederland een uit te 

werken projectbesluit vast te stellen in plaats van een niet appellabele Nederlandse voorkeursbeslissing. Daardoor 

kan er aan Vlaamse zijde wel behoefte bestaan aan voorbereidingsbescherming reeds vóórdat het voorkeursbesluit 

in werking treedt. Oplossingsrichting 13: 

Het verdient aanbeveling dat Vlaanderen zich beraadt over de introductie van een ruimere regeling van de 

voorbereidingsbescherming, al dan niet vergelijkbaar met de Nederlandse regeling. 
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Oplossingsrichting 14: 

In algemene zin verdient het vanwege de complexe, gefragmenteerde en op voorhand niet altijd duidelijke 

bevoegdhedenverdeling in het Nederlandse omgevingsrecht aanbeveling om de besluiten die nodig zijn voor de 

uitvoering van een grensoverschrijdend project zoveel mogelijk te concentreren bij één bestuursorgaan. Als dat niet 

mogelijk of wenselijk is, dan dient de besluitvorming over een grensoverschrijdend project en de voorbereiding 

daarvan zoveel mogelijk te worden gecoördineerd door één bestuursorgaan door overeenkomstig aanbeveling 12 

aan beide zijden van de grens te kiezen voor een projectbesluit waarin de benodigde omgevingsrechtelijke 

toestemmingen zoveel mogelijk worden geïntegreerd. Geef zo vroeg mogelijk aan welk orgaan verantwoordelijk is 

voor (de coördinatie van) de besluitvorming. Voor de uitvoering van bepaalde projecten van nationaal belang is de 

verantwoordelijke minister al wettelijk aangewezen als coördinerend orgaan (cf. afd. 3.5 Awb). 

Oplossingsrichting 15: 

Een remedie voor het probleem dat soms sprake is van een ‘scheve’ bevoegdhedenverdeling kan worden gevonden 
in vroeg overleg op strategisch niveau over het vaststellen van gezamenlijke grensoverschrijdende opgaves. Beide 

rechtsstelsels bieden de mogelijkheid om ter uitvoering van een dergelijke afspraak in concrete gevallen een 

bevoegdheid op te schalen. 

Oplossingsrichting 16: 

Verschillen in normstelling die aanleiding kunnen geven tot problemen en vertraging kunnen in veruit de meeste 

gevallen worden opgelost door gebruik te maken van wettelijk voorziene afwijkings- en vrijstellingsmogelijkheden 

of andere voorzieningen tot het leveren van maatwerk. Vooral de Nederlandse wetgeving biedt daar ruime 

mogelijkheden voor. Onder de Omgevingswet worden in Nederland deze mogelijkheden nog verder verruimd. Wat 

het terrein van het omgevingsrecht betreft, lijkt het voor de Nederlandse rechtsorde niet noodzakelijk om nog 

verderstrekkende afwijkings- of vrijstellingsmogelijkheden in het leven te roepen, speciaal met het oog op 

grensoverschrijdende projecten. De Vlaamse mogelijkheden tot afwijking gaan minder ver dan de Nederlandse. 

Afwijkingsmogelijkheden zijn in Vlaanderen/België beperkt door het grondwettelijk verankerde verbod op 

achteruitgang van het bestaande beschermingsniveau. Zou een verruiming van de afwijkingsmogelijkheden worden 

overwogen, dan moeten de grenzen van dit verslechteringsverbod nader verkend worden. De onderzochte 

grensoverschrijdende praktijk van het omgevingsrecht geeft geen reden om voor een dergelijke verruiming van 

afwijkingsmogelijkheden te pleiten. In het kader van de Vlaamse complexeprojectenprocedure kan worden 

afgeweken van de ruimtelijke plannen en dat volstaat. De toepasselijke sectorale regelgeving blijft dezelfde, 

ongeacht de gevolgde vergunningsprocedure. 

Oplossingsrichting 17: 

Het onderling overeenkomen van een bepaalde interpretatie of toepassing van wettelijke normen waarbij in 

minstens een van de rechtsordes afgeweken wordt van de voor het overige gebruikelijke interpretatie is theoretisch 

mogelijk, maar juridisch mogelijk risicovol en politiek niet altijd wenselijk. 

Oplossingsrichting 18: 

Binnen bepaalde grenzen biedt de Benelux-Conventie inzake natuurbehoud en landschapsbescherming (hierna 

genoemd ‘de Conventie’) een mogelijkheid om verschillen in interpretatie en toepassing van omgevingsrechtelijke 
normen te overkomen. Het gezamenlijk overeenkomen van bepaalde interpretaties en toepassingspraktijken en het 

vastleggen van deze overeenkomst in een Beschikking op grond van art. 4 van de Conventie biedt belangrijke 

voordelen. 

Oplossingsrichting 19: 

In het licht van het voornemen uit het Vlaams regeerakkoord om betwistingen inzake het Vlaams omgevingsrecht 

zo veel mogelijk door de Vlaamse bestuursrechtspraak te laten behandelen verdient het uit een oogpunt van 

grensoverschrijdende samenwerking aanbeveling om finale geschilbeslechting door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen zoveel mogelijk te ondersteunen en toe te passen. In dit verband verdient ook het 

uitwisselen van ervaringen tussen de Vlaamse Raad voor de Vergunningsbetwistingen en de Belgische Raad van 

State enerzijds en Nederlandse rechtbanken en de Nederlandse Raad van State anderzijds nadrukkelijk aanbeveling. 

Oplossingsrichting 20: 

De regeringen van Nederland en Vlaanderen zouden de Raad van State in Nederland en België kunnen verzoeken 

om de doorlooptijden van procedures tegen delen van grensoverschrijdende projecten op elkaar af te stemmen. 

Dat kan betrekking hebben op individuele gevallen of op categorieën van gevallen. Daarbij zouden Nederlandse 

wettelijke maximale doorlooptijden in acht moeten kunnen worden genomen. 

Oplossingsrichting 21: 

Voor geschillen omtrent complexe projecten in Vlaanderen zou op grond van artikel 10 BWHI, dan wel in de federale 

Belgische wetgeving, een maximale beslistermijn voor de Raad van State moeten kunnen worden geïntroduceerd 
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die in de orde van grootte overeenkomt met de termijn van zes maanden die voor de Nederlandse Raad van State 

geldt. 

Oplossingsrichting 22: 

Gedacht zou kunnen worden aan het wederzijds laten deelnemen aan procedures over grensoverschrijdende 

projecten van een lid van de Raad van State als amicus curiae bij de andere Raad van State. In het Nederlands recht 

zou deze mogelijkheid worden geschapen door een recent in consultatie gebracht voorstel Wet amicus curiae. 

Minder formeel kan thans al een rechterlijk college een ander buitenlands college om een toelichting of een advies 

over een bepaalde vraag verzoeken. 
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INLEIDING 

Probleemstelling en afbakening van het onderzoek 
Voor projecten die zich uitstrekken over het Vlaamse en Nederlandse grondgebied, gelden de Vlaamse 

respectievelijk de Nederlandse regelgeving, besluitvormings- en rechtsbeschermings-procedures. Afgezien van de 

uitzonderingen wat betreft het opstellen van milieueffect- en veiligheidsrapportage voor projecten met 

grensoverschrijdende effecten, ontbreken in beginsel gezamenlijke regels evenals procedures of afspraken over de 

afstemming van de besluitvorming en rechtsbescherming tussen beide landen bij grote projecten. Ook het Europese 

recht voorziet vooralsnog nog niet in een alomvattend en sluitend geheel aan normen en procedures voor het 

onderzoek en de realisatie van grensoverschrijdende projecten. Wel zijn er zowel op het Europese als op het 

Benelux-niveau stappen gezet en is er op deze niveaus nog een belangrijk potentieel te detecteren om tot betere 

afstemming te komen. Een en ander wordt betrokken in de verdere uitvoering van het onderzoek. 

Voorbeelden uit de praktijk tonen aan dat bovenstaande leemte de realisatie van projecten en de daarmee gepaard 

gaande besluitvorming compliceert, vertraagt, inefficiënt en duurder maakt en – in het ergste geval – tot niet 

afgestemde of zelfs met elkaar strijdige besluitvorming leidt. Dit kan niet enkel leiden tot vertraging van allerhande 

nochtans zeer wenselijk geachte infrastructuurprojecten, maar ook tot (rechts)onzekerheid voor de investeerder of 

overheid. 

Ook uit een oogpunt van efficiënte en effectieve participatie van burgers is een procedureel en inhoudelijk niet of 

slecht afgestemde besluitvorming aan weerszijden van de grens onwenselijk. Bijzondere aandacht verdient 

bovendien de rechtsbescherming. Daar bestaat het risico op uiteenlopende uitspraken in bezwaar of beroep tegen 

verschillende delen van een samenhangend, integraal project die worden beoordeeld en beslecht aan de hand van 

verschillende regels, door verschillende overheden en rechters, gebonden aan verschillende inhoudelijke en 

procedureregels en binnen zeer uiteenlopende tijdskaders. 

Dit onderzoek beoogt oplossingen aan te reiken voor de bovenstaande problematieken en belemmeringen. 

Concreet is de hoofddoelstelling van het onderzoek 

“…om een efficiënte en kwaliteitsvolle procesaanpak voor grensoverschrijdende projecten met voldoende 

waarborgen uit te werken, opdat deze projecten binnen een aanvaardbare termijn worden gerealiseerd met 

een zo groot mogelijk draagvlak en een maximale rechtszekerheid, zonder afbreuk te doen aan Europese, 

internationaalrechtelijke en grondwettelijke verplichtingen, en zonder “gold-plating”. 

In het kader van deze studie, wordt specifiek onder grensoverschrijdende projecten verstaan: “projecten die zich 
uitstrekken over het Vlaamse én Nederlandse grondgebied”. Daarbij ligt de focus op de volgende categorieën van 

projecten: 

• Hoogspanningslijnen; 

• Auto-, autosnel-, spoor- en vaarwegen; 

• Bedrijventerreinen; • Trein- en tramverbindingen; 

• Buisleidingen. 

Het onderzoek spitst zich zowel toe op de besluitvormingsprocedure (inclusief de voorbereidingsprocedure) als op 

de geschillenbeslechting. 

De besluitvormingsprocedure omvat de procedure om een bepaald besluit te nemen, inclusief de daaraan 

voorafgaande (bestuurlijke) voorbereidingsfase. Deze situeert zich in de bestuurlijke fase. Zowel de Nederlandse 

bezwaarprocedure als de Vlaamse administratieve beroepsprocedure behoren dan ook tot de bestuurlijke fase. 

Geschillenbeslechting is de generieke term voor de gerechtelijke procedures die tot doel hebben een einde te maken 

aan een conflict. In het kader van het project wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

(1) geschillen tussen staten onderling versus geschillen tussen overheden en derden, en 

(2) geschillen om het project mogelijk te maken (bv. vergunningen voor het project) en geschillen naar aanleiding 

van het project.2 Deze laatste worden niet verder behandeld binnen het bestek van deze studie. 
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2  Bijvoorbeeld  een geschil  omwille van de vaststelling  van een niet  tijdens  de milieueffectrapportage aan het  licht  gekomen  

bodemverontreiniging  en de vraag  naar  de toerekening  van de daarmee gepaard  gaande saneringskosten (zie het  

grensoverschrijdend  project  van de aanleg  van de Nieuwe Sluis  Terneuzen).   

  Onderzoeksopzet en -methodologie   
  Onderzoeksvragen    

De  centrale  doelstelling van  het  onderzoek  wordt  opgesplitst  in  de  volgende  onderzoeksvragen  die  verdere  analyse 

verdienen:      

1.  Doen  zich  in  de  praktijk  juridische  problemen  voor in  de  bestuurlijke  besluitvormingsprocedures voor 

complexe  grensoverschrijdende  (infrastructurele)  projecten  in  Nederland en  Vlaanderen,  zoals onder meer 

de  aanleg van  auto-,  autosnel-,  spoor- en  vaarwegen,  (buis)leidingen  en  hoogspanningstracés, die  een  

efficiënte  en  kwaliteitsvolle  procesaanpak  bij grensoverschrijdende proj ecten  belemmeren?    

2.  Welke  ruimte  en  mogelijkheden  bieden  de  juridische  kaders voor bestuurlijke  besluitvormingsprocedures  

om  van  de st andaard van  toepassing zijnde proced ures af  te  wijken  ten  einde e en  betere  afstemming van  

besluitvormingstrajecten  in  grensoverschrijdende proj ecten  te  realiseren?    

3.  Door middel van  welke  afspraken  over of  gemeenschappelijke  en  gecoördineerde  toepassing van  de  

bestaande  wettelijke  en  decretale  kaders kunnen  de  verschillen  in  de  bestuurlijke  

besluitvormingsprocedures en  materiële  besluitvormingskaders door middel van  een  efficiënte  en  

kwaliteitsvolle  procesaanpak  worden  aangepakt?    

4.  Worden  daardoor de in   het  antwoord op vraag  1.  geconstateerde  problemen  naar verwachting opgelost?    

5.  Voor zover uit  het  antwoord op  vraag 4.  blijkt  dat  problemen  niet  op basis  van  afspraken  binnen  bestaande  

wettelijke/decretale  kaders, inclusief  afwijkingsmogelijkheden,  zijn  op te  lossen,  welke  concrete  

wettelijke/decretale  voorzieningen  kunnen  worden  aanbevolen  om  die  problemen  wel op te  lossen?    

6.  Doen  zich  in  de  praktijk  problemen  voor ten  aanzien  van  rechtsbeschermingsprocedures tegen  besluiten  

over complexe  grensoverschrijdende  projecten  tussen  Vlaanderen  en  Nederland die  een  efficiënte  en  

kwaliteitsvolle  procesaanpak  bij grensoverschrijdende proj ecten  belemmeren?    

7.  In  hoeverre  en  op welke  wijze  kunnen  de  in  vraag 6  geïdentificeerde  problemen  ten  aanzien  van  de  

rechtsbeschermingsprocedures binnen  bestaande we ttelijke/decretale  kaders worden  opgelost?    

8.  Voor zover  de  geïdentificeerde  problemen  niet  binnen  bestaande  wettelijke/decretale  kaders kunnen  

worden  opgelost,  welke  oplossingen  kunnen  dan  binnen  de  grenzen  van  de  Belgische  en  Nederlandse  

Grondwet  worden  aangedragen  om  die  problemen  op te  lossen?   

9.  Welke  rol zou  het  Benelux-Gerechtshof  bij de i n  vraag 7  en  8  bedoelde  oplossingen  kunnen  spelen?    

10.  Welke  rol zou  een  gemeenschappelijke  kamer van  de  Belgische  en  de  Nederlandse Raad  van  State  en/of  

een  gemeenschappelijke  kamer van  de  Vlaamse Raad  voor  Vergunningsbetwistingen  en  de  Nederlandse  

Raad  van  State  bij de  in  vraag  7  en  8  bedoelde  oplossingen  kunnen  spelen?  Is  voor de  instelling van  een  

dergelijke gemeenschappelijke  kamer een  grondwetswijziging nodig, en  zo  ja, in  welke zin?    

 Fasering  van het onderzoek en toegepaste onderzoeksmethoden    
Het  raport  bestaat,  naast  deze inleiding,  uit  drie  delen  die  hoofdzakelijk  de  verschillende  onderzoeksstappen  volgen.  

Het  rapport  is echter niet  slechts een  chronologisch  verslag  van  het  onderzoek.  De  resultaten  uit  de  latere  fasen  van  

het  onderzoek  zijn  in  de  eerdere  delen  verwerkt.  In  het  bijzonder zijn  deel 1  en  deel 2  aangepast  naar  aanleiding  

naar de bot sproef.    

2.2.1  Eerste deel van het onderzoek: knelpuntenanalyse  

Het  eerste  deel formuleert  een  antwoord op de  eerste  en  de  zesde  onderzoeksvraag.  Hiertoe is geïnventariseerd  

welke  knelpunten  worden  ervaren  bij projecten  die  zich  uitstrekken  over het  Vlaamse en  Nederlandse grondgebied.  

Daarbij focust  het  onderzoek  op concrete  omgevingsrechtelijke  afstemmingsproblemen  die  zich  in  de  praktijk  

voordoen  in  de  besluitvormingsfase én  in  de  rechtsbeschermingsfase van  grensoverschrijdende  projecten  in  

Nederland en  Vlaanderen.  Dit  onderzoek  neemt  aanvang met  een  studie  van  de re levante  regelgeving,  rechtspraak  

en  rechtsleer betreffende  grensoverschrijdende  projecten.  Met  de  literatuurstudie  wordt  beoogd  om  de  

belangrijkste  verschillen  tussen  het  Nederlandse en  het  Vlaamse omgevingsrecht  in  kaart  te  brengen,  om  daarmee  

de  mogelijke  knelpunten  bij grensoverschrijdende  projecten  te  kunnen  vaststellen.  In  bijlage  I is een  uitgebreide  

beschrijving opgenomen  van  de  formele  bevoegdhedenstructuur,  de  beleidsvorming,  besluitvorming,  procedures  

en  rechtsbescherming van/in  Vlaanderen  en  Nederland.   
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Wat een dergelijke literatuurstudie echter niet in kaart brengt, is of en in hoeverre deze juridische verschillen 

daadwerkelijk knelpunten opleveren in de praktijk en of er ook andere (niet-juridische) knelpunten zijn die in de 

praktijk tot problemen leiden. Om dat te kunnen onderzoeken, is ervoor gekozen om ook een empirische studie te 

doen naar knelpunten bij grensoverschrijdende projecten in de praktijk. Concreet werden een enquête en een 

stakeholdermeeting georganiseerd. Dit alles resulteerde in de in deel 1 opgenomen knelpuntenanalyse. 

2.2.2 Tweede deel van het onderzoek: oplossingsrichtingen 

Het tweede deel bouwt voort op de analyse van de geconstateerde knelpunten en ontwikkelt oplossingsrichtingen 

daarvoor. De onderzoekers hebben voorstellen ontwikkeld hoe de bestuurlijk- organisatorische knelpunten, 

juridische knelpunten en knelpunten die de geschilbeslechting betreffen ten minste deels opgelost zouden kunnen 

worden. Deze voorstellen werden besproken met bij grensoverschrijdende infrastructurele projecten betrokken 

stakeholders en deskundigen. Ook rechters en een vertegenwoordiger van het Secretariaat-Generaal Benelux 

namen hieraan deel. Uiteindelijk werden daartoe vier (digitale) bijeenkomsten georganiseerd, elk twee voor 

Vlaanderen en Nederland. Deels werd de inbreng in deze bijeenkomsten nog verdiept door individuele gesprekken 

met sommige van de deelnemers. Dit alles resulteerde in een lijst met oplossingsrichtingen. 

2.2.3 Derde deel van het onderzoek: de botsproef 

Om een nog scherper beeld te krijgen op de problemen die zich bij de samenwerking rond grensoverschrijdende 

infrastructurele projecten kunnen voordoen en vooral ook om te kunnen toetsen in hoeverre de ontwikkelde 

oplossingsrichtingen een soelaas bieden aan deze problemen en de samenwerking kunnen vergemakkelijken en 

bespoedigen, werd een botsproef doorgevoerd. Daarvoor werden voor één concrete casus alle fasen van 

grensoverschrijdende samenwerking, van bestuurlijke voorfase tot de uitwerking van de gemaakte keuzes 

doorlopen en werd bekeken of de gesignaleerde problemen zich inderdaad zouden kunnen voordoen en of deze 

met behulp van de voorgestelde oplossingsrichtingen zouden kunnen worden vermeden of opgelost. Het ging om 

een fictieve casus, de aanleg van een grensoverschrijdende leiding voor het transport van CO2 en waterstof, die 

echter nauw aansluit aan vragen en ontwikkelingen die in de praktijk spelen. De ontwerp-botsproef werd om die 

reden dan ook besproken met het Vlaamse Team Complexe Projecten, dat betrokken is bij een reële casus ‘Clean 
Underground Sustainable Transport’ (hierna: CUST) die als inspiratie heeft gediend voor de casus die gebruikt is bij 

de botsproef. De uitkomsten van de botsproef bevestigden in sterke mate de analyses die in deel 1 waren verrichten 

en de geschiktheid van de oplossingsrichtingen uit deel 2 voor de oplossing van de geconstateerde knelpunten. Op 

een enkel punt bracht de botsproef echter ook nog een nieuw knelpunt naar voren of een nieuw inzicht over het 

belang van een knelpunt. Ook heeft de botsproef het zicht op de oplossingsrichtingen op enkele punten nog 

verscherpt en aangevuld. Dat was ook de bedoeling. De nieuwe inzichten zijn verwerkt in de verslagen van deel 1 

en 2 van het onderzoek en in die delen dus geïntegreerd. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden in de samenvatting die aan het begin is opgenomen, vergezeld van 

de lijst van oplossingsrichtingen, zoals aangevuld naar aanleiding van de botsproef. De onderzoekers hopen dat de 

grensoverschrijdende samenwerking bij de planning en realisatie van infrastructurele projecten hiermee haar 

voordeel kan doen en de resultaten van de studie tevens een goede basis zijn voor veranderingen in bestuurlijke 

aanpak en wetgeving die de grensoverschrijdende samenwerking verder kan verbeteren. Het is niet uit te sluiten 

dat de aanbevelingen ter verbetering van de samenwerking bij grensoverschrijdende infrastructurele projecten die 

op grond van dit onderzoek zijn gedaan ook een nuttige rol zouden kunnen spelen bij het verbeteren van de 

samenwerking op andere terreinen. Dat is in het onderzoek echter niet onderzocht. Daarom kunnen hier ook geen 

uitspraken in die richting worden gedaan. 

DEEL I: KNELPUNTENANALYSE 

Onderzoeksmethode knelpuntenanalyse stakeholders: enquête en 
stakeholdermeeting 
Dit eerste deel van het onderzoeksrapport formuleert een antwoord op de eerste en de zesde onderzoeksvraag. 

Hiertoe is geïnventariseerd welke knelpunten worden ervaren bij projecten die zich uitstrekken over het Vlaamse en 

Nederlandse grondgebied. Daarbij focust het onderzoek op concrete omgevingsrechtelijke afstemmingsproblemen 

die zich in de praktijk voordoen in de besluitvormingsfase én in de rechtsbeschermingsfase van 

grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen. 

Enquête 
Bij aanvang van het onderzoek werd een enquête opgesteld en verstuurd naar stakeholders, betrokken bij 

grensoverschrijdende projecten die zich uitstrekken over het Vlaamse en het Nederlandse grondgebied. 
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De steekproeftrekking gebeurde in samenspraak met de opdrachtgever: in overleg met de betrokken vakministeries 

en departementen werd een lijst van 60 stakeholders opgemaakt. Deze stakeholders waren allen betrokken bij 

minstens één project dat zich uitstrekt over het grondgebied van Vlaanderen en Nederland. Na contacten tussen 

de opdrachtgever en de stakeholders verleenden 51 stakeholders hun toestemming om deel te nemen aan het 

onderzoek. 

Deze stakeholders werden op 14 oktober 2019 door de onderzoekers gecontacteerd met de vraag om deel te nemen 

aan een online bevraging. Indien stakeholders bij meerdere grensoverschrijdende projecten betrokken waren, werd 

gevraagd om per project een enquête te vervolledigen. Uiteindelijk vulden 31 van de gecontacteerde stakeholders 

de enquête in. Sommigen van hen waren betrokken bij meerdere projecten en vulden bijgevolg meerdere 

vragenlijsten in. Dit resulteerde in 38 volledig ingevulde enquêtes. 

Een eerste analyse van de enquêteresultaten toont dat de aangehaalde problemen onder te verdelen zijn in zes 

categorieën: 

1. Verschillen in wet- en regelgeving 

2. Verschillen in projectstructuur 

3. Cultuurverschillen 

4. Politieke / financiële belangen 

5. Vertrouwen / draagvlak 

6. Andere 

Deze laatste categorie omvat hoofdzakelijk technische problemen waarop gestoten werd tijdens het project. 

Onderstaande figuur geeft de frequentie aan van de verschillende aangehaalde problemen. In het 

onderzoeksrapport zullen de categorieën verder inhoudelijk worden geduid. 

Stakeholdermeeting 
De resultaten van de enquête werden met de geënquêteerden besproken op een stakeholdermeeting. Deze ging 

door op maandag 18 november 2019 in Breda en was zowel gericht tot de Vlaamse als tot de Nederlandse 

stakeholders. Op de stakeholdermeeting waren 14 stakeholders aanwezig; acht Vlamingen en zes Nederlanders. 

Onder de aanwezigen aan Vlaamse kant bevonden zich vertegenwoordigers van North Sea Port, Elia, het project 

Albertknoop, het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand, de Nieuwe Sluis Terneuzen, de 

VlaamsNederlandse Scheldecommissie en de Vlaamse Regering in Nederland. Onder de aanwezigen van 

Nederlandse kant bevonden zich vertegenwoordigers van de gemeente Zundert, de Nieuwe Sluis Terneuzen, de 

Verdieping van de Westerschelde, het project Albertknoop, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Baarle-

Nassau en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens waren er twee vertegenwoordigers 

van de Benelux aanwezig. 

Het voordeel van een dergelijke kwalitatieve bevraging betreft het holistische en diepgravende karakter ervan. De 

stakeholdermeeting had – net als andere kwalitatieve onderzoeksmethoden – met andere woorden niet tot doel 

om een representatief beeld te geven van alle verschillen die in de praktijk ervaren worden bij grensoverschrijdende 

projecten.2 De opzet van de meeting was in de eerste plaats bedoeld om de verschilpunten in wet- en regelgeving, 

projectstructuur en cultuur die in de enquête werden aangehaald, verder uit te diepen, toe te lichten en na te gaan 

in welke mate deze effectief als een knelpunt geïdentificeerd dienen te worden. Daarbij aansluitend werden ook de 

oplossingen besproken die in de praktijk waren uitgewerkt voor de voorgestelde problemen. 

De resultaten van de stakeholdermeeting en de besproken casussen zullen in het voorliggende rapport gebruikt 

worden om specifieke knelpunten te illustreren. Een gedetailleerd verslag van de stakeholdermeeting is terug te 

vinden als bijlage bij dit onderzoeksrapport. 

Beperkingen van de in deze fase gehanteerde onderzoeksmethoden 
De uitwerking van het onderzoeksdesign werd beïnvloed door een aantal praktische overwegingen. Bepaalde keuzes 

brachten onvermijdelijk beperkingen met zich mee die in acht moeten worden genomen bij de interpretatie van de 

onderzoeksresultaten. De volgende alinea’s vatten deze beperkingen van de onderzoeksmethoden samen. 

Een eerste beperking heeft betrekking op de methode van dataverzameling. Het is niet gegarandeerd dat de 

uitkomsten van de enquête en de stakeholdermeeting in alle gevallen objectief zijn, omdat deze uitkomsten 

gekleurd kunnen zijn door persoonlijke meningen, ervaringen en attitudes. Dit maakt dat de uitkomsten vatbaar zijn 

2 Zie bijvoorbeeld: D. Blocq & M. van der Woude, ‘Empirisch-juridisch onderzoek’, Recht der Werkelijkheid 2017, afl 3, p. 32-37; H. 

Boeije & I. Bleijenbergh, Analyseren in kwalitatief onderzoek, Amsterdam: Boom uitgevers 2019; en J. Maxwell, Qualitative research 

design. An interactive approach, Thousands Oaks: SAGE Publications 2013. 
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voor bepaalde bronnen van vertekening, zoals sociale wenselijkheid, sturende vraagstelling en carryover effecten.3 

Toch zijn metingen van percepties en attitudes bijzonder interessant. De informatie die respondenten verstrekken 

in de loop van het onderzoek geeft immers een beeld van de beleefde realiteit van de respondenten, waarop ze 

hun handelen afstemmen. 4 

Bij de interpretatie van de empirische data, verzameld in de enquête en de stakeholdermeeting, is het van groot 

belang om een zekere voorzichtigheid aan de dag te leggen. In de eerste plaats berustte de steekproeftrekking van 

de enquête – en bijgevolg ook de uitnodigingen voor de stakeholdermeeting – niet op toeval, maar gebeurde deze 

(deels) middels zelfselectie. Deze vorm van steekproeftrekking verhoogt het risico op vertekening. Mogelijk bestaat 

er immers een verband tussen de bereidheid om deel te nemen aan de bevraging en de houding van de 

respondenten ten aanzien van grensoverschrijdende samenwerking. 

Ten tweede is het aantal ingevulde enquêtes beperkt. Ook dit maakt een veralgemening van de enquêteresultaten 

naar de volledige populatie onmogelijk. De gepercipieerde knelpunten die in de enquête worden geïdentificeerd 

zijn met andere woorden allesbehalve uitputtend. Waar we in dit rapport verwijzen naar knelpunten die door 

stakeholders in de enquête of stakeholdermeeting naar voren zijn gebracht, beogen we daarmee dus niet te zeggen 

dat dit een knelpunt is dat algemeen voorkomt in de praktijk, maar beogen we daarmee slechts te illustreren tegen 

welke juridische én niet-juridische knelpunten stakeholders in de praktijk aanlopen. Bijgevolg is het noodzakelijk 

om de empirische data aan te vullen met de in het kader van dit onderzoek uitgevoerde studie van regelgeving, 

rechtspraak en rechtsleer. 

Ten derde zullen de aangehaalde verschillen inzake onder meer regelgeving, projectstructuur en cultuur niet door 

alle actoren betrokken bij grensoverschrijdende projecten als problematisch worden beschouwd. De 

geïdentificeerde en gepercipieerde verschillen vormen dan ook slechts een vertrekpunt voor de verdere (juridische) 

analyse. Voor elk van de aangehaalde verschillen zullen de onderzoekers met andere woorden nagaan in welke 

mate deze effectief als een knelpunt beschouwd dienen te worden en een oplossing behoeven. 

Een laatste belangrijke factor die in acht genomen dient te worden bij de interpretatie van de voorgestelde 

onderzoeksresultaten betreft de timing van het onderzoek. Zowel het empirische luik van de studie als de 

literatuurstudie hebben voornamelijk betrekking op de verschillen en knelpunten die voortvloeien uit de wet- en 

regelgeving die niet meer van kracht is in Vlaanderen en Nederland. Geen van de geënquêteerden deed reeds 

ervaring op met de recent in werking getreden resp. gewijzigde Vlaamse procedures voor ruimtelijke 

uitvoeringsplanning, omgevingsvergunningverlening en complexe projecten. Ook ervaringen met procedures uit de 

in 2021 in werking te treden Nederlandse Omgevingswet konden evident nog niet aan bod komen. 

De derde fase van het onderzoek, de botsproef, diende er ook toe om de resultaten uit de eerste fase tegen het 

licht te houden. In de botsproef werd bekeken of de in het eerste deel van het onderzoek geidentificeerde 

knelpunten zich daadwerkelijk in de (fictieve) casus zouden kunnen voordoen en of er mogelijk nog andere 

knelpunten zouden blijken die in de eerste onderzoeksfase niet naar boven zijn gekomen. De botsproef bevestigde 

in sterke mate de resultaten van de eerste fase van het onderzoek. Er kwam echter ook één nieuw knelpunt naar 

voren, namelijk gebreken in de voorbescherming, en een enkel ander knelpunt werd nog verder verduidelijkt. Dit 

heeft geleid tot enkele aanpassingen van dit deel 1 van het rapport. 

3 J. Billiet, ‘De gestandaardiseerde vragenlijst’ in J. Billiet & H. Waege (eds.), Een samenleving onderzocht. 

Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Berchem, De Boeck 2011, (223), p. 251-263. 
4 Greenstein stelt hierover: “behavior is a function of both the environmental situation in which actors find themselves and the 

psychological predispositions they bring to those situations”. Percepties zijn met andere woorden goede voorspellers voor het 

gedrag van individuen: “if men define situations as real then they are real in their consequences”. F. Greenstein, Personality and 

Politics, Chicago: Markham, 1969, 7. 
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Ervaren knelpunten in de besluitvormingsprocedure 

Algemeen 
Zowel in de enquête als tijdens de stakeholdermeeting werd duidelijk dat heel wat respondenten niet-juridische 

knelpunten ervaren bij de realisatie van grensoverschrijdende projecten.5 Een analyse van de enquêteresultaten (cf. 

supra) toont aan dat 34% van de voorgestelde knelpunten niet voortkomen uit uiteenlopende wet- en regelgeving. 

Een aantal respondenten ervaart dergelijke niet-juridische knelpunten als sterkere knelpunten dan de verschillen in 

wet- en regelgeving. Een Nederlandse respondent verwoordde het tijdens de stakeholdermeeting als volgt: 

“Verschillen in wet- en regelgeving vallen eigenlijk nog wel mee, veel lastiger zijn de politiek bestuurlijke verschillen 

en de verschillen in cultuur. In Vlaanderen gebeurt veel meer via informele kanalen, waar in Nederland vooral 

formele kanalen worden gebruikt. Het is daarom ook een kwestie van heel goed naar elkaar luisteren, en doorvragen 

wat er precies bedoeld wordt.” 

Juridische knelpunten 
Verschillen in wet- en regelgeving worden in de enquête het meest genoemd als knelpunt voor de realisering van 

grensoverschrijdende projecten. Ook tijdens de stakeholdermeeting werd dit als een belangrijk knelpunt benoemd. 

Hoewel een aantal sectorale wettelijke regelingen, zoals natuurbescherming en externe veiligheid en procedurele 

regelingen als concrete knelpunten werden benoemd, was het voor de stakeholders lastig om aan te geven welke 

verschillen in wet- en regelgeving nu precies zorgden voor knelpunten ten aanzien van de realisering van 

grensoverschrijdende projecten. Het was met andere woorden lastig om die exacte knelpunten te concretiseren. In 

hoofdstuk 5 zal worden onderzocht welke knelpunten de verschillen in wet- en regelgeving zouden kunnen 

opleveren. 

4.2.1 Procedurele knelpunten 

De wettelijke voorbereidings-, totstandkomings-, beslis-, en beroepstermijnen voor de vaststelling van besluiten die 

nodig zijn voor de realisering van een grensoverschrijdend project verschillen aan beide kanten van de grens. 

Wanneer de betrokken bestuursorganen en rechters zich daar niet of onvoldoende van bewust zijn, is het risico 

groot dat procedures voor de realisering van een grensoverschrijdend project niet parallel lopen, er op verschillende 

momenten een mogelijkheid tot participatie wordt geboden, er op verschillende momenten onderzoeken naar de 

gevolgen van het grensoverschrijdende project (onder meer op het vlak van milieu en externe veiligheid) nodig zijn 

en wordt er over bepaalde aspecten van een grensoverschrijdend project op verschillende momenten beslist. Uit de 

enquête en de stakeholdermeeting komt naar voren dat procedures over de grens niet altijd goed worden 

afgestemd en dat niet altijd advies wordt gevraagd bij de betrokken bestuursorganen aan de andere kant van de 

grens. Vergelijkbare knelpunten.komen naar voren in het ITEM-rapport ‘Inventarisatie grensoverschrijdende 
knelpunten North Sea Port’.6 

Dit gebrek aan procedurele grensoverschrijdende afstemming kan de inhoudelijke grensoverschrijdende 

afstemming over de besluitvorming van grensoverschrijdende projecten bemoeilijken. De beoordeling van 

samenhangende aspecten van het grensoverschrijdende project, zoals ecologische effecten of milieu- en 

veiligheidsgevolgen van het grensoverschrijdende project, die integraal zouden moeten worden beoordeeld, 

worden dan ook niet in samenhang en op verschillende momenten beoordeeld.7 Daar kan aan worden toegevoegd 

dat tijdens de stakeholdermeeting werd opgemerkt dat deze procedurele verschillen in de praktijk door ambtenaren 

en bestuurders pas in een relatief laat stadium worden opgemerkt en dan men zich pas dan in die verschillen gaat 

verdiepen. In dat geval is een goede afstemming van de procedures aan beide zijden van de grens eigenlijk al niet 

meer mogelijk. 

4.2.2 Institutionele verschillen 

Uit de raadpleging van de stakeholders blijkt dat het grensoverschrijdend bestuurlijk overleg tussen de betrokken 

bestuursorganen en het grensoverschrijdend inwinnen van advies bij de betrokken bestuursorganen niet altijd 

5 Deze (ervaren) niet-juridische knelpunten worden overigens (deels) bevestigd in een rapport van het Ruimtelijk Planbureau: 

Ruimtelijk Planbureau, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen. Leren van HSL-Zuid, Schelde en IJzeren Rijn, 

Den Haag 2007. 
6 Zie ITEM-rapport van 4 maart 2019, Inventarisatie grensoverschrijdende knelpunten North Sea Port, bijlage bij Kamerstukken II 

2018/19, 32 851, nr. 56, p. 22. Te raadpegen op 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/01/inventarisatiegrensoverschrijdende-knelpunten-north-sea-

port. 
7 Veelal gelden voor de beoordeling van de gevolgen van een grensoverschrijdend project ook verschillende (meet)methoden 

en modellen, zodat de uitkomsten daarvan verschillen. Daardoor kan het voorkeursalternatief (zoals een locatie of een tracé) aan 

de beide zijden van de grens verschillen of kunnen de eisen die aan de uitvoering van het project worden gesteld verschillen. 
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zonder problemen verloopt. Een van de oorzaken is het gebrek aan kennis over de bevoegdhedenstructuur aan de 

overzijde van de grens, omdat men niet altijd weet welke bestuursorganen (of instanties) men in welke fase van de 

procedure moet betrekken of advies moet vragen. 

In het verlengde daarvan wordt de uiteenlopende mandatering van de betrokkenen bij het interbestuurlijk overleg 

genoemd als een knelpunt. Verschillen in afvaardiging – en de daarbij aansluitende verschillen inzake het mandaat 

van de betrokkenen bij het overleg – kunnen volgens sommige respondenten leiden tot vertraging en inefficiëntie: 

“Ook is het een lang traject om erachter te komen hoe onderhandelingen gevoerd worden en met wie je dat moet 
doen.” 

Institutionele verschillen tussen Nederland en Vlaanderen leveren volgens een aantal stakeholders knelpunten op 

in de besluitvorming over grensoverschrijdende projecten. De wettelijke taak- en bevoegdheidsverdeling over de 

verschillende overheden ten aanzien van de besluitvorming over infrastructurele projecten is in beide landen 

complex en verschillen bovendien wezenlijk van elkaar. Dat maakt het lastig om de bestuursstructuren aan elkaar 

uit te leggen en leidt bovendien tot onduidelijkheden in de samenwerking. 

Twee Vlaamse stakeholders merkten daarover op: 

“De verschillen in staatsstructuur en bevoegdheden zijn erg lastig aan elkaar uit te leggen. Voorbeelden: 
bevoegdheden van de provincie, bevoegdheidsverdeling in België, de rol van de kabinetten…” 

En: 

“Er zijn grote verschillen in bestuursstructuur: in Nederland hebben provincies veel meer te zeggen dan in 

Vlaanderen, dat leidt tot onduidelijkheden bij samenwerking.” 

En: 

“Wet- en regelgeving gaf niet zozeer problemen. Veel eerder was de totaal verschillende 

opbouw van overheden aan weerszijden van de grens oorzaak van veel (te veel) ruis op de communicatielijn.” 

Een ander institutioneel knelpunt dat bij de raadpleging van de stakeholders naar voren kwam is het verschil in 

bestuursniveaus aan beide zijden van de grens bij besluitvorming over grensoverschrijdende opgaven en projecten, 

waardoor het lastig is daarover tot overeenstemming te komen en verschillende soorten besluiten moeten worden 

genomen. Een Vlaamse stakeholder merkte in dit verband op: 

“Ook bestaat er vaak ongelijkheid tussen besturen die tot overeenstemming moeten komen: gewest (VL) en provincie 

(NL), provincie (VL/NL) en gemeente (VL/NL), Rijk (NL) en provincie (VL).” 

4.2.3 Materieelrechtelijke knelpunten 

Stakeholders geven ook aan dat zij materieelrechtelijke knelpunten ervaren. Het gaat daarbij onder meer om 

verschillende interpretaties (en implementaties) en uitwerking van EU-recht, waarbij de Vogel- en Habitatrichtlijn 

(stikstofproblematiek) en de MER-richtlijn uitdrukkelijk worden benoemd, maar ook om nationaalrechtelijke 

verschillen, zoals regelgeving ten aanzien van ruimtelijke ordening en milieu, waarbij de verschillen ten aanzien van 

veiligheidseisen en geluidnormen worden aangehaald. Daarbij wordt opgemerkt dat de grote verschillen ten 

aanzien van de omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving en de complexiteit daarvan in zowel Nederland als 

Vlaanderen de grensoverschrijdende samenwerking bemoeilijken. De volgende citaten van stakeholders illustreren 

dit: 

“Ook binnen de grondkwalificatie expertgroup kunnen we er de vinger niet op leggen waar precies het verschil 

in wet- en regelgeving ligt. Accepteren dat regelgeving niet altijd goed is af te stemmen.” 

De complexiteit van wet- en regelgeving hangt samen met een ander knelpunt dat door stakeholders naar voren 

wordt gebracht, namelijk het bestaan van wederzijds kennisgebrek ten aanzien van de procedurele, institutionele 

en materieelrechtelijke wet- en regelgeving. 

De materieelrechtelijke knelpunten worden door sommige stakeholders gerelativeerd: 

“Het project moet centraal staan, en niet de regelgeving. Het gaat volgens enkele aanwezigen (instemmend 

geknik) om het centraal stellen van het project, en niet de regelgeving. Het gaat om “hoe die wetgeving zo 
inzetten, dat wel het gezamenlijk doel wordt verwezenlijkt.” 

Over het gezamenlijke (materiële) doel moeten dan wel alle betrokken overheden het eens zijn. Materieelrechtelijke 

knelpunten kunnen dan ook samenhangen met de hierboven genoemde institutionele knelpunten. 
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“Het geluidsniveau verschilt, met verschillende bedrijven. Bestuurders denken dan: we maken één 

[gezamenlijk] kader, en dat wordt juridisch verankerd. Eerst moeten alle partijen tot een gezamenlijk 

standpunt worden gebracht, ook de provincie.” 

Bovendien is voor de vaststelling van dat gezamenlijk doel politieke wil en onderling vertrouwen tussen de 

betrokken overheden van belang. 

Wijzigende samenstelling 
Dit probleem wordt verder bemoeilijkt door de voortdurend wijzigende samenstelling van projectteams die het 

project begeleiden. 

“We hadden een slank projectteam dat bestond uit een ambtelijk kernteam en bestuurdersoverleg. Probleem 

daarbij was dat de samenstelling van groep de hele tijd veranderde. Mijn taak als projectcoördinator was om 

al die mensen samen te brengen, en om daarmee te zorgen voor wederzijdse afstemming. Als 

projectcoördinator houd ik ook de langetermijnvisie op het project scherp en tracht ik de korte termijn af te 

stemmen op de lange termijn.” 

Hierbij aansluitend wijzen de respondenten op de verschillende zittingstermijnen van lokale politici in Nederland en 

Vlaanderen, die respectievelijk vier en zes jaar bedragen. Deze vormen één van de voornaamste oorzaken voor de 

continue wijzigingen van de samenstelling van de projectteams. 

Uiteenlopende prioriteiten en politieke wil 
Een ander knelpunt dat meer politiek van aard is, betreft uiteenlopende prioriteiten in Vlaanderen en Nederland. 

Verschillende stakeholders beamen dat bepaalde projecten wel een prioriteit vormen aan de ene kant van de grens, 

maar niet aan de andere. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de financiering die vrijgemaakt wordt of 

beschikbaar is voor het project. Indien een dergelijke financiering slechts aan één kant van de grens beschikbaar is, 

zorgt dat voor de nodige vertraging bij de afstemming en de uitvoering van het project. 

Een Vlaamse respondent merkte in dit verband het volgende op: 

“Met betrekking tot de afstemming bij de uitvoering van projecten: het kan zo zijn dat aan één kant van de 
grens wel prioriteit en financiering bestaat voor een project, maar aan de andere kant niet. Bijvoorbeeld met 

betrekking tot fietsbruggen: er bestaat vaak wel de intentie om die aan te leggen, maar dat wordt dan vaak 

niet uitgevoerd. Ook bestaat er vaak ongelijkheid tussen besturen die tot overeenstemming moeten komen: 

gewest (VL) en provincie (NL), provincie (VL/NL) en gemeente (VL/NL), Rijk (NL) en provincie (VL).” 

Politieke wil en commitment aan beide zijden van de grens worden door een ander stakeholder genoemd als 

noodzakelijk voorwaarden voor de uitvoering van een project. Daarvoor zal aan beide zijden van de grens aan een 

grensoverschrijdend project een zekere prioritering moeten worden gegeven. 

Wederzijds kennisgebrek 
Een volgend niet-juridisch knelpunt dat door verschillende stakeholders wordt aangehaald – zowel in de enquête 

als tijdens de stakeholdermeeting – betreft een wederzijds kennisgebrek. Dit heeft niet alleen betrekking op 

verschillen in procedurele en materiële wet- en regelgeving, maar ook op verschillen in bestuursstructuur en cultuur. 

In heel wat gevallen zijn noch bestuurders noch ambtenaren zich bewust van de verschillen tussen Nederland en 

Vlaanderen of onderschatten ze de impact ervan. 

“Aan beide kanten van de grens denkt men dat men weet hoe het zit, maar dat blijkt vaak toch anders. Vaak 

gaat het dan om details, om verschillende finesses die tot hinder leiden. Bewustzijn van wederzijds gebrek 

aan kennis van elkaars regelgeving en bestuurspraktijken is dus van groot belang.” 

Indien de betrokkenen zich wel bewust zijn van de verscheidenheid, kost het vanzelfsprekend tijd om kennis te 

vergaren over de wederzijdse verschillen. Dit heeft ook implicaties op de looptijd van het project. Bovendien wijzen 

de respondenten op het voortdurend evoluerende karakter van de verschillen – en dus ook de continue nood aan 

kennisvergaring. Deze problematiek wordt nog versterkt door de voortdurend wijzigende samenstelling van de 

projectteams, waardoor de verworven kennis opnieuw verloren gaat en steeds aan nieuwe mensen overgedragen 

moet worden. 

Verschillen in (buitenwettelijke) projectstructuur, -proces en -organisatie en bestuurscultuur 
Er bestaan aanzienlijke verschillen in (buitenwettelijke) projectstructuur, -proces en -organisatie en bestuurscultuur 

tussen Vlaanderen en Nederland, maar in hoeverre leiden deze verschillen nu daadwerkelijk tot knelpunten? Zowel 

uit de enquêteresultaten als uit de stakeholdermeeting valt op te maken dat de respondenten wel degelijk 

knelpunten ervaren. Als belangrijkste reden voor deze knelpunten dragen respondenten aan dat 

grensoverschrijdende samenwerking en overleg niet (formeel) is gecoördineerd en/of gestructureerd. Als gevolg 

hiervan lopen de respondenten tegen diverse problemen aan in en voorafgaandelijk aan het besluitvormingsproces. 
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Zo kan er sprake zijn van een vage projectformulering en een verschillende interpretatie aan weerszijden over de 

status van vastgestelde (project)scopes. Daardoor is het proces niet (altijd) op het gedeeld eindresultaat gericht, 

maar veeleer op de voortgang van het proces zelf. Betrokkenen weten vaak niet welk niveau bevoegd is en klagen 

ook over een hoog verloop bij de betrokken overheden (vooral op het lokale niveau). 

Nederland en Vlaanderen kennen bovendien een andere (ambtelijke) hiërarchie. Een gebrek aan kennis over de 

structuren van het andere land, zorgt in verschillende projecten voor de nodige vertraging. In algemene zin merken 

stakeholders op dat in Nederland projecten stapsgewijs en planmatig worden aangevlogen (via het hierna te 

bespreken MIRT, de projectteams en het omgevingsmanagement). In Vlaanderen verloopt dit meer ad hoc, 

politieker en resultaatgerichter. 

Ook brengen stakeholders naar voren dat er sprake is van verschillen in eisen aan de maatschappelijke 

kostenbatenanalyse (MKBA) die in het kader van grensoverschrijdende opgaven en projecten worden uitgevoerd. 

Dit kan volgens hen leiden tot vertraging van projecten of zelfs tot het niet van de grond komen van projecten. De 

hiervoor aangehaalde opmerking over de aanleg van fietsbruggen is ook in het kader van de prioritering van 

projecten van belang: 

“Met betrekking tot de afstemming bij de uitvoering van projecten: het kan zo zijn dat aan één kant van de 
grens wel prioriteit en financiering bestaat voor een project, maar aan de andere kant niet. Bijvoorbeeld met 

betrekking tot fietsbruggen: er bestaat vaak wel de intentie om die aan te leggen, maar dat wordt dan vaak 

niet uitgevoerd. Ook bestaat er vaak ongelijkheid tussen besturen die tot overeenstemming moeten komen: 

gewest (VL) en provincie (NL), provincie (VL/NL) en gemeente (VL/NL), Rijk (NL) en provincie (VL).” 

In Nederland is het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (hierna: MIRT)-instrumentarium voor 

de financiering van infrastructurele projecten door het Rijk leidend. Respondenten vragen zich af of dit instrument 

geschikt is voor de grensproblematiek. Het MIRT is knelpunt-georiënteerd: zo komt bijvoorbeeld de urgentie van 

een verbinding tussen A en B in de MIRT-systematiek tot uitdrukking. Als A of B over de grens ligt, dan scoort de 

opgave in de praktijk vaak minder. Het MIRT-instrumentarium kent een rekeninstrumenten, waarbij cijfers in het 

model worden ingevoerd en de uitkomst daarvan bij een prioritering kan worden gebruikt (rangorde). Het gebruik 

(of niet gebruiken) van niet-Nederlandse cijfers is in het rekenmodel volgens respondenten een arbitraire zaak. 

Een voorbeeld hiervan, dat door een stakeholder is genoemd, is het project Rail Gent-Terneuzen. De Rijksoverheid 

voelt hier in ‘MIRT-termen’ niet de noodzaak om een spoorweg aan te leggen, terwijl de provincie Zeeland en 

Vlaanderen die noodzaak wel aanwezig achten. Andere voorbeelden waar zich op dit vlak knelpunten voordoen en 

die in dit verband worden genoemd, zijn de Tractaatweg (de weg van Goes naar Gent) en 3RX (de IJzeren Rijn). In 

het kader van het MIRT-instrumentarium worden de verschillen in MKBA-methodiek en andere rekenmodellen, zoals 

verkeersmodellen, als problematisch beschouwd, omdat dit aan beide zijden van grens leidt tot verschillende 

uitkomsten. De MIRT-instrumentatrium wordt door een stakeholder als zeer strikt ervaren: 

“In Nederland is MIRT voorlopig een onneembare vesting, met haar vereisten. Nu is er hoop dat het meer en 
meer flexibel wordt.” 

Hierbij merken onderzoekers op dat respondenten het MIRT-instrumentarium in ruime zin uitleggen, in die zin dat 

zij daarbij ook de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (hierna: NMCA) betrekken, die voorafgaat aan het 

doorlopen van de MIRT-systematiek. Het NMCA en de betekenis die het huidige regeerakkoord daaraan toekent8 

bepalen daarbij uiteindelijk voor welke mobiliteitsopgave of -knelpunten het MIRT-traject wordt doorlopen. De 

kritische opmerkingen van de respondenten richten zich dan ook vooral op de NMCA en niet op de MIRTsystematiek 

als zodanig.10 In deze studie zullen wij dan ook onderscheid maken tussen enerzijds ‘het MIRTinstrumentarium’, dat 

zowel de NMCA als de MIRT-systematiek omvat, en anderzijds ‘de MIRT-systematiek’, die uitsluitend ziet op het 
processuele stappenplan dat bedoeld is als hulpmiddel bij het nemen van infrastructurele investeringsbeslissingen 

van het Rijk (politieke keuzes).910 

Bij de toepassing van de MKBA voor een grensoverschrijdend project is ook van belang waar de baten en waar de 

kosten vallen en of daar financiële afspraken over kunnen worden gemaakt. In dit verband komt uit de 

stakeholderraadpleging naar voren dat packagedeals (zoals de Ontwikkelingsschets Schelde-Estuarium 201012), 

waarin de kosten en baten van verschillende grensoverschrijdende projecten met elkaar in verband worden 

gebracht, de besluitvorming over een grensoverschrijdend project kan belemmeren of frustreren. Een stakeholder 

verwoordde dit als volgt: 

8 Zie Vertrouwen in de toekomst Regeerakkoord 2017 – 2021 (Regeerakkoord VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) bijlage bij 

Kamerstukken II 2017/18, 34700 nr. 34. Op p. 41 wordt vermeld: ‘Nieuwe investeringen worden gebaseerd op de uitkomsten van 
de Nationale Markt en Capaciteits Analyse (NMCA) en geprioriteerd naar de meest rendabele projecten en de beschikbaarheid 

van cofinanciering vanuit regio’s.’ 10 Zie uitgebreider paragraaf 5.2. 
9 Zie voor de MIRT-systematiek paragraaf 7.4 van bijlage I. 
10 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 

2010 Schelde-estuarium, Middelburg, 21 december 2005 (Trb. 2005, 30). 
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“Na politiek en financiën, is de frustratie voornamelijk politieke deals die alles aan alles koppelen, zoals bij 
de Hedwigepolder.” 

De onderlinge afhankelijkheid van grensoverschrijdende projecten die daardoor wordt gecreëerd, maakt een project 

kwetsbaarder. Problemen bij de besluitvorming of uitvoering van het ene project, kunnen immers de besluitvorming 

of uitvoering van een ander project negatief beïnvloeden. 

Participatie 
Door een aantal stakeholders wordt naar voren gebracht dat er verschillen bestaan in de wijze waarop burgers, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming ten aanzien van 

(grensoverschrijdende) infrastructurele projecten worden betrokken. In Nederland neemt burgerparticipatie volgens 

een aantal stakeholders een belangrijkere rol in bij de voorbereiding van beleid- en besluitvorming over 

ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving dan in Vlaanderen. 

De gedachte in Nederland is dat je ‘een project aan de voorkant wint’ en niet in de procedure. Zowel de Vlaamse 

als de Nederlandse stakeholders beamen dat participatie in Nederland meer als een positief proces wordt ervaren. 

Een Vlaamse respondent zegt daarover: 

“Het poldermodel is typisch Nederlands; zelfs participatie van burgers algemener. Hier bestaat alleszins een 
cultuurverschil.” 

De visies van Vlaamse en Nederlandse overheid op burgerparticipatie bij infrastructurele projecten lopen volgens 

respondenten uiteen. Wel erkennen de respondenten een evolutie in de manier waarop in Vlaanderen naar 

participatie gekeken wordt. 
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Bestuurlijke knelpunten 

Beperkte grensoverschrijdende afstemming van opgaves in de fysieke leefomgeving 
Voorafgaandelijk aan de vaststelling van een Nederlands en Vlaams besluit over een infrastructureel project moet 

een verkenning plaatsvinden van de opgave in de fysieke leefomgeving en de mogelijke oplossingen daarvoor. 

Voorafgaandelijk aan de verkenning zijn in veel gevallen ook al strategische plannen, programma’s of visies 
vastgesteld op lokaal, regionaal en/of nationaal niveau. In deze strategische beleidsdocumenten kunnen al 

wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving voor een bepaald gebied of voor een specifieke sector, zoals 

mobiliteit, buisleidingen of water, zijn geschetst. 

Hoewel dit knelpunt niet direct is genoemd bij de raadpleging van stakeholders, kan een gebrekkige 

grensoverschrijdende afstemming van strategisch beleid over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wel een 

mogelijke verklaring zijn voor problemen bij de realisering van dat beleid. Wanneer op dit strategische niveau het 

beleid ten aanzien van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving niet al vroegtijdig wordt afgestemd, bestaat de 

kans dat in de uitwerking of realisering van dat beleid grensoverschrijdende conflicten ontstaan. 

Wanneer een verkenning voorafgaandelijk aan de vaststelling van een Nederlands of Vlaams projectbesluit wordt 

beperkt tot enkel een Nederlandse of Vlaamse opgave en de Nederlandse of Vlaamse stakeholders, dan zal er ook 

enkel een oplossing worden gevonden voor de Nederlandse of Vlaamse opgave. Sterker nog, het is mogelijk dat 

een oplossing die voortvloeit uit de Nederlandse of Vlaamse verkenning een (extra) Vlaamse of Nederlandse opgave 

in de fysieke leefomgeving tot gevolg heeft of een bestaande Vlaamse of Nederlandse opgave in de fysieke 

leefomgeving nog complexer maakt. De beslissing die uit de verkenning voortvloeit zal in dat geval dus niet aan de 

andere kant van de grens op bijval kunnen rekenen. Het opknippen van een opgave in de fysieke leefomgeving in 

een Nederlands deel en een Vlaams deel, zal dan ook een belemmering vormen om überhaupt tot een (gezamenlijk) 

grensoverschrijdend project te komen. 

Deze problemen zijn nieuw. Reeds in 2007 is door het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving een rapport 

gepubliceerd genaamd Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen. In dat rapport worden veel van 

de in deze studie genoemde bestuurlijke knelpunten bij grensoverschrijdende projecten ook reeds genoemd.11 Over 

de gebrekkige ruimtelijke afstemming tussen Nederland en Vlaanderen zegt het rapport onder meer het volgende:12 

“Als het om grensoverschrijdende projecten gaat, blijkt het idee van een soevereine staat met zijn eenduidige 

nationaal belang nog springlevend te zijn. De afzonderlijke landen gedragen zich voornamelijk als 

concurrenten van elkaar; voor de kansen die samenwerking biedt, hebben ze weinig oog. […] Beide landen 
gaan dus bij voorbaat uit van concurrerende nationale belangen, waardoor onderhandelingen onnodig 

worden bemoeilijkt en kansen wellicht gemist.” 

Wij menen dat dit vandaag wel enigszins te nuanceren valt en dit zowel in de algemene zin als specifiek op het 

gebied van de ruimtelijke afstemming van strategisch beleid tussen Nederland en Vlaanderen op het terrein van 

ruimtelijke ordening en milieu. 

We tonen dit hierna in de drie volgende paragrafen aan. Eerst wordt aandacht besteed aan een aantal Europese 

initiatieven. Sommige daarvan worden dieper uitgewerkt. Vervolgens gaan we in op de grensoverschrijdende 

samenwerking binnen de Benelux. Daar wordt meer specifiek aandacht besteed aan de Bijzondere Commissie 

Ruimtelijke Ordening en subcommissie VLANED. 

Tenslotte bespreken we de bilaterale samenwerkingsvormen tussen Nederland en Vlaanderen. Dit doen we eerst 

vanuit een meer algemeen perspectief. Vervolgens focussen we op strategisch ruimtelijk beleid op regionaal en 

lokaal niveau. 

5.1.1 De Europese Unie  

De Europese Unie zet al decennia in op grensoverschrijdende samenwerking en poogt onder meer via (Europese) 

fondsen de samenwerking te faciliteren en bevorderen. Ook werden reeds diverse initiatieven genomen met als 

bedoeling bestuurlijke en andere belemmeringen in de grensoverschrijdende samenwerking weg te nemen (zie ook 

verder nog deel II). 

Kenschetsend is het recente idee om een European Cross Border Mechanism (ECBM) in te voeren.13 Het voorstel 

betreft een algemeen mechanisme om grensoverschrijdende juridische en administratieve knelpunten te 

11 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007. 
12 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p, 13 en 14. 
13 Verordening van het Europeese Parlement en de Raad van 29 mei 2018 betreffende een mechanisme om juridische en 

administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen 2018/0198(COD). Zie 

https://eurlex.europa.eu/legal content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0373&from=EN. 
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overbruggen. Eenvoudig gesteld zouden bij een grensoverschrijdend project regels uit een land in én voor een 

specifiek project in het andere land worden toegepast. Dit zou onder meer een oplossing bieden voor situaties 

waarin de toepassing van wettelijke bepalingen van de andere lidstaat een juridische belemmering voor de 

uitvoering van het gezamenlijk project zouden vormen.14 Het mechanisme bestaat meer concreet in de sluiting van 

een Europese grensoverschrijdende verbintenis (ECMC), die directe werking heeft, of een Europese 

grensoverschrijdende verklaring (ECBS), die een verdere wetgevingsprocedure in de lidstaat vereist.17 Op dit 

moment lijkt de ontwikkeling van de ECBM echter stil te liggen.15 Het voorstel is immers niet onomstreden: het 

roept kritiek op wat betreft de overeenstemming met Europees en internationaal recht en het constitutionele recht 

van de lidstaten.16 Daarenboven lijkt het Europees Parlement eerder voorstander van vrijwilligheid en een aanpak 

per project.17 

Meer succes werd op het Europese niveau bekomen bij de oprichting en ontwikkeling van trans-Europese netwerken 

(“TEN”). Die vormen een essentieel onderdeel van de oprichting van een interne markt en van de versterking van de 
Europese samenhang. De basis voor de netwerken ligt in de artikelen 170-172 (Titel XVI) VWEU. Voor de netwerken 

stelt de Europese Unie richtsnoeren op die de prioriteiten, hoofdlijnen en te behalen doelstellingen opleggen 

evenals geselecteerde projecten bevatten. De Europese Unie heeft daarmee dan ook een belangrijk deel van de 

(bestuurlijke en de juridische) afstemming naar zich toe getrokken, maar zet terzelfdertijd via diverse verordeningen 

ook in op de verdere nationale afstemming, op harmonisatie en op facilitering. Ten slotte brengt de EU ook 

belangrijke financiële middelen bij en tracht zij ook op die manier belemmeringen (versneld) weg te werken. De 

netwerken zijn te vinden in drie cruciale sectoren: Vervoer, Energie en Telecommunicatie. 

Wat dit laatste betreft wordt intussen gesproken over de Digitale Agenda voor Europa. Die heeft voor deze studie 

weinig relevantie en blijft hierna dan ook verder onbesproken. De twee andere sectoren komen wel aan bod. 

TEN-T 

In de vervoerssector is sprake van het Trans-Europese transportnetwerk (TEN-T). Negen kernnetwerkcorridors 

werden geïdentificeerd: de Baltisch-Adriatische Corridor, de corridor tussen de Noordzee en de Oostzee, de 

Mediterrane Corridor, de corridor tussen Oost-/Centraal-Europa en de oostelijke Middellandse Zee, de 

Scandinavisch-Mediterrane Corridor, de Rijn-Alpencorridor, e Adtlantische Corridor, de Noordzee-Middellandse-

Zeecorridor en de Rijn-Donaucorridor.21,22,23 Er bestaan naast de corridors ook specifieke horizontale prioriteiten die 

focussen op pan-Europese integratie en ontwikkeling.24 

De (laatste) richtsnoeren18 van het “TEN-T”) zijn bepaald in de EU-Verordening nr. 1315/2013 van 11 december 2013 

(de “TEN-T Verordening”).19 Een multimodaal netwerk moet tegen respectievelijk 2030 en 2050 op twee niveaus 

14 Verordening van het Europeese Parlement en de Raad van 29 mei 2018 betreffende een mechanisme om juridische en 

administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen 2018/0198(COD) artikel 1 lid 1. 17 

Verordening van het Europeese Parlement en de Raad van 29 mei 2018 betreffende een mechanisme om juridische en 

administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen 2018/0198(COD) artikel 1 lid 2.Zie ook 

B. Sando Gociu, European Cross-Border Mechanism: A practical explanation (online, bijgewerkt 16 april 2019), 

https://ec.europa.eu/futurium/en/boosting-eu-border-regions/european-cross-border-mechanism-practical-explanation en C. 

Ghinea & M. van Miltenburg, New Boosts for Growth, Jobs and Investment (online, bijgewerkt 24 juni 2020), 

www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-mechanism-toresolve-

cross-border-obstacles en S. Kamm, Het European Cross Border Mechanism: Juridische en administrative obstakels oplossen in 

grensregio’s (online, bijgewerkt 22 oktober 2018), https://europadecentraal.nl/het-european-cross-border-mechanismjuridische-

en-administratieve-obstakels-oplossen-in-grensregios/. 
15 Op basis van de beslissing van de Conferentie van voorzitters van 16 oktober 2019 heeft het Europees Parlement wel beslist aan 

dit dossier verder te werken in de termijn 2019-2024. 
16 F. Sielker, ‘The European Commission’s Proposal for a Cross-border Mechanism (ECBM): Potential Implications and Perspectives’, 
Journal of Property, Planning and Environmental Law, 22 augustus 2018. 
17 Zie punt 1 van de toelichting bij Verordening van het Europeese Parlement en de Raad van 29 mei 2018 betreffende een 

mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen, 

2018/0198 (COD). 
18 Volgens art. 171, §1 VWEU betreft het geheel van alle TEN-richtsnoeren “de doelstellingen, de prioriteiten en de grote lijnen van 
de op het gebied van trans-Europese netwerken overwogen maatregelen” en worden in deze richtsnoeren ook projecten van 
gemeenschappelijk belang aangegeven. Een ander belangrijk punt is de interoperabiliteit van de netwerken, met name op het 

gebied van de harmonisatie van de technische normen. Denk bijvoorbeeld aan de spoorweginfrastructuur (boorduitrusting en 

sporen die geschikt zijn voor meerdere spoorbreedtes). Zie Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C 326 van 26/10/2012 blz. 0001 – 0390). 
19 De EU-Verordening 474/2014 van 17 januari 2014 vult (Bijlage III van) Verordening 1315/2013 aan met nieuwe indicatieve 

mappen wat de buurlanden van de EU betreft (wijzigingen wat bv. Noorwegen en Zwitserland betreft, indicatieve aanvulling voor 

bv. Georgië en Oekraïne). Ook in 2016 en 2018 vonden er wijzigingen plaats. Zie ‘Core Network Corridors on the TEN-T’ (online, 
31 

https://europadecentraal.nl/het-european-cross-border-mechanismjuridische
www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-mechanism-toresolve
https://ec.europa.eu/futurium/en/boosting-eu-border-regions/european-cross-border-mechanism-practical-explanation
https://Verordening�).19
https://ontwikkeling.24
https://project.17
https://lidstaten.16
https://liggen.15
https://vereist.17
https://vormen.14


  

  

           

         

              

          

              

            

             

               

         

            

                

               

  

                

           

         

            

            
       

          

          

  

        

              

       
       

           
       

      

              

    

  
       

           

         

          

  

           

              

           

              

         

                                                           

        

   

     

  

       

         

      

           

           
     

         

           

        

          

   

verwezenlijkt zijn, met als onderliggende doelstelling het verhogen van groei & cohesie, het Europees 

concurrentievermogen en jobcreatie. De Verordening bevat daartoe diverse technieken. Zo wordt gewerkt met 

projecten van gemeenschappelijk belang die kunnen genieten van de faciliteiten van de Verordening. Een belangrijk 

instrument dat voorts wordt ingezet is den aanduiding van Europese coördinatoren. Die heeft onder meer volgende 

taken: a) het ondersteunen van de gecoördineerde realisatie van de desbetreffende kernnetwerkcorridor, en in het 

bijzonder de tijdige uitvoering van het werkplan voor die kernnetwerkcorridor; b) in samenwerking met de lidstaten 

het werkplan voor de corridor opstellen en de uitvoering ervan monitoren;c) overleg plegen met het corridorforum 

over het werkplan en de uitvoering ervan; d) verslag uitbrengen aan de lidstaten, de Commissie en alle andere 

entiteiten die rechtstreeks bij de ontwikkeling van de kernnetwerkcorridor betrokken zijn, over eventuele 

moeilijkheden en in het bijzonder wanneer de ontwikkeling van een corridor wordt belemmerd, met als doel bij te 

dragen aan het vinden van passende oplossingen; e) jaarlijks een verslag opstellen ten behoeve van het Europees 

Parlement, de Raad, de Commissie en de betrokken lidstaten over de voortgang bij de realisatie van de 

kernnetwerkcorridor. 

Gewezen kan voorts ook worden op de artikelen 51 en 55 van de Verordening. Artikel 51 bevat de beginselen te 

hanteren bij de beoordelen van de sociaaleconomische kosten-batenanalyse en van de Europese meerwaarde. 

Artikel 55 bepaalt dat er per lidstaat één enkele contactautoriteit is.20 

Bovenop de TEN-T Verordening werd in de loop van de periode 2014-2020 bovendien een nieuw financieel kader 

voor de ontwikkeling van de TEN vastgelegd in EU-Verordening nr. 1316/2013 van 11 december 2013 (de “CEF 
Verordening”), genaamd “Connecting Europe Facility” of financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. De 
verordening voorzag (initieel) in een totaalbudget van 30,442 miljard euro voor de periode 2014-2020, verdeeld 

over de drie sectoren, met de hoofdmoot naar Vervoer (CEF-Transport programma) gevolgd door Energie (CEF- 

21 Dit zijn de belangrijkste transportroutes door Europa over de weg, het water en het spoor, inclusief de belangrijkste 

(lucht)havens. Zie ‘Infrastructure TEN-T – Connecting Europe’ (online, bijgewerkt 

7 september 2020) https://ec.europa.eu/transport/node/2443. 
22 Hier zijn de prioritaire investeringsprojecten (“pre-identified projects on the Core Network in the Transport Sector”) te 
vinden. 23 Er bestaat een interactieve kaart van de corridors, via TENtec. Zie ‘Core Network Corridors on the TEN-T’ (online, 
bijgewerkt 16 april 2020) https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html. TENtec is het 

informatiesysteem van de Commissie dat het TEN-T beleid coördineert en ondersteunt, ook wat een subsidiemanagement 

(grants) betreft. Zie ‘Infrastructure TEN-T – connecting Europe’ (online, bijgewerkt 7 

september 2020) https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure-ten-t-connecting-europe/tentec-

information-system_en. 

De coördinatoren van de drie betreffende corridors zijn momenteel achtereenvolgens Catherine Trautmann, Péter Balázs en Pawel 

Wojciechowski. Via hun namen vind je meteen meer uitleg over de vooruitgang en de uitdagingen voor de betreffende corridor. 
24 De preambule van de TEN-T Verordening benadrukt dat de corridoraanpak niet mag worden beschouwd als een grondslag voor 

het prioriteren van bepaalde projecten op het kernnetwerk. Wel dragen corridors bij tot samenhang door verbeterde territoriale 

samenwerking. 

Energy programma).28 TEN-T is zo het beleidsprogramma dat bij financieringsprogramma CEF Transport hoort. 

Samen zijn ze er op gericht knelpunten in het Europese transportnetwerk op te lossen.21 CEF beoogt te werken als 

katalysator. De lidstaten moeten nog steeds het grootste deel van de financiering opbrengen. De financiering van 

de TEN (via CEF) kan wel worden aangevuld met middelen uit de structuurfondsen en van de Europese 

Investeringsbank of met bijdragen uit de particuliere sector.22 

bijgewerkt 16 april 2020) https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html voor de stand van 

zaken. 

En de richtsnoeren werden per publieke consultatie geëvalueerd: zie ‘About this initiative’. 
https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have-your-say/initiatives/1908-Trans-European-transport-network-Guidelines. 
20 Zie ten aanzien van de implementatie in Nederland: Implementatietoets TEN-T (Rapport Implementatietoets TEN-T uitgebracht 

door Panteai aan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) Bijlage bij Kamerstukken 

II, 2014/15 21 501-33, nr. 505. 
21 Dat kan bijvoorbeeld door de spoor- en treinsystemen in een grensgebied op elkaar af te stemmen, zodat treinverkeer sneller 

en gemakkelijker de grens kan passeren. Zie ook C. Coito, F. Gouardères, ‘Financering van de trans-Europese netwerken’ (online, 
bijgewerkt februari 2020) www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/136/financiering-van-de-trans-europese-

netwerken. Inzake het Nederlandse spoorwegnetwerk (“spoor: vervoer- en beheerplan”) en de TEN-T-specificaties en het belang 

ervan (treinen van 740m lengte), zie de brief van de Minister IenW van 13 november 2019. Spoor: Vervoer en Beheerplan (Brief 

van de minister van Infrastructuur en Waterstaat) Kamerstukken II 2017/19, 29984, nr. 870. 
22 Zie E. Coito &F. Gouardères, ‘Financiering van de trans-Europese netwerken’ (online, bijgewerkt februari 2020) 

www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/136/financiering-van-de-trans-europese-netwerken. 
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www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/136/financiering-van-de-trans-europese-netwerken
www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/136/financiering-van-de-trans-europese
https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have-your-say/initiatives/1908-Trans-European-transport-network-Guidelines
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://sector.22
https://lossen.21
https://programma).28
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure-ten-t-connecting-europe/tentec
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://ec.europa.eu/transport/node/2443
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23 

Voorbeelden van CEF Transport projecten voor België en Nederland zijn het verhogen van de bruggen over het 

Albertkanaal (upgrade klasse VIb vaartuigen), voorbereidend werk en projectmanagement voor de grote nieuwe 

sluis Amsterdam, Nieuwe Sluis Terneuzen en de haalbaarheidsstudie 3RX (vroegere “IJzeren Rijn”).23 

Ook een gedeelte van de Nederlandse MIRT-projecten vindt overigens (deels) plaats op het TEN-T netwerk. Een 

kaart met overzichtelijke overlap van de MIRT-projecten sinds 2014 en de aankomende MIRT-projecten 2020 op 

het TEN-T netwerk – met financieringslink – is te vinden via RVO.nl.24 

In 2018 ontstond de idee een SMART TEN-T Verordening uit te vaardigen, met betrekking tot het vergunningsbeleid 

bij TEN-T projecten (Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het stroomlijnen 

van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk).25Aan de basis 

lag onder meer het actieplan van Christophersen-Bodewig-Secchi- Making the best use of new financial schemes 

for European transport infrastructure projects waar werd gepleit voor een vereenvoudiging van de administratieve 

vergunningen, van de regels voor de afgifte van vergunningen en van de andere wettelijke procedures om de 

voltooiing van het TEN-T te faciliteren. Onderzoek toonde immers aan dat dit bij zeer veel projecten een knelpunt 

vormde. Ook de verklaring van de G7 dat de complexiteit van de regelgeving de efficiëntie van de 

vergunningsprocedures ondermijnt en het pleidooi voor efficiënte administratieve procedures voor 

Niet alleen CEF, maar ook andere financieringsprogramma’s en -initiatieven ondersteunen projecten die het TEN-V 

implementeren, m.n. EFSI, Horizon 2020 en ESIFs (Europese structuur- en investeringsfondsen, waarvan vooral CF en ERDF). Zie 

‘Infrastructure and Investment’ (online, bijgewerkt 7 september 2020) https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en. De 

steun van de Unie aan de door de lidstaten gesteunde projecten van gemeenschappelijk belang kan cf. art. 171, §1 VWEU de vorm 

aannemen van uitvoerbaarheidsstudies, garanties voor leningen of rentesubsidies, of de Unie kan bijdragen aan de financiering 

van specifieke projecten in lidstaten op het terrein van de vervoersinfrastructuur “door middel van het overeenkomstig artikel 177 
[VWEU] opgerichte Cohesiefonds”. Dit Cohesiefonds (°1994) levert een financiële bijdrage aan projecten op het gebied van milieu 

en trans-Europese netwerken in de sfeer van de vervoersinfrastructuur. Dit echter enkel in de lidstaten met een bruto nationaal 

inkomen per hoofd van de bevolking van minder dan 90 % van het EU-gemiddelde, zie M. Kołodziejski, ‘Cohesiefonds’ (online, 
bijgewerkt januari 2020) www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/96/fond-ta-koezjoni. Vanaf 2014 wordt met het 

Cohesiefonds steun verleend – met 11,3 miljard EUR – aan vervoersinfrastructuurprojecten met Europese toegevoegde waarde in 

het kader van de CEF. Het Cohesiefonds richt zich gedurende de programmeringsperiode 2014-2020 noch op België, noch op 

Nederland (gelet op hun bni). Uit het Cohesiefonds zullen in de periode na 2020 projecten worden gefinancierd in dezelfde 15 

lidstaten als in de programmeringsperiode 2014-2020. 

Zie verder ook overweging 47 van de preambule van de TEN-T Verordening. 

infrastructuurprojecten en voor de stroomlijning van de regelgeving bevestigen de inzichten. Vooralsnog hangt het 

voorstel evenwel in het Europees Parlement voor verdere behandeling.34 

TEN-E 

Voor de sector energie spreekt van men van de zogenaamde Trans-Europese netwerken Energie, kortweg TEN-E. 

Het verbinden van de Europese energie-infrastructuur gebeurt op basis van de EU-Verordening 347/2013 van 17 

april 2013 (de zgn. infrastructuurverordening). Ook hier wordt gewerkt met corridors, 9 prioritaire corridors 

onderverdeeld in elektriciteit (4), gas (4) en olie (1). Er bestaan ook 3 prioritaire thematische gebieden: “smart grids 
deployment” (uitrol van slimme netwerken), “electricity highways” (Elektriciteitssnelwegen) en “cross-border carbon 

dioxide network” (Grensoverschrijdend koolstofdioxidenetwerk).35 Het TEN-E beleid wordt in 2020 herzien om de 

aansluiting met de klimaatneutraliteit van de Europese Green Deal te garanderen.26 

Zie ‘CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) – Transport grants 2014-2020’ 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/eu_investment_in_transport_in_belgium.pdf (België), ‘CONNECTING EUROPE 
FACILITY (CEF) – Transport grants 2014-2020’ 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/eu_investment_in_transport_in_netherlands.pdf (Nederland) en ‘CEF transport 
projects’ (online, bijgewerkt 7 september 2020)https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

transport/ceftransport-projects (generiek). 
24 Zie Investeringen op het Nederlands deel van het TEN-T netwerk. 

https://ez.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33b1acd65fa84a6593fc6332b20f0935. De website maakt de link 

tussen MIRT en TEN-T en CEF overzichtelijk. 
25 Zie slide 5 e.v. van F. Versini, Smart TENT (online, bewerkt 31 mei 

2018) https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/3_permitting_procedures_versini_frederic_web.pdf. Het is niet zeker of 

het voorstel compatibel is met de nationale rechtsordes van de lidstaten en zou de bevoegdheid van de EU te buiten kunnen 

gaan. Rechtsgrond wordt gezocht in artikelen 172 en 171(1) VWEU. 
26 Zie ‘Energy topics’, https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy_en. Voor de evaluatie 

zie ‘About this initiative’, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11817-Evaluation-of-

theeffectiveness-and-policy-coherence-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure. De routekaart voor de 

uitvoering van de recente Green Deal Mededeling van de Commissie kondigt de herziening van het regelgevingskader voor 

energie-infrastructuur – waaronder de TEN-E verordening – aan. De Europese Green Deal bestrijkt dan ook alle sectoren van de 

economie, waaronder vervoer en energie. Het gaat om een reeks initiatieven die de Commissie de komende jaren stapsgewijs zal 

presenteren, waarvan de eerste reeds in 2020 werden gepresenteerd. De strategieën en maatregelen om duurzame openbare en 
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11817-Evaluation-of
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy_en
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/3_permitting_procedures_versini_frederic_web.pdf
https://ez.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33b1acd65fa84a6593fc6332b20f0935
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/eu_investment_in_transport_in_netherlands.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/eu_investment_in_transport_in_belgium.pdf
https://garanderen.26
https://koolstofdioxidenetwerk).35
https://behandeling.34
www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/96/fond-ta-koezjoni
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://RVO.nl.24
https://Rijn�).23


  

  

            

                 

  

          

         

            

             

                    

            

            

           

           

                

          

  

           

      

  

            

        

            

             

        

             

            

      

         

          

            

    

          

        

          

      

  

           

        
       

  

                                                           

     

   

           

             

  

           

      

  

           
     

  

          

    

  

De Green Deal Mededeling27 vermeldt de grensoverschrijdende samenwerking op twee plaatsen expliciet, met name 

inzake klimaat – waar ook TEN-E wordt vermeld – en biodiversiteit. Wat dit laatste punt betreft, luidt de opmerking 

letterlijk: 

“De lidstaten moeten ook de grensoverschrijdende samenwerking versterken om de gebieden die onder het 

Natura 2000-netwerk vallen, doeltreffender te beschermen en te herstellen”. 

Dit moet onder meer gesitueerd worden binnen de naleving van het Klimaatverdrag en het Biodiversiteitsverdrag. 

De Green Deal Mededeling stelt onder meer een versterkte handhaving van het EU-recht in het vooruitzicht. Ook 

bestaat de intentie om TEN-E aan te passen.28 Het is onzeker of en in welke mate de Green Deal de lijst van 

prioriteiten binnen de Projecten van Gemeenschappelijk Belang (PGB of PCI’s) zal wijzigen.29 

TEN-E gaat hand in hand met de CEF Energy. Wel kent de TEN-E Verordening een enigszins andere systematiek dan 

de TEN-T Verordening. Ook hier worden projecten van gemeenschappelijk belang geselecteerd, maar er ligt meer 

nadruk op het stroomlijnen, nauwer coördineren en versnellen van de vergunningverleningsprocessen (zie verder). 

Er is ook aandacht voor het verbeteren van de transparantie en de inspraak van het publiek. In uitvoering van de 

Verordening publiceerde de Belgische FOD Economie een Handleiding voor Projecten van Gemeenschappelijk 

34 Zie voor een quick scan voor de Nederlandse wetgeving: Anteagroep, Quick scan Verordening stroomlijnen TEN-T, 18 

december 2018, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2019/03/28/quick-scan-verordening-stroomlijnen-ten-t. 
35 Bijlage I Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende 

richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging 

van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (OJ L 115, 25.4) (TEN-E Verordening). 

Belang (PGB).40 Voorts werd een instantie aangeduid die vergunningen kan uitreiken voor de projecten van 

gemeenschappelijk belang en sloten de Gewesten een samenwerkingsakkoord. 

In Nederland is de minister van EZ in overeenstemming met de minister van BZK verplicht om de handleiding vast 

te stellen conform artikel 39b lid 4 Gaswet zoals deze komt te luiden na inwerkingtreding van de Omgevingswet.41 

Zie hierover verder in punt 5.2.1. 

Interessant is onder meer dat ingevolge de Verordening bepaalde projecten een “prioriteitsstatus” (moeten) krijgen 

bínnen het nationale kader. Ook milieubeoordelingsprocedures dienen te worden gestroomlijnd. De 

energieprojecten van gemeenschappelijk belang kunnen in bepaalde gevallen om dwingende redenen als van groot 

openbaar belang worden beschouwd. 

In de TEN-E Verordening worden ook meer en verdergaande eisen gesteld aan procedures voor projecten van 

gemeenschappelijk belang (PGB of PCI's)42 zoals beslistermijnen en coördinatieverplichtingen voor besluitvorming 

over projecten, gemeenschappelijke tijdschema's bij grensoverschrijdende projecten, eisen aan de MKBA en niet 

bindende richtsnoeren voor milieueffectrapportage bij de projecten.43 

40 Zie FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, TEN-E Projecten van Gemeenschappelijk belang: Handleiding (online, 7 

februari 2018) https://economie.fgov.be/nl/publicaties/ten-e-projecten-van. Zie voor de “Projects of Common Intrest” (PCIs) de 
kaart op ‘Projects of Common interest – Interactive Map’, 
https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/mapviewer/main.html. De vergunningen die in België nodig 

private investeringen te mobiliseren die de economie groener maken, zullen ook de materie van de grensoverschrijdende 

(infrastructuur)projecten niet onberoerd laten. 
27 Zie Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio’s, De Europese Green Deal, COM(2019) 640, 11 december 2019 

https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF. 
28 Zie K. Rademakers, Directorate-General for Energy, Trinomics, ‘Evaluation of the TEN-E Regulation and assessing the impacts of 

alternative policy scenarios’ EU publications, 23 mei 2018, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/81f6baae5efc-

11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en. 
29 Zie voor die uitgezette algemene lijn: ‘Commission outlines plan for EU financing mechanism to support new renewable energy 
projects’ (online, bijgewerkt 6 mei 2020) https://ec.europa.eu/info/news/commission-outlines-plan-eu-financing-

mechanismsupport-new-renewable-energy-projects-2020-may-06_en?pk_campaign=ENER%20Newsletter%20May%202020. Zie 

met die bril ook Fischer, C. e.a. ‘Impact of the use of the biomethane and hydrogen potential on trans-European infrastructure’ EU 

Publications, 30 april 2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10e93b15-8b56-11ea-812f-

01aa75ed71a1/languageen?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search. 

34 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10e93b15-8b56-11ea-812f
https://ec.europa.eu/info/news/commission-outlines-plan-eu-financing
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/81f6baae5efc
https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/mapviewer/main.html
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/ten-e-projecten-van
https://projecten.43
https://Omgevingswet.41
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2019/03/28/quick-scan-verordening-stroomlijnen-ten-t
https://wijzigen.29
https://passen.28


  

  

          

         

       

  

            
                   

  
          

     
                

       

            

          

       

            

      

     

      

  

          

         

  

      

   

        

      

  
         

   
     

         

        

        

          

       

  

  

   

            

        

        

          

          

         

   

              

         

        

            

         

            

            

               

             

          

             

             

                                                           

           

           

  

zijn voor de uitvoering van een project van gemeenschappelijk belang behoren tot domeinen waarvoor zowel de Federale Staat 

als de gewesten bevoegd zijn. Het vergunningskader respecteert de autonomie van de Federale Staat en de gewesten inzake 

hun respectievelijke vergunningsprocedures door een overzicht te geven van de te volgen procedure per type project en per 

geografische locatie. 
41 Zie Kamerstukken II 2017/18, 34 986, nr. A, art. 2.9 sub C. 
42 Zie ‘Key cross border infrastructure projects’, (online, bijgewerkt 2 juli 2020) 

https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest/key-cross-border-

infrastructureprojects_en#documents. 
43 Zie ‘Guidance Document “Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure 'Projects of Common 

Interest'(PCIs)”’ (Europese Commissie) https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf; 
Zie ook Artikel 11 van de Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende 

richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging 

van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (OJ L 115, 25.4) (TEN-E Verordening).verlangt deze 

methodologieën vanuit het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders (ENTSB). Het doel is een geharmoniseerde 

kosten-batenanalyse voor het gehele energiesysteem van de Unie van de projecten van gemeenschappelijk belang die vallen 

binnen de categorieën van bijlage II, punt 1, onder a) tot en met d) (bepaalde subs van Elektriciteit) en punt 2 (Gas). Deze 

methodologieën moeten worden toegepast ter voorbereiding van elk daaropvolgend tienjarig netontwikkelingsplan (elektriciteit 

en gas). De methodologieën worden uitgewerkt overeenkomstig de in bijlage V omschreven beginselen en stemmen overeen met 

de in bijlage IV uiteengezette regels en indicatoren. De methodologieën worden op gezette tijden geactualiseerd en verbeterd. 

De nationale regelgevende instanties hebben ook referentiewaarden moeten vaststellen die in de kosten-batenanalysen worden 

gebruikt. Daarnaast is een consistent en onderling samenhangend elektriciteits- en gasmarkt- en -netwerkmodel ingediend. Voor 

het overige bevat artikel 11 TEN-E Verordening procedurele bepalingen inzake het opzetten van deze methodologieën, maar niet 

de inhoudelijke eisen daaraan. 

De beginselen uit Bijlage V TEN-E Verordening waaraan een methodologie moet voldoen, tellen 13 punten en kunnen gevat 

worden als volgt: 

• de methodologie moet gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke gegevensverzameling met betrekking tot de 

elektriciteits- en gassystemen van de Unie, waarbij minimale eisen aan de analyse en gegevensverzameling worden 

gesteld; 

• De methodologie vormt een leidraad voor de ontwikkeling en het gebruik van de voor de kosten-batenanalyse vereiste 

netwerk- en marktmodellering; 

•De kosten-batenanalyse wordt gebaseerd op een geharmoniseerde evaluatie van de kosten en baten van de 

verschillende categorieën projecten en heeft minimaal betrekking op de vermelde periode van jaren n+5, n+10, n+15 

en n+20, waarbij n het jaar is waarin de analyse is uitgevoerd; 

• De kosten-batenanalyse houdt minimaal rekening met kapitaaluitgaven, operationele en onderhoudskosten gedurende 

de hele levensloop van het project en, wanneer van toepassing, ontmantelings- en afvalbeheerkosten; 

• De methodologie vormt een leidraad voor de bij de berekeningen te gebruiken discontovoeten; 

5.1.2 Benelux 

Ook vanuit de Benelux wordt reeds decennia sterk ingezet op grensoverschrijdende samenwerking. Dit werd 

overigens op 20 februari 2014 nog bestendigd met de ondertekening van het Benelux-Verdrag inzake 

grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking ter modernisering van het Benelux-Verdrag van 1986. Het 

verdrag herneemt onder meer de kaders om grensoverschrijdende samenwerking vorm te geven, meerbepaald de 

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS), het gemeenschappelijk orgaan en ten slotte de 

administratieve afspraak (zie ook nog deel II voor meer informatie over en toepassingen van sommige van deze 

vormen). 

De Benelux en zijn secretariaat heeft met de jaren een belangrijke expertise opgebouwd en is een belangrijke 

ontmoetingsplaats en forum gebleken inzake grensoverschrijdende samenwerking. Hij volgt onder meer de 

EUwerkzaamheden met betrekking tot het voorstel voor Verordening (COM/2018/373 final - 2018/0198 (COD)) 

betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context 

uit de weg te ruimen op evenals talrijke grensoverschrijdende projecten 

Specifiek wat de samenwerking betreft op het terrein van ruimtelijke ordening tussen Nederland en Vlaanderen kan 

worden gewezen op de Bijzondere Commissie voor de Ruimtelijke Ordening van de Benelux en de grenscommissies 

VLANED en OOST. De Bijzondere Commissie werd in 1969 opgericht, nadat in Benelux-Beschikking M(69)18 aan de 

Commissie een reeks coördinerende en adviserende taken waren toebedeeld. Dit markeerde ook het startpunt voor 

de samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening tussen de regeringen van België (later ook Vlaanderen) 

en Nederland.30 Bij Benelux-Beschikking M(74)12 heeft het Comité van Ministers van de Benelux het takenpakket 

van de BCRO vervolledigd, met een uitdrukkelijke rol voor de regionale subcommissies VLANED en OOST, bedoeld 

30 Beschikking van het Comité van Ministers van 3 juli 1969 tot instelling van een Bijzondere Commissie voor de Ruimtelijke 

Ordening, ter bepaling van haar bevoegdheid en van haar samenstelling, 1969, M (69) 18, 

https://www.benelux.int/files/6813/9230/1652/M_69_18_NL.pdf. 
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https://www.benelux.int/files/6813/9230/1652/M_69_18_NL.pdf
https://Nederland.30
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest/key-cross-border


  

  

       

         

  

            

         

              

                

               

  

        

  

     

          

         

      

     

       

         

          

   

       

          
       

         

         

   

                

           

              

            

          

          

         

          

         

         

          

          

          
           

         

                                                           

        

       

         

           

             

       

    

            

    

        

       

    

      

      

             

    

     

voor grensoverschrijdend overleg per onderscheiden grensgebied.31 Vlaanderen en Nederland hebben zitting in de 

subcommissies VLANED en OOST, waarin behalve Vlaanderen en Nederland ook Wallonië en Noordrijn-Westfalen 

vertegenwoordigd zijn. 

Het doel van de samenwerking was bij aanvang beperkt tot het op elkaar afstemmen van ruimtelijke plannen, maar 

men heeft daarna lange tijd een veel ambitieuzere doelstelling nagestreefd. In Benelux-Beschikking M(74)12 werd 

al bepaald dat, met het oog op een meer integrale coördinatie van de ruimtelijke plannen in de grensgebieden, 

vóór de vaststelling van het plan overleg werd gevoerd met de bevoegde autoriteiten aan de andere zijde van de 

grens.32 Later is de ambitie ontstaan om een gezamenlijk ruimtelijk plan voor de drie Benelux-landen op te stellen. 

• Er zijn specifieke in rekening te brengen indicatoren voor respectievelijk elektriciteitstransmissie- en opslag, de gassector 

en slimme netwerken; 

• De methodologie moet de analyse omschrijven die moet bestaan uit het bepalen van de effecten van de 

kostenbatenanalyse met en zonder het project. Het analysegebied van een specifiek project omvat alle lidstaten en 

derde landen op het grondgebied waarvan het project wordt uitgevoerd, alle directe naburige lidstaten en alle andere 

lidstaten die op aanzienlijke wijze de effecten van het project voelen; 

• Uit de analyse moeten lidstaten-begunstigden en lidstaten-kostendragers blijken; 

• Er is een facet informatie-uitwisseling ten behoeve van de modellering; 

• In bepaalde gevallen moet het model een volledige beoordeling mogelijk maken van de economische, maatschappelijke 

en milieueffecten, in het bijzonder door opname van de externe kosten zoals die in verband met de uitstoot van 

broeikasgassen en conventionele verontreinigende stoffen of de voorzieningszekerheid. 

De in Bijlage IV TEN-E Verordening uitgezette regels en indicatoren betreffende criteria voor projecten van gemeenschappelijk 

belang duiden aan onder welke voorwaarden een project een “Een project met een aanzienlijk grensoverschrijdend effect” is. 
Verder betreft het de evaluatie van de criteria van artikel 4 van de TEN-E Verordening voor specifieke categorieën projecten. 

Genoemd artikel 4 bevat de criteria voor projecten van gemeenschappelijk belang, vooreerst in algemene zin en dan ook in 

specifieke gevallen met verwijzing naar allerlei stukken van (de Bijlagen bij) de TEN-E Verordening. Op deze wijze is een 

omvattende cascadesystematiek opgezet. 

Die ambitie heeft geleid tot de Eerste (1986)33 en de Tweede Benelux Structuurschets (1997), die in 2000 door de 

ministers van Ruimtelijke Ordening werd onderschreven. Omdat ruimtelijke ontwikkelingen in principe in ruimtelijke 

plannen worden vastgelegd, was de afstemming van die plannen een voor de hand liggende eerste stap in de 

samenwerking. Beide genoemde structuurschetsen zijn evenwel niet verder dan het planstadium geraakt.34 

Daarna zijn de Bijzondere Commissie en de subcommissies geëvolueerd tot platformen voor ruimtelijke 

samenwerking in de grensgebieden, waarbij tevens praktische invulling werd gegeven aan beleid en regelgeving op 

internationaal niveau (onderwerpen zoals de implementatie van voorschriften inzake milieueffectrapportage, de 

toegang van het publiek tot milieu-informatie, het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief, etc.). Een goed 

voorbeeld daarvan is de op 30 mei 2011 door VLANED opgestelde Handreiking voor grensoverschrijdende 

planconsultaties van ruimtelijke plannen tussen Vlaanderen en Nederland. 35 Deze Handreiking moet het 

gemeenten, provincies en centrale overheden in Nederland en Vlaanderen gemakkelijker maken om uitvoering te 

geven aan bestaande (inter)nationale regels en verplichtingen voor grensoverschrijdende consultatie. 36 Ook 

hebben de subcommissies in 2011 nog een actiekaart opgesteld, getiteld ‘Grensoverschrijdende Ruimtelijke 
ontwikkeling in het Nederlands-Belgisch grensgebied’.37 Hierop staan projecten en plannen aangegeven in de 

grensgebieden. Sinds 2012 leiden zowel de Bijzondere Commissie als de subcommissies echter een slapend bestaan, 

31 Beschikking van het Comité van Ministers van 13 mei 1974 inzake de coördinatie van de streek- en gewestplannen in de 

Beneluxgrensgebieden, 1974, M (74) 12, https://www.benelux.int/files/4513/9230/1910/M_74_12_NL.pdf. 
32 Beschikking van het Comité van Ministers van 13 mei 1974 inzake de coördinatie van de streek- en gewestplannen in de 

Beneluxgrensgebieden, 1974, M (74) 12, https://www.benelux.int/files/4513/9230/1910/M_74_12_NL.pdf, artikel 1 lid 1. 
33 Benelux Globale Structuurschets voor de Ruimtelijke Ordening, als bedoeld in Aanbeveling van het Comité van Ministers van de 

Benelux Economische Unie, m.b.t. de beleidsaanbevelingen van de Benelux Globale Structuurschets voor de Ruimtelijke Ordening, 

1986, M(86)14 https://www.benelux.int/files/2313/9230/2340/M_86_14_NL.pdf. 
34 Zie hierover A.A. Boer, Grensoverschrijdende ruimtelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, (Masterproef Universiteit 

Gent), 2016. 
35 Handreiking voor grensoverschrijdende planconsultaties van ruimtelijke plannen tussen Vlaanderen en Nederland, afgesproken 

in de Benelux Grenscommissie VLANED en bekrachtigd door het Bestuurlijk Overleg VLANED bestaande uit de gedeputeerden 

Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse en Nederlandse grensprovincies, en hoge ambtelijke vertegenwoordigers van het 

Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Departement Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed, 

Tongeren, 30 mei 2011, www.benelux.int/files/1313/9702/7485/Handreiking.pdf. 
36 M. De Bruijn, G. Stalenhoef, T. Van Rensbergen en K. De Beuckelaere, ‘Planconsultatie over de grenzen heen’ Ruimte, 2013, afl. 

16, p. 28-35. 
37 ‘Actiekaart’, https://www.benelux.int/nl/kernthemas/holder/leefmilieu/actiekaart. 

36 

https://www.benelux.int/nl/kernthemas/holder/leefmilieu/actiekaart
www.benelux.int/files/1313/9702/7485/Handreiking.pdf
https://www.benelux.int/files/2313/9230/2340/M_86_14_NL.pdf
https://www.benelux.int/files/4513/9230/1910/M_74_12_NL.pdf
https://www.benelux.int/files/4513/9230/1910/M_74_12_NL.pdf
https://grensgebied�.37
https://geraakt.34
https://grens.32
https://grensgebied.31


  

  

           

  

  

       

         
             

             

            

              

            

    

           

                
           

              

       

          

           

           

  
           

            

              

           

              

            

               

               

        

             
          

           

     

         

         

           

           

         

           

             

              

           

        

                                                           

         

          

                  

        

         

         

                      

                    

                     

      

       

                     

  

         

en spelen dus geen actieve rol meer bij de afstemming van strategisch ruimtelijk beleid of de gezamenlijke 

ontwikkeling daarvan. 

5.1.3 Bilaterale grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen 

Tussen Nederland en Vlaanderen vindt op diverse terreinen intensieve grensoverschrijdende samenwerking plaats. 

Deze samenwerking heeft vaak een incidenteel karakter. 38 Vooral de landgrensregio’s willen de bestuurlijke 
samenwerking met Duitse en Belgische lokale en regionale overheden verbeteren, waarbij zij steun zoeken van het 

Rijk voor de verwezenlijking van hun grensoverschrijdende agenda.39 De specifieke knelpunten en kansen in de 

grensgebieden hebben geleid tot vele vormen van samenwerking tussen (decentrale) overheden. Het gegeven dat 

de nationale overheden hun grensgebieden lange tijd betrekkelijk weinig aandacht en steun hebben gegeven – 
grensgebieden als perifere gebieden – heeft eraan bijgedragen dat decentrale overheden in grensgebieden 

samenwerking met elkaar zochten.40 

Nationale en gewestelijke grensoverschrijdende samenwerking is in de afgelopen vijftig jaar van onderop gegroeid. 

Op 2 juli 1999 heeft het kabinet de aanbevelingen uit de rapporten ‘De grens nader verkend’ (1999) en ‘Ondernemen 
in de grensstreek’ (1998) overgenomen.41 Toen werd toegezegd dat het kabinet voornemens is om halfjaarlijks aan 

beide Kamers te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de betreffende maatregelen.42 In 2000 werd 

grensoverschrijdende samenwerking weer op de nationale (politieke) agenda gezet door staatssecretaris van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De Vries, onder meer met een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer 

waarin het kabinet zijn visie op grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking ontvouwde.57 Met enige regelmaat 

worden de Kamers sindsdien voorzien van informatie over de voortgang van de grensoverschrijdende 

samenwerking.43 De samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen is met name te kenschetsen als het opstellen 

en aanpakken van (gezamenlijke) knelpuntenlijsten. Hierbij zijn afhankelijk van het knelpunt veel bestuurslagen en 

instanties aan beide zijden van de grens betrokken. Die hebben alle hun eigen interne dynamiek, institutionele 

capaciteit en bevoegdheden. De vorm van samenwerking kan dus per knelpunt verschillen. 

Een van de actiepunten die op een actiepuntenlijst zijn gezet door Vlaanderen en Nederland in oktober 2012 

betrof bijvoorbeeld het realiseren van een tramverbinding tussen Maastricht en Hasselt als onderdeel van het 

Spartacusproject. De samenwerking in dit project vindt overigens plaats op 

basis van een samenwerkingsovereenkomst die is gesloten tussen Vlaanderen en Nederland.44 Het is de 

bedoeling dat in 2024 de eerste trams rijden. 

In mei 2008 publiceerde de Raad voor het openbaar bestuur zijn advies ‘Besturen over grenzen. Opgave voor alle 
bestuurslagen’. Een uitvoerige beschouwing van de ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking en de 
bestaande vormen van grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen kan in dit rapport 

worden gevonden.45 

Op 19 september 2018 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een samenvattende 

governance-rapportage met betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerking met de buurlanden naar de 

Tweede Kamer toegezonden.46 Hierin wordt bevestigd dat tot op heden tussen Nederland en Vlaanderen intensief 

wordt samengewerkt, maar dat veel van de in dat kader noodzakelijke contacten een incidenteel karakter hebben. 

Sinds 2011 vindt elke twee jaar een topontmoeting plaats op regeringsniveau, waar grensoverschrijdende 

samenwerking een vast agendapunt vormt. Op ambtelijk niveau bestaat het GROS-regiocoördinatorenoverleg. Op 

de topontmoeting in 2016 in Gent is afgesproken dat er een regionaal overleg wordt gecreëerd om sturing te geven 

aan de grensoverschrijdende inzet en aanpak. Deze afspraak heeft de basis gevormd voor het uitwerken van een 

vernieuwde governance tussen Nederland en Vlaanderen. Deze governance ziet overigens op het gehele terrein van 

samenwerking tussen beide landen en niet uitsluitend op ruimtelijke ordening. 

38 Zie Kamerstukken II 2018/19, 32 851, nr. 51 (met bijlage). 
39 Zie Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VII, nr. 4. 
40 Zie Raad voor het openbaar bestuur, Besturen over grenzen. Opgave voor alle bestuurslagen, mei 2008, p. 7. 
41 Zie Kamerstukken II 1998/99, 26 670, nr. 1. 
42 Zie hierover en over de aanbevelingen Kamerstukken II 1999/00, 26 670, nr. 3. 
57 Zie Kamerstukken II 1999/00, 27 242, nr. 1. 
43 Zie o.m. Kamerstukken II 2010/11, 32 851, nr. 1; Kamerstukken II 2011/12, 32 851, nr. 2; Kamerstukken II 2012/13, 32 851, nr. 3; 

Kamerstukken II 2014/15, 32 851, nr. 17; Kamerstukken II 2016/17, 32 851, nr. 35; Kamerstukken II 2017/18, 32 851, nr. 38; 

Kamerstukken II 2018/19, 32 851, nr. 53; Kamerstukken II 2018/19, 32 851, nr. 54 en Kamerstukken II 2018/19, 32 851, nr. 56 en 

Kamerstukken II 2019/20 32 851, nr. 58. 
44 Zie Tram Maastricht Hasselt, www.trammaastrichthasselt.eu/. 
45 Zie Raad voor het openbaar bestuur, Besturen over grenzen. Opgave voor alle bestuurslagen, mei 2008, p. 12 t/m 14 en p. 31 t/m 

64. 
46 Zie Kamerstukken II 2018/19, 32 851, nr. 51 (met bijlage). 
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In dit vernieuwde governance-model vormt het grenscoördinatorenoverleg de basis van de coördinatiestructuur, 

samengesteld uit ambtelijke vertegenwoordigers van provincies aan beide kanten van de grens, koepels van 

gemeenten, vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en de Benelux. Afhankelijk van de inhoud van de agenda kunnen andere departementen worden 

betrokken, alsmede de Waalse en federale overheid en de Franstalige gemeenschap. In het 

grenscoördinatorenoverleg worden nieuwe initiatieven, kansen en knelpunten geagendeerd en vervolgacties 

besproken. 47 Doel is met name ook om oplossingskracht te organiseren bij vakministeries in Vlaanderen en 

Nederland. Onderwerpen die niet kunnen worden opgelost door dit overleg worden geadresseerd aan het gremium 

van coördinerend bestuurders, met daarin de CdK Zeeland, de Gouverneur van Oost-Vlaanderen en de Algemene 

Afgevaardigde van Vlaanderen in Nederland. Deze coördinerende bestuurders hebben een voorbereidende rol in 

het bestuurlijk grensoverleg van de minister-president van Vlaanderen en de staatssecretaris van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Afhankelijk van de inhoud kunnen andere (regionale en landelijke) bestuurders bij dit 

bestuurlijk overleg aanschuiven. Doel van dit overleg is om – voor onderwerpen/thema’s waarvoor dat nodig is – 
bestuurlijk commitment en doorzettingskracht te organiseren. Hieronder is de governancestructuur schematisch 

weergegeven. 

Governancestructuur Nederland-Vlaanderen (bron: Kamerstukken II 2018/19, 32 851, nr. 51 (met bijlage)) 

Grensoverschrijdende samenwerking, op zowel nationaal, gewestelijk, regionaal en lokaal niveau, vindt ook plaats 

in andere samenwerkingsverbanden. Dat kan in een publiekrechtelijk samenwerkingsverband zijn, waarvoor het 

Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende samenwerking, de Europese EGTS-verordening of een 

NederlandsVlaams Verdrag, zoals het Verdrag inzake samenwerking ten aanzien van het beleid en beheer van het 

Scheldeestuarium, een rechtsgrondslag bieden; in een privaatrechtelijk samenwerkingsverband, in de vorm van een 

stichting naar Nederlands of Belgisch recht; of in een niet-juridisch verbindend samenwerkingsverband. 

Grensoverschrijdende samenwerking kan ook plaatsvinden buiten een bestaand samenwerkingsverband. Van deze 

verschillende samenwerkingsvormen bestaan talloze voorbeelden in het gehele grensgebied; in deel II gaan we op 

enkele van deze samenwerkingsvormen verder in. 

Afstemming en gezamenlijke ontwikkeling van strategisch ruimtelijk beleid op regionaal en lokaal niveau 

47 Zie voor het bestuurlijke governancemodel de genoemde samenvattende rapportage. 
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Op het vlak van een gezamenlijke ontwikkeling en afstemming van strategisch ruimtelijk beleid op nationaal en 

gewestelijk niveau tussen Nederland en Vlaanderen zijn de voorbeelden relatief dun gezaaid.48 Ruimtelijke ordening 

lijkt geen voorbeeld van een beleidsterrein waarop de Vlaamse en Nederlandse overheid intensief samenwerken. 

Voorbeelden zijn er wel, maar dan vooral van ruimtelijke samenwerking op regionaal en lokaal niveau. 

Omdat een gebrekkige afstemming van strategisch ruimtelijk beleid een knelpunt kan vormen bij de realisatie van 

grensoverschrijdende projecten, zullen de onderzoekers in deel II ingaan op manieren waarop de afstemming van 

omgevingsbeleid tussen Nederland en Vlaanderen verbeterd kan worden en hoe bestaande vormen van 

grensoverschrijdende samenwerking daarvoor ingezet kunnen worden, zodat dit in de toekomst geen knelpunt 

meer hoeft te vormen voor het realiseren van grensoverschrijdende projecten. 

Uiteenlopende prioritering 
Een ander knelpunt dat door stakeholders wordt ervaren is dat Vlaamse en Nederlandse overheden uiteenlopende 

prioriteiten hebben en niet altijd (in dezelfde mate) bereid zijn een grensoverschrijdend project uit te voeren en te 

bekostigen, waardoor het lastig is om tot een gezamenlijke verkenning van een opgave te komen en/of het eens te 

worden over de wijze waarop een gezamenlijke opgave moet worden opgelost. In het PBL-rapport wordt daar het 

volgende over gezegd:49 

“Doordat landen elkaar vaak zien als concurrenten of als autoriteiten met strikt gescheiden 
verantwoordelijkheden, bepalen bijvoorbeeld niet de kosten van het project als geheel, maar de verwachte 

kosten per land de discussie. […] Door uit te gaan van de kosten per land en niet van de totale projectkosten, 
worden de doelmatigheid en doeltreffendheid van grensoverschrijdende projecten bedreigd. In 

onderhandelingen staat voorop dat de vormgeving van het project ertoe moet leiden dat de eigen bijdrage 

aan het project wordt geminimaliseerd, ongeacht de bijdrage van de ander.” 

Het Nederlandse MIRT-instrumentarium wordt in dat kader door stakeholders genoemd als een concreet knelpunt 

voor de besluitvorming over grensoverschrijdende projecten. De vraag is echter of de MIRT-systematiek als zodanig 

een knelpunt oplevert of dat het knelpunt is gelegen in de politieke keuze om de Nationale Markt- en 

Capaciteitsanalyse in het regeerakkoord leidend te laten zijn voor de rijksinvesteringen in infrastructuur. 

MIRT-systematiek 

Door middel van een vooraf vastgelegd stappenplan stellen het Rijk en de decentrale overheden in Bestuurlijke 

Overleggen (BO’s MIRT)50 per MIRT-gebied opgaven in het fysieke domein vast, waarna vervolgens de mogelijke 

gebiedsgerichte oplossingen daarvoor breed worden verkend en deze mogelijke oplossingen op basis van onder 

meer een maatschappelijke kosten-en-baten-analyse51 tegen elkaar worden afgewogen.52 Het MIRT heeft geen 

wettelijke basis, maar is een beleidsmatig procesinstrument dat bepalend is voor de vraag of en in welke mate het 

Rijk financieel bijdraagt aan de uitvoering van projecten in het fysieke domein. Het MIRT-proces kent een duidelijk 

voorgeschreven structuur, waarbij het Rijk en de betrokken bestuursorganen stap voor stap in samenspraak met de 

omgeving (bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers) trechterend komen tot een oplossing voor een 

opgave in de fysieke leefomgeving, uitmondend in een voorkeursbeslissing en/of een ontwerp-projectbesluit. 

Financiering van het project door het Rijk is afhankelijk van het succesvol doorlopen van het MIRT-proces. 

Het MIRT financiert veel, maar niet alle Nederlandse infrastructuurprojecten. De Rijksinvesteringen in het MIRT 

worden (hoofdzakelijk) gefinancierd uit het Infrastructuurfonds (IF) en het Deltafonds (DF).53 Het Deltafonds heeft 

tot doel de bekostiging van maatregelen, voorzieningen en onderzoeken op het gebied van waterveiligheid, 

zoetwatervoorziening en waterkwaliteit.54 Het Infrastructuurfonds heeft tot doel het bevorderen van een integrale 

afweging van prioriteiten en het bevorderen van continuïteit van middelen voor infrastructuur ten behoeve van het 

48 Zie Y.M. Denissen-Visscher, ‘Duurzaam ruimtegebruik in de grensstreek’, TO 2010, afl. 4, p. 125 t/m 128. 
49 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007. 
50 De minister van I en W en de betrokken decentrale bestuurders maken onderdeel uit van het BO MIRT. 
51 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Handreiking MIRT en m.e.r., verkenning en planuitwerking. Verplichtende en toelichtende 

teksten, juni 2017, p. 64 en 67. 
52 Zie voor een beschrijving van de MIRT-systematiek uitgebreider paragraaf 7.4 van bijlage I. 
53 Zie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ‘MIRT Overzicht 2019’, 2019 

(https://www.mirtoverzicht.nl/documenten/publicaties/2018/09/18/mirt-2019), p. 8 en 10. 
54 Artikel 7.22a lid 2 van de Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen 

(Waterwet) (Stb. 2009, 107). 
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verkeer en vervoer van personen en goederen. 55 Het Infrastructuurfonds bekostigt geen pijpleidingen 

(energieinfrastructuur), zeehaven- en luchthaveninfrastructuur.56 

De Nederlandse MIRT-systematiek is vooralsnog niet afgestemd en in de huidige vorm ook niet bedoeld voor de 

besluitvorming over grensoverschrijdende projecten. Deze systematiek wordt dan ook toegepast bij de verkenning 

en analyse van oplossingen van knelpunten in de Nederlandse infrastructuur.57 Dat wil echter niet zeggen dat een 

vergelijkbare systematiek niet ook op grensoverschrijdende opgaven en projecten zou kunnen worden toegepast. 

Een mogelijk knelpunt daarbij zou kunnen zijn dat de analyse van de opgave en de oplossingen verloopt volgens 

handreikingen 58 en spelregels voor de MIRT op grond waarvan bepaalde modellen, zoals verkeersmodellen, 

onderzoeksmethodieken, zoals de methode om de MKBA te verrichten, kengetallen en vuistregels, etc., worden 

voorgeschreven. Deze zouden naar verluidt niet altijd goed aansluiten bij de modellen, onderzoeksmethodieken, 

kengetallen en vuistregels die in Vlaanderen worden gebruikt. Daardoor bestaat het risico dat de uitkomsten van 

de beoordeling van mogelijke oplossingen voor een gezamenlijke grensoverschrijdende opgave in Nederland en 

Vlaanderen op verschillende wijzen zouden worden gewaardeerd. Dat zou de keuze van een (gezamenlijk) 

voorkeursalternatief voor de oplossing van een grensoverschrijdende opgave kunnen bemoeilijken. Bovendien 

kunnen (ongewenste) uitkomsten van berekeningen, ramingen en metingen wantrouwen aanwakkeren over het 

gebruik of de (juiste) toepassing van de modellen en/of meet -en berekenmethoden aan de andere kant van de 

grens. 

Zoals reeds is opgemerkt is de MIRT-systematiek niet ontwikkeld voor de verkenning van grensoverschrijdende 

opgaven en oplossingen en kan daarop dan ook niet zonder meer worden toegepast. De MIRT-systematiek is echter 

niet wettelijk voorgeschreven, zodat het Rijk niet wettelijk verplicht is om deze systematiek te volgen bij het 

verkennen van grensoverschrijdende opgaven en de besluitvorming over grensoverschrijdende projecten. 

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en MIRT 

De MIRT-systematiek staat er niet aan in de weg dat de regering een grensoverschrijdende opgave verkent en 

bijdraagt aan een grensoverschrijdend project dat daarvoor een oplossing biedt, maar zij zal daarvoor dan wel de 

politieke ruimte moeten hebben of nemen. Het huidige regeerakkoord (Rutte III) biedt die politieke ruimte op dit 

moment niet, omdat de uitkomsten van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (hierna: NMCA) leidend zijn voor 

nieuwe rijksinvesteringen in (rijks)infrastructuur.59 

De NMCA is een vierjaarlijkse verkeer- en vervoeranalyse van het Rijk die erop gericht is om potentiële 

vervoerknelpunten en de bereikbaarheidsopgaven voor Nederland op de lange termijn integraal in beeld te 

brengen. Daarbij wordt gekeken naar vervoer van personen en goederen over wegen, vaarwegen, spoorwegen en 

regionale openbaar vervoersnetwerken. In de NMCA wordt rekening gehouden verschillende welsvaartscenario’s 
die door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau zijn opgesteld. De NMCA vindt aan het 

einde van de kabinetsperiode plaats, zodat een nieuw kabinet zijn beleid kan baseren met de meest recente lange 

termijn mobiliteitsgegevens. De NMCA is enkel een verkeer- en vervoeranalyse, zodat duurzaamheid, veiligheid en 

leefbaarheid op dit moment geen onderdeel uitmaken geen onderdeel uit van deze analyse. Deze aspecten worden 

pas bij de definitieve besluitvorming over opgaven en maatregelen in het MIRT betrokken en inzichtelijk gemaakt. 

Uit de meest recente NMCA (2017)75 komen geen grensoverschrijdende mobiliteitsknelpunten met Vlaanderen naar 

voren die prioritering behoeven, zodat deze volgens het regeerakkoord niet voor rijksinvesteringen in aanmerking 

komen. Tevens is van belang dat het NMCA en de MIRT-systematiek vooral gericht zijn op het signaleren, prioriteren 

en oplossen van knelpunten in de bestaande infrastructuur, waardoor grensoverschrijdende opgaven, ambities of 

mogelijkheden onderbelicht (kunnen) blijven of zelfs volledig buiten het zicht blijven. Zo komt bijvoorbeeld de 

wenselijkheid van een nieuwe grensoverschrijdende verbinding, ook uit een Europees perspectief (TEN-T),60 in het 

55 Artikel 1 onder d en artikel 2 lid 2 van de Wet van 27 mei 1993, houdende regels inzake een Infrastructuurfonds (Stb. 1993, nr. 

319). 
56 Artikel 8 lid 9 en 10 van de Wet van 27 mei 1993, houdende regels inzake een Infrastructuurfonds (Stb. 1993, nr. 319). 
57 De oorzaak daarvan is dat de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse leidend is. Zie hierna. 
58 Zie o.m. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Handreiking MIRT en m.e.r., verkenning en planuitwerking. Verplichtende en 

toelichtende teksten, juni 2017. Zie uitgebreider: ‘Welkom bij het Leerplatform MIRT’, https://leerplatformmirt.nl. 
59 Zie Vertrouwen in de toekomst Regeerakkoord 2017 – 2021 (Regeerakkoord VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) bijlage bij 

Kamerstukken 2017/2018, 34700 nr. 34, waarin op p. 41 wordt vermeld: ‘Nieuwe investeringen worden gebaseerd op de 
uitkomsten van de Nationale Markt en Capaciteits Analyse (NMCA) en geprioriteerd naar de meest rendabele projecten en de 

beschikbaarheid van cofinanciering vanuit regio’s.’ 75 Kamerstukken II 2016/17, 31 305, nr. 229. 
60 In het Verdrag betreffen de Europese Unie (Trb. 2010/43) zijn de Trans-Europese Netwerken (TEN-T) opgenomen in de 

bepalingen van de Interne Markt. Trans-Europese Netwerken hebben tot doel bij te dragen aan de vervolmaking en het 

functioneren van de Interne Markt. Het gaat onder andere om het met elkaar verbinden van nationale infrastructuurnetten, het 

wegnemen van capaciteitsknelpunten in het grensoverschrijdend verkeer alsmede om innovatie en digitalisering enzovoorts. 

Ambitie en economische groei kenmerkt het karakter van TEN-T. De Nederland omringende landen en regio’s hebben systemen 
die relatief dichter bij de TEN-T insteek – politieke of economische ambitie – lijken te liggen dan het Nederlandse systeem. 77 Een 

Nederlandse expert wees tijdens de expertsessie d.d. 24 april 2020 ter illustratie op de opwaardering van de spoorlijn Heerlen-
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NMCA niet of slechts zeer indirect aan de orde omdat de analyse ‘aanslaat’ bij knelpunten die zich op reeds 
bestaande verbindingen voordoen.77 Daarbij komt nog dat het NMCA en het MIRT op de lange termijn gericht zijn, 

waardoor de rijksinvesteringen in de verkenning en oplossing van infrastructurele knelpunten in Nederland voor 

lange termijn (in politiek opzicht) ‘vastliggen’. 

Conclusie is dan ook dat de MIRT-systematiek op zichzelf geen belemmering vormt voor de verkenning van 

grensoverschrijdende mobiliteitsopgaven en de besluitvorming over grensoverschrijdende projecten. Sterker nog, 

met enige aanpassingen en grensoverschrijdende afstemming zou deze systematiek ook geschikt kunnen zijn voor 

de grensoverschrijdende opgaven in de fysieke leefomgeving. De politieke keuze om in het regeerakkoord 

uitsluitend de NMCA leidend te laten zijn voor de rijksinvesteringen in infrastructuur vormt daarvoor op dit moment 

echter weldegelijk een belemmering. Indien de regering namelijk wil investeren in de verkenning en oplossing van 

grensoverschrijdende mobiliteitsknelpunten, zal zij moeten afwijken van het regeerakkoord. Dat is niet onmogelijk, 

maar daarvoor zal dan wel politiek draagvlak moeten bestaan. In dat licht moet ook de kritiek van de respondenten 

op de starheid van het MIRT-instrumentarium worden bezien.61 Niet de MIRT-systematiek als zodanig is er debet 

aan dat grensoverschrijdende infrastructurele knelpunten buiten de scope van het MIRT blijven, maar de directe 

koppeling tussen NMCA en rijksinvesteringen in infrastructuur. 

Vlaanderen/België kent geen vergelijkbaar procesinstrument. De programmatie van de Vlaamse of federale overheid 

is dan ook meer op ad hoc-basis, al is die ook ingebed in regeerverklaringen, beleidsnota’s en beleidsbrieven. De 
aanpak en de criteria om voor financiering van grensoverschrijdende projecten in aanmerking te komen, vallen dus 

niet samen.62 Wel werd in Vlaanderen reeds overwogen om een soort MIRT in te voeren, onder meer naar aanleiding 

van het kaderdecreet grote projecten en programma’s.63 Dat decreet focust echter vooral op het opzetten van een 

goede financiële rapportage, risicobeheer en procesmanagement en op het uitwerken van een systeem voor 

monitoring en evaluatie. Het wordt hierna daarom buiten beschouwing gelaten. Ook is gewerkt aan een 

Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). 64 

Dit overkoepelend overzicht van de investeringen van zeven entiteiten die over belangrijke infrastructuurprojecten 

beslissen komt reeds dichter bij het MIRT. In deel II krijgt de strategische afstemming van MIRT en GIP, of beter de 

achterliggende modellen en methodiek, dan ook een aparte bespreking als oplossingsrichting. Een 

grensoverschrijdende kosten-batenanalyse kan immers bevorderlijk werken voor het vinden van prioriteiten voor 

het grensgebied. Die gezamenlijke prioriteiten vinden, is essentieel om het eens te kunnen geraken over de opgave 

die je gaat aanpakken en het project waartoe dat moet leiden. Elkaars data accepteren in een MIRT-achtige 

structuur, zal primordiaal blijken voor het welslagen van de definiëring van de opgave en het verdere verloop van 

het project. 

Verschillen in projectstructuur, -proces, en -organisatie en participatie 
De bestuurlijke aanpak en organisatiestructuur van complexe projecten in Vlaanderen en Nederland verschilt. De 

(ervaren) knelpunten die als gevolg hiervan ontstaan, zijn reeds beschreven in paragraaf 4.6 van dit rapport en zullen 

hier worden uitgediept. 

De belangrijkste knelpunten door verschillen in projectstructuur, -proces, en -organisatie, waarvan de meeste ook 

door de stakeholders zijn aangehaald, zijn volgens het PBL-rapport onder meer verschillen in routine en 

bestuurscultuur en de wederzijdse onbekendheid daarvan, en gebrek aan kennis over elkaars achtergrond en 

geschiedenis.65 Ten eerste zijn partijen die betrokken zijn bij grensoverschrijdende projecten, zich vaak onvoldoende 

bewust dat eigen (vanzelfsprekende) routines onbekend zijn aan de andere zijde van de grens. Ten tweede is er 

over en weer onbekendheid met de voorgeschiedenis van projecten aan de andere kant van de grens. Hierdoor 

begrijpen betrokken ambtenaren en bestuurders uit het ene land vaak niet waarom een project in het andere land 

weerstand oproept (bijvoorbeeld vanwege milieubelangen).66 

Aken, dat uit een op Nederland georiënteerde knelpuntanalyse niet naar voren komt als project waar Rijksfinanciering voor nodig 

is, terwijl het vanuit een (inter)regionaal en grensoverschrijdend perspectief een belangrijk project is. 
61 Zie paragraaf 4.5. 
62 Dit knelpunt is ten aanzien van de ontwikkeling van infrastructurele projecten ook kort gesignaleerd in ITEM-rapport van 4 

maart 2019, Inventarisatie grensoverschrijdende knelpunten North Sea Port, bijlage bij Kamerstukken II 2018/2019, 32 851, nr. 56, 

p. 22. Te raadpegen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/01/inventarisatie-

grensoverschrijdendeknelpunten-north-sea-port. 
63 Decreet van 22 maart 2019 Decreet houdende een kader voor grote projecten en programma's. 2019, 2019011710. 
64 Zie Geïntegreerd investeringsprogramma, www.vlaanderen.be/geintegreerd-investeringsprogramma, laatst geraadpleegd op 8 

april 2020. Zie ook de Omzendbrief van 17 mei 2019 MOW 2019/2 betreffende het geïntegreerd investeringsprogramma (Brief van 

de Vlaamse Overheid – Mobiliteit en Openbare Werken), 019041174. 
65 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p. 14. 
66 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p. 14 en 15. 
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Het werken in gezamenlijke grensoverschrijdende projectteams in het kader van grensoverschrijdende 

samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening is thans niet (formeel) gecoördineerd of gestructureerd, maar 

verloopt in beginsel op ad hoc-basis. Een voorbeeld van een gezamenlijk grensoverschrijdend projectmanagement 

is het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen, ten behoeve van de voorbereidingen van de aanleg van het nieuwe 

sluizencomplex in de haven van Terneuzen. Grensoverschrijdende projecten kunnen dus aan weerszijden van de 

grens een verschillende aanpak en organisatie kennen. 

Er is in Nederland geen wet- en regelgeving over de wijze van voorbereiding van besluitvorming over grote 

infrastructurele projecten, afgezien van de materiële en procedurele eisen die in deel I zijn beschreven. Voor de 

financiering, voorbereiding, uitvoering en het onderhoud van deze projecten en het nemen van de daarvoor 

noodzakelijke (uitvoerings)besluiten zijn in Nederland veelal (bestuursorganen van) de centrale overheid en de 

provincies verantwoordelijk. In Nederland is op nationaal niveau een aparte uitvoeringsorganisatie hiermee belast 

(Rijkswaterstaat), die ressorteert onder de politieke verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. Een verbetering van de ambtelijke voorbereiding van besluiten (onder meer de invoering van 

professionele standaarden voor project- en procesmanagement, draaiboeken en kwaliteitssystemen) is in Nederland 

voortgekomen uit het advies ‘Sneller en beter’ van de Commissie Elverding67 en een rapportage van de Tijdelijke 

Commissie Infrastructuurprojecten. 68 In Vlaanderen werd voor grote en complexe projecten wel (beperkte) 

kaderregelgeving gemaakt, maar bestaat dan weer geen zulke bevoegdheid van een centrale uitvoeringsorganisatie. 

De bevoegdheden zitten verspreid op de verschillende bestuurlijke niveaus en bij diverse agentschappen en 

departementen. Vlaanderen liet zich voor zijn kader onder meer inspireren door de rapporten van de Commissie 

Berx en Sauwens en diverse aanbevelingen en beleidsdocumenten van de Europese Commissie en de OESO. 

Bij de voorbereiding van de besluitvorming over grote infrastructurele projecten zijn veel actoren betrokken. Daarbij 

kan worden gedacht aan de overheden die verantwoordelijk zijn voor het financieren en nemen van de besluiten en 

andere personen, bedrijven en organisaties die een belang hebben bij het project, hetzij direct bij het project zelf, 

hetzij in de omgeving waar het project plaatsvindt. Om al deze belangen een plek te geven in de voorbereiding van 

de besluitvorming en om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, is in Nederland 

de projectorganisatie van Rijkswaterstaat en provincies in de praktijk gebaseerd op het Integraal 

Projectmanagement Model (IPM). Dit model wordt toegepast in de plan-, realisatie- en onderhoudsfase. IPM 

onderscheidt 5 processen. De IPM-organisatie kent aan elk proces een specifieke rol toe. Zo ontstaat het 

5rollenmodel. De 5 rollen worden primair door 5 verschillende personen vervuld. Verschillende rollen kunnen 

vervuld worden door één of meerdere personen. Iedere rol heeft wel een eigen ondersteunend team. De vijf 

kernrollen zijn: projectmanagement (1), omgevingsmanagement (2), technisch management (3), 

contractmanagement (4) en projectbeheersing (5).69 De concrete uitwerking van het IPM-model is overigens vaak 

bij ieder project weer anders, rekening houdend met de per project verschillende feiten en omstandigheden. Bij 

andere organisaties, zoals waterschappen, ligt de voorbereiding overigens doorgaans bij een beleids- en 

planontwikkelingsafdeling. Vaak wordt dan alleen de realisatiefase projectmatig aangevlogen. 

Een voorbeeld van een in Nederland succesvol gebleken projectorganisatie, is de projectorganisatie van het project 

Ruimte voor de Rivier. 70 Het per project werken in stuur-, werk- en projectgroepen met een centrale 

(overkoepelende) organisatie die ondersteuning biedt bij het behalen van de doelstellingen, de planning en het 

budget en hier ook controle op uitvoert, is een belangrijke succesfactor gebleken om de maatregelen tijdig en 

binnen het budget te verwezenlijken. 

Een dergelijke integrale organisatie en projectmatige aanpak van de voorbereiding van projecten is in Vlaanderen 

nog in een pril stadium. In de actueel lopende grensoverschrijdende complexeprojectenprocedures (zoals het 

complex project ‘Extra Containerbehandelingscapaciteit Haven Antwerpen’) 71 en in het kader van het 

grensoverschrijdend project Nieuwe Sluis Terneuzen, zet Vlaanderen duidelijke stappen in de richting van meer 

67 Zie Sneller en beter - Advies Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten (Commissie Commissie Versnelling 

Besluitvorming Infrastructurele Projecten) april 2008, http://publicaties.minienm.nl/documenten/sneller-en-beter-

adviescommissie-versnelling-besluitvorming-inf meer specifiek bijlage IV (vanaf p. 28). 
68 Zie Rapport van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (Commissie Duivesteijn) - Onderzoek naar infrastructuurprojecten 

(Commissie Duivesteijn), Kamerstukken II 2004/05, 29 283, nr. 6 
69 Zie ‘Integraal Projectmanagement’, https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-

metrijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/werken-in-projecten/integraal-projectmanagement.aspx. 
70 Zie F.A.G. Groothuijse e.a., Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier, Universiteit Utrecht, 24 april 2018 

https://mindergrondrisico.nl/media/Jurdisch-bestuurlijke-evaluatie-PKB-RvR_DEF.pdf. 
71 Voor een overzicht van de actueel lopende complexe projecten procedures: 

‘Complexe Projecten’, http://www.complexeprojecten.be/Projecten. 
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procesmanagement en omgevingsmanagement, 72 daarbij geïnspireerd door de Nederlandse 

IPMpraktijkvoorbeelden en de ervaringen van Rijkswaterstaat. 

Participatie 

Uit de ervaringen van de stakeholders kwam naar voren dat een verschillende visie op burgerparticipatie en een 

verschillende toepassing daarvan kan leiden tot knelpunten in de besluitvorming van grensoverschrijdende 

projecten, waarbij vertraging door polderen en een gebrek aan maatschappelijk draagvlak als concrete knelpunten 

werden benoemd.73 

Dubbele procedures voor grensoverschrijdende projecten, betekent doublures van participatietrajecten. Voor één 

grensoverschrijdend plan of project kan dan ook aan beide zijden van de grens worden geparticipeerd. Wanneer 

participatiemomenten niet op elkaar worden gestemd, kan inspraak op verschillende momenten plaatsvinden. Dat 

bemoeilijkt een integrale afweging van de inspraakreacties aan beide zijden van de grens in de besluitvorming over 

grensoverschrijdende opgaven of projecten. Participatie vindt in dat geval niet plaats over de gehele 

grensoverschrijdende opgave of project, maar wordt opgeknipt in een Nederlands en een Vlaams deel. Bij de 

raadpleging van de stakeholders kwam naar voren dat Nederland veel nadruk legt op publieksparticipatie. Dat blijkt 

ook uit de wettelijke verplichtingen die de Omgevingswet ten aanzien van de participatie introduceert. Hoewel er 

in de Omgevingswet en de parlementaire geschiedenis veel aandacht is voor participatie, komt deze in de 

Omgevingswet vooral tot uitdrukking in motiverings- en verantwoordingsplichten, waarbij de vormgeving en 

inhoud van het participatieproces niet wettelijk wordt voorgeschreven.74 

Ook uit de parlementaire geschiedenis van de Omgevingswet blijkt dat de regering veel aandacht heeft voor 

burgerparticipatie bij omgevingsrechtelijke beleids- en besluitvorming. De Nederlandse filosofie achter vroegtijdige 

burgerparticipatie bij ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving is dat daardoor de kwaliteit, de snelheid van de 

besluitvorming en het maatschappelijk draagvlak daarvoor wordt vergroot. De ruimte voor het bevorderen deze 

betrokkenheid wordt, aldus de regering, ‘meer dan nu het geval is, in de Omgevingswet geboden’.92 Een versnelling 

van de besluitvorming wordt onder meer bewerkstelligd door een afname van zienswijzen en bezwaar- en 

beroepsprocedures, omdat burgers al aan de ‘voorkant’ van de besluitvorming hebben kunnen meedenken over 
nieuwe ontwikkelingen.75 Voor die veronderstelling kunnen ook aanknopingspunten worden gevonden in de 

literatuur. Uit onderzoek blijkt immers dat partijen die hebben geparticipeerd in de besluitvorming zich in een later 

stadium meer gecommitteerd voelen aan de uitkomsten daarvan.94 

Ook Vlaanderen zet recenter in op een meer participatieve aanpak. Dit naar aanleiding van de lessen die zijn 

getrokken uit het Oosterweelproject, maar ook ingevolge de procesarchitectuur die werd uitgetekend voor 

complexe projecten95 . 96 De in 2015 ingevoerde Vlaamse complexeprojectenprocedure voorziet immers in een 

participatietraject dat vergelijkbaar is met de participatie in het kader van de Nederlandse projectprocedure. De uit 

Nederland overgenomen discipline van het ‘(strategisch) omgevingsmanagement’ heeft mee de redactie bepaald 

van de Vlaamse ‘routeplanner’ voor complexe projecten.76 

72 Naar Nederlands voorbeeld (zie het Platform Omgevingsmanagement (‘POM’, 
https://www.platformomgevingsmanagement.nl/), werd in Vlaanderen in 2018 ook een platform Vlaamse Omgevingsmanagers 

(VOM) opgericht, dat gezamenlijk kennis en wetenschap wil verwerven en verspreiden over de basisprincipes en methodieken 

van het omgevingsmanagement (VOM, https://omgevingsrecht.be/vom/). Waar Nederland inmiddels reeds enkele honderden 

omgevingsmanagers telt, is dit aantal in Vlaanderen nog steeds minder dan tien, beperkt tot projecten als de 

Oosterweelverbinding, het complex project ‘Extra Containerbehandelingscapaciteit Haven Antwerpen’ en het complex project 
‘Nautische Toegankelijkheid Haven Zeebrugge’. 
73 Zie hoofdstuk 4. 
74 Zie o.m. M.N. Boeve & F.A.G. Groothuijse, ‘Burgerparticipatie onder de Omgevingswet: niet omdat het moet, maar omdat het 
kan?! De juridische waarborging van burgerparticipatie in de Omgevingswet’, Recht der Werkelijkheid 2019 (40) afl 2, p. 22 t/m 42. 
92 Nota naar aanleiding van verslag, Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 131. De toegenomen aandacht voor 

burgerparticipatie blijkt onder meer uit de verbreding van de sneller en beter-aanpak bij het projectbesluit, de verplichting voor 

de aanvrager van een omgevingsvergunning om aan te geven welke participatiemogelijkheden zijn geboden en wat de resultaten 

daarvan zijn en een nadere uitwerking van reeds bestaande motiverings- en verantwoordingsplichten. Zie over de juridische 

waarborging van burgerparticipatie in de Omgevingswet: M.N. Boeve & F.A.G. Groothuijse, ‘Burgerparticipatie onder de 
Omgevingswet: niet omdat het moet, maar omdat het kan?! De juridische waarborging van burgerparticipatie in de 

Omgevingswet’, Recht der Werkelijkheid 2019 (40) afl 2, p. 22 t/m 43. 
75 Zie over de doelstelling van participatie o.a. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 217, Kamerstukken II 2014/15, 33 962, 

nr. 12, p. 131 en Nota van Toelichting bij het Omgevingsbesluit (Stb. 2018, 290) p. 132. 
76 M. Wesselink, Handboek Strategisch Omgevingsmanagement - Met de casus Maasvlakte 2, Deventer: Vakmedianet, 2015, op 

pagina 13. In Nederland werd kennis en ervaring met strategisch omgevingsmanagement opgedaan tijdens het proces rond 
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Publieksparticipatie blijft evenwel een andere betekenis hebben in het Nederlandse en Vlaamse procesrecht: anders 

dan in Vlaanderen, 77 is participeren in (het voortraject van) de besluitvorming99 voor een belanghebbende in 

Nederland een voorwaarde voor het instellen van beroep bij de bestuursrechter tegen een appellabel besluit.78 In 

Vlaanderen kan een belanghebbende beroep instellen bij de bestuursrechter, ook als hij/zij niet heeft geparticipeerd 

in het voortraject.79 

94 Zie bijvoorbeeld J. van Ostaaijen, C. Wagenaar & L. Kloos, Wat kan een gemeente met burgerparticipatie? Aanbevelingen 

voor een handreiking meervoudige democratie, Tilburg: Tilburg University 2018. Zie ook drs. W. J. van Helden, ‘“We gooien het de 

inspraak in”. Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie’, De Nationale ombudsman: 17 september 
2009, 2009/180. 
95 De methodiek van het participatief voortraject uit de complexeprojectenregelgeving werd bovendien in 2016 ook 

ingevoerd voor niet-projectgedreven ruimtelijke planprocessen (zie het Decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving 

voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het 

planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten, BS 19 augustus 2016; 

Parl.St. Vl.Parl. 201516, nr. 687/1, 3-57). 
96 Er werd zelfs een ‘code van goede praktijk inzake participatie’ opgesteld, die te downloaden is op de website 

www.complexeprojecten.be. Vlaanderen liet zich ook op dit punt inspireren door Nederland. 

Juridische knelpunten 

Algemeen 
Uit de stakeholderraadpleging werden verschillen in wet- en regelgeving en procedures aan beide zijden van de 

grens benoemd als knelpunt voor de realisering van grensoverschrijdende projecten. Tijdens de stakeholdermeeting 

bleek het lastig om deze knelpunten precies te concretiseren. Onderzoekers zullen in dit hoofdstuk nader 

onderzoeken welke juridische verschillen zouden kunnen leiden tot knelpunten voor de realisering van 

grensoverschrijdende projecten. 

Onderzoekers zijn van oordeel dat de omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving in Nederland102 en Vlaanderen in 

algemene zin – en voor de verwezenlijking van (grote) infrastructurele projecten80 in het bijzonder – in beide 

Maasvlakte 2, de aanleg van een nieuw stukje Nederland, qua omvang vergelijkbaar met de Deltawerken, maar procedureel veel 

complexer, door een veelheid aan en diversiteit aan issues, partijen en belangen. De Vlaamse routeplanner (Routeplanner, 

http://www.complexeprojecten.be/Routeplanner) is op de principes van het strategisch omgevingsmanagement geïnspireerd. Zie 

ook E. Lancksweerdt, ‘Burgerparticipatie bij grote infrastructurele projecten: een mogelijkheid tot burgerschap, samenwerking en 

creativiteit’ in: J. Vande Lanotte, J. Goossens & P. Cannoot (red.) Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden 

in Vlaanderen?, Mechelen: Kluwer 2016, 123-158. 
77 Naar Nederlands voorbeeld werd in Vlaanderen een ‘inspraakplicht’ (in plaats van een ‘inspraakrecht’) ingeschreven in de nieuwe 
omgevingsvergunningenregelgeving, maar deze ‘inspraakplicht’ werd bij arrest nr. 46/2019 van 14 maart 2019 door het Belgisch 
Grondwettelijk Hof vernietigd. De reeds langer in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en sinds kort ook in het 

Omgevingsvergunningsdecreet opgenomen voorwaarde van een verplicht voorafgaand administratief beroep om toegang te 

hebben tot het jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, bleef wel overeind (zie ook voetnoot 99). 99 Dat 

geldt voor zowel de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ex afd. 3.4 Awb als voor bezwaarfase. 
78 Art. 6:13 Awb. 
79 Dit geldt onverkort in het kader van de Vlaamse complexeprojectenprocedure: ook zonder voorafgaande inspraak is 

juridisdictioneel beroep mogelijk bij de Belgische Raad van State. In het kader van de omgevingsvergunningsprocedure kan enkel 

jurisdictioneel beroep bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen worden ingesteld indien vooraf administratief beroep 

2dewerd ingesteld bij de bevoegde overheid (artikel 105, § 2, lid van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning, 23. 10. 2014, 2014036510). 
80 Zie voor Nederland: C.B.F. Kuijpers (red), Bezinning op het omgevingsrecht: essays over de toekomst van het omgevingsrecht Den 

Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011, p. 270-271; Backes, Ch.W. e.a., Snellere besluitvorming over complexe projecten 

vergelijkend bekeken (www.wodc.nl), beschreven in NTB 2010, afl. 3, p. 58-66. Zie ook Sneller en beter - Advies Commissie 
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gevallen op zichzelf al complex is.81 Naarmate voor de verwezenlijking van grote infrastructurele projecten meerdere 

aspecten van de fysieke leefomgeving aan de orde zijn en daarvoor veelal meerdere toestemmingen van 

verschillende bestuursorganen nodig zijn, zal de regelgevingscomplexiteit toenemen. Die complexiteit wordt nog 

verder vergroot als het gaat om de verwezenlijking van grote(re) grensoverschrijdende infrastructurele projecten.82 

Daarop zijn immers de beide – op zichzelf al complexe wettelijke stelsels – van toepassing. Dat betekent dat een 

grensoverschrijdend project altijd te maken heeft met verschillende wet- en regelgeving, procedures en 

verschillende bevoegde bestuursorganen. De wezenlijke verschillen in de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen 

daardoor naar het oordeel van onderzoekers op zichzelf al tot een knelpunt leiden, aangezien het voor een efficiënte 

verwezenlijking van een grensoverschrijdend project noodzakelijk zal zijn dat deze verschillen van tevoren in kaart 

worden gebracht, inzichtelijk worden gemaakt en wordt bedacht hoe eventuele verschillen kunnen worden 

overbrugd of kunnen worden afgestemd. 

Naarmate ambtenaren en bestuurders onbekender zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving over de grens voor 

de verwezenlijking van het grensoverschrijdende project, kost dat meer tijd dan wanneer het infrastructurele project 

enkel in Nederland of Vlaanderen wordt gerealiseerd. De toepasselijkheid van twee op zichzelf al complexe 

juridische stelsels op een grensoverschrijdend project leidt dan ook tot extra juridische complexiteit en kan daarmee 

extra vertraging in besluitvorming (inclusief de voorbereiding) en geschilbeslechting over dergelijke projecten tot 

gevolg hebben. De onbekendheid met het juridische stelsel aan de overzijde van de grens kan die vertraging 

vergroten. 

Uit de stakeholderraadpleging kwam naar voren dat die kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving aan de 

andere kant van de grens niet altijd aanwezig is bij ambtenaren en bestuurders die bij de verwezenlijking van het 

grensoverschrijdende project betrokken zijn. Ook werd door een aantal stakeholders aangegeven dat men soms in 

102 De wens om te komen tot vereenvoudigde en samenhangende regels op het gebied van het omgevingsrecht vormde voor de 

Nederlandse regering dan ook de belangrijkste aanleiding voor het in gang zetten van de stelselherziening Omgevingswet. Zie 

o.m. C.B.F. Kuijpers (red), Bezinning op het omgevingsrecht: essays over de toekomst van het omgevingsrecht Den Haag: Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu 2011, p. 206-221. Ch.W. Backes, ‘Naar een integrale Omgevingswet?’, in: Ministerie van IenM, Bezinning 

op het omgevingsrecht: essays over de toekomst van het omgevingsrecht Den Haag: 2010, p. 3. A.A.C.J. Janssen, ‘Alle alarmbellen 
rinkelen. Over complexiteit van het omgevingsrecht'’, M en R 2010, afl. 4, p. 213-218. B.J. Schueler, ‘Kroniek van het omgevingsrecht 
Vechten tegen complexiteit’, NJB 2010, p. 1798 en Th.G. Drupsteen, ‘Een Omgevingswet’, in: A.A.J. De Gier e.a.(red.), Goed 

verdedigbaar, Deventer: Kluwer 2011, p. 277. Zie ook: Kamerstukken II 2009/10, 32123 XI, nr. 16 (Motie Pieper). 

de veronderstelling is dat men kennis heeft van de toepasselijke wet- en regelgeving over de grens, maar dat die 

kennis achteraf niet helemaal juist blijkt. Daardoor is bij aanvang van het project van verkeerde veronderstellingen 

uitgegaan, hetgeen in een latere fase van het project tot vertraging kan leiden. 

In dit onderzoek maken wij een onderscheid tussen procedurele, institutionele en materiële verschillen in 

omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving die tot knelpunten zouden kunnen leiden. 

Bij procedurele verschillen gaat het om verschillen in voorbereidings-, totstandkomings- en 

rechtsbeschermingsprocedures ten aanzien van omgevingsrechtelijke besluiten en beleidsbeslissingen die van 

belang zijn voor de uitvoering van grensoverschrijdende projecten. Het gaat daarbij onder meer om de 

voorbereidings-, beslis-, bezwaar-, bekendmakings-, inwerkingtredings- en beroepstermijnen en de wijze waarop 

andere bestuursorganen en burgers (participatie) bij de voorbereiding en totstandkoming van deze besluiten en 

beleidsbeslissingen worden betrokken en welke mogelijkheden zij hebben om daartegen bestuursrechtelijke 

rechtsbescherming aan te wenden. Ook de regelgeving op het vlak van milieueffect- en veiligheidsrapportage heeft 

een procedurele component, aangezien deze bepalend kan zijn voor de toepasselijke procedure en ook andere 

procedurele consequenties kan hebben. 

Bij institutionele verschillen gaat het om de verschillen in de bestuursniveaus die wettelijk bevoegd zijn om taken 

en bevoegdheden uit te oefenen met het oog op de realisatie van grensoverschrijdende projecten. 

Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten (Commissie Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten) 

april 2008, http://publicaties.minienm.nl/documenten/sneller-en-beter-advies-commissie-versnelling-besluitvorming-inf 
81 Met de Omgevingswet beoogt de Nederlandse regering deze complexiteit te verminderen, al is het nog maar de vraag of zij 

daarin geslaagd is en in hoeverre wet- en regelgeving überhaupt kan worden vereenvoudigd. Zie o.m. Jan van der Grinten & Tijn 

Kortmann, ‘Stop de Omgevingswet’, NJB 2019/2695; A.G.A. Nijmeijer en M.A.A. Soppe, ‘Alles draait om eenvoud. De Omgevingswet 
tussen Haagse bluf en fata morgana?’ in: Goed verdedigbaar, Deventer: Kluwer 2011, p. 440. 
82 Vgl. het knelpunt dat in het ITEM-rapport wordt gesignaleerd ten aanzien van de infrastructurele ontwikkeling (CO2 transport 

buizen). Zie ITEM-rapport van 4 maart 2019, Inventarisatie grensoverschrijdende knelpunten North Sea Port, bijlage bij 

Kamerstukken II 2018/2019, 32 851, nr. 56, p. 19. Te 

raadpegen op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/01/inventarisatie-

grensoverschrijdende-knelpunten-north-seaport. 

. 
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Bij materieelrechtelijke verschillen gaat het om verschillen in sectorale omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving. 

Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het natuurbeschermingsrecht (soorten- en gebiedsbescherming), 

milieurecht (geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, geur, afvalstoffen, mijnbouw, etc.), ruimtelijke 

ordeningsrecht, erfgoedrecht, waterrecht, etc. 

Procedurele knelpunten 
Voor de efficiënte verwezenlijking van een grensoverschrijdend project is het noodzakelijk dat de procedures (en 

projectfases) aan beide zijden van de grens zoveel mogelijk tegelijkertijd (of parallel) en gecoördineerd kunnen 

worden doorlopen, aangezien op die manier aanpassingen over en weer nog dezelfde fase van het project kunnen 

worden doorgevoerd, keuzes op elkaar kunnen worden afgestemd en men aan de andere zijde van de grens niet 

voor voldongen feiten wordt geplaatst. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval indien er aan één zijde van de grens al 

is besloten over het tracé van een grensoverschrijdende (spoor)weg of hoogspanningsleiding, terwijl aan de andere 

zijde van de grens de besluitvorming daarover nog niet is afgerond. 

Onderzoekers stellen vast dat aan beide zijden voor de voorbereiding, besluitvorming en rechtsbescherming met 

betrekking tot de verwezenlijking van projecten verschillende procedures moeten worden doorlopen, waarbij ook 

verschillende termijnen kunnen gelden.106 Zo kent de Vlaamse omgevingsvergunningsprocedure in eerste en 

tweede administratieve aanleg een vaste doorlooptijd van ongeveer één jaar, terwijl de geschatte doorlooptijd van 

een Vlaamse complexeprojectenprocedure vier jaar kan bedragen, twee jaar om tot het voorkeursbesluit te komen 

en vervolgens nog eens twee jaar tot het projectbesluit. Voor een efficiënte verwezenlijking van 

grensoverschrijdende projecten is het noodzakelijk om deze procedures zoveel mogelijk synchroon te laten lopen, 

zodat inhoudelijke keuzes en onderzoeken, naar bijvoorbeeld de effecten van een project of alternatieve 

oplossingen, op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Het opdelen van een grensoverschrijdend project in een Vlaams en een Nederlands deel en het afzonderlijk 

doorlopen van de besluitvormingsprocedures daarvoor miskent de samenhang van een grensoverschrijdend project 

(of opgave), bijvoorbeeld ten aanzien van het nut en de noodzaak of vraag of er geen alternatieve oplossingen 

bestaan die minder belastend zijn voor de omgeving. Vanuit juridisch oogpunt kan deze samenhang in het licht van 

onder meer het evenredigheidsbeginsel of sectorale toetsingskaders, zoals dat van de Habitatrichtlijn (ADC-toets) 

of de ruimtelijke ordeningswetgeving, of onderzoeksverplichtingen, zoals de verplichtingen op grond van de 

Europese Seveso-richtlijn, Plan-m.e.r.-Richtlijn en Project-m.e.r.-Richtlijn (alternatievenonderzoek) van belang zijn. 

Een gebrekkige procedurele afstemming van de besluitvorming en de voorbereiding daarvan kan in zoverre dan 

ook zijn weerslag hebben op materieelrechtelijke aspecten van de besluitvorming. 

106 Zie daarvoor de uitgebreide beschrijving van de vergunningsprocedures in Nederland en Vlaanderen, gevisualiseerd in 

stroomschema’s, opgenomen als bijlage bij dit onderzoeksrapport. 
In dit hoofdstuk wordt bezien in hoeverre de wet- en regelgeving in de weg staat aan een efficiënte 

grensoverschrijdende afstemming van de besluitvorming over grensoverschrijdende projecten. 

6.2.1 Juridische belemmeringen of knelpunten in de procedurele afstemming 

Europese procedurele eisen voor de ontwikkeling van trans Europese energienetwerken 

Alvorens in te gaan op de vraag in hoeverre het nationale recht de mogelijkheden tot procedurele afstemming 

belemmert, zal kort worden ingegaan op de specifieke eisen die de EU stelt aan procedures over bepaalde 

infrastructurele projecten. Op EU-niveau worden in de twee Verordeningen eisen gesteld met betrekking tot trans 

Europese infrastructuur; 

1. TEN-T Verordening (transportinfrastructuur) 

2. TEN-E Verordening (energie-infrastructuur) 

Anders dan de TEN-T Verordening stelt de TEN-E Verordening concrete eisen aan de procedures voor de realisering 

van projecten ten behoeve van de trans Europese energie-infrastructuur, zodat op deze plaats alleen op de 

verordening zal worden ingegaan. 
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Voor projecten waarop de TEN-E verordening van toepassing is,83 stelt deze verordening procedurele eisen aan de 

besluitvorming over deze projecten.84 Ingevolge art. 8 moet een nationale bevoegde instantie worden aangewezen 

die verantwoordelijk is voor het vergemakkelijken en coördineren van het vergunningenproces (coördinerende 

instantie). Daarbij geeft de verordening drie opties:85 

1. Een integraal raambesluit, dat het enige juridisch voorgeschreven besluit is, waarbij andere betrokken 

overheden het recht van advies kunnen hebben, waarmee het bevoegd gezag voor het integrale 

raambesluit rekening moet houden. 

2. Een gecoördineerde regeling, waarbij naast een raambesluit ook uitvoeringsbesluiten van andere 

betrokken bestuursorganen nodig zijn. In dat geval moet de besluitvorming door de bevoegde instantie 

worden gecoördineerd en moet deze instantie ook een plaatsvervangende beslisbevoegdheid hebben 

wanneer uitvoeringsbesluiten niet binnen de gestelde termijn worden genomen. 

3. Een samenwerkingsregeling, waarbij de bevoegde instantie het raambesluit coördineert met andere 

uitvoeringsbesluiten door in overleg met de bevoegde organen voor de uitvoeringsbesluiten afzonderlijke 

beslistermijnen vast te stellen en toe te zien op de naleving van deze termijnen. De verordening heeft de 

voorkeur voor de eerste twee opties, aangezien de keuze voor de samenwerkingsregeling moet worden 

gemotiveerd, gemeld bij de EC en de effectiviteit daarvan wordt geëvalueerd. 

In geval van grensoverschrijdende projecten moeten de coördinerende instanties alle nodige maatregelen treffen 

voor een effectieve en efficiënte onderlinge samenwerking en coördinatie van de procedures. Lidstaten moeten zich 

op grond van art. 8 lid 5 van de Verordening inspannen om te komen tot gezamenlijke procedures, met name waar 

het gaat om de beoordeling van milieueffecten. 

Die toepasselijke procedure moeten worden beschreven in een handleiding, en indien nodig geactualiseerd, voor 

de besluitvormingsprocedure voor projecten van gemeenschappelijk belang. De betrokken netwerkbeheerder 

(projectpromotor in de woorden van de Verordening) moet ook een participatieplan maken en indienen bij de 

coördinerende instantie.86 Ten minste eenmaal voordat de aanvraag wordt ingediend zal het publiek inspraak 

moeten worden geboden. Bij grensoverschrijdende projecten moet de participatie in de betrokken lidstaten binnen 

2 maanden na elkaar plaatsvinden. Informatie over het project moet via een projectwebsite beschikbaar worden 

gesteld, met uitzondering van commercieel gevoelige informatie. 

De Verordening schrijft voor aangewezen projecten van gemeenschappelijk belang ook maximale beslistermijnen 

voor. De procedure bestaat uit twee delen: 

• Aanvraagprocedure, dat wil zeggen de periode tussen de start van de procedure en de aanvaarding van 

het aanvraagdossier door de coördinerende instantie. Deze procedure omvat dus ook de het opstellen van 

een benodigd MER. Voor grensoverschrijdende projecten geldt bovendien de verplichting om een 

gemeenschappelijk tijdschema op te stellen, waarbij de inspanningsverplichting geldt om deze op elkaar 

aan te laten sluiten.111 

• De wettelijke voorgeschreven besluitvormingsprocedure, die loopt van de ontvangstbevestiging van een 

complete aanvraag tot het nemen van het raambesluit. 

Voor ieder deel van de procedure schrijft de verordening een maximale termijn voor. De aanvraagfase mag maximaal 

2 jaar bedragen, de besluitvormingsprocedure maximaal 1,5 jaar. In totaal mag de procedure van 

aanvraagprocedure tot het nemen van het raambesluit maximaal 3,5 jaar duren. In een concreet geval mogen beide 

termijnen met 9 maanden worden verlengd. De verlenging moet in dat geval zo kort mogelijk worden gehouden. 

83 Deze projecten van gemeenschappelijk belang worden aangewezen overeenkomstig art. 3 van de Verordening (EU) nr. 347/2013 

van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energieinfrastructuur 

en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en 

(EG) nr. 715/2009 (OJ L 115, 25.4). Het gaat om projecten van gemeenschappelijk belang die vereist zijn om prioritaire corridors 

en gebieden ten uitvoer te leggen en die vallen binnen de energie-infrastructuur categorieën op het gebied van elektriciteit, gas, 

olie en CO2. Zie voor een nadere omschrijving van deze categorieën bijlage II van de Verordening. Onder projecten verstaat art. 

2 lid 3 van de Verordening: een of verscheidene hoogspanningsleidingen, pijpleidingen, faciliteiten, uitrustingen of installaties die 

vallen onder de hiervoor genoemde energie-infrastructuurcategorieën. 
84 Art. 1 lid 2 sub b van de TEN-E Verordening. 
85 Voor onshore- en offshoreprojecten van gemeenschappelijk belang kunnen ook andere coördinatieregelingen worden 

toegepast (art. 8 lid 4 TEN-E Verordening). 
86 Zie uitgebreider over de participatieverplichtingen art. 9 van de TEN-E Verordening. 111 

Zie uitgebreider over de aanvraagfase art. 10 lid 4 van de TEN-E Verordening. 
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Met inachtneming van deze termijnen mag de coördinerende instantie in nationale wetgeving de bevoegdheid 

worden toegekend om in het concrete geval termijnen vast te stellen 

6.2.2 Verkenning van opgaven in fysieke leefomgeving en planvorming in beleidsplannen 

De verkenning van opgaven in de fysieke leefomgeving door bestuursorganen van gemeenten, provincies en het 

Rijk en de totstandkoming en vaststelling van strategische niet juridisch bindende omgevingsvisies (en 

beleidsplannen) met het oog op de oplossing van deze opgaven, zijn slechts in zeer beperkte mate juridisch 

geregeld. Het betreft vooral een bestuurlijk-politieke aangelegenheid.87 De Nederlandse wetgever heeft deze fase 

dan ook zoveel mogelijk vormvrij willen laten. Indien de projectprocedure ex afd. 5.2 Ow van toepassing is, voorziet 

de Omgevingswet in een uitgebreidere wettelijke regeling, die hierna afzonderlijk zal worden besproken. 

In omgevingsvisies moeten gemeenteraden, provinciale staten en de minister van BZK op hoofdlijnen beschrijven 

hoe zij hun taken en bevoegdheden zullen uitoefenen met het oog op de doelstellingen van de Omgevingswet. Op 

de voorbereiding van omgevingsvisies is afd. 3.4 Awb van toepassing. 88 Na de terinzagelegging van een 

ontwerpvisie kan eenieder gedurende zes weken zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen.89 Er geldt 

geen wettelijke termijn voor het vaststellen van omgevingsvisies, aangezien omgevingsvisies ambtshalve worden 

vastgesteld. Bij het vaststellen van een omgevingsvisie wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. 90 

Gemeenteraden en provinciale staten moeten daarbij aangeven in hoeverre aan de door hen opgestelde 

beleidsregels voor participatie is voldaan. 116 Tegen omgevingsvisies staat geen bestuursrechtelijke 

rechtsbescherming open. 

De Nederlandse procedure voor de plan-milieueffectrapportage is gestroomlijnd met de procedure voor het plan. 

Kennisgeving en participatie vinden plaats in het kader van de voorbereiding van het plan en niet daarnaast nog 

eens apart in het kader van de milieueffectrapportage. Op grond van art. 16.40 lid 1 Ow is afdeling 3.4 van de Awb 

van toepassing op de voorbereiding van een plan of programma als bedoeld in art. 16.36 Ow waarvoor een MER 

moet worden gemaakt. Wel dient het opstellen van het plan-MER te worden voorafgegaan door consultatie van 

bestuursorganen en instanties en dient de Commissie m.e.r. een toetsingsadvies uit te brengen over het planMER. 

Ten aanzien van de verkenning van opgaven in de fysieke leefomgeving en de vaststelling van omgevingsvisies 

worden voor bestuursorganen geen wettelijke termijnen gesteld, zodat in zoverre geen wettelijke procedureregels 

in de weg staan aan grensoverschrijdende afstemming met de betrokken Vlaamse overheden. 

In Vlaanderen bestaat een ruimtelijk beleidsplan uit een strategische visie en een of meer beleidskaders die samen 

het kader aangeven voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Het ruimtelijk beleidsplan is erop gericht samenhang 

te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen in de ruimtelijke ordening. 

Wanneer voor een ruimtelijk beleidsplan wordt beslist om een plan-MER op te maken, verloopt dit volgens de 

generieke plan-milieueffectrapportage-procedure, zoals vervat in titel IV van het Decreet Algemene Bepalingen 

Milieubeleid. Er is in Vlaanderen (nog) geen integratiespoor uitgewerkt voor de ruimtelijke beleidsplannen. Het is 

wel zo dat men dit in de praktijk (er is enkel nog maar ervaring met de opmaak van provinciale ruimtelijke 

beleidsplannen) zo veel mogelijk geïntegreerd laat verlopen. Net zoals bij andere plannen waarvoor geen specifieke 

integratie is voorzien, wordt het plan-MER opgemaakt op basis van het ontwerp van beleidsplan en wordt het 

ontwerp van plan-MER samen met het ontwerp van beleidsplan in het kader van eenzelfde openbaar onderzoek ter 

inzage gelegd. Tussen het openbaar onderzoek en de definitieve vaststelling van het beleidsplan, wordt het plan-

MER gefinaliseerd en goedgekeurd door de daartoe bevoegde overheid (Team Mer). Zowel tijdens de scopingsfase 

(kennisgevingsfase) als tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van 

beleidsplan is grensoverschrijdende informatie-uitwisseling voorzien. Op zich genomen zijn er bijgevolg geen grote 

knelpunten om de opmaak van een Vlaams ruimtelijk beleidsplan (en daaraan voorafgaand plan-MER) tegelijk te 

laten verlopen met een Nederlandse omgevingsvisie (en een daaraan voorafgaand plan-MER). Het zal voornamelijk 

zaak zijn om op een aantal scharniermomenten (vóór kennisgeving, bij opmaak ontwerp-MER en na openbaar 

onderzoek) terug te koppelen, zodat er geen discrepanties ontstaan in bijvoorbeeld de te onderzoeken alternatieven 

of cumulatieve effecten. 

Volledigheidshalve wordt hier nog aan toegevoegd dat de grensoverschrijdende afstemming tussen de Nederlandse 

en Vlaamse procedure voor de plan-milieueffectrapportage en het ‘regulier’ ruimtelijk uitvoeringsplan en de 

87 Zie daarvoor hoofdstuk 4. 
88 Art. 16.26 van de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving 

(Omgevingswet) (Stb. 2016, 156). 
89 Art. 16.23 lid 1 Ow. 
90 Art. 10.7 lid 1 van het Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het 

beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit) (Stb. 2018, 290) 116 Art. 10.7 lid 2 Omgevingsbesluit. 
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daaraan voorafgaande plan-milieueffectrapportage evenmin een probleem vormt. Via een integratiespoor is hier 

wel reeds in stroomlijning voorzien. 91 Afstemmen is minst problematisch met de Vlaamse 

complexeprojectenprocedure (zie verder), die voorziet in een aan het voorkeursbesluit voorafgaand ‘geïntegreerd 

effectenonderzoek’, dat ten minste het ruimtelijke en het milieugerelateerde effectenonderzoek op strategisch 

niveau omvat.92 

6.2.3 Projectprocedure (afd. 5.2 Ow) 

Voor wat betreft de Nederlandse projectprocedure moet vooraf worden opgemerkt dat de ervaringen van 

stakeholders, die in hoofdstuk 3 zijn beschreven, zijn opgedaan met de huidige omgevingsrechtelijke wet- en 

regelgeving. Onder de Omgevingswet zal een aantal procedurele vereenvoudigingen worden doorgevoerd ten 

aanzien van de projectbesluitvorming. In deze paragraaf wordt bezien in hoeverre de wettelijke regeling van de 

projectprocedure in de Omgevingswet in de weg staat aan grensoverschrijdende afstemming van de besluitvorming 

over grensoverschrijdende projecten. Het is dan ook mogelijk dat een aantal ervaringen belemmeringen of 

knelpunten die door de stakeholders naar voren zijn gebracht met de wijzigingen in de Omgevingswet geheel of 

gedeeltelijk zijn weggenomen. 

De projectprocedure van afd. 5.2 Ow kent weinig dwingende wettelijke termijnen, zodat toepassing van deze 

procedure relatief eenvoudig is af te stemmen met de Vlaamse complexeprojectenprocedure, waarvoor hetzelfde 

geldt. De procedure kent een aantal formele stappen die gezet moeten worden, maar daaraan zijn geen wettelijke 

termijnen verbonden.93 

Bij het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een mogelijk bestaande of toekomstige opgave in de 

fysieke leefomgeving moet het bevoegd gezag een termijn stellen waarbinnen eenieder de gelegenheid krijgt om 

mogelijke oplossingen voor de opgave voor te dragen.94 Bij het stellen van die termijn heeft het bevoegd gezag 

veel beleidsruimte, zodat die termijn eventueel in overleg met de Vlaamse bevoegde organen kan worden 

vastgesteld. 

De verkenningsfase is evenmin aan een wettelijke termijn gebonden, zodat het bevoegde orgaan de duur van deze 

fase zelf kan bepalen. Indien er een voorkeursbeslissing wordt genomen,95 moet het ontwerp overeenkomstig art. 

3.4 Awb ter inzage worden gelegd,96 waarna eenieder 6 weken na de terinzagelegging zienswijzen omtrent het 

ontwerp naar voren kan brengen. Voor het nemen van de voorkeursbeslissing geldt geen wettelijke beslistermijn, 

aangezien afd. 3.4 uitsluitend voorziet in een beslistermijn voor op aanvraag genomen besluiten waarop afd. 3.4 

Awb van toepassing is.97 Een voorkeursbeslissing speelt bij complexe en controversiële projecten een belangrijke 

rol in de trechtering van een abstracte opgave naar een concreet projectbesluit. Bij een voorkeursbeslissing spreekt 

het bestuur zijn voorkeur uit voor de wijze waarop hij verkende opgave in de fysieke leefomgeving wenst op te 

lossen.98 Het is een politiek-bestuurlijke beslissing, die nog geen juridische gevolgen heeft. Bewust is er dan ook 

voor gekozen om geen beroep op de bestuursrechter open te stellen tegen een voorkeursbeslissing. 99 De 

voorkeursbeslissing is aangewezen als een plan-m.e.r-plichtig plan dat kaderstellend is voor een (of meer) nog vast 

te stellen (m.er.-plichtige) projectbesluit(en). Het bevoegd gezag zal voor een voorkeursbeslissing dan ook 

doorgaans een plan-MER moeten opstellen. 

Er geldt geen wettelijke termijn voor het ter inzage leggen van een ontwerp-projectbesluit waarin de 

voorkeursbeslissing is uitgewerkt, voor zover er een voorkeursbeslissing is vastgesteld. Ook daarbij heeft het 

91 Zie het integratiespoor uitgewerkt door het Decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke 

uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor 

ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten, BS 19 augustus 2016. Zie hierover o.m. P.-J. 

Defoort, ‘De integratie van de plan-m.e.r. in een RUP na het decreet van 1 juli 2016’, TROS 2016, nr. 84, p. 205-233. Zie ook P. DE 

Smedt & M. Strubbe, ‘Het decreet van 1 juli 2016: op naar een (begin van) geïntegreerde omgevingsplanning?’, TMR 2018, p. 4 

t/m 24. 
92 Artikel 9, 2de lid Decreet Complexe Projecten. 
93 Zie voor deze procedure uitgebreider Bijlage I. 
94 Art. 5.47 lid 3 Ow. 
95 Bij wordt bepaald in welke gevallen het bevoegd gezag in ieder geval een voorkeursbeslissing moet nemen. In andere gevallen 

kan het bestuur daar zelf toe beslissen. Zie art. 5.47 lid 2 Ow en art. 5.4 Omgevingsbesluit. 
96 Ingevolge art. 16.70 Ow wordt een voorkeursbeslissing immers voorbereid overeenkomstig afd. 3.4 Awb. 
97 Zie art. 3:18 Awb. 
98 Art. 5.5 lid 1 Omgevingsbesluit. 
99 Zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 184. Door in een voorkeursbeslissing richtinggevende keuzes te maken, wordt 

beoogd langdurige discussies over de vormgeving van het project en de financiering daarvan te voorkomen. Zie Kamerstukken II 

2013/14, 33 962, nr. 3, p. 263. 126 Art. 4:13 Awb. 
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bevoegd gezag dus zeer veel beleidsruimte en daarmee ook mogelijkheden om de projectprocedures 

grensoverschrijdend af te stemmen. Indien het ontwerp projectbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder 

daaromtrent gedurende 6 weken zienswijzen naar voren brengen. Voor het vaststellen van het projectbesluit wordt 

in afd. 3.4 Awb wederom geen termijn voorgeschreven, tenzij het een projectbesluit op aanvraag betreft. In dat 

geval bedraagt de beslistermijn 6 maanden na ontvangst van de aanvraag. Op de afwijzing van een aanvraag (van 

een derde) om een projectbesluit vast te stellen is afd. 3.4 Awb niet van toepassing, zodat daarop de reguliere 

bezwaarprocedure van de Awb van toepassing is. In dat geval hoeft er geen ontwerp afwijzing ter inzage te worden 

gelegd, maar kan de aanvraag direct worden afgewezen. Daarvoor geldt een beslistermijn van 8 weken.126 

Kortom, voor de Nederlandse projectprocedure gelden slechts een beperkt aantal wettelijke termijnen. Als er al 

wettelijke termijnen moeten worden vastgesteld, dan heeft het bevoegd gezag veel beleidsruimte om deze te 

bepalen. Daardoor biedt de Nederlandse projectprocedure veel mogelijkheden voor procedurele afstemming met 

de Vlaamse projectprocedure. 

Onderzoekers stellen dan ook vast dat de wijze waarop de Nederlandse projectprocedure op grond van de 

Omgevingswet is geregeld, geen knelpunten hoeft op te leveren voor de grensoverschrijdende afstemming met 

toepassing van de Vlaamse complexeprojectenprocedure, in het kader waarvan eveneens maar enkele beperkte 

wettelijke termijnen gelden. Ditzelfde geldt voor zover een Nederlands projectbesluit (of omgevingsplan) is 

aangewezen als project-m.e.r.-plichtig besluit, nu de Nederlandse procedure voor de project-m.e.r. is gestroomlijnd 

met de procedure voor het besluit. Ook dat laatste is identiek aan het verloop van de Vlaamse 

complexeprojectenprocedure: de milieueffectrapportage maakt in Vlaanderen immers deel uit van het zogenaamd 

‘geïntegreerd effectenonderzoek’ dat op strategisch niveau wordt gevoerd voorafgaandelijk aan het 
voorkeursbesluit en dat op uitvoeringsniveau wordt gevoerd voorafgaandelijk aan het projectbesluit. 

6.2.4 Projectbesluit 

De besluitvorming over de realisering en instandhouding van een grensoverschrijdend project kan op verschillende 

wijzen plaatsvinden. Voor de realisering en instandhouding van bepaalde categorieën van projecten is het 

projectbesluit wettelijk voorgeschreven. Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan rechtstreeks voor zover dat 

nodig is voor de uitvoering en instandhouding van het project. Daarnaast kunnen in het projectbesluit de besluiten 

die nodig zijn voor de uitvoering, het inwerking hebben en de instandhouding van het project, zoals 

omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten, worden geïntegreerd.100 De beoordelingskaders die normaliter voor 

de afzonderlijke uitvoeringsbesluiten gelden, zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing op het integrale 

projectbesluit. 

Op uitvoeringsbesluiten die niet in het projectbesluit worden geïntegreerd – bijvoorbeeld omdat het vanwege het 

detailniveau van deze besluiten opportuner is om deze op een later moment te nemen – kan de coördinatieregeling 

van afd. 3.5 Awb van toepassing worden verklaard. Voor de realisering en instandhouding van hoofdinfrastructuur 

en primaire waterkeringen is de toepassing van deze coördinatieregeling verplicht voorgeschreven voor 

uitvoeringsbesluiten die niet in het projectbesluit zelf zijn geïntegreerd. Het bevoegd gezag kan dan ook zelf 

bepalen welke uitvoeringsbesluiten in het projectbesluit worden geïntegreerd en voor welke uitvoeringbesluiten 

een afzonderlijk besluitvormingstraject wordt gevolgd. Dat traject kan tegelijkertijd met de procedure van het 

projectbesluit of op een later moment worden doorlopen. Op die manier kan het bevoegd gezag fasering 

aanbrengen in de besluitvorming. In de memorie van toelichting wordt het volgende voorbeeld gegeven: 

‘Een ander voorbeeld is de aanleg van een hoogspanningsleiding waarbij het projectbesluit de locatie van het tracé, 

de locatie van de masten en de gebruiksbeperkingen voor de in het besluit betrokken gebieden en bouwwerken 

aangeeft. De bouwtechnische eisen van de masten kunnen desgewenst op een later moment, bij de aanvraag om 

een omgevingsvergunning ter uitvoering van het project, worden betrokken. De gedachte hierachter is dat de 

praktijk op dit punt om flexibiliteit vraagt, wat ook blijkt uit de huidige wetgeving. De uitvoeringsbesluiten kunnen 

tegelijk met het projectbesluit worden vastgesteld, maar dat kan ook later, al dan niet gefaseerd.’101 

Indien de vaststelling van een projectbesluit niet wettelijk is voorgeschreven of de wet die mogelijkheid niet biedt,102 

kan een project ook worden gerealiseerd door het nemen van afzonderlijke (sectorale) besluiten.103 Indien het 

100 De uitvoeringsbesluiten die naast de omgevingsvergunning kunnen worden geïntegreerd moeten zijn aangewezen op grond 

van art. 5.7 Omgevingsbesluit. Het gaat daarbij onder meer om verkeersbesluiten, maatwerkvoorschriften als bedoeld in art. 4.3 

Ow en besluiten tot onttrekking van een weg aan de openbaarheid. 
101 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 182. 
102 Het gemeentebestuur heeft niet de bevoegdheid om een projectbesluit vast te stellen. 
103 De eis van art. 2.7 van de Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot 

activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke 
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project uitsluitend omgevingsvergunningplichtige activiteiten omvat, kan een meervoudige omgevingsvergunning 

worden aangevraagd.104 Zijn er andere uitvoeringsbesluiten nodig, dan kan het bevoegd gezag bij afzonderlijk 

besluit ook de coördinatieregeling van afd. 3.5 Awb van toepassing verklaren op de benodigde uitvoeringsbesluiten. 

Deze uitvoeringsbesluiten kunnen tegelijkertijd met het projectbesluit worden voorbereid. Indien één van de 

besluiten wordt voorbereid met afdeling 3.4 Awb van toepassing, dan geldt dat voor alle uitvoeringsbesluiten die 

gecoördineerd worden voorbereid. Indien dat niet het geval is, dan zal de reguliere procedure op de voorbereiding 

van deze besluiten van toepassing zijn. 

Het gemeentebestuur, dat niet de bevoegdheid heeft om projectbesluiten vast te stellen, kan ter uitvoering, 

inwerking hebben of instandhouding van een gemeentelijk project van publiek belang op de daarvoor benodigde 

wijziging van het omgevingsplan de projectprocedure van par. 5.2.2 van toepassing verklaren en op de 

uitvoeringsbesluiten de coördinatieregeling van afd. 3.5 Awb van toepassing verklaren. In dat geval kan de wijziging 

van het omgevingsplan samen met de uitvoeringsbesluiten gecoördineerd worden voorbereid.105 Aangezien de 

herziening van het omgevingsplan wordt voorbereid met afd. 3.4 Awb van toepassing, worden de met de herziening 

van het omgevingsplan gecoördineerde uitvoeringsbesluiten ook met toepassing van afd. 3.4 Awb voorbereid. 106 

Voor de mogelijkheid van beroep bij de Afdeling worden de besluiten die gecoördineerd zijn voorbereid 

aangemerkt als één besluit.107 Daartegen staat in eerste en enige aanleg beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

open.108 Op het beroep moet de Afdeling binnen 6 maanden na indiening van het verweerschrift beslissen.109 

6.2.5 Omgevingsplan 

Op de voorbereiding van de ambtshalve vaststelling (of herziening) van een omgevingsplan is afd. 3.4 Awb van 

toepassing. 110 Alvorens het gemeentebestuur een ontwerp omgevingsplan te inzage legt, dient het van een 

voornemen daartoe openbaar kennis te geven. 111 Voor de terinzagelegging na de kennisgeving geldt geen 

wettelijke termijn. Eenieder kan gedurende zes weken na de terinzagelegging zienswijzen omtrent het ontwerp 

indienen. Voor de daaropvolgende ambtshalve vaststelling van het omgevingsplan door het gemeentebestuur 

wordt in de Omgevingswet noch in de Awb een wettelijke beslistermijn voorgeschreven. 

Indien het omgevingsplan op aanvraag wordt vastgesteld, dient het gemeentebestuur uiterlijk binnen zes maanden 

na de terinzagelegging van het ontwerp te beslissen.112 Deze termijn kan het gemeentebestuur binnen acht weken 

na ontvangst van de aanvraag eenmaal met een redelijke termijn verlengen als het om een zeer ingewikkeld of 

omstreden onderwerp gaat.113 Worden er geen zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar gemaakt, dan dient het 

gemeentebestuur binnen 4 weken na afloop van de zienswijzentermijn van zes weken het omgevingsplan vast te 

stellen.114 

6.2.6 Toepassing coördinatieregeling (afd. 3.5 Awb) 

Indien de coördinatieregeling van toepassing is (verklaard), moeten de uitvoeringsbesluiten zoveel mogelijk 

gelijktijdig worden aangevraagd bij het coördinerende orgaan, maar in ieder geval binnen zes weken na ontvangst 

van de eerste aanvraag.115 De beslistermijn vangt aan met ingang van de dag waarop de laatste aanvraag is 

ontvangen.116 Het coördinerend orgaan kan een andere termijn stellen voor het indienen van de aanvragen. De 

aanvragen worden door het bevoegd gezag terstond doorgezonden naar de bevoegde bestuursorganen. Het 

leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) om onlosmakelijk samenhangende activiteiten tegelijkertijd aan te 

vragen, keert in de Omgevingswet niet terug. Zie art. 5.7 lid 1 Ow. 
104 Voor alle wateractiviteiten wordt de omgevingsvergunning los aangevraagd van de omgevingsvergunning voor andere 

activiteiten (art. 5.7 lis 2 en art. 10.21 Omgevingsbesluit). 
105 Bij de beslissing op de uitvoeringsbesluiten wordt ingevolge art. 16.14a Ow in dat geval uitgegaan van regels van het in 

voorbereiding zijnde omgevingsplan. 
106 Gewijzigd art. 3.25 Awb (Kamerstukken II 2018/19, 35 256, nr. 2) en Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 518. 
107 Art. 3:28 Awb. 
108 Art. 3:29 lid 2 sub a en art. 8:6 lid 1 Awb en Bijlage 2, art. 2 Awb. 
109 Art. 5.55 in samenhang met art. 5.45 lid 1 en Art. 16.7 en art. 16.87 Ow. 
110 Art. 16:30 Ow. 
111 Art. 16.29 Ow. 
112 Art. 3:18 lid 1 Awb. 
113 De aanvrager moet in de gelegenheid worden gesteld om zijn zienswijzen daarover naar voren te brengen. 
114 Art. 3.18 lid 4 Awb. 
115 In geval van het projectbesluit is dat het bevoegd gezag voor de vaststelling van het projectbesluit. 
116 Art. 3:24 Awb. 
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coördinerend bestuursorgaan bepaalt de beslistermijn voor deze aanvragen, met dien verstande dat de termijn die 

geldt voor het besluit met de langste beslistermijn in acht wordt genomen.117 

Als de coördinatieregeling uitsluitend wordt toegepast op omgevingsvergunningen waarop de reguliere procedure 

van toepassing is, is de beslistermijn acht weken. Is op één van die omgevingsvergunningen afd. 3.4 Awb van 

toepassing, dan is de uiterste beslistermijn voor de gecoördineerd voorbereiden uitvoeringbesluiten zes maanden, 

die eenmaal met zes weken kan worden verlengd.145 

Wordt de coördinatieregeling in combinatie met een nationaal of provinciaal projectbesluit toegepast, dan heeft de 

minister van BZK onderscheidenlijk het college van GS als coördinerend orgaan de bevoegdheid om 

plaatsvervangend het uitvoeringsbesluit te nemen als het (oorspronkelijk) bevoegd gezag dit besluit niet of niet 

tijdig neemt of dit besluit de uitvoering van het project belemmert.146 

Indien het gemeentebestuur een gemeentelijk project van publiek belang met toepassing van de sneller- en beter 

aanpak (art. 5.55 Ow) realiseert, dan is de uiterste beslistermijn de beslistermijn die de herziening van het 

omgevingsplan geldt. Daarvoor geldt echter geen wettelijke beslistermijn, zodat het gemeentebestuur de 

beslistermijn zelf kan bepalen. De herziening van het omgevingsplan is in dit geval immers een ambtshalve te nemen 

besluit betreft, waarvoor in afd. 3.5 Awb noch de Omgevingswet een beslistermijn wordt voorgeschreven.147 

De beroepstermijn van zes weken voor het gecoördineerd voorbereiden van uitvoeringsbesluiten vangt aan op de 

dag van de terinzagelegging van deze besluiten door het coördinerend bestuursorgaan.148 Binnen die termijn kan 

in eerste en enige aanleg beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak, die binnen zes maanden 

op het beroep moet beslissen.118 

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat bij toepassing van de coördinatieregeling van afd. 3.5 Awb het 

coördinerende bestuursorgaan veel beleidsruimte heeft bij het bepalen van de beslistermijn voor gecoördineerde 

uitvoeringsbesluiten. Dat biedt het coördinerend bestuursorgaan veel mogelijkheden om binnen die beslistermijn 

te bepalen wanneer de gecoördineerd voorbereide besluiten ter inzage worden gelegd en de beroepstermijn 

aanvangt. Het coördinerend orgaan heeft dan ook veel mogelijkheden om de besluitvorming over een 

grensoverschrijdend project van publiek belang, voor zover het Rijk of de provincie die besluitvorming niet naar 

zich toe trekken,119 in procedureel opzicht af te stemmen met de besluitvorming aan de andere zijde van de grens. 

6.2.7 Verenigbaarheid projectprocedure (NL) voor energieprojecten van gemeenschappelijk belang 

Voor de realisering van de energie-infrastructuurprojecten waarop de TEN-E Verordening van toepassing is, moet 

de minister van EZ een projectbesluit als bedoeld in afdeling 5.2 Omgevingswet vaststellen. 120 Het bevoegd gezag 

kan kiezen voor hetzij de integrale optie als bedoeld in art. 8 lid 3 sub a TEN-E Verordening, 121 hetzij de 

117 Art. 3.25 lid 1 sub h Awb. 
145 Art. 16.66 lid 3 Ow. 
118 Art. 16.87 lid 3 Ow. 
119 Art. 5.44 lid 1 en 3 Ow. 
120 Het gaat om de aanleg of uitbreiding van een landsgrensoverschrijdend net met inbegrip van de aansluitingen op zo’n net, en 
het een project betreft voor elektriciteit dat is opgenomen op de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang, bedoeld 

in artikel 3, vierde lid, Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende 

richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging 

van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (PbEU 2013, L 115). Zie art. 20a lid 1 sub c van de 

Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit 

(Elektriciteitswet), 1998, zoals dit artikel komt te luiden na inwerkingtreding van art. 2.7 sub E Invoeringswet (Kamerstukken I 

2018/19, 34 986, A) en uitbreidingen van het landelijk gastransportnet of de aanleg of uitbreiding van een 

landsgrensoverschrijdend gastransportnet met inbegrip van de aansluitingen op zo’n net, voor zover het een project betreft voor 

gas dat is opgenomen op de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang, bedoeld in artikel 3, vierde lid, Verordening 

(EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese 

energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, 

(EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (PbEU 2013, L 115). Zie art. 39b lid 1 sub c Gastwet, zoals dit artikel komt te luiden na 

inwerkingtreding van art. 2.9 sub D Invoeringswet (Kamerstukken I 2018/19, 34 986, A). 
121 Art. 5.52 lid 2 Ow. 
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coördinatieoptie als bedoeld in art. 8 lid 3 sub b TEN-E Verordening.122 Het projectbesluit zal doorgaans op aanvraag 

van een netbeheerder worden genomen. In dat geval zijn beslistermijnen die op grond van de Omgevingswet en 

de Awb voor deze procedure gelden in overeenstemming met de maximale beslistermijn die art. 10 TEN-E 

Verordening voorschrijft. 

146 Art. 5.45a Ow. Het provinciebestuur heeft deze indeplaatstredingsbevoegdheid niet ten aanzien van besluiten van 

bestuursorganen van het Rijk. 
147 Art. 3:18 Awb schrijft uitsluitend een beslistermijn voor besluiten op aanvraag. 
148 Art. 3.25 lid 1 sub h en art. 6:8 lid 4 Awb. Het beroepschrift dient op straffe van niet-ontvankelijkheid de gronden van het beroep 

te bevatten. De indiener krijgt geen mogelijkheid om zijn beroepsgronden aan te vullen. Het indienen van pro forma beroepen 

is dan ook niet mogelijk. Zie art. 16.86 lid 3 Ow en art. 6:6 Awb. 

6.2.8 Vlaamse complexeprojectenprocedure 

Voor wat betreft de Vlaamse complexeprojectenprocedure moet worden opgemerkt dat de ervaringen van de in 

het kader van deze studie bevraagde stakeholders zijn opgedaan met de Vlaamse regelgeving, die dateert van vóór 

de inwerkingtreding van de regelgeving voor complexe projecten. Een complex project is een project van groot 

maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang dat vraagt om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk 

planproces. De in het kader van de voorliggende studie onderzochte projecten (auto-, autosnel-, spoor- en 

vaarwegen, hoogspanningslijnen, wegen, bedrijventerreinen, trein- en tramverbindingen, buisleidingen) 

kwalificeren onmiskenbaar als complexe projecten, waarop (optioneel 123 ) de complexeprojectenprocedure van 

toepassing is. De Vlaamse complexeprojectenprocedure en de Nederlandse projectprocedure zijn allebei 

geïnspireerd op het Duitse Planfestststellungsverfahren en vertonen onderling grote gelijkenissen. 

De Vlaamse complexeprojectenprocedure start met een verkenningsfase, bedoeld om vanuit een probleemstelling 

of opportuniteit de doelstellingen voor het project scherp te stellen. Daartoe kunnen voorafgaande onderzoeken 

nodig zijn, net als het betrekken van (mogelijk Nederlandse) actoren, om voldoende gedragenheid te bekomen. Na 

afloop van de verkenningsfase neemt de bevoegde overheid een startbeslissing. Hiertegen kan geen administratief 

beroep (bij een hogere administratieve overheid) of jurisdictioneel beroep (bij een rechterlijke instantie) worden 

ingesteld. Opmerkelijk is dat de Vlaamse startbeslissing hiermee vergelijkbaar is met het Nederlandse 

voorkeursbesluit, dat evenmin kan worden aangevochten, hoewel het Nederlandse voorkeursbesluit pas veel later 

in het traject tussenkomt, vergeleken met bij de aanvang van het traject genomen Vlaamse startbeslissing. 

Bij de start van de onderzoeksfase wordt een alternatievenonderzoeksnota opgemaakt, via een (mogelijk 

grensoverschrijdend) participatief traject. Op grond van de alternatievenonderzoeksnota, de adviezen en de 

opmerkingen van het publiek wordt een zogenaamd ‘geïntegreerd effectenonderzoek’ uitgevoerd, dat minstens het 
ruimtelijk en milieugerelateerd effectenonderzoek op strategisch niveau omvat. Op basis van de 

effectenonderzoeksrapporten wordt een ontwerp van voorkeursbesluit opgesteld, dat tijdens een (mogelijk 

grensoverschrijdend) openbaar onderzoek ter inzage van het (mogelijk Nederlandse) publiek wordt gelegd. 

Rekening houdend met de opmerkingen en zienswijzen uit het (mogelijk grensoverschrijdend) openbaar onderzoek, 

stelt de bevoegde overheid het voorkeursbesluit definitief vast, waarbij wordt gekozen voor één op strategisch 

niveau gekozen alternatief. Daarbij kan worden afgeweken van ruimtelijke beleids- en uitvoeringsplannen, mits 

hiervoor een schriftelijke toestemming wordt verkregen van de hogere overheid van wiens plannen wordt 

afgeweken. Tegen het voorkeursbesluit kan (onder meer door belanghebbende Nederlandse entiteiten) geen 

bestuurlijk beroep, maar enkel een jurisdictioneel beroep worden ingesteld bij de Belgische Raad van State. Naar 

het voorbeeld van het Duitse Vorzugsbeschluß, genomen in het kader van het Duitse Planfeststellungsverfahren, 

geldt het Vlaamse voorkeursbesluit als een point of no return. 124 Hetzelfde kan niet worden gezegd van de 

Nederlandse voorkeursbeslissing die, anders dat het Nederlandse projectbesluit, niet kan worden aangevochten. 

Daar zou een procedureel knelpunt in de afstemming tussen de Nederlandse en Vlaamse projectenprocedure 

kunnen ontstaan. Zolang het voorkeursbesluit bij de Belgische Raad van State ter beoordeling ligt, bestaat immers 

122 Art. 39b lid 2 Gaswet in samnhang met art. 16.7 Ow en afd. 3.5 Awb en art. 20a lid 3 van de Wet van 2 juli 1998, houdende 

regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet) en art. 16.7 Ow en afd. 3.5 

Awb. 
123 Het is geen verplichting om voor complexe projecten de ‘projectprocedure’ te doorlopen. Er kan ook worden geopteerd voor 
het doorlopen van de klassieke sectorale procedures, met name de ruimtelijke uitvoeringsplanning gevolgd door de 

omgevingsvergunningsprocedure. 
124 Zie in dit verband evenwel de uitdaging van artikel 159 van de Belgische Grondwet (zie de hoorzitting van 13 maart 2014 in 

het Vlaams Parlement, Parl.St. Vl. Parl. 2013/14, 2417 nr. 2, 21: tijdens deze hoorzitting wees Larmuseau, juridisch adviseur bij de 

parlementaire voorbereiding, erop dat België zich onderscheidt van de andere landen, daar waar een besluit als een gevolg van 

artikel 159 Grondwet nooit onaanvechtbaar wordt, toch in de opvatting van het Belgische Hof van Cassatie. Hierdoor kan het 

‘klikmoment’ van het voorkeursbesluit in het gedrang komen, een besluit dat geacht moet worden later onaanvechtbaar te zijn) 
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de kans dat het besluitvormingsproces aan beide zijden van de grens stil komt te liggen. Indien de Belgische Raad 

van State het voorkeursbesluit vernietigt, zijn alle inspanningen die in de tussentijd zijn gedaan om het 

besluitvormingsproces verder te brengen aan beide zijden van grens immers voor niets geweest. Daarnaast bestaat 

het risico dat de Belgische Raad van State beroepsgronden tegen het voorkeursbesluit ongegrond heeft verklaard, 

die de Nederlandse Afdeling bestuursrechtspraak op een veel later moment in de beroepsprocedure tegen het 

projectbesluit gegrond acht. 

De uitwerkingsfase heeft (enkel) tot doel om het voorkeursbesluit verder te concretiseren tot het niveau van een 

realiseerbaar project, inclusief alle bijhorende flankerende maatregelen. Een projectonderzoeksnota omschrijft de 

op uitvoeringsniveau redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven. Hierbij kan niet meer worden afgestapt van 

keuzes, vastgesteld in het voorkeursbesluit. Op grond van de projectonderzoeksnota en de adviezen wordt een 

geïntegreerd effectenonderzoek uitgevoerd, dat minstens het ruimtelijk- en milieugerelateerd effectenonderzoek 

op uitvoeringsniveau omvat. Op basis van de effectenonderzoeksrapporten wordt een ontwerp van projectbesluit 

opgesteld, dat tijdens een (mogelijk grensoverschrijdend) openbaar onderzoek ter inzage van het (mogelijk 

Nederlandse) publiek wordt gelegd. Rekening houdend met de opmerkingen en zienswijzen uit het (mogelijk 

grensoverschrijdend) openbaar onderzoek, stelt de bevoegde overheid het projectbesluit definitief vast. Daarbij kan 

worden afgeweken van ruimtelijke beleids- en uitvoeringsplannen, mits hiervoor een schriftelijke toestemming 

wordt verkregen van de hogere overheid van wiens plannen wordt afgeweken. Het projectbesluit is een beslissing 

van de bevoegde overheid over het geheel van vergunningen, machtigingen, bestemmingsplan en actieprogramma. 

Het projectbesluit omvat ook aspecten van beheer, monitoring en evaluatie. Parallel met het projectbesluit, kunnen 

overeenkomsten worden afgesloten inzake de verdere concrete uitwerking van specifieke aspecten. Indien het 

projectbesluit een herkenbaar onderdeel bevat dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan, vervangt dit, voor het 

grondgebied waarop het betrekking heeft, de voorschriften van de bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen, tenzij 

anders wordt bepaald. Tegen het projectbesluit kan (onder meer door belanghebbende Nederlandse entiteiten) 

geen bestuurlijk beroep, maar enkel een jurisdictioneel beroep worden ingesteld bij de Belgische Raad van State. 

Daarbij kan niet meer worden ingegaan op de inhoud en de rechtsgevolgen van het voorkeursbesluit. Het doel van 

de uitvoeringsfase is om de eigenlijke werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om de nodige afspraken 

inzake beheer, monitoring en evaluatie concreet te implementeren.125 

125 Zie voor een uitgewerkt schema bijlage IV bij dit rapport. 
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Schematische weergave van de Nederlandse en Vlaamse projectenprocedure 

6.2.9 Milieueffect- en veiligheidsrapportage 

Behoudens de in Nederland en Vlaanderen geïmplementeerde Europese Richtlijnen inzake plan- en 

projectmilieueffect- en veiligheidsrapportage, 126 bestaat er op grond van Nederlandse en Vlaamse wet- en 

regelgeving geen wettelijke verplichting om met de Vlaamse respectievelijk Nederlandse bestuursorganen in 

overleg te treden of adviezen bij hen in te winnen in het kader van de Nederlandse respectievelijk Vlaamse beleids- 

of besluitvorming over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Vanuit het perspectief van de Nederlandse en 

Vlaamse wet- en regelgeving worden buitenlandse overheden beschouwd als mogelijke belanghebbenden of 

onderdeel van het publiek in brede zin. Nederland en Vlaanderen dienen bij landgrensoverschrijdende projecten 

zorg te dragen voor het opstellen van milieueffect- en veiligheidsrapporten, waarbij ieder rapport zich richt op de 

activiteit voor zover die is gesitueerd in de desbetreffende lidstaat. 

De Nederlandse Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State leidt uit de Europese Project-m.e.r.-richtlijn af 

dat voor grensoverschrijdende projecten waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, een substantiële mate van 

samenwerking tussen die lidstaten is vereist. Bij het bepalen van de m.e.r.-plicht van een (fysieke) 

landsgrensoverschrijdende activiteit, dient de gehele activiteit in ogenschouw te worden genomen. Dat impliceert 

niet dat er voor een desbetreffende grensoverschrijdende activiteit één integraal MER moet worden opgesteld. Wel 

dient in elk van de op te stellen rapporten aandacht te worden geschonken aan de eventuele milieueffecten die het 

project voor zover dat aan de ene zijde van de grens is gesitueerd, kan hebben voor de andere zijde. Voorts dient 

hierin een beschrijving van de cumulatieve effecten te worden opgenomen van de activiteitonderdelen aan 

weerszijden van de grens.127 Eveneens heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat de omstandigheid dat 

aan een project de status van "Project of Common Interest" (PCI) is toegekend in het kader van de hiervoor in 

paragraaf 5.1.1 genoemde TEN-E Verordening, naar haar oordeel geen ander licht op de vraag werpt of een 

grensoverschrijdend MER noodzakelijk is. Daarbij is door de Afdeling in aanmerking genomen dat deze status 

126 Voor Nederland, zie art. 16.42b en art. 16.53b Omgevingswet en afd. 11.3 Omgevingsbesluit. Voor Vlaanderen, zie art. 27, 28 

en 64 Omgevingsvergunningsbesluit en art. 8, § 2, art. 15, § 2 en art. 34 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 

december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten over ‘landsgrens- en 

gewestgrensoverschrijdende effecten’(BS, 2015035045). 
127 Zie ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:465, r.o. 5.4.3, M en R 2016/78 m.nt. Soppe. 
159 Zie ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:465, r.o. 5.4.3, M en R 2016/78 m.nt. Soppe. 
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weliswaar een indicatie is voor het belang dat aan een project toekomt en aan de snelheid waarmee dit moet worden 

ontwikkeld, maar dat deze status niet met zich brengt dat een meeromvattende procedure moet worden gevoerd 

dan bij andere projecten.159 

De in Nederland en Vlaanderen uit te voeren plan- en projectmilieueffectrapportage hoeft dus niet inhoudelijk op 

elkaar te zijn afgestemd, wat aanleiding kan geven tot opmerkelijke situaties waarbij het in Nederland en Vlaanderen 

uitgevoerde alternatievenonderzoek voor het grensoverschrijdend project kan leiden tot de keuze van andere en 

onderling niet op elkaar afgestemde alternatieven. Een in de tijd uit elkaar lopen van m.e.r. aan weerszijden van de 

grens kan tot gevolg hebben dat in het ene land al een trechtering van alternatieven op basis van de milieugevolgen 

in dat land heeft plaatsgevonden, en het land dat vervolgens als tweede een m.e.r. voor zijn projectdeel uitvoert 

gedeeltelijk voor voldongen feiten komt te staan. Dat kan tot gevolg hebben dat de totale milieueffecten van 

verschillende alternatieven voor het hele traject niet meer in kaart (kunnen) worden gebracht. Een 

VlaamsNederlands-Duits voorbeeld van een dergelijke anomalie is de casus van de IJzeren Rijn (3RX). 

Het feit dat op vandaag in Nederland en Vlaanderen geen wettelijke verplichting bestaat om voor 

grensoverschrijdende projecten een gezamenlijk MER op te maken of de m.e.r.-procedure gezamenlijk te doorlopen, 

staat er niet aan in de weg dat Vlaanderen en Nederland daar vrijwillig toe kunnen overgaan. Nu in Nederland de 

procedure voor de plan- en project-m.e.r. is gekoppeld aan de procedure voor het plan of besluit, stellen de 

onderzoekers vast dat dit geen belemmeringen hoeft op te leveren voor het (onverplicht) gezamenlijk afstemmen 

of doorlopen van een m.e.r. 

Hetzelfde geldt onverkort voor Vlaanderen. De plan- en project-milieueffectrapportage maakt in de Vlaamse 

complexeprojectenprocedure deel uit van het zogenaamd ‘geïntegreerd effectenonderzoek’ dat plaatsvindt 

voorafgaandelijk aan de vaststelling van het voorkeursbesluit (op strategisch niveau) en voorafgaandelijk aan de 

vaststelling van het projectbesluit (op uitvoeringsniveau). Het is perfect mogelijk om, zonder enige wettelijke 

verplichting daartoe, de Vlaamse milieueffectrapportage op plan- en op projectniveau te laten samensporen met 

de milieueffectrapportage die al dan niet op hetzelfde moment in Nederland wordt uitgevoerd. Een dergelijke 

afstemming van de Vlaamse en Nederlandse milieueffectrapportage op elkaar gebeurde de facto reeds in het kader 

van de laatste verdieping van de Westerschelde, enkele jaren vóór de introductie van de Vlaamse complexe 

projectenprocedure. 

Knelpunten ten gevolge van institutionele verschillen 

6.3.1 Complexiteit en onduidelijkheid over taak- en bevoegdheidsverdeling over de grens 

Stakeholders hebben knelpunten naar voren gebracht die verband houden met institutionele verschillen tussen 

Nederland en Vlaanderen. Volgens stakeholders is het mandaat van de verschillende ambtenaren en bestuurders 

die namens de betrokken overheden aan tafel zitten niet altijd duidelijk en is ook niet altijd duidelijk welke overheid 

men aan de andere kant van de grens moet benaderen voor bestuurlijk overleg over opgaven of oplossingen in de 

fysieke leefomgeving.128 

Onderzoekers zien deze knelpunten in het licht van de taken- en bevoegdhedenverdeling in het omgevingsrecht, 

die in zowel Vlaanderen als Nederland complex is en mede daardoor op voorhand niet altijd duidelijk is.129 Voor de 

Nederlandse wet- en regelgeving komt daar nog bij dat taken en bevoegdheden ten aanzien van de fysieke 

leefomgeving, die niet uitdrukkelijk aan provincie, waterschap of het Rijk zijn toebedeeld, complementair zijn. Dat 

wil zeggen dat taken en bevoegdheden kunnen overlappen en dat het afhankelijk is van het concrete geval of het 

concrete belang of het gemeentebestuur, het provinciebestuur of het rijksbestuur bevoegd is om besluiten op grond 

van de Omgevingswet te nemen. 

Voor infrastructurele projecten geldt dat de Omgevingswet voor bepaalde categorieën projecten voorschrijft dat de 

besluitvorming plaatsvindt door de vaststelling van een projectbesluit door het waterschapsbestuur of het Rijk. Het 

Rijk is exclusief bevoegd voor het vaststellen van projectbesluiten voor de verwezenlijking van de volgende 

infrastructurele projecten: 

• De aanleg van autowegen, autosnelwegen, spoorwegen of vaarwegen en de wijziging daarvan in bepaalde 

categorieën van gevallen; 

• De aanleg, verlegging en versterking van primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk;130 

128 Zie hoofdstuk 4, par. 4.2.2. 
129 Zie voor een beschrijving van de formele bevoegdhedenstructuur bijlage I deel A. 
130 Veruit de meeste primaire waterkeringen (meer dan 90%) zijn in beheer bij de waterschappen. Slechts grote kunstwerken, zoals 

de Oosterscheldekering, en enkele dijken, zoals de Afsluitdijk, zijn in beheer bij het Rijk. 

56 



  

  

          

   

       

  
         

           

              

         

              

           

            

         

          

           

          

            

           

             

             

          

          

            

         

            

          

            

          

        

         

           

             

         

          

            

                                                           

              

          

                

            

        

         

           

           

           

         

        

                 

             

  

  
           

         

             

       

      

         

    

• Een uitbreiding van het landelijk hoogspanningsnet, waaronder landgrensoverschrijdende netten (art. 20a 

Elekrticiteitswet);131 

• De aanleg of uitbreiding van (landsgrensoverschrijdende) gasinfrastructuur.132 

Het waterschapsbestuur is in beginsel verplicht om voor de aanleg, verlegging of versterking van primaire 

waterkeringen in beheer bij het waterschap een projectbesluit vast te stellen.133 Daarnaast is het waterschapsbestuur 

bevoegd om een projectbesluit vast te stellen voor projecten in het kader van de specifieke waterhuishoudkundige 

taken die expliciet aan het waterschapbestuur zijn opgedragen.134 

In de overige gevallen is het uitgangspunt dat het gemeentebestuur de bevoegdheid heeft om projecten te 

verwezenlijken. Het heeft daarbij niet de beschikking over de projectbesluitbevoegdheid, maar zal een project 

moeten verwezenlijken door de herziening van het omgevingsplan, indien het geldende omgevingsplan daaraan in 

de weg staat en de verlening van omgevingsvergunningen voor vergunningplichtige activiteiten. Het 

gemeentebestuur kan daarbij op grond van art. 5.55 Ow ook de sneller en beter-aanpak van toepassing verklaren, 

waarbij op de uitvoeringsbesluiten de coördinatieregeling van afd. 3.5 Awb van overeenkomstige toepassing is. 

Het Rijk en provinciebestuur zijn evenwel bevoegd tot het vaststellen van projectbesluiten ter verwezenlijking van 

projecten waarmee provinciale onderscheidenlijk nationale belangen gemoeid zijn en die niet op een doelmatige 

wijze door het gemeentebestuur kunnen worden behartigd. De inzet van de projectbesluitbevoegdheid door het 

de minister onderscheidenlijk het provinciebestuur moet dan wel noodzakelijk zijn met het oog op de aan de orde 

zijnde nationale onderscheidenlijk provinciale belangen.135 Bij de beoordeling of daarvan sprake is, hebben de 

minister onderscheidenlijk het provinciebestuur een ruime mate van beoordelingsruimte. De rechter zal (naar alle 

waarschijnlijkheid) dan ook terughoudend zal toetsen of de uitoefening van de projectbesluitbevoegdheid door het 

provinciebestuur of de minister aan dit subsidiariteitsvereiste voldoet. Indien met een project een nationaal of 

provinciaal belang gemoeid is, kunnen Rijk en provincie de projectbesluitbevoegdheid dan ook relatief eenvoudig 

naar zich toe trekken. Aangezien een projectbesluit de regels van het omgevingsplan rechtstreeks moet wijzigen, 

voor zover dat nodig is voor de uitvoering en instandhouding van het project, hoeft het gemeentebestuur het 

omgevingsplan dus niet meer aan te passen.136 Indien de minister of het provinciebestuur kiezen voor de vaststelling 

van een integraal projectbesluit, waarin alle uitvoeringsbesluiten worden geïntegreerd,137 is voor de uitvoering van 

het project in het geheel geen gemeentelijke besluitvorming meer nodig. 

Op rijksniveau is de betrokken minister in overeenstemming met de minister van BZK bevoegd voor de vaststelling 

van een rijksprojectbesluit. Voor de uitwerking en wijziging van een projectbesluit is geen overeenstemming van de 

minister van BZK vereist. De minister van BZK kan ook bepalen dat voor de vaststelling van aangewezen van 

categorieën van projecten geen overeenstemming nodig is voor de vaststelling van een projectbesluit. Daarnaast 

kan de minister de projectbesluitbevoegdheid voor rijksprojecten overdragen aan het provinciebestuur van de 

provincie waar het project in hoofdzaak wordt uitgevoerd, mits het provinciebestuur daarmee instemt.170 

131 Art. 20a van de Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van 

elektriciteit (Elektriciteitswet), 1998, zoals dit artikel komt te luiden na inwerkingtreding van art. 2.7 sub D Invoeringswet 

(Kamerstukken I 2018/19, 34 986, A). Het gaat om landelijke hoogspanningsnetten voor zover het betreft: a) de van dat net deel 

uitmakende netten bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 220 kV of hoger en die als zodanig 

worden bedreven met inbegrip van de aansluitingen op die netten; b) de van dat net deel uitmakende landsgrensoverschrijdende 

netten op een spanningsniveau van 500 V of hoger met inbegrip van de aansluitingen op die netten; c) of de aanleg of uitbreiding 

van een landsgrensoverschrijdend net met inbegrip van de aansluitingen op zo’n net, en het een project betreft voor elektriciteit 

dat is opgenomen op de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang, bedoeld in artikel 3, vierde lid, Verordening (EU) 

nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese 

energieinfrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, 

(EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (PbEU 2013, L 115). 
132 Art. 39b Wet van 22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet), zoals dit artikel komt 

te luiden na inwerkingtreding van art. 2.7 sub D Invoeringswet (Kamerstukken I 2018/19, 34 986, A). Het betreft de volgende 

133 Daarbij moet worden bedacht dat meer dan 90% van de primaire waterkeringen in beheer is bij het waterschap. 
134 Art. 5.44 en Art. 2.17 lid 1 sub a Ow. 
135 Dit wordt ook wel het subsidiariteitsvereiste genoemd, dat in art. 2.3 lid 2 en 3 Ow is verankerd. De bevoegdheden van Rijk en 

provincie worden in de Omgevingswet in algemene zin ten opzichte van de gemeentebesturen door dit vereiste begrensd. 
136 Art. 5.52 lid 1 Ow. 
137 Art. 5.52 lid 2 Ow. Omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten kunnen worden geïntegreerd in het projectbesluit. 
170 Art. 5.44a Ow. 
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Een grensoverschrijdend project zal afhankelijk van de omvang, aard en locatie van het project verschillende 

activiteiten omvatten, waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, zoals kappen van bomen, aanleggen van 

wegen, bronbemalingen, verstoren van flora en fauna, etc. B&W zijn in beginsel bevoegd om op aanvragen om een 

omgevingsvergunning te beslissen, tenzij bij algemene maatregel van bestuur, het waterschapsbestuur, 

provinciebestuur of de minister is aangewezen. In welke gevallen een ander bestuursorgaan bevoegd is hangt af 

van de activiteit waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. Indien een project uit meerdere vergunningplichtige 

gasinfrastructuur: a) een uitbreiding van het landelijk gastransportnet, voor zover het betreft de van dat net deel uitmakende 

leidingen met een druk van ten minste 40 bar en een diameter van ten minste 45,7 centimeter, met inbegrip van de aansluitingen 

op die leidingen; b) de aanleg of uitbreiding van een landsgrensoverschrijdend gastransportnet als bedoeld in artikel 18h, met 

inbegrip van de aansluitingen op zo’n net; c) een uitbreiding van het landelijk gastransportnet of de aanleg of uitbreiding van een 

landsgrensoverschrijdend gastransportnet met inbegrip van de aansluitingen op zo’n net, voor zover het een project betreft voor 
gas dat is opgenomen op de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang, bedoeld in artikel 3, vierde lid, Verordening 

(EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese 

energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, 

(EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (PbEU 2013, L 115) en d) de aanleg of uitbreiding van een LNG-installatie met een capaciteit 

van ten minste 4 miljard m3, met inbegrip van de aansluiting van de installatie op een net. 

activiteiten bestaat, kunnen deze los of tezamen (meervoudige omgevingsvergunning) worden aangevraagd.138 

Indien voor de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bepaalde activiteit de minister of het 

provinciebestuur bevoegd is, dan is dat orgaan bevoegd te beslissen op een aanvraag die betrekking heeft op 

meerdere activiteiten, waarvoor normaliter een ander orgaan bevoegd zou zijn. 139 Heeft de minister of het 

provinciebestuur eenmaal een omgevingsvergunning verleend, dan is dat orgaan ook bevoegd om te beslissen op 

aanvragen om omgevingsvergunningen op dezelfde locatie.173 De Omgevingswet bevat een flexibiliteitsregeling op 

grond waarvan het bevoegd gezag de bevoegdheid om op een aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen 

overdragen aan een ander bestuursorgaan, mits dat bestuursorgaan daarmee instemt.140 Dat kan alleen in geval van 

meervoudige aanvragen of opvolgende aanvragen voor dezelfde locatie waar de minister onderscheidenlijk 

provinciebestuur reeds een omgevingsvergunning voor een activiteit heeft verleend die betrekking hebben op een 

bedrijventerrein of een in een ander opzicht samenhangende activiteiten.141 

Daarnaast hebben de minister of het provinciebestuur in bij AMvB aangewezen gevallen een adviesrecht al dan 

niet gecombineerd met een instemmingsrecht. Het gaat daarbij onder meer om bepaalde categorieën 

omgevingsvergunningen. In welke gevallen zij een advies- of instemmingsrecht hebben hangt af van de activiteit 

waarvoor een omgevingsvergunning is vereist.142 Voor zover een omgevingsvergunning ten aanzien waarvan een 

ander bestuursorgaan een adviesrecht en instemmingsrecht heeft, zijn geïntegreerd in een integraal projectbesluit 

van de minister of GS, heeft dat bestuursorgaan uitsluitend een adviesrecht en geen instemmingsrecht.143 

Bovenstaande laat zien dat de Nederlandse bevoegdheidsverdeling ten aanzien van de omgevingsrechtelijke 

besluiten die nodig zij voor de verwezenlijking van projecten complex kan zijn en niet in alle gevallen duidelijk is. 

Het is dan ook niet altijd eenvoudig om op voorhand in te schatten hoe taken en bevoegdheden ten aanzien van 

de realisering van grensoverschrijdende projecten zijn verdeeld tussen de betrokken overheden. Dat geldt met name 

voor projecten waarvoor het Rijk niet uitdrukkelijk als bevoegd gezag voor het projectbesluit is aangewezen. Hoewel 

het Rijk voor een aantal belangrijke infrastructurele werken als bevoegd gezag is aangewezen, is dat voor een 

aanzienlijk deel van de projecten, die een grensoverschrijdend karakter kunnen hebben, niet het geval. Een 

belangrijk deel van de taken en bevoegdheden is dan ook complementair van aard, waarbij niet altijd op voorhand 

duidelijk is welke overheid bevoegd om te besluiten over een (grensoverschrijdend) project, omdat 

subsidiariteitsvereiste ex art. 2.3 Ow bevoegdheden van het Rijk en provincie om de besluitvorming daarover naar 

zich toe te trekken slechts in beperkte mate begrenst. Hoewel dat daardoor op voorhand niet altijd meteen op 

voorhand duidelijk is welk orgaan bevoegd is, biedt deze regeling wel ruimte voor maatwerk. 

De situatie in Vlaanderen is op dit punt overzichtelijker. In Vlaanderen zijn de overheden die uitspraak doen over 

een omgevingsvergunningsaanvraag de Vlaamse regering op gewestelijk niveau, de deputatie op provinciaal niveau 

138 Voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteiten is beginsel de beheerder van het watersysteem bevoegd 

(waterschapsbestuur of de minister van Infrastructuur enWaterstaat). Zie daarvoor par. 4.1.2 Omgevingsbesluit. De 

omgevingsvergunning voor wateractiviteiten moet ook altijd los van andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten bij het bij 

de beheerder worden aangevraagd. Zie art. 5.7 lid 2 Ow jo art. 10.21 Omgevingsbesluit. 
139 De andere vergunningplichtige activiteiten worden daarom ‘magneetactiviteiten’ genoemd. 
173 Verwoord in een adagium: eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag. 
140 Art. 5.16 Ow. 
141 Art. 5.16 lid 2 in samenhang met art. 5.17 lid 1 Omgevingsbesluit. 
142 Afd. 4.2 Omgevingsbesluit. 
143 Art. 16.16 in samenhang met art. 16.20 Ow. Een bestuursorgaan van het Rijk verliest zijn instemmingsrecht niet ten aanzien van 

integrale provinciale projectbesluiten. 
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en het college van burgemeester en schepenen op gemeentelijk niveau. Sleuteldocumenten voor de 

bevoegdheidsverdeling tussen het Vlaamse, het provinciale en het gemeentelijke niveau zijn de door de Vlaamse 

regering vastgestelde limitatieve lijst van Vlaamse en provinciale projecten144 en de indelingslijst van ingedeelde 

inrichtingen en activiteiten, die de bevoegde gemeentelijke of provinciale overheid aanwijzen. 145 In de 

complexeprojectenprocedure kan de bevoegde overheid, in afwijking van de lijsten met Vlaamse en provinciale 

projecten, op basis van een onderling akkoord tussen de betrokken bestuursniveaus worden aangeduid.146 Gesteld 

kan worden dat projecten die in aanmerking komen voor grensoverschrijdende projecten, vaak zullen figureren op 

de lijst van Vlaamse projecten, waarvoor de Vlaamse regering op het vlak van omgevingsvergunningverlening in 

eerste en laatste administratieve aanleg bevoegd is. Ook wanneer voor het grensoverschrijdend project de 

complexeprojectenprocedure wordt gevolgd, lijkt het voor de hand liggend dat de Vlaamse regering, al dan niet op 

basis van een onderling akkoord met de andere bestuursniveaus, als bevoegde overheid optreedt.147 Dat laatste 

neemt niet weg dat aan Vlaamse zijde ook kan worden geopteerd voor het gemeentelijke of provinciale 

bestuursniveau, wanneer dit niveau voor het betreffende project best geplaatst blijkt. Het grensoverschrijdend 

project ‘Rondweg Baarle’ is een goed voorbeeld van een bij uitstek provinciaal project, aan de beide zijden van de 

grens. Samengevat kan dan ook worden gesteld dat over de bevoegde overheid voor een grensoverschrijdend 

project aan Vlaamse zijde weinig verwarring kan bestaan. In een complexeprojectenprocedure geldt de bevoegde 

overheid bovendien als ‘uniek bevoegde overheid’, wat impliceert dat, buiten het voorkeursbesluit en projectbesluit 
om, geen andere vergunningen of machtigingen meer bij andere daartoe bevoegde overheden moeten worden 

aangevraagd. 

6.3.2 Verschillende bestuursniveaus aan weerszijden van de grens 

Een ander gevolg van de complexe wettelijke taak- en bevoegdhedenverdeling in het omgevingsrecht in Nederland 

en Vlaanderen is dat het bestuursniveau waarop de besluiten over de uitvoering van grensoverschrijdende projecten 

moeten worden genomen aan weerszijden van grens kan verschillen. Dat punt is door de stakeholders ook als 

knelpunt naar voren gebracht. 

Naar het oordeel van onderzoekers hoeft het feit dat de bestuursniveaus die moeten beslissen over een 

grensoverschrijdend project aan de beide zijden van de grens verschillen op zichzelf nog geen knelpunt te zijn, maar 

dit kan wel tot knelpunten leiden. De bij het project betrokken belangen worden in dat geval immers op 

verschillende bestuursniveaus afgewogen, zodat de kans groter is dat aan bepaalde belangen aan de ene kant van 

de grens een ander gewicht wordt toegekend dan aan de andere kant van de grens. Als bijvoorbeeld een 

grensoverschrijdend project in het ene land/gewest van nationaal/regionaal belang is en mede daarom een 

nationaal/regionaal bestuursorgaan bevoegd is, maar in het andere land/gewest geen nationaal/regionaal belang 

wordt gevoeld en bijvoorbeeld de gemeente of provincie beslissingsbevoegd is, dan wordt het nationaal/regionaal 

belang van het ene land/gewest niet weerspiegeld in de bevoegdheidstoebedeling in het andere land/gewest. 

Dit kan leiden tot het bemoeilijken van overleg en kan een mogelijke oorzaak zijn van vertraging in de 

besluitvorming over grensoverschrijdende projecten. 

Verschillende zittingstermijnen bestuurders 

Een ander institutioneel knelpunt, dat tijdens de stakeholderraadpleging naar voren werd gebracht, is dat de 

zittingstermijnen van de betrokken bestuurders in Nederland en Vlaanderen verschillen. In Nederland is de 

zittingstermijn in beginsel vier jaar,182 terwijl dat in Vlaanderen in beginsel zes jaar is. Doorgaans overschrijdt de 

144 Besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (BS, 24 maart 2015) reeds meermaals gewijzigd. 
145 Deze indelingslijst is opgenomen in Bijlage 1 bij het Vlarem II-besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende 

algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (BS, 29 september 1995), reeds meermaals gewijzigd. 
146 Artikel 6, § 6 Decreet Complexe Projecten, ingevoegd bij verzameldecreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake 

omgeving, natuur en landbouw, (BS, 7 juli 2017). 
147 Het Decreet Complexe Projecten biedt de mogelijkheid om op basis van een onderling akkoord tussen de betrokken 

bestuursniveaus de bevoegde overheid aan te duiden in afwijking van de Vlaamse en provinciale lijsten inzake de 

omgevingsvergunning. De bevoegde overheid kan hierdoor zijn bevoegdheid voor het vaststellen van het 

voorkeursbesluit/projectbesluit delegeren aan een ander bestuursniveau. De bedoeling van deze delegatiemogelijkheid is om van 

de procedure inzake complexe projecten een zo flexibel mogelijk instrument te maken (Parl.St. Vl.Parl. 2016/17, nr. 1041/1, p. 44). 

Concreet zou de Vlaamse regering binnen een complexe projecten procedure kunnen besluiten om zijn bevoegdheid voor de 

aanleg van een grensoverschrijdend bedrijventerrein te delegeren aan het gemeentelijke bestuursniveau. Ook het omgekeerde is 

mogelijk: het gemeentelijke bestuursniveau zou kunnen besluiten om zijn bevoegdheid over een grensoverschrijdend project te 

delegeren aan het gewestelijke bestuursniveau. 182 Art. 52 Gw. 
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doorlooptijd van een grensoverschrijdend project – van het formuleren van de opgave, verkenning van de oplossing 

en de besluitvormings- en geschilbeslechtingsfase – één of zelfs meer zittingstermijnen van de betrokken 

bestuurders, waardoor het draagvlak voor een grensoverschrijdende opgave en/of de oplossing daarvoor aan één 

of aan beide zijden van de grens vanwege mogelijke wisselende politieke samenstellingen kan afkalven. Het risico 

op verlies van politiek-bestuurlijk draagvlak voor de realisering van een grensoverschrijdend project is groter 

naarmate daarbij meerdere bestuurslagen betrokken zijn. 

Knelpunten ten gevolge van materieelrechtelijke verschillen in omgevingsrechtelijke wet- en 
regelgeving 

6.4.1 Algemeen  

In dit inventariserende deelonderzoek staan de knelpunten centraal die zich voordoen in het plannings-, 

besluitvormings- en geschilbeslechtingsproces bij de realisering van complexe grensoverschrijdende 

infrastructurele projecten tussen Nederland en Vlaanderen. Het betreft verschillende soorten projecten, waarop 

deels dezelfde, maar deels ook hele andere sectorale wet- en regelgeving aan de orde is. Die sectorale 

omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving verschillen inhoudelijk gezien in Nederland en Vlaanderen vrijwel in 

iedere sector. Het gaat bijvoorbeeld om de regels over geluid, natuur, externe veiligheid, ruimtelijke ordening, etc. 

Ook de wettelijk voorgeschreven meet- en rekenmethodieken verschillen voor het beoordelen van bepaalde 

(milieu)gevolgen van een grensoverschrijdend project veelal. De uitkomsten van die beoordeling kan 

dientengevolge verschillen. Bovendien hangt het in veel gevallen erg van de locatie van het grensoverschrijdende 

project af of en in hoeverre sectorale omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving aan de ene kant, de andere kant of 

aan beide kanten een knelpunt oplevert bij de realisering van een grensoverschrijdend project. 

6.4.2 Europese richtlijnen  

Weliswaar zorgen de EU-milieurichtlijnen voor enig harmoniserend effect, maar dat effect moet niet worden 

overschat, omdat de lidstaten binnen de in die richtlijnen gestelde randvoorwaarden relatief veel ruimte hebben om 

die richtlijnen in nationaal recht te implementeren. EU-milieurichtlijnen schrijven veelal een bepaalde 

milieukwaliteitsnorm voor die de lidstaten moeten bereiken, de bijzondere gevallen waarin daarvan gemotiveerd 

kan worden afgeweken, de wijze waarop gemonitord en gerapporteerd moet worden of en in hoeverre die 

EUnormen worden bereikt. Ook bevatten deze richtlijnen veelal een programma- of planverplichting waarin de 

autoriteiten moeten aangeven welke maatregelen zullen worden getroffen om de EU-normen tijdig te bereiken en 

waarin zij een beroep op een uitzondering moeten motiveren, voor zover de richtlijn daarop een uitzondering 

toestaat. Binnen die EU-richtlijnen hebben lidstaten dan ook veel ruimte om te bepalen hoe zij de EU-normen willen 

bereiken, welke juridische instrumenten zij daarvoor inzetten en of zij wellicht strengere normen (‘nationale koppen’ 
ook wel ‘gold plating’ genoemd) willen vaststellen. 

6.4.3 Onoverbrugbare knelpunten als gevolg van materieelrechtelijke regelgeving? 

Het Nederlandse en het Vlaamse omgevingsrecht verschillen inhoudelijk aanzienlijk van elkaar. Dat hoeft echter niet 

te betekenen dat die verschillen per definitie (onoverbrugbare) knelpunten opleveren. Bovendien is dat ook 

afhankelijk van de aard, omvang en precieze locatie van het grensoverschrijdende project. Dit onderzoek strekt er 

dan ook niet toe om de materiële verschillen in de inhoudelijke omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving in kaart 

te brengen en te analyseren, maar beoogt in algemene zin oplossingsrichtingen te formuleren voor het zo efficiënt 

mogelijk overbruggen van de inhoudelijke verschillen in omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving. 

Dat inhoudelijke verschillen in omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving een complicerende factor is bij de 

planning, besluitvorming en rechtsbescherming over grensoverschrijdende projecten tussen Nederland en 

Vlaanderen, komt ook naar voren in de enquêtes en werd ook aan de orde gesteld tijdens de stakeholdermeeting. 

Echter, tijdens de stakeholdermeeting kwam eveneens naar voren dat de materiële verschillen in 

omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving uiteindelijk in geen enkel geval in de weg stonden aan de realisering van 

een grensoverschrijdend project. Wel werd duidelijk dat het identificeren van die verschillen en het overbruggen 

daarvan relatief veel tijd kost en gedurende die periode rechtsonzekerheid oplevert, zodat in zoverre wel degelijk 

sprake is van knelpunten. De vraag is echter in hoeverre de oorzaak daarvan is gelegen in de inhoudelijke verschillen 

van wet- en regelgeving. 

6.4.4 Afwijkingsmogelijkheden vanuit Nederlands perspectief  

Voor de Nederlandse omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving kan daarbij nog worden opgemerkt dat de 

Omgevingswet bestuursorganen – binnen de randvoorwaarden van het EU-recht, het internationale recht en de 
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algemene beginselen van behoorlijk bestuur – meer bestuurlijke afwegingsruimte laat voor gebiedsgerichte 

oplossingen in concrete gevallen dan de huidige omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving. Daar komt bij dat de 

Omgevingswet voorziet in een experimenteerbepaling (art. 23.3 Ow) met een zeer ruime reikwijdte, waarbij de 

regering bij AMvB binnen de bovengenoemde randvoorwaarden ruimte kan bieden om ten behoeve van bepaalde 

projecten of categorieën van projecten van de Omgevingswet, de Warmtewet, de Gaswet en de (resterende 

bepalingen van de) Wm of de op grond daarvan vastgestelde regelgeving af te wijken. Voor zover er na 

gebruikmaking van de maximale reguliere bestuurlijke afwegingsruimte nog belemmeringen resteren in de 

Nederlandse omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving, zijn die mogelijk door de inzet van de 

experimenteerbepaling alsnog te overbruggen. Op rol die deze afwijkingsmogelijkheden kunnen spelen bij de 

oplossing van materieelrechtelijke knelpunten zal in deel II nader worden ingegaan. 

6.4.5 Afwijkingsmogelijkheden vanuit Vlaams perspectief  

Sinds de in 2009 goedgekeurde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn de ruimtelijke 

ordeninggerelateerde afwijkingsmogelijkheden opgenomen in één hoofdstuk (artikelen 4.4.1. tot en met 4.4.29.). Of 

de VCRO daarmee voldoet aan de voor grensoverschrijdende projecten wezenlijke doelstellingen van flexibiliteit en 

administratieve vereenvoudiging, is onzeker. Vooral de ruimtelijke planning blijft in Vlaanderen een complexe 

materie, waarvoor loodzware procedures moeten worden doorlopen. Weliswaar mag krachtens artikel 4.4.7. VCRO 

van stedenbouwkundige voorschriften worden afgeweken voor ‘handelingen van algemeen belang’, waardoor 
wijziging van ruimtelijke planning voor grensoverschrijdende infrastructuurprojecten zou kunnen worden vermeden, 

maar deze afwijkingsmogelijkheid kent meerdere randvoorwaarden (ruimtelijk beperkte impact; enkel voor wijziging 

of uitbreiding van bestaande of geplande infrastructuren of voorzieningen) waardoor de praktische inzetbaarheid 

van deze afwijkingsmogelijkheid sterk wordt beperkt. 

Op milieuvlak kan de Vlaamse omgevingsminister op schriftelijke aanvraag van de exploitant bij gemotiveerd besluit 

individuele afwijkingen toestaan op de in Vlarem II opgenomen algemene en sectorale milieuvoorwaarden, mits de 

aanvrager de beste beschikbare technieken toepast, en mits de belangen die worden beschermd op identieke wijze 

gewaarborgd blijven. Deze afwijking kan evenwel geen versoepeling inhouden van de in Vlarem II bepaalde en 

overwegend vanuit Europese richtlijnen in Vlaamse regelgeving omgezette emissiegrenswaarden. 

Ingevolge de nood aan conformiteit met de Europese omgevingsregelgeving en het verbod op achteruitgang van 

het bestaande beschermingsniveau, dat als standstill-beginsel voortvloeit uit het in België grondwettelijk 

gewaarborgde recht op de bescherming van een gezond leefmilieu,148 waarop het Belgisch Grondwettelijk Hof 

nauwgezet toekijkt, ziet Vlaanderen minder mogelijkheid tot het inbouwen van flexibiliteit. 

Dat neemt niet weg dat in het Decreet Complexe Projecten ruime afwijkingsmogelijkheden zijn opgenomen ten 

opzichte van de voorschriften van de plannen van aanleg en van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ten opzichte 

van het richtinggevende en bindende gedeelte van de ruimtelijke structuurplannen. Verder dan dit reikt de 

afwijkingsmogelijkheid evenwel niet: het is niet de bedoeling om voor complexe projecten een ander inhoudelijk 

beoordelingskader te hanteren. Een dergelijke werkwijze zou immers een schending van het gelijkheidsbeginsel 

kunnen inhouden.149 De doelstellingen en inhoudelijke verplichtingen opgenomen in andere decreten blijven om 

die reden ook in een complexeprojectenprocedure onverminderd gelden. Positief is alvast dat het Decreet Complexe 

Projecten, anders dan het Omgevingsvergunningsdecreet, niet werd aangevochten voor het Grondwettelijk Hof en 

tot nader order150 de ‘grondwettigheidstoets’ doorstaat. 

Recent werden in het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018 ook twee afwijkingsmogelijkheden 

ingeschreven: de experimentregelgeving en de regelluwe zone. 151 Het verschil tussen beide is dat bij 

experimentregelgeving nieuwe regelgeving wordt uitgeprobeerd, terwijl bij regelluwe zone bestaande regelgeving 

148 Artikel 23, sub 4 van de Belgische Grondwet. 
149 Zie I. Larmuseau, ‘Complexe projecten op maat van de gemeente’, T.Gem. 2017 nr 4, p. 221, voetnoot 7. 
150 Over het Decreet Complexe Projecten kunnen nog steeds prejudiciële vragen worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof, die 

alsnog aanleiding kunnen geven tot het ongrondwettig bevinden van het geheel of delen van dit decreet. 
151 Bestuursdecreet van 7 december 2018 (BS, 19 december 2019); Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1656/1 (MvT Ontwerp van 

decreet). Het Team Wetsmatiging van het Departement Kanselarij en Bestuur ontwikkelt het beleidskader voor 

experimentwetgeving en regelluwe zones. Een ondersteunende website is in opmaak, zie alvast ‘Over het bestuursdecreet’, 
https://overheid.vlaanderen.be/over-het-bestuursdecreet. 
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tijdelijk wordt opgeheven. 152 Deze afwijkingsmogelijkheden lijken evenwel weinig perspectief te bieden als 

oplossingsrichting voor knelpunten die zich voordoen bij grensoverschrijdende projecten, ingevolge de in het 

Bestuursdecreet opgenomen uitzonderingen van het toepassingsgebied. Hierop wordt nader ingegaan in deel II. 

6.4.6 Vooruitblik 

In het volgende deel zal worden onderzocht welke oplossingsrichtingen er meer in algemene zin mogelijk zijn voor 

de overbrugging van de inhoudelijke verschillen in omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving. In die zin dat de 

oplossingsrichtingen onafhankelijk zijn van de specifieke sectorale wet- en regelgeving die aan beide kanten van de 

grens van toepassing is op een willekeurig grensoverschrijdend project. 

In het kader van de botsproef zullen de inhoudelijke verschillen in omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving die op 

desbetreffende casus van toepassing zijn overigens aan de orde komen. Voor zover die verschillen knelpunten 

opleveren voor de realisering van het grensoverschrijdende project, zal bezien worden in hoeverre onze 

oplossingsrichtingen (kunnen) zorgen voor een efficiënte overbrugging van de inhoudelijke verschillen in wet- en 

regelgeving. Daarbij zal ook uitdrukkelijk aandacht zijn voor de rol die de afwijkingsmogelijkheden die het 

Nederlandse en Vlaamse recht bieden daarbij kunnen spelen. 

Knelpunten in de geschilbeslechting  
Wat het thema geschilbeslechting betreft, moet een onderscheid worden gemaakt tussen mogelijke geschillen 

tussen Nederlandse en Vlaamse overheden enerzijds en beroepen van burgers en andere appellanten aan 

weerszijden van de grens tegen een project anderzijds. Daarnaast kan men nog denken aan geschillen omwille van, 

152 E. Paredis, M. Vandenberghe & T. Block, Transities door regelluwte? Het bevorderen van experimenten via regelluwe zones, 

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2020, p. 13. 
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dus naar aanleiding van een project.188 Deze laatste categorie is voor dit onderzoek niet van belang en zal niet 

worden behandeld. 

Geschillen tussen overheden onderling 
Geschillen tussen overheden aan weerszijden van de grens worden vaak door overleg opgelost. Daarvoor zijn in 

verschillende verdragen ook bijzondere voorzieningen opgenomen. In veel verdragen tussen de Benelux-landen is 

een “standaardclausule” geschillenbeslechting gebruikelijk. Eerst moet dan worden getracht het geschil door 
onderhandelingen op te lossen. Als dat niet lukt kan meestal een scheidsgerecht of een vergelijkbare bilaterale 

commissie van deskundigen om advies worden gevraagd.189 

Zowel in de enquête als tijdens de stakeholdermeeting bevestigen de respondenten dat zij weinig ervaring hebben 

met geschilbeslechting in het kader van grensoverschrijdende projecten. Het aanvoelen is dat voldoende overleg 

aan het begin van het project – in het bijzonder tussen de stakeholders, minder tussen de overheden – noodzakelijk, 

maar ook effectief is om een akkoord te bereiken over de aanpak van het project en zo om geschillen te voorkomen. 

Daarbij is het in het bijzonder belangrijk om tijdig plannen voor te leggen aan de verschillende betrokken partijen 

en hen de kans te geven om daarop te reageren. Op die manier kunnen belangrijke aandachtspunten en 

gevoeligheden geïdentificeerd worden en kan hierop geanticipeerd worden bij de aanpak en uitvoering van het 

project. Verschillende stakeholders geven aan dat het Benelux-secretariaat een faciliterende rol heeft gespeeld bij 

het opzetten en het opvolgen van het overleg en op die manier heeft vermeden dat de stakeholders verzand 

geraakten in procedures. De rol van het Secretariaat was in deze beperkt tot het begeleiden van het proces, als 

neutrale derde, zonder politieke insteek. Het Benelux-secretariaat beschikt over infrastructuur die vertrouwelijkheid 

kan geven zonder dat externen meeluisteren. Het vroegtijdig overleggen en vaststellen van gezamenlijke opgaven 

en het afstemmen van prioriteiten kan geschillen op een later tijdstip voorkomen. 

Geschillen tussen burgers en andere appellanten enerzijds en de overheid anderzijds 
Grensoverschrijdende projecten worden voor een deel in Vlaanderen en voor een deel in Nederland gerealiseerd. 

Burgers en andere appellanten die tegen zo’n project willen opkomen, doen dit voor het desbetreffende nationale 

deel bij de rechter in hun land. Over een en hetzelfde grensoverschrijdende project worden dus vaak gelijktijdig 

meerdere juridische procedures bij verschillende rechters in beide landen gevoerd. Dat kan een aantal procedurele 

en inhoudelijke gevolgen hebben. 

7.2.1 Verschillen in het aantal beroepsinstanties 

Een eerste gevolg is vaak dat de procedures en doorlooptijden voor de beslechting van dergelijke geschillen uiteen 

lopen. Dat begint met de beroepstermijnen en wordt vervolgd met het al dan niet noodzakelijk zijn van pogingen 

tot buitengerechtelijke geschiloplossing en verschillen in doorlooptijden. Een belangrijke factor is ook het feit dat 

in het ene land soms beroep in één instantie mogelijk is, terwijl in het andere land beroep in meerdere instanties 

188 Zie het reeds onder voetnoot 1 aangehaalde voorbeeld van een geschil omwille van de vaststelling van een niet tijdens 

de milieueffectrapportage aan het licht gekomen bodemverontreiniging en de vraag naar de toerekening van de daarmee gepaard 

gaande saneringskosten (zie het grensoverschrijdend project van de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen). 
189 Zie bijvoorbeeld artikel 14 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende 

de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen van 5 februari 2015 (Trb. 2015, nr. 35): 

‘1. Als er tussen de Verdragsluitende Partijen een geschil, een meningsverschil of vordering ontstaat met betrekking tot dit Verdrag 

of met betrekking tot het bestaan, de uitlegging, de uitvoering, de schending, de beëindiging of de geldigheid van dit Verdrag, 

regelen de Verdragsluitende Partijen deze geschillen in de eerste plaats door middel van onderhandelingen. 

2. Als de Verdragsluitende Partijen er niet in slagen de kwestie te regelen door middel van onderhandelingen binnen een termijn 

van zes maanden te rekenen vanaf de formele aanvraag tot onderhandelingen, dan wel binnen een onderling overeengekomen 

termijn, kan zij op verzoek van één van de Verdragsluitende Partijen worden voorgelegd aan een scheidsgerecht. 

3. De bepalingen over de samenstelling van het scheidsgerecht en de procedure van het scheidsgerecht zijn opgenomen in bijlage 

G.’ 
mogelijk is. Voor zover projecten in Vlaanderen zijn aan te merken als complex project en in Nederland het voorwerp 

uitmaken van een projectbesluit, speelt dit probleem niet. In Nederland is in deze gevallen rechtsbescherming alleen 

in één instantie mogelijk bij de Raad van State. Ook in Vlaanderen is bij geschillen omtrent complexe projecten 

steeds de Raad van State als eerste en enige instantie bevoegd. Een grensoverschrijdend project als complex project 

opvatten, heeft zo niet alleen in de besluitvormingsfase voordelen – zoals het kunnen afwijken van ruimtelijke 

plannen en voorschriften – maar biedt ook eenduidigheid in de geschilbeslechtingsfase. Het probleem dat in het 

ene land één en in het andere land meerdere instanties bevoegd zijn, kan zich dus alleen voordoen bij projecten die 

niet onder het projectbesluit vallen of niet als complex project kunnen worden aangemerkt. Zo zijn ‘nietcomplexe’ 
projecten in Vlaanderen aangewezen op de ‘gewone’ omgevingsvergunningsprocedure, waarvoor een 

administratief beroep openstaat bij de hogere overheid (tenzij de Vlaamse regering de bevoegde overheid is, in 
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welk geval de omgevingsvergunning in eerste en laatste administratieve aanleg wordt verleend), vervolgens een 

jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisingen en tenslotte een cassatieberoep bij de Raad van 

State. Het spreekt voor zich dat het volgen van de ‘gewone’ omgevingsvergunningsprocedure aan Vlaamse zijde de 

doorlooptijd van een grensoverschrijdend project sterk negatief kan bepalen. 

7.2.2 Verschillen in doorlooptijden 

De doorlooptijden van een rechtsbeschermingsprocedure kunnen aanzienlijk verschillen. In Nederland geldt voor 

rechtsbeschermingsprocedures tegen projectbesluiten een maximale termijn voor de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State van 6 maanden (art. 16.87 Omgevingswet). Hoewel geen sanctie staat op het overschrijden 

van deze termijn mag worden aangenomen dat de termijn ongeveer wordt gehaald. Althans is dat de ervaring 

geweest met een soortgelijke termijn bij geschillen die onder de reikwijdte van de Crisis- en herstelwet vallen.153 In 

Vlaanderen bestaat thans geen wettelijke voorziening die de rechter verplicht om bepaalde doorlooptijden in acht 

te nemen, ook niet als het om complexe projecten gaat. Daardoor komt de uitkomst van 

geschilbeslechtingsprocedures in het ene land mogelijk jaren na een definitief rechterlijk besluit over hetzelfde 

project in het andere land. Zo bedraagt de gemiddelde doorlooptijd voor annulatieberoepen bij de Belgische Raad 

van State nog steeds meerdere jaren. Wat precies de doorlooptijd zal zijn van een annulatieberoep tegen een 

voorkeursbesluit en projectbesluit, genomen in het kader van een complexe projecten procedure, is op vandaag 

onbekend, nu de Raad van State pas recent voor het eerst werd gevat door een annulatieberoep tegen de eerste 

twee voorkeursbesluiten.154 De doorlooptijd voor annulatieberoepen tegen omgevingsvergunningen, in te dienen 

bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen, bedraagt eveneens meerdere jaren. Over het cassatieberoep 

tegen een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, in te dienen bij de Raad van State, wordt gemiddeld 

wel binnen het jaar uitspraak gedaan. 

7.2.3 Verschillen in inhoudelijke beoordeling 

Een derde aspect van dit vraagstuk is dat de mogelijkheid bestaat dat hogere overheden (in het kader van 

administratief beroep) en rechters (in het kader van jurisdictioneel beroep) aan weerszijden van de grens tot 

tegengestelde uitkomsten en uitspraken komen over de toelaatbaarheid van een project. Daarbij hoeft het niet 

alleen te gaan over een yes or no, maar ook over voorwaarden waaronder een project mag worden uitgevoerd. De 

mogelijkheid van dergelijke afwijkende beslissingen en uitspraken is een logisch gevolg van het feit dat hogere 

overheden en rechters aan beide kanten van de grens oordelen over verschillende (rechts)vragen. Geen van beide 

instanties oordeelt immers over het project als geheel, maar elk van de instanties alleen over het deel van het project 

dat binnen de eigen bevoegdheid en jurisdictie valt. Dan is het logisch dat de uitkomsten kunnen verschillen. Daar 

komt bij dat overheden en rechters aan beide zijden van de grens deels verschillende juridische toetsingskaders 

hanteren, zelfs als die teruggaan op gemeenschappelijke EU-rechtelijke normen. Het Vlaamse en Belgische recht 

waaraan het Vlaamse deel van een grensoverschrijdend project moet worden gemeten kan afwijken van het 

Nederlandse recht waaraan het Nederlandse deel van het project wordt getoetst. Dat neemt niet weg dat de 

uitkomst, namelijk inhoudelijk afwijkende uitspraken over de verschillende delen van een samenhangend project, 

onbevredigend kan zijn en soms moeilijk uit te leggen is. Het kan zelfs voorkomen dat de door de hogere overheid 

of rechter gestelde eisen aan het projectdeel in een van de landen repercussies heeft voor het projectdeel in het 

andere land en daar een wijziging van besluiten of ten minste de manier van uitvoering daarvan noodzakelijk maakt. 

In de ondervragingen van stakeholders zijn dergelijke afstemmingsproblemen in de fase van geschilbeslechting 

nauwelijks gesignaleerd. Een verklaring daarvoor is mogelijk dat de thans aan de realisatie van grensoverschrijdende 

projecten werkende stakeholders nog geen ervaring hebben opgedaan met de geschilbeslechtingsfase omdat die 

in hun project nog niet aan de orde is en zij ook eerder geen andere grensoverschrijdende projecten hebben 

begeleid. Dergelijke verschillen zijn wel in het bestek voor deze studie expliciet benoemd155 en doen zich deels ook 

153 De gemiddelde afhandelingsduur lag bij de zaken die werden onderzocht in de evaluatie van de Chw in 2014 bij 7,4 maanden; 

zie A.T. Marseille e.a., Crisis- en herstelwet: tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen, Groningen/Tilburg: Univeriteit Groningen, 

Universiteit Tilburg 2014, p. 57. In 2019 was de gemiddelde doorlooptijd van deze groep geschillen gezakt tot onder de 6 maanden 

(24 weken), zo blijkt uit een antwoord van de minister op kamervragen, Kamerstukken II, 2018/19, Aanhangsel van de Handelingen 

2454, p. 1-2. 
154 Sinds de inwerkingtreding van het Decreet Complexe Projecten op 1 maart 2015 tot nu werden slechts elf projecten 

onderworpen aan de complexe projecten procedure. Voor twee van de elf projecten werd recent een voorkeursbesluit genomen, 

met name voor het complex project ‘Nautische toegankelijkheid haven Zeebrugge’ en voor het complex project ‘Extra 
containerbehandelingscapaciteit haven Antwerpen’. De twee voorkeursbesluiten maken het voorwerp uit van een annulatieberoep 
bij de Belgische Raad van State. Beide procedures zijn hangende. 
155 Zie Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor diensten, Grensoverschrijdende Samenwerking bij 

grensoverschrijdende projecten (Bestek nr. DKB/2019/001) p. 6. 
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objectief aantoonbaar voor, zoals bijvoorbeeld de verschillende doorlooptijden van beroepen. Daarom zal in deel 2 

van dit rapport aandacht worden besteed aan de mogelijkheden deze fricties op te lossen. 

Conclusie deel I 
In dit eerste deel zijn de juridisch-bestuurlijke knelpunten die zich voordoen bij de realisatie van 

grensoverschrijdende infrastructurele projecten geïnventariseerd, geanalyseerd en gecategoriseerd, opdat in het 

vervolgtraject concrete voorstellen kunnen worden gedaan voor het oplossen of mitigeren van deze knelpunten. De 

knelpunten zijn onder meer door middel van een online enquête van verschillende stakeholders geïnventariseerd. 

Vervolgens zijn deze knelpunten door de onderzoekers gecategoriseerd en in een daaropvolgende 

stakeholdermeeting besproken met een aantal stakeholders. Ten slotte zijn de knelpunten geanalyseerd in dit 

rapport beschreven. 

Hoewel verschillen in wet- en regelgeving regelmatig als knelpunt door de stakeholders naar voren werd gebracht 

en dit ook uit eerder onderzoek naar voren komt, is een belangrijke onderzoeksbevinding dat ook niet-juridische 

knelpunten een belangrijke belemmering kunnen zijn voor de realisatie van grensoverschrijdende projecten. De 

belangrijkste niet-juridische knelpunten die in dit inventariserende onderzoek naar voren kwamen zijn: 

• Gebrek aan wederzijds vertrouwen/draagvlak 

• Cultuurverschillen 

• Verschillende politieke/financiële belangen 

• Verschillen in (buitenwettelijke) projectstructuur, -proces en organisatie 

• Wederzijds kennisgebrek 

65 



  

  

   
           

         

            

          

          

          

           

               

        

         

        

                
            

           

           

             

          

    

              

             

          

        

          

          

   
     

    

    

    

      

   

         

        

               

          

           

           

     

            

            

             

             

         

        

          

             

            

           

           

              

               

             

       

Bestuurlijke knelpunten 
De opgave in de fysieke leefomgeving van het grensgebied, waarvoor een grensoverschrijdend project een 

oplossing zou moeten bieden, wordt niet altijd in gezamenlijkheid grensoverschrijdend verkend en geformuleerd. 

Wanneer de verkenning en formulering van een opgave wordt opgeknipt en slechts wordt bezien vanuit het 

Nederlandse onderscheidenlijk het Vlaamse perspectief, zal dat een belemmering zijn om überhaupt tot een 

grensoverschrijdend project te komen. Van belang is dus dat op strategisch niveau beleidsplannen en visies op 

elkaar worden afgestemd. Op het vlak van een gezamenlijke ontwikkeling en afstemming van grensoverschrijdend 

strategisch beleid op nationaal en gewestelijk niveau tussen Nederland en Vlaanderen zijn de voorbeelden dun 

gezaaid. Heel vaak gaat het bovendien dan nog om projecten die zijn ingebed in de zeer specifieke kaders van TENT 

en TEN-E, historische afstemming op Benelux-niveau (Bijzondere Commissie Ruimtelijke Ordening, grenscommissies 

VLANED en OOST) of specifieke bilaterale afspraken. 

De Nederlandse (buitenwettelijke) MIRT-systematiek, inclusief voorgeschreven rekenmodellen, methode voor het 

uitvoeren van MKBA’s, etc., die moet worden gevolgd om voor rijkssubsidie in aanmerking te komen, is niet bedoeld 

voor grensoverschrijdende projecten, maar staat daaraan ook niet in de weg. In Nederland vormt de politieke keuze 

om in het regeerakkoord uitsluitend de NMCA leidend te laten zijn voor rijksinvesteringen in infrastructuur op dit 

moment een belemmering voor de realisering van grensoverschrijdende projecten, omdat uit de NMCA geen 

grensoverschrijdende knelpunten naar voren komen. Dat laat onverlet dat decentrale overheden eigen prioriteiten 

kunnen stellen ten aanzien van (grens)overschrijdende infrastructurele knelpunten en daarover 

financieringsbeslissingen kunnen nemen. 

Een integrale organisatie en projectmatige aanpak van de voorbereiding van projecten is, anders dan in Nederland 

(waar het Integraal Projectmanagement Model (IPM) wordt toegepast), in Vlaanderen nog in wording. In de actueel 

lopende procedures voor complexe projecten zet Vlaanderen wel stappen in de richting van (meer) 

omgevingsmanagement. Bovendien verschilt ook de bestuurscultuur in Nederland en Vlaanderen Deze verschillen 

in projectaanpak en -organisatie en bestuurscultuur, alsmede het wederzijdse kennisgebrek over deze verschillen, 

kunnen knelpunten opleveren bij de voorbereiding en uitvoering van een project. 

Juridische knelpunten 
De onderzoekers onderscheiden vier juridische knelpunten: 

1. Procedurele verschillen 

2. Institutionele verschillen 

3. Materieelrechtelijke verschillen 

4. Verschillen in de fase van geschilbeslechting 

1. Procedurele verschillen 

Met uitzondering van de onderling sterk vergelijkbare Nederlandse en Vlaamse projectprocedure, verschillen de 

voorbereidings-, totstandkomings-, en geschilbeslechtingsprocedures ten aanzien van de beleid- en besluitvorming 

over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving aan de beide zijden aanzienlijk van elkaar. Met het oog op de een 

efficiënte besluitvorming en de voorbereiding daarvan is het van belang om de noodzakelijke procedures in 

Vlaanderen en Nederland procedureel goed op elkaar af te stemmen. In dit hoofdstuk is dan ook onderzocht in 

hoeverre het Nederlandse en Vlaamse recht deze procedurele afstemming belemmeren en in zoverre een knelpunt 

opleveren. 

Voor de realisatie van een grensoverschrijdend project zullen de beide procedures moeten worden doorlopen. Door 

de procedurele verschillen bij grensoverschrijdende projecten die aan Vlaamse zijde niet de complexe projecten 

procedure volgen, is het lastig om deze noodzakelijke procedures aan beide zijden van de grens in tijd parallel te 

laten lopen, waardoor op verschillende momenten (of fases) aan beide zijden van de grens acties (moeten) worden 

genomen, hetgeen de inhoudelijke grensoverschrijdende afstemming kan bemoeilijken. 

Dubbele procedures betekent ook dubbele burgerparticipatie en dubbele rechtsbeschermingsmogelijkheden. Dat 

is niet alleen voor burgers belastend, maar kan ook de innerlijke samenhang van een grensoverschrijdende opgave 

of project in de fysieke leefomgeving miskennen, bijvoorbeeld ten aanzien van de keuze voor alternatieven of nut 

en noodzaak van een project. Dat kan ook materieelrechtelijke problemen tot gevolg hebben. 

Ook de verschillen tussen wettelijke en buitenwettelijke burgerparticipatie bij beleid- en besluitvorming in 

Nederland en Vlaanderen kunnen ervoor zorgen dat procedures (verder) uiteen gaan lopen. Daarbij speelt mogelijk 

ook een rol dat in Nederland participeren een voorwaarde is om beroep bij de rechter in te stellen tegen een besluit, 

terwijl dat in Vlaanderen maar deels het geval is. Met het Decreet Complexe Projecten en het projectbesluit onder 

de Omgevingswet worden deze verschillen kleiner, maar deze procedures kunnen of hoeven niet altijd te worden 

toegepast. Deze procedures leveren een procedurele vereenvoudiging op voor realisatie van grensoverschrijdende 
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projecten, omdat de verschillende vergunningsstelsels en uitvoeringsbesluiten in het projectbesluit (kunnen) 

worden geïntegreerd. 

Geconcludeerd kan worden dat het Nederlandse recht, net als het Vlaamse recht voor complexe projecten, in 

procedureel opzicht niet of nauwelijks in de weg staat aan de mogelijkheden om visies, verkenningen en 

besluitvorming over ambtshalve geïnitieerde grensoverschrijdende projecten af te stemmen met de Vlaamse en 

Nederlandse overheden. Het Nederlandse recht, net als het Vlaamse recht voor complexe projecten, bevat immers 

ofwel niet of nauwelijks wettelijke termijnen dan wel hebben bevoegde organen een ruime discretionaire 

bevoegdheid om die (beslis)termijnen zelf vast te stellen. Voor projecten op aanvraag in Nederland, en voor 

projecten in Vlaanderen die niet de complexe projecten procedure volgen, ligt dat anders, aangezien ten aanzien 

van deze (omgevingsvergunnings)besluiten in dat geval wel wettelijke beslistermijnen gelden. Welke termijnen dat 

zijn, hangt in Nederland af van de vraag of de reguliere of uitgebreide procedure op de besluitvorming van 

toepassing is. In Vlaanderen hangt dit af van de vraag wie de bevoegde (gemeentelijke, provinciale of Vlaamse) 

overheid is voor de omgevingsvergunningverlening. Zo is de wettelijke beslistermijn kort in geval de Vlaamse 

regering in eerste en laatste administratieve aanleg oordeelt over het project, door het enkele feit dat tegen deze 

vergunningsbeslissing geen administratief beroep open staat. 

2. Institutionele verschillen 

De taken- en bevoegdhedenverdeling in het omgevingsrecht zijn in zowel Vlaanderen als Nederland complex en 

niet altijd op voorhand duidelijk. Daardoor is niet altijd duidelijk welk orgaan (of daarvoor werkzame ambtenaren) 

men aan de overkant van de grens moet benaderen voor bestuurlijk overleg over grensoverschrijdende opgaven 

en/of projecten. Het Nederlandse omgevingsrecht, in het bijzonder het ruimtelijke ordeningsrecht, kan vanwege het 

complementaire karakter in dat kader voor extra onduidelijkheden zorgen. Doordat de bevoegdheden ten aanzien 

van een grensoverschrijdend project in Nederland en Vlaanderen veelal aan bestuursorganen op verschillende 

overheidsniveaus zijn toebedeeld, vindt de belangenafweging die in dat kader moet worden verricht aan beide 

zijden van de grens niet altijd op hetzelfde bestuursniveau plaats. Daardoor kan de kans op consensus over 

grensoverschrijdende opgaven of projecten afnemen. 

Een ander knelpunt is dat het voorbereidingsproces voor en besluitvormingsproces over een grensoverschrijdend 

project doorgaans meerdere zittingstermijnen van de bestuurders beslaat die uiteindelijk de besluiten over het 

project moeten nemen. Ten gevolge daarvan kunnen er door politieke verschuivingen gedurende de looptijd van 

een grensoverschrijdend project aan een of beide zijden van de grens bestuurderswisselingen plaatsvinden, hetgeen 

de kans op het verlies van bestuurlijk draagvlak voor het project vergroot. Daarbij komt dat nieuwe bestuurders zich 

in mindere mate gebonden zullen voelen aan beleids- en besluitvorming die door hun voorgangers is ingezet. 

3. Materieelrechtelijke verschillen 

Ook in materieelrechtelijk opzicht verschillen het Vlaamse en Nederlandse omgevingsrecht aanzienlijk. Zo 

verschillen de wettelijk voorgeschreven meet- en rekenmethodieken die moeten worden gebruikt voor de 

beoordeling van de gevolgen van grensoverschrijdende projecten. Europese milieurichtlijnen hebben weliswaar enig 

harmoniserend effect op het Nederlandse en Vlaamse omgevingsrecht, maar deze richtlijnen laten de lidstaten 

relatief veel beleidsruimte over de wijze waarop aan de Europese verplichtingen kan worden voldaan, zodat dit 

effect niet moet worden overschat. 

Het gaat het bestek van dit onderzoek te buiten om alle materieelrechtelijke verschillen die aan de orde zouden 

kunnen zijn bij een grensoverschrijdend project in kaart te brengen. Dat is ook niet mogelijk, omdat het van de aard 

en omvang van het grensoverschrijdende project en de locatie afhangt welke materieelrechtelijke bepalingen er in 

een concreet geval gelden. Bovendien hoeft het feit dat wet- en regelgeving aan beide zijden van de grens 

inhoudelijk verschilt, niet per definitie een onoverbrugbaar knelpunt op te leveren voor de realisatie van een 

grensoverschrijdend project, zoals ook uit de stakeholdermeeting naar voren kwam. Wel kan het identificeren van 

de materieelrechtelijke verschillen en het overbruggen daarvan veel tijd en inspanning vergen en gepaard gaan met 

een periode van rechtsonzekerheid. 

Voor zover de verschillen onder het huidige recht niet of lastig overbrugbaar zijn, voorziet de Omgevingswet in 

mogelijkheden om die verschillen te overbruggen. Decentrale overheden krijgen namelijk binnen de grenzen van 

het EU-recht meer bestuurlijke afwegingsruimte om gebiedsgerichte keuzes te maken. Daarnaast voorziet de 

Omgevingswet in een ruime experimenteerbepaling, waarmee de regering met inachtneming van het EU-recht de 

bevoegdheid heeft om van Nederlandse omgevingsrechtelijke bepalingen af te wijken. Ook de Vlaamse 

complexeprojectenprocedure voorziet in afwijkingsmogelijkheden. Deze zijn echter beperkter en vooral gericht of 

de mogelijkheid om af te wijken van de geldende ruimtelijke plannen en voorschriften. 

Tot slot is het belangrijk om op te merken dat de bovengenoemde juridische en niet-juridische knelpunten niet los 

van elkaar staan, maar elkaar onderling kunnen versterken. Dat kwam ook bij de stakeholderraadpleging naar voren. 
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In het vervolgtraject zullen voorstellen worden gedaan voor de oplossing van de in dit deel geïnventariseerde 

bestuurlijk-juridische knelpunten bij de realisatie van grensoverschrijdende projecten. 

4. Verschillen in de fase van geschilbeslechting 

Over een en hetzelfde grensoverschrijdende project kunnen gelijktijdig meerdere juridische procedures bij 

verschillende rechters in beide landen worden gevoerd. Procedures en doorlooptijden voor de beslechting van 

dergelijke geschillen kunnen uiteenlopen. In Nederland geldt voor rechtsbeschermingsprocedures tegen 

projectbesluiten een maximale termijn voor de Raad van State van 6 maanden. In Vlaanderen bestaat thans geen 

wettelijke voorziening die de rechter verplicht om bepaalde doorlooptijden in acht te nemen, ook niet als het om 

complexe projecten gaat. 

Aan weerszijden van de grens kan men tot tegengestelde uitkomsten en uitspraken komen over de toelaatbaarheid 

van een project. Door de rechter gestelde eisen aan het projectdeel in een van de landen kan repercussies hebben 

voor het projectdeel in het andere land en daar een wijziging van (uitvoering van) besluiten noodzakelijk maken. In 

deel 2 van dit rapport wordt dan ook aandacht besteed aan de mogelijkheden om dit op te lossen. 
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DEEL II: OPLOSSINGSRICHTINGEN 

Zoals in het inleidende deel beschreven werden de resultaten van de knelpuntenanalyse tot uitgangspunt genomen 

voor door de onderzoekers ontwikkelde oplossingsrichtingen. De ideeen van de onderzoekers werden vervolgens 

met stakeholders en deskundigen bediscussieerd en bijgesteld. Uiteindelijk werd in de botsproef bekeken of de 

voorgestelde oplossingsrichtingen inderdaad geschikt zijn om geconstateerde (al dan niet potentiële) knelpunten 

op te lossen. Dat was inderdaad in belangrijke mate het geval. De botsproef leidde echter ook op een enkel punt 

tot voorstel van een nieuwe oplossingsrichting of aanpassing of verfijning van een oplossingsrichting. Dit 

voortschrijdend inzicht heeft zijn neerslag gevonden in het verslag van dit deel van het onderzoek. Aan het einde 

van dit deel, in hoofdstuk 12, is een overzicht van alle oplossingsrichtingen opgenomen. Dit overzicht is ook 

toegevoegd aan de samenvatting van het onderzoek. 
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Oplossingsrichtingen voor bestuurlijk-organisatorische knelpunten 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de oplossingsrichtingen voor de bestuurlijk-organisatorische knelpunten die in 

het eerste deel geïdentificeerd zijn: beperkte grensoverschrijdende afstemming van opgaves in de fysieke 

leefomgeving, uiteenlopende prioriteiten, en verschillen in projectstructuur, -proces, en -organisatie. Eerst 

bespreken we de oplossingsrichtingen voor de knelpunten die samenhangen met de verkenning en prioritering van 

grensoverschrijdende opgaves en oplossingen. Vervolgens gaan we in op de oplossingsrichtingen voor de 

knelpunten die samenhangen met verschillen in projectstructuur, -proces, en -organisatie. 

9.1. Knelpunten met betrekking tot de verkenning en prioritering van grensoverschrijdende 
opgaves en oplossingen 

Een grensoverschrijdende visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving kan cruciaal zijn voor het realiseren 

van grensoverschrijdende projecten. Het is dan ook belangrijk dat Nederlandse en Vlaamse overheden vanaf een 

vroegtijdig stadium van de ontwikkeling van strategisch beleid met elkaar in contact treden over opgaven voor de 

fysieke leefomgeving en die gezamenlijk analyseren en prioriteren. Ook kunnen problemen ontstaan wanneer 

Nederlandse en Vlaamse overheden bij het formuleren van mogelijke oplossingen voor opgaven voor de fysieke 

leefomgeving onvoldoende rekening houden met de grensoverschrijdende en/of integrale (aan beide zijde van de 

grens) (milieu)effecten van deze oplossingen en de voorbereidende fase van een project niet goed op elkaar 

afstemmen. In deze paragraaf worden een aantal oplossingsrichtingen voorgesteld voor de knelpunten die bij de 

verkenning van grensoverschrijdende opgaves en oplossingen kunnen ontstaan. De voorgestelde 

oplossingsrichtingen volgen de verschillende stadia van de voorbereidingsfase van een (grensoverschrijdend) 

infrastructureel project, waarbij trechterend tot een oplossing voor een ruimtelijke opgave wordt gekomen: 

strategische verkenning, prioritering, het uitvoeren van voorstudies en het vaststellen van een 

voorkeursalternatief.156 

9.1.1 Gezamenlijke ontwikkeling of afstemming van strategisch ruimtelijk beleid 

Oplossingsrichting 1: 

Nederland en Vlaanderen zouden, bij het verkennen van grensoverschrijdende opgaven voor de fysieke 

leefomgeving en de mogelijke oplossingen daarvoor, hun beleid op elkaar moeten afstemmen of dat 

gezamenlijk moeten ontwikkelen, ook met het oog op trans-Europese netwerken (TEN) en toekomstige 

Europese ontwikkelingen. Daarvoor kunnen nieuwe afstemmingsstructuren worden opgezet, maar wordt bij 

voorkeur gebruik gemaakt van bestaande structuren. Revitaliseer op nationaal-gewestelijk niveau 

afstemmingsstructuren ten aanzien van grensoverschrijdende ruimtelijke ordening en infrastructuur die 

reeds in Benelux-verband bestaan (de Bijzondere Commissie voor Ruimtelijke Ordening van de Benelux en 

de subcommissies VLANED en OOST). Maak voor het verkennen van regionale en lokale ruimtelijke opgaven 

in het grensgebied gebruik van regionale samenwerkingsverbanden (EGTS, BGTS, etc.). 

Een gebrekkige afstemming van strategisch beleid ten aanzien van de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving 

kan een knelpunt zijn voor grensoverschrijdende projecten. Gemeenschappelijke kansen voor de ruimtelijke 

ontwikkeling van het grensgebied en de aanleg van grensoverschrijdende infrastructurele verbindingen worden dan 

niet in kaart gebracht, de prioriteiten aan beide kanten van de grens worden niet geïdentificeerd en afgestemd en 

aan beide kanten van de grens wordt voor dezelfde ruimtelijke opgaves (bijvoorbeeld met betrekking tot mobiliteit) 

mogelijk een andere oplossing gekozen.157 Dit kan ertoe leiden dat grensoverschrijdende projecten niet tot stand 

komen, vertraging oplopen of conflicten ontstaan bij de uitvoering ervan. Aan de beide kanten van de grens zou er 

bij bestuursorganen aandacht moeten zijn voor de vaststelling van het strategisch beleid aan de andere kant van 

de grens. Een mogelijke oplossingsrichting hiervoor is dat overheden aan beide zijden van de grens hun strategisch 

beleid (beter) op elkaar afstemmen of gezamenlijk strategisch beleid ontwikkelen. Het voordeel daarvan wordt door 

het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport over grensoverschrijdende projecten uit 2007 als 

volgt verwoord:158 

“Nederland en Vlaanderen moeten werken aan een beter inzicht in gemeenschappelijke belangen. 
Gepolariseerde onderhandelingen kunnen dan worden omgebogen naar samenwerking, mits beide partijen 

156 ‘Projectverloop’, https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-ingww/werken-

in-projecten/projectverloop.aspx. 
157 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p. 20 en 21. 
158 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p. 22. 
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zowel inzicht hebben in de reële belangentegenstellingen, als in de mate van verwevenheid en 

complementariteit.” 

Verbeterde samenwerking op dit terrein is niet alleen van belang voor Vlaanderen en Nederland zelf, maar ook in 

het licht van trans-Europese netwerken (TEN) en toekomstige Europese ontwikkelingen, die we eerst zullen 

bespreken. Voor het verbeteren van deze samenwerking kan gebruik worden gemaakt van nieuwe en bestaande 

vormen en mogelijkheden tot samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, die we daarna zullen bespreken. 

9.1.1.1 Trans-Europese netwerken (TEN) en toekomstige Europese ontwikkelingen: de Green Deal en 

Biodiversiteitsstrategie 

Trans-Europese netwerken 

In de TEN-T en TEN-E Verordening, die reeds in deel I besproken zijn, worden verschillende trans-Europese 

netwerken geïdentificeerd, die essentieel zijn voor de verdere versterking van de interne markt van de EU en de 

Europese samenhang. 159 De netwerken zijn onderverdeeld in drie cruciale sectoren: Vervoer, Energie en 

Telecommunicatie, en moeten in 2030 of 2050 verwezenlijkt zijn. De TEN-T Verordening, die vervoersnetwerken 

betreft, en de TEN-E Verordening, die energienetwerken betreft, bevatten de richtsnoeren voor de ontwikkeling van 

deze trans-Europese netwerken.160 Een aantal al bestaande en nog te verwezenlijken Nederlandse en Vlaamse 

(grensoverschrijdende) verbindingen maken deel uit van deze trans-Europese netwerken en moeten om die reden 

nieuw worden aangelegd of uitgebreid. Strategisch-ruimtelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland is 

dus belangrijk voor het verwezenlijken van de grensoverschrijdende verbindingen die deel uitmaken van de 

transEuropese netwerken. Wel moet worden opgemerkt dat Nederland en Vlaanderen al aan de meeste 

verplichtingen met betrekking tot de TEN-T Verordening voldoen.161 

De Green Deal 

Door middel van de zogenaamde Green Deal wil de Europese Unie ervoor zorgen dat Europa het eerste 

klimaatneutrale continent wordt. 162 Een routekaart beschrijft tussenstappen naar deze doelstelling, 

beleidsuitdagingen en investeringsbehoeften en -kansen in de verschillende lidstaten. De Green Deal moet vorm 

krijgen via talrijke acties in de routekaart, te vinden als Bijlage bij de Mededeling over de Green Deal van 11 

december 2019 (Commissiedocument 640 van 2019).163 In deze Mededeling wordt in hoofdstuk 2, “De economie 

van de EU transformeren voor een duurzame toekomst”, in paragraaf 2.1.2, “Zorgen voor schone, betaalbare en 

veilige energie”, het volgende gezegd over grensoverschrijdende samenwerking: 

“Nauwere grensoverschrijdende en regionale samenwerking zal ertoe bijdragen dat de voordelen van de 

transitie naar schone energie tegen een betaalbare prijs worden behaald. Het regelgevingskader voor 

energieinfrastructuur, waarvan de TEN-E-verordening deel uitmaakt, zal moeten worden herzien om 

consistentie met de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te waarborgen. Dit kader moet de uitrol bevorderen 

van innovatieve technologieën en infrastructuur, zoals slimme energienetten, waterstofnetwerken of 

koolstofafvang, -opslag en -gebruik, en energieopslag, en daarbij ook sectorale integratie mogelijk maken. 

Een deel van de bestaande infrastructuur en middelen moet worden geüpgraded om geschikt voor het 

beoogde doel en klimaatbestendig te blijven.” 

159 Verordening (EU) 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de 

Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (OJ L 348, 

20.12.2013) (TEN-T Verordening) en Verordening (EU) 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 

betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot 

wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (OJ L 115, 25.4.2013) (TEN-E 

Verordening). 
160 Artikel 1 lid 1 van de Verordening (EU) 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende 

richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 

661/2010/EU (OJ L 348, 20.12.2013) en artikel 1 lid 1 van de Verordening (EU) 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 

1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) 713/2009, (EG). 714/2009 en (EG) 715/2009 (OJ L 115, 25.4.2013). 
161 Implementatietoets TEN-T (Rapport uitgebracht aan: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu) Zoetermeer, september 2014, https://www.panteia.com/uploads/2016/12/rapportage-kennisinstituut-

voormobiliteitsbeleid-inzake-implementatietoets-ten-t-netwerk.ashx_.pdf; 
162 ‘Een Europese Green Deal’, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl ; Zie 

‘Langtermijnstrategie voor 2050’, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_nl#tab-0-1. 
163 Mededeling van de Europese Commissie, De Europese Green Deal, Commissiedocument 640 van 2019, final, 11 december 

2019 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=NL. 
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De TEN-E-Verordening zal naar aanleiding van de Green Deal dus mogelijk herzien worden. Deze herziening betreft 

in de eerste plaats het regelgevingskader voor energie-infrastructuur (zie deel I en paragraaf 1.1.2.2), maar zal er 

ook toe leiden dat Nederland en België en Vlaanderen verdere investeringen in (grensoverschrijdende) 

infrastructuur moeten doen om aan de verplichtingen uit de herziene TEN-E Verordening te voldoen. 

In paragraaf 2.1.5, “De overgang naar duurzame en slimme mobiliteit versnellen”, wordt aangekondigd dat de 

Commissie in 2020 een strategie voor duurzame en slimme mobiliteit zal vaststellen, die alle emissiebronnen zal 

aanpakken. De volgende passage inzake multimodaal vervoer en capaciteitsverhoging van spoorwegen en 

binnenwateren is in het bijzonder relevant voor (grensoverschrijdende) infrastructuur: 

“Multimodaal vervoer vraagt om een krachtige impuls. Dit zal de efficiëntie van het vervoerssysteem 
vergroten. In de eerste plaats zou een aanzienlijk deel van de 75 % van het binnenlands vervoer die nu over 

de weg plaatsvindt, voortaan via het spoor en de binnenwateren moeten geschieden. Dit vereist maatregelen 

om de spoorwegen en de binnenwateren beter te beheren en de capaciteit daarvan te vergroten, iets waarvoor 

de Commissie tegen 2021 voorstellen zal doen. De Commissie zal ook overwegen het bestaande voorstel tot 

herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer in te trekken en een nieuw voorstel in te dienen om van 

deze richtlijn een doeltreffend instrument te maken ter ondersteuning van multimodaal goederenvervoer over 

het spoor en via de binnenwateren, met inbegrip van de kustvaart.” 

De Commissie wil ook de Richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 164 (die lidstaten 

verplicht om een nationaal beleidskader vast te stellen voor de ontwikkeling van de markt van alternatieve 

brandstoffen in de vervoerssector en voor uitrol van de betreffende infrastructuur)165 en de TEN-T Verordening 

(TEN-V) herzien om de overgang naar emissievrije en emissiearme voertuigen en schepen te versnellen.166 Ook deze 

wijzigingen zullen ertoe leiden dat meer in (grensoverschrijdende) vervoers- en energie-infrastructuur geïnvesteerd 

moet worden. 

Het Europees Parlement benadrukt in haar Resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal 

(2019/2956(RSP)) het belang van grensoverschrijdende verbindingen voor een volledig geïntegreerde energiemarkt 

en verzoekt de Commissie om de afstemming van systemen van binnenwateren actief te ondersteunen, vooral het 

grensoverschrijdende netwerk van nationale systemen van binnenwateren, dat verbeterd dient te worden.204 

Het voorstel van de Europese Commissie voor een eerste Europese Klimaatwet (COM(2020) 80), dat wil zeggen een 

wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie,167 

moet de doelstelling van de Green Deal wettelijk vastleggen.206 Uiterlijk op 30 juni 2021 moet de Commissie 

beoordelen hoe EU-wetgeving gewijzigd zou moeten worden om emissies te bereiken die 50 tot 55 % minder zijn 

dan in 1990. 168 Aan grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese lidstaten wordt in dit voorstel niet 

expliciet aandacht besteed, behalve de opmerking in de Toelichting bij het voorstel dat klimaatverandering een 

grensoverschrijdende uitdaging is die niet enkel met acties op nationaal of lokaal niveau kan worden opgelost. Een 

gecoördineerd optreden van de EU kan nationale en lokale maatregelen effectief aanvullen en versterken en 

klimaatactie bevorderen, zo luidt het.169 

164 Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen (PbEU 2014, L 307). 
165 Artikel 2 lid 1 van de richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol 

van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (PbEU 2014, L 307). 
166 Mededeling van de Europese Commissie, De Europese Green Deal, Commissiedocument 640 van 2019, final, 11 december 2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=NL par. 2.1.5. 204 Resolutions on Topical 

Subjects, Resolution on the European Green Deal, 2019/2956(RSP), par. 13 en 32. 
167 Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de 

energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening 

(EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, 

Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 

525/2013 (PB L 328). 
168 Zie overweging, punt 17, van het Voorstel voor een Verordening van het Europese Parlement en de Raad tot vaststelling van 

een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese 

klimaatwet) Commissiedocument 80 van 2020, final 4 maart 2020, https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0080&from=NL. 
169 Zie Toelichting, onderdeel 2 (subsidiariteit) van het Voorstel voor een Verordening van het Europese Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 
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De Biodiversiteitsstrategie 

Tenslotte heeft de Europese Commissie in mededeling COM(2020) 380 van 20 mei 2020 de Europese 

biodiversiteitsstrategie voor 2030 uiteengezet, waarin wordt besproken hoe biodiversiteit in de EU in stand 

gehouden en hersteld kan worden. 170 Het volgende grensoverschrijdend aspect komt in de 

EUbiodiversiteitsstrategie voor 2030 voor:171 

“Om een echt samenhangend en veerkrachtig trans-Europees natuurnetwerk tot stand te brengen, is het 

bovendien belangrijk om ecologische corridors in te richten. Zo wordt genetische isolatie voorkomen, kunnen 

soorten migreren en worden gezonde ecosystemen gehandhaafd en verbeterd. In dit verband moeten 

investeringen in groene en blauwe infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten 

worden bevorderd en ondersteund, onder meer via de Europese territoriale samenwerking.” 

Voor de grensregio Vlaanderen-Nederland kan hierbij gedacht worden aan grensoverschrijdende samenwerking ter 

ontwikkeling van nieuwe natuur en ter versterking van bestaande natuurgebieden in het grensgebied, zoals het 

Zwin en de Kalmthoutse Heide. Hiervoor zal mogelijk financiering vanuit het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling (EFRO), onderdeel van de Europese territoriale samenwerking, ter beschikking worden gesteld.172 

9.1.1.2 Nieuwe vormen van strategische samenwerking voor omgevingsbeleid tussen Nederland en 

Vlaanderen 

Om de strategische samenwerking voor omgevingsbeleid tussen Nederland en Vlaanderen te verbeteren, worden 

in het rapport van het PBL uit 2007 voorstellen gedaan voor de oprichting van nieuwe overlegstructuren:173 

“Het is duidelijk dat de samenwerking rond de Schelde profiteert van het bestaan van de Technische Schelde 

Commissie. Deze commissie vormt het ambtelijk voorportaal voor overleg tussen de Nederlandse en Vlaamse 

bewindslieden over het beheer van de Schelde. […] Mogelijk is een naar dit model georganiseerde 

NederlandsVlaamse commissie voor infrastructuur en transport een nuttige aanvulling op of vervanging van 

het bestaande repertoire van samenwerkingsverbanden. Ook zou ter versterking van de politieke 

verhoudingen 

‘Europese Klimaatwet’, https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_nl; Voorstel voor een Verordening van het 

Europese Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging 

van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020) 80 final 4 maart 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0080&from=NL en ‘De Europese Klimaatwet’, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/FS_20_360. 

gedacht kunnen worden aan een periodieke Vlaams-Nederlandse ministersconferentie over ruimtelijke 

vraagstukken. Een voordeel van zulke geregelde contacten is dat de kans op koppeling tussen uiteenlopende 

dossiers wordt vergroot.” 

In het PBL-rapport wordt verder voorgesteld om een gezamenlijk Vlaams-Nederlands onderzoeksprogramma te 

starten, waarin gemeenschappelijke belangen en opgaven in de fysieke leefomgeving onderzocht worden.174 

De goede Vlaams-Nederlandse samenwerking binnen de Technische Schelde Commissie kan grotendeels worden 

onderschreven. In dit hoofdstuk gaan we dan ook op diverse plaatsen uitgebreid in op de VNSC, de opvolger van 

de Technische Schelde Commissie. Ook kan ten dele worden onderschreven dat nieuwe overleg- of 

afstemmingsstructuren een nuttige aanvulling kunnen zijn op bestaande samenwerkingsverbanden.175 Wel zouden 

we pas nieuwe overlegstructuren gebruiken wanneer daartoe in concrete projecten echt behoefte aan is. In die zin 

(Europese klimaatwet) Commissiedocument 80 van 2020, final 4 maart 2020, https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0080&from=NL. 
170 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio’s, EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, Commissiedocument 380 van 2020, final, 20 mei 2020, 

https://eurlex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=NL. 
171 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio’s, EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, Commissiedocument 380 van 2020, final, 20 mei 2020, 

https://eurlex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=NL.par. 2.1. 
172 Artikel 178 VWEU. Zie ook ‘Europese territoriale samenwerking’, 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/98/europese-territoriale-samenwerking. 
173 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p. 22. 
174 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p. 22. 
175 Inspiratie kan bijvoorbeeld worden geput uit het Nederlandse MIRT-traject (zie paragraaf 9.1.4.1). Daarin wordt onder andere 

een Gebiedsagenda vastgesteld, dat een gezamenlijk beeld van rijk en regio op de ontwikkeling van een gebied of groot water 

en de opgaven of programma’s die daaruit volgen, bevat. 
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sluiten we aan bij het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur uit 2008, waaruit blijkt dat Vlaanderen en 

Nederland in de praktijk goed uit de voeten kunnen met de bestaande vormen en mogelijkheden tot 

samenwerking:176 

“In gesprekken die de Raad voor het openbaar bestuur gevoerd heeft met bestuurders en euregio’s en in de 
bijeenkomsten in het land, heeft hij veel argumenten gehoord om toch vooral de organisatiestructuren niet 

te uniformeren. De betrokkenen wijzen bestaande structuren namelijk niet af. Ze kunnen ermee uit de voeten. 

Wat historisch gegroeid is, van onderop, moet je laten bestaan. De problemen en kansen, staan en stonden 

voorop. De structuur vormt nu geen belemmering om samen te werken. Volgens het principe structure follows 

function is er geen aanleiding om structuren te uniformeren. Daarnaast zou het nogal een exercitie worden, 

want over dergelijk beleid moet door de nationale regeringen in Den Haag, Brussel en Berlijn worden besloten. 

Al met al is er dus geen aanleiding om een ‘Kaderwet voor grensoverschrijdende samenwerking’, of iets 
dergelijks, te ontwikkelen”. 

Dit is ook in de Nederlandse en Vlaamse expertsessies bevestigd. Een Nederlandse expert merkt op: 

“Het valt te betwijfelen of er behoefte is aan het revitaliseren van organisaties die niet meer functioneren. Dat 
geeft eerder aan dat er niet zo’n behoefte is aan deze organisaties. Er bestaan wel allerlei 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden, vooral op andere terreinen dan ruimtelijke ordening. Juist 

uit deze bestaande samenwerkingsverbanden moet geput worden, want daar bestaat de 

grensoverschrijdende visie en het bestuurlijke commitment al.” 

9.1.1.3 Bestaande vormen van strategische samenwerking voor omgevingsbeleid tussen Nederland en 

Vlaanderen  

De  bestaande  nationaal-gewestelijke,  regionale  en  lokale  grensoverschrijdende  samenwerkingsverbanden  tussen  

Nederland en  Vlaanderen  functioneren  op basis  van  vier verschillende  rechtsvormen,177  te  weten:   

1.  Publiekrechtelijke  samenwerking op basis  van  een  Nederlands-Vlaams Verdrag,  bijvoorbeeld  de  Vlaams 

Nederlandse  Scheldecommissie  (VNSC),  waarvoor het  Verdrag inzake  samenwerking ten  aanzien  van  het  

beleid  en  beheer van  het  Schelde-estuarium  de re chtsgrondslag bi edt;178   

2.  Publiekrechtelijke  samenwerking in  een  samenwerkingsverband op basis  van  het  Benelux-Verdrag c.q.   

 de  Benelux-Overeenkomst   inzake   grensoverschrijdende   samenwerking  (bijvoorbeeld   het   

  
Gemeenschappelijk  Orgaan  Baarle  –  die  wordt  omgevormd tot  de  BGTS Baarle  –  en  de  BGTS  

Scheldemond) en  de EG TS-verordening (Euregio Maas-Rijn  en  Linieland van  Waas en  Hulst);    

3.  Privaatrechtelijke  samenwerking in  de  vorm  van  een  stichting naar Nederlands of  Belgisch  recht  

(bijvoorbeeld  de  voormalige  euregio Maas-Rijn,  per 1  april 2019  omgevormd tot  EGTS Euregio MaasRijn)  

of  op basis  van  een  privaatrechtelijke  samenwerkingsovereenkomst  (de  samenwerkingsovereenkomst  ter 

realisatie  van  een  tramverbinding tussen  Maastricht  en  Hasselt  als onderdeel van  het  Spartacusproject)179, 

en;    

4.  Niet-juridisch  verbindende  grensoverschrijdende  samenwerking,  bijvoorbeeld  het  GOS,  

MAHHLstedenoverleg of  BENEGO  (lokaal), 180  de  Vlaams Nederlandse Delta (regionaal),  de  Belgisch-

                                                           
176  Raad  voor  het  openbaar  bestuur,  ‘Besturen over  grenzen.  Opgave  voor  alle bestuurslagen’,  mei  2008,  p.  72.   
177  Raad  voor  het  openbaar  bestuur,  ‘Besturen over  grenzen.  Opgave  voor  alle  bestuurslagen’,  mei  2008  par.   3.4;  zie ook  Benelux,  
Grensoverschrijdende samenwerking (Rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties) Almanak 

20112015 (2011). 

‘De Geschiedenis van de VNSC’, https://www.vnsc.eu/over-de-vnsc/de-geschiedenis-van-de-vnsc/; Verdrag tussen het 

Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, 

Middelburg, 21 december 2005 (Trb. 2005, 30). 
179 ‘Waar staan we nu?’, https://www.trammaastrichthasselt.eu/wiewatwaarom/waar-staan-we-nu/. 
180 Het MAHHL-stedenoverleg is een overleg tussen de steden Maastricht (Nederland), Aken (Duitsland), Heerlen (Nederland), 

Hasselt (Vlaanderen), en Luik (Wallonië). BENEGO is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen-Riel, Baarle-Nassau, 

Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Goirle, Haldenberge, Hilvarenbeek, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Tilburg, Woensdrecht 

en Zundert (Nederland), en Arendonk, Baarle-Hertog, Essen, Kalmthout, Kapellen, Hoogstraten, Ravels, Stabroek, Turnhout en 

Wuustwezel (Vlaanderen). Het GOS is een samenwerkingsverband van de gemeenten Sluis (Nederland), Damme, Sint Laureins, 

Knokke-Heist en Maldegem (Vlaanderen). Voor meer informatie, zie Benelux, Grensoverschrijdende samenwerking (Rapport van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties) Almanak 2011-2015 (2011). 

178 
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Nederlandse ambtelijke stuurgroep inzake (kort-)grensoverschrijdend spoorvervoer tussen België en 

Nederland (nationaal)181 en het GROS-regiocoördinatorenoverleg (nationaal). 

Opmerkelijk is dat er in de praktijk overigens behoorlijk veel samenwerkingsverbanden tussen Nederland en 

Vlaanderen bestaan (zie ook de Almanak Grensoverschrijdende samenwerking van de Benelux), maar dat veel van 

deze samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren minder actief zijn geworden of een slapend bestaan leiden: van 

een aantal is geen recente informatie te vinden.182 Toch zijn er ook enkele overlegstructuren die vandaag door 

Nederlandse en Vlaamse overheden gebruikt worden om overleg te voeren over de grensoverschrijdende 

afstemming van ruimtelijke ordening en infrastructuur, en die we hieronder verder bespreken. We bespreken ook 

welke bestaande samenwerkingsvormen in de toekomst kunnen worden ingezet voor strategisch ruimtelijk overleg 

en welke mogelijkheden EU- en Benelux-wetgeving nu al bieden om nieuwe overlegstructuren voor dit doel op te 

zetten. Daarbij maken we een onderscheid tussen samenwerkingsvormen die geschikt zijn voor strategisch ruimtelijk 

overleg op nationaal-gewestelijk niveau en samenwerkingsvormen die geschikt zijn voor overleg op regionaal of 

lokaal niveau. 

Bijzondere Commissie Ruimtelijke Ordening van de Benelux en de grenscommissies 

De Bijzondere Commissie Ruimtelijke Ordening van de Benelux en de grenscommissies VLANED en OOST, al 

besproken in paragraaf 5.1.2 van deel I, hebben de afgelopen jaren geen actieve rol meer gespeeld bij de 

afstemming van strategisch ruimtelijk beleid tussen Nederland en Vlaanderen of de gezamenlijke ontwikkeling 

daarvan. De Bijzondere Commissie voor Ruimtelijke Ordening en de grenscommissie VLANED en OOST zouden 

echter wel weer een belangrijke rol kunnen spelen bij het gezamenlijk ontwikkelen of afstemmen van strategisch 

ruimtelijk beleid, als deze overlegstructuren gerevitaliseerd worden. In 2011 hebben de grenscommissies 

bijvoorbeeld nog een actiekaart opgesteld getiteld ‘Grensoverschrijdende Ruimtelijke ontwikkeling in het 
Nederlands-Belgisch grensgebied’, met daarop te ontwikkelen projecten en plannen in de grensgebieden. 183 

Wanneer deze Benelux-structuren gerevitaliseerd worden, kunnen zij op soortgelijke wijze weer 

grensoverschrijdende opgaves in de fysieke leefomgeving van (inter)nationaal en gewestelijk belang in kaart 

brengen en daar mogelijke oplossingen voor formuleren, zoals de aanleg van een grensoverschrijdende 

autosnelweg of spoorweg. Dat is niet alleen nuttig voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland 

en Vlaanderen, maar ook voor de ruimtelijk-strategische samenwerking in de Benelux als geheel. De Bijzondere 

Commissie zal, wanneer zij gerevitaliseerd wordt, immers grensoverschrijdende opgaves in het gehele Benelux-

gebied in kaart kunnen brengen. Een voordeel van samenwerking in Benelux-verband is bovendien dat het goede 

mogelijkheden biedt om met aangrenzende regio’s buiten de Benelux samen te werken op het gebied van 

ruimtelijke ordening en infrastructuur, zoals de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Franse regio Hauts-

deFrance. 

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) 

Een goed voorbeeld van een gezamenlijke verkenning van grensoverschrijdende opgaves in de fysieke 

leefomgeving en mogelijke oplossingen daarvoor, is de verkenning van de maritieme toegang van het Kanaal 

GentTerneuzen door de projectgroep Kanaal-Gent Terneuzen, in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Schelde 

commissie (VNSC). De VNSC is opgericht in 2008, na inwerkingtreding van het Verdrag inzake samenwerking ten 

aanzien van het beleid en beheer van het Schelde-estuarium uit 2005.184 De VNSC is de opvolger van de Technische 

Scheldecommissie (TSC) en heeft de verwezenlijking van gezamenlijk beleid en beheer van het Schelde-estuarium 

tot doel. De samenwerking is in hoofdzaak gericht op een maximale beveiliging tegen overstromingen, een optimale 

toegankelijkheid van de Scheldehavens, en een gezond en dynamisch ecosysteem.185 

In 2005 zijn Nederland en Vlaanderen in een Memorandum van Overeenstemming overeengekomen om 

gezamenlijk de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen te verkennen. Vervolgens heeft de 

grensoverschrijdende projectgroep Kanaal Gent-Terneuzen, in opdracht van de TSC en later de VNSC, in 2006 een 

181 Deze samenwerking is gebaseerd op een bilaterale ministeriële verklaring van 21 juni 2016, ondertekend door de Belgische 

minister van Mobiliteit en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu. 
182 Benelux, Grensoverschrijdende samenwerking (Rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties) 

Almanak 2011-2015 (2011). 
183 ‘Actiekaart’, https://www.benelux.int/nl/kernthemas/holder/leefmilieu/actiekaart. 
184 ‘De Geschiedenis van de VNSC’, https://www.vnsc.eu/over-de-vnsc/de-geschiedenis-van-de-vnsc/; Verdrag tussen het 

Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, 

Middelburg, 21 december 2005 (Trb. 2005, 30). 
185 Artikel 3, lid 1 en 2 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering 

van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, Middelburg, 21 december 2005 (Trb. 2005, 30). 
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probleemanalyse uitgevoerd omtrent de maritieme toegang van het Kanaal Gent-Terneuzen. 186 Deze 

probleemanalyse is in 2007 goedgekeurd door de TSC. Uit dit onderzoek bleek dat de maritieme toegankelijkheid 

van de Kanaalzone een knelpunt kon vormen dat, indien onopgelost, de verdere ontwikkeling van de Kanaalzone in 

belangrijke mate zou beperken. Vervolgens is door de projectgroep een groot aantal uiteenlopende 

oplossingsrichtingen onderzocht. Hoewel een goed voorbeeld van de gezamenlijke verkenning van een 

grensoverschrijdende ruimtelijke opgave, moet de verkenning van de maritieme toegankelijkheid van het Kanaal 

Gent-Terneuzen door de VNSC niet worden gezien als blauwdruk voor de gezamenlijke verkenning van ruimtelijke 

opgaven in andere gedeelten van het grensgebied. Het valt immers niet te verwachten dat soortgelijke 

verdragsrechtelijke organisaties, die mede tot doel hebben grensoverschrijdende ruimtelijke opgaves te verkennen, 

ook voor andere delen van het Vlaams-Nederlandse grensgebied worden ingesteld. 

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) 

Een EGTS is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband, dat tot doel heeft om territoriale samenwerking te 

vergemakkelijken en te bevorderen, waaronder grensoverschrijdende, transnationale en interregionale 

samenwerking tussen overheden op nationaal, regionaal of lokaal niveau, inclusief samenwerking op het gebied van 

ruimtelijke ordening. De rechtsgrond voor de EGTS is Verordening 1082/2006 van het Europees Parlement en de 

Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), later gewijzigd 

door Verordening 1302/2013. Voor de oprichting van een EGTS is goedkeuring van de nationale overheden van de 

deelnemende landen vereist.187 Het kan geen regelgevende of bestuursbevoegdheden uitoefenen, maar heeft wel 

rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat het bijvoorbeeld personeel kan aannemen en een bankrekening kan 

openen.188 

Er zijn momenteel twee Vlaams-Nederlandse EGTS-samenwerkingsverbanden, de EGTS Euregio Maas-Rijn en EGTS 

Linieland van Waas en Hulst.189 Binnen de EGTS Linieland van Waas en Hulst is door de betrokken Vlaamse en 

Nederlandse gemeenten al samengewerkt op het terrein van ruimtelijke ordening. In een regiostudie uit 2010, de 

Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst, is de wenselijke ruimtelijke ontwikkeling van 

het linkerscheldeoevergebied onderzocht. Via een actieplan zijn een aantal projecten uit deze studie gedestilleerd, 

waaronder het veranderen van het kruispunt bij de grensovergang Kapellebrug in een rotonde om zo 

mobiliteitsproblemen op te lossen.190 Om deze projecten te realiseren, was een uitvoeringsorgaan nodig. Er is door 

de Nederlandse gemeente Hulst en de Vlaamse gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene, die al 

samenwerkten in een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGO), gekozen daarvoor een EGTS op te richten.191 

De EGTS Linieland van Waas en Hulst heeft statutair tot doel om het grensoverschrijdende overleg en de 

grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen en te ondersteunen door het opstarten 

en uitvoeren van samenwerkingsprojecten, onder meer op het gebied van mobiliteit, natuur en wonen.192 Het 

186 Zie voor deze probleemanalyse: ‘Verkenning maritieme toegang Kanaal Gent-Terneuzen 

(KGT)’, 
https://nieuwesluisterneuzen.eu/sites/default/files/downloads/1.0_Verkenning%20maritieme%20toegang%20Kanaal%20GentTer 

neuzen.pdf. 
187 Artikel 4 lid 3 van de Verordening (EU) No. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), wat de 

verduidelijking, vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en werking van dergelijke groeperingen betreft (PB L 347) 

(Verordening 1082/2006, zoals gewijzigd door Verordening 1302/2013). 
188 Artikel 1 lid 3 en artikel 7 lid 4 van de Verordening (EU) No. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 

2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking 

(EGTS), wat de verduidelijking, vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en werking van dergelijke groeperingen betreft 

(PB L 347). 
189 ‘Waar diversiteit verbindt’, https://euregio-mr.info/nl/; ‘EGTS linieland van Waas en Hulst’, https://www.egtslinieland.eu/nl. 
190 ‘Historiek’, https://www.egtslinieland.eu/nl/1-historiek; Grensoverschrijdende ontwikkelingsversie linieland van Waad en Hulst 

(online, 30 oktober 2009) en 

https://www.egtslinieland.eu/sites/default/files/Grensoverschrijdende%20Ontwikkelingsvisie%20Linieland%20van%20Waas%20e 

n%20Hulst%20-%20Eindrapport.pdf. 
191 ‘Oprichting’, https://www.egtslinieland.eu/nl/2-oprichting. Inmiddels zijn ook de Nederlandse provincie Zeeland, de Vlaamse 

provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverband Interwaas Maatschappij Linkerscheldeoever 

(MLSO) tot de EGTS toegetreden. 
192 Zie artikel 6, lid 2 van de Statuten van de EGTS Linieland van Waas en Hulst; ‘Statuten’, 
https://www.egtslinieland.eu/nl/5statuten; Oprichtingsovereenkomst en Statuten (Europese Groepering voor Territoriale 

Samenwerking met beperkte aansprakelijkheid) 

https://www.egtslinieland.eu/sites/default/files/EGTS%20statuten%20definitief%2015%20juni%202011.pdf. 232 Het toepasselijk 

recht is dat van het land van de zetel (artikel 8 lid 2 onder e en artikel 2 lid 1 van de Verordening (EU) No. 1302/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een 

Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, vereenvoudiging en verbetering van de 

oprichting en werking van dergelijk groeperingen betreft (PB L 347). 
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project Kapellebrug is inmiddels uitgevoerd en in 2015 heeft de EGTS besloten tot een herprioritering van de 

geïdentificeerde projecten uit de Ontwikkelingsvisie uit 2010. 

Een EGTS kan dus een geschikt samenwerkingsverband voor strategische samenwerking op het terrein van 

ruimtelijke ordening en infrastructuur op lokaal en regionaal niveau zijn. Dat komt ten eerste omdat het EGTS een 

juridisch verankerde overlegstructuur met rechtspersoonlijkheid is, waarvoor een zelfstandige ambtelijke 

organisatie kan worden opgezet.232 Ten tweede kan een EGTS, vanwege de betrokkenheid van lagere in plaats van 

hogere overheden, grensoverschrijdende samenwerking ten aanzien van strategisch ruimtelijk beleid op lokaal en 

regionaal niveau faciliteren. Een EGTS is een regionaal samenwerkingsverband tussen regionale overheden 

(provincies en waterschappen) en/of tussen lokale overheden (gemeenten en 

gemeentelijke samenwerkingsverbanden). Binnen een EGTS, zal grensoverschrijdende samenwerking daarom 

betrekking hebben op het ontwikkelen of afstemmen van ruimtelijk beleid van regionaal of lokaal belang in een 

gedeelte van het grensgebied, zoals de aanleg of aanpassing van een grensweg (zoals het project Kapellebrug 

door de EGTS Linieland van Waas en Hulst) 

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) 

De Benelux-lidstaten sloten op 12 september 1986 de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende 

samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, die op 1 april 1991 in werking trad.193 

Voor een (uitvoerige) beschouwing over welke mogelijkheden de deze Benelux-Overeenkomst bood, wordt 

kortheidshalve verwezen naar een rapport van de Raad voor het openbaar bestuur van mei 2008. 194 De 

Beneluxlidstaten besloten om de Benelux-Overeenkomst van 1986 te moderniseren met de ondertekening van het 

Benelux-

Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking op 20 februari 2014 in Den Haag.235, 236 Dit 

Benelux-Verdrag is voor België op 1 mei 2018237 en voor Nederland op 1 januari 2019 in werking getreden en biedt 

meer mogelijkheden dan de Benelux-Overeenkomst van 1986.238 

Het Benelux-Verdrag biedt onder andere de mogelijkheid tot het oprichten van een Benelux Groepering voor 

Territoriale Samenwerking (BGTS) en een Gemeenschappelijk orgaan voor grensoverschrijdende samenwerking. Een 

BGTS is een grensoverschrijdend openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, waardoor zij kan deelnemen aan het 

rechtsverkeer (zij kan bijvoorbeeld een eigen bankrekening openen, personeel aannemen, etc.). Een BGTS is bedoeld 

om grensoverschrijdende samenwerking tussen nationale, regionale en lokale overheden binnen de Benelux 

mogelijk te maken met het oog op een gemeenschappelijke belangenbehartiging. 195 Er zijn momenteel twee 

Vlaams-Nederlandse BGTS-samenwerkingsverbanden, namelijk de Euregio Scheldemond en de BGTS 

Kanaalzone. 196 De BGTS Baarle (waarin de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Vlaamse gemeente 

BaarleHertog samenwerken) is in oprichting. Binnen deze samenwerkingsverbanden lijkt (nog) overleg te worden 

gevoerd over ruimtelijke ordening en infrastructuur. 

Ten opzichte van een EGTS kent de BGTS een aantal sterke punten.197 Ten eerste het vrijwillige karakter van de 

grensoverschrijdende samenwerking binnen een BGTS: het initiatief tot het oprichten van een BGTS kan niet worden 

opgelegd door hogere overheden en behoeft geen goedkeuring van hogere overheden, tenzij het interne recht van 

een Benelux-lidstaat dat vereist.242 Ten tweede is samenwerking mogelijk op alle beleidsthema’s, voor zover die tot 
de bevoegdheden van de deelnemende overheden behoren.198 Ten derde kunnen aan een BGTS regelgevende en 

193 Zie Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake 

grensoverschrijdende samenwerking tussen samenwerkingsverbanden of autoriteiten, met bijlage (Trb. 1986, 160) en verder 

hierover Informatiefiche, www.benelux.int/files/6313/9782/6903/InformatieFiche_nl.pdf. Op 22 september 1998 volgde een 

aanvullend Protocol bij deze Overeenkomst. 
194 Zie Raad voor het openbaar bestuur, Besturen over grenzen. Opgave voor alle bestuurslagen, mei 2008, p. 48 t/m 51. 
195 Artikel 1 lid 1 Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (Trb. 2014, nr. 62). 
196 ‘Euroregio Scheldemond’, www.euregioscheldemond.be/; ‘Wat doet het bestuur’, https://stad.gent/nl/over-gent-en-

hetstadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-internationaal/samen-internationaal-

werken/netwerken/anderenetwerken/bgts, laatst geraadpleegd op 30 maart 2020. 
197 Artikel 1 lid 1 Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (Trb. 2014, nr. 62) onderdeel 6. 
242 Artikel 2 lid 2 Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (Trb. 2014, nr. 62) stelt dat 

grensoverschrijdende samenwerking in een BGTS alleen mogelijk is in het kader van de wetgeving van de betrokken 

Verdragspartijen. Wanneer in het recht van een Verdragspartij wordt bepaald dat goedkeuring van een hogere overheid is vereist 

voor de samenwerking van een lagere overheid in een BGTS, dan moet die goedkeuring worden verkregen (zie ook Mvt bij 

Benelux-Verdrag, toelichting bij artikel 1). 
198 Artikel 2 lid 1 Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (Trb. 2014, nr. 62). De taken van 

een EGTS kunnen geen betrekking hebben op de uitoefening van publiekrechtelijk toegewezen bevoegdheden en van taken tot 
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bestuursbevoegdheden worden overgedragen door de deelnemende overheden, voor zover zij zelf over die 

bevoegdheden beschikken (conform intern recht).199 

Een noviteit van het huidige Benelux-Verdrag ten aanzien van de Benelux-Overeenkomst die het vervangt, betreft 

de mogelijkheid van buurstaten van de Benelux, zijnde Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, om toe te 

treden tot het Verdrag.200 Toetreding van deze staten of tot hen behorende overheden, publieke instellingen en 

samenwerkingsverbanden is slechts mogelijk indien zich binnen het beoogde grensoverschrijdend 

samenwerkingsverband ten minste één van de lidstaten van de Benelux situeert. 201 Voor het onderzochte 

grensgebied betekent dit de facto een mogelijkheid om (een klein deel van) Duitsland te betrekken, waar belangrijke 

235 Dit Verdrag is niet hetzelfde als Benelux-Unie-Verdrag dat op 17 januari 2008 is ondertekend en in 2012 in werking trad. 

Zie over het ‘Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie’: J.Q.T. Rood, ‘Een nieuw 

Beneluxverdrag: een nieuw elan voor de samenwerking?’, SEW 2010, afl. 5, p. 186 t/m 191. 
236 Deze uitbreiding van mogelijkheden ten aanzien van het Europese recht vormt ingevolge artikel 350 VWEU geen 

probleem wat de conformiteit met het Unierecht betreft. 
237 Zie ‘Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking’, www.fdfa.be/nl/benelux-verdrag-

inzakegrensoverschrijdende-en-interterritoriale-samenwerking, laatst geraadpleegd op 30 maart 2020. 
238 Zie hierover ook Y.M. Denissen-Visscher & G.J.J. van den Hof, ‘Bouwen op de grens? Juridische dilemma’s rond de 
realisatie van een grensoverschrijdend gebouw’, Vastgoedrecht 2016, afl. 5, p. 123 t/m 129. 

verkeersaders naartoe lopen. Zulke toetredende buurstaten hoeven zich niet noodzakelijkerwijze te verbinden voor 

hun gehele grondgebied, maar bijvoorbeeld alleen voor de Franse Régions en de Duitse Länder die grenzen aan de 

Benelux, blijkt uit de Memorie van Toelichting.202 

Een BGTS kan een geschikt samenwerkingsverband zijn waarbinnen ruimtelijk strategisch beleid op regionaal en 

lokaal niveau kan worden afgestemd of gezamenlijk ontwikkeld. Net als een EGTS biedt een BGTS het voordeel dat 

het een juridisch verankerde overlegstructuur met rechtspersoonlijkheid is. Een BGTS heeft daarnaast de bijkomende 

voordelen dat het kan worden opgericht zonder goedkeuring van een hogere overheid en dat het regelgevende en 

bestuursbevoegdheden kan uitoefenen. Het eerste heeft als voordeel dat voor de lokale besturen een zelfstandig 

recht op grensoverschrijdende samenwerking wordt gecreëerd, tenzij de hogere overheid dit a priori uitsluit.203 Het 

laatste heeft als voordeel dat een BGTS gezamenlijk ontwikkelde grensoverschrijdende projecten (bijvoorbeeld de 

aanleg van een grensoverschrijdend bedrijventerrein) direct in regelgeving of besluitvorming kan vastleggen 

(bijvoorbeeld door het wijzigen van een bestemmingsplan), zonder daarbij afhankelijk te zijn van de beslissingen 

van de afzonderlijke deelnemende overheden. 

Gemeenschappelijk orgaan voor grensoverschrijdende samenwerking 

Het Benelux-Verdrag biedt ook de rechtsgrondslag voor een ander grensoverschrijdend samenwerkingsverband: 

een gemeenschappelijk orgaan voor grensoverschrijdende of interterritoriale samenwerking. 204 Een 

gemeenschappelijk orgaan is een overlegplatform dat beraadslaagt over aangelegenheden die de deelnemende 

overheden (nationale, regionale en lokale overheden) gezamenlijk aangaan. In tegenstelling tot een BGTS heeft 

een gemeenschappelijk orgaan geen rechtspersoonlijkheid. Ook kan het geen beslissingen nemen die de 

deelnemende overheden of derden binden.205 Wel kan een gemeenschappelijk orgaan bijvoorbeeld voorstellen 

waarborging van de algemene belangen van de staat of van andere overheidsinstanties, zoals politiële en regelgevende 

bevoegdheden, justitie en buitenlands beleid (artikel 7 lid 4 1 van de Verordening (EU) No. 1302/2013 van het Europees Parlement 

en de Raad van 17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een Europese groepering voor 

territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en werking van 

dergelijke groeperingen betreft (PB L 347). 
199 Artikel 4 lid 1 en artikel 5 Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (Trb. 2014, nr. 62). 
200 Artikel 27 Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (Trb. 2014, nr. 62). 
201 Artikel 2, lid 2 Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (Trb. 2014, nr. 62). 
202 Hierin wordt verwezen naar artikel 29 van het Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht (Trb. 1985, 79) (MvT 

BeneluxVerdrag, toelichting bij artikel 27). 
203 Aangezien artikel 2 lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (Trb. 2014, nr. 

62) stelt dat grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking slechts mogelijk is in het kader van de wetgeving van de 

betrokken Verdragspartijen, laat het nationale wetgevers de mogelijkheid om bepaalde publieke actoren uit te sluiten van de 

mogelijkheid deel te nemen aan een BGTS. 
204 Artikel 19. Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (Trb. 2014, nr. 62). Daarnaast biedt 

het Benelux-Verdrag ook de mogelijkheid voor Vlaamse en Nederlandse overheden om een administratieve afspraak voor 

grensoverschrijdende of interterritoriale samenwerking te maken, waarin kan worden geregeld dat een deelnemende overheid 

taken behartigt van een andere deelnemende overheid (artikel 18 Benelux-Verdrag). 
205 Artikel 19 lid 2 en 3. 

Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (Trb. 2014, nr. 62). 
251 Kamerstukken 2017/18 35021, nr 1. Toelichting bij artikel 19. 
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tot samenwerking doen, informatie-uitwisseling tot stand brengen tussen overheden, en afstemming van beleid 

tussen deelnemende overheden bewerkstelligen.251 

Ondanks de juridisch ‘zwakke’ vorm van een gemeenschappelijk overlegorgaan, kan het net als andere 

overlegorganen met een ‘lichte’ netwerkstructuur, zoals de Vlaams Nederlandse Delta,206 wel een platform zijn 

voor afstemming van strategisch ruimtelijk beleid op regionaal en lokaal niveau in Nederland en Vlaanderen op 

vrijwillige basis. Een gemeenschappelijk orgaan mist echter een aantal van de voordelen van een EGTS en/of BGTS: 

rechtspersoonlijkheid (en daarmee een eigen ambtelijke organisatie) en de mogelijkheid om regelgevende en 

bestuurlijke bevoegdheden uit te oefenen. 

Andere vormen van grensoverschrijdende samenwerking voor omgevingsbeleid 

Grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse overheden op het terrein van ruimtelijke 

ordening kan ook buiten een formele bestuurlijke overlegstructuur plaatsvinden. Een goed voorbeeld van de 

gezamenlijke ontwikkeling van strategisch ruimtelijk beleid door Vlaamse en Nederlandse overheden buiten een 

bestaande overlegstructuur om is het project Albertknoop, een grensoverschrijdend gebied van 500 hectare 

waarvoor de beide provincies Limburg samen strategisch beleid hebben ontwikkeld.207 In 2004 stelden zij de 

Euregionale Ontwikkelingsvisie Limburgse Maasvallei vast en in 2007 

kwam het Strategisch 

Ontwikkelingsperspectief Albertknoop tot stand. Dit gezamenlijk ontwikkelingsperspectief vormt de basis voor de 

uitvoering van enkele grensoverschrijdende infrastructurele projecten, namelijk de ontwikkeling van een 

grensoverschrijdend bedrijventerrein, de aanleg van grensoverschrijdende (fiets)wegen en de realisatie van een 

natuurverbinding. Voor deze projecten bestaat er bovendien een ‘grensmanager’, die is aangesteld om zoveel 

mogelijk van de hindernissen weg te nemen die voortvloeien uit het grensoverschrijdende karakter daarvan. 

Deze samenwerkingsvormen laten zien dat het gezamenlijk ontwikkelen of afstemmen van ruimtelijk beleid niet per 

se hoeft te gebeuren vanuit een formele overlegstructuur, maar ook door overheden zelf kan worden opgezet. Dat 

kan een grote(re) bestuurlijke inspanning van de betrokken overheden in Nederland en Vlaanderen vergen, juist 

omdat een dergelijke samenwerking nieuw is en nog moet worden opgebouwd. Echter blijkt dat bestuurders en 

ambtenaren elkaar regelmatig al weten te vinden en dat juist het ontbreken van een overlegstructuur een voordeel 

kan zijn bij grensoverschrijdende samenwerking. Een Vlaamse expert merkt op over de samenwerking voor de 

aanleg van de rondweg Baarle: 

“Dat waren puur de twee gemeenten en de twee provincies. Er zat geen achterliggende structuur achter. De 
betrokken mensen, ambtenaren aan beide zijden, kenden elkaar. Puur om die reden verliep het vlot.” 

Het nadeel van deze samenwerkingsvormen is dat er eerst een aanleiding moet zijn om te komen tot een 

grensoverschrijdende verkenning (bijvoorbeeld een grensoverschrijdend knelpunt). Wanneer de verkenning van 

grensoverschrijdende ruimtelijke opgaven vooral in ad hoc bilaterale overleggen plaatsvindt, bestaat het risico dat 

bepaalde opgaven buiten beeld blijven, terwijl dat waarschijnlijk niet het geval zou zijn bij een overlegstructuur waar 

grensoverschrijdende ruimtelijke opgaven op een meer structurele basis in kaart worden gebracht. 

Oplossingsrichting 2: 

Verken en veranker grensoverschrijdende lange termijnopgaven voor de fysieke leefomgeving op strategisch 

niveau in beleidsplannen aan beide zijde van de grens en houdt deze gezamenlijk periodiek tegen het licht. 

Los van de besproken samenwerkingsverbanden verdient het aanbeveling dat Vlaanderen en Nederland op de 

verschillende overheidsniveaus hun strategische lange termijnbeleid voor de fysieke leefomgeving af te stemmen 

en beleidsmatig te verankeren in plannen. Het gaat dan om niet-actute grensoverschrijdende opgaven in de fysieke 

leefomgeving die op strategische niveau met een zekere mate van abstractie aan beide zijden van de grens in 

beleidsplannen worden vastgelegd. Daarbij is van belang dat deze plannen gezamenlijk periodiek tegen het licht 

worden gehouden en zo nodig worden geactualiseerd en/of geconcretiseerd. Bij de daadwerkelijke realisering van 

een grensoverschrijende opgave levert dat voordelen op, omdat ter voorbereiding van deze plannen al het nodige 

bestuurlijke overleg en onderzoek heeft plaatsgevonden. Aandachtpunt daarbij is dat de beleidsmatige plannen in 

Vlaanderen in principe niet m.e.r.-plichtig zijn en niet aan een passen beoordeling hoeven te worden 

onderworpen, 208 terwijl deze plannen in Nederland wel m.e.r.-plichtig zijn indien zij kaderstellend zijn voor 

206 ‘Welkom bij de VND’ www.vndelta.eu/. 
207 Zie ‘Albertknoop – Grensoverschrijdend Samenwerken’, www.albertknoop.eu/. 
208 M. Strubbe en R. Verbeke, ‘Ruimtelijke structuurplannen zijn niet pan-MER-plichtig. Of wel?’ TOO 2020, afl. 1, p. 90 t/m 99. 
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m.e.r.plichtige activiteiten en aan een passende beoordeling moeten worden onderworpen als deze plannen 

voorzien in activiteiten die significante gevolgen hebben voor een Natura 2000-gebied. 

9.1.1.4 Conclusie 

Een grensoverschrijdende visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving kan cruciaal zijn voor het realiseren 

van grensoverschrijdende projecten. Het is dan ook zaak dat Nederlandse en Vlaamse overheden vanaf een 

vroegtijdig stadium van de ontwikkeling van strategisch beleid met elkaar overleggen over opgaven voor de fysieke 

leefomgeving en mogelijke oplossingen daarvoor gezamenlijk formuleren of op elkaar afstemmen. Ook zou er aan 

beide kanten van de grens bij bestuursorganen aandacht moeten zijn voor de vaststelling van het strategische beleid 

aan de andere kant van de grens. 

Voor het verbeteren van de strategische afstemming tussen Nederland en Vlaanderen kan gebruik worden gemaakt 

van de bestaande vormen en mogelijkheden tot samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. De Bijzondere 

Commissie Ruimtelijke Ordening en de grenscommissie VLANED kunnen, wanneer zij worden gerevitaliseerd, 

geschikte overlegstructuren vormen voor strategische samenwerking op het terrein van ruimtelijke ordening op 

nationaal-gewestelijk niveau. Dan is wel van belang van deze organisaties niet enkel een ambtelijk karakter krijgen, 

maar dat ook bestuurders betrokken zijn. 

Verder bieden de EGTS-Verordening en het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale 

samenwerking een aantal vormen van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden die geschikt zijn voor regionale 

en lokale strategische samenwerking voor omgevingsbeleid en door enkele grensgemeenten en -provincies al 

gebruikt worden. Zowel de EGTS als de BGTS bieden het voordeel dat het overlegstructuren met 

rechtspersoonlijkheid zijn waarin Vlaamse en Nederlandse regionale en lokale overheden samenwerken. De BGTS 

biedt de bijkomende voordelen dat voor de oprichting geen goedkeuring van de nationale overheden vereist is en 

dat het regelgevende en bestuursbevoegdheden kan uitoefenen. 

Het heeft de voorkeur om al bestaande samenwerkingsstructuren te revitaliseren of ook in te zetten voor 

strategische samenwerking op het terrein van ruimtelijke ordening en infrastructuur, aangezien bestuurders en 

ambtenaren met deze structuren al ervaring hebben en ermee uit de voeten kunnen, en voor deze structuren al 

bestuurlijk commitment bestaat. Dat zou echter alleen moeten gebeuren wanneer daar bij bestuurders behoefte 

aan bestaat. Bestuurders weten elkaar voor de verkenning van ruimtelijke opgaves en oplossingen regelmatig al te 

vinden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het project Albertknoop. 

9.1.2 Gezamenlijke prioritering 

Oplossingsrichting 3: 

Beslis gezamenlijk voor welke geïdentificeerde grensoverschrijdende ruimtelijke opgave(n) tijd en middelen 

worden vrijgemaakt voor (verder onderzoek naar) mogelijke oplossingen voor deze opgave(n), zodat 

bestuurlijk commitment ontstaat voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend project. 

Nadat de grensoverschrijdende ruimtelijke opgave in kaart is gebracht, moeten de Nederlandse en Vlaamse 

overheden het erover eens worden of de ruimtelijke opgave en de mogelijke oplossingen daarvoor verder 

onderzocht moeten worden met het oog op de ontwikkeling van een grensoverschrijdend project. Hierbij spelen 

financiële argumenten een belangrijke rol. Nederlandse en Vlaamse overheden hebben immers beperkte financiële 

middelen en zullen soms een keuze moeten maken aan welke (grensoverschrijdende) opgaven ze tijd en geld willen 

besteden. Wanneer Nederland en Vlaanderen niet afstemmen aan welke grensoverschrijdende opgaven (en de 

mogelijke oplossingen daarvoor) prioriteit wordt gegeven, bestaat het risico dat ze niet dezelfde opgave prioriteren, 

waardoor het bestuurlijke commitment aan het project aan de ene zijde van grens groter is dan de andere zijde van 

de grens. Dat kan ertoe leiden dat een grensoverschrijdend project uiteindelijk niet van de grond komt of gedurende 

de besluitvorming of de voorbereiding daarvan eenzijdig wordt stopgezet of vertraagd. Daarom is het belangrijk 

dat Nederlandse en Vlaamse overheden niet afzonderlijk, maar gezamenlijk beslissen voor welke 

grensoverschrijdende ruimtelijke opgave tijd en middelen worden vrijgemaakt voor (verder onderzoek naar) een 

mogelijke oplossing daarvoor. Overleg daarover kan plaatsvinden in een formeel samenwerkingsverband, zoals de 

VNSC, maar ook in informele overleggen. 

Inspiratie kan worden geput uit het MIRT, dat in Nederland wordt toegepast om opgaven in de fysieke leefomgeving, 

en de oplossingsrichtingen daarvoor, te verkennen, uit te werken en te realiseren. Ook bevat het MIRT de 

voorwaarden voor bekostiging van infrastructurele projecten door de Rijksoverheid (zie paragraaf 7.4 van Bijlage I). 

In een MIRT-traject wordt, nadat in een Gebiedsagenda de gewenste ontwikkelingen van een gebied of groot water 
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en de daaruit voortvloeiende opgaven zijn vastgesteld, een Startbeslissing genomen. Daarin staat welke opgave(n) 

centraal staan, wat de reikwijdte van de oplossingsrichtingen is, en hoe die verder geanalyseerd en geïnventariseerd 

worden.209 Voorwaarde voor een Startbeslissing is dat er zicht is op financiering van 75% van de kosten van de 

meest voor de hand liggende oplossing. In deze fase van het MIRT-traject wordt dus al duidelijkheid verkregen over 

de financiële haalbaarheid van het project en het bestuurlijke en financiële commitment van de verschillende 

betrokken overheden. Een dergelijke aanpak, al dan niet in een MIRT-achtige structuur (zie paragraaf 9.1.4.1), zou 

ook bij grensoverschrijdende projecten kunnen worden toegepast. 

9.1.3 NMCA niet leidend voor Rijksinvesteringen in infrastructuur (voor Nederland) 

Oplossingsrichting 4: 

Laat in Nederland niet uitsluitend het NMCA leidend zijn voor Rijksinvesteringen in infrastructurele 

projecten, maar heb daarbij ook oog voor grensoverschrijdende en trans-Europese knelpunten en ambities 

(de TEN-T en TEN-E Verordeningen en eventuele toekomstige wijzingen daarvan). 

Zoals uit deel I van dit rapport naar voren komt, vormt de politieke keuze om in het regeerakkoord uitsluitend de 

NMCA (de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) leidend te laten zijn voor de Rijksinvesteringen in infrastructuur 

(voor wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer) in Nederland op dit moment een 

belemmering om te investeren in grensoverschrijdende infrastructuur, omdat uit de NMCA geen 

grensoverschrijdende knelpunten voor personen en goederenverkeer naar voren komen. 210 Dat heeft tot gevolg 

dat de Nederlandse Rijksoverheid nu geen infrastructurele projecten financiert waarbij niet zozeer sprake is van een 

mobiliteitsknelpunt, maar die wel belangrijk zijn met het oog op grensoverschrijdende opgaven. Dit zou een 

probleem kunnen vormen in het licht van de TEN-T en de TEN-E Verordening, die grensoverschrijdende 

infrastructuur benaderen vanuit een trans-Europees perspectief (zie deel I en paragraaf 9.1.1.1).211. Het is dus van 

belang dat de Nederlandse Rijksoverheid bij het vaststellen van Rijksinvesteringen in infrastructuur ook aandacht 

heeft voor de (grensoverschrijdende) verbindingen die deel uitmaken van deze trans-Europese netwerken. Daar 

moet wel bij worden opgemerkt dat Nederland en Vlaanderen al aan de meeste verplichtingen met betrekking tot 

de TEN-T en TEN-E Verordeningen voldoen en een deel van de via het MIRT gefinancierde projecten deel uitmaken 

van de Trans-Europese Netwerken. 

Indien de Nederlandse regering wil investeren in projecten die samenhangen met deze grensoverschrijdende 

opgaves en ambities, zal zij moeten afwijken van het regeerakkoord. Dat is niet onmogelijk, maar daarvoor zal dan 

wel politiek draagvlak moeten bestaan. Belangrijk is wel om op te merken dat het NMCA alleen betrekking heeft op 

de Rijksfinanciering voor infrastructurele projecten, en dus niet op bijvoorbeeld provinciale of gemeentelijke 

investeringen in regionale of lokale infrastructurele projecten. Bovendien ziet de NMCA alleen op investeringen in 

wegen, vaarwegen, spoorwegen en regionaal openbaar vervoer en dus niet op investeringen in 

energieinfrastructuur (elektriciteit en gas) en telecommunicatie. 

9.1.4 Gezamenlijke trechtering van alternatieven 

Oplossingsrichting 5: 

Een gezamenlijke oplossing voor de opgave in de fysieke leefomgeving wordt gevonden door bij voorkeur 

gezamenlijk de maatschappelijke kosten en baten van het project aan beide kanten van de grens in kaart te 

brengen aan de hand van integrale grensoverschrijdende voorstudies, bijvoorbeeld door middel van een 

MIRT-achtige systematiek. Zo wordt trechterend tot een voorkeursalternatief gekomen. 

209 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), 

november 2016, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/21/spelregels-van-het-mirt. 
210 Zie Vertrouwen in de toekomst Regeerakkoord 2017 – 2021 (Regeerakkoord VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) bijlage bij 

Kamerstukken II 2017/2018 34 700 nr. 34, waarin op p. 41 wordt vermeld: ‘Nieuwe investeringen worden gebaseerd op de 
uitkomsten van de Nationale Markt en Capaciteits Analyse (NMCA) en geprioriteerd naar de meest rendabele projecten en de 

beschikbaarheid van cofinanciering vanuit regio’s.’ Zie ook Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nationale Markt- en 

Capaciteitsanalyse 2017, mei 2017, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/01/nationale-markt-

encapaciteitsanalyse-2017-nmca. 
211 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van 

de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (OJ L 348, 

20.12.2013) (TEN-T Verordening) en Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 

betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot 

wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (OJ L 115, 25.4.2013) (TEN-E 

Verordening). 
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Om tot een gezamenlijk voorkeursalternatief te komen, is het niet alleen van belang dat Nederlandse en Vlaamse 

overheden het eens worden welke grensoverschrijdende ruimtelijke opgaven geprioriteerd worden, maar ook dat 

ze het eens worden over hoe de oplossing voor deze ruimtelijke opgave eruit gaat zien. Daarom is het belangrijk 

dat Nederland en Vlaanderen gezamenlijk en stap voor stap komen tot een filtering van de verschillende 

alternatieven om de ruimtelijke opgave op te lossen. Daarvoor zou gebruik kunnen worden gemaakt van een 

MIRTachtige systematiek. Trechtering van alternatieven kan ook plaatsvinden in het kader van een specifiek 

grensoverschrijdend project, zoals bij de Nieuwe Sluis Terneuzen is gebeurd. 

9.1.4.1 Gezamenlijke MIRT-systematiek 

Het MIRT is een beleidsmatig procesinstrument dat wordt toegepast om opgaven in de fysieke leefomgeving, en 

de oplossingsrichtingen daarvoor, te verkennen, uit te werken en te realiseren. 212 Ook bevat het MIRT de 

voorwaarden voor bekostiging van infrastructurele projecten door de Rijksoverheid (energie-infrastructuur, zoals 

hoogspanningsverbindingen en gasleidingen, vallen echter niet onder het MIRT).213 Het MIRT-proces kent een 

duidelijke structuur, waarbij het Rijk en de betrokken bestuursorganen stap voor stap trechterend komen tot een 

oplossing voor een opgave in de fysieke leefomgeving, die resulteert in een voorkeursbeslissing en/of een 

ontwerpprojectbesluit.214 Financiering van het project door het Rijk is afhankelijk van het succesvol doorlopen van 

het MIRTproces.215 

De Nederlandse MIRT-systematiek wordt vooralsnog enkel toegepast bij de verkenning en analyse van oplossingen 

van knelpunten in de Nederlandse infrastructuur. Dat wil echter niet zeggen dat een vergelijkbare systematiek niet 

ook op grensoverschrijdende opgaven en projecten zou kunnen worden toegepast. Overigens hoeft dat niet, 

aangezien de MIRT-systematiek niet wettelijk is voorgeschreven en het Rijk dus niet wettelijk verplicht is om deze 

systematiek te volgen voor de financiering van grensoverschrijdende projecten. Vlaanderen kent geen vergelijkbaar 

procesinstrument.216 De bijdrage van de Vlaamse of federale overheid is dan ook meer op ad hoc-basis.217 Een 

MIRTachtige structuur zou, vanwege de planmatige en stapsgewijze structuur, een geschikt instrument kunnen zijn 

voor de gezamenlijke filtering van alternatieven, om zo tot één voorkeursalternatief te komen. 

De Nederlandse en Vlaamse ministers spraken in de conclusie van de Vlaams-Nederlandse top van 2016 het 

voornemen af om de infrastructuurplanning in het wederzijds belang beter op elkaar af te stemmen, waarbij 

Vlaanderen en Nederland zouden onderzoeken hoe ze, in het concept van een ‘Grensland-MIRT’, elkaar structureel 
zouden kunnen betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen van wederzijds belang. Hierover is na de top van 2016 tot 

2018 veelvuldig overleg gepleegd tussen Vlaanderen en Nederland, waarbij evenwel het volgende speelde: aan 

Nederlandse zijde zaten de drie grensprovincies aan tafel en aan Vlaamse kant enkel het Vlaams Gewestelijk niveau. 

Door het ontbreken van de federale Belgische regering, de Vlaamse provincies en de Nederlandse regering was het 

niet mogelijk de verschillende Nederlandse en Vlaamse bestuurslagen te ‘spiegelen’. Voor het slagen van een 

grensland-MIRT, is het dan ook noodzakelijk dat afspraken worden gemaakt over hoe een bestuurlijk evenwichtig 

overleg tot stand kan worden gebracht. Ook lukte het niet om het initiatief voor een ‘Grensland-MIRT’ te 

operationaliseren en een concreet voorstel voor te bereiden. Het voorstel evolueerde al snel tot een platform voor 

kennisuitwisseling. Tenslotte bestond in Vlaanderen geen mandaat om voor grensoverschrijdende projecten of 

projecten op eigen grondgebied met grensoverschrijdende effecten de Nederlandse (MIRT-)systematiek over te 

nemen (Vlaanderen kent immers geen vergelijkbaar procesinstrument). Het idee voor een ‘Grensland-MIRT’ is op 

de Vlaams-Nederlandse top van 2018 ‘opgeflakkerd’. Van Nederlandse zijde is geopperd om in 2018 een 

‘Grensland-bijeenkomst’ te organiseren en alle grensprovincies samen te ontvangen om te praten over ‘uitdagingen 

in de grensstreek’. Deze bijeenkomst heeft vervolgens wel plaatsgevonden, maar met alleen de Nederlandse 

212 Zie uitgebreider par. 7.4 van Bijlage I. 
213 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), 

november 2016, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/21/spelregels-van-het-mirt. 
214 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), 

november 2016, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/21/spelregels-van-het-mirt. 
215 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), 

november 2016, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/21/spelregels-van-het-mirt, p. 25 e.v. 
216 Er bestaat in Vlaanderen geen equivalent voor het Nederlandse MIRT: het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) van het 

beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is louter een overkoepelend overzicht van al de investeringen van de 

zeven entiteiten van het beleidsdomein. Zie ‘Geïntegreerd investeringsprogramma’, 
www.vlaanderen.be/geintegreerdinvesteringsprogramma. 

217 Dit knelpunt is ten aanzien van de ontwikkeling van infrastructurele projecten ook kort gesignaleerd in 

ITEM-rapport van 4 maart 2019, Inventarisatie grensoverschrijdende knelpunten North Sea Port, bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 

32 851, nr. 56, p. 22. 

82 

www.vlaanderen.be/geintegreerdinvesteringsprogramma
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/21/spelregels-van-het-mirt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/21/spelregels-van-het-mirt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/21/spelregels-van-het-mirt


  

  

       

          

             

            

            

          

             

          

          

    

            

       

         

        

          

          

          

           

           

         

 

         

         

         

           

       

        

     

       

          

              

                 

          

   

  

    

  
         

        

            

           

                                                           

            

           
                

               

        

         

        
  

             

       

 

  

grensprovincies, zonder Vlaanderen of Vlaamse grensprovincies. Hoewel een MIRT-achtige structuur, zoals de 

grensland-MIRT, een geschikte structuur zou kunnen bieden voor het prioriteren van grensoverschrijdende 

projecten, lijkt het ‘Grensland-MIRT’ momenteel voor Vlaanderen en Nederland niet meer op de radar te staan. 

Een mogelijk knelpunt voor een MIRT-achtige structuur, mocht dat weer bestuurlijk geïnitieerd worden, is de 

toepassing van het instrument MKBA (de maatschappelijke kosten-baten analyse). Dit verloopt weliswaar in beide 

landen aan de hand van bepaalde modellen, zoals verkeersmodellen, onderzoeksmethodieken, kengetallen en 

vuistregels,218 maar die blijken niet steeds hetzelfde. Bij het toepassen van een MIRT-achtige structuur zal over de 

gebruikte modellen en onderzoeksmethodieken overeenstemming moeten worden bereikt, omdat de keuze van 

een (gezamenlijk) voorkeursalternatief voor de oplossing van een grensoverschrijdende opgave anders zou kunnen 

worden bemoeilijkt.219 

Hier kan inspiratie voor worden geput uit de TEN-E Verordening. Voor energieprojecten (elektriciteit en gas) van 

gemeenschappelijk belang die onder de werkingssfeer van deze Verordening vallen, wordt in deze Verordening 

bepaald dat het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders (ENTSB) voor elektriciteit en gas 

methodologieën, inclusief inzake netwerk- en marktmodellering moeten ontwikkelen. Deze methodologieën, die 

door de Europese Commissie moeten worden goedgekeurd, worden toegepast voor een geharmoniseerde 

kostenbatenanalyse voor het gehele energiesysteem van de Unie van deze energieprojecten van gemeenschappelijk 

belang.220 Nederland en Vlaanderen zouden, in navolging van deze bepaling uit de TEN-E Verordening, meer 

structurele afspraken over het gebruik van modellen, methodologieën etc. voor categorieën projecten kunnen 

maken. Dergelijke afspraken kunnen privaatrechtelijk worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst, of 

publiekrechtelijk worden vastgelegd in een verdrag of een Benelux-beschikking. 

9.1.4.2 Trechtering van alternatieven bij een grensoverschrijdend project: Nieuwe Sluis Terneuzen 

Een voorbeeld waarin Nederland en Vlaanderen gezamenlijk de alternatieve oplossingen voor een 

grensoverschrijdende ruimtelijke opgave hebben gefilterd, is de Nieuwe Sluis Terneuzen. Hier is door de 

gezamenlijke projectgroep KGT eerst een probleemanalyse uitgevoerd met betrekking tot de maritieme 

toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen (zie paragraaf 9.1.1.2), waarna de projectgroep een groot 

aantal uiteenlopende oplossingsrichtingen onderzocht. Daarvoor heeft de projectgroep acht deelstudies uitgevoerd 

(invulling en kostenraming van projectalternatieven en nulalternatief; vervoerseffecten; nautische veiligheid; 

milieutoets; strategische welvaartseffecten; verkeerstoets; omgevingsscenario’s, kosten-batenopstellingen en 

gevoeligheids- en risicoanalyse; en meerwaardeopties, bekostigings- en financieringsmogelijkheden), die zijn 

uitgemond in een kosten-batenanalyse.267 Nederland en Vlaanderen zijn vervolgens in 2009 overeengekomen om 

drie alternatieven (combisluis, kleine zeesluis en grote zeesluis) mee te nemen in het vervolgonderzoek. Daarna is 

in 2011 overeengekomen om één alternatief, de grote zeesluis, verder uit te werken. In de volgende paragrafen zal 

op het verdere verloop van de grensoverschrijdende samenwerking bij dit project nog worden teruggekomen.268 

9.1.5 Integrale MER en effectenonderzoeken 

Oplossingsrichting 6: 

Bij voorkeur wordt gezamenlijk een integrale MER en mogelijke andere voorgeschreven 

effectenonderzoeken uitgevoerd, zodat de milieugevolgen van het voorkeursalternatief op strategisch 

niveau aan beide zijden van de grens in kaart worden gebracht (de grens weggedacht). Als een gezamenlijke 

m.e.r.-procedure niet mogelijk is, kan wel een integrale MER worden opgesteld, die vervolgens kan worden 

218 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Handreiking MIRT en m.e.r., verkenning en planuitwerking. Verplichtende en 

toelichtende teksten, juni 2017. Zie uitgebreider: ‘Welkom bij het Leerplatform MIRT’, https://leerplatformmirt.nl. 
219 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p. 19-20. 
220 Artikel 11 lid 1,4 en 5 van de Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 

betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot 

wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (PB L 115). Soortgelijke bepalingen zijn 

niet opgenomen in de TEN-T Verordening. 267‘Het onderzoek van de Verkennende Fase’, 
https://nieuwesluisterneuzen.eu/sites/default/files/downloads/2.0_Onderzoek%20van%20de%20Verkennende%20Fase.pdf. 268 

Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie, Besluit van het politiek college van de Vlaams – Nederlandse Schelde Commissie inzake 

planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen, 

https://nieuwesluisterneuzen.eu/sites/default/files/downloads/Besluit%20van%20de%20Vlaams-

Nederlandse%20Schelde%20commissie%20-%20Planuitwerkingsfase%20grote%20zeesluis%20kanaal%20Gent-Terneuzen.pdf. 
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gebruikt voor de m.e.r.-procedures in Nederland en Vlaanderen. De inhoudelijke richtlijnen van de integrale 

MER worden bij voorkeur gezamenlijk opgesteld door de Nederlandse Commissie m.e.r en het Vlaamse Team 

Mer. 

Het feit dat op vandaag in Nederland en Vlaanderen geen wettelijke verplichting bestaat om voor 

grensoverschrijdende projecten een gezamenlijk MER op te maken of de m.e.r.-procedure gezamenlijk te doorlopen, 

staat er niet aan in de weg dat Vlaanderen en Nederland daar vrijwillig toe kunnen overgaan. Experts hebben dit 

bevestigd en er zijn ook al voorbeelden van in de praktijk. Zij wijzen daarbij met name op de alternatievenafweging 

als onderdeel van het op te stellen MER. Het zou volgens hen een gemiste kans zijn om voor grensoverschrijdende 

projecten niet één gezamenlijk MER over de grens heen uit te voeren. Experts onderschreven in dit verband 

eveneens de wenselijkheid om in ieder geval (onverplichte) integrale voorstudies (effectenonderzoeken) uit te 

voeren die vervolgens kunnen worden gebruikt in de m.e.r.-procedures in Nederland en Vlaanderen, mocht het 

opstellen van een gezamenlijk MER om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijken. Procedureel is dat in ieder 

geval niet problematisch: nu in Nederland de procedure voor de plan- en project-m.e.r. is gekoppeld aan de 

procedure voor het plan of besluit, stellen de onderzoekers vast dat dit geen belemmeringen hoeft op te leveren 

voor het (onverplicht) gezamenlijk afstemmen of doorlopen van een m.e.r. Hetzelfde geldt onverkort voor 

Vlaanderen. Het is goed mogelijk om, zonder enige wettelijke verplichting daartoe, de Vlaamse m.e.r. op plan- en 

op projectniveau te laten samensporen met de m.e.r. in Nederland. 

Belangrijk aandachtspunt is dat afspraken worden gemaakt over (de afstemming van) te gebruiken modellen en 

berekeningen. In Nederland en Vlaanderen is het gebruik van methodes, modellen en berekeningen voor het 

bepalen van de milieugevolgen van een project (deels) via wet- en regelgeving voorgeschreven.221 Dit beperkt, de 

mogelijkheden die de Benelux-beschikking biedt daargelaten (zie paragraaf 10.3), het opstellen van een 

daadwerkelijk integraal MER. Men ontkomt er dan niet aan om deze meet- en rekenmethodes, voor zover wettelijk 

voorgeschreven, voor zowel Nederland als Vlaanderen apart toe te passen. Hierover kunnen uiteraard wel afspraken 

worden gemaakt en dit gebeurt in de praktijk ook. In zoverre hoeft dit niet aan het opstellen van een integraal MER 

in de weg te staan. Het Vlaamse Team Mer stelt dan richtlijnen voor methodes, modellen en berekeningen op voor 

het m.e.r.-onderzoek, die vrijwillig afgestemd worden met de Nederlandse Commissie m.e.r. (of vice versa). De 

Nederlandse Commissie m.e.r. en het Vlaamse Team Mer kunnen in dit verband dan ook (onverplicht) een 

belangrijke rol spelen in de begeleiding van de m.e.r.-onderzoeken bij een grensoverschrijdend buisleidingentracé. 

De Europese Commissie lanceerde in 2013 de ‘Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment 

Procedure for Large-Scale Transboundary Projects’ waarin uitdrukkelijk een oproep wordt gedaan om een 

gezamenlijke MER op te maken voor het volledige grensoverschrijdende project, dit om een onterechte opsplitsing 

van het project tegen te gaan en om álle effecten, heel in het bijzonder de cumulatieve effecten en de significant 

negatief grensoverschrijdende effecten, ‘holistisch’ in kaart te kunnen brengen, en om het best mogelijke alternatief 
te kunnen selecteren.222 De beste aanpak volgens de Guidance is om voor het volledige grensoverschrijdende 

project éérst een gezamenlijke MER voor te bereiden en daarna pas de individuele nationale MER-rapporten op te 

maken. Het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband 

biedt in artikel 8 en Bijlage 6, g) overigens een rechtsgrond aan Nederland en Vlaanderen om de opmaak van zo’n 

gezamenlijk MER verplicht te stellen, via het sluiten van een bilaterale overeenkomst over ‘de gezamenlijke 

toepassing, indien passend, van milieueffectrapportage, de ontwikkeling van gezamenlijke controleprogramma’s, ijking 

van controleapparatuur en de harmonisatie van methoden opdat verkregen gegevens onderling vergelijkbaar zijn.’ De 

Guidance gaat zelfs nog een stapje verder, door erop te wijzen dat, wanneer een grensoverschrijdend project onder 

de rechtsmacht valt van landen met vergelijkbare m.e.r.-procedures, het haalbaar moet zijn om te komen tot een 

ambitieuzere coördinatie van de grensoverschrijdende m.e.r.-procedure, waarbij in de verschillende landen dezelfde 

procedure en dezelfde doorlooptijden gelden. Het Verdrag van Espoo omvat immers bepalingen die gericht zijn op 

de ontwikkeling van een gezamenlijk MER én een gezamenlijke besluitvormingsprocedure. Zo bepaalt artikel 2, lid 

1, bijvoorbeeld dat de partijen, afzonderlijk of gezamenlijk, alle passende en doeltreffende maatregelen nemen ter 

voorkoming, beperking en beheersing van belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten van 

voorgenomen activiteiten. 

Wanneer er voor een project van gemeenschappelijk belang (PGB) met betrekking tot energie-infrastructuur in twee 

of meer EU-lidstaten besluiten moeten worden genomen, nemen de respectieve bevoegde instanties alle nodige 

221 Zo is via de Omgevingsregeling voorgeschreven (voor onder meer de aspecten geluid, trillingen, geur, luchtkwaliteit en externe 

veiligheid) welke meet- en rekenmethoden gebruikt moeten worden. In hoofdstuk 28 van de Omgevingsregeling (Stcrt. 2019, 

56288, p. 411 t/m 414) zijn diverse tabellen opgenomen waarin concreet is aangegeven welke meet- en rekenmethodes voor 

welke aspecten zijn voorgeschreven. 
222 Europese Commissie, Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment Procedure for Large-scale 

Transboundary Projects, Luxembourg: European Union 2013 

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%20EIA%20Guide.pdf. 
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maatregelen voor een efficiënte en effectieve onderlinge samenwerking en coördinatie. 223 In het document 

‘Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure Projects of Common Interest’ van de 

Europese Commissie worden aanbevelingen gedaan om de m.e.r.-procedures te stroomlijnen die betrekking 
224hebben op PGB’s. Stroomlijnen betekent in dit verband het verbeteren en beter coördineren van 

m.e.r.procedures met als doel om onnodige administratieve lasten weg te nemen, verbanden te creëren en 

procedures te versnellen en tegelijkertijd een maximumniveau aan milieubescherming te verzekeren door het 

uitvoeren van alomvattende milieubeoordeling in overeenstemming met het Europese recht. Ook worden in het 

document enkele suggesties gedaan hoe lidstaten gezamenlijk een m.e.r.-procedure kunnen doorlopen. 

Voorbeelden van een integrale of afgestemde MER bij grensoverschrijdende projecten 

Een onderlinge afstemming van de Vlaamse en Nederlandse milieueffectrapportage gebeurde reeds succesvol 

voorafgaandelijk aan de Vlaamse en Nederlandse besluitvorming over de verdieping van de Westerschelde in 2008. 

Daarnaast is voor de Nieuwe Sluis Terneuzen in 2015 een integraal MER-rapport – waarbij de milieueffecten aan 

beide kanten van de grens onderzocht zijn – opgesteld door de VNSC, dat vervolgens aan de Nederlandse 

Commissie m.e.r. is voorgelegd. 225 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze projecten, die weliswaar 

grensoverschrijdende effecten hebben, volledig op Nederlands grondgebied zijn uitgevoerd, en hiervoor dus maar 

één m.e.r.-procedure hoefde te worden gevolgd (namelijk de Nederlandse). 

Niet-succesvol was de ambitie van de Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Vlaamse provincie Antwerpen 

om voor het grensoverschrijdend project ‘Rondweg Baarle’ in Baarle-Hertog een gezamenlijke MER op te maken. 

De provincie Antwerpen werd hierin teruggefloten door de Belgische Raad van State, omdat het gezamenlijke MER 

voor het projectdeel op Vlaams grondgebied niet conform de Vlaamse regelgeving was opgemaakt. De Raad van 

State oordeelde “dat het betoog van de provincie Antwerpen dat bij grensoverschrijdende situaties hetzij gelijklopende 

procedures moeten worden gevolgd, hetzij één procedure, waarbij moet worden afgeweken van bepaalde regelen die 

gelden in een van de betrokken lidstaten, geen afbreuk doet aan de principiële plicht van rechtswege om bij de opmaak 

van een ruimtelijk uitvoeringsplan een MER-procedure te voeren. De milieueffectenbeoordeling in de Nederlandse 

projectnota ontheft de bevoegde Belgische overheid, anders dan de provincie Antwerpen voorhoudt, evenmin van haar 

plicht om een plan-MER op te maken bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.”226 

Een succesvol voorbeeld van een gezamenlijke MER is het Internationale MER over structurele maatregelen voor het 

duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied.227 In 2008 is voor de uitbreiding 

van het Zwin een internationaal MER opgesteld door de Nederlandse provincie Zeeland en de afdeling 

Kust van het Vlaamse Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. De kennisgeving/startnotitie van het 

MER is door de gemeenschappelijke internationale Mer-Commissie volledig verklaard op 29 januari 2007. Deze 

internationale Mer-Commissie heeft vervolgens de richtlijnen voor het MER gepubliceerd, die het eigenlijke 

onderzoekskader voor het opmaken van het MER vormden. De Vlaamse en Nederlandse m.e.r.-procedures zijn 

vervolgens parallel aan elkaar doorlopen. Hetzelfde MER is in beide procedures ingezet. Het internationale MER 

werd door de Vlaamse dienst Mer van de afdeling Milieu-, Natuur-, en Energiebeleid goedgekeurd op 2 december 

2008. Op 15 mei 2014 is dit MER ook door de Nederlandse Commissie m.e.r. goedgekeurd. 

Een aandachtpunt in de grensoverschrijdende samenwerking ‘Vlaanderen-Zuid-Nederland’ is tot slot het 
zogenaamde ‘stappenschema inzake grensoverschrijdende milieueffectrapportage’.228 Dit stappenschema is door 

het grensoverschrijdend overleg op bestuurlijk niveau in december 1994 overeengekomen als feitelijke werkwijze 

voor een proefperiode van één jaar, om ervaring op te doen, maar heeft nooit een formeel vervolg gekend. Het 

stappenschema is bovendien beperkt tot grensoverschrijdende milieueffectrapportage op projectniveau. Voor het 

Vlaamse gewest bevat het stappenschema een beschrijving van de inmiddels sterk verouderde procedure tot 

223 Artikel 8 lid 5 van de Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende 

richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging 

van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (OJ L 115, 25.4.2013). 

European Commission, ‘Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructureProjects of Common 

Interest (PCIs)’, https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf. 
225 Hoofdrapport MER (Rapport Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie), 30 maart 2015, 

VNZT-R-145-9, https://nieuwesluisterneuzen.eu/sites/default/files/downloads/Bijlage%206%20VNZT-R-145-9-

MER%20hoofdrapport.pdf. 
226 RvS nr. 211.224 van 14 februari 2011, Keustermans. 
227 Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het zwin als 

natuurlijk intergetijdengebied (Rapport in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Uitvoerend Secretariaat 

van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie) 16 augustus 2013, 5158-503-051-13, 

https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p18/p1882/1882-073besluitmer-planmer.pdf. 
228 Zie ‘Grensoverschrijdende m.e.r.: Eisen en afspraken’, 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/procedurehandleiding/procedurele/grensoverschrijdend/. 
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opmaak van een project-MER, alsook enkele stappen die niet zijn opgenomen in de regelgeving. Minstens dit 

stappenschema is bijgevolg hoognodig toe aan actualisatie. De optie tot het opstellen van een integraal MER of het 

uitvoeren van integrale voorstudies – zo hebben experts bevestigd – kan daarin bij een actualisatie zowel 

procedureel als inhoudelijk tot in detail nader worden uitgewerkt. 

9.1.6 Gezamenlijk toewerken naar een voorkeursalternatief 

Oplossingsrichting 7: 

Uiteindelijk moet over het uit te voeren voorkeursalternatief aan beide zijden van de grens een (politiek) 

besluit worden genomen. Deze besluitvorming, en de voorbereiding daarvan (inclusief participatie), moeten 

daarbij zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd, waarbij het aan te bevelen is afspraken daarover vast 

te leggen. 

Voor de voortgang van een grensoverschrijdend project is het belangrijk dat uiteindelijk in Vlaanderen en Nederland 

een (politiek) besluit wordt genomen over het uit te voeren (gezamenlijke) voorkeursalternatief. In Vlaanderen wordt 

in een voorkeursbesluit een op strategisch niveau gekozen, locatiebonden alternatief voor een complex project 

vastgesteld.229 In Nederland kan een voorkeursalternatief worden vastgesteld in een voorkeursbeslissing, waarin 

wordt besloten over de oplossing voor een bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving (het 

uitvoeren van een project, een oplossing zonder project, of het niet uitwerken van een oplossing). 230 Een 

voorkeursbeslissing is een politiek-bestuurlijke beslissing, die gaat om het uitspreken van een voorkeur door het 

bestuur.231 Behoudens projecten met betrekking tot hoofdinfrastructuur en primaire waterkeringen, is het bevoegd 

gezag in Nederland niet verplicht om een voorkeursbeslissing vast te stellen – in tegenstelling tot Vlaanderen, waar 

altijd een voorkeursbesluit moet worden genomen.232 

Zowel de Nederlandse voorkeursbeslissing als het Vlaamse voorkeursbesluit worden voorafgegaan door één of 

meerdere procedurele fases waarin de aard van de ruimtelijke beleidsopgave wordt onderzocht en de beste 

oplossing wordt gefilterd uit een brede waaier van mogelijkheden: in Nederland is dat de verkenningsfase,233 in 

Vlaanderen zijn dat de verkenningsfase, afgesloten door de startbeslissing, en de onderzoeksfase.234 Het is van 

belang dat deze procedurele fases gelijktijdig worden afgesloten, zodat vervolgens in zowel Nederland als 

Vlaanderen aan de uitwerkingsfase van het project kan worden begonnen. In Vlaanderen staat tegen een 

voorkeursbesluit in de complexe projectprocedure jurisdictioneel beroep open bij de Belgische Raad van State. In 

Nederland staat tegen een voorkeursbeslissing ter voorbereiding van een projectbesluit geen bezwaar en beroep 

open.235 

Een Nederlandse expert merkt op dat het nuttig zou zijn dat, wanneer het bevoegd gezag er in Nederland voor kiest 

om een voorkeursbeslissing te nemen, er tegen de voorkeursbeslissing beroep zou openstaan, zodat de daarop 

betrekking hebbende geschilpunten over het project dan zowel juridisch als bestuurlijk kunnen worden afgerond. 

“Het is handig wanneer er een voorkeursbeslissing wordt genomen over de eerste fase van het project, dan 
komt dat niet meer ter discussie aan één kant van de grens. Het is ook handig als daar beroep tegen 

openstaat, want dan is dat deel afgerond. Dat bestaat nu in Nederland niet.” 

Het lijkt niet haalbaar dat Nederland zo’n ingrijpende wijziging van de projectprocedure zal doorvoeren (voor 

grensoverschrijdende projecten). Dat is echter ook niet altijd nodig, omdat in plaats van een voorkeursbeslissing in 

de meeste gevallen ook een uit te werken projectbesluit gelijktijdig met het Vlaamse voorkeursbesluit kan worden 

genomen. Dat is met name een goed alternatief wanneer in het voorkeursbesluit in Vlaanderen de locatie (tracé) 

van het voorkeursalternatief al concreet wordt vastgelegd. In Nederland hoeft de voorkeursbeslissing niet zo 

229 Artikel 2, punt 19 Decreet Complexe Projecten, BS 27 augustus 2014 ‘Onderzoeksfase & voorkeursbesluit’, 
http://www.complexeprojecten.be/Routeplanner/Onderzoeksfase-voorkeursbesluit. 
230 Artikel 5.48 lid 1 en artikel 5.49 Ow. 
231 Kamerstukken II 2013/14 (MvT Omgevingswet), 33962, 3, p. 184. 
232 Artikel 5.46 Ow en artikel 5.47 lid 1 Ow. 
233 Artikel 5.48 Ow. 
234 Artikel 2, punt 8, 13 en 18, en artikel 7 en 8 Decreet Betreffende Complexe Projecten (BS, 27 augustus 2014); ‘Verkenningsfase 

en Startbeslissing’, http://www.complexeprojecten.be/Routeplanner/Verkenningsfase-startbeslissing; ‘Onderzoeksfase & 
voorkeursbesluit’, http://www.complexeprojecten.be/Routeplanner/Onderzoeksfase-voorkeursbesluit. 
235 Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige 

verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (Stb 2012, 682) Artikel 1 

Bijlage Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, en artikel 8:5 Awb en artikel 5.47 lid 1 onder b Ow (artikel 2.2 (B)(1)(d)(l) 

Invoeringswet Omgevingswet). 
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concreet de ruimtelijke invulling van het voorkeursalternatief vast te leggen. In dat geval heeft het niet zo veel zin 

om tegelijkertijd met het Vlaamse voorkeursbesluit een voorkeursbeslissing te nemen. In plaats daarvan kan in 

Nederland een uit te werken projectbesluit worden vastgesteld, dat, in tegenstelling tot de voorkeursbeslissing, 

geen politiek-bestuurlijk besluit is, maar een besluit waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn. Een uit te werken 

projectbesluit is een globaal projectbesluit, dat in een latere fase binnen de in het projectbesluit gestelde 

randvoorwaarden nog moet worden uitgewerkt (zie ook de botsproef).236 In het uit te werken projectbesluit kunnen 

de regels van het omgevingsplan worden aangepast met het oog op de uitvoering van het uit te werken 

projectbesluit. Tegen zowel het uit te werken projectbesluit als het uitwerkingsbesluit staat rechtsbescherming 

open.237 

Om ervoor te zorgen dat de besluitvorming over het voorkeursalternatief min of meer gelijktijdig verloopt, zullen 

Nederland en Vlaanderen hier onderling afspraken over moeten maken (zie verder paragraaf 9.2.2). Ook hier kan 

het project Nieuwe Sluis Terneuzen als voorbeeld dienen. In 2012 heeft het Politiek College van de VNSC, bestaande 

uit de Nederlandse Minister voor Infrastructuur en Waterstaat en de Vlaamse Minister voor MOW, in een Besluit de 

aanleg van een grote zeesluis als voorkeursalternatief voor de Nieuwe Sluis Terneuzen vastgelegd. In dit Besluit is 

tevens de volgende afspraak opgenomen: “Nederland neemt de voorkeursbeslissing zo spoedig mogelijk na 

ondertekening van dit Besluit.”238 Omdat dit project volledig op Nederlands grondgebied gerealiseerd wordt (maar 

qua effecten en kostenverdeling wel grensoverschrijdend is), was geen Vlaams voorkeursbesluit nodig. Mocht dat 

echter wel het geval zijn, dan is het aan te raden om afspraken hierover vast te leggen, bijvoorbeeld in een 

bestuursakkoord. 

Knelpunten door verschillen in projectstructuur, -proces, en -organisatie 
Zoals al is geconstateerd in deel I, kennen Nederland en Vlaanderen een andere (ambtelijke) hiërarchie. Dit betreffen 

verschillen in de (buiten)wettelijke projectstructuur, -proces en -organisatie. In Nederland verloopt de voorbereiding 

van de besluitvorming voor en de uitvoering van projecten stapsgewijs en planmatig (via MIRT, projectteams en 

omgevingsmanagement). In Vlaanderen verloopt de voorbereiding van besluitvorming en de uitvoering meer ad 

hoc, politieker en resultaatgerichter. Door deze verschillen ontstaan knelpunten bij de voorbereiding en uitvoering 

van grensoverschrijdende projecten – zoals voor Nederland en Vlaanderen aparte en wijzigende projectteams 

zonder ervaring van elkaars werkwijze, en uiteenlopende voortgang van het project aan beide zijden van de grens. 

Daardoor is het proces niet (altijd) gericht op een gedeeld eindresultaat, maar veeleer op de voortgang van het 

proces zelf. Dit kan leiden tot vertraging van en conflicten over de voorbereiding en de uitvoering van 

grensoverschrijdende projecten. In deze paragraaf worden een aantal oplossingsrichtingen voorgesteld voor de 

knelpunten die bij projectmatige samenwerking en afstemming kunnen ontstaan. 

9.2.1 Afspraken over inzet van bevoegdheden en financiering en coördinatie van besluitvorming 

Oplossingsrichting 8: 

Spreek in een bestuursakkoord (en/of een verdrag, grensoverschrijdende visie of programma) duidelijk af 

welke bestuursorganen aan beide zijden van de grens de besluitvorming over een grensoverschrijdend 

project trekken, welke bevoegdheden en juridische instrumenten worden 

ingezet om het grensoverschrijdende project uit te voeren en hoe de kosten van het project 

verdeeld worden. De trekkers van het project coördineren de besluitvorming en stemmen procedures 

zoveel mogelijk af en maken daar onderling (bestuurs)afspraken over. 

Bij de voorbereiding van de besluitvorming over grote infrastructurele projecten zijn vaak verschillende overheden 

betrokken, die ieder verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van de financiering en de besluitvorming met 

betrekking tot het project. Dit geldt in nog sterkere mate voor grensoverschrijdende infrastructuurprojecten, waarbij 

zowel Nederlandse als Vlaamse overheden betrokken zijn. Om de grensoverschrijdende samenwerking zo goed 

mogelijk te laten verlopen, en de bestuurlijke betrokkenheid van de verantwoordelijke overheden te vergroten, is 

het aan te bevelen om zoveel mogelijk vast te leggen welke bestuursorganen aan beide zijden van de grens de 

236 Zie art. 5.54 Ow. 
237 Kamerstukken II 2013/14 (MvT Omgevingswet) 33962, 3, p. 517. 
238 Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie, Besluit van het politiek college van de Vlaams – Nederlandse Schelde Commissie 

inzake planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen, artikel 7a. Te raadplegen via: 

https://nieuwesluisterneuzen.eu/downloads. 
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besluitvorming over een grensoverschrijdend project trekken, welke bevoegdheden en juridische instrumenten 

worden ingezet om het project uit te voeren en hoe de kosten worden verdeeld. In combinatie met coördinatie van 

de besluitvorming en afstemming van de procedures, wordt zo voorkomen dat de voortgang van het project in 

Vlaanderen en Nederland uit elkaar gaat lopen. Ook zorgt het ervoor dat, wanneer het bestuurlijke commitment 

voor het project bij een betrokken overheid wegebt, deze overheid zich niet gemakkelijk aan de gemaakte afspraken 

over financiering en inzet van bevoegdheden kan onttrekken. 

Als in Nederland en Vlaanderen wordt gekozen om voor een grensoverschrijdend project de projectenprocedure 

en de complexeprojectenprocedure te volgen, doet deze problematiek zich in mindere mate voor omdat aan beide 

zijden van de grens slechts één overheid bevoegd is. Dat neemt niet weg dat het ook dan van belang is dat duidelijke 

afspraken over de inzet van bevoegdheden door de bevoegde Nederlandse en Vlaamse overheid worden gemaakt. 

Bovendien kan het ook bij het volgen van deze procedures van belang zijn om afspraken met andere (decentrale) 

overheden te maken als hun besluitvorming van invloed is op het doorlopen van de procedures – bijvoorbeeld 

wanneer een andere overheid instemmingsrecht heeft 239 of een besluit ter uitvoering van het projectbesluit 

neemt.240 

Voorbeeld uit Nederland: Ruimte voor de Rivier 

Een voorbeeld van een (succesvol gebleken) projectorganisatie in Nederland is de projectorganisatie van het project 

Ruimte voor de Rivier,241 dat is gebaseerd op de gelijknamige Planologische Kernbeslissing (PKB). Naar aanleiding 

van de hoge waterstanden in Nederlandse rivieren van 1993 en 1995 is in december 2005 door het kabinet de PKB 

Ruimte voor de Rivier (RvR) vastgesteld. Met de vaststelling van de PKB RvR heeft het kabinet besloten de 

bescherming tegen overstromingen vanuit de Rijntakken uiterlijk in 2015 op het wettelijk vereiste niveau te brengen 

en de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied te verbeteren. In de PKB RvR is gekozen voor een samenhangend 

basispakket van 39 maatregelen. Voor de uitvoering van deze maatregelen dienden decentrale overheden 

projectbesluiten te nemen, waarmee in de PKB op hoofdlijnen juridisch bindend werd beslist op welke wijze de 

maatregel zou worden uitgevoerd of vergund. In de PKB zijn de overheidsinstanties aangewezen die belast zijn met 

het nemen van de in de PKB aangegeven projectbesluiten, waarbij tevens de te volgen projectprocedure en de 

wettelijke regeling waarin deze procedure is geregeld is vermeld. Uitgangspunt bij de aanwijzing van die 

overheidsinstanties in de PKB was dat wat decentraal kan worden geregeld ook bij het decentrale bestuur wordt 

neergelegd. Deze ambtelijke en bestuurlijke organisatiestructuur is zowel in de PKB-fase (voorafgaand aan de 

vaststelling van de PKB) als de plan- en uitvoeringsfase (na de vaststelling van de PKB) integraal opgezet. De 

besturen en ambtenaren van de decentrale overheden en de maatschappelijke organisaties waren ook in de 

verschillende stuur-, werk-, en projectgroepen vertegenwoordigd. Het Rijk voerde daarbij een regisserende en 

controlerende rol. Decentrale overheden hebben daarnaast hun commitment gegeven aan de uitvoering van de 

PKB door het sluiten van planstudie-, realisatie en samenwerkingsovereenkomsten met het Rijk. 

RvR laat zien dat het maken van duidelijke afspraken over de inzet van bevoegdheden en juridische instrumenten 

belangrijk is voor het welslagen van een project. Een belangrijke succesfactor van RvR was dan ook de zorgvuldige 

en grondige voorbereiding van de PKB (inclusief MER) en de nauwe betrokkenheid van decentrale overheden hierbij. 

De participatie van decentrale overheden heeft haar vruchten ook afgeworpen in de uitvoeringsfase. 242 

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht concluderen dat deze aanpak ook voor andere (grote) projecten van 

meerwaarde kan zijn.243 

(Bestuurs)afspraken bij grensoverschrijdende projecten: Nieuwe Sluis Terneuzen en Tram Hasselt-Maastricht 

Voor de ontwikkeling van de Nieuwe Sluis Terneuzen zijn afspraken vastgelegd in een Besluit van het Politiek College 

van de VNSC uit 2012 en in het tussen Nederland en Vlaanderen gesloten Verdrag betreffende de aanleg van de 

Nieuwe Sluis Terneuzen uit 2015.244 In het Besluit zijn afspraken gemaakt over de inzet van bevoegdheden door de 

239 Artikel 13 en 22 Decreet Complexe Projecten (BS, 27 augustus 2014). 
240 Artikel 5.45 en 5.52 Ow. 
241 Zie F.A.G. Groothuijse e.a., Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier, Universiteit Utrecht, 24 april 2018 

https://mindergrondrisico.nl/media/Jurdisch-bestuurlijke-evaluatie-PKB-RvR_DEF.pdf. 
242 F.A.G. Groothuijse e.a., Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier, Universiteit Utrecht, 24 april 2018, p. 6, 

https://mindergrondrisico.nl/media/Jurdisch-bestuurlijke-evaluatie-PKB-RvR_DEF.pdf. 
243 F.A.G. Groothuijse e.a., Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier, Universiteit Utrecht, 24 april 2018, p. 16, 

https://mindergrondrisico.nl/media/Jurdisch-bestuurlijke-evaluatie-PKB-RvR_DEF.pdf. 
244 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen 

van 5 februari 2015 (Trb. 2015, nr. 35) en het Besluit van het politiek college van de Vlaams – Nederlandse Schelde Commissie inzake 

planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen, te raadplegen via: https://nieuwesluisterneuzen.eu/downloads. 293 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen van 

5 februari 2015 (Trb. 2015, nr. 35). 
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betrokken overheden en de verdeling van de kosten van het project. Het Verdrag Nieuwe Sluis Terneuzen heeft tot 

doel de tenuitvoerlegging en bekostiging van de nieuwe sluis en bevat o.a. afspraken over bekostiging en 

besluitvorming.293 

In het PBL-rapport wordt aanbevolen om, zoals bij de Nieuwe Sluis Terneuzen is gebeurd, afspraken over grote 

grensoverschrijdende projecten zoveel mogelijk vast te leggen in verdragen en leggen de auteurs van dit rapport 

dat als volgt uit:245 

“De aanbeveling om dergelijke afspraken zoveel mogelijk in verdragen vast te leggen, heeft twee redenen. 

Ten eerste is daarmee de status van de overeenkomst duidelijk. Onduidelijkheid over bijvoorbeeld de hardheid 

van toezeggingen die betrokken partijen hebben gedaan, wordt hierdoor weggenomen. Immers, alle andere 

typen afspraken tussen landen hebben geen formele status en kunnen eenvoudig verschillend worden 

geïnterpreteerd. Ten tweede is bij een verdragssluiting automatisch het parlement betrokken. Vroegtijdige 

binding van het parlement aan het project kan voorkomen dat het in de laatste fase van het proces een 

essentiële bouwsteen uit het onderhandelingsresultaat trekt. Daarnaast kan het sluiten van een overeenkomst 

in het begin van een onderhandelings- en samenwerkingstraject worden aangegrepen om expliciet te zijn 

over koppelingen die zijn gelegd tussen dossiers. […] Koppeling van dossiers wordt uit de sfeer van 
achterkamertjespolitiek gehaald wanneer de verdragen waarin ze een rol speelt, tegelijkertijd onderwerp zijn 

van debat in het Nederlandse en Vlaamse (of Belgische) parlement.” 

Hoewel een Verdrag voordelen heeft bij de allergrootste en meest complexe projecten, is wel de vraag hoe haalbaar 

het is dat ook voor meer regionale projecten een verdrag wordt gesloten, aangezien dan altijd de betrokkenheid 

van de nationale en gewestelijke overheid nodig is en de totstandkoming van een Verdrag veel ambtelijke en 

bestuurlijke voorbereiding vergt. 

Een regionaal voorbeeld van vastgelegde grensoverschrijdende afspraken is de tramlijn Maastricht-Hasselt (de 

Spartacuslijn), waarvoor Nederlandse overheden (de provincie Limburg en de gemeente Maastricht) en Vlaamse 

overheden (het Vlaams Gewest en de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn) verschillende 

samenwerkingsovereenkomsten hebben afgesloten: een intentieverklaring in 2008, een Kaderovereenkomst in 2014 

en een nieuwe Kaderovereenkomst in 2016, die in 2018 nog is aangepast.246 Het doel van de Kaderovereenkomst 

uit 2014 is:247 

“Het doel van deze overeenkomst is enerzijds te komen tot de benodigde doelmatige afstemming, coördinatie 

en samenwerking, middels de definitie van de Scope en middels het verdelen (op hoofdlijnen) van taken en 

verantwoordelijkheden van de Partijen in het kader van de Projecten en anderzijds middels procesafspraken 

te komen tot de tussen Partijen noodzakelijke verdere contractering, benodigd voor de realisatie en exploitatie 

van de Projecten.” 

In deze Kaderovereenkomsten worden afspraken gemaakt over o.a. de taakverdeling en verantwoordelijkheden van 

de betrokken overheden, inclusief de verdeling van de kosten voor het project. Ook zijn voor dit project tussen 

Nederlandse overheden onderling bestuursovereenkomsten gesloten, te weten tussen het Rijk en de provincie 

Limburg (in 2010) en tussen de provincie Limburg en de gemeente Maastricht ter vastlegging van financiële 

afspraken (in 2011). 

Zowel Ruimte voor de Rivier, Tram Maastricht-Hasselt als de Nieuwe Sluis Terneuzen laten hiermee zien dat het 

maken van afspraken over inzet van bevoegdheden en financiering voor grensoverschrijdende projecten al 

veelvuldig gebeurt en cruciaal kan zijn voor het welslagen van het project en het gelijktijdig doorlopen van de 

verschillende fases daarvan. Dergelijke afspraken kunnen in een Verdrag, maar ook in een publiek- dan wel 

privaatrechtelijke overeenkomst tussen de betrokken overheden worden vastgelegd. De afspraken zouden voor 

regionale en lokale projecten eventueel kunnen worden voorbereid door een EGTS, BGTS of gemeenschappelijk 

orgaan voor grensoverschrijdende samenwerking (zie paragraaf 9.1.1), mits alle betrokken overheden bij een project 

ook deelnemers zijn van de EGTS of BGTS of het gemeenschappelijk orgaan. 

9.2.2 Een grensoverschrijdend (ambtelijk) projectteam 

245 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p. 20. 
246 ‘Waar staan we nu’, https://www.trammaastrichthasselt.eu/wiewatwaarom/waar-staan-we-nu/; ‘Tram Vlaanderen Maastricht’, 
https://www.maastrichtbeleid.nl/beleidsinformatie/Stadsronde/2015/10/13/110-2015%20-

%20Tram%20Vlaanderen%20Maastricht/110-2015%20-%20Tram%20Vlaanderen%20Maastricht%20-

%20Bijlage%201%20%20deel%202. 
247 Artikel 2 van de Kaderovereenkomst uit 2014. 
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Oplossingsrichting 9: 

Richt een grensoverschrijdend (ambtelijk) projectteam op als trekker van een grensoverschrijdend project. 

Maak het projectteam verantwoordelijk voor de ambtelijke voorbereiding van de besluitvorming, inclusief 

de organisatie van gezamenlijke participatietrajecten en leg afspraken daarover vast in een 

(bestuurs)overeenkomst. 

Het is ook mogelijk om een grensoverschrijdend (ambtelijk) projectteam op te richten. Als leidraad voor het 

vormgeven van de grensoverschrijdende projectteams zou het in Nederland bekende IPM-model gebruikt kunnen 

worden, waarbij de verschillende rollen door Nederlandse en Vlaamse ambtenaren worden ingevuld. Idealiter is er 

dan voor het grensoverschrijdende project een projectteam gevormd en draaiende vanaf het moment dat de 

(strategische) beleidsvorming over grensoverschrijdende projecten een aanvang neemt. Hoewel een projectteam 

niet noodzakelijkerwijs enkel een ambtelijk karakter hoeft te hebben, kan het wel zeer nuttig zijn dat een 

gemeenschappelijk projectteam op afstand staat van de betrokken bestuurders, om zo de continuïteit en uiteindelijk 

het voltooien van het project te waarborgen.248 

Ook in het PBL-rapport wordt aanbevolen om voor grensoverschrijdende projecten ambtelijke projectteams op te 

richten:249 

“Het verdient vooral aanbeveling experts uit de verschillende landen intensief te laten samenwerken. Deze 

experts (ambtenaren uit het middensegment) staan vaak wat verder af van de politieke en 

onderhandelingsoverwegingen van de ambtelijke en politieke top. Bovendien zijn ze inhoudelijk vaak beter 

ingevoerd in het vraagstuk. 

De praktische kant van samenwerken mag niet worden onderschat. De letterlijke afstand tussen Nederlandse en 

Vlaamse organisaties blijkt in de praktijk nogal eens een hinderpaal te zijn voor intensieve samenwerking. De keuze 

voor een tijdelijke geïntegreerde projectorganisatie, zoals bij de derde verdieping van de Schelde, lijkt de beste 

garantie te bieden voor intensieve samenwerking. Bijkomend voordeel van zulke samenwerking is dat de partijen 

over en weer beter inzicht krijgen in elkaars geschiedenis en gevoeligheden rond bepaalde vraagstukken.” 

Integraal Projectmanagement Model (IPM) 

De projectorganisatie van Rijkswaterstaat en provincies (eerder beschreven in deel I) is gebaseerd op het Integraal 

Projectmanagement Model (IPM). Het model wordt toegepast in de plan-, realisatie- en onderhoudsfase. Bij andere 

organisaties, zoals waterschappen, ligt de voorbereiding overigens doorgaans bij een beleids- en 

planontwikkelingsafdeling. Vaak wordt dan alleen de uitvoeringsfase projectmatig aangevlogen. 

IPM onderscheidt 5 processen. De IPM-organisatie kent aan elk proces een specifieke rol toe. Zo ontstaat het 

5rollenmodel. De 5 rollen worden primair door 5 verschillende personen vervuld. Verschillende rollen kunnen 

vervuld worden door één of meerdere personen. Iedere rol heeft wel een eigen ondersteunend team. De vijf 

kernrollen zijn: projectmanagement (1), omgevingsmanagement (2), technisch management (3), 

contractmanagement (4) en projectbeheersing (5).250 De concrete uitwerking van het IPM-model is overigens vaak 

bij ieder project weer anders, rekening houdend met de per project verschillende feiten en omstandigheden. In 

algemene zin kunnen wel de volgende processen en rollen worden onderscheiden: 

• Projectmanagement: gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming. 

• Projectmanager: (eind)verantwoordelijk voor het boeken van een goed projectresultaat. 

• Projectbeheersing: gericht op het beheersen van de risico’s en alle beheersaspecten in het project. 

• Manager projectbeheersing: verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van (mogelijke) 

integrale risico’s. 

• Omgevingsmanagement: om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende 

het project. 

• Omgevingsmanager: verantwoordelijk voor het contact met de omgeving. 

• Technisch management: om de risico’s vanuit de techniek en organisatie te beheersen. 

• Technisch manager: verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project. 

248 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p. 18. 
249 Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p. 18 en 19. 
250 ‘Integraal Projectmanagement’, www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-

rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-ingww/werken-in-projecten/integraal-projectmanagement.aspx. 
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• Contractmanagement: om de risico’s die (kunnen) ontstaan tussen opdrachtgever en de markt te 

beheersen. Ook tijdens de inkoopfase. 

• Contractmanager: verantwoordelijk voor de contacten met en contracten van de verschillende 

marktpartijen.251 

Het IPM-model kan eveneens gebruikt worden in een grensoverschrijdend projectteam. Aanbeveling is dan om niet 

vijf Nederlandse en vijf Vlaamse rolhouders aan te wijzen, maar om, afhankelijk van het project, voor de verschillende 

rollen afwisselend Vlaamse en Nederlandse rolhouders aan te wijzen. Dit wordt in de praktijk al toegepast en werkt 

goed, beamen ook Nederlandse en Vlaamse experts die ervaring hebben met of binnen een grensoverschrijdend 

projectteam. Een Vlaamse expert merkt op dat bij projectmanagement wel maatwerk moet worden toegepast: 

“Integraal projectmanagement is slechts één mogelijkheid. We moeten flexibel zijn. Het is wel nodig om alle 
specifieke disciplines naar voren te schuiven. Die vijf rollen toebedelen is geen must, het hoeven niet altijd vijf 

verschillende mensen te zijn.” 

Voorbeeld grensoverschrijdend projectmanagement: Nieuwe Sluis Terneuzen 

Een goed (en veelvuldig besproken) voorbeeld van grensoverschrijdend projectmanagement is de Nieuwe Sluis 

Terneuzen. Zowel de opdrachtgever, de VNSC, als de aannemer van het nieuwe sluizencomplex in de haven van 

Terneuzenwerken vanuit een Vlaams-Nederlands projectteam. 252 Het projectteam van de VNSC, dat 

verantwoordelijk is voor de projectorganisatie en de voorbereidingen van de bouw van het complex, bestaat uit 

gedetacheerde ambtenaren van zowel de Vlaamse als Nederlandse overheid (Afdeling Maritieme Toegang en 

Rijkswaterstaat). Naast het projectteam van de VNSC is er de VNSC stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen, dat 

bestuurlijke toezicht op de projectorganisatie houdt. In de stuurgroep Nieuwe Sluis zijn vanuit Vlaanderen North 

Sea Port en het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), met daarin de afdeling Maritieme 

Toegang, vertegenwoordigd. Vanuit Nederland zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie 

Zeeland, de gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat Zee en Delta betrokken.302 

In interviews afgenomen van de betrokken actoren bij het project komen enkele voorwaarden voor een succesvolle 

grensoverschrijdende samenwerking in projectteams tot uiting.253 De geïnterviewde respondenten geven aan dat 

het belangrijk is om direct bij de start van de samenwerking duidelijk te hebben wat het gemeenschappelijk doel is. 

Van belang is volgens hen verder om respect te hebben voor de belangen aan de andere kant van de grens en 

continu uitleg te geven over de eigen belangen. Door de verschillen aan de andere kant van de grens is het niet zo 

vanzelfsprekend dat er wederzijds begrip en kennis is. Ook de opbouw en verspreiding van kennis over de 

wederzijdse institutionele verschillen bij de leden van projectteams is van groot belang. Tot slot is ook een 

escalatielijn van belang, dit wil zeggen een mogelijkheid om een geschil of discussie tijdens de samenwerking naar 

een hoger politiek niveau te tillen, zoals bijvoorbeeld naar het Politiek College van de VNSC, zodat de ambtenaren 

die het werk uitvoeren gespaard blijven van politieke conflicten en zich kunnen concentreren op zaken waarover 

wel eensgezindheid is. Deze voorwaarden worden ook bevestigd door Nederlandse en Vlaamse experts. 

9.2.3 Centraal gezamenlijk orgaan voor ondersteuning bij grensoverschrijdende projecten 

Oplossingsrichting 10: 

Maak één gezamenlijk (ambtelijk) orgaan op centraal niveau verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de 

voorbereiding en uitvoering van grensoverschrijdende projecten, bestaande uit betrokken overheden aan 

beide zijden van de grens. Concentreer in dat orgaan expertise (kennis) en ervaring ten aanzien van de 

uitvoering van grensoverschrijdende projecten (op onder meer financieel, juridisch, bestuurlijk, cultureel en 

organisatorisch gebied), waarop betrokken overheden aan beide zijden van de grens en (gezamenlijke) 

projectteams een beroep kunnen doen. De Programmadirectie Ruimte voor de Rivier zou daarbij als 

inspiratie kunnen dienen. Op die manier kan ook het knelpunt van wederzijds kennisgebrek worden 

overbrugd. 

251 Zie hierover bijvoorbeeld Ministerie van Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager: de onmisbare schakel tussen buiten en binnen. 

Werkboek omgevingsmanagement voor de planstudie- en uitwerkingsfase, definitieve versie 1 december 2009. 
252 ‘Organisatie’, https://nieuwesluisterneuzen.eu/organisatie. 
302 ‘Organisatie’, https://nieuwesluisterneuzen.eu/organisatie. 
253 Zie hierover A.A. Boer, Grensoverschrijdende ruimtelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, (Masterproef 

Universiteit Gent), 2016, hoofdstuk 4. 
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Eén van de bestuurlijke knelpunten voor grensoverschrijdende samenwerking bij grensoverschrijdende projecten is 

een wederzijds kennisgebrek over verschillen in procedurele en materiële wet- en regelgeving, mandatering, 

bevoegdheden, bestuursstructuur en bestuurscultuur, prioriteitstelling en politieke wil. Als gevolg van een 

voortdurend evoluerend karakter van de verschillen is het steeds nodig om kennis te vergaren en over te dragen 

aan qua samenstelling wijzigende projectteams c.q. structuren waarbinnen projecten worden voorbereid en 

uitgevoerd. 

Er bestaat daarom behoefte aan een goede ontsluiting en uitwisseling van (bestaande) kennis en informatie over de 

(bestaande) vormen van en mogelijkheden tot samenwerking, bevoegdheden aan weerszijden van de grens, etc. De 

Raad voor het openbaar bestuur concludeerde dat al in december 2010:254 

“Het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking is niet alleen te realiseren door het wegnemen van 

knelpunten. Vaak wordt samenwerking belemmerd, niet door knelpunten in wet- en regelgeving maar door 

onbekendheid of onduidelijkheid. De uitwisseling van kennis en informatie is een andere manier om 

grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. De Raad voor het openbaar bestuur denkt bijvoorbeeld 

aan het uitwisselen van kennis over de taken en verantwoordelijkheden van decentrale overheden en andere 

partners aan weerszijden van de grens of de uitwisseling van informatie tussen de Nederlandse decentrale 

overheden over hoe zij omgaan met de grens in hun dagelijkse functioneren. De Rob adviseerde in zijn rapport 

uit 2008 om een centraal informatiepunt in te richten: ‘Het rijk moet de aandachtcyclus voor 
grensoverschrijdende samenwerking verankeren en de veelheid aan informatie ordenen. Bijvoorbeeld door 

het inplannen van reguliere overleggen tussen de betrokken bestuurders, al dan niet ingebed in bestaande 

overlegstructuren, of het herinrichten van een centraal informatiepunt/clearinghouse (in de vorm van een 

digitaal loket) waar alle partijen dus burgers, bedrijven, en nationale, lokale en regionale overheden 

informatie kunnen vinden over wie er op welk dossier betrokken zijn en aangesproken kunnen worden.’ 

Daarbij moet men goed beseffen dat grensoverschrijdende samenwerking niet alleen iets is voor overheden, veel 

meer spelers – semi-overheid, non-profit maar ook particuliere bedrijven – zijn aan zet bij het oplossen of omgaan 

met knelpunten. Dit maakt grensoverschrijdende samenwerking en het stimuleren ervan onoverzichtelijk. Het is voor 

de Nederlandse overheden elke keer weer zoeken naar hun evenknie aan de andere kant van de grens en vice versa. 

Af en toe veranderen taken en structuren ook, bijvoorbeeld door de Wet veiligheidsregio’s. Per dossier zijn er 
verschillende spelers: er zijn veel netwerken die elkaar raken. Het is onbegonnen werk om die netwerken in kaart te 

brengen, te regisseren of te ordenen. Met deze realiteit moet in de toekomst meer rekening worden gehouden.” 

“Die grote grensoverschrijdende agenda moet in samenwerking en samenspraak met de buurlanden gestalte 

krijgen, binationaal, dus met Noordrijn-Westfalen, met Nedersaksen, met Berlijn, met Vlaanderen en België 

afzonderlijk. Politiek-bestuurlijk commitment is essentieel. Het bilateraal contact moet structureel worden 

ingebed.” 

Het instellen van een centraal (ambtelijk) orgaan kan bijdragen aan het oplossen van het wederzijdse kennisgebrek 

en kan de coördinatie van voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van het project verbeteren. Dit concluderen, 

naast de Raad voor het openbaar bestuur, ook onderzoekers van de Universiteit Utrecht in hun juridisch-bestuurlijke 

evaluatie van het project Ruimte voor de Rivier, waar de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) als centrale 

ambtelijke organisatie zo’n ondersteunde rol gespeeld heeft. Een centrale (overkoepelende) organisatie met 
expertise, die ondersteuning biedt bij het behalen van de doelstellingen van de PKB, de planning en het budget en 

daar ook controle op uitvoert, is een belangrijke succesfactor gebleken om de maatregelen tijdig en binnen het 

budget te verwezenlijken:255 

“Het verdient aanbeveling om bij projecten of maatregelen van algemeen belang een centrale organisatie in 
te zetten die ondersteuning biedt bij het behalen van de doelstellingen, de planning en het budget en hier 

ook controle op uitvoert. Dit was een belangrijke succesfactor bij het project RvR om de PKB-maatregelen 

tijdig en binnen het beschikbare budget uit te voeren en is ook toepasbaar bij andere grote projecten. Deze 

organisatie dient dan wel te beschikken over voldoende mankracht en budget alsmede over duidelijke 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden.” 

254 Zie Raad voor het openbaar bestuur, Grensoverschrijdende samenwerking: terugblik en aanbeveling, december 2010, p. 25 en 

26. Zie ook Planbureau voor de Leefomgeving, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, 28 juni 2007, p. 14 en 

15 en 20 en 21. 
255 Zie F.A.G. Groothuijse e.a., Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier, Universiteit Utrecht, 24 april 2018, p. 16 en 57 

https://mindergrondrisico.nl/media/Jurdisch-bestuurlijke-evaluatie-PKB-RvR_DEF.pdf. 
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“Bij de uitvoering van de PKB is geïnvesteerd in een zorgvuldige besluitvorming, waarbij voldoende juridische 

expertise aanwezig was bij het PDR. Dat decentrale overheden konden terugvallen op het PDR werkte heel 

goed. De kennisconcentratie (niet alleen juridisch maar ook andere disciplines), werd als positief ervaren.” 

Tot op heden is aan de behoefte aan een centraal orgaan, als het gaat om grensoverschrijdende ruimtelijke 

ordening, nog geen invulling gegeven. De oprichting van zo’n orgaan dat ondersteuning biedt bij de voorbereiding 

van besluitvorming en de uitvoering van grensoverschrijdende projecten, zou een bijdrage kunnen leveren aan het 

oplossen van de bestuurlijk-organisatorische knelpunten bij deze projecten. Overigens hoeft dit centrale orgaan 

niet alleen ondersteuning te bieden aan grensoverschrijdende infrastructurele projecten. Het kan ook een 

expertisecentrum zijn voor andere grensoverschrijdende vraagstukken en projecten, bijvoorbeeld op het gebied van 

werkgelegenheid of mobiliteit. De centrale organisatie zou kunnen worden ingebed binnen het in deel I beschreven 

governance-model van samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.256 Een Nederlandse expert geeft wel aan 

dat de rol van zo’n centrale organisatie, anders dan bij RvR, bij grensoverschrijdende projecten beperkt zou moeten 

blijven tot ondersteuning: 

“Wel moet ervoor worden gewaakt om meer ambtelijke bemoeienis te creëren, Haagse bemoeienis kan 

averechts werken. Ondersteuning als kennisinstituut lijkt me nuttig, maar verdergaande taken zoals 

coördinatie zullen veel lagere overheden niet wenselijk vinden.” 

Onderzoekers onderschrijven dit risico en zouden willen pleiten voor een primair ondersteunende rol van een 

dergelijk orgaan, bij voorkeur ingebed in bestaande ambtelijke structuren. Van belang is dat het orgaan de 

informatie over de wederzijdse verschillen en de ervaringen die in grensoverschrijdende projecten zijn opgedaan 

op een adequate manier ontsluit. Qua ontsluiting van informatie kan bijvoorbeeld – naast het inrichten van een 

informatieloket met een secretariaat, hand-/draaiboeken waarin de wederzijdse verschillen voor zover mogelijk zijn 

beschreven, website, en mogelijkheid tot het stellen van vragen per telefoon of per e-mail – gedacht worden aan 

het (centraal) beschikbaar stellen van (ambtelijke) capaciteit die kan worden ingezet in een grensoverschrijdend 

projectteam om te coördineren, advies te geven en wederzijds kennisgebrek te overbruggen. 

9.2.4 Ondersteuning door het Benelux-Secretariaat 

Oplossingsrichting 11: 

Maak bij het komen tot grensoverschrijdende afspraken over gezamenlijke opgaven voor de fysieke 

leefomgeving en grensoverschrijdende projecten gebruik van de kennis, expertise en ondersteuning van het 

secretariaat van de Benelux. Dit secretariaat is onafhankelijk, heeft veel kennis en ervaring met 

grensoverschrijdende samenwerking en afstemming en kan een bemiddelende rol spelen in geval van 

(dreigende) conflicten. Bovendien zijn de documenten en vergaderingen in Benelux-verband onschendbaar. 

Krachtens artikel 18 van het Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, 

gesloten te ’s-Gravenhage op 17 juni 2008 (hierna: “het Verdrag”), is het Benelux Secretariaat-generaal gevestigd in 

Brussel. Het Secretariaat-generaal kent vijf afdelingen en telt ongeveer 50 à 60 personeelsleden.307 Dit zijn de enige 

permanente internationale ambtenaren in dienst van de Benelux. Onder het personeel van het Secretariaat bevinden 

zich een Secretaris-generaal en twee Adjunct-secretarissen-generaal, van respectievelijk Luxemburgse, Belgische en 

Nederlandse nationaliteit. De functie van secretaris-generaal wisselt bij toerbeurt tussen België, Nederland en 

Luxemburg. Samen vormen zij het College van Secretarissen-Generaal. Binnen dit College is er geen officiële 

bevoegdheidsverdeling.257 

Het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie vervult het secretariaat van het Comité van Ministers, de Raad van 

de (Economische) Unie en de diverse commissies en werkgroepen en fungeert als griffie van het Benelux-

256 Voor de financiering voor zo’n centraal orgaan hoeft niet alleen een beroep te worden gedaan op de Nederlandse en Vlaamse 
overheid, maar kan ook beroep worden gedaan op het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland, dat gefinancierd wordt vanuit 

het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (zie ‘Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende 

projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO)’ https://www.grensregio.eu/over-interreg/over-interreg). Zo is voor het GrensInfoPunt van de Nederlands-Duitse EUREGIO, 

dat adviseert over wonen, werken en studeren in het buurland, subsidie toegekend uit het Interreg-programma 

DuitslandNederland (‘GrensInfoPunt EUREGIO’, https://www.euregio.eu/nl/werk-economie/arbeidsmarkt/grensinfopunt-euregio). 
307 Omwille van deze beperking in mankracht, is het wellicht geen goed idee te veel op de Benelux te steunen in de strategische 

planvorming. 
257 Zie ‘Leden van College’, www.benelux.int/nl/benelux-unie/leden-van-college/, laatst geraadpleegd op 7 mei 2020. 
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Gerechtshof.258259 Het initieert, ondersteunt en bewaakt samenwerking op het gebied van economie, duurzaamheid 

en veiligheid en is zo de centrale spil van de Benelux Unie. Het Secretariaat vormt zo een brug tussen de 

verschillende overheidsculturen van de drie lidstaten. 

Over de werkwijze van het Secretariaat van de Benelux wordt op de website van de Benelux het volgende vermeld: 

“Doordat het Secretariaat strikt neutraal opereert is het ook uitstekend geschikt om bruggen te slaan tussen 
de verschillende overlegpartners. 

Naast facilitaire steun levert het Secretariaat ook de nodige kennis en ervaring. Al was het alleen maar om te 

helpen de vaak sterk verschillende bestuurlijke en overheidsculturen aan weerszijden van de grens ineen te 

passen. Dit vaste steunpunt biedt het voordeel dat de bij samenwerking opgedane ervaring actief kan worden 

benut en dat dwarsverbanden tussen verschillende initiatieven kunnen worden gelegd. 

Het Secretariaat beschikt over een uitgebreid netwerk van contactpunten met talloze overheden en 

instellingen dat ten dienste staat van de samenwerkende partners. In de praktijk is onbekendheid met 

politieke en bestuursculturen aan de andere zijde van de grens immers vaak de grootste drempel voor 

samenwerking. Door de secretariaatsdiensten te benutten vindt men snel en efficiënt de weg aan de andere 

zijde van de grens.” 

Deelnemers aan de Vlaamse en Nederlandse expertsessies die ervaring hebben met het Secretariaat, beamen dat 

het Secretariaat op deze manier invulling geeft aan haar taken. 

Bij het komen tot grensoverschrijdende afspraken over gezamenlijke opgaven voor de fysieke leefomgeving en 

grensoverschrijdende projecten is het nuttig gebruik te maken van de kennis, expertise en ondersteuning van het 

Secretariaat-generaal. Het Secretariaat is onafhankelijk en kan een bemiddelende rol spelen in geval van (dreigende) 

conflicten. In haar faciliterende rol hanteert het de grootste discretie in documenten en vergaderingen, en stelt het 

daartoe haar lokalen ter beschikking. Daarnaast – en enigszins los van dit onderdeel van de studie – moedigt het 

Secretariaat-generaal nieuwe initiatieven in grensoverschrijdende samenwerking aan door gerichte evenementen 

en voorlichtingsactiviteiten.260 Haar kracht in ondersteuning moet evenwel voornamelijk op projectniveau worden 

gezocht. 

Een Vlaamse expert geeft aan dat het Benelux-Secretariaat bij de verdieping van de Westerschelde fungeerde 

volgens als een soort voorloper van de Schelderaad, die actoren met elkaar in overleg bracht en hielp zoeken naar 

consensus over de landsgrens heen.261 Dat is ook op heden waar de sterkte van het Secretariaat-generaal moet 

worden gezocht. Als neutrale partij kan het Secretariaat-generaal de verschillende overheden helpen om afspraken 

uit te werken. De tussenkomst van het Secretariaat moet worden beschouwd als een aanvulling op bestaand 

grensoverleg, zeggen ook experts. Het Secretariaat is in staat alle stakeholders op verschillende bestuursniveaus 

samen te roepen, naar het geheel kijken en is bij uitstek in het leven geroepen om te faciliteren waar anders te veel 

met de eigen Nederlandse of Vlaamse ‘bril’ wordt gekeken. 

Een beroep op het Secretariaat-generaal loont voornamelijk wanneer het Benelux-recht of instrumentarium een rol 

speelt, maar uitzonderlijk ook wanneer dit niet in het geding is, zoals bij de verlegging van het Cabergtracé. Bij het 

project Albertknoop, ook besproken in de Nederlandse en Vlaamse expertsessies, was het Benelux-secretariaat 

betrokken ten behoeve van de voorbereiding van een Benelux-beschikking, waarin afspraken zijn vastgelegd over 

een gemeenschappelijke geluidsnorm voor een grensoverschrijdend bedrijventerrein (zie hoofdstuk 2). Partijen 

hadden elkaar overheen de grens echter al gevonden zonder hulp van het Secretariaat en de nodige ruimtelijke 

afstemming voor het project heeft niet via de Benelux plaatsgevonden. 

De inzet van het Secretariaat is dus vooral nuttig wanneer al grensoverschrijdend overleg over een project heeft 

plaatsgevonden, maar betrokken partijen daarbij tegen problemen oplopen. Zij kan namelijk vanuit een ander 

perspectief kijken of er niet toch bijvoorbeeld een te verhelpen kennisgebrek aan de belemmering van het komen 

tot afspraken ten grondslag ligt, en of het Benelux-instrumentarium toegevoegde waarde biedt. De grootste kracht 

258 Het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie werd te Brussel ondertekend op 3 februari 2012. Zie 

‘Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie’, www.fdfa.be/nl/zetelakkoord-tussen-het-koninkrijkbelgi%C3%AB-

en-de-benelux-unie, laatst geraadpleegd op 7 mei 2020. 
259 Zie ‘Secretariaat Generaal’, www.benelux.int/nl/benelux-unie/inleiding, laatst geraadpleegd op 7 mei 2020. 
260 Zie ‘Grensoverschrijdende Samenwerking’, www.benelux.int/nl/samenwerking/grensoverschrijdende-samenwerking, laatst 

geraadpleegd op 7 mei 2020. 
261 Het door de Benelux gefaciliteerde advies van de stakeholders is dominant geweest in het bepalen van het beleid. 
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zit in de eenvoudigst klinkende prestatie: partijen op projectniveau samen te brengen in een faciliterende omgeving 

en in alle vertrouwelijkheid, om zo te komen tot een grensoverschrijdend afsprakenkader. 
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Oplossingsrichtingen voor juridische knelpunten 

Procedurele knelpunten 
Voor de efficiënte verwezenlijking van een grensoverschrijdend project is het noodzakelijk dat de procedures (en 

projectfases) aan beide zijden van de grens zoveel mogelijk tegelijkertijd (of parallel) en gecoördineerd kunnen 

worden doorlopen, aangezien op die manier aanpassingen over en weer nog dezelfde fase van het project kunnen 

worden doorgevoerd, keuzes op elkaar kunnen worden afgestemd en men aan de andere zijde van de grens niet 

voor voldongen feiten wordt geplaatst. In het deel I werd erop gewezen dat een gebrekkige procedurele afstemming 

van de besluitvorming en de voorbereiding ook tot materieelrechtelijke problemen kan leiden, bijvoorbeeld bij het 

bepalen van alternatieven en bij een evenredigheidstoetsing. Daarom is een goede afstemming en zoveel mogelijk 

geharmoniseerde en gelijktijdige besluitvorming belangrijk. Ook werd in het deel I al vastgesteld dat de wettelijke 

voorschriften over de procedures die moeten worden gevolgd voor het kunnen realiseren van infrastructurele 

projecten over het algemeen veel ruimte bieden om die afstemming en stroomlijning te realiseren. Dat geldt in het 

bijzonder voor de Nederlandse projectprocedure enerzijds en de Vlaamse complexeprojectenprocedure anderzijds. 

Juridisch bestaan er dan ook geen knelpunten voor een goede afstemming en procedurele stroomlijning als die 

procedures worden toegepast. Een goede afstemming en procedurele harmonisatie is dus vooral een kwestie van 

bewustwording, wil en doen en niet een vraag van eventuele juridische belemmeringen 

10.1.1 Gebruikmaken van de projectprocedure (Nederland) en de complexe-projectenprocedure 

(Vlaanderen) 

Oplossingsrichting 12: 

Voor grensoverschrijdende projecten zou aan Nederlandse en Vlaamse zijde zo veel mogelijk moeten worden 

geopteerd voor het gebruik maken van de projectprocedure in Nederland en de 

complexeprojectenprocedure in Vlaanderen. Deze procedures bevatten veel flexibiliteit op het vlak van 

onder meer termijnen en bieden zo ruime mogelijkheden om de procedures aan beide kanten van de grens 

op elkaar af te stemmen en samen te laten sporen. Ze werken met verglijkbare procedurele fases van de 

verkenning van de opgave en oplossingen tot de trechtering naar een concreet project, waarbij vergelijkbare 

type besluiten worden genomen, waartegen bij dezelfde rechtsinstantie is in eerste en enige aanleg beroep 

openstaat (Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak). Daarbij verdient het aanbeveling dat aan 

Nederlandse zijde wordt aangesloten bij de procedurele stappen die in Vlaanderen wettelijk verplicht zijn en 

Nederland niet. Met het oog op de procedurele synchronisatie en coördinatie van de beide procedures is het 

nuttig om tegelijkertijd met het appellabele Vlaamse voorkeursbesluit in Nederland een uit te werken 

projectbesluit vast te stellen in plaats van een niet appellabele Nederlandse voorkeursbeslissing. Daardoor 

kan er aan Vlaamse zijde wel behoefte bestaan aan voorbereidingsbescherming reeds vóórdat het 

voorkeursbesluit in werking treedt. 

De Nederlandse projectprocedure en de Vlaamse complexeprojectenprocedure zijn allebei geïnspireerd op het 

Duitse Planfeststellungsverfahren en daardoor onderling sterk vergelijkbaar. Terminologisch kan verwarring 

ontstaan doordat de Nederlandse voorkeursbeslissing volgt op de verkenningsfase en, net als de Vlaamse 

startbeslissing, niet aanvechtbaar is. Het Nederlandse projectbesluit komt daardoor meer in de buurt van het 

Vlaamse voorkeursbesluit, dat het voorkeursalternatief vastklikt en als ‘point of no return’ geldt. Het Nederlandse 

projectbesluit en het Vlaamse voorkeursbesluit en projectbesluit zijn aanvechtbaar bij de Raad van State. 

De Nederlandse projectprocedure en de Vlaamse complexeprojectenprocedure (met een geschatte doorlooptijd 

van twee jaar tot de tussenkomst van het voorkeursbesluit als ‘point of no return’) bieden veel flexibiliteit, onder 
meer op het vlak van de aanwijzing van de bevoegde overheid, de doorlooptijden, de publieke participatie, de 

effectenbeoordelingen, het bepalen van het voorkeursalternatief, het afwijken van de ruimtelijke 

planningsvoorschriften en het doorvertalen van milderende en flankerende maatregelen in het voorkeurs- en 

projectbesluit. Het is daarom belangrijk de nadere uitwerking van deze procedures aan weerszijden van de grens 

op elkaar af te stemmen. Behoudens de discrepantie tussen het niet-aanvechtbare Nederlandse voorkeursbesluit 

en het wel aanvechtbare (en als ‘point of no return’ geldende) Vlaamse voorkeursbesluit, zijn er nauwelijks juridische 

belemmeringen voor zo’n afstemming.262 

In iets mindere mate geldt dat ook als aan Nederlandse zijde alleen een omgevingsvergunning moet worden 

verleend of een ruimtelijk plan moet worden aangepast, respectievelijk een vrijstelling van een ruimtelijk plan moet 

worden toegestaan. Ook dan bieden de wettelijke termijnen en voorwaarden op zich weinig belemmeringen om tot 

262 Zie ook het schema in paragraaf 6.2.8 en het uitgebreidere schema opgenomen in Bijlage IV, waarin de Nederlandse en Vlaamse 

projectenprocedure naast elkaar worden gezet. 
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een goede procedurele afstemming te komen. Hetzelfde geldt aan Vlaamse zijde, zeker wanneer het een Vlaams 

project betreft, waarvoor de omgevingsvergunning in eerste en laatste administratieve aanleg door de Vlaamse 

regering wordt verleend. Er zijn evenwel wat variaties bij de afstemming op elkaar van de ‘reguliere’ procedures in 

Nederland en Vlaanderen. Zo kan in Vlaanderen voor de omgevingsvergunning ook een tweede administratieve 

aanleg nodig zijn en kan in Nederland, als de reguliere procedure van toepassing is, bezwaar worden gemaakt 

waardoor het bestuur in een bezwaarschriftenprocedure nogmaals over het besluit moet oordelen. Materieel is dat 

vergelijkbaar met de tweede administratieve aanleg in Vlaanderen.263 Of een tweede administratieve aanleg of het 

doorlopen van een bezwaarschriftenprocedure nodig is, kan het bestuur niet beïnvloeden. Daardoor bestaat het 

gevaar dat de procedures in beide landen niet congruent verlopen. Dat is een reden temeer om, zoals deze 

oplossingsrichting aanbeveelt, zoveel mogelijk gebruik te maken van de Nederlandse projectprocedure enerzijds 

en de Vlaamse complexeprojectenprocedure anderzijds. 

In de botsproef kwamen bij de synchrone toepassing van de projectprocedure in Nederland en Vlaanderen twee 

belangrijke knelpunten naar voren: 

In de eerste plaats kent de Vlaamse procedure verplichte wettelijke stappen die de Nederlandse procedure niet kent. 

Bij toepassing van de Vlaamse procedure is altijd een MER vereist, terwijl dit in Nederlandse procedure afhankelijk 

is van het type project en de omvang daarvan. Ook is advisering van de Commissie m.e.r. alleen verplicht ten aanzien 

van het opgestelde planMER, terwijl het Vlaamse Team Mer bij meer fases van de besluitvorming betrokken is, 

waaronder bij de bepaling van de reikwijdte en detaillering van het MER. In de Vlaamse procedure moeten ook 

verschillende procesnota’s worden vastgesteld en openbaar worden gemaakt. 

Deze knelpunten kunnen worden opgelost door in Nederland aan te sluiten bij de verplichte procedurele stappen 

in Vlaanderen en deze stappen ook inhoudelijk afstemmen. De Nederlandse wet- en regelgeving verplicht niet tot 

het zetten van deze stappen, maar staat daaraan ook niet in de weg. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Commissie 

m.e.r. in Nederland wordt ingeschakeld als in Vlaanderen betrokkenheid van het Team Mer verplicht is, ook als dat 

in Nederland niet wettelijk verplicht zou zijn. Beide instanties kunnen dan gezamenlijk over de detaillering en 

reikwijdte van het MER voor het gehele grensoverschrijdende MER adviseren. De samenwerking en kennisopbouw 

tussen beide instanties over milieueffectrapportages bij grensoverschrijdende plannen en projecten kan daardoor 

worden geïntensiveerd en vebeterd. 

Een tweede knelpunt dat ook in de eerdere fase van het onderzoek al is opgemerkt, maar dat in botsproef nog 

pregnanter naar voren kwam is het feit dat het Vlaamse voorkeursbesluit rechtsgevolgen heeft en om die reden 

appellabel is, terwijl dat voor de Nederlandse voorkeursbeslissing niet geldt, waar de voorkeursbeslissing slechts 

een politieke bestuurlijke uiting is van een voorkeursoplossing. De appellabilteit van het Vlaamse voorkeursbesluit 

heeft tot gevolg dat er totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan onzekerheid bestaat over de rechtmatigheid 

van dat besluit, waardoor het besluitvomingstraject ook aan Nederlandse zijde kan worden verlamd. Mede vanwege 

de doorlooptijd van beroepszaken bij de Raad van State van 2 jaar of meer, kan dit serieuze risico’s voor het 
besluitvormingstraject met zich brengen. 

Dit knelpunt kan deels worden opgelost door tegelijkertijd met het Vlaamse voorkeursbesluit in Nederland een uit 

te werken projectbesluit vast te stellen, dat op een later moment moet worden uitgewerkt. Het abstractieniveau 

waarmee het project in de beide besluiten wordt neergelegd, zal dan zoveel mogelijk gelijk moeten zijn. Door het 

Vlaamse voorkeursbesluit in procedurele zin te koppelen aan het Nederlandse uit te werken projectbesluit, staat er 

tegen het Vlaamse voorkeursbesluit en het Nederlandse uit te werken projectbesluit tegelijkertijd 

bestuursrechtelijke rechtsbescherming open. Aandachtspunt daarbij is dat de Vlaamse jurdische 

voorbereidingsbescherming in de vorm van bijvoorbeeld bouwverboden in het projectgebied pas wordt geactiveerd 

door de inwerkingtreding van het voorkeursbesluit, terwijl daar mogelijk eerder behoefte aan is. Zeker als de 

koppeling betekent dat de voorkeursbesluit met het oog op het gepaste abstractieniveau aansluitend bij een 

Nederlands uit te werken projectbesluit later en daarmee dichter wordt genomen op het Vlaamse projectbesluit (zie 

hierna, oplossingsrichting 13). In Nederland speelt dat probleem niet, omdat het bevoegd gezag door middel van 

een afzonderlijk voorbereidingsbesluit voorbereidingsbeschermingsregels in het omgevingsplan kan opnemen en 

daartegen geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat. Wel zal het projectbesluit binnen 1,5 jaar na het 

nemen van het voorbereidingsbesluit bekend moeten zijn gemaakt, anders vervallen de voorbeschermingsregels 

uit het omgevingsplan. 

Oplossingsrichting 13: 

263 Zij het dat in Vlaanderen in de tweede aanleg een ander bestuursorgaan beslist, terwijl het besluit in bezwaar in Nederland 

door hetzelfde bestuursorgaan wordt genomen. 
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Het verdient aanbeveling dat Vlaanderen zich beraadt over de introductie van een ruimere regeling van de 

voorbereidingsbescherming, al dan niet vergelijkbaar met de Nederlandse regeling. 

Een bijkomend knelpunt is dat de Nederlanse Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 

maanden dient te beslissen op een beroep tegen een projectbesluit,264 terwijl een dergelijke wettelijke beslistermijn 

ontbreekt voor de rechterlijke instantie die bevoegd is om over de beroepen tegen het Vlaamse voorkeursbesluit 

te oordelen. Mogelijke oplossing daarvoor is dat de bevoegde rechterlijke instanties hun doorlooptijden voor de 

behandeling van beroepen tegen het Vlaamse voorkeursbesluit en het Nederlandse uit te werken projectbesluit op 

elkaar afstemmen (zie oplossingsrichting 20). Ook zou er een wetteljike beslistermijn kunnen worden 

geïntroduceerd voor de rechterlijke instantie die bevoegd is ten aanzien van beroepen tegen het Vlaamse 

voorkeursbesluit met betrekking tot grensoverschrjidende projecten (zie oplossingsrichting 21). 

Gemeentelijke projecten 

In de expertsessies werd deze aanbeveling door experts onderstreept ook met betrekking tot projecten die zich 

alleen op het grondgebied van twee gemeenten uitstrekken en die op zich een gemeentelijk karakter hebben. In 

dergelijke projecten lijkt de toepassing van de projectprocedure aan Nederlandse zijde iets minder vanzelfsprekend. 

Anders dan in Vlaanderen, heeft de gemeente in Nederland immers niet de bevoegdheid om een projectprocedure 

in gang te zetten. Door experts werd echter aanbevolen om in dergelijke gevallen na te gaan of, aan beide zijden 

van de grens, het provinciebestuur niet zou moeten worden verzocht om een projectprocedure in Nederland en 

een complexeprojectenprocedure in Vlaanderen in gang te zetten, omdat deze procedures nu eenmaal beter 

geschikt zijn voor een procedurele afstemming.265 Een alternatief hiervoor aan Nederlandse zijde, dat al in deel I 

(paragraaf 6.2.1) is beschreven, is het van toepassing verklaren van de projectprocedure op de wijziging van het 

omgevingsplan, die nodig is voor de uitvoering, het inwerking hebben of de instandhouding van een gemeentelijk 

project van publiek belang en het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling van afd. 3.5 Awb op de 

benodigde uitvoeringsbesluiten.317 

Knelpunten door institutionele verschillen 

10.2.1 Concentratie van besluitvorming bij één bestuursorgaan 

Oplossingsrichting 14: 

In algemene zin verdient het vanwege de complexe, gefragmenteerde en op voorhand niet altijd duidelijke 

bevoegdhedenverdeling in het Nederlandse omgevingsrecht aanbeveling om de besluiten die nodig zijn 

voor de uitvoering van een grensoverschrijdend project zoveel mogelijk te concentreren bij één 

bestuursorgaan door overeenkomstig oplossingsrichting 10 aan beide zijden van de grens te kiezen voor een 

projectbesluit waarin de benodigde omgevingsrechtelijke toestemmingen zoveel mogelijk worden 

geïntegreerd. Als dat niet mogelijk of wenselijk is, dan dient de besluitvorming over een grensoverschrijdend 

project en de voorbereiding daarvan zoveel mogelijk te worden gecoördineerd door één bestuursorgaan. 

Geef zo vroeg mogelijk aan welk orgaan verantwoordelijk is voor (de coördinatie van) de besluitvorming. 

Voor de uitvoering van bepaalde projecten van nationaal belang is de verantwoordelijke minister al wettelijk 

aangewezen als coördinerend orgaan (cf. afd. 3.5 Awb). 

In deel I is toegelicht dat de bevoegdheidsverdeling in Nederland aanzienlijk complexer is dan in Vlaanderen. In 

Vlaanderen is de bevoegdheidsverdeling doorgaans duidelijk en af te leiden uit limitatieve lijsten met Vlaamse 

projecten en provinciale projecten266 en uit een indelingslijst van ingedeelde inrichtingen en activiteiten, die de 

bevoegde gemeentelijke of provinciale overheid aanwijzen.267 In de complexeprojectenprocedure kan de bevoegde 

overheid zelfs, in afwijking van de lijsten met Vlaamse en provinciale projecten, op basis van een onderling akkoord 

264 Wegens bijzonder omstandigheden is een verlenging van deze termijn met maximaal 3 maanden mogelijk. 
265 Ook in de fase van geschilbeslechting heeft het volgen van deze procedure voordelen, zie hierna. Het provinciebestuur heeft 

die bevoegdheid als het gaat om een project waarmee provinciaal belang is gemoeid, dat niet doelmatig of doeltreffend op 

gemeentelijk niveau kan worden behartigd. Bij grensoverschrijdende projecten lijkt al snel aan dit subsidiariteitsvereiste voldaan, 

omdat juist om redenen van doelmatigheid en doeltreffendheid voor een provinciaal projectbesluit wordt gekozen. 317 Zie art. 5.55 

Ow. 
266 Besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (BS, 24 maart 2015). 
267 Deze indelingslijst is opgenomen in Bijlage 1 bij het Vlarem II-besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende 

algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (BS, 31 juli 1995). 
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tussen de betrokken bestuursniveaus worden aangeduid.268 Bovendien is, in een complexeprojectenprocedure, 

geen sprake van complementaire bevoegdheden. Buiten het voorkeursbesluit en projectbesluit om zijn geen andere 

vergunningen of machtigingen van andere overheden nodig. In Nederland is de bevoegdheid van de gemeente het 

vertrekpunt, maar gelden daarop veel uitzonderingen en maakt het fenomeen van complementaire 

bevoegdheidsverdeling het beeld veel complexer. Het is van belang om aan het begin van een grensoverschrijdende 

opgave dit probleem te onderkennen en wederzijds duidelijkheid te geven over wie het bevoegd gezag (of 

coördinerende orgaan) is. 

10.2.2 OpsĐhaliŶg vaŶ ďevoegdhedeŶ oŵ ͚sĐheve͛ ďevoegdheidsverdeliŶg te voorkoŵeŶ 

Oplossingsrichting 15: 

Een remedie voor het probleem dat soms sprake is van een ‘scheve’ bevoegdhedenverdeling kan worden 

gevonden in vroeg overleg op strategisch niveau over het vaststellen van gezamenlijke grensoverschrijdende 

opgaves. Beide rechtsstelsels bieden de mogelijkheid om ter uitvoering van een dergelijke afspraak in 

concrete gevallen een bevoegdheid op te schalen. 

Het kan voorkomen dat het niveau van de bevoegde bestuursorganen aan beide zijden van de grens uit elkaar kan 

lopen, bijvoorbeeld doordat aan de ene zijde de Nederlandse of Vlaamse regering en andere zijde ‘slechts’ een 

gemeente bevoegd is. Ook door stakeholders werd bevestigd dat dit in de praktijk wel eens tot onbegrip en 

vertraging van projecten leidt. Denkbaar zou zijn dit probleem op te lossen door een regel die in bepaalde soorten 

gevallen ingrijpt in de bevoegdheidsverdeling en, bijvoorbeeld op verzoek van een autoriteit van het ander land, 

leidt tot een opschaling van de bevoegdheid om over een concreet project te beslissen. Een dergelijke principiële 

(bevoegdheid tot) wijziging van de bevoegdhedenverdeling lijkt ons echter noch nodig, noch adequaat. Vroeg 

overleg op strategisch niveau over het vaststellen van gezamenlijke opgaves lijkt een voldoende remedie. In beide 

landen is het juridisch vervolgens mogelijk dat een hoger bestuursorgaan, bijvoorbeeld de Vlaamse regering of een 

Nederlandse minister of provincie, vervolgens de besluitvorming over een grensoverschrijdend project opschaalt en 

aan zich trekt als gevolg en ter uitvoering van een eerder vastgestelde gezamenlijke opgave. De juridische 

mogelijkheden tot opschaling van de besluitvorming laten ruimte voor maatwerk, zodat per project kan worden 

bezien welke verdeling van bevoegdheden het meest passend is voor het concrete geval. 

Knelpunten door verschillen in normstelling en toepassing 
Uit de raadpleging van de stakeholders kwam naar voren dat de verschillen in het materiële omgevingsrecht aan 

beide zijden van de grens knelpunten kunnen opleveren voor de realisering van de grensoverschrijdende projecten, 

omdat bepaalde materieelrechtelijke aspecten verschillend zijn geregeld of voor bepaalde aspecten van de fysieke 

leefomgeving andere eisen worden gesteld. Op zichzelf hoeven die verschillen geen knelpunten op te leveren. Indien 

aan beide zijden van de grens een grensoverschrijdend project met toepassing van het Nederlandse en Vlaamse 

materiële recht kan worden toegestaan, is er niet meteen sprake van een materieelrechtelijk knelpunt. Het komt 

echter ook voor, dat het materiële recht dat op een grensoverschrijdend project van toepassing is, dusdanig verschilt 

dat een project aan een zijde van de grens wel en aan de andere zijde niet uitgevoerd kan worden. In dat geval is 

het de vraag of en in hoeverre van dat materiële recht kan worden afgeweken ten behoeve van de verwezenlijking 

van een grensoverschrijdend project. 

Een verschil in normstelling kan echter ook onwenselijk zijn ofschoon een project aan beide kanten kan worden 

toegelaten, bijvoorbeeld omdat door het verschil in normstelling het draagvlak van een project wordt aangetast. 

Ook kunnen verschillen in normstelling tot andere problemen leiden, zoals bijvoorbeeld bleek bij het 

grensoverschrijdend bedrijventerrein Albertknoop. Daar zouden, op grond van een verschil in materiële wetgeving 

van Nederland en Vlaanderen, mogelijk verschillende geluidsnormen voor bedrijven aan beide kanten van de grens 

gaan gelden. Dat kan dan een onwenselijke ‘race to the bottom’ tot gevolg hebben. Bedrijven gaan zich, vanwege 

het verschil in normstelling, liever aan de ene kant van de grens vestigen. Daarom werd het verschil in geluidsnormen 

in dat project onwenselijk bevonden en naar een oplossing gezocht. 

Bij nadere beschouwing van hetgeen in de praktijk vaak wordt ondervonden en benoemd als een onwenselijk 

‘verschil in normstelling’ dient, om oplossingen te kunnen identificeren, een onderscheid te worden gemaakt tussen 

verschillen in wettelijke normen en verschillen in de interpretatie en toepassing van het wettelijk stelsel. Indien 

bijvoorbeeld een bepaalde geluidsnorm geldt, dan is sprake van een wettelijke norm. Indien echter het criterium 

268 Artikel 6, § 6 Decreet Complexe Projecten, ingevoegd bij verzameldecreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake 

omgeving, natuur en landbouw (BS, 7 juli 2017). 
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van ‘geen significante effecten op de instandhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied’ uit de nationale 

wetgeving ter bescherming van natuurgebieden in het ene land zo wordt toegepast dat projecten die tot extra 

deposities leiden op een Natura 2000-gebied tot een bepaalde drempel aan extra deposities zonder meer kunnen 

worden uitgevoerd, terwijl in het andere land een dergelijke drempel niet wordt gehanteerd, dan gaat het daarbij 

om een verschil in interpretatie en toepassing van het nationaal recht (waaraan soms gemeenschappelijk Europees 

recht ten grondslag ligt). Het is essentieel om dit verschil duidelijk te maken en voor ogen te zien omdat de 

oplossingsrichtingen voor verschillen in wettelijke normen substantieel anders zijn dan de oplossingsrichtingen voor 

verschillen in interpretatie en toepassing van nationaal recht dat op zich ook een andere interpretatie en toepassing 

zou toelaten. De scheidingslijn tussen beide groepen van verschillen is niet altijd makkelijk te maken, zoals het 

voorbeeld van stikstofdeposities op Natura 2000-gebieden aantoont. Dat in Nederland thans geen drempelwaardes 

worden gehanteerd berust immers op vaste jurisprudentie. Anders dan wellicht de indruk kan ontstaan, gaat het 

echter niet om een wettelijke norm die anders is dan een corresponderende wettelijke norm in Vlaanderen, maar 

gaat het om een bepaalde manier van toepassen en interpreteren van de, in beide landen tamelijk gelijkluidende, 

wetgeving. De oplossingsrichtingen voor beide vraagstukken zullen apart moeten worden besproken. 

10.3.1 Oplossen van verschillen in wettelijke normstelling met behulp van afwijkings- en 

vrijstellingsmogelijkheden en maatwerk 

Oplossingsrichting 16: 

Verschillen in normstelling die aanleiding kunnen geven tot problemen en vertraging kunnen in veruit de 

meeste gevallen worden opgelost door gebruik te maken van wettelijk voorziene afwijkings- en 

vrijstellingsmogelijkheden of andere voorzieningen tot het leveren van maatwerk. Vooral de Nederlandse 

wetgeving biedt daar ruime mogelijkheden voor. Onder de Omgevingswet worden in Nederland deze 

mogelijkheden nog verder verruimd. Wat het terrein van het omgevingsrecht betreft, lijkt het voor de 

Nederlandse rechtsorde niet noodzakelijk om nog verderstrekkende afwijkings- of 

vrijstellingsmogelijkheden in het leven te roepen, speciaal met het oog op grensoverschrijdende projecten. 

De Vlaamse mogelijkheden tot afwijking gaan minder ver dan de Nederlandse. Afwijkingsmogelijkheden 

zijn in Vlaanderen/België beperkt door het grondwettelijk verankerde verbod op achteruitgang van het 

bestaande beschermingsniveau. Zou een verruiming van de afwijkingsmogelijkheden worden overwogen, 

dan moeten de grenzen van dit verslechteringsverbod nader verkend worden. De onderzochte 

grensoverschrijdende praktijk van het omgevingsrecht geeft geen reden om voor een dergelijke verruiming 

van afwijkingsmogelijkheden te pleiten. In het kader van de Vlaamse complexeprojectenprocedure kan 

worden afgeweken van de ruimtelijke plannen en dat volstaat. De toepasselijke sectorale regelgeving blijft 

dezelfde, ongeacht de gevolgde vergunningsprocedure. 

Indien wet- en regelgeving in NL een obstakel vormt voor de uitvoering van een grensoverschrijdend project zal 

allereerst moeten worden bezien in hoeverre de wet- en regelgeving zelf mogelijkheden biedt om dat obstakel weg 

te nemen, alvorens wordt bezien of en in hoeverre van die wet- en regelgeving kan worden afgeweken. In veel 

gevallen biedt de geldende wet- en regelgeving zelf al flexibiliteit en ruimte voor het leveren van maatwerk in vorm 

van: 

• Maatwerkregels 

• Maatwerkvoorschriften 

• Gelijkwaardige maatregel 

• Afwijkende regels voor bijzondere omstandigheden 

• Vergunningenstelsels (inclusief beoordelingsregels en beleidsregels). 

In Vlaanderen biedt de reguliere omgevingsregelgeving minder flexibiliteitsmechanismen dan de Nederlandse. 

Ingevolge de nood aan conformiteit met de Europese omgevingsregelgeving en het verbod op achteruitgang van 

het bestaande beschermingsniveau, dat als standstill-beginsel voortvloeit uit het in België grondwettelijk 

gewaarborgde recht op de bescherming van een gezond leefmilieu,321 waarop het Belgisch Grondwettelijk Hof 

nauwgezet toekijkt, ziet Vlaanderen minder mogelijkheid tot het inbouwen van flexibiliteit. Dat neemt niet weg dat 

in het Decreet Complexe Projecten ruime afwijkingsmogelijkheden zijn opgenomen ten opzichte van de 

voorschriften van de plannen van aanleg en van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ten opzichte van het 

richtinggevende en bindende gedeelte van de ruimtelijke structuurplannen. Verder dan dit reikt de 

afwijkingsmogelijkheid evenwel niet: het is niet de bedoeling om voor complexe projecten een ander inhoudelijk 

beoordelingskader te hanteren. Een dergelijke werkwijze zou immers een schending van het gelijkheidsbeginsel 
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kunnen inhouden. De doelstellingen en inhoudelijke verplichtingen opgenomen in andere decreten blijven om die 

reden ook in een complexeprojectenprocedure onverminderd gelden. 

In een bijlage bij dit rapport (Bijlage B bij deel II) zijn de afwijkings- en vrijstellingsmogelijkheden in Nederland en 

Vlaanderen in nader detail omschreven. Wat Nederland betreft wordt daarbij uitgegaan van de Omgevingswet. Ook 

de huidige wetgeving biedt echter ruime afwijkingsmogelijkheden. Uit deze analyse blijkt dat in beide rechtsordes 

zeer verschillende en verstrekkende afwijkings- en vrijstellingsmogelijkheden bestaan. Regelgeving die aan een 

grensoverschrijdend project in de weg staat, kan ook door het regelgevende orgaan zelf worden aangepast voor 

zover het andere toepasselijke recht, waaronder de algemene beginselen van bestuur, het EU-recht en het 

internationale recht, in acht wordt genomen. Als deze mogelijkheden, voor zover noodzakelijk, ten volle worden 

benut, is er voor Nederlandse overheden veel ruimte om maatwerk te leveren voor grensoverschrijdende projecten 

en de normstelling met die van de Vlaamse rechtsorde te harmoniseren indien dat wenselijk wordt geacht. De 

afwijkings- en vrijstellingsmogelijkheden zijn echter niet onbegrensd. Grenzen bestaan ten eerste uit EU-rechtelijke 

randvoorwaarden die in acht moeten worden genomen. Met name in het water-, natuurbeschermings-, en 

milieurecht wordt de normstelling sterk Europeesrechtelijk bepaald. Het gebruik van nationale 

afwijkingsmogelijkheden moet blijven binnen de kaders van deze EU-rechtelijke randvoorwaarden, die overigens 

vaak zelf weer in, nader beperkte, mogelijkheden tot afwijken of het maken van uitzonderingen voorzien. Andere 

beperkingen hangen samen met de verdeling van bevoegdheden tussen verschillende bestuurslagen. In Nederland 

zijn de, op zich zeer ruime, afwijkingsmogelijkheden van gemeenten soms beperkt door randvoorwaarden die het 

Rijk of de provincie stelt, bijvoorbeeld in de vorm van instructieregels. Bovendien hebben sommige 

afwijkingsmogelijkheden als nadeel dat een ander, hoger bestuursorgaan op verzoek van het voor een project 

eerstverantwoordelijke en coördinerende bestuursorgaan een afwijking van de regels moet toestaan en zelf 

321 Artikel 23, 4° van de Belgische Grondwet. 

mogelijk weinig belang bij het realiseren van het desbetreffende project heeft. Dat kan belemmerend en vertragend 

werken. 

De vraag rijst dan ook of de grenzen van de talrijke afwijkingsmogelijkheden aanleiding geven om voor 

grensoverschrijdende projecten in een bijzondere afwijkingsmogelijkheid te voorzien die aanvullend kan worden 

gebruikt om de normstelling aan beide zijden van de grens te harmoniseren. Deze vraag zou zich vooral kunnen 

voordoen met betrekking tot het Vlaamse recht. Die vraag is moeilijk theoretisch te beantwoorden. Zoals al in deel 

I is vastgesteld, kwamen noch uit de literatuur, noch uit de stakeholderbijeenkomsten casusposities naar voren die 

erop duiden dat behoefte bestaat aan een aanvullende afwijkingsmogelijkheid voor grensoverschrijdende projecten. 

In de expertsessies werd nogmaals nadrukkelijk gevraagd naar gevallen waarin verschillen in wettelijke normen 

aanleiding tot problemen of vertraging hebben gevormd, die niet door afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden uit 

de weg konden worden geruimd. Ook in de expertsessies konden dergelijke gevallen niet worden geïdentificeerd. 

Dat is ook, ten minste wat de Nederlandse situatie betreft, niet verrassend. Anders dan wellicht op andere 

beleidsterreinen is er op het terrein van het omgevingsrecht in de afgelopen jaren en decennia immers zeer 

nadrukkelijk aandacht geweest voor het zoveel mogelijk bieden van ruimte voor lokaal maatwerk, onder andere 

door het voorzien in zo ruim mogelijke wijzigings- en afwijkingsmogelijkheid. In Nederland is met de 

Experimentenwet Stad en milieu, de Interimwet stad en milieubenadering en de Crisis- en herstelwet een hele 

traditie van wetgeving ontstaan die het scheppen van ruimte voor lokaal maatwerk door het verruimen van 

afwijkingsmogelijkheden tot hoofddoel had. Het scheppen van meer ruimte in de regels voor lokaal maatwerk was 

voorts van meet af aan een van de hoofddoelstellingen van de Omgevingswet.269 Het wekt dan ook geen verbazing 

dat noch uit een analyse van de literatuur, noch uit de expertsessies voorbeelden konden worden gedestilleerd 

waarin blijvende, ook met het gebruik van bestaande (of toekomstige) afwijkingsmogelijkheden niet op te lossen 

verschillen in wettelijke normstelling zouden nopen tot een aanvullende afwijkingsmogelijkheid speciaal voor 

grensoverschrijdende projecten. Om die reden hebben wij dan ook de mogelijkheden van een eventuele 

verderstrekkende afwijkingsmogelijkheid in het (Vlaamse) omgevingsrecht, als puur theoretische vingeroefening, 

niet verder uitgewerkt. 

Een verschil in wettelijke normstelling kan niet alleen tot uitdrukking komen in verschil in de wettelijke norm zelf of 

het beschermingsniveau daarvan, maar ook in de normeringsystematiek. Dat wil zeggen in de wijze van vaststellen, 

uitdrukken, berekenen - en/of meten van de wettelijke norm. In dat geval zijn de normen aan beide zijden van grens 

onvergelijkbaar en is niet onmiddellijk duidelijk wat het objectieve beschermingsniveau van de normen aan beide 

zijden van grens is. In de praktijk kan dat betekenen dat het beschermingsniveau uiteindelijk niet of nauwelijks 

verschilt, maar dat dit door het verschil in de normeringssystematiek niet meteen inzichtelijk is. Door op basis van 

269 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II, 2013/14 (MvT Omgevingswet), 33 962, 3, p. 32. 
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dezelfde systematiek gezamenlijk het materiele beschermingsniveau van de normen af te spreken en deze terug te 

vertalen naar de eigen wettelijke normeringsystematiek, zouden de verschillen in wettelijke normeringssystematiek 

kunnen worden overbrugd. Het afgesproken gezamenlijke beschermingsniveau van de norm zou dan wel moeten 

voldoen aan wettelijke randvoorwaarden die in Nederland en Vlaanderen gelden voor het vaststellen van die norm. 

Aan Nederlandse zijde is dat eenvoudiger, omdat de Nederlandse wet- en regelgeving ruimere mogelijkheden biedt 

om van de wettelijke standaardnormering af te wijken dan de Vlaamse wet- en regelgeving. Het afspreken van een 

gezamenlijk beschermingsniveau, kan ook betekenen dat Nederlandse bestuursorganen niet of slechts tot op zekere 

hoogte gebruik kunnen maken van hun (ruime) afwijkingsmogelijkheden, zoals ook bij de Albertknoop is gebeurd. 

Deze afspraken kunnen eventueel in een Benelux beschikking worden vastgelegd (zie daarover uitgebreider 

oplossingsrichting 18). 

10.3.2 Verschillen in interpretatie en toepassing van wettelijke normen 

Vaker dan een verschil in wettelijke normen lijkt een ander beleid, een andere toepassing van nationale normen of 

een andere interpretatie van het desbetreffende nationale recht aanleiding te geven tot problemen en vertraging 

van grensoverschrijdende projecten. Hiervoor kunnen talrijke voorbeelden worden genoemd. Een daarvan is het 

omgaan met stikstofdeposities op natuurgebieden. Het is bekend dat een en dezelfde Europeesrechtelijke norm, 

artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn, in beide rechtsordes op vergelijkbare wijze in nationale regelgeving werd omgezet,270 

maar dat op elkaar lijkend nationale recht duidelijk verschillend wordt geïnterpreteerd en toegepast.324 Een ander 

voorbeeld dat eerder al uitvoerig is onderzocht en ook in deel I werd beschreven is de Albertknoop. Daar ging het 

om de wijze waarop in Nederland gebruik werd gemaakt van bestaande mogelijkheden om af te wijken van de 

algemene geluidsgrenswaarden. Overeengekomen, en in een Benelux-beschikking vastgelegd, werd dat van de 

beleidsruimte die bestond met betrekking tot het vaststellen van de concrete geluidsnormen slechts op een 

bepaalde wijze gebruik zou worden gemaakt. De inhoud van de overeenkomst betrof dus het kiezen van bepaalde 

beleidsopties en het uitsluiten van het kiezen voor andere beleidsruimtes hoewel de wet die andere mogelijkheden 

zou hebben toegelaten. 

10.3.2.1 Overeenkomen van interpretatie of toepassing van wettelijke normenen 

Oplossingsrichting 17: 

Het onderling overeenkomen van een bepaalde interpretatie of toepassing van wettelijke normen waarbij in 

minstens een van de rechtsordes afgeweken wordt van de voor het overige gebruikelijke interpretatie is 

theoretisch mogelijk, maar juridisch mogelijk risicovol en politiek niet altijd wenselijk. 

Partijen bij een grensoverschrijdend project zouden onderling overeen kunnen komen hoe ze een bepaalde, al dan 

niet uit het Europees recht komende regel interpreteren en toepassen, respectievelijk hoe ze op geharmoniseerde 

wijze gebruik maken van interpretatie- en toepassingsmogelijkheden die de beide nationale wettelijke stelsels niet 

uitsluiten. De rechter zal dan echter moeten besluiten dat die interpretatie en toepassing, die in ten minste een van 

de landen afwijkt van de normalerwijze in dat land gehanteerde interpretatie en toepassing, toch aanvaardbaar is. 

Juridisch lijkt een dergelijke oplossing mogelijk voor zover het niet gaat om het afwijken van bindend vastgelegde 

normen. Zo is de toepassing van art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn op activiteiten die een bepaalde extra stikstofdepositie 

veroorzaken niet vastgelegd in bindende wettelijke normen, noch in Nederland, noch in Vlaanderen. Het gaat, zoals 

gezegd, om verschillen in interpretatie en toepassing271 van het geldend recht. Het is echter niet te voorspellen of 

270 De maatstaf voor het moeten aanvragen van een vergunning en het moeten maken van een passende beoordeling is in het 

Nederlandse recht als volgt geformuleerd: een vergunning is nodig voor elk project dat ‘afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.’ In Vlaanderen is artikel 6, lid 3 en lid 4 
Habitatrichtlijn omgezet door artikel 36ter, §§3 en 4 van het Decreet Natuurbehoud van 21 oktober 1997 (BS, 10 januari 1997). 

Voor de Vlaamse beoordeling van nood tot passende beoordeling is de maatstaf ‘het kunnen veroorzaken van een betekenisvolle 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone’. Inzake de onderzoeksplicht vervat in art. 36ter 
Natuurdecreet, zie Omzendbrief LNE/2015/1 van 20 februari 2015 en Omzendbrief OMG/2017/01 van 6 september 2017. 324 Zie 

hierover bijvoorbeeld R. Slepcevic, Litigation for the Environment (diss. Universität Wien) Wiesbaden: VS Verlag 2009, p. 232; of 

Backes, Ch.W. e.a., ‘Natura 2000 and the regulation of agricultural ammonia emissions’, JEEPL 2019, afl. 16, p. 361-392. 
271 Het is daarbij van belangrijke betekenis of het gaat om een verschil in interpretatie van EU-rechtelijke normen of slechts een 

verschil in toepassing. Zie hierover Ch.W. Backes, ‘Een plicht tot rechtsvergelijkende motivering? Over de vraag hoe 
bestuursrechters omgaan met de interpretatie van EU-recht door hun buitenlandse collega’s’, in: A.T. Marseille e.a. (red), Behoorlijk 

bestuursprocesrecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. B.W.N. de Waard over grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het 

bestuursprocesrecht, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2015, p. 313-330. 
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de rechters in beide landen een dergelijke, van de vaste praktijk in hun land afwijkende, gezamenlijke interpretatie 

zouden aanvaarden. Het is ook niet eenvoudig om in een besluit te motiveren waarom men een wettelijke bepaling 

normalerwijze, dus in alle andere delen van het land, op een bepaalde wijze uitlegt, maar in een bijzonder geval 

gelegen in het grensgebied voor een andere interpretatie of toepassing kiest, in het bijzonder als die toepassing 

minder streng is en nadeliger voor natuur en milieu. Het is dus de vraag of de rechter, indien tot een oordeel 

geroepen, een dergelijke ‘geharmoniseerde interpretatie’ zou aanvaarden. 

10.3.2.2 De Benelux-Conventie inzake natuurbehoud en landschapsbescherming 

Oplossingsrichting 18: 

Binnen bepaalde grenzen biedt de Benelux-Conventie inzake natuurbehoud en landschapsbescherming272 

(hierna genoemd ‘de Conventie’) een mogelijkheid om verschillen in interpretatie en toepassing van 

omgevingsrechtelijke normen te overkomen. Het gezamenlijk overeenkomen van bepaalde interpretaties en 

toepassingspraktijken en het vastleggen van deze overeenkomst in een Beschikking op grond van art. 4 van 

de Conventie biedt belangrijke voordelen. 

Ingevolge art. 2 van de Conventie zullen de regeringen van de drie staten samenwerken onder meer teneinde een 

‘harmonisatie van de beleidsuitgangspunten en -instrumenten terzake voor zover deze noodzakelijk wordt geacht 

met name op het vlak van de wetten en reglementeringen betreffende het object van deze Overeenkomst’ te 

bevorderen (art. 2 aanhef sub 1) en om een ‘gecoördineerde uitvoering van in een ruimer internationaal verband 

gesloten akkoorden’ (art. 2 aanhef sub 5) te bewerkstelligen. Om dit doel te bereiken kunnen ingevolge art. 4 van 

de Conventie door het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie beschikkingen worden genomen 

‘rekening houdend met de aan ieder land of deel daarvan eigen omstandigheden. Deze beschikkingen verbinden 

de drie Regeringen’. Op deze wijze kan een gezamenlijke, mogelijk van de overige praktijk in een van de landen 

afwijkende, interpretatie of toepassing van een bepaalde norm overeen worden gekomen. Een goed voorbeeld 

hiervoor is het in deel I besproken bedrijventerrein Albertknoop.273 Een overeenkomst over het op een bepaalde 

wijze meten of gebruiken van data, die afwijkt van de nationaal gebruikelijke, en wellicht in beleidsregels 

voorgeschreven wijze van meten, berekenen, rapporteren en gebruiken van data kan eveneens van groot nut zijn 

voor een grensoverschrijdend project en kan zo de samenwerking tussen de twee landen regelen als bedoeld in 

artikel 1 van de Overeenkomst. Hoewel dit juridisch niet onmogelijk is, is het is echter niet de bedoeling met een 

dergelijke overeenkomst af te wijken van het geldend recht in een van de rechtsordes. De beschikkingen die door 

de ministers gezamenlijk kunnen worden vastgesteld behoeven geen parlementaire goedkeuring. Als op grond van 

dergelijke beschikkingen afgeweken wordt van de wetgeving van een of beide landen, dan kan de regering 

bezwaarlijk autonoom handelen, gezien de beginselen van de democratische rechtstaat en de positie van het 

parlement. Een mogelijke spanning tussen een Benelux-beschikking en de wetgeving van een van de betrokken 

rechtsordes kan vaak worden weggenomen door internationaalrechtconforme interpretatie van het nationaal recht. 

Dat gebeurt in de praktijk ook. 274 Als een internationaalrechtconforme interpretatie niet mogelijk is en een 

beschikking zou leiden tot strijd met, respectievelijk afwijken van geldend recht, dan dienen de betrokken 

regeringen te bevorderen en hun parlementen te verzoeken bij te dragen aan een wijziging van de desbetreffende 

rechtsnorm. Mocht dat niet gebeuren en mocht een Benelux-beschikking onverzoenlijk in strijd zijn met een 

nationale rechtsnorm, respectievelijk eisen dat een nationale rechtsnorm buiten toepassing wordt gelaten, dan lijkt 

een rechter op grond van de constitutionele randvoorwaarden in beide landen voorrang te moeten geven aan de 

internationaalrechtelijke rechtsnorm en het nationaal recht inderdaad buiten toepassing moeten laten. Een 

dergelijke consequentie is echter staatsrechtelijk ongewenst en niet de bedoeling. 

Een Benelux-beschikking heeft een aantal voordelen. Om juridisch bindende afspraken te maken over de grens 

heen, moet er normaal een verdrag worden gesloten. Dit is een lang traject. Parlementaire ratificatie is nodig. Met 

het vaststellen van een Benelux-beschikking kan sneller worden geschakeld. Het grootste voordeel is dat hiermee 

272 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg op het gebied 

van natuurbehoud en landschapsbescherming (Trb. 1982, 97). 
273 Zie Benelux-beschikking M(2017)15 betreffende de beperking van de geluidshinder afkomstig van ondernemingen op het 

bedrijventerrein ALBETRKNOOP, 17 november 2017, M (2017) 15. 
274 Bijvoorbeeld wanneer de overheid de eigen regels toepast met inachtneming van de beschikking. In voorkomend geval zal ook 

de rechter die regels in dat licht beoordelen. Zie ook arrest nr. 28/2005 van 9 februari 2005 van het Belgische Arbitragehof, later 

het Belgisch Grondwettelijk Hof (Belgisch Staatsblad, 21.02.2005). 
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obstakels voor grensoverschrijdende projecten, zoals onenigheid over hoe bepaalde normen of regels dienen te 

worden geïnterpreteerd en toegepast kan worden weggenomen. Een derde voordeel is dat een geharmoniseerde 

toepassing aan weerszijden van de grens tot een verhoging van het draagvlak van een grensoverschrijdend project 

kan leiden. Een vierde voordeel is dat in de aanloop naar een Benelux-beschikking het Benelux-secretariaat een 

faciliterende rol kan spelen bij het opzetten en het opvolgen van het overleg. Het secretariaat kan de rol spelen van 

een neutrale derde partij, die het wederzijdse overleg over verschillen in normen of de interpretatie en toepassing 

van normen zonder politieke insteek kan begeleiden. Een vijfde voordeel is dat de Overeenkomst als bindend 

internationaal recht door nationale bestuursorganen, maar ook door nationale rechters moet worden toegepast 

binnen hun mogelijkheden van een internationaalrechtconforme interpretatie van het nationale recht. Daarmee is 

het ook mogelijk dat voor de onder het toepassingsbereik van de beschikking vallende casussen een ander beleid 

en ook een andere interpretatie van het recht wordt aanvaard dan normaliter aan de orde is voor zover 

gerechtvaardigd door de concrete omstandigheden (zie nader hierna). Over de onderbouwing van deze toepassing 

en interpretatie kan juridisch geen discussie ontstaan, voor zover wordt gebleven binnen de grenzen van het 

nationale recht. Een laatste, zesde, voordeel is dat eventuele geschillen omtrent de toepassing van deze 

gezamenlijke normstelling of dit gezamenlijk beleid ingevolge artikel 1 lid 2 Verdrag betreffende de instelling en 

het statuut van een Benelux-Gerechtshof vallen onder de competentie van het Benelux-Gerechtshof. Met de 

mogelijkheid of zelfs verplichting van nationale rechters om het Benelux-Gerechtshof om advies te vragen over de 

interpretatie van gemeenschappelijk recht bestaat een belangrijk instrument om de kans te verkleinen dat rechters 

in beide landen de bepalingen uit de beschikking verschillend interpreteren. 

Gezamenlijke interpretaties en toepassingen van bevoegdheden in afwijking van de voor het overige in een van de 

landen gehanteerde praktijk? 

De vraag is of een dergelijke geharmoniseerde interpretatie of toepassing van het Vlaamse en Nederlandse recht er 

in de praktijk ook toe kan leiden dat natuur en milieu in de grensstreek minder intensief worden beschermd dan 

elders in het land. Om het hiervoor aangehaalde voorbeeld van het omgaan met stikstofdeposities in het 

natuurbeschermingsrecht te gebruiken: zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat in de grensstreek een drempelwaarde 

bij het bepalen van de schadelijkheid van extra stikstofdeposities wordt gebruikt die in de praktijk in de overige 

delen van het land niet wordt toegepast? Een eerste vraag is of dat juridisch mogelijk is. De tekst van de Conventie 

lijkt dat niet bij voorbaat uit te sluiten. Wel kan men zich afvragen of een overeenkomst die in een van de rechtsordes 

leidt tot een versoepeling van de voor het overige geldende praktijken nog is aan te merken als ‘maatregelen die 

gericht zijn op de instandhouding of de ontwikkeling van de biologische, cultuurhistorische en esthetische waarden’ 
(artikel 1 lid 2 Conventie). Ook lijkt dan enige spanning te bestaan met de geest van de Conventie en is bij de 

totstandkoming van de Conventie in 1975 nadrukkelijk gewezen op het stand-still-beginsel als uitgangspunt. 

Afgezien van deze juridische bedenkingen is het ook de vraag of een dergelijke versoepeling van de interpretatie 

en toepassing van juridische normen die dienen ter bescherming van natuur en milieu politiek kunnen worden 

beargumenteerd. Een minister zal niet gauw kunnen rechtvaardigen waarom hij in de grensstreek het hanteren van 

drempelwaarden bij de toepassing van het significantie-criterium wel mogelijk is, maar in de rest van het land niet. 

Een beschikking op grond van de Benelux Conventie inzake natuurbehoud en landschapsbescherming zal dus niet 

gauw leiden tot een versoepeling van de toepassing van natuur- en milieurechtelijke normen ten opzichte van de 

rest van een van de twee rechtsordes. 

Het toepassingsbereik van de Conventie 

Ingevolge artikel 1 lid 1 is het object van de Conventie het ‘behoud, beheer en herstel van het natuurlijk milieu en 

van het landschap’. Dat wordt in het tweede lid van artikel 1 breed gedefinieerd als de ‘passieve of actieve 
maatregelen die gericht zijn op de instandhouding of de ontwikkeling van de biologische, cultuurhistorische en 

esthetische waarden’ van ‘de stoffelijke omgeving van de mens, bestaande uit abiotische (niet levende) 

componenten (gesteenten, water en atmosfeer) en biotische (levende) componenten, die bestaan uit natuurlijke en 

half-natuurlijke levensgemeenschappen met inbegrip van wilde flora en fauna’. Daarmee omvat het object van de 

Conventie het milieu-, natuurbeschermings- en waterrecht en -beleid en daarmee grote delen van het 

omgevingsrecht. Toch lijkt ons niet al het omgevingsrecht onder de Conventie te vallen. Zo lijken bijvoorbeeld 

technische normen met betrekking tot bouwwerken vaak buiten het toepassingsbereik te vallen. Een andere grens 

zijn EU-rechtelijk bindend voorgeschreven normen. In een beschikking op grond van de Conventie kan niet worden 

afgeweken van dergelijke normen en regels en, belangrijker, ook niet van een interpretatie daarvan door het Hof 

van Justitie EU. België en Nederland zijn als EU-lidstaten immers niet gemachtigd om onderling verdragen te sluiten 

die het toelaten om van bindend EU-recht af te wijken. Daarmee zouden zijn namelijk in strijd handelen met art. 4 

lid 3 EU-Verdrag. Consequentie daarvan is ook dat de binding van nationale bestuursorganen en nationale rechters 

aan een Benelux-beschikking in die zin beperkt is. Als bijvoorbeeld een nationale rechter van opvatting is dat een 
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Benelux-beschikking in strijd is met bindend EU-recht of met een interpretatie van bindend EU-recht door het Hof 

van Justitie, dan moet deze rechter proberen dit conflict met een verzoenende interpretatie op te lossen.275 Ingeval 

van twijfel moet276 een rechter prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie. Dat alles zijn beperkingen die 

niet snel aan de orde zullen zijn. 

Al met al zouden veel vragen over en verschillen in de toepassing van omgevingsrechtelijke normen en 

bevoegdheden en de daaruit resulterende problemen via een beschikking op grond van artikel 4 van de Conventie 

kunnen worden opgelost. Politiek kent deze mogelijkheid echter beperkingen als een geharmoniseerde toepassing 

of interpretatie zou betekenen dat in de grensstreek een minder hoog beschermingsniveau voor natuur en milieu 

wordt toegepast dan in de rest van het land. 

275 Zie hierover bijvoorbeeld HvJ EU 3 juni 2008, C-208/06, ECLI:EU:C:2008:312 (Intertanko), o.a. ro 52. 
276 Als het de hoogste rechter is. 
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Geschilbeslechting 
Wat het thema geschilbeslechting betreft, moet een onderscheid worden gemaakt tussen mogelijke geschillen 

tussen Nederlandse en Vlaamse overheden enerzijds en beroepen van burgers en andere appellanten aan 

weerszijden van de grens tegen een project anderzijds. Het eerste thema wordt behandeld in het hoofdstuk over 

bestuurlijke knelpunten omdat het daarbij aansluit. Het gaat dan immers om de afstemming tussen de Nederlandse 

en de Vlaamse overheidsorganen en het zo min mogelijk continueren van meningsverschillen en het vinden van 

gemeenschappelijke belangen en uitgangspunten. Van echte juridische geschillen tussen Vlaamse en Nederlandse 

overheden over grensoverschrijdende projecten is niet gebleken. Het vervolg van dit hoofdstuk zal daarom ook 

betrekking hebben op de beslechting van geschillen van burgers en andere appellanten tegen overheidsorganen 

aan beide kanten van de grens. 

Daarnaast kan men nog denken aan geschillen omwille van, dus naar aanleiding van een project.331 Deze laatste 

categorie is voor dit onderzoek niet van belang en zal niet worden behandeld. 

Geschillen tussen overheden onderling 
Geschillen tussen overheden aan weerszijden van de grens worden vaak door overleg opgelost. Daarvoor zijn in 

verschillende verdragen ook bijzondere voorzieningen opgenomen. In veel verdragen is een “standaardclausule” 
geschillenbeslechting gebruikelijk. Eerst moet veelal worden getracht het geschil door onderhandelingen op te 

lossen. Als dat niet lukt kan meestal een scheidsgerecht of een vergelijkbare bilaterale commissie van deskundigen 

om advies worden gevraagd.332 In het kader van het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en territoriale 

samenwerking kunnen voor de uitvoering en toepassing van dit verdrag ‘ambtenaren grenscontracten’ worden 

aangewezen (art. 23 van het verdrag) aan wie ‘vraagstukken’, dat wil zeggen conflicten, kunnen worden voorgelegd 

die rijzen in het kader van de grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking. Deze ambtenaren kunnen 

oplossingen voorstellen. In de praktijk lijkt geen gebruik te worden gemaakt van dit instrument. Van persistente 

juridische geschillen tussen Vlaamse en Nederlandse overheden over grensoverschrijdende projecten die door een 

scheidsgericht of een gezamenlijke commissie zouden moeten worden opgelost is in het onderzoek naar de praktijk 

van de Vlaams-Nederlandse samenwerking die ten behoeve van dit project werd verricht, op een enkele 

uitzondering na, niet gebleken. Ook in eerdere onderzoeken of in de literatuur over dit onderwerp worden dergelijke 

geschillen niet vermeld.333 Een voorbeeld waarin een conflict over financiële aspecten van een grensoverschrijdend 

infrastructuurproject onderling uiteindelijk niet kon worden opgelost en daar wel arbitrage aan tegemoet moest 

komen is het voornemen van de reactivering van de IJzeren Rijn. In dat dossier heeft men in 2003 besloten het 

geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie die werd ingesteld binnen de organisatorische kaders van het 

Permanent Hof van Arbitrage. In 2005 heeft het Arbitrage Tribunal haar advies gegeven over het dispuut tussen 

België en Nederland over de IJzeren Rijn.334 Noch uit de enquête, noch tijdens de stakeholdermeeting of de 

ondervraging van de experts is gebleken dat het conflictoplossingsmechanisme in dit geval onvoldoende heeft 

331 Zie het reeds onder voetnoot 1 aangehaalde voorbeeld van een geschil omwille van de vaststelling van een niet tijdens 

de milieueffectrapportage aan het licht gekomen bodemverontreiniging en de vraag naar de toerekening van de daarmee gepaard 

gaande saneringskosten (zie het grensoverschrijdend project van de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen). 
332 Zie bijvoorbeeld artikel 14 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende 

de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen van 5 februari 2015 (Trb. 2015, nr. 35).: 

‘1. Als er tussen de Verdragsluitende Partijen een geschil, een meningsverschil of vordering ontstaat met betrekking tot dit Verdrag 

of met betrekking tot het bestaan, de uitlegging, de uitvoering, de schending, de beëindiging of de geldigheid van dit Verdrag, 

regelen de Verdragsluitende Partijen deze geschillen in de eerste plaats door middel van onderhandelingen. 

2. Als de Verdragsluitende Partijen er niet in slagen de kwestie te regelen door middel van onderhandelingen binnen een termijn 

van zes maanden te rekenen vanaf de formele aanvraag tot onderhandelingen, dan wel binnen een onderling overeengekomen 

termijn, kan zij op verzoek van één van de Verdragsluitende Partijen worden voorgelegd aan een scheidsgerecht. 

3. De bepalingen over de samenstelling van het scheidsgerecht en de procedure van het scheidsgerecht zijn opgenomen in bijlage 

G.’ 
333 Zoals bijvoorbeeld Statuut voor Limburg?, Eindrapport door het Institute for Transnational and Euregional cross border 

cooperation and Mobility, https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/effectiever-aanpakken-van-juridische-grensobstakels of 

Inventarisatie grensoverschrijdende knelpunten North Sea Port, bijlage bij Kamerstukken II 2018/2019, 32 851, nr. 56, p. 22. Te 

raadpegen op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/01/inventarisatie-grensoverschrijdendeknelpunten-

north-sea-port. 
334 Zie: Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rhijn”) Railway, Den Haag: 24 mei 2005, 
https://pcacases.com/web/sendAttach/477. 

gefunctioneerd of dat er behoefte bestaat aan het opzetten van nieuwe voorzieningen en structuren voor de 

oplossing van dergelijke conflicten. 

De ondervraagde respondenten gaven aan dat zij weinig ervaring hebben met geschilbeslechting in het kader van 

grensoverschrijdende projecten. Beaamd wordt dat voldoende overleg aan het begin van het project – in het 

bijzonder tussen de stakeholders, minder tussen de overheden – noodzakelijk, maar doorgaans ook effectief is om 
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een akkoord te bereiken over de aanpak van het project en zo om geschillen te voorkomen. Daarbij is het in het 

bijzonder belangrijk om tijdig plannen voor te leggen aan de verschillende betrokken partijen en hen de kans te 

geven om daarop te reageren. Op die manier kunnen belangrijke aandachtspunten en gevoeligheden 

geïdentificeerd worden en kan hierop geanticipeerd worden bij de aanpak en uitvoering van het project. 

Verschillende stakeholders geven aan dat het Benelux-secretariaat een faciliterende rol heeft gespeeld bij het 

opzetten en het opvolgen van het overleg en op die manier heeft vermeden dat de stakeholders verzand geraakten 

in procedures. De rol van het Secretariaat was in deze beperkt tot het begeleiden van het proces, als neutrale derde, 

zonder politieke insteek. Het Benelux-secretariaat beschikt over infrastructuur die vertrouwelijkheid kan geven 

zonder dat externen meeluisteren. Het vroegtijdig overleggen en vaststellen van gezamenlijke opgaven en het 

afstemmen van prioriteiten kan geschillen op een later tijdstip voorkomen. 

Omdat, op een enkele uitzondering na, niet is gebleken dat eventuele meningsverschillen tussen Vlaamse en 

Nederlandse overheden moeilijk oplosbare geschillen tot gevolg hebben en bovendien toereikende structuren lijken 

te bestaan om dergelijke meningsverschillen, mochten zijn ontstaan, met behulp van arbitrage toch op te lossen, 

hoeven wij dienaangaande ook geen bijkomende oplossingen te ontwikkelen en hier te bespreken. Het vervolg van 

dit hoofdstuk zal daarom ook betrekking hebben op de beslechting van geschillen van burgers en andere 

appellanten tegen overheidsorganen aan beide kanten van de grens. 

Geschillen tussen burgers en andere belanghebbenden enerzijds en de overheid anderzijds 
Zoals onder meer in paragraaf 7.2 is opgemerkt, lopen de procedures en doorlooptijden voor de beslechting van 

geschillen tussen burgers en andere belanghebbenden en de overheid omtrent de toelaatbaarheid van 

omgevingsrechtelijke projecten in Vlaanderen en Nederland in een aantal opzichten uiteen. Om verschillende hierna 

te onderscheiden redenen kan het voorkomen dat geschillen over de voor een grensoverschrijdend project 

benodigde toestemmingsbesluiten aan één kant van de grens nog jarenlang voortduren nadat aan de andere kant 

van de grens al een finaal oordeel over het desbetreffende deel van hetzelfde project is genomen. Een dergelijk 

uiteenlopen in de tijd van de geschilbeslechting over delen van een en hetzelfde project lijkt onwenselijk. Een 

vervolgvraag is of ook enigerlei vorm van een inhoudelijke afstemming van de rechterlijke procedures over het 

Vlaamse deel enerzijds en het Nederlandse deel anderzijds mogelijk en wenselijk is. 

11.2.1 Afwijken bevoegdheidsverdeling bij (gedeeltelijk) beroep in meerdere instanties 

Oplossingsrichting 19: 

In het licht van het voornemen uit het Vlaams regeerakkoord om betwistingen inzake het Vlaams 

omgevingsrecht zo veel mogelijk door de Vlaamse bestuursrechtspraak te laten behandelen verdient het uit 

een oogpunt van grensoverschrijdende samenwerking aanbeveling om finale geschilbeslechting door de 

Raad voor Verguningsbetwistingen zoveel mogelijk te ondersteunen en toe te passen. In dit verband 

verdient ook het uitwisselen van ervaringen tussen de Vlaamse Raad voor de Vergunningsbetwistingen en 

de Belgische Raad van State enerzijds en Nederlandse rechtbanken en de Nederlandse Raad van State 

anderzijds nadrukkelijk aanbeveling. 

Thans hoeft geen oplossing te worden gevonden voor verschillen in het aantal instanties van rechtsbescherming 

tegen gezamenlijke projecten. Zoals in deel I bleek, doet zich dit probleem namelijk thans niet voor. Het zou echter 

ontstaan in het kader van de uitvoering van het voornemen uit het Vlaamse regeerakkoord om zo veel mogelijk 

betwistingen inzake het Vlaams omgevingsrecht door de Vlaamse bestuursrechtspraak te laten behandelen. Als de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen ook bevoegd wordt gemaakt voor de beroepen tegen ruimtelijke 

uitvoeringsplannen en complexe projecten met de mogelijkheid van cassatieberoep bij de Raad van State, dan zou 

voor de meeste geschillen over het Vlaamse deel van grensoverschrijdende projecten beroep in twee instanties 

mogelijk zijn, terwijl over het Nederlandse deel beroep in een instantie mogelijk is. Ingevolge het grondwettelijk 

gewaarborgde gelijkheidsbeginsel is het immers niet mogelijk om de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

bijkomend bevoegd te maken voor deze omgevingsrechtelijke beroepen, zonder naar analogie ook in een 

cassatieberoep bij de Raad van State te voorzien. Hoewel het aantal cassatieberoepen relatief beperkt is, ontstaat 

toch een situatie waarin de rechtsbeschermingsprocedure tegen het Vlaamse deel van een grensoverschrijdend 

project substantieel langer kan duren dan die tegen het Nederlandse deel. Niet alleen het uit elkaar lopen van de 

termijnen in Nederland en Vlaanderen is onwenselijk. Zoals ook in de expertsessie naar voren kwam en mede een 

aanleiding voor het hele onderzoek is, is de doorlooptijd van dergelijke projecten toch vaak al zeer lang. Beroep in 

meerdere instanties leidt in sommige gevallen tot een nog verdere verlenging. Dat is een negatieve, maar tot op 

zekere hoogte niet te voorkomen consequentie van een dergelijke verandering in de bevoegdheidsverdeling die 

om andere redenen gewild kan zijn. 
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Het aantal cassatieberoepen en daarmee ook het aantal situaties waarin de geschilbeslechting met betrekking tot 

gemeenschappelijke projecten in de tijd in Nederland en Vlaanderen nadrukkelijk uit elkaar lopen kan verder worden 

beperkt door een verdere intensivering van finale geschilbeslechting door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. Finale geschilbeslechting sluit cassatieberoep niet uit. Het is echter niet onwaarschijnlijk 

dat finale geschilbeslechtingen de animo om cassatieberoep in te stellen vermindert, omdat langdurige 

geschilprocedures daarmee tot een definitief einde worden gebracht. In beide landen zijn in de afgelopen jaren 

grote stappen gezet naar een finale, efficiëntere geschilbeslechting.277 In Nederland is finale geschilbeslechting een 

wettelijke opdracht geworden (art. 8.41a Awb). In beide landen zijn nieuwe instrumenten, zoals de bestuurlijke lus, 

geïntroduceerd die de rechter helpen geschillen doelmatiger en doeltreffender af te handelen.278. De Vlaamse 

decreetgever heeft – vergelijkbaar met Nederland – bijvoorbeeld reeds aangegeven dat, waar mogelijk, een 

vernietiging met indeplaatsstelling de voorkeur verdient boven het toepassen van de bestuurlijke lus. 279 Het 

wederzijds leren van de ervaringen met deze instrumenten verdient aanbeveling. Het kan ertoe bijdragen dat de 

praktijk van de rechtsbescherming bij grensoverschrijdende projecten meer op elkaar aansluit, doelmatiger en 

sneller verloopt en dat doorlooptijden van gerechtelijke procedures beter op elkaar aansluiten. Ook is het dan 

waarschijnlijker dat de uitkomst van rechtsbeschermingsprocedures in beide landen beter op elkaar aansluiten. Het 

uitwisselen van ervaringen tussen de Vlaamse Raad voor de Vergunningsbetwistingen en de Belgische Raad van 

State enerzijds en Nederlandse rechtbanken en de Nederlandse Raad van State anderzijds verdient dan ook 

nadrukkelijk aanbeveling. 

Het streven naar finale geschilbeslechting door de Raad voor de Vergunningsbetwistingen verdient daarom 

nadrukkelijke ondersteuning. Met name in geschillen omtrent grensoverschrijdende projecten zouden deze 

mogelijkheden ten volle moeten worden benut. 

11.2.2 Afstemmen van doorlooptijden en van de wijze van geschilbeslechting 

Oplossingsrichting 20: 

De regeringen van Nederland en Vlaanderen zouden de Raad van State in Nederland en België kunnen 

verzoeken om de doorlooptijden van procedures tegen delen van grensoverschrijdende projecten op elkaar 

af te stemmen. Dat kan betrekking hebben op individuele gevallen of op categorieën van gevallen. Daarbij 

zouden Nederlandse wettelijke maximale doorlooptijdenin acht moeten kunnen worden genomen. 

Een tweede aspect betreft het afstemmen van doorlooptijden van gerechtelijke procedures. Doorgaans is de 

doorlooptijd in Vlaanderen aanzienlijk langer. Voor de toestemmingsbesluiten voor de meeste projecten is thans 

aan weerszijden van de grens de Raad van State als eerste en enige instantie bevoegd. Een eerste mogelijkheid zou 

dan ook zijn als beide Raden van State, aansluitend op het doorlopen van een Nederlandse projectprocedure en 

een Vlaamse complexe projectenprocedure, afspraken maken over doorlooptijden bij geschillen over 

grensoverschrijdende projecten indien aan beide kanten van de grens beroep wordt ingesteld. De organieke en 

proceswetgeving in beide rechtsstelsels staan niet in de weg aan dergelijke afspraken. Wel zullen daarbij 

beslistermijnen voor rechterlijke geschillen in acht moeten worden genomen, zoals de eerdergenoemde termijn van 

zes maanden voor beroepen tegen projectbesluiten in Nederland. Dat is een termijn van orde, die soms wordt 

overschreden. Gemiddeld is de feitelijke doorlooptijd echter niet veel hoger dan zes maanden.280 Voor het overige 

zijn rechterlijke instanties in beide landen gerechtigd zelf te beslissen over een prioritering van bepaalde 

beroepszaken en kunnen zij ook maatregelen nemen om de behandeling van bepaalde zaken te versnellen. Daarbij 

Voor Nederland zie bijvoorbeeld J.E.M. Polak, ‘Effectieve geschillenbeslechting: Bestuurlijke lus en andere instrumenten’, 
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2011, afl. 1/2, p. 2-9. Voor Vlaanderen zie bijv. andere J. Goossens e.a. De opmars van 

finale geschilbeslechting in rechtsvergelijkend perspectief, Mechelen: Wolters Kluwer 2016. 
278 Zie vergelijkend hierover: J. Goossens e.a. De opmars van finale geschilbeslechting in rechtsvergelijkend perspectief, Mechelen: 

Wolters Kluwer 2016; ,2016enBackes, Ch.W. e.a., Evaluatie Bestuurlijke Lus Awb en internationale rechtsvergelijking, Den Haag: 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013, https://www.wodc.nl/binaries/2331-volledige-tekst_tcm28-73026.pdf. 
279 Zie in dit verband onder andere MvT bij ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges (Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 354/1, p. 15) alsmede J. Goossens, ‘Verslag van de jaarvergadering van de 

Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland – Afdeling Publiekrecht’, RW 2014, 1551-1554. Zie 

ook P. Lefranc, ‘Ceci n’est pas une boucle administrative’, in: M. Van Damme (red), De Hervorming van de Raad van State, 

Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge: die Keure, 2014, p. 51-94. 
280 De doorlooptijden in zaken onder de Crisis- en herstelwet (die vergelijkbaar zijn en eveneens een zes-maanden-termijn kennen) 

beliepen gemiddeld tussen 24,4 (1. Kwartaal 2017) en 32,4 (1. Kwartaal 2015) weken, zie Ministerie van BZK, Praktijkervaringen 

Crisis- en herstelwet Voortgangsrapportage 2017-2018, bijlage bij Kamerstukken II 2018/19 2019-0000523793, p. 37. 
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kan een onderscheid worden gemaakt tussen afspraken die betrekking hebben op één bepaalde casus, bijvoorbeeld 

naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van bestuursorganen aan weerszijden van de grens, en afspraken over 

bepaalde categorieën van geschillen, bijvoorbeeld over bepaalde (lijn)infrastructuur. Afspraken over doorlooptijden 

zullen dus feitelijk vooral op Vlaamse zijde tot een, vaak aanzienlijke, verkorting van de proceduretijd leiden. Door 

de deelnemers van de expertsessies (zowel de Vlaamse als de Nederlandse) werd dit als een zeer wenselijk 

voornemen gekwalificeerd. De bereidheid van rechterlijke instanties om dergelijke afspraken te maken zou 

waarschijnlijk iets groter zijn als het gaat om streeftermijnen in plaats van resultaatsverplichtingen, zoals ook ‘thans’ 
het geval in artikel 16.87 Omgevingswet. 

11.2.3 Wettelijke voorzieningen voor doorlooptijden 

Oplossingsrichting 21 

Voor geschillen omtrent complexe projecten in Vlaanderen zou op grond van artikel 10 BWHI, dan wel in de 

federale Belgische wetgeving, een maximale beslistermijn voor de Raad van State moeten kunnen worden 

geïntroduceerd die in de orde van grootte overeenkomt met de termijn van zes maanden die voor de 

Nederlandse Raad van State geldt. 

Als een afstemming en harmonisatie van de doorlooptijden wenselijk wordt gevonden maar alleen op basis van 

onderlinge afspraken van de rechterlijke colleges niet mogelijk blijkt te zijn, dan kan men ook een stap verder gaan 

en doorlooptijden voor geschillen over grensoverschrijdende projecten wettelijk voorschrijven. Bij de meeste 

grensoverschrijdende projecten zal in Nederland de projectprocedure worden toegepast. Dan geldt in Nederland 

een termijn van zes maanden. Ook in Vlaanderen zou, bijvoorbeeld voor geschillen omtrent complexe projecten van 

grensoverschrijdend karakter, een maximale beslistermijn voor de Raad van State kunnen worden geïntroduceerd 

die in de orde van grootte overeenkomt met de termijn van zes maanden die voor de Nederlandse Raad van State 

geldt. Deze categorie van geschillen zou dan nader gedefinieerd moeten worden. Een andere oplossing zou het zijn 

om meer in het algemeen te voorzien in een maximale termijn voor de beslissing van geschillen over complexe 

projecten. Dat zou aansluiten bij het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 waar onder dit onderwerp wordt 

geadresseerd onder punt 3. Justitie – 3.5 Verder professionaliseren van de Vlaamse bestuursrechtspraak – 3.5.2 Sneller 

investeren mogelijk maken: inspelen op de noden van een gunstig investeringsklimaat. Punt 3.5.2 betoogt dat 

administratieve procedures te vaak zorgen voor grote vertragingen in maatschappelijk relevante projecten en/of 

een potentiële rem zijn op de creatie van een gunstig investeringsklimaat. Het vervolgt dat er een nood is aan een 

optimalisering van de bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Vlaamse Raad voor 

Vergunningsbetwistingen, zodat investeringsprojecten sneller en gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd. Als 

een van de mogelijke veranderingen wordt door de Vlaamse regering aangegeven voornemens te 

zijn om, op basis van een impliciete bevoegdheid op grond van artikel 10 BWHI, aan de Raad van State voor 

bepaalde geschillen een verkorte doorlooptijd op te leggen. Daarbij wordt echter niet gesproken van een termijn 

van zes maanden, maar van een dubbel zo lange termijn van een jaar. 281 Het is echter omstreden of dit 

staatsrechtelijk mogelijk is. Mogelijk zou daartoe echter het federale recht moeten worden aangepast.282 

11.2.4 Rekening houden met het grensoverschrijdende karakter van rechterlijke procedures 

Oplossingsrichting 22 

Gedacht zou kunnen worden aan het wederzijds laten deelnemen aan procedures over grensoverschrijdende 

projecten van een lid van de Raad van State als amicus curiae bij de andere Raad van State. In het Nederlands 

recht zou deze mogelijkheid worden geschapen door een recent in consultatie gebracht voorstel Wet amicus 

281 Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (Vlaamse Regering 2019-2024) webtoegankelijke versie (oktober 2019), p. 

100-101, www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024, laatst geraadpleegd op 3 april 

2020. 
282 Bij die gelegenheid zou het overigens ook interessant zijn om dan ook de problematiek mee te nemen die kan ontstaan wanneer 

naast de Vlaamse vergunningen ook nog een federale vergunning nodig is. Naast of bovenop de gewestelijke 

omgevingsvergunning is er bijvoorbeeld bij een (grensoverschrijdende) buisleidingproject zoals dat in ook de botsproef van 

deelrapport 3 is te vinden ook nog rekening te houden met het vereiste van een federale transportvergunning evenals met 

geschillen die daarover zouden kunnen ontstaan en derhalve de timing van het investeringsproject bijkomend kunnen belasten. 
341 Zie bijvoorbeeld J.C.E. de Poorter, L.A. van Heusden & C.J. de Lange, De amicus curiae geëvalueerd, Den Haag: Raad van State 

2018, p. 26. 
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curiae. Minder formeel kan thans al een rechterlijk college een ander buitenlands college om een toelichting 

of een advies over een bepaalde vraag verzoeken. 

Zelfs als door de maatregelen genoemd in de voorgaande paragrafen een stroomlijning van de termijnen voor 

rechterlijke uitspraken over beroepen van burgers en andere appellanten tegen grensoverschrijdende projecten zou 

kunnen worden bewerkstelligd, is daarmee nog niet bewerkstelligd dat de uitspraken van de rechters aan 

weerszijden van de grens inhoudelijk op elkaar worden afgestemd. 

Amicus curiae of het vragen van inlichtingen 

Wil men bij uitspraken van de rechterlijke colleges ook inhoudelijk, ten minste tot op zekere hoogte, rekening 

kunnen houden met het grensoverschrijdend karakter van een gemeenschappelijk project, dan kan in eerste 

instantie worden gedacht aan het wederzijds laten deelnemen van vertegenwoordigers van bevoegde 

bestuursorganen aan procedures over grensoverschrijdende projecten in het andere land. Dat zou kunnen gebeuren 

met behulp van een amicus curiae-voorziening. Een amicus curiae is niet zelf procespartij en maakt evenmin deel 

uit van het rechterlijke college. Het is een ‘vriend van het gerecht’ die door het gerecht bij een procedure wordt 

betrokken bijvoorbeeld omdat de rechterlijke beslissing gevolgen kan hebben voor anderen dan de betrokken 

partijen, waaronder macro-economische gevolgen. Dan kan diegene die deze gevolgen kan beoordelen in de 

gelegenheid worden gesteld om inlichtingen te verstrekken teneinde de rechter te informeren over die gevolgen.341 

Vaak gaat het om individuen of organisaties die op enigerlei wijze belang hebben bij de gevolgen van een uitspraak 

voor volgende, toekomstige zaken of zaken die anderszins afhangen of sterk worden beïnvloed door de uitkomst 

van een geschil. De amicus curiae is geen deskundige die vanuit een onpartijdige positie wordt gevraagd de rechter 

voor te lichten. Het gaat er meer om ‘stakeholders’, die niet als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt, 

vroegtijdig te consulteren over een voor de rechtspraktijk belangrijke beslissing. Een dergelijke gedachte zou ook 

kunnen worden toegepast op de behoefte om elkaar te informeren over de rechtsvragen die in procedures aan 

beide zijden van de grens aan de orde zijn over (delen van) een en hetzelfde project. De betrokken bestuursorganen, 

bijvoorbeeld de bestuursorganen die in een bepaalde casus de besluitvorming in de projectenprocedure 

(Nederland), respectievelijk in de complexe projectenprocedure in Vlaanderen coördineren, kunnen voor de rechter 

aan de andere kant van de grens waardevolle inzichten verschaffen in de betekenis van een grensoverschrijdend 

project voor het andere land en in het verloop van de besluitvorming en geschilbeslechting aldaar. 

In het Nederlandse recht bestaat, afgezien van enkele uitzonderingen,283 thans nog geen (algemene) mogelijkheid 

om een amicus curiae bij een bestuursrechtelijke procedure te betrekken. Daar wordt echter al langere tijd voor 

gepleit.284 De Raad van State heeft, binnen de bestaande wettelijke mogelijkheden, hiermee in de afgelopen jaren 

geëxperimenteerd. Op grond van die ervaringen is recent, in oktober 2019, een concept-wetsvoorstel tot wijziging 

van de Awb in consultatie gebracht dat in een algemene mogelijkheid tot het benoemen van een amicus curiae 

voorziet.285 Het concept-wetsvoorstel introduceert een nieuw artikel 8:12b Awb. Ingevolge het eerste lid van deze 

(concept) bepaling kunnen de hoogste bestuursrechtelijke colleges ‘anderen dan partijen in de gelegenheid … 
stellen’ aan de procedure deel te nemen. Deze formulering is ruim bedoeld en zou veel flexibiliteit voor de aard en 

omvang van amici curiae moeten bieden. Wij zien geen belemmeringen om ook vertegenwoordigervan 

buitenlandse bestuursorganen of zelfs leden van buitenlandse rechtscolleges op deze wijze als amicus curiae te 

benoemen. 

Bij de Belgische Raad van State en de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt tot nu toe in de praktijk 

geen gebruik gemaakt van het instrument van de amicus curiae of een vergelijkbare constructie. Nagedacht zou 

kunnen worden of de introductie van een dergelijke praktijk niet een zinvolle aanvulling van de procesrechtelijke 

gebruiken zou zijn. Een tweede vraag is dan of daarvoor een expliciete wettelijke/decretale grondslag nodig is. 

Iets minder formeel kan thans al een rechterlijk college een buitenlands bestuursorgaan om een toelichting of een 

advies over een bepaalde vraag verzoeken. Ingevolge art. 8.45 Awb kan de Nederlandse bestuursrechter ‘partijen 

en anderen’ verzoeken inlichtingen te geven. De termen ‘en anderen’ en ‘inlichtingen’ zin ruim. Hieronder valt 
bijvoorbeeld ook het vragen van een advies aan de Europese Commissie. Er bestaat geen aanleiding om aan te 

nemen dat de Nederlandse rechters niet ook vertegenwoordigers van buitenlandse bestuursorganen om 

283 Zie art. 8.45, 8.45a en 8.60a Awb. 
284 Zie bijvoorbeeld C. Saris & N. Jak, ‘Eerste ervaringen met ‘meedenkers’ in het bestuursrecht: op naar een wettelijke regeling 
voor de amicus curiae’, https://www.stibbe.com/en/news/2018/february/eerste-ervaringenmet-meedenkers-in-hetbestuursrecht-

op-naar-een-wettelijke-regeling-voor-de-amicu, 2018, laatst geraadpleegd 30 april 2020; J.C.A. de Poorter, ‘Het belang van de 
amicus curiae voor de rechtsvormende taak van de hoogste bestuursrechters. Naar een regeling van de amicus curiae in de 

Algemene wet bestuursrecht’, NTB 2015, afl. 2, p. 40-49; T. Barkhuysen, ‘Betere rechtsvorming door amicus curiae’, NJB 2014/519 

afl. 10 p. 633. 

Zie ‘Wet amicus curiae ("meedenkers") en kruisbenoemingen hoogste bestuursrechtspraak’, 
https://www.internetconsultatie.nl/bestuursrechtspraak, laatst geraadpleegd 30 april 2020. 345 Art. 2 lid 3 Wet op de Raad van State 

(Stb. 2010, 175). 

285 
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inlichtingen of adviezen zou kunnen vragen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren naar aanleiding van een verzoek van 

een der partijen hiertoe. Ook door dit, tamelijk eenvoudig en binnen de bestaande wettelijke kaders te realiseren 

middel kan een zekere afstemming met of ten minste wederzijdse informatie over de besluitvorming en, zo van 

toepassing, ook over de geschlbeslechting van het buitenlandse deel van een grensoverschrijdend project worden 

bereikt. Juridisch is er geen regel die hieraan in de weg staat mits het procesrecht, inclusief algemene beginselen 

van procesrecht, zoals de beginselen van hoor en wederhoor, in acht worden genomen. 

Kruisbenoemingen 

Een andere mogelijkheid om ook in de fase van de geschilbeslechting tot op zekere hoogte rekening te houden 

met de manier van geschilbeslechting in soortgelijke zaken in het andere land zou het zijn om over te gaan tot 

‘kruisbenoemingen’ van rechters in elkaars rechtsprekende colleges. Kruisbenoemingen zijn thans gebruikelijk 

tussen de hoogste bestuursrechtelijke colleges in Nederland. Daarbij worden bepaalde rechters uit een van de 

gerechten ook benoemd als lid van een ander rechtscollege, dus bijvoorbeeld een lid van de Centrale Raad van 

Beroep ook als staatsraad bij de Raad van State en omgekeerd. Het doel van deze kruisbenoemingen is het 

bevorderen van een afstemming tussen de rechtssprekende colleges en rechtseenheid in het bestuursrecht. 

Theoretisch zou ook een grensoverschrijdende kruisbenoeming denkbaar zijn. De rechters die dan deel uitmaken 

van de rechtsprekende instanties in beide landen kunnen worden opgeroepen in geschillen over 

grensoverschrijdende projecten. Thans stelt, wat Nederland betreft, de Wet op de Raad van State twee vereisten die 

aan een makkelijke kruisbenoeming in de weg staan. Leden van de Raad van State moeten ingevolge art. 4 van de 

Wet op de Raad van State Nederlander zijn en moeten ingevolge art. 2 lid 4 van deze wet, als zij benoemd worden 

als lid van de Afdeling bestuursrechtspraak, meester in de rechten zijn. Van dat laatste vereiste kan voor leden van 

de Raad van State echter in bijzondere gevallen worden afgezien (art. 2 lid 6 Wet op de Raad van State). Het lijkt 

echter praktisch uitgesloten dat een Vlaamse rechter als lid van de Raad van State wordt aangewezen, omdat hij of 

zij daarvoor in ieder geval over de Nederlandse nationaliteit moet beschikken én als lid van de Raad van State moet 

zijn benoemd. Aangezien er maximaal 10 leden kunnen worden benoemd,345 ligt het niet in de rede dat een Vlaamse 

rechter met het oog op de afstemming van grensoverschrijdende geschilbeslechting als één van deze leden wordt 

benoemd. Voor staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst, die geen lid zijn van de Raad van State, maar 

wel kunnen worden belast met bestuursrechtspraak, kan niet van het vereiste van een meesterstitel worden 

afgeweken (art. 8 lid 4 en art. 10 lid 3 Wet op de Raad van State). Een kruisbenoeming van een Belgische rechter in 

de Afdeling bestuursrechtspraak lijkt op grond van de huidige Wet op de Raad van State dan ook geen reële optie. 

Gemeenschappelijke rechtsprekende instantie 

Een nog verderstrekkende oplossingsrichting zou het zijn om een gemeenschappelijke rechtsprekende instantie op 

te richten. Daarbij zou in theorie kunnen worden gedacht aan een gemeenschappelijke kamer of een 

gemeenschappelijk rechtsprekend college tussen Nederland en Vlaanderen. Een dergelijke oplossing stuit echter 

op wezenlijke problemen en zou in beide landen wetswijziging nodig maken. In Nederland lijkt bovendien een 

wijziging van de Grondwet nodig te zijn, omdat ingevolge art. 112 Grondwet de beslechting van geschillen kan 

worden opgedragen aan ‘de rechterlijke macht’ of ‘gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren’. In beide 

gevallen lijkt er echter vanuit te moeten worden gegaan dat bedoeld is ‘de Nederlandse rechterlijke macht’ en 

‘Nederlandse gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren’. Bovendien zou een dergelijke oplossing een 

zeer ingrijpende maatregel zijn. Daarmee zou het in paragraaf 7.2.2. besproken probleem van het in de tijd 

uiteenlopen van rechterlijke oordelen over delen van grensoverschrijdende projecten geheel worden opgelost. Ook 

zou een inhoudelijke coördinatie van de beoordeling van de verschillende delen van een grensoverschrijdend 

project verzekerd zijn. Ook deze maatregel kan echter niet geheel voorkomen dat de rechterlijke beslissingen over 

de delen van grensoverschrijdende projecten in Nederland enerzijds en Vlaanderen anderzijds inhoudelijk anders 

uitvallen. Ten eerste zou ook een dergelijk orgaan vanwege het internationaalrechtelijke territorialiteitsbeginsel286 

het Nederlands deel van een grensoverschrijdend project volgens de in Nederland geldende juridische kaders 

moeten beoordelen en het Vlaamse deel volgens de in Vlaanderen geldende regels. Daarmee is het niet uitgesloten 

dat de rechterlijke oordelen uiteindelijk anders uitvallen. Wel is, tot op zekere hoogte, een inhoudelijke coördinatie 

gewaarborgd, omdat over het hele grensoverschrijdende project op een moment en door een instantie wordt 

geoordeeld. 

Als, en voor zover, men een dergelijke oplossing combineert met het vaststellen van een Benelux-beschikking 

waarbij met betrekking tot een deel van de op een gemeenschappelijk project van toepassing zijnde normen en het 

van toepassing zijnde beleid een gemeenschappelijk kader wordt afgesproken (zie hiervoor paragraaf 10.3.2.2), dan 

286 Zie hierover bijvoorbeeld M.B. Weijers e.a., Grensoverschrijdend bestuursrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2017 of W. 

Meng, Extraterritoriale Jurisdiktion im öffentlichen Wirtschaftsrecht, Heidelberg: Springer 1994, p. 116 e.v. 
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wordt het risico op inhoudelijk voor beide delen van het project uiteenlopende rechterlijke oordelen verder 

verminderd voor het deel waarvoor de Benelux-beschikking geldt. 

Rol van het Benelux-Gerechtshof 

De vraag is of het Benelux-Gerechtshof nog een rol kan spelen als gemeenschappelijke rechter over beroepen van 

burgers en andere belanghebbenden tegen besluiten waarmee grensoverschrijdende projecten worden toegelaten. 

Het in Brussel gevestigde Benelux-Gerechtshof werd bij verdrag van 31 maart 1965 opgericht om de uniformiteit 

van de toepassing van in Benelux-verband aangenomen gemeenschappelijke regels te waarborgen. Het 

BeneluxGerechtshof is samengesteld uit ten minste negen raadsheren en negen plaatsvervangende raadsheren, die 

worden benoemd uit de magistraten van het Hof van Cassatie van België, de Hoge Raad der Nederlanden en het 

Cour supérieure de Justice van Luxemburg. Daarnaast worden nog eens minimaal zes rechters en zes 

plaatsvervangende rechters benoemd uit de magistraten van de Belgische hoven van beroep, de Nederlandse 

gerechtshoven en het Luxemburgse Cour d’appel. Voorts heeft het Hof drie advocaten-generaal, uit elk land een. 

Het Gerechtshof spreekt zich onder meer uit door middel van prejudiciële beslissingen en adviezen. Volgens het 

Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, in het bijzonder artikel 1 van dit 

verdrag, oordeelt het Hof over vragen die (de uitleg van) het gemeenschappelijk Benelux-recht betreffen. Het Hof 

oordeelt niet over de toepassing van nationaal recht. Het Hof is ten eerste ingevolge art. 6 van het Verdrag bevoegd 

tot het oordelen over vragen die nationale rechters stellen over de uitleg van het gemeenschappelijke Benelux-

recht. Ten tweede is het Hof bevoegd kennis te nemen van beroepen inzake de rechtsbescherming van ambtenaren 

van de Beneluxinstanties. Ten derde fungeert het Benelux-Gerechtshof sinds 1 juni 2018 als centrale beroeps- en 

cassatierechter tegen eindbeslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Indien men het 

Benelux-

Gerechtshof bevoegd zou willen maken tot kennisneming van geschillen tussen burgers en andere appellanten en 

overheidsorganen over de toelaatbaarheid van omgevingsrechtelijke projecten zou daarvoor het Verdrag 

betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof moeten worden gewijzigd. Een dergelijke taak 

zou echter vooralsnog niet passen bij het karakter en de taak van het Benelux-Gerechtshof. Daarom gaan wij op 

deze mogelijkheid niet verder in. 

Tussenconclusie 

Al met al lijkt ons het wederzijds (kunnen) benoemen van een vertegenwoordiger van een bestuursorgaan uit het 

andere land als amicus curiae in procedures over grensoverschrijdende projecten, waar dat zinvol lijkt te zijn, een 

relatief makkelijk en effectief middel om in rechtsbeschermingsprocedures over grensoverschrijdende projecten tot 

op zekere hoogte rekening te kunnen houden met het verloop van de besluitvorming, de betekenis van het project 

en, zo van toepassing, ook de geschilbeslechting over het ‘buitenlandse’ deel van een gemeenschappelijk project. 
Als het Nederlandse wetsontwerp over dit onderwerp binnen afzienbare tijd wet wordt, kan dit, wat Nederland 

betreft, zonder verdere wetswijziging worden toegepast. Daarom stellen wij dit als oplossingsrichting voor. 

112 



  

  

    

   

          

            

          

        

         

        

            

             

    

         

               

        

   

         

        

       

   

            

        

       

   

         

                  

          

       

    

          

              

             

          

           

         

   

               

           

            

  

    

            

          

              

               

          

   

         

           

         

   

Overzicht oplossingsrichtingen 
Oplossingsrichting 1: 

Nederland en Vlaanderen zouden, bij het verkennen van grensoverschrijdende opgaven voor de fysieke 

leefomgeving en de mogelijke oplossingen daarvoor, hun beleid op elkaar moeten afstemmen of dat gezamenlijk 

moeten ontwikkelen, ook met het oog op trans-Europese netwerken (TEN) en toekomstige Europese 

ontwikkelingen. Daarvoor kunnen nieuwe afstemmingsstructuren worden opgezet, maar wordt bij voorkeur gebruik 

gemaakt van bestaande structuren. Revitaliseer op nationaal-gewestelijk niveau afstemmingsstructuren ten aanzien 

van grensoverschrijdende ruimtelijke ordening en infrastructuur die reeds in Benelux-verband bestaan (de 

Bijzondere Commissie voor Ruimtelijke Ordening van de Benelux en de subcommissies VLANED en OOST). Maak 

voor het verkennen van regionale en lokale ruimtelijke opgaven in het grensgebied gebruik van regionale 

samenwerkingsverbanden (EGTS, BGTS, etc.). Oplossingsrichting 2 

Verken grensoverschrijdende lange termijnopgaven voor de fysieke leefomgeving op strategisch niveau en veranker 

deze in beleidsplannen aan beide zijde van de grens en houdt deze gezamenlijk periodiek tegen het licht. De 

samenwerkingsverbanden genoemd in oplossingsrichting 1 kunnen daarbij een actieve rol spelen. 

Oplossingsrichting 3: 

Beslis gezamenlijk voor welke geïdentificeerde grensoverschrijdende ruimtelijke opgave(n) tijd en middelen worden 

vrijgemaakt voor (verder onderzoek naar) mogelijke oplossingen voor deze opgave(n), zodat bestuurlijk 

commitment ontstaat voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend project. 

Oplossingsrichting 4: 

Laat in Nederland niet uitsluitend het NMCA leidend zijn voor Rijksinvesteringen in infrastructurele projecten, maar 

heb daarbij ook oog voor grensoverschrijdende en trans-Europese knelpunten en ambities (de TEN-T en TEN-E 

Verordeningen en eventuele toekomstige wijzingen daarvan). 

Oplossingsrichting 5: 

Een gezamenlijke oplossing voor de opgave in de fysieke leefomgeving wordt gevonden door bij voorkeur 

gezamenlijk de maatschappelijke kosten en baten van het project aan beide kanten van de grens in kaart te brengen 

aan de hand van integrale grensoverschrijdende voorstudies, bijvoorbeeld door middel van een MIRT-achtige 

systematiek. Zo wordt trechterend tot een voorkeursalternatief gekomen. 

Oplossingsrichting 6: 

Bij voorkeur wordt gezamenlijk een integrale MER en mogelijke andere voorgeschreven effectenonderzoeken 

uitgevoerd, zodat de milieugevolgen van het voorkeursalternatief op strategisch niveau aan beide zijden van de 

grens in kaart worden gebracht (de grens weggedacht). Als een gezamenlijke m.e.r.-procedure niet mogelijk is, kan 

wel een integrale MER worden opgesteld, die vervolgens kan worden gebruikt voor de m.e.r.-procedures in 

Nederland en Vlaanderen. De inhoudelijke richtlijnen van de integrale MER worden bij voorkeur gezamenlijk 

opgesteld door de Nederlandse Commissie m.e.r en het Vlaamse Team Mer. 

Oplossingsrichting 7: 

Uiteindelijk moet over het uit te voeren voorkeursalternatief aan beide zijden van de grens een (politiek) besluit 

worden genomen. Deze besluitvorming, en de voorbereiding daarvan (inclusief participatie), moeten daarbij zoveel 

mogelijk op elkaar worden afgestemd, waarbij het aan te bevelen is afspraken daarover vast te leggen. 

Oplossingsrichting 8: 

Spreek in een bestuursakkoord (en/of een verdrag, grensoverschrijdende visie of programma) duidelijk af welke 

bestuursorganen aan beide zijden van de grens de besluitvorming over een grensoverschrijdend project trekken, 

welke bevoegdheden en juridische instrumenten worden ingezet om het grensoverschrijdende project uit te voeren 

en hoe de kosten van het project verdeeld worden. De trekkers van het project coördineren de besluitvorming en 

stemmen procedures zoveel mogelijk af en maken daar onderling (bestuurs)afspraken over. 

Oplossingsrichting 9: 

Richt een grensoverschrijdend (ambtelijk) projectteam op als trekker van een grensoverschrijdend project. Maak het 

projectteam verantwoordelijk voor de ambtelijke voorbereiding van de besluitvorming, inclusief de organisatie van 

gezamenlijke participatietrajecten en leg afspraken daarover vast in een (bestuurs)overeenkomst. 

Oplossingsrichting 10: 
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Maak één gezamenlijk (ambtelijk) orgaan op centraal niveau verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de 

voorbereiding en uitvoering van grensoverschrijdende projecten, bestaande uit betrokken overheden aan beide 

zijden van de grens. Concentreer in dat orgaan expertise (kennis) en ervaring ten aanzien van de uitvoering van 

grensoverschrijdende projecten (op onder meer financieel, juridisch, bestuurlijk, cultureel en organisatorisch 

gebied), waarop betrokken overheden aan beide zijden van de grens en (gezamenlijke) projectteams een beroep 

kunnen doen. De Programmadirectie Ruimte voor de Rivier zou daarbij als inspiratie kunnen dienen. Op die manier 

kan ook het knelpunt van wederzijds kennisgebrek worden overbrugd. 

Oplossingsrichting 11: 

Maak bij het komen tot grensoverschrijdende afspraken over gezamenlijke opgaven voor de fysieke leefomgeving 

en grensoverschrijdende projecten gebruik van de kennis, expertise en ondersteuning van het secretariaat van de 

Benelux. Dit secretariaat is onafhankelijk, heeft veel kennis en ervaring met grensoverschrijdende samenwerking en 

afstemming en kan een bemiddelende rol spelen in geval van (dreigende) conflicten. Bovendien zijn de documenten 

en vergaderingen in Benelux-verband onschendbaar. 

Oplossingsrichting 12: 

Voor grensoverschrijdende projecten zou aan Nederlandse en Vlaamse zijde zo veel mogelijk moeten worden 

geopteerd voor het gebruik maken van de projectprocedure in Nederland en de complexeprojectenprocedure in 

Vlaanderen. Deze procedures bevatten veel flexibiliteit op het vlak van onder meer termijnen en bieden zo ruime 

mogelijkheden om de procedures aan beide kanten van de grens op elkaar af te stemmen en samen te laten sporen. 

Ze werken met verglijkbare procedurele fases van de verkenning van de opgave en oplossingen tot de trechtering 

naar een concreet project, waarbij vergelijkbare type besluiten worden genomen, waartegen bij dezelfde 

rechtsinstantie is in eerste en enige aanleg beroep openstaat (Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak). Daarbij 

verdient het aanbeveling dat aan Nederlandse zijde wordt aangesloten bij de procedurele stappen die in Vlaanderen 

wettelijk verplicht zijn en Nederland niet. Met het oog op de procedurele synchronisatie en coördinatie van de beide 

procedures is het nuttig om tegelijkertijd met het appellabele Vlaamse voorkeursbesluit in Nederland een uit te 

werken projectbesluit vast te stellen in plaats van een niet appellabele Nederlandse voorkeursbeslissing. Daardoor 

kan er aan Vlaamse zijde wel behoefte bestaan aan voorbereidingsbescherming reeds vóórdat het voorkeursbesluit 

in werking treedt. Oplossingsrichting 13: 

Het verdient aanbeveling dat Vlaanderen zich beraadt over de introductie van een ruimere regeling van de 

voorbereidingsbescherming, al dan niet vergelijkbaar met de Nederlandse regeling. 

Oplossingsrichting 14: 

In algemene zin verdient het vanwege de complexe, gefragmenteerde en op voorhand niet altijd duidelijke 

bevoegdhedenverdeling in het Nederlandse omgevingsrecht aanbeveling om de besluiten die nodig zijn voor de 

uitvoering van een grensoverschrijdend project zoveel mogelijk te concentreren bij één bestuursorgaan. Als dat niet 

mogelijk of wenselijk is, dan dient de besluitvorming over een grensoverschrijdend project en de voorbereiding 

daarvan zoveel mogelijk te worden gecoördineerd door één bestuursorgaan door overeenkomstig aanbeveling 12 

aan beide zijden van de grens te kiezen voor een projectbesluit waarin de benodigde omgevingsrechtelijke 

toestemmingen zoveel mogelijk worden geïntegreerd. Geef zo vroeg mogelijk aan welk orgaan verantwoordelijk is 

voor (de coördinatie van) de besluitvorming. Voor de uitvoering van bepaalde projecten van nationaal belang is de 

verantwoordelijke minister al wettelijk aangewezen als coördinerend orgaan (cf. afd. 3.5 Awb). 

Oplossingsrichting 15: 

Een remedie voor het probleem dat soms sprake is van een ‘scheve’ bevoegdhedenverdeling kan worden gevonden 

in vroeg overleg op strategisch niveau over het vaststellen van gezamenlijke grensoverschrijdende opgaves. Beide 

rechtsstelsels bieden de mogelijkheid om ter uitvoering van een dergelijke afspraak in concrete gevallen een 

bevoegdheid op te schalen. 

Oplossingsrichting 16: 

Verschillen in normstelling die aanleiding kunnen geven tot problemen en vertraging kunnen in veruit de meeste 

gevallen worden opgelost door gebruik te maken van wettelijk voorziene afwijkings- en vrijstellingsmogelijkheden 

of andere voorzieningen tot het leveren van maatwerk. Vooral de Nederlandse wetgeving biedt daar ruime 

mogelijkheden voor. Onder de Omgevingswet worden in Nederland deze mogelijkheden nog verder verruimd. Wat 

het terrein van het omgevingsrecht betreft, lijkt het voor de Nederlandse rechtsorde niet noodzakelijk om nog 

verderstrekkende afwijkings- of vrijstellingsmogelijkheden in het leven te roepen, speciaal met het oog op 

grensoverschrijdende projecten. De Vlaamse mogelijkheden tot afwijking gaan minder ver dan de Nederlandse. 

Afwijkingsmogelijkheden zijn in Vlaanderen/België beperkt door het grondwettelijk verankerde verbod op 

achteruitgang van het bestaande beschermingsniveau. Zou een verruiming van de afwijkingsmogelijkheden worden 

overwogen, dan moeten de grenzen van dit verslechteringsverbod nader verkend worden. De onderzochte 
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grensoverschrijdende praktijk van het omgevingsrecht geeft geen reden om voor een dergelijke verruiming van 

afwijkingsmogelijkheden te pleiten. In het kader van de Vlaamse complexeprojectenprocedure kan worden 

afgeweken van de ruimtelijke plannen en dat volstaat. De toepasselijke sectorale regelgeving blijft dezelfde, 

ongeacht de gevolgde vergunningsprocedure. 

Oplossingsrichting 17: 

Het onderling overeenkomen van een bepaalde interpretatie of toepassing van wettelijke normen waarbij in 

minstens een van de rechtsordes afgeweken wordt van de voor het overige gebruikelijke interpretatie is theoretisch 

mogelijk, maar juridisch mogelijk risicovol en politiek niet altijd wenselijk. 

Oplossingsrichting 18: 

Binnen bepaalde grenzen biedt de Benelux-Conventie inzake natuurbehoud en landschapsbescherming (hierna 

genoemd ‘de Conventie’) een mogelijkheid om verschillen in interpretatie en toepassing van omgevingsrechtelijke 

normen te overkomen. Het gezamenlijk overeenkomen van bepaalde interpretaties en toepassingspraktijken en het 

vastleggen van deze overeenkomst in een Beschikking op grond van art. 4 van de Conventie biedt belangrijke 

voordelen. 

Oplossingsrichting 19: 

In het licht van het voornemen uit het Vlaams regeerakkoord om betwistingen inzake het Vlaams omgevingsrecht 

zo veel mogelijk door de Vlaamse bestuursrechtspraak te laten behandelen verdient het uit een oogpunt van 

grensoverschrijdende samenwerking aanbeveling om finale geschilbeslechting door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen zoveel mogelijk te ondersteunen en toe te passen. In dit verband verdient ook het 

uitwisselen van ervaringen tussen de Vlaamse Raad voor de Vergunningsbetwistingen en de Belgische Raad van 

State enerzijds en Nederlandse rechtbanken en de Nederlandse Raad van State anderzijds nadrukkelijk aanbeveling. 

Oplossingsrichting 20: 

De regeringen van Nederland en Vlaanderen zouden de Raad van State in Nederland en België kunnen verzoeken 

om de doorlooptijden van procedures tegen delen van grensoverschrijdende projecten op elkaar af te stemmen. 

Dat kan betrekking hebben op individuele gevallen of op categorieën van gevallen. Daarbij zouden Nederlandse 

wettelijke maximale doorlooptijdenin acht moeten kunnen worden genomen. 

Oplossingsrichting 21: 

Voor geschillen omtrent complexe projecten in Vlaanderen zou op grond van artikel 10 BWHI, dan wel in de federale 

Belgische wetgeving, een maximale beslistermijn voor de Raad van State moeten kunnen worden geïntroduceerd 

die in de orde van grootte overeenkomt met de termijn van zes maanden die voor de Nederlandse Raad van State 

geldt. 

Oplossingsrichting 22: 

Gedacht zou kunnen worden aan het wederzijds laten deelnemen aan procedures over grensoverschrijdende 

projecten van een lid van de Raad van State als amicus curiae bij de andere Raad van State. In het Nederlands recht 

zou deze mogelijkheid worden geschapen door een recent in consultatie gebracht voorstel Wet amicus curiae. 

Minder formeel kan thans al een rechterlijk college een ander buitenlands college om een toelichting of een advies 

over een bepaalde vraag verzoeken. 
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DEEL III: DE BOTSPROEF 

Zoals in de inleiding van dit onderzoek aangeduid zijn de knelpuntenanalyse (deel 1) en de ontwikkelde 

oplossingsrichtingen (deel 2) vervolgens getoetst, aangevuld en verfijnd door middel van een botsproef. Daartoe 

werd een fictieve casus gebruikt die echter nauw aansluit bij recente en in de toekomst waarschijnlijk te verwachten 

ontwikkelingen in de grensoverschrijdende samenwerking. De ontwerp-botsproef werd om die reden dan ook 

besproken met het Vlaamse Team Complexe Projecten, dat betrokken is bij een reële casus ‘Clean Underground 

Sustainable Transport’ (hierna: CUST) die als inspiratie heeft gediend voor de casus die gebruikt is bij de botsproef. 

In de botsproef werd bekeken of de in deel 1 geconstateerde knelpunten zich (potentieel) ook in deze casus zouden 

kunnen voordoen en, nog belangrijker, of en hoe die knelpunten door toepassing van de aangedragen 

oplossingsrichtingen zouden kunnen worden opgelost. Dit bleek gelukkig in vergaande mate het geval te zijn. Niet 

alle (potentiële) zouden hierdoor echter kunnen verdwijnen. 
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Beschrijving van de casus 
Nederland en Vlaanderen zien zich voor de opgave geplaatst om, met het oog op de klimaattransitie, mede 

ingegeven door Europese en internationale ontwikkelingen (het klimaatakkoord van Parijs), bestaande infrastructuur 

voor het transport van fossiele brandstoffen aan te passen en/of uit te breiden voor het transport van CO2 en 

waterstof. Het verbruik van aardgas en aardolie wordt langzaam uitgefaseerd, wat de vraag oproept of de bestaande 

pijpleidingen voor deze stoffen kunnen worden hergebruikt voor het vervoer van andere stoffen. Tegelijkertijd 

vraagt de klimaattransitie om nieuwe technologieën om de emissies van broeikasgassen te beperken, zoals het 

gebruik van waterstof als brandstof of als grondstof, het circulair gebruik van stoffen en het afvangen van CO2 

(Carbon Capture and Storage (CCS) en Carbon Capture and Utilisation (CCU)).287 Als gevolg hiervan zal de behoefte 

aan het transport van waterstof en CO2, al dan niet via pijpleidingen, de komende decennia groeien. Dat geldt in 

het bijzonder voor de energie-intensieve industrie, die aanzienlijk moet bijdragen aan de Nederlandse en Vlaamse 

verduurzamingsdoelstellingen. 

In deze botsproef wordt besproken hoe Nederland en Vlaanderen effectief kunnen samenwerken om deze opgave 

in de fysieke leefomgeving, waar beide zich voor gesteld zien, gedeeltelijk op te lossen door het ontwikkelen van 

grensoverschrijdende infrastructurele projecten. Meer specifiek wordt ingegaan op de ontwikkeling van nieuwe, en 

herbestemming van de op vandaag reeds bestaande grensoverschrijdende pijpleidingeninfrastructuur voor het 

transport van CO2 en waterstof van en naar Nederlandse en Vlaamse energie-intensieve industrieën. Het betreft hier 

een fictieve casus, die niet reeds in ontwikkeling is (hoewel deels geinspireerd op het CUST-project).288 

De casus dient als een praktische toepassing van de knelpunten die bij een grensoverschrijdend project kunnen 

ontstaan en de oplossingsrichtingen die kunnen worden toegepast om deze knelpunten op te lossen. Er wordt 

daarbij verwezen naar de oplossingsrichtingen opgenomen in deel II. De botsproef volgt de verschillende fases van 

de voorbereiding en ontwikkeling van een grensoverschrijdend project: de bestuurlijke voorfase, de 

verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkings- en besluitvormingsfase en de uitvoeringsfase. De terminologie 

voor deze fases is door de onderzoekers gekozen om de Nederlandse en Vlaamse procedures zo goed mogelijk te 

kunnen vergelijken, en staat dus los van de fasen aangeduid in de Nederlandse projectprocedure en de Vlaamse 

complexeprojectenprocedure. Deze fases worden telkens aan de hand van de casus afgelopen. 

Bestuurlijke voorfase 

De grensoverschrijdende opgave in de fysieke leefomgeving 
Een grensoverschrijdend project wordt voorafgegaan door een bestuurlijke voorfase, waarin de 

grensoverschrijdende opgaven in de fysieke leefomgeving in (een deel van) het grensgebied, en eventueel de 

287 Royal HaskoningDHV, Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST), Rapport 25 september 2019, 

https://www.northseaport.com/file/download/17117/A3D753833E8D15E193ED132D883B922C, p. 11-12. 
288 Deze casus is deels gebaseerd op het CUST-project (Clear Underground Sustainable Transport), een project waarin de 

noodzaak, haalbaarheid, vormgeving en realisatie van grootschalige pijpleidinginfrastructuur in en om het havengebied van North 

Sea Port wordt verkend. Belangrijk verschil is dat het CUST-project grotendeels aansluit op bestaande tracés, terwijl deze casus 

ook betrekking heeft op de aanleg van een geheel nieuw pijpleidingentracé. Dat de fictieve casus nauw aansluit bij de realiteit 

blijkt ook uit het feit dat acht internationale chemiebedrijven (BASF, Borealis, BP, Dow, Evonik, INEOS, LyondellBasell en Sabic) in 

2019 een samenwerkingsakkoord hebben gesloten met de havens van Antwerpen en Rotterdam om de pijpleidingeninfrastructuur 

tussen Vlaanderen, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen uit te bouwen. Met het oog op de aanleg van een 

strook voor pijpleidingen startte de Vlaamse omgevingsminister in maart 2020 een reguliere plan- en vergunningsprocedure op. 

De eerder hiervoor opgestarte complexeprojectenprocedure strandde reeds in de verkenningsfase. Begin 2015 startten de 

Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen samen met de pijpleidingfederatie Fetrapi en de chemiefederatie Essenscia een 

haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor de inplanting van een ondergrondse leidingstraat van 70 meter breed tussen de 

haven van Antwerpen en het Ruhrgebied. In september en oktober 2015 werden het lopend onderzoek en de aanpak toegelicht 

aan alle betrokken Vlaamse administraties, provincie- en gemeentebesturen en sectororganisaties. Aansluitend daarop weigerde 

de Vlaamse regering een startbeslissing te nemen, waardoor de verkenningsfase eindigde zonder dat een 

complexeprojectenprocedure kon worden opgestart. 
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mogelijke oplossingen daarvoor, in kaart worden gebracht aan de hand van voorstudies. Een grensoverschrijdende 

ruimtelijke opgave kan voortvloeien uit een geconstateerd grensoverschrijdend knelpunt (filevorming op een 

Vlaams-Nederlandse autosnelweg), een grensoverschrijdende ambitie (trans-Europese netwerken) of een politieke 

en/of maatschappelijke ontwikkeling (de klimaattransitie). In het geval van de aanleg van nieuwe buisleidingen voor 

het vervoer van CO2 en waterstof zullen Nederland en Vlaanderen dus eerst moeten verkennen of en in hoeverre 

grensoverschrijdend transport van deze stoffen tussen energie-intensieve industrieën in Nederland en Vlaanderen 

noodzakelijk en/of wenselijk is en in welke (grens)gebieden dat het geval is. 

De volgende aspecten zullen bij deze verkenning een rol spelen: een belangrijk deel van de CO2-reductie en de 

reductie van andere broeikasgassen, die met het oog op de klimaattransitie gerealiseerd moeten worden, komt voor 

rekening van de energie-intensieve industrie.289 Verduurzaming van deze industrie vraagt om het grootschalig 

transport van verschillende typen stoffen om CO2 af te vangen en ondergronds op te slaan (bijvoorbeeld onder de 

Noordzee, CCS) of te hergebruiken (CCU), en om fossiele brandstoffen en grondstoffen door hernieuwbare 

alternatieven te vervangen (blauwe en groene waterstof). In sommige gebieden kan grensoverschrijdend vervoer 

van deze stoffen een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzamingsdoelstellingen van zowel Nederland als 

Vlaanderen en België. Dat is met name het geval in regio’s waar Nederlandse en Vlaamse energie-intensieve 

industrieën in elkaars nabijheid liggen, zoals in de kanaalzone Gent-Terneuzen. Doordat zich hier op korte afstand 

van elkaar industriecomplexen bevinden waar zowel een toenemende vraag naar circulaire grondstoffen en 

waterstof als een hoge emissie van CO2 en productie van industriële reststoffen is, kan het (kosten)efficiënter en 

duurzamer zijn om vraag en aanbod van deze stoffen grensoverschrijdend met elkaar te verbinden dan om dat 

enkel binnen de lands- of gewestgrenzen te doen. Tegelijkertijd kunnen hierdoor economische kansen worden 

benut en bedrijvigheid en werkgelegenheid in deze grensgebieden op de lange termijn worden gegarandeerd.290 

Voor het vervoer van deze productstromen is nieuwe en/of aangepaste infrastructuur nodig. De ruimtelijke opgave 

in deze casus kan dus worden gedefinieerd als de aanleg van nieuwe, of herbestemming en/of aanpassing van 

bestaande infrastructuur voor het grensoverschrijdende transport van CO2 en waterstof ter verduurzaming van de 

energie-intensieve industrie in Vlaanderen en Nederland. 

Deze grensoverschrijdende ruimtelijke opgave kan ook voortvloeien uit de trans-Europese netwerken, zoals 

gedefinieerd in de TEN-E Verordening, waarvan de Vlaamse en Nederlandse energie-infrastructuur deel (kunnen) 

uitmaken. Ter verwezenlijking van deze trans-Europese energienetwerken, en de prioritaire corridors en gebieden 

die daar deel van uitmaken, zijn Nederland en Vlaanderen verplicht om de aangewezen projecten van 

gemeenschappelijk belang uit te voeren, wat inhoudt dat zij hun energie-infrastructuur (elektriciteit, aardolie, 

aardgas en CO2) moeten uitbreiden of nieuwe (grensoverschrijdende) verbindingen moeten aanleggen.291 Het gaat 

hier echter om een klein aantal projecten.352 Waterstof valt hier niet onder. Daar kan echter verandering in komen. 

In de Mededeling over de Green Deal van de Europese Commissie van december 2019 staat dat het 

regelgevingskader voor energie-infrastructuur, waarvan de TEN-E Verordening deel uitmaakt, zal moeten worden 

herzien, onder andere om de uitrol van waterstofnetten te bevorderen. 292 Dit wordt nog onderstreept in de 

EUwaterstofstrategie van juli 2020, waarin de Europese Commissie haar visie uitzet over hoe de EU van waterstof 

gebruik kan maken om verschillende sectoren te decarboniseren.293 De Commissie geeft aan dat dit onder andere 

mogelijk is door bestaande gasinfrastructuur (pijpleidingen) te hergebruiken of door de aanleg van nieuwe 

infrastructuur, waaronder pijpleidingen.294 De kans is dus aanwezig dat ook het transport van waterstof door 

pijpleidingen onderdeel gaat uitmaken van de trans-Europese energienetwerken, en een (grensoverschrijdende) 

pijpleiding voor waterstof in Nederland en/of Vlaanderen als project van gemeenschappelijk belang wordt 

aangewezen. 

289 Royal HaskoningDHV, Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST), Rapport 25 september 2019, p. 32. 
290 Royal HaskoningDHV, Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST), Rapport 25 september 2019, p. 32. 
291 Artikel 2 lid 4 en artikel 3 en bijlage III Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 

betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot 

wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (OJ L 115, 25.4) (TEN-E Verordening). 352 

Zie voor een overzicht Europese Commissie, Energy: Projects of common interest – Interactive mao, (2019): 

https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html. 
292 Mededeling van de Europese Commissie, De Europese Green Deal, COM(2019) 640 final, 11 december 2019, par. 2.1, 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf. 
293 Mededeling van de Europese Commissie, A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe, COM(2020) 301 final, 8 juli 2020, p. 

3, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf 
294 Mededeling van de Europese Commissie, A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe, COM(2020) 301 final, 8 juli 2020, p. 

14-16, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf. 
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Gezamenlijke verkenning van een grensoverschrijdende ruimtelijke opgave 
Wanneer de verkenning van een grensoverschrijdende opgave in de fysieke leefomgeving, aan de hand van 

voorstudies, niet door Nederland en Vlaanderen gezamenlijk wordt uitgevoerd en evenmin sprake is van 

afstemming, vormt dat een knelpunt voor het ontwikkelen van grensoverschrijdende infrastructuur. Als afzonderlijk 

een Nederlandse en Vlaamse verkenning wordt uitgevoerd naar het transport van CO2 en waterstof, dan kan de 

conclusie wel zijn dat het transport van deze stoffen opportuun kan zijn voor een gebied (het grootschalig afvangen 

en hergebruiken van CO2 (CCSU) kan bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van een 

Vlaams industriecomplex) maar bestaat de kans dat men niet bedenkt dat het transport van deze stoffen ook 

grensoverschrijdend kan plaatsvinden (bijvoorbeeld wanneer een Nederlands en Vlaams industriegebied met veel 

energie-intensieve industrie dicht bij elkaar liggen). Het gevolg kan zijn dat voor minder (kosten)efficiënte 

oplossingen wordt gekozen, zoals langere buisleidingen naar het Nederlandse en Vlaamse achterland, in plaats van 

de korte grensoverschrijdende buisleidingen. Het is het in theorie ook mogelijk dat de opportuniteit voor het 

grensoverschrijdend transport van deze stoffen door Nederlandse en Vlaamse overheden over het hoofd wordt 

gezien, omdat geen rekening wordt gehouden met de situatie aan de andere zijde van de grens. Zo zouden 

Nederlandse overheden kunnen besluiten om bestaande gasleidingen in Zeeuws-Vlaanderen buiten gebruik te 

stellen in plaats van te herbestemmen voor het transport van CO2, als ze er niet van op de hoogte zijn dat in 

Vlaanderen beleid wordt ontwikkeld om de industriële CO2 uitstoot van het Gentse havencomplex af te vangen voor 

hergebruik en/of ondergrondse opslag. 

Een oplossing hiervoor is om grensoverschrijdende ruimtelijke opgaven gezamenlijk te verkennen of bij een 

nationale of gewestelijke verkenning rekening te houden met vergelijkbare ruimtelijke opgaven aan de andere kant 

van de grens (oplossingsrichting 1). Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden. Allereerst kunnen nieuwe 

overlegstructuren worden opgezet, maar dat kost tijd en bestuurlijke inspanning; het ligt meer voor de hand om 

gebruik te maken van bestaande overlegstructuren. Deze bestaande structuren zijn bedoeld voor lokale 

samenwerking (BGTS en EGTS), regionale samenwerking (VNSC) en nationaal-gewestelijke samenwerking 

(Bijzondere Commissie Ruimtelijke Ordening van de Benelux en de grenscommissie VLANED). De verkenning van 

een grensoverschrijdende opgave kan ook uitgaan van (informele) bilaterale overleggen of een MIRT-achtige 

structuur (zie paragraaf 9.1.4.1). 

Het grensoverschrijdende transport van CO2 en waterstof betreft een regionale en/of nationaal-gewestelijke opgave, 

aangezien het transport over lange(re) afstanden betreft en gevolgen kan hebben voor bedrijven, bewoners en 

overheden in een aanzienlijk gebied. Bovendien zal de ontwikkeling van nieuwe, of de uitbreiding van bestaande 

mogelijkheden voor het transport van deze stoffen (ook) besluitvorming van hogere Nederlandse en Vlaamse 

overheden vergen. Met het oog daarop is het van belang dat deze overheden bij de verkenning betrokken zijn. De 

verkenning of afstemming kan plaatsvinden op basis van bilaterale overleggen of overlegstructuren als de Vlaams 

Nederlandse Scheldecommissie VNSC, waarin zowel lokale als regionale Vlaamse en Nederlandse overheden 

vertegenwoordigd zijn. De VNSC is onder andere betrokken geweest bij de probleemanalyse van de maritieme 

toegang van het Kanaal Gent-Terneuzen (zie paragraaf 9.1.1). Een voorbeeld van een verkenning op basis van een 

bilaterale samenwerking is de CUST-studie, waarvan het havenbedrijf North Sea Port opdrachtgever is, maar daarin 

samenwerkt met o.a. de provincie Zeeland, de provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent.295 

Prioritering van grensoverschrijdende projecten 
Nadat de grensoverschrijdende ruimtelijke opgave in kaart is gebracht, moeten de Nederlandse en Vlaamse 

overheden het erover eens worden of de ruimtelijke opgave en de mogelijke oplossingen daarvoor verder 

onderzocht moeten worden met het oog op de ontwikkeling van een grensoverschrijdend project. Met andere 

woorden: is de ruimtelijke opgave belangrijk of urgent genoeg om het onderzoek naar en de ontwikkeling van een 

oplossing voor deze opgave prioriteit te geven ten opzichte van andere ruimtelijke opgaven? Hierbij spelen 

financiële argumenten een belangrijke rol. Nederlandse en Vlaamse overheden hebben immers beperkte financiële 

middelen en zullen soms een keuze moeten maken aan welke (grensoverschrijdende) opgaven ze tijd en geld willen 

besteden. 

Wanneer Nederland en Vlaanderen niet afstemmen aan welke grensoverschrijdende opgave, en de mogelijke 

oplossingen daarvoor, prioriteit wordt gegeven, bestaat het risico dat het commitment aan het project aan de ene 

zijde van grens groter is dan de andere zijde van de grens. Daardoor ontstaat het risico dat de ontwikkeling van een 

grensoverschrijdend project uiteindelijk niet van de grond komt of gedurende de besluitvorming of de 

voorbereiding daarvan eenzijdig wordt stopgezet of vertraagd. Daarom is het belangrijk dat Nederlandse en 

Vlaamse overheden niet afzonderlijk, maar gezamenlijk beslissen of voor een bepaalde gezamenlijke 

grensoverschrijdende ruimtelijke opgave tijd en middelen worden vrijgemaakt voor verder onderzoek naar de 

295 Royal HaskoningDHV, Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST), Rapport 25 september 2019, p. 32 en 33. 
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mogelijke oplossingen daarvoor, met het oog op de ontwikkeling van een grensoverschrijdend project 

(oplossingsrichting 3). Overleg daarover kan eveneens plaatsvinden in een formeel samenwerkingsverband zoals 

de VNSC, of in een informele samenwerking zoals bij het CUST-project. 

Beleidsmatige verankering grensoverschrijdende lange termijn opgaven 
Indien er sprake is van een grensoverschrijdende lange termijnopgave betreft, zoals een doelstelling voor een 

grensoverschrijdend transport van bepaalde stoffen in 2050, die niet op korte termijn moet worden opgelost, 

kunnen Nederlandse en Vlaamse bestuursorganen overeenkomstig oplossingsrichting 1 op de verschillende 

niveaus ervoor kiezen deze opgave eerst in beleidsmatige plannen te verankeren, waarbij de Nederlandse en 

Vlaamse plannen vanzelfsprekend op elkaar moeten worden afgestemd en gecoördineerd moeten worden 

voorbereid (inclusief participatie). Daarbij zou zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van bestaande 

samenwerkingsverbanden op de verschillende overheidsniveaus. Het gaat dan om niet-acute grensoverschrijdende 

opgaven die op een strategisch niveau met een zeker mate van abstractie over en weer in beleidsplannen kunnen 

worden vastgelegd. Deze opgaven kunnen na periodiek grensoverschrijdend overleg worden geactualiseerd of 

geconcretiseerd. Een dergelijke gecoördineerde grensoverschrijdende beleidsmatige verankering kan op het 

moment van actueel worden van de opgave zijn dienst bewijzen, aangezien er in het kader van het vaststellen van 

beleidsmatige plannen al het nodige onderzoek en bestuurlijke overleg heeft plaatsgevonden. 

Een voorafgaande verankering van ruimtelijke opgaven in Vlaamse, provinciale of gemeentelijke ruimtelijke 

structuurplannen/beleidsplannen heeft bovendien het voordeel dat hiervan reeds enige ‘voorbescherming’ uitgaat 
in Vlaanderen. In het kader van een complexeprojectenprocedure is het voor de ‘voorbescherming’ immers wachten 

tot de tussenkomst van het voorkeursbesluit. In geval van voorafgaande verankering van ruimtelijke opgaven in 

ruimtelijke structuurplannen/beleidsplannen kan de vergunningverlenende overheid bij het beoordelen van de 

goede ruimtelijke ordening reeds rekening houden met de in deze beleidsplannen opgenomen ‘beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen’ (zie verder, paragraaf 15.4.2). Net als in Nederland zijn ruimtelijke beleidsplannen in 

Vlaanderen geen aanvechtbare bestuurshandelingen, maar anders dan in Nederland zijn ruimtelijke beleidsplannen 

in Vlaanderen niet plan-m.e.r.-plichtig, wat in het licht van de aanbevolen ‘integrale’ grensoverschrijdende 

milieueffectrapportage (zie hierna, paragraaf 15.1) wel een aandachtspunt kan zijn. 

In Nederland kunnen gemeentebesturen, provinciebesturen en het Rijk de grensoverschrijdende opgaven voor de 

fysieke leefomgeving beleidsmatig verankeren in omgevingsvisies of indien de opgaven/doelstellingen concreter 

zijn in programma’s.296 Een voorbeeld daarvan is de ‘Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035’.297 Daarbij moet wel 

worden bedacht dat deze Nederlandse beleidsplannen kaderstellend kunnen zijn voor m.e.r.-plichtige activiteiten 

en dat deze plannen – anders dan de Vlaamse beleidsplannen - in zoverre plan-m.e.r.-plichtig zijn en daarvoor in 

voorkomende gevallen ook een passende beoordeling in de zin van art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn moet worden 

gemaakt, 298 maar dat tegen deze beleidsplannen geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat. 299 

Strijdigheid met de m.e.r.-regelgeving kan bij de bestuursrechter dan ook niet aan de orde worden gesteld.300 

296 Zie hoofdstuk 3 Ow. 
297 Rapport Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035, 29 oktober 2012, 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/10/29/structuurvisie-buisleidingen-2012-2035. 
298 Art. 16.34 en art. 16.36 Ow. 
299 Beleidsplannen zijn vermeld op de negatieve lijst van art. 8:5 Awb, zodat beroep bij de bestuursrechter is uitgesloten (art. 1 

Bijlage 2 Awb). 
300 Wel zou deze strijdigheid in theorie aan de civiele rechter, die als restrechter optreedt, kunnen worden voorgelegd, maar die 

weg is lang, duur en vanwege het beleidsmatige karakter weinig kansrijk. Voor zover een appellabel (project)besluit is gebaseerd 

op dergelijk beleidsplan, kan het plan wel bij wijze van exceptie door bestuursrechter worden getoetst aan het recht (bijvoorbeeld 

aan de algemeen beginselen van behoorlijk bestuur). 
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Verkenningsfase en het begin van de projectprocedure en 
complexeprojectenprocedure  
De verkenningsfase, waarin een specifieke grensoverschrijdende opgave verder verkend wordt binnen de daarvoor 

bestaande Nederlandse en Vlaamse procedures, vangt aan als de Vlaamse en Nederlandse overheden 

politiekbestuurlijke overeenstemming hebben bereikt over welke gezamenlijke grensoverschrijdende opgave(n) 

voor de fysieke leefomgeving zij verder willen onderzoeken, en dit voornemen tot verkenning ook aan beide zijden 

van de grens voldoende prioriteit heeft. 

De verkenningsfase vormt zowel de eerste fase van de Vlaamse complexeprojectenprocedure als van de 

Nederlandse projectprocedure. Voor een grensoverschrijdend project wordt er bij voorkeur voor gekozen om deze 

procedures te volgen (hoewel in sommige gevallen ook de reguliere procedure in Vlaanderen en Nederland kan 

worden gevolgd).301 Deze procedures bevatten veel flexibiliteit op het vlak van onder meer termijnen en bieden zo 

301 In sommige gevallen is het volgen van de projectprocedure in Nederland geen keuze, omdat deze procedure voor bepaalde 

infrastructurele projecten wettelijk is voorgeschreven (zie artikel 5.46 Ow). In Vlaanderen heeft men te allen tijde, voor zowel 

publieke als private projecten, de keuze tussen de complexeprojectenprocedure en de reguliere plan- en 

121 



  

  

                

         

              

             

             

           

              

                 

           

           

     

             

             

             

              

           

        

           

              

         

            

          

   

           

              

                

           

              

  
            

        

    
           

           

             

            

              

      

           

  

                                                           

   

           

      

           

           

      

          

       

       

                

  

         

               
         

  
       

ruime mogelijkheden om de procedures aan beide kanten van de grens op elkaar af te stemmen en te laten 

samensporen. Ze werken ook met eenzelfde type besluiten (voorkeursbesluit/beslissing en projectbesluit), waarvoor 

één bevoegd gezag wordt aangewezen en volgen in grote lijnen dezelfde procedurele stappen. Rechtsbescherming 

staat open bij vergelijkbare rechtsinstanties, de Nederlandse en Belgische Raad van State (oplossingsrichting 12). 

In Vlaanderen start de complexeprojectenprocedure met de verkenningsfase.363 Deze fase is bedoeld om vanuit een 

probleemstelling of opportuniteit de doelstellingen voor het project scherp te stellen. Daartoe kunnen voorafgaande 

onderzoeken nodig zijn, net als het betrekken van actoren, om voldoende gedragenheid te bekomen. Ook kan reeds 

een partnerschap worden opgezet en kan de bereidheid van de partners worden gepeild om in functie van het 

uiteindelijke doel te zoeken naar de best mogelijke oplossing voor het probleem. 302 De verkenningsfase is niet 

wettelijk geregeld. Informeel overleg met betrokken actoren kan nuttig zijn om de probleemformulering en 

projectdefinitie voldoende scherp te krijgen.303 

In Vlaanderen mondt de verkenningsfase uit in een ‘startbeslissing’. De startbeslissing is het engagement van de 

Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad om een problematiek of opportuniteit overeenkomstig de 

complexeprojectenprocedure te laten onderzoeken in functie van een passende oplossing. Uit de onderzoeken 

moet blijken welke oplossingen mogelijk zijn voor de probleemstelling of opportuniteit. Met het nemen van de 

startbeslissing is de verkenningsfase in Vlaanderen afgerond en start een nieuwe fase, de onderzoeksfase. De 

startbeslissing is geen aanvechtbare administratieve rechtshandeling; hiertegen kan geen bestuurlijk of 

jurisdictioneel beroep worden ingesteld.304 De overheid die de startbeslissing neemt, stuurt daarvan een afschrift 

aan de andere betrokken overheden, en maakt deze bekend op haar eigen website en op de website complexe 

projecten. In een evolutieve procesnota wordt toegelicht hoe het proces na de startbeslissing zal worden 

voortgezet.305 Indien geen enkele overheid (Vlaamse regering, provincieraad of gemeenteraad) zich geroepen voelt 

om een startbeslissing te nemen, valt de initiatiefnemer terug op de afzonderlijke reguliere plan- en 

omgevingsvergunningsprocedure. 

In Nederland vangt de projectprocedure formeel aan met de kennisgeving door het bevoegd gezag van zijn 

voornemen om een verkenning uit te voeren naar een opgave in de fysieke leefomgeving.306 Bij de verkenning 

vergaart het bevoegd gezag de nodige kennis en inzichten over de aard van de opgave, de voor de fysieke 

leefomgeving relevante ontwikkelingen, en de mogelijke oplossingen voor die opgave.307 Het bevoegd gezag geeft 

daarnaast aan of hij voornemens is om een projectbesluit zal vaststellen met of zonder daaraan voorafgaande 

voorkeursbeslissing.308 Het bevoegd gezag geeft uiterlijk bij aanvang van de verkenning kennis van de wijze waarop 

burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de verkenning worden betrokken.309 

Samensporen van de Vlaamse en Nederlandse verkenningsfase 
Tussen de Vlaamse en de Nederlandse verkenningsfase bestaan twee belangrijke verschillen. Het eerste verschil is 

dat de verkenning van de opgave in Nederland onderdeel uitmaakt van de projectprocedure, terwijl deze in 

Vlaanderen buitenwettelijk is en plaatsvindt voorafgaand aan de start van de eigenlijke procedure, die aanvangt 

met de startbeslissing. Ten tweede ziet de Vlaamse verkenningsfase alleen op de verkenning van de ruimtelijke 

opgave (gaat het om een project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang dat om een 

geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces vraagt?),310 terwijl de Nederlandse verkenningsfase zowel ziet 

op de verkenning van de mogelijke ruimtelijke opgave(n) als het onderzoek naar de mogelijke oplossingen 

daarvoor.311 

omgevingsvergunningsprocedure, met dien verstande dat een complexeprojectenprocedure alleen kan worden opgestart 

wanneer de overheid (Vlaamse regering, provincieraad of gemeenteraad) bereid is om daartoe een startbeslissing te nemen. 363Art. 

1, 18° en art. 7 Decreet Complexe Projecten. 
302 Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, 2417 nr. 1, p. 14 en 15. 
303 Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, nr. 2417/1, p. 15, 87 en 90. 
304 Art. 7, § 2 Decreet Complexe Projecten. 
305 Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, 2417 nr. 1, p. 33. 
306 Artikel 5.47 lid 1 Ow. 
307 Artikel 5.48 lid 1 Ow. 
308 Voor zover niet bij AMvB of bij besluit bepaald is dat in ieder geval een voorkeursbeslissing wordt genomen (artikel 5.47 lid 2 

Ow). 
309 Artikel 5.47 lid 3 en artikel 5.48 lid 3 Ow. 
310 Overeenkomstig de definitie van ‘complex project’ in artikel 2, 5° Decreet Complexe Projecten: ‘een complex project is een 

project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang dat vraagt om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk 

planproces’. 
311 Zie artikel 5.48 lid 1 Ow. 
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Om deze verschillen te overbruggen en de procedures zoveel mogelijk gecoördineerd te laten verlopen, kan voor 

de volgende aanpak worden gekozen. Op het moment dat Vlaanderen en Nederland hebben besloten tot een 

gezamenlijke verkenning van een mogelijke bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving, kan het 

Nederlandse bevoegd gezag kennisgeven van het voornemen tot (een grensoverschrijdende) verkenning. In het 

voornemen kan worden aangegeven dat publieksparticipatie312 en het aandragen van oplossingen pas mogelijk is 

nadat het Nederlandse en Vlaamse bevoegd gezag beide tegelijkertijd een startbeslissing hebben genomen, waarin 

de gezamenlijke opgave is omgeschreven. Die startbeslissing zal pas worden genomen indien zowel het Vlaamse 

als het Nederlandse bevoegd gezag het eens zijn over de (aard en omvang) van die gezamenlijke opgave. De 

Nederlandse startbeslissing is een buitenwettelijke figuur, omdat deze formeel geen onderdeel uitmaakt van de 

projectprocedure. De wet staat er echter niet aan de in de weg dat een Nederlands bestuursorgaan een dergelijke 

startbeslissing neemt, maar verbindt daar logischerwijs geen rechtsgevolgen aan. Na gezamenlijke 

grensoverschrijdende verkenning van de opgave en de beschrijving daarvan in de beide startbeslissingen, kan de 

onderzoeksfase aanvangen, waarin gezamenlijk naar mogelijke oplossingen wordt gezocht voor de 

grensoverschrijdende opgave. 

Bevoegd gezag 
Vanwege de complexe, gefragmenteerde en op voorhand niet altijd duidelijke bevoegdhedenverdeling in het 

Vlaamse en Nederlandse omgevingsrecht verdient het aanbeveling om de besluiten die nodig zijn voor de 

uitvoering van een grensoverschrijdend project zoveel mogelijk te concentreren bij één bestuursorgaan 

(oplossingsrichting 14). Anders kan onduidelijkheid en daarmee vertraging in de samenwerking ontstaan. Het 

voordeel van de Nederlandse projectprocedure en de Vlaamse complexeprojectenprocedure is dat aan beide zijden 

van de grens één bestuursorgaan eindverantwoordelijk is voor de besluitvorming en de voorbereiding daarvan. 

15.2.1 Nederland 

Aangezien het bevoegd gezag voor het projectbesluit in Nederland ook verantwoordelijk is voor het doorlopen van 

de projectprocedure, zal reeds in een vroeg stadium moeten worden bepaald welk bestuursorgaan het bevoegd 

gezag is voor de vaststelling van het projectbesluit. Dat is ook aan te bevelen met het oog op het nemen van een 

voorbereidingsbesluit ten behoeve van de verwezenlijking van het toekomstige projectbesluit. Met het nemen van 

een voorbereidingsbesluit kan het bevoegd gezag tijdelijk voorbereidingsbeschermingsregels in het geldende 

omgevingsplan opnemen om te voorkomen dat bestaande gebruiksmogelijkheden die dat omgevingsplan biedt, 

kunnen worden gerealiseerd en daarmee de uitvoering van het in voorbereiding zijnde project wordt belemmerd 

(zie paragraaf 16.4.1).313 

Aan Nederlandse zijde is voor bepaalde typen infrastructurele projecten bij wet bepaald dat een rijksorgaan bevoegd 

gezag is. Voor pijpleidingen die zijn aangewezen als projecten van gemeenschappelijk belang als bedoeld in de 

TEN-E Verordening, is de projectprocedure van toepassing verklaard en is minister van EZK in overeenstemming 

met de minister van BZK aangewezen als bevoegd gezag voor het projectbesluit.314 In casu kunnen uitsluitend de 

pijpleidingen voor koolstofdioxide zijn aangewezen als projecten van gemeenschappelijk belang,315 maar in de 

toekomst kan dat misschien ook het geval zijn voor pijpleidingen voor waterstof (zie paragraaf 14.1). 

Ook als de minister van EZK niet op grond van de wet is aangewezen als bevoegd gezag voor het projectbesluit, 

kan het Rijk de projectbesluitbevoegdheid naar zich toe trekken, indien het gaat om een project van nationaal 

belang dat niet op doeltreffende en doelmatige wijze op provinciaal of gemeentelijk niveau kan worden 

behartigd.316 In dat geval is de minister van BZK bevoegd gezag voor het projectbesluit. Op grond van art. 5.44b 

Ow kan het Rijk de projectbesluitbevoegdheid overdragen aan het provinciebestuur waar het project in hoofdzaak 

wordt uitgevoerd, mits het provinciebestuur daarmee instemt. Trekt het Rijk de bevoegdheid niet naar zich toe, dan 

312 Dat kan eventueel ook nog bij de aanvang van de verkenning zelf (art. 5.47 lid 4 Ow). Die publieksparticipatie kan dan eventueel 

ook nog betrekking hebben op de in de Nederlandse startbeslissing geïdentificeerde opgave. 
313 Art. 4.16 en art. 2.3 lid 2 en 3 Ow. 
314 Zie art. 141a Mijnbouwwet zoals dit na inwerkingtreding van de Invoeringswet Ow komt te luiden en art. 5.44 lid 2 Ow. Bij 

ministeriële regeling kan zijn bepaald dat overeenstemming van de minister van BZK niet is vereist. Ook kan de minister van BZK 

in overeenstemming de minister van EZK in een concreet geval bepalen dat overeenstemming niet is vereist. 
315 Zie bijlage II onderdeel 4 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende 

richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging 

van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (OJ L 115, 25.4) (TEN-E Verordening). 
316 Art. 5.44 lid 1 t/m 3 en art. 2.3 lid 3 Ow. 
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kan het provinciebestuur dat doen als het gaat om een project van regionaal belang dat niet doeltreffend en 

doelmatig door het gemeentebestuur kan worden behartigd. 

Het ligt in casu niet voor de hand om de bevoegdheden op gemeentelijk niveau te laten, aangezien met het aan te 

leggen buisleidingentracé een evident bovengemeentelijk belang gemoeid is. Bovendien doorkruist het 

buisleidingentracé meerdere gemeenten. Dat zou betekenen dat het gemeentebestuur van iedere gemeente 

afzonderlijke besluiten zou moeten nemen over het aan te leggen buisleidingentracé in zijn gemeente. Dat zou 

leiden tot meerdere omgevingsplanherzieningen, waarbij bovendien alle betrokken gemeentebesturen het eens 

zullen moeten worden over de loop van het tracé. Besluitvorming op gemeentelijk niveau is in casu dan ook niet 

doelmatig en doeltreffend. Indien het buisleidingentracé meerdere provincies doorsnijdt, zou dat een reden kunnen 

zijn voor het Rijk om de projectbesluitbevoegdheid naar zich toe te trekken of deze niet te delegeren aan het 

provinciebestuur. Hetzelfde geldt indien het gaat om een buisleidingentracé dat onderdeel uitmaakt van een project 

van gemeenschappelijk belang als bedoeld in TEN-E Verordening. 

15.2.2 Vlaanderen 

Ten aanzien van de startbeslissing is niet vooraf vastgelegd wie die moet nemen: de Vlaamse regering, de 

provincieraad of de gemeenteraad.317 De overheid die de startbeslissing neemt, kan bovendien afwijken van de 

bevoegde overheid die het latere voorkeursbesluit en projectbesluit neemt. Ook voor de aanwijzing van de 

bevoegde overheid voor de vaststelling van het voorkeursbesluit en projectbesluit geldt dat deze overheid op basis 

van een onderling akkoord tussen de betrokken bestuursniveaus kan worden aangeduid.380 

Voor grensoverschrijdende projecten is het aangewezen dat één en dezelfde ‘uniek bevoegde overheid’ zowel de 

startbeslissing als het voorkeurs- en projectbesluit neemt. Voor de aanleg van een grensoverschrijdende 

pijpleidingeninfrastructuur is bij voorkeur de Vlaamse regering de ‘uniek bevoegde overheid’. ‘Aanvragen met 
betrekking tot infrastructuur met openbaar karakter om vloeibare stoffen en gassen via een pijpleiding te vervoeren’ 
kwalificeren immers als een zogenaamd ‘Vlaams project’, waarvoor de Vlaamse regering in het kader van de 

omgevingsvergunningenregelgeving de bevoegde overheid is.318 Artikel 15, § 6 Omgevingsvergunningsdecreet 

bepaalt bovendien dat de Vlaamse regering bevoegd is als een project gelegen is op het grondgebied van twee of 

meer provincies; naar analogie lijkt hetzelfde te moeten gelden voor een landsgrensoverschrijdend project. 

Afspraken over en coördinatie van samenwerking 
Tegelijkertijd met de Vlaamse startbeslissing en de Nederlandse buitenwettelijke startbeslissing wordt bij voorkeur 

een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de betrokken Nederlandse en Vlaamse overheden om 

afspraken te maken inzake opvolging en financiering van de onderzoeksfase (oplossingsrichting 7). Zo wordt 

voorkomen dat gedurende deze fase onenigheid ontstaat over de verdeling van kosten en de 

onderzoeksverplichtingen van Nederland en Vlaanderen.382 Belangrijk aspect is ook dat afspraken worden gemaakt 

over de methodes, modellen en berekeningen die bij de verschillende effectenonderzoeken worden toegepast. 

Ook verdient het aanbeveling om het verloop van de Nederlandse en Vlaamse procedures, die vergelijkbare maar 

ook verschillende procedurele stappen kennen, zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarvoor zou gebruik 

kunnen worden gemaakt van een grensoverschrijdende werkgroep (zoals de werkgroep KGT voor Nieuwe Sluis 

Terneuzen, zie paragraaf 9.1.2 in deel II) of projectteam (oplossingsrichting 9). 

317 Dit laat meer vrijheden toe bij het formuleren van de doelstelling of de opportuniteit van het projectgedreven proces, zonder 

dat het gevaar bestaat dat te veel in de richting van één specifiek project wordt gewerkt. Mogelijk is de formulering bij de start 

dusdanig omvattend en algemeen dat alle drie de bestuursniveaus betrokken zijn. Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, 2417 nr. 1, p. 21. 380 

Artikel 6, § 6 Decreet Complexe Projecten, ingevoegd bij Verzameldecreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake 

omgeving, natuur en landbouw, BS 7 juli 2017. 
318 Rubriek 17° van Bijlage 1 bij het Besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de Vlaamse en 

provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 13 februari 2015. 
382 Zie bijvoorbeeld het feit dat in Nederland, anders dan in Vlaanderen, moet worden betaald voor de tussenkomst van de voor 

milieueffectrapportage bevoegde overheid (Nederlandse Commissie m.e.r.). 
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Onderzoeksfase  
Eens de ruimtelijke opgave in de fysieke leefomgeving in kaart is gebracht en in de Vlaamse en Nederlandse 

(buitenwettelijke) startbeslissing geconcludeerd wordt dat de opgave om nader onderzoek vraagt, zullen 

Nederlandse en Vlaamse overheden nagaan welke oplossing(en) voor de ruimtelijke opgave verder kunnen worden 

uitgewerkt met het oog op de ontwikkeling van een grensoverschrijdend project. In Vlaanderen vangt dan de 

onderzoeksfase aan (na het nemen van de startbeslissing); in Nederland vindt dit onderzoek (formeel) nog plaats in 

de verkenningsfase. Belangrijk bij het gezamenlijke onderzoek naar de mogelijke oplossingen is dat de grens wordt 

‘weggedacht’, zodat mogelijke oplossingen voor de opgave niet alleen vanuit Nederlands of Vlaams perspectief 
worden onderzocht, maar daadwerkelijk grensoverschrijdend. Wanneer Nederlandse en Vlaamse overheden dat niet 

doen, ontstaat het risico dat zij tot andere conclusies komen en andere oplossingsrichtingen filteren uit een breed 

palet aan mogelijkheden. Nederland wil dan bijvoorbeeld het vervoer van CO2 en waterstof per spoor verder 

onderzoeken, terwijl Vlaanderen dat niet als haalbare en/of geschikte oplossing ziet en alleen het vervoer van deze 

stoffen via pijpleidingen verder wil onderzoeken; het mogelijke gevolg is dat het project niet van de grond komt. 

Een oplossing daarvoor is om niet afzonderlijk, maar gezamenlijk de verschillende oplossingen voor de 

grensoverschrijdende ruimtelijke opgave te filteren (oplossingsrichting 5). Om te beslissen welke oplossing(en) 

haalbaar en/of geschikt zijn, zullen Nederlandse en Vlaamse overheden gezamenlijk effectenonderzoeken moeten 

uitvoeren, of die in ieder geval op elkaar afstemmen – dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de voorbereiding van de 

Nieuwe Sluis Terneuzen door de VNSC (zie paragraaf 9.1.2 van deel II). Ook kan een MIRT-achtige systematiek 

worden toegepast, waarbij stap voor stap wordt getrechterd naar een oplossing voor een ruimtelijke opgave.319 Bij 

grensoverschrijdende projecten dient de keuze voor een oplossing op strategisch niveau in deze fase zoveel 

mogelijk open te worden gelaten. Dat betekent in casu dat niet alleen de aanleg of aanpassing van buisleidingen 

319 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ‘Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 

– samenvatting’, 7 juli 2018, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-

engebiedsontwikkeling/documenten/brochures/2018/02/07/spelregels-van-het-meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-

entransport-mirt---samenvatting. 
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als oplossing wordt onderzocht, maar ook het vervoer van CO2, waterstof etc. per spoor, weg en over water. Zo 

wordt verzekerd dat de Nederlandse en Vlaamse procedure hetzelfde vertrekpunt kennen, namelijk een brede 

verkenning van de grensoverschrijdende ruimtelijke opgave en de mogelijke oplossingen daarvoor op strategisch 

niveau. Ook kunnen zo de oplossingen die door burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties etc. worden 

aangedragen volledig worden meegewogen. 

Aan de hand van gezamenlijke grensoverschrijdende effectenonderzoeken, inclusief een gezamenlijke 

grensoverschrijdende maatschappelijke kosten-batenanalyse, zal moeten worden bepaald welke oplossing de 

voorkeur heeft van de Nederlandse en Vlaamse autoriteiten. In het geval van het transport van CO2 en waterstof 

zullen onder andere de volgende vragen in deze analyse een rol spelen: is de oplossingsrichting duurzaam, 

doelmatig (levert het netto vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op?), relatief snel en goedkoop te 

realiseren, hoe groot zijn de milieugevolgen (externe veiligheid, natuurwaarden, etc.) en de gevolgen voor bewoners 

en omliggende bedrijven?320 

Nederlandse en Vlaamse overheden zullen daarbij afspraken moeten maken over de wijze waarop zal worden 

omgegaan met eventuele onevenwichtigheden in de kosten en de baten die de voorkeursoplossing tot gevolg 

heeft. Die onevenwichtigheden zouden er niet toe moeten leiden dat een minder doeltreffende of doelmatige 

oplossing wordt gekozen. In deze casus gaan wij ervanuit dat zowel de Nederlandse als Vlaamse autoriteiten op 

grond van de maatschappelijke kosten-batenanalyse en het MER tot de conclusie komen dat een 

grensoverschrijdend buisleidingentracé de meest doelmatige en doeltreffende oplossing is voor de gezamenlijk 

geïdentificeerde opgave. Vervolgens moeten zij het ook eens geraken over één welbepaald voorkeurstracé voor de 

buisleiding in Nederland en Vlaanderen. 

Trechtering van alternatieven 
Wat de zoektocht naar dit voorkeurtracé betreft, verloopt dit in Vlaanderen als volgt. Het doel van de Vlaamse 

onderzoeksfase321 bestaat erin om op een geïntegreerde wijze te komen tot een weloverwogen afweging en 

trechtering van de verschillende alternatieven, die een voldoende oplossing kunnen geven aan de probleemstelling 

en de doelstellingen geformuleerd in de startbeslissing.322 Daarbij bestaat de mogelijkheid om af te wijken van 

ruimtelijke structuurplannen, plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen, mits hiervoor een schriftelijke 

instemming wordt verkregen van de hogere overheid van wiens plannen wordt afgeweken.323 Bij de start van de 

onderzoeksfase wordt een alternatievenonderzoeksnota (AON) 324 opgemaakt, met beschrijving van de 

doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het geplande project, de op strategisch niveau redelijkerwijs 

te onderzoeken alternatieven, en de wijze waarop de effecten van de redelijke alternatieven zullen worden 

onderzocht en beoordeeld in het licht van het te nemen voorkeursbesluit. 325 De opmaak van de 

alternatievenonderzoeksnota gebeurt bij voorkeur via een participatief traject. 326 Eens opgemaakt, wordt de 

alternatievenonderzoeksnota formeel voorgelegd aan het publiek en aan de adviesinstanties, waaronder het Team 

Mer, de Vlaamse overheidsinstantie bevoegd voor milieueffectrapportage.327 De inspraakreacties van het publiek 

en de adviezen van de adviesinstanties worden door het projectteam verwerkt in een ‘overwegingsdocument’, 
waarin wordt aangegeven hoe met de binnengekomen adviezen en reacties is omgegaan. Op grond van de 

alternatievenonderzoeksnota, het overwegingsdocument en de richtlijnen van het Team Mer voor het uit te voeren 

strategisch MER, wordt voor de overgebleven redelijke alternatieven een ‘geïntegreerd effectenonderzoek’ 
uitgevoerd, dat minstens het ruimtelijk en milieugerelateerd effectenonderzoek op strategisch niveau omvat.328 

In Nederland moet het bevoegd gezag uiterlijk bij aanvang van de verkenning aangeven op welke wijze participatie 

van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zal plaatsvinden.329 De wijze waarop 

participatie wordt vormgegeven is niet wettelijk voorgeschreven, zodat de vorm en inhoud van het 

participatieproces goed kan worden afgestemd met het Vlaamse bevoegd gezag. In Nederland kan in deze fase 

320 Een aantal aspecten komen bijvoorbeeld ook aan bod in de CUST-tracéstudie (Royal HaskoningDHV, Onderzoek Clean 

Underground Sustainable Transport (CUST), Rapport 25 september 2019, p. 16-19). 
321 Art. 2, 8° en art. 8-17 Decreet Complexe Projecten. 
322 Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, 2417 nr. 1, p. 14 t/m 16. 
323 Art. 13, §§1 en 2 Decreet Complexe Projecten. 
324 De definitie van een alternatievenonderzoeksnota is opgenomen in art. 2, 1° Decreet Complexe Projecten. 
325 Art. 8, § 1 Decreet Complexe Projecten. 
326 Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, 2417 nr. 1, p. 39. 
327 Art. 8, § 2, 2de lid d Decreet Complexe Projecten. 
328 Artikel 9, 1ste en 2de lid Decreet Complexe Projecten. 
329 Art. 5.47 lid 4 Ow. 
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bovendien eenieder binnen de door het bevoegd gezag gestelde termijn en uitgangspunten oplossingen aandragen 

voor de opgave.330 Degenen die een oplossing hebben aangedragen kunnen het bevoegd gezag verzoeken om 

advies te vragen aan onafhankelijke deskundigen over de door hen aangedragen oplossing. Het bevoegd gezag 

beslist vervolgens of de voorgedragen mogelijke oplossing in beschouwing zal worden genomen.331 

In Nederland gelden niet dezelfde procedurele vereisten in de verkenningsfase als deze die gelden voor de 

onderzoeksfase in Vlaanderen. Dat is geen probleem, omdat deze Nederlandse en Vlaamse procedurele vereisten 

perfect naast elkaar kunnen bestaan. Het is van belang dat men in de Nederlands-Vlaamse ‘fase van onderzoek’ 
samen optrekt, onder meer informeel/formeel bij de opmaak van de Vlaamse alternatievenonderzoeksnota, via 

adviezen van Nederlandse adviesinstanties over en inspraakreacties van het Nederlandse publiek op de Vlaamse 

alternatievenonderzoeksnota, en via richtlijnen van de Nederlandse Commissie m.e.r. over het Vlaams strategisch 

MER. Het is immers de bedoeling dat het strategisch MER gezamenlijk en integraal wordt uitgevoerd in zowel 

Vlaanderen als Nederland (oplossingsrichting 6). 

Hoewel niet wettelijk verplicht, kan het Nederlandse bevoegd gezag in onderlinge afstemming en tegelijkertijd met 

het Vlaamse bevoegd gezag een Nederlandse alternatievenonderzoeksnota opstellen die inhoudelijk aansluit bij de 

alternatieven die in de Vlaamse alternatievenonderzoeksnota zijn vermeld. De in Nederland verplicht aan het 

opstellen van het plan-MER voorafgaande consultatie van de desbetreffende bestuursorganen en instanties 

geschiedt doorgaans aan de hand van een door het bevoegd gezag opgesteld concept van een reikwijdte- en 

detailniveaunotitie, vergelijkbaar met de richtlijnen die worden opgesteld door het Vlaamse Team Mer. In de 

Nederlandse alternatievenonderzoeksnota kan het bevoegd gezag ook gemotiveerd aangeven of de door het 

publiek aangedragen oplossingen al dan niet in beschouwing zullen worden genomen. 

Waar in de Nederlandse projectprocedure, anders dan in de Vlaamse complexeprojectenprocedure, niet steeds een 

strategisch MER moet worden opgemaakt (zie paragraaf 15.2.1), is het anderzijds geen probleem om de 

Nederlandse projectprocedure ook op dit punt buitenwettelijk af te stemmen op de Vlaamse 

complexeprojectenprocedure en om, aansluitend op de Nederlandse alternatievenonderzoeks-nota, de te 

onderzoeken alternatieven ook in Nederland steeds (vrijwillig) aan een plan-milieueffectrapportage te onderwerpen. 

Veel extra onderzoekslasten zal dat niet opleveren, omdat de milieueffecten van niet MER-plichtige 

voorkeursbesluiten op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toch zullen moeten worden 

onderzocht en het onderzoek naar de milieugevolgen uiteindelijk bij het op dat voorkeursbesluit gebaseerde 

projectbesluit ook door de bestuursrechter zal worden beoordeeld. 

Strategisch milieueffectrapportage (plan-MER) en geïntegreerd effectenonderzoek 
Om te voorkomen dat er aan beide zijden van de grens een afzonderlijke strategische milieueffectrapportage 

(planMER), al dan niet als onderdeel van een ‘geïntegreerd effectenonderzoek’ (in Vlaanderen), worden doorlopen, 
zullen er afspraken moeten worden gemaakt op welke wijze dit zoveel mogelijk ‘integraal’ kan verlopen voor het 
grensoverschrijdend buisleidingentracé, mede met inachtneming van een analyse van de maatschappelijke kosten 

en de baten van de verschillende alternatieven aan beide zijden van de grens (oplossingsrichting 5 en 6). 

Nu in Nederland de procedure voor de plan-m.e.r. is gekoppeld aan de procedure voor het plan, stellen de 

onderzoekers vast dat dit geen belemmeringen hoeft op te leveren voor het (onverplicht) gezamenlijk afstemmen 

of doorlopen van een strategische m.e.r. Hetzelfde geldt onverkort voor Vlaanderen. De plan-m.e.r. maakt in de 

Vlaamse complexeprojectenprocedure deel uit van het zogenaamd ‘geïntegreerd effectenonderzoek’ dat op 

strategisch niveau plaatsvindt voorafgaandelijk aan de vaststelling van het voorkeursbesluit. Het is goed mogelijk 

om procedureel gezien, zonder enige wettelijke verplichting daartoe, de Vlaamse m.e.r. op plan-niveau te laten 

samensporen met de m.e.r. in Nederland. Bij de concrete (procedurele) afstemming kan gebruik worden gemaakt 

van de ‘Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment Procedure for Large-Scale 

Transboundary Projects’ en het document ‘Streamlining enviromental assessment procedures for energy 

infrastructure Projects of Common Interest’ van de Europese Commissie (zie verder paragraaf 9.1.5). 

Formeel c.q. procedureel gezien leidt het samen laten oplopen van de plan-m.e.r. dus niet tot (wettelijke) 

belemmeringen. Ook inhoudelijk gezien kunnen de trajecten goed op elkaar worden afgestemd en zou er één 

integraal strategisch MER kunnen worden opgesteld. Dat gebeurt bij voorkeur door samenwerking van het Vlaamse 

Team Mer en de Nederlandse Commissie m.e.r. om de richtlijnen voor het integrale MER gezamenlijk op te stellen 

of op elkaar af te stemmen (oplossingsrichting 6). Mogelijke problemen worden door de onderzoekers voorzien 

bij het gebruik van uiteenlopende methodes, modellen en berekeningen die bij de verschillende 

effectenonderzoeken worden toegepast (en soms ook voorgeschreven zijn). Dit beperkt, de mogelijkheden die de 

330 Art. 5.47 lid 3 Ow. 
331 Art. 5.48 lid 2 Ow. 
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Benelux-beschikking biedt daargelaten (oplossingsrichting 18), het opstellen van een daadwerkelijk integraal MER. 

Hierover kunnen uiteraard wel afspraken worden gemaakt en dit gebeurt in de praktijk ook. In zoverre hoeft dit niet 

aan het opstellen van een integraal strategisch MER in de weg te staan (zie verder paragraaf 9.1.5 van deel II). 

16.2.1 Nederland 

Reikwijdte plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht 

Een voorkeursbeslissing is plan-m.e.r.-plichtig, wanneer deze het kader vormt voor een besluit over een 

m.e.r.(beoordelings)plichtig project 332of als daarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt.397 Op 

grond van artikel 16.43 lid 1 Ow moeten bij AMvB de m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige projecten en 

besluiten worden aangewezen. Met name bijlage V van het Omgevingsbesluit bevat de m.e.r.-

(beoordelings)plichtige projecten. Voor de aanleg van het buisleidingentracé is categorie J9 relevant. Deze categorie 

projecten betreft buisleidingen voor: a. het transport van gas, olie of chemicaliën; b. het transport van kooldioxide 

(CO2) stromen voor geologische opslag, met inbegrip van de pompstations; of c. stoom of warm water (kolom 1). 

De m.e.r.-plicht geldt 

in het geval van de aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding met: een diameter van meer dan 0,8 m en 

een lengte van meer dan 40 km (kolom 2). In andere gevallen geldt voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van 

deze buisleidingen een m.e.r.-beoordelingsplicht (kolom 3). 

Bij de vaststelling of sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plichtig project wordt op basis van artikel 11.7 lid 2 Ob 

het hele project in beschouwing genomen, met inbegrip van de grensoverschrijdende onderdelen. Bij het bepalen 

van de drempelwaarde van de lengte (meer dan 40 km) moet overigens worden gekeken naar de totale lengte van 

de leiding, dus ook naar de delen die in het buitenland liggen.333 Een projectbesluit is aangewezen als een benodigd 

besluit over een m.e.r.-(beoordelings-)plichtige activiteit. 334 Voor een projectbesluit over de aanleg van een 

buisleiding voor gas, kooldioxide etc. zal dus altijd een project-MER of een project-MER-beoordeling moeten 

worden gemaakt. Om die reden moet voor de aan het projectbesluit voorafgaande voorkeursbeslissing, die 

kaderstellend is voor het projectbesluit, een plan-MER worden gemaakt.335 

Passende beoordeling 

Als sprake is van een plan dat betrekking heeft op activiteiten met mogelijk significante gevolgen voor een Natura 

2000-gebied, moet voor dat plan niet alleen een passende beoordeling worden opgesteld, maar ook een 

planMER.336 Een passende beoordeling moet worden opgesteld voor die delen van plannen, die kaderstellend of 

voorwaardenscheppend zijn voor concrete toekomstige activiteiten die significante gevolgen voor een Natura 

2000gebied kunnen hebben.337 Ingevolge artikel 16.34 lid 2 Ow wordt onder ‘plan of programma’ in ieder geval ook 

een voorkeursbeslissing verstaan. Wanneer een voorkeursbeslissing wordt genomen, ook al is deze niet 

kaderstellend voor een besluit over m.e.r.-(beoordelings)plichtige project, dan kan deze toch een plan-MER vereist 

zijn, als de voorkeursbeslissing kaderstellend is voor een activiteit met mogelijke significante gevolgen voor een 

Natura 2000 gebied waarvoor een passende beoordeling nodig is. 

Een dergelijk plan wordt alleen vastgesteld als uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan 

de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten.338 Als uit de passende beoordeling de 

vereiste zekerheid niet is verkregen, kan het plan toch worden vastgesteld als is voldaan aan de volgende 

voorwaarden: a. er zijn geen alternatieve oplossingen; b. het plan is nodig om dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard; en c. het plan bevat de nodige 

compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft (de 

ADC-toets, zie hierna).339 

332 Art. 16.36 lid 1 en art. 16.34 Ow. 
397 Art. 16.53c Ow. 
333 Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en 

benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit) (Stb. 2018, 290, p. 402 en 403). 
334 Artikel 11.6 lid 3 onder a Ow. 
335 Artikel 16.36 lid 1 Ow. 
336 Op grond van artikel 3 lid 2 en onder b Smb-richtlijn en artikel 16.36 lid 2 Ow en artikel 16.53c lid 1 Ow. 
337 Nota van toelichting ontwerp-Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet, voorhangversie, 6 september 2019, p. 111 en 268 en 

269. 
338 Artikel 9a.1 lid 1 Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van 

taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving Hierna: Bkl. 
339 Artikel 9a.1 lid 2 Bkl. 
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16.2.2 Vlaanderen 

Zoals hierboven reeds aangehaald, omvat het ‘geïntegreerd effectenonderzoek’, voorafgaand aan het Vlaamse 

voorkeursbesluit, minstens het ruimtelijk en milieugerelateerd effectenonderzoek op strategisch niveau. 340 Dit 

laatste is vergelijkbaar met de strategische of plan-milieueffectrapportage in Nederland. Indien voor het complex 

project in Vlaanderen een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) moet worden opgemaakt, maakt ook dit deel uit van 

het ‘geïntegreerd effectenonderzoek’. In Nederland is de discipline ‘externe veiligheid’ vervat in het strategisch MER. 
Anders dan in de Nederlandse projectprocedure wordt in de Vlaamse complexeprojectenprocedure steeds een 

strategisch MER uitgevoerd. 

De resultaten van het ‘geïntegreerd effectenonderzoek’ worden opgenomen in effectenonderzoeksrapporten. De 

resultaten van het milieugerelateerd effectenonderzoek worden vastgelegd in een ontwerp van strategisch MER.341 

Indien er betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones kunnen zijn, wordt ook een passende 

beoordeling uitgevoerd. Deze passende beoordeling maakt een herkenbaar onderdeel uit van het milieugerelateerd 

effectenonderzoek. 342 Ingeval van betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones in Vlaanderen en 

Nederland, zal in het kader van het ‘geïntegreerd effectenonderzoek’ ook een zogenaamde ‘ADC-toets’ worden 

uitgevoerd. Concreet komt dit erop neer dat het complex project enkel kan doorgaan mits voldaan is aan drie 

voorwaarden: er zijn geen alternatieven (A) voorhanden, er is een dwingende (D) reden van groot openbaar belang 

aanwezig en er worden compenserende (C) maatregelen genomen. Ingeval van uiteenlopende interpretaties van de 

notie ‘betekenisvolle effecten’ in Vlaanderen en Nederland (zie het onderling verschillend stikstofbeleid in 

Nederland en Vlaanderen) en/of ingeval van discussie over de locatie waar de compenserende maatregelen 

kunnen/moeten worden genomen (Nederland of Vlaanderen), kan een Benelux-beschikking hierover uitkomst 

bieden (oplossingsrichting 18) (zie paragraaf 10.3.1.1). 

Vaststellen van het voorkeursalternatief 
Uiteindelijk zal de Nederlandse verkenningsfase en de Vlaamse onderzoeksfase moeten uitmonden in één 

voorkeursalternatief op strategisch niveau, die in een Nederlandse voorkeursbeslissing of een nog uit te werken 

Nederlands projectbesluit en een Vlaams voorkeursbesluit dient te worden vastgelegd343 – in casu de aanleg van 

nieuwe pijpleidinginfrastructuur voor het grensoverschrijdende transport van stoffen (CO2 en waterstof) ter 

verduurzaming van de energie-intensieve industrie in Vlaanderen en Nederland. Het is aan te raden voor Vlaamse 

en Nederlandse overheden om het voorkeursalternatief voor het project op hetzelfde moment definitief vast te 

stellen, zodat de procedures niet uit elkaar gaan lopen en er geen onenigheid meer kan bestaan over het 

voorkeursalternatief (oplossingsrichting 7). 

Het voorkeursalternatief wordt in Vlaanderen vastgelegd in een voorkeursbesluit voor de aanleg (of uitbreiding) van 

een buisleidingentracé, waarin het tracé – binnen een bepaalde bandbreedte – wordt vastgelegd. In Nederland kan 

voor de aanleg van buisleidingeninfrastructuur een voorkeursbeslissing worden genomen, maar dat is niet wettelijk 

verplicht.344 De voorkeursbeslissing kan meer of minder concreet zijn; het voorkeursalternatief hoeft, in tegenstelling 

tot Vlaanderen, niet ruimtelijk te worden vastgelegd in de voorkeursbeslissing (dat kan wel). Het abstractieniveau 

van het Vlaamse voorkeursbesluit en de Nederlandse voorkeursbeslissing kan dus verschillen. Mogelijk probleem 

bij het gezamenlijk doorlopen van de projectprocedure is ook dat tegen het Vlaamse voorkeursbesluit beroep 

340 Art. 9, 1ste en 2de lid Decreet Complexe Projecten. 
341 Art. 9, laatste lid Decreet Complexe Projecten. Het MER tijdens de onderzoeksfase zal het detailleringsniveau hebben dat nodig 

is voor het voorkeursbesluit. Dat zal in principe niet hetzelfde detailleringsniveau zijn als voor een plan-MER over een ruimtelijk 

uitvoeringsplan. Het gaat eerder om een strategisch niveau, in functie van het kiezen van een voorkeursalternatief. Na het nemen 

van het voorkeursbesluit kan, in functie van de verdere uitwerking en detaillering naar het projectniveau en naar de gebeurlijke 

bestemmingswijziging daartoe, verder gebouwd worden op het eerder strategische MER en worden geëvolueerd naar een 

projectMER, ook al kan deze MER, omwille van de bestemmingswijziging, ook planelementen bevatten (Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, 

2417 nr. 1, p. 17). 
342 Art. 9, 3de lid Decreet Complexe Projecten. 
343 Artikel 5.49 Ow en artikel 2 punt 10 Decreet Complexe Projecten. 
344 Artikel 5.47 lid 2 Ow en artikel 5.4 Omgevingsbesluit. Bij de voorkeursbeslissing gaat het om het uitspreken van een voorkeur 

door het bestuur. De voorkeursbeslissing bevindt zich dan ook in het politiek-bestuurlijke domein en niet in het juridische. De 

beslissing is daarom niet vatbaar voor beroep en evenmin rechtstreeks bindend. Wel moet er voor een voorkeursbeslissing die 

voorziet in m.e.r.-plichtige activiteiten, zoals de aanleg van het buisleidingentracé, een plan-MER worden gemaakt. Op de 

voorkeursbeslissing is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb van toepassing. Dat houdt in dat een 

ontwerp van de voorkeursbeslissing ter inzage wordt gelegd voor een periode van zes weken. Voorafgaand aan de 

terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze 

kennis van het ontwerp. Eenieder kan gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp naar 

voren brengen. 
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openstaat bij de bestuursrechter (RvS) en de duurtijd van de procedure voor de Belgische Raad van State gemiddeld 

twee jaar bedraagt, terwijl tegen de Nederlandse voorkeursbeslissing geen beroep openstaat bij de bestuursrechter. 

In Nederland kan echter in plaats van de voorkeursbeslissing ook worden gekozen voor een uit te werken 

projectbesluit, dat het buisleidingentracé binnen een bepaalde bandbreedte wel reeds vastlegt en waartegen 

rechtsbescherming openstaat. Om de procedures zoveel mogelijk parallel te laten verlopen zijn er afhankelijk van 

het abstractieniveau van het voorkeursbesluit daarom 2 opties: 

1. In Nederland neemt het bevoegd gezag een uit te werken projectbesluit, dat bepaalt dat de aanleg van de 

buisleidingeninfrastructuur de voorkeursoplossing is en dat – binnen een bepaalde bandbreedte – het 

tracé van de (aan te leggen) buisleidingen aangeeft. In Vlaanderen wordt een voorkeursbesluit genomen, 

dat het tracé van de buisleidingen meer concreet vastlegt (route 1); of 

2. In Nederland neemt het bevoegd gezag een voorkeursbeslissing, dat bepaalt dat de aanleg van de 

buisleidingeninfrastructuur de voorkeursoplossing is, maar dat nog verschillende mogelijkheden openlaat 

met betrekking tot het precieze tracé van de aan te leggen buisleidingen. In Vlaanderen wordt een 

voorkeursbesluit genomen, dat het tracé van de buisleidingen minder concreet vastlegt (route 2). 

16.3.1 Nederland 

Route 1 

Bij de eerste optie is binnen een zekere bandbreedte al duidelijk wat het voorkeurstracé van de aan te leggen 

buisleidingen is. In dat geval zou het Nederlandse bevoegd gezag kunnen kiezen voor het vaststellen van een uit te 

werken projectbesluit dat in een latere fase binnen de in het projectbesluit gestelde randvoorwaarden nog moet 

worden uitgewerkt.345 In dat geval kan er in Nederland en Vlaanderen tegelijkertijd beroep bij de bestuursrechter 

worden ingesteld tegen de gezamenlijke voorkeursoplossing. 

Ondanks deze ‘synchronisatie’ blijft de doorlooptijd van de procedure voor de Raad van State evenwel verschillend: 
gemiddeld twee jaar in Vlaanderen en een wettelijke beslistermijn van een half jaar (met een eenmalige 

verleningsmogelijkheid van 3 maanden) gerekend vanaf de ontvangst van het verweerschrift in Nederland 346. 

Overeenkomstig oplossingsrichting 20 zouden de Belgische en de Nederlandse Raad van State hun doorlooptijden 

kunnen afstemmen en/of zou overeenkomstig oplossingsrichting 21 een wettelijke beslistermijn voor de Belgische 

Raad van State kunnen worden geïntroduceerd voor zaken die betrekking hebben op grensoverschrijdende 

overeenkomt met de beslistermijn voor de Nederlandse Raad van State. 

Wel kan de voorafgaande (in Vlaanderen verplicht en in Nederland verplicht dan wel vrijwillig te doorlopen) plan-

m.e.r.-procedure 347 en participatieprocedure tegelijkertijd en gezamenlijk of in nauwe afstemming worden 

doorlopen. Met het nemen van het Vlaamse voorkeursbesluit en de gelijktijdige vaststelling van het Nederlandse 

uit te werken projectbesluit kan bovendien de gezamenlijke (grensoverschrijdende) voorkeursoplossing formeel tot 

uitdrukking worden gebracht. 

De wet geeft niet aan hoe concreet een uit te werken projectbesluit moet zijn, zodat het bevoegd gezag over de 

concreetheid van het uit te werken projectbesluit over beslisruimte beschikt. Dat blijkt ook uit de Memorie van 

Toelichting.348 In het uit te werken projectbesluit kunnen de regels van het omgevingsplan worden aangepast met 

het oog op de uitvoering van het uit te werken projectbesluit. In geval van een uit te werken projectbesluit zullen 

dat regels zijn waarmee ruimte wordt gereserveerd voor de verschillende buisleidingentracés die het 

voorkeursbesluit (binnen bepaalde bandbreedte) mogelijk maakt. 

Ook is het mogelijk dat het globale tracé al overeenkomt met het tracé dat is opgenomen in een omgevingsvisie, in 

dit geval de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035.349 In dat geval is een voorkeursbeslissing eigenlijk overbodig: 

de voorkeursbeslissing blijkt dan reeds uit de omgevingsvisie, die, net als een voorkeursbeslissing, kaderstellend is 

voor het projectbesluit.415 Wijkt het globale tracé af van het in de omgevingsvisie geschetste tracé, dan kan met het 

uit te werken projectbesluit gemotiveerd van de omgevingsvisie worden afgeweken. Route 2 

345 Zie art. 5.54 Ow. 
346 Art. 16.87 lid 1 Ow. 
347 Ondanks dat een projectbesluit naar Nederlands recht is aangewezen als project-m.e.r.(beoordelingsplichtig) besluit, is 

verdedigbaar te stellen dat een uit te werken projectbesluit (onder omstandigheden eveneens) is aan te merken als plan-

m.e.r.plichtig vanwege het kaderstellend karakter ervan voor het uit te werken projectbesluit. 
348 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 518 (MvT Omgevingswet); Kamerstukken II 2017/18, 34 986, nr. 3, p. 203 (MvT 

Invoeringswet Omgevingswet). 
349 Rapport Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035, 29 oktober 2012, 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/10/29/structuurvisie-buisleidingen-2012-2035. 415 Kamerstukken II 

2013/14, 33 962, nr. 3, p. 514 (MvT Omgevingswet). 
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In het geval van route 2 is er nog onvoldoende duidelijkheid over het mogelijke tracé van de aan te leggen 

buisleidingen, bijvoorbeeld omdat het verloop van het tracé nog op verschillende manieren ingevuld kan worden. 

In dat geval is het tracé nog onvoldoende concreet voor de vaststelling van een globaal projectbesluit dat in latere 

fase moet worden uitgewerkt. Het verdient aanbeveling om de gezamenlijke voorkeursoplossing tegelijkertijd in 

een (ontwerp) Vlaams voorkeursbesluit en in een (ontwerp) Nederlands voorkeursbeslissing op te nemen. 

Hoewel het nemen van een voorkeursbeslissing in Nederland niet wettelijk verplicht is voor de aanleg of uitbreiding 

van buisleidingen, verdient het in dit geval met het oog op de synchronisatie aanbeveling daar wel voor te kiezen 

voor het geval van Nederlandse zijde niet voor een uit te werken projectbesluit wordt gekozen. In de eerste plaats 

wordt daarmee tot uitdrukking gebracht dat Nederland en Vlaanderen dezelfde voorkeur hebben voor de oplossing 

voor de grensoverschrijdende opgave. In de tweede plaats kunnen de (in Vlaanderen verplicht en in Nederland 

verplicht dan wel vrijwillig te doorlopen) plan-m.e.r.-procedure en burgerparticipatieprocedure ten aanzien van de 

voorkeursoplossing (indienen van zienswijzen, zie hieronder) gelijktijdig en in nauwe afstemming met elkaar worden 

doorlopen.350 Indien er geen Nederlandse voorkeursbeslissing wordt genomen, dan zal die burgerparticipatie en de 

m.e.r.-procedure over de voorkeursoplossing alsnog bij de vaststelling van het projectbesluit moeten plaatsvinden, 

terwijl dit ten aanzien van het Vlaamse voorkeursbesluit al is gebeurd en de bestuursrechter daarover ook al kan 

hebben geoordeeld. Dat is onwenselijk. Indien route 2 wordt gevolgd, zal bevoegd gezag bij de kennisgeving van 

het voornemen tot verkenning reeds moeten aangeven dat het een voorkeursbeslissing neemt.417 

Ook in route 2 speelt evenwel dat, ondanks de ‘synchronisatie’, de doorlooptijd van de procedure voor de Raad van 

State verschillend blijft. Dit leidt ertoe dat het grensoverschrijdend project met toepassing van route 2in zijn totaliteit 

zal worden geconfronteerd met een jarenlange rechtsonzekerheid over de vraag of nu al dan niet kan worden 

voortgebouwd op keuzes gemaakt in het Vlaamse voorkeursbesluit en het Nederlandse ontwerp-projectbesluit. 

Indien de langdurige procesgang tegen een voorkeursbesluit aan Vlaamse zijde – bijvoorbeeld door toepassing van 

oplossingsrichtingen 20 en 21 -351 niet zou kunnen worden versneld (versnelling tot een half jaar en drie maanden, 

zoals in Nederland), lijkt verstandiger om het Vlaamse ‘tussentijdse’ voorkeursbesluit bij grensoverschrijdende 

projecten te aligneren op het Nederlandse ‘uit te werken projectbesluit’, dat immers eveneens aanvechtbaar is bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval moet het Vlaamse voorkeursbesluit, in plaats 

van te streven naar de hogere abstractiegraad van de Nederlandse voorkeursbeslissing, integendeel toewerken naar 

een verdergaande concretisering van het project, zoals dit aan de orde is in het Nederlandse en Vlaamse 

projectbesluit. Vervolgens kunnen betrekkelijk spoedig daarna het Vlaamse projectbesluit en het Nederlandse 

projectuitwerkingsbesluit, waarin het voorkeursbesluit en het uit te werken projectbesluit verder worden 

geconcretiseerd, gecoördineerd de procedure (inclusief project-m.e.r. en passende beoordeling) doorlopen. 

16.3.2 Vlaanderen 

Na afloop van het ‘geïntegreerd effectenonderzoek’ in Vlaanderen en op basis van de effectenonderzoeksrapporten, 
inclusief het ontwerp strategisch MER, wordt een synthesenota en een voorontwerp van Vlaams voorkeursbesluit 

opgesteld, houdende de keuze voor één welbepaald voorkeursalternatief, in casu de keuze voor één welbepaald 

voorkeurstracé voor de buisleiding.352 De effectenonderzoeksrapporten, inclusief het ontwerp strategisch MER, de 

synthesenota en het voorontwerp van voorkeursbesluit worden voorgelegd aan de adviesinstanties op een hiertoe 

voorziene adviesvergadering. 353 Na de adviesvergadering stelt de bevoegde overheid het ontwerp van 

voorkeursbesluit vast. Tijdens het openbaar onderzoek wordt het ontwerp van voorkeursbesluit, de synthesenota 

en de effectenonderzoeksrapporten, inclusief het ontwerp strategisch MER354, ter inzage van het publiek gelegd.422 

Rekening houdend met de bezwaren uit het openbaar onderzoek, stelt de bevoegde overheid het voorkeursbesluit 

definitief vast, waarbij wordt gekozen voor één op strategisch niveau gekozen alternatief,355 dat verder zal worden 

350 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 179 en 184 (MvT Omgevingdwet). 
417 Artikel 5.47 lid 1 Ow. 
351 Artikel 5.47 lid 1 Ow. 
352 Art. 11, § 1, 2de lid Decreet Complexe Projecten. 
353 Art. 11, § 2, 1ste lid Decreet Complexe Projecten. 
354 Initieel voorzag het decreet complexe projecten om het MER in de onderzoeksfase, anders dan het ontwerp-MER in de 

uitwerkingsfase, reeds te laten goedkeuren vóór de start van het openbaar onderzoek. Het decreet complexe projecten werd op 

dit punt evenwel gewijzigd door het decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Om redenen van uniformiteit met het omgevingsvergunningsdecreet en het decreet van 1 juli 2016, werd ervoor geopteerd om 

steeds een ontwerp-MER voor te leggen aan het publiek voor inspraak (Parl.St. Vl.Parl. 2015/16, nr. 687 nr. 1, p. 55 en 56). 422 Art. 

15, § 1 Decreet Complexe Projecten. 
355 Zie de definitie van voorkeursbesluit, opgenomen in art. 1, 19° Decreet Complexe Projecten. 
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uitgewerkt in functie van het projectbesluit. Dit definitieve voorkeursbesluit, dat geldt als point of no return,356 wordt 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.357 Een afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan de Vlaamse 

regering en de betrokken provincies, gemeenten en adviesinstanties. 358 Tegen het voorkeursbesluit kan enkel 

beroep worden ingesteld bij de Raad van State.359 De gemiddelde doorlooptijd van een procedure voor de Belgische 

Raad van State bedraagt twee jaar. 

Zoals hierboven reeds toegelicht, kan in het Vlaamse voorkeursbesluit worden geopteerd voor de meer concrete 

‘route 1’ dan wel voor de minder concrete ‘route 2’. Het valt enerzijds niet uit te sluiten dat Vlaamse 
voorkeursbesluiten in de toekomst ‘minder concreet’ zullen worden, gelet op de logica van het enkel op strategisch 

niveau uitgevoerde effectenonderzoek en gelet op het feit dat een voorkeursbesluit misschien wel een ‘sui generis’ 
besluit is, maar finaal toch een ‘planmatig’ besluit betreft. Anderzijds valt voor grensoverschrijdende projecten met 
Nederland dan weer niet uit te sluiten dat Vlaamse voorkeursbesluiten uitgerekend ‘meer concreet’ zullen moeten 

gaan worden en zich meer zullen moeten aligneren op het Nederlandse ‘uit te werken projectbesluit’ en het Vlaamse 

projectbesluit, om zo een antwoord te kunnen bieden op de jarenlange procesgang in Vlaanderen tegen 

voorkeursbesluiten (ten minste twee jaar), waardoor de totaliteit van het grensoverschrijdend project tussentijds en 

voor meerdere jaren met rechtsonzekerheid krijgt af te rekenen. 

Voorbescherming 

16.4.1 Nederland 

Tijdelijke voorbeschermingsregels ter uitvoering van het projectbesluit 

Aan Nederlandse zijde is het bevoegd gezag bevoegd om voor bepaalde locaties een voorbereidingsbesluit te 

nemen op grond waarvan in geldende omgevingsplannen tijdelijke voorbeschermingsregels kunnen worden 

opgenomen met het oog de verwezenlijking van het nog te concretiseren project dat een oplossing biedt voor de 

geïdentificeerde opgave. Daarmee kan worden voorkomen dat nog niet gerealiseerde gebruiksmogelijkheden die 

het geldende omgevingsplan bevat de uitvoering van het toekomstige buisleidingenproject belemmeren.360 Ook is 

het niet mogelijk voor gemeentebesturen om omgevingsplannen vast te stellen die in strijd zijn met 

voorbeschermingsregels van een bestuursorgaan van het Rijk of provincie 361 en zijn een dergelijke 

voorbeschermingsregels een weigeringsgrond voor de omgevingsvergunningaanvragen voor een 

omgevingsplanactiviteit, waarmee beoogd wordt ten behoeve van een ander dan het buisleidingenproject van het 

omgevingsplan kan worden afgeweken.362 

Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de tijdelijke voorbeschermingsregels van rechtswege vervallen na 1,5 jaar, 

tenzij binnen die termijn het projectbesluit met oog waarop de voorbeschermingsregels zijn vastgesteld is 

bekendgemaakt. In het laatste geval vervallen de voorbeschermingsregels als het projectbesluit in werking treedt 

of is vernietigd. 431 Na het vervallen van voorbeschermingsregels worden de gebruiksmogelijkheden die het 

omgevingsplan bood vóór het nemen van het voorbereidingsbesluit weer juridisch mogelijk en kunnen er ook weer 

omgevingsplannen worden vastgesteld en omgevingsvergunningen worden verleend ten behoeve van projecten 

die de uitvoering van het buisleidingenproject kunnen belemmeren. Een voorbereidingsbesluit zal dan ook moeten 

worden genomen op het moment dat de verwachting bestaat dat het projectbesluit binnen de geldingstermijn van 

1,5 jaar bekend zal worden gemaakt. 

Instructieregels: gebiedsreserveringen in omgevingsplannen 

Naast het opnemen van tijdelijke voorbeschermingsregels in het omgevingsplan, kunnen bestuursorganen van het 

Rijk en provincie met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en met inachtneming van het 

subsidiariteitsbeginsel 432 ook instructieregels geven aan het gemeentebestuur over de inhoud van hun 

omgevingsplannen. 433 Gemeentebesturen moeten deze regels in acht nemen. Deze instructieregels kunnen 

eerbiedigend van karakter zijn, in die zin dat de bestaande gebruiksmogelijkheden die het omgevingsplan biedt 

worden gerespecteerd en gemeentebesturen alleen wordt verboden om nieuwe gebruiksmogelijkheden in hun 

omgevingsplannen op te nemen. Het Rijk kan bijvoorbeeld in instructieregels het gemeentebestuur verbieden om 

356 Zie in dit verband evenwel de ‘uitdaging van artikel 159 Grondwet’ (zie de hoorzitting van 13 maart 2014 in het Vlaams 

parlement, Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, 2417 nr. 2, p. 21). 
357 Art. 17, § 1 Decreet Complexe Projecten. 
358 Art. 17, § 2, 1ste lid, 1° en 2° Decreet Complexe Projecten. 
359 Art. 45, 1ste lid Decreet Complexe Projecten. 
360 Artikel 4.16 Ow. 
361 Art. 4.19a Ow. 
362 Art. 8.0b lid 2 sub b Bkl. 
431 Artikel 4.16 lid 5 Ow. 
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in omgevingsplannen op bepaalde locaties of zones, waar (mogelijk) buisleidingen worden voorzien, nieuwe 

bebouwing toe te staan.363 Op die manier kunnen gemeentebesturen verplicht worden om reserveringszones ten 

behoeve van de aanleg van toekomstige buisleidingen in hun omgevingsplannen op te nemen. Daarnaast kunnen 

deze instructieregels het gemeentebestuur verplichten om bestaande nog niet gerealiseerde gebruiks- of 

bebouwingsmogelijkheden uit het omgevingsplan te schrappen met het oog op de toekomstige aanleg van 

buisleidingen. De schade die grondeigenaren lijden ten gevolge het verlies aan gebruiks- en 

bebouwingsmogelijkheden door de implementatie van dergelijke instructieregels, moet in beginsel worden vergoed 

door het bestuursorgaan dat deze instructieregels heeft vastgesteld.364 

Voorafgaand aan het vaststellen van instructieregels kan eveneens een voorbereidingsbesluit worden genomen 

waarmee voorzien kan worden in voorbereidingsbeschermingsregels totdat de instructieregels in het 

omgevingsplan zijn geïmplementeerd. Dan moeten de instructieregels wel binnen 1,5 jaar bekend worden gemaakt. 

Zo niet, dan vervallen de voorbeschermingsregels in het omgevingsplan.365 

16.4.2 Vlaanderen 

In Vlaanderen zijn de ‘voorbeschermingsregels’ verankerd in de rechtsgevolgen die aan het voorkeursbesluit worden 

gekoppeld.366 Zo kan het voorkeursbesluit een bouwverbod of bouwbeperkingen inhouden in gebieden die op het 

grafisch plan zijn afgebakend. 367 Op basis van een voorkeursbesluit kunnen daarmee onverenigbare 

vergunningsaanvragen worden geweigerd.439 Aan een voorkeursbesluit kan ook een recht van voorkoop gekoppeld 

worden. 368 Indien bepaalde beschermingen van onroerende goederen de realisatie van het voorkeursbesluit 

kennelijk in het gedrang brengen, kunnen zij worden uitgesloten.369 Elke verwerving van onroerende goederen, 

vereist voor de verwezenlijking van het voorkeursbesluit, kan door onteigening voor het algemeen nut tot stand 

worden gebracht.370 Wanneer de onteigeningsprocedure samenloopt met de complexeprojectenprocedure 443 

432 Art. 2.3 lid 2 en 3 Ow. 
433 Art. 2.24 en 2.25 lid 1 sub a en lid 3 onderscheidenlijk art. 2.22 en art. 2.23 lid 1 sub a en 3 Ow. De instructieregels zijn ook 

beoordelingsregels voor de verlening omgevingsvergunningen voor een omgevingsplanactiviteit waarmee buitenplans van het 

omgevingsplan kan worden afgeweken (art. 5.18 en 5.21 lid 2 sub b en c en art. 2.22 en 2.24 Ow). 

wordt het openbaar onderzoek gealigneerd op de opmaak van het voorkeursbesluit;371 de inhoudelijke afhandeling 

en de formele beslissingen lopen wel gescheiden. 372 De rechtsgevolgen verbonden aan het voorkeursbesluit 

vervallen van rechtswege drie jaar na de inwerkingtreding van het voorkeursbesluit hetzij bij de inwerkingtreding 

van het projectbesluit hetzij bij verval van het voorkeursbesluit van rechtswege. Het voorkeursbesluit vervalt van 

363 Zie par. 5.1.6.3 Bkl, waarin instructieregels zijn opgenomen die verplichten tot het aanwijzen van locaties als 

reserveringsgebieden voor buisleidingen van nationaal belang. Zie bijlage III van dit rapport. 
364 Art. 15.1 sub f en f Omgevingswet. Geen recht op nadeelcompensatie bestaat, voor zover de schade het gevolg is van passieve 

(art. 15.6 Ow) of actieve (art. 15.5 Ow) risicoaanvaarding door de benadeelde of indien de schade anderszins verzekerd is. 
365 Art. 4.16 lid 4 Ow. 
366 Art. 28-36 Decreet Complexe Projecten. 
367 Art. 28 Decreet Complexe Projecten. 
439 Art. 29 Decreet Complexe Projecten. 
368 Art. 34 Decreet Complexe Projecten. Ook de Omgevingswet (NL) voorziet in de mogelijkheid om een recht van voorkoop (in 

Nederland: voorkeursrecht) te vestigen. Het betreft een afzonderlijke bevoegdheid die losstaat van het projectbesluit. Zie 

hoofdstuk 9 Omgevingswet. 
369 Art. 35 Decreet Complexe Projecten Twee van de momenteel lopende complexe projecten worden nu reeds geconfronteerd 

met belangrijke uitdagingen op het vlak van onroerend erfgoed: de verbetering van de leefbaarheid voor de bewoners van de 

woonwijk Klein-Rusland in Zelzate (Klein-Rusland is nagenoeg volledig opgenomen in de vastgestelde inventaris van het 

bouwkundig erfgoed en vier woningen aan het Kardinaal Mercierplein zijn beschermd als monument) en de opwaardering en/of 

aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen (langs en in het oorspronkelijke kanaal liggen een aantal 

beschermde monumenten, allemaal geassocieerd met het kanaal, onder meer drie sluizen, twee sluiswachterswoningen en een 

openluchtzwembad). 
370 Art. 31, § 1, 1ste zin Decreet Complexe Projecten, als enige overgebleven na de opheffing van de rest van artikel 31 bij artikel 

121 van het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut, BS 25 april 2017. 443 Art. 31, 2° decreet 

van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut. 
371 Art. 33-41 decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut. 

372 Parl. St. Vl. Reg. 2016/17, 991 nr. 1, p. 59. Wanneer de Vlaamse regering in het najaar van 2017 het uitvoeringsbesluit 

definitief goedkeurt, zal het onteigeningsdecreet en uitvoeringsbesluit van kracht zijn vanaf 1 januari 2018, met uitzondering van 

de artikelen inzake het digitaal platform. De artikelen inzake de samenloop van de onteigeningsprocedure met 

ruimtelijkeplanningsprocedures ressorteren onder Titel 3 Onteigeningsdecreet, die 

overeenkomstig artikel 124 Onteigeningsdecreet niet van toepassing is op lopende administratieve procedures, 

die onderworpen blijven aan de bepalingen die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van dit decreet. 
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rechtswege indien binnen zes jaar na de inwerkingtreding ervan geen eerste projectbesluit definitief is vastgesteld. 

De vervaltermijn wordt geschorst zolang een beroep aanhangig is bij de Raad van State.373 

Indien ervoor wordt geopteerd om het Vlaamse voorkeursbesluit te aligneren op het Nederlandse en Vlaamse 

projectbesluit – om tussentijdse rechtsonzekerheid te vermijden, veroorzaakt door de lange procesgang in 

Vlaanderen tegen voorkeursbesluiten – zal dit een impact hebben op de ‘voorbescherming’. Wanneer het Vlaamse 

voorkeursbesluit en projectbesluit chronologisch snel op elkaar volgen, impliceert dit de facto een langere tijd 

vooraleer het Vlaamse voorkeursbesluit tussenkomt. Nu de ‘voorbescherming’ in Vlaanderen verankerd zit in het 
voorkeursbesluit, zal Vlaanderen, anders dan Nederland, in die tussentijd geen of slechts een beperkte(re) 

‘voorbescherming’ kunnen organiseren. Bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening374 mag de Vlaamse 

vergunningverlenende overheid immers niet uitgaan van een toekomstige onzekere gebeurtenis als een vaststaand 

gegeven; enkel de bestaande toestand is in beginsel relevant. De vergunningverlenende overheid kan bij het 

beoordelen van de goede ruimtelijke ordening wel rekening houden met zogenaamde ‘beleidsmatig gewenste 

ontwikkelingen’, voor zover zij voldoende duidelijk zijn vastgelegd en openbaar zijn gemaakt. Ruimtelijke 

structuurplannen/beleidsplannen zijn bestuursdocumenten die beleidsmatig gewenste ontwikkelingen kunnen 

bevatten.375 

Daarnaast zijn er ook ‘zijdelingse’ mogelijkheden om bij wege van ‘voorbescherming’ een vergunningsaanvraag te 

weigeren en/of ongunstig te adviseren. Indien het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer in een 

vergunningsdossier ongunstig zou adviseren omdat de aanvraag in strijd is met haar beleidsdoelstellingen, bepaalt 

artikel 4.3.4 VCRO dat de vergunningverlenende overheid de vergunning kan weigeren. Indien de aanvraag zou zijn 

gelegen in een reservatiestrook, bepaalt artikel 4.3.8, § 2 VCRO dat een omgevingsvergunning niet kan worden 

verleend voor het bouwen van een constructie in een reservatiestrook, behoudens indien is voldaan aan een reeks 

voorwaarden.376 Indien voor de kwestieuze locatie een rooilijnplan bestaat, bepaalt artikel 4.3.8, § 1 VCRO dat een 

omgevingsvergunning niet kan worden verleend voor het (her)bouwen van een constructie op een stuk grond dat 

door een rooilijn is getroffen, of voor verbouwings- of uitbreidingswerken, andere dan stabiliteitswerken, aan een 

door een rooilijn of een achteruitbouwstrook getroffen constructie, behoudens onder de voorwaarden die worden 

bepaald bij of krachtens het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 

De Vlaamse ‘voorbescherming’ binnen en buiten de complexeprojectenprocedure kan evenwel niet tippen aan de 

superieure ‘voorbescherming’ zoals georganiseerd door het Nederlandse ‘voorbereidingsbesluit’. De onderzoekers 

doen de aanbeveling dat aan de Vlaamse wetgever om zich te beraden over de introductie van ruimere 

voorbereidingsbescherming al dan niet geïnspireerd op de Nederlandse regeling van het voorbereidingsbesluit 

(Oplossingsrichting 13). 

Uitwerkingsfase  

Afspraken over en coördinatie van samenwerking in de uitwerkingsfase 
Ook in de uitwerkingsfase is het van belang dat Nederland en Vlaanderen afspraken maken over de samenwerking 

met betrekking tot het grensoverschrijdende project, om zo onenigheid over en/of vertraging van het project te 

voorkomen (oplossingsrichting 8, 9 en 11). Het gaat daarbij met name over afspraken over het verder uitwerken 

van het voorkeursalternatief tot het niveau van een realiseerbaar project, inclusief alle bijhorende flankerende 

maatregelen die voortvloeien uit de realisatie van het project. Het gaat om de voorbereiding van de besluitvorming, 

en afspraken over de financiering van het grensoverschrijdende project. Na het vaststellen van het 

voorkeursalternatief kunnen de kosten voor het project tot op zekere hoogte worden geraamd, waarna alvast een 

globale verdeling van de kosten, aan de hand van de eerder opgestelde MKBA, voor de uitwerkingsfase en de 

uitvoering van het project kan worden voorgesteld. Zo is daarover in een vroeg stadium duidelijkheid en kunnen de 

Vlaamse en Nederlandse bijdrages alvast in de begroting gealloceerd worden, in afwachting van de nadere 

373 Art. 43 Decreet Complexe Projecten. 
374 In de zin van artikel 4.3.1, § 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 
375 Zie paragraaf 14.4 van dit rapport. 
376 Met name (1) de aanvraag heeft betrekking op de uitvoering, bescherming of instandhouding van handelingen die betrekking 

hebben op openbare infrastructuren of openbare wegen of nutsvoorzieningen en kan worden gekaderd binnen de vigerende 

stedenbouwkundige voorschriften, en (2) uit de adviezen van de bevoegde instanties blijkt dat de reservatiestrook niet binnen vijf 

jaar na afgifte van de vergunning zal worden aangewend voor de uitvoering, bescherming of instandhouding van voormelde 

handelingen. 
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precisering van de kosten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen (zie paragraaf 9.2.2 

van deel II). 

Daarnaast verdient het aanbeveling om de Nederlandse en Vlaamse procedures in de uitwerkingsfase zoveel 

mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat het Nederlands project(uitwerkings)besluit en Vlaamse projectbesluit op 

hetzelfde moment vastgesteld kunnen worden. Een gezamenlijk (ambtelijk) projectteam dat deze procedures 

voorbereidt, coördineert en begeleidt kan daarbij van toegevoegde waarde zijn (oplossingsrichting 9). 377 

Aangezien dat projectteam slechts voor het buisleidingenproject in het leven wordt geroepen en de deelnemende 

ambtenaren niet altijd ervaring hebben met grensoverschrijdende projecten, zou een grensoverschrijdend 

expertiseorgaan waarop het projectteam een beroep kan doen en dat wel beschikt over deze expertise en ervaring, 

de samenwerking kunnen bevorderen. Potentiële obstakels in de samenwerking en coördinatie ten gevolge van 

onder meer onvoldoende kennis van de wet- en regelgeving, constitutionele setting en bestuurscultuur aan de 

andere zijde van de grens, taalkundige misterverstanden, etc., kunnen daarmee namelijk worden voorkomen of 

vroegtijdig worden opgelost (oplossingsrichting 10). Tenslotte kan het nuttig zijn om, zeker bij grote en complexe 

projecten, bij de voorbereiding van de besluitvorming gebruik te maken van de ambtelijke ondersteuning van het 

Benelux-Secretariaat (oplossingsrichting 11). Dat zal met name behulpzaam zijn wanneer het Benelux-recht of 

instrumentarium een rol speelt (zie paragraaf 9.2.4 van deel II). 

Uitwerking van het voorkeursalternatief 
De uitwerkingsfase378 heeft in Vlaanderen tot doel om het voorkeurbesluit verder te concretiseren tot het niveau 

van een realiseerbaar project, inclusief alle bijhorende flankerende maatregelen die voortvloeien uit de realisatie 

van het project.379 

Het projectteam of de projectverantwoordelijke maakt op basis van het voorkeursbesluit en in functie van het 

verdere verloop van het proces een projectonderzoeksnota (PON) op.380 Deze nota omschrijft het project en de op 

uitvoeringsniveau redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven waardoor het in het voorkeursbesluit gekozen 

alternatief zou kunnen worden gerealiseerd. Hierbij kan niet meer worden afgestapt van keuzes, vastgesteld in het 

voorkeursbesluit. Wanneer in de onderzoeksfase werd geoordeeld om bij de realisatie van het voorkeursbesluit in 

flankerende maatregelen te voorzien, dienen deze maatregelen eveneens te worden beschreven. 381 Er is geen 

formeel inspraakmoment voorzien bij de totstandkoming van de projectonderzoeksnota.382 Afhankelijk van het 

concrete complexe project kan het al dan niet aangewezen zijn om het publiek toch reeds informeel te informeren, 

dan wel te raadplegen over de projectonderzoeksnota. De initiatiefnemer heeft in dit verband een 

beoordelingsvrijheid. De Nederlandse wet- en regelgeving voorziet in het opstellen projectonderzoeksnota, maar 

staat daaraan ook niet in de weg. 

Indien ervoor wordt geopteerd om het Vlaamse voorkeursbesluit te aligneren op het Nederlandse en Vlaamse 

projectbesluit – om tussentijdse rechtsonzekerheid te vermijden, veroorzaakt door de lange procesgang in 

Vlaanderen tegen voorkeursbesluiten – zal dit een impact hebben op de uitwerkingsfase. Veel van wat in de 

uitwerkingsfase te gebeuren staat, voorafgaandelijk aan het projectbesluit, zal immers reeds zijn meegenomen in 

de onderzoeksfase, voorafgaandelijk aan het voorkeursbesluit. 

Project-MER en geïntegreerd effectenonderzoek 

17.3.1 Nederland 

In Nederland moet voor het projectbesluit in casu door de initiatiefnemer een project-MER worden opgesteld (zie 

paragraaf 16.2.1). De procedure voor de project-m.e.r. is gestroomlijnd met de procedure voor het projectbesluit. 

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de m.e.r.-procedure als geheel. Kennisgeving en participatie vinden 

plaats in het kader van de voorbereiding van het besluit en niet daarnaast nog eens apart in het kader van de 
383m.e.r. 

Waar, los van deze concrete casus, in de Nederlandse projectprocedure, anders dan in de Vlaamse 

complexeprojectenprocedure, niet steeds een project-MER moet worden opgemaakt, is het anderzijds geen 

probleem om de Nederlandse projectprocedure op dit punt buitenwettelijk af te stemmen op de Vlaamse 

377 Ook hiervoor kan het project Nieuwe Sluis Terneuzen als inspiratie dienen. 
378 Art. 18-27 Decreet Complexe Projecten. 
379 Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, 2417 nr. 1, p. 18. 
380 De definitie van een projectonderzoeksnota is opgenomen in art. 2, 11° Decreet Complexe Projecten. 
381 Art. 18, § 1, 3° Decreet Complexe Projecten. 
382 Vergelijk art. 18, § 2 met art. 8, § 2, 2de lid Decreet Complexe Projecten. 
383 Voor een verwijzing naar de relevante procedures verwijzen wij naar paragraaf 7.3.4 van bijlage I. 
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complexeprojectenprocedure en om, aansluitend op een Nederlandse projectonderzoeksnota, de te onderzoeken 

uitvoeringsalternatieven ook in Nederland steeds aan een project-milieueffectrapportage te onderwerpen. 

Zoals hierboven reeds aangehaald met betrekking tot de strategische of plan-milieueffectrapportage, is het ook 

voor de project-milieueffectrapportage goed mogelijk om procedureel gezien, zonder enige wettelijke verplichting 

daartoe, de verplichte Vlaamse milieueffectrapportage op project-niveau te laten samensporen met een 

buitenwettelijke Nederlandse project-milieueffectrapportage. Ook hier kan bij de concrete (procedurele) 

afstemming gebruik worden gemaakt van de ‘Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment 
Procedure for Large-Scale Transboundary Projects’ en het document ‘Streamlining enviromental assessment 

procedures for energy infrastructure Projects of Common Interest’ van de Europese Commissie (zie verder paragraaf 
9.1.5.). 

Formeel c.q. procedureel gezien leidt het samen laten oplopen van de project-m.e.r. dus niet tot (wettelijke) 

belemmeringen. Ook inhoudelijk gezien kunnen de trajecten goed op elkaar worden afgestemd en zou er één 

integraal project-MER kunnen worden opgesteld. Dat gebeurt bij voorkeur door samenwerking van het Vlaamse 

Team Mer en de Nederlandse Commissie m.e.r. om de richtlijnen voor het integrale project-MER gezamenlijk op te 

stellen of op elkaar af te stemmen (oplossingsrichting 6). Mogelijke problemen worden door de onderzoekers 

voorzien bij het gebruik van uiteenlopende methodes, modellen en berekeningen die bij de verschillende 

effectenonderzoeken worden toegepast (en soms ook voorgeschreven zijn). Dit beperkt, de mogelijkheden die de 

Benelux-beschikking biedt daargelaten (oplossingsrichting 18), het opstellen van een daadwerkelijk integraal 

project-MER. Hierover kunnen uiteraard wel afspraken worden gemaakt en dit gebeurt in de praktijk ook. In zoverre 

hoeft dit niet aan het opstellen van een integraal project-MER in de weg te staan (zie verder paragraaf 9.1.5.). 

Nederland en Vlaanderen zouden hierin zelfs nog een stap verder kunnen gaan: indien ervoor zou worden 

geopteerd om het Vlaamse voorkeursbesluit te aligneren op het Nederlandse en Vlaamse projectbesluit – om 

tussentijdse rechtsonzekerheid te vermijden, veroorzaakt door de lange procesgang in Vlaanderen tegen 

voorkeursbesluiten – zou dit zelfs kunnen leiden tot een gecombineerd plan-project-MER voor het volledige 

grensoverschrijdende project, evident zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het principe dat een voorkeursbesluit 

steeds moet worden voorafgegaan door een plan-MER en een projectbesluit door een project-MER. Reeds bij de 

totstandkoming van het Vlaamse Decreet Complexe Projecten werd erop gewezen dat, wanneer het plan of 

programma betrekking heeft op de vergunning voor een project, het wenselijk kan zijn om een gecoördineerde 

plan-project-m.e.r.-procedure in te voeren die aan de vereisten van de twee Europese m.e.r.-richtlijnen voldoet. In 

de richtsnoeren bij artikel 11, 2de lid van de Europese plan-m.e.r.-richtlijn is letterlijk bepaald dat de Europese 

m.e.r.richtlijnen elkaar in sommige lidstaten kunnen overlappen, wanneer het plan op programma betrekking heeft 

op 

de vergunning voor een project.384 Specifiek voor een grensoverschrijdend project is en blijft het dan wel van belang 

dat het gecombineerd plan-project-MER integraal is. 

17.3.2 Vlaanderen 

De procesverantwoordelijke bezorgt de projectonderzoeksnota (PON) aan de adviesinstanties, waaronder het 

Vlaamse Team Mer, de bevoegde overheidsinstantie voor milieueffectrapportage.385 Op het Team Mer rust de taak 

om te beslissen over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het project-MER moet worden 

opgenomen, en dit in het licht van het te nemen projectbesluit. Hierbij houdt het Team Mer rekening met de diverse 

uitgebrachte adviezen. Het Team Mer neemt geen beslissing over de volledige projectonderzoeksnota, die immers 

ruimer is dan de louter MER-gerelateerde elementen. Op grond van de projectonderzoeksnota, de adviezen en de 

richtlijnen van het Team Mer386 wordt opnieuw een ‘geïntegreerd effectenonderzoek’ uitgevoerd, dat minstens het 
ruimtelijk en milieugerelateerd effectenonderzoek op uitvoeringsniveau omvat.387 Dit laatste is vergelijkbaar met de 

project-milieueffectrapportage in Nederland. De resultaten van het milieugerelateerd effectenonderzoek worden in 

384 Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, 2417 nr 1, p. 10. 

Art. 15-18 Decreet Complexe Projecten. Ook over de projectonderzoeksnota wordt het ‘beleidsdomein-gegeven advies’ 
gevraagd aan de secretaris-generaal, die de adviesvraag aan de nodige instanties bezorgt en die het advies ook zelf verstrekt; hij 

coördineert en integreert de diverse binnen het beleidsdomein verleende deeladviezen (art. 16, § 1 besluit complexe projecten). 
386 Het decreet complexe projecten werd op dit punt gewijzigd door het decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving 

1ste voor ruimtelijke uitvoeringsplannen: aan artikel 18, § 3, lid werd volgende zin toegevoegd: ‘De dienst bevoegd voor 
milieueffectrapportage integreert zijn beslissing in de projectonderzoeksnota.’ Zie in dit verband ook voetnoot 67. Artikel 37, § 1, in 

fine van het besluit complexe projecten onderging eenzelfde wijziging: ‘De dienst, bevoegd voor milieueffectrapportage, integreert 
zijn beslissing, vermeld in het eerste lid, in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De geactualiseerde projectonderzoeksnota is 

samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het geïntegreerde planningsproces dat leidt tot de opmaak van 

het voorontwerp van projectbesluit.’ 
387 Art. 19, 1ste en 2de lid d Decreet Complexe Projecten. 

385 
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een ontwerp project-MER vastgelegd. 388 Indien voor het complex project in Vlaanderen een 

omgevingsveiligheidsrapport (OVR) moet worden opgemaakt, maakt ook dit deel uit van het ‘geïntegreerd 

effectenonderzoek’. In Nederland is de discipline ‘externe veiligheid’ sowieso vervat in het project-MER.389 Anders 

dan in de Nederlandse projectprocedure wordt in de Vlaamse complexeprojectenprocedure steeds een projectMER 

uitgevoerd. 

Indien er betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones kunnen zijn, wordt ook een passende 

beoordeling uitgevoerd. Deze passende beoordeling maakt een herkenbaar onderdeel uit van het milieugerelateerd 

effectenonderzoek.463 Ingeval van betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones in Vlaanderen en 

Nederland, zal ook in het kader van dit ‘geïntegreerd effectenonderzoek’ een nader geconcretiseerde ‘ADC-toets’ 
worden uitgevoerd. Concreet komt dit erop neer dat het complex project enkel kan doorgaan mits voldaan is aan 

drie voorwaarden: er zijn geen alternatieven (A) voorhanden, er is een dwingende (D) reden van groot openbaar 

belang aanwezig en er worden compenserende (C) maatregelen genomen. Ingeval van uiteenlopende interpretaties 

van de notie ‘betekenisvolle effecten’ in Vlaanderen en Nederland (zie het onderling verschillend stikstofbeleid in 

Nederland en Vlaanderen) en/of ingeval van discussie over de locatie waar de compenserende maatregelen 

kunnen/moeten worden genomen (Nederland of Vlaanderen), kan een Benelux-beschikking hierover uitkomst 

bieden (oplossingsrichting 18). 

(Ontwerp-)projectbesluit, uitvoeringsbesluiten en omgevingsvergunningen 

17.4.1 Nederland 

Procedureel 

Door toepassing van de projectprocedure is de procedure van vergunningverlening immers in handen van één 

bestuursorgaan. Dat bestuursorgaan kan beslissen om zelf alle of een deel van de benodigde toestemmingen te 

integreren in het projectbesluit, waarbij eventuele instemmingsvereisten van bestuursorganen van ‘lagere’ 
overheidslagen niet vereist zijn. Ook als het bevoegd gezag beslist één of meerdere vereiste toestemmingen niet te 

integreren, maar te coördineren overeenkomstig afd. 3.5 Awb, kan het bevoegd gezag deze besluiten 

plaatsvervangend nemen, indien de bevoegde bestuursorganen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de aanvraag 

beslissen. 390 Betrokken bestuursorganen hebben een adviesrecht en in bepaalde gevallen ook een 

instemmingsrecht, 391 zoals de minister van I en W met betrekking tot de omgevingsvergunning voor de 

beperkingengebiedactiviteit ten aanzien van de Westerschelde, 392 de colleges van B&W ten aanzien van de 

omgevingsplanactiviteiten393 en GS ten aanzien van de Natura 2000-activiteit.468 De vergunningverlening voor het 

buisleidingenproject is dusafhankelijk van de instemming van meerdere bestuursorganen. Daardoor kan de 

vergunningverlening voor het project volgens de normale procedure bestuurlijk en juridisch complex zijn en 

vanwege beslissende invloed van andere bestuursorganen op de besluitvorming vertraging opleveren. Deze 

complexiteit en bijbehorende vertraging werkt ook door naar de afstemming met de Vlaamse autoriteiten. Ook 

daarom is de projectprocedure te verkiezen boven de normale procedure. 

Voorbeeld van een Nederlands uitvoeringsbesluit 

Wanneer voor de exploitatie van het buisleidingentracé ook een compressorstation moet worden gerealiseerd op 

Nederlands grondgebied, dan voorziet het projectbesluit daarin en moet het projectbesluit met het oog op de 

388 Art. 19, 3de lid, in fine Decreet Complexe Projecten. 
389 Bij toepassing van m.e.r.-regelgeving wordt een ruim ‘milieubegrip’ gehanteerd, omdat de Smb-richtlijn en de M.e.r.-richtlijn 

een dergelijke ruime interpretatie vereisen. Onder gevolgen voor het milieu wordt in de Nederlandse m.e.r.-regelgeving daarom 

in ieder geval verstaan gevolgen voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten 

en goederen, van water, bodem en lucht en van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden en van 

de beheersing van het klimaat, alsmede van de relaties daartussen (zie ook art. 1.1 lid 2 Wm (oud)). Kamerstukken II 2013/14, 33 

962, nr. 3, p. 320 en Kamerstukken II, 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 220. Externe veiligheid maakt bij de toepassing van de 

m.e.r.regelgeving dan ook onderdeel uit van de gevolgen voor het milieu. 463 Art. 19, 3de lid Decreet Complexe Projecten. 
390 Art. 5.45 Ow. 
391 Tenzij de instemmingsbevoegde bestuursorganen van tevoren hebben aangegeven dat hun instemming niet is vereist (art. 6.16 

lid 4 en art. 4.37 Omgevingsbesluit). 
392 Art. 6.16 Ow en 4.30 lid 1 sub a en lid 3 Omgevingsbesluit. 
393 Art. 6.16 Ow en 4.20 lid 2 sub a Omgevingsbesluit. 
468 Art. 6.16 Ow en 4.25 lid 1 sub e Omgevingsbesluit. 
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realisering daarvan de regels van omgevingsplan herzien. Niet alleen moet het omgevingsplan de verwezenlijking 

van het compressorstation toestaan, daarvoor is ook een omgevingsvergunning voor een (technische) 

bouwactiviteit vereist. Het bevoegd gezag kan besluiten om de omgevingsvergunning te integreren in het 

projectbesluit, zodat een afzonderlijke omgevingsvergunning voor deze bouwactiviteit niet is vereist. Het bevoegd 

gezag kan echter ook besluiten om deze omgevingsvergunning niet in het projectbesluit te integreren, maar op een 

later moment te verlenen. In dat geval is deze omgevingsvergunning een uitvoeringsbesluit: een besluit dat nodig 

is om het projectbesluit uit te voeren. Het bevoegd gezag of de initiatiefnemer kan het wenselijk achten om deze 

omgevingsvergunning op een later moment aan te vragen, omdat ten tijde van de vaststelling van het projectbesluit 

nog niet alle vereiste bouwtechnische aspecten, zoals constructie of materiaalgebruik, tot in detail bekend zijn. Het 

is dan doelmatiger om de vergunning later aan te vragen op het moment dat die bouwtechnische details wel bekend 

zijn. Een andere reden om te kiezen voor een uitvoeringsbesluit kan gelegen zijn in de contractvorm met de 

aannemer. In sommige gevallen wordt daarbij de aannemer die de bouwactiviteit daadwerkelijk verricht binnen 

bepaalde kaders en uitgangspunten de ruimte gelaten om zelf de bouwaanvraag te formuleren en in te dienen.394 

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om deze uitvoeringsbesluiten op een later moment aan te vragen. Deze 

uitvoeringsbesluiten kunnen gecoördineerd voorbereid met toepassing van afd. 3.5 Awb als het bevoegd orgaan 

voor het projectbesluit daartoe besluit. 395 Het bevoegd gezag voor het projectbesluit is als coördinerend 

bestuursorgaan verantwoordelijk voor de gecoördineerde voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten. Voor de 

verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van het compressorstation als uitvoeringsbesluit is i.c. het 

college van B&W bevoegd, maar als het de vergunning niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de aanvraag verleent, 

kan de minister als bevoegd orgaan voor het projectbesluit deze vergunning 

plaatsvervangend verlenen.396 De verlening van deze omgevingsvergunning wordt voorbereid met de reguliere 

procedure, tenzij de aanvrager verzoekt om of instemt met de toepassing van afd. 3.4 Awb (zienswijzenprocedure). 

Afd. 3.4 Awb is eveneens van toepassing als de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit gecoördineerd wordt 

voorbereid met een ander uitvoeringsbesluit, waarop afd. 3.4 Awb van toepassing is.397 

Tegen uitvoeringsbesluiten staat in eerste en enige aanleg beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State open,398 die binnen een half jaar dient te beslissen na ontvangst van het verweerschrift.399 Buiten de 

beroepstermijn van 6 weken kunnen tegen uitvoeringsbesluiten, zoals i.c. de omgevingsvergunning voor de bouw 

van het compressorstation, geen nieuwe beroepsgronden worden ingediend en kunnen ook geen pro forma 

beroepsgronden worden ingediend. 400 Voor zover de uitvoeringsbesluiten hun grondslag hebben in een 

projectbesluit, kunnen daartegen geen beroepsgronden worden ingediend. 401 Voor zover in het projectbesluit 

bijvoorbeeld de constructie van het bouwwerk al is bepaald, kunnen daaromtrent geen beroepsgronden meer 

worden ingediend tegen het uitvoeringsbesluit. 

Het bevoegd gezag is door toepassing van de projectprocedure verantwoordelijk voor de besluitvorming over de 

aanleg van het buisleidingentracé inclusief de voorbereiding daarvan en heeft de bevoegdheden om de benodigde 

besluiten te nemen. Dat is niet alleen voor de besluitvorming en voorbereiding daarvan voor het Nederlandse deel 

van het buisleidingentracé efficiënt, maar ook voor de afstemming met de besluitvorming over het Vlaamse deel 

van het tracé, aangezien er vanuit Nederland één bestuursorgaan verantwoordelijk is en daarmee ook 

aanspreekpunt voor de Vlaamse autoriteit(en) (Oplossingsrichting 14). 

Aan Nederlandse en Vlaamse zijde zal moeten worden bepaald welk bestuursorgaan bevoegd is tot het vaststellen 

van het projectbesluit. Aan Nederlandse zijde is dat ofwel het provinciebestuur van de provincie waarin het project 

in hoofdzaak zal worden uitgevoerd ofwel de minister van BZK.402 Voor de aanleg van het buisleidingentracé is het 

vaststellen van een projectbesluit niet wettelijk verplicht, zodat het provinciebestuur en het Rijk op basis van hun 

complementaire bevoegdheid onderling zullen moeten uitmaken welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is voor 

394 Bijv. Design and Construct of Engineer and Construct-contracten. 
395 In het geval van het buisleidingenproject is de toepassing van de coördinatieregeling niet verplicht (art. 5.45 lid 1 en art. 16.7 

Ow en afd. 3.5 Awb). Voor de infrastructurele projecten genoemd in art. 5.46 Ow, zoals rijkswegen, rijksspoorwegen, 

rijksvaarwegen, is gecoördineerde voorbereiding cf. afd. 3.5 Awb wel wettelijk verplicht (art. 5.45 lid 2 Ow) 
396 Art. 5.45a Ow. 
397 Art. 3:25 Awb (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe 

omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht, onderdeel B, Kamerstukken II 2018/19, 35256, nr. 2). 
398 Voor de mogelijkheid van beroep worden de gecoördineerd voorbereide uitvoeringsbesluiten als één besluit aangemerkt. Zie 

art. 3:28 Awb (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht 

en nadeelcompensatierecht, onderdeel B, Kamerstukken II 2018/19, 35 256, nr. 2). 
399 Deze termijn kan eenmalig met 3 maanden worden verlengd. 
400 Art. 16.86 lid 1 en 3 Ow. 
401 Art. 16.86 lid 2 Ow. 
402 Indien de buisleidingen (gaan) behoren tot een project van gemeenschappelijk belang, dan ligt het voor de hand dat de minister 

van EZK (mede)bevoegd is. 
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het projectbesluit. De aanleg van het aan de orde zijnde buisleidingentracé zou in casu kunnen worden aangemerkt 

als een project van zowel van provinciaal als van nationaal belang. Indien de buisleidingen onderdeel uitmaken van 

een project van gemeenschappelijk belang in de zin van de TEN-E Verordening, ligt het vanwege de transeuropese 

belangen die daarmee aan de orde zijn voor de hand dat het Rijk de bevoegdheid naar zich toetrekt. Indien het Rijk 

bepaalt dat de minister bevoegd is voor het projectbesluit, dan is deze bij uitsluiting van bestuursorganen van 

andere overheidslagen bevoegd. Voordeel daarvan is dat alle bevoegdheden in één hand zijn. Indien het 

provinciebestuur bevoegd is voor de vaststelling van het projectbesluit is dat niet het geval, omdat de 

bestuursorganen van het Rijk bevoegd blijven voor de benodigde rijkstoestemmingen. Het Rijk heeft immers een 

instemmingsrecht ten aanzien van integrale provinciale projectbesluiten en voor zover daarop de 

coördinatieregeling van afd. 3.5 Awb van toepassing is, kan het provinciebestuur deze rijkstoestemmingen niet 

plaatsvervangend nemen. 

Termijnen procedure 

Indien het projectbesluit niet op aanvraag van een private initiatiefnemer geschiedt, maar ambtshalve wordt 

vastgesteld door het bevoegd gezag, i.c. de minister van BZK/EZK, dan gelden er geen beslistermijnen voor de 

vaststelling van het projectbesluit (en de daarin geïntegreerde toestemmingen). De ontwerpen van de Vlaamse en 

Nederlandse projectbesluiten voor de grensoverschrijdende aanleg van het buisleidingentracé en de daarop 

betrekking hebbende stukken, zoals adviezen van adviserende instanties, MER, passende beoordeling en andere 

wettelijk vereiste onderzoeken, zullen bij voorkeur tegelijkertijd tezamen ter inzage worden gelegd, zodat ten 

aanzien deze ontwerpbesluiten (en de onderliggende onderzoeken en adviezen) gelijktijdig participatie mogelijk is. 

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende onderzoeken en adviezen kunnen op die manier in 

onderlinge samenhang (als één project) door het publiek worden beoordeeld. 

Eenieder, dus ook het ‘betrokken publiek’ uit Vlaanderen, kan gedurende 6 weken na de terinzagelegging van het 

Nederlandse ontwerp projectbesluit zijn of haar zienswijzen daaromtrent kenbaar maken. Ook wettelijk verplichte 

adviezen zullen binnen deze termijn moeten worden uitgebracht, tenzij daarvoor een andere wettelijke termijn geldt. 

Voorafgaand aan de terinzagelegging moet daarvan kennis worden gegeven. Indien het Rijk bevoegd is, zal de 

kennisgeving in de Staatscourant moeten worden gedaan In die kennisgeving moet worden vermeld: waar en 

wanneer de stukken ter inzage zullen liggen; wie op welke wijze in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen 

naar voren te brengen en de termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen. Zienswijzen kunnen naar keuze 

schriftelijk en mondeling naar worden gebracht. Indien er gelegenheid wordt geboden om mondeling zienswijzen 

kenbaar te maken of schriftelijke zienswijzen nader toe te lichten, dan verdient het aanbeveling om een dergelijke 

hoorzitting tezamen met het Vlaamse bevoegd gezag te organiseren en voor te bereiden, zodat tijdens de 

hoorzitting de zienswijzen ten aanzien van zowel het Nederlandse als het Vlaamse ontwerp besluit ter naar voren 

kunnen worden gebracht of worden toegelicht.403 Op die manier is het gehele voorgenomen grensoverschrijdende 

buisleidingenproject onderwerp van discussie. Bovendien hoeven degenen die zienswijzen omtrent de ontwerpen 

kenbaar willen maken of toelichten, dat maar één keer en op één locatie te doen in plaats van twee keer op 

verschillende locaties. 

Bij de hoorzitting zal zowel het Nederlandse als het Vlaamse bevoegd gezag ambtelijk moeten worden 

vertegenwoordigd. De reacties op de zienswijzen vanuit de bevoegde organen, zouden gezamenlijk moeten worden 

voorbereid en afgestemd. Vanuit Nederland geldt er geen wettelijke termijn voor het reageren op de kenbaar 

gemaakte zienswijzen tegen het ontwerp-projectbesluit. Bij de gezamenlijke voorbereiding en organisatie van de 

hoorzittingen en het voorbereiden van de reacties op de naar voren gebrachte zienswijzen kan het voorgestelde 

grensoverschrijdende projectteam van toegevoegde waarde zijn. 

Omdat er bij een ambtshalve te nemen projectbesluit geen wettelijke termijn geldt voor de terinzagelegging van 

het ontwerp-projectbesluit of voor de daaropvolgende vaststelling van het projectbesluit, kan deze in afstemming 

met de Vlaamse autoriteit(en) kan worden bepaald. Het grensoverschrijdende projectteam kan daarvoor een 

gezamenlijke planning maken. 

Projectbesluit op aanvraag van een private initiatiefnemer 

Betreft het een projectbesluit op aanvraag, dan zal de initiatiefnemer (de aanvrager) in staat moeten worden gesteld 

om te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen. Ook geldt er in dat geval een beslistermijn van 6 maanden 

voor het bevoegd gezag, indien er zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. Het 

bevoegd gezag kan deze termijn binnen 8 weken na indiening van de aanvraag met een redelijke termijn verlengen, 

indien de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft. Het enkele grensoverschrijdende karakter 

403 Daarbij zou kunnen worden gekozen voor één gezamenlijke hoorzitting in Nederland en één gezamenlijke hoorzitting in 

Vlaanderen. 
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van een project, zoals het aan de orde zijnde buisleidingentraject, maakt dat de aanvraag doorgaans als ingewikkeld 

kan worden beschouwd, zodat de motivering voor termijnverlening eenvoudig te geven is. De aanvrager moet in 

geval van termijnverlening in staat worden gesteld om zijn zienswijzen omtrent deze termijnverlenging naar voren 

te brengen. 

Worden er geen zienswijzen omtrent het ontwerp-projectbesluit naar voren gebracht, dan is de beslistermijn voor 

de vaststelling van het projectbesluit 4 weken na afloop van de termijn van 6 weken waarbinnen zienswijzen naar 

voren kunnen worden gebracht.404 Deze korte beslistermijn zou problemen kunnen opleveren in de afstemming 

met Vlaamse procedure, zeker wanneer omtrent het Vlaamse ontwerp-projectbesluit wel zienswijzen naar voren 

worden gebracht. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat er met betrekking tot een Nederlands 

ontwerpprojectbesluit tot de aanleg van het buisleidingentracé geen zienswijzen naar voren zullen worden gebracht. 

In het uitzonderlijke geval dat dit wel het geval is, zou door het naar voren brengen van een zienswijze de 

beslistermijn 

kunnen worden verlengd tot 6 maanden. Een dergelijke zienswijze kan ook afkomstig zijn van een bij het project 

betrokken overheid. De inhoud daarvan hoeft niet kritisch te zijn ten aanzien van het project, maar kan ook 

ondersteunend zijn. 

Indien het bevoegd gezag de aanvraag om de vaststelling van een projectbesluit afwijst, dan is op die afwijzing afd. 

3.4 Awb niet van toepassing,405 zodat daarop de (reguliere) bezwaarprocedure van toepassing is. 

17.4.2 Vlaanderen 

Net als in de onderzoeksfase, resulteert het ‘geïntegreerd effectenonderzoek’ in de uitwerkingsfase in de opmaak 

van effectenonderzoeksrapporten, wat op zijn beurt leidt tot de opmaak van een synthesenota en een voorontwerp 

van ditmaal het projectbesluit.406 Dit alles wordt voorgelegd aan de adviesinstanties op een hiertoe voorziene 

adviesvergadering. Na de adviesvergadering stelt de bevoegde overheid het ontwerp van projectbesluit vast.407 

Daarbij bestaat de mogelijkheid om af te wijken van ruimtelijke structuurplannen, plannen van aanleg en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, mits hiervoor een schriftelijke instemming wordt verkregen van de hogere overheid van wiens 

plannen wordt afgeweken.408 Tijdens het openbaar onderzoek kunnen opmerkingen worden geformuleerd op het 

ontwerp van projectbesluit, de synthesenota en de effectenonderzoeksrapporten, inclusief het ontwerp projectMER, 

waarop de synthesenota is gebaseerd. Bezwaren die betrekking hebben op het voorkeursbesluit zijn niet 

ontvankelijk.409 Na afloop van het openbaar onderzoek wordt een definitief projectbesluit vastgesteld.410 

Het projectbesluit is een beslissing van de bevoegde overheid over het geheel van vergunningen, machtigingen, 

bestemmingsplan en actieprogramma. Het projectbesluit omvat ook aspecten van beheer, monitoring en evaluatie. 

Parallel met het projectbesluit, kunnen overeenkomsten worden afgesloten inzake de verdere concrete uitwerking 

van specifieke aspecten. 

Het is mogelijk dat op basis van een voorkeursbesluit het uiteindelijke project(gebied) in meerdere fasen zal worden 

ontwikkeld, of resulteert in verschillende concrete projecten. Per fase of per concreet project kan dan worden 

voorzien in een projectbesluit. Het is ook mogelijk dat voor welbepaalde fasen of onderdelen van het complex 

project, op basis van het voorkeursbesluit, louter een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Elk afzonderlijk 

projectbesluit zal ter informatie de stand van verwezenlijking van het voorkeursbesluit weergeven, alsook de stand 

van de andere projectbesluiten en omgevingsvergunningen die aan dat voorkeursbesluit zijn gekoppeld.411 

Indien het projectbesluit een herkenbaar onderdeel bevat dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan, vervangt dit, voor 

het grondgebied waarop het betrekking heeft, de voorschriften van de plannen van aanleg en de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, tenzij anders wordt bepaald.412 

Het projectbesluit wordt na de definitieve vaststelling minstens bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad.413 Een afschrift van het projectbesluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse regering en de betrokken 

404 Art. 3:18 lid 4 Awb. 
405 Art. 16.73 en Art. 16.71 Ow. 
406 Art. 21, § 1, 2de lid Decreet Complexe Projecten. 
407 Art. 23, 1ste lid Decreet Complexe Projecten. 
408 Art. 22, §§ 1 en 2 Decreet Complexe Projecten. 
409 Art. 24, § 1, 4de lid Decreet Complexe Projecten. 
410 Zie de definitie van projectbesluit, opgenomen in art. 1, 10° Decreet Complexe Projecten. 
411 Art. 26, 4de lid Decreet Complexe Projecten. 
412 Art. 37, § 1, 2de lid Decreet Complexe Projecten 
413 Art. 27, § 1, 1ste lid Decreet Complexe Projecten. 
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provincies, gemeenten en adviesinstanties.414 Tegen een projectbesluit kan enkel beroep worden ingesteld bij de 

Raad van State.490 De gemiddelde doorlooptijd van een procedure voor de Belgische Raad van State bedraagt twee 

jaar. In het kader van een procedure tegen het projectbesluit kan niet meer worden ingegaan op de inhoud en de 

rechtsgevolgen van het voorkeursbesluit.415 

Indien voor welbepaalde fasen of onderdelen van het complex project, op basis van het voorkeursbesluit, een 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd, kan hiertegen bestuurlijk beroep worden aangetekend (tenzij de 

omgevingsvergunning in eerste en laatste administratieve aanleg wordt verleend door de Vlaamse regering). Tegen 

een in laatste aanleg verleende omgevingsvergunning kan binnen de 45 dagen beroep worden ingesteld bij de 

Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen. De gemiddelde doorlooptijd van een procedure voor de Vlaamse 

Raad voor Vergunningsbetwistingen bedraagt anderhalf jaar. 

Nu in België de federale overheid exclusief bevoegd is voor ondergronds vervoer van gas via pijpleidingen, zal 

parallel met de Vlaamse complexeprojectenprocedure ook een federale vervoersvergunning moeten worden 

aangevraagd bij de federale minister van energie. Tegen deze vergunning kan binnen de 60 dagen beroep worden 

aangetekend bij de Belgische Raad van State. De gemiddelde doorlooptijd van een procedure voor de Belgische 

Raad van State bedraagt anderhalf jaar. Anders geformuleerd: hoe geïntegreerd de vergunningsprocedure op 

Vlaams niveau ook kan verlopen, men kan er niet aan voorbij dat, afhankelijk van het toepasselijke 

bevoegdheidsdomein (Vlaams of federaal), ook nog federale vergunningen noodzakelijk kunnen zijn, die 

noodgedwongen afzonderlijk bij een federaal bevoegd gezag moeten worden aangevraagd. Een complicatie die bij 

meer grensoverschrijdende projecten kan spelen. 

Materiële normstelling 

17.5.1 Inleiding 

In deze paragraaf zullen we materieelrechtelijke kaders uiteenzetten die in Nederland en Vlaanderen gelden voor 

de aanleg en exploitatie van de buisleidingen. Voor zowel Vlaanderen als Nederland bestaat het 

buisleidingenproject uit verschillende activiteiten die ieder met het oog op bepaalde omgevingsrechtelijke belangen 

zijn gereguleerd, zoals externe veiligheid, bescherming van natuurwaarden, ruimtelijke ordening, 

milieubescherming, waterstaatkundige belangen, etc. Voor sommige activiteiten is voorafgaand een vergunning 

nodig voor andere activiteiten volstaan algemene regels waaraan de initiatiefnemer zich moet houden. Zoals in 

hoofdstuk 3 reeds is opgemerkt is het voor de coördinatie van de besluitvorming over het buisleidingenproject en 

de voorbereiding daarvan met Vlaanderen aan te bevelen om te kiezen voor het projectbesluit waarin zoveel 

mogelijk omgevingsvergunningen in worden geïntegreerd. Dat neemt niet weg dat de afzonderlijke 

materieelrechtelijke kaders onverkort van toepassing zijn op het projectbesluit, voor zover daarin 

omgevingsrechtelijke besluiten in worden geïntegreerd. Groot voordeel van het projectbesluit is dan ook dat het 

bevoegd gezag voor het projectbesluit deze materieelrechtelijke kaders toepast met het oog op de uitvoering van 

het project en daarbij (uiteindelijk) niet afhankelijk is van de medewerking van andere bestuursorganen. 

De opsomming van materieelrechtelijke kaders die in Nederland en Vlaanderen gelden, laat zien dat deze kaders 

verschillen en dat deze ook mogelijk hindernissen of belemmeringen voor het kunnen opwerpen voor de aanleg of 

exploitatie van het buisleidingenproject, maar dat deze hindernissen of belemmeringen geen grensoverschrijdende 

oorzaak hebben. Met andere woorden, deze hindernissen of belemmeringen zijn niet anders dan voor de uitvoering 

van een buisleidingenproject in enkel Vlaanderen of Nederland. Dat neemt niet weg dat een verschil in uitleg van 

materieelrechtelijke kaders in bepaalde gevallen kan leiden tot gefronste wenkbrauwen, met name wanneer het een 

verschillende uitleg betreft van EU-recht, zoals de Habitatrichtlijn. Ook de verschillende wijze waarop Nederland en 

Vlaanderen het voorzorgbeginsel toepassen ten aanzien van PFAS bij grondverzet, zou mogelijk vragen kunnen 

oproepen. Om die reden besteden wij daaraan in het kader van deze botsproef aandacht. In theorie kunnen die 

verschillen worden overbrugd door een gezamenlijke uitleg te verankeren in een Benelux-beschikking, maar dat zal 

in de praktijk uitermate lastig zijn. De toepassing van een soepelere interpretatie van een norm voor een 

grensoverschrijdend project louter omdat het een grensoverschrijdend project is, is immers lastig uit te leggen aan 

de rest van Nederland of Vlaanderen of aan de degenen die nadelige gevolgen van die soepelere norm kunnen 

ondervinden. Bovendien is het nog maar de vraag of de toepassing van een soepelere norm in een Benelux 

beschikking mogelijk is. 

Tot slot wordt in deze paragraaf aan de hand van grensoverschrijdende Natura 2000-compensatie geïllustreerd 

dat dit naar Nederlands recht normaliter niet mogelijk is, maar mogelijk door de inzet van de Benelux-beschikking 

414 Art. 27, § 2, 1ste lid Decreet Complexe Projecten. 
490 Art. 45, 1ste lid Decreet Complexe Projecten. 
415 Art. 45, 2de lid Decreet Complexe Projecten 
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met toepassing van de experimenteerbepaling, waarmee met inachtneming van internationaalrechtelijke 

verplichtingen van het nationale recht kan worden afgeweken, toch juridisch mogelijk kan worden gemaakt. 

17.5.2 Nederland 

De aanleg van buisleidingen wordt gereguleerd door verschillende omgevingsrechtelijke regels die worden 

uitgevoerd door verschillende bestuursorganen. Die regels kunnen bestaan uit vergunning-, meldingsplichten en 

algemene regels. Deze regels gelden voor specifieke activiteiten die moeten worden verricht om de buisleidingen 

aan te leggen. In Nederland gaat het om de volgende activiteiten: 

1. Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (art. 2.4 in samenhang met 4.1 Ow en art. 5.1 lid 1 sub a Ow), omdat 

de aanleg van de buisleidingen in strijd zijn met de geldende omgevingsplannen. Bevoegd gezag voor de 

uitvoering van deze regels is het gemeentebestuur, tenzij het gaat om een activiteit van nationaal of 

provinciaal belang (art. 4.8 Omgevingsbesluit onderscheidenlijk art. 4.6 lid 1 sub a Omgevingsbesluit). Geen 

omgevingsvergunning is vereist indien het omgevingsplan wordt herzien. Voor omgevingsvergunningen 

voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit en de omgevingsplanherzieningen gelden voor de aanleg van 

buisleidingen met gevaarlijke stoffen de instructieregels van art. 5.4 lid 1 in samenhang met par. 5.1.2.2 en 

Bijlage VII Onderdeel D2 Bkl en par. 5.1.6.3 Bkl (buisleidingen van nationaal belang). 416 Deze 

instructieregels gelden ook voor het vaststellen van projectbesluiten (art. 9.1 lid 1 en 2 Bkl). 

2. Een Natura 2000-activiteit (art. 4.3 lid 1 sub j Ow en art. 5.1 lid 1 sub e Ow), omdat de aanleg van de 

buisleidingen significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied dat wordt doorsneden. 

Bevoegd gezag voor de uitvoering van deze regels is het provinciebestuur. 

3. Bouwactiviteit (art. 4.3 lid 1 sub a Ow en art. 5.1 lid 2 sub a Ow), omdat buisleidingen bouwwerken zijn 

constructies zijn van enige omvang die bedoeld zijn om ter plaatste te functioneren (art. 1.1 en bijlage Ow). 

Bevoegd gezag voor uitvoering van regelgeving ten aanzien van bouwactiviteiten is het gemeentebestuur. 

4. Milieubelastende activiteit (art. 4.3 lid 1 sub b Ow en art. 5.1 lid 2 sub b Ow in samenhang met art. 3.101 

en 3.102 en par. 4.108 Bal). Het exploiteren van buisleidingen voor andere stoffen dan aardgas met 

uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van 

minimaal 1.600 kPa worden als milieubelastende activiteit aangewezen. Het gaat daarbij onder meer om 

de volgende stoffen: ontvlambare gassen, categorie 1 of 2 van bijlage I, deel 2, CLP-verordening, waaronder 

waterstof, en koolstofdioxide. 417 In deze botsproef gaan wij er vanuit de aan te leggen CO2- en 

waterstofleidingen aan deze omschrijving voldoen en milieubelastende activiteiten zijn in de zin van art. 

3.101 lid 1 sub b onder 1 en sub e Bal.418 Daaronder vallen ook alle voorzieningen die bij de buisleidingen 

horen, zoals afsluiters, kathodische bescherming, etc. Verpompingsstations of compressorstations vallen 

daar niet onder. Voor de milieubelastende activiteiten uit artikel 3.101 Bal (buisleidingen met gevaarlijke 

stoffen) geldt geen vergunningplicht; wel zijn de algemene regels uit paragraaf 4.108 Bal van toepassing. 

5. Beperkingenactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk, in het geval de buisleidingen onder de 

Westerschelde (art. 4.3 lid 1 sub f onder 2 Ow en art. 5.1 lid 2 sub f onder 2 Ow) en primaire waterkeringen 

(art. 2.5 en art. 5.3 Ow) worden aangelegd. Bevoegd gezag voor de beperkingenactiviteit met betrekking 

tot de Westerschelde en de primaire waterkeringen (de wateractiviteiten) is het waterschapsbestuur (art. 

5.9 Ow en art. art. 4.2 lid 2 Omgevingsbesluit). De minister van I en W heeft een instemmingsrecht (art. 

6.16 Ow en 4.30 lid 3 Omgevingsbesluit) 

416 Stcrt 2019, 56288 (Aanwijzingen en geometrische begrenzing reserveringsgebieden buisleidingen van nationaal belang) 

/join/id/regdata/mn002/2019/or_buisleidingen_reserveringsgebieden/nld@2019-11-01 en Stcrt 2019, 56288 (Aanwijzingen en 

geometrische begrenzing zoekgebieden buisleidingen van nationaal belang) 

https://repository.officieleoverheidspublicaties.nl/datacollecties/2019/dc-2019-129/1/html/dc-2019-129.html. 
417 Deze categorieën worden in de CLP-verordening (Verordening (Eu) 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 

december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de 

Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU 2008, L353/1).) aangeduid met 

de gevarenaanduidingen H220 en H221. Uit Bijlage VI bij de CLP-verordening blijkt dat waterstof (‘hydrogen’) wordt aangeduid 
met H220, en daarmee dus onder categorie 1 van bijlage I, deel 2, bij de verordening valt. In artikel 3.101 lid 1 onder d Besluit van 

3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving) (Stb. 2018, 293) hierna: 

Bal, wordt het exploiteren van een buisleiding voor kooldioxide afzonderlijk als milieubelastende activiteit aangewezen. 
418 In het CUST-project wordt er ook vanuit gegaan dat de het exploiteren van het buisleidingennetwerk als een milieubelastende 

activiteit wordt aangemerkt. Zie Team CUST, Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST). ‘Verkenning naar de 

haalbaarheid, vormgeving en realisatie van grootschalige pijpleidinginfrastructuur voor klimaatneutrale industrie in North Sea Port’, 
25 september 2019, p. 90 en 91. 
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Zie voor een nadere uitwerking van de regulering van de bovenstaande activiteiten bijlage III.495 Gedoogplicht 

De minister van I en W in overeenstemming met de minsister van EZK496 kan op aanvraag van een (publieke of 

private) initiatiefnemer aan grondeigenaren onder bepaalde voorwaarden de plicht opleggen om de aanleg van de 

buisleidingen in hun gronden te gedogen.419 De aanleg van de buisleiding kan immers worden aangemerkt als een 

werk van algemeen belang420 en in dit geval rechtvaardigen zwaarwegende economische en maatschappelijke 

belangen (zoals de energietransitie) de oplegging van een dergelijke gedoogplicht. 421 De overige algemene 

voorwaarden voor de oplegging van deze gedoogplicht zijn cumulatief opgesomd in art. 10.11 Ow. Een 

gedoogplicht kan worden opgelegd als voor een werk van openbaar belang: 

a) voor bepaalde of onbepaalde tijd gebruik moet worden gemaakt van een onroerende zaak; 

b) met de rechthebbende op de onroerende zaak ondanks een redelijke poging daartoe geen schriftelijke 

overeenstemming is bereikt over het gebruik daarvan (noodzaak); 

c) het gebruik van de 

(evenredigheid); en 

onroerende zaak niet meer zal worden belemmerd dan redelijkerwijs nodig is 

d) de belangen van de rechthebbende redelijkerwijs onteigening niet vorderen. 

17.5.3 Vlaanderen 

De situatie in Vlaanderen is enigszins complexer door de diverse bevoegdheidsniveaus. Voor de casus, te 

behandelen via de complexeprojectenprocedure, geldt het projectbesluit voor Vlaanderen wel voor alle mogelijke 

vergunningen binnen de Vlaamse bevoegdheid. Aangezien het Decreet Complexe Projecten een puur 

proceduredecreet betreft, blijft evenwel ook het achterliggende materieelrechtelijke kader van toepassing. 422 

Hieronder worden enigszins vereenvoudigd eerst die vergunningsplichtige activiteiten opgelijst, waar normaal apart 

een vergunning voor verkregen of een melding voor gedaan423 dient te worden. Daarna geven we nog het federale 

vergunningsstelsel mee. 

495 Anders dan voor Vlaamse materieelrechtelijke kaders voor de aanleg en wijziging van het buisleidingenproject is voor de 

Nederlandse kaders onder de Omgevingswet niet volstaan met een verwijzing naar de beschrijving van deze kaders in het 

CUSTrapport (Team CUST, Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST). ‘Verkenning naar de haalbaarheid, 

vormgeving en realisatie van grootschalige pijpleidinginfrastructuur voor klimaatneutrale industrie in North Sea Port’, 25 

september 2019). Ten tijde van het schrijven van dit rapport waren deze kaders naemlijk niet volledig duidelijk en konden 

daarom ook niet uitvoerig worden beschreven. De toekomstige Nederlandse materieelrechtelijke kaders die na 

inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen gelden, zijn daarom in een bijlage III van dit rapport nader uitgewerkt. 
496 Art. 10.21 lid 2 Ow. 

Relevante delen van de doorwerking van het projectbesluit voor de aanleg van de buisleidingen 

Conform artikelen 37-41 Decreet Complexe Projecten kan het definitief vastgestelde projectbesluit op vele manieren 

doorwerken, en dus gelden als andere plannen, vergunningen, meldingen of beslissingen of deze omvatten. Het 

definitief vastgestelde projectbesluit moet aangeven als welk van die beslissingen het geldt, zodat het van belang 

419 Zie daarover uitgebreider hoofdstuk 2 van bijlage III. 
420 Niet langer hoeft het algemeen belang afzonderlijk bij Koninklijk Besluit erkend te worden en voor de aanleg van buisleidingen 

is niet langer een concessie vereist. 
421 Art. 10.21 lid 1 Ow. De aanleg van buisleidingen kan niet aangemerkt als een werk of een activiteit in de zin van art. 10.13 t/m 

10.19a Ow worden opgelegd. 
422 Parl. St. Vl. Reg. 2013/14, 2417 nr. 1, p. 168 (MvT Decreet Complexe Projecten) bepaalt dan ook: “De nota aan de Vlaamse 
Regering benadrukt dat ‘het geenszins de bedoeling is om voor complexe projecten een ander inhoudelijk beoordelingskader uit 
te werken dan voor projecten die niet volgens de procedure van het voorliggend decreet verlopen. Een dergelijke werkwijze zou 

een schending van het gelijkheidsbeginsel kunnen inhouden’.”. De memorie van toelichting benadrukt verder dat het decreet dan 
ook uitdrukkelijk bepaalt dat de doelstellingen opgenomen in andere decreten onverminderd blijven gelden. 
423 Gelet op artikelen 6, tweede lid en 106 Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 5, §4 Meldingsbesluit van 16 juli 2010 (Besluit 

van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, BS 10 september 2010), zijn er geen meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen cf. artikel 4.2.2 VCRO denkbaar 

bij de buisleidingencasus. Ook omdat het Meldingsbesluit buiten de constructies van artikel 5 over (bij)gebouwen gaat. Een 

meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIEA/IIOA) cf. artikel 5.2.1 Decreet algemene bepalingen 

milieubeleid (DAMB), BS 5 april 1995 (derde klasse op de indelingslijst Bijlage 1 Vlarem II) is echter wel mogelijk. Al gaat het in de 

rubrieken veelal om bv. de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke stoffen, maar in beperkte hoeveelheid. Gelet op het 
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is de achterliggende regels te kennen en te respecteren. De Vlaamse voor de botsproef relevante activiteiten of 

regels lijken  ons:  

1.  Ruimtelijk  uitvoeringsplan  (art.  37,  §1  Decreet  Complexe  Projecten),  meer bepaald als definitief  vastgesteld  

gewestelijk  ruimtelijk  uitvoeringsplan,  goedgekeurd  provinciaal  ruimtelijk  uitvoeringsplan  of  

goedgekeurde  gemeentelijk  ruimtelijk  uitvoeringsplan  al  naargelang de  overheid  die  het  projectbesluit  

vaststelt.    

2.  Omgevingsvergunning (art.  39  Decreet  Complexe  Projecten),  omdat  de  aanleg van  een  pijpleiding met  

bijhorende  bovengrondse infrastructuur in  de  Vlaamse Codex  Ruimtelijk  Ordening wordt  beschouwd  als 

een  stedenbouwkundige  handeling,  namelijk  het  plaatsen  van  een  constructie.  Met  het  oog op de  

exploitatie  van  de  buisleidingen  als IIOA  zal  een  milieuvergunning moet  worden  aangevraagd.  De  

omgevingsvergunning volgens de  procedure  van  het  Omgevingsvergunningsdecreet  vat  zowel de  

vroegere  stedenbouwkundige  vergunning als de  vroegere  milieuvergunning,  en  beide  aspecten  kunnen  

tegelijkertijd behandeld  worden.424  In  eerste  aanleg is het  provinciale  of  Vlaamse  niveau  bevoegd.  In  het  

CUST-rapport  gaat  men  uit  van  de  Vlaamse Regering als vergunningverlenende  overheid  (met  delegatie  

aan  de  Minister van  Omgeving of  de  gewestelijke  omgevingsambtenaar)  ingeval  men  werkt  met  een  

omgevingsvergunning,  vanuit  de  premisse  dat  het  project  gelegen  is op het  grondgebied van  twee  of  meer 

provincies. In  wezen  zijn  drie  bronnen  relevant  om  de  systematiek  van  de  omgevingsvergunning te  vatten:  

Materieel gezien  zijn  onder meer titel V  van  het  DABM425  evenals diverse bepalingen  uit  de  VCRO  relevant.   

3.  Een  natuurvergunning of  ontheffing of  afwijking verleend bij of  krachtens het  decreet  van  21  oktober 1997  

betreffende  het  natuurbehoud  en  het  natuurlijk  milieu  (artikel 40,  1°  Decreet  Complexe  Projecten),  nu  cf.  

artikel 3,  tweede li d,  4°  Omgevingsvergunningsdecreet  (OVD)  het  OVD  geen  afbreuk  doet  aan  de   

feit dat derde klasse-inrichtingen of activiteiten de minste risico’s of hinder vertegenwoordigen op de lijst, zal de 

buisleidingencasus mits er corresponderende rubrieken zijn, al snel in klasse 2 of 1 belanden en zodoende vergunningsplichtig 

zijn. Zie bijvoorbeeld rubriek 6, 16 (16.12 vertegenwoordigt daarbinnen de installaties voor het afvangen van koolstofdioxide, die 

zelf klasse 1 zijn), 17 (met verwijzing naar de CLP-verordening, echter steeds gekaderd als “opslagplaatsen voor”), 48 (echter ook 

gekaderd als “doorvoeropslagplaatsen een zeehavengebieden”) en 55 (boringen, echter ook niet bedoeld voor door de botsproef 

gevatte buisleidingen). Ook artikelen in Deel 5 Vlarem II komen dichtbij, maar vatten de casus niet. Transportleidingen lijken 

uitgezonderd. Het Team CUST, Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST). ‘Verkenning naar de haalbaarheid, 

vormgeving en realisatie van grootschalige pijpleidinginfrastructuur voor klimaatneutrale industrie in North Sea Port’, 25 september 

2019, p. 90-91, meldt hieromtrent p. 99: “Pijpleidingen zelf worden hier niet vermeld, maar de randvoorziening die wordt gebruikt 

voor het behandelen van gassen staan wel ingedeeld in de eerste klasse (hoogste milieubelasting). Voorbeelden zijn 

compressorinstallaties, verdeelinstallaties, drukreduceerstations, dienstgebouwen e.d. die naast of boven de pijpleiding liggen en 

noodzakelijk zijn voor het normaal functioneren ervan”. Net zoals bij het CUST-project dienen we voor de botsproef te besluiten 

dat niet zal kunnen worden volstaan met een melding, maar een omgevingsvergunning zal moeten worden aangevraagd voor 

zowel de stedenbouwkundige handelingen als de IIEA. In onderstaande lijst gaan we dan ook voorbij aan artikel 38 Decreet 

Complexe Projecten, dat het projectbesluit ook als melding doet (kan doen) gelden. Voor andere projecten dan de 

buisleidingencasus kan dit echter wel degelijk relevant zijn. 

inhoudelijke verplichtingen die zijn vastgesteld bij of krachtens het Natuurdecreet (ook wel Decreet 

Natuurbehoud; decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu). 

4. Luidens artikel 41, 7° en 8° Decreet Complexe Projecten kan het projectbesluit ook de beslissing tot het 

geheel of gedeeltelijk opheffen of wijzigen van de bescherming als bosreservaat of natuurreservaat 

omvatten. Luidens artikel 41, 9° wordt ook een beslissing tot opheffen van een afbakeningsplan voor een 

GEN of GENO omvat, cf. artikel 21 Natuurdecreet. Bevoegd gezag voor dit laatste, is de Vlaamse regering. 

424 https://www.vlaanderen.be/omgevingsvergunning: de omgevingsvergunning overkoepelt sinds 23 februari 2017 de facto 

verschillende materieelrechtelijke strekkingen, nu zij kan gelden voor stedenbouwkundige handelingen (waaronder bouwen, 

slopen, graven en vellen van bomen), voor het verkavelen van gronden, voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, 

voor kleinhandelsactiviteiten en voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere 

natuurvergunning, zie https://www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/omgevingsvergunning). De aanvragen worden ingediend bij 

één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Voor de huidige 

casus kunnen alle strekkingen relevant zijn, met uitzondering van de vroegere verkavelingsvergunning en de 

omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Zie ook 

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraagomgevingsvergunning. 
425 Zie m.n. artikel 5.4.9 Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DAMB) (BS 5 april 1995). De exploitant van een IIOA is verplicht 

de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden zijn terug te 

vinden in Vlarem II Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, BS 1 juli 

1995 en zijn gebaseerd op de best beschikbare technieken (BBT). 
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5.  Een  beslissing over de  zaak  van  de  wegen  of  over een  gemeenteweg (artikel 40,  2°  en  3°  Decreet  Complexe  

Projecten),  zo de  buisleidingen  of  het  project  in  zijn  geheel de  wijziging,  verplaatsing of  opheffing van  een  

gemeenteweg zouden  vereisen.   

6.  Een  vergunning,  machtiging of  toelating inzake  onroerend erfgoed (artikel 40,  4°  Decreet  Complexe  

Projecten),  maar de  kans hierop is klein  gelet  op waar  buisleidingen  in  het  grensgebied zouden  kunnen  

komen  te  liggen.   

7.  In  één  adem  kan  ook de  beslissing tot  wijziging of  opheffing van  erkennings-,  rangschikkings- en  

beschermingsbesluiten  inzake  monumenten  en  landschappen,  stads- en  dorpsgezichten  en  het  

archeologisch  patrimonium  genoemd worden,  ingevolge  de  regelgeving waarnaar  wordt  verwezen  in  

artikel 41,  10°  Decreet  Complexe  Projecten.  Met  name  het  Onroerenderfgoeddecreet  van  12  juli  2013  en  

het  bijhorende  Onroerenderfgoedbesluit  zijn  hier relevant.  Opheffing kan  echter alleen  als de  

erfgoedwaarden  verloren  of  ernstig  aangetast  zijn,  zodat  er aan  het  decreet  in  zekere  zin  niet  te  

‘ontsnappen’ is om  een  buisleidingenproject  waarbij de  aanleg bv.  het  landschap  zou  aantasten,  te  zien  

doorgang vinden.   

8.  Een  conformiteitsattest  cf.  het  Bodemdecreet  van  27  oktober 2006,  BS  22  januari 2007  (artikel 40,  5°  

Decreet  Complexe  rojecten),  omdat  er mogelijkerwijze een  bodemsaneringsproject  nodig is net  als  

aanzienlijke  effecten  van  het  project  op het  milieu,  als er een  historische  verontreiniging aanwezig  is die  

verplaatst  zou  kunnen  worden.426   

Federale  vergunningsstelsel  o.b.v.  de  Gaswet   

In  Vlaanderen  (of  ruimer:  België)  zijn  voor de  aanleg en  exploitatie  van  pijpleidingeninfrastructuur of  de  zogenaamde  

“vervoersinstallaties voor gasachtige  producten”  in  uitvoering van  de  Gaswet  van  12  april 1965,  BS  7  mei 1965  strikte,  

te  nemen  veiligheidsmaatregelen  beschreven.    

Het  federale  luik427  is vooral  van  belang wat  de  externe  veiligheid  betreft,  zoals het  inzetten  van  risicoreducerende  

maatregelen  als er zich  niet  aanvaardbare  externe  risico’s aandienen.  Vanuit  de  aan  het  thema toegewijde  pagina 
van  de  FOD  Economie428  leren  we  dat  het  plaatsen  en  exploiteren  van  een  installatie  voor het  vervoer van  gasachtige  

en  andere  producten  (aardgas,  brandgas voor industrieel gebruik,  oxiderend gas, vloeibare  koolwaterstoffen)  via  

leidingen  is onderworpen  aan  het  afleveren  van  federale  vergunningen  en  wordt  geregeld door de  Gaswet  van  12  

april 1965.  Het  wettelijke  kader  voor de vei ligheid  van  installaties voor vervoer via  leidingen  bestaat  uit:   

•  het  koninklijk  besluit  van  19  maart  2017429:  dat  omvat  de  hogervermelde  algemene  en  fundamentele  

veiligheidsmaatregelen;   

•  de T echnische  Codes: ze bevatten  de ge detailleerde  technische  voorschriften  die  van  toepassing zijn  op 4  

bijzondere  gebieden  (ontwerp en  constructie,  exploitatie,  risicoanalyse en  managementsysteem  voor de   

  
veiligheid).  Die  Technische  Codes weerspiegelen  de  beste  praktijken  in  de  industrie  en  de  Europese en  

internationale  standaarden.  Ze  worden  regelmatig bijgewerkt;   

•  de ver voersvergunningen  met  de e ventuele in dividuele voors chriften.   

•  Aangezien  de  botsproef  de  buisleidingen  zelf  betreft,  en  niet  louter werken  in  de  nabijheid,  is een  

transportvergunning (vervoersvergunning) vereist.  De  vergunning voor het  aanleggen  en  exploiteren  van  

leidingen  voor het  vervoer van  gasachtige  producten  wordt  verleend door de  minister van  Energie.  Het  

Koninklijk  Besluit  van  14  mei 2002430  bevat  de  relevante  bepalingen.  Een  verklaring van  openbaar nut,  een  

instrument  naast  de  eigenlijke  transportvergunning,  maakt  het  mogelijk  de  transportleidingen  over  

onbebouwde pri végrond te  laten  lopen  omwille  van  openbaar nut.    

                                                           
426  Voor  ondergrondse  leidingen is  het  van belang  om  na  te gaan of de werken plaatsvinden  in een zone waar  reeds  een  

bodemverontreiniging  voorkomt.  Dit kan nagegaan worden op  de  website van de  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij  

(OVAM).  Indien dit  het  geval  is,  dient  nagegaan te worden of er  een risico  bestaat  dat door  vergraving  of een eventuele bemaling  

deze verontreiniging  kan worden  verspreid.  Zie 

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding%2520leidingen.pdf.   
427  Gasvervoer  is  een federale  bevoegdheid  o.b.v.  art.  6,  §1,  VII,  laatste  alinea c  Bijzondere  Wet  tot  Hervorming  der  Instellingen  

(BWHI),  8 augustus  1980.   
428  Vervoer  van gasachtige producten door  leidingen,  zie:     

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/aardgas/vervoer-van-gasachtige.   
429  Koninklijk  Besluit van 19  maart  2017  betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting  en de  exploitatie van  

installaties  voor  vervoer  van gasachtige producten en andere door  middel  van leidingen,  BS  3 april  2017.   
430  Koninklijk  besluit van 14  mei  2002  betreffende de vervoersvergunning  voor  gasachtige producten en andere door  middel  van 

leidingen,  BS  5 juni 2002.   
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Voor de nadere uitwerking van de hierboven beschreven Vlaamse materieelrechtelijke kaders voor de aanleg en 

exploitatie van buisleidingen wordt verwezen naar de beschrijving in het CUST-rapport.431 

17.5.4 Enkele grensoverschrijdende materieelrechtelijke knelpunten  

Hoewel het Vlaamse projectbesluit een beslissing is van het Vlaams bevoegd gezag over het geheel van 

vergunningen, machtigingen, bestemmingsplan en actieprogramma, impliceert dit geenszins dat complexe 

projecten in Vlaanderen aan een apart inhoudelijk beoordelingskader zouden zijn onderworpen. Het louter 

procedurele Vlaamse Decreet Complexe Projecten bepaalt heel duidelijk dat de doelstellingen en inhoudelijke 

verplichtingen opgenomen in andere Vlaamse decreten onverminderd blijven gelden.432 Dat impliceert dat ook voor 

grensoverschrijdende complexe projecten in Vlaanderen géén ‘modulair’ inhoudelijk beoordelingskader bestaat, 
waaraan in geval van grensoverschrijdende inhoudelijke ‘botsing’ zou kunnen worden gesleuteld. Wanneer het in 

Nederland en Vlaanderen bestaande inhoudelijke beoordelingskader voor het grensoverschrijdend project 

onverenigbaar blijkt, dringt zich dus een ‘buiten-procedurele’ oplossing op, los van de gevolgde Vlaamse 
complexeprojectenprocedure en Nederlandse projectprocedure. 

Hoewel dit niet het voorwerp uitmaakt van de voorliggende studie, geven de onderzoekers drie tot de verbeelding 

sprekende voorbeelden. 

17.5.4.1 Botsend inhoudelijk beoordelingskader inzake PFAS 

Perfluorverbindingen (PFAS) vormen een groep van 6.000 stoffen, die door de mens zijn gemaakt en niet van nature 

in het milieu voorkomen. Zij bezitten naast goede eigenschappen voor toepassing in een breed scala aan producten, 

ook slechte eigenschappen wanneer ze in het milieu terechtkomen, zelfs zodanig dat een aantal van deze stoffen 

als zeer zorgwekkende stoffen zijn aangemerkt.433 Nederland en Vlaanderen kwamen in 2019 tot de ontdekking dat 

PFAS niet alleen lokaal, als gevolg van emissies en lozingen bij productieprocessen en incidenten (vooral als gevolg 

van brandbestrijdingswerkzaamheden), in bodem en grond- en oppervlaktewater bleken voor te komen, maar, in 

lagere concentraties, ook als diffuse verontreiniging op het volledige grondgebied van Nederland en Vlaanderen. 

Nu deze stof noch in Nederland noch in Vlaanderen genormeerd is, rees de vraag welke concentratie- of 

emissiewaarde voor toepassing moest worden gehanteerd. 

Bij gebrek aan wetenschappelijke kennis over verantwoorde toepassingsmogelijkheden van PFAS-houdende grond 

en baggerspecie viel Nederland in eerste instantie terug op het voorzorgbeginsel, als algemeen beginsel van 

milieubeleid. Op basis van het voorzorgsbeginsel besliste Nederland vrij radicaal om de toepassingsmogelijkheden 

voor vrijkomende PFAS-houdende grond en baggerspecie sterk te beperken tot locaties waar dat niet tot 

verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit zou kunnen leiden. Als gevolg daarvan moest voortaan eerst de 

kwaliteit van de toe te passen grond en baggerspecie en de ontvangende bodem op de beoogde toepassingslocatie 

in beeld worden gebracht. Het duurde enkele maanden voordat bij onderzoeksbureaus en laboratoria voldoende 

capaciteit was opgebouwd om voor PFAS tegemoet te kunnen komen aan de plotseling sterk gestegen vraag naar 

bodemonderzoek en analyses. Voor het bepalen van de (natuurlijke) achtergrondconcentraties van PFAS in 

Nederland dienden een groot aantal representatieve en uniform uitgevoerde metingen te worden verricht en 

meetresultaten te worden geaggregeerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd. In de tussentijd trad ernstige vertraging 

op bij de afzet van grond en baggerspecie. 434 Onder meer de grensoverschrijdende projecten Nieuwe Sluis 

Terneuzen en de ontpoldering van de Hedwigepolder kregen hierdoor af te rekenen met een onverwachte en 

ernstige vertraging van de werken en daarmee gepaard gaande kosten, die deze projecten en de relaties binnen de 

grensoverschrijdende projectteams onder druk heeft gezet. 

Hoewel het wetenschappelijk onderzoek over PFAS nog steeds volop in evolutie is, heeft de Nederlandse minister 

inmiddels wel een ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie’ opgesteld 

om de zorgplicht opgenomen in de Wet bodembescherming, de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit nader te 

duiden. Daarbij worden een groot aantal toepassingssituaties onderscheiden, waarvoor verschillende kwaliteitseisen 

gelden. Het Nederlandse beleid komt erop neer dat als een tot de PFAS-groep behorende stof boven de 

bepalingsgrens voorkomt, en de aanwezigheid van de stof onomstotelijk kan worden vastgesteld, er voldoende 

431 Team CUST, Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST). ‘Verkenning naar de haalbaarheid, vormgeving en 

realisatie van grootschalige pijpleidinginfrastructuur voor klimaatneutrale industrie in North Sea Port’, 25 september 2019, 

hoofdstuk 6, p. 96-109. 
432 Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, 2417 nr. 1, p. 9. 
433 De PFAS-problematiek komt treffend aan bod in de eind 2019 uitgebrachte film Dark Waters over de juridische strijd die 

advocaat Robert Bilott eind jaren 1990 begon te voeren tegen het chemiebedrijf DuPont. 
434 H. Woldendorp en M. Gadella, ‘Een evenwichtsoefening op een smalle balk. De regulering van het toepassen van grond en 

baggerspecie in Nederland’, TOO 2020/1, (42), p. 48 en 49. 
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reden is om de kwaliteit van een partij op de desbetreffende stof te onderzoeken. Op grond van de vastgestelde 

concentratie kunnen dan vervolgens de toepassingsmogelijkheden worden bepaald. Uitgangspunt daarbij is dat 

toepassing niet tot verslechtering van de bodem mag leiden. De bestaande bodemkwaliteit en de voor de 

landbodem beoogde functies van de bodem gelden daarbij als maatstaven.435 Het tijdelijke handelingskader biedt 

een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dat kader zal in het voorjaar van 

2021 juridisch worden verankerd via een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit. Omdat sprake is van een 

invulling van de zorgplicht, kan dit handelingskader, vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving, nu al 

worden gebruikt. Daarnaast hebben bevoegde overheden de mogelijkheid om in hun eigen bodembeleid 

beargumenteerd af te wijken van de landelijke normen. 

Ook in Vlaanderen werd, iets minder abrupt, door de bevoegde overheid OVAM (Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij) in 2019 een ‘evolutieve’ richtlijn opgemaakt over ‘PFAS-onderzoek’. De meest recente 

versie van deze richtlijn dateert inmiddels van 3 juni 2020.436 Deze richtlijn dient om na te gaan of PFAS als verdachte 

stoffen te beschouwen zijn bij de uitvoering van decretale bodemonderzoeken of in het kader van grondverzet. 

Daarnaast zijn in de richtlijn aandachtspunten opgenomen om ongecontroleerde verspreiding van verontreiniging 

met PFAS door grondverzet en gebruik van bodemmaterialen te beperken, rekening houdend met het 

standstillbeginsel. 437 Vlaanderen gaat in deze richtlijn niet uit van de strenge toetsingswaarden vooropgesteld door 

Nederland. Vlaanderen houdt integendeel vast aan het feit dat het bij PFAS om ‘niet genormeerde parameters’ gaat 
en dat de erkende bodemsaneringsdeskundigen in Vlaanderen om die reden bij de opmaak van een technisch 

verslag een ‘eigen toetsingswaarde’ moeten voorstellen. 

Toegepast op de voorliggende casus van de aan te leggen grensoverschrijdende pijpleidingeninfrastructuur, zullen 

Nederland en Vlaanderen, naar analogie met wat zich reeds voordeed in de grensoverschrijdende projecten 

Hedwigepolder en Nieuwe Sluis Terneuzen, het onderling eens moeten raken over het toepasselijke inhoudelijke 

beoordelingskader voor de mogelijk aanwezige PFAS-bodemverontreiniging in Nederland en Vlaanderen, de 

geldende bodemsaneringsplicht en de geldende regels voor het grondverzet en gebruik van de bodemmaterialen. 

De onderzoekers wijzen erop dat het juridisch instrumentarium van de Benelux Unie mogelijkheden biedt om 

grensoverschrijdende afspraken op een unieke wijze juridisch te verankeren, onder meer ten behoeve van 

milieugerelateerde knelpunten in de grensgebieden. Het instrumentarium laat toe om overheden aan beide zijden 

van de grens eenzelfde officieel en stabiel toetsingskader te bieden, met de rechtskracht en het gezag die nodig 

zijn om in voorkomend geval ook door de rechter als maatstaf te kunnen worden gehanteerd bij de beoordeling 

van de rechtmatigheid van overheidsoptreden. Daarbij kunnen in voorkomend geval verschillen in wetgeving 

worden overstegen.438 Hierop wordt nader ingegaan in deel II, waarbij ook enkele kritische kanttekeningen worden 

gemaakt. 

17.5.4.2 Botsend inhoudelijk beoordelingskader inzake stikstof 

Indien in de voorliggende casus van de aan te leggen grensoverschrijdende pijpleidingeninfrastructuur aan Vlaamse 

zijde graafmachines zouden moeten worden ingezet, met een stikstofuitstoot die leidt tot significante effecten in 

een nabijgelegen Nederlands Natura 2000-gebied439 en vice versa, zal dit de inhoudelijke ‘botsing’ op scherp stellen 

die tussen Nederland en Vlaanderen bestaat op het vlak van de interpretatie van ‘significante effecten’ op Europees 

beschermde natuurgebieden. 

Een recent arrest van 5 november 2019 van de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt deze 

inhoudelijke ‘botsing’ inzichtelijk. 440,441 Uitspraak doende op een beroep door enkele Nederlandse overheden uit 

de provincie Noord-Brabant, vernietigde de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen op 5 november 2019 de 

omgevingsvergunning die het Vlaamse Gewest had verleend voor het bouwen van twee pluimveestallen met plaats 

voor 82.000 slachtkuikens. De Nederlandse overheden voerden aan dat de op te richten stallen een onaanvaardbare 

significante impact kunnen hebben op het net over de grens gelegen Nederlandse Natura 2000-gebied 

435 H. Woldendorp, ‘De milieuverklaring verklaard. Enkele beschouwingen over het gebruik van milieuverklaringen en 

normdocumenten in het bodembeschermingsbeleid in Nederland’, TOO 2020/2, (195) p. 207. 
436 OVAM, Richtlijn PFAS-onderzoek, 3 juni 2020. Zie: 

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijn_PFASonderzoek.pdf 
437 OVAM, Richtlijn PFAS-onderzoek, 3 juni 2020, p. 5. 
438 S. Verwilghen, ‘De Benelux Unie als vehikel voor grensoverschrijdende afspraken op milieugebied, ook ten behoeve van lokale 

actoren in de grensstreken’, TOO 2020/2, (147), p. 157 en158. 
439 Daarbij wordt hier even aangenomen dat in deze gebieden sprake is van voor verzuring gevoelige habitats en de zogenoemde 

kritische depositiewaarde in deze habitats thans wordt overschreden. 
440 RvVb 5 november 2019, nr. RvVb-A-1920-0220, provincie Noord-Brabant e.a. 
441 S. Sliwa en J. Verheeke, ‘Na Nederland ook Vlaanderen? Stikstof geeft stof tot nadenken…’, TOO 2020/1, p. 80 t/m 90. 
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Kempenland-West. Volgens de Raad motiveerde het Vlaamse Gewest onvoldoende hoe het, gelet op de cijfers die 

de Nederlandse overheden bijbrengen, met wetenschappelijke zekerheid kon besluiten dat de stallen geen 

significante gevolgen kunnen hebben voor Kempenland-West. Gelet op de ligging van de betrokken percelen vlakbij 

de landsgrens en op een kilometer van het Nederlandse Natura 2000-gebied, had het Vlaamse Gewest een grotere 

zorgvuldigheid aan de dag moeten leggen. Door zich te beperken tot de algemene stelling dat de nulcontourlijn 

volledig op Vlaams grondgebied ligt en dat er dus geen impact wordt verwacht op de speciale beschermingszone 

op Nederlands grondgebied, legde de Vlaamse vergunningverlenende overheid de argumentatie van de 

Nederlandse verzoekende partijen op een te beknopte en dus onzorgvuldige en onredelijke wijze naast zich neer. 

De Vlaamse vergunningverlenende overheid verleende de omgevingsvergunning op basis van de resultaten van 

een voortoets, zonder dat een gedegen passende beoordeling werd uitgevoerd. In grensoverschrijdende situaties 

doet deze voortoets een probleem rijzen, nu deze geen grensoverschrijdende effecten aanduidt en zich beperkt tot 

het in beeld brengen van mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden in het Vlaamse Gewest. 442 De Vlaamse 

voortoets werkt bovendien op basis van bij omzendbrief opgelegde significantiekaders voor ammoniak en 

stikstofoxiden. Het komt erop neer dat indien de extra depositie onder de drempel van 5%443 van de kritische 

depositiewaarde van het meest gevoelige habitattype van de getroffen habitat blijft, wordt aangenomen dat de 

bijdrage aan de depositie niet significant is,444 waardoor er geen passende beoordeling moet worden uitgevoerd. 

Belangrijk is dat de voortoets op basis van deze 5%-significantiedrempel de zogenaamde nul-contourlijn berekent, 

de maximale contour tot waar er naar Vlaamse normen geen relevant effect meer is. 

Het arrest van 5 november 2019 van de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt de stikstofproblematiek 

in het Nederlands-Vlaamse grensgebied op scherp en illustreert wat er gebeurt als twee buurlanden eenzelfde 

project beoordelen op basis van andere drempelwaarden. 

De onderzoekers wijzen ook hier op het juridisch instrumentarium van de Benelux Unie, dat mogelijkheden biedt 

om grensoverschrijdende afspraken op een unieke wijze juridisch te verankeren, waarbij verschillen in wetgeving 

kunnen worden overstegen.445 Voor de kritische kanttekeningen hierbij wordt verwezen naar deel II. 

17.5.4.3 Grensoverschrijdende compensatie Natura 2000 

Indien uit de passende beoordeling(en) blijkt dat significante gevolgen van de aanleg van de buisleidingen voor 

zowel het Nederlandse als het Vlaamse deel van grensoverschrijdende Natura 2000-gebied niet zijn uit te sluiten, 

dan zal het project alleen kunnen worden toegestaan, indien daarvoor geen alternatieve oplossingen bestaan die 

geen of een geringere aantasting van het Natura 2000-gebied betekenen, indien het project nodig is om een 

dwingende reden van openbaar belang, en indien de nodige compenserende maatregelen zijn gewaarborgd 

(ADCtoets).446 

Aannemelijk zal moeten worden gemaakt dat er geen alternatieve oplossingen zijn voor het buisleidingenproject, 

waarbij het doel van het project bepalend is. Doel is een efficiënt en duurzaam grensoverschrijdend transport van 

CO2 en waterstof. Andere vormen van transport dan buisleidingen vallen dan al snel af, aangezien transport per 

schip of over de (spoor)weg mindere duurzame en efficiëntere vormen van transport zijn. De mogelijkheden voor 

alternatieve tracés van de buisleidingen zijn daarbij wel van belang, maar ook de wijze van uitvoering. Daarbij hoeft 

niet per definitie te worden gekozen voor het alternatief dat het Natura 2000-gebied het minste aantast. De 

aantasting van het gebied moet daarbij worden afgewogen tegen de dwingende redenen van groot openbaar 

belang met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. Voor de keuze van het alternatief is bepalend 

of de dwingende redenen van groot openbaar belang de uitvoering van het gekozen buisleidingenproject vereisen 

of dat daaraan ook tegemoet kan worden gekomen door een ander alternatief.525 

442 Vlaamse overheid, De Voortoets! van de passende beoordeling, zie: https://www.milieuinfo.be/voortoets/. 
443 Voor 1 juli 2017 bedroeg de significantiedrempel 3%. De drempel werd opgetrokken in het kader van de bijsturing van de PAS 

waarover de Vlaamse Regering een akkoord bereikte op 30 november 2016: Vlaamse regering, Quinquiesconceptnota van 30 

november 2016 betreffende de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en programmatische aanpak stikstof (PAS), VR 2016 3011 

DOC.0725/1QUINQUIES (verder: Quinquiesconceptnota), p. 21 en 22. 
444 Agentschap voor Natuur en Bos, Praktische wegwijzer ‘Eutrofiëring via de lucht’, https://pww.natuurenbos.be/eutrofiering-

delucht (geraadpleegd op 25 februari 2020). 
445 S. Verwilghen, ‘De Benelux Unie als vehikel voor grensoverschrijdende afspraken op milieugebied, ook ten behoeve van lokale 

actoren in de grensstreken’, TOO 2020/2, (147), p. 157 en 158. 
446 Art. 8.74b Bkl (Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet). De Vlaamse omzettingsequivalent van Art. 8.74b Bkl is artikel 

36ter, §5 Natuurdecreet (Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 10 januari 1998. 

Zie over de toepassing van art. 6 lid 4 Habitatrichtlijn uitgebreider: Europese Commissie, Beheer van ‘Natura 2000’-gebieden. De 

bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG), Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese 

Gemeenschappen 2000, p. 42 en Europese Commissie, Richtsnoeren voor de toepassing van artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn 

(Richtlijn 92/43/EEG). Verduidelijking van de volgende begrippen: alternatieve oplossingen, dwingende redenen van groot openbaar 

belang, compenserende maatregelen, algehele samenhang, advies van de Commissie, Brussel: Europese Commissie 2007, p. 7. 525 

Zie A-G HvJEG 27 april 2006, C-239, ECLI:EU:C:2006:255 (Portugal) en A-G HvJEG 27 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:653 (Oostenrijk). 
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In casu heeft het grensoverschrijdende transport per buisleiding grote milieuvoordelen (CO2-reductie en hergebruik 

van afvalstoffen, duurzame energie), speelt dat bovendien een grote rol in de Green Deal en de in dat kader 

gestimuleerde trans-Europese netwerken (TEN-E), en heeft het bovendien economische voordelen voor bedrijven, 

zodat met de aanleg van het buisleidingentraject dwingende reden van openbaar belang zijn gemoeid. 447 

Aangezien in casu redelijkerwijs geen alternatieve buisleidingentracés bestaan vanwege de nabijheid van kwetsbare 

objecten en locaties in het kader van externe veiligheid, en de aantasting van het Natura 2000-gebied in dit geval 

relatief beperkt is, is het verdedigbaar dat er redelijkerwijs geen alternatieven zijn voor het project. 

De aantasting van het Natura 2000-gebied zal moeten worden gecompenseerd. Art. 6 lid 4 Habitatrichtlijn eist dat 

het treffen van deze compenserende maatregelen ook juridisch wordt gewaarborgd. In casu wordt aangenomen 

dat de meest geschikte locatie voor het treffen van maatregelen ter compensatie van de aantasting van het in 

Nederlandse deel van het Natura 2000-gebied gelegen in Vlaanderen. Deze locatie maakt nog geen deel uit van 

het Natura 2000-gebied. 

Op grond van het Nederlandse recht zal deze locatie moeten worden toegevoegd aan het Natura 2000-gebied527 

en moeten de compenserende maatregelen en de verplichting om deze te treffen onderdeel uitmaken van het 

projectbesluit.448 Tijdige uitvoering van compenserende maatregelen kan voldoende worden verzekerd door in de 

voorschriften van het projectbesluit (of de omgevingsvergunning voor de Natura 2000-activiteit) vast te leggen dat 

het Natura 2000-gebied pas mag worden aangetast als de compenserende maatregelen zijn getroffen, 449 uit 

monitoringsgegevens van een onafhankelijk en deskundig ecologisch adviesbureau blijkt dat de compenserende 

maatregelen functioneel zijn en deze monitoringsgegevens aan het bevoegd gezag ter instemming zijn overlegd.450 

Bij de zojuist genoemde wettelijke eisen zal in eerste instantie zijn gedacht aan de aanwijzing van een nieuw of de 

uitbreiding van een bestaand Natura 2000-gebied in Nederland. De wettekst sluit echter niet uit dat een dergelijk 

gebied ook in een andere lidstaat kan zijn gelegen. Wel kan het lastig zijn om in een projectbesluit op grond van 

Nederlands recht vast te leggen dat buitenlandse overheden iets moeten doen, namelijk een Natura 2000-gebied 

aanwijzen. Ook kan de vraag rijzen hoe in een besluit op grond van Nederlands recht kan worden verzekerd dat de 

activiteit in Nederland pas mag worden ondernomen als de compensatiemaatregelen in Vlaanderen zijn uitgevoerd 

inclusief het rechtskracht verkrijgen van het aanwijzingsbesluit. Een Benelux-beschikking waarin de 

grensoverschrijdende uitvoering van de compensatie wordt vastgelegd kan daarbij behulpzaam zijn.451 Om de 

compensatie ten behoeve van het Nederlandse projectbesluit juridisch te waarborgen, zal het Nederlandse bevoegd 

gezag (Rijk) met het Vlaams bevoegd gezag daarover afspraken moeten maken die door de Nederlandse en Vlaamse 

minister bindend in een Benelux beschikking als bedoeld in art. 4 Benelux-Overeenkomst op het gebied van 

natuurbehoud en landschapsbescherming (hierna: Benelux-Overeenkomst) worden neergelegd.452 Op die manier 

kan het tijdig treffen van de grensoverschrijdende compenserende maatregelen ook grensoverschrijdend 

447 Zie voor dwingende redenen van openbaar belang o.m.: HvJEU 16 februari 2012, C-182/10, ECLI:EU:C:2012:82 (Solvay) en HvJEU 

11 september, C-43/10, ECLI:EU:C:2012:560 (Griekenland). 
448 Art. 8.74e Bkl (Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet). Indien de omgevingsvergunning voor een Natura 

2000activiteit niet in het projectbesluit wordt geïntegreerd, dan zal de verplichting om de compenserende maatregelen als 

voorschriften moeten worden verbonden aan deze vergunning. 
449 Zie ook Richtsnoeren Europese Commissie, p. 11-16 en A-G EG 27 oktober 2005, C-209/04, ECLI:EU:2005:653. 
450 Zie o.m. ABRvS 25 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3623. 
451 Aangezien de Natura 2000-compensatie valt onder de doelstellingen van de Benelux-Overeenkomst, meer in het bijzonder art. 

1 en 3 van Benelux-Overeenkomst, kunnen afspraken over die compensatie in een Benelux beschikking worden verankerd. 
452 Een beschikking wordt genomen door het Comité van ministers van de Benelux Economische Unie, die ingevolge art. 7 Benelux 

Verdrag (2008) ten minste een vertegenwoordiger op ministerieel niveau van elke verdragsluitende partij telt. Iedere 

verdragsluitende partij heeft op grond van art. 8 Benelux Verdrag (2008) één stem bij het nemen van de beschikking. Het Koninkrijk 

België kan als verdragsluitende partij worden vertegenwoordigd door de Vlaamse minister, aangezien alle gewestelijke regeringen 

blijkens de preambule van het Benelux Verdrag het Koningrijk België kunnen vertegenwoordigen. 
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publiekrechtelijk worden gewaarborgd Deze beschikking is bindend internationaal publiekrecht dat door de 

Nederlandse453 en Vlaamse bestuursorganen en rechters moet worden toegepast en in Nederland zelfs voorrang 

heeft op nationaal recht, voor zover de beschikking eenieder verbindende bepalingen bevat.454 

In het Nederlandse projectbesluit zou naar deze Benelux-beschikking waarin beide partijen juridisch bindend 

hebben vastgelegd dat, hoe en wanneer de compensatie in Vlaanderen zal worden uitgevoerd en dat een 

aanwijzingsbesluit zal worden genomen, kunnen verwijzen. Ook kan de mogelijkheid om van de Nederlandse 

vergunning gebruik te maken afhankelijk worden gesteld van de succesvolle uitvoering van de compensatie en het 

rechtskracht verkrijgen van het aanwijzingsbesluit. 

Wij wijzen erop dat de Europese Commissie de opvatting lijkt toegedaan dat grensoverschrijdende compensatie 

niet mogelijk is. In haar richtsnoeren ‘Beheer van Natura 2000-gebieden’ uit 2019 geeft de Commissie, zonder 
nadere argumenten, aan ‘het voor compensatie gekozen gebied moet zich binnen de betrokken lidstaat bevinden 

527 Zie art. 3.23 Bkl (Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet) en Europese Commissie, Richtsnoeren voor de toepassing 

van artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG). Verduidelijking van de volgende begrippen: alternatieve 

oplossingen, dwingende redenen van groot openbaar belang, compenserende maatregelen, algehele samenhang, advies van de 

Commissie, Brussel: Europese Commissie 2007, p. 20-21 (hierna: Richtsnoeren Europese Commissie). Herbegrenzing van een 

Natura 2000-gebied met het oog op het treffen van compenseren maatregelen was aan de orde in: ABRvS 25 november 2015, 

ECLI:NL:RVS:2015:3623. 

in dezelfde biogeografische regio…’455 Ons lijkt deze opvatting niet juist en wij kunnen daarvoor geen grondslag in 

het Europese recht vinden. Duidelijk moge echter zijn dat grensoverschrijdende compensatie alleen mogelijk is en 

dit alleen dan in een Benelux-beschikking kan worden vastgelegd, als dit inderdaad, zoals wij aannemen, in 

overeenstemming is met het EU-recht.456 

453 Art. 93 Grondwet (NL). 
454 Art. 94 Grondwet (NL). In België valt deze voorrang af te leiden uit het samenspel van artikel 34 Gw en het Smeerkaasarrest 

(Franco-Suisse Le Ski, Cass. 27 mei 1971, Arr. Cass. 1971, 959). Als "grondwettelijk beginsel" is het evenzeer verankerd als in 

Nederland via artikel 94 Gw (NL). Als een internationaalrechtelijke bepaling directe werking heeft, dan is elke rechter verplicht een 

strijdige nationale bepaling buiten toepassing te laten. Daartoe moet de internationaalrechtelijke bepaling wel voldoende duidelijk 

zijn, opdat de burger er rechten aan kan ontlenen. Zie ook artikel 167 Gw. 

455 Europese Commissie, Beheeer van Natura 2000-gebieden, 25 januari 2019, C 33/48, p. 48. 
456 In deze zin bijvoorbeeld ook Ch. Backes e.a. Natuurbeschermingsrecht, Sdu, Den Haag 2017, p. 154. 
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regering (Koning en ministers) gezamenlijk. 457 Daarnaast hebben ministers zelfstandige regelgevende 

bevoegdheden. Bij Koninklijk Besluit kan een minister een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vaststellen; 

bij ministerieel besluit kan een minister een ministeriële regeling vaststellen.458 Bestuursbevoegdheden worden 

door minister(s) uitgeoefend: zij zijn in vele uiteenlopende gevallen bevoegd tot het nemen van besluiten. 

Voor provincies en gemeenten geldt een andere bevoegdheidsverdeling. In de gemeente worden regelgevende 

bevoegdheden in beginsel uitgeoefend door de verkozen gemeenteraad. Zij kunnen in het belang van de gemeente 

gemeentelijke verordeningen vaststellen.542 Regelgevende bevoegdheden worden in de provincie in beginsel 

uitgeoefend door provinciale staten, die zijn verkozen door de ingezetenen van de provincie. Zij kunnen in het belang 

van de provincie provinciale verordeningen vaststellen.459 

Gemeentelijke bestuursbevoegdheden worden zowel de gemeenteraad als het college van B & W (de burgemeester 

en wethouders). Autonome bestuursbevoegdheden, dat wil zeggen bestuursbevoegdheden die voortvloeien uit de 

Gemeentewet, worden door de gemeenteraad uitgeoefend. 460 Bestuursbevoegdheden in medebewind, dat wil 

zeggen bestuursbevoegdheden die voortvloeien uit andere wetten (zoals bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke ordening), 

worden door het college van B & W uitgeoefend, voor zover deze bevoegdheid in die wet niet aan de raad of de 

burgemeester is toegekend.461 Hetzelfde geldt voor provinciale bestuursbevoegdheden: autonome bevoegdheden 

worden door provinciale staten uitgeoefend, bestuursbevoegdheden in medebewind door gedeputeerde staten (de 

commissaris van de Koning en gedeputeerden), tenzij die aan de commissaris van de Koning zelf zijn toegekend.462 

Voor waterschappen geldt een weer andere bevoegdheidsverdeling. Regelgevende en bestuursbevoegdheden, 

zowel in autonomie als medebewind, worden in beginsel uitgeoefend door het algemeen bestuur van het 

waterschap, dat bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van ingezetenen en vertegenwoordigers van 

belangengroepen (natuurorganisaties, bedrijven en grondbezitters). 463 Het algemeen bestuur maakt de 

verordeningen (waaronder de keur) ter behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen.548 Deze taken 

zijn de zorg voor het watersysteem, de zorg voor het zuiveren van afvalwater en eventueel de zorg voor een of 

meerde waterstaatsaangelegenheden (bijvoorbeeld vaarwegenbeheer). 464 Het dagelijks bestuur van het waterschap, 

dat bestaat uit een voorzitter en een aantal leden, benoemd uit leden van het algemeen bestuur,465 is belast met de 

dagelijkse aangelegenheden van het waterschap en het uitvoeren van de beslissingen van het algemeen bestuur.466 

In tegenstelling tot het college van B & W en GS, zijn aan het dagelijks bestuur van het waterschap geen specifieke 

bestuursbevoegdheden toegekend. Wel kunnen bepaalde bevoegdheden worden overgedragen aan het dagelijks 

bestuur of in het waterschapsreglement aan het dagelijks bestuur worden opgedragen.467 

1.1.2 Monistische en dualistische verhoudingen in het decentraal bestuur 

Waterschappen kennen een monistische verhouding. Dat houdt in dat het dagelijks bestuur is te beschouwen als 

een commissie van het algemeen bestuur: leden van het dagelijks bestuur worden door en uit het algemeen bestuur 

benoemd en bevoegdheidsuitoefening berust voor een aanzienlijk gedeelte op delegatie door het algemeen 

457 Artikel 81 Gw. 
458 Artikel 89 lid 1 Gw; Zie ook C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel Recht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 343 t/m 347. 542 Artikel 

127 Gw en artikel 147 en 149 Wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten 

(Gemeentewet). 
459 Artikel 127 Gw en artikel 143 en 145 Wet van 10 september 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies 

(Provinciewet). 
460 Artikel 147 lid 2 en artikel 108 lid 1 Gemeentewet. 
461 Artikel 147 lid 3 en artikel 108 lid 2 Gemeentewet. 
462 Artikel 143 lid 2 en 3 en artikel 105 lid 1 en 2 Provinciewet. 
463 Artikel 12 lid 2 Wet van 6 juni 1991, houdende regels met betrekking tot de waterschappen (Waterschapswet). 
548 Artikel 56 lid 1 en artikel 77 en 78 lid 1 Waterschapswet. 
464 Artikel 1 lid 1 en 2 Waterschapswet. 
465 Artikel 40 lid 1 en 41 lid 2 Waterschapswet. 
466 Artikel 84 lid 1 en 3 Waterschapswet. 
467 Artikel 77 en 83 lid 1 Waterschapswet. 
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bestuur. 468 In zo’n monistisch systeem is de legitimatie van het dagelijks bestuur afgeleid van het algemeen 

bestuur.469 

Het gemeente- en provinciebestuur, daarentegen, wordt gekenmerkt door dualistische verhoudingen. Dat 

betekent dat het college van B & W en GS meer gescheiden functioneren van de gemeenteraad en provinciale staten. 

Wethouders en gedeputeerden kunnen geen lid zijn van de gemeenteraad en provinciale staten, en hoeven daar 

ook geen lid van te zijn voordat ze worden benoemd.555 Het college van B & W en GS hebben daarnaast specifieke 

regelgevende en bestuursbevoegdheden. Dualisering heeft tot op zekere hoogte geleid tot parlementaire 

verhoudingen in het gemeente- en provinciebestuur, waarbij de gemeenteraad en provinciale staten een meer 

controlerende functie hebben gekregen (die bij waterschappen grotendeels ontbreekt).470 

1.1.3 Zittingstermijnen 

De leden van het algemeen bestuur van het waterschap worden benoemd (vertegenwoordigers van categorieën 

belanghebbenden) of gekozen (vertegenwoordigers van ingezetenen) voor een periode van vier jaren. De leden van 

het dagelijks bestuur worden benoemd door en uit het algemeen bestuur, ook voor een periode van vier jaren.471 

De leden van de gemeenteraad en PS worden verkozen voor een periode van vier jaren.472 Gemeenteraad en PS 

benoemen vervolgens de wethouders en gedeputeerden. Zij treden af wanneer na nieuwe verkiezingen nieuwe 

wethouders en gedeputeerden worden benoemd.559 

Decentralisatie in het omgevingsrecht 
Ook het Nederlandse omgevingsrecht wordt gekenmerkt door decentralisatie. Artikel 21 van de Grondwet draagt 

aan de overheid de zorg op voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De wetgever heeft regels met 

betrekking tot de bescherming van het leefmilieu neergelegd in verschillende sectorale wetten, waaronder de 

Waterwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet Milieubeheer en de Wet natuurbescherming, die (waarschijnlijk) in 

2021 zullen worden geïntegreerd in de Omgevingswet (ook wel aangeduid als Ow). Deze sectorale wetten 

kenmerken zich door een verdeling van bevoegdheden op het terrein van het omgevingsrecht over verschillende 

(decentrale) overheden: zo is ruimtelijke ordening een bestuurstaak die hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door 

gemeentes, terwijl de uitoefening van taken met betrekking tot waterbeheer hoofdzakelijk plaatsvindt door 

waterschappen en het Rijk. Ook onder de Omgevingswet blijft deze gefragmenteerde bevoegdheidsverdeling 

bestaan, waarbij verschillende overheden op verschillende terreinen van het omgevingsrecht bevoegd zijn om 

beslissingen nemen.560 

De Omgevingswet is gericht op het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving 

en een goede omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving 

ter vervulling van maatschappelijke behoeften (artikel 1.3 Ow). Onder fysieke leefomgeving vallen in ieder geval 

bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed (artikel 

1.2 lid 2 Ow). Aan de uitoefening van taken en bevoegdheden met betrekking tot de fysieke leefomgeving op grond 

van de Ow ligt een subsidiariteitseis ten grondslag (artikel 2.3 Ow). De uitoefening van deze taken en bevoegdheden 

wordt overgelaten aan de bestuursorganen van een gemeente, tenzij daarover andere regels zijn gesteld (artikel 2.3 

lid 1 Ow). Een bestuursorgaan van een provincie of het Rijk oefent een taak of bevoegdheid, als dat bij de regeling 

daarvan is bepaald, alleen uit als dat nodig is met het oog op een provinciaal of nationaal belang en dat belang niet 

op een doelmatige en doeltreffende wijze door het gemeente- of provinciebestuur kan worden behartigd, of voor 

een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van deze 

468 C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel Recht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 544-545; zie artikelen 41 lid 1 en 2 en artikel 83 lid 

1 Waterschapswet. 
469 C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel Recht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 544-545. 
555 Artikel 35c lid 1 onder h Provinciewet; artikel 36b lid 1 onder l Gemeentewet. 
470 Artikel 35c lid 1 onder h Provinciewet; artikel 36b lid 1 onder l Gemeentewet 
471 Artikel 16, 40 en 41 Waterschapswet 
472 Artikel C4 lid 1 Wet van 28 september 1989, houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen 

(Kieswet). 559 Artikel 42 lid 1 Gemeentewet; artikel 41 lid 1 Provinciewet. 560 Artikel 127 Gw. 
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wet of de uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting (artikel 2.3 lid 2 en 3 Ow). Specifieke taken voor 

de fysieke leefomgeving zijn in afdeling 4.2.1 Ow toegekend aan gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. 

1.2.1 Gemeente 

Bij de gemeente berusten de volgende specifieke taken: de doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater, het 

treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijke gebied om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken (voor zover dat niet tot de taak van een andere 

overheid behoort), de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, de zuivering van stedelijk 

afvalwater (voor zover dat niet tot de taak van een andere overheid behoort), het behoeden van de staat en werking 

van openbare wegen (voor zover niet in beheer bij een andere overheid), en het beheersen van geluid afkomstig van 

wegen in beheer van de gemeente en lokale spoorwegen (voor zover daarvoor door PS geen 

geluidproductieplafonds zijn vastgesteld) en industrieterreinen (artikel 2.16 lid 1 Ow). 

1.2.2 Waterschap 

Bij het waterschap berusten de volgende specifieke taken: het beheer van watersystemen (voor zover aan het 

waterschap toegedeeld), de zuivering van stedelijk afvalwater (voor zover deze taak niet is overgedragen aan de 

gemeente), het behoeden van de staat en werking van openbare wegen in beheer van het waterschap en de 

beheersing van geluid afkomstig van deze wegen (artikel 2.17 lid 1 Ow). 

1.2.3 Provincie 

Bij de provincie berusten de volgende specifieke taken: de gebiedsgerichte coördinatie van de uitoefening van 

taken en bevoegdheden door gemeenten en waterschappen, het voorkomen of beperken van geluid in 

stiltegebieden, het beschermen van de kwaliteit van het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden, het 

beheer van watersystemen (voor zover dat aan de provincie is toegedeeld bij omgevingsverordening), het houden 

van toezicht op het beheer van watersystemen voor zover dat is toegedeeld aan de waterschappen, met 

uitzondering van het beheer van primaire waterkeringen, het behoeden van de staat en werking van 

burgerluchthavens van regionale betekenis, lokale spoorweginfrastructuur en wegen in beheer bij de provincie, en 

de beheersing van geluid afkomstig van wegen en lokale spoorwegen waarvoor PS geluidproductieplafonds heeft 

vastgesteld. 

Op het gebied van natuur heeft de provincie de volgende specifieke taken: 1) het behoud of herstel van dier- en 

plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen en van hun biotopen en habitats, in 

overeenstemming met de internationaalrechtelijke verplichtingen, 2) het zorg dragen voor het nemen van 

maatregelen voor Natura 2000-gebieden, in overeenstemming met de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, en voor 

bijzondere nationale natuurgebieden, die nodig zijn voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor 

de onderscheiden gebieden, en 3) de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve 

uitheemse soorten (artikel 2.18 lid 1 Ow). 

1.2.4 Rijk 

De Rijkstaken voor de fysieke leefomgeving worden in artikel 2.19 Ow toegekend aan verschillende ministers. Bij de 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) berusten de volgende taken: het beheer van rijkswateren, het 

voorkomen of tegengaan van landwaartse verplaatsing van de kustlijn, het houden van toezicht op het beheer van 

primaire waterkeringen door een waterschap of een ander openbaar lichaam, het behoeden van de staat en werking 

van de luchthaven Schiphol en overige burgerluchthavens van nationale betekenis, hoofdspoorweginfrastructuur en 

bijzondere spoorweginfrastructuur en wegen in beheer bij het Rijk, en de beheersing van geluid afkomstig van wegen 

in beheer bij het Rijk en hoofdspoorwegen waarvoor de minister geluidproductieplafonds heeft vastgesteld (artikel 

2.19 lid 1-3 Ow). 

Bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) berusten de volgende taken op het gebied van 

natuur: het zorg dragen voor het nemen van maatregelen voor de instandhouding van bijzondere nationale 

natuurgebieden (voor zover die taak niet bij AMvB is toebedeeld aan de provincie), het voor zover mogelijk opstellen 

van een kwantificering van de instandhoudingsdoelstellingen voor de in Natura 2000-gebieden en bijzondere 

nationale natuurgebieden te beschermen habitats en soorten, het opstellen van rode lijsten die inzicht geven in met 

uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende dier- en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen, 

155 



  

  

            

        

   

  

          

           

              

          

           

     
        

             

              

             

 

   

             

          

            

         

         

            

          

           

           

       

  

  

           

          

              

             

         

        

          

             

               

           

  

  

                                                           

                

                

en de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (voor zover die 

taak niet bij AMvB is toebedeeld aan de provincie). 

Doorwerkingsinstrumenten: instructieregels en instructies 

1.3.1 Instructieregels 

In instructieregels (afdeling 2.5 Ow) kunnen op nationaal en provinciaal niveau bindende regels worden gesteld over 

de uitoefening van taken en bevoegdheden door bestuursorganen van lagere overheden. Instructieregels zijn gericht 

tot bestuursorganen en niet tot burgers. Door het stellen van instructieregels kunnen provincie en Rijk hun 

beleidsdoelstellingen laten doorwerken naar de besluitvorming van lagere overheden.473 Wel geldt voor het stellen 

van instructieregels en instructies (zie onder) geldt het subsidiariteitsvereiste van artikel 2.3 Ow. 

Instructieregels kunnen worden gesteld over programma’s omgevingsplannen, waterschapsverordeningen, 
omgevingsverordeningen (alleen op rijksniveau) en projectbesluiten. Instructieregels kunnen worden gesteld over 

de inhoud en motivering en de op te nemen of opgenomen regels in deze juridische instrumenten, over de specifieke 

taken die in paragraaf 2.4.1 Omgevingswet (zie hierboven) aan lagere overheden zijn toegekend. Voor bepaalde 

onderwerpen moeten in ieder geval rijksinstructieregels worden gesteld; die zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit 

leefomgeving (Bkl). 

1.3.2 Instructies 

Bestuursorganen van Rijk en provincies kunnen ook in concrete gevallen aan een specifiek bestuursorgaan een 

instructie geven over de uitoefening van een taak of bevoegdheid. Rijksinstructies kunnen uitsluitend worden 

gegeven aan PS over het stellen van regels of instructieregels in een omgevingsverordening, als dat nodig is met het 

oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, GS over een projectbesluit, als dat nodig is met het 

oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, de gemeenteraad over een projectbesluit, als dat nodig 

is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (geldt ook voor GS), het waterschapsbestuur 

over een projectbesluit, als dat nodig is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (geldt 

ook voor GS), het provinciebestuur of het waterschapsbestuur over de uitoefening van een taak of bevoegdheid op 

het gebied van het beheer van watersystemen of het waterketenbeheer, als dat nodig is voor een samenhangend en 

doelmatig waterbeheer (artikel 2.34 lid 2 en 3 Ow). 

Bevoegdheid voor het nemen van specifieke besluiten op grond van de Omgevingswet 

1.4.1 Omgevingsplan(herziening) 

Op grond van artikel 2.4 Ow stelt de gemeenteraad voor het gehele grondgebied van de gemeente één 

omgevingsplan vast, waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Het omgevingsplan bevat voor 

het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige 

toedeling van functies aan locaties (artikel 4.2 lid 1 Ow). De gemeenteraad kan de bevoegdheid om delen van het 

omgevingsplan vast te stellen delegeren aan B & W (artikel 2.8 Ow). 

In het omgevingsplan (maar ook in de omgevingsverordening en de waterschapsverordening) kunnen 

maatwerkregels worden opgenomen ter concretisering of in afwijking van de regels opgenomen in het Besluit 

activiteiten leefomgevingen (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), voor zover het Bal en Bbl daarvoor 

de bevoegdheid bieden. In het Bal staan de algemene regels met betrekking tot activiteiten die gevolgen hebben 

voor de fysieke leefomgeving, in het Bbl staan algemene regels met betrekking tot bouw- en 

sloopwerkzaamheden.474 

473 M.N. Boeve & F.A.G. Groothuijse, Omgevingsrecht, 6e druk, Amsterdam: Europa Law Publishing 2019, p. 439. 
474 M.N. Boeve & F.A.G. Groothuijse, Omgevingsrecht, 6e druk, Amsterdam: Europa Law Publishing 2019, p. 443 t/m 445. 
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1.4.2 Omgevingsverordening 

In een omgevingsverordening kunnen PS rechtstreeks bindende regels over de fysieke leefomgeving vaststellen 

(artikel 2.6 Ow), met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (artikel 4.2 lid 2 Ow).475 Dat is 

alleen mogelijk als de activiteiten waarover regels worden gesteld niet doelmatig en doeltreffend met instructieregels 

of instructies kunnen worden behartigd.476 Bovendien geldt ook de algemene eis uit artikel 2.3 lid 2 sub Ow dat het 

provinciebestuur zijn taken en bevoegdheden alleen kan uitoefenen met het oog op een provinciaal belang en dat 

belang niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd. Door deze 

dubbele subsidiariteitseis zal regulering in een omgevingsverordening uitzondering zijn, tenzij het gaat om de 

regulering van activiteiten die specifiek aan de provincie zin opgedragen (zie hierboven).477 

1.4.3 Waterschapsverordening 

Het algemeen bestuur van het waterschap stelt één waterschapsverordening vast waarin regels over de fysieke 

leefomgeving worden opgenomen, ter behartiging van de wettelijk aan het waterschap opgedragen taken (artikel 

2.5 Ow). Die taken omvatten de zorg voor het watersysteem en de zuivering van stedelijk afvalwater (artikel 2 lid 2 

Waterschapswet). Het algemeen bestuur kan de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van de 

waterschapsverordening delegeren aan het dagelijks bestuur (artikel 2.8 Ow). 

1.4.4 Omgevingsvergunning 

In beginsel is B & W bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de verschillende 

categorieën vergunningplichtige activiteiten (artikel 5.1 en 5.8 Ow), die ze beoordeelt aan de hand van met die 

activiteiten corresponderende beoordelingsregels (artikel 5.18 Ow). Voor wateractiviteiten 478 is dat echter het 

dagelijks bestuur van het waterschap, GS of de Minister (artikel 5.9 Ow). 

Bij AMvB worden gevallen aangewezen waarin GS op de aanvraag beslissen voor o.a. omgevingsplanactiviteiten van 

provinciaal belang, milieubelastende activiteiten met betrekking tot een IPPC-installatie of Seveso-installatie, 

beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot burgerluchthavens van regionale betekenis en regionele 

spoorwegen, Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten en (artikel 5.10 lid 1 Ow). Bij AMvB worden 

gevallen aangewezen waarin een van de daarin aangewezen ministers (Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 

Minister van LNV, etc) op de aanvraag beslissen voor o.a. omgevingsplanactiviteiten van nationaal belang, 

ontgrondingsactiviteiten in de rijkswateren, milieubelastende activiteiten met betrekking tot een mijnbouwwerk, 

beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot Rijkswegen, andere dan burgerluchthavens van regionale 

betekenis en hoofd- en bijzondere spoorwegen, Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten van nationaal 

belang (artikel 5.11 lid 1 Ow). Deze gevallen zijn aangewezen in afdeling 4.1 Omgevingsbesluit (Ob). 

Op de aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op meer dan een activiteit wordt beslist door 

een bestuursorgaan dat voor ten minste een van die activiteiten bevoegd is op een aanvraag te beslissen (artikel 

5.12 lid 1 Ow). Als B & W een bevoegd bestuursorgaan is, beslist het op de aanvraag, tenzij bij AMvB een ander van 

de betrokken bestuursorganen wordt aangewezen (artikel 5.12 lid 2 Ow). In afwijking daarvan kan de Minister van I 

en W op de aanvraag beslissen als dat nodig is voor nationale veiligheidsbelangen of andere vitale nationale 

belangen (artikel 5.12 lid 4 Ow). 

1.4.5 Projectbesluit 

GS en de Minister van I en W kunnen projectbesluiten vaststellen voor projecten van provinciaal 

onderscheidenlijk nationaal belang.567 Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om aanleg, inwerking hebben en in stand 

houden van wegen, spoor-, snel en vaarwegen, hoogspanningstrace’s, windmolenparken, etc. GS en de 

475 Deze bevoegdheid kan PS delegeren aan GS (artikel 2.8 Ow). 
476 Artikel 4.2 lid 2 Ow. 
477 M.N. Boeve & F.A.G. Groothuijse, Omgevingsrecht, 6e druk, Amsterdam: Europa Law Publishing 2019 , p. 454 t/m 455. 
478 Een wateractiviteit is een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk, beperkingengebiedactiviteit met 

betrekking tot een installatie, niet zijnde een mijnbouwinstallatie, in een waterstaatswerk, lozingsactiviteit op een 

oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, stortingsactiviteit op zee, wateronttrekkingsactiviteit of, voor zover het 

gaat om een waterschapsverordening, elke andere activiteit waarover die verordening regels bevat. 567 Artikel 5.44 lid 3 Ow en 

artikel 2.3 Ow. 
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minister van I en W kunnen alleen projectbesluiten vaststellen als het provinciale onderscheidenlijk nationale belang 

niet op doelmatige en doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd of voor een doelmatige 

en doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van de wet of de uitoefening van internationale 

verplichtingen (artikel 2.3 lid 3 Ow). Voor de aanleg of wijziging van hoofdinfrastructuur, auto(snel), -spoor en 

vaarwegen is de minister van I en W479 in de in art. 5.46 lid 1 sub a t/m e Ow aangewezen categorieën verplicht om 

een projectbesluit vast te stellen. 480 Datzelfde geldt voor de aanleg, versterking en verlegging van primaire 

waterkeringen die in beheer zijn van het Rijk (artikel 5.46 lid 1 sub f Ow). 

Waterschapsbesturen kunnen slechts projectbesluiten vaststellen die gerelateerd zijn aan de hun wettelijk 

toebedeelde taken. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om het beheer van watersystemen of onderdelen daarvan die bij 

het waterschap in beheer zijn: de regionale oppervlaktewateren, regionale en primaire waterkeringen. Daarnaast 

gaat het om de zuivering van stedelijk afvalwater.570 Voor de aanleg, versterking en verlegging van primaire 

waterkeringen in beheer bij het waterschapsbestuur geldt een projectbesluitplicht (artikel 5.46 lid 2 Ow). Een 

projectbesluit van het waterschapsbestuur moet altijd worden goedgekeurd door GS van de provincie waarin het 

project in hoofdzaak zal worden uitgevoerd.481 

Gemeenten beschikken niet over de projectbesluitbevoegdheid, zij zullen projecten van gemeentelijk belang met 

behulp van (de herziening van) het omgevingsplan en omgevingsvergunning(en) moeten verwezenlijken. Zij kunnen 

wel de VVV-aanpak (zie hierna) toepassen en benodigde uitvoeringsbesluiten met toepassing van afd. 3.5 Awb 

gecoördineerd voorbereiden. 

479 In overeenstemming met de minister van BZK. 
480 Zie art. 5.46 lid 1 Ow voor de exacte omschrijving van categorieën van gevallen 
570 art. 2.17 lid 1 onder a onder 2 Ow. 
481 Art. 16.72 Ow. Het goedkeuringsvereiste heeft tot doel de besluiten van het functionele waterschapsbestuur in te bedden in de 

algemene bestuurstaken van de provincie. 
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Bevoegdhedenstructuur België / Vlaanderen  

Inleiding 
De geschiedenis van het Belgische/Vlaamse omgevingsbeleid is nauw verweven met het staatshervormingsproces 

dat omstreeks 1970 startte en uitmondde in de definitieve omvorming van België tot een federale staat in 1993. Dit 

neemt niet weg dat de basis voor het omgevingsbeleid reeds vóór 1970 werd gelegd. Dit gebeurde evenwel via 

kaderwetten die slechts bij de uitvoering ervan betekenis zouden krijgen; uitgerekend deze uitvoering liet op zich 

wachten. Vooral de discussies over de uitvoering van de Oppervlaktewaterenwet (1971) en het daaraan verbonden 

prijskaartje (het stroomopwaarts gelegen Wallonië vreesde dat het grote inspanningen zou moeten leveren die enkel 

het stroomafwaarts gelegen Vlaanderen ten goede zouden komen), deden de politieke wereld besluiten om het 

omgevingsbeleid gedeeltelijk te regionaliseren. 

Sinds 1993 is België een federale staat, bestaande uit een federale overheid, drie gewesten (het Vlaams Gewest, het 

Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en drie gemeenschappen (de Vlaamse Gemeenschap, de 

Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap). Het zwaartepunt van de bevoegdheden op het vlak van 

milieubescherming en ruimtelijke ordening ligt bij de gewesten; de federale overheid heeft nog een aantal 

bevoegdheden inzake onder meer productnormering, de bescherming van het mariene milieu en de bescherming 

tegen ioniserende stralingen. 

Bevoegdheden van de gewesten 
Een basiskenmerk van de bevoegdheidsverdeling is dat de gewesten beschikken over toegewezen bevoegdheden 

en dat de federale overheid beschikt over voorbehouden (door de Grondwet aan de wetgever toegekende 

bevoegdheden) en residuaire bevoegdheden. Dit laatste betekent dat alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan 

de gewesten of de gemeenschappen werden toevertrouwd, verder tot de federale overheid blijven behoren, ook al 

is er geen uitdrukkelijke tekst die dit stelt. 

Art. 35 Grondwet voorziet in de mogelijkheid dat dit systeem wordt omgekeerd: toegewezen bevoegdheid voor de 

federale overheid en residuaire bevoegdheid voor gewest of gemeenschap. Dit nieuwe systeem zal evenwel maar in 

werking treden wanneer de bevoegdheden van de federale overheid bij bijzondere wet zijn vastgesteld. Dit is op 

vandaag nog niet gebeurd. 

De federale staat, de gewesten en gemeenschappen beschikken in beginsel ieder over exclusieve bevoegdheden, 

dit wil zeggen dat de federale overheid niet meer kan tussenbeide komen in de aangelegenheden die aan de 

gewesten en gemeenschappen werden toevertrouwd. Van dit algemeen beginsel wordt echter op vele punten 

afgeweken. Naast de exclusieve bevoegdheden bestaan er ook parallelle en concurrerende bevoegdheden. 

Bovendien wordt het systeem van exclusieve bevoegdheden gemilderd via mechanismen van overleg en 

samenwerking. 

Het Arbitragehof (nu het Grondwettelijk Hof) oordeelde dat de Wet van 12 januari 1993 betreffende een 

vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu tot de federale bevoegdheid behoorde omdat het doen 

ophouden of voorkomen van onwettige handelingen in het algemeen kan worden geacht te behoren tot de essentie 

van de bevoegdheden van de rechtbanken, waarvoor de federale wetgever bevoegd is. In de uitoefening van zijn 

bevoegdheid dient de federale wetgever wel het evenredigheidsbeginsel, dat inherent is aan elke 

bevoegdheidsuitoefening, te eerbiedigen. Het optreden van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg laat 

de beoordelingsruimte onaangetast, die de bevoegde gewestelijke overheden hebben op het vlak van de keuze van 

herstelmaatregelen. Art. 1 van de wet maakt de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheden niet onmogelijk of 

overdreven moeilijk. Het optreden van de voorzitter lijkt integendeel het handhavingsbeleid van de gewesten inzake 

leefmilieu en ruimtelijke ordening te kunnen versterken (Arbitragehof, nr. 168/2004, 28 oktober 2004, TMR 2005, 

177-180). 

De gewesten zijn bevoegd voor de ruimtelijke ordening, de monumenten- en landschapszorg, de bescherming van 

het leefmilieu, het waterbeleid, de landinrichting, het natuurbehoud, de landbouw, de zeevisserij, het 

wetenschappelijk onderzoek en het energiebeleid. 

De toegewezen gewestelijke bevoegdheden worden ruim geïnterpreteerd. Het Grondwettelijk Hof heeft reeds 

herhaaldelijk benadrukt dat de grondwetgever en de bijzondere wetgever aan de gemeenschappen en de gewesten 

de volledige bevoegdheid hebben toegekend tot het uitvaardigen van regels die eigen zijn aan de hun toegewezen 

materies (o.m. GwH, nr. 27/1986, 22 oktober 1986). Zo beschikken de gewesten binnen de hun toegewezen 
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aangelegenheden de facto over de residuaire bevoegdheden. Illustratief in dit verband is het arrest van het 

Grondwettelijk Hof inzake de specifieke overdrachtsregeling neergelegd in het Bodem(sanerings)decreet. Het Hof 

oordeelt dat de Vlaamse decreetgever wel degelijk binnen zijn bevoegdheid inzake de bescherming van het 

leefmilieu is gebleven en die regeling geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de federale wetgever om de 

contractuele betrekkingen tussen de huurder en de verhuurder bij de verhuur van een goed te regelen. Het Hof stelt 

dat ‘het feit dat de toepassing van deze bepalingen leidt tot bijkomende verplichtingen voor de huurder, het gevolg 

is van een cumulatieve toepassing van twee verschillende regelingen, die door twee verschillende wetgevers elk 

binnen zijn bevoegdheidsdomein konden worden uitgevaardigd’(GwH, nr. 61/2004, 31 maart 2004). 

In bepaalde gevallen kan aan de gewesten een bijzondere machtiging worden verleend om de aan de federale 

overheid voorbehouden materies te betreden. Dit is het geval voor het strafrecht en het fiscaal recht, de zgn. 

complementaire bevoegdheden. Zowel de strafrechtelijke als de fiscale bevoegdheid is cruciaal voor het 

omgevingsbeleid van de gewesten. 

Tot slot kunnen de gewesten hun beleidsdomein ook uitbreiden door een beroep te doen op de zgn. impliciete 

bevoegdheden: decreten kunnen bepalingen bevatten in aangelegenheden waarvoor de gewesten niet bevoegd 

zijn, indien dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheden. 

Het Vlaamse Gewest heeft onder meer van deze impliciete bevoegdheden gebruik gemaakt bij de oprichting van 

twee nieuwe administratieve rechtscolleges in omgevingsrechtelijke aangelegenheden, met name het 

Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningenbetwistingen (GwH, nr. 8/2011, 27 januari 2011), die nu 

samen de DBRC vormen, de Dienst van de Bestuursrechtscolleges. De federale overheid is immers nog steeds 

bevoegd voor justitie, met inbegrip van de organisatie van het gerechtelijk apparaat en de oprichting van 

rechtbanken. 

Bevoegdheden van de federale overheid 
De federale overheid is exclusief bevoegd voor het vaststellen van productnormen (al dienen de gewestregeringen 

bij het ontwerpen van deze normen betrokken te worden), de bescherming tegen ioniserende stralingen, met 

inbegrip van het radioactief afval, de doorvoer van afvalstoffen, de in-, uit- en doorvoer van uitheemse plant- en 

diersoorten, en het mariene milieu. 

Ook de bevoegdheidsverdeling inzake het mariene milieu is vrij complex, nu de bevoegdheid van het Vlaamse 

Gewest ophoudt aan de laagwaterlijn en de federale bevoegd is voor de mariene gebieden vanaf de laagwaterlijn. 

Deze bevoegdheid omvat onder meer het natuurbehoud op zee en de bescherming van het Noordzeemilieu tegen 

storten en verbranden van afval op zee. Maar ook het Vlaamse Gewest beschikt over een aantal extraterritoriale 

bevoegdheden in zee inzake materies die tot zijn materiële bevoegdheden behoren, zoals bijvoorbeeld het baggeren 

en de zeevisserij. 

Betrokkenheid bij het Europese en internationale milieubeleid 
Sinds 1993 zijn de gewesten bevoegd voor het sluiten van verdragen in gewestelijke aangelegenheden, terwijl de 

federale overheid bevoegd blijft voor de verdragen die federale bevoegdheden betreffen. Voor gemengde 

verdragen, die zowel gewestelijke als federale bevoegdheden betreffen, bepaalt een samenwerkingsakkoord de toe 

te passen procedure. 

De staatshervorming leidde bovendien tot een grotere betrokkenheid van de gewesten en gemeenschappen bij het 

Europees en internationaal beleid in het algemeen en het milieubeleid in het bijzonder. Commissie-voorstellen van 

verordeningen, richtlijnen en beschikkingen inzake gewestbevoegdheden moeten naar de gewestelijke 

parlementen worden doorgestuurd. De gewestregeringen zijn gemachtigd tot het binden van de Belgische staat in 

de Raad van de EG, waar een gewestelijke milieuminister zetelt naast de federale milieuminister. 

Tenslotte werd in 1993 ook een substitutierecht ingevoerd: bij een veroordeling van de Belgische staat door een 

internationaal /supranationaal rechtscollege omwille van een inbreuk op internationale/supranationale 

verplichtingen door een gemeenschap of gewest, kan de staat in de plaats treden van die gemeenschap of dat 

gewest (weliswaar op kosten van deze laatste), voor de uitvoering van het beschikkend gedeelte van de uitspraak. 

De omgevingsrechtelijk bevoegde overheid 
In Vlaanderen zijn er drie planniveaus: het gewest, de provincies en de gemeenten. Elk bestuur dient een ruimtelijk 

beleidsplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken. De lagere planningsniveaus moeten zich richten naar de 
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hogere planningsniveaus: zo moet een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan/beleidsplan zijn afgestemd op het 

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) en het betrokken provinciaal ruimtelijk structuurplan. Elk provinciaal 

ruimtelijk structuurplan moet zich richten naar het RSV. Anderzijds moeten de ruimtelijke uitvoeringsplannen zich 

richten naar de bepalingen van het eigen en/of hogere ruimtelijk structuurplan, minstens mogen zij er niet mee in 

strijd zijn. De taakverdeling tussen de planniveaus wordt beheerst door het subsidiariteitsprincipe: elk bestuursniveau 

kan beslissen over de ruimtelijke elementen die van belang zijn voor dat niveau; bedoeling is dat beslissingen worden 

genomen op het meest geschikte niveau. Het RSV bevat heel wat specifieke taakstellingen die aangeven welk 

bestuursniveau bevoegd is voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan over een bepaald onderwerp. 

De overheden die bevoegd kunnen zijn voor de vergunningverlening voor onder meer grensoverschrijdende 

projecten, zijn in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure het college van burgemeester en schepenen 

(op gemeentelijk niveau), de deputatie (op provinciaal niveau) en de Vlaamse regering (op gewestelijk niveau). Hun 

respectieve bevoegdheden zijn bepaald in het Omgevingsvergunningsdecreet, het Besluit van de Vlaamse Regering 

tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het Omgevingsvergunningsdecreet, en de 

lijst van ingedeelde inrichtingen en activiteiten, opgenomen als Bijlage I bij het Vlarem II-besluit (Vlaams Reglement 

betreffende de Milieuvergunning). 

Voor projecten die kwalificeren als ‘complex project’ in de zin van het Decreet complexe projecten en die de 

(facultatieve) complexe projectenprocedure volgen, wordt de bevoegdheid voor het vaststellen van het 

voorkeursbesluit en het projectbesluit aan één ‘uniek bevoegde overheid’ toegewezen: de Vlaamse regering (op 

gewestelijk niveau), de provincieraad (op provinciaal niveau) of de gemeenteraad (op gemeentelijk niveau). Wie 

van de drie politieke overheden finaal de ‘uniek bevoegde overheid’ wordt, zal van geval tot geval verschillen. In het 
Decreet complexe projecten is de mogelijkheid ingeschreven om op basis van een onderling akkoord tussen de 

betrokken bestuursniveaus de bevoegde overheid aan te duiden, in afwijking van de Vlaamse en provinciale lijsten 

inzake de omgevingsvergunning. 

De zittingstermijnen 
De gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen worden om de zes jaar gehouden. De verkiezingen voor het 

Vlaams Parlement zijn vijfjaarlijks. Deze verkiezingen vinden gelijktijdig plaats met de Europese 

parlementsverkiezingen. De verkiezingen voor het federaal Parlement zijn sinds de zesde staatshervorming ook 

vijfjaarlijks. 

Deel B: Beleidsvorming  

Beleidsvorming in Nederland 

Omgevingsvisies 
Gemeenteraden, provinciale staten en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 

overeenstemming met de andere betrokken vakministers moeten voor het gemeentelijk, provinciaal en nationaal 

grondgebied een omgevingsvisie vaststellen (art. 3.1 Ow). Een omgevingsvisie bevat (art. 3.2 Ow): 

a) een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving; 

b) de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud 

van het grondgebied; en 

c) de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. 

Bij de vaststelling moet rekening worden gehouden met het voorzorgsbeginsel, preventiebeginsel, aanpak van 

milieuaantasting aan de bron en het beginsel de vervuiler betaalt (art. 3.3 Ow). 

Veelal gaat er aan grensoverschrijdende projecten visievorming of programmavorming vooraf. In deze visies of 

programma’s kunnen bijvoorbeeld voor een bepaald gebied doelstellingen voor de fysieke leefomgeving in een 

bepaald gebied worden neergelegd of kunnen globaal oplossingsrichtingen voor oplossingen van opgaven in de 

fysieke leefomgeving worden vastgelegd. Er kunnen bijvoorbeeld zoekgebieden voor bepaalde projecten worden 

aangewezen, zoals zoekgebieden voor windparken of een tracé voor een (spoor)weg of hoogspanningsleiding. 

In visies kunnen bestuursorganen beleidsuitspraken doen waaraan zij zelf – afhankelijk van de wijze waarop deze 

zijn geformuleerd – in meer of mindere mate aan gebonden zijn bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden 
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die zij in het kader van de fysieke leefomgeving hebben. Bestuursorganen kunnen van de in visies vervatte 

beleidsuitspraken afwijken, mits zij dat deugdelijk motiveren. Visies zijn niet bindend voor derden en er staat geen 

bestuursrechtelijke rechtsbescherming tegen open, maar derden kunnen bestuursorganen in het kader van de 

uitoefening van een taak of bevoegdheid ter uitvoering van die visie wel aanspreken op de motiveringsplicht als een 

bestuursorgaan daarbij van een omgevingsvisie afwijkt. 

Belangrijk voor derden is ook dat sommige beleidskeuzes, het nut en de noodzaak van bepaalde projecten, etc. al in 

het kader van deze omgevingsvisies wordt gemaakt, zodat het zaak is om al ten aanzien van deze omgevingsvisies 

zienswijzen kenbaar te maken. Die mogelijkheid is er ook, omdat omgevingsvisies op grond van art. 16.26 Ow worden 

voorbereid met afd. 3.4 Awb. Er moet dan ook een ontwerp-visie ter inzage worden gelegd, waarover eenieder 

zijn of haar zienswijzen kenbaar kan maken (art. 16.23 lid 1 Ow). Van de tervisielegging wordt met het oog daarop 

mededeling gedaan in het gemeenteblad, het provinciaal blad of de Staatscourant. Bij het vaststellen van een 

omgevingsvisie moet het vaststellende orgaan aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn (art. 10.7 

Omgevingsbesluit). De wijze waarop dat gebeurt, is niet wettelijk voorgeschreven, wel zijn daarvoor handreikingen, 

inspiratiegidsen, etc. vastgesteld. Deze zijn niet juridisch bindend. 

Omgevingsvisies kunnen kaderstellend zijn voor de uitoefening van taken en bevoegdheden van bestuursorganen. 

Indien een visie voorziet in een plan-m.e.r.(beoordelings)plichtig project, dan kan voor die visie in zoverre een 

plan-m.e.r.-plicht gelden. 

Prograŵŵa�s  
Naast visies kunnen of moeten in bepaalde gevallen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal programma’s worden 

vastgesteld (art. 3.4 Ow). Ook het waterschapsbestuur moet een waterbeheerprogramma vaststellen (art. 3.7 Ow). 

De decentrale programma’s worden vastgesteld door het dagelijks bestuur. Nationale programma’s door de 

betrokken vakministers. 

De programma’s zijn – anders dan omgevingsvisies - operationeel van aard en zijn gericht op het bereiken van 

bepaalde doelstellingen voor de fysieke leefomgeving binnen een bepaalde termijn. Programma’s bevatten daartoe 

concrete maatregelen voor de bescherming, het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de leefomgeving of 

onderdelen daarvan (art. 3.5 Ow). Ze kunnen een sectoraal (water, natuur, luchtkwaliteit) of gebiedsgericht karakter 

hebben. In bepaalde gevallen is sprake van een programmaplicht, met name ter uitvoering van Europeesrechtelijke 

verplichtingen (zoals de actieplannen voor geluid) en de programmaplicht bij een (dreigende) overschrijding van 

een milieukwaliteitsnormen, zoals lucht- en waterkwaliteitsnormen.482 

Programma’s kunnen dus ook concrete projecten in het fysieke domein bevatten, zoals de aanleg van (spoor)wegen 

opgenomen in een mobiliteitsprogramma of de aanleg van windparken in een programma voor de realisering van 

hernieuwbare energie. 

Op de voorbereiding van programma’s is afd. 3.4 Awb van toepassing, zodat eenieder daaromtrent zienswijzen 

kenbaar kan maken (art. 16.27 lid 1 Ow). Bij het vaststellen van een programma dient het vaststellende 

bestuursorgaan aan te geven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de 

voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn (motiveringsplicht vroegtijdige 

publieksparticipatie). Tegen programma’s staat geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming open. 

Programma’s kunnen kaderstellend zijn voor de uitoefening van taken bevoegdheden van bestuursorganen. Indien 

een programma voorziet in een plan-m.e.r.(beoordelings)plichtig project, dan kan voor dat programma in zoverre 

een plan-m.e.r.-plicht gelden. 

482 In de Omgevingswet zijn deze Europese milieukwaliteitsnormen als omgevingswaarden geïmplementeerd (afd. 2.3 Ow). 
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Beleidsvorming in Vlaanderen  

Ruimtelijke plannen 

4.1.1 Ruimtelijke plannen – algemeen 

Ruimtelijke plannen bepalen de ruimtelijke beleidskeuzes, de ontwikkelingsperspectieven en de inrichting en het 

beheer van bestemmingszones. In Vlaanderen zijn er drie planniveaus: het gewest, de provincies en de gemeenten 

(art. 1.1.3 VCRO). Elk bestuur dient een ruimtelijk structuurplan/beleidsplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen op te 

maken. De lagere planningsniveaus moeten zich richten naar de hogere planningsniveaus: zo moet een gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan/beleidsplan afgestemd zijn op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) en het 

betrokken provinciaal ruimtelijk structuurplan. Elk provinciaal ruimtelijk structuurplan moet zich richten naar het RSV. 

Anderzijds moeten de ruimtelijke uitvoeringsplannen zich richten naar de bepalingen van het eigen en/of hogere 

ruimtelijk structuurplan, minstens mogen zij er niet mee in strijd zijn. De taakverdeling tussen de planniveaus wordt 

beheerst door het subsidiariteitsprincipe: elk bestuursniveau kan beslissen over de ruimtelijke elementen die van 

belang zijn voor dat niveau; bedoeling is dat beslissingen worden genomen op het meest geschikte niveau. Het RSV 

bevat heel wat specifieke taakstellingen die aangeven welk bestuursniveau bevoegd is voor de opmaak van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan over een bepaald onderwerp. 
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Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is de toekomstige opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het 

beleidsplan wordt opgebouwd uit een visienota en een set van beleidskaders. De visienota omvat een toekomstbeeld 

en een overzicht van voorname beleidsopties op lange termijn (strategische doelstellingen). 

Beleidskaders zijn operationeel van aard en hebben een kortere looptijd. 

4.1.2 Ruimtelijke structuurplannen/beleidsplannen 

Ruimtelijke structuurplannen zijn beleidsplannen, gericht tot de overheid, die de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 

van een bepaald gebied schetsen. Ze geven een langetermijnvisie op die ruimtelijke ontwikkeling, bevatten een 

geïntegreerde visie op de ruimtelijke behoeften van andere beleidsdomeinen en zijn gericht op het brengen van 

samenhang in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening 

aanbelangen. Elk ruimtelijk structuurplan bevat de structuurbepalende elementen die eigen zijn aan het niveau 

waarop het structuurplan betrekking heeft. Daarnaast worden taakstellingen geformuleerd ter verwezenlijking van 

de gewenste ruimtelijke structuur. Het ruimtelijk structuurplan zal telkens aangeven welke taken door welk bestuur 

moeten worden uitgevoerd. 

4.1.3 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

De ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten het beleid uit de structuurplannen concretiseren door voor de betrokken 

delen van het grondgebied de bestemming aan te geven (grafisch plan) en stedenbouwkundige voorschriften vast 

te leggen (tekst). Het zijn dus zgn. bodembestemmingsplannen. Via stedenbouwkundige voorschriften leggen ze de 

bestemming, de inrichting en het beheer van het betrokken gebied vast. De overheden kunnen pas ruimtelijke 

uitvoeringsplannen opmaken als ze over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan beschikken. Voor het 

grondgebied waarop ze betrekking hebben, vervangen de ruimtelijke uitvoeringsplannen de bestaande 

gewestplannen en gemeentelijke plannen van aanleg. 

De gewestplannen en gemeentelijke plannen van aanleg werden opgemaakt op basis van de stedenbouwwet van 

1962. Het zwaartepunt van de ruimtelijke ordening in België/Vlaanderen lag en ligt nog steeds bij de gewestplannen. 

De gemeenten konden aanvullend op het gewestplan, of zelfs in afwijking van het gewestplan, twee soorten 

gemeentelijke plannen van aanleg opmaken. Zo kon een gemeentelijk algemeen plan van aanleg (APA) worden 

opgemaakt, dat de bodembestemming aanduidt voor het grondgebied van de ganse gemeente. Van dit instrument 

is nauwelijks gebruik gemaakt. Bovendien kon een gemeente een bijzonder plan van aanleg (BPA) vaststellen, dat 

betrekking had op een gedeelte van het grondgebied van een gemeente (bijv. voor een stadsdeel, woonwijk of 

industrieterrein). Een BPA is zeer gedetailleerd, en duidt onder meer de plaatsing van gebouwen aan of legt het tracé 

van het wegennet vast. Via een BPA kon een gemeente haar inzichten met betrekking tot de structuur van een 

bepaald gedeelte van haar grondgebied juridisch bindend maken en zeer concrete voorschriften opleggen met 

betrekking tot onder meer de toegelaten bouwhoogte en bouwdiepte van gebouwen, de dakvorm, de plaatsing van 

bijgebouwen en de materiaalkeuze. De oude plannen van aanleg blijven van kracht zolang ze niet zijn vervangen 

door een RUP. 

Juridische betekenis 

4.2.1 Ruimtelijke structuurplannen/beleidsplannen 

Elk ruimtelijk structuurplan bevat een bindend, richtinggevend en informatief gedeelte. Het informatief deel geeft 

een beschrijving van het gevoerde ruimtelijk beleid en de actuele ruimtelijke behoeften. Het richtinggevend deel 

beschrijft de gewenste ruimtelijke structuur, dit zowel op gebied van industrieel-economische, sociaal-culturele en 

toeristische ontwikkelingen als op gebied van woonbeleid, landbouw, mobiliteit, natuur en milieu. In het bindend 

gedeelte worden de acties opgesomd, waarmee aan de gewenste ruimtelijke structuur concreet gestalte zal worden 

gegeven. 

Een ruimtelijk structuurplan is bindend voor de overheid die het vaststelt en voor alle lagere besturen. Van het 

bindend deel kan niet worden afgeweken. Uitzonderlijk is een afwijking mogelijk van de richtinggevende bepalingen, 

omwille van onvoorziene ontwikkelingen of dringende sociale, economische of budgettaire redenen. Deze 

uitzonderingsgronden voor een afwijking moeten uitgebreid worden gemotiveerd. Ze mogen geen aanleiding zijn 

om de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van een gebied in 

het gedrang te brengen. 
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Een ruimtelijk structuurplan is niet bindend voor de burger en vormt dus ook geen beoordelingsgrond voor het al 

dan niet toekennen van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelings- of milieuvergunningen (art. 2.1.2 § 7 

VCRO). Hoogstens kunnen structuurplannen een rol spelen bij de opportuniteitsbeoordeling van 

vergunningsaanvragen, met name bij de evaluatie van de impact van een voorgenomen project op de goede 

ruimtelijke ordening (art. 4.3.1 § 2 lid 1 2° VCRO). De vergunningverlenende overheid kan bij de beoordeling van een 

vergunningsaanvraag rekening houden met de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, die ook worden 

weergegeven in de structuurplannen, zonder evenwel afbreuk te doen aan de bestemmingsplannen. Argumenten 

van goede ruimtelijke ordening kunnen immers worden teruggevonden in het ruimtelijk structuurplan. Wat niet kan 

is dat een vergunning louter op basis van een bepaling uit een ruimtelijk structuurplan wordt geweigerd. 

Omdat ruimtelijke structuurplannen geen toetsingskader vormen voor vergunningen, zijn zij in beginsel niet 

onderworpen aan de plan-mer-plicht. Dit standpunt komt meer en meer onder vuur te liggen, nu het ruimtelijk 

structuurplan wel degelijk aan bod komt bij de opportuniteitsbeoordeling van vergunningsaanvragen (vgl. art. 4.1.3 

§ 2 lid 1 2° VCRO). Bovendien vormen de niet-m.e.r-plichtige ruimtelijke structuurplannen de basis voor de wel 

merplichtige ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit heeft onwenselijke implicaties voor het alternatievenonderzoek: 

alternatieven die zijn uitgesloten door de bindende bepalingen van de (niet aan mer onderworpen) ruimtelijke 

structuurplannen worden niet langer onderzocht, wat een uitholling impliceert van de plan-mer-plicht van de RUP’s. 

Opmerkelijk is nog dat de legaliteit van ruimtelijke structuurplannen niet rechtstreeks door een burger in vraag kan 

worden gesteld voor de Raad van State, zodat de rechtsbescherming hiertegen eerder gering is. 

Nu een ruimtelijk structuurplan niet rechtstreeks raakt aan de rechtspositie van de burger, is dit plan niet voor 

vernietiging vatbaar, zo oordeelde de Raad van State. Het feit dat structuurplannen minstens onrechtstreeks 

doorwerken naar de burger (zij vormen immers de basis voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen), doet 

aan die conclusie geen afbreuk, zelfs niet als dit beleidsplan concrete, goed lokaliseerbare maatregelen bevat. De 

legaliteit van een ruimtelijk structuurplan kan dus pas voor het eerst (met toepassing van artikel 159 GW) in vraag 

worden gesteld naar aanleiding van een annulatieberoep tegen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RvS, nr. 140.739, 16 

februari 2005, Rabaey). Een overheid kan wel een ruimtelijk structuurplan aanvechten bij de Raad van State (RvS, nr. 

191.450, 16 maart 2009, gemeente Rumst). 

4.2.2 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip 

van een bouwverbod. Ze kunnen bestemmings-, inrichtings- en/of beheersvoorschriften vaststellen (art. 2.2.2 § 1 

VCRO). De typevoorschriften voor de verschillende bestemmingscategorieën (wonen, bedrijvigheid, recreatie, 

landbouw, bos, overig groen, reservaat en natuur, lijninfrastructuur, gemeenschapsvoorzieningen, ontginning en 

waterwinning) gelden hiervoor als leidraad, zodat de uniformiteit in de uitvoeringsplanning wordt gewaarborgd. De 

typevoorschriften zijn niet bindend, en ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor de opmaak van gewestelijke RUP’s 

Bestemmingsvoorschriften zijn voorschriften die betrekking hebben op het al dan niet toegelaten zijn van bepaalde 

functies en activiteiten in een gebied (bijv. wonen, natuur, landbouw). Ze bepalen in welke mate bepaalde functies 

en activiteiten al dan niet zijn toegelaten in een bepaald gebied. Inrichtingsvoorschriften leggen de concrete 

ordening van een bepaald gebied vast (bijv. kavelgroottes, bebouwingsvrije zones, buffering) of gaan over de 

morfologie en het uitzicht daarvan (bijv. bebouwingstypologieën). De inrichtingsvoorschriften gaan specifiek bepalen 

op welke wijze deze functies en activiteiten mogelijk zijn (bv. bebouwingsvoorschriften, voorschriften omtrent 

kavelgroottes…). Beheervoorschriften zijn gericht zijn op het behoud van de ruimtelijke voorwaarden voor het goed 

functioneren van functies en activiteiten die in een bepaald gebied zijn toegelaten (bijv. voorschriften die het behoud 

van het landschappelijk karakter of bepaalde natuurwaarden waarborgen). Hoewel al deze voorschriften flexibel 

kunnen zijn en dus aan de overheid enige beleidsvrijheid kunnen laten bij de latere vergunningverlening, vereist het 

rechtszekerheidsbeginsel toch dat ze op voldoende duidelijke wijze worden geformuleerd (RvS, nr. 196.616, 4 

november 2009, Peleman). 

De ruimtelijke uitvoeringsplannen hebben verordenende kracht, binden zowel burger als overheid en vormen dus 

het toetsingskader voor de afgifte van vergunningen. In principe leidt een onverenigbaarheid van een 

vergunningsaanvraag met de stedenbouwkundige voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan tot een 

vergunningsweigering, tenzij een beroep kan worden gedaan op decretale afwijkingsmogelijkheden (zie het 

hoofdstuk over vergunningen). Aanvragen voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning moeten zich 

dus richten naar de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij het verlenen van andere vergunningen (zoals bijv. de 
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milieuvergunning) zal het bevoegde bestuur rekening moeten houden met de bepalingen van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. Het verordenend gedeelte van een ruimtelijk uitvoeringsplan zal enkel verbindend zijn indien 

het uitvoeringsplan behoorlijk is bekendgemaakt (art. 190 GW). Enkel dan is het uitvoeringsplan tegenstelbaar aan 

derden. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn plan-mer-plichtig (art. 4.2.1 lid 1 DABM). Als de plan-MER aangeeft dat 

milderende maatregelen nodig zijn, moet in het ruimtelijk uitvoeringsplan in een oplossing worden voorzien; dit mag 

niet worden doorgeschoven naar de latere vergunningsfase (RvS, nr. 201.966, 17 maart 2010, De Wever). 

Hoewel de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen uit zichzelf toepasbaar zijn (zodat handelingen, zelfs niet 

vergunningsplichtige, in strijd met die bepalingen in principe ook rechtstreeks sanctioneerbaar zijn), wordt aan de 

concrete verwezenlijking ervan in eerste instantie via het vergunningenbeleid vormgegeven. Andere instrumenten 

die door de overheid kunnen worden ingezet om bestemmingsgebieden actief te ontwikkelen, zijn onteigeningen 

en het uitoefenen van voorkooprechten (artt. 2.4.1 en 2.4.3 VCRO). 

Als de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan leidt tot een bestemmingswijziging waardoor niet meer kan 

worden gebouwd of verkaveld, kan door de betrokken eigenaar ter compensatie een planschadevergoeding worden 

gevorderd (art. 2.6.1 e.v. VCRO). Er moet cumulatief aan strikte voorwaarden worden voldaan om in aanmerking te 

komen voor een planschadevergoeding. 

Deel C: Benodigde besluiten voor de uitvoering van een project 

Besluitvorming in Nederland  

Omgevingsvergunning 

5.1.1 Vergunningplichtige activiteiten 

In hoofdstuk 5 Ow is de omgevingsvergunning geregeld. Artikel 5.1 lid 1 Ow zet de activiteiten uiteen waarvoor 

een omgevingsvergunning vereist is, tenzij het gaat om bij AMvB aangewezen geval. Artikel 5.2 lid 2 Ow zet de 

activiteiten uiteen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, voor zover het gaat om een AMvB aangewezen 

geval. Vaak is het ook verboden om te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning voor 

deze activiteiten (artikel 5.5 Ow). 

Tot deze activiteiten behoren: 

- de omgevingsplanactiviteit (artikel 5.1 lid 1 Ow): activiteit, inhoudende: a. een activiteit waarvoor in het 

omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet 

in strijd is met het omgevingsplan (binnenplanse vergunning), b. een activiteit waarvoor in het 

omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in 

strijd is met het omgevingsplan (binnenplans afwijken), of c. een andere activiteit die in strijd is met het 

omgevingsplan (buitenplans afwijken) 

- de ontgrondingsactiviteit (lid 1): activiteit inhoudende het ontgronden 

- de Natura 2000-activiteit (artikel 5.1 lid 2 Ow): activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat, 

gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant verstorend gevolg 

kan hebben voor de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen 

- de bouwactiviteit (lid 2): activiteit inhoudende het bouwen van een bouwwerk 

- de milieubelastende activiteit (lid 2): activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken 

(o.a. ippc- en Seveso-installatie) 

- de flora- en fauna-activiteit (lid 2): activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende 

dieren of planten 
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De regels voor de beoordeling van de vergunningaanvraag voor deze activiteiten zijn gesteld in het Bkl. Voor iedere 

activiteit bestaat dus een afzonderlijk toetsingskader. 

5.1.2 Bevoegd gezag 

De hoofdregel is dat B & W bevoegd gezag zijn voor de omgevingsvergunning (artikel 5.8 Ow). Voor 

wateractiviteiten is dat echter het dagelijks bestuur van het waterschap, GS of de Minister (artikel 5.9 Ow). Een 

wateractiviteit is een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk, 

beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een installatie, niet zijnde een mijnbouwinstallatie, waterstaatswerk, 

lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, stortingsactiviteit op zee, 

wateronttrekkingsactiviteit of, voor zover het gaat om een waterschapsverordening, elke andere activiteit waarover 

die verordening regels bevat. 

Bij AMvB worden gevallen aangewezen waarin GS op de aanvraag beslissen voor o.a. omgevingsplanactiviteiten 

van provinciaal belang, milieubelastende activiteiten met betrekking tot een IPPC-installatie of Sevesoinstallatie, 

Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten (artikel 5.10 lid 1 Ow). Bij AMvB worden gevallen 

aangewezen waarin een van de daarin aangewezen Ministers op de aanvraag beslissen voor o.a. 

omgevingsplanactiviteiten van nationaal belang, ontgrondingsactiviteiten in de rijkswateren, 

milieubelastende activiteiten met betrekking tot een mijnbouwwerk en Natura 2000-activiteiten en flora- en 

fauna-activiteiten van nationaal belang (artikel 5.11 lid 1 Ow). Deze gevallen zijn aangewezen in afdeling 4.1 Ob. 

Op de aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op meer dan een activiteit wordt beslist door 

een bestuursorgaan dat voor ten minste een van die activiteiten bevoegd is op een aanvraag te beslissen (artikel 

5.12 lid 1 Ow). Als B & W een bevoegd bestuursorgaan is, beslist het op de aanvraag, tenzij bij AMvB een ander van 

de betrokken bestuursorganen wordt aangewezen (artikel 5.12 lid 2 Ow). In andere gevallen wordt op de aanvraag 

beslist door het betrokken bestuursorgaan dat bij AMvB wordt aangewezen (artikel 5.12 lid 3 Ow). 

In afwijking daarvan kan de Minister van I en W op de aanvraag beslissen als dat nodig is voor nationale 

veiligheidsbelangen of andere vitale nationale belangen (artikel 5.12 lid 4 Ow). 

Omgevingsplan(herziening) 

Op gemeentelijk niveau wordt voor het gehele grondgebied van een gemeente één omgevingsplan vastgesteld 

waarin verschillende gemeentelijke regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Het 

omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met 

het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (artikel 4.2 lid 1 Ow). De gemeenteraad stelt 

voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving 

worden opgenomen (artikel 2.4 Ow). 

In een omgevingsplan kunnen ook gebodsbepalingen (positieve verplichtingen) worden opgenomen. In het 

omgevingsplan kunnen ter concretisering of in afwijking van het Bal en het Bbl maatwerkregels (een lokale uitwerking 

van een algemene regel) worden gesteld, voor zover het Bal en Bbl daarvoor de bevoegdheid bieden. 

Projectbesluit 

5.3.1 Reikwijdte 

In de Omgevingswet zijn de bestaande vormen van projectbesluitvorming samengevoegd en geharmoniseerd in het 

instrument van het projectbesluit. Het projectbesluit geeft de minister die het aangaat, het provinciebestuur en het 

waterschapsbestuur een juridisch instrument om projecten van algemeen belang uit te voeren en in stand te houden. 

Het begrip ‘projectbesluit’ wordt gedefinieerd als: een projectbesluit als bedoeld in afd. 5.2 Ow. ‘Projecten’ zijn zeer 

ruim gedefinieerd: ‘bouwen van bouwwerken of de totstandkoming van installaties of werken en andere activiteiten 

in de fysieke leefomgeving, inclusief activiteiten voor de winning van delfstoffen’. Oftewel: alle activiteiten in de 

fysieke leefomgeving zijn een project. 

5.3.2 Projectbesluitbevoegdheid en –plicht 

GS en de Minister van I en W kunnen projectbesluiten vaststellen voor projecten van provinciaal onderscheidenlijk 

nationaal belang. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om aanleg, inwerking hebben en in stand houden van wegen, 
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spoor-, snel- en vaarwegen, hoogspanningstrace’s, windmolenparken, etc. De projecten waarvoor een projectbesluit 
kan worden genomen, zijn niet beperkt tot de projecten die worden geïnitieerd of uitgevoerd door het 

provinciebestuur of het Rijk. Projectbesluiten kunnen worden vastgesteld ter verwezenlijking van particuliere 

projecten die algemeen belang van provinciaal of nationaal belang dienen. GS en de Minister van I en W kunnen 

alleen projectbesluiten vaststellen als het provinciale onderscheidenlijk nationale belang niet op doelmatige en 

doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd of voor een doelmatige en doeltreffende 

uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van de wet of de uitoefening van internationale verplichtingen 

(artikel 2.3 lid 3 Ow). Voor de aanleg of wijziging van hoofdinfrastructuur, auto(snel), -spoor- en vaarwegen, is de 

Minister van I en W483 in de in art. 5.46 lid 1 sub a t/m e Ow aangewezen categorieën verplicht om een projectbesluit 

vast te stellen.484 Datzelfde geldt voor de aanleg, versterking en verlegging van primaire waterkeringen die in beheer 

zijn van het Rijk.575 

Voor de bevoegdheid van de waterschapsbesturen om projectbesluiten vasts te stellen, is die reikwijdte beperkt 

tot de hun wettelijk toebedeelde taken. Het gaat daarbij voornamelijk om het beheer van watersystemen of 

onderdelen daarvan die bij het waterschap in beheer zijn: de regionale oppervlaktewateren, regionale en primaire 

waterkeringen. Daarnaast gaat het om de zuivering van stedelijk afvalwater. 485 Het waterschapsbestuur kan 

uitsluitend ter uitvoering van projecten die uitvoering geven aan deze beheertaken een projectbesluit vaststellen. 

Voor de aanleg, versterking en verlegging van primaire waterkeringen in beheer bij het waterschapsbestuur geldt 

een projectbesluitplicht.486 Een projectbesluit van het waterschapsbestuur moet altijd worden goedgekeurd door GS 

van de provincie waarin het project in hoofdzaak zal worden uitgevoerd.487 

Gemeenten beschikken niet over de projectbesluitbevoegdheid, zij zullen projecten van gemeentelijk belang met 

behulp van (de herziening van) het omgevingsplan en omgevingsvergunning(en) moeten verwezenlijken. Zij kunnen 

wel de VVV-aanpak (zie hierna) toepassen en benodigde uitvoeringsbesluiten met toepassing van afd. 3.5 Awb 

gecoördineerd voorbereiden. 

Niet alleen in de Omgevingswet worden werken aangewezen waarvoor een projectbesluit moet worden vastgesteld. 

Ook in o.a. de Gaswet en de Elektriciteitswet worden werken aangewezen waarvoor in ieder geval een projectbesluit 

moet worden vastgesteld (artikel 39b lid 1 Gaswet en artikel 9b lid 1, 9c lid 1, 20a lid 1 en 20d lid 1 Elektriciteitswet). 

5.3.3 Inhoud projectbesluit 

De participatie en de resultaten van de voorafgaande verkenning moeten op grond van art. 5.51 Ow worden 

verantwoord, waarbij in ieder geval moet worden ingegaan op de eventuele alternatieven die in het 

participatietraject zijn aangedragen en de uitgebrachte deskundigenadviezen. De andere inhoudelijke eisen treffen 

we aan in art. 4.5 Ob jo. art. 16.88 Ow. In het projectbesluit zal het project zelf moeten worden beschreven, de locatie 

waar het wordt uitgevoerd en de wijze waarop het project zal worden uitgevoerd. Ook moeten de permanente en 

tijdelijke maatregelen en voorzieningen die nodig zijn voor de uitvoering van het project worden beschreven. Het 

gaat daarbij bijvoorbeeld om de locatie en inrichting van werkpontons en bouwlocaties, tijdelijke wegafsluitingen, 

etc. Voor zover de uitvoering van het project nadelige gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving, zullen 

maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken 

ook in het projectbesluit moeten worden opgenomen. 

5.3.4 Projectbesluit als integraal besluit 

Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan met regels die nodig zijn voor het uitvoeren en in werking hebben of 

in stand houden van het project.488 Het bestuursorgaan dat het projectbesluit vaststelt zal in dat geval dus in het 

projectbesluit moeten aangeven op welke wijze het omgevingsplan wordt herzien. Het projectbesluit wijzigt in 

483 In overeenstemming met de Minister van BZK. 
484 Zie art. 5.46 lid 1 Ow voor de exacte omschrijving van categorieën van gevallen. 
575 Art. 5.46 lid 1 sub f Ow. 
485 art. 2.17 lid 1 onder a onder 2 Ow. 
486 Art. 5.46 lid 2 Ow. 
487 Art. 16.72 Ow. Het goedkeuringsvereiste heeft tot doel de besluiten van het functionele waterschapsbestuur in te bedden in het 

algemeen bestuur. 
488 Art. 5.52 lid 1 Ow. 
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zoverre met andere woorden van rechtswege het omgevingsplan, zonder dat daarvoor een (herzienings)besluit 

van het gemeentebestuur is vereist. Daarbij gelden dezelfde regels, verplichtingen en mogelijkheden als voor de 

herziening van een omgevingsplan. 489 Ingevolge art. 16.74 Ow kan de gemeenteraad geen omgevingsplan 

vaststellen, voor zover dat plan een project belemmert ten behoeve waarvan een projectbesluit is vastgesteld. Tot 

welk moment de omgevingsplanbevoegdheid van de gemeenteraad is uitgesloten, is niet nader bepaald, zodat 

deze in beginsel voor onbepaalde tijd is uitgesloten. In het projectbesluit kan worden bepaald tot welk moment 

omgevingsplanbevoegdheid is uitgesloten.490 Daarna herleeft de omgevingsplanbevoegdheid van de raad. 

Bevoegde bestuursorganen kunnen ervoor kiezen om een integraal projectbesluit vast te stellen, waarin de 

benodigde uitvoeringsbesluiten kunnen worden geïntegreerd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de voor de 

uitvoering van het project benodigde omgevingsvergunningen voor bouwen, Natura 2000-activiteiten, flora- en 

fauna-activiteiten, etc. 491, en andere in art. 5.7 Ob aangewezen besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Het bevoegd 

gezag zal in het projectbesluit uitdrukkelijk moeten aangeven welke uitvoeringsbesluiten daarin zijn geïntegreerd. 

Als uitvoeringsbesluiten in het projectbesluit worden geïntegreerd, zijn daarop de inhoudelijke beoordelingsregels 

van toepassing. Met het oog op de belangen die deze beoordelingsregels beogen te beschermen, kan (of moet) het 

bevoegd gezag voorschriften aan het projectbesluit verbinden, die het normaal gesproken aan het uitvoeringsbesluit 

zou verbinden.492 Het projectbesluit zal dan ook een inhoudelijke motivering moeten bevatten in het licht van de 

daarop van toepassing zijnde beoordelingsregels. Een integraal projectbesluit heeft dan ook een hybride 

rechtskarakter: het bevat algemeen verbindende voorschriften (omgevingsplanregels), maar ook 

vergunningvoorschriften die normaliter aan de omgevingsvergunning zouden worden verbonden, zodat het 

projectbesluit ook beschikkingen bevat. Indien een bestuursorgaan ten aanzien van de omgevingsvergunning een 

advies en/of instemmingsrecht heeft ten aanzien van een bepaalde activiteit, dan geldt dit recht ook ten aanzien van 

het integrale projectbesluit waarin deze omgevingsvergunning is geïntegreerd.493 

489 Bij het vaststellen van die vervangende omgevingsplanregels in het projectbesluit zal het bevoegd gezag er onder meer voor 

moeten zorgen dat de inpassing van het project in de omgeving een evenwichtige toedeling van functies aan locaties oplevert 

(art. 4.2 Ow). Ook kunnen in het projectbesluit maatwerkregels worden gesteld, voor zover de rijksregels (Besluit van 3 juli 2018, 

houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving) en Besluit van 3 juli 2018, 

houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving)) in de bevoegdheid voorzien 

voor de vaststelling van omgevingsplannen. De rijksinstructieregels voor het vaststellen van omgevingsplannen zijn in het Bkl voor 

de vaststelling van projectbesluiten van overeenkomstige toepassing verklaard. 
490 Het tijdelijke verbod tot het stellen van belemmerende omgevingsplanregels geldt niet, voor zover provinciale of nationale 

instructieregels verplichten tot het opnemen van regels in het omgevingsplan. 
491 Art. 5.52 lid 2 sub a Ow. De uitvoeringsbesluiten die in het projectbesluit kunnen worden geïntegreerd worden in het 

Omgevingsbesluit aangewezen. Het betreft in ieder geval de omgevingsvergunning. 
492 Art. 5.53 Ow. 
493 16.20 Ow. GS zullen dus alle in het projectbesluit geïntegreerde uitvoeringsbesluiten, zoals de omgevingsvergunning, in het 

kader van de goedkeuring moeten toetsen op verenigbaarheid met het recht. 
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Besluitvorming in Vlaanderen  

De omgevingsvergunning 
Het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en het Omgevingsvergunningsbesluit van 27 november 2015 

traden op 23 februari 2017 resp. op 1 januari 2018 in werking. 

Met de omgevingsvergunning sloeg Vlaanderen de richting in van een meer geïntegreerde vergunningverlening. 

De omgevingsvergunning impliceert een geïntegreerd vergunningenproces zodra een project stedenbouwkundige 

handelingen, de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, vegetatiewijzingen en kleinhandelsactiviteiten 

omvat en die aspecten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In de omgevingsvergunning maakt de bevoegde 

overheid een globale beoordeling op ruimtelijk, stedenbouwkundig en milieuvlak volgens een geïntegreerde 

vergunningsprocedure. 

Het Omgevingsvergunningsdecreet is van toepassing op projecten die onderworpen zijn aan de vergunningsplicht 

voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, het verkavelen van gronden, de exploitatie van een als 

klasse 1 of klasse 2 ingedeelde inrichting of activiteit, kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen en op 

projecten die onderworpen zijn aan de meldingsplicht voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en 

de exploitatie van een als klasse 3 ingedeelde inrichting of activiteit. 

Als het project elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere vergunnings- of meldingsplichten en die 

aspecten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, omvat de omgevingsvergunningsaanvraag de betrokken 

aspecten op straffe van onontvankelijkheid als minstens één element van de aanvraag vergunningsplichtig is (art. 

7, § 2 Omgevingsvergunningsdecreet). 

Het begrip ‘onlosmakelijk verbonden’ wordt in de voorbereidende werken van het decreet geduid aan de hand van 

enkele voorbeelden. Zo zijn bij de vergunningsaanvraag voor een zwembad de stedenbouwkundige handelingen 

voor het oprichten van het gebouw onlosmakelijk verbonden met de exploitatie van de inrichtingen en activiteiten. 

Ook bij een stal voor dieren zijn gebouw en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij de 
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vergunningsaanvraag voor een multifunctioneel gebouw daarentegen is de eindbestemming niet steeds gekend en 

kunnen de milieuaspecten en de stedenbouwkundige aspecten afzonderlijk worden aangevraagd. De inhoud van 

art. 18 verhindert niet dat een vergunning voor een project met aspecten die niet onlosmakelijk verbonden zijn, 

fasegewijs wordt aangevraagd en vergund of dat nadien een vergund project niet kan worden verbouwd of 

veranderd (MvT, Parl.St. Vl. Parl. 2013-2014, nr. 2334/1, 35). 

Het Omgevingsvergunningsdecreet regelt enkel de procedures. Hoe de omgevingsvergunningsaanvraag of de 

omgevingsmelding inhoudelijk moet worden beoordeeld, blijft vervat in de sectorregelgeving. 

Het voorkeursbesluit en het projectbesluit 
Hoewel het omgevingsvergunningsdecreet494 en het decreet complexe projecten495 allebei op 25 april 2014 werden 

bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse regering, lag het decreet complexe projecten sneller op koers: het 

uitvoeringsbesluit kwam er op 12 december 2014496 en, aansluitend op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 

februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten497, trad de nieuwe regelgeving reeds op 1 

maart 2015 in werking. Toch blijft het decreet complexe projecten, meer dan vijf jaar later, voor Vlaanderen een 

buitenbeentje: het aantal lopende projecten is nog steeds beperkt. 

De klassieke aanpak van grote projecten verliep in het verleden niet altijd even efficiënt. Verschillende onderzoeken 

en procedures volgden na elkaar, waardoor ze niet op elkaar waren afgestemd. Bovendien waren de onderzoeken 

en procedures gekoppeld aan beslismomenten op verschillende bestuursniveaus, en aan tal van openbare 

onderzoeken. Dit vertraagde de doorlooptijd. Als antwoord op deze juridische en praktische obstakels, en met het 

oog op een meer kwalitatieve procesaanpak, keurde de Vlaamse regering op 15 oktober 2010 de visienota 

‘Versnellen van Investeringsprojecten’ goed, een synthese van de werkzaamheden van de parlementaire 

commissie Sauwens en de expertencommissie Berx

498

.590 

Op basis van deze visienota werd binnen de overheid een procesmatige aanpak uitgewerkt in een routeplanner,499 

met aandacht voor volgende uitgangspunten: een vertrechterd onderzoek en tussentijdse besluitvorming gericht op 

een oplossing; een participatief traject en informele overlegmomenten; parallel schakelen van onderzoeken en 

procedurestappen; efficiënter benutten van personele en financiële middelen. De nieuwe werkwijze stoelt op zes 

principes: het participatiebeginsel; open communicatie en transparantie; maatwerk inzake de concrete invulling van 

het proces; geïntegreerde en oplossingsgerichte samenwerking; gelijktijdige en geïntegreerde aanpak van de 

onderzoeken en de inspraak; procesregie die door de actoren wordt gedragen.500 

De routeplanner en andere praktische informatie, met onder meer ook een reeks ‘goede voorbeelden’, zijn ter 
beschikking van het publiek via de website www.complexeprojecten.be. 

Het decreet vult een legistieke leemte: waar de omgevingsvergunning enkel vergunningsstelsels integreert en het 

ruimtelijk planproces onverlet laat, biedt het decreet complexe projecten de mogelijkheid om voor een 

projectgedreven plannings- en vergunningsproces gebruik te maken van één afgestemde, integrale en 

overkoepelende procedure. 

Het betreft geen uitzonderingsprocedure, maar een parallelle procedure, waarvoor de initiatiefnemer kan kiezen.501 

494 Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (BS 23 oktober 2014). 
495 Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten (BS 27 augustus 2014). 
496 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe 

projecten (BS 21 januari 2015). 

497 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten (BS 4 maart 2015). 
498 Versnellen van investeringsprojecten (mededeling aan de Vlaamse Regering 8 oktober 2010, goedgekeurd op 15 oktober 2010). 
590 De parlementaire commissie Sauwens stelde, na het horen van experts uit binnen- en buitenland, een uitgebreide resolutie op 

met 76 concrete aanbevelingen (Parl.St. Vl.Parl. 2009/10, nr. 395/2). 
499 Art. 5, § 1, 2de lid Decreet Complexe Projecten bepaalt dat de Vlaamse regering een methodiek ter beschikking stelt in de vorm 

van een routeplanner die de procesaanpak van de geïntegreerde besluitvormingsprocedure voor complexe projecten verduidelijkt. 
500 Art. 5, § 1, 1ste lid, 1° tot en met 6° Decreet Complexe Projecten. 
501 Complexe projecten kunnen ook perfect worden ontwikkeld via de klassieke sectorale procedures (Parl.St. Vl.Parl. 2013/14, nr. 

2417/1, 8). 
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Het decreet complexe projecten is een proceduredecreet, dat niet raakt aan de doelstellingen en inhoudelijke 

verplichtingen, vastgelegd in de sectorale regelgeving. 

Ingevolge de introductie van twee nieuwe overheidsbesluiten ‘sui generis’ (voorkeursbesluit en projectbesluit) 

bevat het decreet complexe projecten wel eigen bepalingen inzake milieueffectrapportage. De Europese Plan-

m.e.r.Richtlijn en Project-m.e.r.-Richtlijn werden daartoe rechtstreeks in het decreet geïmplementeerd. 

De � otie �c o�p lex project� 
Het decreet legt de procedure vast voor complexe projecten. Een complex project is een project van groot 

maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang dat vraagt om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk 

planproces.502 

Wat specifiek moet worden verstaan onder een project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang, 

wordt decretaal verduidelijkt aan de hand van de volgende criteria: ‘1° de probleemstelling of het programma van het 

project is meervoudig en omvat diverse af te wegen belangen; 2° het project is onontbeerlijk voor een noodzakelijke 

verbetering van de woonkwaliteit, de milieukwaliteit, de economische ontwikkeling en/of de mobiliteit; 3° bij de 

afweging van de betrokken belangen is de maatschappelijke meerwaarde prominent; 4° het project is ruimtelijk 

structurerend voor het gebied in kwestie of wordt voorzien in een complexe omgeving; 5° het project heeft een grote 

rechtstreekse of onrechtstreekse socio-economische, ruimtelijke, leefmilieugerelateerde of verkeerskundige impact; 6° 

het project houdt ongebruikelijke investeringen en inspanningen in op vlak van ontwikkeling en beheer.’503 Deze criteria 

kunnen zowel op Vlaams, provinciaal als gemeentelijk niveau spelen, en zowel ten aanzien van publieke als private 

projecten. 

Bevoegde overheid 
De bevoegdheid voor het vaststellen van het voorkeursbesluit en het projectbesluit504 wordt aan één welbepaalde 

overheid toegewezen. Als potentieel bevoegde overheden worden de Vlaamse regering, de provincieraad en de 

gemeenteraad genoemd.505 Wie van de drie politieke overheden finaal de ‘uniek bevoegde overheid’ wordt, zal 

van geval tot geval verschillen. 

Omdat de keuze van de bevoegde overheid bij een aantal pilootprojecten een ‘intens debat’ bleek, werd in het 
decreet de mogelijkheid ingeschreven om op basis van een onderling akkoord tussen de betrokken bestuursniveaus 

de bevoegde overheid aan te duiden in afwijking van de Vlaamse en provinciale lijsten inzake de 

omgevingsvergunning. De bevoegde overheid kan nu zijn bevoegdheid voor het vaststellen van het 

voorkeursbesluit/projectbesluit delegeren aan een ander bestuursniveau. 

Sinds 22 februari 2017 geldt nog een andere wijziging van de bevoegdheidsregeling, als gevolg van de omzetting 

van het nieuw artikel 9bis van de Europese Project-m.e.r.-Richtlijn, dat als ‘no conflict of interest’-bepaling werd 

ingevoegd door Richtlijn 2014/52/EU. In een nieuw toegevoegd artikel 6/1 van het decreet is bepaald dat de 

bevoegde overheid haar taken voortvloeiende uit de Europese Project-m.e.r.-Richtlijn op objectieve wijze vervult en 

erop toeziet dat ze zich niet bevindt in een situatie die tot een belangenconflict aanleiding geeft. 

502 Art. 2, 5° Decreet Complexe Projecten. 
503 Art. 7, § 1, 2de lid, 1° tot en met 6° Decreet Complexe Projecten. 
504 De beslissingsbevoegdheid voor het voorkeursbesluit en het projectbesluit kan bijvoorbeeld beslissingsbevoegdheden 

omvatten die normaal toekomen aan bestuursorganen zoals de Vlaamse ministers, Polders en Wateringen, de deputatie, het 

college van burgemeester en schepenen of intercommunales. Het kan ook gaan om de beslissingsbevoegdheden die 

overeenkomstig wetten, decreten of organisatiereglementen zijn gedelegeerd of toegewezen aan de overheidsadministraties, 

specifieke ambtenaren of interne of externe verzelfstandigde agentschappen. 
505 Art. 6, § 1 Decreet Complexe Projecten. Voor de startbeslissing wordt geen bevoegdheidsregeling bepaald; deze kan dus 

worden genomen op gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk niveau, zelfs indien het gaat om een project dat bij de verdere 

uitwerking onder de bevoegdheid van een ander niveau valt. 
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Deel D: Procedures 

Procedures in Nederland 

Reguliere procedure (omgevingsvergunning) 

7.1.1 Het aanvragen van een vergunning 

De aanvraag tot het geven van een beschikking wordt in beginsel schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan dat 

bevoegd is op de aanvraag te beslissen (artikel 4:1 Awb). De aanvraag wordt ondertekend en bevat ten minste de 

naam en het adres van de aanvrager, de dagtekening, en een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd. 

De aanvrager verschaft de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij 

redelijkerwijs de beschikking kan krijgen (artikel 4:2 Awb). Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een 

elektronisch ingediende aanvraag (artikel 4:3a Awb). 

Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig 

wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag; of een elektronische aanvraag niet voldoende 

betrouwbaar is of leidt tot onevenredige belasting voor het bestuursorgaan; of de verstrekte gegevens en bescheiden 

onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking (artikel 4:5 lid 

1 Awb). Voordat het bevoegd gezag de aanvraag buiten behandeling laat, moet het de aanvrager in de gelegenheid 

stellen binnen een door hem bepaalde termijn de aanvraag aan te vullen (art. 4:5 lid 2 Awb). Binnen 4 weken na de 

aanvulling of het ongebruikt verstrijken van de aanvullingstermijn wordt het besluit om de aanvraag niet te 

behandelen aan de aanvrager bekendgemaakt. 

7.1.2 Specifieke bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunning 

De aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend bij het college van B&W van de gemeente waar de 

activiteit(en) geheel of in hoofdzaak zullen worden verricht (artikel 16.54 lid 1 Ow). Voor wateractiviteiten kan de 
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aanvraag ook bij het dagelijks bestuur van het waterschap waar de activiteit geheel of gedeeltelijk wordt verricht, 

worden ingediend (lid 1). Als een ander orgaan bevoegd gezag is, kan de aanvraag ook daar worden ingediend (lid 

1). 

Het bestuursorgaan waarbij de aanvraag is ingediend, zendt de aanvrager onverwijld een bewijs van ontvangst, 

waarin de dag van ontvangst wordt vermeld (artikel 16.54 lid 3 Ow). Het bestuursorgaan dat bevoegd gezag is, deelt 

de aanvrager dit na ontvangst van de aanvraag zo spoedig mogelijk mee. Hij vermeldt hierbij ook de toepasselijke 

procedure, beslistermijn en openstaande rechtsmiddelen (artikel 16.54 lid 4 Ow). 

7.1.3 Voorbereiding, inwerkingtreding en bezwaar 

Voordat een bestuursorgaan een aanvraag tot het geven van een beschikking geheel of gedeeltelijk afwijst, stelt het 

de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen in het geval dat a) de afwijzing steunt op 

gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen, en b) die gegevens afwijken van gegevens die de 

aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt (artikel 4:7 lid 1 Awb). 

Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft 

aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn 

zienswijze naar voren te brengen als a) de beschikking steunt op gegevens over feiten en belangen die de 

belanghebbende betreffen, en b) die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt (artikel 4:8 

lid 1 Awb). 

Het bestuursorgaan hoeft geen gelegenheid voor het geven van zienswijzen te bieden, als de vereiste spoed zich 

daartegen verzet; de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen 

en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan, of; het met de beschikking beoogde 

doel slechts kan worden bereikt indien de belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is gesteld (artikel 

4:11 Awb). 

Een beschikking dient te worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde (beslis)termijn of, bij het 

ontbreken daarvan, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag (artikel 4:13 lid 1 Awb). De in het 

eerste lid bedoelde redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer het bestuursorgaan binnen acht weken 

na ontvangst van de aanvraag geen beschikking heeft gegeven (artikel 4:13 lid 2 Awb). Indien een beschikking niet 

binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit aan de 

aanvrager mee en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel wordt gegeven 

(artikel 4:14 lid 1 Awb). 

De beslistermijn wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan a) de aanvrager 

uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld (art. 4:5 Awb) of b) de aanvrager 

mededeelt dat voor de beschikking op de aanvraag redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan een buitenlandse 

instantie is gevraagd, tot de dag waarop die informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is (artikel 

4:15 lid 1 Awb). 

Als een beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven, verbeurt het bestuursorgaan aan de aanvrager een 

dwangsom voor elke dag dat het in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen (artikel 4:17 lid 1 Awb). 

Het besluit treedt in werking nadat het bekend is gemaakt (artikel 3:40 Awb en artikel 16.79 lid 1 Ow). De 

bekendmaking geschiedt door kennisgeving van het besluit in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag, 

nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. Elektronische bekendmaking vindt uitsluitend 

plaats in een van overheidswege uitgegeven blad (artikel 3:42 lid 2 Awb). De bekendmaking van besluiten die tot 

een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen 

de aanvrager (artikel 3:41 lid 1 Awb). 

Degene aan wie het recht is toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, dient alvorens beroep in te stellen 

bezwaar te maken (artikel 7:1 lid 1 Awb). Tegen de beslissing op het bezwaar kan beroep worden ingesteld (artikel 

7:1 lid 2 Awb). 

Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden 

gehoord. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte alsmede 

de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht (artikel 7:2 

Awb). 

174 



  

  

              

            

           

            

            

              

   

            

         

             

    

         

      

           

           

         

              

           

            

       

      

          

             

           

   

              

              

      

            

         

               

             

      

   

          

           

           

             

         

     

  

           

               

              

               

        

Het bestuursorgaan beslist binnen zes weken of, indien een adviescommissie (artikel 7:13 Awb) is ingesteld, binnen 

twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 

verstreken (artikel 7:10 lid 1 Awb). Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. 

Verder uitstel is mogelijk voor zover: a) alle belanghebbenden daarmee instemmen, b) de indiener van het 

bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden 

geschaad, of c) dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften (artikel 7:10 lid 3 en 4 

Awb). 

Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit 

plaats. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit 

en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit (artikel 7:11 Awb). 

7.1.4 Specifieke bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunning 

Op de voorbereiding van de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning is in beginsel de reguliere 

voorbereidingsprocedure van toepassing (artikel 16.62 lid 1 Ow). 

Het bestuursorgaan geeft kennis van de aanvraag om een omgevingsvergunning; daarbij wordt de dag van 

ontvangst van de aanvraag vermeld (artikel 16.63 Ow). Het bevoegd gezag beslist op de aanvraag om een 

omgevingsvergunning binnen acht weken of, wanneer de beslissing instemming van een ander bestuursorgaan 

behoeft, binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag (artikel 16.64 lid 1 Ow). Het bevoegd gezag kan 

deze beslistermijnen eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen; dit wordt bekendgemaakt binnen de 

oorspronkelijke beslistermijn (artikel 16.64 lid 2 Ow). Het bevoegd gezag deelt de beslissing op de aanvraag om een 

omgevingsvergunning tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk na bekendmaking zo spoedig mogelijk mee (artikel 16.64 

lid 3 Ow jo. art. 12 Bekendmakingswet). 

Afdeling 4.1.3.3 Awb (Lex Silencio Positivo) is niet van toepassing op de voorbereiding van de beslissing op de 

aanvraag om een omgevingsvergunning (artikel 16.64 lid 4 Awb). Dat betekent dat wanneer niet tijdig wordt beslist 

op een aanvraag om een omgevingsvergunning (binnen de geldende termijn), die vergunning niet van rechtswege 

is gegeven. 

Als de beslissing op een aanvraag om een op grond van de Ow niet kan worden genomen dan nadat is voldaan aan 

een internationaalrechtelijke verplichting wordt de termijn voor het nemen van dat besluit opgeschort tot de voor 

die verplichting geldende procedure is afgerond (artikel 16.77 Ow). 

Het bevoegd gezag kan bepalen dat de omgevingsvergunning in werking treedt met ingang van de dag waarop vier 

weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking of terinzagelegging (vertraagde inwerkingtreding), als het 

verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt binnen die vier weken kan leiden tot een 

wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld (artikel 16.79 lid 2 Awb). 

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) 

7.2.1 Toepassingsbereik van afdeling 3.4 Awb 

Afdeling 3.4 Awb is van toepassing op de voorbereiding van besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij 

besluit van een bestuursorgaan is bepaald (artikel 3:10 lid 1 Awb). Tenzij bij wettelijk voorschrift of bij besluit van 

het bestuursorgaan anders is bepaald, is Afdeling 3.4 Awb niet van toepassing op de voorbereiding van een besluit 

inhoudende de afwijzing van een aanvraag tot intrekking of wijziging van een besluit (artikel 3:10 lid 2 Awb). Afdeling 

3.4 Awb is (in sommige gevallen) van toepassing op de voorbereiding van een omgevingsvergunning, 

omgevingsplan en projectbesluit. 

7.2.2 De uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

Wanneer de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is, legt het bestuursorgaan het ontwerp 

van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ter inzage (artikel 3:11 lid 1 Awb). Dat kan 

ook gaan om een besluit op aanvraag; die geschiedt op dezelfde wijze als voor de reguliere procedure (afdeling 4.1.1 

Awb). De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is in beginsel zes weken (artikel 3:16 lid 1 Awb) na 

terinzagelegging van het ontwerp. (artikel 3:16 lid 2 Awb). 
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Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in een of meer dag-, nieuws-, of huis-

aanhuisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van het ontwerp. Alleen de zakelijke inhoud hoeft te worden 

vermeld (artikel 3:12 lid 1 Awb). In de kennisgeving wordt ook vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage liggen, 

wie zienswijzen naar voren kan brengen en hoe dat kan gebeuren (artikel 3:12 lid 3 Awb). 

Indien het besluit tot een of meer belanghebbenden zal zijn gericht, zendt het bestuursorgaan voorafgaand aan de 

terinzagelegging het ontwerp toe aan hen, onder wie de aanvrager (artikel 3:13 lid 1 Awb). Het bestuursorgaan 

vermeldt ook waar en wanneer de stukken ter inzage liggen, wie zienswijzen naar voren kan brengen en hoe dat kan 

gebeuren (artikel 3:13 lid 2 jo. 3:12 lid 3 Awb). 

Belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het 

ontwerp naar voren brengen (artikel 3:15 lid 1 Awb). Bij wettelijk voorschrift of door het bestuursorgaan kan worden 

bepaald dat ook aan anderen de gelegenheid moet worden geboden hun zienswijze naar voren te brengen (artikel 

3:15 lid 2 Awb). Indien het een besluit op aanvraag betreft, stelt het bestuursorgaan de aanvrager zo nodig in de 

gelegenheid te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen (artikel 3:15 lid 3 Awb). 

Indien het een besluit op aanvraag betreft, neemt het bestuursorgaan het besluit zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag (artikel 3:18 lid 1 Awb). Indien de aanvraag een zeer 

ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, kan het bestuursorgaan, alvorens een ontwerp ter inzage te leggen, 

binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de standaardtermijn van zes maanden met een redelijke termijn 

verlengen (artikel 3:18 lid 2 Awb). In afwijking van het eerste lid neemt het bestuursorgaan het besluit uiterlijk 

twaalf weken na de terinzagelegging van het ontwerp, wanneer het de intrekking of wijziging van een besluit 

betreft (artikel 3:18 lid 3 Awb). 

Indien geen zienswijzen naar voren zijn gebracht, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk nadat de 

termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken, mededeling in een of meer dag-, nieuws-, of huis-

aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze (artikel 3:18 lid 4 jo. artikel 3:12 lid 1 en 2 Awb). Het bestuursorgaan 

neemt het besluit in dat geval binnen vier weken nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is 

verstreken (artikel 3:18 lid 4 Awb). 

Indien afdeling 3.4 Awb van toepassing is, is afdeling 4.1.3.3 Awb niet van toepassing (artikel 3:10 lid 4 Awb). Dat 

betekent dat wanneer niet tijdig wordt beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning (binnen de geldende 

termijn), die vergunning niet van rechtswege is gegeven. 

Na de bekendmaking van een besluit (in een van overheidswege uitgegeven (elektronisch) blad of een dag-, 

nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze) wordt van het besluit mededeling gedaan 

aan degenen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze naar voren hebben gebracht (artikel 3:42 lid 2 en 3:43 lid 

1 Awb). Er wordt een exemplaar van het besluit toegezonden aan degenen die over het ontwerp van het besluit 

zienswijzen naar voren hebben gebracht (3:44 lid 1 onder b Awb). De stukken die op het besluit betrekking hebben 

liggen ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken (artikel 3:44 lid 1 onder a jo. artikel 3:11 lid 1 Awb). In een 

of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze wordt vermeld waar en wanneer de 

stukken ter inzage zullen liggen (artikel 3:12 lid 3 onder a Awb). 

7.2.3 Toepassing van afdeling 3.4 Awb op de omgevingsvergunning 

Afdeling 3.4 Awb is van toepassing op de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag om een 

omgevingsvergunning als de aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op bij AMvB aangewezen gevallen 

van activiteiten (artikel 16.22 Ow jo. artikel 16.65 lid 1 onder a Ow) of op verzoek of met instemming van de 

aanvrager (artikel 16.65 lid 1 onder b Ow). In artikel 10.24 Ob staan deze gevallen: afdeling 3.4 Awb is o.a. van 

toepassing op bepaalde milieubelastende activiteiten (Seveso- en IPPC-installaties), lozingsactiviteiten en 

Natura 2000-activiteiten. 

Als afdeling 3.4 Awb van toepassing is op de aanvraag voor een omgevingsvergunning, dan is deze afdeling ook van 

toepassing op de voorbereiding van de beslissing op een aanvraag om wijziging of intrekking van een 

omgevingsvergunning en op de ambtshalve wijziging of ambtshalve intrekking van een omgevingsvergunning 

(artikel 16.65 lid 2 Ow). 

Het bevoegd gezag kan afdeling 3.4 Awb buiten toepassing laten als de aanvraag betrekking heeft op een activiteit 

waarvan de uitvoering door een bijzondere omstandigheid op korte termijn nodig is, nationale veiligheidsbelangen 

dat vereisen, of de uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting dat vereist (artikel 16.68 Ow). 
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7.2.4 Specifieke bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunning 

Zienswijzen kunnen door eenieder naar voren worden gebracht (artikel 16.23 lid 1 Ow), met uitzondering van 

zienswijzen met betrekking tot de gedoogplichtbeschikking en de onteigeningsbeschikking (artikel 16.23 lid 2 en 3 

Ow). 

Artikel 16.66 lid 3 Ow bepaalt dat de redelijke termijn voor verlenging, zoals bedoeld in artikel 3:18 lid 2 Awb, ten 

hoogste zes weken is en dat verlenging slechts eenmaal mogelijk is. De verlenging en de duur van de verlenging 

worden gemotiveerd aan de aanvrager meegedeeld. 

Als het bevoegd gezag van oordeel is dat geen omgevingsvergunning nodig is, wordt dat vermeld in de 

kennisgeving van het ontwerp van het besluit door het bestuursorgaan (artikel 16:66 lid 4 Awb). 

Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan 

degenen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze naar voren hebben gebracht (artikel 3:43 lid 1 Awb). Wanneer 

het bevoegd gezag van oordeel is dat geen omgevingsvergunning nodig is, wordt dat vermeldt in deze mededeling 

(artikel 16:66 lid 4 Awb). 

Het bevoegd gezag kan bepalen dat de omgevingsvergunning in werking treedt met ingang van de dag waarop vier 

weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking of terinzagelegging (vertraagde inwerkingtreding), als het 

verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt binnen die vier weken kan leiden tot een 

wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld (artikel 16.79 lid 2 Awb). 

7.2.5 Specifieke bepalingen met betrekking tot (de herziening van) het omgevingsplan 

Van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen wordt kennisgegeven in een of meer dag-, nieuws-, of 

huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze (artikel 16.29 Ow jo. artikel 3:12 Awb). 

Op de voorbereiding van een omgevingsplan is afdeling 3.4 Awb van toepassing (artikel 16.30 lid 1 Ow). Dat geldt 

ook voor de voorbereiding van een omgevingsverordening (artikel 16.32 Ow). Het ontwerp van een omgevingsplan 

wordt dus ter inzage gelegd en zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht. Dat kan door eenieder gebeuren 

(artikel 16.23 lid 1 Ow). Dit geldt ook voor de wijziging of intrekking van een omgevingsplan of 

omgevingsverordening (artikel 1.624 lid 1 Ow). 

Op het omgevingsplan zijn de artikelen 3:43 tot en met 3:45 Awb van toepassing, waarin de mededeling van een 

besluit aan degenen die zienswijzen naar voren hebben gebracht uiteengezet staat (artikel 16.30 lid 1 Ow). 

Het opnemen van regels in het omgevingsplan die gericht zijn op het uitvoeren en in werking hebben of in stand 

houden van een project van publiek belang kan op dezelfde wijze worden voorbereid als een projectbesluit (artikel 

5.55 Ow). Dat betekent dat besluiten ter uitvoering van het project gecoördineerd kunnen worden (artikel 5:45 lid 1 

en 3 Ow) en dat de VVV-aanpak (voornemen, verkenning, voorkeursbeslissing) kan worden gehanteerd (artikel 5.47-

5.49 en 5.51 Ow). In dat geval staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die 

daar binnen zes maanden op beslissen (artikel 16.87 Ow). 

7.2.6 Specifieke bepalingen met betrekking tot projectbesluit 

In paragraaf 5.2.2 Ow zijn de verkenningsfase en de voorkeursbeslissing wettelijk verankerd (VVV-aanpak) en zijn 

daaraan ook wettelijke eisen gesteld. Van het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een mogelijk 

bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving moet op grond van art. 5.47 Ow openbaar kennis 

worden gegeven.506 Het voornemen moet in ieder geval het volgende elementen bevatten: 

a. een beschrijving van die opgave; 

b. een beschrijving van de wijze waarop de verkenning zal worden uitgevoerd; 

c. de termijn waarbinnen de verkenning zal worden uitgevoerd; en 

d. een vermelding van het bevoegd gezag. 

Het bevoegd gezag moet tevens aangeven of hij voornemens is om ter voorbereiding van het projectbesluit al dan 

niet een voorkeursbeslissing vast te stellen. In bepaalde gevallen heeft het bevoegd gezag geen keuze is het nemen 

van een voorkeursbeslissing wettelijk voorgeschreven. De Minister van I en W507 is verplicht om ter voorbereiding 

506 Art. 3:12 lid 1 en 2 Awb. 
507 In overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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van een project met een nationaal belang een voorkeursbeslissing te nemen, indien de opgave in de fysieke 

leefomgeving geheel of gedeeltelijk ziet op: 

a. de aanleg van een autoweg of autosnelweg, spoorweg of vaarweg; 

b. de uitbreiding van een weg met meer dan twee rijstroken, als het uit te breiden weggedeelte twee 

knooppunten of aansluitingen met elkaar verbindt; of 

c. de uitbreiding van een spoorweg met meer dan twee sporen, als het uit te breiden spoorweggedeelte twee 

aansluitingen met elkaar verbindt.508 

Het bevoegd gezag moet uiterlijk bij aanvang van de verkenning kennis509 geven van de wijze waarop burgers, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de verkenning zullen worden betrokken. In die 

kennisgeving dient het bevoegd gezag in ieder geval in te gaan op: 

a. wie worden betrokken; 

b. waarover zij worden betrokken; 

c. wanneer zij worden betrokken; 

d. wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer bij het betrekken van deze partijen; en 

e. waar aanvullende informatie510 beschikbaar is. 

Bij het voornemen moet het bevoegd gezag eenieder in de gelegenheid stellen om met oog op de verkenning 

mogelijke oplossingen voor de opgave aan te dragen. Daarbij dient het bevoegd gezag ook de uitgangspunten 

te vermelden voor de redelijkerwijs in beschouwing nemen van die oplossingen en een termijn vaststellen 

waarbinnen de mogelijke oplossingen kunnen worden aangedragen. 

Bij de verkenning dient het bevoegd gezag de nodige kennis en inzichten te vergaren over de aard van de opgave, 

de voor de fysieke leefomgeving relevante ontwikkelingen en de mogelijke oplossingen voor die opgave. Degenen 

die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om oplossingen aan te dragen kunnen het bevoegd gezag 

verzoeken om daarover een advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige (art. 5.48 lid 2 Ow). 

Vanzelfsprekend kan het bevoegd gezag daar ook ambtshalve toe overgaan. Het bevoegd bezag moet uiteindelijk 

beslissen of de door het derden voorgedragen mogelijke oplossingen redelijkerwijs in beschouwing moeten worden 

genomen in de verkenning. 

Ook de voorkeursbeslissing waarin de verkenningsfase kan uitmonden heeft een wettelijke basis (art. 5.49 Ow). In 

de voorkeursbeslissing vermeldt het bevoegd gezag welke oplossing de voorkeur van het bevoegd gezag heeft. De 

voorkeursbeslissing kan ingevolge art. 5.49 Ow het volgende inhouden: 

a. het uitvoeren van een project, 

b. een oplossing zonder project, 

c. een combinatie van de onderdelen a of b met de uitvoering van andere projecten, of 

d. het niet uitwerken van een oplossing. 

In de voorkeursbeslissing moet het bevoegd gezag aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en bestuursorganen zijn betrokken en wat de resultaten zijn van de uitgevoerde verkenning. 

Daarbij moet in ieder geval in worden gegaan op de door derden voorgedragen mogelijke oplossingen en de 

daarover door deskundigen uitgebrachte adviezen.603 

508 Art. 5.4 Omgevingsbesluit. 
509 De kennisgeving vindt plaats op een door het bevoegd gezag te bepalen geschikte wijze, waardoor het voor de te verkennen 

opgave in de fysieke leefomgeving relevante publiek zo goed mogelijk wordt bereikt (art. 5.3 lid 2 Omgevingsbesluit). 
510 De benodigde informatie voor het betrekken van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen moet 

op een toegankelijke wijze beschikbaar zijn (art. 5.3 lid 3 Omgevingsbesluit). 603 Art. 5.5 lid 2 Omgevingsbesluit. 
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Op de voorbereiding van deze Voorkeursbeslissing is afd. 3.4 Awb van toepassing, waarbij eenieder binnen een 

termijn van 6 weken zienswijzen over de ontwerp-Voorkeursbeslissing naar voren kan brengen. Tegen de 

voorkeursbeslissing staat geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming open. 

Op de voorbereiding van een projectbesluit, of de voorbereiding van een voorkeursbeslissing voor een projectbesluit, 

is afdeling 3.4 Awb van toepassing (artikel 16.30 lid 1 Ow). Het ontwerp van een projectbesluit wordt ter inzage 

gelegd en een ieder kan binnen 6 weken zienswijzen naar voren brengen (artikel 16.23 lid 1 Ow). Afdeling 3.4 Awb 

is echter niet van toepassing op de afwijzing van een aanvraag om een projectbesluit vast te stellen (artikel 16.73 

Ow), zodat daarop hoofdstuk 4 Awb (beschikkingen) van toepassing is. Op het projectbesluit is afdeling 3.6 Awb, 

waarin de bekendmaking en mededeling van besluiten is vastgesteld, van toepassing (zie hierboven). 

Milieueffectrapportage 

7.3.1 Achtergrond en doel milieueffectrapportage 

Sinds het van kracht worden van het voormalige Besluit m.e.r. 1987 dient voorafgaand aan de vaststelling van 

bepaalde overheidsbesluiten met betrekking tot de realisatie van milieugevoelige activiteiten een 

milieueffectrapportage (m.e.r.) te worden verricht (al dan niet als uitkomst van een verrichte m.e.r.-beoordeling). 

Door middel van een systematisch en objectief onderzoek, dienen de van de betrokken activiteit te verwachten 

milieugevolgen in kaart te worden gebracht. Daarnaast moet onderzoek worden gedaan naar de milieugevolgen 

van mogelijke alternatieven voor de beoogde activiteit. Met behulp van de in het kader van de m.e.r. ingewonnen 

informatie dient gewaarborgd te worden dat het milieubelang in de besluitvorming over milieugevoelige activiteiten 

niet ondersneeuwt ten opzichte van andere belangen (zoals bijvoorbeeld het volkshuisvestingbelang, het 

werkgelegenheidsbelang en/of het belang van economische groei). Het instrument m.e.r. is dus geen doel op zich. 

Het is een hulpmiddel bij de besluitvorming. Het verschaft meer inzicht in de te verwachten milieugevolgen van de 

voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in ogenschouw te nemen alternatieven. 

7.3.2 Vindplaats wet- en regelgeving m.e.r.; communautaire achtergrond 

De wet- en regelgeving betreffende m.e.r. is hoofdzakelijk aan te treffen in afdeling 16.4 van de Ow, hoofdstuk 11 

van het Ob alsmede bijlage V bij het Ob. De Nederlandse m.e.r.-regelgeving dient mede ter implementatie van een 

tweetal Europese richtlijnen, te weten de M.e.r.-richtlijn (2011/92/EU) en de Smb-richtlijn (2001/42/EG). 

Werkingssfeer m.e.r.-regelgeving: voor welke activiteiten en overheidsbesluiten moet welk soort m.e.r. 

worden gemaakt? 

Ter beantwoording van de vraag of er voor een concreet project een m.e.r. dient te worden verricht, moet rekening 

worden gehouden met de verschillende grondslagen op basis waarvan tot een m.e.r.-plicht kan worden 

geconcludeerd. Daarbij dient onder meer onderscheid te worden gemaakt tussen de plan-m.e.r. en de projectm.e.r. 

7.3.3 Systematiek plan-m.e.r. – inhoudelijk 

In art. 16.36 is geregeld wanneer er voor plannen en programma’s een plan-m.e.r.-(beoordelings)plicht geldt.511 

In art. 16.34 lid 1 Ow wordt gedefinieerd, wat in paragraaf 16.4 Ow wordt verstaan onder ‘plannen en 

programma’s’. Daarbij wordt verwezen naar art. 2 onder a Smb-richtlijn. In overeenstemming hiermee wordt 

aangegeven dat de vaststelling is geregeld in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen. In die regeling moeten 

het bevoegde bestuursorgaan en de procedure voor de vaststelling van de plannen of programma’s zijn 

vastgelegd. Als daaraan niet is voldaan, dan is geen sprake van een plan of programma in de zin van paragraaf 

16.4 Ow. Art. 16.34 lid 2 Ow bepaalt, dat een omgevingsvisie, een programma, een omgevingsplan en een 

voorkeursbeslissing in ieder geval hebben te gelden als een plan of programma in de zin van afdeling 16.4 Ow. 

De wetgever heeft benadrukt dat ook plannen op basis van andere (sectorale) wetten plan-m.e.r.-plichtig kunnen 

zijn. 512 De Omgevingswetinstrumenten decentrale regels en rijksregels (zoals het 

Bkl of een provinciale omgevingsverordening) hebben volgens de wetgever daarentegen niet als 

Deze paragraaf is deels ontleend aan c.q. gebaseerd op de nog te verschijnen bijdrage van M.A.A. Soppe aan ‘Tekst & 

Commentaar Omgevingswet’. 
512 Zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 221. 

511 
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plan of programma te gelden.513 Dat standpunt staat (wellicht) op gespannen voet met HvJ EU-jurisprudentie.607 

Uit die arresten volgt dat ook producten van regelgeving als plan of programma in de zin van de Smb-richtlijn 

kúnnen worden aangemerkt. 

Er moet op grond van art. 16.36 lid 1 Ow een plan-MER worden gemaakt voor plannen en programma’s die het 

kader vormen voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten over projecten als bedoeld in art. 16.43 lid 1 Ow. Ook 

als een plan of programma een kader vormt voor een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit, geldt er voor zo’n plan of 
programma in beginsel een plan-m.e.r.-plicht en kan er in beginsel dus niet worden volstaan met een plan-

m.e.r.beoordeling. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan-MER. Er moet eveneens 

een plan-MER worden gemaakt voor een plan of programma, waarvoor een passende beoordeling moet worden 

gemaakt op grond van op grond van art. 16.53c Ow. Er bestaat ingevolge art. 16.36 lid 3 en 6 Ow een uitzondering 

op de plan-m.e.r.-plicht voor plannen en programma’s als bedoeld in de leden 1 en 2, wanneer het plan of 
programma het gebruik bepaalt van kleine gebieden op lokaal niveau of wanneer er sprake is van kleine 

wijzigingen van een plan of programma. In die gevallen kan in eerste instantie worden volstaan met een plan-

m.e.r.-beoordeling. Op grond van het art. 16.36 lid 4 geldt er ook een plan-m.e.r.-beoordelingsplicht voor plannen 

en programma’s die kaderstellend zijn voor alle andere projecten dan bedoeld in art. 16.34 lid 1 Ow. Het gaat dus 

om andere projecten dan die zijn opgenomen in bijlage V bij het Ob. Bij de beoordeling of sprake is van aanzienlijke 

milieueffecten houdt het bevoegd gezag rekening met de criteria uit bijlage II bij de Smb-richtlijn. Deze criteria 

hebben onder meer betrekking op de kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed, 

zoals de waarschijnlijkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van de te verwachten milieueffecten. De criteria 

vertonen verwantschap met de criteria uit bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn. Mede gelet daarop is de verwachting reëel 

dat plan-m.e.r.-beoordelingen inhoudelijk op eenzelfde wijze zullen geschieden als de project-m.e.r.-

beoordelingen. 

7.3.4 Systematiek plan-m.e.r. – procedureel 

De procedure voor de plan-m.e.r. is gestroomlijnd met de procedure voor het plan. Kennisgeving en participatie 

vinden plaats in het kader van de voorbereiding van het plan en niet daarnaast nog eens apart in het kader van de 

m.e.r. Op grond van art. 16.40 lid 1 Ow is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing op de voorbereiding van een 

plan of programma als bedoeld in art. 16.36 Ow waarvoor een MER moet worden gemaakt. In het kader van de 

m.e.r.-beoordeling dient het bevoegd gezag een aantal (overheids)instanties te raadplegen. De verplicht aan het 

opstellen van het plan-MER voorafgaande consultatie van de desbetreffende bestuursorganen en instanties 

geschiedt doorgaans aan de hand van een door het bevoegd gezag opgesteld concept van een reikwijdte- en 

detailniveaunotitie. De reacties van de bestuursorganen en instanties vormen vervolgens mede de input voor de 

op te stellen definitieve reikwijdte- en detailniveaunotitie die richting geeft aan de inhoud van het te 

vervaardigen plan-MER (art. 16.38 lid 1 Ow). De Commissie m.e.r. moet ex art. 16.39 lid 1 Ow in de gelegenheid 

worden gesteld om een zogeheten toetsingsadvies uit te brengen over het plan-MER. Dit is enkel verplicht voor het 

plan-MER en niet voor het project-MER. Uiterlijk op het moment van terinzagelegging van het MER moet de 

Commissie in de gelegenheid worden gesteld om te adviseren (art. 11.2 Ob). Vervolgens heeft zij zes weken voor 

het uitbrengen van het advies. In het toetsingsadvies geeft de Commissie m.e.r. haar visie over het vervaardigde 

MER. Bij de toetsing moet de Commissie m.e.r. zich beperken tot de vraag of het MER in overeenstemming is met 

de wettelijke inhoudseisen en of het rapport onjuistheden bevat. Als het MER in het plan of programma is 

opgenomen, moet dit op grond van art. 16.40 lid 2 Ow als zodanig herkenbaar worden weergegeven dat inzichtelijk 

is welk deel van dit plan of programma onderdeel van het MER vormt. Als het MER niet in het rapport is opgenomen, 

wordt het MER tegelijkertijd bij het ontwerpplan of ontwerpprogramma ter inzage gelegd en ervan kennisgegeven 

(art. 16.40 lid 3 Ow). Het MER moet dus gemaakt zijn voordat het ontwerpplan of ontwerpprogramma ter inzage 

wordt gelegd. Zienswijzen kunnen dan ook betrekking hebben zowel op het ontwerpplan, het ontwerpprogramma 

als het MER. Het plan of programma wordt pas vastgesteld twee weken nadat de termijn voor het indienen van 

zienswijzen is verstreken (art. 16.40 lid 4 Ow). Als de inhoud van een MER niet (meer) toereikend is om aan het plan 

513 Zie onder andere Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 12, p. 208-209; Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 23, p. 71-72. 607 Te 

weten HvJ EU 27 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:816, HvJ EU 7 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:403 en HvJ EU 7 juni 2018, 

ECLI:EU:C:2018:401. 
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of programma ten grondslag te worden gelegd, dan stelt art. 16.40 Ow daarop de strenge sanctie dat het plan-

m.e.r.-plichtige plan of programma niet door het bevoegd gezag mag worden vastgesteld. 

7.3.5 Systematiek project-m.e.r. – inhoudelijk 

Op grond van art. 16.43 lid 1 Ow moeten bij AMvB de project-m.e.r.-plichtige en project-

m.e.r.beoordelingsplichtige projecten en besluiten worden aangewezen. Daarbij kan de regering bepalen dat de 

aanwijzing van een project of besluit alleen geldt in daarbij aangewezen gevallen. Ook kan de regering bepalen dat 

een omgevingsvisie, een programma, of een onderdeel van een omgevingsplan als een te nemen besluit voor een 

project kan worden aangemerkt. Met name bijlage V van het Omgevingsbesluit geeft invulling aan de aanwijzing 

(tezamen met de artikelen 11.6, 11.7 en 11.8 Ob). Kolom 1 van bijlage V bevat de projecten, waaronder de energie-

industrie, chemische industrie, raffinage, afval- en afvalwaterbeheer, infrastructuur en ruimte en toerisme, sport en 

recreatie. Bij de vaststelling of sprake is van een project als bedoeld in art. 11.6 lid 1 of 2 Ob, wordt op basis van art. 

11.7 lid 2 Ob het hele project in beschouwing genomen, met inbegrip van de grensoverschrijdende onderdelen. 

Kolom 2 van bijlage V bevat de gevallen waarin de project-m.e.r.-plicht geldt. Kolom 3 bevat de gevallen waarin 

de project-m.e.r.-beoordeling geldt. In kolom 4 zijn de project-m.e.r.-(beoordelings-)plichtige besluiten 

genoemd. Zo wordt in bijlage V bij het Omgevingsbesluit het omgevingsplan als project-mer(beoordelings)plichtig 

besluit aangewezen. Dat dit ook het projectbesluit kan zijn volgt uit het art. 11.6 lid 3 Ob. Hiermee wordt bedoeld 

dat het projectbesluit of het gemeentelijk project van publiek belang, indien dat aan de orde is, altijd het relevante 

besluit is voor de m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht. Voor projecten die betrekking hebben op installaties 

wordt in kolom 4 de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit aangewezen. Overigens zal het 

omgevingsplan niet altijd het besluit zijn waarvoor een project-m.e.r.(-beoordeling) moet worden verricht, ook al is 

het in kolom 4 van bijlage V genoemd. Zoals hiervoor opgemerkt, volgt uit de kop van kolom 4 in combinatie met 

het hiervoor genoemde art. 11.6 lid 3 Ob dat de m.e.r.-(beoordelings)plicht verschuift naar het projectbesluit als 

bedoeld in art. 5.44 Ow (met uitzondering van een projectbesluit dat wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur 

van een waterschap) of het besluit voor een gemeentelijk project van publiek belang als bedoeld in art. 5.55 Ow, 

voor zover in een concreet geval een dergelijk besluit wordt genomen. Dit is ook aan de orde bij een 

omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit (art. 11.8 lid 3 Ob). 

Er geldt overigens (anders dan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet) één procedure voor de 

m.e.r.beoordeling, namelijk de zogenoemde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’ zoals deze sinds 16 mei 2017 geldt, dus 

zonder drempels. 

7.3.6 Systematiek project-m.e.r. – procedureel 

De procedure voor de project-m.e.r. is gestroomlijnd met de procedure voor het besluit. Deze regels richten zich tot 

initiatiefnemers van projecten (dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn). Het bevoegd gezag is 

verantwoordelijk voor de m.e.r.-procedure als geheel. Kennisgeving en participatie vinden plaats in het kader van de 

voorbereiding van het besluit en niet daarnaast nog eens apart in het kader van de m.e.r. Ingevolge art. 16.50 Ow is 

afdeling 3.4 van de Awb van toepassing op de voorbereiding van een besluit waarvoor een MER moet worden 

gemaakt. Degene die voornemens is een besluit aan te vragen voor een project dat m.e.r.beoordelingsplichtig is, 

moet daarvan mededeling doen aan het bevoegd gezag (art. 16.45 Ow). Het bevoegd gezag neemt uiterlijk zes 

weken na de datum van ontvangst de beslissing als bedoeld in art. 16.43 lid 2 Ow, inhoudende de beoordeling of 

sprake is van aanzienlijke milieueffecten waarvoor bij de voorbereiding een MER moet worden gemaakt (art. 11.11 

Ob). Bij de aanvraag om een project-m.e.r.(beoordelings)plichtig besluit, wordt een MER gevoegd, dan wel de 

hiervoor bedoelde mededeling van het voornemen (art. 16.49 lid 1 en 2 Ow). Indien hier niet aan wordt voldaan, 

wordt de aanvraag (nadat een herstelmogelijkheid is geboden), buiten behandeling gelaten (art. 16.49 lid 3 Ow). 

Het bevoegd gezag stelt een besluit niet vast als het MER redelijkerwijs niet aan het besluit ten grondslag kan 

worden gelegd (art. 16.51 Ow). Er wordt alleen advies over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie 

voor het MER gevraagd op aanvraag van de initiatiefnemer waarvoor bestuursorganen en instanties worden 

geraadpleegd (art. 16.46 Ow). Voor het uitbrengen van een advies wordt een termijn van zes weken geboden (art. 

11.13 lid 2 Ob). De termijn voor het uitbrengen van het advies start op het moment van het verzoek van de 

initiatiefnemer. Het advies van de Commissie m.e.r. is facultatief (zie art. 16.47 Ow). Als hieraan toepassing wordt 

gegeven, stelt het bevoegd gezag de Commissie m.e.r. uiterlijk op het moment van terinzagelegging van het MER 

in de gelegenheid daarover te adviseren (art. 11.14 Ob). Als uit een project-

m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen project-MER nodig is, hoeft over de beoordeling geen apart besluit genomen 

te worden. Dit wordt bij het ontwerpbesluit gemotiveerd (art. 11.11 lid 2 Ob). Indien sprake is van een besluit dat 
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met de reguliere procedure wordt voorbereid, wordt hiervan kennisgegeven met dit besluit. Op die manier kunnen 

derden op de hoogte raken van de uitkomst en de motivering van de m.e.r.-beoordeling (16.64 lid 3 Ow). In het 

geval dat er geen MER gemaakt hoeft te worden, kan het besluit worden voorbereid met de reguliere of uitgebreide 

procedure al naar gelang de voorbereidingsprocedure die van toepassing is. Als uit de m.e.r.beoordeling echter 

volgt dat er een MER gemaakt moet worden, zal de aanvraag worden afgewezen. Om alsnog een besluit te kunnen 

verkrijgen, zal opnieuw een aanvraag moeten worden ingediend en dan met een MER. Als het MER in het besluit 

is opgenomen, moet dit op grond van art. 16.50 lid 2 jo. 16.40 lid 2 Ow als zodanig herkenbaar worden weergegeven 

dat inzichtelijk is welk deel van het besluit onderdeel van het MER vormt. Als het MER niet in het rapport is 

opgenomen, wordt het MER tegelijkertijd bij het ontwerpbesluit ter inzage gelegd en ervan kennisgegeven (art. 

16.50 lid 2 jo. 16.40 lid 3 Ow). Het MER moet dus gemaakt zijn voordat het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd. 

Zienswijzen kunnen dan ook betrekking hebben zowel op het ontwerpbesluit als op het MER. Het ontwerpbesluit 

wordt pas vastgesteld twee weken nadat de termijn voor het indienen van zienswijzen is verstreken (art. 16.50 lid 2 

jo. 16.40 lid 4 Ow). 

7.3.7 Bepalingen m.e.r. met betrekking tot grensoverschrijdende milieueffecten 

Voor plannen, programma’s of projecten die grensoverschrijdende effecten (kunnen) hebben, gelden aanvullende 

bepalingen. De verplichtingen die gelden bij mer voor projecten met grensoverschrijdende milieugevolgen zijn 

opgenomen in het verdrag van Espoo, het SEA-protocol, de Mer-richtlijn en de Smb-richtlijn. Kern van de 

verplichtingen is dat, in het geval van mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten, het publiek en autoriteiten in 

de andere staat op dezelfde wijze worden betrokken bij de mer-procedure als de autoriteiten en publiek in 

Nederland. De regels voor grensoverschrijdende mer hebben betrekking op het informeren van de andere staat, 

toezending van informatie, kunnen indienen van zienswijzen, overleg over de mogelijk aanzienlijke 

grensoverschrijdende milieugevolgen en informeren over besluitvorming. Ook hier wordt onderscheid gemaakt 

tussen plan-m.e.r. en project-m.e.r. omdat de verplichtingen op onderdelen verschillen.514 De regels voor mer bij 

plannen en projecten met grensoverschrijdende milieugevolgen schrijven niet voor dat een mer-procedure aan 

weerszijden van de grens op elkaar wordt afgestemd of gelijktijdig wordt gestart. Als een mer voor een 

grensoverschrijdend project (dus niet een project dat slechts in één land plaatsvindt, maar grensoverschrijdende 

gevolgen heeft) in de verschillende landen op verschillende tijdstippen wordt doorgevoerd en niet inhoudelijk wordt 

gecoördineerd dan bestaat het gevaar dat de milieugevolgen van het totale project niet in samenhang worden 

beschouwd en de alternatieven niet op grond van hun milieugevolgen in alle betrokken landen worden afgewogen. 

Dat is problematisch. Bij het bepalen van de m.e.r.-plicht van een (fysieke) landsgrensoverschrijdende activiteit, dient 

de gehele activiteit in ogenschouw te worden genomen. Dat impliceert niet dat er voor een desbetreffende 

grensoverschrijdende activiteit één integraal MER moet worden opgesteld. De betrokken lidstaten dienen zorg te 

dragen voor het opstellen van MER’en, waarin ieder MER zich richt op de activiteit voor zover die is gesitueerd in de 

desbetreffende lidstaat. Wel dient een beschrijving van de cumulatieve effecten te worden opgenomen van de 

activiteitonderdelen aan weerszijden van de grens. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State leidt uit 

de Mer-richtlijn af dat voor grensoverschrijdende projecten waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, een 

substantiële mate van samenwerking tussen die lidstaten is vereist. 515 

MIRT: buitenwettelijk procesinstrument voor projecten met rijksfinanciering 

7.4.1 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn projecten en programma’s opgenomen 

waarbij het rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. In het MIRT worden besluiten 

genomen over projecten waarbij het Rijk rechtstreeks in financiële zin betrokken is. Het MIRT wordt dan ook 

opgenomen op de rijksbegroting. De rijksinvesteringen in het MIRT worden (hoofdzakelijk) gefinancierd vanuit het 

Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Het MIRT heeft geen wettelijke basis, maar is een beleidsmatig 

procesinstrument dat bepalend is voor de vraag of en in welke mate het Rijk financieel bijdraagt aan de uitvoering 

van projecten in het fysieke domein. 

514 Zie uitgebreid afdeling 11.3 Ob en paragraaf 4.7.4 van Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over 

algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit) (Stb. 2018, 290) p. 

196. 
515 Zie ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:465, M en R 2016/78 m.nt. Soppe. 
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Met dit instrument inventariseren, analyseren en verkennen het Rijk en de decentrale overheden gezamenlijk de 

(integrale) opgaven in het fysieke domein en de oplossingen daarvoor. Door middel van een stappenplan of 

trechtering stellen het Rijk en de decentrale overheden in Bestuurlijke Overleggen (BO’s MIRT)516 per MIRT-gebied 

opgaven in het fysieke domein vast, waarna vervolgens de mogelijke gebiedsgerichte oplossingen daarvoor worden 

verkend en op basis van onder meer een maatschappelijke kosten en baten analyse tegen elkaar afgewogen. Daarbij 

is sprake van een brede blik, waarbij niet alleen naar bereikbaarheid, waterveiligheid of energieopgaven wordt 

gekeken, maar ook naar bredere doelen, zoals leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren 

van de internationale concurrentiepositie. Ook worden tussen de betrokken partijen afspraken gemaakt (en 

vastgelegd in bestuursovereenkomsten) over de financiering van het programma. 

Naast de brede blik is maatwerk een pijler onder de MIRT-aanpak. Daarbij wordt gekeken naar onder andere meer 

de ruimtelijke inrichting, zelfredzaamheid, gedragsbeïnvloeding en informatietechnologie en wordt adaptief 

geprogrammeerd, dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met onzekerheden en voortschrijdend inzicht. 

Uitgangspunt is vraaggestuurd werken in plaats van aanbodgestuurd en het denken in 5 i’s (innoveren, informeren, 
instandhouden, inrichten en infrastructuur). 

De derde pijler onder MIRT-aanpak is samenwerken. Belangrijk voor het oplossen van de veelal complexe, 

kostbare en maatschappelijke opgave in het fysieke domein, die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de 

regio is dat de verschillende overheden op gelijke voet samenwerken en dat ook stakeholders (bedrijfsleven, 

maatschappelijke organisaties en burgers) uit de regio intensief in die samenwerking worden betrokken. 

Het MIRT-proces ziet er schematisch517 als volgt uit: 

7.4.2 Gebiedsagenda 

De Gebiedsagenda’s518 hebben tot doel om de gezamenlijke ambities van het Rijk en de regio’s te identificeren, in 

kaart te brengen en te agenderen. De Gebiedsagenda’s hebben een integraal karakter en bevatten alle ruimtelijke 

en fysieke opgaven waarbij Rijk en regio elkaar nodig hebben. De Gebiedsagenda vormt als het ware een 

verbinding tussen de nationale omgevingsvisie (nu nog Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte) en de regionale en 

lokale omgevingsvisies. Deze gemeenschappelijke opgaven zien onder meer op bereikbaarheid, energie, 

klimaatadaptatie, natuur, cultureel erfgoed, grensoverschrijdende ontwikkelingen en ruimtelijk-economische 

opgaven. In het BO MIRT bepalen het Rijk en de regio welke opgaven gezamenlijk worden opgepakt, hoe deze 

worden uitgevoerd en gemonitord. Daarbij worden ook stakeholders (bedrijfsleven, kennisinstellingen, burgers) 

geconsulteerd. De Gebiedsagenda wordt in beginsel eens in de vier jaar geactualiseerd, tenzij eerdere actualisatie 

516 De Minister van I en W en de betrokken decentrale bestuurders maken onderdeel uit van het BO MIRT. 
517 De figuur is afkomstig uit de Samenvatting: Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), 

2018, p. 2, raadpleegbaar via: <https://leerplatformmirt.nl/over-mirt/mirt-regulations-summary/>. 
518 Voor grensoverschrijdende projecten tussen NL en VL zijn de Gebiedsagenda’s Zuid-West Nederland (Zeeland en Zuid-Holland) 

en Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) van belang. 
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nodig is. De Gebiedsagenda heeft geen wettelijke status en is ook geen visie of programma in de zin van de 

Omgevingswet (of nu de Wet ruimtelijke ordening of Waterwet). 

7.4.3 MIRT-Onderzoek 

Indien bepaalde opgaven, scope en/of stakeholders nog onvoldoende duidelijk zijn, dan kan het BO MIRT een 

MIRT-Onderzoek starten om daarover meer duidelijkheid te verkrijgen of opgaven of scope nader te concretiseren. 

Een MIRT-onderzoek kan niet worden gezien als een eerste stap op weg naar een beslissing over een mogelijke 

rijksinvestering en is dus ook geen ‘pre-verkenning’. De uitkomst van een MIRT-onderzoek kan alleen via 

aanscherping van de gebiedsagenda én na besluitvorming in een bestuurlijk overleg (BO MIRT) aanleiding zijn om 

voor een opgave een MIRT-verkenning te starten. Een MIRT-onderzoek kan resulteren in een opdracht voor een 

MIRT-Verkenning op basis van een Startbeslissing die wordt genomen door het BO MIRT. 

Handreiking MIRT en m.e.r., verkenning en planuitwerking. Verplichtende en toelichtende teksten, p. 23. 

7.4.4 MIRT-Verkenning 

De MIRT-verkenning start met een Startbeslissing van het BO MIRT voor een specifieke opgave (initiatief). Naast 

een Startbeslissing schrijft de Handreiking Verkenning MIRT voor dat er een projectorganisatie wordt ingericht met 

een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit Rijk en regio. Belangrijk daarbij de mandaten van de verschillende 

entiteiten duidelijk zijn. Een basismodel voor de inrichting van de projectorganisatie is hieronder schematisch 

weergegeven. 
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Handreiking MIRT en m.e.r., verkenning en 

planuitwerking. Verplichtende en toelichtende teksten, p. 41. 

In de MIRT-verkenning wordt op basis van een grondige probleemanalyse een slimme, duurzame, 

klimaatbestendige en integrale oplossing gekomen voor een opgave in het fysieke domein. Daarbij wordt de opgave 

breed onderzocht en worden de doelstelling en de probleemanalyse geconcretiseerd en een inzichtelijke 

afweging gemaakt. Ook wordt aangeven vanuit welke bronnen de oplossing zal worden gefinancierd.519 In de 

Verkenning worden ook stakeholders (publiek en privaat) betrokken volgens de Code Maatschappelijke 

Participatie. Tevens worden de mogelijkheden voor PPS onderzocht. 

Jaarlijks worden de MIRT-verkenningen geprioriteerd binnen de beschikbare budgetten door deze tegen elkaar 

af te wegen. Een MIRT-Verkenning leidt dan ook niet automatisch tot een planuitwerking. Als daartoe wel door het 

BO MIRT wordt besloten, dan eindigt de Verkenning is een politiek-bestuurlijke voorkeursoplossing (de 

Voorkeursbeslissing), waarbij ook duidelijkheid bestaat over de financiering van die oplossing. 

Als het gaat om gebiedsopgaven met meerdere doelen of alternatieven kan de Verkenning uitmonden in een 

omgevingsvisie (nu: structuurvisie), waarvoor ook een plan-MER wordt gemaakt. Gaat het om een minder 

complexe opgave, dan kan de Verkenning direct aanleiding geven tot het opstarten van de 

projectbesluitprocedure. De resultaten van de Verkenning en de Voorkeurbeslissing maken in dat geval deel uit 

van de toelichting van het ontwerp-projectbesluit en het eventuele project-MER. 

In de verkenningsfase vindt een trechtering plaats van een bredere inventarisatie en analyse van 

oplossingsrichtingen naar één bestuurlijke Voorkeursbeslissing. In dat kader worden nut en noodzaak van 

mogelijke (korte- en lange-termijn) oplossing(srichting)en onderzocht. Onderdeel daarvan is ook een uitvoerige 

Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA) van de verschillende alternatieve oplossingen volgens de 

methodiek die is beschreven in de Handreiking MIRT Verkenning.520 In de Verkenning en de MKBA wordt ook een 

niet- infrastructurele oplossing als alternatief meegenomen. 

519 Voor het Rijk zijn dat m.n. het Deltafonds en het Infrastructuurfonds, voor zover de doelen passen binnen de wettelijke scope 

van deze fondsen. 
520 Value Engineering kan daarbij als hulpmiddel worden gebruikt. Zie daarvoor: 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/value-engineering.aspx. 
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Schematisch ziet de Verkenningsfase er als volgt uit: 
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Handreiking Handreiking MIRT en m.e.r., verkenning en planuitwerking. Verplichtende en toelichtende teksten, p. 47. 
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Na de Verkenning wordt de daarin naar voren gekomen voorkeursoplossing aan de hand van de uitkomsten van 

de Verkenning afgewogen tegen andere Verkenningen en geprioriteerd binnen het beschikbare budget. Indien die 

afweging en prioritering leidt tot medefinanciering door het Rijk, wordt in het BO MIRT een 

Voorkeursbeslissing inclusief bijbehorende uitvoeringstrategie vastgesteld. Betrokken partijen leggen de door 

hen gemaakte afspraken over de vervolgfase (Planuitwerkingsfase) bij voorkeur vast in een 

bestuursovereenkomst. Op basis van deze Voorkeursbeslissing kan de Planuitwerkingsfase worden doorlopen. 

Uitgangspunt is dat de Verkenningsfase binnen 2 jaar wordt afgerond. Het BO-MIRT kan om reden van 

zorgvuldigheid van besluitvorming bepalen dat deze fase meer tijd in beslag zal nemen. 

7.4.5 MIRT-Planuitwerking 

De Verkenningsfase gaat na een positieve Voorkeursbeslissing over in de Planuitwerkingsfase, die in beginsel 2 

jaar in beslag neemt.521 In deze fase wordt de Voorkeursbeslissing binnen de planning en het budget concreter 

uitgewerkt tot een concreet ontwerp-projectbesluit, waarover een ieder gedurende 6 weken zienswijzen naar voren 

kan brengen (art. 16.71 Ow jo. afd. 3.4 Awb). Bij de concrete uitwerking worden ook mogelijkheden voor 

verduurzaming en meekoppelkansen bezien. De gekozen oplossing zelf staat dan echter niet meer ter discussie. De 

Planuitwerkingsfase wordt afgesloten met de vaststelling van een projectbeslissing (het projectbesluit in de zin 

van art. afd. 5.2 Ow),522 die tevens het begin van de realisatiefase markeert. Volgens de spelregels van het MIRT moet 

de projectbeslissing aan de Tweede Kamer worden gemeld. Dat is geen wettelijke plicht. 

Schematisch ziet de Planuitwerkingsfase er als volgt uit: 

521 Dat kan anders zijn als daarover door de betrokken partijen andere afspraken zijn gemaakt of er een goede reden voor afwijking 

van de 2-jaarstermijn bestaat. 
522 Onduidelijk is binnen welke termijn na de terinzagelegging van het ontwerp-projectbesluit het projectbesluit moet worden 

vastgesteld. Afd. 3:4 Awb noch de Omgevingswet voorzien namelijk in een beslistermijn voor ambtshalve te nemen 

projectbesluiten. 
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Handreiking MIRT en m.e.r., verkenning en planuitwerking. Verplichtende en toelichtende teksten, p. 131. 
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7.4.6 MIRT-Realisatie 

Nadat de projectbeslissing (in termen van de Omgevingswet: projectbesluit) is genomen, start de realisatiefase. In 

deze fase wordt het project overeenkomstig de afgesproken uitvoeringstrategie uitgevoerd. Na uitvoering volgt de 

Opleveringsbeslissing en eindafrekening in geval van subsidie plaats en start de beheerfase. De 

Opleveringsbeslissing moet op grond van de Spelregels MIRT aan de Tweede Kamer worden gemeld. 

Enkelvoudig en meervoudig aanvragen van besluiten 
(omgevingsvergunningen en uitvoeringsbesluiten) 

7.5.1 Omgevingsvergunning 

Voor activiteiten die vergunningplichtig zijn op grond van de Omgevingswet kunnen, ook wanneer die dezelfde 

feitelijke handeling betreffen, losse omgevingsvergunningen kunnen worden aangevraagd (artikel 5.7 lid 1 Ow). 

Ook kan hiervoor een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning worden gedaan (één 

omgevingsvergunning met betrekking tot meerdere activiteiten). 

Bij grotere projecten, waarvoor vaak meerdere activiteiten verricht moeten worden die vergunningplichtig zijn op 

grond van de Ow (zoals bijvoorbeeld een bouwactiviteit en een ontgrondingsactiviteit), kan de aanvrager kiezen. 

Ofwel het aanvragen van één meervoudige omgevingsvergunning voor deze activiteiten; ofwel het aanvragen van 

meerdere enkelvoudige (of meervoudige) omgevingsvergunningen, die hij dan moet coördineren. Soms ligt het voor 

de hand om niet alle activiteiten in één vergunning, maar in meerdere losse vergunningen aan te vragen. Het is 

bijvoorbeeld nuttig om eerst een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit aan te vragen, waarmee de aanvrager 

wordt toegestaan af te wijken van regels opgenomen in het geldende omgevingsplan. Als dan duidelijkheid bestaat 

over de planologische aanvaardbaarheid van het project, kunnen vervolgens technische aspecten (met betrekking 

tot bijvoorbeeld bouwen) worden uitgewerkt. 

Soms is er een verplichting om omgevingsvergunningen voor specifieke activiteiten los aan te vragen (soms ook 

gelijktijdig). Met het oog op een doelmatig waterbeheer wordt een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten 

los aangevraagd van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten, als bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.4 (artikel 

5.7 lid 2 Ow jo. artikel 10.21 Ob). Een omgevingsvergunning voor een activiteit waarbij de locatie van 

ondergeschikt belang is, wordt, in bij AMvB aangewezen gevallen, los aangevraagd van de omgevingsvergunning 

voor andere activiteiten (artikel 5.7 lid 3 Ow). De omgevingsvergunningen voor een wateractiviteit en een 

milieubelastende activiteit worden los maar gelijktijdig aangevraagd, als die activiteiten betrekking hebben op een 

IPPC-installatie of Seveso-installatie (artikel 5.7 lid 4 Ow). In deze gevallen geldt dan wel een 

coördinatieverplichting (zie hieronder). 

Op de aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op meer dan een activiteit wordt beslist door 

het college van B & W wanneer dat voor ten minste een van die activiteiten bevoegd zou zijn op een aanvraag te 

beslissen (artikel 5.12 lid 1 en 2 Ow). Bij AMvB kan een ander bestuursorgaan worden aangewezen dat op de aanvraag 

beslist (artikel 5.12 lid 2 en 3 Ow). In afwijking hiervan kan Minister van I en W op de aanvraag beslissen als dat 

nodig is voor nationale veiligheidsbelangen of andere vitale nationale belangen (artikel 5.12 lid 4 Ow). 

7.5.2 Uitvoeringsbesluiten projectbesluit 

Bevoegde bestuursorganen kunnen ervoor kiezen om een integraal projectbesluit vast te stellen, waarin de 

benodigde uitvoeringsbesluiten worden geïntegreerd; maar dat hoeft niet. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om 

de voor de uitvoering van het project benodigde omgevingsvergunningen voor bouwen, Natura 2000-activiteiten, 

flora- en fauna-activiteiten, etc. (opgenomen in artikel 5.1 Ow) en andere besluiten, aangewezen in artikel 5.7 Ob 

(waaronder verkeersbesluiten). Het bevoegd gezag zal in het projectbesluit uitdrukkelijk moeten aangeven welke 

uitvoeringsbesluiten daarin zijn geïntegreerd. Als uitvoeringsbesluiten niet worden (of kunnen worden) geïntegreerd 

in het projectbesluit, geldt een coördinatieverplichting voor deze uitvoeringsbesluiten (zie hieronder). 

Coördinatieregeling (afdeling 3.5 Awb) (omgevingsvergunningen en uitvoeringsbesluiten 
projectbesluit) 

7.6.1 Toepassingsbereik van de coördinatieregeling 

Afdeling 3.5 Awb (de coördinatieregeling) is van toepassing op besluiten waarvan dat bij wettelijk voorschrift of 

waarvoor dat door de tot het nemen van die besluiten bevoegde bestuursorganen in een coördinatiebesluit is 
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bepaald (artikel 3:20 Awb). Afdeling 3.5 Awb is van toepassing op de voorbereiding van beslissingen op aanvragen 

om een (wijziging van) een omgevingsvergunning (artikel 16.7 lid 1 onder a Ow) en besluiten ter uitvoering van 

een projectbesluit (artikel 16.7 lid 1 onder b Ow). 

Met het oog op een doelmatig waterbeheer wordt een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten, in bij AMvB 

aangewezen gevallen, los aangevraagd van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten, als bedoeld in de 

artikelen 5.1 en 5.4 (artikel 5.7 lid 2 Ow). Wanneer deze gelijktijdig worden ingediend, is de coördinatieregeling van 

toepassing (artikel 16.7 lid 1 onder a Ow). De coördinatieregeling is ook van toepassing, wanneer een 

omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit en een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit 

gelijktijdig ingediend moeten worden (artikel 16.7 lid 1 onder b Ow). Die verplichting bestaat, wanneer beide 

activiteiten zien op een IPPC-installatie of een Seveso-installatie (artikel 5.7 lid 4 Ow). 

De coördinatieregeling is van toepassing op besluiten ter uitvoering van een projectbesluit voor 

hoofdinfrastructuur en primaire waterkeringen (artikel 5.45 lid 2 jo. artikel 5.46 jo. artikel 16.7 lid 1 onder b Ow). 

De coördinatieregeling is van toepassing op de coördinatie van besluiten ter uitvoering van andere categorieën 

projectbesluiten, wanneer het bevoegd gezag van het projectbesluit dat bepaalt (artikel 5.45 lid 1 Ow jo. artikel 

16.7 lid 1 onder b Ow). 

In een coördinatiebesluit kan worden bepaald dat met het oog op de doelen van de wet en voor het optimaliseren 

van gebruiksruimte in een gebied, de coördinatieregeling van toepassing is op de voorbereiding van a) een 

omgevingsplan, waterschapsverordening of omgevingsverordening, b) een programma, en c) een projectbesluit 

of een omgevingsvergunning (artikel 16.8 lid 1 Ow). 

De coördinatieregeling van afdeling 3.5 Awb is ook van toepassing op de coördinatie van besluiten onder de 

Omgevingswet en bepaalde andere besluiten, ter uitvoering van een projectbesluit. Het gaat daarbij om besluiten 

onder de Elektriciteitswet en de Gaswet. Artikel 9b lid 2 en 20a lid 3 Elektriciteitswet bepalen dat artikel 16.7 Ow 

van toepassing is op de coördinatie van besluiten ter uitvoering van projectbesluiten aangewezen in de 

Electriciteitswet. Dat betekent dat afdeling 3.5 Awb (de coördinatieregeling) van toepassing is wanneer het bevoegd 

gezag (in dit geval de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK)) voor het projectbesluit dat bepaalt. 

Hetzelfde geldt voor projectbesluiten aangewezen in de Gaswet. Artikel 39b lid 2 Gaswet bepaalt dat artikel 16.7 Ow 

van toepassing is op de coördinatie van besluiten ter uitvoering van projectbesluiten, als bedoeld in artikel 39b lid 1 

Gaswet (aanleg of uitbreiding van de gasinfrastructuur). Dat betekent dat afdeling 3.5 Awb (de coördinatieregeling) 

van toepassing is wanneer het bevoegd gezag (in dit geval de Minister van EZK) voor het projectbesluit dat bepaalt. 

Reden hiervoor is dat besluiten op grond van de Gaswet en Elektriciteitswet niet kunnen worden geïntegreerd in het 

projectbesluit (ze zijn niet aangewezen in artikel 5.7 Ob); dus geldt een coördinatieverplichting. 

7.6.2 Coördinatieprocedure 

Bij of krachtens wettelijk voorschrift, als bedoeld in artikel 3:20 Awb, of in het coördinatiebesluit wordt een 

coördinerend bestuursorgaan aangewezen (artikel 3:21 lid 1 Awb). Indien het in een coördinatiebesluit als 

coördinerend bestuursorgaan aan te wijzen bestuursorgaan niet bevoegd is tot het nemen van een of meer van de 

te coördineren besluiten, behoeft de aanwijzing de instemming van dat bestuursorgaan (artikel 3:21 lid 2 Awb). 

Het coördinerend bestuursorgaan bevordert een doelmatige en samenhangende voorbereiding van besluiten, 

waarbij de bestuursorganen bij de beoordeling van de aanvragen in ieder geval rekening houden met de onderlinge 

samenhang tussen de aanvragen (artikel 3:22 lid 1 Awb). 

De besluiten worden zoveel mogelijk gelijktijdig aangevraagd bij het coördinerend bestuursorgaan. De laatste 

aanvraag niet later ingediend dan zes weken na ontvangst van de eerste aanvraag. Het coördinerend 

bestuursorgaan kan bepalen dat voor het indienen van de aanvragen een andere termijn geldt (artikel 3:23 lid 1 

Awb). Het coördinerend bestuursorgaan zendt na ontvangst van de aanvragen een afschrift daarvan aan de 

bevoegde bestuursorganen (artikel 3:23 lid 2 Awb). Indien een aanvraag later dan de termijn van zes weken wordt 

ingediend, wordt die aanvraag niet betrokken bij de gecoördineerde voorbereiding van de andere besluiten, tenzij 

het coördinerend bestuursorgaan anders bepaalt (artikel 3:23 lid 3 Awb). De termijn voor het nemen van de 

besluiten vangt aan met ingang van de dag waarop de laatste aanvraag is ontvangen (artikel 3:24 Awb). 

Als op de voorbereiding van een van de besluiten afdeling 3.4 Awb van toepassing is, is die afdeling van toepassing 

op alle gecoördineerde besluiten (artikel 3.25 lid 1 Awb). Anders is de reguliere procedure van toepassing. 
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De volgens procedurele aspecten gelden onder zowel de reguliere procedure als afdeling 3.4 Awb (artikel 3:25 lid 1 

en 2 Awb): 

“terinzagelegging van de ontwerp-besluiten vindt dan plaats ten kantore van het coördinerend 

bestuursorgaan (artikel 3.25 lid 1 onder a). Zienswijzen worden bij het coördinerend bestuursorgaan naar 

voren gebracht (onder b). Als over een ontwerpbesluit zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht door 

een ieder geldt dit eveneens met betrekking tot de andere ontwerpbesluiten (onder c); bij besluiten onder de 

Omgevingswet waarop afdeling 3.4 Awb van toepassing is, geldt dat altijd (artikel 16.23 lid 1 Ow). Vereiste 

mededelingen, kennisgevingen en toezendingen worden door het coördinerend bestuursorgaan verricht 

(onder g). De besluiten worden genomen binnen een door het coördinerend bestuursorgaan te bepalen 

termijn, maar uiterlijk binnen de termijn die geldt voor het besluit met de langste beslistermijn (onder h).” 

Als een ontwerpbesluit strekt tot uitvoering van een ander besluit (zoals een projectbesluit) dat geen onderdeel 

uitmaakt van de coördinatie, kunnen zienswijzen geen betrekking hebben op dat andere besluit (artikel 3.25 lid 1 

onder Awb). 

De bevoegde bestuursorganen zenden de door hen genomen besluiten zo spoedig mogelijk toe aan het 

coördinerend bestuursorgaan. Het coördinerend bestuursorgaan maakt de besluiten gelijktijdig bekend en legt 

deze gelijktijdig ter inzage (wanneer afdeling 3.4 Awb van toepassing is) (artikel 3:26 Awb). 

Instemming en advies 

7.7.1 Advies 

Bij AMvB (afdeling 4.2 Ob) worden bestuursorganen of andere instanties aangewezen die, in daarbij aangewezen 

gevallen, in de gelegenheid worden gesteld om aan het bevoegd gezag of een ander bestuursorgaan advies uit te 

brengen over een aanvraag om een besluit onder de Ow (artikel 16.15 lid 1 Ow). 

Een bestuursorgaan of andere instantie wordt als adviseur aangewezen als dat wenselijk is vanwege: a. de 

deskundigheid van het bestuursorgaan of de instantie, of b. de door het bestuursorgaan te behartigen belangen, 

gelet op de aan dat bestuursorgaan toegedeelde taken voor de fysieke leefomgeving (artikel 16.15 lid 2 Ow). 

In ieder geval wordt als adviseur aangewezen een bestuursorgaan dat zijn bevoegdheid heeft overgedragen aan 

een ander bestuursorgaan, voor zover de aanvraag betrekking heeft op de activiteit of activiteiten die bepalend 

zijn geweest voor de aanwijzing van dat bestuursorgaan als bevoegd gezag (artikel 16.15a lid 1 Ow). 

Ook wordt in ieder geval als adviseur aangewezen de gemeenteraad, als het gaat om een aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor in door de gemeenteraad aangewezen gevallen van een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit (artikel 16.15a onder b sub 1 Ow). Het advies van de gemeenteraad wordt door het 

bevoegde bestuursorgaan in acht genomen bij de beslissing op de aanvraag om zo’n omgevingsvergunning of bij 
de beslissing om wel of geen instemming te verlenen (artikel 16.15b Ow). 

In ieder geval wordt als adviseur aangewezen GS, als het gaat om een aanvraag om een omgevingsvergunning voor 

een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, in door hen aangewezen gevallen van met het oog op een provinciaal 

belang dat niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd (artikel 

2.3 lid 2 onder a Ow), dat is aangegeven in een door een bestuursorgaan van de provincie openbaar gemaakt 

document. 

7.7.2 Instemming 

Als een aanvraag om een besluit onder de Ow betrekking heeft op een bij AMvB aangewezen geval, behoeft de 

voorgenomen beslissing op de aanvraag instemming van het bestuursorgaan dat in de gelegenheid is gesteld 

advies uit te brengen (zie afdeling 4.2 Ob) (artikel 16.16 lid 1 Ow). 

Bij AMvB worden gevallen aangewezen waarin instemming van het aangewezen bestuursorgaan wenselijk is 

vanwege: a. de bijzondere deskundigheid van het bestuursorgaan, b. door het bestuursorgaan te behartigen 

zwaarwegende belangen, gelet op de aan dat bestuursorgaan toegedeelde taken voor de fysieke leefomgeving, of 

c. door het provinciebestuur te behartigen provinciale belangen (artikel 16.16 lid 2 Ow). 

Het aangewezen bestuursorgaan kan in zijn uitgebrachte advies bepalen dat instemming niet is vereist (artikel 16.16 

lid 4 Ow). 
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Het besluit over instemming wordt binnen vier weken na indiening van het verzoek om instemming bekendgemaakt 

door toezending aan het bevoegd gezag (artikel 16.18 lid 1 Ow). Het verstrijken van deze termijn levert géén lex 

silencio positivo op (artikel 16.18 lid 2 Ow jo. artikel 10:31 lid 4 Awb). 

7.7.3 Advies en instemming bij een projectbesluit 

De regels voor advies en instemming zijn van overeenkomstige toepassing op het uitbrengen van advies over 

het ontwerp van een projectbesluit en het verlenen van instemming met een voorgenomen projectbesluit, voor 

zover daarin wordt bepaald dat het geldt als omgevingsvergunning (artikel 16.20 lid 1 Ow jo. artikel 5.52 lid 2 onder 

a Ow). Geen instemming is vereist als a) een projectbesluit wordt vastgesteld door een minister en dat projectbesluit 

geldt als een besluit waarmee een ander bestuursorgaan oorspronkelijk zou moeten instemmen, of b) een 

projectbesluit wordt vastgesteld door GS en het projectbesluit geldt als een besluit waarmee een ander 

bestuursorgaan, met uitzondering van een bestuursorgaan van het Rijk, oorspronkelijk zou moeten instemmen 

(artikel 16.20 lid 1 Ow). 

De regels voor advies en instemming zijn ook van overeenkomstige toepassing op het uitbrengen van advies 

over het ontwerp van een projectbesluit en het verlenen van instemming met een voorgenomen projectbesluit, 

voor zover daarin wordt bepaald dat het geldt als een besluit op grond van een andere wettelijke regeling (artikel 

16.20 lid 3 Ow). 

Een door het dagelijks bestuur van het waterschap genomen projectbesluit behoeft de goedkeuring van GS van de 

provincie waar dat besluit wordt uitgevoerd. Als het project in meer dan een provincie ligt, beslissen gedeputeerde 

staten van de provincie waar het project in hoofdzaak zal worden uitgevoerd over de goedkeuring (artikel 16.72 lid 

1 Ow). 

Procedures in Vlaanderen 

Milieueffectrapportage 

8.1.1 De voorafgaande milieueffectenbeoordeling 

Milieueffectrapportage (mer) wordt in Vlaanderen omschreven als de procedure die al dan niet leidt tot het opstellen 

en goedkeuren van een milieueffectrapport (MER) over een voorgenomen actie (plan, programma of project) en tot 

het gebruik ervan als hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent deze actie (art. 4.1.1 § 1 1° DABM). Het instrument 

werd in het Vlaamse omgevingsrecht ingevoerd ingevolge de Europese Project-mer-Richtlijn en de Europese Plan-

mer-Richtlijn. 

8.1.2 Project-mer-Richtlijn 

In 1980 publiceerde de Europese Commissie een voorstel van Richtlijn inzake milieueffectrapportage voor projecten. 

Na vijf jaar onderhandelingen tussen de milieuministers van de Lidstaten, mondde dit voorstel uit in Richtlijn 

85/337/EEG betreffende de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten (Project-

merRichtlijn), door de Lidstaten in interne regelgeving om te zetten tegen 3 juli 1988. Deze Richtlijn is meermaals 

gewijzigd, in het licht van opgedane ervaring (Richtlijn 97/11/EG) en ingevolge internationale evoluties, zoals de 

totstandkoming van het Verdrag van Aarhus, dat inzette op bijkomende inspraakmodaliteiten en rechtsbescherming 

binnen de context van het milieurecht (Richtlijn 2003/35/EG). De Richtlijn werd vervangen door Richtlijn 2011/92/EU, 

een loutere codificatie, en uiteindelijk door Richtlijn 2014/52/EU, die inhoudelijke wijzigingen met zich meebracht. 

De Project-mer-Richtlijn werd in het Vlaamse Gewest initieel omgezet via twee besluiten van de Vlaamse regering 

van 23 maart 1989. Deze koppelden de project-mer-plicht aan de voornaamste vergunningsstelsels in het 

toenmalige milieu- en stedenbouwrecht: de milieuvergunning en de bouwvergunning. 

In 2002 werd de Project-mer-Richtlijn ook decretaal omgezet, door het decreet van 18 december 2002, dat een ‘Titel 
IV Milieueffect- en veiligheidsrapportage’ toevoegde aan het DABM. Dit decreet werd uitgevoerd bij besluit van de 

Vlaamse regering van 10 december 2004 (Project-mer-besluit). Net als in de Project-mer-Richtlijn, werd een stelsel 

van twee lijsten ingevoerd, één voor de mer-plichtige en één voor de mer-screeningsplichtige projecten. 

In 2013 werd de Vlaamse mer-regelgeving opnieuw gewijzigd. Bij arrest van 24 maart 2011 oordeelde het Hof van 

Justitie immers dat de Vlaamse regelgeving niet in overeenstemming was met art. 4 lid 2 en 3 en bijlagen II en III 
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Project-mer-Richtlijn, omdat ze een aantal projecten alleen op basis van het criterium ‘omvang van het project' 
uitsloot van de mer-screening, zonder rekening te houden met andere relevante criteria vermeld in bijlage III Project-

mer-Richtlijn, onder meer met betrekking tot de aard en de ligging van het project (HvJ 24 maart 2011, C435/09, 

Commissie t. België). 

Ook het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 grijpt in de project-mer-regelgeving in, via het deels 

parallel verloop van de mer- en de omgevingsvergunningsprocedure, en via het schrappen van de mer-plicht naar 

aanleiding van een hernieuwing/omzetting van een milieuvergunning/omgevingsvergunning. 

Het decreet complexe projecten van 25 april 2014 zorgde dan weer voor een nieuwe en rechtstreekse implementatie 

in dit decreet van de Europese Plan-mer-Richtlijn en Project-mer-Richtlijn, omwille van de nood aan afstemming van 

de mer op de twee nieuw ingevoerde overheidsbesluiten ‘sui generis’, het voorkeursbesluit en het projectbesluit. 

8.1.3 Plan-mer-Richtlijn 

Omdat milieueffectrapportage in het projectstadium vaak te laat kwam, besloot men deze reeds in voeren bij de 

vaststelling van plannen en programma’s. Dit leidde tot Richtlijn 2001/42/EG van 27 juni 2001 betreffende de 

beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (Plan-mer-Richtlijn), door de 

lidstaten in interne regelgeving om te zetten tegen 20 juli 2004. Na de ‘project-mer’, kwam er nu dus een ‘plan-mer’ 
of ‘strategische mer’. 

Hoewel de Plan-mer-Richtlijn in Vlaanderen ook via het decreet van 18 december 2002 werd omgezet, bleef een 

uitvoeringsbesluit over de plan-mer-plicht uit, wat België in 2006 een nieuwe veroordeling opleverde (C-54/06). Deze 

veroordeling leidde tot een nieuw plan-mer-decreet van 27 april 2007, geïntegreerd in Titel IV van het DABM (artt. 

4.2.1-4.2.11) en uitgevoerd via besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007. De nieuwe regelgeving trad in 

werking op 1 december 2007. Een Omzendbrief zorgde voor uitleg over de concrete toepassing en uitvoering in de 

praktijk. In plaats van te werken met lijsten met mer-(screenings)plichtige plannen en programma’s, zorgde een 

‘open systeem’ voor een grotere flexibiliteit. 

8.1.4 Project-milieueffectrapportage in Vlaanderen 

Algemeen 

De Europese Project-mer-Richtlijn verplicht de Lidstaten om een milieubeoordeling uit te voeren voorafgaandelijk 

aan de vergunning van bepaalde activiteiten/ingrepen met mogelijk aanzienlijke milieugevolgen, zodat met deze 

milieugevolgen rekening kan worden gehouden bij de beslissing over de toelating en de eventuele voorwaarden. 

Daarbij moet voor de nodige inspraak en consultatie en voor een voldoende ruime rechtsbescherming worden 

gezorgd. Toepassingsgebied 

In het DABM wordt het begrip ‘project’ ruim omschreven. Het omvat de uitvoering van bouwwerken, de 

totstandbrenging en in voorkomend geval de exploitatie van andere installaties, werkzaamheden of andere ingrepen 

in het milieu, inclusief de grondwaterwinning en de ingrepen voor de ontginning van natuurlijke rijkdommen. Ook 

de exploitatie van een inrichting wordt beoogd. Dit is het hele door een exploitant beheerde gebied waar gevaarlijke 

stoffen aanwezig zijn in een of meer installaties, met inbegrip van gemeenschappelijke of bijbehorende infrastructuur 

of activiteiten (art. 4.1.1 § 1 5° DABM). Enkel vergunningsplichtige activiteiten zijn project-mer-plichtig. 

In uitvoering van de Europese Project-mer-Richtlijn bevat het Vlaamse Project-mer-besluit van 10 december 2004 

drie lijsten met mer-(screenings)plichtige projecten: 

- De mer-plichtige projecten vermeld in bijlage I van het Project-mer-besluit moeten steeds worden 

onderworpen aan een project-mer; 

Het gaat om 26 projectcategorieën, zoals bijvoorbeeld de aanleg van spoorlijnen voor spoorverkeer over lange 

afstand en de aanleg van vliegvelden met een start- en landingsbaan van tenminste 2100m. Ook de wijziging of 

uitbreiding van de in bijlage I opgenomen projecten is mer-plichtig. 

- Voor de mer-screeningsplichtige projecten vermeld in bijlage II van het Project-mer-besluit kan een 

ontheffing van de project-mer-plicht worden aangevraagd bij de dienst Mer; 
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Het gaat om 14 projectcategorieën, zoals bijvoorbeeld industrieontwikkeling met een oppervlakte van 50ha of meer 

en stadsontwikkelingsprojecten. Ook de wijziging of uitbreiding van de in bijlage II opgenomen projecten is 

merscreeningsplichtig. 

- Voor de mer-screeningsplichtige projecten vermeld in bijlage III van het Project-mer-besluit dient een 

project-mer-screeningsnota aan de vergunningsaanvraag te worden toegevoegd en beslist de 

vergunningverlenende overheid of al dan niet een project-MER is vereist. 

Het gaat in wezen om dezelfde projectcategorieën als deze opgenomen in bijlage II, maar dan zonder 

drempelwaarden. 

Bij arrest van 24 maart 2011 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de Vlaamse regelgeving niet in 

overeenstemming was met art. 4 lid 2 en 3 en bijlagen II en III Project-mer-Richtlijn, omdat ze een aantal projecten 

alleen op basis van het criterium ‘omvang van het project' uitsloot van de mer-screening, zonder rekening te houden 

met andere relevante criteria vermeld in bijlage III Project-mer-Richtlijn, onder meer met betrekking tot de aard en 

de ligging van het project. Het Vlaamse Gewest focuste dus verkeerdelijk op de omvang van het project, en hield 

onvoldoende rekening met onder meer de ligging van het project in de nabijheid van een beschermd natuurgebied. 

Zo bijvoorbeeld speelde slechts een mogelijke mer-plicht voor de aanleg van industrieterreinen van 50 ha en meer. 

Het Belgische/Vlaamse betoog dat de Vlaamse regelgeving zó lage drempelwaarden vaststelde dat kon worden 

aangenomen dat geen enkel project dat de drempel niet overschreed en dat gelegen was in (de buurt van) een 

kwetsbaar gebied, aanzienlijke milieueffecten kon hebben, mocht niet baten. De ruimte die bij het invullen van de 

mer-screeningsplicht aan de Lidstaten wordt gelaten, kan niet worden benut om een absolute kwantitatieve drempel 

te rechtvaardigen, als harde juridische grens voor het uitvoeren van een mer (HvJ 24 maart 2011, C-435/09, 

Commissie t. België). Via een wijzigingsdecreet van 23 maart 2012 en het project-mer-screeningsbesluit van 1 maart 

2013, waarbij een bijlage III werd toegevoegd aan het Project-mer-besluit van 10 december 2004, werd 

tegemoetgekomen aan de veroordeling door het Europese Hof. De nieuwe Vlaamse regelgeving integreert de 

project-mer-screening voor bijlage III-projecten in het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de 

betrokken omgevingsvergunningsaanvraag. 

Mer-screening voor Bijlage II-projecten 

De mogelijkheid tot het bekomen van een mer-ontheffing bestaat enkel voor de mer-screeningsplichtige projecten 

opgenomen in bijlage II Project-mer-besluit. De mer-ontheffingsprocedure is uitgewerkt in art. 4.3.3 DABM. Een mer-

ontheffing kan alleen worden toegestaan op vraag van de initiatiefnemer. Zijn verzoek moet de nodige informatie 

bevatten, om de bevoegde overheid (Team Mer) toe te laten een onderbouwde beslissing te nemen. In praktijk moet 

de initiatiefnemer een ‘mini-mer’ uitvoeren. Het Team Mer neemt vervolgens binnen de 60 dagen een beslissing, 
waaraan de nodige voorwaarden kunnen worden gekoppeld. Gaat de initiatiefnemer niet akkoord met een afwijzing 

van zijn mer-ontheffingsaanvraag, dan kan hij een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen bij het Team 

Mer. 

Mer-screening voor Bijlage III-projecten 

Ook voor bijlage III-projecten moet een mer-screening gebeuren. De eerste stap daartoe moet worden gezet door 

de initiatiefnemer zelf, die in de omgevingsvergunningsaanvraag de nodige informatie moet opnemen inzake de 

milieueffecten van zijn project. In het kader van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de 

omgevingsvergunningsaanvraag beslist de vergunningverlenende overheid (en dus niet het Team Mer) of een 

project-MER is vereist. De beslissing dat een project-MER noodzakelijk is, heeft van rechtswege de onvolledigheid 

van de omgevingsvergunningsaanvraag tot gevolg. In dat geval kan de initiatiefnemer wel nog een 

merontheffingsaanvraag indienen bij het Team Mer. 

Mer-procedure 

Voor mer-plichtige activiteiten moet aan de omgevingsvergunningsaanvraag een milieueffectrapport (MER) worden 

toegevoegd. Het project-MER wordt opgesteld op verantwoordelijkheid en kosten van de initiatiefnemer. Hiervoor 

moet beroep worden gedaan op een team van erkende MER-deskundigen, onder leiding van een erkende 

MERcoördinator, die hun opdracht in volledige onafhankelijkheid uitvoeren. 

Het mer-traject voorafgaandelijk aan de omgevingsvergunningsaanvraag is maatwerk: sommige onderdelen ervan 

zijn verplicht door de regelgeving, terwijl andere onderdelen optioneel zijn. Schematisch voorgesteld ziet het 
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‘maximale mer-traject’, inclusief de optionele burgerparticipatie en de optionele intensieve(re) procesbegeleiding 

door het Team Mer, er als volgt uit: 

Schema maximale mer-traject (bron: Milieueffectrapportage handleiding: Project-MER in omgevingsvergunning van het Department 

Omgeving, februari 2020, p. 12).523 

De aanmelding is een verplichte stap in het mer-proces. Het is de melding door de initiatiefnemer van het 

voornemen om een project-MER op te stellen aan het Team Mer. Bij de aanmelding kan optioneel een verzoek tot 

advies over de te verstrekken informatie worden gevoegd (scopingsadvies), waarna het Team Mer de aanmelding 

aan de bevoegde adviesinstanties bezorgt. Het Team Mer neemt een beslissing over de aanmelding en bezorgt zijn 

beslissing uiterlijk binnen een termijn van 60 dagen na de datum van ontvangst van de aanmelding aan de 

initiatiefnemer. 

Bij de aanmelding kan door de initiatiefnemer ook optioneel een participatief traject worden opgestart, door een 

openbare raadpleging te organiseren. Zo kan de initiatiefnemer bijdragen tot het creëren van een breder draagvlak 

(bij publiek, adviesinstanties, Team Mer) en het proactief inwinnen van nuttige informatie voor de opmaak van het 

project-MER. 

Na het ontvangen van de optionele adviezen en na het optioneel participatief moment kan een overleg worden 

voorzien met onder meer het Team Mer, de initiatiefnemer, de MER-deskundigen en de relevante adviesinstanties. 

Tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende MER-deskundigen het project-MER op, onder leiding van de 

MER-coördinator. Hierbij wordt rekening gehouden met het scopingsadvies. 

Alvorens de omgevingsvergunningsaanvraag samen met het nog niet goedgekeurde project-MER in te 

dienen bij de bevoegde vergunningverlenende overheid, kan de initiatiefnemer een voorlopige goedkeuring van 

het project-MER vragen aan het Team Mer. 

Het nog niet (definitief) goedgekeurde project-MER wordt als bijlage bij de omgevingsvergunningsaanvraag 

gevoegd en gaat samen met de omgevingsvergunnings-aanvraag in openbaar onderzoek. 

Wanneer een project-MER nodig is, moet steeds de gewone omgevingsvergunningsprocedure gevolgd worden. 

Rekening houdend met de opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek en de ontvangen adviezen, beslist het 

Team Mer 60 dagen na de ontvankelijk- en volledigverklaring van de omgevingsvergunningsaanvraag over de goed-

of afkeuring van het project-MER, en deelt deze beslissing binnen de 10 dagen mee aan de initiatiefnemer, de 

vergunningverlenende overheid en in voorkomend geval de omgevingsvergunningscommissie. 

De minimale inhoud van het MER is decretaal omschreven. Naast een milieueffectenbeoordeling vormt de 

alternatievenstudie één van de kernaspecten. Art. 8 van de Europese Project-mer-Richtlijn verplicht de Lidstaten om 

in het kader van de vergunningsprocedure de resultaten van de project-mer in aanmerking te nemen. In Vlaanderen 

zit deze bepaling vervat in art. 4.1.7 DABM, dat de overheid verplicht om bij de beslissing die zij neemt over een 

voorgenomen actie rekening te houden met het goedgekeurde project-MER en met de opmerkingen en 

523 Departement Omgeving, Milieueffectrapportage handleiding: Project-MER in omgevingsvergunning, februari 2020, p. 12. Zie: 

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding_PR-MERinOV%20-%20actualisatie2020_def.pdf. 

196 

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding_PR-MERinOV%20-%20actualisatie2020_def.pdf


  

  

            

           

  
  

  

         

               

     

                

       

             

      

             

         

            

            

           

            

           
        

            
         

     

            

           

          

          

                 
           

          

            

 

              

                 

          

              

        

          

           

  

         

            

      

           

commentaren die daarover werden uitgebracht. In tweede orde verplicht zij de overheid haar beslissing te motiveren 

in het licht van de resultaten van de mer-procedure. 

8.1.5 Plan-milieueffectrapportage in Vlaanderen 

Algemeen 

De Europese Plan-mer-Richtlijn werd laattijdig geïmplementeerd via het plan-mer-decreet van 27 april 2007, 

geïntegreerd in Titel IV van het DABM (artt. 4.2.1-4.2.11) en uitgevoerd via besluit van de Vlaamse regering van 12 

oktober 2007. Toepassingsgebied 

Om uit te maken of een plan of programma plan-mer-plichtig is, dient men na te gaan of het plan/programma 

voldoet aan de decretale definitie: 

1° het moet gaan om een plan of programma dat door een administratieve overheid op regionaal, 

provinciaal of lokaal niveau is opgesteld; 

2° het plan of programma moet via een wetgevingsprocedure door het parlement of de regering worden 

vastgesteld of door een instantie worden opgesteld en/of vastgesteld; 

3° decretale of bestuursrechtelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of programma moet 

worden opgesteld en/of vastgesteld (art. 4.1.1 § 1 4° DABM). 

Vervolgens moet worden nagegaan in welke mate effectief een plan-mer-plicht speelt: 

- De eerste groep plannen of programma’s die onder het toepassingsgebied van de plan-mer-plicht vallen, 

zijn de plannen en/of programma’s die betrekking hebben op de landbouw, bosbouw, visserij, energie, 
industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme, ruimtelijke ordening of 

grondgebruik, en die een ‘kader’ vormen voor de toekenning van een vergunning voor een project 
opgesomd in de bijlagen I, II en III Project-mer-besluit. Voor deze plannen en programma’s moet steeds 
een plan-MER worden opgemaakt. 

- De tweede groep plannen of programma’s die onder het toepassingsgebied van het plan-mer-regime vallen, 

zijn deze waarvoor een passende beoordelingsplicht geldt. Enkel wanneer een kans bestaat dat het plan of 

programma een betekenisvolle aantasting van de soorten en habitats van de betrokken speciale 

beschermingszone zou kunnen veroorzaken, zal een plan-mer-plicht spelen. 

Indien deze plannen of programma’s, zowel uit de eerste als uit de tweede groep, het gebruik regelen van een klein 

gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging van een bestaand plan inhouden, dan speelt slechts een plan-

merscreeningsplicht, waarbij enkel moet worden overgegaan tot een plan-MER, indien uit de plan-mer-screening 

blijkt dat sprake kan zijn van mogelijk aanzienlijke milieueffecten. 

Mer-screening 

De mer-screening gebeurt op initiatief van de initiatiefnemer, in een zo vroeg mogelijk stadium en uiterlijk op het 

ogenblik dat hij de doelstellingen en de reikwijdte van het voorgenomen plan of programma kan afbakenen. Bij dit 

onderzoek dienen ook verschillende instanties te worden geraadpleegd, tenzij deze zelf de initiatiefnemer van het 

voorgenomen plan of programma zijn. Uiteindelijk beslist het Team Mer over de noodzaak tot opmaak van een plan-

MER. Het Team Mer brengt zijn beslissing ogenblikkelijk door betekening of tegen ontvangstbewijs ter kennis van 

de initiatiefnemer en de geraadpleegde instanties, lidstaten, verdragspartijen, gewesten en/of autoriteiten. De 

documenten worden eveneens door het Team Mer ter beschikking gesteld van het publiek. 

Mer-procedure 

Sinds 1 mei 2017 is de plan-milieueffectrapportage geïntegreerd in het planningsproces voor ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. De procedure gelijkt sindsdien sterk op het traject voorafgaandelijk aan een voorkeursbesluit 

in de complexe projectenprocedure. 

Schematisch voorgesteld ziet het iteratieve totstandkomingsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan er als volgt 
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uit: 

Schema plan-m.e.r. en RUP (bron: https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer#rup) 

1) Opmaak van de startnota en de procesnota 

De startnota bevat een beschrijving en verduidelijking van de plandoelstelling en een beschrijving van de reikwijdte 

en het detailleringsniveau van het plan en van de uit te voeren effectenbeoordelingen. In de startnota moeten zoveel 

mogelijk opties en alternatieven worden opengelaten, zodat adviesinstanties, stakeholders en andere participanten 

in het kader van de publieke raadpleging over de startnota de mogelijkheid hebben om hun inbreng in de opmaak 

van het plan te doen 

. 

2) Opmaak van de scopingnota 

In de scopingnota worden de resultaten van de raadpleging van het publiek en de adviesinstanties besproken en 

verwerkt. De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en geeft aan welke 

effectenbeoordelingen moeten worden uitgevoerd. 

3) Opmaak van het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 

4) Voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en de 

ontwerpeffectenbeoordelingen en organisatie van een openbaar onderzoek 

Het betrokken publiek kan zich tijdens het openbaar onderzoek uitspreken over het ontwerp-plan en over de inhoud 

en de kwaliteit van de ontwerp-effectenbeoordelingen. Dit laatste draagt bij tot de continue kwaliteitsborging van 

de effectenbeoordelingen. 

5) Definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan en definitieve beoordeling van de kwaliteit 

van de effectenbeoordelingen 

De omgevingsvergunningsprocedure 

8.2.1 Soorten vergunningsprocedures 

Er bestaan twee procedures voor het verlenen van de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg: de 

gewone vergunningsprocedure en de vereenvoudigde vergunningsprocedure. 

De vereenvoudigde vergunningsprocedure geldt voor projecten die door de Vlaamse regering in het 

Omgevingsvergunningsbesluit zijn aangewezen. 
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De vereenvoudigde vergunningsprocedure geldt nooit indien er een milieueffectrapport, een veiligheidsrapport 

of een passende beoordeling bij de vergunningsaanvraag moet worden gevoegd. De vereenvoudigde 

vergunningsprocedure gaat nooit gepaard met een openbaar onderzoek en evenmin met adviesverlening door een 

omgevingsvergunningscommissie. 

Voor ‘gemengde projecten’ kan de vereenvoudigde vergunningsprocedure enkel worden toegepast indien zowel de 

stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, de vegetatiewijziging en 

de kleinhandelsactiviteit hiervoor in aanmerking komen. Zo niet, is de gewone vergunningsprocedure van toepassing 

voor de integrale omgevingsvergunningsaanvraag. 

8.2.2 Voortraject 

Vóór de start van de vergunningsprocedure kan de initiatiefnemer, via informeel vooroverleg met de bevoegde 

overheid, het project bespreken en mogelijk bijsturen, om de procedurele slaagkansen ervan te optimaliseren. Om 

de ruimst mogelijke vrijheid te laten, wordt dit informeel vooroverleg niet decretaal geregeld. 

De initiatiefnemer kan de bevoegde overheid ook vragen om over de vergunningsaanvraag een projectvergadering 

te organiseren, met het oog op procedurele afstemming of bespreking van eventueel nodig of nuttig geachte 

projectbijsturingen. Dit kan enkel voor projecten waarover de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) 

of de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) een advies uitbrengt in de latere 

vergunningsprocedure. Bij de aanvraag voor een projectvergadering moet bovendien een projectstudie worden 

gevoegd. 

De projectvergadering vindt plaats binnen de 60 dagen na het verzenden van de uitnodiging. De afdeling, bevoegd 

voor veiligheids- en milieueffectrapportage wordt enkel uitgenodigd als het gaat over een mer-(screenings)plichtig 

project. Verder kan de bevoegde overheid ook, op eigen initiatief of op verzoek van de initiatiefnemer, 

derdenbelanghebbenden uitnodigen. Deze worden gehoord, maar zijn niet aanwezig bij de bespreking van het 

dossier en nemen dus niet deel aan de beraadslagingen. 

Uiterlijk op het moment van de projectvergadering, formuleren de adviesinstanties hun opmerkingen. Van de 

projectvergadering wordt een verslag opgesteld. Het verslag is gebaseerd op de overgemaakte projectstudie en 

informatie, ter beschikking gesteld door de initiatiefnemer. De eventuele randvoorwaarden of modaliteiten 

waaronder het project vergunbaar wordt geacht, worden weergegeven in het verslag, zonder dat dit verslag een 

voorafname kan zijn van eender welke beslissing. Het verslag wordt aan de verzoeker, de adviesinstanties, het 

adviserend schepencollege en desgevallend de afdeling, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage 

bezorgd, binnen een ordetermijn van 30 dagen na de projectvergadering. Alleen de initiatiefnemer en de instanties 

die effectief aanwezig waren op de projectvergadering kunnen binnen de 14 dagen reageren op het verslag. 

Hoewel de raadgevingen tijdens de projectvergadering niet geheel vrijblijvend zijn, kunnen de overheidsinstanties 

zich in dit stadium niet verbinden voor het advies en de beoordeling ten gronde, die ze later tijdens de 

vergunningsprocedure zullen formuleren. Wel wordt opgemerkt dat het van onbehoorlijk bestuur getuigt als 

teruggekomen wordt op afspraken gemaakt op de projectvergadering, als hiertoe geen concrete aanleiding is, zoals 

nieuwe gegevens of bezwaren tijdens het openbaar onderzoek (Verslag aan de leden van de Vlaamse Regering bij 

het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning, 6-7). 

8.2.3 Integratie mer/ovr in de vergunningsprocedure 

Het Omgevingsvergunningsdecreet voorziet een gedeeltelijk parallel verloop van de mer/vr-procedure en de 

vergunningsprocedure: waar op vandaag de vergunningsaanvraag pas kan worden ingediend nà de goedkeuring 

van het MER/OVR, zal de mer/vr-procedure in de toekomst worden geïntegreerd in de vergunningsprocedure, met 

slechts één adviesronde en één openbaar onderzoek. Bovendien komt er een flexibilisering in de startfase, die 

gekenmerkt wordt door optionele procedurestappen: de initiatiefnemer heeft de keuzevrijheid om al dan niet 

scopingadvies te vragen aan de administratie, om al dan niet een ontwerp van het project-MER/OVR 

voorafgaandelijk aan de vergunningsaanvraag informeel voor advies over te maken aan de bevoegde administraties, 

en om al dan niet proactief te voorzien in een ruimere dan de decretaal verplichte openbaarheid en participatie. 

Samengevat verschilt het integratiespoor op volgende onderdelen van het sequentiële spoor: 
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- de procedure wordt aangevat met een aanmelding, die openbaar wordt gemaakt op de website van de 

bevoegde administraties, maar waarbij de modaliteiten (bijvoorbeeld met aanplakbiljetten binnen een 

bepaalde omtrek, publicatie in plaatselijke kranten of via het internet) en de omvang van de openbaarheid 

door de initiatiefnemer zelf worden bepaald; 

- het verplicht uitbrengen van een beslissing over de reikwijdte en detailleringsniveau van het MER/OVR door 

de administratie, en het hiervoor raadplegen van de adviesinstanties, gebeurt alleen op verzoek van de 

initiatiefnemer (dit betreft het scopingadvies, met name het advies over de inhoud van het 

projectMER/OVR, over de inhoudelijke aanpak van de rapportage, met inbegrip van de methodologie en 

over de verdere specificatie opzichtens de bestaande richtlijnenboeken); 

- één openbaar onderzoek (en bijgevolg maar één 

vergunningsaanvraag als voor het ontwerp-MER/OVR; 

formeel inspraakmoment) zowel voor de 

- geen goedkeuring van het MER/OVR voorafgaandelijk aan de vergunningsaanvraag, waardoor een niet 

goedgekeurd rapport in openbaar onderzoek gaat. 

Met deze regeling wordt beoogd twee knelpunten te remediëren: de te lange tijdsduur tot de opstart van een project 

(anderhalf jaar) en de te rigide mer/vr-procedure zonder mogelijkheid tot maatwerk. Initiatiefnemers met ervaring 

op het vlak van mer/vr of met projecten waarvoor de scoping duidelijk is, zullen optionele stappen kunnen overslaan 

en meteen een uitgewerkte versie van het MER of OVR indienen, samen met de omgevingsvergunningsaanvraag. 

Met deze procedure op maat zou vooral voor industriële projecten de meeste tijdswinst kunnen worden geboekt. 

8.2.4 Omgevingsvergunningsaanvraag 

Inleiding 

Een omgevingsvergunningsaanvraag wordt bij beveiligde zending ingediend bij de bevoegde overheid, hetzij 

digitaal in één exemplaar, hetzij analoog in twee exemplaren. De vergunningsaanvrager gebruikt hiervoor het 

formulier, opgenomen als bijlage 1 bij het Omgevingsvergunningsbesluit. Afhankelijk van het aangevraagde, wordt 

in het formulier bijkomende informatie gevraagd, aan de hand van addenda. Er wordt voorzien in een 

addendabibliotheek, een verzameling waarin alle addenda zijn opgenomen, opgenomen als bijlage 2 bij het 

Omgevingsvergunningsbesluit. 

Onder bepaalde voorwaarden kan de vergunningsaanvrager, na het openbaar onderzoek of tijdens de 

beroepsprocedure, wijzigingen aan de vergunningsaanvraag aanbrengen. Deze wijzigingen moeten niet opnieuw 

aan een openbaar onderzoek worden onderworpen, als ze: 

1) geen afbreuk doen aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening; 

2) tegemoet komen aan de adviezen of bezwaren; 

3) kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen. 

Als niet aan al deze voorwaarden is voldaan, kan de bevoegde overheid in de gewone vergunningsprocedure 

beslissen om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. Zij is daartoe niet verplicht; in dat geval kan de 

bevoegde overheid bij haar beslissing geen rekening houden met de wijzigingen aan de vergunningsaanvraag. 

Bevoegde overheid 

De overheden van de drie bestuursniveaus die uitspraak doen over een omgevingsvergunningsaanvraag zijn de 

Vlaamse regering, de deputatie en het college van burgemeester en schepenen. Het 

Omgevingsvergunningsdecreet brengt een verschuiving van bevoegdheden tussen deze bestuursniveaus met zich 

mee. Hoofddoel is om de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen toe te wijzen aan het bestuursniveau 

dat het meest geschikt is voor die bepaalde aanvraag. 

Door het gemeentelijk niveau in eerste aanleg bevoegd te maken voor het gros van de 

omgevingsvergunningsaanvragen, huldigt Vlaanderen dezelfde decentralisatie-gedachte als Nederland. Enkel voor 

bepaalde projecten, die omwille van hun aard of impact een bovenlokale afweging vergen, zal een beslissing in 

eerste aanleg worden genomen op een bovenlokaal niveau. 

200 



  

  

           

      

            

   

            

             
             

      

       

        

 

     

       

         

     

            

    

         

       

            

               

               

          

       

           

                  

         

             

              

      

          

   

        

          

             

     

                 

               

         

        

          

              

            

             

             

        

De sleuteldocumenten voor de bevoegdheidsverdeling tussen het Vlaamse, het provinciale en het gemeentelijke 

niveau in eerste administratieve aanleg zijn: 

1) de drie door de Vlaamse Regering vastgestelde limitatieve lijsten met Vlaamse, provinciale en 

gemeentelijke projecten; 

2) de indelingslijst: net als in het milieuvergunningensysteem, deelt de Vlaamse regering de inrichtingen of 

activiteiten die ernstige risico’s of hinder voor de mens en het leefmilieu inhouden, in klassen in, waarbij 
klasse 1 staat voor de grootste risico’s en hinder, en klasse 3 voor de minste. 

De Vlaamse regering is in eerste aanleg bevoegd voor: 

1) een limitatieve lijst van Vlaamse projecten; 

2) projecten die uitsluitend mobiele/verplaatsbare inrichtingen/activiteiten omvatten over twee of meer 

provincies. 

De deputatie is in eerste aanleg bevoegd voor: 

1) een limitatieve lijst van provinciale projecten; 

2) projecten die uitsluitend mobiele/verplaatsbare inrichtingen/activiteiten omvatten over twee of meer 

gemeenten in hun provincie; 

3) projecten die een klasse 1-inrichting/activiteit omvatten, die geen (onderdeel van een) Vlaams of 

gemeentelijk project zijn. 

Het college van burgemeester en schepenen is in eerste aanleg bevoegd voor: 

1) een limitatieve lijst van gemeentelijke projecten; 

De keuze voor een lijst van gemeentelijke projecten werd ingegeven door de vaststelling dat voor bepaalde 

inrichtingen die volgens de indelingslijst zijn ingedeeld in klasse 1, niet omwille van hun hoofdactiviteit, maar 

omwille van een of meerdere installaties die een bijkomstigheid zijn van de hoofdactiviteit, de ruimtelijke impact 

doorslaggevender is dan de milieu-impact die door de exploitatie wordt veroorzaakt. Het betreft hier doorgaans 

inrichtingen die geen industrieel karakter hebben, zoals rust- en verzorgingstehuizen, onderwijscomplexen, 

sportcomplexen, warenhuizen en culturele centra. De overwegend ruimtelijke impact van voormelde projecten 

brengt met zich mee dat het aangewezen is om ze toe te wijzen aan een ander bestuursniveau dan dat van de 

traditionele klasse-indeling (voor klasse 1-inrichtingen/activiteiten is de deputatie bevoegd). Om die reden 

machtigt het decreet de Vlaamse Regering om een lijst van gemeentelijke projecten op te stellen. Bij besluit 

van de Vlaamse regering van 13 februari 2015 werden evenwel alleen Vlaamse en provinciale projecten 

aangewezen, en nog geen gemeentelijke projecten. 

2) andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie bevoegd is. Onderzoek 

ontvankelijkheid en volledigheid 

Het bevoegd bestuur onderzoekt de omgevingsvergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en volledigheid. Het 

resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek wordt bij beveiligde zending aan de aanvrager 

meegedeeld binnen de 30 dagen na de indiening van de vergunningsaanvraag of na de ontvangst van de 

ontbrekende gegevens of documenten. 

Wordt de termijn van 30 dagen niet gehaald, dan begint eenvoudigweg de termijn te lopen om over de aanvraag 

ten gronde te beslissen. In dat geval kan de bevoegde overheid in het uiteindelijke vergunningsbesluit nog steeds 

oordelen over de (on)ontvankelijkheid en (on)volledigheid van de vergunningsaanvraag. 

Een omgevingsvergunningsaanvraag wordt onontvankelijk verklaard als het project aspecten omvat die 

onlosmakelijk verbonden zijn en de aanvraag niet voor al deze aspecten tegelijk is ingediend. 

Blijkt bij onderzoek een project-MER te zijn vereist, dan wordt de vergunningsaanvraag van rechtswege onvolledig 

verklaard en de procedure stopgezet. De aanvrager kan in dat geval een mer-ontheffingsaanvraag indienen bij het 

Team Mer. Wordt de mer-ontheffing verleend, dan kan de aanvrager dit als stuk aan de vergunningsaanvraag 

toevoegen, en start de termijn van 30 dagen voor het ontvankelijkheidsonderzoek opnieuw. Wordt geen mer-

ontheffing verleend, dan is de vergunningsprocedure definitief stopgezet. 
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Openbaar onderzoek 

De gewone vergunningsprocedure gaat altijd gepaard met een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar 

onderzoek ligt niet alleen de omgevingsvergunningsaanvraag, maar desgevallend ook het ontwerp van 

milieueffectrapport of veiligheidsrapport ter inzage. Het openbaar onderzoek duurt steeds 30 dagen. 

Voor projecten waarvoor de aanvraag een project-MER of OVR omvat, moet ook een informatievergadering 

worden georganiseerd, door de gemeente samen met de vergunningsaanvrager en het bevoegde bestuur, tijdens 

de eerste 20 dagen van het openbaar onderzoek. De gemeente stelt van deze vergadering een verslag op. 

Gedurende het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke of rechtspersoon standpunten formuleren en 

opmerkingen of bezwaren indienen. Deze worden analoog (schriftelijk) of via het omgevingsloket ter kennis gebracht 

van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de aanvraag uitgevoerd 

zal worden. 

Stelt de bevoegde overheid vast dat het voorwerp van de vergunningsaanvraag negatieve en significante effecten 

kan hebben voor mens en milieu van een ander gewest, EU-lidstaat of verdragspartij bij het Verdrag van Espoo 

of bij het Verdrag van Helsinki, dan krijgen deze de vergunningsaanvraag en de bijhorende bijlagen, spontaan of op 

hun verzoek, meegedeeld. 

De toepasselijke Europese regelgeving, het Verdrag van Espoo en het Verdrag van Helsinki vereisen immers dat de 

overheden en het betrokken publiek in het gewest, de EU-lidstaat of de verdragspartij in de mogelijkheid worden 

gesteld om inspraak te hebben. De procedure sluit aan bij wat voorheen reeds was voorzien is in de ruimtelijke 

ordening- en milieuregelgeving. 

Wanneer de Vlaamse overheid kennis krijgt van een vergunningsaanvraag/vergunningsbesluit met projectMER/OVR 

in een ander Gewest, EU-lidstaat of verdragspartij bij het Verdrag van Espoo of bij het Verdrag van Helsinki, dan 

verwittigt zij de afdeling bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage, die op haar beurt één of meer 

gemeenten kan vragen om het openbaar onderzoek resp. de bekendmaking te organiseren. Krijgt de Vlaamse 

overheid kennis van een vergunningsaanvraag/vergunningsbesluit zonder project-MER/OVR in een ander Gewest, 

EU-lidstaat of een verdragspartij bij het Verdrag van Espoo of bij het Verdrag van Helsinki, maar met mogelijk 

negatieve en significante effecten voor mens en milieu in het Vlaamse Gewest, dan verwittigt zij de deputatie van de 

provincie waar de effecten zich kunnen voordoen, die op haar beurt aan één of meer gemeenten kan vragen om het 

openbaar onderzoek resp. de bekendmaking te organiseren. 

Bij het afsluiten van het openbaar onderzoek moet de gemeente/provincie de schriftelijk ingediende standpunten, 

opmerkingen en bezwaren ter beschikking stellen van de POVC/GOVC, als hun advies is vereist, dan wel van de 

bevoegde overheid, alsook van de afdeling, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage, als de aanvraag 

een project-MER/OVR omvat, en van de gemeenteraad, als de aanvraag wegeniswerken omvat waarover de 

gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft. 

Stelt de bevoegde overheid vast dat een onregelmatigheid werd begaan bij het openbaar onderzoek, dan kan zij 

beslissen om ambtshalve een nieuw openbaar onderzoek te organiseren door toepassing van de administratieve 

lus. 

Adviesverlening 

In de gewone vergunningsprocedure, wordt de vergunningsaanvraag steeds ter beschikking gesteld van de 

gemeente, die immers instaat voor het organiseren van het openbaar onderzoek. Het college van burgemeester en 

schepenen of de gemeentelijke omgevingsambtenaar verleent als ‘adviserend schepencollege’ steeds advies als 

de deputatie of de Vlaamse regering de bevoegde overheid is, tenzij de vergunningsaanvraag of het beroep uitgaat 

van de gemeente zelf, of louter betrekking heeft op mobiele/verplaatsbare inrichtingen/activiteiten. 

De vergunningsaanvraag wordt ook ter beschikking gesteld van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie, als 

deze advies moet verlenen. Net als in het verleden, is er één gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 

(GOVC) en vijf provinciale omgevingsvergunningscommissies (POVC). De POVC verleent advies aan het college 

van burgemeester en schepenen en aan de deputatie; de GOVC adviseert de Vlaamse Regering. De GOVC en POVC’s 
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verlenen, op basis van de sectorale adviezen die ze hebben ontvangen en hun eigen inbreng, één geïntegreerd 

ambtelijk advies aan de bevoegde overheid. 

Als geen advies van de omgevingsvergunningscommissie is vereist, stelt het bevoegd bestuur de aanvraag 

rechtstreeks ter beschikking van de individuele adviesinstanties; is wel een advies van de 

omgevingsvergunningscommissie vereist, dan vraagt de commissie zelf de adviezen op bij de individuele 

adviesinstanties. 

De individuele adviesinstanties brengen in de gewone vergunningsprocedure advies uit binnen de 30 dagen na 

ontvangst van de adviesvraag. Enkel voor vergunningsaanvragen voor de exploitatie van klasse 

1inrichtingen/activiteiten geldt bij een eerste adviesvraag een termijn van 60 dagen. Als geen advies wordt 

uitgebracht binnen de vastgestelde termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn. De 

omgevingsvergunningscommissie stelt binnen de 90 dagen haar advies ter beschikking van de bevoegde overheid. 

Deze termijn gaat in de dag na ontvangst van de adviesvraag. Wordt geen tijdig advies gegeven, dan wordt het 

advies geacht gunstig te zijn. 

Een vergunningsaanvrager of een beroepsindiener moet in zijn aanvraagdossier of beroepschrift aangeven of hij 

wenst te worden gehoord door de omgevingsvergunningscommissie, in welk geval hij door de POVC/GOVC tot een 

hoorzitting zal worden uitgenodigd. 

Per adviesinstantie worden de gegevens bepaald die het advies moet bevatten. De adviesinstanties en het adviserend 

schepencollege kunnen ook een gemotiveerd standpunt innemen over de duur van de omgevingsvergunning, in 

het limitatief aantal gevallen dat de bevoegde overheid kan beslissen om een omgevingsvergunning geheel of 

gedeeltelijk voor een bepaalde duur te verlenen. 

Als een adviesinstantie of het adviserend schepencollege van oordeel is dat het aangevraagde vergunbaar is mits 

stedenbouwkundige en/of bijzondere milieuvoorwaarden, bevat het advies ook een gemotiveerd voorstel van deze 

voorwaarden, voor wat hun bevoegdheid betreft. 

Administratieve lus 

Als de bevoegde overheid vaststelt dat een onregelmatigheid is begaan die kan leiden tot een vernietiging van de 

beslissing, kan ze de onregelmatigheid herstellen en de procedure hernemen. Ze kan dit doen door bijvoorbeeld 

een nieuw openbaar onderzoek te organiseren of het advies van de omgevingsvergunningscommissie of andere 

adviezen alsnog of opnieuw in te winnen. Zo moet de procedure niet ab initio worden overgedaan, en blijven tegelijk 

de procedurele garanties van inspraak en advies overeind. 

Gelet op het devolutief karakter van het administratief beroep, kan ook de in laatste aanleg bevoegde overheid de 

in eerste aanleg gemaakte procedurefouten herstellen. Ook de overheid in beroep kan dus een nieuw openbaar 

onderzoek organiseren, met toepassing van de administratieve lus of ingevolge wijzigingen aan de 

vergunningsaanvraag. 

In geval van toepassing van de administratieve lus wordt de beslissingstermijn van rechtswege verlengd met 60 

dagen. 

8.2.5 Vergunningsbeslissing 

De beslissingstermijnen zijn gedifferentieerd en houden rekening met de tijd die nodig is voor de behandeling van 

de vergunningsaanvraag. Zo bedraagt de termijn 105 dagen als geen advies van een 

omgevingsvergunningscommissie is vereist en 120 dagen als dit advies wel is vereist. De termijnen gaan in de dag 

na de datum dat de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig wordt verklaard, of bij gebrek aan beslissing 

hierover, de 30ste dag na de datum van het indienen van de aanvraag. 

De beslissingstermijnen worden van rechtswege eenmalig verlengd met 60 dagen als een nieuw openbaar 

onderzoek wordt georganiseerd, als toepassing wordt gemaakt van de administratieve lus, en als de 

vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft. 

Deze termijnverlenging geldt van rechtswege, maar de aanvrager moet hiervan bij beveiligde zending op de hoogte 

worden gebracht vóór de einddatum van de normale beslissingstermijn. 

Inzake de wegenwerken: de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de 

vergunningsaanvraag zelf. De gemeenteraad bespreekt dus enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de 
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wegen. Beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen 

vergunning verlenen, ook niet in beroep. 

Met het Omgevingsvergunningsdecreet werd beoogd om zowel in eerste aanleg als in beroep gesanctioneerde 

beslissingstermijnen in te voeren, om de time to permit zo kort mogelijk te houden. Bij gebrek aan tijdige beslissing 

in eerste administratieve aanleg, wordt de vergunning geacht stilzwijgend te zijn geweigerd. Bij gebrek aan tijdige 

beslissing in beroep, wordt het beroep geacht te zijn afgewezen en wordt de bestreden beslissing uit eerste aanleg 

als definitief beschouwd. 

De omgevingsvergunning is in principe van onbepaalde duur. In een limitatief aantal gevallen kan een 

omgevingsvergunning van bepaalde duur worden verleend. Deze duur moet in de vergunning worden vermeld. 

Aan het uitvoeren van een stedenbouwkundige handeling of het verkavelen van gronden kunnen 

stedenbouwkundige voorwaarden worden verbonden. De algemene, sectorale 

en bijzondere milieuvoorwaarden moeten ervoor zorgen dat de hinder en de risico’s van de exploitatie tot 
een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden worden door de 

Vlaamse Regering vastgesteld; bijzondere milieuvoorwaarden worden mits motivering door de bevoegde overheid 

in de omgevingsvergunning opgelegd. Algemeen geldt dat alle voorwaarden voldoende precies moeten zijn, en 

redelijk in verhouding tot het vergunde project. Ook moeten ze kunnen worden verwezenlijkt door toedoen van 

de aanvrager, bouwheer, gebruiker of exploitant. 

De bevoegde overheid kan lasten verbinden aan de omgevingsvergunning. Deze vinden hun oorsprong vinden in 

het voordeel dat de begunstigde van de omgevingsvergunning uit die vergunning haalt en in de bijkomende taken 

die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich moet nemen. Naast het voorzien in de nodige 

financiële waarborgen, kunnen lasten onder meer betrekking hebben op de verwezenlijking van groene ruimten, 

infrastructuur of nutsvoorzieningen op kosten van de vergunninghouder. De last moet in verhouding staan tot het 

vergunde project en moet kunnen worden verwezenlijkt door de aanvrager. 

De beslissing over de vergunningsaanvraag kan eventueel de verschillende fasen of onderdelen van een project 

met eventueel daarbij horende referentiemomenten bevatten. 

8.2.6 Bekendmaking van de beslissing 

Net als bij het openbaar onderzoek, verschilt de bekendmaking van de beslissing naargelang het project waarop de 

aanvraag betrekking heeft. De affiche moet uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de beslissing worden aangeplakt 

en moet aangeplakt blijven gedurende 30 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de dag van de 

aanplakking. De aanvrager stelt de gemeente in kennis van de start- en einddatum van de aanplakking. De start- en 

einddatum van de aanplakking worden in het omgevingsloket ingevoerd. 

Uiterlijk 10 dagen nadat de beslissing is genomen of ter beschikking is gesteld, worden de dossierstukken en de 

beslissing gedurende dertig dagen analoog en digitaal ter inzage gelegd in het gemeentehuis van de gemeente 

waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag zal worden uitgevoerd. 

Voor de bekendmaking van beslissingen over projecten die negatieve en significante effecten kunnen hebben op 

mens en milieu van een ander Gewest, een andere EU-lidstaat of een verdragspartij bij het Verdrag van Espoo 

of het Verdrag van Helsinki, gelden nadere regels. De toepasselijke Europese regelgeving en verdragen vereisen dat 

de overheden en het publiek in een ander gewest, EU-lidstaat of verdragspartij in de mogelijkheid worden gesteld 

om inspraak te hebben in het openbaar onderzoek over dergelijke vergunningsaanvragen, en op de hoogte worden 

gesteld van de tussengekomen beslissing. 

8.2.7 Starten met de werken 

De in eerste aanleg verleende omgevingsvergunning mag pas worden gebruikt als de aanvrager niet op de hoogte 

is gebracht van een schorsend administratief beroep binnen een wachttermijn van 35 dagen na de eerste dag van 

de aanplakking. 

Wordt een schorsend administratief beroep ingesteld tegen de beslissing of een onderdeel daarvan, dan neemt de 

vergunningsduur een aanvang op de dag na de dag van betekening van de definitieve beslissing. 
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8.2.8 Administratief beroep 

Inleiding 

Tegen elke omgevingsvergunningsbeslissing is administratief beroep mogelijk, behalve wanneer de Vlaamse 

regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar in eerste en enige aanleg de beslissing heeft genomen. Het beroep 

moet worden aangetekend binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van betekening resp. vanaf 

de dag na de eerste dag van aanplakking van de bestreden beslissing. Het beroepschrift wordt digitaal in één 

exemplaar en analoog in twee exemplaren ingediend. 

Beroep kan worden ingesteld door: 

- de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; - het betrokken publiek; 

Het ‘betrokken publiek’ wordt omschreven als ‘elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, 
organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of 

belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van 

vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, 

geacht worden belanghebbende te zijn’ (art. 2 1° Omgevingsvergunningsdecreet. Die omschrijving stemt overeen 

met de definitie opgenomen in art. 2 lid 5 Verdrag van Aarhus en in de Europese Richtlijnen ter omzetting van het 

Verdrag van Aarhus. Overeenkomstig art. 6 Verdrag van Aarhus moet het betrokken publiek de mogelijkheid hebben 

te participeren in de besluitvorming over specifieke activiteiten. 

- de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als de adviesinstantie 

tijdig advies heeft verleend of als hij ten onrechte niet om advies werd gevraagd; 

- het college van burgemeester en schepenen, als het tijdig advies heeft verleend of als het ten onrechte niet 

om advies werd gevraagd; 

- de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving, het Agentschap Innoveren en Ondernemen (AIO) 

of het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde. 

Net als in het decreet van 18 november 2011 tot wijziging van het milieuvergunningsdecreet en de VCRO, wordt de 

bevoegdheid om beroep in te stellen voor de adviesinstanties beperkt tot de leidende ambtenaren. Dit geldt ook 

voor het Departement Omgeving, AIO en ANB, waarbij de leidende ambtenaren evenwel steeds beroep kunnen 

instellen, ook als hun departement/agentschap geen betrokken adviesinstantie is. 

Enkel de vergunningsaanvrager/vergunninghouder/exploitant en het betrokken publiek zijn een dossiertaks 

verschuldigd bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een 

omgevingsvergunningsaanvraag. Anders dan onder de milieuvergunningenregelgeving, bedraagt deze (substantieel 

hogere) dossiertaks ongedifferentieerd 100 euro (art. 12 Omgevingsvergunningsdecreet). 

Bevoegde overheid 

Er is slechts één administratieve beroepstrap: de Vlaamse regering is bevoegd voor de beroepen ingesteld tegen 

de beslissingen van de deputatie, en de deputatie is bevoegd voor beroepen ingesteld tegen beslissingen van het 

college van burgemeester en schepenen. Onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid 

Het beroep is onontvankelijk als het niet bij beveiligde zending wordt ingesteld, als het niet gericht is aan de 

bevoegde overheid, als het wordt ingesteld door een persoon die hiertoe niet bevoegd is, als het buiten termijn 

wordt ingesteld, en als niet gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift is gezonden aan 

de vergunningsaanvrager, de deputatie (als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen) en het 

college van burgemeester en schepenen. 

Adviesverlening 

Op de dag dat het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de beroepsindiener wordt 

verzonden, stelt het bevoegde bestuur het beroepschrift ter beschikking van: 

1) het adviserend schepencollege, met verzoek om advies te verlenen als geen advies van een 

omgevingsvergunningscommissie vereist is; 

2) de bevoegde omgevingsvergunningscommissie, als deze advies moet verlenen; 

3) de adviesinstanties, als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie is vereist. 
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De adviesinstanties en het adviserend schepencollege moeten in principe hun advies uitbrengen binnen een termijn 

van 30 dagen na de ontvangst van de adviesvraag. Er geldt slechts één uitzondering op deze regel: bij een eerste 

adviesvraag in beroep die betrekking heeft op een aanvraag inzake de exploitatie van een klasse 1-inrichting 

bedraagt de termijn om advies te verlenen 60 dagen. Met 'eerste adviesvraag in beroep' wordt bedoeld dat er 

voordien nog geen adviesvraag in beroep is geweest over de klasse 1-inrichting. Het advies van de 

omgevingsvergunningscommissie wordt binnen de 90 dagen na de ontvangst van de adviesvraag ter beschikking 

gesteld van de bevoegde overheid. 

De beroepsindiener moet in zijn beroepschrift aangeven of hij al dan niet wenst te worden gehoord. De 

vergunningsaanvrager kan, als hij niet de beroepsindiener is, binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van een 

afschrift van het beroepschrift vragen om te worden gehoord. Zowel de vergunningsaanvrager als de 

beroepsindiener kunnen vragen om te worden gehoord door de omgevingsvergunningscommissie, als deze advies 

dient te verlenen, of door het bevoegd bestuur, de door haar gemachtigde ambtenaar of de gewestelijke 

omgevingsambtenaar, als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie is vereist. 

Vergunningsbeslissing 

Ingevolge de devolutieve werking van het beroep onderzoekt de bevoegde overheid de vergunningsaanvraag in 

haar totaliteit. Dit betekent dat niet alleen uitspraak wordt gedaan over de beroepsargumenten, maar dat de 

volledige aanvraag opnieuw wordt beoordeeld. De beroepsbeslissing moet dezelfde inhoudelijke elementen 

bevatten als de beslissing eerste aanleg. 

De beslissingstermijn bedraagt 120 dagen als de aanvraag in eerste aanleg overeenkomstig de gewone 

vergunningsprocedure werd behandeld, en 60 dagen als de aanvraag in eerste aanleg overeenkomstig de 

vereenvoudigde vergunningsprocedure werd behandeld. Deze termijnen gaan in de dag na de datum dat het beroep 

ontvankelijk en volledig wordt verklaard, of bij gebrek aan beslissing hierover, de 30ste dag na de datum van het 

indienen van het (laatste) beroep. 

Ook in beroep kunnen deze beslissingstermijnen van rechtswege eenmalig worden verlengd met 60 dagen als 

een nieuw openbaar onderzoek wordt georganiseerd, als toepassing wordt gemaakt van de administratieve lus, en 

als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft. 

Enkel in beroep kunnen de beslissingstermijnen bijkomend worden verlengd, eveneens met 60 dagen, op 

gemotiveerd verzoek van de vergunningsaanvrager. Bekendmaking van de beslissing 

De bepalingen inzake de bekendmaking van de vergunningsbeslissing in eerste aanleg zijn van overeenkomstige 

toepassing op de bekendmaking van de vergunningsbeslissing in beroep. 

De complexe projectenprocedure 

8.3.1 Verkenningsfase en startbeslissing 

De procedure voor complexe projecten start met een verkenningsfase. 524 Deze fase is bedoeld om vanuit een 

probleemstelling of opportuniteit de doelstellingen voor het project scherp te stellen. Daartoe kunnen voorafgaande 

onderzoeken nodig zijn, net als het betrekken van actoren, om voldoende gedragenheid te bekomen. Ook kan reeds 

een partnerschap worden opgezet en kan de bereidheid van de partners worden afgetoetst in functie van het 

uiteindelijke doel te zoeken naar de best mogelijke oplossing voor het probleem. 

De verkenningsfase is niet decretaal vastgelegd, omdat het decreet complexe projecten enkel het strikt noodzakelijke 

procedureel wil vastleggen. Informeel overleg met betrokken actoren kan nuttig zijn om de probleemformulering en 

projectdefinitie voldoende scherp te krijgen. 

Net zoals een ruimtelijk planproces start zonder enige voorafgaande en formele ‘administratieve rechtshandeling’, 
gaat ook de procedure voor complexe projecten van start zodra de overheid na afloop van de verkenningsfase het 

‘startschot’ geeft. Omdat deze ‘startbeslissing’ nog geen rechtsgevolgen voor derden creëert, wordt zij niet 

beschouwd als een aanvechtbare administratieve rechtshandeling en kan hiertegen geen bestuurlijk of jurisdictioneel 

beroep worden ingesteld. 

524 Art. 1, 18° en art. 7 Decreet Complexe Projecten. 
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De overheid die de startbeslissing neemt, stuurt daarvan een afschrift aan de andere betrokken overheden, en maakt 

deze bekend op haar eigen website en op de website complexe projecten.525 

In een evolutieve procesnota wordt toegelicht hoe het proces na de startbeslissing zal worden voortgezet. 

8.3.2 Onderzoeksfase en voorkeursbesluit 

Het doel van de onderzoeksfase526 is om op een geïntegreerde wijze te komen tot een weloverwogen afweging van 

de verschillende alternatieven, die een voldoende oplossing kunnen geven aan de probleemstelling en de 

doelstellingen geformuleerd in de startbeslissing. 

Het decreet voorziet daarbij in de mogelijkheid om af te wijken van ruimtelijke structuurplannen, plannen van aanleg 

en ruimtelijke uitvoeringsplannen, mits hiervoor een schriftelijke instemming wordt verkregen van de hogere 

overheid van wiens plannen wordt afgeweken.527 

Bij de start van de onderzoeksfase wordt een alternatievenonderzoeksnota (AON)528 opgemaakt, met beschrijving 

van de doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het geplande project, de op strategisch niveau 

redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven, en de wijze waarop de effecten van de redelijke alternatieven zullen 

worden onderzocht en beoordeeld in het licht van het te nemen voorkeursbesluit.623 

De opmaak van de alternatievenonderzoeksnota gebeurt bij voorkeur via een participatief traject, maar om maatwerk 

mogelijk te maken, wordt dit niet decretaal vastgelegd. 

Eens opgemaakt, wordt de alternatievenonderzoeksnota wel formeel voorgelegd aan het publiek en aan de 

adviesinstanties, waaronder het Team Mer. 529 De adviesverlening is geregeld in het uitvoeringsbesluit van 12 

december 2014. Zoals bij het bepalen van de bevoegde overheid in het decreet, wordt ook bij het bepalen van de 

adviesinstanties het principe van ‘concentreren’ naar voor geschoven. Zo wordt niet langer een oplijsting gemaakt 
van departementen, agentschappen, diensten of afdelingen binnen de Vlaamse overheid die advies verlenen, maar 

wordt gesproken van een beleidsdomein-gegeven advies. Dit advies wordt gevraagd aan de secretaris-generaal, die 

de adviesvraag aan de nodige instanties bezorgt en die het advies ook zelf verstrekt. Hij coördineert en integreert 

de diverse binnen het beleidsdomein verleende deeladviezen.625 

Het decreet bepaalt niet of en hoe de inspraakreacties van het publiek en de adviezen van de adviesinstanties 

concreet moeten worden verwerkt. In de routeplanner wordt wel aanbevolen dat het projectteam in dit verband een 

‘overwegingsdocument’ opmaakt, waarin wordt aangegeven hoe met de binnengekomen adviezen en reacties is 

omgegaan.626 

Op grond van de alternatievenonderzoeksnota, de adviezen en de opmerkingen van het publiek (idealiter verwerkt 

in het in de routeplanner genoemde ‘overwegingsdocument’) en de beslissing van het Team Mer530 wordt een 

geïntegreerd effectenonderzoek uitgevoerd, dat minstens het ruimtelijk en milieugerelateerd effectenonderzoek op 

strategisch niveau omvat.531 

525 Art. 7, § 2 Decreet Complexe Projecten. 
526 Art. 2, 8° en art. 8-17 Decreet Complexe Projecten. 
527 Art. 13, §§1 en 2 Decreet Complexe Projecten. 
528 De definitie van een alternatievenonderzoeksnota is opgenomen in art. 2, 1° Decreet Complexe Projecten. 
623 Art. 8, § 1 Decreet Complexe Projecten. 
529 Art. 8, § 2, 2de lid Decreet Complexe Projecten. 
625 Art. 9, § 1 Besluit Complexe Projecten. 
530 Het Decreet Complexe Projecten.werd op dit punt gewijzigd door het decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving 

1ste voor ruimtelijke uitvoeringsplannen: aan artikel 8, § 3, lid werd volgende zin toegevoegd: ‘De dienst bevoegd voor 
milieueffectrapportage integreert zijn beslissing in de alternatievenonderzoeksnota.’ De richtlijnen van het Team Mer worden niet 

meer als aparte documenten gezien, maar de wijzigingen aan de methodologische aanpak van het milieueffectenonderzoek 

worden ingepast in de onderzoeksnota’s. Dit bevordert het geïntegreerd karakter van die nota’s en de transparantie naar de 
gebruikers (o.m. deskundigen, overheden, burgers) (Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 687/1, 55). Artikel 35, § 1, in fine van het besluit 

complexe projecten onderging eenzelfde wijziging: ‘De dienst, bevoegd voor milieueffectrapportage, integreert zijn beslissing, 
vermeld in het eerste lid, in de geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota. De geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota is 

samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het geïntegreerde planningsproces dat leidt tot de opmaak van 

het voorontwerp van voorkeursbesluit.’ 
531 Art. 9, 1ste en 2de lid Decreet Complexe Projecten. 
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De resultaten van het geïntegreerd effectenonderzoek worden opgenomen in effectenonderzoeksrapporten. De 

resultaten van het milieugerelateerd effectenonderzoek worden vastgelegd in een ontwerp-MER. 532 Indien er 

betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones kunnen zijn, wordt ook een passende beoordeling 

uitgevoerd. Deze passende beoordeling maakt een herkenbaar onderdeel uit van het milieugerelateerd 

effectenonderzoek.533 

Op basis van de effectenonderzoeksrapporten, inclusief het ontwerp-MER, wordt een synthesenota en een 

voorontwerp van voorkeursbesluit opgesteld.534 Deze worden voorgelegd aan de adviesinstanties op een hiertoe 

voorziene adviesvergadering. 535 Na de adviesvergadering stelt de bevoegde overheid het ontwerp van 

626 Onder de hoofding ‘Van een alternatievenonderzoeksnota naar een overwegingsdocument’, bepaalt de routeplanner hierover 
het volgende: 

• De verwerking van de adviezen en reacties van actoren en belanghebbenden gebeurt door het projectteam. Zij organiseert 

hiervoor een adviesvergadering. 

• Met behulp van een overwegingsdocument geef je aan op welke manier je omgaat met deze reacties. Bij een complex project 

kan je een heleboel adviezen en inspraakreacties verwachten. Dit is positief omdat op die manier bij de start van de 

onderzoeken er een duidelijk beeld kan groeien over de scope van de onderzoeken. Gezien de alternatievenonderzoeksnota 

informatie verschaft over de doelstellingen, over de te onderzoeken alternatieven en over de aanpak van de verschillende 

onderzoeken, is het belangrijk in de verwerking van de adviezen en inspraakreacties op een goed gestructureerde wijze aan 

te geven hoe is omgegaan met de binnengekomen reacties. De opmaak van een overwegingsdocument is geen verplichting. 

Een dergelijk document stelt het projectteam in staat om de binnengekomen reacties te structureren en aan te geven op 

welke wijze ermee is omgegaan. Hierdoor kan er met de reacties rekening worden gehouden in de onderzoeken. Anderzijds 

is het ook mogelijk dat een reactie niet zinvol is voor de onderzoeken, bijvoorbeeld omdat het een onderzoeksaspect is dat 

eerder thuishoort op projectniveau of omdat de reactie een inhoudelijk bezwaar inhoudt dat los staat van de scope van het 

onderzoek. Dergelijke overweging wordt opgenomen in het overwegingsdocument. 

• De alternatievenonderzoeksnota (inclusief de daarin geïntegreerde richtlijnen van de dienst Mer over de reikwijdte en het 

detailleringsniveau van het strategisch MER) en het overwegingsdocument vormen samen het kader van het geïntegreerd 

onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met het projectteam zodat de scope van de verschillende onderzoekssporen 

(leefmilieu, ruimtelijk onderzoek, MKBA,...) samenspoort. 

• Communiceer dit overwegingsdocument helder en actief naar alle actoren en belanghebbenden. 

voorkeursbesluit vast. Tijdens het openbaar onderzoek wordt het ontwerp van voorkeursbesluit, de synthesenota en 

de effectenonderzoeksrapporten, inclusief het ontwerp-MER536, ter inzage van het publiek gelegd.537 

Rekening houdend met de bezwaren uit het openbaar onderzoek, stelt de bevoegde overheid het voorkeursbesluit 

definitief vast, waarbij wordt gekozen voor één op strategisch niveau gekozen alternatief,538 dat verder zal worden 

uitgewerkt in functie van het projectbesluit. Dit definitief voorkeursbesluit, dat geldt als point of no return,539 wordt 

532 Art. 9, laatste lid Decreet Complexe Projecten. Het MER tijdens de onderzoeksfase zal het detailleringsniveau hebben dat nodig 

is voor het voorkeursbesluit. Dat zal in principe niet hetzelfde detailleringsniveau zijn als voor een plan-MER over een ruimtelijk 

uitvoeringsplan. Het gaat eerder om een strategisch niveau, in functie van het kiezen van een voorkeursalternatief. Na het nemen 

van het voorkeursbesluit kan, in functie van de verdere uitwerking en detaillering naar het projectniveau en naar de gebeurlijke 

bestemmingswijziging daartoe, verder gebouwd worden op het eerder strategische MER en worden geëvolueerd naar een 

projectMER, ook al kan deze MER, omwille van de bestemmingswijziging, ook planelementen bevatten (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, 

nr. 2417/1, 17). 
533 Art. 9, 3de lid Decreet Complexe Projecten. 
534 Art. 11, § 1, 2de lid Decreet Complexe Projecten. 
535 Art. 11, § 2, 1ste lid Decreet Complexe Projecten. 
536 Initieel voorzag het Decreet Complexe Projecten.om het MER in de onderzoeksfase, anders dan het ontwerp-MER in de 

uitwerkingsfase, reeds te laten goedkeuren vóór de start van het openbaar onderzoek. Het Decreet Complexe Projecten.werd op 

dit punt evenwel gewijzigd door het decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Om redenen van uniformiteit met het omgevingsvergunningsdecreet en het decreet van 1 juli 2016, werd ervoor geopteerd om 

steeds een ontwerp-MER voor te leggen aan het publiek voor inspraak (Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 687/1, 55-56). 
537 Art. 15, § 1 Decreet Complexe Projecten. 
538 Zie de definitie van voorkeursbesluit, opgenomen in art. 1, 19° Decreet Complexe Projecten. 
539 Zie in dit verband evenwel de ‘uitdaging van artikel 159 Grondwet’ (zie de hoorzitting van 13 maart 2014 in het Vlaams 

parlement, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2417/2, 21). 
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bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.540 Een afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan de Vlaamse 

regering en de betrokken provincies, gemeenten en adviesinstanties.541 

Tegen het voorkeursbesluit kan geen bestuurlijk beroep, maar enkel een jurisdictioneel beroep worden ingesteld bij 

de Raad van State.542 

8.3.3 Uitwerkingsfase en projectbesluit 

De uitwerkingsfase 543 heeft tot doel om het voorkeurbesluit verder te concretiseren tot het niveau van een 

realiseerbaar project, inclusief alle bijhorende flankerende maatregelen die voortvloeien uit de realisatie van het 

project. 

Het projectteam of de projectverantwoordelijke maakt op basis van de procesnota en het voorkeursbesluit en in 

functie van het verdere verloop van het proces een projectonderzoeksnota (PON) op.544 Deze nota omschrijft het 

project en de op uitvoeringsniveau redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven waardoor het in het voorkeursbesluit 

gekozen alternatief zou kunnen worden gerealiseerd. Hierbij kan niet meer worden afgestapt van keuzes, vastgesteld 

in het voorkeursbesluit. Wanneer in de onderzoeksfase werd geoordeeld om bij de realisatie van het voorkeursbesluit 

in flankerende maatregelen te voorzien, dienen deze maatregelen eveneens te worden beschreven.545 

Het decreet voorziet niet in een formeel inspraakmoment bij de totstandkoming van de projectonderzoeksnota.546 

Afhankelijk van het concrete complexe project kan het al dan niet aangewezen zijn om het publiek toch reeds 

informeel te informeren, dan wel te raadplegen over de projectonderzoeksnota. De initiatiefnemer heeft in dit 

verband een beoordelingsvrijheid. 

De procesverantwoordelijke bezorgt de projectonderzoeksnota aan de adviesinstanties, waaronder het Team Mer, 

die adviseren over de aanpak en het voorwerp van het onderzoek.547 Op het Team Mer rust de taak om te beslissen 

over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen, en dit in 

het licht van het te nemen projectbesluit. Hierbij houdt het Team Mer rekening met de diverse uitgebrachte adviezen. 

Het Team Mer neemt geen beslissing over de volledige projectonderzoeksnota, die immers ruimer is dan de louter 

MER-gerelateerde elementen. 

Op grond van de projectonderzoeksnota, de adviezen en de beslissing van het Team Mer548 wordt een geïntegreerd 

effectenonderzoek uitgevoerd, dat minstens het ruimtelijk en milieugerelateerd effectenonderzoek op 

uitvoeringsniveau omvat.549 De resultaten van het milieugerelateerd effectenonderzoek worden in een ontwerpMER 

vastgelegd. 550 Indien er betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones kunnen zijn, wordt ook een 

540 Art. 17, § 1 Decreet Complexe Projecten. 
541 Art. 17, § 2, 1ste lid, 1° en 2° Decreet Complexe Projecten. 
542 Art. 45, 1ste lid Decreet Complexe Projecten. 
543 Art. 18-27 Decreet Complexe Projecten. 
544 De definitie van een projectonderzoeksnota is opgenomen in art. 2, 11° Decreet Complexe Projecten. 
545 Art. 18, § 1, 3° Decreet Complexe Projecten. 
546 Vergelijk art. 18, § 2 met art. 8, § 2, 2de lid Decreet Complexe Projecten. 

Art. 15-18 Decreet Complexe Projecten. Ook over de projectonderzoeksnota wordt het ‘beleidsdomein-gegeven advies’ 
gevraagd aan de secretaris-generaal, die de adviesvraag aan de nodige instanties bezorgt en die het advies ook zelf verstrekt; hij 

coördineert en integreert de diverse binnen het beleidsdomein verleende deeladviezen (art. 16, § 1 besluit complexe projecten). 
548 Het Decreet Complexe Projecten.werd op dit punt gewijzigd door het decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving 

1ste voor ruimtelijke uitvoeringsplannen: aan artikel 18, § 3, lid werd volgende zin toegevoegd: ‘De dienst bevoegd voor 
milieueffectrapportage integreert zijn beslissing in de projectonderzoeksnota.’ Zie in dit verband ook voetnoot 67. Artikel 37, § 1, in 

fine van het besluit complexe projecten onderging eenzelfde wijziging: ‘De dienst, bevoegd voor milieueffectrapportage, integreert 
zijn beslissing, vermeld in het eerste lid, in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De geactualiseerde projectonderzoeksnota is 

samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het geïntegreerde planningsproces dat leidt tot de opmaak van 

het voorontwerp van projectbesluit.’ 
549 Art. 19, lid 1 en lid 2 Decreet Complexe Projecten. 
550 Art. 19, lid 3 in fine Decreet Complexe Projecten. 

547 
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passende beoordeling uitgevoerd. Deze passende beoordeling maakt een herkenbaar onderdeel uit van het 

milieugerelateerd effectenonderzoek.551 

Het geïntegreerd effectenonderzoek resulteert in de opmaak van effectenonderzoeksrapporten, wat op zijn beurt 

leidt tot de opmaak van een synthesenota en een voorontwerp van projectbesluit.552 Deze worden voorgelegd aan 

de adviesinstanties op een hiertoe voorziene adviesvergadering. Na de adviesvergadering stelt de bevoegde 

overheid het ontwerp van projectbesluit vast.553 

In geval van afwijking van de voorschriften van een gewestelijk RUP moet de provincieraad of de gemeenteraad 

toestemming van de Vlaamse regering verkrijgen. Hetzelfde geldt voor de gemeenteraad indien afgeweken wordt 

van een provinciaal RUP.554 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen opmerkingen worden geformuleerd op het ontwerp van projectbesluit, de 

synthesenota en de effectenonderzoeksrapporten, inclusief het ontwerp-MER, waarop de synthesenota is gebaseerd. 

Bezwaren die betrekking hebben op het voorkeursbesluit zijn onontvankelijk.555 

Na afloop van het openbaar onderzoek wordt een definitief projectbesluit vastgesteld.556 Het projectbesluit is een 

beslissing van de bevoegde overheid over het geheel van vergunningen, machtigingen, bestemmingsplan en 

actieprogramma. Het projectbesluit omvat ook aspecten van beheer, monitoring en evaluatie. Parallel met het 

projectbesluit, kunnen overeenkomsten worden afgesloten inzake de verdere concrete uitwerking van specifieke 

aspecten. 

Het is mogelijk dat op basis van een voorkeursbesluit het uiteindelijke project(gebied) in meerdere fasen zal worden 

ontwikkeld, of resulteert in verschillende concrete projecten. Per fase of per concreet project kan dan worden voorzien 

in een projectbesluit. Elk afzonderlijk projectbesluit zal ter informatie de stand van verwezenlijking van het 

voorkeursbesluit weergeven, alsook de stand van de andere projectbesluiten die aan dat voorkeursbesluit gekoppeld 

zijn.557 

Indien het projectbesluit een herkenbaar onderdeel bevat dat geldt als RUP, vervangt dit, voor het grondgebied 

waarop het betrekking heeft, de voorschriften van de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen, tenzij 

anders wordt bepaald.558 Het beginsel dat lagere RUP’s niet mogen afwijken van hogere RUP’s, wordt in het decreet 

buiten toepassing gelaten.656 

Het projectbesluit wordt na de definitieve vaststelling minstens bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad.559 Een afschrift van het projectbesluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse regering en de betrokken 

provincies, gemeenten en adviesinstanties.560 

551 Art. 19, lid 3 Decreet Complexe Projecten. 
552 Art. 21, § 1 en 2 Decreet Complexe Projecten. 
553 Art. 23, lid 1 decreet complexe projecten. 
554 Art. 22, §§ 1 en 2 decreet complexe projecten. 
555 Art. 24, § 1, lid 4 decreet complexe projecten. 
556 Zie de definitie van projectbesluit, opgenomen in art. 1, 10° Decreet Complexe Projecten. 
557 Art. 26, lid 4 Decreet Complexe Projecten. 
558 Art. 37, § 1, lid 2 Decreet Complexe Projecten. 
656 Art. 37, § 2 Decreet Complexe Projecten. 
559 Art. 27, § 1, lid 1 Decreet Complexe Projecten. 
560 Art. 27, § 2, lid 1 Decreet Complexe Projecten. 
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Tegen een projectbesluit kan geen bestuurlijk beroep, maar enkel een jurisdictioneel beroep worden ingesteld bij de 

Raad van State. 561 Daarbij kan niet meer worden ingegaan op de inhoud en de rechtsgevolgen van het 

voorkeursbesluit.562 

8.3.4 Uitvoeringsfase en monitoring 

Het doel van de uitvoeringsfase 563 is om de eigenlijke werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, en om de 

nodige afspraken inzake beheer, monitoring en evaluatie concreet te implementeren. Eenmaal het project is 

gerealiseerd, is het van belang om na te gaan wat de eigenlijke effecten zijn die zich feitelijk in de praktijk voordoen. 

Monitoring betreft de evaluatie of de voorspelde effecten zich voordoen, en in welke mate. 

Het projectbesluit kan clausules bevatten om extra maatregelen te nemen indien bepaalde effecten zich meer of 

minder manifesteren. Het is de bevoegde overheid die het projectbesluit heeft genomen, die verantwoordelijk is 

voor eventuele extra acties. 

8.3.5 Rechtsgevolgen 

Aan het voorkeursbesluit en het projectbesluit kunnen bepaalde rechtsgevolgen worden gekoppeld.564 Zo kan het 

voorkeursbesluit een bouwverbod of bouwbeperkingen inhouden in gebieden die op het grafisch plan zijn 

afgebakend.565 Op basis van een voorkeursbesluit kunnen daarmee onverenigbare vergunningsaanvragen worden 

geweigerd.566 Aan een voorkeursbesluit kan ook een recht van voorkoop gekoppeld worden.567 Aan het RUPgedeelte 

van het projectbesluit kan onder meer een rooilijnplan en grondruilplan worden gekoppeld.568 Indien bepaalde 

beschermingen van onroerende goederen de realisatie van het voorkeursbesluit kennelijk in het gedrang brengen, 

kunnen zij worden uitgesloten.569 

Elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van het voorkeursbesluit of het 

projectbesluit, kan door onteigening voor het algemeen nut tot stand worden gebracht. 570 De complexe-

projectenregelgeving werd op dit punt evenwel bijgestuurd door het latere onteigeningsdecreet van 24 februari 

2017.571 Daardoor is vanuit het ‘complexe-projecten-proces’ sprake van een zekere ‘desintegratie’. Bij de redactie 

van het nieuwe onteigeningsdecreet wou men immers niet afwijken van de centrale optie om één Vlaamse 

onteigeningsprocedure te creëren. Wanneer de onteigeningsprocedure samenloopt met een ‘ruimtelijke 
572 ), planningsprocedure’ (onder meer een complexe-projecten-proces wordt wel voorzien dat het openbaar 

onderzoek gealigneerd wordt op de logica van respectievelijk de opmaak van het voorkeurs- en projectbesluit.573 

De rechtsgevolgen verbonden aan het voorkeursbesluit vervallen van rechtswege drie jaar na de inwerkingtreding 

van het voorkeursbesluit hetzij bij de inwerkingtreding van het projectbesluit hetzij bij verval van het 

voorkeursbesluit van rechtswege. De vervaltermijn kan door de bevoegde overheid met drie jaar worden verlengd. 

De vervaltermijn is geschorst zolang een beroep bij de Raad van State aanhangig is.574 

561 Art. 45, lid 1 Decreet Complexe Projecten. 
562 Art. 45, lid 1 Decreet Complexe Projecten. 
563 Art. 1, 15° en art. 42 Decreet Complexe Projecten. 
564 Art. 28-36 Decreet Complexe Projecten. 
565 Art. 28 Decreet Complexe Projecten. 
566 Art. 29 Decreet Complexe Projecten. 
567 Art. 34 Decreet Complexe Projecten. 
568 Art. 32-33 Decreet Complexe Projecten. 
569 Art. 35 Decreet Complexe Projecten. 
570 Art. 31, § 1, 1ste zin decreet complexe projecten, als enige overgebleven na de opheffing van de rest van artikel 31 bij artikel 121 

van het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut, (BS 25 april 2017). 
571 Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut, (BS 25 april 2017). 
572 Art. 31, 2° Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut, (BS 25 april 2017). 
573 Art. 33-41 Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut, (BS 25 april 2017). 
574 Art. 36 Decreet Complexe Projecten. 

211 



  

  

            

         

    

            

              

           

           

               

         

                

           

             

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

   

               

             

             

              

         

              

          

  
               

           

             

                                                           

      

       

       

       

       

Het voorkeursbesluit vervalt van rechtswege indien binnen zes jaar na de inwerkingtreding ervan geen eerste 

projectbesluit definitief is vastgesteld. Deze vervaltermijn wordt geschorst zolang een beroep aanhangig is bij de 

Raad van State.575 

Het projectbesluit vervalt als de verwezenlijking ervan niet start binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van het 

projectbesluit of de werken gedurende meer dan drie opeenvolgende jaren onderbroken zijn. De bevoegde overheid 

kan deze vervaltermijn evenwel gemotiveerd verlengen, zonder dat daarbij in een maximumtermijn is voorzien. Ook 

hier worden de vervaltermijnen geschorst zolang een beroep aanhangig is bij de Raad van State.576 

Het verval van het projectbesluit geldt niet voor het herkenbare onderdeel van het projectbesluit dat geldt als RUP 

of het er aan gekoppelde rooilijnplan of grondruilplan.577 

Indien het besluit uitdrukkelijk vermeldt dat in verschillende fasen wordt gewerkt, gelden de termijnen voor elke fase 

afzonderlijk.578 Het verval geldt uiteraard enkel voor niet-afgewerkte delen van het project. Een deel wordt pas als 

afgewerkt beschouwd indien het een afzonderlijke constructie betreft, die voldoet aan de gebruikelijke bouwfysische 

vereisten.579 

Deel E: Rechtsbescherming 

Rechtsbescherming in Nederland 

Reguliere procedure 

9.1.1 Bevoegdheid en ontvankelijkheid 

Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter (artikel 8:1 Awb). Geen beroep 

kan worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel 

(artikel 8:3 lid 1 onder a Awb). Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank, tenzij een andere bestuursrechter 

bevoegd is (8:6 lid 1 Awb). In dat geval verklaart de bestuursrechter zichzelf onbevoegd (artikel 8:70 onder a Awb). 

De bestuursrechter kan het beroep daarnaast niet-ontvankelijk verklaren (artikel 8:70 onder b Awb). Een beroep is 

o.a. niet-ontvankelijk, wanneer een beroepschrift niet op de juiste wijze is ingediend of niet de benodige informatie 

bevat, of het griffierecht niet (tijdig) is betaald (artikel 6:6 Awb). 

Bovendien vernietigt de bestuursrechter een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of 

ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt 

tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept (artikel 8:69a Awb, relativiteitsvereiste). 

575 Art. 43 Decreet Complexe Projecten. 
576 Art. 44, lid 1 Decreet Complexe Projecten. 
577 Art. 44, lid 1 Decreet Complexe Projecten. 
578 Art. 44, lid 4 Decreet Complexe Projecten. 
579 Art. 44, lid 5 Decreet Complexe Projecten. 
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9.1.2 Procedure en termijnen 

De bestuursrechter doet uitspraak op de grondslag van het beroepschrift, de overgelegde stukken, het verhandelde 

tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting (artikel 8:69 lid 1 Awb). De bestuursrechter vult ambtshalve 

de rechtsgronden aan (artikel 8:69 lid 2 Awb). De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes 

weken (artikel 6:7 Awb). De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de 

voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (artikel 6:8 lid 1 Awb). 

Binnen vier weken na de dag van verzending van de gronden van het beroepschrift aan het bestuursorgaan zendt 

dit de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de bestuursrechter en kan het een verweerschrift indienen. 

Indien de bestuursrechter om een verweerschrift heeft verzocht, dient het bestuursorgaan binnen vier weken een 

verweerschrift in. De bestuursrechter kan deze termijnen verlengen (artikel 8:42 Awb). De bestuursrechter kan, indien 

de zaak spoedeisend is, ook bepalen dat deze versneld wordt behandeld door verkorting van deze termijnen 

(artikel 8:52 Awb). 

Totdat partijen zijn uitgenodigd om op een zitting van de bestuursrechter te verschijnen, kan de bestuursrechter het 

onderzoek sluiten, indien voortzetting van het onderzoek niet nodig is (artikel 8:54 lid 1 Awb). 

Tenzij mondeling uitspraak wordt gedaan, doet de bestuursrechter binnen zes weken na de sluiting van het 

onderzoek schriftelijk uitspraak. In bijzondere omstandigheden kan de bestuursrechter deze termijn met ten 

hoogste zes weken verlengen. Van deze verlenging wordt aan partijen mededeling gedaan (artikel 8:66 Awb). 

9.1.3 Geschilbeslechting door de bestuursrechter 

De bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde geschil zoveel mogelijk definitief (artikel 8:41a Awb). Daartoe 

heeft hij verschillende geschilbeslechtingsinstrumenten. 

Ten eerste kan de bestuursrechter een besluit vernietigen. Als de bestuursrechter het beroep tegen een besluit 

gegrond verklaart, vernietigt hij het bestreden besluit geheel of gedeeltelijk. De vernietiging van een besluit of een 

gedeelte van een besluit brengt vernietiging van de rechtsgevolgen van dat besluit of van het vernietigde gedeelte 

daarvan mee (artikel 8:72 lid 1 en 2 Awb). 

De rechter kan echter, met het oog op definitieve geschilbeslechting, bepalen dat de rechtsgevolgen van het 

vernietigde besluit of het vernietigde gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk in stand blijven (artikel 8:72 lid 3 

onder a Awb) of dat zijn uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit of het vernietigde gedeelte 

daarvan (artikel 8:72 lid 3 onder b Awb). 

Als dat niet mogelijk is, kan de bestuursrechter het bestuursorgaan opdragen een nieuw besluit te nemen of een 

andere handeling te verrichten met inachtneming van zijn aanwijzingen. Daarbij kan hij bepalen dat wettelijke 

voorschriften over de voorbereiding van het nieuwe besluit of de andere handeling geheel of gedeeltelijk buiten 

toepassing blijven en het bestuursorgaan een termijn stellen voor het nemen van het nieuwe besluit of het 

verrichten van de andere handeling (artikel 8:72 lid 4 Awb). 

Een bestuursrechter kan ook een voorlopige voorziening treffen. De voorzieningenrechter van de bestuursrechter 

die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 

spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist (artikel 8:81 lid 1 Awb). Een voorlopige voorziening kan worden 

gedaan door een partij in de hoofdzaak of de indiener van het bezwaarschrift (artikel 8:81 lid 2 Awb). Er vindt 

dan ook een zitting plaats (artikel 8:83 Awb). De voorzieningenrechter doet zo spoedig mogelijk schriftelijk of 

mondeling uitspraak (artikel 8:84 lid 1 Awb). De uitspraak strekt tot onbevoegdverklaring van de 

voorzieningenrechter, niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek om de voorlopige voorziening, afwijzing, of gehele 

of gedeeltelijke toewijzing van het verzoek (artikel 8:84 lid 2 Awb). De voorlopige voorziening vervalt in ieder geval 

zodra: de termijn voor het instellen van beroep bij de bestuursrechter tegen het besluit dat op bezwaar is genomen, 

ongebruikt is verstreken, het bezwaar of het beroep is ingetrokken, of de bestuursrechter uitspraak heeft gedaan 

(artikel 8:85 Awb). Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend door een partij die al beroep heeft 

ingesteld tegen een besluit, en de voorzieningenrechter na de zitting van oordeel is dat nader onderzoek 

redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, kan hij onmiddellijk uitspraak doen in de 

hoofdzaak (artikel 8:86 lid 1 Awb). 

In de procedure kan de bestuursrechter er ook voor kiezen om een bestuurlijke lus toe te passen. De bestuursrechter 

kan het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten 

herstellen (artikel 8:51a lid 1 Awb). De bestuursrechter bepaalt de termijn waarbinnen het bestuursorgaan het gebrek 
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kan herstellen (artikel 8:51a lid 2 Awb). De rechter doet dat in een tussenuitspraak, waarin zoveel mogelijk wordt 

vermeld op welke wijze het gebrek kan worden hersteld (artikel 8:80a Awb). 

Het bestuursorgaan deelt de bestuursrechter zo spoedig mogelijk mede of het gebruik maakt van de gelegenheid 

om het gebrek te herstellen of te laten herstellen (artikel 8:51b lid 1 Awb). Indien het bestuursorgaan overgaat tot 

herstel van het gebrek, deelt het de bestuursrechter zo spoedig mogelijk schriftelijk mede op welke wijze het gebrek 

is hersteld (artikel 8:51b lid 2 Awb). Partijen kunnen binnen vier weken na verzending van de mededeling bedoeld in 

het tweede lid, schriftelijk hun zienswijze over de wijze waarop het gebrek is hersteld, naar voren brengen (artikel 

8:51b lid 3 Awb). De bestuursrechter deelt partijen vervolgens mee op welke wijze het beroep verder wordt 

behandeld (artikel 8:51c Awb). 

9.1.4 Hoger beroep 

Een belanghebbende en een bestuursorgaan kunnen hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank 

(artikel 8:104 lid 1 Awb). Het hoger beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, tenzij een andere hogerberoepsrechter bevoegd is (artikel 8:105 lid 1 Awb). 

Specifieke omgevingsrechtelijke bepalingen 
Tegen een (herziening van) een omgevingsplan en een besluit ter uitvoering van een projectbesluit kan beroep 

worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 2 van hoofdstuk 2 van Bijlage 2 

bij de Awb, Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak jo. artikel 2.4 en afdeling 5.2 Ow). 

Op beroepen tegen een projectbesluit of tegen een besluit over goedkeuring van een door een waterschap genomen 

projectbesluit (artikel 16.72 Ow) beslist de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen zes maanden 

na ontvangst van het verweerschrift (artikel 16.87 lid 1 Ow). In bijzondere omstandigheden kan de Afdeling de in het 

eerste lid genoemde termijn met ten hoogste drie maanden verlengen (artikel 16.87 lid 2 Ow). Op beroepen tegen 

een besluit ter uitvoering van een projectbesluit waarop de coördinatieregeling van afdeling 3.5 Awb van toepassing 

is, beslist de Afdeling eveneens binnen zes maanden na ontvangst van de verweerschriften (artikel 16.87 lid 3 Awb). 

Bij het beroep tegen een projectbesluit en tegen besluiten ter uitvoering van een projectbesluit kunnen geen 

gronden worden aangevoerd na afloop van de termijn voor het instellen van beroep (artikel 16.86 lid 1 Ow). Bij 

het beroep tegen een besluit tot uitvoering van een projectbesluit kunnen geen gronden worden aangevoerd die 

betrekking hebben op het projectbesluit waarop dat besluit berust (artikel 16.86 lid 2 Ow). 

Rechtsbescherming in Vlaanderen 

Rechtstreeks wettigheidstoezicht 
Administratieve beslissingen kunnen op hun wettigheid worden getoetst door de rechter. De natuurlijke rechter voor 

het ‘rechtstreeks wettigheidstoezicht’ was van oudsher de Belgische Raad van State. Voor dit administratief 
rechtscollege kunnen de schorsing en de nietigverklaring worden gevorderd van beslissingen over onder meer 

plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Sinds de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het 

Omgevingsvergunningsdecreet is de bevoegdheid inzake de omgevingsvergunning van de federale Raad van State 

overgeheveld naar een Vlaams administratief rechtscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), 

ressorterend onder de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC). 

De grondwettigheid van de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen werd in vraag gesteld voor het 

Grondwettelijk Hof. Aan de orde was de vraag of de Vlaamse decreetgever de bevoegdheid had om rechtbanken op 

te richten, bevoegdheid die in essentie is voorbehouden aan de federale overheid. In zijn arrest nr. 8/2011 van 27 

januari 2011 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de bevoegdheid om een (administratief) rechtscollege op te 

richten in beginsel aan de federale overheid is voorbehouden. Het Hof meende evenwel dat de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen toch door het Vlaamse Gewest kon worden opgericht, op grond van haar impliciete 

bevoegdheden (art. 10 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen). 

De RvVb is inmiddels ook bevoegd voor de rechtsbescherming in het kader van het schorsings- en 

vernietigingscontentieux van de omgevingsvergunning. Met een opvallend groot gemak oordeelde de Raad van 
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State, afdeling Wetgeving dat ook de uitbreiding van de bevoegdheid van de RvVb voldoet aan de door het 

Grondwettelijk Hof in arrest nr. 8/2011 van 27 januari 2011 toegepaste beoordelingselementen. 

10.1.1 Procedure voor de Raad van State 

Een beroep bij de Raad van State moet worden ingesteld binnen de zestig dagen na de 

betekening/bekendmaking/kennisgeving van de bestreden beslissing. De Raad van State beoordeelt de wettigheid 

van de (in laatste aanleg genomen) administratieve beslissingen: hij gaat na of de bestreden beslissing strookt met 

de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, met de op straffe van nietigheid voorgeschreven 

substantiële vormvoorschriften en met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zoals het zorgvuldigheids, 

redelijkheids- en vertrouwensbeginsel), en onderzoekt of de beslissing niet werd genomen met machtsoverschrijding 

of met machtsafwending. Doorstaat de bestreden beslissing deze wettigheidstoetsing niet, dan zal de Raad deze 

vernietigen, en moet de overheid die de beslissing heeft genomen een nieuw besluit nemen, rekening houdend 

met wat de Raad heeft beslist (het zgn. ‘gezag van gewijsde’ van een arrest van de Raad van 

State). 

De Raad van State kan ook voorlopige maatregelen bevelen om de belangen van de partijen veilig te stellen. De 

vordering tot het opleggen van voorlopige maatregelen is een accessorium van de vordering tot schorsing. Ook kan 

de Raad een dwangsom opleggen aan de betrokken overheid, indien er redenen zijn om aan te nemen dat het 

arrest niet zal worden nageleefd, of een geldboete opleggen aan de verzoekende partij, indien het om een kennelijk 

onrechtmatig beroep gaat. 

In dringende zaken bestaat de mogelijkheid om aan de Raad van State niet enkel de vernietiging, maar ook de 

voorlopige schorsing van een administratieve beslissing te vragen. Om de schorsing te bekomen moet, naast de 

onwettigheid van de beslissing, ook de spoedeisendheid worden aangetoond. 

Het administratief kort geding voor de Raad van State werd ingevoerd bij wet van 19 juli 1991. Deze procedure 

bood de mogelijkheid om te ontsnappen aan de lange wachttijden die bestonden voor de behandeling van het 

annulatieberoep. Wanneer een beslissing door de Raad van State wordt geschorst, dient de Raad zich binnen een 

termijn van zes maanden uit te spreken over het beroep tot nietigverklaring. Hoewel deze termijn zelden of nooit 

wordt gehaald, gebeurt de behandeling van een vordering tot schorsing relatief snel, en vervolgens ook de 

behandeling van de vordering tot nietigverklaring wanneer een schorsingsarrest wordt uitgesproken. 

Begin 2014 werd zowel de procedure als de voorwaarde voor de schorsingsprocedure voor de Raad van State 

aangepast. Het verzoek tot schorsing kan voortaan worden ingediend op elk moment van de procedure, dit zodra 

een urgentie optreedt die de schorsing kan verantwoorden. Daarenboven komt het er bij het indienen van het 

schorsingsverzoek niet meer op aan om een zogenaamd 'moeilijk te herstellen nadeel' aan te tonen, maar wel de 

loutere spoedeisendheid. 

Er bestaat ook een ‘supersnelle’ schorsingsprocedure voor de Raad van State, die kan worden gebruikt wanneer 
sprake is van ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’. In dit geval wordt reeds enkele dagen na de indiening van het 

verzoek een terechtzitting georganiseerd. Deze procedure kan worden aangegrepen wanneer een uitspraak over 

een ‘gewone’ schorsingsvordering mogelijk te laat komt. 

Naast een administratief kort geding voor de Raad van State (het zgn. ‘objectief contentieux’), kan de burger ook 

(parallel) een ‘gewoon’ kort geding instellen voor de burgerlijke rechter. Deze blijft immers bevoegd om dringende 

en voorlopige maatregelen op te leggen wanneer de vordering gericht is op de vrijwaring van subjectieve rechten, 

zoals bijvoorbeeld het eigendomsrecht dat kan worden aangetast door een onrechtmatige overheidstoelating (het 

zgn. ‘subjectief contentieux’). 

Daarnaast kan de Raad van State gebruik maken van ‘vingerwijzigingen’ in zijn arresten. Dit zijn maatregelen die 

door de veroordeelde administratieve overheid moeten worden genomen om de vastgestelde onwettigheid te 

remediëren. De Raad van State heeft ook een ‘injunctiebevoegdheid’ waarbij de Raad in zijn arrest de verplichting 

oplegt aan de overheid om een nieuwe beslissing te nemen of zich te onthouden een nieuwe beslissing te nemen. 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de Raad van State gebruik maken van zijn ‘substitutiebevoegdheid’. Wanneer 

de nieuw te nemen beslissing het gevolg is van een ‘gebonden bevoegdheid’ van de overheid, treedt het arrest in 

de plaats van de vernietigde beslissing. 

De Raad van State maakte reeds gebruik van de substitutiebevoegdheid om zelf een milieuvergunning te weigeren, 

onder meer in de navolgende zaak. In een voorafgaand arrest van 28 november 2013 werd reeds vastgesteld dat de 
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inrichting niet vergund kon worden in afwijking van de bestemming agrarisch gebied. Uit het nieuwe 

vernietigingsarrest vloeide opnieuw voort dat de inrichting van de tussenkomende partij niet verenigbaar is met 

deze bestemming. De overheid is dus naar het oordeel van de Raad verplicht om de gevraagde milieuvergunning te 

weigeren indien de inrichting strijdt met de geldende bestemmingsvoorschriften. De Raad oordeelde in casu dat de 

overheid geen andere keuze had, haar bevoegdheid is volledig gebonden. Bijgevolg was er reden om het 

vernietigingsarrest in de plaats te stellen van de vernietigde beslissing (RvS, nr. 231.904, 9 juli 2015, Jacobs). 

Naar Nederlands voorbeeld werd ook de mogelijkheid van de ‘bestuurlijke lus’ ingeschreven in de procedure voor 

de Raad van State. Dit moet toelaten om, lopende de procedure, ‘kleine’ inbreuken te remediëren en op die manier 
een vernietigingsarrest te vermijden. 

Anders dan Nederland, waar de mosterd voor de ‘bestuurlijke lus’ werd gehaald, was België/Vlaanderen minder 
succesvol in het introduceren van dit probleemoplossende instrument. Het Grondwettelijk Hof vernietigde reeds tot 

drie maal toe de Belgische en Vlaamse regelgeving terzake (GwH 8 mei 2014, nr. 74/20144 en GwH 29 oktober 2015, 

nr. 152/2015 houdende vernietiging van de bestuurlijke lus voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en GwH 

16 juli 2015, nr. 103/2015 houdende vernietiging van de bestuurlijke lus voor de Raad van State). Het Hof voert aan 

dat de bestuurlijke lus in eerste instantie afbreuk doet aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter, 

nu de Raad van State resp. de Raad voor Vergunningsbetwistingen door het toepassen ervan reeds een standpunt 

kan innemen over de uitkomst van het geschil. Vervolgens oordeelt het Hof dat de toegang tot de rechter wordt 

geschonden, nu voor eventuele belanghebbenden geen mogelijkheid is voorzien om beroep in te stellen tegen de 

beslissing die met toepassing van de bestuurlijke lus wordt genomen. Tot slot meent het Hof dat de regeling ook 

afbreuk doet aan de uitdrukkelijke motiveringsplicht, nu het mogelijk wordt om beslissingen die gebrekkig zijn 

gemotiveerd, pas achteraf van een motivering te voorzien. Cynici zouden in een eerste reflex kunnen opmerken dat 

de Nederlandse bestuurlijke lus fortuinlijker is dan de Belgische/Vlaamse, door het enkele feit dat Nederland geen 

Grondwettelijk Hof heeft. 

Nu bemiddeling meer en meer naar voor wordt geschoven om conflicten op te lossen, laat ook de Raad van State 

zich niet onbetuigd. In plaats van een ‘intra muros’-bemiddelingsprocedure door of onder leiding van magistraten 

van de Raad van State, werd gekozen voor een betere afstemming tussen de procedure voor de Raad van State en 

de bestaande bemiddelingsopdrachten die zijn toevertrouwd aan de ombudsmannen. De (lopende) beroepstermijn 

van zestig dagen voor de Raad van State wordt gedurende maximum vier maanden geschorst, indien een klacht is 

ingediend bij een ombudsman. De bemiddelaar kan zijn werk ook voortzetten lopende de procedure bij de Raad 

van State. 

De Raad van State is sinds kort ook bevoegd om zich uit te spreken over een eventuele schadevergoeding als gevolg 

van onrechtmatig overheidshandelen. Een verzoeker kan van deze mogelijkheid gebruik maken binnen de zestig 

dagen na de kennisgeving van het vernietigingsarrest, maar kan dan geen vordering meer inleiden voor de 

burgerlijke rechtbank. 

10.1.2 Procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

Net als de Raad van State voert de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) in principe enkel een 

wettigheidscontrole uit en kan hij zich niet inlaten met loutere opportuniteitsoverwegingen. Hij kan tot vernietiging 

overgaan ingeval hij wordt geconfronteerd met onregelmatige vergunnings-, validerings- of registratiebeslissingen. 

Er is met name sprake van een onregelmatigheid als een schending van om het even welke wetgeving (dus ruimer 

dan de ruimtelijke ordeningswetgeving), stedenbouwkundige voorschriften of algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur wordt vastgesteld. Toch is ook een marginale opportuniteitstoetsing mogelijk, nu de RvVb de bestreden 

beslissing toetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

Zo mag de RvVb zijn beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de goede ruimtelijke ordening 

niet in de plaats stellen van die van het vergunningverlenend bestuur. In de uitoefening van het hem opgedragen 

wettigheidstoezicht kan enkel worden nagegaan of de administratieve overheid de haar toegekende 

appreciatiebevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend, met name of het van de juiste feitelijke gegevens is 

uitgegaan, of het die correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan in redelijkheid tot zijn besluit is kunnen 

komen. 
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Belangrijk is ook dat de RvVb niet de volledige vernietiging van het bestreden vergunningsbesluit moet uitspreken, 

maar zich kan beperken tot een gedeeltelijke vernietiging. De Raad kan de rechtsgevolgen van het vernietigde 

besluit geheel of gedeeltelijk in stand houden, al dan niet voor een bepaalde duur. 

De RvVb beschikt over een beperkt injunctierecht. Zo kan hij, na tot vernietiging te zijn overgegaan, de 

vergunningverlener in zekere zin sturen, door het opleggen van een bevel (met het oog op het rechtsherstel dat op 

de vernietiging volgt). De RvVb kan het bestuur bevelen om een nieuwe beslissing te nemen en daartoe een termijn 

opleggen. Zij kan ook op inhoudelijk vlak bepaalde instructies geven, zoals het bevel welbepaalde onregelmatige of 

kennelijk onredelijke motieven niet in de verdere administratieve besluitvorming te betrekken. De RvVb kan ook 

bepalen dat bij het nemen van een nieuwe beslissing specifieke rechtsregelen of rechtsbeginselen in acht moeten 

worden genomen en zij kan de procedurele handelingen omschrijven die voorafgaandelijk aan een nieuwe beslissing 

moeten worden hernomen (bijv. de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek of het inwinnen van bepaalde 

adviezen). 

Ook kan de voorzitter van de RvVb voorlopige voorzieningen nemen, zoals het opleggen van een voorlopige 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, in afwachting van een uitspraak over de vernietiging 

ervan. De voorzitter kan dit doen in elke stand van het geding, zowel ambtshalve als op verzoek van de partijen. De 

voorzitter zal de bestreden beslissing enkel kunnen schorsen indien de vordering hoogdringend is. Uiteraard zal er 

geen mogelijkheid meer zijn om de schorsing uit te spreken indien de uitvoering van de vergunning reeds een feit 

is. 

In de gewone schorsingsprocedure is de ‘hoogdringendheid’ (een merkwaardig terminologisch onderscheid met de 

voor de Raad van State geldende ‘spoedeisendheid’) het beoordelingscriterium, naast het voorhanden zijn van een 

ernstig middel. De verzoekende partij moet, door uiteenzettingen in haar verzoekschrift en het overleggen van 

stukken, de Raad overtuigen dat de tenuitvoerlegging van de beslissing omwille van hoogdringendheid moet 

worden geschorst. Op de verzoekende partij rust de bewijslast om in concreto met voldoende aannemelijke en 

precieze gegevens, in het licht van de door haar gevreesde nadelige gevolgen van de bestreden beslissing, aan te 

tonen dat de afhandeling van een vernietigingsprocedure te laat zal komen om deze nadelen te voorkomen. 

De Raad krijgt ook de mogelijkheid om aan belangenafweging te doen, met name wanneer een schorsing het 

algemeen belang op onevenredige wijze zou belasten, in relatie tot het particuliere belang. Om de slagkracht van 

het schorsingscontentieux te vergroten, bestaat de mogelijkheid om eveneens voorlopige maatregelen te vorderen 

en de naleving van een (ingewilligde) schorsing te vergroten door er een dwangsom aan te koppelen. 

Enkele jaren geleden werd ook de schorsingsprocedure ‘bij uiterst dringende noodzakelijkheid’ decretaal 

ingeschreven. 

In de UDN-procedure moet de verzoekende partij bewijzen dat zij bij het instellen van de vordering met de vereiste 

spoed en diligentie is opgetreden. Zij moet ook, op basis van precieze, pertinente en concrete gegevens, aannemelijk 

maken dat zij de vernietigings- of de gewone schorsingsprocedure niet kan afwachten of dat de schorsing van de 

tenuitvoerlegging, wanneer deze pas na de afwikkeling van de gewone schorsingsprocedure zou worden 

uitgesproken, onherroepelijk te laat komt om haar belangen veilig te stellen (RvVb 3 maart 2015, nr. 

UDN/2015/0003). 

Net als de Raad van State, waagde ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich aan de bestuurlijke lus, maar 

kreeg vanuit het Grondwettelijk Hof reeds twee maal het deksel op de neus. Via het DBRC-decreet van 3 juli 2015 en 

het besluit van de Vlaamse regering van 2 oktober 2015 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 

bestuurscolleges werd een nieuwe poging ondernomen om met een ‘bestuurlijke lus 2.0’ tegemoet te komen aan 

de argumenten van het Grondwettelijk Hof. 

Er is verder ook een mogelijkheid tot bemiddeling, op gezamenlijk verzoek van de partijen of op eigen initiatief van 

de Raad, maar met akkoord van de partijen. Met een tussenarrest kan dit verzoek al dan niet worden ingewilligd. 

Anders dan bij de Raad van State, betreft het hier een ‘in house’-bemiddeling door het administratief rechtscollege 

zelf, in het raam van een aanhangig geding. Bij inwilliging probeert een bemiddelaar in een tijdsspanne van maximum 

6 maand (nadien eventueel verlengbaar voor opeenvolgende periodes van maximum 3 maand) de partijen tot een 

rechtstreekse dialoog te brengen, om op die manier een voor iedereen aanvaardbare oplossing te zoeken. Indien de 

bemiddeling slaagt, kan het bemiddelingsakkoord worden bekrachtigd. Wordt geen oplossing bereikt, dan wordt de 

procedure voortgezet. 
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Wie toegang heeft tot de RvVb is afhankelijk van de aard van de bestreden beslissing. Wat vergunningsbeslissingen 

betreft, staat dit jurisdictioneel beroep open voor de aanvrager, het vergunningverlenend bestuur, adviserende 

instanties (die in de betrokken procedure zijn of hadden moeten tussenkomen), elke belanghebbende derde (die 

hinder kan ondervinden door de vergunde werken), procesbekwame verenigingen (wiens collectieve belangen 

worden bedreigd) en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (voor vergunningsaanvragen behandeld 

volgens de reguliere procedure). 

Voor iedereen geldt dezelfde beroepstermijn van 45 dagen. Dit is een vervaltermijn, die bij overschrijding leidt tot 

de onontvankelijkheid van het beroep. 

Een beroep bij de RvVb werkt op zich niet schorsend. Die schorsing moet uitdrukkelijk worden gevraagd of 

ambtshalve uitgesproken door de voorzitter. Indien de vergunninghouder met de werken start, zal hij dit op eigen 

risico doen in afwachting van een uitspraak over het annulatieberoep. Van zodra de vergunninghouder kennis krijgt 

van een vernietigingsuitspraak, mogen de werken niet worden gestart of voortgezet. 

Tegen uitspraken van de RvVb kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State 

beoordeelt daarbij de wettigheid van de bestuursrechtelijke beslissing van de RvVb. In geval van verbreking wordt 

de zaak terug verwezen naar de RvVb, die zich moet voegen naar het gezag van gewijsde van het arrest van de Raad 

van State. 

Onrechtstreeks wettigheidstoezicht 
Geen krachtiger wapen binnen de Vlaamse rechtsbescherming dan de ‘exceptie van onwettigheid’, opgenomen in 

artikel 159 van de Belgische Grondwet. Deze grondwetsbepaling verplicht de rechtbanken en hoven om enkel 

legale overheidsbesluiten toe te passen, wat logischerwijs impliceert dat illegale overheidsbesluiten – niet alleen op 

vraag van een procespartij, maar ook ambtshalve – door de rechter buiten toepassing moeten worden gelaten. 

Het is vaste rechtspraak dat de vergunningverlenende overheid individuele, definitief geworden uitvoerbare 

besluiten niet buiten toepassing mag laten in het kader van de beoordeling van een milieuvergunningsaanvraag. 

Art. 159 GW geldt enkel voor de met rechtspraak belaste organen, niet voor het actief bestuur. Hoewel de 

toepassing van art. 159 GW een prerogatief is van de rechterlijke macht, wordt uitzonderlijk aanvaard dat ook 

administratieve overheden onwettige bestuursbeslissingen buiten toepassing kunnen laten (o.m. RvS, nr. 29.227, 27 

januari 1988, Leens; RvS, nr. 124.247, 13 oktober 2003, Delsard; RvS, nr. 139.846, 27 januari 2005, de gemeente 

Drogenbos). Dit is enkel mogelijk indien een flagrante en kennelijk onbetwistbare onwettigheid (de zgn. onbestaande 

administratieve rechtshandeling) voorligt. 

Vooraleer tot de (il)legaliteit ervan te kunnen besluiten, moet de rechter eerst de interne en externe wettigheid van 

de bestuursbeslissing controleren (met name nakijken of de beslissing wel door de bevoegde overheid werd 

genomen, of zij rechtmatig is naar vorm en niet is aangetast door machtsafwending of wetschending). Of het 

overheidsbesluit ooit (tijdig en/of succesvol, administratief en/of gerechtelijk) werd bestreden, speelt daarbij geen 

rol: de wettigheidstoets dient in alle omstandigheden te worden uitgevoerd en de rechter beslist autonoom, zonder 

rekening te moeten houden met mogelijk inzake dit besluit reeds voorliggende (andersluidende) rechtspraak van 

bijvoorbeeld de Raad van State. Een belangrijke nuance daarbij is dat de wettigheidstoets door de gewone rechter 

slechts inter partes (tussen partijen) geldt, terwijl een annulatiearrest van de Raad van State erga omnes (opzichtens 

eenieder) werkt. 

Milieustakingsvordering 
Sinds 1993 kunnen milieuverenigingen, en ook de procureur des Konings en administratieve overheden, een 

milieustakingsvordering instellen. Daarbij moeten zij niet aantonen een persoonlijk belang te hebben. Wel moeten 

de verenigingen minstens drie jaar als rechtspersoon bestaan en bewijs leveren dat zij activiteiten ontplooien met 

betrekking tot het door hen beschermd collectief milieubelang. 

Ook één of meerdere inwoners van een gemeente kunnen, op grond van art. 194 Gemeentedecreet, de 

milieustakingsvordering namens de gemeente instellen, wanneer de gemeente zelf nalaat om in rechte op te treden, 

mits zij onder zekerheidsstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor 

een gebeurlijke veroordeling wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep. Recent oordeelde het Hof van 

Cassatie dat de eiser zijn aanbod om in te staan voor de kosten en gebeurlijke veroordeling tot schadevergoeding 

wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep sterk moet maken door effectief een zekerheid te stellen (zie 

P. LEFRANC, ‘De cautio iudicatum solvi in artikel 194 van het Vlaamse Gemeentedecreet’, TOO 2014/2, 274-278). 
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Inwoners kunnen ook ‘namens de gemeente’ een vordering tot staking instellen van handelingen die een uitvoering 

zijn van een vergunning die de gemeente zelf heeft verleend of waarover zij gunstig advies heeft verleend, zelfs als 

die handelingen in overeenstemming zijn met die vergunning of dat advies (GwH 26 april 2007, nr. 70/2007 en GwH 

19 september 2007, nr. 121/2007, waarbij het Grondwettelijk Hof onder meer overwoog dat art. 159 Grondwet een 

administratieve overheid niet belet de onwettigheid aan te voeren van een besluit dat zij zelf heeft genomen). 

Voor overzichten van rechtspraak, zie P. LEFRANC, ‘De milieustakingswet: overzicht van rechtspraak (1998-2008)’, 
TMR 2009, 2-45 en zie Y. STERNOTTE en G. SCHAIKO, ‘25 jaar Milieustakingswet: enkele recente evoluties en 

commentaar’, MER 2019, 67-101. 

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, bij wie de milieustakingsvordering wordt ingesteld, kan ‘kennelijke 

inbreuken’ of ‘ernstige dreigingen’ op inbreuken op omgevingswetgeving vaststellen, en kan vanuit een ruime 

beslissingsbevoegdheid en daarmee samenhangende belangenafweging de staking bevelen en/of maatregelen en 

een dwangsom opleggen, al dan niet met toekenning van een termijn. De notie ‘kennelijk’ impliceert dat de rechter 

niet alleen moet nagaan of de inbreuk met voldoende zekerheid vaststaat, maar ook dat hij de gevolgen van de 

inbreuk op het milieu in aanmerking moet nemen. 

Een ‘kennelijke’ inbreuk werd bijvoorbeeld weerhouden in een geval van grondige verstoring van een natuurgebied 

door de uitbating van een motorcrosscircuit. Ook een geval van negatieve impact op een beschermd landschap 

ingevolge een onvergunde kerststal met verlichtingspaal kreeg de connotatie ‘kennelijk’. Het doorvoeren van een 

niet-vergunde wijziging van een kantoor- naar woonfunctie, gevolgd door bewoning en verhuring van het pand in 

strijd met de bestemmingsvoorschriften, en het onwettig lozen van huishoudelijk afvalwater ingevolge de bewoning, 

werd eveneens als kennelijke inbreuk aanzien. 

De procedure verloopt ‘zoals in kort geding’ en er gaat een verplichte verzoeningspoging aan vooraf. In strijd met 
de algemeen geldende regel ‘le criminel tient le civil en état’, wordt de behandeling van de strafvordering over 
dezelfde feiten uitgesteld tot de voorzitter zich over de milieustakingsvordering heeft uitgesproken. 

Uit de rechtspraak blijkt dat de combinatie van een milieustakingsvordering met de in artikel 159 Grondwet 

opgenomen onwettigheidsexceptie een explosieve cocktail kan uitmaken. 

Volgend voorbeeld spreekt tot de verbeelding. Een reeds tientallen jaren op dezelfde plaats actieve 

modelvliegtuigenclub (die ingevolge de inlassing van rubriek 32.6 Vlarem I, Bijlage 1 plots milieuvergunningsplichtig 

was geworden) kreeg van de gemeente een milieuvergunning voor twintig jaar verleend, in plaats van de wettelijk 

voorziene maximumduur van vijf jaar (zie art. 38 § 2 2° b) Vlarem I). Zes jaar na het verlenen van de milieuvergunning, 

zag de club zich geconfronteerd met een door omwonenden (omwille van geluidshinder) opgestarte 

milieustakingsvordering, in het kader waarvan aan de rechter werd gevraagd om de illegale milieuvergunning 

overeenkomstig art. 159 GW buiten toepassing te laten. De rechter had geen andere mogelijkheid dan de illegaliteit 

van de (voor meer dan vijf jaar verleende) milieuvergunning te onderkennen en, bij gebrek aan geldige 

milieuvergunning voor het zesde jaar, de stopzetting van de exploitatie te bevelen (Rb. Gent 30 juni 2000 (1e k), 

onuitg., bevestigd door Gent 2 april 2004 (16e k), Juristenkrant 2004 (weergave HORVAT, S.), afl. 94, 7; TGR-TWVR 

2004, afl. 4, 266). Ingevolge dit arrest verloor de vliegclub ook haar (in art. 1.1.2 Vlarem II omschreven) statuut van 

‘bestaande inrichting’ en diende zij bij toekomstige vergunningverlening de (strengere en onhaalbare) 

geluidsnormen voor ‘nieuwe inrichting’ na te leven. 
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BIJLAGE II: Afwijkingsmogelijkheden 

Afwijkingsmogelijkheden in Nederland 
Bestuurlijke afwegingsruimte Omgevingswet 

Voor Nederlandse materieelrechtelijke afwijkingsmogelijkheden is van belang dat de door stakeholders ervaren 

knelpunten zijn gebaseerd op hun ervaringen met het huidige recht. In dit onderzoek wordt echter niet uitgegaan 

van het huidige recht, maar van de Omgevingswet. Deze wet biedt aan decentrale overheden meer afwegingsruimte 

dan de huidige wet- en regelgeving, zodat een deel van de ervaren materieelrechtelijke knelpunten met de 

Omgevingswet mogelijk wordt weggenomen. In deze paragraaf zal dan ook in algemene zin worden uiteengezet in 

hoeverre decentrale overheden in de Omgevingswet meer bestuurlijke afwegingsruimte wordt geboden bij het 

nemen van besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van grensoverschrijdende projecten. Die uiteenzetting 

geschiedt in algemene zin, omdat het afhankelijk is van het specifieke project en de locatie welke besluiten voor de 

uitvoering daarvan noodzakelijk zijn en welke beoordelingsregels daarvoor gelden. 

In de memorie van toelichting wordt hierover opgemerkt: 

‘Afwegingsruimte en afwijkingsmogelijkheden 

Om te beginnen biedt het nieuwe stelsel bestuursorganen ruimte «aan de voorkant» van het beleidsproces 

om zelf invulling aan hun rol op het gebied van de fysieke leefomgeving te geven. Deze ruimte komt tot 

uitdrukking bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden. Het stelsel biedt ruimte bij de vaststelling 

van beleid en bij de in te zetten instrumenten. Hiermee komt het politieke primaat van bestuursorganen bij 

het begrenzen van activiteiten tot uitdrukking. De ruimte voor bestuursorganen om op het juiste niveau 

afwegingen te maken is ruim, maar niet onbegrensd. Zij vindt haar formele en materiële begrenzing in de 

doelen van de wet en in de wettelijke afbakening van taken en bevoegdheden en de grondslagen voor 

algemeen verbindende voorschriften. Bovendien is de manier waarop de bestuursorganen hun 

bevoegdheden aanwenden en gebruik maken van de geboden afwegingsruimte «aan de voorkant» van het 

beleidsproces gekoppeld aan procedurele eisen. Die moeten ertoe leiden dat de afweging transparant 

plaatsvindt, omkleed met de nodige procedurele waarborgen. 

Toch blijft ook dan soms bestuurlijke afwegingsruimte «aan de achterkant» van het beleidsproces nodig, in 

de vorm van bestuurlijke afwijkingsmogelijkheden. Die ruimte kan nodig zijn in verband met bijvoorbeeld 

bijzondere lokale situaties, complexe gebieden of gebiedsoverstijgende belangen. In dit soort gevallen zal 

het nodig zijn dat een bestuursorgaan ontheffing van een eerder gestelde eis mag verlenen, een strengere 

of lichtere eis dan de in de regel opgenomen eis mag stellen of een nadere eis mag stellen. Dat kan soms 

gewenst zijn om uitvoering van een maatschappelijk gewenste activiteit of maatwerk in het individuele 

geval mogelijk te maken.’580 

Regulering van activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving 
Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat in het omgevingsplan met het oog op de doelen van de wet regels 

worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, waarbij het 

gemeentebestuur in beginsel een ruime beoordelingsvrijheid heeft. Op grond van art. 4.2 lid 1 Ow moet het 

omgevingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied in ieder geval de regels bevatten die met het oog op 

een evenwichtige toedeling van functies nodig zijn.581 Voor zover activiteiten uitputtend zijn gereguleerd door Rijk, 

provincie en waterschap, kunnen deze niet met hetzelfde oogmerk in het omgevingsplan worden gereguleerd. 

580 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 39. 
581 De afweging die het gemeentebestuur bij de toedeling van functies aan locaties zal moeten maken, zal naar het oordeel van 

onderzoekers niet wezenlijk anders zijn dan de afweging die het gemeentebestuur nu moet maken bij de vaststelling van 

bestemmingsplannen. Zie ook: J.R. van Angeren, Het omgevingsplan in de Omgevingswet, TO 2016, nr. 1/2, p. 15 en A.G.A. 

Nijmeijer, Reactie op ‘Het omgevingsplan in de Omgevingswet, TO 2016/3, p. 93, F.A.G. Groothuijse en H.J. de Vries, 

Struiksmabundel. 
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De bestuursorganen van het Rijk, de provincie en de waterschappen kunnen – en moeten in bepaalde gevallen – op 

grond van de Omgevingswet activiteiten in de fysieke leefomgeving reguleren met het oog op de doelen van de 

wet. De bevoegdheden van bestuursorganen van het Rijk en provincie worden daarbij in algemene zin begrensd 

door het specifieke belang ten behoeve waarvan zij deze bevoegdheden kunnen (of moeten) uitoefenen en het 

subsidiariteitsvereiste. Op grond van dit vereiste kunnen zij slechts activiteiten reguleren, voor zover dat nodig is 

met het oog op nationale onderscheidenlijk provinciale belangen die niet op doelmatige of doeltreffende wijze door 

het gemeentebestuur kunnen worden behartigd582 of voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van taken 

en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet of de uitvoering van internationaalrechtelijke verplichtingen.583 

De bevoegdheid van het waterschapsbestuur om activiteiten in de fysieke leefomgeving te reguleren is beperkt tot 

de aan het waterschap opgedragen functionele waterschapstaak. 

1.1.1 Regulering activiteiten door het Rijk 

De bevoegdheid van het Rijk om activiteiten in de fysieke leefomgeving te reguleren wordt begrensd door de 

Omgevingswet, waarin limitatief is opgesomd welke activiteiten met welk oogmerk op rijksniveau kunnen of moeten 

worden gereguleerd. 584 Vanwege de ruime omschrijving van dat oogmerk, heeft de regering een ruime 

beoordelingsruimte om deze activiteiten te reguleren. Regulering van activiteiten op rijksniveau heeft 

plaatsgevonden in het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal). Activiteiten zijn daarin gereguleerd door 

middel van algemene regels, vergunningplichten (met bijbehorende beoordelingsregels) en meldingsplichten. Ook 

bevat het Bal de bevoegdheid om in daarin bepaalde gevallen bij maatwerkvoorschriften van de regels af te wijken 

of om in de daarin aangegeven gevallen aanvullende of afwijkende regels te stellen. De in het Bal gestelde regels 

worden niet altijd door het Rijk zelf uitgevoerd. In veel gevallen wordt de uitvoering van deze regels op decentraal 

niveau neergelegd. Voor de handhaving van de in het Bal gestelde algemene regels, het stellen van maatwerkregels, 

de verlening van de vergunningen en het stellen van maatwerkvoorschriften zijn – afhankelijk van de activiteit die 

in het Bal is gereguleerd – in veel gevallen decentrale bestuursorganen bevoegd.585 

De voor dit onderzoek meest relevante activiteiten die in het Bal zijn gereguleerd zijn: bouw- en sloopactiviteiten, 

milieubelastende activiteiten, lozingsactiviteiten, beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg, 

spoorweg en een waterstaatswerk, Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten. Deze activiteiten worden 

op rijksniveau gereguleerd: 

1. vanwege de aan het Rijk exclusief toebedeelde taken (o.m. beheer rijkswaterstaatswerken en de 

bescherming van rijksmonumenten); 

2. om een gelijk speelveld en gelijk beschermingsniveau te borgen (bij preventieve locatieonafhankelijke 

(bron)maatregelen voor milieubelastende activiteiten); 

3. in verband met internationaalrechtelijke verplichtingen.586 

Het aantal op rijksniveau geregelde milieubelastende activiteiten is ten opzichte van het huidige Activiteitenbesluit 

milieubeheer (hierna: Abm) in het Bal sterk teruggebracht. Deze milieubelastende activiteiten zullen dan ook in 

beginsel in het omgevingsplan (kunnen) worden gereguleerd. 

582 Voor de regelgevende bevoegdheid van het Rijk geldt tevens dat de bevoegdheid ten behoeve van het nationale belang wordt 

uitgeoefend ook niet op doelmatige door het provinciebestuur kan worden behartigd. Art. 2.3 lid 3 Ow. 
583 Zie art. 2.3 lid 2 en 3 Ow. Dit vereiste laat aan het Rijk en de provincie ruime beoordelingsvrijheid bij het reguleren van 

activiteiten. De rechter zal deze beoordelingsvrijheid moeten respecteren, zodat de rechterlijke toetsing van de regels aan het 

subsidiariteitsvereiste naar mijn verwachting terughoudend zal zijn. 
584 Art. 4.3 lid 1 en 3 Ow. 
585 Daar waar het Rijk zelf een exclusieve taak heeft, zoals bij het beheer van rijkswaterstaatswerken voert het Rijk de regels zelf 

uit. Natuurbeheer is in beginsel aan het provinciebestuur toebedeeld, zodat het provinciebestuur bevoegd is om de regels die het 

Bal ten aanzien daarvan stelt (Natura 2000-activiteiten en Flora- en fauna-activiteiten) uit te voeren. Regionaal waterbeheer is een 

exclusieve taak van het waterschap, zodat het waterschapsbestuur bevoegd is voor uitvoering van regels uit het Bal die daarop 

betrekking hebben, zoals de regels over lozingen op regionale wateren. In de overige gevallen is het gemeentebestuur veelal 

bevoegd voor uitvoering van de regels, bijvoorbeeld voor de regels ten aanzien van bouw- en sloopactiviteiten en 

milieubelastende activiteiten, waarbij in uitzonderlijke gevallen is het provinciebestuur of de minister bevoegd zijn. 
586 Het Rijk is, mede gelet op het subsidiariteitsvereiste, terughoudend geweest met het rechtstreeks reguleren van activiteiten in 

het Bal. Stb. 2018, 293, p. 8. 
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Daarnaast heeft het gemeentebestuur ten aanzien van milieubelastende activiteiten die wel op rijksniveau door het 

Bal worden gereguleerd ruime bevoegdheden gekregen om maatwerkregels in het omgevingsplan te stellen, indien 

dat met het oog op de gebiedspecifieke omstandigheden nodig is. Het Bal bevat ten aanzien van locatiespecifieke 

milieugevolgen van milieubelastende activiteiten, zoals geluid-, licht-, geur-, en trillinghinder, slechts een zorgplicht, 

die op lokaal niveau in het omgevingsplan (en de waterschapsverordening) gebiedsgericht kan worden 

geconcretiseerd door het stellen van maatwerkregels als het gemeentebestuur dat vanwege de gebiedspecifieke 

omstandigheden noodzakelijk acht.587 Door deze decentralisatie van de regelgevende bevoegdheid ten aanzien van 

milieubelastende activiteiten heeft het gemeentebestuur meer bestuurlijke afwegingsruimte gekregen. Deze 

afwegingsruimte is echter niet onbegrensd, omdat deze afwegingsruimte met het oog op nationale en provinciale 

belangen door de regering en het provinciebestuur kan worden begrensd door het vaststellen van instructieregels, 

die het gemeentebestuur in acht moet nemen bij de vaststelling van het omgevingsplan (zie hierna). 

1.1.2 Rijksinstructieregels in het Bkl 

De rijksinstructieregels zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving.588 In het Bkl worden ook met het oog 

op de behartiging van andere nationale belangen, zoals ruimtelijke belangen, instructieregels vastgesteld die het 

gemeentebestuur, het provinciebestuur en waterschapsbestuur bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden 

in acht moeten nemen. 

De mate waarin een instructieregel juridisch doorwerkt naar de uitoefening van bevoegdheden door het 

gemeentebestuur hangt af van de wijze waarop een instructieregel is geformuleerd. Het Bkl kent drie wijzen van 

doorwerking: 

1. Betrekken bij (aandachtscriterium); 2. 

Rekening houden met (besliscriterium); en 

3. In acht nemen (besliscriterium). 

‘Rekening houden met’ is daarbij de lichtste variant, in die zin dat de instructieregel het gemeentebestuur 
beoordelingsvrijheid laat. Dit type instructieregel maakt duidelijk dat een belang zwaarwegend is in de 

belangenafweging, maar stuurt niet dwingend op de uitkomst daarvan. ‘In acht nemen’ is de meest dwingende 

variant en laat het gemeentebestuur geen beoordelingsvrijheid ten aanzien van de uitkomst van de 

belangenafweging.589 

Een goed voorbeeld van beide varianten is het plaatsgebonden risico, dat voor het toestaan van kwetsbare 

gebouwen en locaties590 in omgevingsplannen in acht moet worden genomen,591 terwijl voor het toestaan van 

beperkt kwetsbare gebouwen en locaties592 in omgevingsplannen met het plaatsgebonden risico rekening moet 

worden gehouden.593 

Naast het type instructieregel, is ook de aard van de norm bepalend voor de mate van doorwerking. Het maakt 

namelijk uit of een instructieregel als een open kwalitatieve norm of een concrete gesloten norm594 is geformuleerd. 

Een open kwalitatief geformuleerde norm biedt het gemeentebestuur meer beoordelingsruimte dan een gesloten 

geformuleerde norm. 

587 Ook de lozingen op regionale wateren in beheer van het waterschap zijn in het Bal slechts door middel van een zorgplicht 

gereguleerd, die door het waterschapsbestuur bij maatwerkregels kunnen – en als instructieregels daartoe verlichten moeten -

worden geconcretiseerd in de waterschapsverordening. 
588 Bij het vaststellen van rijksinstructieregels moet de regering het subsidiariteitsvereiste ex art. 2.3 lid 3 Ow in acht nemen. 
589 Stb. 2018, 293, p. 34 en 35 (NvT Bkl). 
590 Kwetsbare gebouwen en locaties zijn aangewezen in bijlage VI onder C onderscheidenlijk D Bkl. 
591 Art. 5.7 lid 1 Bkl. 
592 Beperkt kwetsbare gebouwen en locaties zijn aangewezen in bijlage VI onder A onderscheidenlijk B Bkl. 
593 Art. 5.11 lid 1 Bkl. 
594 Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kwantitatieve normen. 
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Hoofdstuk 5 Bkl bevat met betrekking tot verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving instructieregels voor 

het vaststellen van omgevingsplannen, waaronder de aspecten waarover thans in verschillende wettelijke regelingen 

regels zijn gesteld over de vaststelling van het bestemmingsplan.595 Daarbij gaat het bijvoorbeeld over eisen aan de 

externe veiligheid, beschermen van waterbelangen, beschermen van de gezondheid en van het milieu (luchtkwaliteit, 

geluid,596 trilling en geur), beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed 

en ruimtelijke reserveringen. 

Zoals reeds is opgemerkt is een belangrijk verschil met de huidige rijksregels die de bestemmingsplanbevoegdheid 

inperken dat met name ten aanzien van de aspecten geluid, trillingen en geur de afwegingsruimte voor het 

gemeentebestuur is verruimd. Het Bkl bevat voor deze aspecten voorkeurswaarden die het gemeentebestuur in 

beginsel in het omgevingsplan moet opnemen. Het Bkl geeft het gemeentebestuur echter de bevoegdheid om 

onder bepaalde voorwaarden en binnen een bepaalde bandbreedte (grenswaarde) van de standaardwaarden af te 

wijken. Dat biedt het gemeentebestuur de mogelijkheid om, indien de lokale omstandigheden daarom vragen, 

soepelere of strengere waarden vast te stellen, waarbij voor de soepelere waarden een (maximum)grenswaarde 

geldt. 

Art. 5.65 Bkl bevat bijvoorbeeld de verplichting om in het omgevingsplan standaardwaarden voor het toelaatbare 

geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw of geluidgevoelige locatie op te nemen. 597 Het 

gemeentebestuur kan ervoor kiezen om in afwijking van de standaardwaarden hogere waarden vast te stellen, voor 

zover dat niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor geluidgevoelige ruimten binnen 

geluidgevoelige gebouwen.696 

In de mogelijkheid om in (locatie)specifieke gevallen af te wijken van de standaardwaarde is de bestuurlijke 

afwegingsruimte voor het gemeentebestuur gelegen. In de nota van toelichting bij het Bkl wordt deze bestuurlijke 

afwegingsruimte voorgesteld als een mengpaneel voor de fysieke leefomgeving. 

Bron: Staatsblad 2018, 292, p. 318. 

De waarden die het Bkl met betrekking tot aspecten van de fysieke leegomgeving stelt, zoals lucht, geluid, trilling, 

geur, externe veiligheid en bodem, worden daarin voorgesteld als de verschillende kanalen (schuiven) van het 

mengpaneel, die omhoog (soepeler) en omlaag (strenger) kunnen worden geschoven. Voor alle in het Bkl 

gereguleerde aspecten worden voorkeurswaarden gesteld, waarbij voor ieder aspect de bandbreedte wordt 

595 Daarin zijn onder meer de huidige rijksinstructieregels voor bestemmingsplannen uit het Bevi, het Barro, titel 5.2 Wm 

(luchtkwaliteitseisen), en het Vuurwerkbesluit opgenomen. 
596 Het besluit ziet niet op het geluid vanwege doorgaand verkeer op wegen, spoorwegen, vaarwegen of vanwege 

industrieterreinen (thans geregeld in de Wet geluidhinder). De regels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen door middel 

van het voorziene Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet in het Besluit kwaliteit leefomgeving worden ingevoegd. Stb 2018, 292, 

p. 152 (NvT Bkl). 
597 Tabel 5.65.1 Bkl. 
696 Tabel 5.67 Bkl. 
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aangegeven waarbinnen een waarde kan worden vastgesteld. De bandbreedten voor de waarden geluid, trilling en 

geur zijn relatief ruim, waarbij er wel een grenswaarde is gesteld voor het versoepelen van deze waarden. Voor 

andere in het Bkl vastgestelde waarden is de standaardwaarde gelijk aan de maximumwaarde (grenswaarde), zoals 

voor de waarden voor luchtkwaliteit en externe veiligheid. Het gemeentebestuur kan ten aanzien van deze aspecten 

dan ook geen soepelere waarden stellen dan de voorkeurswaarde, maar uitsluitend strengere waarden. Een reden 

om geen versoepeling van de voorkeurswaarden in het omgevingsplan toe te staan, kan zijn gelegen in het Europese 

recht, zoals de luchtkwaliteitseisen, waarvan het Europese recht geen afwijking toestaat, maar kan ook zijn gelegen 

in een nationale beleidskeuze. De regering acht een versoepeling van de voorkeurswaarde ten aanzien van het 

plaatsgebonden risico bijvoorbeeld niet wenselijk, zodat gemeentebesturen daarvan bij de vaststelling van 

omgevingsplannen en afwijkingsvergunningen niet kunnen afwijken.598 

Met dit mengpaneelmodel beoogt het Rijk gemeentebesturen de mogelijkheid te bieden om bij de vaststelling van 

hun omgevingsplannen te zoeken naar het gewenste evenwicht tussen het beschermen en benutten van de fysieke 

leefomgeving op een bepaalde locatie. Het mengpaneelmodel laat gemeentebesturen bestuurlijke afwegingsruimte 

om per locatie binnen bepaalde grenzen bestuurlijke afwegingen te maken.599 

1.1.3 Besluit bouwwerken leefomgeving 

In het Bbl wordt uitvoering gegeven aan de opdracht in art. 4.3 lid 1 sub a Ow en 4.21 Ow om bouwactiviteiten, 

sloopactiviteiten en het gebruik en in stand houden van bouwwerken bij amvb te reguleren met het oog op het 

waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en duurzaamheid en bruikbaarheid. Het Bbl 

bevat voornamelijk bouwtechnische eisen waaraan afzonderlijke bouwwerken moeten voldoen en zal daarmee in 

grote lijnen de opvolger van het huidige Bouwbesluit 2012 worden, waarin vergelijkbare bouwtechnische regels zijn 

gesteld over bouw- en sloopactiviteiten en het in stand houden van bouwwerken.600 De in het Bbl gereguleerde 

activiteiten zijn met het oog op het waarborgen van veiligheid, de bescherming van de gezondheid en 

duurzaamheid en bruikbaarheid uitputtend gereguleerd, zodat met het oog op deze belangen geen regels in het 

omgevingsplan kunnen worden opgenomen. 

Het Bbl verschaft slechts in een zeer beperkt aantal gevallen de bevoegdheid om bij maatwerkregels in het 

omgevingsplan van de regels van het Bbl af te wijken of deze regels nader te concretiseren. Deze bevoegdheid heeft 

niet tot doel om in het omgevingsplan op lokaal niveau een gebiedsgerichte afweging te maken, aangezien de 

bouwtechnische eisen aan bouwwerken naar hun aard niet locatiegebonden zijn, maar heeft tot doel om lokaal een 

hoger ambitieniveau te kunnen realiseren ten aanzien van bepaalde bouwtechnische eisen dan het landelijke 

ambitieniveau. Ten aanzien van de eisen met betrekking tot energiezuinigheid en duurzaam bouwen voorziet het 

Bbl bijvoorbeeld in de bevoegdheid om in omgevingsplannen strengere maatwerkregels te stellen.601 

1.1.4 Regulering activiteiten door het provinciebestuur 

De activiteiten in de fysieke leefomgeving waarover het provinciebestuur in een provinciale omgevingsverordening 

regels kan stellen, zijn niet uitdrukkelijk in de Omgevingswet is omschreven. Het provinciebestuur heeft deze 

bevoegdheid uitsluitend voor zover deze regels strekken ter behartiging van exclusief aan het provinciebestuur 

toegekende taken. Uitgangspunt is dat het provinciebestuur in andere gevallen, waar de provincie een 

complementaire taak heeft, activiteiten niet rechtsreeks in de omgevingsverordening reguleert, maar de regulering 

daarvan aan het gemeentebestuur overlaat. Indien de behartiging van provinciale complementaire belangen dat 

598 Stb. 2018, 292, p. 127 (NvT Bkl). Gemeentebesturen zullen de basisveiligheidsnorm van een kans op overlijden ten gevolge 

van een ongewoon voorval van één op de miljoen jaar dan ook in acht moeten nemen. Wel wordt in het Bkl de mogelijkheid 

geboden om in transitiegebieden ten hoogste 3 jaar af te wijken van het plaatsgebonden risico tot één op de honderdduizend 

per jaar (art. 5.10 Bkl). 
599 Die afwegingsruimte bestaat overigens nu soms ook al, maar is in de verschillende wettelijke regelingen verschillend geregeld. 

Op grond van art. 2.20 Abm kunnen bijvoorbeeld in concrete gevallen binnen bepaalde grenzen bij maatwerkvoorschrift andere 

geluidwaarden worden vastgesteld dan de geluidwaarden die in het Abm zijn gesteld. 
600 Evenals in het Bouwbesluit 2012 wordt in de regels van het Bbl onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw (hoofdstuk 3) en 

nieuwbouw (hoofdstuk 4), waarbij er voor de verschillende gebruiksfuncties van gebouwen verschillende regels gelden. 
601 Op grond van een maatwerkregel kunnen gemeentebesturen in hun omgevingsplan gebieden aanwijzen waar voor nieuwbouw 

strengere energiezuinigheidseisen gelden of strengere milieuprestatie eisen aan toe te passen bouwmaterialen dan de eisen uit 

het Bbl. 

224 



  

  

           

       

  
            

          

        

            

         

               

        

           

           

              

           

        

                                                           

           

       

  

                 

          

    

             

noodzakelijk maakt, waarbij het voornamelijk gaat om ruimtelijke belangen, kan het provinciebestuur met 

inachtneming van het subsidiariteitsvereiste instructieregels stellen. Het gemeentebestuur zal deze instructieregels 

in acht moeten nemen bij de vaststelling van omgevingsplannen en het verlenen van afwijkingsvergunningen.602 

Doorwerking van provinciale complementaire (ruimtelijke) belangen naar het omgevingsplan moet dan ook in 

beginsel gestalte krijgen door het stellen van provinciale instructieregels.603 

Met inachtneming van het subsidiariteitsvereiste heeft het provincie de bevoegdheid om instructieregels te stellen 

over de inhoud van omgevingsplannen. 604 Het provinciebestuur kan door het stellen van instructieregels (en 

instructies) de door het Rijk in het Bkl aan het gemeentebestuur geboden afwegingsruimte ten aanzien van in het 

Bkl geregelde onderwerpen (nader) beperken. Provinciale instructies en instructieregels kunnen voor een bepaald 

gebied bijvoorbeeld een strengere waarde voor geurbelasting voorschrijven dan de voorkeurswaarde die in het Bkl 

is voorgeschreven. Ook kan het provinciebestuur in instructieregels met het oog op een evenwichtige toedeling van 

functies eisen stellen aan de inhoud van omgevingsplannen met betrekking tot onderwerpen die niet in het Bkl zijn 

gereguleerd, zoals het weren van nieuwe bebouwingsmogelijkheden in het buitengebied of minimale afstandseisen 

tussen veehouderijen en woonfuncties in verband met het risico op Q-koorts. 

602 Voor de regulering van ruimtelijk relevante activiteiten, geldt een verzwaard motiveringsvereiste, waarmee wetgever heeft 

daarmee tot uitdrukking willen brengen dat het provinciebestuur alleen bij uitzondering activiteiten gebiedsgericht kan reguleren 

in de omgevingsverordening. 
603 Daarbij dient het provinciebestuur het subsidiariteitsvereiste in ex art. 2.3 lid 2 Ow in acht te nemen. Als het gaat om een 

concreet geval op een concrete locatie, kan het provinciebestuur met inachtneming van het subsidiariteitsvereiste ook instructies 

geven over de inhoud van een omgevingsplan. 
604 Art. 2.22 en art. 2.23 lid 1 onder 2 en lid 3 sub c Ow. Zie ook paragraaf 1.1. 
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Afwijkingsmogelijkheden ten behoeve van de verwezenlijking van 
grensoverschrijdend projecten  

Afwijkingsmogelijkheden in de regels zelf 
Indien de regulering van activiteiten door het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap in de weg staan 

aan de verwezenlijking van een grensoverschrijdend project, zal allereerst moeten worden bezien of, en zo ja, in 

hoeverre deze regels zelf een mogelijkheid tot afwijking bieden, bijvoorbeeld door het stellen van 

maatwerkvoorschriften, maatwerkregels, het verlenen van ontheffingen, binnenplanse afwijkingsvergunningen605 of 

het aanpassen van knellende beleidsregels. Voor zover de regels afwijkingsmogelijkheden bieden, maar het 

bevoegd gezag daartoe in het concrete geval niet bereid is om af te wijken, kunnen hogere overheden het bevoegd 

gezag daartoe in bepaalde concrete gevallen dwingen door het geven van een bindende instructie over de 

uitoefening van een taak of bevoegdheid.606 

In het Bkl wordt bijvoorbeeld voorzien in specifieke bepalingen op grond waarvan decentrale bestuursorganen in 

bijzondere omstandigheden bij wijze van ultimum remedium enkele additionele mogelijkheden wordt geboden om 

605 Amvb’s, omgevingsverordeningen, omgevingsplannen en waterschapsverordeningen kunnen afwijkingsmogelijkheden bieden 
door daarin opgenomen vergunningstelsels (vergunningplicht en bijbehorende beoordelingsregels). 
606 Zie art. 2.33 en 2.34 Ow. 
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in afwijking van de reguliere beslisregel een gebiedspecifieke afweging te maken.607 De instructieregels biedt in dat 

geval dus zelf een afwijkingsmogelijkheid voor bijzondere omstandigheden, zodat van een afwijking van de 

instructieregels in strikte zin geen sprake is. Een ontheffing van een instructieregel (zie hierna) is in dat geval dan 

ook niet nodig. 

Buitenplanse afwijkingsmogelijkheid 
Voor zover de regels in het omgevingsplan geen mogelijkheid bieden om de verwezenlijking van een 

grensoverschrijdend project toe te staan, kan het gemeentebestuur ofwel het omgevingsplan gedeeltelijk herzien 

dan wel een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (hierna: afwijkingsvergunning)608 

verlenen als dat met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties609 mogelijk is. Bovendien dient 

te worden voldaan aan het concrete geval toepasselijke instructieregels van Rijk en provincie. 

Ten behoeve van projecten van nationaal belang is de minister van BZK bevoegd om een omgevingsvergunning 

voor een buitenplanse afwijkactiviteit (en eventuele andere activiteiten waarop de aanvraag ziet) te verlenen.610 Het 

provinciebestuur heeft ten aanzien van projecten van provinciaal belang een vergelijkbare bevoegdheid,611 met dien 

verstande dat de minister bevoegd is als het een meervoudige aanvraag betreft die mede betrekking heeft op een 

activiteit waarvoor de minister bevoegd is.612 

Afwijkingsmogelijkheden door de vaststelling van een projectbesluit 
Wanneer het gaat om een grensoverschrijdend project van nationaal onderscheidenlijk provinciaal belang betreft,613 

kunnen de minister of het provinciebestuur een projectbesluit vaststellen. Het subsidiariteitsbeginsel zal daaraan 

niet snel in de weg staan, zeker niet als een of meerdere gemeenten daaraan niet zouden willen meewerken. In de 

eerste plaats omdat daarmee belangen zijn gemoeid die gemeentegrensoverschrijdend zijn, die vanwege het 

grensoverschrijdende aspect doeltreffender en doelmatiger op provinciaal onderscheidenlijk nationaal belang 

kunnen worden behartigd als een of meer (grens)gemeenten daaraan niet zouden willen meewerken. Daarnaast kan 

de minister onderscheiden een projectbesluit vaststellen als dat nodig is voor een doelmatige en doeltreffende 

uitvoering van internationaalrechtelijke verplichtingen, zoals verplichtingen die voortvloeien uit een 

Beneluxbeschikking of andere internationale afspraken tussen Nederland en België en/of Vlaanderen. 

Wordt ter verwezenlijking van een grensoverschrijdend project een projectbesluit vastgesteld, dan is herziening van 

het omgevingsplan of de verlening van een afwijkingsvergunning is in dat geval niet nodig, omdat het projectbesluit 

de regels van het omgevingsplan rechtstreeks moet aanpassen voor zover dat met het oog op het uitvoeren, in 

werking hebben en in stand houden van het project noodzakelijk is. Voor de vaststelling van projectbesluiten geldt 

in zoverre hetzelfde wettelijke beoordelingskader als voor de herziening van het omgevingsplan. Omgevingsplan 

vervangende regels kunnen dan ook slechts worden vastgesteld met het oog op een evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties en met inachtneming van de instructieregels die in het concrete geval op het projectbesluit 

van toepassing zijn.614 

Besluiten de minister onderscheidenlijk het provinciebestuur om voor de verwezenlijking van een 

grensoverschrijdend project een integraal projectbesluit vast te stellen, dan zijn ze zelf bevoegd om te beslissen 

over de vergunningplichtige activiteiten waaruit het project bestaat. Maakt een uitvoeringsbesluit geen onderdeel 

uit van het integrale projectbesluit, dan is daarop de coördinatieregeling van afd. 3.5 Awb van toepassing. Het 

provinciebestuur onderscheidenlijk de minister kan in dat geval in de hoedanigheid van coördinerend orgaan een 

607 De specifieke vormen van afwegingsruimte zoals die waren geregeld in de Interimwet stad-en-milieubenadering en de Crisis-

en herstelwet zijn op deze wijze in het Bkl geïntegreerd. Zie Stb. 2018, 292, p. 234. 
608 Deze omgevingsvergunning is vergelijkbaar met de huidige omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan met 

toepassing van art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. 
609 Deze clauselering komt in grote lijnen overeen met het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’. 
610 Art. 4.8 Omgevingsbesluit. 
611 Art. 4.6 lid 1 sub a en lid 2 sub a Omgevingsbesluit. 
612 Art. 4.15 Omgevingsbesluit. 
613 Een project dat door een private partij wordt geïnitieerd kan ook van publiek belang zijn, zodat ter verwezenlijking daarvan een 

projectbesluit kan worden vastgesteld. 
614 Zie art. 8.0a en art. 9.1 Bkl. 
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uitvoeringsbesluit in plaats van het oorspronkelijk bevoegde orgaan615 nemen als dat orgaan niet of niet tijdig 

meewerkt aan de totstandkoming van dat besluit of het besluit de uitvoering van het projectbesluit belemmert.616 

Voor zover regelingen van gemeenten617, provincies618 en waterschappen718 de uitvoering een rijksprojectbesluit 

onevenredig belemmeren, kan de minister deze regelingen om dringende redenen buiten toepassing laten.619 Het 

provinciebestuur heeft dezelfde bevoegdheid ten aanzien van regelingen van gemeenten en waterschappen die de 

uitvoering van een provinciaal projectbesluit onevenredig belemmeren. 720 Op grond van deze aan het 

projectbesluitbevoegdheid annexe bevoegdheid kan het bevoegd gezag eventuele materieelrechtelijke ‘lagere 

regelingen’ die een onoverkomelijke belemmering vormen voor de uitvoering van een grensoverschrijdend project 
buiten toepassing laten. 

Afwijkingsmogelijkheden in instructieregels: ontheffing 
Instructieregels moet het gemeentebestuur in acht nemen bij de vaststelling van omgevingsplannen en het verlenen 

van omgevingsvergunningen. 620 Daarvan kan dan ook niet worden afgeweken, tenzij de instructieregels daar 

uitdrukkelijk de mogelijkheid toe bieden. Bij wijze van hardheidsclausule voorziet de Omgevingswet in de 

mogelijkheid om een ontheffingsbevoegdheid in de instructieregels op te nemen. De minister onderscheidenlijk het 

provinciebestuur kan uitsluitend een ontheffing verlenen als de uitoefening van de taak of bevoegdheid waarvoor 

de ontheffing wordt gevraagd, bijvoorbeeld de vaststelling van een omgevingsplan of de verlening van een 

afwijkingsvergunning, onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot het provinciale onderscheidenlijk het 

nationale belang dat wordt gediend met de instructieregel waarvan ontheffing wordt gevraagd. 722 De 

ontheffingsbevoegdheid is dan ook bedoeld voor specifieke gevallen en is niet bedoeld als regulier 

afwijkingsinstrument. In de toelichting bij het Bkl wordt de ontheffingsbevoegdheid als volgt omschreven: 

‘De ontheffing is een nuttig instrument als een instructieregel in heel specifieke gevallen leidt tot een onevenredige 

belemmering van de uitoefening van de taak of bevoegdheid waarop de instructieregel betrekking heeft. De 

ontheffing biedt daarvoor «een noodventiel».’621 

De ontheffingsbevoegdheid is niet voor alle instructieregels in het Bkl geboden. In gevallen waarin op voorhand 

duidelijk is dat afwijking van instructieregels tot strijd met internationale verplichtingen of het EU-recht zou leiden, 

is deze mogelijkheid niet geboden. 622 Dat geldt ook voor gevallen waarin op voorhand al is bezien welke 

afwegingsruimte aan decentrale bestuursorganen kan worden gelaten en bijvoorbeeld in de instructieregels zelf als 

een additionele mogelijkheid is geboden om in bijzondere gevallen van een instructieregel af te wijken.623 

Het openstellen van de ontheffingsmogelijkheid is vooral in het Bkl opgenomen als het gaat om instructieregels ter 

behartiging van specifieke rijkstaken en daaruit voortvloeiende specifieke belangen, zoals de rijksbelangen op het 

615 Het provinciebestuur heeft geen indeplaatstredingsbevoegdheid ten aanzien van besluiten van bestuursorganen van het Rijk 

(art. 5.45a lid 1 Ow). 
616 Art. 5.45a Ow. 
617 Het gaat daarbij niet om het omgevingsplan, omdat het projectbesluit het omgevingsplan herziet, voor zover het omgevingsplan 

aan de uitvoering van het projectbesluit in de weg staat. 
618 Dat geldt dus ook voor de regels en instructieregels die in een omgevingsverordening zijn opgenomen. 
718 Daarbij gaat het o.m. om regels uit de waterschapsverordening. 
619 Art. 5.53 lid 4 Ow. 
720 Art. 5.53 lid 3 Ow. 
620 Ook bij de vaststelling van projectbesluiten moeten het provinciebestuur en het waterschapsbestuur de rijksinstructieregels in 

acht nemen (art. 9.1 lid 1 Bkl). Ook het de minister moet in bepaalde gevallen rijksinstructieregels in acht nemen bij het vaststellen 

van projectbesluiten (art. 9.1 lid 2 Bkl). Ingevolge art. 2.23 kunnen in een omgevingsverordening ook provinciale instructieregels 

tevens worden gesteld ten aanzien van de vaststelling van provinciale projectbesluiten door GS (art. 2.23 lid 1 sub onder a Ow). 
722 Art. 2.32 Ow. 
621 Stb. 2018, 292, p. 234. 
622 Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de instructieregels ter bescherming van Wereld Erfgoed en cultureel erfgoed. Zie ook 

hierboven. 
623 Dit is bijvoorbeeld het geval bij de instructieregels over geluidbelasting. 
726 Stb.2018, 292, p. 398. 
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gebied van hoofdinfrastructuur. Dergelijke instructieregels zelf bevatten geen of slechts een zeer beperkte 

afwegingsruimte voor decentrale overheden, omdat decentrale afwegingsruimte de uitoefening van specifieke 

rijkstaken zou kunnen bemoeilijken. In dit type instructieregel is de decentrale afwegingsruimte voor bijzondere 

gevallen ook niet ingebouwd, maar wordt deze geboden door het opnemen van een ontheffingsbevoegdheid, 

waarbij de minister als bevoegd gezag in het concrete geval zelf de decentrale belangen kan afwegen tegen het aan 

de orde zijnde rijksbelang.726 

Generieke afwijkingsmogelijkheid: de experimenteerbepaling (art. 23.3 Ow) 
De Omgevingswet voorziet in een experimenteerbepaling waarmee ten behoeve van experimenten bij amvb wordt 

afgeweken van de Omgevingswet, de Wet milieubeheer, de Warmtewet en de Elektriciteitswet 1998 en op deze 

wetten gebaseerde regelgeving.624 De afwijkingsmogelijkheid heeft een zeer ruim bereik en is nauwelijks begrensd 

in de Omgevingswet.625626627628629630 De wet eist dat er sprake is van een experiment, dat bij ambv moet worden 

aangewezen, en dat dit experiment bijdraagt aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Met de experimenteerbepaling kunnen niet alleen 

materieelrechtelijke afwijkingen mogelijk worden gemaakt, maar ook procedurele afwijkingen.631 

Bij het aanwijzen van experimenten heeft de regering een ruime mate van beoordelingsruimte. In de eerste plaats 

omdat het begrip ‘experiment’ naar verwachting ruim door de Afdeling bestuursrechtspraak zal worden uitgelegd. 

Daarvoor zijn aanknopingspunten te vinden in wijze waarop de Afdeling het begrip ‘experiment’ ten aanzien van de 

vergelijkbare experimenteerbepaling ex art. 2.4 Chw interpreteert.632 De Afdeling legt het begrip ‘experiment’ als 
volgt uit: 

‘De Afdeling is van oordeel dat onder ‘experiment’ in artikel 2.4 van de Chw de mogelijkheid om van 

bepaalde wettelijke bepalingen af te wijken moet worden verstaan. Het experiment is dus niet het project 

waarvoor die afwijking kan worden toegepast als zodanig. Dat project hoeft zelf dan ook geen 

experimenteel karakter te hebben.’ 

Het is waarschijnlijk dat deze interpretatie van het begrip ‘experiment’ van betekenis blijft voor de uitleg van de 

experimenteerbepaling ex art. 23.3 Ow, aangezien deze voortbouwt op de experimenteerbepaling uit de Chw. 

Dat betekent dat het (grensoverschrijdende) project dus zelf niet experimenteel van aard hoeft te zijn om ter 

verwezenlijking van dat project de experimenteerbepaling toe te passen. De mogelijkheid om van wettelijke 

bepalingen af te wijken kan volgens de Afdeling op zichzelf al worden beschouwd als experiment. Het feit dat voor 

de uitvoering van een project van geldende wettelijke bepalingen moet worden afgeweken, is voldoende om van 

een experiment in de zin van art. 23.3 Ow te kunnen spreken. Indien afwijking van wettelijke bepalingen voor de 

verwezenlijking van een grensoverschrijdend project niet nodig is, bijvoorbeeld omdat gebruik kan worden gemaakt 

van flexibiliteitsinstrumenten die de Omgevingswet biedt, dan kan dit niet als een experiment worden aangewezen 

624 Art. 23.3 Ow. 
625 De regering is van oordeel dat een nadere begrenzing van doel, tijdsduur, locatie en wettelijke bepalingen waarvan afwijking 

mogelijk is, op amvb-niveau mogelijk is en ook is aangewezen om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Daarmee 

heeft de regering het advies Art. 2.32 Ow. 
626 Stb. 2018, 292, p. 234. 
627 Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de instructieregels ter bescherming van Wereld Erfgoed en cultureel erfgoed. Zie ook 

hierboven. 
628 Dit is bijvoorbeeld het geval bij de instructieregels over geluidbelasting. 
728 Stb. 2018, 292, p. 398. 
629 Art. 23.3 Ow. 
630 De regering is van oordeel dat een nadere begrenzing van doel, tijdsduur, locatie en wettelijke bepalingen waarvan afwijking 

mogelijk is, op amvb-niveau mogelijk is en van de Afdeling Advisering, die over de ruime reikwijdte kritisch was, en Aanwijzing 

2.41 Aanwijzing voor de regelgeving naast zich neergelegd. 
631 Kamerstukken II, 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 259. 
632 ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, AB 2018/364, m.nt. D. Sietses en H.D. Tolsma, r.o. 77.2. 
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en zal gebruik moeten worden gemaakt van de reguliere instrumenten die de Omgevingsrecht biedt. De 

experimenteerbepaling is in zoverre een ultimum remedium. 

Voorwaarde voor aanwijzing als experiment, is dat het experiment beoogt bij te dragen aan het bereiken en in stand 

houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.633 Deze voorwaarde 

laat aan de regering bewust een zeer ruime mate van beoordelingsruimte, zodat de bevoegdheid van de regering 

om experimenten aan te wijzen daardoor nauwelijks wordt begrensd. Een nadere afbakening van het 

toepassingsbereik is volgens de memorie van toelichting namelijk niet wenselijk, omdat de experimenteerbepaling 

juist tot doel heeft om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die op voorhand niet kunnen worden voorzien.634 

De regering moet het aangewezen experiment in de amvb nader begrenzen.635 In de amvb zal de regering namelijk 

moeten aangeven wat het doel is van het experiment, wat de beoogde gevolgen zijn voor de fysieke leefomgeving, 

welk bestuursorgaan voor de uitvoering van het experiment verantwoordelijk is, wat de tijdsduur is (niet langer dan 

nodig), van welke regels kan worden afgeweken, welke afwijkingen zijn toegestaan, voor welk gebied of voor welke 

besluiten de afwijkingen zijn toegestaan. Afwijkingen van wettelijke bepalingen kunnen alleen worden toegestaan 

indien daarmee geen strijd met internationale verplichtingen ontstaat. Afwijkingen van EU-richtlijnen kunnen dan 

ook niet op grond van de experimenteerbepaling worden toegestaan. Hoewel experimenten naar hun aard tijdelijk 

zijn, kan bij amvb worden bepaald dat bepaalde afwijkingen na afloop van het experiment permanent blijven 

toegestaan. Dat kan uitsluitend indien het ongedaan maken van deze afwijkingen na afloop van het experiment 

onevenredig is in verhouding tot het met het te beschermen belang van de fysieke leefomgeving.636 

Bij amvb moet tevens worden bepaald hoe het experiment tussentijds zal worden gemonitord en na afloop zal 

worden geëvalueerd. Indien uit de monitoring blijkt dat het experiment niet langer bijdraagt aan het bereiken en in 

stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, moet degene 

die het experiment uitvoert maatregelen treffen gericht op het bereiken van deze doelen. Het bestuursorgaan dat 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van het experiment kan met het oog daarop bindende aanwijzingen geven 

ten aanzien van de te treffen maatregelen. Zijn deze maatregelen niet toereikend, dan kan de minister van BZK het 

experiment beëindigen.637 Als een positieve evaluatie van een experiment aanleiding geeft tot aanpassing van de 

(reguliere) regelgeving, kan de minister de tijdsduur van het experiment met maximaal vijf jaar verlengen om die 

aanpassing te realiseren.638 

Algemene begrenzing uitoefening afwijkingsbevoegdheden 
Naast de specifieke wettelijke begrenzing van de afwijkingsbevoegdheden door de Omgevingswet en daarop 

gebaseerde regelgeving, zullen bestuursorganen wanneer zij gebruik maken van deze afwijkingsbevoegdheden ten 

behoeve van een concreet grensoverschrijdend project vanzelfsprekend ook andere relevante rechtsregels in acht 

moeten nemen. Het gaat daarbij met name om de geschreven en ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur639 en art. 1 EP EVRM dat de eigendom beschermt tegen onevenredige aantasting.640 

633 Art. 23.3 lid 2 en Art. 1.3 sub a Ow. 
634 Kamerstukken II, 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 259 en p. 609. 
635 Art. 23.3 lid 3 Ow. 
636 Art. 23.3 lid 4 Ow. 
637 Art. 23.3 lid 7 Ow. 
638 Art. 23.3 lid 8 Ow. 
639 Zoals het evenredigheidsbeginsel (art. 3:4 lid 2 Awb), gelijkheidsbeginsel, rechtzekerheidsbeginsel en motiveringsbeginsel (art. 

3:46 Awb). Zie F.A.G. Groothuijse e.a., Omgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen en het verschuiven van 

onderzoeksverplichtingen, TBR 2016/111 en F.A.G. Groothuijse, B.J. Schueler, B.J. & D. Korsse, ‘Rechterlijke toetsing van globale 
omgevingsplannen zonder horizon’, in: Rolf Ortlep e.a. (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2016, p. 

121138. 
640 Stb. 2018, 292, p. 237. 
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Afwijkingsmogelijkheden in Vlaanderen 

Experimentregelgeving en regelluwe zones 
Recent werden in het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018 twee afwijkingsmogelijkheden ingeschreven: 

de experimentregelgeving en de regelluwe zone.641 Het verschil tussen beide is dat bij experimentregelgeving 

641 Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, 1656 nr. 1 (BS 19 december 2019. MvT). Het Team Wetsmatiging van het Departement Kanselarij en 

Bestuur ontwikkelt het beleidskader voor experimentwetgeving en regelluwe zones. Een ondersteunende website is in opmaak, 

zie alvast https://overheid.vlaanderen.be/over-het-bestuursdecreet 
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nieuwe regelgeving wordt uitgeprobeerd, terwijl bij regelluwe zone bestaande regelgeving tijdelijk wordt 

opgeheven.642 Zo is experimentregelgeving ‘tijdelijke regelgeving die geldt voor een specifieke ruimte of voor een 

specifieke doelgroep of in een specifieke situatie, en wordt ingevoerd bij wijze van experiment’.643 Regelluwe zone is 

‘tijdelijke regelgeving die bestaande regelgeving voor een specifieke ruimte of voor een specifieke doelgroep of in een 

specifieke situatie buiten toepassing stelt’.644 ER en RLZ hebben een geldingsduur van maximaal tien jaar en zijn 

éénmalig verlengbaar met maximaal vijf jaar. 

Deze afwijkingsmogelijkheden bieden evenwel weinig perspectief als oplossingsrichting voor knelpunten die zich 

voordoen bij grensoverschrijdende projecten, ingevolge de in het Bestuursdecreet opgenomen uitzonderingen van 

het toepassingsgebied. Geen afwijkingen zijn immers mogelijk van bepalingen die betrekking hebben op de 

verweermogelijkheden en beroepsmogelijkheden, bepalingen die de grondrechten van de burgers beschermen, 

bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van de burgers en bepalingen die Europese 

richtlijnen omzetten of Europese verordeningen uitvoeren. Uitgerekend deze bepalingen zijn onlosmakelijk 

verbonden met het regelgevend kader voor de (omgevings)vergunningverlening van (grensoverschrijdende) 

projecten. 

Afwijkingsmogelijkheden in de reguliere omgevingsregelgeving 
De Vlaamse ruimtelijke ordeningsregelgeving wordt reeds sinds de afbakening van de gewestplangebieden in 1972 

gekenmerkt door een veelvoud aan uitzonderings- en afwijkingsbepalingen. Ook na de regionalisering van het 

ruimtelijke ordeningsbeleid in 1980 werd dit veelvoud aan afwijkingsmogelijkheden in stand gehouden. Veel 

gebouwen waren sinds de afbakening van de gewestplangebieden immers zonevreemd geworden. Initieel was voor 

dergelijke gebouwen een uitdoofscenario voorzien, maar dit bleek maatschappelijk moeilijk houdbaar. Toen de 

uitzonderingen op de ruimtelijke ordeningsregelgeving de regel dreigden te worden, werden de 

afwijkingsmogelijkheden ingeperkt. Sinds de in 2009 goedgekeurde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 

zijn alle afwijkingsmogelijkheden opgenomen in één hoofdstuk, Hoofdstuk IV, artikelen 4.4.1. tot en met 4.4.29 

VCRO. Of de VCRO daarmee voldoet aan de voor grensoverschrijdende projecten wezenlijke doelstellingen van 

flexibiliteit en administratieve vereenvoudiging, is onzeker. Vooral de ruimtelijke planning blijft in Vlaanderen een 

complexe materie, waarvoor loodzware procedures moeten worden doorlopen. Weliswaar mag krachtens artikel 

4.4.7. VCRO van stedenbouwkundige voorschriften (i.e. bestemmings-, inrichtings- en beheervoorschriften) worden 

afgeweken voor ‘handelingen van algemeen belang’, waardoor (wijziging van) ruimtelijke planning voor 

grensoverschrijdende infrastructuurprojecten kan worden vermeden. Deze afwijkingsmogelijkheid kent evenwel 

meerdere randvoorwaarden (geldt bijvoorbeeld enkel voor handelingen van algemeen belang met een ruimtelijk 

beperkte impact vanwege hun aard of omvang of omdat ze slechts een wijziging of uitbreiding van bestaande of 

geplande infrastructuren of voorzieningen tot gevolg hebben) waardoor de praktische inzetbaarheid van deze 

afwijkingsmogelijkheid sterk wordt beperkt. 

Aan het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en aan de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of 

activiteiten zijn ook voorwaarden verbonden. Algemeen geldt dat alle opgelegde voorwaarden voldoende precies 

moeten zijn en redelijk in verhouding tot het vergunde project. Ook moeten ze kunnen worden verwezenlijkt door 

toedoen van de aanvrager, bouwheer, gebruiker of exploitant. De algemene, sectorale en bijzondere 

milieuvoorwaarden moeten ervoor zorgen dat de hinder en de risico’s van de exploitatie tot een aanvaardbaar 

niveau kunnen worden beperkt. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden worden door de Vlaamse regering 

vastgesteld en zijn opgenomen in het Vlarem II-besluit. Bijzondere milieuvoorwaarden worden mits motivering door 

de bevoegde overheid in de individuele omgevingsvergunning opgelegd. Bijzondere milieuvoorwaarden 

(opgenomen in de omgevingsvergunning) vullen de algemene en sectorale milieuvoorwaarden (opgenomen in 

Vlarem II) aan of stellen bijkomende eisen. Ze kunnen strenger zijn dan de algemene en sectorale voorwaarden, 

behalve als het andersluidend is bepaald door de Vlaamse regering. Zij kunnen slechts in minder strenge zin afwijken 

in de gevallen die door de Vlaamse regering zijn bepaald. Als beste beschikbare technieken (BBT) bestaan, vormen 

zij de referentie voor de vaststelling van de bijzondere milieuvoorwaarden. Dat neemt niet weg dat, met het oog op 

642 E., Paredis, M., Vandenberghe en T., Block, Transities door regelluwte? Het bevorderen van experimenten via regelluwe zones, 

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing, september 2019, 13. 
643 Artikel III.119, 1° Bestuursdecreet. 
644 Artikel III.119, 2° Bestuursdecreet. 
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een milieukwaliteitsnorm of met het oog op de bescherming van de mens en het milieu, ook strengere bijzondere 

milieuvoorwaarden kunnen worden opgelegd dan deze die haalbaar zijn op basis van BBT. 

De Vlaamse omgevingsminister kan op schriftelijke aanvraag van de exploitant bij gemotiveerd besluit individuele 

afwijkingen toestaan op de in Vlarem II opgenomen algemene en sectorale milieuvoorwaarden, mits de aanvrager 

de beste beschikbare technieken toepast, en mits de belangen die worden beschermd op identieke wijze 

gewaarborgd blijven. Artikel 1.2.2.2., § 1, 3° Vlarem II bepaalt dat de individuele afwijkingsaanvraag ‘een voorstel van 

maatregelen die van aard zijn gelijkwaardige waarborgen te bieden voor de bescherming van de mens en van het 

leefmilieu als de voorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken’ moet omvatten. De afwijking kan 

bovendien geen versoepeling inhouden van de in Vlarem II bepaalde (overwegend vanuit Europese richtlijnen in 

Vlaamse regelgeving omgezette) emissiegrenswaarden. De vergunningverlenende overheid kan in de 

omgevingsvergunning slechts die afwijkingen opnemen die door de Vlaamse omgevingsminister vóór de datum 

van indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag zijn toegestaan. 

Samengevat biedt de reguliere omgevingsregelgeving in Vlaanderen op vandaag minder flexibiliteitsmechanismen 

op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu dan de toekomstige Nederlandse omgevingsregelgeving. Ingevolge 

de nood aan conformiteit met de Europese omgevingsregelgeving, waarop onder meer het Belgisch Grondwettelijk 

Hof nauwgezet toeziet, ziet Vlaanderen ook minder mogelijkheid tot het inbouwen van (meer) flexibiliteit in de 

Vlaamse regelgeving. 

Afwijkingsmogelijkheden in het Decreet Complexe Projecten 
In het Decreet Complexe Projecten zijn ruimere afwijkingsmogelijkheden opgenomen ten opzichte van de 

voorschriften van de plannen van aanleg en van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ten opzichte van het 

richtinggevende en bindende gedeelte van de ruimtelijke structuurplannen. Een complex project vraagt immers om 

een ruimtelijk planproces en het bestaand gemeentelijk/provinciaal/Vlaams planologisch kader kan daarvoor een 

juridische belemmering vormen. 

Gelet op de doelstellingen van het Decreet Complexe Projecten kunnen de voorschriften van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen en de plannen van aanleg in een (ontwerp van) voorkeurs- of projectbesluit terzijde worden 

geschoven, in bepaalde gevallen mits de toestemming van de hogere overheid. Voor de wijziging en de vervanging 

van een ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt het Decreet Complexe Projecten dus een regeling die afwijkt van de 

VCRO. Het beginsel dat lagere ruimtelijke uitvoeringsplannen niet mogen afwijken van hogere ruimtelijke 

uitvoeringsplannen wordt voor dergelijke plannen buiten toepassing gelaten. Zo moet de gemeenteraad de 

voorafgaande instemming van de deputatie of de Vlaamse regering inwinnen bij het vaststellen van een ontwerp 

van voorkeurs- of projectbesluit dat afwijkt van een provinciaal of een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of van 

de bindende bepalingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan of het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De 

deputatie moet de voorafgaande instemming van de Vlaamse regering inwinnen bij het vaststellen van een ontwerp 

van voorkeurs- of projectbesluit dat afwijkt van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of van de bindende 

bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De hogere overheid kan volgens de memorie van 

toelichting bij het Decreet Complexe Projecten voorwaarden verbinden aan deze instemming. 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt in het kader van de complexeprojectenprocedure wordt volledig 

gelijkgeschakeld met een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt via de reguliere procedure opgenomen in de VCRO. 

Afhankelijk van de overheid die het projectbesluit vaststelt, wordt het beschouwd als een definitief vastgesteld 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Voor het grondgebied waarop het plan betrekking heeft, worden de 

voorschriften van de bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen opgeheven, tenzij het 

projectbesluit het uitdrukkelijk anders bepaalt. 

Verder dan dit reikt de in het Decreet Complexe Projecten opgenomen afwijkingsmogelijkheid niet: het is immers 

geenszins de bedoeling om voor complexe projecten een ander inhoudelijk beoordelingskader uit te werken dan 

voor projecten die niet volgens de complexeprojectenprocedure verlopen. Een dergelijke werkwijze zou immers een 

schending van het gelijkheidsbeginsel kunnen inhouden. Het Decreet Complexe Projecten bepaalt duidelijk dat de 

doelstellingen en inhoudelijke verplichtingen opgenomen in andere decreten onverminderd blijven gelden. Ook 

hier geldt dat Vlaanderen, ingevolge de door het Belgisch Grondwettelijk Hof bewaakte nood aan conformiteit met 

de Europese omgevingsregelgeving, weinig tot geen mogelijkheid ziet tot het inbouwen van (meer) flexibiliteit. 
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BIJLAGE III: Regels en vergunningplichten voor de aanleg van 
het buisleidingtracé (NL) 

Regulering activiteiten 
De aanleg van buisleidingen worden gereguleerd door verschillende omgevingsrechtelijke regels die worden 

uitgevoerd door verschillende bestuursorganen. Die regels kunnen bestaan uit vergunning-, meldingsplichten en 

algemene regels. Deze regels gelden voor specifieke activiteiten die moeten worden verricht om de buisleidingen 

aan te leggen. In Nederland gaat het om de volgende activiteiten: 

1. Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (art. 2.4 in samenhang met 4.1 Ow en art. 5.1 lid 1 sub a Ow), omdat 

de aanleg van de buisleidingen in strijd zijn met de geldende omgevingsplannen. Bevoegd gezag voor de 

uitvoering van deze regels is het gemeentebestuur, tenzij het gaat om een activiteit van nationaal of 

provinciaal belang (art. 4.8 Omgevingsbesluit onderscheidenlijk art. 4.6 lid 1 sub a Omgevingsbesluit). Geen 

omgevingsvergunning is vereist indien het omgevingsplan wordt herzien. Voor omgevingsvergunningen 

voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit en de omgevingsplanherzieningen gelden voor de aanleg van 

buisleidingen met gevaarlijke stoffen de instructieregels van art. 5.4 lid 1 en par. 5.1.2.2 en Bijlage VII 

Onderdeel D2 Bkl en par. 5.1.6.3 Bkl (buisleidingen van nationaal belang).645 Deze instructieregels gelden 

ook voor het vaststellen van projectbesluiten (art. 9.1 lid 1 en 2 Bkl). 

2. Een Natura 2000-activiteit (art. 4.3 lid 1 sub j Ow en art. 5.1 lid 1 sub e Ow), omdat de aanleg van de 

buisleidingen significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied dat wordt doorsneden. 

Bevoegd gezag voor de uitvoering van deze regels is het provinciebestuur. 

3. Bouwactiviteit (art. 4.3 lid 1 sub a Ow en art. 5.1 lid 2 sub a Ow), omdat buisleidingen bouwwerken zijn 

constructies zijn van enige omvang die bedoeld zijn om ter plaatste te functioneren (art. 1.1 en bijlage Ow). 

Bevoegd gezag voor uitvoering van regelgeving ten aanzien van bouwactiviteiten is het gemeentebestuur. 

4. Milieubelastende activiteit (art. 4.3 lid 1 sub b Ow en art. 5.1 lid 2 sub b Ow en art. 3.101 en 3.102 en par. 

4.108 Bal). Het exploiteren van buisleidingen voor andere stoffen dan aardgas met uitwendige diameter 

van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa worden 

als milieubelastende activiteit aangewezen. Het gaat daarbij onder meer om de volgende stoffen: 

ontvlambare gassen, categorie 1 of 2 van bijlage I, deel 2, CLP-verordening, waaronder waterstof, en 

koolstofdioxide.646 In deze botsproef gaan wij er vanuit de aan te leggen CO2- en waterstofleidingen aan 

deze omschrijving voldoen en milieubelastende activiteiten zijn in de zin van art. 3.101 lid 1 sub b onder 1 

en sub e Bal.647 Daaronder vallen ook alle voorzieningen die bij de buisleidingen horen, zoals afsluiters, 

kathodische bescherming, etc. Verpompingsstations of compressorstations vallen daar niet onder. Voor de 

milieubelastende activiteiten uit artikel 3.101 Bal (buisleidingen met gevaarlijke stoffen) geldt geen 

vergunningplicht; wel zijn de algemene regels uit paragraaf 4.108 Bal van toepassing. 

645 Stcrt 2019, 56288 (Aanwijzingen en geometrische begrenzing reserveringsgebieden buisleidingen van nationaal belang) 

/join/id/regdata/mn002/2019/or_buisleidingen_reserveringsgebieden/nld@2019-11-01 en Stcrt 2019, 56288 (Aanwijzingen en 

geometrische begrenzing zoekgebieden buisleidingen van nationaal belang) 

https://repository.officieleoverheidspublicaties.nl/datacollecties/2019/dc-2019-129/1/html/dc-2019-129.html. 
646 Deze categorieën worden in de CLP-verordening (Verordening (Eu) 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 

december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de 

Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU 2008, L353/1)) aangeduid met 

de gevarenaanduidingen H220 en H221. Uit Bijlage VI bij de CLP-verordening blijkt dat waterstof (‘hydrogen’) wordt aangeduid 
met H220, en daarmee dus onder categorie 1 van bijlage I, deel 2, bij de verordening valt. In artikel 3.101 lid 1 onder d Bal wordt 

het exploiteren van een buisleiding voor kooldioxide afzonderlijk als milieubelastende activiteit aangewezen. 
647 In het CUST-project wordt er ook vanuit gegaan dat de het exploiteren van het buisleidingennetwerk als een milieubelastende 

activiteit wordt aangemerkt. Zie Team CUST, Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST). Verkenning naar de 

haalbaarheid, vormgeving en realisatie van grootschalige pijpleidinginfrastructuur voor klimaatneutrale industrie in North Sea Port, 

2019, p. 90-91. 
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5. Beperkingenactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk, omdat de buisleidingen onder de 

Westerschelde (art. 4.3 lid 1 sub f onder 2 Ow en art. 5.1 lid 2 sub f onder 2 Ow) en primaire waterkeringen 

(art. 2.5 en art. 5.3 Ow) worden aangelegd. Bevoegd gezag voor de beperkingenactiviteit met betrekking 

tot de Westerschelde en de primaire waterkeringen (de wateractiviteiten) is het waterschapsbestuur (art. 

5.9 Ow en art. art. 4.2 lid 2 Omgevingsbesluit). De minister van I en W heeft een instemmingsrecht (art. 

6.16 Ow en 4.30 lid 3 Omgevingsbesluit) 

Milieubelastende activiteiten 
Het exploiteren van buisleidingen voor andere stoffen dan aardgas met uitwendige diameter van minimaal 70 mm 

of een binnendiameter van minimaal 50 mm en druk van minimaal 1.600 kPa worden als milieubelastende activiteit 

aangewezen. Het gaat daarbij onder meer om de volgende stoffen: ontvlambare gassen, categorie 1 of 2 van bijlage 

I, deel 2, CLP-verordening, waaronder waterstof, en koolstofdioxide.746 In deze botsproef gaan wij er vanuit de aan 

te leggen CO2- en waterstofleidingen aan deze omschrijving voldoen en milieubelastende activiteiten zijn in de zin 

van art. 3.101 lid 1 sub b onder 1 en sub e Bal.648 Daaronder vallen ook alle voorzieningen die bij de buisleidingen 

horen, zoals afsluiters, kathodische bescherming, etc. Verpompingsstations of compressorstations vallen daar niet 

onder deze milieubelastende activiteit. 

Voor deze milieubelastende activiteit geldt geen vergunningplicht, maar gelden de algemene regels van paragraaf 

4.108 Bal.649 Het is verboden een buisleiding te exploiteren in strijd met deze regels.650 Op grond van deze regels 

moet de exploitatie van de buisleidingen ten minste 4 weken van tevoren worden gemeld bij het college van B&W 

van de gemeente waar de buisleiding in hoofdzaak is gelegen.651 De buisleidingexploitant dient op grond van de 

zorgplicht alles te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden veracht om lekkages en de gevolgen daarvan te 

voorkomen.652 Ter invulling van deze zorgplicht moet het oog op de waarborging van de veiligheid voor de 

buisleidingen preventiebeleid worden opgesteld afgestemd op de gevaren van ongewone voorvallen met de 

buisleidingen. Dat preventiebeleid moet worden uitgevoerd met passende middelen en een 

veiligheidsbeheersysteem, dat in art. 4.1111 Bal is beschreven.653 Daarnaast bevat paragraaf 4.108 Bal ook normen 

voor de exploitatie van de buisleidingen: het plaatsgebonden risico 654 van een buisleiding voor in ruimtelijke 

besluiten toegelaten kwetsbare of zeer kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties mag ten hoogste 1 op de 

1.000.000 per jaar bedragen.655 De buisexploitant hoeft pas aan deze norm te voldoen als deze kwetsbare objecten 

daadwerkelijk in gebruik zijn genomen.755 Na ingebruikname heeft de buisexploitant 3 jaar de tijd om ervoor te 

zorgen dat aan de norm voor het plaatsgebonden risico wordt voldaan. Niet alleen voor de exploitatie, maar ook 

voor de aanleg en vervanging van de buisleidingen geldt er een norm voor het plaatsgebonden risico. Binnen 5 

meter gemeten vanaf het hart van de buisleiding (aan weerszijden) mag het plaatsgebonden risico ten tijde van de 

648 In het CUST-project wordt er ook vanuit gegaan dat de het exploiteren van het buisleidingennetwerk als een milieubelastende 

activiteit wordt aangemerkt. Zie Team CUST, Onderzoek Clean Underground Sustainable Transport (CUST). Verkenning naar de 

haalbaarheid, vormgeving en realisatie van grootschalige pijpleidinginfrastructuur voor klimaatneutrale industrie in North Sea Port, 

2019, p. 90-91. 
649 Art. 3.102 en par. 4.108 Bal. 
650 Art. 4.114 Bal. 
651 Art. 2.3 sub a Bal. 
652 Het ligt volgens de Nota van Toelichting bij het Bal voor de hand om voor de invulling van deze specifieke zorgplicht aan te 

sluiten bij de eisen die NEN 3650 stelt. De toezichthouder kan deze NEN-normen dan ook gebruiken om te beoordelen of de 

buisexploitant aan zijn specifieke zorgplicht heeft voldaan. Stb. 2018, 293, p. 1343-1344. ‘De NEN 3650 serie beoogt de veiligheid 
van een buisleiding te borgen in elke fase van die buisleiding door alle technische en organisatorische maatregelen te eisen die 

redelijkerwijs gevergd kunnen worden om een buisleiding in een goede technische conditie te houden en daarmee lekkages te 

voorkomen. De in de branche gebruikelijke NEN 3650 in combinatie met een veiligheidsbeheerssysteem volgens NEN 3655 of een 

gelijkwaardige norm, voorziet in een adequaat ontwerp, aanleg, exploitatie en beheer, buiten gebruik stellen en verwijderen van 

een buisleiding.’ Zie Stb. 2018, 293, p. 1344. 
653 Het veiligheidsbeheerssysteem komt overeen met NEN 3655. 
654 Het plaatsgebonden risico is ingevolge art. 5.6 Bkl de kans op het overlijden van een onbeschermd en continu aanwezig persoon 

buiten de begrenzing van de locatie waar een activiteit wordt verricht als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval 

veroorzaakt door die activiteit. 
655 Art. 4.1112 lid 1 Bal. Het plaatsgebonden risico wordt berekend volgens de rekenregels van afdeling 4.3 Omgevingsregeling. 
755 Art. 4.1112 lid 2 Bal. 
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746 Art. 4.3 lid 1 sub b Ow en art. 3.101 Bal. 

aanleg of vervanging van de buisleiding ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar zijn,656 tenzij er in de directe 

omgeving van de buisleiding op grond van een ruimtelijk besluit een risico verhogend bouwwerk, zoals een 

windturbine, is toegelaten. Naast deze regels geldt er ook een verplichting voor de buisleidingexploitant om alle 

berekeningen en gegevens over de buisleidingen, zoals de exacte ligging, wanddikte en materiaalsoort van de 

buisleiding, de te transporteren stoffen, werkdruk (in kilopascal), beschikbaar te hebben. 

Ruimtelijke besluiten 
De aanleg van het buisleidingentracé past niet in het geldende omgevingsplannen, zodat daarvoor ofwel een 

omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit moet worden verleend 657 dan wel de 

omgevingsplannen van de gemeenten die het buisleidingentracé doorkruist moeten worden herzien. Deze besluiten 

kunnen uitsluitend worden genomen met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en met 

inachtneming van de geldende provinciale en nationale instructieregels.658 

Indien gekozen wordt voor de verlening van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 

omgevingsvergunning is het gemeentebestuur van de gemeente waar het buidsleidingentracé in hoofdzaak is 

gelegen is in dat geval bevoegd. De colleges van B&W van de andere gemeenten hebben een advies 

instemmingsrecht ten aanzien van de beslissing op de deze vergunningaanvraag. Aangezien met de buisleidingen 

een regionaal en/of nationaal belang is gediend dan doelmatiger en doeltreffender op bovengemeentelijk niveau 

kan worden behartigd, kan ook het provinciebestuur of de minister de bevoegdheid tot verlening van de 

omgevingsvergunning naar zich toe trekken. In dat geval hebben de colleges van B&W van de gemeenten geen 

instemmingsrecht. 

Aangezien de aanleg van het buisleidingentracé een werk van publiek belang is waarmee (tevens) de belangen van 

provincie en Rijk gemoeid zijn die doelmatiger en doeltreffender op bovengemeentelijk niveau kunnen worden 

behartigd, kan het provinciebestuur of het rijksbestuur ook een projectbesluitbevoegdheid inzetten. Het provinciale 

of nationale projectbesluit moet in dat geval de omgevingsplanregels herzien voor zover dat nodig is om het 

buisleidingentracé aan te leggen en in stand te houden. 

Voor de herziening van de omgevingsplannen en de vaststelling van de projectbesluiten en de verlening van de 

omgevingsvergunning659 ten behoeve van de aanleg van het buisleidingentracé gelden dezelfde instructieregels. 

Deze instructieregels zijn opgenomen in art. 5.2 en § 5.1.2.2 Besluit kwaliteitseisen leefomgeving. 

Algemene verplichtingen ten aanzien van veiligheid (art. 5.2 Bkl) 

Art. 5.2 Bkl bevat een algemene verplichting om bij ruimtelijke besluiten rekening te houden met: 

a. het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crises660; 

b. de mogelijkheden voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen; en 

c. de geneeskundige hulpverlening.761 

In de toelichting bij de ruimtelijke besluiten zal moeten worden aangegeven op welke wijze met deze aspecten in 

de belangenafweging rekening is gehouden. 

656 Op het berekenen van het plaatsgebonden risico zijn de regels van par 4.3 Omgevingsregels van toepassing. Deze wordt 

berekend met behulp van Safeti-NL (art. 4.11 onderdeel c sub 2 Omgevingsregeling). 
657 Het gemeentebestuur van de gemeente waar het buidsleidingentracé in hoofdzaak is gelegen is in dat geval bevoegd. 

Aangezien met de buisleidingen een regionaal en/of nationaal belang is gediend dan doelmatiger en doeltreffender op 

bovengemeentelijk niveau kan worden behartigd, kan ook het provinciebestuur of de minister de bevoegdheid tot verlening van 

de omgevingsvergunning naar zich toe trekken. 
658 Art. 5.21 en art. 4.2 lid 1 Ow en hoofdstuk 5 Bkl. 
659 In het vervolg zullen deze besluiten als ruimtelijke besluiten worden aangeduid. 
660 Als bedoeld in artikel 10, onder a en b, van de Wet veiligheidsregio’s. 
761 Als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s. 
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Instructieregels veiligheid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen (§ 5.1.2.2 Blk) 

§ 5.1.2.2 Blk bevat onder meer specifieke instructieregels over het in een ruimtelijk besluit mogelijk maken van de 

aanleg en exploitatie van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen762 op een locatie in verband met het externe 

veiligheidsrisico voor beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en 
763 661kwetsbare locaties die zijn toegelaten op grond van een omgevingsplan, een projectbesluit of een 

omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. 662 In het ruimtelijke besluit moet een 

grenswaarde voor het plaatsgebonden risico663 in acht worden genomen van ten hoogste 1 op de 1.000.000 per 

jaar voor kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties. Dit vertaald zich in afstanden664 die moeten 

worden aangehouden tussen de buisleiding en de (beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties.665 Deze afstanden 

moeten worden berekend volgens de regels van art. 8.5 onder c Omgevingsregeling.666 Indien binnen 3 jaar wordt 

voldaan aan de grenswaarden voor het plaatsgevonden risico van 1 op de 1.000.000 per jaar, dan kan voor kwetsbare 

gebouwen en locaties tijdelijk gedurende die periode met een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van een 

activiteit van ten hoogste 1 op de 100.000 per jaar worden volstaan.770 

Voor beperkt kwetsbare gebouwen en locaties gelden dezelfde waarden als voor kwetsbare gebouwen en locaties, 

maar het betreft geen grenswaarden die in acht moeten worden genomen, maar standaardwaarden waarmee 

rekening moet worden gehouden.667 Van deze standaardwaarden kan het bevoegd gezag dan ook gemotiveerd 

afwijken. 

Art. 5.13 Bkl onderscheidt drie soorten aandachtsgebieden in verband met externe veiligheidsrisico’s: het 
brandaandachtsgebied,668 het explosieaandachtsgebied669 en het gifwolkaandachtsgebied670. De omvang van deze 

gebieden moet voor het buisleidingentracé worden berekend volgens de regels van art. 8.7 Omgevingsregeling. De 

aandachtsgebieden gelden zonder dat deze in een omgevingsplan worden aangewezen vanaf het begin van het 

verrichten van de activiteit, i.c. de exploitatie van de buisleidingen. Vanaf dat moment moeten de explosie- en 

brandvoorschriftenaandachtsgebieden in omgevingsplannen worden aangewezen als explosie- en 

brandvoorschriftengebieden, indien er binnen het aandachtsgebieden een zeer kwetsbaar gebouw is toegelaten. 

Binnen de explosie- en brandvoorschriftengebieden gelden voor de bouw van gebouwen specifieke 

bouwvoorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de externe veiligheidsrisico’s voor deze 
gebouwen.775 Voor beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen kan het gemeentebestuur in het omgevingsplan 

afzien van aanwijzing van een brand- of explosievoorschriftengebied of kan het een kleiner brand- of 

explosievoorschriftengebied aanwijzen. Het gemeentebestuur heeft daarbij beleidsruimte en zal daarbij nut (de kans 

op een ongewoon voorval), haalbaarheid en betaalbaarheid moeten betrekken en zijn keuze moeten motiveren. 

661 Voor projectbesluiten is § 5.1.2 Bkl ingevolge art. 9.1 lid 1 en 2 Bkl van toepassing. 
662 Voor omgevingsvergunningen voor omgevingsplanactiviteiten is § 5.1.2 Bkl ingevolge art. 8.0b lid 1 sub a, art. 8.0c lid 1 sub a 

en 8.0d lid 1 sub a Bkl van toepassing. 
663 Het plaatsgebonden risico is ingevolge art. 5.6 Bkl de kans op het overlijden van een onbeschermd en continu aanwezig persoon 

buiten de begrenzing van de locatie waar een activiteit wordt verricht als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval 

veroorzaakt door die activiteit. 
664 De referentiepunten voor het berekenen van de afstanden zijn voor verschillende kwetsbare gebouwen en locaties vermeld in 

art. 5.9 Bkl. 
665 Art. 5.8 lid 1 sub c en art. 5.7 Bkl. 
666 Art. 5.8 lid 5 Bkl. 
770 Art. 5.10 Bkl. 
667 Art. 5.11lid 1 Bkl. 
668 Een brandaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot een 

plasbrand of een fakkelbrand, de warmtestraling ten hoogste 10 kW/m2 is (art. 5.12 lid 1 Bkl). 
669 Een explosieaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot 

een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, BLEVE), de warmtestraling ten hoogste 35 

kW/m2 is of tot een andere explosie, waarbij de overdruk ten hoogste 10 kPa is (art. 5.12 lid 2 Bkl). 
670 Een gifwolkaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot 

een gifwolk, personen in een gebouw overlijden door blootstelling aan ten hoogste de bij ministeriële regeling vastgestelde 

concentratie van een gevaarlijke stof gedurende een daarbij aangegeven periode (art. 5.12 lid 3 Bkl). 775 Paragraaf 4.2.14 Bbl. 
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Daarmee wordt het gemeentebestuur ruimte geboden voor situaties waarin onverkorte toepassing van de 

762 Het exploiteren van vuisleidingen voor transport van gevaarlijke stoffen is een milieubelastende activiteit als bedoeld in bijlage 

VII onderdeel D2 Bkl. 
763 Zie art. 5.4 lid 1 en § 5.1.2.2 Besluit kwaliteitseisen leefomgeving. 

(bouw)voorschriften in aandachtsgebieden onevenredig is in verhouding tot het daarmee te dienen doel, te weten 

het waarborgen van de veiligheid voor personen in (beperkt) kwetsbare gebouwen.671 

Vóórdat de buisleidingen worden aangelegd en geëxploiteerd kunnen op locaties binnen aandachtsgebieden van 

de voorziene buisleidingentraject in omgevingsplannen reeds voorschriftengebieden worden aangewezen, zodat er 

bij het toestaan van alle typen kwetsbare gebouwen in de aandachtgebieden van de buisleidingen reeds rekening 

kan worden gehouden met de externe veiligheidsrisico’s van het nog aan te leggen buisleidingentracé. 

De aandachtsgebieden zijn ook van belang voor de verplichting van de omgevingsplanwetgever om rekening te 

houden met het groepsrisico. In een omgevingsplan wordt voor beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare 

gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties binnen een brandaandachtsgebied, een 

explosieaandachtsgebied en een gifwolkaandachtsgebied rekening gehouden met de kans op het overlijden van 

een groep van tien of meer personen per jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door 

een activiteit. Daaraan is in ieder geval voldaan als een omgevingsplan binnen een aandachtsgebied geen beperkt 

kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties toelaat. Indien wel 

beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties in het 

omgevingsplan worden toegelaten, is daaraan eveneens voldaan indien wordt gewaarborgd dat maatregelen zijn 

getroffen ter bescherming van personen in die gebouwen en op die locaties of indien het aantal doorgaans 

aanwezige personen of de tijd dat zij aanwezig zijn in die gebouwen en op die locaties beperkt is.672 

Buisleidingen van nationaal belang 

In § 5.1.6.3 Bkl zijn instructieregels opgenomen voor buisleidingen van nationaal belang. Dit zijn buisleidingen voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen over lange afstand die behoren tot een provincie-overschrijdend en vaak ook 

landgrensoverschrijdend netwerk van buisleidingen.673 De buisleidingen van nationaal belang zijn bestemd voor het 

vervoer van aardgas en andere gevaarlijke stoffen of producten waarvoor externe veiligheidsrisico’s gelden.779 In 

casu gaat het om de aanleg van een nieuw buisleidingentracé, zodat er nog geen sprake is van buisleidingen van 

nationaal belang. In art. 2.32 Omgevingsregeling zijn echter locaties aangewezen als reserveringsgebieden voor de 

aanleg van (nieuwe) buisleidingen van nationaal belang 674 met een maximale breedte van 70 meter. 675 Aan 

weerszijden van een reserveringsgebied ligt een zoekgebied met een breedte van 250 m, gemeten vanaf de 

buitenste begrenzing van het reserveringsgebied.676 Het gemeentebestuur kan het reserveringsgebied binnen het 

zoekgebied nader uitwerken, mits het aansluit op het reserveringsgebied in de naastliggende gemeenten en een 

vergelijkbare breedte heeft die het reserveringsgebied over het grootste deel van het gebied heeft.677 

671 Stb. 2018, 292, p. 677. 
672 Het voeren van een dichthedenbeleid voor het groepsrisico ter voorkoming van potentieel grote aantallen slachtoffers is een 

veel gebruikt middel om het groepsrisico te beperken. Stb. 2018, 292, p. 679 en 680. 
673 Dit netwerk is in de Structuurvisie Buisleidingen 2012–2035 aangemerkt als netwerk van buisleidingen van nationaal belang. 779 

Het gaat om stoffen of producten als bedoeld in art. 3.101, eerste lid, onder b, c en d, van het Besluit activiteiten leefomgeving, 

als de buisleiding een diameter en druk heeft als bedoeld in die onderdelen. Buisleidingen voor het vervoer over lange afstand 

van CO2 voor de ondergrondse opslag daarvan, worden dan ook beschouwd als buisleidingen van nationaal belang. Ook het 

hoofdtransportnetwerk voor de energievoorziening en leidingen voor de nationale veiligheid gelden als nationaal belang. Zie 

Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035, par. 6.4. 
674 Art. 5.136 lid 1 Bkl en art. 2.32 lid 1 en Bijlage III Omgevingsregeling. Zie Stc. 2019, nr. 56288, 

https://repository.officieleoverheidspublicaties.nl/datacollecties/2019/dc-2019-128/1/html/dc-2019-128.html. De 

reserveringsgebieden zijn overgenomen uit de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. 
675 Voor een reserveringsgebied dat een rijkswater kruist geldt dit maximum niet. 
676 Art. 5.136 lid 2 Bkl j. art. 2.32 lid 2 en bijlage III. Zie Staatscourant 2019, nr. 56288, 

https://repository.officieleoverheidspublicaties.nl/datacollecties/2019/dc-2019-129/1/html/dc-2019-129.html. 
677 Art. 5.137 Bkl. 
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Binnen de reserveringsgebieden mogen omgevingsplannen geen activiteiten toelaten die een belemmering kunnen 

vormen voor de aanleg van een buisleiding van nationaal belang.678 Belangrijker is dat buisleidingen van nationaal 

belang in een omgevingsplan alleen mogen worden toegelaten binnen een reserveringsgebied.679 Hoewel deze 

instructieregel niet geldt voor de minister bij de vaststelling van een rijkprojectbesluit, wordt in de Nota van 

Toelichting uitdrukkelijk vermeldt dat de minister aan eigen beleid gebonden is. 680De minister zal bij de vaststelling 

van het rijksprojectbesluit dan ook het uitgangpunt moeten hanteren dat een buisleiding binnen een 

reserveringsgebied wordt aangelegd, maar kan daarvan wel gemotiveerd afwijken. 

Het is dan ook van belang om vast te stellen of de aan te leggen buisleidingen in casu van nationaal belang zijn. 

Indien dat niet het geval is, zal voor deze buisleidingen in de Omgevingsregeling eerst een reserveringsgebied (en 

zoekgebied) moeten worden aangewezen alvorens deze door een ruimtelijk besluit kan worden mogelijk 

gemaakt.681 Voor een rijksprojectbesluit is dat niet per se nodig, omdat de minister van het eigen beleid gemotiveerd 

kan afwijken. 

Bouwactiviteit 
Buisleidingen zijn bouwwerken, omdat het constructies betreft van enige omvang die bedoeld zijn om ter plaatste 

te functioneren.788 De aanleg van het buisleidingentracé is dan ook het bouwen van een bouwwerk en daarmee een 

bouwactiviteit in die zin van art. 1.1 lid 1 en bijlage Ow. Bouwactiviteiten zijn gereguleerd in de Besluit bouwwerken 

leefomgeving (hierna: Bbl). 682 Op grond van art. 2.15d lid 1 Bbl is voor een bouwactiviteit in beginsel een 

omgevingsvergunning als bedoeld in art. 5.1 lid 2 Ow vereist, maar een bouwwerk voor een infrastructurele of 

openbare voorziening bestaande uit ondergrondse buis- en leidingstelsels zijn uitdrukkelijk van de vergunningplicht 

uitgezonderd.683 Voor de aanleg van het (ondergrondse) buisleidingtracé is dan ook geen omgevingsvergunning 

voor een bouwactiviteit vereist. Dat wil niet zeggen dat er geen regels gelden, aangezien ook voor vergunningvrije 

bouwactiviteiten de regels van Bbl van toepassing zijn. In hoofdstuk 4 Bbl zijn de regels opgenomen voor nieuwe 

bouwactiviteiten. De meeste van deze regels zien op gebouwen (voor mensen toegankelijk) en niet op andere 

bouwwerken die geen gebouw zijn, zoals het aan te leggen buisleidingtracé. 

Wateractiviteiten 
Het buisleidingentracé moet in Nederland onder de Westerschelde en de primaire waterkeringen door worden 

aangelegd. De Westerschelde is een oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij het Rijk. Ten behoeve daarvan is 

een beperkingengebied aangewezen waarbinnen regels gelden voor beperkingengebiedactiviteiten. 

Rijksoppervlaktewaterlichaam Westerschelde 

Het bouwen, aanleggen en in stand houden van leidingen waarmee vloeibare gevaarlijke stoffen als bedoeld in art. 

3.24 Bal worden getransporteerd in een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een 

rijksoppervlaktewaterlichaam is aangewezen als een beperkingengebiedactiviteit.684 Daarvoor is op grond van art. 

678 In art worden niet limitatief een aantal belemmerende activiteiten opgesomd: bouwactiviteiten, de aanleg van (spoor)wegen, 

watergangen, waterkeringen en andere buisleidingen in de lengterichting van het reserveringsgebied, bebossing, 
679 Art. 5.139 lid 1 Bkl. Een nieuwe buisleiding van nationaal belang dient daarbij zo te worden gelegd dat het hart van de 

buisleiding zich ten minste 5 m vanaf de buitenste begrenzing van het reserveringsgebied bevindt, zodat de het 

belemmeringengebied van de buisleiding, waarbinnen geen activiteiten worden toegelaten, binnen het reserveringsgebied blijft, 

waarbinnen die activiteiten evenmin zijn toegestaan. 
680 Stb.2018, 292, p. 782. 
681 Voor het aan te leggen buisleidingentracé CUST is bijvoorbeeld nog geen reserveringsgebied - en dus ook geen zoekgebied 

- aangewezen. Het betreft vooralsnog een indicatief tracé. 788 Art. 1.1 en bijlage Ow 
682 Art. 4.3 lid 1 sub a Ow. 
683 Art. 2.15 lid 1 sub q onderdeel 4 Bbl. Een buisleidingentracé voor vervoer van gevaarlijk stoffen is geen vergunningvrij 

omgevingsplanactiviteit met betrekking tot bouwwerken (zie art. 5.1 lid 1 sub a Ow en art. 2.15f sub p onder 4 Bbl). 
684 art. 4.3 lid 1 sub f onder 2 Ow en art. 5.1 lid 2 sub f onder 2 Ow en art. 6.16 lid 1 en art. Bal. 
792 Art. 5.24 lid 1 Ow en 8.84 Bkl. 
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6.17 lid 1 onder f Bal een omgevingsvergunning van de minister van I en W is vereist. De omgevingsvergunning 

wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van de voorkoming en beperking van 

wateroverlast en overstromingen en waterschaarste, verbetering en behoud van de chemische en ecologische 

kwaliteit van het watersysteem, de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen en de doelmatige 

werking van de rioolwaterzuivering.792 De beleidskader voor de verlening van watervergunningen is opgenomen in 

paragraaf 4.5.5 het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016 – 2021, waarin voor de aanleg van 

buisleidingen die rijkswaterstaatswerken (i.c. de Westerschelde) kruisen specifiek wordt verwezen naar de Richtlijn 

Boortechniek.685 

Primaire waterkeringen 

Ook voor het bouwen, aanleggen en in stand houden van buisleidingen onder de primaire waterkeringen is een 

omgevingsvergunning van het waterschapsbestuur vereist.686 Onder de Omgevingswet zullen de waterkeringen en 

de daaraan grenzende beschermingszones in de waterschapsverordening worden aangewezen als 

beperkingengebied. Daarbij wordt zoveel mogelijk het stramien van hoofdstuk 6 Bal (rijkswaterstaatswerken) 

gevolgd. Ook onder de Omgevingswet kunnen de regels in de waterschapsverordening alleen worden opgenomen 

ten behoeve van de doelstellingen van het waterbeheer: de voorkoming en beperking van overstromingen, 

verbetering en behoud van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem en de vervulling van 

maatschappelijke functies door watersystemen. 687 Deze doelstellingen zijn ook het toetsingskader voor de 

vergunningverlening. Ter invulling daarvan heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld voor 

vergunningverlening voor activiteiten met betrekking tot waterkeringen. Dat vergunningenbeleid bevat specifieke 

beleidsregels ten aanzien van de aanleg van buisleidingen die primaire waterkeringen kruisen. 688 Voor 

hogedrukleidingen (>10 bar) waarvan in casu sprake is, zal het waterschapsbestuur aan een vergunning extra 

voorschriften verbinden, afhankelijk van de druk in én de afmeting van de leiding. In ieder geval moeten leidingen 

worden gelegd overeenkomstig de Normbladen (NEN) 3650, 3651 en 3652. Plaats- en leidingafhankelijk kunnen 

hier gelet op de veiligheidsrisico’s voor de waterkering nog nadere voorschriften aan worden toegevoegd. Met het 

oog daarop moet een vergunningaanvraag op grond van de beleidsregels vergezeld gaan van een berekening 

waarbij een schadefactor wordt toegepast afgestemd op de aard van de kering en de mate van risico voor het 

achterland. Ook eist het vergunningenbeleid bij hogedrukleidingen een damwandscherm dat moet dienen als 

vervangende waterkering bij breuk of explosie van de leiding. Een horizontaal gestuurde boring689 is veelal de 

veiligste manier om een waterkering te kruisen en verdient volgens deze beleidsregels dan ook de voorkeur. Daarbij 

moet aan een aantal specifieke voorwaarden worden voldaan. Die voorwaarden zijn afhankelijk van de aard van de 

boring, de druk in de leiding, het te transporteren medium, de dijkhoogte, de plaatselijke geologische 

omstandigheden, etc. Deze voorwaarden moeten per boring worden vastgesteld overeenkomstig de richtlijnen uit 

de eerdergenoemde normbladen.690 

De omgevingsvergunning voor wateractiviteiten moet los van de omgevingsvergunning voor de overige activiteiten 

worden aangevraagd.691 Bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de beide wateractiviteiten is het 

waterschapsbestuur.692 De minister van I en W heeft daarbij een advies- en instemmingsrecht, voor zover het gaat 

685 Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016 – 2021, p. 141. Zie meer specifiek par. 2.5 voor boortechnieken onder 

waterwegen. RWS Informatie, Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen, Versienummer: Juni 2019v1.0. 

Zie https://www.nstt.nl/download/type/document/id/162. 
686 Art. 2.5 Ow en art. 3.2 lid 1 Modelkeur Waterschapskeur (wordt waterschapsverordening). Zie ook art. 4.1 lid 3 t/m 6 Keur 2012 

Scheldestromen. Inhoudelijk zullen de regels ten aanzien van het aanleggen van buisleidingen onder waterkeringen die nu in keur 

zijn opgenomen door de inwerkingtreding van de Omgevingswet (waarschijnlijk) niet wijzigen. Wij gaan er dan ook vanuit dat de 

regels die nu in keur zijn opgenomen ook in waterschapsverordening zullen worden overgenomen. 
687 Art. 2.5 Ow en art. 2.17 lid 1 sub a Ow en 1 lid 2 en art. 56 en art. 78 lid 1 Wsw. 
688 Hoofdstuk 6 Vergunningenbeleid Waterkeringen 2012. 
689 Met deze methode is men in staat nauwkeurige boringen te verrichten over vele honderden meters. Op deze manier ontstaat 

de mogelijkheid om persleidingen of kabeldoorvoerbuizen onder duinen en kanalen inclusief de dijken te leggen zonder de grond 

te roeren. 
690 Zie par. 6.3, 6.4 Vergunningenbeleid Waterkeringen 2012. 
691 Art. 5.7 lid 2 Ow en art. 10.21 Omgevingsbesluit. 
692 Art. 4.10 Ow en 4.2 lid 2 Omgevingsbesluit. 
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om de beperkingengebiedactiviteit in het beperkingengebied van de Westerschelde.693 Instemming wordt alleen 

verleend of onthouden op dezelfde gronden als de gronden voor het verlenen of weigeren van de 

omgevingsvergunning voor de wateractiviteit.694 Op de omgevingsvergunning voor wateractiviteiten is de reguliere 

procedure van toepassing.695 

Natura 2000-activiteit 
De aanleg van buisleidingen kan het verrichten van een Natura 2000-activiteit inhouden omdat dat kan de in het 

Natura 2000-gebied voorkomende soorten kan verstoren en de voorkomende habitats kan aantasten, bijvoorbeeld 

omdat de buisleidingen door of onder een Natura 2000-gebied worden aangelegd.804 Een Natura 2000-gebied is 

een gebied dat is aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 

2009/147/EG) of de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG).696 Van een Natura 2000-activiteit is sprake wanneer een 

project of andere handeling wordt verricht die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 

2000gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats (de gehele natuurlijke land- of waterzone) of de habitats van 

soorten in het gebied kan verslechteren of een significant verstorend gevolg kan hebben voor de soorten waarvoor 

dat gebied is aangewezen.697 

Op het verrichten van een Natura 2000-activiteit kunnen verschillende omgevingsrechtelijke regels van toepassing 

zijn. Voor een Natura 2000-activiteit is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning vereist. 698 Deze 

omgevingsvergunning kan deel uitmaken van het projectbesluit, maar kan ook een afzonderlijk uitvoeringsbesluit 

zijn.699 Het bevoegd gezag voor de aanvraag om vergunning voor een Natura 2000-activiteit is in de meeste gevallen 

gedeputeerde staten.700 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bevoegd wanneer het gaat om 

een Natura 2000-activiteit die betrekking heeft op de aanleg, uitbreiding en inrichting van hoofdinfrastructuur en 

primaire waterkeringen.701 Wanneer het Rijk zijn projectbesluitbevoegdheid inzet, is het Rijk, en niet de provincie, 

bevoegd gezag.702 In dat geval zijn gedeputeerde staten wel adviseur.703 

De beoordelingsregels voor de aanvraag van een Natura 2000-activiteit zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit 

leefomgeving (Bkl).704 Voor een project als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn (een project dat niet 

nodig is voor het beheer van het gebied, maar daar wel significante gevolgen voor kan hebben) moet altijd een 

passende beoordeling worden gemaakt.705 Dat is ook het geval als hiervoor geen omgevingsvergunning voor een 

Natura 2000-activiteit is vereist.815 Deze beoordeling moet met zekerheid uitsluiten dat de voor het gebied relevante 

natuurlijke kenmerken worden aangetast.706 Is die zekerheid er niet, dan kan er een omgevingsvergunning worden 

verleend als: er geen reële alternatieven voor de activiteit zijn; er sprake is van een dwingende reden van groot 

openbaar belang; en alle nodige compenserende maatregelen worden genomen.707 Voor zover een aanvraag om 

693 Art. 6.16 Ow en art. 4.30 lid 3 en lid 1 sub a Omgevingsbesluit. 
694 Art. 6.17 Ow en art. 4.38 Omgevingsbesluit. 
695 Art. 16.22 Ow en art. 10.24 Omgevingsbesluit. 
696 Zie de Bijlage bij artikel 1.1 Ow, onderdeel A. 
697 Idem. 
698 Artikel 5.1 lid 1 onder g Ow. Het Bal bevat enkele uitzonderingen op deze vergunningplicht (artikel 11.16 en 11.17 Bal, in 

Aanvullingsbesluit natuur). Ook kunnen, binnen de grenzen gesteld in het Bal, uitzonderingen worden opgenomen in een 

programma, een omgevingsverordening of een ministeriële regeling (artikel 11.18-11.20 Bal). 
699 Artikel 5.5.2 lid 2 onder a Ow. 
700 Artikel 4.6 lid 1 onder e Omgevingsbesluit. 
701 Artikel 4.12 Ob en artikel 1.3 lid 5 Wnb en artikel 1.2-1.9 Bnb. 
702 Artikel 5.52 lid 2 onder aa Ow. 
703 Artikel 5.52 lid 2 onder a Ow en artikel 4.18 lid 1 Ob en artikel 4.25 lid 1 onder e Ob. 
704 Artikel 5.29 lid 1 Ow. 
705 Artikel 6 lid Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) en artikel 8.74b lid 1 Bkl (in Aanvullingsbesluit natuur) 
815 Artikel 16.53c lid 1 Ow en afdeling 11.1.2 Bal. 
706 Artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) 
707 Artikel 6 lid 4 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) en artikel 8.74b lid 2 Bkl. Als het project significante gevolgen kan hebben 

voor een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort in een Natura 2000-gebied, gelden zwaardere eisen met 

betrekking tot de dwingende reden van groot openbaar belang (zie artikel 6 lid 4 Habitatrichtlijn en artikel 8.74b lid 3 Bkl). 818 

Artikel 8.74b lid 4 Bkl. Dan gaat het bijvoorbeeld over een Natura 2000-activiteit die een significant verstorend effect kan hebben 
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een omgevingsvergunning betrekking heeft op een Natura 2000-activiteit die geen project als bedoeld in artikel 6 

lid 3 Habitatrichtlijn is, wordt bij de beslissing op de aanvraag rekening gehouden met de gevolgen die de activiteit 

kan hebben voor het Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.818 

Voor degene die een Natura 2000-activiteit verricht en weet of kan vermoeden dat deze activiteit negatieve 

gevolgen kan hebben voor de natuurbescherming, geldt een specifieke zorgplicht. 819 Hij is verplicht alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen; voor zover die 

804 Artikel 4.3 lid 1 onder j en artikel 5.1. lid 1 onder g Ow. 

gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en als 

die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs 

kan worden gevraagd. 708 Over de uitoefening van deze zorgplicht kunnen ook maatwerkregels en 

maatwerkvoorschriften worden gesteld, maar die kunnen de zorgplicht niet versoepelen.821 

op beschermingszones, die op grond van de Vogelrichtlijn zijn ingesteld om de habitats van vogelsoorten te beschermen (artikel 

4 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG)). 819 Artikel 11.6 Bal. 
708 Artikel 11.6 lid 1 Bal. In artikel 11.6 lid 2 Bal wordt deze zorgplicht verder uitgewerkt. 
821 Artikel 11.7 en 11.9 Bal. 
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Medewerking van de grondeigenaren 
De buisleidingen zullen de gronden van derden doorkruisen. In beginsel zullen deze grondeigenaren dan ook 

toestemming moeten geven dat er buisleidingen in hun gronden worden aangelegd en geëxploiteerd. Ook zal er 

in beginsel een zakelijk recht moeten worden gevestigd ten behoeve van de leidingexploitant om te voorkomen dat 

de grondeigenaren door middel van natrekking eigenaar worden van de buisleiding voor zover deze in hun gronden 

wordt aangelegd. 
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De minister van I en W in overeenstemming met de minsister van EZK709 kan op aanvraag van een (publieke of 

private) initiatiefnemer aan grondeigenaren onder bepaalde voorwaarden de plicht opleggen om de aanleg van de 

buisleidingen in hun gronden te gedogen. De aanleg van de buisleiding kan immers worden aangemerkt als een 

werk van algemeen belang710 en in dit geval rechtvaardigen zwaarwegende economische en maatschappelijke 

belangen (zoals de energietransitie) de oplegging van een dergelijke gedoogplicht. 711 De overige algemene 

voorwaarden voor de oplegging van deze gedoogplicht zijn cumulatief opgesomd in art. 10.11 Ow. Een 

gedoogplicht kan worden opgelegd als voor een werk van openbaar belang: 

a. voor bepaalde of onbepaalde tijd gebruik moet worden gemaakt van een onroerende zaak; 

b. met de rechthebbende op de onroerende zaak ondanks een redelijke poging daartoe geen schriftelijke 

overeenstemming is bereikt over het gebruik daarvan (noodzaak); 

c. het gebruik van de onroerende zaak niet meer zal worden belemmerd dan redelijkerwijs nodig is 

(evenredigheid); en 

d. de belangen van de rechthebbende redelijkerwijs onteigening niet vorderen. 

De aanlegger van de buisleidingen zal allereerst moeten proberen om door middel van minnelijk overleg met de 

grondeigenaar tot overeenstemming te komen over het gebruik van zijn gronden voor de aanleg van buisleidingen. 

Normaliter wordt dan een recht van opstal gevestigd, om te voorkomen dat de grondeigenaar door natrekking 

eigenaar wordt van het deel van de buisleiding dat in zijn grond is gelegen. Als minnelijk overleg nog niets leidt, 

dan wordt teruggevallen op artikel 5:20 lid 2 BW dat bepaalt dat de eigendom van een net, bestaande uit een of 

meer kabels of leidingen, bestemd voor het transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van 

informatie, dat in, op of boven de grond van anderen is of wordt aangelegd, toebehoort aan de bevoegde aanlegger 

van dat net of diens rechtsopvolger. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing verklaard op werken die met 

een gedoogplichtbeschikking worden aangelegd, in stand gehouden, gewijzigd of verplaatst. In die situatie kan de 

gedoogplichtbeschikking gelden als bewijs dat de aanlegger bevoegd was en dus eigenaar is van het 

buisleidingennetwerk.712 

Of de belangen van de rechthebbende onteigening vorderen is op grond van de vaste jurisprudentie afhankelijk van 

de omvang van het voor het werk benodigde gedeelte van het perceel in verhouding tot de grootte van dat 

perceel.713 Aangezien de buisleidingen in de grond liggen is er slechts een zeer beperkt deel van een perceel nodig 

voor de aanleg van buisleidingen. Daarnaast moet op grond van de jurisprudentie echter worden bezien of zich 

bijzondere omstandigheden voordoen, zoals een verminderde bruikbaarheid van de rest van het perceel als gevolg 

van het werk van algemeen belang.714 Voor buisleidingen waarin gevaarlijke stoffen worden getransporteerd zal 

met name de beperking bestaan uit de delen van het perceel waar vanwege het plaatsgebonden risico van de 

buisleidingen geen kwetsbare en de kwetsbare objecten (meer) kunnen worden toegestaan. In bijzondere gevallen 

kunnen dusdanig omvangrijke delen van een perceel door de aanleg van buisleidingen niet langer kwetsbare 

objecten worden toegestaan, zodat onteigening in die gevallen in de rede ligt. 

De in de gedoogbeschikking opgenomen rechten en plichten gelden voor rechtsopvolgers van zowel de 

initiatiefnemer als de grondeigenaar.715 Een gedoogbeschikking wordt voorbereid met afd. 3.4 Awb.716 Tegen de 

709 Art. 10.21 lid 2 Ow. 
710 Niet langer hoeft het algemeen belang afzonderlijk bij Koninklijk Besluit erkend te worden en voor de aanleg van buisleidingen 

is niet langer een concessie vereist. 
711 Art. 10.21 lid 1 Ow. De aanleg van buisleidingen kan niet aangemerkt als een werk of een activiteit in de zin van art. 10.13 t/m 

10.19a Ow worden opgelegd. 
712 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 532. 
713 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 525. Zie ook ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1719 en ABRvS 10 juni 2020, 

ECLI:NL:RVS:2020:1371. 
714 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 525. Zie ook ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1719 en ABRvS 10 juni 2020, 

ECLI:NL:RVS:2020:1371. 
715 Art. 10.25 Ow. 
716 Art. 16.33 Ow. 
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gedoogbeschikking staat voor belanghebbenden717 staat beroep open op de rechtbank (sector bestuursrecht) en 

hoger beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak.718 Een grondeigenaar aan wie bij beschikking een gedoogplicht 

wordt opgelegd moet volledig schadeloos worden gesteld719 door de initiatiefnemer.720 

BIJLAGE IV: Schema projectprocedure (NL) en 
complexeprojectenprocedure (VL) 

Complexeprojectenprocedure (VL) Projectprocedure (NL) Reguliere procedure (VL/NL) 

717 Dat zijn in ieder geval de initiatiefnemer en de grondeigenaar. 
718 Art. 16.33a Ow. Tegen de gedoogplichtbeschikking acht de wetgever beroep in twee rechterlijke instanties wenselijk, zodat deze 

beschikking niet worden betrokken de gecoördineerde besluitvorming. 
719 Art. 15.14 lid 1 Ow. 
720 Art. 15.12 Ow. Op een vordering tot schadevergoeding is de civiele rechter bevoegd binnen wiens rechtsgebied de 

onroerende zaak geheel of in hoofdzaak is gelegen (art. 15.15 Ow). 
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Probleemstelling: grensoverschrijdend 

transport van waterstof en CO2 

Voornemen: opgave 

grensoverschrijdend transport van 

waterstof en CO2 

1. Verkenningsfase (VL-NL) 1. Verkenningsfase opgave (NL-VL) 

Doel: formuleren van eenduidige 

probleemdefinitie en 

projectdoelstellingen 

Doel: verkennen opgave 

Kennisgeving voornemen verkenning 

naar mogelijke opgaven en 

oplossingen, waarin eenieder 

gelegenheid wordt geboden om na de 

startbeslissing mogelijke oplossingen 

voor de geformuleerde opgave aan te 

dragen 

Formele consultatie: geen, maar wel 

nood aan afstemming op de 

Nederlandse organisatie van de 

participatie 

Formele consultatie: uiterlijk bij 

aanvang verkenning kennis geven van 

wijze waarop publiek wordt betrokken 

(afstemming met VL voor organisatie 

van participatie) 

Bevoegde overheid: Vlaamse regering Bevoegd gezag: Rijk of provincie 

Besluit: startbeslissing Besluit: startbeslissing (buitenwettelijk) 

Bekendmaking: binnen 14 dagen na 

startbeslissing op websites van de 

overheid 

Kennisgeving: gelijktijdig met VL in 

Staatcourant of provinciaal blad 

Rechtsbescherming: geen Rechtsbescherming: geen 

Procesnota: uiteenzetting 

van processtructuur: 

- aanduiding van 

grensoverschrijdend 

multidisciplinair projectteam; 

- organisatie van proces; 

- wie wordt op welke wijze 

betrokken; 

- hoe wordt gecommuniceerd; 

- organisatie van participatie; 

- hoe wordt 

afgestemd met 

investeringsprojecten in 

hetzelfde gebied 

Procesnota: uiteenzetting 

van processtructuur: 

- aanduiding van 

grensoverschrijdend 

multidisciplinair projectteam; 

- organisatie van proces; 

- wie wordt op welke wijze 

betrokken; 

- hoe wordt gecommuniceerd; 

- organisatie van participatie; 

- hoe wordt 

afgestemd met 

investeringsprojecten in 

hetzelfde gebied 

Samenwerkingsovereenkomst: 

verankeren van afspraken inzake 

opvolging en financiering van de 

gezamenlijke grensoverschrijdende 

onderzoeksfase 

Samenwerkingsovereenkomst: 

verankeren van afspraken inzake 

opvolging en financiering van de 

gezamenlijke grensoverschrijdende 

onderzoeksfase 

2. Onderzoeksfase (VL-NL) 1. Verkenningsfase oplossingen (NL-

VL) 

Doel: op geïntegreerde wijze komen tot 

weloverwogen afweging van alle 

alternatieven voor het 

grensoverschrijdend transport van CO2 

en waterstof; trechteren naar één 

voorkeursoplossing; vastklikken van 

voorkeursoplossing als ‘point of no 
return’ 

Doel: op geïntegreerde wijze komen tot 

weloverwogen afweging van alle 

alternatieven voor het 

grensoverschrijdend transport van CO2 

en waterstof; trechteren naar één 

voorkeursoplossing 
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Vrijwillige voorbereidende studie: 

vergelijkend onderzoek van mogelijke 

alternatieve tracés, eventueel met 

informele participatie 

Verplichte participatie: eenieder kan 

binnen door bevoegd gezag gestelde 

uitgangspunten mogelijke oplossingen 

aandragen en verzoeken om 

deskundigenadvies bij bevoegd gezag 

Opmaak 

alternatievenonderzoeksnota (AON): 

beschrijving van de doelstellingen en de 

geografische werkingssfeer van het 

geplande project, de op strategisch 

niveau redelijkerwijs te onderzoeken 

alternatieven, en de wijze waarop de 

effecten van de redelijke alternatieven 

zullen worden onderzocht en 

beoordeeld in het licht van het te nemen 

voorkeursbesluit 

Opstellen 

alternatievenonderzoeksnota (AON) 

(buitenwettelijk): beschrijving van de 

doelstellingen en de geografische 

werkingssfeer van het geplande project, 

de op strategisch niveau redelijkerwijs 

te onderzoeken alternatieven, en de 

wijze waarop de effecten van de 

redelijke alternatieven zullen worden 

onderzocht en beoordeeld in het licht 

van de te nemen voorkeursbeslissing 

Formele consultatie: raadpleging van 

adviesinstanties en publiek over AON 

Consultatie: invulling participatieplicht 

verkenningsfase en raadpleging 

adviesinstanties 

Overwegingsdocument: verwerking 

van adviezen en reacties van publiek op 

AON door grensoverschrijdend 

projectteam 

Overwegingsdocument 

(buitenwettelijk): verwerking van 

adviezen en reacties van publiek op 

AON door grensoverschrijdend 

projectteam; formulering reikwijdte en 

detaillering grensoverschrijdende 

planMER 

Grensoverschrijdend geïntegreerd 

effectenonderzoek: 

effectenonderzoek op basis van de 

AON, de daarin geïntegreerde 

richtlijnen van Vlaamse Team Mer en 

Nederlandse Commissie m.e.r. over 

reikwijdte en detailleringsniveau van 

grensoverschrijdend strategisch MER, 

en het overwegingsdocument 

Grensoverschrijdend geïntegreerd 

effectenonderzoek: 

effectenonderzoek op basis van de AON 

(incl. overwegingsdocument), de daarin 

geïntegreerde richtlijnen van Vlaamse 

Team Mer en Nederlandse Commissie 

m.e.r. over reikwijdte en 

detailleringsniveau van 

grensoverschrijdend planMER 

Aanstelling extern studieteam: 

uitvoering van grensoverschrijdend 

geïntegreerd effectenonderzoek; 

opmaak bestek voor aanbesteding 

overheidsopdracht 

Aanstelling extern studieteam: 

uitvoering van grensoverschrijdend 

geïntegreerd effectenonderzoek; 

opmaak bestek voor aanbesteding 

overheidsopdracht 

Ingeval van afwijking van Vlaamse 

ruimtelijke plannen: geen schriftelijke 

instemming vereist van hoger 

bestuursniveau, nu Vlaamse regering 

hoogste bestuursniveau is 

Afwijken van ruimtelijk plannen: nog 

niet aan de orde, gebeurt pas bij de 

vaststelling projectbesluit, waarin de 

omgevingsplanregels ten behoeve van 

het project worden herzien 

Ingeval van passende beoordeling die 

wijst op betekenisvolle effecten op 

Vlaamse en Nederlandse speciale 

beschermingszones: mogelijke 

toepassing van Benelux-beschikking in 

geval van uiteenlopende interpretatie 

van ‘betekenisvolle effecten’ en 
uitvoering ADC-toets in geval van 

verzekeren grensoverschrijdende 

compensatie 

Ingeval van passende beoordeling die 

wijst op betekenisvolle effecten op 

Vlaamse en Nederlandse speciale 

beschermingszones: mogelijke 

toepassing van Benelux-beschikking in 

geval van uiteenlopende interpretatie 

van ‘betekenisvolle effecten’ en 
uitvoering ADC-toets in geval van 

verzekeren grensoverschrijdende 

compensatie 

Ingeval van uiteenlopende materiële 

normering (bijvoorbeeld inzake PFAS): 

mogelijke toepassing van 

Beneluxbeschikking 

Ingeval van uiteenlopende materiële 

normering (bijvoorbeeld inzake PFAS): 

mogelijke toepassing van 

Beneluxbeschikking 
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Formele consultatie: adviesronde en Formele consultatie: zienwijzen ten 

openbaar onderzoek over ontwerp van aanzien van ontwerp 

voorkeursbesluit, synthesenota en voorkeursbeslissing (of ontwerp uit te 

effectenonderzoeksrapporten werken projectbesluit) en planMER 

waaronder ontwerp strategisch MER 

Goedkeuring van 

grensoverschrijdend strategisch 

MER: door Vlaamse Team Mer en 

Nederlandse Commissie m.e.r. 

Advies grensoverschrijdend 

planMER: verplicht advies Nederlands 

Commissie m.e.r., afgestemd met 

Vlaamse Team Mer 

Bevoegde overheid: Vlaamse regering 

Besluit: voorkeursbesluit houdende 

vastlegging van het 

voorkeursalternatief aan Vlaamse zijde 

van de grens 

Besluit: 

voorbereidingsbesluit en/of 

instructieregels voorafgaand aan 

1) voorkeursbeslissing 

2) uit te werken projectbesluit 

Rechtsgevolgen: als 

1° bouwverbod en bouwbeperkingen 2°et 

mogelijkheid gebied te betreden om 

onderzoeken te doen 

3° mogelijkheid te onteigenen 

4° recht van voorkoop in 

5° mogelijkheid vergunning, machtiging 

of toestemming te weigeren 

aanvraag onverenigbaar 

is voorkeursbesluit 

6° onmogelijkheid om besluiten to 

bescherming te nemen als bescherming 

realisatie van voorkeursbesluit gedrang 

brengt 

Rechtsgevolgen 

voorbereidingsbesluit: 

1° tijdelijke voorbeschermingsregels 

(incl. vergunningplichten) in 

omgevingsplan waarmee bestaande 

gebruiksmogelijkheden die de 

uitvoering van het projectbesluit 

kunnen belemmeren, ter 

verwezenlijking van het project kunnen 

worden geschrapt 

2° weigeringsgrond voor 

omgevingsvergunning 

omgevingsplanactiviteit (afwijken 

omgevingsplan) 

3° verbod om regels in 

omgevingsplannen op te nemen die 

voorbereidingsbesluit van hogere 

overheden doorkruisen 

Rechtsgevolgen instructieregels: 

gebiedsreservering ten behoeve van 

toekomstige aanleg en exploitatie 

buisleidingen 

Rechtsgevolgen voorkeursbeslissing: 

geen 

Rechtsgevolgen uit te 

werken projectbesluit: 

1° wijzigt omgevingsplan ten behoeve 

van project 

2° onteigeningstitel 

3° tijdelijke uitsluiting 

omgevingsplanbevoegdheid gemeente 

ten behoeve van uitvoering project 
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Verval van rechtswege: 

1° drie jaar na inwerkingtreding van 

voorkeursbesluit, verlengbaar met 

maximum drie jaar 

2° bij inwerkingtreding 

van projectbesluit voor gebied 

waarop projectbesluit betrekking heeft 

3° als binnen zes jaar na inwerkingtreding 

geen eerste 

projectbesluit definitief is vastgesteld 

Verval van rechtswege: 

Voorbereidingsbesluit: 

1° max 1,5 jaar na vaststelling 

voorbeschermingsregels of 

2° bij inwerkingtreding of vernietiging 

projectbesluit bij bekendmaking 

projectbesluit binnen 1,5 jaar 

Instructieregels: n.v.t. 

Voorkeursbeslissing: n.v.t. 

Uit te werken projectbesluit: n.v.t. 

vervalt niet. 

Bekendmaking: bij uittreksel 

bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad; 

afschrift wordt overgemaakt aan 

Vlaamse regering en betrokken 

provincies, gemeenten en 

adviesinstanties 

Kennisgeving voorkeursbeslissing/ 

Bekendmaking voorbereidingsbesluit 

en 

instructieregels/Bekendmakin 

g uit te werken projectbesluit: 

Rijk: Staatcourant 

Provincie: provinciaal blad 

Inwerkingtreding projectbesluit: 

4 weken na terinzagelegging 

projectbesluit of eerder als bevoegd 

gezag dat in verband met 

spoedeisendheid bepaalt 

Inwerkingtreding 

voorbereidingsbesluit en 

instructieregels: dag na 

bekendmaking (Awb) 

Rechtsbescherming: binnen 60 dagen Rechtsbescherming voorkeurs-

beroep bij Belgische Raad van State beslissing, voorbereidingsbesluit en 

(duur annulatieperiode: ca. twee jaar) instructieregels: 

geen bestuursrechtelijke 

rechtsbescherming 

Rechtsbescherming uit te werken 

projectbesluit: 

beroep binnen 6 weken in eerste en 

enige aanleg bij ABRvS 

Processtructuur: actualisatie in 

evolutieve procesnota 

Processtructuur: actualisatie in 

evolutieve procesnota (buitenwettelijk) 

3. Uitwerkingsfase (VL-NL) 2. Uitwerkingsfase (NL-VL) 

Doel: voorkeursbesluit verder 

concretiseren tot realiseerbaar project, 

inclusief alle bijhorende flankerende 

maatregelen; bepalen van de 

uitvoeringswijze 

Doel: 

1) voorkeursbeslissing verder 

concretiseren tot realiseerbaar project, 

inclusief alle bijbehorende en 

flankerende maatregelen en bepalen 

uitvoeringswijze 

2) Uitwerken globaal 

projectbesluit tot een realiseerbaar 

project, inclusief alle bijbehorende en 

flankerende maatregelen en bepalen 

uitvoeringswijze 

Aansluitend op het Vlaamse 

voorkeursbesluit kan voor 

onderdelen/fasen van het complex 

project in Vlaanderen een 

omgevingsvergunning worden 

aangevraagd. 

Nu in België de federale overheid 

exclusief bevoegd is voor ondergronds 

vervoer van gas via pijpleidingen, zal 

een vervoersvergunning worden 

aangevraagd bij de federale minister 

van energie 
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Opmaak projectonderzoeksnota 

(PON): omschrijving van het project en 

de op uitvoeringsniveau redelijkerwijs te 

onderzoeken alternatieven waardoor 

het in het voorkeursbesluit gekozen 

voorkeursalternatief kan worden 

gerealiseerd 

Opmaak projectonderzoeksnota 

(PON) (buitenwettelijk): omschrijving 

van het project en de op 

uitvoeringsniveau redelijkerwijs te 

onderzoeken alternatieven waardoor 

het in het voorkeursbeslissing gekozen 

voorkeursalternatief kan worden 

gerealiseerd 

Formele consultatie: geen publieke 

raadpleging over de PON 

Formele consultatie: geen publieke 

raadpleging over de PON 

Grensoverschrijdend geïntegreerd 

effectenonderzoek: onderzoek op 

basis van de PON en de daarin 

geïntegreerde richtlijnen van Vlaamse 

Team Mer en Nederlandse Commissie 

m.e.r. over reikwijdte en 

detailleringsniveau van 

grensoverschrijdend project-MER 

Grensoverschrijdend geïntegreerd 

effectenonderzoek: onderzoek op 

basis van de PON en de daarin 

geïntegreerde richtlijnen van Vlaamse 

Team Mer en Nederlandse Commissie 

m.e.r. over reikwijdte en 

detailleringsniveau van 

grensoverschrijdend projectMER 

Aanstelling extern studieteam: 

uitvoering van grensoverschrijdend 

geïntegreerd effectenonderzoek; 

opmaak bestek voor aanbesteding 

overheidsopdracht 

Aanstelling extern studieteam: 

uitvoering van grensoverschrijdend 

geïntegreerd effectenonderzoek; 

opmaak bestek voor aanbesteding 

overheidsopdracht 

Ingeval van afwijking van Vlaamse 

ruimtelijke plannen: geen schriftelijke 

instemming vereist van hoger 

bestuursniveau, nu Vlaamse regering 

hoogste bestuursniveau is 

Ingeval van afwijking 

omgevingsplannen: projectbesluit 

wijzigt omgevingsplannen, maar wel 

met inachtneming van 

rijksinstructieregels uit Bkl 

Ingeval van passende beoordeling die 

wijst op betekenisvolle effecten op 

Vlaamse en Nederlandse speciale 

beschermingszones: uitvoering 

ADCtoets; mogelijke toepassing van 

Benelux-beschikking in geval van 

uiteenlopende interpretatie van 

‘betekenisvolle effecten’ en verzekering 

grensoverschrijdende Natura 

2000compensatie 

Ingeval van passende beoordeling die 

wijst op betekenisvolle effecten op 

Vlaamse en Nederlandse speciale 

beschermingszones: uitvoering 

ADCtoets; mogelijke toepassing van 

Benelux-beschikking in geval van 

uiteenlopende interpretatie van 

‘betekenisvolle effecten’ en verzekering 

grensoverschrijdende Natura 

2000compensatie 

Formele consultatie: adviesronde en Formele consultatie: zienswijzen door 

openbaar onderzoek over ontwerp van een ieder ten aanzien van 

projectbesluit, synthesenota en ontwerpprojectbesluit en projectMER 

effectenonderzoeksrapporten en eventuele gecoördineerd 

waaronder het ontwerp project-MER voorbereide uitvoeringsbesluiten (afd. 

3.5 Awb) 

Goedkeuring van 

grensoverschrijdend project-MER: 

door Vlaamse Team Mer en 

Nederlandse Commissie m.e.r. 

Niet wettelijk verplicht advies 

Commissie m.e.r., in afstemming met 

Vlaamse Team Mer ten aanzien van 

grensoverschrijdende effecten 

Bevoegde overheid: Vlaamse regering Bevoegde overheid: Rijk of provincie 
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Besluit: één of meerdere 

projectbesluiten over het geheel van 

vergunningen en machtigingen voor het 

op uitvoeringsniveau gekozen 

alternatief, het bestemmingsplan en het 

actieprogramma; omvat een herkenbaar 

onderdeel dat geldt als ruimtelijk 

uitvoeringsplan 

Besluit: projectbesluit, waarin andere 

benodigde omgevingsvergunningen 

(uitvoeringsbesluiten) kunnen worden 

geïntegreerd.721 

Voor zover vergunningen in het 

projectbesluit worden geïntegreerd zijn 

de beoordelingskaders ook van 

toepassing op het projectbesluit en 

kunnen daaraan dezelfde voorschriften 

worden verbonden. 

Voor zover uitvoeringsbesluiten niet 

worden geïntegreerd, worden deze 

gecoördineerd voorbereid cf. afd. 3.5 

Awb en heeft het bevoegd gezag voor 

het projectbesluit plaatsvervangende 

beslisbevoegdheid, indien bevoegde 

organen onvoldoende meewerken 

Rechtsgevolgen: het herkenbare 

onderdeel dat geldt als ruimtelijk 

uitvoeringsplan, vervangt, voor het 

grondgebied waarop het betrekking 

heeft, de voorschriften van de plannen 

van aanleg en de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, tenzij het 

projectbesluit het uitdrukkelijk anders 

bepaalt 

Rechtsgevolgen: 

1° projectbesluit wijzigt rechtstreeks 

omgevingsplan 

2° projectbesluit vervangt daarin 

geïntegreerde omgevings-

vergunningen + instemmingsrechten 

‘lagere’ overheden ten aanzien van 
omgevingsvergunningen vervallen 

3° tijdelijke uitsluiting 

omgevingsplanbevoegdheid gemeente 

ten behoeve van uitvoering project 

4° titel voor onteigening 

Verval van rechtswege: 

Het projectbesluit vervalt als de 

verwezenlijking ervan niet start binnen 

vijf jaar na de inwerkingtreding van het 

projectbesluit of de werken gedurende 

meer dan drie opeenvolgende jaren 

onderbroken zijn. De bevoegde 

overheid kan de vervaltermijn 

gemotiveerd verlengen, zonder 

maximumtermijn. 

Verval van rechtswege: n.v.t. 

projectbesluit vervalt niet van 

rechtswege, maar kan wel worden 

ingetrokken 

Drie delen van projectbesluit vervallen 

niet: 

1° herkenbare 

onderdeel van 

projectbesluit dat geldt als ruimtelijk 

uitvoeringsplan 2° rooilijnplan 

3° grondruilplan 

Bekendmaking: bij uittreksel 

bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad; 

afschrift wordt overgemaakt aan 

Vlaamse regering en betrokken 

provincies, gemeenten en 

adviesinstanties 

Bekendmaking projectbesluit 

Rijk: Staatcourant 

Provincie: provinciaal blad 

Inwerkingtreding: 4 weken na 

terinzagelegging projectbesluit of 

eerder als bevoegd gezag dat in 

verband met spoedeisendheid bepaalt 

721 Indien het projectbesluit een uitwerking is van globaal projectbesluit, dan hoeft de projectprocedure niet opnieuw te worden 

doorlopen (art. 5.49 Ow). Hetzelfde geldt voor een wijziging van een eerder projectbesluit. 
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Rechtsbescherming: binnen 60 dagen 

beroep bij Belgische Raad van State 

(duur annulatieprocedure: ca. twee jaar); 

in het beroep tegen het projectbesluit 

kan niet meer worden ingegaan op de 

inhoud en de rechtsvolgen van het 

voorkeursbesluit 

Rechtsbescherming: 

- 6 weken na bekendmaking 

projectbesluit en eventuele cf. afd. 3.5 

Awb gecoördineerd voorbereide 

uitvoeringsbesluiten voor 

belanghebbenden in eerste en enige 

aanleg beroep bij ABRvS, die binnen een 

half jaar uitspraak moet doen 

(verlenging: 1x max 3 maanden) 

- geen mogelijkheid tot 

aanvulling beroepsgronden buiten 

beroepstermijn. 

- geen beroepsgronden tegen 

uitvoeringsbesluiten die grondslag 

vinden in projectbesluit 

Rechtsbescherming: Tegen een door 

de Vlaamse regering verleende 

omgevingsvergunning kan binnen de 

45 dagen beroep worden aangetekend 

bij de Vlaamse Raad voor 

Vergunningsbetwistingen (duur 

annulatieprocedure: ca. anderhalf jaar). 

Tegen de door de federale minister van 

energie verleende vervoersvergunning 

kan binnen de 60 dagen beroep worden 

aangetekend bij de Belgische Raad van 

State (duur annulatieprocedure: ca. 

twee jaar) 

Processtructuur: actualisatie in 

evolutieve procesnota 

4. Uitvoeringsfase en monitoring (VL) 3. Uitvoeringsfase (NL) 

Doel: de werken in Vlaanderen (niet 

grensoverschrijdend) zo efficiënt 

mogelijk laten verlopen; de nodige 

afspraken inzake beheer, monitoring en 

evaluatie van het project in Vlaanderen 

(niet grensoverschrijdend) concreet 

implementeren 

Doel: de werken in NL (niet 

grensoverschrijdend) zo efficiënt 

mogelijk laten verlopen; de nodige 

afspraken inzake beheer, monitoring en 

evaluatie van het project in NL (niet 

grensoverschrijdend) concreet 

implementeren 

Processtructuur: actualisatie in 

evolutieve procesnota 

Monitoring milieueffecten en nemen 

passende herstellende maatregelen 

(MER) 

BIJLAGE V: Het onderzoeksteam 

Het onderzoeksteam bestond uit de volgende onderzoekers (op aflabetische volgorde): 

• Prof. dr. Ch.W. Backes, hoogleraar ‘Omgevingsrecht’ bij het Utrecht Centre for Water Oceans & 
Sustainability van de Universiteit Utrecht 

• Prof. dr. Steven Van Garsse, hoogleraar Faculteit Rechten, UHasselt, hoofddocent aan de UAntwerpen, 

advocaat bij de Balie van Brussel 

• Mr. M.M.W. van Gils, junior onderzoeker bij het Utrecht Centre for Water Oceans & Sustainability van de 

Universiteit Utrecht. 

• Mr. dr. F.A.G. Groothuijse (projectleider), senior onderzoeker ‘Omgevingsrecht’ bij het Utrecht Centre for 
Water Oceans & Sustainability van de Universiteit Utrecht) 

• Dr. S. Hennau, doctor-assistent Faculteit Rechten, Universiteit Hasselt. 

• Mr. J. Kevelam, advocaat bij Soppe Gundelach Advocaten te Almelo en verbonden als geassocieerd 

medewerker bij Utrecht Centre for Water Oceans & Sustainability van de Universiteit Utrecht. 

• Prof. dr. Eric Lancksweerdt, hoofddocent Faculteit Rechten, UHasselt. 

• Mr. I. Larmuseau, advocaat bij LDR advocaten te Gent 
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• Mr. R. Massoels, junior wetenschappelijk onderzoeker bij de Faculteit Rechten, UHasselt en advocaat bij de 

Balie van Leuven 

• Prof. dr. Bernard Vanheusden, hoogleraar Faculteit Rechten, UHasselt en advocaat bij de balie van Hasselt. 

BIJLAGE VI: Samenstelling Begeleidingsgroep 

Ten behoeve van het onderzoek, in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse overheid, hebben beide overheden 

een begeleidingsgroep ingesteld. Deze begeleidingsgroep werd voorgezeten door: 

- Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen en verbonden aan de Universiteit van Antwerpen, 

- Niels Koeman, lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en oud-staatsraad in de afdeling 

advisering van de Nederlandse Raad van State. 

De begeleidingsgroep bestond verder uit experts die vertrouwd zijn met de verschillende onderdelen van de 

opdracht: politieke besluitvorming / grensoverschrijdende procedures / rechtspleging / vergunningverlening. Deze 

experts waren afkomstig van: 

aan Vlaamse zijde: 

- het kabinet van de Minister-President Vlaamse Regering 

- het kabinet van de Minister bevoegd voor Omgeving 

- het kabinet van de Minister bevoegd voor Mobiliteit 

- het Departement Kanselarij en Bestuur/Kanselarij en Buitenlandse Zaken 

- het Departement Omgeving 

- het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

- de Dienst Vlaamse Bestuursrechtscolleges 

aan Nederlandse zijde: 

- het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, programma DG Omgevingswet (afd. Crisis-

en Herstelwet) 

programma DG Omgevingswet (afd. Regelgeving en Omgevingsmanagement) 

DG Bestuur, Ruimte en Wonen (dir. Ruimtelijke ordening) 

DG Bestuur, Ruimte en Wonen (dir. Bestuur, Financiën en Regio’s) 

- het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat DG Milieu en Internationaal (dir. Internationaal) 

hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken 

Secretariaat werd verzorgd door het Nederlandse ministerie van BZK, het Vlaams departement van Buitenlandse 

Zaken/de Vlaamse Afvaardiging in Den Haag en de federale Belgische ambassade in Den Haag. 
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