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Vragen Commissie Economie Antwoorden  

Feitelijke vragen  VVD.      

1.    Kan aangegeven worden welke processtappen er in het dossier Zanddijk zijn gezet 
sinds de startnotitie op 6 november door PS is vastgesteld? 

Na het PS-besluit tot vaststelling van de startnotitie op 6 november 2020 
is de definitiefase van het project opgestart (hoofddoel van deze fase is 
duidelijkheid over de aanpak en het beoogde eindresultaat) en voor fase 
1a (nieuwe ontsluiting Olzendepolder) en 1b (aanpassen rotonde bij 
Nishoek), parallel aan de definitiefase, tegelijkertijd de ontwerpfase (het 
hoofddoel van deze fase is het verkrijgen van een gedetailleerd en 
uitgewerkte oplossing). 
 
Voor het ontwerp van de reconstructie van de rotonde Nishoek is een 
opdracht verstrekt aan een ingenieursbureau. Voor het ontwerp van de 
aansluiting van de Olzendepolder is een offerte uitgevraagd. 
 
Tevens is een offerte uitgevraagd voor het actualiseren en verfijnen van 
de projectraming. 
 
Met de gemeente Reimerswaal is zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau 
overleg gevoerd over de beschikbaarheid van bouwkavels in Yerseke 
voor mensen waarvan de woning moet worden aangekocht door de 
Provincie 
 
Ook zijn belanghebbenden en belangstellenden op de hoogte gebracht 
met een mailbericht. Naar aanleiding hiervan zijn persoonlijke gesprekken 
gevoerd met een aantal personen die aangaven dit graag te willen. 
 
In week 52 van 2020 is de nieuwsbrief huis aan huis verspreid in de 
kernen Yerseke en Kruiningen en in het omliggende buitengebied,.  
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Er is een voorstel gemaakt voor de bemensing van de projectorganisatie 
die voor deze fase nodig is. 
 

2. Kan inzicht geboden worden in de opbouw van de 8 miljoen? Uit oogpunt van de economische belangen en de onderhandelingspositie 
van de Provincie kunnen wij deze informatie niet openbaar maken. 
Overigens bedraagt de totaal geraamde kosten in de kostenraming van € 
58 miljoen voor grondverwerving circa € 12 miljoen. Met een eerste 
tranche van € 8 miljoen kan voortvarend gestart worden met de benodigde 
aankoop van gronden en opstallen (zoals woningen) die voor de realisatie 
van het project nodig zijn.  

3. Kan aangegeven worden met hoeveel van de 31 betrokken eigenaren in dit tracé Roze-

Zwart reeds is gesproken in relatie tot verwerving van de gronden en opstallen? Gaat het 

bij de gesprekken om individuele gesprekken of wordt er collectief met eigenaren 

gesproken? 

Aan 10 eigenaren die langs het gekozen tracé wonen en / of een bedrijf 
hebben  is een persoonlijke toelichting gegeven over het PS besluit van 6 
november 2020. Daarbij zijn ook de persoonlijke belangen van de 
betrokkenen aan de orde geweest. In geen enkel geval zijn 
onderhandelingen gevoerd over de aankoop van een woning of een 
perceel. Dat kan pas nadat PS hiervoor krediet hebben verleend. 
Wel is door sommige eigenaren aangegeven snel tot overeenstemming te 
willen komen, zodat er duidelijkheid ontstaat over hun situatie.  
 
Naast de genoemde 10 eigenaren zijn persoonlijke gesprekken gevoerd 
me een aantal belangenorganisaties. 
 
Op 20 januari 2021 staat in het kader van de consultatietraject een 
gesprek gepland met alle aanwonenden van de Zanddijk 

4. Wanneer wordt het Statenvoorstel ontwerp-definitiefase van fase 1a en 1b verwacht? De afronding van de definitie- en ontwerp fase van fase 1a en 1b is 
voorzien in juli 2021. Dit betekent concreet een statenvoorstel voor de PS 
vergadering op 23 juli 2021 of 28 oktober 2021 
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