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Geachte voorzitter, 

In de Commissie Strategische Opgaven van 15 september 2023 heeft gedeputeerde Nielen 
toegezegd om Provinciale Staten (PS) tijdig, voor de commissiebehandeling op 20 oktober, schriftelijk 
te informeren over de actuele ontwikkelingen in het proces tot vaststelling van het gebiedsprogramma 
NPLG. Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging. 

Planning van het proces tot vaststelling van het gebiedsprogramma 
Op 11 juli hebben Gedeputeerde Staten het concept gebiedsprogramma vastgesteld en voorgelegd 
aan de minister. In het concept gebiedsprogramma is de volgende planning opgenomen van het 
vervolgproces tot vaststelling van het programma (hoofdstuk 2, pg 12 van deel I). 

- Binnen 8 weken na vaststelling door Gedeputeerde Staten is er een tussentijds advies van het Rijk 
(dit zou dan half september zijn). 

- Het concept gebiedsprogramma inclusief het tussentijds advies wordt half oktober besproken met 
Provinciale Staten. 

- De vaststelling van het gebiedsprogramma kan plaatsvinden in het in eerste kwartaal van 2024. 

De afgelopen periode hebben we gezien dat om diverse redenen de planning zoals genoemd in het 
concept gebiedsprogramma steeds verder naar achteren schuift. Dat heeft een aantal oorzaken. 

1. Het tussentijds advies van het Rijk hebben we nog niet ontvangen. Een toetsteam bestaande uit 
medewerkers van de ministeries van LNV, I&W, BZK en van het RTLG toetst of voldaan wordt 
aan de Handreiking voor gebiedsprogramma’s zoals die op 17 maart 2023 is gepubliceerd. Het 
toetsproces, waarin een aantal keren overleg is geweest van het toetsteam met inhoudelijke 
collega’s van de provincie, leidt tot een toetsadvies waarin aangegeven is op welke onderdelen 
het gebiedsprogramma nog moet worden aangepast. We verwachten het definitieve toetsadvies 
nu eind oktober of in november 2023. 

2. Het is onduidelijk wanneer we het advies van het Consortium van RIVM, PBL, WUR en Deltares 
ontvangen. In de oorspronkelijke planning van het Consortium is aangegeven dat op 1 november 
2023 het definitieve advies wordt verzonden aan de provincies. We verwachten het advies nu aan 
het eind van het jaar. Er is geen overleg tussen het Consortium en de provincies, dus het is lastig 
om hier meer inzicht in te krijgen. Ook het RTLG kan hierover geen duidelijkheid geven. 

3. Het is onduidelijk wanneer wij het advies van de Ecologisch Autoriteit kunnen verwachten. De 
Ecologische Autoriteit heeft aangegeven dat zij voorrang geven aan het adviseren over de 
natuurdoelanalyses. De oorspronkelijke planning hiervoor loopt erg uit, waardoor ook de planning 
voor de toetsing van de provinciale programma’s naar achteren doorschuift.  We verwachten het 
advies nu in het tweede of derde kwartaal 2024. Ook met de Ecologische Autoriteit is hierover 
geen overleg. 
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Aandachtpunten en onzekerheden 

1. Het blijft dus onduidelijk wanneer wij de verschillende toetsadviezen kunnen verwachten. De 
berichtgeving hierover is divers en in de verschillende overleggen worden ook andere planningen 
gecommuniceerd. 

2. De afhankelijkheid van derde partijen maakt het lastig om het proces tot vaststelling van het 
gebiedsprogramma in de tijd te zetten. Dat maakt de communicatie met externe partijen en 
bestuurders, waaronder Provinciale Staten, lastig. 

3. Het is onduidelijk wat de verschillende adviezen gaan inhouden en wat dit betekent voor het 
concept gebiedsprogramma. Uit de gesprekken met het Rijk in het toetsproces blijkt dat er nog 
veel aanpassingen nodig zijn, met name als het gaat om doelbereik en de financiële 
onderbouwing van de maatregelen. Deze nadere onderbouwing is overigens ook een punt wat uit 
de eerste bespreking van uw commissie Strategische Opgaven naar voren is gekomen. Ook de 
informatie over het water- en bodemsysteem vraagt nog aandacht en vraagt het Rijk ons de 
structurerende keuzes toch nader uit te werken.  

4. Verder is aangekondigd dat er in december 2023 nog een nieuwe Handreiking voor 
Gebiedsprogramma’s komt, die de eerdere versie van maart 2023 vervangt. Het is nog onduidelijk 
wat dit betekent voor het concept gebiedsprogramma.  

5. Om aanspraak te kunnen maken op de gelden uit het Transitiefonds moeten wij als provincie wel 
de adviezen zoveel mogelijk verwerken en voldoen aan de meest recente versie van de 
Handleiding voor Gebiedsprogramma’s, zodat er uiteindelijk een gebiedsprogramma ligt waar de 
diverse betrokken ministeries (LNV, I&W en BZK) mee in kunnen stemmen.  

Dit alles overziend is duidelijk dat het oorspronkelijke uitgangspunt, dat vaststelling van het 
gebiedsprogramma kan plaats vinden in het eerste kwartaal van 2024, niet haalbaar zal zijn. Wij 
kunnen, zolang er geen duidelijkheid is over bovenstaande onzekerheden, geen uitspraak doen over 
een nieuwe datum, maar de verwachting is dat deze na het zomerreces van 2024 zal komen te liggen. 

Middels deze brief beschouwen wij de gedane toezegging als afgedaan. In de commissie Strategische 
Opgaven van 20 oktober kunnen wij hierover verder met u van gedachten wisselen.  

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Zeeland, 

drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

drs. M.C.J. Franken, secretaris-algemeen directeur 

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief. 
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