Risicoparagraaf

November, december en januari

Inleiding

In het risicomanagementbeleid ‘riskeer, beheers en realiseer meer’ is vastgelegd dat projectrisico’s
worden verantwoord in de voortgangsrapportages grote projecten die aan zowel Gedeputeerde
Staten als Provinciale Staten worden verstrekt. In het handboek projecten en programma’s is ook
aandacht voor risicobeheersing en het rapportagesysteem voor de grote projecten is hierop
ingericht.

Tegelijkertijd met de voortgangsrapportages wordt ook informatie verstrekt over de ontwikkeling
van het provinciaal risicoprofiel en daarmee ook over andere provinciale risico’s.
Risico’s

In het risicoprofiel van Zeeland zijn alle risico’s waaraan onze Provincie wordt blootgesteld
opgenomen. Een aantal van deze risico’s heeft tevens een relatie met (voormalige) grote projecten.
Het gaat om risico’s met betrekking tot onderstaande onderwerpen.

Overzicht risico’s november, december en Overzicht risico’s augustus, september en
januari oktober

Wettelijke Milieutaken Wettelijke Milieutaken

Project Zanddijk Project Zanddijk

Garantstelling Hulst i.v.m. Perkpolder Garantstelling Hulst i.v.m. Perkpolder
Controle POP-3 en overige Europese proj. Controle POP-3 en overige Europese proj.
Cybercrime Openbaar vervoer (Connexxion)
Garantstelling ZB Cybercrime

Tekort in Faunafonds Garantstelling ZB

Openbaar vervoer (Connexxion) Tekort in Faunafonds

Wijziging licentiestructuur Wijziging licentiestructuur
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In bovenstaand overzicht staan de risico’s in volgorde van invloed en is de stand van de risico’s uit de
vorige rapportage opgenomen. De risico’s met betrekking tot Wettelijke milieutaken, project
Zanddijk en Garantstelling Hulst i.v.m. Perkpolder bepalen het grootste deel van het risicoprofiel van
de provincie.

Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is binnen het risico Controle POP-3 en overige
Europese projecten één deelrisico komen te vervallen en één deelnieuw risico opgenomen. Per saldo
is dit risico ongeveer gelijk gebleven. Het risico Openbaar vervoer is afgenomen door het begroten
van een extra reservering (omdat het aantal reizigers nog niet op het niveau is van voor de Corona-
pandemie). Daarmee is het risico voor 2024 grotendeels afgedekt. Binnen het risico Wettelijke
milieutaken is één deelrisico (Robuuste RUD) sterk toegenomen nu de contouren van de benodigde
middelen voor een meer Robuuste RUD duidelijker worden.

Dit gestegen risico veroorzaakt met name de stijging van de benodigde risicobuffer ten opzichte van
de vorige voortgangsrapportage (zie ontwikkeling weerstandsvermogen).

Wettelijke milieutaken

Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

In 2021 is een eerste toekomstverkenning uitgevoerd voor de milieutaken waar we als provincie
verantwoordelijk voor zijn. Een vervolgonderzoek is in 2022 uitgevoerd en gerapporteerd. Op basis



van de rapportage is begin 2023 door de uitvoeringsorganisatie een inschatting van de benodigde
middelen voor realisatie van het meerjarenprogramma. Dit wordt verder uitgewerkt in het plan van
aanpak voor een robuuste RUD Zeeland samen met de deelnemers in de RUD Zeeland. In het
volgende kwartaal zal er naar verwachting een concreet voorstel voor zienswijze aan Provinciale
Staten (en overige gemeentelijke deelnemers) worden voorgelegd.

Met de komst van de Omgevingswet (OW) krijgen provincies de mogelijkheid om financiéle
zekerheid te vragen bij majeure risicobedrijven en bij afvalbedrijven. De financiéle zekerheid wordt
opgelegd ter nakoming van, op grond van de omgevingsvergunningen, geldende verplichtingen (zoals
ontmanteling van een installatie) of ter dekking van aansprakelijkheid voor milieuschade die door de
vergunde activiteit is ontstaan. Er is een aanvullende wetswijziging in voorbereiding dat dit een
verplichting wordt. Het verwerken hiervan in de omgevingsvergunning vraagt extra tijd van
omgevingsdiensten.

Naar aanleiding van de PFAS discussie is politiek de wens uitgesproken dat er voldoende tijd door de
RUD Zeeland besteed moet worden aan de werkzaamheden die voortvloeien uit de Verdragen
Helsinki en Espoo inzake dossiers met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen. In afwachting
van een onderbouwd advies van de RUD met een kostenopgave is een risicokaart opgesteld.

Door onder andere de bestuurlijke wens van meer toezicht en handhaving in het buitengebied
(groene handhaving). Er is een inschatting gemaakt van de hiermee gepaard gaande kosten. Op dit
moment worden er verschillende scenario’s uitgewerkt en afgestemd met de RUD Zeeland.
Vervolgens zal een bestuurlijk voorstel worden voorbereid.

Beheersmaatregelen:
Via periodiek accounthoudersoverleg met de RUD en DCMR worden de actuele ontwikkelingen
doorgesproken.

Project Zanddijk

Op 16 december 2022 hebben Provinciale Staten een krediet voor project Zanddijk verstrekt van € 68
miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de kostennotitie van RHDHV van 28 oktober 2022 en de
aanpassingen hierop, zoals opgenomen in het statenvoorstel kredietaanvraag en definitief ontwerp.

In het projectkrediet is op basis van een risicodossier een risicoreserve opgenomen. De raming
waarop het krediet is bepaald, heeft echter een bandbreedte van 15%. Deze bandbreedte hangt
samen met de detaillering van berekeningen, zoals de hoeveelheid aan materiaal dat nodig is om de
bouw te realiseren. Het kan voorkomen dat de werkelijk benodigde hoeveelheden en prijzen hoger
zijn dan hetgeen is opgenomen in de raming voor het projectkrediet. Er is daardoor een risico op het
ontoereikend zijn van het projectkrediet. Daarnaast is er bij een infrastructuurproject, naast het
optreden van risico’s die leiden tot budgetoverschrijding ook het risico op een langere doorlooptijd
van de planning aanwezig.

Beheersmaatregelen:
Door de verdere uitwerking en aanbesteding van het project wordt de bandbreedte op de raming
kleiner en zal het risico afnemen.

Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder

Dit risico is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige rapportage. In 2017 hebben Provinciale Staten
besloten het project Perkpolder volledig over te dragen aan de gemeente Hulst en haar aandelen in
Perkpolder Beheer BV te verkopen aan de gemeente Hulst. De gemeenteraad van de gemeente Hulst
heeft deze aandelen overgenomen en het project zelfstandig verder te zetten. De provincie is per
2018 geen aandeelhouder meer maar staat na uittreding nog wel garant voor een maximum bedrag



van € 3,3 miljoen ter beperking van de financiéle risico’s van de gemeente Hulst. Deze garantie
vervalt op 31 december 2026, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Beheersmaatregelen:

De gemeente verstrekt gedurende de looptijd van de garantie jaarlijks aan de Provincie een
controleverklaring van een externe accountant over de vastgestelde jaarrekening van Perkpolder
Beheer. Hierover en over de actuele ontwikkelingen vindt jaarlijks minimaal één keer bestuurlijk
overleg plaats tussen de Provincie en de gemeente Hulst. Gedurende het jaar vindt tevens ambtelijk
overleg plaats over de actuele ontwikkelingen binnen het project Perkpolder. Na het vaststellen van
een nieuwe GREX door de gemeente Hulst ontvangen wij een exemplaar van deze GREX.

Benodigde risicobuffer

Op basis van de risicogegevens wordt door middel van een risicosimulatie de benodigde risicobuffer
berekend. Dit is de buffer die nodig is om de financiéle gevolgen van risico’s op te kunnen vangen.
Deze simulatie wordt toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag in de “worst case”
ongewenst en onnodig is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang
optreden. Bij de berekening van de risicosimulatie gaan we uit van het door Provinciale Staten
vastgestelde zekerheidspercentage van 90%. Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan
worden gesteld dat alle risico’s zijn afgedekt met een bedrag van € 15,2 miljoen.

Beschikbare risicobuffer
De beschikbare risicobuffer bestaat uit het geheel aan middelen dat beschikbaar is om de risico’s in
financiéle zin af te dekken.

(bedragen x € 1 miljoen)
Beschikbare risicobuffer

Algemene reserve 28,5
Bestemmingsreserve 0,0
Vrije belastingcapaciteit motorrijtuigenbelasting 28,0
Ruimte meerjarenbegroting 30,2
Totaal 86,7

In bovenstaande opstelling is uitgegaan van de standen na verwerking van alle begrotingswijzigingen
in 2023 (tot en met de 3° begrotingswijziging 2024).

Ratio weerstandsvermogen

Op basis van de ratio weerstandsvermogen wordt bepaald of het weerstandsvermogen van de
provincie toereikend is bij het huidige risicoprofiel. Via het risicomanagementbeleid hebben
Provinciale Staten een ondergrens voor het ratio van het weerstandsvermogen vastgesteld van 1,5.
Dit valt in de klasse ruim voldoende.

Beschikbare risicobuffer 86,7
Ratio weerstandsvermogen = = = 5,7
Benodigde risicobuffer 15,2

Ratio Algemene reserve

De Algemene reserve bevat het vrije vermogen van de Provincie en fungeert daardoor als primaire
risicobuffer. Provinciale Staten hebben besloten dat de Algemene reserve minimaal gelijk (ratio 1,0)
moet zijn aan de benodigde risicobuffer. Bij de berekening van de ratio Algemene reserve wordt
uitgegaan van de laagste stand van de algemene reserve in de toekomstige jaren van de laatst
vastgestelde meerjarenbegroting (2023-2027). De laagste stand van de Algemene reserve doet zich
voor in 2026.



Algemene reserve 28,5

Ratio Algemene reserve = = = 19
Benodigde risicobuffer 15,2

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de provincie is afhankelijk van meerdere factoren en wijzigt daardoor
voortdurend. De ontwikkeling van het provinciaal weerstandsvermogen ziet er als volgt uit.

Risicobuffer en risicoprofiel
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De beschikbare risicobuffer is gestegen ten opzichte van de vorige rapportage en wordt veroorzaakt
door een toename van de budgettaire ruimte en Algemene reserve. Het risicoprofiel stijgt als gevolg
van een stijging van het risico Wettelijke milieutaken. Als het risicoprofiel relatief harder stijgt dan de
beschikbare risicobuffer, betekent dit dat de ratio weerstandsvermogen daalt. De laagste stand van
de Algemene reserve is gestegen ten opzichte van de vorige rapportage, de ratio is licht gedaald
t.o.v. vorige rapportage omdat het risicoprofiel relatief sterker is gestegen dan de Algemene reserve.
In onderstaande grafiek is het verloop van beide ratio’s weergegeven
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