Voortgangsrapportage PFAS Zeeland
van de PFAS coérdinatoren

13 november 2024

Op 29 maart 2022 hebben de toenmalige minister van IenW en gedeputeerde Van der Velde twee
PFAS-codrdinatoren voor Zeeland aangesteld. heeft opgevolgd en
is codrdinator voor het Rijk, voor Zeeland. De codrdinatoren hebben als taak de
samenwerking tussen beide overheden te versterken en de lopende acties en onderzoeken te
stimuleren en te stroomlijnen. Dit is de vijfde voortgangsrapportage waarmee zij rapporteren aan
minister Madlener, staatssecretaris Jansen en gedeputeerde Van der Velde.

Deze rapportage volgt dezelfde opzet als de vorige. Naast de voortgang reflecteren de
codrdinatoren in de oplegbrief op de afgelopen periode en blikken vooruit. De rapportage kwam tot
stand met bijdragen van het ministerie van IenW, waaronder Rijkswaterstaat, en de Provincie
Zeeland. Aan het eind worden enkele afkortingen toegelicht.

1. Internationaal

Actie Stand van zaken Planning

PFAS-restrictievoorstel Op 7 februari 2023 publiceerde het | ECHA verwerkt momenteel
European Chemicals Agency een grote hoeveelheid
(ECHA) een voorstel voor een zo aanvullende informatie, met
breed mogelijk PFAS-verbod. De hulp van de indienende
openbare raadpleging leverde landen om tijdsverlies te
meer dan 5600 reacties op. De beperken. De duur van dit
volgende stap is dat de proces is nog onbekend,
wetenschappelijke comités van maar gezien de complexiteit
ECHA een opinie opstellen en die en omvang is het
naar de Europese Commissie begrijpelijk dat dit meer tijd
sturen, waarna de Commissie het vergt. Tegelijkertijd
voorstel ter stemming voorlegt benadrukt dit de urgentie
aan de lidstaten. van onze voortdurende inzet

op het minimaliseren van
emissies van PFAS.

Internationale Schelde In de ISC is PFAS een vast In Q1 van 2025 organiseert
Commissie (ISC) agendapunt. Elke vergadering de ISC een workshop over
schetsen de delegaties kort waar PFAS, gericht op verdere
zij aan werken, waaruit blijkt dat harmonisatie van de aanpak

alle delegaties intensief bezig zijn binnen het stroomgebied.
met de PFAS-problematiek.

Nederland biedt hierbij Het Flanders Trainee
ondersteuning aan anderen. Programme heeft een studie
uitgevoerd naar informatie
Brussel en Vlaanderen hebben over verschillende PFAS-
uitgebreid onderzoek gedaan bronnen in het
naar bronnen, bodem en stroomgebied, afgerond in
oppervlaktewater en de PFAS- oktober 2024. De
hotspots in kaart gebracht. werkgroep monitoring
Dankzij de ISC worden de controleert nu de studie,
bestaande PFAS-metingen met vaststelling in het
gecontinueerd, zodat er bij de delegatieleidersoverleg in
meetstations een doorlopende december 2024, gevolgd
reeks metingen beschikbaar door publicatie. De
blijft. resultaten worden daarna

gedeeld met de Provinciale
Staten van Zeeland en
opgenomen in het
driejaarlijks rapport van de
ISC-werkgroep monitoring.




PFAS-schade verhalen bij
3M

De minister heeft in mei
2023 besloten het bedrijf 3M
officieel aansprakelijk te stellen.

Op 24 augustus 2023 heeft de
minister met 3M gesproken over
de aanwezigheid van PFAS in de
Westerschelde. Dit was aanleiding
voor vervolggesprekken met
IenW. De gesprekken lopen in
2024 goed en er wordt gestaag
voortgang geboekt.

In september 2024 heeft IenW
contact gehad met overheden en
semi-overheden om de voortgang
te bespreken.

In oktober 2023 en maart 2024
zijn er informatiebijeenkomsten
voor Zeeuwse belanghebbenden
geweest.

Om de juridische positie van
de Staat en de aangesloten
partijen te beschermen,
kunnen over dit traject geen
verdere mededelingen
worden gedaan.

2. Nationaal

Actie Stand van zaken Planning
RIVM- Het Ministerie van IenW heeft Het onderzoeksprogramma
onderzoeksprogramma samen met de ministeries van duurt tot 2026. Tussentijds

VWS en LNV het RIVM in 2023 de
opdracht voor een landelijk
blootstellingsonderzoek gegeven.
Provincie Zeeland heeft
benadrukt dat in dit onderzoek
voldoende aandacht moet zijn
voor de situatie rond de
Westerschelde en Kanaal Gent-
Terneuzen.

In september 2024 hebben we de
Kamer geinformeerd over de
voortgang van het PFAS-
programmat. De
voortgangsinformatie is tevens
gepubliceerd op de RIVM-
website?. Hieruit blijkt onder
andere dat het RIVM extra
bloedsamples zal analyseren voor
de regio’s Westerschelde en
Chemours om een gedetailleerd
regionaal beeld te kunnen
vaststellen.

Daarnaast is de gedeputeerde op
maandag 16 september bij het
RIVM op bezoek geweest. Daar
heeft hij uitleg gekregen over de
voortgang van het programma en
de wijze waarop de Provincie

wisselt het RIVM en de
betrokken ministeries op
verschillende manieren
informatie uit over het
onderzoek en nieuwe
ontwikkelingen en inzichten,
zoals via bijeenkomsten met
belanghebbenden. Ook in
2025 zal er rond
februari/maart weer een
belanghebbendenbijeenkomst
plaats vinden.

Met de Provincie Zeeland en
GGD Zeeland is geregeld
goed overleg over de
uitvoering van het
onderzoeksprogramma,
waarbij aandacht blijft
gevraagd worden voor
voldoende bloedmonsters van
inwoners van Zeeland.

! Kamerbrief over PFAS-onderzoeksprogramma en enkele PFAS-actualiteiten | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

2 Eerste fase PFAS-onderzoeksprogramma afgerond | RIVM



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/09/20/kamerbrief-over-pfas-onderzoeksprogramma-en-enkele-pfas-actualiteiten
https://www.rivm.nl/nieuws/eerste-fase-pfas-onderzoeksprogramma-afgerond

Zeeland daarin wordt
meegenomen. Het RIVM zal
gerichte aandacht besteden aan
mogelijke regionale verschillen in
Zeeland ten opzichte van het
landelijke beeld.

RIVM-verkenning
gezondheidsonderzoek
Chemours

en Westerschelde

Het RIVM is begin 2024 gestart
met een aanvullende opdracht
van IenW, een verkenning naar
de mogelijkheid van een
gezondheidsonderzoek voor de
omgeving van Chemours en
Westerschelde.

Voor dit traject is een
begeleidingscommissie
samengesteld waar verschillende
regionale partijen uit de
omgeving

van Zeeland en Dordrecht aan
deelnemen om zo de regionale
wensen goed mee te nemen.

In augustus 2024 is er een
fysieke bijeenkomst geweest
waarbij de eerste resultaten van
het RIVM met de
begeleidingscommissie zijn
gedeeld en besproken.

Daarna zijn deze resultaten met
het bredere publiek gedeeld in de
vorm van twee infographics,
gemaakt door het RIVM3,

Het RIVM heeft inmiddels een
kennisnotitie met het advies van
de verkenning gepubliceerd*. De
Kamer is toegezegd dat er zo
snel als mogelijk opdracht gaat
worden verleend om voor beide
regio's een vervolg uit te
voeren®.

De ministeries van IenW en
VWS zullen het advies van
het RIVM gebruiken om de
komende tijd een keuze te
maken voor een passend
vervolg van
gezondheidsonderzoek.

Kopgroep vergunningen

In 2023 signaleerde Provincie
Zeeland dat omgevingsdiensten
verschillend omgaan met de
beoordeling van PFAS bij
(in)directe lozingen. Naar
aanleiding hiervan heeft het
Ministerie van IenW in Q4 2023
Arcadis, onder de werktitel
“Kopgroep Vergunningen,”
opdracht gegeven om vragen van
bevoegde gezagen over PFAS-
vergunningenbeleid te
onderzoeken. Het doel van het
onderzoek is een eenduidige
aanpak te ontwikkelen voor de
regelgeving rondom lozingen.

In Q2 van 2024 leverde
Arcadis een conceptversie
van het rapport, en
momenteel worden
opmerkingen van de
betrokken partijen verwerkt.
Het rapport van het
onderzoek wordt in december
2024 verwacht. Daarna
bekijkt het ministerie van
IenW samen met de
kopgroep welke stappen
nodig zijn voor een duidelijke
en eenduidige aanpak, en/of
aanvullend onderzoek vereist
is.

3 Publicaties industrie en gezondheid | RIVM

4 Verkenning Chemours en de Westerschelde; advies voor onderzoeken naar PFAS in deze regio’s | RIVM

5 Kamerbrief over voortgang moties en ontwikkelingen PFAS | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl



https://www.rivm.nl/industrie/publicaties
https://www.rivm.nl/publicaties/verkenning-chemours-en-westerschelde-advies-voor-onderzoeken-naar-pfas-in-deze-regios
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/11/14/enkele-moties-en-ontwikkelingen-ten-aanzien-van-pfas

3. Regionaal

Inventarisatie PFAS
indirecte lozingen

RUD Zeeland heeft een
screening uitgevoerd op het
bedrijvenbestand en bedrijven
geinformeerd dat er
controlebemonsteringen zullen
worden uitgevoerd als onderdeel
van de inventarisatie die zij
gestart zijn van PFAS in indirecte
lozingen. Deze bemonsteringen
worden zoveel mogelijk in de
tweede helft van 2024 gepland.
In september voerde DCMR
extra bemonsteringen uit bij
eerder bezochte bedrijven om
meer data te verzamelen.

De controlebemonsteringen bij
eerder bezochte bedrijven
zullen worden voortgezet om
extra data te verzamelen. In
de tweede helft van 2024 start
daarnaast de verbreding van
de inventarisatie, gebaseerd
op de eerdere screening van
het volledige bedrijvenbestand
door RUD Zeeland.

Voor eventuele vervolgacties
met betrekking tot
vergunningen wachten de
omgevingsdiensten op de
resultaten van de kopgroep
vergunningen van Ministerie
van IenW, zie hiervoor.

Inventarisatie PFAS RWZI’s

RUD-Zeeland heeft ingezet op
ambtshalve wijziging van de
vergunningen met een
monitoringsplicht op PFAS bij de
RWZI's/AWZI's in Zeeland.

Op verzoek van de Provincie
Zeeland heeft waterschap
Scheldestromen een
inventarisatie uitgevoerd naar
de aanwezigheid van PFAS bij
RWZI's. In juni zijn de
uitkomsten hiervan gepubliceerd
en is geconcludeerd dat het
wenselijk is voor de drie RWZI's
met de hoogste emissies een
vervolgonderzoek uit te voeren.
Provincie en Waterschap hebben
samen een webinar
georganiseerd over deze
metingen.

RUD-Zeeland verwacht van
Waterschap Scheldestromen
de aanlevering van een plan
van aanpak voor PFAS
monitoring.

Het Waterschap zet in op
vervolgonderzoek met alle
betrokken partijen. Doel is
onder meer het verkrijgen van
meer inzicht in mogelijke
specifieke PFAS-bronnen, en
waar mogelijk bij de bronnen
maatregelen te treffen.

Lozing PFAS vanuit RWZI
Bath

De lozingen van Sabic blijven
een belangrijk aandachtspunt.

Voor het einde van het jaar
wordt de kamer per brief
geinformeerd over de stand
van zaken, zoals toegezegd
door de Minister tijdens het
Commissiedebat Water van 24
september 2024.

Grensoverschrijdende
vergunningen (verdragen
Helsinki/Espoo)

Vergunningaanvragen van
Vlaamse grensbedrijven krijgen
onverminderd aandacht.
Intensieve kennisuitwisseling
tussen Nederlandse en Vlaamse
overheden is hierbij essentieel.
Aanvragen komen via diverse
kanalen binnen. RUD Zeeland
faciliteert de processen namens
Provincie Zeeland en betrekt,
waar mogelijk, ook RWS.

In 2024 is met RUD Zeeland
afgesproken dat zij voor

De provincie en RWS werken
aan beter zicht en, waar
nodig, tijdige reactie op
Vlaamse
vergunningsaanvragen. Voor
2024-2025 heeft GS Zeeland
€100.000 extra beschikbaar
gesteld, zodat RUD Zeeland
haar inzet op het dossier
Espoo/Helsinki kan
voortzetten. Het doel blijft om
structurele financiering te
vinden via het project
Robuuste RUD.




Provincie Zeeland volgens
scenario 2a werken. Dit
betekent dat ze zich richten op
lucht en BBT (best beschikbare
technieken) voor alle
binnenkomende documenten en
plannen.

RWS heeft een proces ingericht
om relevante Vlaamse
vergunningaanvragen voor
waterkwaliteit te monitoren,
waarbij aanvragen eerst globaal
en bij mogelijke impact op de
Westerschelde nauwkeuriger
worden beoordeeld. Door
procesoptimalisatie in 2024 er
nu goed zicht op relevante
aanvragen en kan RWS nu tijdig
en gericht advies geven aan
Vlaanderen.

De voortgang van de
grensoverschrijdende
samenwerking tussen de
provincie en RWS wordt
regelmatig besproken. De
volgende stap wordt het
stroomlijnen van de
wederzijdse processen.

Onderzoek PFAS-
aandachtslocaties

RUD Zeeland voert, in opdracht
van Provincie Zeeland,
onderzoek uit naar PFAS
aandacht locaties. Het
onderzoek richt zich op
dossieronderzoek en historisch
onderzoek om te bepalen waar
in Zeeland sprake kan zijn van
verontreiniging door PFAS. Ook
worden brandweer oefenlocaties
en incidentlocaties waar PFAS-
houdend blusschuim is ingezet
bij dit onderzoek betrokken.
Het omvat de volgende
onderzoeken: Historisch
onderzoek verdachte PFAS
bronlocaties op 547 locaties,
Verkennend bodemonderzoek op
245 locaties, en historisch en
verkennend onderzoek bij 70
locaties van de veiligheidsregio.

Dit onderzoek is in 2023
gestart en loopt tot eind 2024.
Het onderzoek loopt op
schema.

In Q4 van 2024 worden
perceeleigenaren
aangeschreven van circa 20
locaties om hen vrijwillig een
bodemonderzoek en —analyse
op PFAS aan te bieden.

In juni 2024 is voor drie
andere deelprojecten
financiering aangevraagd via
een SPUK-regeling. Eind 2024
wordt duidelijk of deze
middelen worden toegekend.
Daarna kan een planning
worden opgesteld voor
vervolgonderzoeken in 2025
en 2026.

4. Onderzoek en monitoring

Actie

Stand van zaken

Planning

Impactanalyse PFAS

In januari 2023 is
Wageningen Marine

Research in opdracht van
RWS gestart met het
onderzoek naar de impact van
PFAS en andere prioritaire
stoffen op natuurdoelen in de
Westerschelde en Kanaal
Gent-Terneuzen.

Dit onderzoek bestaat onder
andere uit een
literatuuronderzoek en
analyse van geselecteerde

Regionale partijen, zoals
Provincie Zeeland en
gemeenten, worden op
verschillende momenten
gedurende het onderzoek
geinformeerd over de
tussenresultaten.

Dit onderzoek loopt op schema
en wordt momenteel afgerond.
De uitkomsten worden in Q4
van 2024 gepubliceerd.




organismen. De bemonstering
heeft plaatsgevonden in 2023.
Er wordt gekeken naar de
effecten van PFAS in het
ecosysteem en daarmee op de
natuurdoelstellingen. Deze
impactanalyse is onderdeel
van een breder KRW
onderzoek, waar PFAS als
onderdeel is opgenomen.

Seaspray

In januari 2024 is het rapport
van Ardacis genaamd “PFAS
in seaspray aerosolen en
zeeschuim” gepubliceerd.
Hierin is de beschikbare
kennis gebundeld en
benoemd welke kennis
ontbreekt.

Het rapport is de basis voor
een vervolgonderzoek, waarin
naar verwachting de
verspreiding van PFAS door
seapray wordt onderzocht.
Daarbij worden gegevens
verzameld over bijvoorbeeld
de depositie op de bodem en
de verspreiding naar
grondwater en drinkwater-
innamepunten langs de kust.
Hierin zullen IenW, de
kustprovincies, de VNG, RIVM
en drinkwaterbedrijven
samenwerken. Op dit moment
wordt onderzocht wat de
opzet voor de
onderzoeksrichtingen en de
scope zal zijn.

De verwachting is dat
opdrachtverlening voor het
vervolgonderzoek eind 2024 of
begin 2025 plaatsvindt.

Zeeschuim

In 2023 is onderzoek gedaan
naar PFAS-concentraties in
zeeschuim, maar uitspraken
over gemiddelde blootstelling
via zeeschuim zijn nog niet
mogelijk.

Afgelopen zomer lag de
nadruk op voorlichting over
de hoge PFAS-concentraties in
zeeschuim. Extra informatie
werd geplaatst op
zwemwater.nl en er zijn
communicatieberichten breed
gedeeld met belangengroepen
en koepels.

PFAS-concentraties in
zeeschuim maakt onderdeel uit
van werkpakket 1 binnen het
landelijke seaspray onderzoek,
zoals hierboven benoemd.

In het Landelijk Zwemwater
Overleg zal de communicatie
verder worden besproken. In
dat overleg zitten de
kustprovincies, gemeenten,
GGD, IenW en het RIVM.




Bijlage 1: Afkortingenlijst

AWZI:
o  Afwaterzuiveringsinstallaties
DCMR:
o DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit is de gezamenlijke
omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland en
dertien gemeenten in de regio Rijnmond.
ECHA
o European Chemicals Agency.
Europees agentschap dat werkt aan het implementeren van de
Europese wet- en regelgeving op het gebied van chemicalién
ISC
o Internationale Schelde Commissie.
Een intergouvernementele commissie bestaande uit de regeringen van
Frankrijk, Belgié, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en Nederland. Ze streeft naar duurzaam en
integraal waterbeheer in het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict.
GS
o Gedeputeerde Staten.
KRW
o Kaderrichtlijn Water
OoMWB
o Omgevingsdienst Midden- en West Brabant.
RUD Zeeland
o Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.
RWS
o Rijkswaterstaat
SPUK
o Specifieke Uitkering
Een financiéle bijdrage van de Nederlandse rijksoverheid aan gemeenten
of andere lagere overheden, bedoeld voor specifieke beleidsdoelen
RWZI

Rioolwaterzuiveringsinstallatie.





