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Vervanging schepen Westerschelde Ferry 
Het doel van het project was om vóór 1 januari 2029 een zero-
emissievloot in gebruikt te nemen. Door uitloop van de Selectiefase is de 
faseovergang van Ontwerpfase naar Voorbereidingsfase thans 
verschoven van eind 2e kwartaal 2026 naar 1 maart 2027 en staat het 
einde van de Afrondingsfase en ingebruikname van de schepen nu 
gepland rond 30 juni 2029. We kunnen dus spreken over een vertraging 
in het oorspronkelijke schema van een half jaar. Het ziet er naar uit dat 
omstreeks deze datum herkeuring van de schepen zal moet 
plaatsvinden om weer over geldige certificaten te kunnen beschikken en 
alsnog met de huidige schepen te mogen doorvaren. 

1. Vraag aan GS: welke uiterste datum van ingebruikname van de 
nieuwe schepen is voor U nog acceptabel? 

De gefaseerde ingebruikname van de nieuwe vloot moet zijn afgerond voordat de geldigheid 
van de certificaten van de huidige schepen, inclusief het door ILT toegestane uitstel van zes 
maanden, verstrijkt. Ingebruikname van het eerste nieuwe schip in januari 2029 en van de 
volledige nieuwe vloot vóór het zomerseizoen van 2029 is daarom acceptabel. 
 

De uiterste inschrijfdatum voor de werven is door de uitloop van de 
Selectiefase verschoven naar 16 oktober.  

2. Vraag aan GS: wat is hiervoor de reden en waarom is hiertoe 
besloten? 

Door de uitloop van de selectiefase is de dialoogfase later gestart. Tijdens de eerste en 
tweede dialooggesprekken hebben de werven onderbouwd aangegeven dat zij meer tijd 
nodig hebben om een zorgvuldig uitgewerkte inschrijving voor te bereiden. Alle werven 
hebben dit vervolgens ook via Mercell verzocht. 
Daarom is de uiterste inschrijfdatum, die eerder naar 16 oktober was verschoven, verder 
uitgesteld naar 14 december 2026. Ook is een derde dialoogronde toegevoegd. Hiermee 
krijgen de werven voldoende gelegenheid om hun voorstellen uit te werken en de 
aanbestedingsstukken te verduidelijken. Dit verkleint het risico dat werven afhaken en 
vergroot de kans op kwalitatief goede en financieel passende inschrijvingen.  
 
Ondanks deze noodzakelijke verschuiving in tijd blijft het, met de informatie van nu, mogelijk 
om de nieuwe vloot in gebruik te nemen voor de start van het zomerseizoen 2029 en 
daarmee voordat de geldigheid van de certificaten van de huidige schepen (met uitstel van 
IL&T) verlopen is.    
 

Westerschelde Ferry heeft kennelijk te kampen met een hoog 
ziekteverzuim, gebrek aan personeel en een groot personeelsverloop. 
Dit vormt een probleem voor de actuele bedrijfsvoering van het 

Bij de gunning worden de omvang en samenstelling van de vloot en de bijbehorende 
bemanningsbehoefte duidelijk. WSF B.V. kan met deze informatie haar personeelsplanning 
dan verder concretiseren, inclusief werving, behoud van medewerkers en de benodigde 
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veerbedrijf maar is ook een bedreiging voor de inbedrijfstelling en 
exploitatie van de toekomstige zero-emissieschepen. 

3. Vraag aan GS: hoe denkt u over voldoende personeel te kunnen 
beschikken voor de toekomstige exploitatie van de zero-
emissieschepen? 

opleiding voor het varen en werken met de nieuwe schepen om zo optimaal voorbereid te zijn 
op de ingebruikname van de vloot begin 2029. 
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