

Vragen Commissie Bestuur 8 september 2023

Vragen Gerwi Temmink (PvdA-GL), over Statenvoorstel Herziening kader grote projecten - 358776, agendapunt 7

Vragen Commissie Bestuur	Antwoorden
<p>In de voorschriften bij het Integrale Project Management (IPM) staat dat er intern integrale afwegingen gemaakt moeten worden binnen het grote project. Zijn die er ook voor evt. dwarsverbanden met andere (grote) projecten? Dat is ons niet duidelijk, maar lijkt ons wel wenselijk. Waar is dit in het handboek te vinden, cq. desgewenst aan te passen?</p>	<p>In paragraaf 2.1 van het Kader Grote Projecten 2.0 wordt nader ingegaan op de integrale afweging tussen projecten en andere ambities. Dit vindt plaats bij de voorjaarsnota of najaarsnota bij de start van een project. Gedurende de looptijd van de projecten wordt iedere drie maanden de voortgang besproken van de grote projecten. Deze voortgangsgesprekken zijn ook momenten waarop eventuele dwarsverbanden tussen projecten besproken worden.</p>
<p>In het verlengde van de 3<sup>e</sup> technische vraag van de SGP: kan GS duidelijk maken hoe het zit met voorbereidende kosten op een groot project? En hoe PS daar inzage in heeft/krijgt? Bijvoorbeeld m.b.t. inzet eigen personeel, inhuur experts etc. Deze vraag is tweeledig: voor wanneer er inderdaad een groot project uit voortkomt als ook wanneer deze voorbereidingen niet leiden tot een groot project.</p>	<p>In de initiatieffase zal veelal met middelen vanuit budgetten, behorende bij verschillende doelstellingen, worden verkend wat mogelijkheden zijn om de doelstelling te bereiken. Dit kan uitmonden in een project, maar bijvoorbeeld ook in een subsidieregeling of andere instrumenten. Bij een groot project wordt daarna een voorstel met de startnotitie aan PS voorgelegd inclusief het toekennen van voorbereidingskrediet. Zowel bij een voorstel voor het toekennen van een voorbereidingskrediet als bij de diverse faseovergangen van grote projecten wordt inzicht gegeven in de projectkosten. In een startnotitie of projectplan zal er in het bijzonder aandacht zijn voor de voorbereidingskosten, de inzet van eigen personeel en externe inhuur.</p> <p>Als projecten niet onder het Kader Grote Projecten vallen, worden Provinciale Staten betrokken bij de kaderstelling en het toekennen van middelen via de P&amp;C documenten, zoals begroting, voorjaarsnota en najaarsnota. Het verlenen van een projectkrediet en toewijzen van middelen uit de investeringsagenda aan projecten zijn daarbij expliciete bevoegdheden van PS.</p>