1. Mailbericht van de [redacted] aan de projectgedeputeerde d.d. 10 maart 2015

Van: [redacted]
Verzonden: 10-3-2015 21:23
Aan: Beveren v C. (Kees)
CC: [redacted]
Onderwerp: terugkoppeling Sloeweg
Beste Kees,

Maandagmiddag jl. stond een vervolgafspraak gepland over de Sloeweg na ons eerdere overleg. Ondanks jouw afwezigheid hebben we de afspraak toch door laten gaan om de stand van zaken door te nemen ([redacted]). Onze bedoeling was om jou deze week alsnog bij te praten in aanwezigheid van [redacted]. Vandaag bleek jouw beschikbaarheid en agenda voor deze week geen mogelijkheden meer te bieden zodat ik jou toch ook alvast langs deze weg op hoofdlijnen informeer over de terugkoppeling die wij hebben ontvangen. Er wordt deze week geprobeerd om voor volgende week een nieuwe afspraak met jou te maken. Onderstaand een beknopte weergave van de stand van zaken als terugkoppeling van ons gesprek maandag jl.:

- maandag jl. is extern deskundig juridisch advies beschikbaar gekomen over de positie van de provincie bij het evt aanpassen van de opdracht aan de aannemer. Het juridisch advies is ter toetsing doorgeleid naar de provincieadvocaat. Het externe advies biedt handvatten voor bijsturing: er lijken zeker mogelijkheden te bestaan voor de provincie om -tot op zekere hoogte- alsnog aanpassingen door te voeren.
- [redacted] hebben afgelopen week meerdere gesprekken gevoerd met de projectmanager en bedrijfsleider van Boskalis op het project. De situatie is over en weer besproken en door hen wordt (vertrouwelijk) meegewerkt aan de verkenning van aanpassingen in het project. Hierbij is gesproken over:
- schrappen van de verbreding Bernardweg-West
- gelijkvloerse uitvoering van de kruising Bernardweg-West, Sloeweg en Westerscheldetunnelweg.
- aanpassing kruising Molendijk - Sloeweg (2 ipv 1 rotonde).
De aannemer zal op deze onderdelen op korte termijn geen uitvoering plegen die straks met aanpassingen alsnog overbodig zijn.
- Door de aannemer is voorgesteld om 'de knip' in de huidige verbindingsroute vanaf de A58 richting 's-heer Arendskerke vervroegd door te voeren. Het zand uit het bestaande dijktalud dat hieruit vrijkomt, kan dan eerder door hem worden ingezet. Er zou dan een tijdelijke verbindingsweg moeten worden aangelegd naast het bestaande dijktalud totdat de op- en afritten op de A58 Heinkenzand zijn opgeleverd. Een dergelijke aanpassing zou versnellend kunnen werken en de dreigende vertraging op het totale traject met bijbehorende meerkosten sterk kunnen beperken.
- Ook is onderzoek gedaan naar het mogelijk achterwege laten van 2 nieuw aan te leggen viaducten bij de (nieuwe) op- en afritten op de A58 van en naar Heinkenzand. Constructief en verkeerskundig lijken hiertegen geen bezwaren te bestaan. Ook hiermee kan alsnog een aanzienlijke besparing alsnog worden gerealiseerd. Hiervoor is wel een aangepaste vergunning van RWS vereist. Voorzover in redelijkheid mogelijk wordt ook op dit punt in de voorbereiding door de aannemer rekening gehouden met aanpassing ter voorkoming van verdere (overbodige) kosten.
- [redacted] hebben aangegeven zo spoedig mogelijk extern opdracht te geven om de aanpassingen op korte termijn door een extern ingenieursbureau te laten uitwerken. We hebben vastgesteld dat hiervoor binnen de provincie op dit moment onvoldoende deskundige capaciteit beschikbaar is en van belang is eea zsm beschikbaar te krijgen ook voor afstemming tzt met anderen. Ik heb hiermee ingestemd waarbij ik heb aangegeven jouw reactie cq instemming als projectgedeputeerde hiermee ook graag deze week te vragen. Bij deze doe ik dat. Een grove inschatting is dat de kosten die hiermee gemoeid zijn ca 30.000 Euro bedragen. Uiteraard zullen we eea ook melden aan GS wanneer we in de loop van april met een meer uitgebreid voorstel naar GS zullen gaan (zie ook hierna over vervolg en planning). Zonder tegenbericht deze week van jou, ga ik er vanuit dat je hiermee akkoord bent en zullen [redacted] eea in uitvoering brengen.
- [redacted] hebben aangegeven niet eerder dan op 9 april a.s. een definitieve rapportage te zullen aanleveren mbt de stand van zaken van het project en de voorstellen tot aanpassing.
- Ter voorbereiding van vervolgacties zal [redacted] worden gevraagd een (vertrouwelijk) communicatieplan op te stellen zodat we ons maximaal voorbereiden op een zorgvuldige procesgang

in- en extern.
- Tav de audit op het project heb ik [redacted] inmiddels opdracht gegeven de uitvoering hiervan voor te bereiden. Hij start met het (laten) verzamelen van alle schriftelijke stukken mbt het project en het opstellen van een chronologisch overzicht.
- Op mijn verzoek wordt door [redacted] een coordinatiegroep samengesteld die in april beschikbaar is om het vervolgproces op een goede en snelle manier intern voor te bereiden en uit te voeren.
- Al met al zullen we ons intern voorbereiden op een uitgebreid voorstel via GS zsm na 9 april. We zullen daarin dan ook meenemen het ingewonnen externe juridisch advies alsmede de opdracht aan het extern ingenieursbureau.

Ik hoop je hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je behoefte hebben aan nadere toelichting, ben ik daarvoor uiteraard beschikbaar. We proberen elkaar volgende week met [redacted] te spreken.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPad

---

2. reactie van de projectgedeputeerde aan de [redacted] d.d. 10 maart 2015

Van: "Beveren v C. (Kees)" <c.v.beveren@zeeland.nl>
Datum: 10 maart 2015 22:08:49 CET
Aan: [redacted]
Kopie: [redacted]
Onderwerp: Antw.: terugkoppeling Sloeweg

[redacted] dank voor de terugkoppeling. Ik hoop dat we er kunnen uit gaan komen. Juridisch advies over aanpassingen in het tracé mn tov andere inschrijvers wordt denk ik cruciaal.
Kan [redacted] ook de geschiedenis van de voorbereiding in beeld krijgen? Zou wel goed zijn. Met data waarop we welke besluiten namen.
Communicatie [redacted] erbij betrekken is prima. Ik wil haar er binnenkort nog wel over spreken.
Pas wel op want steeds meer mensen worden erin betrokken. Ik kom al mensen tegen die weten dat er iets aan de hand is.
Gisteren parafeerde ik een nota voor gs van [redacted]. Ging dacht ik over euro 60.000.
Nota begin of medio april in gs is prima.
Bedankt zover,
Kees

Verzonden met mijn Windows Phone

---

3. Mailbericht van de [redacted] aan de voorzitter van [redacted] d.d. 12 maart 2015

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 9:01
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: schorsing werken Bernardweg ea

Beste [redacted]

In navolging van ons telefoongesprek vanmorgen hierbij bevestiging van het akkoord op het zsm schorsen van het werk aan de Bernardweg e.a.. Eea is door mij afgestemd met de projectgedeputeerde. Wil je dit ism [redacted] formeel bevestigen richting aannemer ? Uitgangspunt is dat communicatie hierover wordt betrokken in het communicatieplan dat door [redacted] wordt voorbereid

en er door ons of de aannemer vooruitlopend daarop geen communicatie plaatsvindt. Dank !

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPad