15002468

VAN [redacted]
advocaat
TELEFOON [redacted]
FAX
E-MAIL
BEZOEKADRES Bijster 1
4817 HX BREDA
POSTADRES Postbus 4714
4803 ES BREDA
Nederland
INTERNET www.akd.nl

AAN Provincie Zeeland
Afdeling Ruimte, Werkveld Beleid
De heer [redacted]
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

DATUM 17 februari 2015
ONDERWERP Provincie Zeeland/ [redacted] onteigening
UW KENMERK 14014019
ONS KENMERK 243064.19563 hxb/rik

Geachte heer [redacted]

./. Hierbij zend ik u in bovengenoemde zaak een afschrift van de declaratie van de cassatieadvocaat in verband met de verrichte cassatiewerkzaamheden. Wij zullen deze nota voldoen. Bij de eerstvolgende declaratie mijnerzijds zullen deze cassatiekosten middels verschotten bij u in rekening worden gebracht. Deze nota is hoger dan onze eerder gegeven inschatting, omdat wij geen rekening hadden gehouden met het op voorhand onwaarschijnlijke scenario dat er een mondeling pleidooi zou worden gehouden. Ik verneem graag of u hiermee kunt instemmen.

Met vriendelijke groet

[redacted]

advocaat
AKD

PROVINCIE ZEELAND
AFD. RM
AFD. TERMIJN
DATUM 19 FEB. 2015
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

In Nederland wordt de praktijk uitgevoerd door AKD N.V., statutair gevestigd in Rotterdam (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24366820). Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met AKD N.V. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 30/2012 en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. Zij kunnen ook worden geraadpleegd op www.akd.nl

[redacted]

243064

Leiden
Postbus 2020
2301 CA Leiden
Noordeinde 2A
2311 CD Leiden

T 071 512 44 43
F 071 512 04 81

Den Haag
Postbus 16131
2500 BC Den Haag
Mercuriusweg 11
2516 AW Den Haag

T 070 315 60 80
F 070 315 60 90

info@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl

KvK 2733 2402

AKD
De weledelgestrenge heer
mr. [redacted]
Postbus 4714
4803 ES BREDA

Den Haag, 6 februari 2015

Zaaknaam	:	Provincie Zeeland / [redacted] - cassatie
Dossiernummer	:	22214024
Declaratienummer	:	15022005
Periode	:	10 november 2014 - 29 januari 2015

DECLARATIE

Omschrijving van de werkzaamheden: zie bijlage

Honorarium	€	[redacted]
Kantoorkosten	€	
Subtotaal	€	
BTW 21,00% over € [redacted]	€	
Totaal te voldoen	€	

S.v.p. betalen binnen veertien dagen onder vermelding van het dossiernummer en het declaratienummer.

IBAN-nummer
NL 11 INGB 0653 2417 63

BIC-nummer
INGBNL2A

BTW-nummer
NL 820870407B01

GEELKERKEN LINSKENS ADVOCATEN

Elke opdracht wordt aanvaard door de naamloze vennootschap Geelkerken Linskens Advocaten N.V. De vennootschap, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 2733 2402, hanteert algemene voorwaarden, waarvan onderdeel uitmaakt een aansprakelijkheidsbeperking. Deze algemene voorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde van dit briefpapier en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bijlage behorende bij declaratienr. : 15022005

Datum	Omschrijving werkzaamheden	Uren/min
	mr. [redacted]	
10-11-2014	Telefoon gerechtelijke instantie	0:05
	Bestuderen post	0:10
	Correspondentie cliënt	0:05
11-11-2014	Telefoon cliënt	0:25
	Overige werkzaamheden	0:05
12-11-2014	Telefoon gerechtelijke instantie	0:05
14-11-2014	Overige werkzaamheden	0:15
17-11-2014	Bestuderen post	0:05
	Correspondentie cliënt	0:05
20-11-2014	Bestuderen post	0:05
	Overige werkzaamheden	0:10
	Correspondentie cliënt	0:10
18-12-2014	Overige werkzaamheden	0:15
19-12-2014	Bestuderen stukken	0:05
	Bestuderen stukken	0:05
23-12-2014	Overige werkzaamheden	0:10
24-12-2014	Overige werkzaamheden	0:10
07-01-2015	Bestuderen processtukken	4:10
	Overige werkzaamheden	0:20
08-01-2015	Bestuderen processtukken	2:15
09-01-2015	Correspondentie cliënt	0:05
	Correspondentie cliënt	0:05
	Overige werkzaamheden	0:10
	Telefoon gerechtelijke instantie	0:05
	Telefoon gerechtelijke instantie	0:05
	Literatuur / jurisprudentie	2:20
10-01-2015	Literatuur / jurisprudentie	1:30
11-01-2015	Literatuur / jurisprudentie	3:00
12-01-2015	Overige werkzaamheden	0:25
	Correspondentie algemeen	0:15
	Literatuur / jurisprudentie	2:50
13-01-2015	Literatuur / jurisprudentie	0:40
	Literatuur / jurisprudentie	0:50
	Overige werkzaamheden	0:20
	Telefoon wederpartij	0:15
	Bestuderen processtukken	0:15
	Literatuur / jurisprudentie	2:30
14-01-2015	Literatuur / jurisprudentie	1:50
	Bestuderen processtukken	2:30
	Literatuur / jurisprudentie	4:00
15-01-2015	Correspondentie cliënt	0:10
	Telefoon cliënt	0:10
	Bestuderen processtukken	5:15
	Bestuderen processtukken	0:45
	Literatuur / jurisprudentie	1:10
16-01-2015	Opstellen / wijzigen processtukken	3:20
	Bestuderen processtukken	3:20
	Correspondentie wederpartij	0:05
	Opstellen / wijzigen processtukken	0:25
	Literatuur / jurisprudentie	1:20
17-01-2015	Literatuur / jurisprudentie	2:30
	Opstellen / wijzigen processtukken	2:30
18-01-2015	Opstellen / wijzigen processtukken	5:50
19-01-2015	Opstellen / wijzigen processtukken	6:40

20-01-2015	Literatuur / jurisprudentie	1:40
	Bestuderen processtukken	3:40
	Bestuderen stukken algemeen	0:15
	Correspondentie cliënt	0:10
21-01-2015	Telefoon cliënt	1:10
	Telefoon cliënt	0:30
22-01-2015	Bestuderen processtukken	0:30
	Voorbereiden zitting	0:15
	Voorbereiden zitting	0:30
	Telefoon cliënt	0:20
	Opstellen / wijzigen processtukken	1:20
	Voorbereiden zitting	0:15
	Opstellen / wijzigen processtukken	0:15
	Opstellen / wijzigen processtukken	0:55
	Opstellen / wijzigen processtukken	0:30
	Opstellen / wijzigen processtukken	0:20
	Opstellen / wijzigen processtukken	0:30
23-01-2015	Bestuderen processtukken	0:30
	Zitting	2:20
	Overige werkzaamheden	0:15
	Correspondentie cliënt	0:10
28-01-2015	Correspondentie cliënt	0:05
	Bestuderen processtukken	0:45
	Correspondentie cliënt	0:05
	Bestuderen stukken cliënt	0:10
29-01-2015	Bestuderen stukken algemeen	0:15
	Telefoon cliënt	1:20
Totaal aantal uren		85:45

declarant	tijd	gem.tarief	honorarium	in rekening gebracht honorarium
mr. [redacted]	85:45	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Stichting
Cultureel
Erfgoed
Zeeland

PROVINCIE ZEELAND
AFD. M&S AMBT.
AFD. TERMIJN [redacted]
DATUM - 2 MAART 2015
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

15003177

Se
ctor Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Sector Instandhouding

locatie : Looierssingel 2
ons kenmerk : 15.U.0018
behandeld door : [redacted]
doorkiesnummer :
e-mail :
onderwerp : Advies n.a.v. rapport IVO verkennend BAAC Kloosterzande-Perkpolder-Zeedijk 3, Oostelijk deelgebied

Provincie Zeeland
Afdeling Mobiliteit en Samenleving
Dhr. [redacted]
Postbus 6001
4330LA MIDDELBURG

Middelburg, 18 februari 2015

Geachte heer [redacted]

Naar aanleiding van het toesturen van het conceptrapport "*Gemeente Hulst. Plangebied Perkpolder te Kloosterzande. Oostelijk deelgebied. Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)*" door [redacted] van BAAC van 2 februari 2015 en uw vraag om dit rapport te beoordelen kan ik u het onderstaande mededelen.

Recent heb ik het rapport gelezen en beoordeeld. Mijn opmerkingen heb ik weergegeven in een checklist en bij deze brief gevoegd. Ook zijn deze opmerkingen grotendeels opgenomen in wordbestand van het rapport.

Met de verwerking van de in de Checklist en het wordbestand opgenomen opmerkingen/aanvullingen en vragen kan het rapport door BAAC gemaakt worden tot een definitieve versie.

Naar aanleiding van het advies van BAAC en gelet op de resultaten van het uitgevoerde onderzoek adviseer ik u het volgende.
Uit het onderzoek van BAAC is gebleken dat het noordwestelijk deel van het onderzochte deelgebied nog een Hollandveenlaagpakket bevat met een intacte top. Van de oost- (dijklichaam), west- (recent aangelegde geul) en zuidzijde van dit onderzochte deelgebied kon met de boringen de begrenzingen van dit intacte veengebied worden bepaald. De begrenzing van het veen aan de noordzijde kon echter niet worden bepaald, omdat de boringen langs die rand van het plangebied (boringen 5, 11 en 12) nog een intacte top van het veen laten zien. Op grond daarvan mag aangenomen worden dat de begrenzing van dat intacte veengebied aan die zijde nog iets verder doorloopt. Ik adviseer u ook daarmee rekening te houden. Aan die zijde zou buiten het plangebied de bufferzone aflopend glooiend kunnen worden aangelegd, zodat daarmee ook het intacte veen buiten het plangebied nog enigszins fysiek beschermd wordt. In het rapport van BAAC wordt aanbevolen om boven de intacte veenlaag een bufferzone aan te houden van 30 cm.

Eerder is geadviseerd om de graafwerkzaamheden achterwaarts uit te voeren om de druk van het zware materieel, waardoor alsnog schade aan de intacte veentop zou kunnen ontstaan, te vermijden. Ook is het niet de bedoeling dat deze zones na afgraving tot de top van de bufferzone nog (met zwaar materieel) worden betreden.

Aan dit advies kunnen, behoudens opzet of grove nalatigheid onzerzijds, geen rechten worden ontleend, noch eventuele schade die daaruit zal voortvloeien worden geclaimd.

ARCHEOLOGIE CULTUURHISTORIE ERFGOEDEDUCATIE MONUMENTEN MUSEA STREEKTALEN

In de verwachting u hiermee van dienst te zijn geweest,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

drs [redacted]
adviseur archeologie

Bijlage: checklist BAAC 15.U.0018 IVO verkennend Kloosterzande-Perkpolder-Zeedijk 3, Oostelijk deelgebied 20150218

Checklist Structuur rapport

Gemeente : Hulst Datum beoordeling rapport: 18-02-2015

Bedrijf : BAAC bv

Titel rapport : [redacted], *Gemeente Hulst, Plangebied Perkpolder Oostelijk deelgebied te Kloosterzande. Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)*

Status : Concept

	Onderdeel:	**Opmerkingen:**
X	**Titel**	Aanvullen met: '(zeedijk 3)' en 'Oostelijk deelgebied'
	Gemeentenaam	
X	Locatienaam (bij voorkeur adres)	Wijzigen in (Zeedijk 3)
	(Projectnaam opdrachtgever)	
	Soort onderzoek benoemd conform KNA	
	ISBN	
	Inhoudsopgave	
X	**Samenvatting**	Vooralsnog onvoldoende duidelijk waar we het over hebben als het woord plangebied genoemd wordt. Graag onderscheid maken in plangebied (=plangebied Perkpolder in zijn geheel) en onderzoeksgebied (=oostelijk deel binnen grenzen plangebied Perkpolder)
	Inleiding	
	Aanleiding onderzoek	
	Archeologische aanleiding tot onderzoek (Rijks- en/of Provinciaal beleid)	
	Administratieve gegevens	
	Soort onderzoek	
	Provincie	
	Gemeente	
	Plaats	
	Locatienaam Altijd adres: straatnaam met huisnummer(s) Indien geen huisnummer, dan enkel straatnaam. Indien geen straatnaam, dan toponiem of veldnaam	
	Projectnaam: waaronder het bij opdrachtgever bekend is.	
	RD-coördinaten: hoekpunten van onderzoekslocatie polygoon. Bij lineair: begin en eindpunten van tracé.	
	Kadastrale perceelnummer(s)	
	Oppervlak onderzoekslocatie(s)/Lengte tracé(s)	
	Status terrein: AMK-monumentnummer(s) met benaming en waarde	
	Archis-waarnemingsnummer(s)	

	Zeeuws Archeologisch Archief vondstmelding(en)	
	Archis-vondstmeldingsnummer(s)	
	CIS-onderzoeksmeldingsnummer	
	Opdrachtgever, contactpersoon, contactgegevens	
	Bevoegd gezag, contactpersoon, contactgegevens	
X	Adviseur bevoegd gezag, contactpersoon, contactgegevens	Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland [redacted] Postbus 49 4330 AA Middelburg 0118-670877 / 06 42639080
	Beheer en plaats van vondsten: Zeeuws Archeologisch Depot Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Looierssingel 2 Middelburg Depotbeheerder: dhr. [redacted] [redacted] e-mail: [redacted]	
	Beheer en plaats van documentatie: Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) Postbus 49 4330 AA Middelburg Beheerder: dhr. [redacted] [redacted] e-mail: [redacted]	
	Beheer en plaats van digitale documentatie: e-depot (www.edna.nl)	
	Nieuw aangetroffen vindplaatsen: Archis-vondstmeldingsnummer(s) of Archis-waarnemingsnummer(s)	
	Complextype(n) en datering van de nieuw aangetroffen vindplaatsen	
	Bureauonderzoek	
	Doel van het onderzoek , verwijzing naar PvA	
X	onderzoeksopzet onderzoekskader: kaart ligging locatie in Zeeland, kaart(en) onderzoekslocatie met goede topografische referenties, kaart omvang onderzoekslocatie(s). Tekst dient ondersteund te worden met afbeeldingen van toepasselijk kaartmateriaal (geologie, bodem, oude kaarten, IKAW met monumenten en vindplaatsen) met daarop aangegeven zo nauwkeurig mogelijk de ligging van de onderzoekslocatie en specifieke oude afbeeldingen betreffende de locatie zelf.	In de tekst over de ligging van het gebied ook weer onderscheid aangeven tussen plangebied Perkpolder en te onderzoeken oostelijk deelgebied. In figuur 1.1 en de legenda bij deze figuur graag begrenzing van plangebied Perkpolder opnemen en het label bij het in rood aangegeven te onderzoeken deel daarvan wijzigen in 'Oostelijk deelgebied'.
	1.Beschrijving van het onderzoek van geologie, bodemkunde en fysische geografie (landschap) en de resultaten	
	2. Beschrijving van het onderzoek van de historische bekende gegevens (kaarten, bronnen, toponymie,	

	historische geografie, cultuurhistorie etc.) en de resultaten	
	3. Beschrijving van het onderzoek van gegevens van luchtfoto-onderzoek, Actueel Hoogtebestand Nederland en ander recent gegevensmateriaal. Indien deze bronnen niet gebruikt werden, de reden vermelden.	
	4. Beschrijving van het onderzoek van de archeologisch bekende gegevens binnen een relevante omgeving, incl. recente onderzoeksrapporten en literatuur, en de resultaten en korte bewoningsgeschiedenis van het gebied waarin locatie is gelegen. Voor literatuuronderzoek zie ook: www.zeeuwsebibliotheek.nl	
	5. Beschrijving van het onderzoek van de gegevens van recent gebruik en bewoning en de invloed daarvan op de huidige staat van het bodemarchief en de resultaten	
	Specifieke archeologische verwachting Conclusie: op grond van de resultaten van de punten 1 t/m 5 voor de onderzoekslocatie en toe te passen vervolgonderzoek.	
	Overige opmerkingen	
	Inventariserend veldonderzoek	
	Doel van het onderzoek, verwijzing naar PvE/PvA	
X	Onderzoeksopzet: onderzoekskader met verwijzing naar specifieke archeologische verwachting; beperkingen van het onderzoek door omstandigheden (afwijkingen van het PvE/PvA).	Graag opnemen dat 12 boringen gepland waren maar dat door aanleg geul boorplan gewijzigd moest worden en boring 4 en 9 uiteindelijk niet gezet zijn.
X	1. Objectieve beschrijving van de resultaten van het booronderzoek (geologie, bodem, landschap en archeologie).	In 3.2 zijn ter illustratie foto's opgenomen. Kan het zijn dat de verwijzingen in het onderschrift niet helemaal kloppen? Zo ja, graag aanpassen. ..alle figuren heten 3.2…? Pag. 21, Figuur 3.2 Boorpuntenkaart: Is de in de legenda genoemde waterplas hetzelfde als de eerder in de tekst genoemde geul die reeds is ontgraven ? Zo ja..dan label bij dit water graag wijzigen in geullichaam.
X	2. Evaluatie en interpretatie resultaten booronderzoek ten opzichte van de in het bureauonderzoek gespecificeerde archeologische verwachting. Beantwoording onderzoeksvragen (uit PvE/PvA)	3.4. Archeologische interpretatie.. Graag ook hier onderscheid maken in plangebied (=plangebied Perkpolder in zijn geheel) en onderzoeksgebied (=oostelijk deel binnen grenzen plangebied Perkpolder). Het ontbreekt aan het antwoord op de vraag naar de omvang het gebied met intact Hollandveen. Graag aanvullen.
	4. Waardering van (nieuwe) vindplaatsen conform vigerende versie KNA.	

	Conclusies	
	Aanbevelingen	
X	**Verklarende lijst van gebruikte technische termen en afkortingen**	Opnemen
	Geraadpleegde bronnen en literatuur	
	Bijlagen	
	Gedrukte boorstaten	
	Monsterlijst	
	Vondstenlijst boringen	
	Overzicht archeologische perioden	

X : ontbreekt
nvt : niet van toepassing
opm : opmerking

15003533

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 5014 4330 KA Middelburg

RWS BEDRIJFSINFORMATIE
Provincie Zeeland
t.a.v. de heer mr. [redacted]
Postbus 165
4330 AD Middelburg

PROVINCIE ZEELAND
AFD. ONTW AMBT
AFD. TERMIJN [redacted]
DATUM - 5 MAART 2015
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten en Onderhoud

Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T 0118-622000
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
[redacted]
Manager Projectbeheersing
[redacted]

Datum 3 maart 2015
Onderwerp Bijdrage Natuurpakket / Perkpolder

Ons kenmerk
RWS-2015/8802

Bijlage(n)
2

Geachte heer [redacted]

Met de brief van de afdeling gebiedsontwikkeling d.d. 28 augustus 2008, kenmerk 0713654dg, heeft de provincie Zeeland toegezegd om maximaal 12 miljoen euro (inclusief BTW) bij te dragen aan de realisatie van 35 hectare estuariene natuur binnen het project Perkpolder.

Rijkswaterstaat heeft t.b.v. de realisatie van dit project in 2014 € 6.972.610 declarabele kosten gemaakt. De specificatie hiervan treft u als bijlage bij deze brief aan. In deze bijlage is tevens opgenomen een overzicht van de kosten en verrekeningen over 2008 tot en met 2013. Op grond van het voorgaande zal in 2015 een bedrag van € 1.355.196 aan de Provincie Zeeland in rekening worden gebracht.

De controleverklaring van de Auditdienst Rijk m.b.t. de in 2014 gemaakte kosten is toegevoegd.

Middels dit schrijven delen wij u mede dat wij u binnenkort een factuur voor een bedrag van € 1.355.196 zullen doen toekomen voor de provinciale bijdrage.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
programmamanager Portfoliomanagement Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

[redacted]

Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van Rijkswaterstaat

Aan: Dienst Landelijk Gebied

Wij hebben het door ons bijgevoegde en gewaarmerkte financiële overzicht ad. € 8.081.981,32 van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) te Goes inzake het project "Natuurcompensatieproject Perkpolder" over het jaar 2014 gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
De directie van DLG is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel overzicht in overeenstemming met de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en DLG d.d. 21 januari 2009. De directie van DLG is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de subsidiedeclaratie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de subsidiedeclaratie op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de subsidiedeclaratie geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de subsidiedeclaratie. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de subsidiedeclaratie een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de subsidiedeclaratie door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de subsidiedeclaratie, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de subsidiedeclaratie.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is het financieel overzicht ad. € 8.081.981,32 van het project "Natuurcompensatieproject Perkpolder" over het jaar 2014 in alle van materieel belang zijn de aspecten in overeenstemming met de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en DLG d.d. 21 januari 2009.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
Het financieel overzicht betreffende het project "Natuurcompensatieproject Perkpolder" is opgesteld om DLG in staat te stellen te voldoen aan de bepalingen zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat. Het financieel overzicht hoeft derhalve niet geschikt te zijn voor andere doeleinden. Onze controleverklaring bij het financieel overzicht is uitsluitend bedoeld voor DLG en Rijkswaterstaat en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Den Haag, 9 februari 2015

Auditdienst Rijk,

[redacted]

[redacted] RA RO EMIA

Natuurcompensatieproject Perkpolder							
Projectnummer: 900.037							
Opdrachtgever	**Rijkswaterstaat**						
Project:	**NC Perkpolder**						
Projectnr.:	**12660**						
Uitgaven Groenfoends Jaar:	**2014**						
Bijgewerkt op	**23-1-2015**	**uitgaven**					
Activiteit	***Raming***						***uren***
	totaal 2014	**1e kwartaal**	**2e kwartaal**	**3e kwartaal**	**4e kwartaal**	**Totaal**	
Engineering	**€ 600.000,00**	**€ -**	**€ 352.914,14**	**€ 77.836,16**	**€ 282.018,13**	**€ 712.768,43**	
Inzet DLG RWS			€ 215.893,56	€ 28.503,15	€ 223.103,72		
Inzet DLG Pop							
Inhuur adviesbureau contract RH			€ 137.020,58	€ 49.333,01	€ 58.914,41		
Realisatie buitendijkse natuur	**€ 7.890.000,00**	**€ 770.326,84**	**€ 1.110.684,53**	**€ 4.470.460,35**	**€ 2.078.087,67**	**€ 8.429.559,39**	
Buitendijkse natuur		€ 770.326,84	€ 1.110.684,53	€ 4.470.460,35	€ 2.078.087,67		
aanleg Koppeldijk							
Vervangen Steenbekleding							
N689							
Baggeren veerhaven							
Overige kosten (detectie NGE's)	€ 15.000,00						
Ontvangsten POP					€ 1.060.346,50-	€ 1.060.346,50-	
Totaal	**€ 8.505.000,00**	**€ 770.326,84**	**€ 1.463.598,67**	**€ 4.548.296,51**	**€ 1.299.759,30**	**€ 8.081.981,32**	
Uitgaven t/m 2009	**€ 2.042.420,12**						
Uitgaven 2010	**€ 1.118.372,93**						
Uitgaven 2011	**€ 2.061.258,52**						
Uitgaven 2012	**€ 688.803,40**						
Uitgaven 2013	**€ 2.639.317,53**						
Uitgaven 2014	**€ 8.081.981,32**						
Uitgaven t/m 2014	**€ 16.632.153,82**						

ADR/2015/144
Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën
9-2-2015

Rekening Nationaal Groenfonds							
Toezegging	€ 30.000.000,00						
Betaaldatum	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Omschrijving object
6-5-2009	€ 3.590.000,00						Storting RWS
29-5-2009	€ 155.583,50-						Inzet DLG t/m 1e kwartaal 2009
7-8-2009	€ 74.300,00-						Inzet DLG t/m 2e kwartaal 2009
6-10-2009	€ 642.908,59-						Aankoop [redacted]
20-11-2009	€ 80.600,00-						Inzet DLG t/m 3e kwartaal 2009
30-11-2009	€ 145.613,03-						Programmakosten 1e decl. DLG
11-12-2009	€ 880.515,00-						Aankoop via RVOB regio Zuid
21-12-2009	€ 62.900,00-						Inzet DLG okt./nov. 2009
9-3-2010		€ 31.600,00-					Inzet DLG dec. 2009
30-3-2010		€ 73.387,00-					Pachtbeëindiging [redacted]
11-5-2010		€ 5.600.000,00					Storting RWS
18-5-2010		€ 94.343,76-					Programmakosten 2e decl. DLG
23-6-2010		€ 107.548,00-					Inzet DLG 1e kwartaal 2010
12-7-2010		€ 284.888,28-					Pachtafk. Maas + aankoop HTN01 L 01290
26-7-2010		€ 115.291,79-					Programmakosten 3e decl. DLG
17-8-2010		€ 96.452,00-					Inzet DLG 2e kwartaal 2010
10-11-2010		€ 183.866,90-					Programmkosten 4e decl. DLG
17-11-2010		€ 85.625,60-					Inzet DLG 3e kw 2010
27-12-2010		€ 45.369,60-					Inzet DLG okt./nov. 2010
24-2-2011			€ 147.305,89-				Programmkosten 5e decl. DLG
24-3-2011			€ 5.000.000,00				Storting RWS
31-5-2011			€ 157.300,60-				Inzet DLG dec. 2010 t/m april 2011
27-6-2011			€ 112.980,16-				Programmakosten 6e decl. DLG
8-8-2011			€ 65.219,00-				Inzet DLG mei en juni 2011
31-8-2011			€ 28.998,20-				Inzet DLG juli tot 5 augustus 2011
25-11-2011			€ -45.707,20				Inzet DLG 15 augustus t/m 30 september '11
13-12-2011			€ -184.241,00				Programmakosten 7e decl. DLG
13-12-2011			€ -65.003,40				Inzet DLG okt. en nov. 2011
19-12-2011			€ -1.254.503,07				Grondk. [redacted] en ruilgrond
29-2-2012				€ -22.611,00			Inzet DLG dec. 2012
19-3-2012				€ 1.000.000,00			Storting RWS
19-4-2012				€ -241.925,03			Programmakosten 8e decl. DLG
15-8-2012				€ -103.600,00			Aankoop Hontenisse L 1353
15-8-2012				€ -86.527,02			Programmakosten 9e decl. DLG
20-12-2012				€ -234.140,35			Programmakosten 10e decl. DLG
21-3-2013					€ 2.810.000,00		Storting RWS
25-4-2013					€ 45.418,52		Afrekening BBL mbt grond [redacted] etc.
22-5-2013					€ -186.760,15		Programmakosten 11e decl. DLG
16-12-2013					€ -1.903.532,31		Van Oord Nederland BV 1e t/m 9e
25-12-2013					€ -430.151,17		Programmakosten 12e decl. DLG
25-12-2013					€ -164.292,42		Van Oord Nederland BV 10e
7-3-2014						€ -770.326,84	Van Oord Nederland BV 12 en 13e
9-4-2014						€ 2.000.000,00	Storting RWS
11-4-2014						€ -420.930,61	Programmakosten 13 decl. DLG
25-4-2014						€ -432.748,45	Van Oord Nederland BV 14e
18-6-2014						€ -609.919,61	Van Oord Nederland BV 16e
15-7-2014						€ -1.574.452,27	Van Oord Nederland BV 17e
23-7-2014						€ -41.441,61	Programmakosten 14 decl. DLG
12-8-2014						€ -2.300.926,91	Van Oord Nederland BV 18e
5-9-2014						€ -631.475,72	Van Oord Nederland BV 19e
9-9-2014						€ 2.361.005,00	Storting RWS
8-10-2014						€ -941.758,25	Van Oord Nederland BV 20e
7-11-2014						€ -1.330.215,35	Van Oord Nederland BV 21e
7-11-2014						€ -100,00	Ws Scheldestromen watervergunning
7-11-2014						€ -404,83	[redacted], teamactiviteit
7-11-2014						€ -72.695,00	Min van EZ uren DLG /m september '14
12-11-2014						€ 1.060.346,50	POP 1e termijn
8-12-2014						€ 232.198,19	Programmakosten 15 decl. DLG
12-12-2014						€ -93,80	Tommy's Cafe -Frituur
12-12-2014						€ -47.143,25	EZ inzet DLG t/m okt. 2014
12-12-2014						€ -847,00	EZ kosten grondverwerving
12-12-2014						€ -1.155,84	Haskoning aanv. werkzaamheden
12-12-2014						€ -147,75	Hotel van Leuven
12-12-2014						€ -32.248,92	Haskoning sept. t/m dec. 2014
24-12-2014						€ -15.244,25	EZ inzet DLG t/m nov. 2014
24-12-2014						€ -399,30	PHGR-communicatie facebook 4e kw.'14
24-12-2014						€ -128.941,65	Van Oord Nederland BV 22e
24-12-2014						€ -11.531,30	Deltares
24-12-2014						€ -9.377,50	Deltares

Totaal	€ 1.547.579,88	€ 4.481.627,07	€ 2.938.741,48	€ 311.196,60	€ 170.682,47	€ -3.720.976,32

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rente	€ 2.620,90	€ 6.472,01	€ 67.475,21	€ 4.039,50	€ 0	€ 0
Saldo eind jaar	€ 1.550.200,78	€ 6.038.299,86	€ 9.044.516,55	€ 9.359.752,65	€ 9.530.435,12	€ 5.809.458,80

ADR/2015/144
Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën
9-2-2015

Bijlage bij brief RWS aan Provincie zeeland mbt Bijdrage Natuurpakket/Perkplder in 2015

Overzicht van de in 2014 betaalde kosten tbv het project NatuurCompensatie Perkpolder, waarvoor de provincie Zeeland een bijdrage heeft toegezegd.
In overleg RWS/PZ d.d. 31-01-2011 is afgesproken dat kosten DLG en Haskoning voor 90% declarabel zijn.
De andere 10% heeft (obv indicatieve inschatting DLG, email d.d. 18 februari 2011) betrekking op aanleg koppeldijk, versterking bestaande zeewering en nieuwe N689.
In januari/februari 2012 heeft PZ voornoemde verrekening herzien en besloten dat kosten DLG NIET declarabel zijn en de kosten van Haskoning daarentegen volledig declarabel.

Valuta-datum	Omschrijving	bedrag factuur	declarabel bij Provincie Zeeland %	bedrag	totaal
6-3-2014	Van Oord termijn 12-13	770.326,84	100	770.326,84	
07-04-2014	Haskoning nov-dec-jan	137.020,58	100	137.020,58	
	Hotel Leuven	261,60	100	261,60	
	Lievens	1.298,33	100	1.298,33	
	Lievens	2.182,84	100	2.182,84	
	Cafe Rue du Nord	370,00	100	370,00	
	BP de Kam	9,20	0	-	
	Van Oord termijn 11	547.760,71	100	547.760,71	
	[redacted]	3.148,42	100	3.148,42	
		1.551,83	100	1.551,83	
	Delta	1.202,70	100	1.202,70	
	[redacted]	1.591,71	100	1.591,71	
	Perkpolderbeheer	9.186,06	100	9.186,06	
	AVG	2.000,74	100	2.000,74	
	Dir.Vastgoed	800,00	100	800,00	
	KWS	3.881,86	100	3.881,86	
	Dir.Vastgoed	800,00	100	800,00	
	[redacted]	32,42	0	-	
	Lunchroom Tommy	178,20	0	-	
	[redacted]	121,75	100	121,75	
	Perkpolderbeheer	-508.361,90	100	-508.361,90	
	DLG okt/nov 2013	123.829,00	0	-	
	DLG dec 2013	39.060,00	0	-	
	DLG jan/feb 2014	66.785,00	0	-	
	doorberekend aan PPS 6% van DLG kosten	-13.780,44	0	-	
15-04-2014	Van Oord termijn 14	432.748,45	100	432.748,45	
17-6-2014	Van Oord termijn 16	609.919,61	100	609.919,61	
7-7-2014	Van Oord termijn 17	1.574.452,27	100	1.574.452,27	
15-7-2014	Haskoning aanv.wzh.	17.961,39	100	17.961,39	
	Haskoning feb mrt	16.124,46	100	16.124,46	
	Haskoning april mei	16.124,46	100	16.124,46	
	Haskoning aanv.wzh.	2.271,62	100	2.271,62	
	doorberekend aan PPS 6% Haskoning kosten	-3.148,92	100	-3.148,92	
	Min v Financien	1.400,00	100	1.400,00	
	Eljo	292,82	100	292,82	
	Van Oord termijn 15	492.729,96	100	492.729,96	
	[redacted]	59,31	100	59,31	
	Hotel van Leuven	572,70	100	572,70	
	Hulsterse Eetkamer	231,10	0	-	
	Sealander Visions	415,94	100	415,94	
	[redacted]	11,59	0	-	
	[redacted]	508,20	100	508,20	
	Deltares	9.377,50	100	9.377,50	
	[redacted]	73,09	100	73,09	
	KPN	25.986,21	100	25.986,21	
	PHGR Video	14.767,81	100	14.767,81	
	Provincie Zeeland	-582.820,78	100	-582.820,78	
	DLG inzet t/m mei	30.322,50	0	-	
	doorberekend aan PPS 6% van DLG kosten	-1.819,35	0	-	
6-8-2014	Van Oord termijn 18	2.300.926,91	100	2.300.926,91	
5-9-2014	Van Oord termijn 19	631.475,72	100	631.475,72	
2-10-2014	Van Oord termijn 20	941.758,25	100	941.758,25	
03-11-2014	DLG inzet t/m 24 sept	72.695,00	0	-	
	Waterschap leges	100,00	100	100,00	
	[redacted]	404,83	0	-	
	Van Oord termijn 21	1.330.215,35	100	1.330.215,35	
1-12-2014	Haskoning juni-aug 2014	24.186,69	100	24.186,69	
	Haskoning aanvullende werkzaamheden	2.951,24	100	2.951,24	
	doorberekend aan PPS 6% Haskoning kosten	-1.628,28	100	-1.628,28	
	[redacted]	10,33	0	-	
	Delta infra	185,13	100	185,13	
	Deltares	5.862,45	100	5.862,45	
	PHGR video	3.691,95	100	3.691,95	
	PHGR video	399,30	100	399,30	
	WS Scheldestromen	6.674,67	100	6.674,67	
	PPS doorberekening	-235.785,63	100	-235.785,63	
	PPS doorberekening	-126.767,26	100	-126.767,26	
	DLG inzet t/m mei	93.852,50	0	-	
	doorberekend aan PPS 6% van DLG kosten	-5.631,15	0	-	
	correctie bijdrage PPS 12e declaratie	-200,13	100	-200,13	
4-12-2014	brasserie Tommy's	93,80	100	93,80	
	DLG uren tm okt 2014	47.143,25	0	-	
	bureau beheer landbouwgronden	847,00	100	847,00	
8-12-2014	Haskoning	32.248,92	100	32.248,92	
	Haskoning aanvullende werkzaamheden	1.155,84	100	1.155,84	
	Hotel van Leuven	147,75	100	147,75	
16-12-2014	DLG inzet t/m nov 2014	15.244,25	0	-	
	PHGR communicatie content tbv Facebook	399,30	100	399,30	
22-12-2014	Deltares second opinion zoute drainage PP	9.377,50	100	9.377,50	
	Deltares	11.531,30	100	11.531,30	
	Van Oord termijn 22	128.941,65	100	128.941,65	
Totaal over 2014 declarabele kosten				8.673.749,59	
	waarvan bestemd voor Projectbureau Zeeweringen			1.701.139,42 -	
Totaal over 2014 declarabele kosten voor Provincie Zeeland				**6.972.610,17**	

Met brief RWS/DZL-2010/5180 d.d. 9 november 2010 gepresenteerde declarabele kosten over 2008	666.629	
Met brief RWS/DZL-2010/5180 d.d. 9 november 2010 gepresenteerde declarabele kosten over 2009	2.168.244	
Met brief RWS/DZL-2011/950 d.d. 24 februari 2011 gepresenteerde declarabele kosten over 2010	1.379.496	
Met brief RWS/DZL-2012/506 d.d. 27 januari 2012 gepresenteerde declarabele kosten over 2011	1.985.782	
Met brief RWS-2013/8103 d.d. 14 februari 2013 gepresenteerde declarabele kosten over 2012	441.186-	
Met brief RWS-2014/13623 d.d. 25 maart 2014 gepresenteerde declarabele kosten over 2014	2.010.776	
		7.769.741 +
Totaal declarabele kosten over 2008 tot en met 2014		14.742.351
Aandeel Provincie Zeeland conform overeengekomen verdeelsleutel 35/75 in de kosten 2008 t/m 2014:		**6.879.764**
Reeds in rekening gebracht:		
Over 2008 en 009 met factuur 1800003347dd 16 november 2010:	2.000.000	
Over 2010 geen doorberekening (zie onze brief RWS/DZL-2011/950 dd 24 februari 2011)	-	
Over 2011 met factuur 2100001442 dd 13 februari 2012:	893.404	
Over 2012 geen verrekening (zie onze brief RWS-2013/8103 dd 14 februari 2013)	-	
Over 2013 met factuur 2100010489 dd 2 april 2014:	1.024.072	
		3.917.476 -
Dubbel gefactureerd januari 2014 (N689)		546.745 -
Door RWS ontvangen POP subsidie tbv de Provincie (deel 1)		1.060.346,50 -
Aan de Provincie Zeeland in rekening te brengen aandeel in de kosten m.b.t. 2014:		**1.355.196**

PROVINCIE ZEELAND
AFD. E&D AMBT. [redacted]
AFD. TERMIJN
DATUM 24 FEB. 2015
DOC.NR. 15003543
ZAAK NR.
CLASS.

Formulier
POP2 aanvraag tot vaststelling van een subsidie

19-02-2015

1 A. Gegevens aanvraag

A.1 Naam aanvrager
Rijkswaterstaat Zeeland

A.2 Naam project
Natuurontwikkeling Perkpolder

A.3 POP projectnummer
POP.323b.47870

A.4 Contactpersoon (inclusief email of telefoonnummer)
[redacted]

2 B. Aanvraag eindbetaling

B.1 Projectkosten (excl. BTW)
€571.925,09

B.2 BTW (indien van toepassing)
-

B.3 Totaal aanvraag eindbetaling
€571.925,09

3 C. Financiële eindrapportage

C.1 Voeg tabel Eindrapportage Financieel toe
financieleeindrapportage definitief.pdf

C.2 Toelichting eindrapportage Financieel
Voor de kostenpost projectbegeleiding zijn onvoorziene kosten opgetreden.

4 D. Inhoudelijke eindrapportage

Projectresultaat
75 Ha ingericht natuurgebied verbeterde biodiversiteit en waterbeheer.

Aanbesteding
De realisatie van werken is Europees openbaar aanbesteed. Directievoering is op de markt gezet via openbare aanbesteding met voorafgaande selectie.

Activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit
Vermelding dat het een EU-project is gedaan via de projectborden die in het gebied zijn geplaatst.

5 E. Bijlagen

E.1 Facturenoverzicht (gewaarmerkt door aanvrager)
O Eerder aangeleverd
X Bijgevoegd

E.2 Kopieën van facturen
O Eerder aangeleverd
X Bijgevoegd

E.3 Kopieën van betaalbewijzen
O Eerder aangeleverd
X Bijgevoegd

E.4 Urenoverzicht
O Eerder aangeleverd
X Bijgevoegd

E.5 Onderbouwing uurtarieven eigen personeel
O Eerder aangeleverd
X Bijgevoegd

E.6 Accountantsverklaring (controleverklaring)
O Eerder aangeleverd
X Bijgevoegd

E.7 Bewijsstukken aanbesteding

X Eerder aangeleverd
O Bijgevoegd

E.8 Taxatierapport en akte (indien sprake van overdracht onroerend goed)

X Eerder aangeleverd
O Bijgevoegd

E.9 Bewijsstukken publiciteit en voorlichtingsacties

X Eerder aangeleverd
O Bijgevoegd

E.10 Andere bewijsstukken zoals

6 Bijlage toevoegen

Wilt u bijlagen digitaal toevoegen?

O Ja
X Nee, ik stuur de bijlagen per post mee

7 Bijlagen

Klik op 'Bladeren' om een bestand van uw computer op te zoeken

8 F. Ondertekening

Plaats Middelburg

Datum ondertekening 23-02-2015

Handtekening

[redacted]

Naam [redacted]

Functie Projectmanager Projectorganisatie Waterveiligheid

C FINANCIËLE EINDRAPPORTAGE

Invulinstructies C. Eindrapportage(financieel)

(a) **Kostensoort**
Hier vult u de kostensoorten in (dezelfde als in bijlage 1 van de subsidieverlening) beschikking staan.

(b) **Begrote kosten**
Hier vult u de begrote kosten (excl. BTW) per kostensoort in, zoals ze in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking staan.

(c) **Gerealiseerde kosten**
Hier vult u in wat het uitvoeren van uw project uiteindelijk heeft gekost (excl. BTW). De bedragen in deze kolom kunnen afwijken van de bedragen uit kolom (b) 'begrote kosten'. De projectkosten kunnen immers lager of hoger uitvallen dan begroot.

(d) **BTW**
Als de BTW op dit project subsidiabel is gesteld, vult u hier u het BTW bedrag over de gemaakte kosten in. Indien de BTW op dit project niet subsidiabel is gesteld, mag u deze kosten niet in de aanvraag eindbetaling (onderdeel B) opnemen.

C.1 Eindrapportage Financieel

(a) Kostensoort	(b) Begrote kosten	(c) Gerealiseerde kosten
Directievoering	€80.000,-	€59.195,08
Werken	€3.000.000,-	€3.056.607,82
Projectbegeleiding	€50.000,-	€183.827,75
Onvoorzien / Risico's	€203.333,-	-
TOTAAL (excl. BTW)	€3.333.333,-	€3.299.630,65
(d) BTW (indien subsidiabel)	-	-
TOTAAL (incl. BTW)	€3.333.333,-	€3.299.630,65

facturenoverzicht

termijn nr. 3 | ontv. aanvraag | projectnummer: POP.323a.47870 | projectnaam: Natuurontwikkeling Perkpolder

=>> Kolommen worden automatisch berekend, NIET invullen!

						facturen			totalen >>	Aanvraag termijnbetaling deel van factuur voor dit project 571.925,09		
						3.363.827,86	550.985,89	3.914.813,75	<<subtotaal>>	571.925,09	-	
termijn	boekings nr.	factuur nr.	naam bedrijf	factuur datum	Kostenpost uit beschikking	FACTUUR exclusief BTW	FACTUUR BTW bedrag	FACTUUR inclusief btw	betaal datum	SUBSIDIE exclusief BTW	SUBSIDIE BTW bedrag	Opmerking
3	11	1300007676 cln	Van Oord	26-09-2014	Werken	778.312,60	163.445,65	941.758,25	08-10-2014	**204.464,76**	-	
3	12	1300007758 cln	Van Oord	24-10-2014	Werken	1.099.351,53	230.863,82	1.330.215,35	07-11-2014	**69.992,93**	-	
3	13	1300007856 cln	Van Oord	04-12-2014	Werken	106.563,35	22.378,30	128.941,65	24-12-2014	**19.292,50**	-	
3	14	1300007985 cln	Van Oord	21-01-2015	Werken	407.386,09	85.551,08	492.937,17	30-01-2015	**35.152,08**	-	
3	16	4676713	Royal Haskoning	06-09-2012	Directievoering	18.045,72	3.428,69	21.474,41	26-09-2012	**4.511,43**	-	25%
3	17	4684071	Royal Haskoning	20-12-2012	Directievoering	30.795,67	5.851,18	36.646,85	14-01-2013	**7.698,92**	-	25%
3	18	4684070	Royal Haskoning	20-12--2012	Directievoering	22.663,92	4.759,42	27.423,34	14-01-2013	**5.665,98**	-	25%
3	19	1083873	Royal Haskoning	27-05-2013	Directievoering	34.944,00	7.338,24	42.282,24	06-06-2013	**8.736,00**	-	25%
3	20	1092210	Royal Haskoning	31-07-2013	Directievoering	13.167,00	2.765,07	15.932,07	21-08-2013	**3.291,75**	-	25%
3	21	1104360	Royal Haskoning	21-11-2013	Directievoering	24.000,00	5.040,00	29.040,00	09-12-2013	**6.000,00**	-	25%
3	22	1117423	Royal Haskoning	17-03-2014	Directievoering	19.871,00	4.172,91	24.043,91	03-04-2014	**4.967,75**	-	25%
3	23	1122558	Royal Haskoning	01-05-2014	Directievoering	13.326,00	2.798,46	16.124,46	13-05-2014	**3.331,50**	-	25%
3	24	1127664	Royal Haskoning	19-06-2014	Directievoering	13.326,00	2.798,46	16.124,46	10-07-2014	**3.331,50**		25%
3	25	1136020	Royal Haskoning	11-09-2014	Directievoering	19.989,00	4.197,69	24.186,69	23-09-2014	**4.997,25**	-	25%
3	26	1144216	Royal Haskoning	27-11-2014	Directievoering	26.652,00	5.596,92	32.248,92	12-12-2014	**6.663,00**	-	25%
3	27	50107346	Min. EZ	26-06-2013	Projectbegeleiding	126.842,13	-	126.842,13	12-08-2013	**31.710,53**	-	25%
3	28	50108768	Min. EZ	07-10-2013	Projectbegeleiding	95.602,25	-	95.602,25	22-11-2013	**23.900,56**	-	25%
3	29	50110093	Min. EZ	09-12-2013	Projectbegeleiding	30.033,00-	-	30.033,00-	14-01-2014	**7.508,25-**	-	25%
3	30	50110094	Min. EZ	09-12-2013	Projectbegeleiding	37.175,00-	-	37.175,00-	14-01-2014	**9.293,75-**	-	25%
3	31	50110095	Min. EZ	09-12-2013	Projectbegeleiding	191.037,00	-	191.037,00	14-01-2014	**47.759,25**	-	25%
3	32	50111046	Min. EZ	31-12-2013	Projectbegeleiding	39.060,00	-	39.060,00	15-01-2014	**9.765,00**	-	25%
3	33	50111507	Min. EZ	10-03-2014	Projectbegeleiding	66.785,00	-	66.785,00	02-04-2014	**16.696,25**	-	25%
3	34	50112639	Min. EZ	12-05-2014	Projectbegeleiding	30.488,50	-	30.488,50	19-05-2014	**7.622,13**	-	25%
3	35	50112638	Min. EZ	12-05-2014	Projectbegeleiding	166,00-	-	166,00-	19-05-2014	**41,50-**	-	25%
3	36	50113555	Min. EZ	12-05-2014	Projectbegeleiding	93.852,50	-	93.852,50	13-08-2014	**23.463,13**	-	25%
3	37	50114697	Min. EZ	24-10-2014	Projectbegeleiding	72.695,00	-	72.695,00	07-11-2014	**18.173,75**	-	25%
3	38	50115202	Min. EZ	14-11-2014	Projectbegeleiding	47.143,25	-	47.143,25	12-12-2014	**11.785,81**	-	25%
3	39	50116120	Min. EZ	08-01-2015	Projectbegeleiding	39.302,35	-	39.302,35	06-02-2015	**9.794,84**	-	25% minus € 30,75

POP Perkpolder POP verzoek tot vaststelling: Toelichting kosten projectmanagement en Directievoering.

Voor de projectbegeleiding en directievoering zijn 25% van de kosten van DLG en respectievelijk RHDHV uit 2013 en 2014 opgenomen.

De berekening van dit percentage is als volgt: De aanbestedingskosten voor het totale werk zijn €12.192.000,--. De realisatiekosten voor de gedeclareerde posten POP Perkpolder zijn €3.056.607,-- dat is 0,2507. Afgerond 25%.

DLG
16 feb. 2015

Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van Rijkswaterstaat Zeeland

Aan: Dienst Landelijk Gebied als gemachtigde van aanvrager Rijkswaterstaat Zeeland

Wij hebben de financiële rapportage ad. € 3.299.630,65 in de bijgaande en door ons gewaarmerkte sectie C in het vaststellingsformulier voor het project "Natuurontwikkeling Perkpolder" ingevolge het plattelandsontwikkelings-programma 2007-2013 (POP2) van Rijkswaterstaat Zeeland te Middelburg over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 januari 2015 gecontroleerd.

Per subsidiebeschikking van 1 juni 2012 (kenmerk 12012784) en de wijziging van 1 april 2014 (referentie POP.323b.47870) is aan Rijkswaterstaat Zeeland een POP2 subsidie verstrekt. Rijkswaterstaat Zeeland heeft als aanvrager van de POP2 subsidie de Dienst Landelijk Gebied gemachtigd de financiële afhandeling van het project ter verrichten.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van Dienst Landelijk Gebied is als gemachtigde van Rijkswaterstaat Zeeland verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële rapportage in overeenstemming met de beschikking tot subsidieverlening in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2) en de nader gestelde subsidieverplichtingen.
De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële rapportage mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële rapportage op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol controleverklaring POP subsidie van het DLG betaalorgaan d.d. 18 januari 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële rapportage geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de financiële rapportage. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de financiële rapportage een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de financiële rapportage door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële rapportage, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële rapportage.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is

om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de financiële rapportage voor het project "Natuurontwikkeling Perkpolder" ad. € 3.299.630,65 in de bijgaande en door ons gewaarmerkte verantwoording de gedeclareerde kosten over het project in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de beschikking tot subsidieverlening in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2) en de nader gestelde subsidieverplichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 2 van het Controleprotocol controleverklaring POP-subsidie.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De aanvraag voor subsidievaststelling is opgesteld om de Dienst Landelijk Gebied in staat te stellen te voldoen aan de beschikking tot subsidieverlening in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2) en de nader gestelde subsidieverplichtingen. De aanvraag tot subsidievaststelling hoeft derhalve niet geschikt te zijn voor andere doeleinden. De subsidiedeclaratie met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de Dienst Landelijk Gebied en Rijkswaterstaat Zeeland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Den Haag, 19 februari 2015
Auditdienst Rijk,

[redacted]RA RO EMIA

ADR/2015/274
Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën
19-2-2015

[redacted]

C FINANCIËLE EINDRAPPORTAGE

	Invulinstructies C, Eindrapportage Financieel	
(a)	**Kostensoort** Hier vult u de kostensoorten in zoals ze in bijlage 1 van de subsidieverlenings-beschikking staan.	
(b)	**Begrote kosten** Hier vult u de begrote kosten (excl. BTW) per kostensoort in, zoals ze in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking staan.	
(c)	**Gerealiseerde kosten** Hier vult u in wat het uitvoeren van uw project uiteindelijk heeft gekost (excl. BTW). De bedragen in deze kolom kunnen afwijken van de bedragen uit kolom (b) "begrote kosten". De projectkosten kunnen immers lager of hoger uitvallen dan begroot.	
(d)	**BTW** Als de BTW op dit project subsidiabel is gesteld, vult u hier u het BTW bedrag over de gemaakte kosten in. Indien de BTW op dit project niet subsidiabel is gesteld, mag u deze kosten niet in de aanvraag eindbetaling (onderdeel B) opnemen.	

C.1 Eindrapportage Financieel

(a)	(b)	(c)
Kostensoort	Begrote kosten	Gerealiseerde kosten
Directievoering	€80.000,-	€59.195,08
Werken	€3.000.000,-	€3.056.607,82
Projectbegeleiding	€50.000,-	€183.827,75
Onvoorzien / Risico's	€203.333,-	-
TOTAAL (excl. BTW)	€3.333.333,-	€3.299.630,65
(d) BTW (indien subsidiabel)	-	-
TOTAAL (incl. BTW)	€3.333.333,-	€3.299.630,65

ADR/2015/274
Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën
19-2-2015

facturenoverzicht

termijn nr. 1 | ontv. aanvraag | projectnummer: POP.323a.47870 | projectnaam: Natuurontwikkeling Perkpolder

						facturen			totalen >>	Aanvraag termijnbetaling deel van factuur voor dit project 1.413.795,19	
	=>> Kolommen worden automatisch berekend, NIET invullen!					4.067.198,59	854.111,71	4.921.310,30	<<subtotaal>>	1.413.795,19	-
termijn	boekings nr.	factuur nr.	naam bedrijf	factuur datum	Kostenpost uit beschikking	FACTUUR exclusief BTW	FACTUUR BTW bedrag	FACTUUR inclusief btw	betaal datum	SUBSIDIE exclusief BTW	SUBSIDIE BTW bedrag
1	1	1300006881 cln	Van Oord	25-11-2013	Werken	1.573.167,20	330.365,11	1.903.532,31	16-12-2013	[illegible]	-
1	2	1300006950 cln	Van Oord	12-12-2013	Werken	135.778,86	28.513,56	164.292,42	25-12-2014	**8.476,83**	-
1	3	1300007015 cln	Van Oord	14-01-2014	Werken	452.694,80	95.065,91	547.760,71	23-01-2014	**4.822,10-**	-
1	4	1300007132 cln	Van Oord	25-02-2014	Werken	636.633,75	133.693,09	770.326,84	07-03-2014	**15.878,10**	-
1	5	1300007256 cln	Van Oord	09-04-2014	Werken	357.643,35	75.105,10	432.748,45		**201.600,08**	-
1	6	1300007280 cln	Van Oord	17-04-2014	Werken	407.214,84	85.515,12	492.729,96	06-05-2014	**344.230,95**	-
1	7	1300007406 cln	Van Oord	04-06-2014	Werken	504.065,79	105.853,82	609.919,61		**373.533,38**	-

ADR/2015/274
Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën
[redacted]
19-2-2015

facturenoverzicht

termijn nr. 2 | ontv. aanvraag | projectnummer: POP.323a.47870 | projectnaam: Natuurontwikkeling Perkpolder

=>> Kolommen worden automatisch berekend, NIET invullen!

						facturen			totalen >>	Aanvraag termijnbetaling deel van factuur voor dit project 1.313.910,37		
						3.724.673,47	782.181,43	4.506.854,90	<<subtotaal>>	1.313.910,37	-	
termijn	boekings nr.	factuur nr.	naam bedrijf	factuur datum	Kostenpost uit beschikking	FACTUUR exclusief BTW	FACTUUR BTW bedrag	FACTUUR inclusief btw	betaal datum	SUBSIDIE exclusief BTW	SUBSIDIE BTW bedrag	Opmerking
2	8	1300007434 cln	Van Oord	20-06-2014	Werken	1.301.200,22	273.252,05	1.574.452,27	15-07-2014	[illegible]	-	
2	9	DB1300007564	Van Oord	30-07-2014	Werken	1.901.592,49	399.334,42	2.300.926,91	12-08-2014	[illegible]	-	
2	10	1300007588 cln	Van Oord	25-08-2014	Werken	521.880,76	109.594,96	631.475,72	05-09-2014	[illegible]	-	

ADR/2015/274
Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën
13-2-2015

facturenoverzicht

termijn nr. 3 | ontv. aanvraag | projectnummer: POP.323a.47870 | projectnaam: Natuurontwikkeling Perkpolder

=>> Kolommen worden automatisch berekend, NIET invullen!

						facturen			totalen >>	Aanvraag termijnbetaling deel van factuur voor dit project 571.925,09		
						3.363.827,86	550.985,89	3.914.813,75	<<subtotaal>>	571.925,09	-	
termijn	boekings nr.	factuur nr.	naam bedrijf	factuur datum	Kostenpost uit beschikking	FACTUUR exclusief BTW	FACTUUR BTW bedrag	FACTUUR inclusief btw	betaal datum	SUBSIDIE exclusief BTW	SUBSIDIE BTW bedrag	Opmerking
3	11	1300007676 cln	Van Oord	26-09-2014	Werken	778.312,60	163.445,65	941.758,25	08-10-2014	**204.464,76**	-	
3	12	1300007758 cln	Van Oord	24-10-2014	Werken	1.099.351,53	230.863,82	1.330.215,35	07-11-2014	**69.992,93**	-	
3	13	1300007856 cln	Van Oord	04-12-2014	Werken	106.563,35	22.378,30	128.941,65	24-12-2014	**19.292,50**	-	
3	14	1300007985 cln	Van Oord	21-01-2015	Werken	407.386,09	85.551,08	492.937,17	30-01-2015	**35.152,08**	-	
3	16	4676713	Royal Haskoning	06-09-2012	Directievoering	18.045,72	3.428,69	21.474,41	26-09-2012	**4.511,43**	-	25%
3	17	4684071	Royal Haskoning	20-12-2012	Directievoering	30.795,67	5.851,18	36.646,85	14-01-2013	**7.698,92**	-	25%
3	18	4684070	Royal Haskoning	20-12--2012	Directievoering	22.663,92	4.759,42	27.423,34	14-01-2013	**5.665,98**	-	25%
3	19	1083873	Royal Haskoning	27-05-2013	Directievoering	34.944,00	7.338,24	42.282,24	06-06-2013	**8.736,00**	-	25%
3	20	1092210	Royal Haskoning	31-07-2013	Directievoering	13.167,00	2.765,07	15.932,07	21-08-2013	**3.291,75**	-	25%
3	21	1104360	Royal Haskoning	21-11-2013	Directievoering	24.000,00	5.040,00	29.040,00	09-12-2013	**6.000,00**	-	25%
3	22	1117423	Royal Haskoning	17-03-2014	Directievoering	19.871,00	4.172,91	24.043,91	03-04-2014	**4.967,75**	-	25%
3	23	1122558	Royal Haskoning	01-05-2014	Directievoering	13.326,00	2.798,46	16.124,46	13-05-2014	**3.331,50**	-	25%
3	24	1127664	Royal Haskoning	19-06-2014	Directievoering	13.326,00	2.798,46	16.124,46	10-07-2014	**3.331,50**		25%
3	25	1136020	Royal Haskoning	11-09-2014	Directievoering	19.989,00	4.197,69	24.186,69	23-09-2014	**4.997,25**	-	25%
3	26	1144216	Royal Haskoning	27-11-2014	Directievoering	26.652,00	5.596,92	32.248,92	12-12-2014	**6.663,00**	-	25%
3	27	50107346	Min. EZ	26-06-2013	Projectbegeleiding	126.842,13	-	126.842,13	12-08-2013	**31.710,53**	-	25%
3	28	50108768	Min. EZ	07-10-2013	Projectbegeleiding	95.602,25	-	95.602,25	22-11-2013	**23.900,56**	-	25%
3	29	50110093	Min. EZ	09-12-2013	Projectbegeleiding	30.033,00-	-	30.033,00-	14-01-2014	**7.508,25-**	-	25%
3	30	50110094	Min. EZ	09-12-2013	Projectbegeleiding	37.175,00-	-	37.175,00-	14-01-2014	**9.293,75-**	-	25%
3	31	50110095	Min. EZ	09-12-2013	Projectbegeleiding	191.037,00	-	191.037,00	14-01-2014	**47.759,25**	-	25%
3	32	50111046	Min. EZ	31-12-2013	Projectbegeleiding	39.060,00	-	39.060,00	15-01-2014	**9.765,00**	-	25%
3	33	50111507	Min. EZ	10-03-2014	Projectbegeleiding	66.785,00	-	66.785,00	02-04-2014	**16.696,25**	-	25%
3	34	50112639	Min. EZ	12-05-2014	Projectbegeleiding	30.488,50	-	30.488,50	19-05-2014	**7.622,13**	-	25%
3	35	50112638	Min. EZ	12-05-2014	Projectbegeleiding	166,00-	-	166,00-	19-05-2014	**41,50-**	-	25%
3	36	50113555	Min. EZ	12-05-2014	Projectbegeleiding	93.852,50	-	93.852,50	13-08-2014	**23.463,13**	-	25%
3	37	50114697	Min. EZ	24-10-2014	Projectbegeleiding	72.695,00	-	72.695,00	07-11-2014	**18.173,75**	-	25%
3	38	50115202	Min. EZ	14-11-2014	Projectbegeleiding	47.143,25	-	47.143,25	12-12-2014	**11.785,81**	-	25%
3	39	50116120	Min. EZ	08-01-2015	Projectbegeleiding	39.302,35	-	39.302,35	06-02-2015	**9.794,84**	-	25% minus € 30,75

ADR/2015/274
Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën
19-2-2015
[redacted]

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Verklaring financiële transacties

Hierbij verklaar ik dat onderstaand vermelde bedragen zijn betaald en ontvangen.
De betalingen zijn voorzien van een prestatieakkoord waarin is aangegeven dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Project:	Perkpolder
Projectnummer:	12660
Werkeenheidnummer(s):	801 en 808
Verwerkingsdatum	
Van:	18-10-2012
Tot en met:	23-09-2014
Eerste boekingsnummer:	121
Laatste boekingsnummer:	252

Totaalbedrag betaald:	€	984.853,14
Totaalbedrag ontvangen:	€	0,00

Voor akkoord: [redacted]

Datum: 16-02-2015

Functie:
Medew. Financiële Administratie

[redacted]

Provincie 9 Zeeland
Projekt 12660 BOZ Natuurcompensatie Perkpolder
Werkeenheid 801 RVOI dienst

nummer	soort	datum	dienst jaar		omschrijving		status	
121	Uitgaven korrektie	18-10-2012	2012		overb. van 12590 801 boeknr. 203 ←		V geverifieerd	
998	B.T.W.			3.428,69	BO	Betaalde opdracht		21.474,41
999	Diversen			18.045,72	week 20 t/m 26			
		totaal		**21.474,41**			**totaal**	**21.474,41**
134	Uitgaven overige	14-01-2013	2013		Royal Haskoning per. wk 39 t/m 48 2012		V geverifieerd	
998	B.T.W.			4.759,42	BO	Betaalde opdracht		27.423,34
999	Diversen			22.663,92				
		totaal		**27.423,34**			**totaal**	**27.423,34**
135	Uitgaven overige	14-01-2013	2013		Royal Haskoning per. wk 27 t/m 39 2012		V geverifieerd	
998	B.T.W.			5.851,18	BO	Betaalde opdracht		36.646,85
999	Diversen			30.795,67				
		totaal		**36.646,85**			**totaal**	**36.646,85**
138	Uitgaven overige	06-02-2013	2013		RoyalHaskoning Nat comp Perkpwk27t/m39		V geverifieerd	
998	B.T.W.			1.161,66	BO	Betaalde opdracht		7.275,66 Geen POP
999	Diversen			6.114,00				
		totaal		**7.275,66**			**totaal**	**7.275,66**
139	Uitgaven overige	06-02-2013	2013		RoyalHaskoning onk nat comp wk39t/m48		V geverifieerd	
998	B.T.W.			1.050,00	BO	Betaalde opdracht		6.050,00 Geen POP
999	Diversen			5.000,00				
		totaal		**6.050,00**			**totaal**	**6.050,00**
151	Uitgaven overige	06-06-2013	2013		Royal Haskoning uitvoering 9T9564		V geverifieerd	
998	B.T.W.			7.338,24	BO	Betaalde opdracht		42.282,24
999	Diversen			34.944,00	Dec. '12 t/m april 2013			
		totaal		**42.282,24**			**totaal**	**42.282,24**
162	Uitgaven overige	21-08-2013	2013		RHDHV;werkpakket 4en5 periode mei/juni		V geverifieerd	
998	B.T.W.			2.765,07	BO	Betaalde opdracht		15.932,07
999	Diversen			13.167,00				
		totaal		**15.932,07**			**totaal**	**15.932,07**

Provincie	9		Zeeland
Projekt	12660	BOZ	Natuurcompensatie Perkpolder
Werkeenheid	801		RVOI dienst

nummer	soort	datum	dienst jaar		omschrijving		status	
175	Uitgaven overige	09-12-2013	2013		Royal Haskoning Uitvoering 9T9564		V geverifieerd	
998	B.T.W.			5.040,00	BO	Betaalde opdracht		29.040,00
999	Diversen			24.000,00	Juli t/m oktober			
		totaal		**29.040,00**			**totaal**	**29.040,00**
194	Uitgaven overige	15-01-2014	2014		RHDHV; aanv.werkzaamheden NC PP		V geverifieerd	
998	B.T.W.			17.640,00	BO	Betaalde opdracht		101.640,00 Geen POP
999	Diversen			84.000,00				
		totaal		**101.640,00**			**totaal**	**101.640,00**
200	Uitgaven overige	29-01-2014	2014		RHDHV;uitvoering ~~aug/sept/okt~~ 2013 nov. dec. Jan.		V geverifieerd	
998	B.T.W.			4.162,62	BO	Betaalde opdracht		23.984,62
999	Diversen			19.822,00				
		totaal		**23.984,62**			**totaal**	**23.984,62**
216	Uitgaven overige	03-04-2014	2014		Haskoninguitv.nov/dec'13jan'14-cr1112472		V geverifieerd	
998	B.T.W.			10,29	BO	Betaalde opdracht		59,29
999	Diversen			49,00				
		totaal		**59,29**			**totaal**	**59,29**
217	Uitgaven overige	03-04-2014	2014		Haskoning aanv wzh.aug t/m dec'13+jan'14		V geverifieerd	
998	B.T.W.			3.485,42	BO	Betaalde opdracht		20.082,66
999	Diversen			16.597,24				Geen POP
		totaal		**20.082,66**			**totaal**	**20.082,66**
228	Uitgaven overige	13-05-2014	2014		Royal Haskoning Aanv wzh uitv. 9T9564		V geverifieerd	
998	B.T.W.			3.117,27	BO	Betaalde opdracht		17.961,39
999	Diversen			14.844,12				Geen POP
		totaal		**17.961,39**			**totaal**	**17.961,39**
229	Uitgaven overige	13-05-2014	2014		RoyalHaskoning wzh febr.mrt uitv. 9T9564		V geverifieerd	
998	B.T.W.			2.798,46	BO	Betaalde opdracht		16.124,46
999	Diversen			13.326,00				
		totaal		**16.124,46**			**totaal**	**16.124,46**

24.043,91

Provincie	9		Zeeland
Projekt	12660	BOZ	Natuurcompensatie Perkpolder
Werkeenheid	801		RVOI dienst

nummer	soort	datum	dienst jaar		omschrijving		status	
239	Uitgaven overige	10-07-2014	2014		Royal Haskoning Uitv 9T9564 apr.mei 2014		V geverifieerd	
998	B.T.W.			2.798,46	BO	Betaalde opdracht		16.124,46
999	Diversen			13.326,00				
		totaal		**16.124,46**			**totaal**	**16.124,46**
240	Uitgaven overige	10-07-2014	2014		Royal Haskoning uitv 9T9564 aanv wzh		V geverifieerd	
998	B.T.W.			394,25	BO	Betaalde opdracht		2.271,62
999	Diversen			1.877,37				
		totaal		**2.271,62**			**totaal**	**2.271,62**
252	Uitgaven overige	23-09-2014	2014		RHDHV;voortgangsrapportage juni/aug 2014		V geverifieerd	
998	B.T.W.			4.197,69	BO	Betaalde opdracht		24.186,69
999	Diversen			19.989,00				
		totaal		**24.186,69**			**totaal**	**24.186,69**

Geen POP

Cumulatieve bedragen geboekte en geverifieerde boekingen

998	B.T.W.	69.998,72	BO	Betaalde opdracht	408.559,76
999	Diversen	338.561,04			
	totaal	**408.559,76**		**totaal**	**408.559,76**

Provincie 9 Zeeland
Projekt 12660 BOZ Natuurcompensatie Perkpolder
Werkeenheid 808 Inzet DLG

nummer	soort	datum	dienst jaar		omschrijving		status	
159	Uitgaven overige	12-08-2013	2013		DLGC;NCRWS 1072,5 /NCPOP 22 /NCPPS 76,75		V geverifieerd	
999	Diversen			126.842,13	BO	Betaalde opdracht		126.842,13
		totaal		**126.842,13**			**totaal**	**126.842,13**
173	Uitgaven overige	22-11-2013	2013		DLG Centr.RWS/POP/PPS 863,5 uur		V geverifieerd	
999	Diversen			95.602,25	BO	Betaalde opdracht		95.602,25
		totaal		**95.602,25**			**totaal**	**95.602,25**
187	Uitgaven overige	14-01-2014	2014		DLG Centr NCdiv-cr 50110093-50110094		V geverifieerd	
999	Diversen			123.829,00	BO	Betaalde opdracht		123.829,00
		totaal		**123.829,00**			**totaal**	**123.829,00**
195	Uitgaven overige	15-01-2014	2014		DLGC;NC RWS 356,50U / NC ARB 3,50U		V geverifieerd	
999	Diversen			39.060,00	BO	Betaalde opdracht		39.060,00
		totaal		**39.060,00**			**totaal**	**39.060,00**
215	Uitgaven overige	02-04-2014	2014		DLGAG; NC RWS 615,00 uren		V geverifieerd	
999	Diversen			66.785,00	BO	Betaalde opdracht		66.785,00
		totaal		**66.785,00**			**totaal**	**66.785,00**
232	Uitgaven overige	19-05-2014	2014		DLG Centraal NC RWS 281uur-cr.1uur		V geverifieerd	
999	Diversen			30.322,50	BO	Betaalde opdracht		30.322,50
		totaal		**30.322,50**			**totaal**	**30.322,50**
247	Uitgaven overige	13-08-2014	2014		DLGC; NC RWS 865,00 uren		V geverifieerd	
999	Diversen			93.852,50	BO	Betaalde opdracht		93.852,50
		totaal		**93.852,50**			**totaal**	**93.852,50**

Cumulatieve bedragen geboekte en geverifieerde boekingen

999	Diversen			576.293,38	BO	Betaalde opdracht		576.293,38
		totaal		**576.293,38**			**totaal**	**576.293,38**

Dienst Landelijk gebied
Naam/ondw.: AW
Proj./Opdr.: Perkpolder
Proj./Opdr.nr.:
Reg.nr.: 2014/43480
Ontvangen: 26-01-15
Class.code: 1302

Route	Paraaf	Route	Paraaf
Alg.Dir		GM	
Dir.Exp.		PL	
CFO		MGO	
Dir.GO			
Dir.GO			
SSC			

Nationaal Groenfonds

(Bedragen x € 1,00)

Rekening-courant overzicht

Rekeningnummer : 900037
Naam rekeninghouder : Rijkswaterstaat Zee en Delta
Omschrijving : Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder
Kredietlimiet : 0,00
Boekperiode : 2014-01 t/m 2014-12

Productnr.			Debet	Credit
Boeksoort	Beginsaldo	Mutatiedatum 09-01-2014		9.530.435,12
Omschrijving	Beginsaldo	Valutadatum 01-01-2014		
Begunstigde				
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 04-04-2014	770.326,84	
Omschrijving	factnr 1300007132 cln	Valutadatum 07-03-2014		
Begunstigde	Van Oord Nederland BV			
Kenmerk				
Boeksoort	Storting	Mutatiedatum 05-05-2014		2.000.000,00
Omschrijving	Min. IM-RWS-CDR	Valutadatum 09-04-2014		
Begunstigde				
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 05-05-2014	420.930,61	
Omschrijving	NC Perkpolder 13e declaratie	Valutadatum 11-04-2014		
Begunstigde	Ministerie van EL & I			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 05-05-2014	432.748,45	
Omschrijving	Fact.nr 1300007256 cln	Valutadatum 25-04-2014		
Begunstigde	Van Oord Nederland BV			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 04-07-2014	609.919,61	
Omschrijving	fact.nr 1300007406 cln	Valutadatum 18-06-2014		
Begunstigde	Van Oord Nederland BV			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 06-08-2014	1.574.452,27	
Omschrijving	Fact.nr 1300007434	Valutadatum 15-07-2014		
Begunstigde	Van Oord Nederland BV			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 06-08-2014	41.441,61	
Omschrijving	NC Perkpolder 14e declaratie	Valutadatum 23-07-2014		
Begunstigde	Ministerie van EL & I			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 03-09-2014	2.300.926,91	
Omschrijving	factnr DB1300007564	Valutadatum 12-08-2014		
Begunstigde	Van Oord Nederland BV			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 06-10-2014	631.475,72	
Omschrijving	fact.nr 1300007588 cln	Valutadatum 05-09-2014		
Begunstigde	Van Oord Nederland BV			
Kenmerk				
Boeksoort	Storting	Mutatiedatum 06-10-2014		2.361.005,00
Omschrijving	Voorschotbetaling 2014 NCP	Valutadatum 09-09-2014		
Begunstigde				
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 05-11-2014	941.758,25	
Omschrijving	factnr 1300007676 cln	Valutadatum 08-10-2014		
Begunstigde	Van Oord Nederland BV			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 03-12-2014	1.330.215,35	
Omschrijving	factnr 1300007758 cln	Valutadatum 07-11-2014		
Begunstigde	Van Oord Nederland BV			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 03-12-2014	72.695,00	
Omschrijving	factnr 50114697 relnr 101988	Valutadatum 07-11-2014		
Begunstigde	Dienst Landelijk Gebied			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 03-12-2014	100,00	
Omschrijving	2014031238 leges	Valutadatum 07-11-2014		
Begunstigde	Waterschap Scheldestromen			
Kenmerk				

Nationaal Groenfonds

(Bedragen x € 1,00)

Rekening-courant overzicht

Rekeningnummer : 900037
Naam rekeninghouder : Rijkswaterstaat Zee en Delta
Omschrijving : Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder
Kredietlimiet : 0,00
Boekperiode : 2014-01 t/m 2014-12

Productnr.			Debet	Credit
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 03-12-2014	404,83	
Omschrijving	kosten teamactiviteit	Valutadatum 07-11-2014		
Begunstigde	M.H. Oude Essink			
Kenmerk				
Boeksoort	Storting	Mutatiedatum 03-12-2014		1.060.346,50
Omschrijving	EZ - bijdrage POP Perkpolder	Valutadatum 12-11-2014		
Begunstigde				
Kenmerk				
Boeksoort	Storting	Mutatiedatum 08-01-2015		232.198,19
Omschrijving	15e declaratie pr D337Bank	Valutadatum 08-12-2014		
Begunstigde				
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 08-01-2015	147,75	
Omschrijving	Rekening 14155 dd 3-12-2014	Valutadatum 12-12-2014		
Begunstigde	Hotel van Leuven			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 08-01-2015	1.155,84	
Omschrijving	300686/1144218	Valutadatum 12-12-2014		
Begunstigde	Royal HaskoningDHV			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 08-01-2015	32.248,92	
Omschrijving	300686/1144216	Valutadatum 12-12-2014		
Begunstigde	Royal HaskoningDHV			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 08-01-2015	93,80	
Omschrijving	verzorging lunch 27-11-2014	Valutadatum 12-12-2014		
Begunstigde	Lunchroom/brasserie Tommy's			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 08-01-2015	47.143,25	
Omschrijving	50115202/101988	Valutadatum 12-12-2014		
Begunstigde	Dienst Landelijk Gebied			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 08-01-2015	847,00	
Omschrijving	Z-120838-EF/258257	Valutadatum 12-12-2014		
Begunstigde	Bureau Beheer			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 08-01-2015	128.941,65	
Omschrijving	factnr 1300007856 cln	Valutadatum 24-12-2014		
Begunstigde	Van Oord Nederland BV			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 08-01-2015	9.377,50	
Omschrijving	Fact nr 192380686/103098	Valutadatum 24-12-2014		
Begunstigde	Deltares			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 08-01-2015	11.531,30	
Omschrijving	Fact nr 192380737/103098	Valutadatum 24-12-2014		
Begunstigde	Deltares			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 08-01-2015	399,30	
Omschrijving	Deb nr 2751 Fact 20140300	Valutadatum 24-12-2014		
Begunstigde	PHGR Communicatie			
Kenmerk				
Boeksoort	Declaratie	Mutatiedatum 08-01-2015	15.244,25	
Omschrijving	fact nr 50115657 rel nr 101988	Valutadatum 24-12-2014		
Begunstigde	Ministerie van Economische Zaken			
Kenmerk				

	9.374.526,01	15.183.984,81
Creditsaldo 2014-12		5.809.458,80

Nationaal Groenfonds

Rijkswaterstaat Zee en Delta
T.a.v. de heer [redacted]
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

39

Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken
Westerdorpsstraat 68, 3871 AZ Hoevelaken
Telefoon 033 253 9255
www.nationaalgroenfonds.nl
info@nationaalgroenfonds.nl
IBAN NL42 RABO 0265 8663 08
BIC RABONL2U
Stichting Groenfonds: KvK 41.1585.94

Datum	Behandeld door	Telefoonnummer
5 februari 2015	Binnendienst	033 253 1506
Kenmerk	**Onderwerp**	**E-mail**
900037	Uitbetaling ten laste van uw rekening-courant	binnendienst@nationaalgroenfonds.nl

Geachte heer [redacted]

Wij hebben met valutadatum 6 februari 2015 de onderstaande betaling ten laste van uw rekening-courant uitgevoerd.

Uitbetaald bedrag	:	€ 39.302,35
Ten gunste van	:	NL94 RBOS 0569 9961 39 Ministerie van EZ, DLG-Centraal Tilburg
Betreffende	:	Fact 50116120 rel.nr 101988

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons tijdens kantoortijden bereiken op bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres. Wij helpen u graag verder.

Met vriendelijke groet,

Nationaal Groenfonds

[redacted]
Directeur

Nationaal Groenfonds

Rijkswaterstaat Zee en Delta
T.a.v. de heer [redacted]
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken
Westerdorpsstraat 68, 3871 AZ Hoevelaken
Telefoon 033 253 9255
www.nationaalgroenfonds.nl
info@nationaalgroenfonds.nl
IBAN NL42 RABO 0265 8663 08
BIC RABONL2U
Stichting Groenfonds: KvK 41.1585.94

Datum	Behandeld door	Telefoonnummer
29 januari 2015	Binnendienst	033 253 1506
Kenmerk	**Onderwerp**	**E-mail**
900037	Uitbetaling ten laste van uw rekening-courant	binnendienst@nationaalgroenfonds.nl

Geachte heer [redacted]

Wij hebben met valutadatum 30 januari 2015 de onderstaande betaling ten laste van uw rekening-courant uitgevoerd.

Uitbetaald bedrag	:	€ 492.937,17
Ten gunste van	:	NL65 RBOS 0472 2000 97 Van Oord Nederland BV Rotterdam
Betreffende	:	term 23 en 24 fact 1300007985

14

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons tijdens kantoortijden bereiken op bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres. Wij helpen u graag verder.

Met vriendelijke groet,

Nationaal Groenfonds

[redacted]
Directeur

BETALINGSOPDRACHT

900037 Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder

Bedrag : € 941.758,25

Uit te betalen onder vermelding van:

Omschrijving : Factuur nr. 1300007676 c.k.

De uitbetaling dient te geschieden op:

Rekeningnummer : NL65 RBOS 0472 2000 97

Ten name van : Van Oord Nederland BV

Adres : Postbus 4413 7

Postcode en plaats : 3006 NC Rotterdam

De betaling dient in de periodieke rapportage te worden opgenomen, zoals aangegeven op de achterzijde van dit formulier.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met betaling aan bovengenoemde.

Datum : 2 oktober 2014

Handtekening(en) [redacted]

Naam .....

Heeft u nog voldoende declaratieformulieren?: ja / ~~nee~~

DOOR HET NATIONAAL GROENFONDS IN TE VULLEN:

Datum: ..... HA: ..... SA : .....

900037 Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder

Om de uitbetaling op de juiste wijze in de administratie te verwerken, verzoeken wij u onderstaand aan te geven op welke deelbudgetten deze betrekking heeft.

Alle bedragen x € 1,00.

Budgetcode	Budgetomschrijving	Bedrag
01	Aanleg Koppeldijk veerhaven	.....
02	Vervangen steenbekleding veerhaven	.....
03	Realisatie buitendijkse natuur	941758,25
04	N689	.....
05	Personele kosten	.....

Totaal uit te betalen bedrag volgens voorzijde formulier: 941758,25

DLG NOORD-FINANCIEN
LEEUWARDEN
29 SEP. 2014

Van Oord
Marine ingenuity

Factuur

Dienst Landelijk Gebied
T.a.v. [redacted]
Postbus 631
8901 BK LEEUWARDEN

Van Oord Nederland bv
Schaardijk 211
3063 NH ROTTERDAM

Postbus 44137
3006 HC ROTTERDAM

E nederland@vanoord.com
I www.vanoord.com

Datum , 26/09/14
Vervaldatum: 26/10/14

Direct
T 088-8262335
E carla.laman@vanoord.com

Factuurnummer: 1300007676 cln

Project : Perkpolder
Contractnr. : PWE 12660-806
Onze ref. : 154425

Cumulatief tot heden t/m termijn 19	€	7,791,872.06
Cumalatief tot en met termijn 20	€	8,570,184.66
Netto factuurbedrag	€	778,312.60
B.T.W.21%	€	163,445.65
Totaal	€	941,758.25

LANDINRICHTING
Bijdragepercentage ILG/Provincie: %
Naam, datum & handtekening voor akkoord
BH
PV (EUR > 1500,-)

Projectnr.		Kredietsoort	
PWE-nr.		Relatienr.	
Uitsplitsingscode		Raming O.	

Bankier
BIC: RBOSNL2A
NL65 RBOS 0472200097

BTW nummer
NL0020.07.459B01

Kamer van Koophandel
Nr 18106742

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20003, 3502 LA Utrecht

Van Oord Nederland bv
t.a.v. dhr. [redacted]
Postbus 44137
3006 HC Rotterdam

Kernteam Zeeland

Evertsenstraat 98
4461 XS Goes
Postbus 6
4460 AA Goes
www.dienstlandelijkgebied.nl

T 0113 23 79 11

Onze referentie
KGZE/2014/29565

Bijlagen
1

Datum 23 september 2014
Betreft PWE 12660-806 Perkpolder, Prestatieverklaring termijn 20

Geachte heer [redacted]

In deze brief reageer ik op de door Van Oord Nederland bv ter acceptatie ingediende termijn 20.

Ik kan u meedelen dat Dienst Landelijk Gebied over gaat tot acceptatie van de ingediende termijn 20 en bijgevoegde prestatieverklaring af geeft.

U kunt uw factuur sturen naar:
Dienst Landelijk Gebied
t.a.v. SSC
Postbus 631
8901 BK Leeuwarden

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie de factuur tegemoet. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [redacted] op telefoonnummer [redacted] of per mail [redacted]

Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
Voor deze [redacted]
DELIJK GEBIED,

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

Kernteam Zeeland

Evertsenstraat 98
4461 XS Goes
Postbus 6
4460 AA Goes
www.dienstlandelijkgebied.nl
T 0113 23 79 11

Datum
17 september 2014

Model Prestatieverklaring UAV-GC

Naam Opdrachtnemer:	Van Oord Nederland bv
Contractnummer:	PWE 12660-806
Prijs, excl. BTW:	778.312, 60 EURO [1]
Aantal termijnen op basis van de bij de Overeenkomst behorende termijnstaat:	1 zijnde termijn 20.

Verklaring

Opdrachtgever/diens vertegenwoordiger: Dienst Landelijk gebied

Naam: [redacted]

Verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van de factureringstermijn 20, zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot 778.312, 60 EURO[2] (zegge: zevenhonderdachtenzeventigduizenddriehonderdtwaalf EURO en zestig EUROcent)[3]

Goes, 17 september 2014

. . [redacted] .

De Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn vermeld.

[1] Bedrag in cijfers.

[2] Bedrag van de termijn in cijfers.

[3] Bedrag van de termijn in letters

Meer- / minderwerk toewijzing naar de diverse financiers

VTW	Omschrijving	Verplichting	Rijkswaterstaat	Prov. Zeeland	Koppeldijk	Project Bureau Zeeweringen	Perkpolder Beheer NCP	Perkpolder Beheer Veerplein	Totaal
001	bouwborden	€ 9.828,00	€ 9.828,00						€ 9.828,00
002	terp trafohuis Veerplein + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54					€ 36.108,54		€ 36.108,54
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25	€ 1.604,25						€ 1.604,25
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70	€ 6.212,70						€ 6.212,70
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75	€ 2.715,92						€ 2.715,92
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20	€ 25.079,20						€ 25.079,20
007	aanpassen systeemgrenzen	€ -	€ -						€ -
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75	€ 1.799,75						€ 1.799,75
009	project keet DLG	€ 38.628,50	€ 19.044,50						€ 19.044,50
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44				€ 44.483,44			€ 44.483,44
011	omleidingsroute via Noordstraat	€ -	€ -						€ -
012	Extra laag recreatief fietspad	€ 143.598,80					*143598,80		€ -
013	Verlengen fietspad op waterkening D	€ 9.917,89					* 9917,89		€ -
014		€ -							€ -
015		€ -							€ -
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4.870,83	€ 4.870,83						€ 4.870,83
017		€ -							€ -
018	Niet afstrooien gietasfalt waterkering E	€ 6.957,50-							€ -
019	Compenseren hoeveelheid veen	€ 461.782,44							€ -
025	Maaiwerkzaamheden buiten werkgrens	€ 1.148,85							
		€ 786.253,44	€ 71.155,15	€ -	€ -	€ 44.483,44	€ 36.108,54	€ -	€ 151.747,13

Gereed en afgerekend

Toewijzing gemaakte kosten naar de diverse financiers

Project Perkpolder

Per 26-9-2014

	Budget	Uitgaven	Restbudget	Uitgevoerd	Meer- / minderwerk	Totaal uitgaven
Rijkswaterstaat	8.437.257,82	5.854.372,89	2.582.884,93	69%	71.155,15	5.925.528,04
Provincie Zeeland N689	985.897,17	538.969,25	446.927,92	55%	-	538.969,25
Koppeldijk	43.964,94	43.964,94	0,00	100%	-	43.964,94
Project Bureau Zeeweringen	1.951.243,90	1.297.474,68	653.769,22	66%	44.483,44	1.341.958,12
Perkpolder Beheer NCP	185.876,02	140.563,06	45.312,96	76%	36.108,54	176.671,60
	11.604.239,85	7.875.344,82	3.728.895,03		151.747,13	8.027.091,95
Perkpolder Beheer Veerplein	587.760,17	543.092,69	44.667,48	92%	-	543.092,69
Totaal	12.192.000,02	8.418.437,51	3.773.562,51		151.747,13	8.570.184,64

TERMIJN 20

Project:	Natuurcompensatie Perkpolder
Zaaknummer:	PWE-12660-801
REVISIE:	0

WP1 Natuurcompensatie Perkpolder (NCP)	Bedragen: Staat van ontleding inschrijving	Bedragen: Inclusief Meerkosten voor Optie 4 inschrijving	Subkosten	Overall Planning rev.2 data date 01-09-2014: start	finish	duur	Periode 1-aug-14 31 31-aug-14: dagen aug-14	bedrag	CUMULATIEF van 1-jan-13 tot 31-aug-14: bedrag	REEDS GEFACTUREERD: bedrag	IN TE DIENEN TERMIJN: bedrag
1.1 Primaire waterkeringen											
1.1.1 Waterkeringen rondom natuurgebied (A, B, C, D)											
RWS-1 Waterkering A, B, D	**€ 3.465.014,63**	**€ 2.258.278,63**	**€ 0,00**					**€ 68.844,55**	**€ 1.707.112,57**	**€ 1.638.268,02**	**€ 68.844,55**
Ontwerp waterkeringen A, B, D			€ 109.729,63	2-jan-13	18-jun-13	168			€ 109.729,63	€ 109.729,63	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen A, B, D			€ 146.304,00	19-jun-13	29-jan-14	225			€ 146.304,00	€ 146.304,00	€ 0,00
Verdiepen Veerhaven t.b.v. aanvoer materialen			€ 242.000,00	30-jan-13	14-mei-13	105			€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 0,00
Aanbrengen grond A			€ 200.118,06	1-mei-14	8-okt-14	161	31	€ 16.738,48	€ 179.599,92	€ 162.861,44	€ 16.738,48
Aanbrengen steenmaterialen A			€ 415.059,68	14-mei-14	4-jul-14	52			€ 415.059,68	€ 415.059,68	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen A			€ 126.000,26	25-jun-14	11-jul-14	17			€ 126.000,26	€ 126.000,26	€ 0,00
Aanbrengen grond B			€ 279.648,10	13-feb-14	12-sep-14	212	31	€ 9.081,39	€ 276.132,72	€ 267.051,33	€ 9.081,39
Aanbrengen kleibekleding B			€ 69.912,02	5-jan-15	27-jan-15	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen B			€ 94.112,34	27-jan-15	12-feb-15	17			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen B			€ 228.558,54	2-feb-15	11-mrt-15	38			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen grond D			€ 119.139,84	1-apr-14	1-sep-14	154	31	€ 10.993,56	€ 118.785,21	€ 107.791,65	€ 10.993,56
Aanbrengen kleibekleding D			€ 29.784,96	6-jun-14	6-nov-14	154	31	€ 4.698,69	€ 19.629,72	€ 14.931,03	€ 4.698,69
Aanbrengen steenmaterialen D			€ 46.539,00	20-mei-14	13-jun-14	25			€ 46.539,00	€ 46.539,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen D			€ 114.796,20	27-aug-14	13-nov-14	21	5	€ 27.332,43	€ 27.332,43	€ 0,00	€ 27.332,43
Oplevering waterkeringen A, B, D			€ 36.576,00	27-jul-15	31-dec-15	158			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RWS-2 Waterkering C (alles excl. 25% van het grondwerk)	**€ 648.061,19**	**€ 380.797,19**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 182.496,01**	**€ 182.496,01**	**€ 0,00**
Ontwerp waterkeringen C			€ 22.847,83	2-jan-13	18-jun-13	168			€ 22.847,83	€ 22.847,83	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen C			€ 19.039,86	19-jun-13	29-jan-14	225			€ 19.039,86	€ 19.039,86	€ 0,00
Aanbrengen grond C (kern)			€ 140.608,32	27-feb-14	28-mei-14	91			€ 140.608,32	€ 140.608,32	€ 0,00
Aanbrengen grond C (kleibekleding)			€ 35.152,08	19-jan-15	10-feb-15	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen C			€ 41.629,53	6-jan-15	26-jan-15	21			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen C			€ 97.135,57	14-jan-15	11-feb-15	29			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oplevering waterkeringen C			€ 24.384,00	27-jul-15	31-dec-15	158			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PZ-3 25% van grondwerk van waterkering C	**€ 58.586,80**	**€ 58.586,80**						**€ 0,00**	**€ 58.586,80**	**€ 58.586,80**	**€ 0,00**
Aanbrengen grond C (25 %)			€ 58.586,80	27-feb-14	28-mei-14	91			€ 58.586,80	€ 58.586,80	€ 0,00
1.1.2 Waterkeringen rondom veerhaven (E, F, G)											
RWS-3 Waterkering F (alles excl. bekleding veerhavenzijde)	**€ 1.988.743,34**	**€ 1.988.743,34**	**€ 0,00**					**€ 416.772,81**	**€ 1.939.673,57**	**€ 1.522.900,76**	**€ 416.772,81**
Ontwerp waterkeringen F			€ 36.576,00	2-jan-13	18-jun-13	168			€ 36.576,00	€ 36.576,00	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen F			€ 48.768,00	19-jun-13	29-jan-14	225			€ 48.768,00	€ 48.768,00	€ 0,00
Aanbrengen grond F			€ 510.625,98	26-mei-14	12-sep-14	110	31	€ 95.267,56	€ 473.748,21	€ 378.480,65	€ 95.267,56
Aanbrengen steenmaterialen F			€ 1.059.076,11	28-mei-14	11-jun-14	15			€ 1.059.076,11	€ 1.059.076,11	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen F			€ 321.505,25	11-aug-14	21-aug-14	11	11	€ 321.505,25	€ 321.505,25	€ 0,00	€ 321.505,25
Oplevering waterkeringen F (excl. bekleding veerhavenzijde)			€ 12.192,00	27-jul-15	31-dec-15	158			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PbZ-1 Waterkering E, F, G; bekleding veerhavenzijde	**€ 1.951.243,90**	**€ 1.951.243,90**	**€ 0,00**					**€ 119.182,60**	**€ 1.297.474,67**	**€ 1.178.292,08**	**€ 119.182,60**
Ontwerp waterkeringen E, F, G			€ 109.728,15	2-jan-13	18-jun-13	168			€ 109.728,15	€ 109.728,15	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen E, F, G			€ 146.304,00	19-jun-13	29-jan-14	225			€ 146.304,00	€ 146.304,00	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen E			€ 414.658,94	2-mei-14	1-sep-14	123	31	€ 35.729,22	€ 413.506,38	€ 377.777,16	€ 35.729,22
Aanbrengen kleilaag E			€ 248.795,36	26-mei-14	10-jun-14	16			€ 248.795,36	€ 248.795,36	€ 0,00
Aanbrengen GA E			€ 331.727,15	18-jun-14	14-okt-14	119	31	€ 83.453,37	€ 213.277,20	€ 129.823,83	€ 83.453,37
Aanbrengen OSA F			€ 103.664,73	10-apr-15	14-apr-15	5			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen OSA G			€ 103.664,73	1-sep-14	8-sep-14	8			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen WAB F			€ 103.664,73	13-apr-15	15-apr-15	3			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen WAB G			€ 103.664,73	15-sep-14	24-sep-14	10			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen E			€ 82.931,79	3-jun-14	27-jun-14	25			€ 82.931,79	€ 82.931,79	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen F			€ 82.931,79	2-apr-15	13-apr-15	12			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen G			€ 82.931,79	15-apr-14	30-mei-14	46			€ 82.931,79	€ 82.931,79	€ 0,00
Oplevering waterkeringen E, F, G			€ 36.576,00	25-apr-15	1-jul-15	68			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
KD-1 Grondlichaam waterkering E	**€ 43.964,94**	**€ 43.964,94**						**€ 0,00**	**€ 43.964,94**	**€ 43.964,94**	**€ 0,00**
Aanbrengen grond E			€ 43.964,94	24-feb-14	6-jun-14	103			€ 43.964,94	€ 43.964,94	€ 0,00

1.2 Buitendijks natuurgebied											
1.2.1 Getijsysteem natuurgebied											
RWS-4 Realisatie getijsysteem natuurgebied	**€ 1.224.057,55**	**€ 1.224.057,55**	€ 0,00					**€ 72.383,77**	**€ 1.171.654,03**	**€ 1.099.270,25**	**€ 72.383,77**
Ontwerp buitendijks natuurgebied			€ 154.346,29	15-feb-13	26-jun-13	132			€ 154.346,29	€ 154.346,29	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie getijsysteem			€ 61.202,88	27-jun-13	21-jan-14	209			€ 61.202,88	€ 61.202,88	€ 0,00
Realisatie getijsysteem (grondwerkzaamheden)			€ 984.124,39	5-feb-14	12-sep-14	220	31	€ 72.383,77	€ 956.104,86	€ 883.721,09	€ 72.383,77
Oplevering buitendijks natuurgebied			€ 24.384,00	13-sep-14	31-dec-15	475			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.1 Schapenraster											
RWS-11 Schapenraster	**€ 70.875,44**	**€ 70.875,44**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Aanbrengen schapenraster			€ 70.875,44	11-mei-15	2-jun-15	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.2 Bres natuurgebied											
RWS-7 Bres	**€ 1.348.380,54**	**€ 1.348.380,54**	€ 0,00					**€ 65.660,27**	**€ 65.660,27**	**€ 0,00**	**€ 65.660,27**
werkplan bres			€ 107.870,44	18-aug-14	9-sep-14	23	14	€ 65.660,27	€ 65.660,27	€ 0,00	€ 65.660,27
Ontgraven coupure			€ 350.578,94	1-apr-15	24-aug-15	146			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen breskop A			€ 444.965,58	15-apr-15	15-jun-15	62			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen breskop F			€ 444.965,58	29-apr-15	29-jun-15	62			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3 Infrastructuur											
1.3.1 Erftoegangsweg Hart van Perkpolder											
PZ-1 Erftoegangsweg	**€ 320.641,54**	**€ 320.641,54**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 28.527,31**	**€ 28.527,31**	**€ 0,00**
Ontwerp infrastructuur			€ 28.527,31	17-apr-13	28-jun-13	73			€ 28.527,31	€ 28.527,31	€ 0,00
Werkplan erftoegangsweg			€ 16.032,08	29-sep-14	21-okt-14	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanleggen erftoegansweg			€ 251.698,15	27-feb-15	12-okt-15	20			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
oplevering erftoegansweg			€ 24.384,00	13-okt-15	31-dec-15	80			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.2 Fietspaden (recreatief en utilitair)											
RWS-9 Recreatief fietspad	**€ 154.813,69**	**€ 154.813,69**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
werkplan fietspad (50%)			€ 15.481,37	29-sep-14	21-okt-14	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanleg recreatief fietspad			€ 136.236,05	30-mrt-15	20-apr-15	22			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
oplevering recreatief fietspad			€ 3.096,27	21-apr-15	31-dec-15	255			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PZ-2 Utilitair fietspad	**€ 154.813,69**	**€ 154.813,69**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
werkplan fietspad (50%)			€ 15.481,37	29-sep-14	21-okt-14	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanleg utilitair fietspad			€ 136.236,05	27-feb-15	12-mrt-15	14			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
oplevering utilitair fietspad			€ 3.096,27	13-mrt-15	31-dec-15	294			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.3 Onderhoudsberm buitendijks											
RWS-6 Onderhoudsbermen (exclusief recreatief fietspad)	**€ 55.645,98**	**€ 55.645,98**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
werkplan onderhoudsberm			€ 5.564,60	29-sep-14	21-okt-14	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanleg onderhoudsberm			€ 48.968,46	27-feb-15	12-mrt-15	14			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
oplevering onderhoudsberm			€ 1.112,92	2-apr-15	31-dec-15	274			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.5 Ontsluiting woningen Veerplein											
PB-NCP-2 Ontsluiting bewoners Veerplein	**€ 72.269,46**	**€ 72.269,46**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 26.956,50**	**€ 26.956,50**	**€ 0,00**
werkplan tijdelijke ontsluiting			€ 7.226,94	3-sep-13	26-sep-13	24			€ 7.226,94	€ 7.226,94	€ 0,00
aanleg tijdelijke ontsluiting			€ 19.729,56	13-sep-13	20-sep-13	8			€ 19.729,56	€ 19.729,56	€ 0,00
werkplan permanente ontsluiting			€ 7.226,95	29-sep-14	21-okt-14	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanleg permanente ontsluiting			€ 36.640,62	29-sep-15	12-okt-15	14			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
oplevering permanente ontsluiting			€ 1.445,39	13-okt-15	31-dec-15	80			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.6 Overbodige en ongewenste infrastructuur, objecten en bouwwerken (functie vrij maken)											
1.3.6.1 NCP-deel (functie vrij maken)											
RWS-8 Functievrij maken NCP-deel (excl. westelijke baan N689)	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	**€ 0,00**
verwijderen groen			€ 87.905,07	8-mrt-13	10-jan-14	309			€ 87.905,07	€ 87.905,07	€ 0,00
werkplan verwijderen wegen (50%)			€ 39.005,25	3-sep-13	23-sep-13	21			€ 39.005,25	€ 39.005,25	€ 0,00
verwijderen wegen			€ 298.169,82	12-nov-13	20-dec-13	39			€ 298.169,82	€ 298.169,82	€ 0,00
NGE detectie			€ 26.775,00	29-apr-13	3-mei-13	5			€ 26.775,00	€ 26.775,00	€ 0,00
PZ-4 Verwijdering westelijke baan N689	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	**€ 0,00**
NGE detectie			€ 8.925,00	29-apr-13	3-mei-13	5			€ 8.925,00	€ 8.925,00	€ 0,00
werkplan verwijderen wegen (50%)			€ 39.005,25	3-sep-13	23-sep-13	21			€ 39.005,25	€ 39.005,25	€ 0,00
opbreken N689			€ 403.924,89	12-nov-13	20-dec-13	39			€ 403.924,89	€ 403.924,89	€ 0,00
1.3.6.2 Veerplein oostelijk deel (functie vrij maken)											
PB-NCP-1 Veerplein oostelijk deel (functie vrij maken)	**€ 89.472,96**	**€ 89.472,96**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 89.472,96**	**€ 89.472,96**	**€ 0,00**
verwijderen groen			€ 2.663,79	8-mrt-13	8-nov-13	246			€ 2.663,79	€ 2.663,79	€ 0,00
sloop windmolenfunderingen			€ 2.235,00	24-sep-13	11-okt-13	18			€ 2.235,00	€ 2.235,00	€ 0,00
opbreken Veerplein			€ 66.885,17	12-nov-13	10-feb-14	91			€ 66.885,17	€ 66.885,17	€ 0,00
sloop trafohuis			€ 17.689,00	23-jan-14	7-feb-14	16			€ 17.689,00	€ 17.689,00	€ 0,00

1.3.7 Aan te passen kabels en leidingen											
PB-NCP-3 GWE-voorzieningen woningen Veerplein	**€ 8.891,76**	**€ 8.891,76**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 8.891,76**	**€ 8.891,76**	**€ 0,00**
werkplan K&L			€ 6.668,82	6-feb-13	25-apr-13	79			€ 6.668,82	€ 6.668,82	€ 0,00
GWE-voorzieningen omgelegd			€ 2.222,94	26-aug-13	20-dec-13	117			€ 2.222,94	€ 2.222,94	€ 0,00
1.3.7.1 Septic-tank woningen Veerplein											
PB-NCP-4 Septic-tank woningen Veerplein	**€ 15.241,84**	**€ 15.241,84**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 15.241,84**	**€ 15.241,84**	**€ 0,00**
septic tank geplaatst en aangesloten			€ 15.241,84	3-sep-13	20-dec-13	109			€ 15.241,84	€ 15.241,84	€ 0,00
1.3.7.2 Persriool Mariadijk											
RWS-10 Persleiding	**€ 60.014,71**	**€ 60.014,71**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 60.014,71**	**€ 60.014,71**	**€ 0,00**
Werkplan persriool			€ 15.003,68	1-jul-13	11-jul-13	11			€ 15.003,68	€ 15.003,68	€ 0,00
persriool aangelegd en aangesloten			€ 45.011,03	3-sep-13	8-okt-13	36			€ 45.011,03	€ 45.011,03	€ 0,00
1.3.8 Ontsluiting landbouwpercelen											
RWS-12 Ontsluiting landbouwpercelen	**€ 9.276,15**	**€ 9.276,15**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 9.276,15**	**€ 9.276,15**	**€ 0,00**
Aanleg ontsluitingen landbouwpercelen			€ 9.276,15	4-mrt-14	14-mrt-14	11			€ 9.276,15	€ 9.276,15	€ 0,00
1.4 Waterhuishouding											
1.4.1 Watergangen landzijde waterkeringen B en C											
1.4.1.1 Duikers watergangen											
1.4.1.2 Stuwen watergangen											
1.4.1.3 Duikers Westelijke Perkpolder											
RWS-5 Waterhuishouding (watergangen, stuwen, duikers e.d.)	**€ 277.078,19**	**€ 277.078,19**	€ 0,00					**€ 1.103,51**	**€ 259.742,41**	**€ 258.638,90**	**€ 1.103,51**
Ontwerp Watersysteem			€ 26.071,17	6-feb-13	1-aug-13	177			€ 26.071,17	€ 26.071,17	€ 0,00
Werkplan aanleg watersysteem			€ 13.853,91	2-aug-13	25-okt-13	85			€ 13.853,91	€ 13.853,91	€ 0,00
aanleg Watergangen B en C			€ 53.192,28	12-nov-13	10-jan-14	60			€ 53.192,28	€ 53.192,28	€ 0,00
Plaatsen duikers en stuwen			€ 159.576,83	13-nov-13	14-feb-14	94			€ 159.576,83	€ 159.576,83	€ 0,00
Oplevering watersysteem			€ 24.384,00	15-feb-14	31-dec-15	685	31	€ 1.103,51	€ 7.048,22	€ 5.944,71	€ 1.103,51
1.4.2 Kwelvoorziening											
RWS-13 Kwelvoorziening	**€ 157.441,27**	**€ 157.441,27**	€ 0,00					**€ 6.888,06**	**€ 6.888,06**	**€ 0,00**	**€ 6.888,06**
werkplan aanleg kwelvoorziening			€ 15.744,13	18-aug-14	18-sep-14	32	14	€ 6.888,06	€ 6.888,06	€ 0,00	€ 6.888,06
aanleg kwelvoorziening			€ 141.697,14	11-dec-14	25-feb-15	77			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal WP1	**€ 13.078.239,83**	**€ 11.604.239,83**						**€ 750.835,56**	**€ 7.875.344,84**	**€ 7.124.509,28**	**€ 750.835,56**
WP2 Veerplein											
1.3.4 Ophoging Veerplein											
PB-VP-1 Ophoging Veerplein	**€ 292.295,30**	**€ 292.295,30**	€ 0,00					**€ 25.913,55**	**€ 247.627,82**	**€ 221.714,27**	**€ 25.913,55**
Ontwerp ophoging Veerplein			€ 35.265,61	4-feb-13	21-jun-13	138			€ 35.265,61	€ 35.265,61	€ 0,00
werkplan ophoging veerplein			€ 29.388,01	22-jun-13	28-jan-14	221			€ 29.388,01	€ 29.388,01	€ 0,00
aanbrengen drainagesysteem			€ 11.082,08	18-okt-14	18-okt-14	1			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanbrengen ophoging (met extern materiaal)			€ 210.559,60	12-feb-14	3-okt-14	234	31	€ 25.913,55	€ 182.974,20	€ 157.060,66	€ 25.913,55
oplevering ophoging Veerplin			€ 6.000,00	14-sep-15	31-dec-15	109			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.6.3 Veerplein westelijk deel (functie vrij maken)											
PB-VP-2 Veerplein westelijk deel (functie vrij maken)	**€ 295.464,87**	**€ 295.464,87**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 295.464,87**	**€ 295.464,87**	**€ 0,00**
sanering veerplein			€ 10.530,00	20-mrt-13	7-aug-13	141			€ 10.530,00	€ 10.530,00	€ 0,00
sloop viaducten			€ 160.254,00	23-aug-13	4-okt-13	43			€ 160.254,00	€ 160.254,00	€ 0,00
sloop windmolenfunderingen			€ 6.705,00	24-sep-13	11-okt-13	18			€ 6.705,00	€ 6.705,00	€ 0,00
opbreken Veerplein			€ 75.355,23	23-sep-13	10-feb-14	141			€ 75.355,23	€ 75.355,23	€ 0,00
verwijderen groen			€ 42.620,64	8-mrt-13	18-okt-13	225			€ 42.620,64	€ 42.620,64	€ 0,00
Totaal WP2	**€ 587.760,17**	**€ 587.760,17**						**€ 25.913,55**	**€ 543.092,69**	**€ 517.179,14**	**€ 25.913,55**
Totaal (WP1+WP2) excl. BTW	**€ 13.666.000,00**	**€ 12.192.000,00**						**€ 776.749,11**	**€ 8.418.437,53**	**€ 7.641.688,43**	**€ 776.749,11**
Voorstellen tot Wijziging (zie specificatie)	**€ 0,00**	**€ 0,00**						**€ 1.563,49**	**€ 151.747,13**	**€ 150.183,64**	**€ 1.563,49**

Voorstellen tot Wijziging (met financiële consequenties)

Project:	**Natuurcompensatie Perkpolder**
Zaaknumme	**PWE-12660-801**
REVISIE:	**0**

Nr.	Omschrijving	kosten
001	bouwborden	€ 9.828,00
002	terp trafohuis Veerpleiin + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75
009	project keet DLG	€ 38.628,50
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44
	Totaal VtW's	**€ 171.892,13**

2013											
jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
									9.828,00		
									36.108,54		
									6.212,70		
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.149,24**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Omschrijving	kosten
001	bouwborden	€ 9.828,00
002	terp trafohuis Veerpleiin + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75
009	project keet DLG	€ 38.628,50
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44
012	Parkeerplaatsen waterkering G	€ 143.598,80
013	Verlenging fietspad waterkering D	€ 9.917,89
014		
015		
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4.870,83
	Totaal VtW's	**€ 330.279,65**

2014											
jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
1.604,25											
339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49
25.079,20											
	1.799,75										
	11.700,50	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
			44.483,44								
								143.598,80			
				4.870,83							
27.022,94	**13.839,74**	**1.563,49**	**46.046,93**	**6.434,32**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**145.162,29**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**

Nr.	Omschrijving	kosten
001	bouwborden	€ 9.828,00
002	terp trafohuis Veerpleiin + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75
009	project keet DLG	€ 38.628,50
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44
012	Parkeerplaatsen waterkering G	€ 143.598,80
013	Verlenging fietspad waterkering D	€ 9.917,89
014		
015		
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4.870,83
	Totaal VtW's	**€ 330.279,65**

2015											
jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49
1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
		9.917,89									
1.563,49	**1.563,49**	**11.481,38**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**

BETALINGSOPDRACHT

900037 Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder

Bedrag : € 1330215,35

Uit te betalen onder vermelding van:

Omschrijving : Factuur nr 1300067758 c.l.n

De uitbetaling dient te geschieden op:

Rekeningnummer : NL65RBOS0472200097

Ten name van : Van Oord Nederland BV

Adres : Postbus 44137

Postcode en plaats : 3006 HC Rotterdam

De betaling dient in de periodieke rapportage te worden opgenomen, zoals aangegeven op de achterzijde van dit formulier.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met betaling aan bovengenoemde.

Datum : 3 november 2014

Handtekening(en) [redacted]

Naam .....

Heeft u nog voldoende declaratieformulieren?: ja / ~~nee~~

DOOR HET NATIONAAL GROENFONDS IN TE VULLEN:

Datum: ..... HA: ..... SA : .....

900037 Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder

Om de uitbetaling op de juiste wijze in de administratie te verwerken, verzoeken wij u onderstaand aan te geven op welke deelbudgetten deze betrekking heeft.

Alle bedragen x € 1,00.

Budgetcode	Budgetomschrijving	Bedrag
01	Aanleg Koppeldijk veerhaven	.....
02	Vervangen steenbekleding veerhaven	.....
03	Realisatie buitendijkse natuur	1330215,35
04	N689	.....
05	Personele kosten	.....

Totaal uit te betalen bedrag volgens voorzijde formulier: 1330215,35

Van Oord
Marine ingenuity

Factuur

Dienst Landelijk Gebied
T.a.v. [redacted]
Postbus 631
8901 BK LEEUWARDEN

Van Oord Nederland bv
Schaardijk 211
3063 NH ROTTERDAM

Postbus 44137
3006 HC ROTTERDAM

E nederland@vanoord.com
I www.vanoord.com

Datum , 24/10/14
Vervaldatum: 23/11/14

Direct
T 088-8262335
E carla.laman@vanoord.com

Factuurnummer: 1300007758 cln

Project : Perkpolder
Contractnr. : PWE 12660-806
Onze ref. : 154425

Cumulatief tot heden t/m termijn 20	€	8,570,184.66
Cumalatief tot en met termijn 21	€	9,669,536.19
Netto factuurbedrag	€	1,099,351.53
B.T.W.21%	€	230,863.82
Totaal	€	1,330,215.35

Bankier
BIC: RBOSNL2A
NL65 RBOS 0472200097

BTW nummer
NL0020.07.459B01

Kamer van Koophandel

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20003, 3502 LA Utrecht

Van Oord Nederland bv
t.a.v. dhr. [redacted]
Postbus 44137
3006 HC Rotterdam

Kernteam Zeeland
Evertsenstraat 98
4461 XS Goes
Postbus 6
4460 AA Goes
www.dienstlandelijkgebied.nl
T 0113 23 79 11

Onze referentie
KGZE/2014/32980

Bijlagen
1

Datum 23 oktober 2014
Betreft PWE 12660-806 Perkpolder, Prestatieverklaring termijn 21

Geachte heer [redacted]

In deze brief reageer ik op de door Van Oord Nederland bv ter acceptatie ingediende termijn 21.

Ik kan u meedelen dat Dienst Landelijk Gebied over gaat tot acceptatie van de ingediende termijn 21 en bijgevoegde prestatieverklaring af geeft.

U kunt uw factuur sturen naar:
Dienst Landelijk Gebied
t.a.v. SSC
Postbus 631
8901 BK Leeuwarden

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie de factuur tegemoet. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [redacted] op telefoonnummer [redacted] of per mail [redacted]

Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
Voor deze
[redacted]
GEBIED,

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

Kernteam Zeeland

Evertsenstraat 98
4461 XS Goes
Postbus 6
4460 AA Goes
www.dienstlandelijkgebied.nl

T 0113 23 79 11

Datum
23 oktober 2014

Model Prestatieverklaring UAV-GC

Naam Opdrachtnemer:	Van Oord Nederland bv
Contractnummer:	PWE 12660-806
Prijs, excl. BTW:	1.099.351,53 EURO [1]
Aantal termijnen op basis van de bij de Overeenkomst behorende termijnstaat:	1 zijnde termijn 21.

Verklaring

Opdrachtgever/diens vertegenwoordiger: Dienst Landelijk gebied

Naam: [redacted]

Verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van de factureringstermijn 21, zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot 1.099.351,53 EURO[2] (zegge: 1miljoen99duizenden351 EURO en drieënvijftig EUROcent)[3]

Goes, 23 oktober 2014

[redacted] . .

De Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn vermeld.

[1] Bedrag in cijfers.

[2] Bedrag van de termijn in cijfers.

[3] Bedrag van de termijn in letters

Toewijzing gemaakte kosten naar de diverse financiers

Project Perkpolder

Per 26-9-2014

	Budget	Uitgaven	Restbudget	Uitgevoerd	Meer- / minderwerk	Totaal uitgaven
Rijkswaterstaat	8.437.257,82	6.043.413,18	2.393.844,64	72%	535.649,93	6.579.063,11
Provincie Zeeland N689	985.897,17	538.969,25	446.927,92	55%	-	538.969,25
Koppeldijk	43.964,94	43.964,94	0,00	100%	-	43.964,94
Project Bureau Zeeweringen	1.951.243,90	1.564.210,78	387.033,12	80%	37.525,94	1.601.736,72
Perkpolder Beheer NCP	185.876,02	140.563,06	45.312,96	76%	179.707,34	320.270,40
	11.604.239,85	8.331.121,21	3.273.118,64		752.883,21	9.084.004,42
Perkpolder Beheer Veerplein	587.760,17	564.312,22	23.447,95	96%	-	564.312,22
Totaal	12.192.000,02	8.895.433,43	3.296.566,59		752.883,21	9.648.316,64

Meer- / minderwerk toewijzing naar de diverse financiers

VTW	Omschrijving	Verplichting	Rijkswaterstaat	Prov. Zeeland	Koppeldijk	Project Bureau Zeeweringen	Perkpolder Beheer NCP	Perkpolder Beheer Veerplein	Totaal
001	bouwborden	€ 9.828,00	€ 9.828,00						€ 9.828,00
002	terp trafohuis Veerplein + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54					€ 36.108,54		€ 36.108,54
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25	€ 1.604,25						€ 1.604,25
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70	€ 6.212,70						€ 6.212,70
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75	€ 3.055,41						€ 3.055,41
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20	€ 25.079,20						€ 25.079,20
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75	€ 1.799,75						€ 1.799,75
009	project keet DLG	€ 38.628,50	€ 20.268,50						€ 20.268,50
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44				€ 44.483,44			€ 44.483,44
012	Extra laag recreatief fietspad	€ 143.598,80					€ 143.598,80		€ 143.598,80
013	Verlengen fietspad op waterkening D	€ 9.917,89					* 9917,89		€ -
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4.870,83	€ 4.870,83						€ 4.870,83
018	Niet afstrooien gietasfalt waterkering E	€ 6.957,50-				€ 6.957,50-			€ 6.957,50-
019	Compenseren hoeveelheid veen	€ 461.782,44	€ 461.782,44						€ 461.782,44
022	Herzien ontwerp kwelvoorziening	€ 8.579,00	* 8579,00						€ -
025	Maaiwerkzaamheden buiten werkgrens	€ 1.148,85	€ 1.148,85						€ 1.148,85
		€ 794.832,44	€ 535.649,93	€ -	€ -	€ 37.525,94	€ 179.707,34	€ -	€ 752.883,21

Gereed en afgerekend

TERMIJN 21

Project:	Natuurcompensatie Perkpolder
Zaaknummer:	PWE-12660-801
REVISIE:	0

WP1 Natuurcompensatie Perkpolder (NCP)	Bedragen: Staat van ontleding inschrijving	Bedragen: Inclusief Meerkosten voor Optie 4 inschrijving	Bedragen: Subkosten	Overall Planning rev.2 data date 08-10-2014: start	finish	duur	Periode 1-sep-14 30 30-sep-14: dagen	sep-14: bedrag	CUMULATIEF van 1-jan-13 tot 30-sep-14: bedrag	REEDS GEFACTUREERD: bedrag	IN TE DIENEN TERMIJN: bedrag
1.1 Primaire waterkeringen											
1.1.1 Waterkeringen rondom natuurgebied (A, B, C, D)											
RWS-1 Waterkering A, B, D	**€ 3.465.014,63**	**€ 2.258.278,63**	€ 0,00					**€ 109.559,66**	**€ 1.816.672,23**	**€ 1.707.112,57**	**€ 109.559,66**
Ontwerp waterkeringen A, B, D			€ 109.729,63	2-jan-13	18-jun-13	168			€ 109.729,63	€ 109.729,63	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen A, B, D			€ 146.304,00	19-jun-13	29-jan-14	225			€ 146.304,00	€ 146.304,00	€ 0,00
Verdiepen Veerhaven t.b.v. aanvoer materialen			€ 242.000,00	30-jan-13	14-mei-13	105			€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 0,00
Aanbrengen grond A			€ 200.118,06	1-mei-14	15-okt-14	168	30	€ 13.678,76	€ 193.278,68	€ 179.599,92	€ 13.678,76
Aanbrengen steenmaterialen A			€ 415.059,68	14-mei-14	4-jul-14	52			€ 415.059,68	€ 415.059,68	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen A			€ 126.000,26	25-jun-14	11-jul-14	17			€ 126.000,26	€ 126.000,26	€ 0,00
Aanbrengen grond B			€ 279.648,10	13-feb-14	12-sep-14	212	12	€ 3.515,38	€ 279.648,10	€ 276.132,72	€ 3.515,38
Aanbrengen kleibekleding B			€ 69.912,02	5-jan-15	27-jan-15	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen B			€ 94.112,34	7-jan-15	3-feb-15	28			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen B			€ 228.558,54	4-feb-15	19-mrt-15	44			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen grond D			€ 119.139,84	1-apr-14	1-sep-14	154	1	€ 354,63	€ 119.139,84	€ 118.785,21	€ 354,63
Aanbrengen kleibekleding D			€ 29.784,96	6-jun-14	6-nov-14	154	30	€ 4.547,12	€ 24.176,84	€ 19.629,72	€ 4.547,12
Aanbrengen steenmaterialen D			€ 46.539,00	20-mei-14	13-jun-14	25			€ 46.539,00	€ 46.539,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen D			€ 114.796,20	27-aug-14	29-sep-14	21	16	€ 87.463,77	€ 114.796,20	€ 27.332,43	€ 87.463,77
Oplevering waterkeringen A, B, D			€ 36.576,00	27-jul-15	31-dec-15	158			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RWS-2 Waterkering C (alles excl. 25% van het grondwerk)	**€ 648.061,19**	**€ 380.797,19**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 182.496,01**	**€ 182.496,01**	**€ 0,00**
Ontwerp waterkeringen C			€ 22.847,83	2-jan-13	18-jun-13	168			€ 22.847,83	€ 22.847,83	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen C			€ 19.039,86	19-jun-13	29-jan-14	225			€ 19.039,86	€ 19.039,86	€ 0,00
Aanbrengen grond C (kern)			€ 140.608,32	27-feb-14	28-mei-14	91			€ 140.608,32	€ 140.608,32	€ 0,00
Aanbrengen grond C (kleibekleding)			€ 35.152,08	19-jan-15	10-feb-15	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen C			€ 41.629,53	3-nov-14	28-nov-14	26			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen C			€ 97.135,57	19-jan-15	11-feb-15	24			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oplevering waterkeringen C			€ 24.384,00	27-jul-15	31-dec-15	158			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PZ-3 25% van grondwerk van waterkering C	**€ 58.586,80**	**€ 58.586,80**						**€ 0,00**	**€ 58.586,80**	**€ 58.586,80**	**€ 0,00**
Aanbrengen grond C (25 %)			€ 58.586,80	27-feb-14	28-mei-14	91			€ 58.586,80	€ 58.586,80	€ 0,00
1.1.2 Waterkeringen rondom veerhaven (E, F, G)											
RWS-3 Waterkering F (alles excl. bekleding	**€ 1.988.743,34**	**€ 1.988.743,34**	€ 0,00					**€ 36.877,76**	**€ 1.976.551,34**	**€ 1.939.673,57**	**€ 36.877,76**
Ontwerp waterkeringen F			€ 36.576,00	2-jan-13	18-jun-13	168			€ 36.576,00	€ 36.576,00	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen F			€ 48.768,00	19-jun-13	29-jan-14	225			€ 48.768,00	€ 48.768,00	€ 0,00
Aanbrengen grond F			€ 510.625,98	26-mei-14	12-sep-14	110	12	€ 36.877,76	€ 510.625,98	€ 473.748,21	€ 36.877,76
Aanbrengen steenmaterialen F			€ 1.059.076,11	28-mei-14	11-jun-14	15			€ 1.059.076,11	€ 1.059.076,11	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen F			€ 321.505,25	11-aug-14	21-aug-14	11			€ 321.505,25	€ 321.505,25	€ 0,00
Oplevering waterkeringen F (excl. bekleding			€ 12.192,00	27-jul-15	31-dec-15	158			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PbZ-1 Waterkering E, F, G; bekleding veerhavenzijde	**€ 1.951.243,90**	**€ 1.951.243,90**	€ 0,00					**€ 266.736,10**	**€ 1.564.210,77**	**€ 1.297.474,67**	**€ 266.736,10**
Ontwerp waterkeringen E, F, G			€ 109.728,15	2-jan-13	18-jun-13	168			€ 109.728,15	€ 109.728,15	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen E, F, G			€ 146.304,00	19-jun-13	29-jan-14	225			€ 146.304,00	€ 146.304,00	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen E			€ 414.658,94	2-mei-14	1-sep-14	123	1	€ 1.152,56	€ 414.658,94	€ 413.506,38	€ 1.152,56
Aanbrengen kleilaag E			€ 248.795,36	26-mei-14	10-jun-14	16			€ 248.795,36	€ 248.795,36	€ 0,00
Aanbrengen GA E			€ 331.727,15	18-jun-14	31-okt-14	136	30	€ 58.254,07	€ 271.531,28	€ 213.277,20	€ 58.254,07
Aanbrengen OSA F			€ 103.664,73	10-apr-15	14-apr-15	5			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen OSA G			€ 103.664,73	1-sep-14	8-sep-14	8	8	€ 103.664,73	€ 103.664,73	€ 0,00	€ 103.664,73
Aanbrengen WAB F			€ 103.664,73	25-aug-15	27-aug-15	3			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen WAB G			€ 103.664,73	15-sep-14	24-sep-14	10	10	€ 103.664,73	€ 103.664,73	€ 0,00	€ 103.664,73
Aanbrengen betonzuilen E			€ 82.931,79	3-jun-14	27-jun-14	25			€ 82.931,79	€ 82.931,79	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen F			€ 82.931,79	2-apr-15	13-apr-15	12			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen G			€ 82.931,79	15-apr-14	30-mei-14	46			€ 82.931,79	€ 82.931,79	€ 0,00
Oplevering waterkeringen E, F, G			€ 36.576,00	25-apr-15	1-jul-15	68			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TERMIJN 21

Project:	Natuurcompensatie Perkpolder
Zaaknummer:	PWE-12660-801
REVISIE:	0

WP1 Natuurcompensatie Perkpolder (NCP)	Bedragen: Staat van ontleding inschrijving	Bedragen: Inclusief Meerkosten voor Optie 4 inschrijving	Bedragen: Subkosten	Overall Planning rev.2 data date 08-10-2014: start	finish	duur	Periode 1-sep-14 30 30-sep-14: dagen	Periode: bedrag	CUMULATIEF van 1-jan-13 tot 30-sep-14: bedrag	REEDS GEFACTUREERD: bedrag	IN TE DIENEN TERMIJN: bedrag
							sep-14				
KD-1 Grondlichaam waterkering E	**€ 43.964,94**	**€ 43.964,94**						**€ 0,00**	**€ 43.964,94**	**€ 43.964,94**	**€ 0,00**
Aanbrengen grond E			€ 43.964,94	24-feb-14	6-jun-14	103			€ 43.964,94	€ 43.964,94	€ 0,00
1.2 Buitendijks natuurgebied											
1.2.1 Getijsysteem natuurgebied											
RWS-4 Realisatie getijsysteem natuurgebied	**€ 1.224.057,55**	**€ 1.224.057,55**	€ 0,00					**€ 15.566,40**	**€ 1.187.220,43**	**€ 1.171.654,03**	**€ 15.566,40**
Ontwerp buitendijks natuurgebied			€ 154.346,29	15-feb-13	26-jun-13	132			€ 154.346,29	€ 154.346,29	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie getijsysteem			€ 61.202,88	27-jun-13	21-jan-14	209			€ 61.202,88	€ 61.202,88	€ 0,00
Realisatie getijsysteem			€ 984.124,39	5-feb-14	24-okt-14	262	30	€ 15.566,40	€ 971.671,27	€ 956.104,86	€ 15.566,40
Oplevering buitendijks natuurgebied			€ 24.384,00	25-okt-14	31-dec-15	433			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.1 Schapenraster											
RWS-11 Schapenraster	**€ 70.875,44**	**€ 70.875,44**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Aanbrengen schapenraster			€ 70.875,44	11-mei-15	2-jun-15	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.2 Bres natuurgebied											
RWS-7 Bres	**€ 1.348.380,54**	**€ 1.348.380,54**	€ 0,00					**€ 20.759,10**	**€ 86.419,37**	**€ 65.660,27**	**€ 20.759,10**
werkplan bres			€ 107.870,44	18-aug-14	31-okt-14	75	30	€ 20.759,10	€ 86.419,37	€ 65.660,27	€ 20.759,10
Ontgraven coupure			€ 350.578,94	1-apr-15	24-aug-15	146			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen breskop A			€ 444.965,58	15-apr-15	15-jun-15	62			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen breskop F			€ 444.965,58	29-apr-15	29-jun-15	62			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TERMIJN 21

Project:	Natuurcompensatie Perkpolder
Zaaknummer:	PWE-12660-801
REVISIE:	0

WP1 Natuurcompensatie Perkpolder (NCP)	Bedragen: Staat van ontleding inschrijving	Bedragen: Inclusief Meerkosten voor Optie 4 inschrijving	Subkosten	Overall Planning rev.2 data date 08-10-2014: start	finish	duur	Periode: 1-sep-14 30 30-sep-14 sep-14 dagen	Periode: bedrag	CUMULATIEF: van 1-jan-13 tot 30-sep-14 bedrag	REEDS GEFACTUREERD: bedrag	IN TE DIENEN TERMIJN: bedrag
1.3 Infrastructuur											
1.3.1 Erftoegangsweg Hart van Perkpolder											
PZ-1 Erftoegangsweg	**€ 320.641,54**	**€ 320.641,54**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 28.527,31**	**€ 28.527,31**	**€ 0,00**
Ontwerp infrastructuur			€ 28.527,31	17-apr-13	28-jun-13	73			€ 28.527,31	€ 28.527,31	€ 0,00
Werkplan erftoegangsweg			€ 16.032,08	29-okt-14	20-nov-14	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanleggen erftoegansweg			€ 251.698,15	27-feb-15	12-okt-15	20			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
oplevering erftoegansweg			€ 24.384,00	13-okt-15	31-dec-15	80			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.2 Fietspaden (recreatief en utilitair)											
RWS-9 Recreatief fietspad	**€ 154.813,69**	**€ 154.813,69**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
werkplan fietspad (50%)			€ 15.481,37	29-okt-14	20-nov-14	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanleg recreatief fietspad			€ 136.236,05	30-mrt-15	20-apr-15	22			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
oplevering recreatief fietspad			€ 3.096,27	21-apr-15	31-dec-15	255			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PZ-2 Utilitair fietspad	**€ 154.813,69**	**€ 154.813,69**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
werkplan fietspad (50%)			€ 15.481,37	29-okt-14	20-nov-14	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanleg utilitair fietspad			€ 136.236,05	27-feb-15	12-mrt-15	14			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
oplevering utilitair fietspad			€ 3.096,27	13-mrt-15	31-dec-15	294			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.3 Onderhoudsberm buitendijks											
RWS-6 Onderhoudsbermen (exclusief recreatief fietspad)	**€ 55.645,98**	**€ 55.645,98**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
werkplan onderhoudsberm			€ 5.564,60	29-okt-14	20-nov-14	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanleg onderhoudsberm			€ 48.968,46	27-feb-15	12-mrt-15	14			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
oplevering onderhoudsberm			€ 1.112,92	2-apr-15	31-dec-15	274			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.5 Ontsluiting woningen Veerplein											
PB-NCP-2 Ontsluiting bewoners Veerplein	**€ 72.269,46**	**€ 72.269,46**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 26.956,50**	**€ 26.956,50**	**€ 0,00**
werkplan tijdelijke ontsluiting			€ 7.226,94	3-sep-13	26-sep-13	24			€ 7.226,94	€ 7.226,94	€ 0,00
aanleg tijdelijke ontsluiting			€ 19.729,56	13-sep-13	20-sep-13	8			€ 19.729,56	€ 19.729,56	€ 0,00
werkplan permanente ontsluiting			€ 7.226,95	29-okt-14	20-nov-14	23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanleg permanente ontsluiting			€ 36.640,62	29-sep-15	12-okt-15	14			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
oplevering permanente ontsluiting			€ 1.445,39	13-okt-15	31-dec-15	80			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.6 Overbodige en ongewenste infrastructuur, objecten en											
1.3.6.1 NCP-deel (functie vrij maken)											
RWS-8 Functievrij maken NCP-deel (excl. westelijke baan	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	**€ 0,00**
verwijderen groen			€ 87.905,07	8-mrt-13	10-jan-14	309			€ 87.905,07	€ 87.905,07	€ 0,00
werkplan verwijderen wegen (50%)			€ 39.005,25	3-sep-13	23-sep-13	21			€ 39.005,25	€ 39.005,25	€ 0,00
verwijderen wegen			€ 298.169,82	12-nov-13	20-dec-13	39			€ 298.169,82	€ 298.169,82	€ 0,00
NGE detectie			€ 26.775,00	29-apr-13	3-mei-13	5			€ 26.775,00	€ 26.775,00	€ 0,00
PZ-4 Verwijdering westelijke baan N689	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	**€ 0,00**
NGE detectie			€ 8.925,00	29-apr-13	3-mei-13	5			€ 8.925,00	€ 8.925,00	€ 0,00
werkplan verwijderen wegen (50%)			€ 39.005,25	3-sep-13	23-sep-13	21			€ 39.005,25	€ 39.005,25	€ 0,00
opbreken N689			€ 403.924,89	12-nov-13	20-dec-13	39			€ 403.924,89	€ 403.924,89	€ 0,00
1.3.6.2 Veerplein oostelijk deel (functie vrij maken)											
PB-NCP-1 Veerplein oostelijk deel (functie vrij maken)	**€ 89.472,96**	**€ 89.472,96**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 89.472,96**	**€ 89.472,96**	**€ 0,00**
verwijderen groen			€ 2.663,79	8-mrt-13	8-nov-13	246			€ 2.663,79	€ 2.663,79	€ 0,00
sloop windmolenfunderingen			€ 2.235,00	24-sep-13	11-okt-13	18			€ 2.235,00	€ 2.235,00	€ 0,00
opbreken Veerplein			€ 66.885,17	12-nov-13	10-feb-14	91			€ 66.885,17	€ 66.885,17	€ 0,00
sloop trafohuis			€ 17.689,00	23-jan-14	7-feb-14	16			€ 17.689,00	€ 17.689,00	€ 0,00
1.3.7 Aan te passen kabels en leidingen											
PB-NCP-3 GWE-voorzieningen woningen Veerplein	**€ 8.891,76**	**€ 8.891,76**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 8.891,76**	**€ 8.891,76**	**€ 0,00**
werkplan K&L			€ 6.668,82	6-feb-13	25-apr-13	79			€ 6.668,82	€ 6.668,82	€ 0,00
GWE-voorzieningen omgelegd			€ 2.222,94	26-aug-13	20-dec-13	117			€ 2.222,94	€ 2.222,94	€ 0,00
1.3.7.1 Septic-tank woningen Veerplein											
PB-NCP-4 Septic-tank woningen Veerplein	**€ 15.241,84**	**€ 15.241,84**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 15.241,84**	**€ 15.241,84**	**€ 0,00**
septic tank geplaatst en aangesloten			€ 15.241,84	3-sep-13	20-dec-13	109			€ 15.241,84	€ 15.241,84	€ 0,00
1.3.7.2 Persriool Mariadijk											

TERMIJN 21

Project:	Natuurcompensatie Perkpolder
Zaaknummer:	PWE-12660-801
REVISIE:	0

WP1 Natuurcompensatie Perkpolder (NCP)	Bedragen: Staat van ontleding inschrijving	Bedragen: Inclusief Meerkosten voor Optie 4 inschrijving	Bedragen: Subkosten	Overall Planning rev.2 data date 08-10-2014: start	finish	duur	Periode 1-sep-14 30 30-sep-14: dagen	bedrag	CUMULATIEF van 1-jan-13 tot 30-sep-14: bedrag	REEDS GEFACTUREERD: bedrag	IN TE DIENEN TERMIJN: bedrag
RWS-10 Persleiding	**€ 60.014,71**	**€ 60.014,71**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 60.014,71**	**€ 60.014,71**	**€ 0,00**
Werkplan persriool			€ 15.003,68	1-jul-13	11-jul-13	11			€ 15.003,68	€ 15.003,68	€ 0,00
persriool aangelegd en aangesloten			€ 45.011,03	3-sep-13	8-okt-13	36			€ 45.011,03	€ 45.011,03	€ 0,00
1.3.8 Ontsluiting landbouwpercelen											
RWS-12 Ontsluiting landbouwpercelen	**€ 9.276,15**	**€ 9.276,15**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 9.276,15**	**€ 9.276,15**	**€ 0,00**
Aanleg ontsluitingen landbouwpercelen			€ 9.276,15	4-mrt-14	14-mrt-14	11			€ 9.276,15	€ 9.276,15	€ 0,00
1.4 Waterhuishouding											
1.4.1 Watergangen landzijde waterkeringen B en C											
1.4.1.1 Duikers watergangen											
1.4.1.2 Stuwen watergangen											
1.4.1.3 Duikers Westelijke Perkpolder											
RWS-5 Waterhuishouding (watergangen, stuwen, duikers	**€ 277.078,19**	**€ 277.078,19**	**€ 0,00**					**€ 1.067,91**	**€ 260.810,32**	**€ 259.742,41**	**€ 1.067,91**
Ontwerp Watersysteem			€ 26.071,17	6-feb-13	1-aug-13	177			€ 26.071,17	€ 26.071,17	€ 0,00
Werkplan aanleg watersysteem			€ 13.853,91	2-aug-13	25-okt-13	85			€ 13.853,91	€ 13.853,91	€ 0,00
aanleg Watergangen B en C			€ 53.192,28	12-nov-13	10-jan-14	60			€ 53.192,28	€ 53.192,28	€ 0,00
Plaatsen duikers en stuwen			€ 159.576,83	13-nov-13	14-feb-14	94			€ 159.576,83	€ 159.576,83	€ 0,00
Oplevering watersysteem			€ 24.384,00	15-feb-14	31-dec-15	685	30	€ 1.067,91	€ 8.116,13	€ 7.048,22	€ 1.067,91
1.4.2 Kwelvoorziening											
RWS-13 Kwelvoorziening	**€ 157.441,27**	**€ 157.441,27**	**€ 0,00**					**€ 5.209,45**	**€ 12.097,51**	**€ 6.888,06**	**€ 5.209,45**
werkplan aanleg kwelvoorziening			€ 15.744,13	18-aug-14	21-okt-14	65	30	€ 5.209,45	€ 12.097,51	€ 6.888,06	€ 5.209,45
aanleg kwelvoorziening			€ 141.697,14	20-nov-14	17-jan-15	59			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal WP1	**€ 13.078.239,83**	**€ 11.604.239,83**						**€ 455.776,39**	**€ 8.331.121,23**	**€ 7.875.344,84**	**€ 455.776,39**
WP2 Veerplein											
1.3.4 Ophoging Veerplein											
PB-VP-1 Ophoging Veerplein	**€ 292.295,30**	**€ 292.295,30**	**€ 0,00**					**€ 21.219,53**	**€ 268.847,36**	**€ 247.627,82**	**€ 21.219,53**
Ontwerp ophoging Veerplein			€ 35.265,61	4-feb-13	21-jun-13	138			€ 35.265,61	€ 35.265,61	€ 0,00
werkplan ophoging veerplein			€ 29.388,01	22-jun-13	28-jan-14	221			€ 29.388,01	€ 29.388,01	€ 0,00
aanbrengen drainagesysteem			€ 11.082,08	18-okt-14	18-okt-14	1			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanbrengen ophoging (met extern materiaal)			€ 210.559,60	12-feb-14	9-okt-14	240	30	€ 21.219,53	€ 204.193,74	€ 182.974,20	€ 21.219,53
oplevering ophoging Veerplin			€ 6.000,00	14-sep-15	31-dec-15	109			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.6.3 Veerplein westelijk deel (functie vrij maken)											
PB-VP-2 Veerplein westelijk deel (functie vrij maken)	**€ 295.464,87**	**€ 295.464,87**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 295.464,87**	**€ 295.464,87**	**€ 0,00**
sanering veerplein			€ 10.530,00	20-mrt-13	7-aug-13	141			€ 10.530,00	€ 10.530,00	€ 0,00
sloop viaducten			€ 160.254,00	23-aug-13	4-okt-13	43			€ 160.254,00	€ 160.254,00	€ 0,00
sloop windmolenfunderingen			€ 6.705,00	24-sep-13	11-okt-13	18			€ 6.705,00	€ 6.705,00	€ 0,00
opbreken Veerplein			€ 75.355,23	23-sep-13	10-feb-14	141			€ 75.355,23	€ 75.355,23	€ 0,00
verwijderen groen			€ 42.620,64	8-mrt-13	18-okt-13	225			€ 42.620,64	€ 42.620,64	€ 0,00
Totaal WP2	**€ 587.760,17**	**€ 587.760,17**						**€ 21.219,53**	**€ 564.312,23**	**€ 543.092,69**	**€ 21.219,53**
Totaal (WP1+WP2) excl. BTW	**€ 13.666.000,00**	**€ 12.192.000,00**						**€ 476.995,92**	**€ 8.895.433,45**	**€ 8.418.437,53**	**€ 476.995,92**
Voorstellen tot Wijziging (zie specificatie)	**€ 0,00**	**€ 0,00**						**€ 601.136,08**	**€ 752.883,21**	**€ 151.747,13**	**€ 601.136,08**

Voorstellen tot Wijziging (met financiële consequenties)

Project:	Natuurcompensatie Perkpolder
Zaaknumme	PWE-12660-801
REVISIE:	0

Nr.	Omschrijving	kosten
001	bouwborden	€ 9.828,00
002	terp trafohuis Veerpleiin + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75
009	project keet DLG	€ 38.628,50
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44
012	Parkeerplaatsen waterkering G	€ 143.598,80
013	Verlenging fietspad waterkering D	€ 9.917,89
014		
015		
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4.870,83
018	Niet-afstrooiien waterkering E	-€ 6.957,50
019	Compenseren hoeveelheeid veen	€ 461.782,44
025	Maaien buiten systeemgrens	€ 1.148,85
	Totaal VtW's	**€ 786.253,44**

2014											
jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
1.604,25											
339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49
25.079,20											
	1.799,75										
	11.700,50	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
			44.483,44								
								143.598,80			
				4.870,83							
								-6.957,50			
								461.782,44			
								1.148,85			
27.022,94	**13.839,74**	**1.563,49**	**46.046,93**	**6.434,32**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**601.136,08**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**

Nr.	Omschrijving	kosten
001	bouwborden	€ 9.828,00
002	terp trafohuis Veerpleiin + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75
009	project keet DLG	€ 38.628,50
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44
012	Parkeerplaatsen waterkering G	€ 143.598,80
013	Verlenging fietspad waterkering D	€ 9.917,89
014		
015		
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4.870,83
018	Niet-afstrooiien waterkering E	-€ 6.957,50
019	Compenseren hoeveelheeid veen	€ 461.782,44
025	Maaien buiten systeemgrens	€ 1.148,85
	Totaal VtW's	**€ 786.253,44**

2015											
jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49
1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
		9.917,89									
1.563,49	**1.563,49**	**11.481,38**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**

BETALINGSOPDRACHT

900037 Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder

Bedrag : € 128941,65

Uit te betalen onder vermelding van:

Omschrijving : Factuurnr. 1300007856 c/h

De uitbetaling dient te geschieden op:

Rekeningnummer : NL65 RBOS 0472200097

Ten name van : Van Oord Nederland BV

Adres : Postbus 44137

Postcode en plaats : 3006 HC Rotterdam

De betaling dient in de periodieke rapportage te worden opgenomen, zoals aangegeven op de achterzijde van dit formulier.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met betaling aan bovengenoemde.

Datum : 22 december 2014

Handtekening(en) : [redacted]

Naam : [redacted]

Heeft u nog voldoende declaratieformulieren?: ja / ~~nee~~

DOOR HET NATIONAAL GROENFONDS IN TE VULLEN:

Datum: ..... HA: ..... SA : .....

900037 Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder

Om de uitbetaling op de juiste wijze in de administratie te verwerken, verzoeken wij u onderstaand aan te geven op welke deelbudgetten deze betrekking heeft.

Alle bedragen x € 1,00.

Budgetcode	Budgetomschrijving	Bedrag
01	Aanleg Koppeldijk veerhaven	.....
02	Vervangen steenbekleding veerhaven	.....
03	Realisatie buitendijkse natuur	128941,65
04	N689	.....
05	Personele kosten	.....

Totaal uit te betalen bedrag volgens voorzijde formulier: 128941,65

Factuur

Dienst Landelijk Gebied
T.a.v. [redacted]
Postbus 631
8901 BK LEEUWARDEN

Van Oord Nederland bv
Schaardijk 211
3063 NH ROTTERDAM

Postbus 44137
3006 HC ROTTERDAM

E nederland@vanoord.com
I www.vanoord.com

Datum , 4/12/14
Vervaldatum: 3/01/15

Direct
T 088-8262335
E carla.laman@vanoord.com

Factuurnummer: 1300007856 cln

Project : Perkpolder
Contractnr. : PWE 12660-806
Onze ref. : 154425

Cumulatief tot heden t/m termijn 21	€	9,669,536.19
Cumalatief tot en met termijn 22	€	9,776,099.54
Netto factuurbedrag	€	106,563.35
B.T.W.21%	€	22,378.30
Totaal	€	128,941.65

Bankier
BIC: RBOSNL2A
NL65 RBOS 0472200097

BTW nummer
NL0020.07.459B01

Kamer van Koophandel
Nr 18106742

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20003, 3502 LA Utrecht

Van Oord Nederland bv
t.a.v. dhr. [redacted]
Postbus 44137
3006 HC Rotterdam

Kernteam Zeeland

Evertsenstraat 98
4461 XS Goes
Postbus 6
4460 AA Goes
www.dienstlandelijkgebied.nl

T 0113 23 79 11

Onze referentie
KGZE/2014/37953

Bijlagen
1

Datum 4 december 2014
Betreft PWE 12660-806 Perkpolder, Prestatieverklaring termijn 22

Geachte heer [redacted]

In deze brief reageer ik op de door Van Oord Nederland bv ter acceptatie ingediende termijn 22 rev 1.

Ik kan u meedelen dat Dienst Landelijk Gebied over gaat tot acceptatie van de ingediende termijn 22 rev 1 en bijgevoegde prestatieverklaring af geeft.

U kunt uw factuur sturen naar:
Dienst Landelijk Gebied
t.a.v. SSC
Postbus 631
8901 BK Leeuwarden

Ter informatie deel ik u mee dat het te veel uitbetaalde bedrag bij voor termijn 21 op deze prestatieverklaring in mindering is gebracht. Dit gaat om een bedrag van € 21.219,53.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie de factuur tegemoet. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [redacted] op telefoonnummer [redacted] of per mail [redacted]

Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
Voor deze,
[redacted] LANDELIJK GEBIED,

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

Kernteam Zeeland

Evertsenstraat 98
4461 XS Goes
Postbus 6
4460 AA Goes
www dienstlandelijkgebied.nl

T 0113 23 79 11

Datum
1 december 2014

Model Prestatieverklaring UAV-GC

Naam Opdrachtnemer:	Van Oord Nederland bv
Contractnummer:	PWE 12660-806
Prijs, excl. BTW:	106.563,35 EURO [1]
Aantal termijnen op basis van de bij de Overeenkomst behorende termijnstaat:	1 zijnde termijn 22.

Verklaring

Opdrachtgever/diens vertegenwoordiger: Dienst Landelijk gebied

Naam: [redacted]

Verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van de factureringstermijn 22, zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot 106.563,35 EURO[2] (zegge: honderdenzesduizendenvijfhonderddrieenzestig EURO en vijfendertigEUROcent)[3]

Goes, 01 december 2014

. . [redacted]

De Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn vermeld.

[1] Bedrag in cijfers.

[2] Bedrag van de termijn in cijfers.

[3] Bedrag van de termijn in letters

Meer- / minderwerk toewijzing naar de diverse financiers

VTW	Omschrijving	Verplichting	Rijkswaterstaat	Prov. Zeeland	Koppeldijk	Project Bureau Zeeweringen	Perkpolder Beheer NCP	Perkpolder Beheer Veerplein	Totaal
001	bouwborden	€ 9.828,00	€ 9.828,00						€ 9.828,00
002	terp trafohuis Veerplein + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54					€ 36.108,54		€ 36.108,54
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25	€ 1.604,25						€ 1.604,25
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70	€ 6.212,70						€ 6.212,70
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75	€ 3.394,90						€ 3.394,90
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20	€ 25.079,20						€ 25.079,20
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75	€ 1.799,75						€ 1.799,75
009	project keet DLG	€ 38.628,50	€ 21.492,50						€ 21.492,50
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44				€ 44.483,44			€ 44.483,44
012	Extra laag recreatief fietspad	€ 143.598,80					€ 143.598,80		€ 143.598,80
013	Verlengen fietspad op waterkening D	€ 9.917,89					* 9917,89		€ -
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4.870,83	€ 4.870,83						€ 4.870,83
018	Niet afstrooien gietasfalt waterkering E	€ 6.957,50-				€ 6.957,50-			€ 6.957,50-
019	Compenseren hoeveelheid veen	€ 461.782,44	€ 434.075,49					€ 27.706,95	€ 461.782,44
022	Herzien ontwerp kwelvoorziening	€ 8.579,00	€ 8.579,00						€ 8.579,00
025	Maaiwerkzaamheden buiten werkgrens	€ 1.148,85	€ 1.148,85						€ 1.148,85
026	Realisatie herzien ontwerp kwelvoorziening	€ 513.445,27	*513445,27						€ -
		€ 1.308.277,71	€ 518.085,47	€ -	€ -	€ 37.525,94	€ 179.707,34	€ 27.706,95	€ 763.025,70

Gereed en afgerekend

TERMIJN 22

Project:	Natuurcompensatie Perkpolder						Periode			CUMULATI		REEDS		IN TE	
Zaaknummer:	PWE-12660-801						1-okt-14	31	31-okt-14	van	1-jan-13				
REVISIE:	1									tot	31-okt-14				
	Bedragen			Overall Planning			okt-14								
WP1 Natuurcompensatie Perkpolder (NCP)	Staat van ontleding inschrijving	Inclusief Meerkosten voor Optie 4 inschrijving	Subkosten	start	finish	duur	dagen		bedrag		bedrag	bedrag		bedrag	
1.1 Primaire waterkeringen															
1.1.1 Waterkeringen rondom natuurgebied (A, B, C, D)															
RWS-1 Waterkering A, B, D	**€ 3.465.014,63**	**€ 2.258.278,63**	€ 0,00						**€ 11.538,07**		**€ 1.828.210,30**	**€ 1.816.672,23**		**€ 11.538,07**	
Ontwerp waterkeringen A, B, D			€ 109.729,63	2-jan-13	18-jun-13	168					€ 109.729,63	€ 109.729,63		€ 0,00	
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen A, B,			€ 146.304,00	19-jun-13	29-jan-14	225					€ 146.304,00	€ 146.304,00		€ 0,00	
Verdiepen Veerhaven t.b.v. aanvoer materialen			€ 242.000,00	30-jan-13	14-mei-13	105					€ 242.000,00	€ 242.000,00		€ 0,00	
Aanbrengen grond A			€ 200.118,06	1-mei-14	15-okt-14	168	15		€ 6.839,38		€ 200.118,06	€ 193.278,68		€ 6.839,38	
Aanbrengen steenmaterialen A			€ 415.059,68	14-mei-14	4-jul-14	52					€ 415.059,68	€ 415.059,68		€ 0,00	
Aanbrengen betonzuilen A			€ 126.000,26	25-jun-14	11-jul-14	17					€ 126.000,26	€ 126.000,26		€ 0,00	
Aanbrengen grond B			€ 279.648,10	13-feb-14	12-sep-14	212					€ 279.648,10	€ 279.648,10		€ 0,00	
Aanbrengen kleibekleding B			€ 69.912,02	5-jan-15	27-jan-15	23					€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
Aanbrengen steenmaterialen B			€ 94.112,34	7-jan-15	3-feb-15	28					€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
Aanbrengen betonzuilen B			€ 228.558,54	4-feb-15	19-mrt-15	44					€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
Aanbrengen grond D			€ 119.139,84	1-apr-14	1-sep-14	154					€ 119.139,84	€ 119.139,84		€ 0,00	
Aanbrengen kleibekleding D			€ 29.784,96	6-jun-14	6-nov-14	154	31		€ 4.698,69		€ 28.875,54	€ 24.176,84		€ 4.698,69	
Aanbrengen steenmaterialen D			€ 46.539,00	20-mei-14	13-jun-14	25					€ 46.539,00	€ 46.539,00		€ 0,00	
Aanbrengen betonzuilen D			€ 114.796,20	27-aug-14	29-sep-14	21					€ 114.796,20	€ 114.796,20		€ 0,00	
Oplevering waterkeringen A, B, D			€ 36.576,00	27-jul-15	31-dec-15	158					€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
RWS-2 Waterkering C (alles excl. 25% van het grondwerk)	**€ 648.061,19**	**€ 380.797,19**	€ 0,00						**€ 0,00**		**€ 182.496,01**	**€ 182.496,01**		**€ 0,00**	
Ontwerp waterkeringen C			€ 22.847,83	2-jan-13	18-jun-13	168					€ 22.847,83	€ 22.847,83		€ 0,00	
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen C			€ 19.039,86	19-jun-13	29-jan-14	225					€ 19.039,86	€ 19.039,86		€ 0,00	
Aanbrengen grond C (kern)			€ 140.608,32	27-feb-14	28-mei-14	91					€ 140.608,32	€ 140.608,32		€ 0,00	
Aanbrengen grond C (kleibekleding)			€ 35.152,08	19-jan-15	10-feb-15	23					€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
Aanbrengen steenmaterialen C			€ 41.629,53	3-nov-14	28-nov-14	26					€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
Aanbrengen betonzuilen C			€ 97.135,57	17-nov-14	12-dec-14	26					€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
Oplevering waterkeringen C			€ 24.384,00	27-jul-15	31-dec-15	158					€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
PZ-3 25% van grondwerk van waterkering C	**€ 58.586,80**	**€ 58.586,80**							**€ 0,00**		**€ 58.586,80**	**€ 58.586,80**		**€ 0,00**	
Aanbrengen grond C (25 %)			€ 58.586,80	27-feb-14	28-mei-14	91					€ 58.586,80	€ 58.586,80		€ 0,00	
1.1.2 Waterkeringen rondom veerhaven (E, F, G)															
RWS-3 Waterkering F (alles excl. bekleding	**€ 1.988.743,34**	**€ 1.988.743,34**	€ 0,00						**€ 0,00**		**€ 1.976.551,34**	**€ 1.976.551,34**		**€ 0,00**	
Ontwerp waterkeringen F			€ 36.576,00	2-jan-13	18-jun-13	168					€ 36.576,00	€ 36.576,00		€ 0,00	
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen F			€ 48.768,00	19-jun-13	29-jan-14	225					€ 48.768,00	€ 48.768,00		€ 0,00	
Aanbrengen grond F			€ 510.625,98	26-mei-14	12-sep-14	110					€ 510.625,98	€ 510.625,98		€ 0,00	
Aanbrengen steenmaterialen F			€ 1.059.076,11	28-mei-14	11-jun-14	15					€ 1.059.076,11	€ 1.059.076,11		€ 0,00	
Aanbrengen betonzuilen F			€ 321.505,25	11-aug-14	21-aug-14	11					€ 321.505,25	€ 321.505,25		€ 0,00	
Oplevering waterkeringen F (excl. bekleding			€ 12.192,00	27-jul-15	31-dec-15	158					€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
PbZ-1 Waterkering E, F, G; bekleding veerhavenzijde	**€ 1.951.243,90**	**€ 1.951.243,90**	€ 0,00						**€ 60.195,87**		**€ 1.624.406,64**	**€ 1.564.210,77**		**€ 60.195,87**	
Ontwerp waterkeringen E, F, G			€ 109.728,15	2-jan-13	18-jun-13	168					€ 109.728,15	€ 109.728,15		€ 0,00	
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen E, F,			€ 146.304,00	19-jun-13	29-jan-14	225					€ 146.304,00	€ 146.304,00		€ 0,00	
Aanbrengen steenmaterialen E			€ 414.658,94	2-mei-14	1-sep-14	123					€ 414.658,94	€ 414.658,94		€ 0,00	
Aanbrengen kleilaag E			€ 248.795,36	26-mei-14	10-jun-14	16					€ 248.795,36	€ 248.795,36		€ 0,00	
Aanbrengen GA E			€ 331.727,15	18-jun-14	31-okt-14	136	31		€ 60.195,87		€ 331.727,15	€ 271.531,28		€ 60.195,87	
Aanbrengen OSA F			€ 103.664,73	10-apr-15	14-apr-15	5					€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	

Aanbrengen OSA G			€ 103.664,73	1-sep-14	8-sep-14	8				€ 103.664,73		€ 103.664,73		€ 0,00
Aanbrengen WAB F			€ 103.664,73	25-aug-15	27-aug-15	3				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen WAB G			€ 103.664,73	15-sep-14	24-sep-14	10				€ 103.664,73		€ 103.664,73		€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen E			€ 82.931,79	3-jun-14	27-jun-14	25				€ 82.931,79		€ 82.931,79		€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen F			€ 82.931,79	2-apr-15	13-apr-15	12				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen G			€ 82.931,79	15-apr-14	30-mei-14	46				€ 82.931,79		€ 82.931,79		€ 0,00
Oplevering waterkeringen E, F, G			€ 36.576,00	25-apr-15	1-jul-15	68				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
KD-1 Grondlichaam waterkering E	**€ 43.964,94**	**€ 43.964,94**						**€ 0,00**		**€ 43.964,94**		**€ 43.964,94**		**€ 0,00**
Aanbrengen grond E			€ 43.964,94	24-feb-14	6-jun-14	103				€ 43.964,94		€ 43.964,94		€ 0,00
1.2 Buitendijks natuurgebied														
1.2.1 Getijsysteem natuurgebied														
RWS-4 Realisatie getijsysteem natuurgebied	**€ 1.224.057,55**	**€ 1.224.057,55**	€ 0,00					**€ 12.847,32**		**€ 1.200.067,75**		**€ 1.187.220,43**		**€ 12.847,32**
Ontwerp buitendijks natuurgebied			€ 154.346,29	15-feb-13	26-jun-13	132				€ 154.346,29		€ 154.346,29		€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie getijsysteem			€ 61.202,88	27-jun-13	21-jan-14	209				€ 61.202,88		€ 61.202,88		€ 0,00
Realisatie getijsysteem (grondwerkzaamheden)			€ 984.124,39	5-feb-14	24-okt-14	262	24	€ 12.453,12		€ 984.124,39		€ 971.671,27		€ 12.453,12
Oplevering buitendijks natuurgebied			€ 24.384,00	25-okt-14	31-dec-15	433	7	€ 394,20		€ 394,20		€ 0,00		€ 394,20
1.2.1.1 Schapenraster														
RWS-11 Schapenraster	**€ 70.875,44**	**€ 70.875,44**	€ 0,00					**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**
Aanbrengen schapenraster			€ 70.875,44	11-mei-15	2-jun-15	23				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.2.2 Bres natuurgebied														
RWS-7 Bres	**€ 1.348.380,54**	**€ 1.348.380,54**	€ 0,00					**€ 10.901,36**		**€ 97.320,74**		**€ 86.419,37**		**€ 10.901,36**
werkplan bres			€ 107.870,44	18-aug-14	30-nov-14	105	31	€ 10.901,36		€ 97.320,74		€ 86.419,37		€ 10.901,36
Ontgraven coupure			€ 350.578,94	1-apr-15	24-aug-15	146				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen breskop A			€ 444.965,58	15-apr-15	15-jun-15	62				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen breskop F			€ 444.965,58	29-apr-15	29-jun-15	62				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.3 Infrastructuur														
1.3.1 Erftoegangsweg Hart van Perkpolder														
PZ-1 Erftoegangsweg	**€ 320.641,54**	**€ 320.641,54**	€ 0,00					**€ 2.091,14**		**€ 30.618,45**		**€ 28.527,31**		**€ 2.091,14**
Ontwerp infrastructuur			€ 28.527,31	17-apr-13	28-jun-13	73				€ 28.527,31		€ 28.527,31		€ 0,00
Werkplan erftoegangsweg			€ 16.032,08	29-okt-14	20-nov-14	23	3	€ 2.091,14		€ 2.091,14		€ 0,00		€ 2.091,14
Aanleggen erftoegansweg			€ 251.698,15	27-feb-15	12-okt-15	20				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
oplevering erftoegansweg			€ 24.384,00	13-okt-15	31-dec-15	80				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.3.2 Fietspaden (recreatief en utilitair)														
RWS-9 Recreatief fietspad	**€ 154.813,69**	**€ 154.813,69**	€ 0,00					**€ 2.019,31**		**€ 2.019,31**		**€ 0,00**		**€ 2.019,31**
werkplan fietspad (50%)			€ 15.481,37	29-okt-14	20-nov-14	23	3	€ 2.019,31		€ 2.019,31		€ 0,00		€ 2.019,31
aanleg recreatief fietspad			€ 136.236,05	30-mrt-15	20-apr-15	22				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
oplevering recreatief fietspad			€ 3.096,27	21-apr-15	31-dec-15	255				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
PZ-2 Utilitair fietspad	**€ 154.813,69**	**€ 154.813,69**	€ 0,00					**€ 2.019,31**		**€ 2.019,31**		**€ 0,00**		**€ 2.019,31**
werkplan fietspad (50%)			€ 15.481,37	29-okt-14	20-nov-14	23	3	€ 2.019,31		€ 2.019,31		€ 0,00		€ 2.019,31
aanleg utilitair fietspad			€ 136.236,05	27-feb-15	12-mrt-15	14				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
oplevering utilitair fietspad			€ 3.096,27	13-mrt-15	31-dec-15	294				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.3.3 Onderhoudsberm buitendijks														
RWS-6 Onderhoudsbermen (exclusief recreatief fietspad)	**€ 55.645,98**	**€ 55.645,98**	€ 0,00					**€ 725,82**		**€ 725,82**		**€ 0,00**		**€ 725,82**
werkplan onderhoudsberm			€ 5.564,60	29-okt-14	20-nov-14	23	3	€ 725,82		€ 725,82		€ 0,00		€ 725,82
aanleg onderhoudsberm			€ 48.968,46	27-feb-15	12-mrt-15	14				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
oplevering onderhoudsberm			€ 1.112,92	2-apr-15	31-dec-15	274				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.3.5 Ontsluiting woningen Veerplein														
PB-NCP-2 Ontsluiting bewoners Veerplein	**€ 72.269,46**	**€ 72.269,46**	€ 0,00					**€ 942,65**		**€ 27.899,15**		**€ 26.956,50**		**€ 942,65**
werkplan tijdelijke ontsluiting			€ 7.226,94	3-sep-13	26-sep-13	24				€ 7.226,94		€ 7.226,94		€ 0,00
aanleg tijdelijke ontsluiting			€ 19.729,56	13-sep-13	20-sep-13	8				€ 19.729,56		€ 19.729,56		€ 0,00
werkplan permanente ontsluiting			€ 7.226,95	29-okt-14	20-nov-14	23	3	€ 942,65		€ 942,65		€ 0,00		€ 942,65
aanleg permanente ontsluiting			€ 36.640,62	29-sep-15	12-okt-15	14				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
oplevering permanente ontsluiting			€ 1.445,39	13-okt-15	31-dec-15	80				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00

1.3.6 Overbodige en ongewenste infrastructuur, objecten en											
1.3.6.1 NCP-deel (functie vrij maken)											
RWS-8 Functievrij maken NCP-deel (excl. westelijke baan	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	**€ 0,00**
verwijderen groen			€ 87.905,07	8-mrt-13	10-jan-14	309			€ 87.905,07	€ 87.905,07	€ 0,00
werkplan verwijderen wegen (50%)			€ 39.005,25	3-sep-13	23-sep-13	21			€ 39.005,25	€ 39.005,25	€ 0,00
verwijderen wegen			€ 298.169,82	12-nov-13	20-dec-13	39			€ 298.169,82	€ 298.169,82	€ 0,00
NGE detectie			€ 26.775,00	29-apr-13	3-mei-13	5			€ 26.775,00	€ 26.775,00	€ 0,00
PZ-4 Verwijdering westelijke baan N689	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	**€ 0,00**
NGE detectie			€ 8.925,00	29-apr-13	3-mei-13	5			€ 8.925,00	€ 8.925,00	€ 0,00
werkplan verwijderen wegen (50%)			€ 39.005,25	3-sep-13	23-sep-13	21			€ 39.005,25	€ 39.005,25	€ 0,00
opbreken N689			€ 403.924,89	12-nov-13	20-dec-13	39			€ 403.924,89	€ 403.924,89	€ 0,00
1.3.6.2 Veerplein oostelijk deel (functie vrij maken)											
PB-NCP-1 Veerplein oostelijk deel (functie vrij maken)	**€ 89.472,96**	**€ 89.472,96**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 89.472,96**	**€ 89.472,96**	**€ 0,00**
verwijderen groen			€ 2.663,79	8-mrt-13	8-nov-13	246			€ 2.663,79	€ 2.663,79	€ 0,00
sloop windmolenfunderingen			€ 2.235,00	24-sep-13	11-okt-13	18			€ 2.235,00	€ 2.235,00	€ 0,00
opbreken Veerplein			€ 66.885,17	12-nov-13	10-feb-14	91			€ 66.885,17	€ 66.885,17	€ 0,00
sloop trafohuis			€ 17.689,00	23-jan-14	7-feb-14	16			€ 17.689,00	€ 17.689,00	€ 0,00
1.3.7 Aan te passen kabels en leidingen											
PB-NCP-3 GWE-voorzieningen woningen Veerplein	**€ 8.891,76**	**€ 8.891,76**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 8.891,76**	**€ 8.891,76**	**€ 0,00**
werkplan K&L			€ 6.668,82	6-feb-13	25-apr-13	79			€ 6.668,82	€ 6.668,82	€ 0,00
GWE-voorzieningen omgelegd			€ 2.222,94	26-aug-13	20-dec-13	117			€ 2.222,94	€ 2.222,94	€ 0,00
1.3.7.1 Septic-tank woningen Veerplein											
PB-NCP-4 Septic-tank woningen Veerplein	**€ 15.241,84**	**€ 15.241,84**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 15.241,84**	**€ 15.241,84**	**€ 0,00**
septic tank geplaatst en aangesloten			€ 15.241,84	3-sep-13	20-dec-13	109			€ 15.241,84	€ 15.241,84	€ 0,00
1.3.7.2 Persriool Mariadijk											
RWS-10 Persleiding	**€ 60.014,71**	**€ 60.014,71**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 60.014,71**	**€ 60.014,71**	**€ 0,00**
Werkplan persriool			€ 15.003,68	1-jul-13	11-jul-13	11			€ 15.003,68	€ 15.003,68	€ 0,00
persriool aangelegd en aangesloten			€ 45.011,03	3-sep-13	8-okt-13	36			€ 45.011,03	€ 45.011,03	€ 0,00
1.3.8 Ontsluiting landbouwpercelen											
RWS-12 Ontsluiting landbouwpercelen	**€ 9.276,15**	**€ 9.276,15**	€ 0,00					**€ 0,00**	**€ 9.276,15**	**€ 9.276,15**	**€ 0,00**
Aanleg ontsluitingen landbouwpercelen			€ 9.276,15	4-mrt-14	14-mrt-14	11			€ 9.276,15	€ 9.276,15	€ 0,00
1.4 Waterhuishouding											
1.4.1 Watergangen landzijde waterkeringen B en C											
1.4.1.1 Duikers watergangen											
1.4.1.2 Stuwen watergangen											
1.4.1.3 Duikers Westelijke Perkpolder											
RWS-5 Waterhuishouding (watergangen, stuwen, duikers	**€ 277.078,19**	**€ 277.078,19**	€ 0,00					**€ 1.103,51**	**€ 261.913,83**	**€ 260.810,32**	**€ 1.103,51**
Ontwerp Watersysteem			€ 26.071,17	6-feb-13	1-aug-13	177			€ 26.071,17	€ 26.071,17	€ 0,00
Werkplan aanleg watersysteem			€ 13.853,91	2-aug-13	25-okt-13	85			€ 13.853,91	€ 13.853,91	€ 0,00
aanleg Watergangen B en C			€ 53.192,28	12-nov-13	10-jan-14	60			€ 53.192,28	€ 53.192,28	€ 0,00
Plaatsen duikers en stuwen			€ 159.576,83	13-nov-13	14-feb-14	94			€ 159.576,83	€ 159.576,83	€ 0,00
Oplevering watersysteem			€ 24.384,00	15-feb-14	31-dec-15	685	31	€ 1.103,51	€ 9.219,64	€ 8.116,13	€ 1.103,51
1.4.2 Kwelvoorziening											
RWS-13 Kwelvoorziening	**€ 157.441,27**	**€ 157.441,27**	€ 0,00					**€ 2.173,95**	**€ 14.271,45**	**€ 12.097,51**	**€ 2.173,95**
werkplan aanleg kwelvoorziening			€ 15.744,13	18-aug-14	21-nov-14	96	31	€ 2.173,95	€ 14.271,45	€ 12.097,51	€ 2.173,95
aanleg kwelvoorziening			€ 141.697,14	8-dec-14	20-feb-15	75			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal WP1	**€ 13.078.239,83**	**€ 11.604.239,83**						**€ 106.558,31**	**€ 8.437.679,53**	**€ 8.331.121,23**	**€ 106.558,31**
WP2 Veerplein											

1.3.4 Ophoging Veerplein											
PB-VP-1 Ophoging Veerplein	**€ 292.295,30**	**€ 292.295,30**	**€ 0,00**					**€ 11.082,08**	**€ 279.929,44**	**€ 268.847,36**	**€ 11.082,08**
Ontwerp ophoging Veerplein			€ 35.265,61	4-feb-13	21-jun-13	138			€ 35.265,61	€ 35.265,61	€ 0,00
werkplan ophoging veerplein			€ 29.388,01	22-jun-13	28-jan-14	221			€ 29.388,01	€ 29.388,01	€ 0,00
aanbrengen drainagesysteem			€ 11.082,08	18-okt-14	18-okt-14	1	1	€ 11.082,08	€ 11.082,08	€ 0,00	€ 11.082,08
aanbrengen ophoging (met extern materiaal)			€ 210.559,60	12-feb-14	9-okt-14	240			€ 204.193,74	€ 204.193,74	€ 0,00
oplevering ophoging Veerplin			€ 6.000,00	14-sep-15	31-dec-15	109			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.6.3 Veerplein westelijk deel (functie vrij maken)											
PB-VP-2 Veerplein westelijk deel (functie vrij maken)	**€ 295.464,87**	**€ 295.464,87**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 295.464,87**	**€ 295.464,87**	**€ 0,00**
sanering veerplein			€ 10.530,00	20-mrt-13	7-aug-13	141			€ 10.530,00	€ 10.530,00	€ 0,00
sloop viaducten			€ 160.254,00	23-aug-13	4-okt-13	43			€ 160.254,00	€ 160.254,00	€ 0,00
sloop windmolenfunderingen			€ 6.705,00	24-sep-13	11-okt-13	18			€ 6.705,00	€ 6.705,00	€ 0,00
opbreken Veerplein			€ 75.355,23	23-sep-13	10-feb-14	141			€ 75.355,23	€ 75.355,23	€ 0,00
verwijderen groen			€ 42.620,64	8-mrt-13	18-okt-13	225			€ 42.620,64	€ 42.620,64	€ 0,00
Totaal WP2	**€ 587.760,17**	**€ 587.760,17**						**€ 11.082,08**	**€ 575.394,31**	**€ 564.312,23**	**€ 11.082,08**
Totaal (WP1+WP2) excl. BTW	**€ 13.666.000,00**	**€ 12.192.000,00**						**€ 117.640,39**	**€ 9.013.073,84**	**€ 8.895.433,45**	**€ 117.640,39**
Voorstellen tot Wijziging (zie specificatie)	**€ 0,00**	**€ 0,00**						**€ 10.142,49**	**€ 763.025,70**	**€ 752.883,21**	**€ 10.142,49**

Voorstellen tot Wijziging (met financiële consequenties)

Project:	**Natuurcompensatie Perkpolder**
Zaaknumme	**PWE-12660-801**
REVISIE:	**0**

Nr.	Omschrijving	kosten
001	bouwborden	€ 9,828.00
002	terp trafohuis Veerpleiin + afdekken K&L op zeedijk	€ 36,108.54
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1,604.25
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6,212.70
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8,147.75
006	watersysteem WSSS	€ 25,079.20
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1,799.75
009	project keet DLG	€ 38,628.50
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44,483.44
012	Parkeerplaatsen waterkering G	€ 143,598.80
013	Verlenging fietspad waterkering D	€ 9,917.89
014		
015		
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4,870.83
018	Niet-afstrooiien waterkering E	-€ 6,957.50
019	Compenseren hoeveelheeid veen	€ 461,782.44
022	Hierzien ontwerp kwelvoorziening	€ 8,579.00
025	Maaien buiten systeemgrens	€ 1,148.85
026	Realisatie kwelvoorziening	€ 513,445.27
	Totaal VtW's	**€ 1,308,277.71**

2014	jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
001												
002												
003	1,604.25											
004												
005	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49
006	25,079.20											
008		1,799.75										
009		11,700.50	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00
010				44,483.44								
012									143,598.80			
013												
014												
015												
016					4,870.83							
018									-6,957.50			
019									461,782.44			
022										8,579.00		
025									1,148.85			
026												164,302.49
	27,022.94	**13,839.74**	**1,563.49**	**46,046.93**	**6,434.32**	**1,563.49**	**1,563.49**	**1,563.49**	**601,136.08**	**10,142.49**	**1,563.49**	**165,865.98**

2015	jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
001												
002												
003												
004												
005	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49	339.49
006												
008												
009	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00
010												
012												
013			9,917.89									
014												
015												
016												
018												
019												
022												
025												
026	212,224.04	136,918.74										
	213,787.53	**138,482.23**	**11,481.38**	**1,563.49**	**1,563.49**	**1,563.49**	**1,563.49**	**1,563.49**	**1,563.49**	**1,563.49**	**1,563.49**	**1,563.49**

Factuur

Projectburo Waterveiligheid
Postbus 1000
4330 ZW MIIDELBURG

Van Oord
Marine ingenuity

Van Oord Nederland bv
Schaardijk 211
3063 NH ROTTERDAM

Postbus 44137
3006 HC ROTTERDAM

E nederland@vanoord.com
I www.vanoord.com

Datum , 21/01/15
Vervaldatum: 20/02/15
Direct
T 088-8262335
E carla.laman@vanoord.com

Factuurnummer: 1300007985 cln

Project : Perkpolder
Contractnr. : 9T9564D0
Onze ref. : 154425

Cumulatief tot heden t/m termijn 22	€	9,776,099.54
Cumalatief tot en met termijn 24	€	10,183,485.63
Netto factuurbedrag	€	407,386.09
B.T.W.21%	€	85,551.08
Totaal	€	492,937.17

Bankier
BIC: RBOSNL2A
NL65 RBOS 0472200097

BTW nummer
NL0020.07.459B01

Kamer van Koophandel
Nr 18106742

Model prestatieverklaring **Bijlage A**

Prestatieverklaring

Naam Opdrachtnemer:	Van Oord Nederland bv
Contractnummer:	9T9564.D0
Prijs, excl. BTW:	407.386,09 EURO1
Aantal termijnen op basis van de bij de Overeenkomst behorende termijnstaat:	2 zijnde termijn 23 en 24

VERKLARING

Opdrachtgever/diens vertegenwoordiger: RWS ZD

Naam: [redacted]

verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van de 2 factureringstermijn(en), zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot

407.386,09 EURO2

(zegge: Vierhonderdzevenduizenddriehonderdzesentachtig EURO en negen EUROcent)3

MIDDELBURG (plaats), 21/1/2015 (datum)

[redacted]

De Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de Opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn vermeld.

---

1 Bedrag in cijfers.

2 Bedrag van de termijn in cijfers.

3 Bedrag van de termijn in letters.

TERMIJN 24

Project:	Natuurcompensatie Perkpolder
Zaaknummer:	PWE-12660-801
REVISIE:	0

WP1 Natuurcompensatie Perkpolder (NCP)	Bedragen: Staat van ontleding inschrijving	Bedragen: Inclusief Meerkosten voor Optie 4 inschrijving	Bedragen: Subkosten	Overall Planning rev.4 data date 05-01-2015: start	finish	duur	Periode: 1-dec-14	31 dec-14	31-dec-14 bedrag	CUMULATIEF: van 1-jan-13 tot 31-dec-14 bedrag	REEDS GEFACTUREERD bedrag	IN TE DIENEN TERMIJN bedrag
1.1 Primaire waterkeringen												
1.1.1 Waterkeringen rondom natuurgebied (A, B, C, D)												
RWS-1 Waterkering A, B, D	**€ 3.465.014,63**	**€ 2.258.278,63**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 1.829.119,72**	**€ 1.829.119,72**	**€ 0,00**
Ontwerp waterkeringen A, B, D			€ 109.729,63	2-jan-13	18-jun-13	168				€ 109.729,63	€ 109.729,63	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen A, B, D			€ 146.304,00	19-jun-13	29-jan-14	225				€ 146.304,00	€ 146.304,00	€ 0,00
Verdiepen Veerhaven t.b.v. aanvoer materialen			€ 242.000,00	30-jan-13	14-mei-13	105				€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 0,00
Aanbrengen grond A			€ 200.118,06	1-mei-14	15-okt-14	168				€ 200.118,06	€ 200.118,06	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen A			€ 415.059,68	14-mei-14	4-jul-14	52				€ 415.059,68	€ 415.059,68	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen A			€ 126.000,26	25-jun-14	11-jul-14	17				€ 126.000,26	€ 126.000,26	€ 0,00
Aanbrengen grond B			€ 279.648,10	13-feb-14	12-sep-14	212				€ 279.648,10	€ 279.648,10	€ 0,00
Aanbrengen kleibekleding B			€ 69.912,02	5-jan-15	16-jan-15	12				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen B			€ 94.112,34	7-jan-15	30-jan-15	24				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen B			€ 228.558,54	2-feb-15	10-apr-15	68				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen grond D			€ 119.139,84	1-apr-14	1-sep-14	154				€ 119.139,84	€ 119.139,84	€ 0,00
Aanbrengen kleibekleding D			€ 29.784,96	6-jun-14	6-nov-14	154				€ 29.784,96	€ 29.784,96	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen D			€ 46.539,00	20-mei-14	13-jun-14	25				€ 46.539,00	€ 46.539,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen D			€ 114.796,20	27-aug-14	29-sep-14	21				€ 114.796,20	€ 114.796,20	€ 0,00
Oplevering waterkeringen A, B, D			€ 36.576,00	27-jul-15	31-dec-15	158				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RWS-2 Waterkering C (alles excl. 25% van het grondwerk)	**€ 648.061,19**	**€ 380.797,19**	**€ 0,00**						**€ 71.701,41**	**€ 324.589,73**	**€ 252.888,32**	**€ 71.701,41**
Ontwerp waterkeringen C			€ 22.847,83	2-jan-13	18-jun-13	168				€ 22.847,83	€ 22.847,83	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen C			€ 19.039,86	19-jun-13	29-jan-14	225				€ 19.039,86	€ 19.039,86	€ 0,00
Aanbrengen grond C (kern)			€ 140.608,32	27-feb-14	28-mei-14	91				€ 140.608,32	€ 140.608,32	€ 0,00
Aanbrengen grond C (kleibekleding)			€ 35.152,08	1-nov-14	12-dec-14	42	12	€ 10.043,45		€ 35.152,08	€ 25.108,63	€ 10.043,45
Aanbrengen steenmaterialen C			€ 41.629,53	18-nov-14	16-jan-15	60	31	€ 21.508,59		€ 30.528,32	€ 9.019,73	€ 21.508,59
Aanbrengen betonzuilen C			€ 97.135,57	3-nov-14	16-jan-15	75	31	€ 40.149,37		€ 76.413,32	€ 36.263,95	€ 40.149,37
Oplevering waterkeringen C			€ 24.384,00	27-jul-15	31-dec-15	158				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PZ-3 25% van grondwerk van waterkering C	**€ 58.586,80**	**€ 58.586,80**							**€ 0,00**	**€ 58.586,80**	**€ 58.586,80**	**€ 0,00**
Aanbrengen grond C (25 %)			€ 58.586,80	27-feb-14	28-mei-14	91				€ 58.586,80	€ 58.586,80	€ 0,00
1.1.2 Waterkeringen rondom veerhaven (E, F, G)												
RWS-3 Waterkering F (alles excl. bekleding	**€ 1.988.743,34**	**€ 1.988.743,34**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 1.976.551,34**	**€ 1.976.551,34**	**€ 0,00**
Ontwerp waterkeringen F			€ 36.576,00	2-jan-13	18-jun-13	168				€ 36.576,00	€ 36.576,00	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen F			€ 48.768,00	19-jun-13	29-jan-14	225				€ 48.768,00	€ 48.768,00	€ 0,00
Aanbrengen grond F			€ 510.625,98	26-mei-14	12-sep-14	110				€ 510.625,98	€ 510.625,98	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen F			€ 1.059.076,11	28-mei-14	11-jun-14	15				€ 1.059.076,11	€ 1.059.076,11	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen F			€ 321.505,25	11-aug-14	21-aug-14	11				€ 321.505,25	€ 321.505,25	€ 0,00
Oplevering waterkeringen F (excl. bekleding			€ 12.192,00	27-jul-15	31-dec-15	158				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PbZ-1 Waterkering E, F, G; bekleding veerhavenzijde	**€ 1.951.243,90**	**€ 1.951.243,90**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 1.624.406,64**	**€ 1.624.406,64**	**€ 0,00**
Ontwerp waterkeringen E, F, G			€ 109.728,15	2-jan-13	18-jun-13	168				€ 109.728,15	€ 109.728,15	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen E, F, G			€ 146.304,00	19-jun-13	29-jan-14	225				€ 146.304,00	€ 146.304,00	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen E			€ 414.658,94	2-mei-14	1-sep-14	123				€ 414.658,94	€ 414.658,94	€ 0,00
Aanbrengen kleilaag E			€ 248.795,36	26-mei-14	10-jun-14	16				€ 248.795,36	€ 248.795,36	€ 0,00

Aanbrengen GA E			€ 331.727,15	18-jun-14	31-okt-14	136			€ 331.727,15	€ 331.727,15		€ 0,00
Aanbrengen OSA F			€ 103.664,73	10-apr-15	14-apr-15	5			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen OSA G			€ 103.664,73	1-sep-14	8-sep-14	8			€ 103.664,73	€ 103.664,73		€ 0,00
Aanbrengen WAB F			€ 103.664,73	25-aug-15	27-aug-15	3			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen WAB G			€ 103.664,73	15-sep-14	24-sep-14	10			€ 103.664,73	€ 103.664,73		€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen E			€ 82.931,79	3-jun-14	27-jun-14	25			€ 82.931,79	€ 82.931,79		€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen F			€ 82.931,79	2-apr-15	13-apr-15	12			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen G			€ 82.931,79	15-apr-14	30-mei-14	46			€ 82.931,79	€ 82.931,79		€ 0,00
Oplevering waterkeringen E, F, G			€ 36.576,00	25-apr-15	1-jul-15	68			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
KD-1 Grondlichaam waterkering E	**€ 43.964,94**	**€ 43.964,94**						**€ 0,00**	**€ 43.964,94**	**€ 43.964,94**		**€ 0,00**
Aanbrengen grond E			€ 43.964,94	24-feb-14	6-jun-14	103			€ 43.964,94	€ 43.964,94		€ 0,00
1.2 Buitendijks natuurgebied												
1.2.1 Getijsysteem natuurgebied												
RWS-4 Realisatie getijsysteem natuurgebied	**€ 1.224.057,55**	**€ 1.224.057,55**	**€ 0,00**					**€ 1.745,74**	**€ 1.203.502,91**	**€ 1.201.757,17**		**€ 1.745,74**
Ontwerp buitendijks natuurgebied			€ 154.346,29	15-feb-13	26-jun-13	132			€ 154.346,29	€ 154.346,29		€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie getijsysteem			€ 61.202,88	27-jun-13	21-jan-14	209			€ 61.202,88	€ 61.202,88		€ 0,00
Realisatie getijsysteem (grondwerkzaamheden)			€ 984.124,39	5-feb-14	24-okt-14	262			€ 984.124,39	€ 984.124,39		€ 0,00
Oplevering buitendijks natuurgebied			€ 24.384,00	25-okt-14	31-dec-15	433	31	€ 1.745,74	€ 3.829,36	€ 2.083,62		€ 1.745,74
1.2.1.1 Schapenraster												
RWS-11 Schapenraster	**€ 70.875,44**	**€ 70.875,44**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		**€ 0,00**
Aanbrengen schapenraster			€ 70.875,44	11-mei-15	2-jun-15	23			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
1.2.2 Bres natuurgebied												
RWS-7 Bres	**€ 1.348.380,54**	**€ 1.348.380,54**	**€ 0,00**					**€ 3.554,79**	**€ 104.315,65**	**€ 100.760,86**		**€ 3.554,79**
werkplan bres			€ 107.870,44	18-aug-14	31-jan-15	167	31	€ 3.554,79	€ 104.315,65	€ 100.760,86		€ 3.554,79
Ontgraven coupure			€ 350.578,94	1-apr-15	24-aug-15	146			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen breskop A			€ 444.965,58	15-apr-15	15-jun-15	62			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen breskop F			€ 444.965,58	29-apr-15	29-jun-15	62			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
1.3 Infrastructuur												
1.3.1 Erftoegangsweg Hart van Perkpolder												
PZ-1 Erftoegangsweg	**€ 320.641,54**	**€ 320.641,54**	**€ 0,00**					**€ 3.601,41**	**€ 37.705,10**	**€ 34.103,69**		**€ 3.601,41**
Ontwerp infrastructuur			€ 28.527,31	17-apr-13	28-jun-13	73			€ 28.527,31	€ 28.527,31		€ 0,00
Werkplan erftoegangsweg			€ 16.032,08	29-okt-14	28-feb-15	123	31	€ 3.601,41	€ 9.177,78	€ 5.576,37		€ 3.601,41
Aanleggen erftoegansweg			€ 251.698,15	23-feb-15	12-okt-15	20			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
oplevering erftoegansweg			€ 24.384,00	13-okt-15	31-dec-15	80			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
1.3.2 Fietspaden (recreatief en utilitair)												
RWS-9 Recreatief fietspad	**€ 154.813,69**	**€ 154.813,69**	**€ 0,00**					**€ 3.477,70**	**€ 8.862,52**	**€ 5.384,82**		**€ 3.477,70**
werkplan fietspad (50%)			€ 15.481,37	29-okt-14	28-feb-15	123	31	€ 3.477,70	€ 8.862,52	€ 5.384,82		€ 3.477,70
aanleg recreatief fietspad			€ 136.236,05	4-mei-15	27-mei-15	24			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
oplevering recreatief fietspad			€ 3.096,27	28-mei-15	31-dec-15	218			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
PZ-2 Utilitair fietspad	**€ 154.813,69**	**€ 154.813,69**	**€ 0,00**					**€ 3.477,70**	**€ 8.862,52**	**€ 5.384,82**		**€ 3.477,70**
werkplan fietspad (50%)			€ 15.481,37	29-okt-14	28-feb-15	123	31	€ 3.477,70	€ 8.862,52	€ 5.384,82		€ 3.477,70
aanleg utilitair fietspad			€ 136.236,05	23-feb-15	6-mrt-15	12			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
oplevering utilitair fietspad			€ 3.096,27	7-mrt-15	31-dec-15	300			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
1.3.3 Onderhoudsberm buitendijks												
RWS-6 Onderhoudsbermen (exclusief recreatief fietspad)	**€ 55.645,98**	**€ 55.645,98**	**€ 0,00**					**€ 1.250,02**	**€ 3.185,53**	**€ 1.935,51**		**€ 1.250,02**
werkplan onderhoudsberm			€ 5.564,60	29-okt-14	28-feb-15	123	31	€ 1.250,02	€ 3.185,53	€ 1.935,51		€ 1.250,02
aanleg onderhoudsberm			€ 48.968,46	3-mrt-15	23-mrt-15	21			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
oplevering onderhoudsberm			€ 1.112,92	24-mrt-15	31-dec-15	283			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
1.3.5 Ontsluiting woningen Veerplein												
PB-NCP-2 Ontsluiting bewoners Veerplein	**€ 72.269,46**	**€ 72.269,46**	**€ 0,00**					**€ 1.623,44**	**€ 31.093,67**	**€ 29.470,22**		**€ 1.623,44**
werkplan tijdelijke ontsluiting			€ 7.226,94	3-sep-13	26-sep-13	24			€ 7.226,94	€ 7.226,94		€ 0,00
aanleg tijdelijke ontsluiting			€ 19.729,56	13-sep-13	20-sep-13	8			€ 19.729,56	€ 19.729,56		€ 0,00
werkplan permanente ontsluiting			€ 7.226,95	29-okt-14	28-feb-15	123	31	€ 1.623,44	€ 4.137,16	€ 2.513,72		€ 1.623,44

aanleg permanente ontsluiting			€ 36.640,62	29-sep-15	12-okt-15	14				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
oplevering permanente ontsluiting			€ 1.445,39	13-okt-15	31-dec-15	80				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.3.6 Overbodige en ongewenste infrastructuur, objecten en														
1.3.6.1 NCP-deel (functie vrij maken)														
RWS-8 Functievrij maken NCP-deel (excl. westelijke baan	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 451.855,14**		**€ 451.855,14**		**€ 0,00**
verwijderen groen			€ 87.905,07	8-mrt-13	10-jan-14	309				€ 87.905,07		€ 87.905,07		€ 0,00
werkplan verwijderen wegen (50%)			€ 39.005,25	3-sep-13	23-sep-13	21				€ 39.005,25		€ 39.005,25		€ 0,00
verwijderen wegen			€ 298.169,82	12-nov-13	20-dec-13	39				€ 298.169,82		€ 298.169,82		€ 0,00
NGE detectie			€ 26.775,00	29-apr-13	3-mei-13	5				€ 26.775,00		€ 26.775,00		€ 0,00
PZ-4 Verwijdering westelijke baan N689	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 451.855,14**		**€ 451.855,14**		**€ 0,00**
NGE detectie			€ 8.925,00	29-apr-13	3-mei-13	5				€ 8.925,00		€ 8.925,00		€ 0,00
werkplan verwijderen wegen (50%)			€ 39.005,25	3-sep-13	23-sep-13	21				€ 39.005,25		€ 39.005,25		€ 0,00
opbreken N689			€ 403.924,89	12-nov-13	20-dec-13	39				€ 403.924,89		€ 403.924,89		€ 0,00
1.3.6.2 Veerplein oostelijk deel (functie vrij maken)														
PB-NCP-1 Veerplein oostelijk deel (functie vrij maken)	**€ 89.472,96**	**€ 89.472,96**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 89.472,96**		**€ 89.472,96**		**€ 0,00**
verwijderen groen			€ 2.663,79	8-mrt-13	8-nov-13	246				€ 2.663,79		€ 2.663,79		€ 0,00
sloop windmolenfunderingen			€ 2.235,00	24-sep-13	11-okt-13	18				€ 2.235,00		€ 2.235,00		€ 0,00
opbreken Veerplein			€ 66.885,17	12-nov-13	10-feb-14	91				€ 66.885,17		€ 66.885,17		€ 0,00
sloop trafohuis			€ 17.689,00	23-jan-14	7-feb-14	16				€ 17.689,00		€ 17.689,00		€ 0,00
1.3.7 Aan te passen kabels en leidingen														
PB-NCP-3 GWE-voorzieningen woningen Veerplein	**€ 8.891,76**	**€ 8.891,76**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 8.891,76**		**€ 8.891,76**		**€ 0,00**
werkplan K&L			€ 6.668,82	6-feb-13	25-apr-13	79				€ 6.668,82		€ 6.668,82		€ 0,00
GWE-voorzieningen omgelegd			€ 2.222,94	26-aug-13	20-dec-13	117				€ 2.222,94		€ 2.222,94		€ 0,00
1.3.7.1 Septic-tank woningen Veerplein														
PB-NCP-4 Septic-tank woningen Veerplein	**€ 15.241,84**	**€ 15.241,84**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 15.241,84**		**€ 15.241,84**		**€ 0,00**
septic tank geplaatst en aangesloten			€ 15.241,84	3-sep-13	20-dec-13	109				€ 15.241,84		€ 15.241,84		€ 0,00
1.3.7.2 Persriool Mariadijk														
RWS-10 Persleiding	**€ 60.014,71**	**€ 60.014,71**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 60.014,71**		**€ 60.014,71**		**€ 0,00**
Werkplan persriool			€ 15.003,68	1-jul-13	11-jul-13	11				€ 15.003,68		€ 15.003,68		€ 0,00
persriool aangelegd en aangesloten			€ 45.011,03	3-sep-13	8-okt-13	36				€ 45.011,03		€ 45.011,03		€ 0,00
1.3.8 Ontsluiting landbouwpercelen														
RWS-12 Ontsluiting landbouwpercelen	**€ 9.276,15**	**€ 9.276,15**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 9.276,15**		**€ 9.276,15**		**€ 0,00**
Aanleg ontsluitingen landbouwpercelen			€ 9.276,15	4-mrt-14	14-mrt-14	11				€ 9.276,15		€ 9.276,15		€ 0,00
1.4 Waterhuishouding														
1.4.1 Watergangen landzijde waterkeringen B en C														
1.4.1.1 Duikers watergangen														
1.4.1.2 Stuwen watergangen														
1.4.1.3 Duikers Westelijke Perkpolder														
RWS-5 Waterhuishouding (watergangen, stuwen, duikers	**€ 277.078,19**	**€ 277.078,19**	**€ 0,00**						**€ 1.103,51**	**€ 264.085,25**		**€ 262.981,74**		**€ 1.103,51**
Ontwerp Watersysteem			€ 26.071,17	6-feb-13	1-aug-13	177				€ 26.071,17		€ 26.071,17		€ 0,00
Werkplan aanleg watersysteem			€ 13.853,91	2-aug-13	25-okt-13	85				€ 13.853,91		€ 13.853,91		€ 0,00
aanleg Watergangen B en C			€ 53.192,28	12-nov-13	10-jan-14	60				€ 53.192,28		€ 53.192,28		€ 0,00
Plaatsen duikers en stuwen			€ 159.576,83	13-nov-13	14-feb-14	94				€ 159.576,83		€ 159.576,83		€ 0,00
Oplevering watersysteem			€ 24.384,00	15-feb-14	31-dec-15	685	31	€ 1.103,51		€ 11.391,07		€ 10.287,56		€ 1.103,51
1.4.2 Kwelvoorziening														
RWS-13 Kwelvoorziening	**€ 157.441,27**	**€ 157.441,27**	**€ 0,00**						**€ 47.745,78**	**€ 63.489,90**		**€ 15.744,13**		**€ 47.745,78**
werkplan aanleg kwelvoorziening			€ 15.744,13	18-aug-14	6-nov-14	81				€ 15.744,13		€ 15.744,13		€ 0,00
aanleg kwelvoorziening			€ 141.697,14	1-dec-14	2-mrt-15	92	31	€ 47.745,78		€ 47.745,78		€ 0,00		€ 47.745,78
Totaal WP1	**€ 13.078.239,83**	**€ 11.604.239,83**							**€ 139.281,49**	**€ 8.668.929,92**		**€ 8.529.648,43**		**€ 139.281,49**

WP2 Veerplein												
1.3.4 Ophoging Veerplein												
PB-VP-1 Ophoging Veerplein	€ 292.295,30	€ 292.295,30	€ 0,00				€ 0,00		€ 279.929,44		€ 279.929,44	€ 0,00
Ontwerp ophoging Veerplein			€ 35.265,61	4-feb-13	21-jun-13	138			€ 35.265,61		€ 35.265,61	€ 0,00
werkplan ophoging veerplein			€ 29.388,01	22-jun-13	28-jan-14	221			€ 29.388,01		€ 29.388,01	€ 0,00
aanbrengen drainagesysteem			€ 11.082,08	18-okt-14	18-okt-14	1			€ 11.082,08		€ 11.082,08	€ 0,00
aanbrengen ophoging (met extern materiaal)			€ 210.559,60	12-feb-14	9-sep-15	240			€ 204.193,74		€ 204.193,74	€ 0,00
oplevering ophoging Veerplin			€ 6.000,00	14-sep-15	31-dec-15	109			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1.3.6.3 Veerplein westelijk deel (functie vrij maken)												
PB-VP-2 Veerplein westelijk deel (functie vrij maken)	€ 295.464,87	€ 295.464,87	€ 0,00				€ 0,00		€ 295.464,87		€ 295.464,87	€ 0,00
sanering veerplein			€ 10.530,00	20-mrt-13	7-aug-13	141			€ 10.530,00		€ 10.530,00	€ 0,00
sloop viaducten			€ 160.254,00	23-aug-13	4-okt-13	43			€ 160.254,00		€ 160.254,00	€ 0,00
sloop windmolenfunderingen			€ 6.705,00	24-sep-13	11-okt-13	18			€ 6.705,00		€ 6.705,00	€ 0,00
opbreken Veerplein			€ 75.355,23	23-sep-13	10-feb-14	141			€ 75.355,23		€ 75.355,23	€ 0,00
verwijderen groen			€ 42.620,64	8-mrt-13	18-okt-13	225			€ 42.620,64		€ 42.620,64	€ 0,00
Totaal WP2	**€ 587.760,17**	**€ 587.760,17**					**€ 0,00**		**€ 575.394,31**		**€ 575.394,31**	**€ 0,00**
Totaal (WP1+WP2) excl. BTW	**€ 13.666.000,00**	**€ 12.192.000,00**					**€ 139.281,49**		**€ 9.244.324,23**		**€ 9.105.042,74**	**€ 139.281,49**
Voorstellen tot Wijziging (zie specificatie)	**€ 0,00**	**€ 0,00**					**€ 174.572,22**		**€ 939.161,41**		**€ 764.589,19**	**€ 174.572,22**

Voorstellen tot Wijziging (met financiële consequenties)

Project:	**Natuurcompensatie Perkpolder**
Zaaknumme	**PWE-12660-801**
REVISIE:	**0**

Nr.	Omschrijving	kosten	2014 jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
001	bouwborden	€ 9.828,00												
002	terp trafohuis Veerpleiin + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54												
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25	1.604,25											
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70												
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20	25.079,20											
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75		1.799,75										
009	project keet DLG	€ 38.628,50		11.700,50	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44				44.483,44								
012	Parkeerplaatsen waterkering G	€ 143.598,80									143.598,80			
013	Verlenging fietspad waterkering D	€ 9.917,89												
014														
015														
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4.870,83					4.870,83							
018	Niet-afstrooiien waterkering E	-€ 6.957,50									-6.957,50			
019	Compenseren hoeveelheeid veen	€ 461.782,44									461.782,44			
022	Hierzien ontwerp kwelvoorziening	€ 8.579,00										8.579,00		
025	Maaien buiten systeemgrens	€ 1.148,85									1.148,85			
026	Realisatie kwelvoorziening	€ 513.445,27												173.008,73
	Totaal VtW's	**€ 1.308.277,71**	**27.022,94**	**13.839,74**	**1.563,49**	**46.046,93**	**6.434,32**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**601.136,08**	**10.142,49**	**1.563,49**	**174.572,22**

Nr.	Omschrijving	kosten	2015 jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
001	bouwborden	€ 9.828,00												
002	terp trafohuis Veerpleiin + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54												
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25												
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70												
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20												
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75												
009	project keet DLG	€ 38.628,50	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44												
012	Parkeerplaatsen waterkering G	€ 143.598,80												
013	Verlenging fietspad waterkering D	€ 9.917,89			9.917,89									
014														
015														
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4.870,83												
018	Niet-afstrooiien waterkering E	-€ 6.957,50												
019	Compenseren hoeveelheeid veen	€ 461.782,44												
022	Hierzien ontwerp kwelvoorziening	€ 8.579,00												
025	Maaien buiten systeemgrens	€ 1.148,85												
026	Realisatie kwelvoorziening	€ 513.445,27	173.008,73	156.265,95	11.161,85									
	Totaal VtW's	**€ 1.308.277,71**	**174.572,22**	**157.829,44**	**22.643,23**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**

TERMIJN 23

Project:	**Natuurcompensatie Perkpolder**
Zaaknummer:	**PWE-12660-801**
REVISIE:	**0**

WP1 Natuurcompensatie Perkpolder (NCP)	**Bedragen** Staat van ontleding inschrijving	Inclusief Meerkosten voor Optie 4 inschrijving	Subkosten	**Overall Planning rev.4 data date 01-12-2014** start	finish	duur	**Periode** 1-nov-14	30	30-nov-14 nov-14 dagen	bedrag	**CUMULATIEF** van 1-jan-13 tot 30-nov-14 bedrag	**REEDS GEFACTUREERD** bedrag	**IN TE DIENEN TERMIJN** bedrag
1.1 Primaire waterkeringen													
1.1.1 Waterkeringen rondom natuurgebied (A, B, C, D)													
RWS-1 Waterkering A, B, D	**€ 3.465.014,63**	**€ 2.258.278,63**	**€ 0,00**							**€ 909,42**	**€ 1.829.119,72**	**€ 1.828.210,30**	**€ 909,42**
Ontwerp waterkeringen A, B, D			€ 109.729,63	2-jan-13	18-jun-13	168					€ 109.729,63	€ 109.729,63	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen A,			€ 146.304,00	19-jun-13	29-jan-14	225					€ 146.304,00	€ 146.304,00	€ 0,00
Verdiepen Veerhaven t.b.v. aanvoer materialen			€ 242.000,00	30-jan-13	14-mei-13	105					€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 0,00
Aanbrengen grond A			€ 200.118,06	1-mei-14	15-okt-14	168					€ 200.118,06	€ 200.118,06	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen A			€ 415.059,68	14-mei-14	4-jul-14	52					€ 415.059,68	€ 415.059,68	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen A			€ 126.000,26	25-jun-14	11-jul-14	17					€ 126.000,26	€ 126.000,26	€ 0,00
Aanbrengen grond B			€ 279.648,10	13-feb-14	12-sep-14	212					€ 279.648,10	€ 279.648,10	€ 0,00
Aanbrengen kleibekleding B			€ 69.912,02	5-jan-15	16-jan-15	12					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen B			€ 94.112,34	7-jan-15	30-jan-15	24					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen B			€ 228.558,54	2-feb-15	10-apr-15	68					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen grond D			€ 119.139,84	1-apr-14	1-sep-14	154					€ 119.139,84	€ 119.139,84	€ 0,00
Aanbrengen kleibekleding D			€ 29.784,96	6-jun-14	6-nov-14	154	6			€ 909,42	€ 29.784,96	€ 28.875,54	€ 909,42
Aanbrengen steenmaterialen D			€ 46.539,00	20-mei-14	13-jun-14	25					€ 46.539,00	€ 46.539,00	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen D			€ 114.796,20	27-aug-14	29-sep-14	21					€ 114.796,20	€ 114.796,20	€ 0,00
Oplevering waterkeringen A, B, D			€ 36.576,00	27-jul-15	31-dec-15	158					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RWS-2 Waterkering C (alles excl. 25% van het grondwerk)	**€ 648.061,19**	**€ 380.797,19**	**€ 0,00**							**€ 70.392,31**	**€ 252.888,32**	**€ 182.496,01**	**€ 70.392,31**
Ontwerp waterkeringen C			€ 22.847,83	2-jan-13	18-jun-13	168					€ 22.847,83	€ 22.847,83	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen C			€ 19.039,86	19-jun-13	29-jan-14	225					€ 19.039,86	€ 19.039,86	€ 0,00
Aanbrengen grond C (kern)			€ 140.608,32	27-feb-14	28-mei-14	91					€ 140.608,32	€ 140.608,32	€ 0,00
Aanbrengen grond C (kleibekleding)			€ 35.152,08	1-nov-14	12-dec-14	42	30			€ 25.108,63	€ 25.108,63	€ 0,00	€ 25.108,63
Aanbrengen steenmaterialen C			€ 41.629,53	18-nov-14	16-jan-15	60	13			€ 9.019,73	€ 9.019,73	€ 0,00	€ 9.019,73
Aanbrengen betonzuilen C			€ 97.135,57	3-nov-14	16-jan-15	75	28			€ 36.263,95	€ 36.263,95	€ 0,00	€ 36.263,95
Oplevering waterkeringen C			€ 24.384,00	27-jul-15	31-dec-15	158					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PZ-3 25% van grondwerk van waterkering C	**€ 58.586,80**	**€ 58.586,80**								**€ 0,00**	**€ 58.586,80**	**€ 58.586,80**	**€ 0,00**
Aanbrengen grond C (25 %)			€ 58.586,80	27-feb-14	28-mei-14	91					€ 58.586,80	€ 58.586,80	€ 0,00
1.1.2 Waterkeringen rondom veerhaven (E, F, G)													
RWS-3 Waterkering F (alles excl. bekleding	**€ 1.988.743,34**	**€ 1.988.743,34**	**€ 0,00**							**€ 0,00**	**€ 1.976.551,34**	**€ 1.976.551,34**	**€ 0,00**
Ontwerp waterkeringen F			€ 36.576,00	2-jan-13	18-jun-13	168					€ 36.576,00	€ 36.576,00	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen F			€ 48.768,00	19-jun-13	29-jan-14	225					€ 48.768,00	€ 48.768,00	€ 0,00
Aanbrengen grond F			€ 510.625,98	26-mei-14	12-sep-14	110					€ 510.625,98	€ 510.625,98	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen F			€ 1.059.076,11	28-mei-14	11-jun-14	15					€ 1.059.076,11	€ 1.059.076,11	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen F			€ 321.505,25	11-aug-14	21-aug-14	11					€ 321.505,25	€ 321.505,25	€ 0,00
Oplevering waterkeringen F (excl. bekleding			€ 12.192,00	27-jul-15	31-dec-15	158					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PbZ-1 Waterkering E, F, G; bekleding veerhavenzijde	**€ 1.951.243,90**	**€ 1.951.243,90**	**€ 0,00**							**€ 0,00**	**€ 1.624.406,64**	**€ 1.624.406,64**	**€ 0,00**
Ontwerp waterkeringen E, F, G			€ 109.728,15	2-jan-13	18-jun-13	168					€ 109.728,15	€ 109.728,15	€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie waterkeringen E,			€ 146.304,00	19-jun-13	29-jan-14	225					€ 146.304,00	€ 146.304,00	€ 0,00
Aanbrengen steenmaterialen E			€ 414.658,94	2-mei-14	1-sep-14	123					€ 414.658,94	€ 414.658,94	€ 0,00
Aanbrengen kleilaag E			€ 248.795,36	26-mei-14	10-jun-14	16					€ 248.795,36	€ 248.795,36	€ 0,00
Aanbrengen GA E			€ 331.727,15	18-jun-14	31-okt-14	136					€ 331.727,15	€ 331.727,15	€ 0,00
Aanbrengen OSA F			€ 103.664,73	10-apr-15	14-apr-15	5					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen OSA G			€ 103.664,73	1-sep-14	8-sep-14	8					€ 103.664,73	€ 103.664,73	€ 0,00
Aanbrengen WAB F			€ 103.664,73	25-aug-15	27-aug-15	3					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanbrengen WAB G			€ 103.664,73	15-sep-14	24-sep-14	10					€ 103.664,73	€ 103.664,73	€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen E			€ 82.931,79	3-jun-14	27-jun-14	25					€ 82.931,79	€ 82.931,79	€ 0,00

Aanbrengen betonzuilen F			€ 82.931,79	2-apr-15	13-apr-15	12				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen betonzuilen G			€ 82.931,79	15-apr-14	30-mei-14	46				€ 82.931,79		€ 82.931,79		€ 0,00
Oplevering waterkeringen E, F, G			€ 36.576,00	25-apr-15	1-jul-15	68				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
KD-1 Grondlichaam waterkering E	**€ 43.964,94**	**€ 43.964,94**							**€ 0,00**	**€ 43.964,94**		**€ 43.964,94**		**€ 0,00**
Aanbrengen grond E			€ 43.964,94	24-feb-14	6-jun-14	103				€ 43.964,94		€ 43.964,94		€ 0,00
1.2 Buitendijks natuurgebied														
1.2.1 Getijsysteem natuurgebied														
RWS-4 Realisatie getijsysteem natuurgebied	**€ 1.224.057,55**	**€ 1.224.057,55**	**€ 0,00**						**€ 1.689,42**	**€ 1.201.757,17**		**€ 1.200.067,75**		**€ 1.689,42**
Ontwerp buitendijks natuurgebied			€ 154.346,29	15-feb-13	26-jun-13	132				€ 154.346,29		€ 154.346,29		€ 0,00
Werkplannen t.b.v. realisatie getijsysteem			€ 61.202,88	27-jun-13	21-jan-14	209				€ 61.202,88		€ 61.202,88		€ 0,00
Realisatie getijsysteem (grondwerkzaamheden)			€ 984.124,39	5-feb-14	24-okt-14	262				€ 984.124,39		€ 984.124,39		€ 0,00
Oplevering buitendijks natuurgebied			€ 24.384,00	25-okt-14	31-dec-15	433	30		€ 1.689,42	€ 2.083,62		€ 394,20		€ 1.689,42
1.2.1.1 Schapenraster														
RWS-11 Schapenraster	**€ 70.875,44**	**€ 70.875,44**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**
Aanbrengen schapenraster			€ 70.875,44	11-mei-15	2-jun-15	23				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.2.2 Bres natuurgebied														
RWS-7 Bres	**€ 1.348.380,54**	**€ 1.348.380,54**	**€ 0,00**						**€ 3.440,12**	**€ 100.760,86**		**€ 97.320,74**		**€ 3.440,12**
werkplan bres			€ 107.870,44	18-aug-14	31-jan-15	167	30		€ 3.440,12	€ 100.760,86		€ 97.320,74		€ 3.440,12
Ontgraven coupure			€ 350.578,94	1-apr-15	24-aug-15	146				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen breskop A			€ 444.965,58	15-apr-15	15-jun-15	62				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Aanbrengen breskop F			€ 444.965,58	29-apr-15	29-jun-15	62				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.3 Infrastructuur														
1.3.1 Erftoegangsweg Hart van Perkpolder														
PZ-1 Erftoegangsweg	**€ 320.641,54**	**€ 320.641,54**	**€ 0,00**						**€ 3.485,23**	**€ 34.103,69**		**€ 30.618,45**		**€ 3.485,23**
Ontwerp infrastructuur			€ 28.527,31	17-apr-13	28-jun-13	73				€ 28.527,31		€ 28.527,31		€ 0,00
Werkplan erftoegangsweg			€ 16.032,08	29-okt-14	28-feb-15	123	30		€ 3.485,23	€ 5.576,37		€ 2.091,14		€ 3.485,23
Aanleggen erftoegansweg			€ 251.698,15	23-feb-15	12-okt-15	20				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
oplevering erftoegansweg			€ 24.384,00	13-okt-15	31-dec-15	80				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.3.2 Fietspaden (recreatief en utilitair)														
RWS-9 Recreatief fietspad	**€ 154.813,69**	**€ 154.813,69**	**€ 0,00**						**€ 3.365,52**	**€ 5.384,82**		**€ 2.019,31**		**€ 3.365,52**
werkplan fietspad (50%)			€ 15.481,37	29-okt-14	28-feb-15	123	30		€ 3.365,52	€ 5.384,82		€ 2.019,31		€ 3.365,52
aanleg recreatief fietspad			€ 136.236,05	4-mei-15	27-mei-15	24				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
oplevering recreatief fietspad			€ 3.096,27	28-mei-15	31-dec-15	218				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
PZ-2 Utilitair fietspad	**€ 154.813,69**	**€ 154.813,69**	**€ 0,00**						**€ 3.365,52**	**€ 5.384,82**		**€ 2.019,31**		**€ 3.365,52**
werkplan fietspad (50%)			€ 15.481,37	29-okt-14	28-feb-15	123	30		€ 3.365,52	€ 5.384,82		€ 2.019,31		€ 3.365,52
aanleg utilitair fietspad			€ 136.236,05	23-feb-15	6-mrt-15	12				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
oplevering utilitair fietspad			€ 3.096,27	7-mrt-15	31-dec-15	300				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.3.3 Onderhoudsberm buitendijks														
RWS-6 Onderhoudsbermen (exclusief recreatief fietspad)	**€ 55.645,98**	**€ 55.645,98**	**€ 0,00**						**€ 1.209,70**	**€ 1.935,51**		**€ 725,82**		**€ 1.209,70**
werkplan onderhoudsberm			€ 5.564,60	29-okt-14	28-feb-15	123	30		€ 1.209,70	€ 1.935,51		€ 725,82		€ 1.209,70
aanleg onderhoudsberm			€ 48.968,46	3-mrt-15	23-mrt-15	21				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
oplevering onderhoudsberm			€ 1.112,92	24-mrt-15	31-dec-15	283				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.3.5 Ontsluiting woningen Veerplein														
PB-NCP-2 Ontsluiting bewoners Veerplein	**€ 72.269,46**	**€ 72.269,46**	**€ 0,00**						**€ 1.571,08**	**€ 29.470,22**		**€ 27.899,15**		**€ 1.571,08**
werkplan tijdelijke ontsluiting			€ 7.226,94	3-sep-13	26-sep-13	24				€ 7.226,94		€ 7.226,94		€ 0,00
aanleg tijdelijke ontsluiting			€ 19.729,56	13-sep-13	20-sep-13	8				€ 19.729,56		€ 19.729,56		€ 0,00
werkplan permanente ontsluiting			€ 7.226,95	29-okt-14	28-feb-15	123	30		€ 1.571,08	€ 2.513,72		€ 942,65		€ 1.571,08
aanleg permanente ontsluiting			€ 36.640,62	29-sep-15	12-okt-15	14				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
oplevering permanente ontsluiting			€ 1.445,39	13-okt-15	31-dec-15	80				€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
1.3.6 Overbodige en ongewenste infrastructuur, objecten en 1.3.6.1 NCP-deel (functie vrij maken)														
RWS-8 Functievrij maken NCP-deel (excl. westelijke baan	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 451.855,14**		**€ 451.855,14**		**€ 0,00**
verwijderen groen			€ 87.905,07	8-mrt-13	10-jan-14	309				€ 87.905,07		€ 87.905,07		€ 0,00
werkplan verwijderen wegen (50%)			€ 39.005,25	3-sep-13	23-sep-13	21				€ 39.005,25		€ 39.005,25		€ 0,00

verwijderen wegen			€ 298.169,82	12-nov-13	20-dec-13	39			€ 298.169,82		€ 298.169,82		€ 0,00
NGE detectie			€ 26.775,00	29-apr-13	3-mei-13	5			€ 26.775,00		€ 26.775,00		€ 0,00
PZ-4 Verwijdering westelijke baan N689	**€ 451.855,14**	**€ 451.855,14**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 451.855,14**		**€ 451.855,14**		**€ 0,00**
NGE detectie			€ 8.925,00	29-apr-13	3-mei-13	5			€ 8.925,00		€ 8.925,00		€ 0,00
werkplan verwijderen wegen (50%)			€ 39.005,25	3-sep-13	23-sep-13	21			€ 39.005,25		€ 39.005,25		€ 0,00
opbreken N689			€ 403.924,89	12-nov-13	20-dec-13	39			€ 403.924,89		€ 403.924,89		€ 0,00
1.3.6.2 Veerplein oostelijk deel (functie vrij maken)													
PB-NCP-1 Veerplein oostelijk deel (functie vrij maken)	**€ 89.472,96**	**€ 89.472,96**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 89.472,96**		**€ 89.472,96**		**€ 0,00**
verwijderen groen			€ 2.663,79	8-mrt-13	8-nov-13	246			€ 2.663,79		€ 2.663,79		€ 0,00
sloop windmolenfunderingen			€ 2.235,00	24-sep-13	11-okt-13	18			€ 2.235,00		€ 2.235,00		€ 0,00
opbreken Veerplein			€ 66.885,17	12-nov-13	10-feb-14	91			€ 66.885,17		€ 66.885,17		€ 0,00
sloop trafohuis			€ 17.689,00	23-jan-14	7-feb-14	16			€ 17.689,00		€ 17.689,00		€ 0,00
1.3.7 Aan te passen kabels en leidingen													
PB-NCP-3 GWE-voorzieningen woningen Veerplein	**€ 8.891,76**	**€ 8.891,76**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 8.891,76**		**€ 8.891,76**		**€ 0,00**
werkplan K&L			€ 6.668,82	6-feb-13	25-apr-13	79			€ 6.668,82		€ 6.668,82		€ 0,00
GWE-voorzieningen omgelegd			€ 2.222,94	26-aug-13	20-dec-13	117			€ 2.222,94		€ 2.222,94		€ 0,00
1.3.7.1 Septic-tank woningen Veerplein													
PB-NCP-4 Septic-tank woningen Veerplein	**€ 15.241,84**	**€ 15.241,84**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 15.241,84**		**€ 15.241,84**		**€ 0,00**
septic tank geplaatst en aangesloten			€ 15.241,84	3-sep-13	20-dec-13	109			€ 15.241,84		€ 15.241,84		€ 0,00
1.3.7.2 Persriool Mariadijk													
RWS-10 Persleiding	**€ 60.014,71**	**€ 60.014,71**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 60.014,71**		**€ 60.014,71**		**€ 0,00**
Werkplan persriool			€ 15.003,68	1-jul-13	11-jul-13	11			€ 15.003,68		€ 15.003,68		€ 0,00
persriool aangelegd en aangesloten			€ 45.011,03	3-sep-13	8-okt-13	36			€ 45.011,03		€ 45.011,03		€ 0,00
1.3.8 Ontsluiting landbouwpercelen													
RWS-12 Ontsluiting landbouwpercelen	**€ 9.276,15**	**€ 9.276,15**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 9.276,15**		**€ 9.276,15**		**€ 0,00**
Aanleg ontsluitingen landbouwpercelen			€ 9.276,15	4-mrt-14	14-mrt-14	11			€ 9.276,15		€ 9.276,15		€ 0,00
1.4 Waterhuishouding													
1.4.1 Watergangen landzijde waterkeringen B en C													
1.4.1.1 Duikers watergangen													
1.4.1.2 Stuwen watergangen													
1.4.1.3 Duikers Westelijke Perkpolder													
RWS-5 Waterhuishouding (watergangen, stuwen, duikers	**€ 277.078,19**	**€ 277.078,19**	**€ 0,00**					**€ 1.067,91**	**€ 262.981,74**		**€ 261.913,83**		**€ 1.067,91**
Ontwerp Watersysteem			€ 26.071,17	6-feb-13	1-aug-13	177			€ 26.071,17		€ 26.071,17		€ 0,00
Werkplan aanleg watersysteem			€ 13.853,91	2-aug-13	25-okt-13	85			€ 13.853,91		€ 13.853,91		€ 0,00
aanleg Watergangen B en C			€ 53.192,28	12-nov-13	10-jan-14	60			€ 53.192,28		€ 53.192,28		€ 0,00
Plaatsen duikers en stuwen			€ 159.576,83	13-nov-13	14-feb-14	94			€ 159.576,83		€ 159.576,83		€ 0,00
Oplevering watersysteem			€ 24.384,00	15-feb-14	31-dec-15	685	30	€ 1.067,91	€ 10.287,56		€ 9.219,64		€ 1.067,91
1.4.2 Kwelvoorziening													
RWS-13 Kwelvoorziening	**€ 157.441,27**	**€ 157.441,27**	**€ 0,00**					**€ 1.472,67**	**€ 15.744,13**		**€ 14.271,45**		**€ 1.472,67**
werkplan aanleg kwelvoorziening			€ 15.744,13	18-aug-14	6-nov-14	81	6	€ 1.472,67	€ 15.744,13		€ 14.271,45		€ 1.472,67
aanleg kwelvoorziening			€ 141.697,14	1-dec-14	2-mrt-15	92			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Totaal WP1	**€ 13.078.239,83**	**€ 11.604.239,83**						**€ 91.968,89**	**€ 8.529.648,43**		**€ 8.437.679,53**		**€ 91.968,89**
WP2 Veerplein													
1.3.4 Ophoging Veerplein													
PB-VP-1 Ophoging Veerplein	**€ 292.295,30**	**€ 292.295,30**	**€ 0,00**					**€ 0,00**	**€ 279.929,44**		**€ 279.929,44**		**€ 0,00**
Ontwerp ophoging Veerplein			€ 35.265,61	4-feb-13	21-jun-13	138			€ 35.265,61		€ 35.265,61		€ 0,00
werkplan ophoging veerplein			€ 29.388,01	22-jun-13	28-jan-14	221			€ 29.388,01		€ 29.388,01		€ 0,00
aanbrengen drainagesysteem			€ 11.082,08	18-okt-14	18-okt-14	1			€ 11.082,08		€ 11.082,08		€ 0,00
aanbrengen ophoging **(met extern materiaal)**			€ 210.559,60	12-feb-14	9-sep-15	240			€ 204.193,74		€ 204.193,74		€ 0,00
oplevering ophoging Veerplin			€ 6.000,00	14-sep-15	31-dec-15	109			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00

1.3.6.3 Veerplein westelijk deel (functie vrij maken)											
PB-VP-2 Veerplein westelijk deel (functie vrij maken)	**€ 295.464,87**	**€ 295.464,87**	€ 0,00				**€ 0,00**	**€ 295.464,87**	**€ 295.464,87**	**€ 0,00**
sanering veerplein			€ 10.530,00	20-mrt-13	7-aug-13	141		€ 10.530,00	€ 10.530,00	€ 0,00
sloop viaducten			€ 160.254,00	23-aug-13	4-okt-13	43		€ 160.254,00	€ 160.254,00	€ 0,00
sloop windmolenfunderingen			€ 6.705,00	24-sep-13	11-okt-13	18		€ 6.705,00	€ 6.705,00	€ 0,00
opbreken Veerplein			€ 75.355,23	23-sep-13	10-feb-14	141		€ 75.355,23	€ 75.355,23	€ 0,00
verwijderen groen			€ 42.620,64	8-mrt-13	18-okt-13	225		€ 42.620,64	€ 42.620,64	€ 0,00
Totaal WP2	**€ 587.760,17**	**€ 587.760,17**					**€ 0,00**	**€ 575.394,31**	**€ 575.394,31**	**€ 0,00**
Totaal (WP1+WP2) excl. BTW	**€ 13.666.000,00**	**€ 12.192.000,00**					**€ 91.968,89**	**€ 9.105.042,74**	**€ 9.013.073,84**	**€ 91.968,89**
Voorstellen tot Wijziging (zie specificatie)	**€ 0,00**	**€ 0,00**					**€ 1.563,49**	**€ 764.589,19**	**€ 763.025,70**	**€ 1.563,49**

Voorstellen tot Wijziging (met financiële consequenties)

Project: Natuurcompensatie Perkpolder
Zaaknumme PWE-12660-801
REVISIE: 0

Nr.	Omschrijving	kosten	2014 jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
001	bouwborden	€ 9.828,00												
002	terp trafohuis Veerpleiin + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54												
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25	1.604,25											
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70												
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20	25.079,20											
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75		1.799,75										
009	project keet DLG	€ 38.628,50		11.700,50	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44				44.483,44								
012	Parkeerplaatsen waterkering G	€ 143.598,80									143.598,80			
013	Verlenging fietspad waterkering D	€ 9.917,89												
014														
015														
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4.870,83					4.870,83							
018	Niet-afstrooiien waterkering E	-€ 6.957,50									-6.957,50			
019	Compenseren hoeveelheeid veen	€ 461.782,44									461.782,44			
022	Hierzien ontwerp kwelvoorziening	€ 8.579,00										8.579,00		
025	Maaien buiten systeemgrens	€ 1.148,85									1.148,85			
026	Realisatie kwelvoorziening	€ 513.445,27												173.008,73
	Totaal VtW's	**€ 1.308.277,71**	**27.022,94**	**13.839,74**	**1.563,49**	**46.046,93**	**6.434,32**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**601.136,08**	**10.142,49**	**1.563,49**	**174.572,22**

Nr.	Omschrijving	kosten	2015 jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec
001	bouwborden	€ 9.828,00												
002	terp trafohuis Veerpleiin + afdekken K&L op zeedijk	€ 36.108,54												
003	aanpassen perceelstoegang Verburggen	€ 1.604,25												
004	aftesten persriool cfm wensen Waterschap	€ 6.212,70												
005	tijdelijk beheer en onderhoud	€ 8.147,75	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49	339,49
006	watersysteem WSSS	€ 25.079,20												
008	verplaatsen bouwbord N689	€ 1.799,75												
009	project keet DLG	€ 38.628,50	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
010	aanpassen landhoofd 'De Onderneming'	€ 44.483,44												
012	Parkeerplaatsen waterkering G	€ 143.598,80												
013	Verlenging fietspad waterkering D	€ 9.917,89			9.917,89									
014														
015														
016	Passeerstroken Perkstraat	€ 4.870,83												
018	Niet-afstrooiien waterkering E	-€ 6.957,50												
019	Compenseren hoeveelheeid veen	€ 461.782,44												
022	Hierzien ontwerp kwelvoorziening	€ 8.579,00												
025	Maaien buiten systeemgrens	€ 1.148,85												
026	Realisatie kwelvoorziening	€ 513.445,27	173.008,73	156.265,95	11.161,85									
	Totaal VtW's	**€ 1.308.277,71**	**174.572,22**	**157.829,44**	**22.643,23**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**	**1.563,49**

203

ONTVANGEN 07 SEP. 2012

2L

Royal HaskoningDHV

Enhancing Society Together

INVOICE

VERZONDEN 20 SEP. 2012

HASKONING NEDERLAND B.V.

Return address: Postbus 151, 6500 AD Nijmegen, the Netherlands

DIENST LANDELIJK GEBIED ZUID
Regio Zuid
Postbus 1174
5004 BD TILBURG

DLG NOORD-FINANCIËN
ONTVANGEN
21 SEP. 2012

Opm.: .....

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
+31 (0)24 328 42 84 Telephone
+31 (0)24 323 93 46 FAX
info@nijmegen.royalhaskoning.com E-MAIL
www.royalhaskoningdhv.com Internet
NL009144043B22 VAT
Arnhem 09122561 KvK
ABN-AMRO BANK
ABNANL2A SWIFT/BIC
489234321 ACC. EUR (€)
NL43ABNA0489234321 IBAN EUR
NL73ABNA0450189147 IBAN GBP
NL35ABNA0405433255 IBAN USD

Invoice number	4676713	For information	024 3284865
Customer number	79009026	Pay remark	4676713/79009026
Date	06-09-2012	Your VAT no.	
Payment before	06-10-2012	Our contact	[redacted]

Our order 9T9564A0 Natuurcompensatie Perkpolder

Your contact de heer dr. [redacted]
Your reference Contract: RVOI dienst Nc perkpolder, PWE-nr. 12660-801

Our reference 9T9564.A0/N0052/MDGR/SSOM/Rott, d.d. 9 maart 2011

Verrichte werkzaamheden inzake bovengenoemd project, conform specificatie, zie 24e voortgangsrapportage Natuurcompensatie

Verrichte werkzaamheden in de periode week 20 t/m week 26-2012	EUR	18.045,72
Total Excl. VAT	**EUR**	**18.045,72**
VAT 19,00%	EUR	3.428,69
Total	**EUR**	**21.474,41**

LANDINRICHTING
Naam, datum & handtekening voor akkoord
CV 14/9/12
BR W2
FV / EUR > 2.500 [redacted]
14/9/12 BO2
Budget nr. 12590
PWE DC 801
Pakbon nr. 91835
Controle OK
MA [redacted] 14/9-2012
12660
PWE 801

309

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Haskoning Nederland invoices also for and on behalf of her subsidiary HASKONING.
If this invoice is related to an agreement with HASKONING then payment of the invoice will be a redeemed payment to HASKONING.

A company of Royal Haskoning

ROYAL HASKONING
Enhancing Society

Notitie

Aan : [redacted]
Van :
Datum : 27 augustus 2012
Kopie : Projectteam
Onze referentie : 9T9564.A0/N00065/LMOY/NVD/Rott

Betreft : 24e voortgangsrapportage Natuurcompensatie Perkpolder (week 20 2012 t/m week 26 2012)

1. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden. In hoofdstuk 3 volgt een overzicht van de werkzaamheden voor de komende periode. Hoofdstuk 4 behandelt de financiële voortgang.

2. Uitgevoerde werkzaamheden

WP 3 Marktbenadering

Onderdeel	Omschrijving	Datum verstuurd	Akkoord DLG
3.2 Aanbestedings- en gunningsdocumenten	Er is ten behoeve van de algemene informatiebijeenkomst een presentatie gemaakt en gegeven.	26-6-2012	

WP 5 Projectbeheersing

De kosten voor projectbeheersing van het originele contract zijn afgerond. Door de langere duur van het project is afgesproken om vanaf 1 september 2011 maandelijks 8.000 euro te verrekenen voor projectbeheersing. Voor deze voortgangsrapportage worden de maanden mei en juni verrekend. Dit resulteert in een bedrag van 16.000 euro.

Aanvullende werkzaamheden

Onderdeel	Omschrijving	Datum verstuurd	Akkoord DLG
10.1 Kwelbuizen	Er heeft overleg plaatsgevonden met het Waterschap over de wijze van bediening van de kwelvoorziening. De gemaakte kosten vallen – gezien de rustige periode – onder de projectbeheersing.	8-6-2012	Wordt niet verrekend
10.7b Verwerking zienswijze	Er is beroep getekend op basis van de verwerking van de zienswijze. Naar aanleiding daarvan is gewerkt aan een verweer. Daarvoor is telefonisch contact geweest met degene die beroep heeft aangetekend	23-5-2012	

Vanaf begin 2012 worden de werkzaamheden voor het uitbreiden van de aanbesteding Natuurcompensatie Perkpolder met PPS onderdelen uitgevoerd, conform de offerte van 6 januari 2012. Deze werkzaamheden zijn gecodeerd met een 20-nummer en worden apart gefactureerd. Circa 75% van de totale werkzaamheden zijn uitgevoerd tot deze periode, nadere toelichting hierop is te vinden in tabel 4.

3. Verwachte werkzaamheden komende periode

WP 2 Aanbiedingsdossier UAV-GC	
2.4 Contractbeheersplan	Eindconcepten zullen aangepast worden tot definitieve versies.

WP 3 Marktbenadering	
3.2 Aanbestedings- en gunningsdocumenten	Doorlopen van de aanbestedingsprocedure.

Tot gunning zal maandelijks 8.000 euro in rekening worden gebracht. Er heeft overleg met Fugro plaatsgevonden. De derde en vierde termijn zullen de volgende periode gefactureerd worden.

4. Financiën

De voortgang van de activiteiten/producten is in procenten weergegeven in tabel 1.
De bijhorende kosten staan weergegeven in de laatste kolom. Onder aan de laatste kolom staat het totaalbedrag dat wij wensen te factureren voor werkpakketten 1 t/m 10 (referentie Haskoning; 9T9564). In tabel 4 staat het bedrag dat wij wensen te factureren voor werkpakket 20 (referentie Haskoning; 9X1831). Hieronder is dit samengevat;

Werkpakketten 1 t/m 10	*€ 18.045,72*	*excl. BTW*
Werkpakket 20	*€ 2.446,00*	*excl. BTW* Nvt

Tabel 1 Voortgang activiteiten en declarabele kosten

Werkpakket	Code	Omschrijving	Kosten	Totaal	Voortgang	Voortgang t/m vorige periode	Verschil	Declarabel	Accoord DLG
					(%)	(%)		€	
WP 1 Opstellen voorkeursalternatief	1.1-1.4 Totaal		350000		100	100	0	0	
WP 2 Aanbestedingsdossier UAV-GC	2.1	Basisverkeersmodel en inlagrapport 1	25000	25000	100	100	0	0	
	2.2	Verkeersmodel 2	10000	10000	100	100	0	0	
	2.3	Ramsen	7500	7500	100	100	0	0	
	2.4	Contractbeheersplan	7500	7500	95	95	0	0	
WP 3 Marktbenadering	3.1	Selectieleidraad documenten	12500	12500	100	100	0	0	
	3.2	Aanbiedingen en gunningsdocumenten	7500	7500	20	0	20	1500	
WP 5 Projectbeheersing	5.1-5.3 Totaal		100000		100	100	0	0	
			619000		Subtotaal			EUR 1.500,00	

Projectbeheersing*	Periodes							
Periode 20	8000	2	16000	100	100	0	0	0
Periode 21	8000	2	16000	100	100	0	0	0
Periode 22	8000	2	16000	100	100	0	0	0
Periode 23	8000	2	16000	100	100	0	0	0
Periode 24	8000	2	16000	100	0	100	16000	

*Uitbreiding eventueel 6, geldend vanaf september 2011, in principe 8.000 euro p/maand, maximaal 10.000 euro p/maand

Aanvullende werkzaamheden:			161743					
Tot periode 23			15507		100	100	0	0
Restant			177250		10	0	10	545,72
					Subtotaal			EUR 545,72

Totaal	EUR 16.045,72

	Financieel overzicht		
Periode	Bedrag	Fact. verz	Betaald
18	EUR 48 620,00	ja	ja
19	EUR 9 650,00	ja	ja
20	EUR 26 990,00	ja	ja
21	EUR 9 540,00	ja	ja
22	EUR 16 200,00	ja	ja
23	EUR 13 700,00	ja	ja
24	EUR 22 300,00	ja	ja
25	EUR 18 700,00	ja	ja
26	EUR 25 300,00	ja	ja
27	EUR 49 800,00	ja	ja
28	EUR 78 550,00	ja	ja
29	EUR 49 250,00	ja	ja
30	EUR 32 131,00	ja	ja
31	EUR 39 500,00	ja	ja
32	EUR 63 830,00	ja	ja
33	EUR 22 850,00	ja	ja
34	EUR 18 762,15	ja	ja
35	EUR 63 037,35	ja	ja
36	EUR 62 278,05	ja	ja
37	EUR 36 120,24	ja	ja
38	EUR 39 051,52	ja	ja
39	EUR 51 003,64	ja	ja
40	EUR 16 045,72	nee	nee
Totaal	EUR 842.305,12		

27 augustus 2012

ROYAL HASKONING
Enhancing Society

Tabel 2: Voortgang aanvullende werkzaamheden

Periode *24*

Aanvullende werkzaamheden	Code	Omschrijving	Kosten	Totaal	Periode betaling	Declarabel
10.1		*Kwelbuizen*				
	a	Omputstudies Witteveen+Bos	5.050		16	-
	b	Begeleiding Witteveen+Bos	4.080		16	-
	c	Kwelbuizen studie	8.200		16	-
	d	Vervolgstudie kwelbuizen (W+B)	1.950		18	-
	e	Vervolgstudie kwelbuizen (RH)	1.403		18	-
	f	Vervolgstudie kwelvoorziening (RH)	5.837		21	-
	g	Vervolgstudie kwelvoorziening (RH)	12.151		22	-
	h	Ontwerprapport kwelvoorziening (RH)	2.482		23	-
				41.154		
10.2		*Samenvoeging contract*				
	a	Verkenning	9.954		18	-
	b	Voorbereiding samenvoeging	4.916		20	-
	c	Voorbereiding samenvoeging (2)	4.890		21	-
				19.760		
10.3		*Aanvullend geotechnisch onderzoek*				
	a	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		19	-
	b	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		20	-
	c	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		21	-
	d	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		22	-
	e	Eerste en tweede termijn Fugro	29.512		23	-
	f	Derde en vierde termijn Fugro			25	-
				46.512		
10.4		*Aanvullend archeologisch onderzoek*				
	a	Onderzoek 1: begeleiding en uitv.	6.131		14	-
	b	Onderzoek 2: uitvoering	1.975		18	-
	c	Onderzoek 2: begeleiding	2.611		18	-
	d	Onderzoek 2: begeleiding	1.536		19	-
	e	Onderzoek 3: uitvoering	9.625		20	-
				21.879		
10.5		*Advies optimalisaties*				
	a	Onderzoek naar optimalisaties	4.674		18	-
	b	Optimalisaties en tweede toets raming	9.749		19	-
	c	Optimalisaties en 2e toets raming (2)	8.290		20	-
	d	Update MIRT-stukken	7.701		20	-
	e	Verwerking commentaar MIRT	1.802		21	-
				32.418		
10.6		*Ondersteuning communicatietraject*				
	a	Tekening inloopavond	1.351,81		19	-
	b	Tekening inloopavond (2)	819,82		20	-
				2.172		
10.7		*Verwerking zienswijze*				
	a	Onderzoek R. Speets	1.971,42		21	-
	b	Verweer zienswijze	545,72		24	545,72
				2.517		
10.8		*Uitwerking EMVI*				
	a	Uitwerking (RH)	3.369,28		21	-
	b	Uitwerking (RH)	4.287,69		22	-
	c	Uitwerking (RH)	259,86		23	-
				7.917		
10.9		*Ontwerpwijzigingen o.b.v. zienswijzen*				
	a	Tekeningen, begelelding, opmaak	2.963		22	-
				2.963		
			177.290			
					EUR	545,72

ProFIDes - Onderhoud boekingen

Projekt 12590 BOZ Veerse Meer compenserende maatregelen
Werkeenheid 801 Oevers, steigers en boothellingen
Boekingsnummer 203 Totaal geboekt op PWE -uitgaven 78930,08 Totaal geboekt op PWE- ontvangsten 78930,08

Soort boeking U D Uitgaven directie
Omschrijving 24e voortgangsrapp Perkpolder wk 20/26
Kenmerk 4676713/79009026 Dienstjaar 2012

Projektrelatie 913135 betaalwijze 48.92.34.321
Haskoning Nederland B.V.
5201AM 'S-HERTOGENBOSCH
Status V geverifieerd

FAP-bronmodule AP -batch 298272 -batchvolgnummer 2
bundel 0970P (komtabel te verwerken) datum boeking 25-09-2012
boekingsbedrag 21.474,41 datum statuswijziging 25-09-2012
datum kompt.verantw. 26-09-2012

Verder

135

VERZONDEN 0 8 JAN. 2013

ONTVANGEN 2 1 DEC. 2012

493

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

INVOICE

DLG NOORD-FINANCIEN

HASKONING NEDERLAND B.V.

27 DEC. 2012

Return address: Postbus 151, 6500 AD Nijmegen, the Netherlands

DIENST LANDELIJK GEBIED ZUID
Regio Zuid
Postbus 1174
5004 BD TILBURG

Zeeland

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
+31 (0)24 328 42 84 Telephone
+31 (0)24 323 93 46 FAX
info@rhdhv.com E-MAIL
www.royalhaskoningdhv.com Internet
NL009144043B22 VAT
Arnhem 09122561 KvK
ABN-AMRO BANK
ABNANL2A SWIFT/BIC
489234321 ACC. EUR (€)
NL43ABNA0489234321 IBAN EUR
NL73ABNA0450189147 IBAN GBP
NL35ABNA0405433255 IBAN USD

Invoice number	4684071	For information	010 4433886
Customer number	79009026	Pay remark	4684071/79009026
Date	20-12-2012	Your VAT no.	
Payment before	19-01-2013	Our contact	Marcus van der Ven

Our order 9T9564A0 Natuurcompensatie Perkpolder

Your contact de heer dr. [redacted]
Your reference Contract: RVOI dienst Nc perkpolder, PWE-nr: 12660-801

Our reference 9T9564.A0/N0052/MDGR/SSOM/Rott, d.d. 9 maart 2011

Verrichte werkzaamheden inzake bovengenoemd project, conform specificatie, zie 25e voortgangsrapportage Natuurcompensatie

Verrichte werkzaamheden in de periode week 27 t/m 39 2012

	EUR	30.795,67
Total Excl. VAT	**EUR**	**30.795,67**
VAT 19,00%	EUR	5.851,18
Total	**EUR**	**36.646,85**



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Haskoning Nederland invoices also for and on behalf of her subsidiary HASKONING.
If this invoice is related to an agreement with HASKONING then payment of the invoice will be a redeemed payment to HASKONING.

A company of Royal Haskoning

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Notitie

HASKONING NEDERLAND B.V.
RIVERS, DELTAS & COASTS

Aan	:	[redacted]
Van	:	
Datum	:	29 november 2012
Kopie	:	Projectteam
Onze referentie	:	9T9564.A0/N00068/LMOY/NVD/Rott
Betreft	:	**Voortgangsrapportage Natuurcompensatie Perkpolder (week 27 2012 t/m week 39 2012)**

1. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden. In hoofdstuk 3 volgt een overzicht van de werkzaamheden voor de komende periode. Hoofdstuk 4 behandelt de financiële voortgang.

2. Uitgevoerde werkzaamheden

WP 3 Marktbenadering

Onderdeel	Omschrijving	Datum verstuurd	Akkoord DLG
3.2 Aanbestedings- en gunningsdocumenten	Er is bijgedragen aan de invulling van de 2e Nvl	14-9-2012	

WP 5 Projectbeheersing

De kosten voor projectbeheersing van het originele contract zijn afgerond. Door de langere duur van het project is afgesproken om vanaf 1 september 2011 maandelijks 8.000 euro te verrekenen voor projectbeheersing. Voor deze voortgangsrapportage worden de maanden juli, augustus en september verrekend. Dit resulteert in een bedrag van 24.000 euro.

Aanvullende werkzaamheden

Onderdeel	Omschrijving	Datum verstuurd	Akkoord DLG
10.1 Kwelbuizen	Er heeft een overleg plaatsgevonden over de kwelvoorziening met DLG, Waterschap en Provincie. Ter voorbereiding is een conceptrapport gemaakt.	12-9-2012	

Vanaf begin 2012 worden de werkzaamheden voor het uitbreiden van de aanbesteding Natuurcompensatie Perkpolder met PPS onderdelen uitgevoerd, conform de offerte van 6 januari 2012. Deze werkzaamheden zijn gecodeerd met een 20-nummer en worden apart gefactureerd. Circa 90% van de totale werkzaamheden zijn uitgevoerd tot deze periode, nadere toelichting hierop is te vinden in tabel 4.

3. Verwachte werkzaamheden komende periode

WP 2 Aanbiedingsdossier UAV-GC

2.4 Contractbeheersplan	Eindconcepten zullen aangepast worden tot definitieve versies.

WP 3 Marktbenadering

3.2 Aanbestedings- en gunningsdocumenten	Doorlopen van de aanbestedingsprocedure.

Tot gunning zal maandelijks 8.000 euro in rekening worden gebracht. De discussie over de juiste monitoring van de kwelvoorziening zal doorgaan tot eind januari. Fugro dient zijn derde en vierde termijn nog te declareren.

4. Financiën

De voortgang van de activiteiten/producten is in procenten weergegeven in tabel 1.
De bijhorende kosten staan weergegeven in de laatste kolom. Onder aan de laatste kolom staat het totaalbedrag dat wij wensen te factureren voor werkpakketten 1 t/m 10 (referentie Haskoning; 9T9564). In tabel 4 staat het bedrag dat wij wensen te factureren voor werkpakket 20 (referentie Haskoning; 9X1831). Hieronder is dit samengevat;

Werkpakketten 1 t/m 10	*€ 30.795,67*	*excl. BTW*
Werkpakket 20	*€ 6.114,00*	*excl. BTW*

nvt

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Tabel 1 **Voortgang activiteiten en declarabele kosten**

Werkpakket	Code	Omschrijving	Kosten	Totaal	Voortgang	Voortgang t.o.v. vorige periode	Verschil	Declarabel	Accoord DLG
					(%)	(%)	(%)	€	
WP 1 Opstellen voorkeursalternatief	1.1-1.4 Totaal		350000		100	100	0	0	
WP 2 Aanbestedingsdossier UAV-GC	2.1	Basisovereenkomst en vraagspec 1	25000	25000	100	100	0	0	
	2.2	Vraagspec 2	10000	10000	100	100	0	0	
	2.3	Annexen	7500	7500	100	100	0	0	
	2.4	Contractbeheersplan	7500	7500	95	95	0	0	
WP 3 Marktbenadering	3.1	Selectiefase documenten	12500	12500	100	100	0	0	
	3.2	Aanbiedings- en gunningsdocumenten	7500	7500	50	0	50	3750	
WP 5 Projectbeheersing	5.1-5.3 Totaal		190000		100	100	0	0	
			610000			Subtotaal		EUR 3.750,00	
Projectbeheersing*	Per maand		Maanden						
Periode 20		6000	2	16000	100	100	0	0	
Periode 21		8000	2	16000	100	100	0	0	
Periode 22		8000	2	16000	100	100	0	0	
Periode 23		8000	2	16000	100	100	0	0	
Periode 24		8000	2	16000	100	100	0	0	
Periode 25		8000	3	24000	100	0	100	24000	
						Subtotaal		EUR 24.000,00	
Aanvullende werkzaamheden									
t/m periode 24			177290		100	100	0	0	
periode 25			3045		100	0	100	3045	
			180335			Subtotaal		EUR 3.045,67	

*uitbreiding werkpakket 5, geldend vanaf september 2013, in principe 8.000 euro p/maand, maximaal 10.000 euro p/maand

Totaal	EUR 30.795,67

Financieel overzicht			
Periode	Bedrag	Fact. verz	Betaald
1&2	EUR 48.620,00	ja	ja
3	EUR 9.890,00	ja	ja
4	EUR 26.990,00	ja	ja
5	EUR 9.540,00	ja	ja
6	EUR 18.200,00	ja	ja
7	EUR 13.700,00	ja	ja
8	EUR 22.300,00	ja	ja
9	EUR 15.700,00	ja	ja
10	EUR 25.300,00	ja	ja
11	EUR 49.800,00	ja	ja
12	EUR 78.950,00	ja	ja
13	EUR 49.750,00	ja	ja
14	EUR 22.151,00	ja	ja
15	EUR 39.500,00	ja	ja
16	EUR 63.830,00	ja	ja
17	EUR 22.850,00	ja	ja
18	EUR 68.766,15	ja	ja
19	EUR 63.037,39	ja	ja
20	EUR 62.276,66	ja	ja
21	EUR 36.120,54	ja	ja
22	EUR 39.661,72	ja	ja
23	EUR 61.003,64	ja	ja
24	EUR 18.045,72	ja	ja
25	EUR 30.795,67	nee	nee
26			
Totaal	EUR 891.750,52		

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Tabel 2: Voortgang aanvullende werkzaamheden

Periode 25

Aanvullende werkzaamheden	Code	Omschrijving	Kosten	Totaal	Periode betaling	Declarabel
10.1		*Kwelbuizen*				
	a	Omputstudies Witteveen+Bos	5.050		16 -	
	b	Begeleiding Witteveen+Bos	4.080		16 -	
	c	Kwelbuizen studie	8.200		16 -	
	d	Vervolgstudie kwelbuizen (W+B)	1.950		18 -	
	e	Vervolgstudie kwelbuizen (RH)	1.403		18 -	
	f	Vervolgstudie kwelvoorziening (RH)	5.837		21 -	
	g	Vervolgstudie kwelvoorziening (RH)	12.151		22 -	
	h	Ontwerprapport kwelvoorziening (RH)	2.482		23 -	
	i	Monitoring kwelvoorziening	3.046		25	3.045,67
	j	Monitoring kwelvoorziening	2.539		26 -	
				41.154		
10.2		*Samenvoeging contract*				
	a	Verkenning	9.954		18 -	
	b	Voorbereiding samenvoeging	4.916		20 -	
	c	Voorbereiding samenvoeging (2)	4.890		21 -	
				19.760		
10.3		*Aanvullend geotechnisch onderzoek*				
	a	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		19 -	
	b	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		20 -	
	c	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		21 -	
	d	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		22 -	
	e	Eerste en tweede termijn Fugro	29.512		23 -	
	f	Derde en vierde termijn Fugro			27 -	
				46.512		
10.4		*Aanvullend archeologisch onderzoek*				
	a	Onderzoek 1: begeleiding en uitv.	6.131		14 -	
	b	Onderzoek 2: uitvoering	1.975		18 -	
	c	Onderzoek 2: begeleiding	2.611		18 -	
	d	Onderzoek 2: begeleiding	1.536		19 -	
	e	Onderzoek 3: uitvoering	9.625		20 -	
				21.879		
10.5		*Advies optimalisaties*				
	a	Onderzoek naar optimalisaties	4.874		18 -	
	b	Optimalisaties en tweede toets raming	9.749		19 -	
	c	Optimalisaties en 2e toets raming (2)	8.290		20 -	
	d	Update MIRT-stukken	7.701		20 -	
	e	Verwerking commentaar MIRT	1.802		21 -	
				32.418		
10.6		*Ondersteuning communicatietraject*				
	a	Tekening inloopavond	1.351,81		19 -	
	b	Tekening inloopavond (2)	819,82		20 -	
				2.172		
10.7		*Verwerking zienswijze*				
	a	Onderzoek R. Speets	1.971,42		21 -	
	b	Verweer zienswijze	545,72		24 -	
				2.517		
10.8		*Uitwerking EMVI*				
	a	Uitwerking (RH)	3.369,28		21 -	
	b	Uitwerking (RH)	4.287,69		22 -	
	c	Uitwerking (RH)	259,86		23 -	
				7.917		
10.9		*Ontwerpwijzigingen o.b.v. zienswijzen*				
	a	Tekeningen, begeleiding, opmaak	2.963		22 -	
				2.963		
			182.874		EUR	3.045,67

Tabel 3 **Uitsplitsing kosten aanvullende werkzaamheden**

Vervolgstudie kwelvoorziening			
Persoon	*uur*	*tarief*	*prijs*
Brouwer, Leon	14	181,91	2546,72
Mooyaart, Leslie	6	83,16	498,95
		Totaal	3045,67

134

VERZONDEN 0 8 JAN. 2013

ONTVANGEN 2 1 DEC. 2012

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Return address: Postbus 151, 6500 AD Nijmegen, the Netherlands

DIENST LANDELIJK GEBIED ZUID
Regio Zuid
Postbus 1174
5004 BD TILBURG

Zeeland

INVOICE

DLG NOORD-FRIESLAND
27 DEC. 2012

HASKONING NEDERLAND B.V.

492

Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
+31 (0)24 328 42 84 Telephone
+31 (0)24 323 93 46 FAX
info@rhdhv.com E-MAIL
www.royalhaskoningdhv.com Internet
NL009144043B22 VAT
Arnhem 09122561 KvK
ABN-AMRO BANK
ABNANL2A SWIFT/BIC
489234321 ACC. EUR (€)
NL43ABNA0489234321 IBAN EUR
NL73ABNA0450189147 IBAN GBP
NL35ABNA0405433255 IBAN USD

Invoice number	4684070	For information	010 4433886
Customer number	79009026	Pay remark	4684070/79009026
Date	20-12-2012	Your VAT no.	
Payment before	19-01-2013	Our contact	Marcus van der Ven

Our order 9T9564A0 Natuurcompensatie Perkpolder

Your contact de heer dr. [redacted]
Your reference Contract: RVOI dienst Nc perkpolder, PWE-nr: 12660-801

Our reference 9T9564.A0/N0052/MDGR/SSOM/Rott, d.d. 9 maart 2011

Verrichte werkzaamheden inzake bovengenoemd project, conform specificatie, zie 26e voortgangsrapportage Natuurcompensatie

Voor verrichte werkzaamheden in de periode week 39 t/m 48 2012

	EUR	22.663,92
Total Excl. VAT	**EUR**	**22.663,92**
VAT 21,00%	EUR	4.759,42
Total	**EUR**	**27.423,34**

[redacted]

7/1/13

	12660	Kostensoort	BO
PWE-nr	801	Relatienr	913135
Uitsplitsing nodig?		Pasing OK	J

AMP: [redacted] 7/1-2013

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Haskoning Nederland invoices also for and on behalf of her subsidiary HASKONING.
If this invoice is related to an agreement with HASKONING then payment of the invoice will be a redeemed payment to HASKONING.

A company of Royal Haskoning

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Notitie

HASKONING NEDERLAND B.V.
RIVERS, DELTAS & COASTS

Aan	:	[redacted]
Van	:	
Datum	:	29 november 2012
Kopie	:	Projectteam
Onze referentie	:	9T9564.A0/N00069/LMOY/NVD/Rott
Betreft	:	**Voortgangsrapportage Natuurcompensatie Perkpolder (week 39 2012 t/m week 48 2012)**

1. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden. In hoofdstuk 3 volgt een overzicht van de werkzaamheden voor de komende periode. Hoofdstuk 4 behandelt de financiële voortgang.

2. Uitgevoerde werkzaamheden

WP 2 Contractdocumenten

Onderdeel	Omschrijving	Datum verstuurd	Akkoord DLG
3.2 Contractbeheersplan	Het contractbeheersplan is opgeleverd	12-10-2012	

WP 3 Marktbenadering

Onderdeel	Omschrijving	Datum verstuurd	Akkoord DLG
3.2 Aanbestedings- en gunningsdocumenten	Er is bijgedragen aan de invulling van de 3e Nvl en de beoordeling van de inschrijvingen	12-10-2012 19-10-2012	

WP 5 Projectbeheersing

De kosten voor projectbeheersing van het originele contract zijn afgerond. Door de langere duur van het project is afgesproken om vanaf 1 september 2011 maandelijks 8.000 euro te verrekenen voor projectbeheersing. Voor deze voortgangsrapportage worden de maanden juli, augustus en september verrekend. Dit resulteert in een bedrag van 24.000 euro.

Aanvullende werkzaamheden

Onderdeel	Omschrijving	Datum verstuurd	Akkoord DLG
10.1 Kwelbuizen	Er heeft een overleg plaatsgevonden over de kwelvoorziening met DLG, Waterschap en Provincie. Ter voorbereiding is een conceptrapport gemaakt.	12-9-2012	

Vanaf begin 2012 worden de werkzaamheden voor het uitbreiden van de aanbesteding Natuurcompensatie Perkpolder met PPS onderdelen uitgevoerd, conform de offerte van 6 januari 2012. Deze werkzaamheden zijn gecodeerd met een 20-nummer en worden apart gefactureerd. Alle werkzaamheden zijn nu uitgevoerd, nadere toelichting hierop is te vinden in tabel 4.

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

3. Verwachte werkzaamheden komende periode

De discussie over de juiste monitoring van de kwelvoorziening zal doorgaan tot eind januari. Fugro dient zijn derde en vierde termijn nog te declareren.

Er zal vanaf de start van de gunning gestart worden met een verrekening op bestede tijd.

4. Financiën

De voortgang van de activiteiten/producten is in procenten weergegeven in tabel 1.
De bijhorende kosten staan weergegeven in de laatste kolom. Onder aan de laatste kolom staat het totaalbedrag dat wij wensen te factureren voor werkpakketten 1 t/m 10 (referentie Haskoning; 9T9564). In tabel 4 staat het bedrag dat wij wensen te factureren voor werkpakket 20 (referentie Haskoning; 9X1831). Hieronder is dit samengevat;

Werkpakketten 1 t/m 10	*€ 22.663,92*	*excl. BTW*
Werkpakket 20	*€ 5.000,00*	*excl. BTW* nvt.

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Tabel 1 **Voortgang activiteiten en declarabele kosten**

Werkpakket	Code	Omschrijving	Kosten	Totaal	Voortgang	Voortgang t.o.v. vorige periode	Verschil	Declarabel	Accoord DLG
					(%)	(%)	(%)	€	
WP 1 Opstellen voorkeursalternatief	1.1-1.4	Totaal	350000		100	100	0	0	
WP 2 Aanbestedingsdossier UAV-GC	2.1	Basisovereenkomst en vraagspec 1	25000	25000	100	100	0	0	
	2.2	Vraagspec 2	10000	10000	100	100	0	0	
	2.3	Annexen	7500	7500	100	100	0	0	
	2.4	Contractbeheersplan	7500	7500	100	95	5	375	
WP 3 Marktbenadering	3.1	Selectiefase documenten	12500	12500	100	100	0	0	
	3.2	Aanbiedings- en gunningsdocumenten	7500	7500	100	50	50	3750	
WP 5 Projectbeheersing	5.1-5.3	Totaal	190000		100	100	0	0	
				610000		Subtotaal		EUR 4.125,00	

Projectbeheersing*	Per maand	Maanden						
Periode 20	8000	2	16000	100	100	0	0	
Periode 21	8000	2	16000	100	100	0	0	
Periode 22	8000	2	16000	100	100	0	0	
Periode 23	8000	2	16000	100	100	0	0	
Periode 24	8000	2	16000	100	100	0	0	
Periode 25	8000	3	24000	100	100	0	0	
Periode 26	8000	2	16000	100	0	100	16000	
*Uitbreiding werkpakket 5, geldend vanaf september 2011, in principe 8.000 euro p/maand, maximaal 10.000 euro p/maand					Subtotaal			EUR 16.000,00

Aanvullende werkzaamheden							
t/m periode 24		177290	100	100	0	0	
periode 25		3046	100	100	0	0	
periode 26		2539	100	0	100	2539	
		182874		Subtotaal		EUR 2.538,92	

Totaal	EUR 22.663,92

	Financieel overzicht		
Periode	Bedrag	Fact. verz	Betaald
1&2	EUR 48.620,00	ja	ja
3	EUR 9.890,00	ja	ja
4	EUR 26.990,00	ja	ja
5	EUR 9.540,00	ja	ja
6	EUR 18.200,00	ja	ja
7	EUR 13.700,00	ja	ja
8	EUR 22.300,00	ja	ja
9	EUR 19.700,00	ja	ja
10	EUR 25.300,00	ja	ja
11	EUR 49.600,00	ja	ja
12	EUR 78.950,00	ja	ja
13	EUR 49.750,00	ja	ja
14	EUR 22.131,00	ja	ja
15	EUR 39.500,00	ja	ja
16	EUR 63.830,00	ja	ja
17	EUR 22.850,00	ja	ja
18	EUR 58.765,15	ja	ja
19	EUR 63.037,39	ja	ja
20	EUR 62.278,68	ja	ja
21	EUR 38.120,54	ja	ja
22	EUR 39.651,72	ja	ja
23	EUR 51.003,64	ja	ja
24	EUR 22.663,92	ja	ja
25	EUR 14.795,67	nee	nee
26	EUR 22.663,92	nee	nee
Totaal	EUR 903.032,63		

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Tabel 2: Voortgang aanvullende werkzaamheden

Periode 26

Aanvullende werkzaamheden	Code	Omschrijving	Kosten	Totaal	Periode betaling	Declarabel
10.1		*Kwelbuizen*				
	a	Omputstudies Witteveen+Bos	5.050		16 -	
	b	Begeleiding Witteveen+Bos	4.080		16 -	
	c	Kwelbuizen studie	8.200		16 -	
	d	Vervolgstudie kwelbuizen (W+B)	1.950		18 -	
	e	Vervolgstudie kwelbuizen (RH)	1.403		18 -	
	f	Vervolgstudie kwelvoorziening (RH)	5.837		21 -	
	g	Vervolgstudie kwelvoorziening (RH)	12.151		22 -	
	h	Ontwerprapport kwelvoorziening (RH)	2.482		23 -	
	i	Monitoring kwelvoorziening	3.046		25 -	
	j	Monitoring kwelvoorziening	2.539		26	2.538,92
				41.154		
10.2		*Samenvoeging contract*				
	a	Verkenning	9.954		18 -	
	b	Voorbereiding samenvoeging	4.916		20 -	
	c	Voorbereiding samenvoeging (2)	4.890		21 -	
				19.760		
10.3		*Aanvullend geotechnisch onderzoek*				
	a	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		19 -	
	b	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		20 -	
	c	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		21 -	
	d	Begeleiding (25% van totaal)	4.250		22 -	
	e	Eerste en tweede termijn Fugro	29.512		23 -	
	f	Derde en vierde termijn Fugro			25 -	
				46.512		
10.4		*Aanvullend archeologisch onderzoek*				
	a	Onderzoek 1: begeleiding en uitv.	6.131		14 -	
	b	Onderzoek 2: uitvoering	1.975		18 -	
	c	Onderzoek 2: begeleiding	2.611		18 -	
	d	Onderzoek 2: begeleiding	1.536		19 -	
	e	Onderzoek 3: uitvoering	9.625		20 -	
				21.879		
10.5		*Advies optimalisaties*				
	a	Onderzoek naar optimalisaties	4.874		18 -	
	b	Optimalisaties en tweede toets raming	9.749		19 -	
	c	Optimalisaties en 2e toets raming (2)	8.290		20 -	
	d	Update MIRT-stukken	7.701		20 -	
	e	Verwerking commentaar MIRT	1.802		21 -	
				32.418		
10.6		*Ondersteuning communicatietraject*				
	a	Tekening inloopavond	1.351,81		19 -	
	b	Tekening inloopavond (2)	819,82		20 -	
				2.172		
10.7		*Verwerking zienswijze*				
	a	Onderzoek R. Speets	1.971,42		21 -	
	b	Verweer zienswijze	545,72		24 -	
				2.517		
10.8		*Uitwerking EMVI*				
	a	Uitwerking (RH)	3.369,28		21 -	
	b	Uitwerking (RH)	4.287,69		22 -	
	c	Uitwerking (RH)	259,86		23 -	
				7.917		
10.9		*Ontwerpwijzigingen o.b.v. zienswijzen*				
	a	Tekeningen, begeleiding, opmaak	2.963		22 -	
				2.963		
			182.874		EUR	2.538,92

151

166

28 MEI 2013

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Adviseurs, Postbus 151, 6500 AD Nijmegen, Nederland

Dienst Landelijk Gebied Zuid
t.a.v. Dienst Landelijk Gebied - team S.S.C.
Postbus 631
8901 BK LEEUWARDEN

HaskoningDHV Nederland B.V.
Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
T +31(0)88 348 2090
F +31(0)88 348 2601
E creditcontrol.finance@rhdhv.com
I www.royalhaskoningdhv.com

VERZONDEN 3 JUN 2013

FACTUUR

Nijmegen, 27 mei 2013

Betaling binnen 30 dagen onder vermelding van	**Debiteurennummer :**	253128	**Factuurnummer :**	1083873

Uw referentie	:	Natuurcompensatie Perkolder RVOI dienst PWE 12660-801
Uw contactpersoon	:	t.a.v. Crediteurenadministratie
Omschrijving	:	Natuurcompensatie Perkpolder - Uitvoering 9t9564
Behandeld door	:	[redacted]
Onze referentie	:	9X4419-0A0 / Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564

Onkosten - 9X4419-0A0-100 - Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564	**Valuta**	**Bedrag**
Werkpakket 4 en 5 periode december - februari	EUR	17.855,00
Werkpakket 4 en 5 periode maart - april	EUR	17.089,00
Totaal	EUR	34.944,00
BTW 21,00 %	EUR	7.338,24
Totaal incl. BTW	**EUR**	**42.282,24**

LANDINRICHTING
Bijdragepercentage ILG/Provincie: %
Naam, datum & handtekening voor akkoo [redacted]
3/6/13
PV (EUR > 1000,- [redacted] 30-5-13 [redacted]

Projectnr.	12660	Kredietsoort	50
PWE-nr.	801	Relatienr.	865845
Uitsplitsingscode		Hamino OK	

[redacted] 30/5-2013

162

235

354

VERZONDEN 2 0 AUG 2013

Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

DLG NOORD-FLEVOLAND
ONTVANGEN
0 1 AUG. 2013
Zld 6/8

Afzender: Postbus 151, 6500 AD Nijmegen, Nederland

Provincie ~~Limburg~~ Zeeland
t.a.v. Dienst Landelijk Gebied - team S.S.C.
Postbus 631
8901 BK LEEUWARDEN

HaskoningDHV Nederland B.V.
Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
T +31(0)88 348 2090
F +31(0)88 348 2801
E creditcontrol.finance@rhdhv.com
I www.royalhaskoningdhv.com

FACTUUR

Nijmegen, 31 juli 2013

Betaling binnen 30 dagen onder vermelding van	**Debiteurennummer :**	253128	**Factuurnummer :**	1092210

Uw referentie	:	Natuurcompensatie Perkolder RVOI dienst PWE 12660-801
Uw contactpersoon	:	t.a.v. Crediteurenadministratie
Omschrijving	:	Natuurcompensatie Perkpolder - Uitvoering 9t9564
Behandeld door	:	[redacted]
Onze referentie	:	9X4419-0A0 / Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564

Onkosten - 9X4419-0A0-100 - Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564	**Valuta**	**Bedrag**
Werkpakket 4 en 5 periode mei en juni	EUR	13.167,00
Totaal	EUR	13.167,00
BTW 21,00 %	EUR	2.765,07
Totaal incl. BTW	**EUR**	**15.932,07**

LANDINRICHTING
Bijdragepercentage ILG/Provincie: %
Naam: [redacted]
BH
PV (EUR > 1601,-X [redacted] 15/8/13 [redacted]
Projectnr. 12660 | Kredietsoort BOZ
PWE-nr 801 | Relatienr. 865845
Uitspl.splitcode | Naming OK

[redacted] 16/8-2013

Periode	Werkpakket 4 en 5	Buiten scope
Mei	• Voorbereiden, bijwonen en nazorg overleggen met DLG (informeel overleg, CBT). • Toetsen en opstellen toetsverslagen inclusief terugkoppeling. • Projectmanagement (projectbeheersing, intern overleg, verslaglegging, documentenbeheer). • Aanpassen en actualiseren contractbeheersplan	• Inventariseren van afwijkingen van VON • Voorbereiden, bijwonen en nazorg overleg K&L-beheerders. • Bijdragen aan beheer- en onderhoudsnotitie • Risicosessie VON • Voorbereiden, bijwonen en nazorg risicosessie Rotterdam. • Ontwikkeling nieuw risicodossier

Persoon	Tarief [euro/u]	Uren mei	Binnen scope [euro]	Buiten scope [euro]
Grit, Bas	132,14	8		1.057
Mooyaart, Leslie	105,72	34	(20%) 719	(80%) 2.876
Schaap, Michiel	132,14	32	(80%) 3.383	(20%) 846
Schaap, Richard	74,00	3		317
Ven van der, Marcus	132,14	26	(50%) 1.718	(50%) 1.718
		Totaal	**5.820**	**6.813**

Periode	Werkpakket 4 en 5	Buiten scope
Juni	• Voorbereiden, bijwonen en nazorg overleggen met DLG (informeel overleg, CBT). • Toetsen en opstellen toetsverslagen inclusief terugkoppeling. • Projectmanagement (projectbeheersing, intern overleg, verslaglegging, documentenbeheer).	*Aanleidingen:* • Projectorganisatie • Kabels & Leidingen • Tijdelijk beheer en onderhoud • Extra werk risicomanagement

Persoon	Tarief [euro/u]	Uren ~~mei~~ Juni	Binnen scope [euro]	Buiten scope [euro]
Grit, Bas	132,14	15	1.387 (70%)	595 (30%)
Mooyaart, Leslie	105,72	32	1.692 (50%)	1.692 (50%)
Schaap, Michiel	132,14	24	2.220 (70%)	951 (30%)
Ven van der, Marcus	132,14	31	2.048 (50%)	2.048 (50%)
		Totaal	**7.347**	**5.286**

175

DLG NOORD FINANCIEN
25 NOV. 2013
Dcm.

425

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Adviesdan: Postbus 151, 6500 AD Nijmegen, Nederland

VERZONDEN 2 DEC 2013

Provincie Zeeland
t.a.v. Dienst Landelijk Gebied - team S.S.C.
Postbus 631
8901 BK LEEUWARDEN

HaskoningDHV Nederland B.V.
Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
T +31(0)88 348 2090
F +31(0)88 348 2801
E creditcontrol.finance@rhdhv.com
I www.royalhaskoningdhv.com

FACTUUR

Nijmegen, 21 november 2013

Betaling binnen 30 dagen onder vermelding van	**Debiteurennummer :**	218090	**Factuurnummer :**	1104360

Uw referentie	:	Natuurcompensatie Perkolder RVOI dienst PWE 12660-801
Uw contactpersoon	:	t.a.v. Crediteurenadministratie
Omschrijving	:	Natuurcompensatie Perkpolder - Uitvoering 9t9564
Behandeld door	:	[redacted] ()
Onze referentie	:	9X4419-0A0 / Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564

	Valuta	**Bedrag**
9X4419-0A0-100 - Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564 Conform offerte 2009	EUR	24.000,00
juli, aug, sept en okt. 2013		
Totaal	EUR	24.000,00
BTW 21,00 %	EUR	5.040,00
Totaal incl. BTW	**EUR**	**29.040,00**

LANDSINRICHTING
Bijdrage percentage ILG/Provincie: %
Naam: [redacted]
Bij 2/12/13
Bij (EUR > 1250)
Project nr. 001 Resultaat
Verrek. nr. Rekening OK
Verantwoordelijke
1658145

[redacted]

2/12-2013

Factuurbijlage: reeds gefactureerd WP 4 en WP5				
	factuur	datum	bedrag	
december - februari	1083873	27-mei-13	€	17.855,00
maart - april	1083873	27-mei-13	€	17.089,00
mei - juni	1092210	31-jul-13	€	13.167,00
Totaal WP 4 en 5			€	48.111,00

200 + 216

DLG NOORD-FINANCIËN
ONTVANGEN
18 MAART 2014

615

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

pro Zeeland

Dienst Landelijk Gebied
T.a.v. afdeling SSC
Postbus 631
8901 BK LEEUWARDEN
Nederland

VERZONDEN 0 1 APR 2014

HaskoningDHV Nederland B.V.
Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
T +31(0)88 348 2090
F +31(0)88 348 2801
E creditcontrol.finance@rhdhv.com
I www.royalhaskoningdhv.com

FACTUUR

Nijmegen, 17 maart 2014

Betaling binnen 30 dagen onder vermelding van	**Debiteurennummer :**	300686	**Factuurnummer :**	1117423

Uw referentie	:	Natuurcompensatie Perkolder RVOI dienst PWE 12660-801
Uw contactpersoon	:	
Omschrijving	:	Natuurcompensatie Perkpolder - Uitvoering 9t9564 (werkpakket 4+5)
Behandeld door	:	[redacted]
Onze referentie	:	9X4419-0A0 / Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564

Conform bijgaande voortgangsrapportage

9X4419-0A0-100 - Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564		**Valuta**	**Bedrag**
December 2013		EUR	6.604,00
Januari 2014		EUR	6.663,00
November 2013		EUR	6.604,00
Totaal		EUR	19.871,00
BTW	21,00 %	EUR	4.172,91
Totaal incl. BTW		**EUR**	**24.043,91**

LANDINRICHTING
Bijdragepercentage LG/Provincie
[redacted]
01-4-14
12060
801
1/4/14
B02
165145
1-3-2014

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Notitie

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.
RIVERS, DELTAS & COASTS

Aan	:	DLG
Van	:	[redacted]
Datum	:	11 maart 2014
Kopie	:	[redacted]
Onze referentie	:	9X4419/N/903703/Rott
Uw referentie	:	PWE 12660-801
Betreft	:	**Financiële voortgangsrapportage**

1. Inleiding

Deze voortgangsrapportage beschrijft de werkzaamheden in de maand november en december 2013 en januari 2014. Op basis van deze werkzaamheden wordt een voorstel gedaan voor facturatie.

In paragraaf 2 zijn de werkzaamheden van werkpakket 4 en 5 beschreven. De aanvullende werkzaamheden zijn beschreven in paragraaf 3. Dit is samengevat in paragraaf 4.

2. Werkpakket 4+5 (1-12-2012)

Werkzaamheden

Voor werkpakket 4 (contractbeheersing) en werkpakket 5 (projectmanagement) zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Producttoetsen 34 tot en met toets 42
- Systeemtoets
- Opstellen toetsplan
- Notitie PPI-planning

Vordering van betalingen

In tabel 1 staat het gefactureerde bedrag en het nog te facturen bedrag weergegeven.

Tabel 1: Financiele voortgang werkpakket 4+5

Beschrijving	Bedrag
Opdrachtsom	237.732*
Gefactureerd	91.933
Nog te factureren	145.799
Deze factuur	19.871

* o.b.v. indexatie 2013

Er wordt per jaar een vast maandelijks bedrag verrekend. Voor 2013 is dit bedrag 6.604,-. Op basis van een voorlopige indexatie van 0,9% is dit bedrag voor 2014 €6.663,-. Voor deze factuur leidt dit tot een bedrag van €19.871,-.

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Vorderingen van betalingen

In tabel 1 staat het gefactureerde bedrag en het nog te facturen bedrag weergegeven.

Tabel 2: Financiele voortgang aanvullende werkzaamheden

Beschrijving	Bedrag
Opdrachtsom	105.910,36
Gefactureerd	84.000,--
Nog te factureren	21.910,36
Deze factuur	16.597,24

Voor deze factuur wordt een bedrag van €16.597,24 gefactureerd.

4. Samenvatting

Op basis van de werkzaamheden (werkpakket 4+5) en de aanvullende werkzaamheden worden de volgende bedragen gefactureerd:

9X4419-0A0-100: 19.871,-
9X4419-0A0-101: 16.597,24 nvt.

229

675

DLG NOORD-FINANCIËN
-2 MEI 2014

VERZONDEN 0 9 MEI 2014

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Dienst Landelijk Gebied
T.a.v. afdeling SSC
Postbus 631
8901 BK LEEUWARDEN
Nederland

HaskoningDHV Nederland B.V.
Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
T +31(0)88 348 2090
F +31(0)88 348 2801
E creditcontrol.finance@rhdhv.com
I www.royalhaskoningdhv.com

FACTUUR

Nijmegen, 1 mei 2014

Betaling binnen 30 dagen onder vermelding van	**Debiteurennummer :**	300686	**Factuurnummer :**	1122558

Uw referentie	:	Natuurcompensatie Perkolder RVOI dienst PWE 12660-801
Uw contactpersoon	:	
Omschrijving	:	Natuurcompensatie Perkpolder - Uitvoering 9t9564 (werkpakket 4+5)
Behandeld door	:	[redacted]
Onze referentie	:	9X4419-0A0 / Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564

Conform bijgaande voortgangsrapportage

		Valuta	**Bedrag**
9X4419-0A0-100 - Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564		EUR	6.663,00
Februari 2014		EUR	6.663,00
Maart 2014			
Totaal		EUR	13.326,00
BTW	21,00 %	EUR	2.798,46
Totaal incl. BTW		**EUR**	**16.124,46**



Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Notitie

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.
RIVERS, DELTAS & COASTS

Aan : DLG
Van : [redacted]
Datum : 28 april 2014
Kopie : [redacted]
Onze referentie : 9X4419.B0/N0019/903703/Rott
Uw referentie : PWE 12660-801

Betreft : Financiële voortgangsrapportage februari en maart 2014

1. Inleiding

Deze voortgangsrapportage beschrijft de werkzaamheden in de maanden februari en maart 2014. Op basis van deze werkzaamheden wordt een voorstel gedaan voor facturatie.

In paragraaf 2 zijn de werkzaamheden van werkpakket 4 en 5 beschreven. De aanvullende werkzaamheden zijn beschreven in paragraaf 3. Dit is samengevat in paragraaf 4.

2. Werkpakket 4+5 (1-12-2012)

Werkzaamheden

Voor werkpakket 4 (contractbeheersing) en werkpakket 5 (projectmanagement) zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Producttoetsen 43 tot en met 53 incl. coördinatie
- Actualiseren toetsplanning
- Actualiseren risicodossier
- Intern project management
- SCB overleg
- Voortgangsoverleggen bijwonen

Vordering van betalingen

In tabel 1 staat het gefactureerde bedrag en het nog te facturen bedrag weergegeven.

Tabel 1: Financiële voortgang werkpakket 4+5

Beschrijving	Bedrag
Opdrachtsom	237.732*
Gefactureerd	111.804
Nog te factureren	125.928
Deze factuur	13.326

* o.b.v. indexatie 2013

Er wordt per jaar een vast maandelijks bedrag verrekend. Voor 2014 is dit bedrag € 6.663,-. Voor deze factuur leidt dit tot een bedrag van € 13.326,-.

DLG NOORD FINANCIËN
28 JUNI 2014

727

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

VERZONDEN - 7 JUL 2014

Prov Zeeland

Afzender: Postbus 151, 6500 AD Nijmegen, Nederland

Dienst Landelijk Gebied
T.a.v. afdeling SSC
Postbus 631
8901 BK LEEUWARDEN
Nederland

HaskoningDHV Nederland B.V.
Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
T +31(0)88 348 2090
F +31(0)88 348 2801
E creditcontrol.finance@rhdhv.com
I www.royalhaskoningdhv.com

FACTUUR

Nijmegen, 19 juni 2014

Betaling binnen 30 dagen onder vermelding van	Debiteurennummer :	300686	Factuurnummer :	1127664

Uw referentie	:	Natuurcompensatie Perkolder RVOI dienst PWE 12660-801
Uw contactpersoon	:	
Omschrijving	:	Natuurcompensatie Perkpolder - Uitvoering 9t9564 (werkpakket 4+5)
Behandeld door	:	[redacted]
Onze referentie	:	9X4419-0A0 / Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564

Conform bijgaande voortgangsrapportage

9X4419-0A0-100 - Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564
April 2014
Mei 2014

		Valuta	Bedrag
		EUR	6.663,00
		EUR	6.663,00
Totaal		EUR	13.326,00
BTW	21,00 %	EUR	2.798,46
Totaal incl. BTW		**EUR**	**16.124,46**

LA[illegible]
Bijdragepercentage LG/Provincie:
Naam, datum & handtekening voor akkoord
BH [redacted] 3/7/14
[redacted] 26/6/2014
12660 Kredietsoort DOZ
801 Relatienr. 934435
[illegible]ming OK V

727

DLG NOV
19 JUNI 2014
Opm.:

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.
RIVERS, DELTAS & COASTS

Notitie

Aan : DLG
Van : [redacted]
Datum : 3 juni 2014
Kopie : [redacted]
Onze referentie : 9X4419/N/903703/Rott
Uw referentie : PWE 12660-801

Betreft : Financiële voortgangsrapportage april en mei 2014

1. Inleiding

Deze voortgangsrapportage beschrijft de werkzaamheden in de maanden april en mei 2014. Op basis van deze werkzaamheden wordt een voorstel gedaan voor facturatie.

In paragraaf 2 zijn de werkzaamheden van werkpakket 4 en 5 beschreven. De aanvullende werkzaamheden zijn beschreven in paragraaf 3. Dit is samengevat in paragraaf 4.

2. Werkpakket 4+5 (1-12-2012)

Werkzaamheden

Voor werkpakket 4 (contractbeheersing) en werkpakket 5 (projectmanagement) zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Producttoetsen 54 tot en met 57 incl. coördinatie
- Actualiseren risicodossier
- Intern project management
- Voorgangsoverleggen bijwonen

Vordering van betalingen

In tabel 1 staat het gefactureerde bedrag en het nog te facturen bedrag weergegeven.

Tabel 1. Financiele voortgang werkpakket 4+5

Beschrijving	Bedrag
Opdrachtsom	237.732*
Gefactureerd	125.130
Nog te factureren	112.602
Deze factuur	13.326

* o.b.v. indexatie 2013

Er wordt per jaar een vast maandelijks bedrag verrekend. Voor 2014 is dit bedrag € 6.663,--.
Voor deze factuur leidt dit tot een bedrag van € 13.326,--.

DIENST LANDELIJK GEBIED FINANCIEN
15 SEP. 2014

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

VERZONDEN 22 SEP 2014

Afzender: Postbus 151, 6500 AD Nijmegen, Nederland

Dienst Landelijk Gebied
T.a.v. afdeling SSC
Postbus 631
8901 BK LEEUWARDEN
Nederland

HaskoningDHV Nederland B.V.
Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
T +31(0)88 348 2090
F +31(0)88 348 2801
E creditcontrol.finance@rhdhv.com
I www.royalhaskoningdhv.com

FACTUUR

Nijmegen, 11 september 2014

Betaling binnen 30 dagen onder vermelding van	**Debiteurennummer :**	300686	**Factuurnummer :**	1136020

Uw referentie	Natuurcompensatie Perkolder RVOI dienst PWE 12660-801
Uw contactpersoon	
Omschrijving	Natuurcompensatie Perkpolder - Uitvoering 9t9564 (werkpakket 4+5)
Behandeld door	[redacted]
Onze referentie	9X4419-0A0 / Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564

Conform bijgaande voortgangsrapportage

		Valuta	Bedrag
9X4419-0A0-100 - Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564			
Juni 2014		EUR	6.663,00
Juli 2014		EUR	6.663,00
Augustus 2014		EUR	6.663,00
Totaal		**EUR**	**19.989,00**
BTW	**21,00 %**	**EUR**	**4.197,69**
Totaal incl. BTW		**EUR**	**24.186,69**



Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Notitie

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.
RIVERS, DELTAS & COASTS

Aan : DLG
Van : [redacted]
Datum : 4 september 2014
Kopie : [redacted]
Onze referentie : 9X4419/N0022/903703/Rott
Uw referentie : PWE 12660-801

Betreft : Financiële voortgangsrapportage juni, juli en augustus 2014

1. Inleiding

Deze voortgangsrapportage beschrijft de werkzaamheden in de maanden juni, juli en augustus 2014. Op basis van deze werkzaamheden wordt een voorstel gedaan voor facturatie.

In paragraaf 2 zijn de werkzaamheden van werkpakket 4 en 5 beschreven. De aanvullende werkzaamheden zijn beschreven in paragraaf 3. Dit is samengevat in paragraaf 4.

2. Werkpakket 4+5 (1-12-2012)

Werkzaamheden

Voor werkpakket 4 (contractbeheersing) en werkpakket 5 (projectmanagement) zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Producttoetsen 58 tot en met 65 incl. coördinatie
- Actualiseren risicodossier
- Intern project management

Vordering van betalingen

In tabel 1 staat het gefactureerde bedrag en het nog te facturen bedrag weergegeven.

Tabel 1: Financiële voortgang werkpakket 4+5

Beschrijving	Bedrag
Opdrachtsom	237.732*
Gefactureerd	118.634
Nog te factureren	119.098
Deze factuur	19.989

* o.b.v. indexatie 2013

Er wordt per jaar een vast maandelijks bedrag verrekend. Voor 2014 is dit bedrag € 6.663,-. Voor deze factuur leidt dit tot een bedrag van € 19.989,-.

Het gefactureerde bedrag in tabel 1 is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande rapportages. Het bovenstaande bedrag is overeenkomstig hetgeen door Esther Heesakkers-de Kadt gecommuniceerd in de email van 21 augustus 2014.

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

DLG MINISTERIE VAN FINANCIËN
28 NOV. 2014

Afzender: Postbus 151, 6534 AB Nijmegen, Nederland

Dienst Landelijk Gebied
T.a.v. afdeling SSC
Postbus 631
8901 BK LEEUWARDEN
Nederland

HaskoningDHV Nederland B.V.
Jonkerbosplein 52
Postbus 151
6534 AB Nijmegen
T +31(0)88 348 2090
F +31(0)88 348 2801
E creditcontrol.finance@rhdhv.com
I www.royalhaskoningdhv.com

FACTUUR

Nijmegen, 27 november 2014

Betaling binnen 30 dagen onder vermelding van	**Debiteurennummer :**	300686	**Factuurnummer :**	1144216

Uw referentie	:	Natuurcompensatie Perkolder RVOI dienst PWE 12660-801
Uw contactpersoon	:	
Omschrijving	:	Natuurcompensatie Perkpolder - Uitvoering 9t9564 (werkpakket 4+5)
Behandeld door	:	[redacted]
Onze referentie	:	9X4419-0A0 / Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564

Conform bijgaande voortgangsrapportage

	Valuta	Bedrag
9X4419-0A0-100 - Natuurcompensatie Perkpolder - uitvoering 9T9564		
September 2014	EUR	6.663,00
Oktober 2014	EUR	6.663,00
November 2014	EUR	6.663,00
December 2014	EUR	6.663,00
Totaal	EUR	26.652,00
BTW 21,00 %	EUR	5.596,92
Totaal incl. BTW	**EUR**	**32.248,92**

LANDINRICHTING
Bijdragepercentage LG/Provincie: %
Naam, datum & handtekening voor akkoord

BH

PM (EU > 100.000,-)

Projectnr.
PWE-nr.
Uitgiftsinscode
Kredietpool
Relatienr.
Ramino OK

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Notitie

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.
RIVERS, DELTAS & COASTS

Aan	:	DLG
Van	:	[redacted]
Datum	:	10 november 2014
Kopie	:	[redacted]
Onze referentie	:	9X4419/N0024/903703/Rott
Uw referentie	:	PWE 12660-801
Betreft	:	**Financiële voortgangsrapportage september tot en met december 2014**

1. Inleiding

Deze voortgangsrapportage beschrijft de werkzaamheden in de maanden september en oktober 2014. Op basis van deze werkzaamheden wordt een voorstel gedaan voor facturatie. In verband met de opheffing van DLG zijn de maanden november en december 2014 vooruit gefactureerd.

In paragraaf 2 zijn de werkzaamheden van werkpakket 4 en 5 beschreven. De aanvullende werkzaamheden zijn beschreven in paragraaf 3. Dit is samengevat in paragraaf 4.

2. Werkpakket 4+5 (1-12-2012)

Werkzaamheden

Voor werkpakket 4 (contractbeheersing) en werkpakket 5 (projectmanagement) zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Producttoetsen 66 tot en met 68 incl. coördinatie
- Actualiseren risicodossier
- Intern project management

Vordering van betalingen

In tabel 1 staat het gefactureerde bedrag en het nog te facturen bedrag weergegeven.

Tabel 1: Financiële voortgang werkpakket 4+5

Beschrijving	Bedrag
Opdrachtsom	237.732*
Gefactureerd	138.623
Nog te factureren	99.109
Deze factuur	26.652

* o.b.v. indexatie 2013

Er wordt per jaar een vast maandelijks bedrag verrekend. Voor 2014 is dit bedrag € 6.663,-. In het CBT-overleg is besproken dat, gezien het opheffen van DLG, de maanden november en december vooruit gefactureerd worden. Voor deze factuur leidt dit tot een bedrag van € 26.652,-.

Datum

Royal Haskoning
Haskoning Nederland B.V. Kust en Rivieren
t.a.v. dhr. ir [redacted]
Postbus 8520
3009 AM Rotterdam

dienst landelijk gebied
voor ontwikkeling en beheer

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
28 febr. 2009	9T9564.A0	DLGZE/2009/18381	1 april 2009

onderwerp
Aanbesteding RVOI-dienst
Natuurcompensatieproject
Perkpolder PWE-nr.: 12660-801

doorkiesnummer [redacted]

bijlagen
Beoordelingsmatrix
Beoordeling Royal Haskoning

Geachte heer [redacted]

Op 3 maart j.l. heeft conform het BOA 2005 de aanbesteding van de RVOI-dienst Natuurcompensatie Perkpolder, PWE-nr. 12660-801, plaatsgevonden. Als gunningscriterium geldt de economisch meest voordelige aanbieding. U heeft op deze aanbesteding ingeschreven. In totaal heeft DLG vijf gegadigden in het voortraject geselecteerd, en van al deze gegadigden de inschrijving ontvangen.

Hierbij bericht ik u dat ik voornemens ben de RVOI-dienst Natuurcompensatie Perkpolder, PWE-nr. 12660-801, aan u op te dragen. Volledigheidshalve benadruk ik dat aan dit voornemen tot gunning geen rechten kunnen worden ontleend. In de bijlagen treft u de beoordelingsmatrix en uw beoordeling aan.

De overige inschrijvers heb ik gelijktijdig bericht omtrent dit voornemen. Zij hebben de gelegenheid binnen 15 dagen na dagtekening, van de aan hen gerichte brief, tegen dit voornemen een kort geding aanhangig te maken. Indien binnen 15 dagen na dagtekening van voormelde brief een kort geding aanhangig is gemaakt, zal de Dienst Landelijk Gebied niet overgaan tot gunning van de opdracht voordat, in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

U ontvangt van mij bericht over het vervolg van de procedure. Mocht u nog vragen hebben dan kan u contact opnemen met [redacted], tel. [redacted]
Op deze opdracht zijn de contractvoorwaarden van de RVOI van toepassing.

Hoogachtend,

Dienst Landelijk Gebied,
het teamhoofd inrichting regio Zuid,

[redacted]

Dienst Landelijk Gebied
Zeeland
Piet Heinstraat 77b
Postadres: Postbus 6
4460 AA Goes
Telefoon: 0113 - 23 79 11
Fax: 0113 - 23 73 50

Bijlage 1

Beoordelingsmatrix inschrijving
RVOI-dienst Natuurcompensatie Perkpolder
PWE-nr.: 12660-801

PUNTENKWALITEIT
Plan van aanpak

	Arcadis	DHV	Grontmij	Royal Haskoning	Witteveen + Bos
A1	0	0	++	--	0
A2	--	--	--	--	--
A3	0	++	--	+	+
A4	0	++	-	++	+
A5	-	-	+	++	--
	---	+	--	+	--

A	5	10	6	10	6
B	6	3	5	10	3
C	7	7	8	10	4
D	7	10	10	0	0
E	8	6	3	10	0

	PUNTEN - PRIJS		**PUNTEN - KWALITEIT**		**TOTAAL**		**RANG**
Arcadis	400		393		793		2
DHV	144		527		671		3
Grontmij	254		407		661		4
Royal Haskoning	270		600		870		1
Witteveen + Bos	318		267		585		5

Aldus opgemaakt, d.d. 11 maart 2009.

De projectleider,

[redacted]

1/4/09

Dienst Landelijk Gebied,

dienst landelijk gebied
voor ontwikkeling en beheer

Teamhoofd inrichting

[redacted]

Dienst Landelijk Gebied,

Bijlage 2

Beoordeling Royal Haskoning

A1 Visie op hoe de werkpakketten tot een integraal product leiden.
U heeft op dit onderdeel negatief gescoord. Geoordeeld is dat er geen meerwaarde is beschreven in uw aanbieding ten opzichte van de minimum eis. Een concrete visie ten behoeve van de realisatie van een integraal plan voor dit project wordt niet duidelijk belicht. Bijvoorbeeld u heeft System Engineering verwoord, echter de meerwaarde voor dit project is niet toegelicht.

A2 Voorstel om de aannemer uav-gc uit te dagen creatief te zijn, met daarbij aandacht voor het spanningsveld tussen uitsluiting van risico's voor opdrachtgever (zekerheid) en vrijheid voor de opdrachtnemer van het uav-gc contract.
U heeft op dit onderdeel negatief gescoord.
Ten aanzien van de gunning brengt u de te hanteren criteria naar voren. Geoordeeld is dat het onderscheid tussen prestatiecriteria en kwaliteitscriteria geen toegevoegde waarde heeft daar waar het de uitdaging van de opdrachtnemer UAVgc betreft voor dit project.
Een specifieke invulling van mogelijke prikkels of uitdagingen aan de markt wordt niet genoemd. Zo zijn in uw aanbieding de kansen die gecreëerd kunnen worden door de ontgraving ten behoeve van het natuurgebied in relatie met de aanleg van de dijk niet duidelijk beschreven; een visie op kansen tot optimalisatie ontbreekt.
Overigens onderscheidt uw inschrijving zich niet of nauwelijks van de andere inschrijvingen doordat deze op dit onderwerp weinig project specifiek is gemaakt.

A3 Visie op functionele beschrijving van de diverse objecten.
U heeft op dit onderdeel positief gescoord.
Gewaardeerd is uw visie dat in samenwerking met de opdrachtgever door middel van System Engineering een overzicht wordt gemaakt van alle objecten en functies binnen het plangebied. Tevens is de vroege start met het opstellen van het PvE in relatie met dit criterium gewaardeerd. In uw inschrijving geeft u de uitgangspunten van System Engineering zoals objecten- en functie- en eisenboom. Minder gewaardeerd is dat een projectspecifieke uitwerking minimaal is verwoord, en dat met name de meerwaarde van het functioneel specificeren onderbelicht blijft. Tevens wordt de vraagspecificatie 2 (proceseisen) niet uitgewerkt, hetgeen wat minder vertrouwen geeft.

A4 Visie op hoe vergunningen tijdig en juist aangevraagd worden en hoe overeenkomsten ten behoeve van kabels en leidingen worden opgesteld overeenkomstig de geldende regelgeving.
U heeft op dit onderdeel goed gescoord.
Dit onderdeel is in uw aanbieding goed uitgewerkt. Zo geeft u aan dat u een digitaal vergunningendossier gaan hanteren net als een vergunningendraaiboek. De veranderende wetgeving wordt ook door u beschreven en u geeft nu al projectspecifiek de kabels en leidingen weer.
Uit uw aanbieding blijkt niet dat uw rekening houdt met het opstellen van een verleggingsplan, van een verzoek tot aanpassing en een project overeenstemming met de kabel en leidingen exploitanten.
In uw aanbieding geeft onder 'aantal procedures' aan dat 'optionele procedures' niet zijn meegenomen en maakt u een voorbehoud ten aanzien van het aantal keer overleg met het bevoegd gezag (pagina 16). Onduidelijk is waar u op doelt en waar u aanname op is gebaseerd; in de opdracht wordt verlangd dat alle noodzakelijke vergunningen door opdrachtgever kunnen worden aangevraagd.

A5 Visie op de opzet van de raming en planning conform de PRI (raming) en de PPI (planning) systematiek.
U heeft op dit onderdeel als beste gescoord.
Gewaardeerd is dat u uw planning zowel maandelijks als na ieder fase bijwerkt en dat u de planning en risico's door middel van gezamenlijke PPI-sessies met de opdrachtgever doorneemt.

Gewaardeerd is de opsplitsing in planning van N689, koppeldijk en glooiing.
Niet zeker is of de juiste bandbreedtes worden gehanteerd en de nu aangeleverde planning is in onze ogen vrij globaal.

B Hoe wordt met risico's op vertraging in het kritieke pad van de planning omgegaan, zodat opdrachtgever vertrouwen krijgt in de haalbaarheid van de planning.
U heeft op dit punt het best gescoord ten opzichte van andere inschrijvingen.
In uw planning wordt rekening gehouden met een tijdige vergunninganalyse. Activiteit van het Programma van Eisen wordt vroegtijdig opgenomen en er wordt rekening gehouden met de noodzaak tot actualisatie, terwijl er een duidelijke verbinding ligt met het opstellen van de vraagspecificatie. Mijlpalen worden in de planning duidelijk weergegeven en onderscheiden. In uw visie op de planning wordt gewaardeerd dat 'tijdwinst' wordt gecreëerd om zo tegenvallers op te kunnen vangen bijvoorbeeld daar waar afstemming met diverse partijen meer tijd vergt dan gepland (pag. 7, par. 2.3).
Het doorrekenen van een MS project planning met @Risk lijkt niet uitvoerbaar, hiertoe dient een ander planningspakket ingezet te worden.
Tot slot hebben wij uw voorstel om de aannemer te belonen bij vervroegde oplevering als maatregel om de planning te beheersen gewaardeerd als niet waardevol, daar vervroegde oplevering voor de opdrachtgever thans geen toegevoegde waarde heeft.

C1 Welke kennis kunde en ervaring wordt ingezet voor welke onderdelen van de opdracht.
U werkt in drie projectteams met voldoende ondersteuning van specialisten. Geconstateerd is dat de projectmanager een dubbelrol heeft. De vermenging van rollen 'projectmanager' en 'projectleider techniek' is beoordeeld als een risico.

C2 Vervanging van personeel.
Gewaardeerd is dat u in uw inschrijving een schaduwteam met bijbehorende namen heeft voorgesteld, ten behoeve van interne kwaliteitsborging en kennisspreiding in relatie tot onderlinge vervanging.
U heeft op onderdeel C als beste gescoord.

D Kwaliteit- en risicomanagement.
U heeft op dit onderdeel geen punten gescoord.
Beoordeeld is dat hetgeen is beschreven ten aanzien 'Kwaliteitsborging' niet projectspecifiek is gemaakt, hetgeen bovendien niet leidt tot een 'Product'. Hoe u de kwaliteit gaat beheersen is derhalve niet duidelijk beschreven.
U geeft aan de Risman methode toe te passen voor risicobeheersing. Echter hetgeen is beschreven in hoofdstuk 2.4 is zeer algemeen en zou op elk willekeurig ander project van toepassing kunnen zijn. Op kwaliteit- en risicomanagement uitvoeringsfase van dit project wordt in het geheel niet ingegaan.

E Visie op communicatie en overlegstructuur intern / extern in iedere fase.
U heeft op dit onderdeel als beste gescoord.
Gewaardeerd is hetgeen u in uw inschrijving beschrijft omtrent voortgangsrapportages, voortgangsoverleg en projectgroepoverleg en indien gewenst informeel overleg. Ook gewaardeerd zijn de items waaraan u bijdragen levert, beschreven onder 'communicatie met de omgeving', zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid bij klankbordvergaderingen en informatiebijeenkomsten. Tevens de middelen die u ter beschikking wilt stellen ten behoeve van communicatie, zoals 3D-visualisaties.

Arch

Royal Haskoning
Haskoning Nederland B.V. Kust en Rivieren
t.a.v. dhr. [redacted]
postbus 8520
3009 AM Rotterdam

dienst landelijk gebied
voor ontwikkeling en beheer

VERZONDEN 2 3 APR 2009

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
		DLGZE/2009/23107	23-4-2009
onderwerp		doorkiesnummer	bijlagen
Gunning RVOI-dienst Natuurcompensatieproject Perkpolder, pwe-nr: 12660-801		[redacted]	

Geachte heer [redacted]

In vervolg op de brief DLGZE/2009/18381 van 1 april 2009 waarin ik u aangaf voornemens te zijn het project RVOI-dienst Natuurcompensatie Perkpolder aan uw organisatie/ onderneming te gunnen, deel ik u het volgende mede.

Er is geen rechtsmiddel aangewend tegen deze voorgenomen gunning.

Graag nodig ik u nu uit:
Donderdag 7 mei, 14.00 - 15.30 uur te DLG Goes, kamer 210
Gelieve deze uitnodiging te bevestigen via mailadres [redacted]

Deze middag wil ik benutten voor:
- kennismaking met het projectteam van DLG;
- evaluatie van het aanbestedingstraject;
- ondertekening van het projectcontract, onder voorbehoud van overeenstemming (Het projectcontract wordt u nog in concept aangeboden);
- afstemming van de eerste projectfase(n);

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze stellen aan dhr. [redacted] van Dienst Landelijk Gebied. U kunt hem bereiken op bovenstaand telefoonnummer. Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met dhr. [redacted] projectleider [redacted]

Met vriendelijke groet,

het teamhoofd inrichting regio Zuid Dienst Landelijk Gebied,

dh [redacted]

Dienst Landelijk Gebied
Zeeland
Piet Heinstraat 77b
Postadres: Postbus 6
4460 AA Goes
Telefoon: 0113 - 23 79 11
Fax: 0113 - 23 73 50

CONTRACT

RVOI-dienst
Natuurcompensatie
Perkpolder

dienst landelijk gebied

voor ontwikkeling en beheer

Versie dd 27 sept 2002.

Inhoudsopgave

Opdracht: Haskoning Nederland B.V. 3

3

contractaanduiding: RVOI dienst Nc perkpolder, pwe-nr: 12660-801

A. Projectgegevens 3
B. Contractdocumenten 4
C. Organisatie en overlegstructuur 5
D. Omvang van de werkzaamheden 5
E. Middelen 5
F. Wijzigingen en aanvullingen op de RVOI-2001 5
Lid 2 vervalt en wordt vervangen door het volgende: 5
wijziging artikel 18: 5
1. De leden twee tot en met zes van art. 18 RVOI-2001 vervallen 5
2. In art. 18 RVOI-2001 wordt een nieuw tweede lid ingevoegd: 5
Ieder geschil tussen partijen dat ontstaat in de uitvoering van deze overeenkomst zal, tenzij anders nader tussen partijen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage. 5
G. Honorering 6
G.2 Honorering (op basis van een vast bedrag) 6
G.4 Verrekening meerwerk 6
G.8 Bijkomende kosten (inbegrepen) 6
H. Declaraties en betalingen 6
I. Aansprakelijkheden 6
J. Toepasselijk recht 6
K. Kwaliteit 6
L. Kennisgevingen 6
M. Optreden als gemachtigde 7
N. Werkzaamheden uitgevoerd door onderopdrachtnemers 7
O. Bijlagen 7

OPDRACHT: **HASKONING NEDERLAND B.V.**
Contractaanduiding: RVOI dienst Nc perkpolder, pwe-nr: 12660-801.

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), zijn zetel hebbende te 's-Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. [redacted], in haar hoedanigheid van teamhoofd Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, kantoorhoudende te Goes, hierna te noemen DLG;
en

Haskoning Nederland B.V., gevestigd te Nijmegen op het adres Barbarossastraat 35 , 6522 DK, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [redacted], tel. [redacted], fax. 010-4433688, [redacted] hierna te noemen het adviesbureau

zijn het volgende overeen gekomen.

DLG verleent het adviesbureau hierbij opdracht als betreffende adviseur voor het hieronder genoemde project.

A. Projectgegevens

Het project betreft de realisatie van Natuurcompensatie Perkpolder.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanleggen van een nieuwe primaire hoogwaterkering
- Aanpassen binnentalud bestaande primaire hoogwaterkering
- Maken bres c.a. in bestaande primaire hoogwaterkering
- Aanpassen glooiing/bekleding veerhaven
- Aanleggen primaire hoogwaterkering (z.g. koppeldijk) voormalig veerplein
- Amoveren bestaande N689 (voormalige N60)
- Aanleggen nieuwe N689 (gebiedsontsluitingsweg ten behoeve van ontsluiting Hart van Perk-polder)
- Inrichten van ca. 75 ha natuurgebied

De opdracht heeft betrekking op de volgende onderdelen:

1. Inventariseren en vastleggen van de bestaande situatie
2. Inventariseren beschikbare gegevens en uitvoeren van aanvullend onderzoek
3. Opstellen Voorkeursontwerp
4. Opstellen startnotitie MER
5. Opstellen MER - dijkverleggingsplan
6. Afstemmen ontwerp op omgeving en bestaande situatie
7. Definitief Ontwerp
8. Ramingen op basis van PRI systematiek (voorontwerp en definitief ontwerp)
9. Planningen op basis van PPI systematiek (start opdracht, voorontwerp, definitief ontwerp, start aanbesteding)
10. Analyse benodigde vergunningen en advies welke door opdrachtgever aangevraagd dienen te worden
11. Vergunningaanvragen voorbereiden
12. Analyse behoefte aan verleggen van Kabels en Leidingen en het opstellen van concept ver-leggingsovereenkomsten
13. Opstellen modelbasisovereenkomst incl. annexen
14. Opstellen vraagspecificatie incl. functie- en objectspecificatie
15. Marktbenadering UAV gc contract
16. Begeleiding uitvoering UAV gc contract
17. Oplevering en overdracht UAV gc contract

Opdracht is onderverdeeld in de volgende werkpakketten:

WP 1 opstellen voorkeursalternatief
WP 1.1 Voorkeurs ontwerp
WP 1.2 Definitief ontwerp
WP 1.3 Vergunningen
WP 1.4 Inventariseren huidige situatie
WP 2 Aanbestedingsdossier: UAV-gc contract
WP 2.1 Basisovereenkomst en vraagspec. 1
WP 2.2. Vraagspecificatie 2
WP 2.3 Annexen

WP 2.4 opstellen contractbeheersplan
WP 3 Marktbenadering
WP 3.1 Selectiefase
WP 3.2 Aanbiedings- en gunningsfase
WP 4 Contractbeheersing
WP 4.1 ondersteuning tijdens uitvoering
WP 4.2 oplevering en overdracht
WP 5 Projectbeheersing
WP 5.1 Projectmanagement
WP 5.2 Planning
WP 5.3. Risicomanagement

Uitgangspunten

De volgende documenten dienen als uitgangspunt:

- Plan MER gebiedsontwikkeling Perkpolder
- Bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Perkpolder
- Notitie randvoorwaarden
    a. Hydraulische randvoorwaarden
    b. Ontwerpnotitie waterkering
    c. Ontwerpnotitie buitendijkse natuurontwikkeling (streefbeeld)
    d. Uitgangspunten waterkering
    e. Overzicht richtlijnen
    f. Onderzoeksgegevens:
        - Grondonderzoek (grondmechanisch/fysisch/milieutechnisch)
        - Landschapsplan
        - Natuurcompensatieplan

- De planning van de werkzaamheden is als volgt:

Werkpakket	Start	Einde
WP 1 opstellen voorkeursalter-natief	Mei 2009	December 2010
WP 2 Aanbestedingsdossier: UAV-gc contract	September 2009	December 2010
WP 3 Marktbenadering	December 2010	Oktober 2011
WP 4 Contractbeheersing	Juni 2011	December 2014
WP 5 Projectbeheersing	April 2008	December 2014

B. Contractdocumenten

De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor de partijen uit deze overeenkomst voortvloeien:
(a) de door partijen ingevulde en ondertekende overeenkomst;
(b) de R.V.O.I. 2001;
(c) de opdracht omschrijving;
(d) de planning;
(e) de Aanbieding;
(f) de door partijen getekende annexen:
    a. tekeningen en schetsen;
    b. de planning;
    c. het acceptatieplan;
    d. het toetsingplan;
    e. het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht evenals de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;
    f. de verzekeringen.

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
(a) de overeenkomst;
(b) de projectbeschrijving;
(c) de annexen;
(d) de R.V.O.I. 2001;
(e) de Aanbieding;
In alle gevallen gaat een nieuw geschreven of getekend document voor een oud geschreven of getekend document.

C. Organisatie en overlegstructuur

Hierbij wordt verwezen naar de opdracht. Daarin is een concreet voorstel opgenomen voor de organisatie rondom de uitvoering van deze opdracht en de rol, taak en verantwoordelijkheden daarbij van opdrachtgever en opdrachtnemer.

D. Omvang van de werkzaamheden

Voor een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden:

De opdracht betreft de volgende projectfasen:
- Onderzoek
- Voorontwerp
- Definitief ontwerp
- Bestek (Vraagspecificatie)
- Prijs- en contractvorming
- Realisatiefase
- Oplevering
- Onderhouds-/garantietermijn

De hierboven beschreven werkzaamheden zijn gespecificeerd in de opdrachtomschrijving en onderverdeeld in werkpakketten.

De opdracht omvat voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de wettelijke plichten die bij DLG rusten (bijvoorbeeld het verkrijgen van bouw- en andere vergunningen).

E. Middelen

Het adviesbureau zal bij de werkzaamheden gebruik maken van de volgende systematiek:
- risicomanagement: Risman methode;
- ramingen: SSK systematiek conform PRI-2003 systematiek;
- planning: PPI-systematiek.

en levert producten in de volgende bestandformaten aan:
- ramingen: Excel, compatibel met office 2000;
- planning: Ms-project, compatibel met Ms-project 2003;
- tekeningen: Dxf, dwg en PDF formaat
- rapporten: Word, compatibel met office 2000.

F. Wijzigingen en aanvullingen op de RVOI-2001

Wijziging artikel 4 lid 2:
Lid 2 vervalt en wordt vervangen door het volgende:
Wijziging van de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen werkzaamheden, komt tot stand zodra opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat zij een daartoe door het adviesbureau aangeboden offerte accepteert.

wijziging artikel 18:
1. De leden twee tot en met zes van art. 18 RVOI-2001 vervallen
2. In art. 18 RVOI-2001 wordt een nieuw tweede lid ingevoegd:
   Ieder geschil tussen partijen dat ontstaat in de uitvoering van deze overeenkomst zal, tenzij anders nader tussen partijen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

G. Honorering

G.2 Honorering (op basis van een vast bedrag)

De honorering van de werkzaamheden is op basis van een vast bedrag. Het betreffende bedraagt:

▪ Werkpakket 1,2 en 3 en bijbehorend deel wp 5	€ 610.000 exclusief BTW.
▪ Werkpakket 4 en bijbehorend deel wp 5	€ 190.000 exclusief BTW.
▪ Totaal	€ 800.000 exclusief BTW.

Alleen Werkpakket 4 wordt vanaf 2010 geïndexeerd op basis van het cbs indexcijfer ingenieursdiensten.

G.4 Verrekening meerwerk

Verrekening van meerwerk vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Hiervoor gelden de volgende uurtarieven exclusief BTW: Ervaringsjaren: a: 1-3 jr., b: 3-8 jr., c: 8-15 jr., d: > 15 jr.:

▪ Adviseur:	€ 80,- (a)	€ 100,- (b)	€ 125,- (c)	€ 175,- (d)
▪ Projectleider	€ 100,- (b)	€ 125,- (c)	€ 175,- (d)	
▪ Constructeur:	€ 80,- (a)	€ 90,- (b)	€ 110,- (c)	€ 125,- (d)
▪ Tekenaar:	€ 65,- (a)	€ 70,- (b)	€ 80,- (c)	€ 90,- (d)

De tarieven worden vanaf 2010 geïndexeerd op basis van het c.b.s. indexcijfer ingenieursdiensten.

G.8 Bijkomende kosten (inbegrepen)

De bijkomende kosten zijn inbegrepen in de bovengenoemde honorering.

H. Declaraties en betalingen

Declaraties kunnen maandelijks worden ingediend naar rato van de voortgang van de werkzaamheden met een minimumbedrag van € 10.000,–. De declaraties kunnen onder vermelding van de contractaanduiding worden geadresseerd aan: Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg waarbij een afschrift verzonden dient te worden aan Dienst Landelijk Gebied, t.a.v. dhr. F.A.P. Depondt, Postbus 6, 4460 AA Goes.

I. Aansprakelijkheden

Het adviesbureau heeft ter dekking van zijn aansprakelijkheid onder deze opdracht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een dekking van ten minste € 1.000.000,– (één miljoen euro) en hij zal zich ook verzekerd houden. Een certificaat van verzekering is aan DLG verstrekt.

J. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is van toepassing het Nederlands recht.

Op deze opdracht is de RVOI-2001 van toepassing. Door ondertekening van deze opdracht verklaren partijen dat hen een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen (BW art. 6:233 sub b, RVOI-2001 art. 4 lid 4) doordat de RVOI 2001 in hun bezit is.
Bij bepalingen in dit contract die afwijken van de RVOI-2001 prevaleert dit contract.

Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij op grond van dit contract anders is overeengekomen. In dit laatste geval prevaleert, bij strijdigheid tussen de RVOI-2001 en de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer de R.V.O.I. 2001.

K. Kwaliteit

Het adviesbureau zal voor de werkzaamheden een ProjectManagementPlan (PMP) opstellen, met daarin beschreven hoe de kwaliteitsborging plaats vindt, zie hiervoor ook de opdrachtomschrijving.

L. Kennisgevingen

Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar doen, vinden schriftelijk plaats onder vermelding van: RVOI dienst NC Perkpolder, pwe-nr: 12660-801. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij schriftelijk bevestigd.

M. Optreden als gemachtigde

Het adviesbureau is uitsluitend gemachtigd om DLG te vertegenwoordigen (RVOI-2001 art. 7 lid 1): tijdens de realisatiefase voor wat betreft de beoordeling en bijsturing van de kwaliteit van de uitvoering van het te realiseren object, voor zover dit voor DLG geen extra bouwkosten met zich meebrengt.

N. Werkzaamheden uitgevoerd door onderopdrachtnemers

Inzet van derden is uitdrukkelijk alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke instemming van DLG, tenzij reeds bij inschrijving bekend. Bij een verzoek daartoe levert de opdrachtnemer een overzicht van de werkzaamheden die door onderopdrachtnemers zullen worden verricht en de tijdstippen waarop zij zullen uitgevoerd worden.

O. Bijlagen

Dit contract heeft 1 bijlage, zijnde het Plan van Aanpak met daarin omschreven:

1. Overzicht werkzaamheden volgens werkpakketten 1 t/m 5 zoals beschreven in de opdrachtomschrijving.
2. Projectmanagementplan.
3. Projectteam, met minimaal een beschrijving van het kaderpersoneel en in het bijzonder diegenen die met de dienstverlening zijn belast.

Aldus overeengekomen op 7 mei 2009 en in 4-voud ondertekend te Goes

Namens Dienst Landelijk Gebied dhr. dr. [redacted] 07-05-09

Namens het adviesbureau [redacted] -05

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Retouradres: Postbus 8520, 3009 AM, Rotterdam, The Netherlands

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.
RIVERS, DELTAS & COASTS

George Hintzenweg 85
Postbus 8520
3009 AM Rotterdam
+31 10 443 36 66 Telefoon
+31 10 4433688 Fax
info@rotterdam.royalhaskoning.com E-mail
www.royalhaskoningdhv.com Internet
Amersfoort 56515154 KvK

Dienst Landelijk Gebied Zuid
T.a.v. de heer [redacted]
Postbus 1180
5004 BD TILBURG

Uw referentie	:	12660-801
Onze referentie	:	9X4419-100-100-B0003-SMV-Rott
Doorkiesnummer	:	[redacted]
E-mail	:	[redacted]
Datum	:	12 november 2013
Bijlage(n)	:	1

Betreft : **Offerte extra besteding contractbeheersfase Natuurcompensatie Perkpolder**

Geachte heer [redacted]

Naar aanleiding van uw mail van 8 november jl. ontvangt u hierbij de offerte van onze extra besteding in de periode van december 2012 tot en met juli 2013 ten behoeve van de contractbeheersing van het project Natuurcompensatie Perkpolder. Deze offerte is in aanvulling op de werkzaamheden die in het kader van contractbeheersing zijn aangeboden Voorwaarden van de aanbieding zijn daarom in overeenstemming met de contractafspraken tussen Royal Haskoning en DLG van 2009.

De totale opdracht voor de ondersteuning tijdens de contractbeheersfase bedraagt 237.732 euro (exclusief BTW) en bestaat uit de volgende werkpakketten:

- 137.436 euro, werkpakket 4 (contractbeheersing), conform offerte 2009 incl. indexatie
- 63.432 euro, werkpakket 5 (projectmanagement), conform offerte 2009 incl. indexatie
- 36.864 euro (werkpakket PPS), conform offerte september 2012

Het E&C-contract is door VON aangenomen voor een aanneemsom van 12,2 miljoen euro (excl. BTW). Dit bedrag is circa 60% lager dan de geraamde bouwkosten. Vrijwel direct na gunning bleek dat de aanbieding van VON op een aantal zwaarwegende punten afweek van de contractuele eisen. De waarde van de afwijkingen bleek aanzienlijk (8 mln euro).

De contractafwijkingen hebben tot gevolg gehad dat RHDHV sinds december 2012 voor de contractbeheersing een aanzienlijk hogere inspanning heeft geleverd dan naar redelijkheid en billijkheid had kunnen worden verwacht. De extra tijdsbesteding hangt samen met meer overleg, afstemming, toetsen, beoordelen, rapporteren, aansturing en advisering.

Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Op basis van de opdracht is het beschikbare maandelijkse budget 6.604 euro (uitgaande van doorlooptijd van 36 maanden). Gemiddeld genomen is over de periode van december 2012 t/m juli 2013 echter ongeveer 2,5x zoveel aan kosten gemaakt. Het totaal aan extra gemaakte kosten over deze periode bedraagt **84.000 euro** exclusief BTW.

In de bijlage staat een nadere onderbouwing van de extra kosten. Daarbij zijn tarieven gehanteerd conform de contractafspraken tussen Royal Haskoning en DLG van 2009 en zijn de kosten t.b.v. de overzichtelijkheid afgerond op duizendtallen.

Wij zullen de extra gemaakte kosten direct na opdrachtbevestiging in rekening te brengen.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot deze offerte, dan kunt u contact opnemen met de [redacted] nummer [redacted] of met ondergetekende, van ons bureau.

Hoogachtend,
HaskoningDHV Nederland B.V.

[redacted]

Ir. [redacted]
Hoofd Adviesgroep
Ontwerp & Realisatie

159

DLG INGOSD-FINANCIEN
ANTWERPEN
27 JUNI 2013

512

VERZONDEN - 9 AUG 201

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied

Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.978.B01

T 013-595 05 95

LANDINRICHTING
Bijdragepercentage ILG/Provincie: % 2

[redacted]

808 935864

factu[redacted]

		Projectnr.		Inkoopnr.	
Factuurdatum	26 juni 2013	Kostenplaatscode	Projectnummer	100100 OK	
Vervaldatum	26 juli 2013		Projectnaam	NC Perkpolder	
Factuurnummer	50107346				
Relatienummer	101988				
KvK/BSN-nummer	302770190009				

[redacted]

9/8-2013

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC RWS	1.072,50 Uren	€	116.614,00
2	NC POP	22,00 Uren	€	1.788,50
3	NC PPS	76,75 Uren	€	8.439,63
		Factuurbedrag	€	**126.842,13**

Aanvullende toelichting
Declaratie uren tot en met het 2e kwartaal 2013, zover deze geschreven zijn.

Gelieve het totaalbedrag over te maken op Royal Bank of Scotland (RBS), rekeningnummer 569996139 ten name van MINISTERIE VAN EL&I, DLG-CENTRAAL, AGENTSCHAP - BLS, IBAN NL94RBOS0569996139, BIC RBOSNL2A onder vermelding van factuurnummer **50107346** en relatienummer **101988.**

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.

RWS € 116366,25 (€ 108,50 x 1072,50)
PPS € 8327,38 (€ 108,50 x 76,75)
POP € 2148,50
Totaal € 126.842,13

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtar	Factuurbedrag	Omschrijvi	Inkoopfacti	Soort	Aantal		
21.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	(Senior) Adviseur schaa	4,00	Uren	€ 129,00	€ 51			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
24.JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	0,50	Uren	€ 129,00	€ 64,50			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€ 54,25
22.JAN.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	4,00	Uren	€ 105,00	€ 420,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
23.JAN.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	4,00	Uren	€ 105,00	€ 420,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
25.JAN.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	8,00	Uren	€ 105,00	€ 840,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
18.JAN.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€ 217,00
29.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€ 217,00
25.JAN.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
24.JAN.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	5,00	Uren	€ 108,50	€ 542,50			Apparaatsgeld	5,00	€ 108,50	€ 542,50
02.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
03.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
04.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
01.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	15,50	Uren	€ 108,50	€ 1.681,75			Apparaatsgeld	15,50	€ 108,50	€ 1.681,75
02.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	9,50	Uren	€ 108,50	€ 1.030,75			Apparaatsgeld	9,50	€ 108,50	€ 1.030,75
03.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3,00	Uren	€ 108,50	€ 325,50			Apparaatsgeld	3,00	€ 108,50	€ 325,50
08.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
09.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
10.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3,00	Uren	€ 108,50	€ 325,50			Apparaatsgeld	3,00	€ 108,50	€ 325,50
11.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€ 217,00
12.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€ 217,00
11.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
25.APR.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
30.JAN.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	12,00	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00			Apparaatsgeld	12,00	€ 108,50	€ 1.302,00
31.JAN.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	12,00	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00			Apparaatsgeld	12,00	€ 108,50	€ 1.302,00
08.FEB.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€ 54,25
04.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
05.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€ 54,25
06.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,50	Uren	€ 108,50	€ 162,75			Apparaatsgeld	1,50	€ 108,50	€ 162,75
08.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€ 217,00
13.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
15.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
15.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
04.MRT.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	3,00	Uren	€ 108,50	€ 325,50			Apparaatsgeld	3,00	€ 108,50	€ 325,50
05.MRT.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
06.MRT.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
08.MRT.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
25.MRT.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
28.MRT.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
01.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
02.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
03.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
19.APR.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
22.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
23.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
24.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
25.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
07.MEI.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,50	Uren	€ 108,50	€ 162,75			Apparaatsgeld	1,50	€ 108,50	€ 162,75
11.JAN.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2,00	Uren	€ 129,00	€ 258,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€ 217,00
29.JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
30.JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€ 217,00
22.FEB.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€ 217,00
26.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
25.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	7,00	Uren	€ 108,50	€ 759,50			Apparaatsgeld	7,00	€ 108,50	€ 759,50
26.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	6,50	Uren	€ 108,50	€ 705,25			Apparaatsgeld	6,50	€ 108,50	€ 705,25
27.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
28.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
01.MRT.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
08.APR.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
10.APR.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€ 54,25
14.FEB.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	3,00	Uren	€ 108,50	€ 325,50			Apparaatsgeld	3,00	€ 108,50	€ 325,50
07.FEB.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
08.FEB.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
19.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
29.MRT.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€ 217,00
25.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
29.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
19.MRT.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€ 217,00
04.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
26.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€ 54,25
25.APR.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€ 54,25
15.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
16.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	15,00	Uren	€ 108,50	€ 1.627,50			Apparaatsgeld	15,00	€ 108,50	€ 1.627,50
29.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	12,00	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00			Apparaatsgeld	12,00	€ 108,50	€ 1.302,00
30.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	12,00	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00			Apparaatsgeld	12,00	€ 108,50	€ 1.302,00
01.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
08.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 87,00	€ 87,00			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
18.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 87,00	€ 87,00			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
11.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 105,00	€ 840,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
14.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 105,00	€ 840,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
15.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 105,00	€ 840,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
16.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 105,00	€ 840,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
17.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7,00	Uren	€ 105,00	€ 735,00			Apparaatsgeld	7,00	€ 108,50	€ 759,50
09.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 105,00	€ 840,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
10.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 105,00	€ 840,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
14.JAN.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	2,00	Uren	€ 105,00	€ 210,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€ 217,00
16.JAN.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	6,00	Uren	€ 105,00	€ 630,00			Apparaatsgeld	6,00	€ 108,50	€ 651,00
21.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
22.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
23.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
24.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
28.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
29.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
30.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	5,00	Uren	€ 108,50	€ 542,50			Apparaatsgeld	5,00	€ 108,50	€ 542,50
08.MRT.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
04.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
05.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
06.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7,00	Uren	€ 108,50	€ 759,50			Apparaatsgeld	7,00	€ 108,50	€ 759,50
25.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
26.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
03.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
24.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 105,00	€ 840,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
17.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 105,00	€ 840,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
18.JAN.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	4,00	Uren	€ 129,00	€ 516,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
22.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 87,00	€ 87,00			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
21.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 87,00	€ 87,00			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
26.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
18.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,50	Uren	€ 108,50	€ 162,75			Apparaatsgeld	1,50	€ 108,50	€ 162,75
19.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
20.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,50	Uren	€ 108,50	€ 162,75			Apparaatsgeld	1,50	€ 108,50	€ 162,75
19.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
20.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,50	Uren	€ 108,50	€ 162,75			Apparaatsgeld	1,50	€ 108,50	€ 162,75
21.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	6,50	Uren	€ 108,50	€ 705,25			Apparaatsgeld	6,50	€ 108,50	€ 705,25
23.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
25.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
11.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
12.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
13.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
14.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	6,00	Uren	€ 108,50	€ 651,00			Apparaatsgeld	6,00	€ 108,50	€ 651,00
18.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
19.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
20.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
19.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	3,00	Uren	€ 108,50	€ 325,50			Apparaatsgeld	3,00	€ 108,50	€ 325,50
27.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
26.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€ 54,25
21.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
06.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
27.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
12.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
20.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
18.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	10,00	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00			Apparaatsgeld	10,00	€ 108,50	€ 1.085,00
19.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	10,00	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00			Apparaatsgeld	10,00	€ 108,50	€ 1.085,00
20.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	5,00	Uren	€ 108,50	€ 542,50			Apparaatsgeld	5,00	€ 108,50	€ 542,50
21.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	5,00	Uren	€ 108,50	€ 542,50			Apparaatsgeld	5,00	€ 108,50	€ 542,50
22.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	5,00	Uren	€ 108,50	€ 542,50			Apparaatsgeld	5,00	€ 108,50	€ 542,50
26.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00
27.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	5,00	Uren	€ 108,50	€ 542,50			Apparaatsgeld	5,00	€ 108,50	€ 542,50
05.APR.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
05.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16,00	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00			Apparaatsgeld	16,00	€ 108,50	€ 1.736,00
17.APR.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€ 434,00
18.APR.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	3,50	Uren	€ 108,50	€ 379,75			Apparaatsgeld	3,50	€ 108,50	€ 379,75
16.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€ 108,50
18.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 108,50	€ 868,00			Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€ 868,00

17.APR.2013	NC RWS	[redacted]	Senior Adviseur Bedrijfsvo[redacted]n schaal11	1,50	Uren	€ 108,50	€	162,7[redacted]		Apparaatsgeld	1,50	€ 108,50	€	162,75	
19.APR.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsv[redacted] schaal11	1,00	Uren	€ 108,50	€	108[redacted]		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
12.APR.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,00	Uren	€ 108,50	€	434,00		Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
26.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
12.APR.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
09.APR.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2,00	Uren	€ 108,50	€	217,00		Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
22.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	0,50	Uren	€ 108,50	€	54,25		Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€	54,25	
25.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2,50	Uren	€ 108,50	€	271,25		Apparaatsgeld	2,50	€ 108,50	€	271,25	
26.APR.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
29.APR.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
30.APR.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
03.MEI.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
17.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
28.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	14,00	Uren	€ 108,50	€	1.519,00		Apparaatsgeld	14,00	€ 108,50	€	1.519,00	
11.MRT.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
08.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	5,00	Uren	€ 108,50	€	542,50		Apparaatsgeld	5,00	€ 108,50	€	542,50	
01.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
02.APR.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	6,00	Uren	€ 108,50	€	651,00		Apparaatsgeld	6,00	€ 108,50	€	651,00	
24.MEI.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
20.MEI.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
23.MEI.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2,00	Uren	€ 108,50	€	217,00		Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
23.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4,00	Uren	€ 108,50	€	434,00		Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
24.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4,00	Uren	€ 108,50	€	434,00		Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
13.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
13.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
17.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4,00	Uren	€ 108,50	€	434,00		Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
27.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
31.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
27.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4,00	Uren	€ 108,50	€	434,00		Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
29.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4,00	Uren	€ 108,50	€	434,00		Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
27.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4,00	Uren	€ 108,50	€	434,00		Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
29.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4,00	Uren	€ 108,50	€	434,00		Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
31.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4,00	Uren	€ 108,50	€	434,00		Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
31.MEI.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1,50	Uren	€ 108,50	€	162,75		Apparaatsgeld	1,50	€ 108,50	€	162,75	
28.MEI.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
08.FEB.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2,00	Uren	€ 108,50	€	217,00		Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
05.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
11.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
12.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
12.FEB.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
04.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
05.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
06.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7,00	Uren	€ 108,50	€	759,50		Apparaatsgeld	7,00	€ 108,50	€	759,50	
14.FEB.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8,00	Uren	€ 108,50	€	868,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
18.FEB.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3,00	Uren	€ 108,50	€	325,50		Apparaatsgeld	3,00	€ 108,50	€	325,50	
19.FEB.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	5,50	Uren	€ 108,50	€	596,75		Apparaatsgeld	5,50	€ 108,50	€	596,75	
20.FEB.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6,00	Uren	€ 108,50	€	651,00		Apparaatsgeld	6,00	€ 108,50	€	651,00	
21.FEB.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	7,00	Uren	€ 108,50	€	759,50		Apparaatsgeld	7,00	€ 108,50	€	759,50	
22.FEB.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4,00	Uren	€ 108,50	€	434,00		Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
25.FEB.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	5,00	Uren	€ 108,50	€	542,50		Apparaatsgeld	5,00	€ 108,50	€	542,50	
12.APR.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	0,50	Uren	€ 108,50	€	54,25		Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€	54,25	
04.APR.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
12.APR.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
07.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2,00	Uren	€ 108,50	€	217,00		Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
07.MEI.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2,00	Uren	€ 108,50	€	217,00		Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
08.MEI.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
24.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€	108,50		Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
14.JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	8,00	Uren	€ 129,00	€	1.032,00		Apparaatsgeld	8,00	€ 108,50	€	868,00	
15.JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	6,00	Uren	€ 129,00	€	774,00		Apparaatsgeld	6,00	€ 108,50	€	651,00	
17.JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	2,00	Uren	€ 129,00	€	258,00		Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
18.JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	6,00	Uren	€ 129,00	€	774,00		Apparaatsgeld	6,00	€ 108,50	€	651,00	
08.MRT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	0,50	Uren	€ 108,50	€	54,25		Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€	54,25	
14.MRT.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,00	Uren	€ 108,50	€	434,00		Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
20.MRT.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	6,00	Uren	€ 108,50	€	651,00		Apparaatsgeld	6,00	€ 108,50	€	651,00	
21.MRT.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	2,00	Uren	€ 108,50	€	217,00		Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
09.APR.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	3,00	Uren	€ 108,50	€	325,50		Apparaatsgeld	3,00	€ 108,50	€	325,50	
							€	116.614,00						€	116.366,25

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarie	Factuurbedrag	Omschrijvi	Inkoopfacti	Soort					
21.MEI.2013	NC POP	[redacted]	Managementondersteuner schaal 06	1,00	Uren	€ 77,00	€ 77,00			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
27.MRT.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
23.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	2,00	Uren	€ 77,00	€ 154,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
30.APR.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	1,00	Uren	€ 77,00	€ 77,00			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
01.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	2,00	Uren	€ 77,00	€ 154,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
02.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	2,00	Uren	€ 77,00	€ 154,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
07.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	1,00	Uren	€ 77,00	€ 77,00			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
08.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	2,00	Uren	€ 77,00	€ 154,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
09.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	2,00	Uren	€ 77,00	€ 154,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
14.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	1,00	Uren	€ 77,00	€ 77,00			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
15.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	2,00	Uren	€ 77,00	€ 154,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
26.FEB.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
16.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	1,00	Uren	€ 77,00	€ 77,00			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
20.FEB.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
22.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	2,00	Uren	€ 77,00	€ 154,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
							€ 1.788,50							€	2.387,00

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarie	Factuurbedrag	Omschrijvi	Inkoopfacti	Soort					
13.FEB.2013	NC PPS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
18.JAN.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2,00	Uren	€ 105,00	€ 210,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
03.APR.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	3,00	Uren	€ 108,50	€ 325,50			Apparaatsgeld	3,00	€ 108,50	€	325,50	
07.FEB.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
10.JAN.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4,00	Uren	€ 105,00	€ 420,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
27.MRT.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
20.MRT.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
20.FEB.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
01.MEI.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
17.APR.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	5,00	Uren	€ 108,50	€ 542,50			Apparaatsgeld	5,00	€ 108,50	€	542,50	
26.FEB.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
07.MRT.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	3,00	Uren	€ 108,50	€ 325,50			Apparaatsgeld	3,00	€ 108,50	€	325,50	
31.JAN.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
24.JAN.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
13.MEI.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
18.JAN.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	2,00	Uren	€ 129,00	€ 258,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
14.FEB.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€	54,25	
15.FEB.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€	54,25	
02.APR.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
05.APR.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	2,50	Uren	€ 108,50	€ 271,25			Apparaatsgeld	2,50	€ 108,50	€	271,25	
28.MRT.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
16.JAN.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	0,50	Uren	€ 129,00	€ 64,50			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€	54,25	
15.JAN.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	2,00	Uren	€ 129,00	€ 258,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
14.JAN.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	0,50	Uren	€ 129,00	€ 64,50			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€	54,25	
17.APR.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
12.APR.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€	54,25	
20.FEB.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
19.FEB.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
30.JAN.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€	54,25	
03.MEI.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	2,00	Uren	€ 108,50	€ 217,00			Apparaatsgeld	2,00	€ 108,50	€	217,00	
07.MEI.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	3,00	Uren	€ 108,50	€ 325,50			Apparaatsgeld	3,00	€ 108,50	€	325,50	
25.APR.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	1,50	Uren	€ 108,50	€ 162,75			Apparaatsgeld	1,50	€ 108,50	€	162,75	
24.APR.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€	54,25	
22.APR.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
15.MRT.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
05.FEB.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	0,50	Uren	€ 108,50	€ 54,25			Apparaatsgeld	0,50	€ 108,50	€	54,25	
06.FEB.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	0,75	Uren	€ 108,50	€ 81,38			Apparaatsgeld	0,75	€ 108,50	€	81,38	
09.MRT.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	4,00	Uren	€ 108,50	€ 434,00			Apparaatsgeld	4,00	€ 108,50	€	434,00	
20.MRT.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	1,50	Uren	€ 108,50	€ 162,75			Apparaatsgeld	1,50	€ 108,50	€	162,75	
21.JAN.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	1,50	Uren	€ 129,00	€ 193,50			Apparaatsgeld	1,50	€ 108,50	€	162,75	
07.MEI.2013	NC PPS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
17.MEI.2013	NC PPS		Medewerker Administratie schaal 07	1,00	Uren	€ 108,50	€ 108,50			Apparaatsgeld	1,00	€ 108,50	€	108,50	
							€ 8.439,63							€	8.327,38
							€ 126.842,13							€	127.080,63

DLG NC WD-FINANCIEN
08 OKT. 2013

340

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied
Prof, Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.978 OB01

T 013-595 05 95

factuur

Factuurdatum	7 oktober 2013	Projectnummer	100100
Vervaldatum	6 november 2013	Projectnaam	NC Perkpolder 2
Factuurnummer	50108768		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC RWS	826,50 Uren	€	91.776,75
2	NC POP	16,00 Uren	€	1.547,00
3	NC PPS	21,00 Uren	€	2.278,50
		Factuurbedrag	€	**95.602,25**

Gelieve het totaalbedrag over te maken op Royal Bank of Scotland (RBS), rekeningnummer 569996139 ten name van Ministerie van Economische Zaken, DLG-CENTRAAL, AGENTSCHAP - BLS, IBAN NL94RBOS0569996139, BIC RBOSNL2A onder vermelding van factuurnummer **50108768** en relatienummer **101988**.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.

Correcties Verr. volgende nota

LANDINRICHTING
Bijdragepercentage ILG/Provincie %
Naam, datum & handtekening
[redacted]
Projectnr. 12660
PVE nr. 808
Uitgangspuntdocument
Kredietsoort BO
Relatienr. 935164
Raming OK

[redacted]

19/11-2013

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
28.AUG.2013	NC RWS	[redacted]	Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 77,00	€ 77,00
02.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
03.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
31.MEI.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
10.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
12.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
13.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
20.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
02.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
24.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
25.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
26.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
27.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
07.AUG.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 77,00	€ 154,00
31.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 77,00	€ 154,00
08.AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	4,5	Uren	€ 129,00	€ 580,50
13.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
26.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 129,00	€ 1.161,00
27.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	4,5	Uren	€ 129,00	€ 580,50
29.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 129,00	€ 258,00
03.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
06.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
06.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
27.JUN.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
03.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
26.AUG.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	8	Uren	€ 105,00	€ 840,00
27.AUG.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	4	Uren	€ 105,00	€ 420,00
24.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
17.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 77,00	€ 154,00
03.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
03.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	14,5	Uren	€ 129,00	€ 1.870,50
05.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	16	Uren	€ 129,00	€ 2.064,00
06.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	10	Uren	€ 129,00	€ 1.290,00
11.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	7	Uren	€ 129,00	€ 903,00
15.AUG.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
26.AUG.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
29.AUG.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
04.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
05.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
06.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
04.SEP.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
05.SEP.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,5	Uren	€ 108,50	€ 488,25
06.SEP.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
09.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
12.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
09.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	12	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00
10.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	12	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00
19.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	5,5	Uren	€ 129,00	€ 709,50
20.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	7	Uren	€ 129,00	€ 903,00
22.MEI.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1,5	Uren	€ 108,50	€ 162,75
23.MEI.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
24.MEI.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
28.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
27.MEI.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
18.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
19.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
08.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
09.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
10.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
11.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
12.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
15.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
15.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
16.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
17.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
03.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
04.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
05.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
06.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
27.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
10.JUN.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
13.JUN.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
10.JUN.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
11.JUN.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
03.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 77,00	€ 77,00
19.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
20.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
05.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
06.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
09.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
12.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
13.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
15.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
16.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
17.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
01.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
21.AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 129,00	€ 1.161,00
13.AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	7	Uren	€ 129,00	€ 903,00
15.AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	7	Uren	€ 129,00	€ 903,00

26.AUG.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	10	Uren	€	108,50	€	1.085,00
27.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	10	Uren	€	108,50	€	1.085,00
03.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	7	Uren	€	108,50	€	759,50
05.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
16.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	77,00	€	77,00
25.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	77,00	€	77,00
20.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
21.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
22.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
23.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
24.MEI.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7	Uren	€	108,50	€	759,50
02.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
21.AUG.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,5	Uren	€	108,50	€	162,75
12.JUN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4	Uren	€	108,50	€	434,00
13.JUN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	7,5	Uren	€	108,50	€	813,75
25.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
18.JUN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,5	Uren	€	108,50	€	488,25
19.JUN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
20.JUN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	3	Uren	€	108,50	€	325,50
17.JUN.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	€	108,50	€	217,00
24.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	77,00	€	154,00
05.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
06.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
07.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
08.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	12	Uren	€	108,50	€	1.302,00
16.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	3	Uren	€	108,50	€	325,50
17.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€	108,50	€	434,00
19.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€	108,50	€	217,00
20.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	3	Uren	€	108,50	€	325,50
17.SEP.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€	129,00	€	1.161,00
19.SEP.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	2	Uren	€	129,00	€	258,00
09.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	3	Uren	€	108,50	€	325,50
10.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€	108,50	€	434,00
11.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€	108,50	€	434,00
12.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	1	Uren	€	108,50	€	108,50
03.SEP.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€	129,00	€	1.161,00
16.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	10	Uren	€	108,50	€	1.085,00
18.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€	108,50	€	108,50
19.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
18.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
13.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
24.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	0,5	Uren	€	108,50	€	54,25
26.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
26.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
27.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
27.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
23.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
24.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	3	Uren	€	108,50	€	325,50
26.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
08.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	0,5	Uren	€	108,50	€	54,25
11.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
01.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	0,5	Uren	€	108,50	€	54,25
02.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
04.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
26.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
23.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
23.JUL.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	0,5	Uren	€	108,50	€	54,25
								€	91.776,75

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Le	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtar	Factuurbedrag
04.JUN.2013	NC PPS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
10.JUN.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
05.SEP.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
11.SEP.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
24.SEP.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
21.AUG.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
27.AUG.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
28.AUG.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
16.SEP.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
28.MEI.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
							€ 2.278,50

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtar	Factuurbedrag
04.JUN.2013	NC POP	[redacted]	Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€ 77,00	€ 231,00
05.JUN.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 77,00	€ 77,00
27.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 77,00	€ 77,00
04.JUN.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
11.JUN.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
24.SEP.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
28.MEI.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
26.JUN.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 77,00	€ 77,00
21.AUG.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
28.AUG.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
11.SEP.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
							€ 1.547,00

VERZONDEN 17 DEC 2013

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

NOTEN
12 DEC. 2013
240 11-n-n

4505

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied
Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.978.B01

T 013-595 05 95

creditfactuur

Factuurdatum	9 december 2013	Projectnummer	100100
		Projectnaam	NC Perkpolder
Factuurnummer	50110093		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		
Gerelateerd factuurnummer	50107346		

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC RWS	247,50 Uren	€	-27.101,50
2	NC POP	19,00 Uren	€	-1.463,00
3	NC PPS	12,50 Uren	€	-1.468,50
		Factuurbedrag	€	**-30.033,00**

Gelieve deze creditfactuur te verrekenen met een debetfactuur onder vermelding van het factuurnummer van de betreffende debet- en creditfactuur en uw relatienummer.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.

[redacted]
16/12/13
BO
[redacted]
808
[redacted]
16/12-2013

Taaknummer	Proj.kostenpost	Werkn.-/Lev.naam	Hoeveelhe	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
03 NC Perk POP	15.MEI.2013	[redacted]	-2	Uren	€ 77,00	€ 154,00-
03 NC Perk POP	07.MEI.2013		-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
03 NC Perk POP	09.MEI.2013		-2	Uren	€ 77,00	€ 154,00-
03 NC Perk POP	02.MEI.2013		-2	Uren	€ 77,00	€ 154,00-
03 NC Perk POP	30.APR.2013		-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
03 NC Perk POP	21.MEI.2013		-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
03 NC Perk POP	08.MEI.2013		-2	Uren	€ 77,00	€ 154,00-
03 NC Perk POP	14.MEI.2013		-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
03 NC Perk POP	16.MEI.2013		-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
03 NC Perk POP	23.MEI.2013		-2	Uren	€ 77,00	€ 154,00-
03 NC Perk POP	22.MEI.2013		-2	Uren	€ 77,00	€ 154,00-
03 NC Perk POP	01.MEI.2013		-2	Uren	€ 77,00	€ 154,00-
						€ 1.463,00-

Taaknummer	Proj.kostenpost	Werkn.-/Lev.naam	Hoeveelhe	Eenheid	Factuurtari	Factuurbedrag
02 NC Perk PPS	16.JAN.2013	[redacted]	-0,5	Uren	€ 129,00	€ 64,50-
02 NC Perk PPS	15.JAN.2013		-2	Uren	€ 129,00	€ 258,00-
02 NC Perk PPS	18.JAN.2013		-2	Uren	€ 129,00	€ 258,00-
02 NC Perk PPS	21.JAN.2013		-1,5	Uren	€ 129,00	€ 193,50-
02 NC Perk PPS	10.JAN.2013		-4	Uren	€ 105,00	€ 420,00-
02 NC Perk PPS	18.JAN.2013		-2	Uren	€ 105,00	€ 210,00-
02 NC Perk PPS	14.JAN.2013		-0,5	Uren	€ 129,00	€ 64,50-
						€ 1.468,50-

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Le	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
11.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	-2	Uren	€ 129,00	€ 258,00-
04.APR.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
08.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Administratie schaal 07	-1	Uren	€ 87,00	€ 87,00-
11.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	-8	Uren	€ 105,00	€ 840,00-
17.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	-7	Uren	€ 105,00	€ 735,00-
09.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	-8	Uren	€ 105,00	€ 840,00-
16.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	-6	Uren	€ 105,00	€ 630,00-
15.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	-8	Uren	€ 105,00	€ 840,00-
14.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	-8	Uren	€ 105,00	€ 840,00-
16.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	-8	Uren	€ 105,00	€ 840,00-
10.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	-8	Uren	€ 105,00	€ 840,00-
14.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	-2	Uren	€ 105,00	€ 210,00-
17.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 105,00	€ 840,00-
18.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	-4	Uren	€ 129,00	€ 516,00-
24.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 105,00	€ 840,00-
21.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Administratie schaal 07	-1	Uren	€ 87,00	€ 87,00-
22.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Administratie schaal 07	-1	Uren	€ 87,00	€ 87,00-
14.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	(Senior) Adviseur schaal 11	-8	Uren	€ 129,00	€ 1.032,00-
15.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	(Senior) Adviseur schaal 11	-6	Uren	€ 129,00	€ 774,00-
18.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	(Senior) Adviseur schaal 11	-6	Uren	€ 129,00	€ 774,00-
17.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	(Senior) Adviseur schaal 11	-2	Uren	€ 129,00	€ 258,00-
23.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	-4	Uren	€ 105,00	€ 420,00-
21.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	(Senior) Adviseur schaal 11	-4	Uren	€ 129,00	€ 516,00-
24.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	(Senior) Adviseur schaal 11	-0,5	Uren	€ 129,00	€ 64,50-
22.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	-4	Uren	€ 105,00	€ 420,00-
25.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	-8	Uren	€ 105,00	€ 840,00-
14.FEB.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
23.MEI.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
17.MEI.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
20.MRT.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
24.MEI.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
06.MRT.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
29.MEI.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
02.APR.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
21.FEB.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
13.MEI.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
26.APR.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
31.MEI.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
27.MEI.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
12.MRT.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
03.APR.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
18.APR.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
27.FEB.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
11.APR.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
18.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Administratie schaal 07	-1	Uren	€ 87,00	€ 87,00-
							€ 27.101,50-

VERZONDEN 17 DEC 2013

12 DEC. 2013
2D 13-12-13

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

4814

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied
Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.978 OB01

T 013-595 05 95

creditfactuur

Factuurdatum	9 december 2013	Projectnummer	100100
		Projectnaam	NC Perkpolder
Factuurnummer	50110094		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		
Gerelateerd factuurnummer	50108768		

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC RWS	319,00 Uren	€	-36.713,00
2	NC POP	6,00 Uren	€	-462,00
		Factuurbedrag	€	**-37.175,00**

Gelieve deze creditfactuur te verrekenen met een debetfactuur onder vermelding van het factuurnummer van de betreffende debet- en creditfactuur en uw relatienummer.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.



Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
03.JUL.2013	NC RWS	[redacted]	Managementondersteuner schaal 06	-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
17.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	-2	Uren	€ 77,00	€ 154,00-
24.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	-2	Uren	€ 77,00	€ 154,00-
31.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	-2	Uren	€ 77,00	€ 154,00-
07.AUG.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	-2	Uren	€ 77,00	€ 154,00-
08.AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-4,5	Uren	€ 129,00	€ 580,50-
13.AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-7	Uren	€ 129,00	€ 903,00-
21.AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-9	Uren	€ 129,00	€ 1.161,00-
15.AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-7	Uren	€ 129,00	€ 903,00-
28.AUG.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
27.AUG.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	-4	Uren	€ 105,00	€ 420,00-
26.AUG.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	-8	Uren	€ 105,00	€ 840,00-
03.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-14,5	Uren	€ 129,00	€ 1.870,50-
05.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-16	Uren	€ 129,00	€ 2.064,00-
06.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-10	Uren	€ 129,00	€ 1.290,00-
11.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-7	Uren	€ 129,00	€ 903,00-
19.SEP.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	-2	Uren	€ 129,00	€ 258,00-
17.SEP.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	-9	Uren	€ 129,00	€ 1.161,00-
03.SEP.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	-9	Uren	€ 129,00	€ 1.161,00-
20.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-7	Uren	€ 129,00	€ 903,00-
19.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-5,5	Uren	€ 129,00	€ 709,50-
16.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
25.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
26.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-9	Uren	€ 129,00	€ 1.161,00-
27.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-4,5	Uren	€ 129,00	€ 580,50-
29.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	-2	Uren	€ 129,00	€ 258,00-
17.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
19.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-2	Uren	€ 108,50	€ 217,00-
04.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
09.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-3	Uren	€ 108,50	€ 325,50-
24.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
06.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8	Uren	€ 108,50	€ 868,00-
20.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-3	Uren	€ 108,50	€ 325,50-
11.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4	Uren	€ 108,50	€ 434,00-
09.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-2	Uren	€ 108,50	€ 217,00-

16.AUG.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-2 Uren	€	108,50	€	217,00-
27.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
17.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-5 Uren	€	108,50	€	542,50-
16.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-3 Uren	€	108,50	€	325,50-
06.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
11.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
15.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
03.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
12.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-2 Uren	€	108,50	€	217,00-
10.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
26.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8 Uren	€	108,50	€	868,00-
12.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8 Uren	€	108,50	€	868,00-
16.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
18.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
09.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
05.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-1 Uren	€	108,50	€	108,50-
06.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-3 Uren	€	108,50	€	325,50-
12.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-1 Uren	€	108,50	€	108,50-
27.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-6 Uren	€	108,50	€	651,00-
13.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
15.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8 Uren	€	108,50	€	868,00-
10.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
19.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
13.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-6 Uren	€	108,50	€	651,00-
05.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
20.AUG.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-2 Uren	€	108,50	€	217,00-
25.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-8 Uren	€	108,50	€	868,00-
20.JUN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-6 Uren	€	108,50	€	651,00-
19.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-5 Uren	€	108,50	€	542,50-
08.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
12.JUL.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	-4 Uren	€	108,50	€	434,00-
							€	36.713,00-

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
26.JUN.2013	NC POP	[redacted]	Managementondersteuner schaal 06	-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
27.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
05.JUN.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	-1	Uren	€ 77,00	€ 77,00-
04.JUN.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06	-3	Uren	€ 77,00	€ 231,00-
							€ 462,00-

187

VERZONDEN 17 DEC 2013

DLG NO.
12 DEC. 2013
240 13-12-13

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

406

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied

Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.978 B01

T 013-595 05 95

factuur

Factuurdatum	9 december 2013	Projectnummer	100100
Vervaldatum	8 januari 2014	Projectnaam	NC Perkpolder
Factuurnummer	50110095		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC PPS	19,50 Uren	€	2.115,75
2	NC ARB	569,00 Uren	€	61.736,50
3	NC RWS	1.086,50 Uren	€	117.745,25
4	NC POP	87,00 Uren	€	9.439,50
		Factuurbedrag	€	**191.037,00**

Gelieve het totaalbedrag over te maken op Royal Bank of Scotland (RBS), rekeningnummer 569996139 ten name van Ministerie van Economische Zaken, DLG-CENTRAAL, AGENTSCHAP - BLS, IBAN NL94RBOS0569996139, BIC RBOSNL2A onder vermelding van factuurnummer **50110095** en relatienummer **101988**.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.

LANDELIJK GEBIED
Bijdragepercentage LG/Provincies %
[redacted]
10/12/13
12660 Kostenplaats BO
808 Debiteur 935VP Lg
Bedrag OK
[redacted]

16-12-213

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
12.NOV.2013	NC PPS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
22.OKT.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
18.JAN.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
10.JAN.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
05.NOV.2013	NC PPS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
18.JAN.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
16.JAN.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	0,5	Uren	€ 108,50	€ 54,25
15.JAN.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
21.JAN.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	1,5	Uren	€ 108,50	€ 162,75
14.JAN.2013	NC PPS		(Senior) Adviseur schaal 12	0,5	Uren	€ 108,50	€ 54,25
							€ 2.115,75

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
24.MEI.2013	NC ARB	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
23.MEI.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
10.JUL.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
11.JUL.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
12.JUL.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
19.AUG.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
20.AUG.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
05.AUG.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
06.AUG.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
09.AUG.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
12.AUG.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
13.AUG.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
15.AUG.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
16.AUG.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
03.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
04.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
05.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
06.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
27.AUG.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
16.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
17.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
19.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
20.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
09.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
10.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
11.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
12.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
23.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
24.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
2[redacted].2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
30.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
01.OKT.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
11.OKT.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
13.JUN.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
20.JUN.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
24.JUN.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
25.JUN.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
26.JUN.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
27.JUN.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
15.JUL.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
16.JUL.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
17.JUL.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
18.JUL.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
19.JUL.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
08.JUL.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
09.JUL.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
17.MEI.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
27.MEI.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
29.MEI.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
31.MEI.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
06.JUN.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
12.JUN.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
03.APR.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
04.APR.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
11[redacted].2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
26[redacted].2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
18.APR.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
13.MEI.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
24.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
01.OKT.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
17.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
21.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
03.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
04.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
06.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
17.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
14.OKT.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
15.OKT.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
25.OKT.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
06.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
07.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
10.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
13.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
14.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
24.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
16.JUL.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1,5	Uren	€ 108,50	€ 162,75
18.JUL.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1,5	Uren	€ 108,50	€ 162,75
26.AUG.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
01.NOV.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
08.JUL.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
04.JUN.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
11.JUN.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
03.JUN.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
02.OKT.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
06.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
05.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
04.SEP.2013	NC ARB		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50

16.JUN.2013	NC ARB	[redacted]	(Senior) Adviseur schaal 11	9,5	Uren	€	108,50	€	1.030,75
02.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
03.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
04.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
05.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	4,5	Uren	€	108,50	€	488,25
06.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	4	Uren	€	108,50	€	434,00
07.NOV.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	1	Uren	€	108,50	€	108,50
08.NOV.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
10.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	0,5	Uren	€	108,50	€	54,25
15.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
14.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	4,5	Uren	€	108,50	€	488,25
10.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	4	Uren	€	108,50	€	434,00
25.OKT.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	4	Uren	€	108,50	€	434,00
24.OKT.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
18.NOV.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	1	Uren	€	108,50	€	108,50
22.OKT.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	2	Uren	€	108,50	€	217,00
23.OKT.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
01.SEP.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	1,5	Uren	€	108,50	€	162,75
30.AUG.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	2	Uren	€	108,50	€	217,00
28.AUG.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	7	Uren	€	108,50	€	759,50
27.AUG.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	14	Uren	€	108,50	€	1.519,00
26.AUG.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	15	Uren	€	108,50	€	1.627,50
21.JUN.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	3,5	Uren	€	108,50	€	379,75
23.SEP.2013	NC ARB		Projectleider schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
18.SEP.2013	NC ARB		Projectleider schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
09.SEP.2013	NC ARB		Projectleider schaal 11	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
13.SEP.2013	NC ARB		Projectleider schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
12.SEP.2013	NC ARB		Projectleider schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
24.JUN.2013	NC ARB		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
11.JUN.2013	NC ARB		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
								€	61.736,50

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
24.JAN.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
07.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
10.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
11.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
14.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
28.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
07.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
30.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	14	Uren	€ 108,50	€ 1.519,00
31.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
04.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
05.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
06.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	14	Uren	€ 108,50	€ 1.519,00
29.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
18.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
07.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
21.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
11.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
01.OKT.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	10	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00
09.OKT.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	12	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00
11.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
12.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
13.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
14.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
17.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
16.OKT.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	2,5	Uren	€ 108,50	€ 271,25
17.OKT.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
21.AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
13.AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
[redacted]AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
[redacted]EP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	5,5	Uren	€ 108,50	€ 596,75
20.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
26.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
27.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	4,5	Uren	€ 108,50	€ 488,25
29.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
22.OKT.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
24.OKT.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
03.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	14,5	Uren	€ 108,50	€ 1.573,25
05.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
06.SEP.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	10	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00
08.AUG.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	4,5	Uren	€ 108,50	€ 488,25
28.OKT.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	2,5	Uren	€ 108,50	€ 271,25
29.OKT.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
30.OKT.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
04.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
06.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
20.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
22.JAN.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
23.JAN.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
16.JAN.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
14.JAN.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
25.JAN.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
21.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
22.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
11.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	10	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00
[redacted].NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	10	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00
[redacted]NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
[redacted]JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
29.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
15.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
16.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
17.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
09.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
10.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
28.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
14.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
11.JAN.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
18.JAN.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
04.OKT.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
08.OKT.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
14.NOV.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
18.OKT.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
07.NOV.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
01.NOV.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
25.OKT.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
16.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
22.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
18.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
19.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
20.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
14.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
15.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
16.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
17.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
18.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
23.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
24.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
25.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
18.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00

19.NOV.2013	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
20.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
21.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
11.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€	108,50	€	868,00
12.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	6	Uren	€	108,50	€	651,00
17.SEP.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
19.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	16	Uren	€	105,00	€	1.680,00
21.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	9	Uren	€	105,00	€	945,00
23.SEP.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 10	2	Uren	€	108,50	€	217,00
24.SEP.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 10	2	Uren	€	108,50	€	217,00
26.SEP.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 10	2	Uren	€	108,50	€	217,00
25.SEP.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 10	2	Uren	€	108,50	€	217,00
19.SEP.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	2	Uren	€	108,50	€	217,00
19.NOV.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€	108,50	€	976,50
17.SEP.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€	108,50	€	976,50
01.OKT.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
07.NOV.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	4	Uren	€	108,50	€	434,00
28.NOV.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	1	Uren	€	108,50	€	108,50
03.OKT.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	8	Uren	€	108,50	€	868,00
05.NOV.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
12.NOV.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	10	Uren	€	108,50	€	1.085,00
03.DEC.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€	108,50	€	976,50
21.NOV.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	1	Uren	€	108,50	€	108,50
26.NOV.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€	108,50	€	976,50
03.SEP.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€	108,50	€	976,50
17.OKT.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	4	Uren	€	108,50	€	434,00
15.OKT.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
24.OKT.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	2	Uren	€	108,50	€	217,00
22.OKT.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€	108,50	€	976,50
[redacted]JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	6	Uren	€	108,50	€	651,00
[redacted]AN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	8	Uren	€	108,50	€	868,00
18.JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	6	Uren	€	108,50	€	651,00
24.SEP.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1	Uren	€	108,50	€	108,50
25.SEP.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1	Uren	€	108,50	€	108,50
17.JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	2	Uren	€	108,50	€	217,00
21.JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4	Uren	€	108,50	€	434,00
24.JAN.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	0,5	Uren	€	108,50	€	54,25
22.NOV.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	2	Uren	€	105,00	€	210,00
29.NOV.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	13	Uren	€	105,00	€	1.365,00
03.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
23.OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
30.OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
17.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
28.AUG.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
02.OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
31.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
16.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
24.JUL.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
07.AUG.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
25.SEP.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
09.OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
21.OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
22.OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
28.OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
26.AUG.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	8	Uren	€	108,50	€	868,00
[redacted].OKT.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	4	Uren	€	108,50	€	434,00
[redacted]AUG.2013	NC RWS		Adviseur Bedrijfsvoering schaal 10	4	Uren	€	108,50	€	434,00
[redacted].OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€	108,50	€	651,00
21.NOV.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
24.OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
19.NOV.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
18.NOV.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€	108,50	€	434,00
07.NOV.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
05.NOV.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	5	Uren	€	108,50	€	542,50
04.NOV.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
12.NOV.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
11.NOV.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
31.OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€	108,50	€	651,00
29.OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€	108,50	€	434,00
28.OKT.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
24.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
25.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€	108,50	€	217,00
07.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€	108,50	€	217,00
22.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
21.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
18.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
08.JAN.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
08.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	3	Uren	€	108,50	€	325,50
05.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
11.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€	108,50	€	217,00
19.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
18.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
01.OKT.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
14.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S08	2	Uren	€	108,50	€	217,00
12.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S08	3	Uren	€	108,50	€	325,50
								€	117.745,25

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
20.MRT.2013	NC POP	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10		8 Uren	€ 108,50	€ 868,00
12.MRT.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10		8 Uren	€ 108,50	€ 868,00
27.FEB.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10		8 Uren	€ 108,50	€ 868,00
06.MRT.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10		8 Uren	€ 108,50	€ 868,00
02.APR.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10		4 Uren	€ 108,50	€ 434,00
14.FEB.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10		8 Uren	€ 108,50	€ 868,00
17.JAN.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10		8 Uren	€ 108,50	€ 868,00
21.FEB.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10		8 Uren	€ 108,50	€ 868,00
22.OKT.2013	NC POP		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09		2 Uren	€ 108,50	€ 217,00
07.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		1 Uren	€ 108,50	€ 108,50
08.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		2 Uren	€ 108,50	€ 217,00
09.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		2 Uren	€ 108,50	€ 217,00
14.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		1 Uren	€ 108,50	€ 108,50
15.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		2 Uren	€ 108,50	€ 217,00
16.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		1 Uren	€ 108,50	€ 108,50
26.JUN.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		1 Uren	€ 108,50	€ 108,50
23.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		2 Uren	€ 108,50	€ 217,00
22.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		2 Uren	€ 108,50	€ 217,00
21.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		1 Uren	€ 108,50	€ 108,50
02.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		2 Uren	€ 108,50	€ 217,00
01.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		2 Uren	€ 108,50	€ 217,00
30.APR.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		1 Uren	€ 108,50	€ 108,50
27.MEI.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		1 Uren	€ 108,50	€ 108,50
05.JUN.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		1 Uren	€ 108,50	€ 108,50
04.JUN.2013	NC POP		Managementondersteuner schaal 06		3 Uren	€ 108,50	€ 325,50
							€ 9.439,50

195

VERZONDEN 1 3 JAN 2014

DLG MINISTERIE VAN FINANCIËN
10 JAN. 2014

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

531

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg Proo Zeeland.

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied
Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.978 OB01

T 013-595 05 95

factuur

Factuurdatum	31 december 2013	Projectnummer	100100
Vervaldatum	30 januari 2014	Projectnaam	NC Perkpolder
Factuurnummer	50111046		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC RWS	356,50 Uren	€	38.680,25
2	NC ARB	3,50 Uren	€	379,75
		Factuurbedrag	**€**	**39.060,00**

Gelieve het totaalbedrag over te maken op Royal Bank of Scotland (RBS), rekeningnummer 569996139 ten name van Ministerie van Economische Zaken, DLG-CENTRAAL, AGENTSCHAP - BLS, IBAN NL94RBOS0569996139, BIC RBOSNL2A onder vermelding van factuurnummer **50111046** en relatienummer **101988.**

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.



Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtari	Factuurbedrag
21.NOV.2013	NC RWS	[redacted]	Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1	Uren	108,5	€ 108,50
02.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	108,5	€ 217,00
03.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	108,5	€ 108,50
06.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	108,5	€ 217,00
26.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	15	Uren	108,5	€ 1.627,50
29.NOV.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	108,5	€ 976,50
18.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	108,5	€ 434,00
04.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	108,5	€ 108,50
05.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	108,5	€ 108,50
03.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	108,5	€ 108,50
11.DEC.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	7	Uren	108,5	€ 759,50
12.DEC.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	8	Uren	108,5	€ 868,00
13.DEC.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4	Uren	108,5	€ 434,00
09.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	108,5	€ 108,50
11.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	108,5	€ 108,50
02.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	108,5	€ 868,00
03.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	108,5	€ 217,00
25.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	108,5	€ 868,00
26.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	108,5	€ 868,00
18.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	10	Uren	108,5	€ 1.085,00
19.DEC.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	1	Uren	108,5	€ 108,50
19.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	108,5	€ 434,00
19.DEC.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	108,5	€ 976,50
23.DEC.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	4,5	Uren	108,5	€ 488,25
03.DEC.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	5	Uren	108,5	€ 542,50
27.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	108,5	€ 868,00
28.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	108,5	€ 868,00
29.NOV.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	108,5	€ 868,00
2[redacted]V.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	108,5	€ 217,00
11[redacted].2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	108,5	€ 434,00
12.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	108,5	€ 434,00
13.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	108,5	€ 434,00
04.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	108,5	€ 434,00
05.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	108,5	€ 434,00
06.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	108,5	€ 434,00
02.DEC.2013	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	0,5	Uren	108,5	€ 54,25
09.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	108,5	€ 217,00
12.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	108,5	€ 108,50
13.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	108,5	€ 217,00
13.DEC.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	4,5	Uren	108,5	€ 488,25
17.DEC.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	108,5	€ 976,50
02.DEC.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	13,5	Uren	108,5	€ 1.464,75
02.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	108,5	€ 217,00
03.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	108,5	€ 217,00
04.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	108,5	€ 217,00
05.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	108,5	€ 434,00
06.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	108,5	€ 325,50
17.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7	Uren	108,5	€ 759,50
09.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	108,5	€ 325,50
16.DEC.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	108,5	€ 217,00
16.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	108,5	€ 217,00
17.DEC.2013	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	108,5	€ 217,00
24.DEC.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	4,5	Uren	108,5	€ 488,25
09.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	108,5	€ 1.736,00
10[redacted].2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	108,5	€ 1.736,00
11[redacted].2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	108,5	€ 1.736,00
12.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	108,5	€ 1.736,00
13.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	9	Uren	108,5	€ 976,50
10.DEC.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	108,5	€ 217,00
20.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	108,5	€ 434,00
05.DEC.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	108,5	€ 217,00
16.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	108,5	€ 108,50
17.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	108,5	€ 108,50
20.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	108,5	€ 217,00
10.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	108,5	€ 868,00
09.DEC.2013	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	108,5	€ 868,00
20.DEC.2013	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	108,5	€ 217,00
05.DEC.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	1	Uren	108,5	€ 108,50
10.DEC.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	108,5	€ 976,50
12.DEC.2013	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	1	Uren	108,5	€ 108,50
12.DEC.2013	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	108,5	€ 976,50
				356,5			€ 38.680,25

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
02.DEC.2013	NC ARB	[redacted]	(Senior) Adviseur schaal 12	2	Uren	108,5	€ 217,00
02.DEC.2013	NC ARB		(Senior) Adviseur schaal 11	1,5	Uren	108,5	€ 162,75
				3,5			€ 379,75

DLG NOORD
ONTVANGEN
11 MAART 2014

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

609

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

VERZONDEN 0 1 APR 2014

Dienst Landelijk Gebied
Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.976 OB01

T 013-595 05 95

factuur

Factuurdatum	10 maart 2014	Projectnummer	100100
Vervaldatum	9 april 2014	Projectnaam	NC Perkpolder
Factuurnummer	50111507		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC RWS	615,00 Uren	€	66.785,00
		Factuurbedrag	€	**66.785,00**

Gelieve het totaalbedrag over te maken op Royal Bank of Scotland (RBS), rekeningnummer 569996139 ten name van Ministerie van Economische Zaken, DLG-CENTRAAL, AGENTSCHAP - BLS, IBAN NL94RBOS0569996139, BIC RBOSNL2A onder vermelding van factuurnummer **50111507** en relatienummer **101988.**

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.

[redacted] 14/3-2014

LANDINRICHTING
Bijdragepercentage ILG/Provincie: %
Naam, datum & handtekening voor akkoord
BH
PV (EU
12600
808
Relatienr. 935064
Rentm. OK
[redacted] 7/3-2014

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurbedrag
25.FEB.2014	NC RWS	[redacted]	Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 217,00
24.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 868,00
17.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 868,00
18.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 868,00
24.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 1.736,00
25.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 1.736,00
26.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 1.736,00
17.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50
19.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50
17.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 1.736,00
18.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 1.736,00
19.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 1.736,00
20.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 1.736,00
21.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 1.736,00
17.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 217,00
19.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 651,00
10.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 1.736,00
11.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 1.736,00
12.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	13	Uren	€ 1.410,50
27.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 868,00
18.FEB.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	0,5	Uren	€ 54,25
27.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 1.736,00
12.FEB.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	2	Uren	€ 217,00
27.FEB.2014	NC RWS		Middenmanager schaal 14	1	Uren	€ 166,00 € 166,00 → correctie op volgende nota
27.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50 € 108,50
28.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50 € 108,50
27.JAN.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€ 108,50 € 434,00
28.JAN.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€ 108,50 € 651,00
30.JAN.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€ 108,50 € 651,00
28.JAN.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€ 108,50 € 1.736,00
29.JAN.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	2	Uren	€ 108,50 € 217,00
13.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	9	Uren	€ 108,50 € 976,50
03.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50 € 1.736,00
04.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50 € 1.736,00
05.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50 € 217,00
07.JAN.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1	Uren	€ 108,50 € 108,50
09.JAN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50 € 976,50
10.JAN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	3	Uren	€ 108,50 € 325,50
11.JAN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1,5	Uren	€ 108,50 € 162,75
12.JAN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	3	Uren	€ 108,50 € 325,50
23.JAN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	15	Uren	€ 108,50 € 1.627,50
13.JAN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	11	Uren	€ 108,50 € 1.193,50
23.JAN.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1	Uren	€ 108,50 € 108,50
10.FEB.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€ 108,50 € 976,50
04.FEB.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€ 108,50 € 1.736,00
05.FEB.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	2	Uren	€ 108,50 € 217,00
27.JAN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	3	Uren	€ 108,50 € 325,50
29.JAN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50 € 108,50
30.JAN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	7	Uren	€ 108,50 € 759,50
31.JAN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50 € 108,50
08.JAN.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	7	Uren	€ 108,50 € 759,50

14/3-2014

09.JAN.2014	NC RWS	[redacted]	(Senior) [redacted]aur schaal 11	8	Uren	€	[redacted]0	€ 868,00
10.JAN.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	8	Uren	€	108,50	€ 868,00
20.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€	108,50	€ 217,00
21.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€ 108,50
10.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€	108,50	€ 868,00
11.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€	108,50	€ 868,00
20.JAN.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€	108,50	€ 434,00
21.JAN.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€ 325,50
23.JAN.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€ 325,50
20.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€	108,50	€ 868,00
21.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	6	Uren	€	108,50	€ 651,00
06.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	9	Uren	€	108,50	€ 976,50
03.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€	108,50	€ 434,00
04.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€ 217,00
06.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€ 325,50
07.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€ 108,50
04.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€ 108,50
28.JAN.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	€	108,50	€ 217,00
30.JAN.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	€	108,50	€ 217,00
14.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	3	Uren	€	108,50	€ 325,50
06.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€ 108,50
07.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€ 108,50
07.JAN.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€ 217,00
09.JAN.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€	108,50	€ 651,00
21.JAN.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	€	108,50	€ 217,00
24.JAN.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	€	108,50	€ 217,00
21.JAN.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€	108,50	€ 976,50
06.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	8	Uren	€	108,50	€ 868,00
07.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€	108,50	€ 108,50
09.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	4	Uren	€	108,50	€ 434,00
13.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	5,5	Uren	€	108,50	€ 596,75
03.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€	108,50	€ 108,50
04.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	0,5	Uren	€	108,50	€ 54,25
05.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	0,5	Uren	€	108,50	€ 54,25
13.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€ 1.736,00
14.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€ 1.736,00
13.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€ 108,50
14.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€ 108,50
17.JAN.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€ 108,50
13.JAN.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€	108,50	€ 434,00
14.JAN.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€	108,50	€ 651,00
16.JAN.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€ 325,50
14.JAN.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	8	Uren	€	108,50	€ 868,00
17.JAN.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	€	108,50	€ 217,00
29.JAN.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	4,5	Uren	€	108,50	€ 488,25
10.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€ 325,50
11.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	5	Uren	€	108,50	€ 542,50
13.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	5	Uren	€	108,50	€ 542,50
04.FEB.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	3	Uren	€	108,50	€ 325,50
21.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€ 108,50
				615				€ 66.785,00

[redacted]

Van: DLGUTR FAB/EBS
Verzonden: vrijdag 14 maart 2014 10:57
Aan: [redacted]DLGUTR FAB/EBS
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: GW: Fout tarief berekend in project 100100 Perkpolder

Hoi [redacted]

Het uur is inmiddels herberekend en zal er een correctie plaatsvinden op de eerstvolgende factuur.

Met vriendelijk groeten,

[redacted]
Functioneel Beheer
Shared Service Center, Team Financiële en projectadministratie 2
.....
Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken
[redacted].-Jacobsstraat 200 | 3511 BT | Utrecht | 3e etage
Postbus 20021 | 3502 LA | Utrecht
.....
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 14 maart 2014 10:08
Aan: DLGUTR FAB/EBS
CC: [redacted]
Onderwerp: GW: Fout tarief berekend in project 100100 Perkpolder

Hallo [redacted]

In project Perkpolder heeft [redacted] een uur geschreven. Dit is nu berekend tegen het verkeerde tarief (€ 166,- i.p.v. € 108,5).
Ik heb nu het tarief overschreven voor het juiste tarief.

[redacted]'aar zou jij nog even een herberekening uit willen voeren, zodat bij de komende factuur het uurtje met het foute tarief [redacted]zie bijlage) wordt gecorrigeerd?

Alvast bedankt,
[redacted]<< Bestand: omhangen tarief [redacted] voor 100100 Perkpolder.xls >>

232a

DLG NOORD ... ANGEN
N
13 MEI 2014

VERZONDEN 15 MEI 2014

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

691

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied
Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.976 OB01

T 013-595 05 95

factuur

Factuurdatum	12 mei 2014	Projectnummer	100100
Vervaldatum	11 juni 2014	Projectnaam	NC Perkpolder
Factuumummer	50112639		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC RWS	281,00 Uren	€	30.488,50
		Factuurbedrag	€	**30.488,50**

Gelieve het totaalbedrag over te maken op Royal Bank of Scotland (RBS), rekeningnummer 569996139 ten name van Ministerie van Economische Zaken, DLG-CENTRAAL, AGENTSCHAP - BLS, IBAN NL94RBOS0569996139, BIC RBOSNL2A onder vermelding van factuurnummer **50112639** en relatienummer **101988.**

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.

[redacted]

12660
808

5/5/2014

Boz
935164

[redacted]

15/5-2014

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
05.MRT.2014	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
11.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
20.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
18.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
12.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
04.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
13.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
03.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
13.MRT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
11.MRT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
28.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
01.MRT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
20.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	10	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00
24.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
25.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
05.MRT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
06.MRT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
26.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	5,5	Uren	€ 108,50	€ 596,75
18.MRT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
19.MRT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
20.MRT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
10.MRT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
27.FEB.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	10	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00
14.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
11.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
10.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
28.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
25.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
2 RT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
2 RT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
1 T.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
17.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
07.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
28.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
25.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
24.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
10.FEB.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
28.FEB.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
12.MRT.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	0,5	Uren	€ 108,50	€ 54,25
28.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
25.FEB.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
26.FEB.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
11.MRT.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
12.MRT.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
25.FEB.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
27.FEB.2014	NC RWS		Middenmanager schaal 14	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
18.MRT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3,5	Uren	€ 108,50	€ 379,75
25.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
24.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
20.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
18.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
17.FEB.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
31.MRT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
21.MRT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
17.MRT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2,5	Uren	€ 108,50	€ 271,25
2 B.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
1 RT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
2 RT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
25.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
28.FEB.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
03.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
14.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
04.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
18.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
24.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
28.MRT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
							€ 30.488,50

232 b

DLG VAMCIEN EN
13 MEI 2014

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

692

VERZONDEN 15 MEI 2014

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied
Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.978 OB01

T 013-595 05 95

creditfactuur

Factuurdatum	12 mei 2014	Projectnummer	100100
		Projectnaam	NC Perkpolder
Factuurnummer	50112638		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		
Gerelateerd factuurnummer	50111507		

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC RWS	1,00 Uren	€	-166,00
		Factuurbedrag	€	**-166,00**

Gelieve deze creditfactuur te verrekenen met een debetfactuur onder vermelding van het factuurnummer van de betreffende debet- en creditfactuur en uw relatienummer.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.

[redacted]

PV (EDS > 1199,-)

	12660	Kredietrech	B07
	808	Relatienr.	9358164
		Ramino OK	

15/5-2014

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtari	Factuurbedrag
27.FEB.2014	NC RWS	[redacted]	Middenmanager schaal 14	1	Uren	€ 166,00	€ 166,00

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

DLG NOORD-FINANCIËN
ONTVANGEN
21 JULI 2014

760

VERZONDEN 11 AUG 2014

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied
Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.978 OB01

T 013-595 05 95

factuur

Factuurdatum	8 juli 2014	Projectnummer	100100
Vervaldatum	7 augustus 2014	Projectnaam	NC Perkpolder
Factuurnummer	50113555		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC RWS	865,00 Uren	€	93.852,50
		Factuurbedrag	€	**93.852,50**

Gelieve het totaalbedrag over te maken op Royal Bank of Scotland (RBS), rekeningnummer 569996139 ten name van Ministerie van Economische Zaken, DLG-CENTRAAL, AGENTSCHAP - BLS, IBAN NL94RBOS0569996139, BIC RBOSNL2A onder vermelding van factuurnummer **50113555** en relatienummer **101988.**

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.

LANDINRICHTING

[redacted]

PV (EUR > 150,-) [redacted] 6/8/2014

Projectnr.	12660	Kredietsoort	BO2
PWE-nr.	808	Relatienr.	935064
U-splitsingscode		Raming OK	

[redacted]

8/8-2014

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
25-mrt-14	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
6-jun-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
31-mrt-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
1-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
2-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
4-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
24-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
7-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
9-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
10-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
17-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
18-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
14-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
15-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
22-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
28-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
23-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
19-jun-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
12-jun-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
13-jun-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
2-jun-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
4-jun-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
27-mrt-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
23-apr-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
3-apr-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
25-apr-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
10-apr-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	12	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00
16-apr-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
17-apr-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	12	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00
28-apr-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
1-mei-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
15-mei-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	10	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00
8-mei-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	10	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00
19-mei-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	10	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00
22-mei-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	10	Uren	€ 108,50	€ 1.085,00
11-jun-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
12-jun-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	13,5	Uren	€ 108,50	€ 1.464,75
16-jun-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	1,5	Uren	€ 108,50	€ 162,75
17-jun-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	1,5	Uren	€ 108,50	€ 162,75
18-jun-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	1,5	Uren	€ 108,50	€ 162,75
19-jun-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
27-mrt-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	12	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00
24-apr-14	NC RWS		Projectleider schaal 12	12	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00
10-jun-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	12	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00
15-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
26-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
3-jun-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00

6-mei-14	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€	108,50	€	868,00
7-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7	Uren	€	108,50	€	759,50
28-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
29-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
30-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€	108,50	€	108,50
13-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€	108,50	€	868,00
14-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	8	Uren	€	108,50	€	868,00
7-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
8-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
9-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€	108,50	€	217,00
14-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	9	Uren	€	108,50	€	976,50
27-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	10	Uren	€	108,50	€	1.085,00
5-jun-14	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1	Uren	€	108,50	€	108,50
2-jun-14	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1	Uren	€	108,50	€	108,50
29-apr-14	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	2	Uren	€	108,50	€	217,00
21-mei-14	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	6	Uren	€	108,50	€	651,00
27-mei-14	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,5	Uren	€	108,50	€	162,75
16-jun-14	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1	Uren	€	108,50	€	108,50
24-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	11	Uren	€	108,50	€	1.193,50
23-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
20-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
21-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
22-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
23-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
26-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7	Uren	€	108,50	€	759,50
31-mrt-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
1-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
2-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	5	Uren	€	108,50	€	542,50
24-mrt-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
25-mrt-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
26-mrt-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
27-mrt-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
28-mrt-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
21-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
22-apr-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
19-mei-14	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
20-mei-14	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
21-mei-14	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	2	Uren	€	108,50	€	217,00
17-jun-14	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
18-jun-14	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	2	Uren	€	108,50	€	217,00
14-mei-14	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	2	Uren	€	108,50	€	217,00
13-mei-14	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
15-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
9-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
16-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
7-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
19-jun-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
18-jun-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50

17-jun-14	NC RWS	[redacted]	Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
12-jun-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
10-jun-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
27-mei-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
26-mei-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
25-mrt-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
26-mrt-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
27-mrt-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
23-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
24-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
14-mei-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
13-mei-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
19-mei-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
22-mei-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
12-jun-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
1-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
10-jun-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€	108,50	€	434,00
24-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	5	Uren	€	108,50	€	542,50
9-jun-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
9-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
8-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
7-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
25-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
17-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
15-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€	108,50	€	651,00
11-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€	108,50	€	651,00
3-jun-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€	108,50	€	434,00
2-jun-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	7	Uren	€	108,50	€	759,50
3-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	5	Uren	€	108,50	€	542,50
14-apr-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1,5	Uren	€	108,50	€	162,75
11-jun-14	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
11-apr-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
8-apr-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
7-apr-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
16-mei-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
18-apr-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€	108,50	€	217,00
14-apr-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
6-jun-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	5	Uren	€	108,50	€	542,50
27-mei-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
3-jun-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
23-mei-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
9-mei-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€	108,50	€	217,00
2-mei-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
28-apr-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
25-apr-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
31-mrt-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
1-apr-14	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
				865				€	93.852,50

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg

Dienst Landelijk Gebied
[redacted]
Postbus 6
4460 AA Goes

Dienst Landelijk gebied	
Team/mdw.:	ALJ
Proj./Opdr.:	Perkpolder
Proj./Opdr.nr.:	
Reg.nr.:	120131/160240
Ontvangen:	6-5-13
Class.code:	BOZ12660

Route	Paraaf	Route	Paraaf
Alg.Dir		GM	
Dir.Exp.		PL 1	
CFO		MGO	
Dir.GO			
Dir.GO			
SSC			

Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postadres: Postbus 5014
4330 KA Middelburg
T (0118) 62 20 00
F (0118) 62 29 99
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
[redacted]
projectmanager
[redacted]

Ons kenmerk
RWS-2013/22927

Uw kenmerk
BOZ12660/2013/7726

Datum 1 mei 2013
Onderwerp opdrachtverlening Perkpolder 2013-2017

Beste [redacted]

Hierbij verleen ik u opdracht voor de uitvoering van het project Natuurcompensatie Perkpolder, passend binnen onze bestaande samenwerkingsovereenkomst en volgens uw aanbieding, met inachtneming van de volgende opmerkingen.

Op 28 februari spraken wij met elkaar over uw aanbieding, onze samenwerking tot dusverre en de aandachtspunten bij het vervolg. U gaf aan, dat u mijn offerteaanvraag niet integraal hebt gevolgd. Nader contact met uw projectleider Richard Rozemeijer bracht hierin duidelijkheid. Mijn reactie hierop is als volgt.

1. Een activiteitenkalender over de interactie tussen DLG en Rijkswaterstaat (onderdeel van Planningenbeheer), acht ik van groot belang. Ik verzoek u deze aan te bieden ter bespreking in het eerstvolgende voortgangsoverleg;
2. Ook mijn verzoek om een documentatie- en informatieplan (Documentmanagement) blijft onverminderd van kracht. In dit plan wordt van u meer gevraagd dan te voldoen aan de eisen van het Rijk. Een voorbeeld heeft u reeds ontvangen van [redacted]
3. De taken die ik van DLG verwacht ten aanzien van omgevingsmanagement zijn gespecificeerd in mijn offerte-aanvraag. Van extra werkzaamheden voor "dagelijks" omgevingsmanagement is geen sprake.
4. In uw aanbieding sluit u werkzaamheden uit boven 25 VTW's. Ik stem er mee in om in dat geval in overleg met elkaar te gaan over een extra vergoeding van uw inzet, e.e.a. volgens de proceseisen van wijzigingen- en baselinebeheer. Uw overige twee aandachtspunten bij de afbakening van uw aanbieding (paragraaf 3.3) zijn geheel conform mijn offerte-aanvraag.

Graag zet ik de constructieve samenwerking tussen onze diensten voort om het project succesvol te realiseren.

DIRECTEUR NETWERK MANAGEMENT ZEE EN DELTA,

[redacted]

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20003, 3502 LA Utrecht

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. dhr. [redacted]
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Regio Zuid
Goes

Piet Heinstraat 77b
4461 GL Goes
Postbus 6
4460 AA Goes
www.dienstlandelijkgebied.nl

Contactpersoon
[redacted]
medewerker gebiedsontwikkeling
[redacted]

Onze referentie
BOZ12660/2013/7726

Datum 25 februari 2013
Betreft aanbieding offerte natuurcompensatie Perkpolder 2013-2017

Geachte hee[redacted]

Hierbij bied ik u de offerte voor de natuurcompensatie Perkpolder 2013-2017 aan.

Met vriendelijke groet,
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
Voor deze,
DE DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED,
Voor deze,
DE GEBIEDSMANAGER DIENST LANDELIJK GEBIED,

mw. ir. [redacted]

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

Offerte Natuurcompensatie Perkpolder 2013-2017

Versie 1.2

Datum 20 februari 2013
Status Definitief

Colofon

Projectnaam	Perkpolder
Projectnummer	Ebs 100100
Versienummer	1.2
Locatie	T:\DLG\perkpolder\12660 WP5 Projectbeheersing\a. Projectmanagement\offerte DLG 2013-2016\concept offerte DLG Perkpolder periode 2013-2017(versie1.2).doc
Projectleiders	[redacted]
Contactpersoon	Projectleider [redacted] Kernteam Zeeland Piet Heinstraat 77b | 4461 GL Goes Postbus 6 | 4460 AA Goes
Auteurs	[redacted]

Op deze offerte zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden van de Dienst Landelijk Gebied van toepassing, zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder de nummers 05/41 of 05/42

Goedkeuring Gebiedsmanager:

[redacted]

Inhoud

1 Inleiding 4

2 Doelstelling 5

3 Opdrachtomschrijving 6

3.1 Resultaten 6
4.1.1 Projectmanagement 6
4.1.2 Planning en beheer 7
4.1.3 Risicomanagement 7
4.1.4 Financieel management 7
4.1.5 Wijzigingen en baselinebeheer 8
4.1.6 Documentenmanagement 8

3.2 Randvoorwaarden 8

3.3 Afbakening 9

4 Opdrachtplanning 10

4.1 Planning 10

4.2 Mijlpalen 10

5 Opdrachtkosten en voorwaarden 11

5.1 Begroting ureninzet; 11

5.2 Overige kosten 11

5.3 Programmageld 11

5.4 Verrekening kosten 11

6 Opdrachtbeheersen, communicatie en informatie 12

6.1 Opdrachtbeheersen 12
6.1.1 Voorbereiden contractuitvoering en –beheersing 12
6.1.2 Uitvoeringsbegeleiding 12
6.1.3 Factuur verwerken 13

6.2 Communicatie 13

6.3 Omgevingsmanagement 13
6.3.1 Communicatie en informatie 14
6.3.2 Conditionering 14

7 Organisatie DLG 15

8 Opdrachtevaluatie 16

9 Afronden opdracht 17

Bijlage: urentabel 18

1 Inleiding

Sinds 2009 werken Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied samen aan het project Natuurcompensatie Perkpolder. Als rijkspartners, met een landelijke samenwerkingsovereenkomst, zijn er destijds afspraken gemaakt over de condities van het project en de wederzijdse taken, rollen en verantwoordelijkheden. Deze zijn toen vastgelegd in een projectplan (2008) en een projectspecifieke samenwerkingsovereenkomst (2009).

Vanwege de interne procedures van RWS, de veranderende fase van het project en de samenwerking met Perkpolder Beheer BV zijn het bovengenoemd projectplan en samenwerkingsovereenkomst respectievelijk in 2011 en 2012 geactualiseerd. Daarnaast is er een contractbeheersplan opgesteld voor de laatste fase van het project.

Voor de resterende duur van het project, tot 2017, wil RWS de samenwerking meer verzakelijken. Aanvullend op de al gemaakte afspraken wil RWS met DLG afspraken maken over de kwaliteit en de kosten van DLG (en de inzet van Royal HaskoningDHV). RWS wil de kosten meer beheersbaar maken.

Daarom is aan DLG gevraagd een offerte uit te brengen voor de resterende duur van het project. RWS heeft daarvoor een vraagspecificatie en productentabel opgesteld met daarin de uitvraag aan DLG.

Met deze offerte doet DLG een aanbieding op de vraagspecificatie en productentabel waardoor er een heldere samenwerking ontstaat en daarmee een succesvolle uitvoering van het project.

2 Doelstelling

Het doel van de vraagspecificatie is het benoemen van de diensten en kwaliteit die Dienst Landelijk Gebied levert aan Rijkswaterstaat voor het verrichten van het projectmanagement voor de realisatie van het project Natuurcompensatie Perkpolder (2013- 2017). Inclusief de werkzaamheden voor de provincie Zeeland, projectbureau Zeeweringen en Perkpolder Beheer B.V. die onderdeel uitmaken van het project.

Door de werkzaamheden van DLG meer specifiek te benoemen en te beprijzen kan RWS het project beter beheersen.

3 Opdrachtomschrijving

3.1 Resultaten

4.1.1 Projectmanagement

Dienst Landelijk Gebied richt haar werkzaamheden zo in, dat het projectmanagement beheerst verloopt zoals aangegeven in deze offerte, het projectplan en de samenwerkingsovereenkomsten.

De volgende thema's maken hiervan deel uit:
- Projectmanagementplan;
- Interactie met Rijkswaterstaat;
- Projectbeheersing.

Projectmanagementplan
Doel is het projectmangementplan actueel te houden.
Het bestaande projectplan 2011 wordt geactualiseerd met daarin goed verwoord de component kwaliteit. Jaarlijks vindt in het eerste kwartaal, een actualisatie van het plan plaats.

Proces:
- DLG actualiseert het bestaande projectplan 2011;
- DLG vult het kwaliteitsmanagement nader in;
- Indien Rijkswaterstaat verlangt het PMP bij te stellen, zal dit door DLG doorgevoerd worden. Eenvoudige aanpassingen zitten in de offerte.

Resultaat
- Een geactualiseerd projectmanagementplan.

Interactie met RWS
Doel is RWS te informeren over de voortgang en over voorgenomen werkzaamheden. Eventuele risico's worden tijdig uitgewisseld.

Proces:
- DLG organiseert na gunning aan de opdrachtnemer een bijeenkomst voor Rijkswaterstaat en DLG over de uitvoering van het werk;
- DLG rapporteert Rijkswaterstaat per kwartaal middels een beknopte voortgangsrapportage (conform samenwerkingsovereenkomst);
- Eén maal per 6 weken, of vaker indien relevant, organiseert DLG een projectbespreking. Hierin wordt de voortgang besproken ten aanzien van de planning, geld en risicomanagement en legt DLG aan Rijkswaterstaat eventuele besluiten voor, zoals wijzigingen op het contract en de projectscope. DLG stuurt vooraf noodzakelijke informatie toe en doet schriftelijk verslag van de besprekingen.

Resultaat
- Jaarlijks vier voortgangsrapportages;
- Verslagen van de voortgangsbesprekingen.

Projectbeheersing
DLG richt haar werkzaamheden zodanig in, en stuurt deze bij, dat de werkzaamheden beheerst verlopen en resultaten worden gerealiseerd binnen de afspraken. Projectbeheersing wordt opgedeeld in de hierna volgende activiteiten.

4.1.2 Planning en beheer

Doel is het beheren van de planning van de voortgang en de werkzaamheden.

Proces:
- DLG stelt een deterministische planning op en houdt deze actueel;
- DLG stelt een PPI-planning op en houdt deze actueel, waarbij risico's en onvoorziene gebeurtenissen zijn ingecalculeerd (probabilistisch);
- De planning wordt geactualiseerd nadat beheersmaatregelen van afwijkingen en wijzigingen zijn vastgesteld;
- DLG registreert de voortgang van de werkzaamheden in de planning en stuurt deze waar nodig bij;
- De producten volgend uit deze offerte worden in de planning opgenomen.

Resultaat:
- Deterministische planning;
- Planning conform de PPI-planningsmethodiek met de volgende kenmerken:
  - inclusief de voor Rijkswaterstaat relevante mijlpalen;
  - conform een balkenschema (Gantt chart) te zijn opgezet;
  - een gesloten netwerk te zijn, wat betekent dat iedere activiteit een voorganger en een opvolger heeft;
  - (het) kritieke pad(en).

4.1.3 Risicomanagement

Doel is het identificeren en beheersen van risico's gedurende alle projectfasen.

Proces:
- DLG voert het risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) uit;
- Het risicodossier wordt actueel gehouden;
- Het risicodossier wordt in de realisatiefase gebruikt voor de uitvoering van systeemgerichte contractbeheersing.

Resultaat:
Actueel risicoregister, dat inzicht geeft in kansen en gevolgen van gebeurtenissen, uitgedrukt in tijd, geld, kwaliteit, omgeving, veiligheid en imago.

4.1.4 Financieel management

Doel is het beheersen van de uitgaven binnen het budget volgens het MIRT-besluit.

Proces:
- DLG draagt de zorg voor het aanleveren van een realistische kasstroomprognose gebaseerd op de planning en op de betalingsproducten van de door DLG gecontracteerde opdrachtnemers;
- DLG houdt de prognose-eindstand bij van aangegane verplichtingen en nog aan te gane verplichtingen.
- Aan het begin van het kalenderjaar overlegt DLG aan Rijkswaterstaat een prognose van de uitgaven, op basis waarvan Rijkswaterstaat aan het Groenfonds een maximale financiële ruimte toekent voor het uitbetalen van declaraties voor het betreffende kalenderjaar;
- DLG maakt onderscheid in de kosten ten laste van het project Natuurcompensatie Perkpolder en kosten voor derden, te weten Perkpolder Beheer B.V., Provincie Zeeland en Projectbureau Zeeweringen.
- DLG draagt zorg voor een jaarlijkse controleverklaring door een accountantsdienst. Deze zal in februari van elk jaar geleverd worden.

Resultaat:
- Kasstroomprognose;
- Raming en prognose eindstand.

4.1.5 Wijzigingen en baselinebeheer

Doel van wijzigingen- en baselinebeheer is om de scope van het project te beheersen.

Proces:
- DLG zal voorstellen tot wijziging op een begrijpelijke wijze, vroegtijdig, aan Rijkswaterstaat voorleggen;
- Bedoelde wijzigingen omvatten alle werkzaamheden samenhangend met de realisatie, waaronder de werkzaamheden van de opdrachtnemer (aannemer), het gecontracteerde ingenieursbureau, de door DLG verrichte werkzaamheden en eisen van derden (bijvoorbeeld waterschap en provincie).

Resultaat:
- Een gedocumenteerd verzoek tot wijziging met de volgende onderwerpen:
  - datum;
  - omschrijving van de wijziging;
  - initiator van de wijziging (Rijkswaterstaat of DLG);
  - oorzaak en noodzaak wijziging;
  - welke alternatieven, gemaakte keuzes en motivaties hebben geleid tot de betreffende keuze;
  - voorgestelde maatregel en mogelijke alternatieven;
  - gevolg voor scope, tijd, geld, kwaliteit en risico's.

4.1.6 Documentenmanagement

Doel is het Waarborgen van de uniformiteit, traceerbaarheid en beschikbaarheid van alle documenten die geproduceerd worden door de betrokken partijen.

Proces:
- DLG voert versiebeheer over alle einddocumenten uit;
- De beheersing van informatie voldoen aan de eisen van het Rijk ten aanzien van archivering, informatiebeveiliging, uniformiteit in projectdossierstructuur, proceseisen qua volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en authenticiteit;
- Het projectarchief is ingericht op overdracht aan het centraal archief van Rijkswaterstaat en aan het waterschap als toekomstig dijkbeheerder.

Resultaat:
- Een ordelijk projectarchief dat overdraagbaar is naar RWS.

3.2 Randvoorwaarden

- Deze offerte doet geen afbreuk aan de al gemaakte afspraken voor de samenwerking die staan omschreven in de samenwerkingsovereenkomsten van 2009 en 2012, projectplan 2011 en het contractbeheersplan.
- De scopebeschrijving van het project zoals omschreven in het Uitvoeringsbesluit MIRT 3 dat in juni 2012 door de DG Ruimte en Water is genomen. De bindende kaders voor DLG liggen daarbij omschreven in de in deze offerte omschreven door DLG te verrichten werkzaamheden.
- De offerte is qua jaren gebaseerd op de uitvraag richting de aannemer; eind 2015 zijn de werkzaamheden in het veld afgerond.

3.3 Afbakening

- DLG levert informatie aan voor de rapportages die verricht dienen te worden voor het Uitvoeringsbesluit MIRT 3. Zij stelt geen rapportages op en doet geen interpretaties van gegevens voor deze betreffende rapportages.
- RWS hanteert de Werkwijzer Aanleg om een bijdrage te leveren aan de RWS-brede professionalisering van projectmanagement. DLG spant zich hier bij in om RWS zo goed als mogelijk in haar rol te zetten als projectregisseur. RWS legt de werkwijze niet op aan DLG. Hierbij vragen de leefregels uit Deel 1 van de Werkwijzer Aanleg aandacht.
- De offerte is gebaseerd op alle omschreven werkzaamheden. Indien er zich werkzaamheden voordoen die niet omschreven zijn in de offerte, zoals arbitrage, of indien er zich meer dan 25 VTW's (voorstel tot wijziging) voordoen, dan zal overleg met de opdrachtgever plaatsvinden over extra inzet en kosten.

4 Opdrachtplanning

4.1 Planning

In november 2012 is de opdracht aan een aannemer gegund tot realisatie van het project, gevolgd door een contractering van de aannemer. De daadwerkelijke uitvoeringsfase is daarmee gestart. De opdracht loopt van 2013 tot eind 2017.

Voor RWS vormen onderstaande mijlpalen een onderdeel van het jaarlijkse managementcontract tussen de HID van RWS Zeeland en de DG Rijkswaterstaat.

DLG heeft een inspanningsverplichting om te sturen en toe te zien dat deze mijlpalen door de aannemer worden gehaald. Bij eventuele afwijkingen dient direct te worden gerapporteerd aan RWS.

4.2 Mijlpalen

De planning die opgenomen is in de eerder genoemde scopeopdracht is als volgt:

Gunning	:	14-11-2012
Start uitvoering realisatie	:	06-02-2013
Oplevering	:	30-06-2015 (wordt 31-12-2015)
Opleveringsbesluit MIRT 4	:	30-06-2017 (wordt 31-12-2017)

5 Opdrachtkosten en voorwaarden

5.1 Begroting ureninzet;

De projectbegroting betreft de inzet van DLG.

Projectbegroting Perkpolder	Uren 2013	Uren 2014	Uren 2015	Uren 2016	Uren 2017
Projectmanagement	888	823	798	352	80
Omgevingsmanagem.	460	328	228	100	100
Opdracht beheersen	1240	903	778	628	200
Samenwerking	120	100	100	0	0
Opdracht afronden	0	0	0	0	200
Totaal uren	2708	2154	1904	1080	580
In euro's	293.818	233.709	206.584	117.180	62.930

DLG hanteert voor inzet voor Rijkswaterstaat in 2013 een gemiddeld uurtarief van € 108,50 per uur. Indexering van dit tarief voor de inzet in 2014 t/m 2017 is mogelijk. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd.

Indien er andere (meer/minder) werkzaamheden uitgevoerd gaan worden dan in deze offerte staan omschreven, zal er hierover vooraf een gesprek met de opdrachtgever gevoerd worden. Dit kan resulteren in een bijstelling van de opdracht.

Voorbeelden van zaken die niet meegenomen zijn in de tabel ureninzet zijn:
- Arbitragezaken tussen aannemer en DLG en de gevolgen daaruit
- Meer VTW's dan 20 stuks per kalenderjaar
- Aanvullende werkzaamheden buiten de opdrachtsomschrijving
- Gevolgen van uitloop project

5.2 Overige kosten

Er zullen geen overige kosten gemaakt worden dan overeengekomen zijn in deze offerte. Wordt hiervan afgeweken, zal vooraf om goedkeuring gevraagd worden.

5.3 Programmageld

In het factureringsplan is aangeven hoe om te gaan met het programmageld. Afwijkingen worden met de opdrachtgever besproken.

5.4 Verrekening kosten

De werkelijk gemaakte uren worden ééns per kwartaal met RWS verrekend.

6 Opdrachtbeheersen, communicatie en informatie

6.1 Opdrachtbeheersen

Het doel van dit onderdeel is tijdens de realisatie door de opdrachtnemer zeker te stellen dat de eisen uit het UAV-gc contract worden behaald en dat de risico's voor Rijkswaterstaat/ DLG beheersbaar blijven. De contractbeheersing valt uiteen in de volgende activiteiten:

- Voorbereiden contractuitvoering en –beheersing;
- Uitvoeringsbegeleiding;
- Factuur verwerken.

6.1.1 Voorbereiden contractuitvoering en –beheersing

Het doel is het nader definiëren en plannen van werkzaamheden die een beheerste, tijdige en veilige uitvoering van het werk door de opdrachtnemer binnen de overeengekomen aanneemsom en met de afgesproken kwaliteit waarborgen.

Proces:

- Het opstellen van een contractbeheersplan inclusief toetsplan;
- Het opstellen van een factureringsplan dat door een accountant van Rijkswaterstaat is geaccordeerd;
- Het organiseren van een Project Startup bijeenkomst voor DLG en de opdrachtnemer (optioneel met Rijkswaterstaat). DLG geeft hierbij een toelichting op de contractbeheersingsfilosofie en de wijze waarop de systeemgerichte contractbeheersing door DLG richting opdrachtnemer wordt ingericht. De PSU is bovendien gericht op een nadere kennismaking, afstemmen van verwachtingen en het versterken van de samenwerking en communicatie. De sleutelfunctionarissen dienen deel te nemen.

Resultaat:

- Projectspecifiek en geaccepteerd contractbeheersplan;
- Geaccepteerd factureringsplan.

6.1.2 Uitvoeringsbegeleiding

Doel is om middels uitvoeringsbegeleiding zeker te stellen dat de eisen in het contract met de opdrachtnemer worden behaald en dat de risico's voor Rijkswaterstaat beheersbaar blijven. De contractbeheersing moet er tevens toe leiden dat de door de opdrachtnemer geleverde kwaliteit en de rechtmatigheid van betaling aan Rijkswaterstaat kan worden aangetoond. De contractbeheersing wordt risicogestuurd uitgevoerd.

Proces:

- Via systeemgerichte contractbeheersing wordt aantoonbaar gemaakt dat de werkzaamheden voldoen aan de in het contract gestelde eisen, dat wil zeggen risicogestuurd en door het uitvoeren en registreren van systeem-, proces-, en producttoetsen;
- DLG adviseert Rijkswaterstaat in het accepteren dan wel afwijzen van door de opdrachtnemer ingediende declaraties, wijzigingsvoorstellen, afwijkingen en documenten en gegevens;
- DLG verzorgt op operationeel niveau, via de Projectgroep, het overleg met de Provincie Zeeland, Perkpolder Beheer B.V. en projectbureau Zeeweringen voor de realisatie van respectievelijk de aanpassingen aan de N689, de

ophoging van het veerplein en de versterking van de dijkbekleding in de veerhaven conform afspraken met de betreffende partijen;
- Het uitvoeren van het contractbeheersplan en toetsplan en deze documenten gedurende de uitvoeringsperiode actueel houden.

Resultaat:
- Actueel contractbeheersplan inclusief toetsplan;
- Voorgestelde en overeengekomen contractwijzigingen;
- Contractdossier;
- Dossier SCB.

6.1.3 Factuur verwerken

Doel is het beheerst en vlot laten verlopen van het proces met betrekking tot afhandelen van prestatieverklaringen om over te kunnen gaan tot rechtmatig betalen van facturen.

Proces:
- Verzorgen van de financiële afhandeling van facturen conform het factureringsplan;
- Zorgdragen voor een tijdige, rechtmatige en herleidbare betaling aan de opdrachtnemer. DLG maakt onderscheid in de kosten ten laste van het project Natuurcompensatie Perkpolder en kosten voor derden, te weten Perkpolder Beheer B.V., Provincie Zeeland en Projectbureau Zeeweringen;
- DLG dient declaraties in bij het Groenfonds, zodat betaling kan plaatsvinden ten laste van de rekening-courant waar Rijkswaterstaat rekeninghouder van is. Daarbij maakt DLG onderscheid in een aantal onderdelen: realisatie buitendijkse natuur, vervangen steenbekleding veerhaven, N689 en personele kosten DLG;
- Zo nodig adviseren bij de kostentoedeling aan Perkpolder Beheer B.V., Provincie Zeeland en projectbureau Zeeweringen.

Resultaat:
- Gecontroleerde prestatieverklaringen;
- Rechtmatig en tijdig betaalde facturen.

6.2 Communicatie

De voortgang van het project wordt ieder 6 weken tussen de operationele teams van RWS en DLG besproken. Hiervoor is een standaard agenda opgesteld.

Per kwartaal vindt er een voortgangsrapportage plaats volgens een onderling vastgesteld format.

Het management overlegt ieder kwartaal over de samenwerking tussen RWS en DLG binnen het project Perkpolder. Eens per jaar vindt er een bestuurlijk overleg plaats.

Een eerder opgesteld communicatieplan wordt geactualiseerd en belangrijke gespreksonderwerpen zullen daarvan terugkomen tijdens het voortgangsoverleg.

6.3 Omgevingsmanagement

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat Rijkswaterstaat de regie op het onderhouden van de relaties met de omgeving voert. DLG heeft een adviserende en ondersteunende taak bij de uitvoering hiervan. In de volgende paragrafen wordt uitgewerkt welke diensten en producten DLG aanbiedt.

6.3.1 Communicatie en informatie

Doel zorgvuldige communicatie met de omgeving.

Proces:
- DLG adviseert en ondersteunt Rijkswaterstaat bij de uitoefening bij haar taken;
- DLG actualiseert het eerder opgestelde communicatieplan bij aanvang van de realisatie en bespreekt dit met Rijkswaterstaat. Het communicatieplan wordt gedurende de uitvoering geactualiseerd indien nodig;
- DLG dient alle (pers)contacten met de verschillende media te laten lopen via Rijkswaterstaat. Als DLG zelf wil publiceren over het project is hiervoor goedkeuring van Rijkswaterstaat vereist.

Resultaat:
- Actueel communicatieplan.

6.3.2 Conditionering

Doel is het beheersen van de interactie met bevoegde gezagen en stakeholders over de realisatie van het project met betrekking tot:
- Planologie;
- Kabels en leidingen;
- Vastgoed;
- Milieu;
- Objecten in de ondergrond (archeologie, explosieven);
- Schadebehandeling;
- Vergunningen.

Proces:
- DLG zorgt voor naleving van de gemaakte afspraken, eisen en voorwaarden in bijvoorbeeld vergunningen en overeenkomsten;
- DLG stelt zo nodig een plan op voor schadeafhandeling.

Resultaat:
- DLG houdt het projectarchief op orde en zal dit aan het einde van het project overdragen aan Rijkswaterstaat.

7 Organisatie DLG

Vanuit Dienst Landelijk Gebied zijn de volgende personen betrokken bij het project:

Gebiedsdirecteur	[redacted]
Gebiedsmanager	
Projectleider	
Manager project	
Contractmanager	
Omgevingsmanager	
Adviseur aanbesteding	
Financieel medewerken	
Administratief medewerken	
Risicomanager (centraal)	
Juridisch medewerker	

Op afroep kunnen (landelijke) specialisten vanuit DLG bij het project betrokken worden.

8 Opdrachtevaluatie

Om continue de samenwerking te kunnen verbeteren wordt jaarlijks (aan het eind van het kalenderjaar) door DLG samen met RWS een finale evaluatiebijeenkomst georganiseerd. Voor 2013 zal dit plaatsvinden in februari.

Verbeterpunten worden tijdens de voortgangsoverleggen verzameld en dienen als input voor de bijeenkomst.

De resultaten van de bijeenkomst worden omschreven in een rapportage met concrete verbeterpunten en een managementsamenvatting. De managementsamenvatting wordt later gepresenteerd aan bestuurders en het management.

Het evalueren zal onder andere gaan over:

- of het opdrachtresultaat is gerealiseerd en of daarbij aan de gestelde kwaliteitseisen is voldaan.
- de planning en budgetafspraken zijn gehaald.

9 Afronden opdracht

Aan het eind van het project worden alle verzamelde noodzakelijke gegevens tbv aantoonbaarheid van het voldoen aan alle gesteld eisen en geldende wet- en regelgeving , onderhoud en beheer overgedragen aan RWS.
DLG levert daarvoor een compleet dossier aan RWS en wat nodig aan de beheerders en andere opdrachtgevers zoals: Provincie, projectbureau Zeeweringen, Perkpolder Beheer BV, Waterschap en Staatsbosbeheer. DLG toets deze gegevens op as-built.

Richting RWS levert DLG de informatie aan voor het opleveringsbesluit MIRT 4. RWS dient daarbij aan te geven waar de informatie aan dient te voldoen. DLG put hierbij uit de beschikbare projectinformatie.

Het opleverdossier zal in ieder geval bestaan uit:

- Specificaties, ontwerpnota's en verificatierapporten;
- Overzicht afwijkingen;
- Beheer- en onderhoudsplan;
- Integrale as-built gegevens van de permanente werken in de vorm van tekening en alle producten.
- Integraal Veiligheidsplan en V&G dossier;
- Garantieverklaringen;
- Overige relevante documenten.

Bijlage: urentabel

	uren 2013	uren 2014	uren 2015	uren 2016	uren 2017
Projectmanagement					
1 projectmanagementplan minimaal jaarlijkse actualisatie laatste versie dateert van 23-11-2011	60	35	10	10	
2 startbijeenkomst RWS-DLG direct na opdrachtverlening aannemer	40				
3 voortgangsrapportages binnen 1 maand na verstrijken kwartaal	32	32	32	32	
4 voortgangsoverleggen 1 x per 6 weken maanden of zo vaak als nodig	96	96	96	48	48
5 verslagen van de verschillende overleggen per overleg					
6 deterministische planning actualiseren bij ieder voortgangsoverleg onderdeel voortgangsrapportage	36	36	36		
7 PPI planning actualiseren 2 x per jaar onderdeel voortgangsrapportage	32	32	32		
8 risicoregister actualiseren gedurende project	100	100	100		
risicosessie min. 3 x per jaar, onderdeel voortgangsrapportage	60	60	60	30	
9 kasstroomprognose actualiseren bij ieder voortgangsoverleg onderdeel voortgangsrapportage	200	200	200		
10 prognose eindstand actualiseren bij ieder voortgangsoverleg onderdeel voortgangsrapportage					
11 jaaropgave t.b.v. Groenfonds jaarlijks, januari	32	32	32	32	32
12 controleverklaring accountantsdienst jaarlijks, uiterlijk februari					
13 verzoek tot wijziging (VTW) Indien van toepassing	200	200	200	200	
14 wijzigingendossier actualiseren gedurende project onderdeel voortgangsrapportage					
15 Documentatie- en Informatieplan 1ste kwartaal 2013, actualiseren gedurende project					
totaal	**888**	**823**	**798**	**352**	**80**
Omgevingsmanagement					
1 communicatieplan 1ste kwartaal 2013 laatste versie dateert van 2010	40	8	8		
2 overeenkomsten, vergunningen, brieven m.b.t. conditionering 1ste kwartaal 2013, zo nodig actualiseren gedurende project	120	120	120		
3 plan voor schadeafhandeling indien van toepassing					
4. Dagelijks omgevingsmanagement (contacten buren, overheden, pers)	300	200	100	100	100
totaal	**460**	**328**	**228**	**100**	**100**

Opdracht beheersen					
1 Contractbeheersplan inclusief toetsplan definitief bij gunningsbeslissing; actualisatie indien van toepassing	1200	875	750	600	200
2 factureringsplan gereed december 2012	16	4	4	4	
3 contractdossier Gedurende looptijd contractbeheersingsfase					
4 voorgestelde en overeengekomen contractwijzigingen Binnen een week na indiening door ON onderdeel voortgangsrapportage					
5 dossier SCB actualiseren gedurende project	24	24	24	24	
6 prestatieverklaringen bij opleveringsdossier					
7 facturen bij opleveringsdossier					
totaal	**1240**	**903**	**778**	**628**	**200**
Samenwerking					
1 Evaluatiebijeenkomsten jaarlijks en finaal	80	80	80		
2 evaluatierapportages jaarlijks en finaal toegankelijk met managementsamenvatting	40	20	20		
totaal	**120**	**100**	**100**	**0**	**0**
Opdracht afronden					
1 opleverdossier indienen bij afronding werkzaamheden 2017 afzonderlijk voor project natuurcompensatie, reconstructie N689, versterking dijkbekleding veerhaven en ophoging veerplein					200
totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**

Totaal aantal uren:	2708	2154	1904	1080	580

BETALINGSOPDRACHT

900037 Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder

Bedrag : € 72.695,-

Uit te betalen onder vermelding van:

Omschrijving : Factuurnr. 50114697 Relatienr. 101988

De uitbetaling dient te geschieden op:

Rekeningnummer : NL94RBOS0569996139

Ten name van : Min. van EZ, DLG Centraal

Adres : Postbus 20021

Postcode en plaats : 3502 LA Utrecht

De betaling dient in de periodieke rapportage te worden opgenomen, zoals aangegeven op de achterzijde van dit formulier.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met betaling aan bovengenoemde.

Datum : 3 nov 2014

Handtekening(en) : [redacted]

Naam : [redacted]

Heeft u nog voldoende declaratieformulieren?: ~~ja~~ / ~~nee~~

DOOR HET NATIONAAL GROENFONDS IN TE VULLEN:

Datum: ..... HA: ..... SA : .....

900037 Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder

Om de uitbetaling op de juiste wijze in de administratie te verwerken, verzoeken wij u onderstaand aan te geven op welke deelbudgetten deze betrekking heeft.

Alle bedragen x € 1,00.

Budgetcode	Budgetomschrijving	Bedrag
01	Aanleg Koppeldijk veerhaven	.....
02	Vervangen steenbekleding veerhaven	.....
03	Realisatie buitendijkse natuur	.....
04	N689	.....
05	Personele kosten	.....72695,-....

Totaal uit te betalen bedrag volgens voorzijde formulier: .....72695,-...

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied
Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.978 OB01

T 013-595 05 95

DLG NOORD-FINANCIEN
ONTVANGEN
28 OKT. 2014

Opm.:

factuur

Factuurdatum	24 oktober 2014	Projectnummer	100100
Vervaldatum	23 november 2014	Projectnaam	NC Perkpolder
Factuurnummer	50114697		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		

Regel	Omschrijving				Bedrag
1	NC RWS	670,00 Uren		€	72.695,00
			Factuurbedrag	€	**72.695,00**

Gelieve het totaalbedrag over te maken op Royal Bank of Scotland (RBS), rekeningnummer 569996139 ten name van Ministerie van Economische Zaken, DLG-CENTRAAL, AGENTSCHAP - BLS, IBAN NL94RBOS0569996139, BIC RBOSNL2A onder vermelding van factuurnummer **50114697** en relatienummer **101988**.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95

LANDINRICHTING
Bijdragepercentage ILG/Provincie: %
Naam, datum & handtekening voor akkoord
BH
PV (EUR > 1000,-)
Projectnr. | Kredietsoort
PWE-nr. | Relatienr. 935864
Uits[illegible]code | Ramino OK

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
29.JUL.2014	NC RWS	[redacted]	(Senior) Adviseur schaal 11	2,5	Uren	€ 108,50	€ 271,25
07.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
08.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
04.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
08.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
04.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
05.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
06.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
11.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
12.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
13.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
23.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
26.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
03.JUL.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	11	Uren	€ 108,50	€ 1.193,50
25.JUN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
26.JUN.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
11.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
15.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
22.JUL.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
25.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
26.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
10.SEP.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	0,5	Uren	€ 108,50	€ 54,25
24.SEP.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
25.SEP.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
15.SEP.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4,5	Uren	€ 108,50	€ 488,25
16.SEP.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2,5	Uren	€ 108,50	€ 271,25
17.SEP.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	0,5	Uren	€ 108,50	€ 54,25
18.[redacted]014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
16.S[redacted].2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
17.SEP.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
10.JUL.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
03.JUL.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
26.JUN.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
07.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
11.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
14.AUG.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
07.AUG.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
19.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
22.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
21.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
27.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
28.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
22.JUL.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
22.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
27.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
28.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
18.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
19.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
20.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
21.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
20.AUG.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
21./[redacted]2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
01.[redacted].2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
25.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
28.AUG.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
15.SEP.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	10,5	Uren	€ 108,50	€ 1.139,25
23.SEP.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2,5	Uren	€ 108,50	€ 271,25
24.SEP.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
24.JUN.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09 *	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
17.JUN.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09 *	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
29.JUL.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
26.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
27.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
18.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
19.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
20.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
21.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
22.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
25.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
11.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
12.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
13.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
14.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
15.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	14	Uren	€ 108,50	€ 1.519,00
28.AUG.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
07.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
01.SEP.2014	NC RWS						

zie factuur

04.SEP.2014	NC RWS	[redacted]	Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€	108,50	€	325,50
18.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€	108,50	€	217,00
19.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
20.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4,5	Uren	€	108,50	€	488,25
21.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€	108,50	€	434,00
22.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	7,5	Uren	€	108,50	€	813,75
25.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	9	Uren	€	108,50	€	976,50
28.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	0,5	Uren	€	108,50	€	54,25
29.AUG.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
17.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	5	Uren	€	108,50	€	542,50
19.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€	108,50	€	217,00
08.JUL.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€	108,50	€	976,50
01.JUL.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	8	Uren	€	108,50	€	868,00
15.JUL.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€	108,50	€	976,50
02.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€	108,50	€	217,00
03.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€	108,50	€	217,00
04.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	6	Uren	€	108,50	€	651,00
05.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€	108,50	€	217,00
05.SEP.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	13	Uren	€	108,50	€	1.410,50
06.SEP.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	6	Uren	€	108,50	€	651,00
19.JUN.2014	NC RWS		Senior Adviseur Bedrijfsvoering schaal11	1	Uren	€	108,50	€	108,50
08.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09 *	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
01.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09 *	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
15.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09 *	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
18.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€	108,50	€	217,00
17.JUL.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	12	Uren	€	108,50	€	1.302,00
09.JUL.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€	108,50	€	217,00
10.JUL.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	10	Uren	€	108,50	€	1.085,00
28.[redacted]2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
31.[redacted].2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
31.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€	108,50	€	868,00
01.AUG.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€	108,50	€	217,00
14.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€	108,50	€	868,00
15.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€	108,50	€	868,00
16.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€	108,50	€	868,00
17.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€	108,50	€	868,00
18.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€	108,50	€	434,00
24.JUL.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€	108,50	€	434,00
				670				€	72.695,00

* per week

Versie
1.4

naam: [redacted]
jaar: 2014
datum: 3-11-2014

Ga in de draaitabel staan, klik op de rechter muisknop en daarna op vernieuwen!

Programma	(Alles)
Plannning_resultaat	Resultaat
Soort-opdracht	(Alles)
Kwartaalnr	(Alles)
4_wk_Periodenr	(Alles)

Som van uren		Weeknr												
Type_werk	Project	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Eindtotaal
0														
Totaal 0														
Direct	Perkpolder	29,0	20,0	27,0	28,0	26,0	24,0				16,0	24,0	28,0	222,0

Overzicht uren

Uren worden bijgehouden in een persoonlijk Excel overzicht. Door een achterstand bij het tijdschrijven in het tijdschrijfsysteem zijn de gemaakte uren geschreven op de dagen zoals vermeld in het urenoverzicht.

BETALINGSOPDRACHT

900037 Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder

Bedrag : € 47.143,25

Uit te betalen onder vermelding van:

Omschrijving : 5011.5202/101988

De uitbetaling dient te geschieden op:

Rekeningnummer : NL94RBOS0569996139

Ten name van : Min. van E.Z., D.L.G. Centraal

Adres : Postbus 20021

Postcode en plaats : 3502 LA Utrecht

De betaling dient in de periodieke rapportage te worden opgenomen, zoals aangegeven op de achterzijde van dit formulier.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met betaling aan bovengenoemde.

Datum : 3 december 2014

Handtekening(en) [redacted]

Naam .....

Heeft u nog voldoende declaratieformulieren?: ja / ~~nee~~

DOOR HET NATIONAAL GROENFONDS IN TE VULLEN:

Datum: ..... HA: ..... SA : .....

900037 Realisatie Natuurcompensatieproject Perkpolder

Om de uitbetaling op de juiste wijze in de administratie te verwerken, verzoeken wij u onderstaand aan te geven op welke deelbudgetten deze betrekking heeft.

Alle bedragen x € 1,00.

Budgetcode	Budgetomschrijving	Bedrag
01	Aanleg Koppeldijk veerhaven	.....
02	Vervangen steenbekleding veerhaven	.....
03	Realisatie buitendijkse natuur	.....
04	N689	47.143,25
05	Personele kosten	
	Totaal uit te betalen bedrag volgens voorzijde formulier:	47.143,25

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied

Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.978 OB01

T 013-595 05 95

factuur

Factuurdatum	14 november 2014	Projectnummer	100100
Vervaldatum	14 december 2014	Projectnaam	NC Perkpolder
Factuurnummer	50115202		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC RWS	434,50 Uren	€	47.143,25
		Factuurbedrag	€	**47.143,25**

Gelieve het totaalbedrag over te maken op Royal Bank of Scotland (RBS), rekeningnummer 569996139 ten name van Ministerie van Economische Zaken, DLG-CENTRAAL, AGENTSCHAP - BLS, IBAN NL94RBOS0569996139, BIC RBOSNL2A onder vermelding van factuurnummer **50115202** en relatienummer **101988**.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.

Gebiedsmanager

[redacted]

3/12/14

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
09.OKT.2014	NC RWS	[redacted]	Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
13.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
21.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
23.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
13.OKT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
14.OKT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
15.OKT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
16.OKT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
15.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
16.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
27.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
28.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
13.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
14.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	6	Uren	€ 108,50	€ 651,00
15.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
16.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
17.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	0,5	Uren	€ 108,50	€ 54,25
21.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
23.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
21.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
30.SEP.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
22.SEP.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
23.SEP.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
25.SEP.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
29.SEP.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
07.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
21.OKT.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 11	1,5	Uren	€ 108,50	€ 162,75
13.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
14.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
15.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
16.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
29.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
30.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
01.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
02.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
03.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
06.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
07.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
08.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
09.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
10.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00

20.OKT.2014	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	6	Uren	€	108,50	€	651,00
21.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	0,5	Uren	€	108,50	€	54,25
23.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	0,5	Uren	€	108,50	€	54,25
09.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1,5	Uren	€	108,50	€	162,75
09.OKT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	12	Uren	€	108,50	€	1.302,00
29.SEP.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€	108,50	€	217,00
01.OKT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	2	Uren	€	108,50	€	217,00
02.OKT.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	9	Uren	€	108,50	€	976,50
17.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
29.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
30.SEP.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
17.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€	108,50	€	108,50
21.OKT.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
27.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	3,5	Uren	€	108,50	€	379,75
28.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€	108,50	€	108,50
30.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1,5	Uren	€	108,50	€	162,75
28.OKT.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	16	Uren	€	108,50	€	1.736,00
31.OKT.2014	NC RWS		(Senior) Adviseur schaal 12	3	Uren	€	108,50	€	325,50
27.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	2	Uren	€	108,50	€	217,00
20.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	1	Uren	€	108,50	€	108,50
21.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€	108,50	€	434,00
22.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	5	Uren	€	108,50	€	542,50
08.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	5	Uren	€	108,50	€	542,50
09.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	9	Uren	€	108,50	€	976,50
10.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€	108,50	€	868,00
07.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
08.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
09.OKT.2014	NC RWS		Managementondersteuner schaal 06	1	Uren	€	108,50	€	108,50
20.OKT.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	13	Uren	€	108,50	€	1.410,50
				434,5				€	47.143,25

[redacted]

2/12/2014

[redacted]

naam: [redacted]
jaar: 2014
datum: 2-12-2014

Versie
1.4

Ga in de draaitabel staan, klik op de rechter muisknop en daarna op vernieuwen!

Programma	(Alles)
Plannning_resultaat	Resultaat
Soort-opdracht	(Alles)
Kwartaalnr	(Alles)
4_wk_Periodenr	(Alles)

Som van uren		Weeknr								
Type_werk	Project	35	36	37	38	39	40	41	42	Eindtotaal
0										
Totaal 0										
Direct	Perkpolder	29,0	29,0	35,0	25,0	37,0	30,0	33,0	35,0	253,0
	Perkolder Arbitrage		1,0			1,0		5,0		7,0

Overzicht uren Perkpolder

Uren worden bijgehouden in een persoonlijk Excel-overzicht. Door een achterstand bij het tijdschrijven in het tijdschrijfsysteem zijn de gemaakte uren geschreven op de dagen zoals vermeld in de uitdraai met het urenoverzicht.

Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 1174 5004 BD Tilburg

DLG,Regio Zuid
t.a.v. Opdracht Rijkswaterstaat,Afd Financiën
Postbus 1174
5004BD TILBURG

Dienst Landelijk Gebied

Prof. Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1174
5004 BD Tilburg
DLGinfoAgentschap@dlg.nl
KvK nr.: 30277019
BTW nr.: 8225.46.978 OB01

T 013-595 05 95

factuur

Factuurdatum	8 januari 2015	Projectnummer	100100
Vervaldatum	7 februari 2015	Projectnaam	NC Perkpolder
Factuurnummer	50116120		
Relatienummer	101988		
KvK/BSN-nummer	302770190009		

Regel	Omschrijving			Bedrag
1	NC RWS	361,10 Uren	€	39.302,35
		Factuurbedrag	€	**39.302,35**

Gelieve het totaalbedrag over te maken op Royal Bank of Scotland (RBS), rekeningnummer 569996139 ten name van Ministerie van Economische Zaken, DLG-CENTRAAL, AGENTSCHAP - BLS, IBAN NL94RBOS0569996139, BIC RBOSNL2A onder vermelding van factuurnummer **50116120** en relatienummer **101988**.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling Financiën,
Dienst Landelijk Gebied, Postbus 1174, 5004 BD Tilburg
Telefoon 013-595 05 95.

Kostendatum	Taaknaam	Werkn.-/Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurtarief	Factuurbedrag
01.DEC.2014	NC RWS	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
07.DEC.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	4,5	Uren	€ 108,50	€ 488,25
03.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
04.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
05.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
08.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
09.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
10.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	15	Uren	€ 108,50	€ 1.627,50
24.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
25.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
26.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
27.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
28.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
11.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
08.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
11.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
12.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
08.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
11.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
03.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	5	Uren	€ 108,50	€ 542,50
04.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
15.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
17.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
18.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
20.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	7	Uren	€ 108,50	€ 759,50
21.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	3	Uren	€ 108,50	€ 325,50
27.NOV.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	6	Uren	€ **129,00**	€ 774,00
24.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
27.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
26.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	2	Uren	€ 108,50	€ 217,00
27.NOV.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	8	Uren	€ 108,50	€ 868,00
25.NOV.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	8,9	Uren	€ 108,50	€ 965,65
09.DEC.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
11.DEC.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	12	Uren	€ 108,50	€ 1.302,00
02.DEC.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	8,9	Uren	€ 108,50	€ 965,65
16.DEC.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	8,9	Uren	€ 108,50	€ 965,65
16.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10	4	Uren	€ 108,50	€ 434,00
15.DEC.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
23.DEC.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
02.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
01.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	1	Uren	€ 108,50	€ 108,50
02.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	9	Uren	€ 108,50	€ 976,50
09.DEC.2014	NC RWS		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S12	8,9	Uren	€ 108,50	€ 965,65
04.DEC.2014	NC RWS		Projectleider schaal 12	13	Uren	€ 108,50	€ 1.410,50
02.DEC.2014	NC RWS		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S09	16	Uren	€ 108,50	€ 1.736,00
							€ 39.302,35

Correctie volgende nota 6 x € 20,50 € 123,00-

Kosten DLG Perkpolder 2014

Kostendatum	Werkn. / Lev.naam	Functie	Aantal	Eenheid	Factuurbedrag
1-dec-14	[redacted]	Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
7-dec-14		Projectleider schaal 12	4,5	Uren	488,25
3-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
4-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
5-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
8-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
9-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
10-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	15	Uren	1.627,50
24-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
25-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
26-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
27-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
28-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
11-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	2	Uren	217
8-dec-14		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	108,5
11-dec-14		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	108,5
12-dec-14		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	108,5
8-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	4	Uren	434
11-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	8	Uren	868
3-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	5	Uren	542,5
4-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	7	Uren	759,5
15-dec-14		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	108,5
17-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	1	Uren	108,5
18-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	1	Uren	108,5
20-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	7	Uren	759,5
21-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	3	Uren	325,5
27-nov-14		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S	6	Uren	774
24-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	1	Uren	108,5
27-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	1	Uren	108,5
26-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	2	Uren	217
27-nov-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	8	Uren	868
25-nov-14		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S	8,9	Uren	965,65
9-dec-14		Projectleider schaal 12	4	Uren	434
11-dec-14		Projectleider schaal 12	12	Uren	1.302,00
2-dec-14		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S	8,9	Uren	965,65
16-dec-14		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S	8,9	Uren	965,65
16-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	4	Uren	434
15-dec-14		Projectleider schaal 12	1	Uren	108,5
23-dec-14		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S	9	Uren	976,5
2-dec-14		Medewerker Administratie schaal 07	1	Uren	108,5
1-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	1	Uren	108,5
2-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	9	Uren	976,5
9-dec-14		Senior Medew. Behandelen en Ontwikk. S	8,9	Uren	965,65
4-dec-14		Projectleider schaal 12	13	Uren	1.410,50
2-dec-14		Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	16	Uren	1.736,00
totaal					39.302,35

[redacted]

15004016

Gemeenschappelijk
Nautisch Beheer Scheldegebied

Beheer- en Exploitatieteam
Schelderadarketen
Tel.: +31 118 424 723
Fax: +31 118 478 479
E-mail: info@schelderadar.net

Provincie Zeeland, afd. Water, Bodem en Natuur
de heer [redacted]
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Contactpersoon	Telefoonnummer	Faxnummer	E-mail
[redacted]	[redacted]	+31 118 478 479	[redacted]
Ons kenmerk	**Uw kenmerk**	**Bijlage(n)**	**Datum**
BET-B-2015-000102		1	25-03-2015

Betreft: Toezending voortoets NB-wet radartoren Molenpolder.

Geachte heer [redacted]

Het Beheer en Exploitatieteam van de Schelderadarketen wil ter verbetering van de veiligheid op de Westerschelde enkele uitbreidingen op de radarketen doen. Het betreft de bouw van radartorens/-masten op locaties Bath (grens), Hansweert (voorhaven) en Hulst (Ossenisse).

17 januari 2014 heeft u van ons een brief (kenmerk BET-B-2014-000007) met als bijlage de memo (d.d. 9 september 2014), "Bouw radartorens en gapfiller Westerschelde: een verkenning in het kader van de Natuurbeschermingswet" ontvangen.

In aanvulling hierop treft u hierbij de "Voortoets NB-wet radartoren Molenpolder", dit is een bijlage behorende bij de eerdergenoemde memo.

De voortoets is uitgevoerd door [redacted], adviseur ecologie van het Projectbureau Zeeweringen.

Onderschrijft u de conclusie dat voor de gewijzigde locatie van de radartoren Molenpolder, gemeente Hulst (Ossenisse) geen NB-vergunning noodzakelijk is?

In afwachting van uw antwoord en hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogactend,

De Hoofdbeheerder (NL),

ing. [redacted]

PROVINCIE ZEELAND
AFD. wba
AFD. TERMIJN
AMBT. [redacted]
DATUM 26 MAART 2015
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
[redacted]
Adviseur ecologie
[redacted]

Datum
18 maart 2015

Bijlage(n)

memo

Voortoets NB-wet radartoren Molenpolder

Dossier: Migratie VTS Radar Software Schelderadarketen/MRCC' bestek 16EN2012/1, RWS nr. 31066697.

Dit is een **bijlage** bij de memo "Bouw radartorens en gapfiller Westerschelde: een verkenning in het kader van de Natuurbeschermingswet" (d.d. 9 september 2013).

0. Samenvatting

Dit document bevat een aanvulling op de zogenaamde voortoets of *quick scan* van mogelijke effecten van de bouw en het gebruik van twee radartorens en een '*gapfiller*' op de natuurwaarden van het Natura2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe.
Op aanwijzen van Waterschap Scheldestromen is de bouwlocatie van de radartoren bij Ossenisse (Molenpolder-Oost) verplaatst van een binnendijkse naar een buitendijkse locatie.

In deze memo wordt ingegaan op mogelijke effecten van een buitendijkse locatie.

Op basis van bestaande inventarisatiegegevens (met name vogeltellingen), literatuuronderzoek, interviews en aanvullende veldbezoeken wordt geconcludeerd dat geen sprake is van mogelijk significante effecten op kwalificerende soorten of habitats in het Natura2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe. De conclusie komt dus overeen met eerdere bevindingen. Dit zal worden voorgelegd aan het bevoegd gezag, met de vraag of de bouw van deze objecten al dan niet vergunningplichtig is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Daarnaast wordt in deze memo aandacht besteed aan de eventuele aanwezigheid van beschermde soorten in het kader van de Flora- en Faunawet.

1. Inleiding

De bouw van het volgende object wordt hier beschouwd: een radartoren buitendijks langs de zeedijk van de Molenpolder nabij Ossenisse (gemeente Hulst); verder aangeduid als 'Molenpolder-oost' (coördinaten X=57.963 Y=380.498). De oplevering voorzien vóór eind 2016.



Locatie van de toekomstige radartoren Molenpolder-oost

2. Voorgenomen activiteiten

De radarsensoren Baarland, Hansweert en Waarde zijn het gereedschap voor de verkeersleiding Hansweert. De dekking van het huidige radarsysteem is plaatselijk onvoldoende om de juiste informatie te leveren voor een veilige en adequate begeleiding van het scheepvaartverkeer. Dit probleem kan technisch opgelost worden door een radarsensor extra te plaatsen in het werkingsgebied van Hansweert. Deze sensor zal dan dusdanig gepositioneerd moeten worden dat een maximaal aanstralingsrendement wordt gehaald. Het gaat hier om een nieuw te bouwen radartoren met een hoogte van 30-40 m. De toren wordt gebouwd van beton, met aan de top een ronddraaiende radar. Er zal een type aandrijving worden toegepast, welke geen geluidsoverlast zal veroorzaken. De fundering dient 1 m boven het huidige maaiveld aangebracht te worden i.v.m. een mogelijke toekomstige dijkverzwaring.

Zoekgebied voor de bouw van een radartoren nabij Perkpolder

De geplande bouwlocatie is aan de buitenzijde van de zeedijk van de Molenpolder (optie 2 op het kaartje). Rond de post wordt een terrein van 15x25 m ingenomen. Dit plateau wordt geasfalteerd. Aangezien hier buitendijks wordt gebouwd, mag de zeewering niet worden geopend in de periode 1 april – 1 oktober. De duur van de bouw wordt geschat op ca. 6-12 maanden.

Voor de energievoorziening is de aanleg van een kabel noodzakelijk tussen de radartoren en het dichtstbijzijnde trafostation van Delta bij het buurtschap Kreverhille. Eventueel kan dichterbij afgetakt worden van een bestaande aansluiting. Hiertoe dient een smalle sleuf te worden gegraven parallel aan de Kalverdijk, de Molenweg en de Zeedijk.

NB De gemeente Hulst zou graag aan de radartoren een publieksfunctie willen koppelen: een uitkijkpunt.

3. De bouwlocatie: beschrijving en natuurwaarden

De bouw van een radartoren is voorzien op zeedijk van de Perkpolder / Molenpolder-oost of (eventueel) op de westelijke havendam van de voormalige veerhaven Perkpolder. De zeedijk is een hoge deltadijk met een dichte vegetatie van grassen. De dijk is verpacht als hooidijk, wordt twee keer per jaar gemaaid en bemest met kunstmest. De steenglooiing is in 2001 vernieuwd en bestaat uit betonzuilen of gekantelde Haringman-betonblokken. De steenglooiing heeft een gevarieerde vegetatie, met o.a. diverse zoutplanten waaronder Zeekool (enkele), Klein schorrenkruid en Zeeweegbree (sporadisch).

Broedvogels

Op de zeedijk en het buitentalud van de Perkpolder broeden enkele Graspiepers. Op de binnendijkse akkers komen nauwelijks broedvogels voor (situatie 2013). In het natuurontwikkelingsgebied in het westelijk deel van de Molenpolder broeden veel vogels, o.a. diverse soorten eenden, Grauwe gans, Kluut, Visdief (100+ paren) en Kokmeeuw. Visdieven passeren frequent de zeedijk tijdens hun vlucht van en naar de foerageergebieden in de Westerschelde.

Foeragerende en rustende vogels Op de slikken en platen in de Westerschelde ter hoogte van het dijktraject foerageren en rusten grote aantallen vogels, met name steltlopers en eenden. Tijdens hoogwater lopen slikken en platen onder en worden de vogels gedwongen hoogwatervluchtplaatsen op te zoeken. Deze liggen vooral op de strekdam bij de Kop van Ossenisse en in het natte natuurontwikkelingsgebied in het westelijk deel van de Molenpolder. Kleine aantallen overtijen buitendijks langs de dijk en op kale akkers in de Perkpolder (o.a. Wulpen). Eenden overtijen zowel binnendijks als op luwe plaatsen buitendijks. Ruiende Bergeenden (juli-september) verblijven permanent op de platen, ver uit de kust.

Rugstreeppad Hoewel met name in de Molenpolder geschikt habitat voor deze soort aanwezig is, zijn er geen meldingen bekend van Rugsstreeppadden uit de omgeving van het projectgebied.

Zeehonden Er zijn geen regelmatige ligplaatsen bekend van zeehonden in de omgeving van het projectgebied. Tijdens elf complete maandelijkse tellingen van zeehonden in de Westerschelde tussen juli 2011 en juni 2012 werden alleen in juni één Gewone zeehond waargenomen aan de zuidkant van de Plaat van Ossenisse (Strucker et al. 2013). Foeragerende zeehonden zijn waarschijnlijk regelmatig nabij het project gebied aanwezig.



Ligplaatsen van Gewone zeehond in de Westerschelde tussen juli 2011 en juni 2012 (Strucker et al. 2013).

Beschermde planten

In het projectgebied op en rond de zeedijk van de Molenpolder komen voor zover bekend geen beschermde plantensoorten voor.

4. Effecten

4.1 Inleiding

Met betrekking tot de kwalificerende natuurwaarden worden habitats, vogels en overige soorten onderscheiden. Hun voorkomen is gebaseerd op het voorkomen van geschikt biotoop, algemene veldinventarisaties in het kader van lopende monitoring en relevante literatuur en achtergrondstudies. Voor de afbakening van het relevante inventarisatiegebied is uitgegaan van een zone van maximaal 200 m vanaf de dijk, zijnde de gemiddelde maximale verstoringafstand van de meest gevoelige vogelsoorten (Krijgsveld *et al.* 2004, 2008). Daarbij wordt op een globaler niveau ook de wijdere omgeving in ogenschouw genomen.

In het kader van de toetsing aan de Natuurbeschermingswet zijn mogelijke effecten beschreven op:

Habitatrichtlijn
- kwalificerende habitats;
- kwalificerende habitatrichtlijnsoorten

Vogelrichtlijn
- kwalificerende broedvogelsoorten;
- kwalificerende niet-broedvogelsoorten;

4.2 Habitats

Het buitendijkse gebied ter hoogte van de voorgenomen bouwlocatie bestaan grotendeels uit ondiep tot diep water, dergelijk habitat is aangemeld als kwalificerend habitat H1130, Estuaria. Ook de smalle droogvallende slikkige zones aanwezig kunnen worden gerekend tot tot het kwalificerende habitat H1130, Estuaria. Andere kwalificerende habitattypen zijn of nabij het het projectgebied niet aanwezig.

Aangezien Molenpolder buitendijks worden gebouwd op een bestaand, breed gedeelte van de buitenberm, zijn effecten op kwalificerende habitats in het Natura-2000 gebied Westerschelde uit te sluiten.

4.3 Habitatrichtlijnsoorten

Kwalificerende soorten voor het Natura 2000 gebied Westerschelde zijn de nauwe korfslak, fint, zeeprik, rivierprik, gewone zeehond en groenknolorchis.

In de ruime omgeving van het projectgebied zijn geen waarnemingen bekend van nauwe korfslak, een soort van duinstruwelen. Een dergelijk biotoop is niet aanwezig ter plekke. Bovendien is de soort niet erg mobiel, zodat een eventuele externe werking niet relevant is voor deze soort.

De meeste overige habitatrichtlijnsoorten van de Westerschelde betreffen soorten

die in het open water voorkomen (fint, zeeprik, rivierprik, gewone zeehond). Het Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe dient als doortrekgebied voor fint, zeeprik en rivierprik. De soorten paaien niet in het Natura 2000 gebied. De werkzaamheden zullen niet leiden tot vernietiging van paaiplekken.

Van de gewone zeehond komen tegenwoordig circa 80 exemplaren in de Westerschelde voor. Er zijn geen regelmatige ligplaatsen bekend in de omgeving van het projectgebied. (Strucker *et al.* 2013). Foeragerende zeehonden zijn waarschijnlijk regelmatig nabij het projectgebied aanwezig. De maximale verstoringsafstand is ca 1200 m voor de gewone zeehond. Gezien deze afstand kunnen effecten op rustplaatsen van de gewone zeehond als gevolg van de werkzaamheden daarom op voorhand worden uitgesloten.
Het is mogelijk dat op enig moment een zwemmend exemplaar tijdelijk binnen (de beïnvloedingszone van) het plangebied voorkomt. Dit zal hoogstens incidenteel en kortstondig zijn. Ecologisch relevante effecten als gevolg van verstoring zijn daarom niet te verwachten.

Tenslotte is de groenknolorchis de enige plantensoort die als 'habitatsoort' is aangewezen voor de Westerschelde. Deze soort groeit meestal in natte, kalkrijke duinvalleien, maar groeit langs de Westerschelde in een vochtige inlaag langs de West-Zeeuws-Vlaamse kust. Geschikt biotoop ontbreekt op de voorgenomen bouwlocatie en ruime omgeving. Externe werking speelt geen rol voor de soort. De werkzaamheden zullen daarom geen effect hebben op de soort.

4.4 Broedvogels

De voorgenomen bouwlocatie, inclusief transportroutes en een verstoringszone van 200 m hier omheen worden niet gebruikt als broedgebied door voor de Westerschelde kwalificerende vogels.

Het natuurontwikkelingsgebied in het westelijk deel van de Molenpolder herbergt meerdere voor de Westerschelde kwalificerende broedvogelsoorten, o.a. Visdief en Kluut. Het is niet uit te sluiten dat zowel de bouw (die 6-12 maanden duurt) als de aanwezigheid van een 35 m hoge toren effect heeft op aantallen en/of broedsucces van kwalificerende broedvogelsoorten. Om deze reden is deze locatie (zeedijk Molenpolder-west) vervallen als potentiële bouwlocatie.

Binnen het beïnvloedingsgebied van de bouw- en transportactiviteiten broeden diverse vogels. Dit geldt ook voor gebieden waar gegraven zal worden ten behoeve van de aanleg van kabels. De werkzaamheden kunnen in het broedseizoen daarom wel tot verstoring van door de Flora- en faunawet beschermde vogelsoorten leiden. Om effecten op deze soorten te voorkomen dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd dan wel voor aanvang van het broedseizoen gestart te worden.

4.5 Niet-broedvogels

Het onderhoudspad langs de zeedijk is opengesteld voor recreatief medegebruik. De bouw en aanwezigheid van een radartoren zal naar verwachting geen extra

verstorend effect hebben op foeragerende vogels of hoogwatervluchtplaatsen. Op locatie Molenpolder-oost is ook geen sprake van een eventuele barrière tussen buitendijkse foerageergebieden en binnendijkse hoogwatervluchtplaatsen. De regelmatige vogelbewegingen meer oostwaarts zijn gering. De belangrijke hoogwatervluchtplaatsen op de strekdam bij de Kop van Ossenisse en in het natte natuurontwikkelingsgebied in het westelijk deel van de Molenpolder zullen niet worden beïnvloed. Ruiende Bergeenden (juli-september) verblijven permanent op de platen, ver uit de kust, en zullen ook geen hinder ondervinden.
Effecten op kwalificerende soorten zijn daarom uit te sluiten.

5. Cumulatieve effecten

De bouw en aanwezigheid van radarinstallaties op drie locaties (Hansweert, Molenpolder-Oost en Bath) hebben naar verwachting geen noemenswaardig effect op de aanwezige natuurwaarden, waaronder mede begrepen voor de Westerschelde kwalificerende soorten en habitats.

Cumulatieve effecten in combinatie met andere projecten of ontwikkelingen zijn mede daarom uit te sluiten.

6. Conclusies

Uit de uitgevoerde Voortoets blijkt dat geen effecten te verwachten zijn op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe als gevolg van de voorgenomen bouw van twee radartorens en een gapfiller bij respectievelijk Molenpolder-Oost, Bath en Hansweert, inclusief de bouwfase en transporten. Aan het bevoegd gezag wordt voorgesteld de volgende conclusies te onderschrijven: Er hoeft geen nadere effect-analyse in de vorm van een verslechteringstoets of passende beoordeling gedaan te worden en er is geen NB-vergunning nodig voor de voorgenomen activiteit.

[redacted]
Adviseur ecologie

15004263

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

> Retouradres Postbus 8242, 3503 RE Utrecht

De heer [redacted]

[redacted]

PROVINCIE ZEELAND
AFD. F&O AMBT.
AFD. TERMIJN [redacted]
DATUM 23 MAART 2015
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Datum VERZONDEN 19 MRT 2015
Betreft POP.323b.47870; Natuurontwikkeling Perkpolder
verzoek fysieke controle

Geachte heer [redacted]

Met beschikking van 1 juni 2012, kenmerk 12012784 is aan Rijkswaterstaat Zeeland een subsidie op grond van de Provinciale Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied verleend ten behoeve van het project "Natuurontwikkeling Perkpolder".

Op 27 februari 2015 heeft de begunstigde een verzoek tot vaststelling van de subsidie gedaan. Teneinde een goede beoordeling mogelijk te maken verzoek ik u conform het protocol fysieke controles een controle in te stellen en ons te adviseren omtrent het voldoen aan de betreffende voorwaarden. Ik verzoek u hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan:

- doelstelling en output van 75 hectare natuurontwikkeling gerealiseerd, zoals vermeld staat op bijlage 1 bij de subsidieverleningsbeschikking;
- of er een informatieplaquette of informatiebord aanwezig is. Hierop moet minimaal worden opgenomen:
    - een beschrijving van het project/ de concrete actie;
    - de Europese vlag;
    - de tekst: 'Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'.

De relevante projectinformatie is bijgevoegd bij deze brief. Een formulier checklist controles voeg ik tevens bij deze brief, u dient hiervan onderdeel A (check van de projectlocatie) in te vullen. Het ondertekende formulier checklist controles dient als verslag van de controle. De bijlagen 1-2 betreffen de checklist en de bijbehorende toelichting. Verder zijn als bijlage toegevoegd de originele subsidieverleningsbeschikking, herziene subsidieverleningsbeschikking, projectomschrijving, kaartjes (2) en foto's projectbord en facturenoverzicht.

De projectleider bij Rijkswaterstaat is mevrouw [redacted]

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team gebiedsfinanciering

Croeselaan 15
3521 BJ Utrecht
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
www.rvo.nl

Contactpersoon
Dhr. [redacted]

[redacted]

Onze referentie
POP.323b.47870

Kopie aan
Dhr.. [redacted]

Bijlagen: 6

EUROPESE GEMEENSCHAP
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Vitaal Platteland Zeeland

Provincie Zeeland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer [redacted] op telefoonnummer [redacted]

Ik zie uw advies graag uiterlijk 4 weken na dagtekening van deze brief tegemoet.

HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND
voor deze:
RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND
[redacted]

Dhr. ir. [redacted]
Teammanager afdeling Subsidies

15004271

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retouradres Postbus 8242, 3503 RE Utrecht

Rijkswaterstaat Zeeland
Mevrouw [redacted]
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

PROVINCIE ZEELAND
AFD. E & O AMBT.
AFD. TERMIJN [redacted]
DATUM 23 MAART 2015
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team gebiedsfinanciering

Croeselaan 15
3521 BJ Utrecht
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
www.rvo.nl

Contactpersoon
Dhr. [redacted]
[redacted]

Datum VERZONDEN 19 MRT 2015
Betreft POP.323b.47870; Natuurontwikkeling Perkpolder, verlening voorschot 2

Onze referentie
POP.323b.47870

Kopie aan
De hee[redacted] (provincie)
De heer [redacted] (DLG)

Bijlagen
1

Geachte mevrouw [redacted]

Op 1 juni 2012 is voor het project 'Natuurontwikkeling Perkpolder', in het kader van Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied, een subsidieverlenings-beschikking aan u verzonden. Dienst Landelijk Gebied heeft op 15 december 2014 voor dit project een verzoek ingediend voor een termijnbetaling. Wij hebben besloten u een voorschot te verlenen van € 1.086.204,56. Dit is 32,59% van het toegezegde subsidiebedrag.

De uitbetaling is lager dan het gevraagde bedrag van € 1.313.910,37 omdat termijnen tot maximaal 75% van het verleende bedrag worden bevoorschot. Het verschil tussen het gevraagde en uitbetaalde bedrag van € 277.705,81 wordt met de vaststelling meegenomen.

Het bedrag zal na verrekening van een eventuele eigen bijdrage binnen 6 weken worden overgemaakt op bankrekening NL17 RBOS 0569 9983 01 ten name van Rijkswaterstaat.

Subsidies op basis van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 worden gecontroleerd door daarvoor bevoegde instanties. Als bij een controle blijkt dat subsidiebedragen onverschuldigd betaald of onrechtmatig verstrekt zijn kunnen deze worden teruggevorderd.

Mocht u vragen hebben over deze termijnbetaling dan kunt u contact opnemen met de heer Van Willigen. Wij verzoeken u daarbij steeds het projectnummer POP.323b.47870 te vermelden.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

EUROPESE GEMEENSCHAP

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO); Europa investeert in zijn platteland.

Vitaal Platteland Zeeland

Provincie Zeeland

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631400. U kunt de informatie ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND
voor deze:
RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND

[redacted]

Dhr. ir. [redacted]
Teammanager afdeling Subsidies

Termijn subsidieverdeling POP 47870 50% losgelaten

○ 50 - 50 verdeling
◉ 50% losgelaten

Pop-nummer : 47870
Naam project : Natuurontwikkeling Perkpolder

Termijnnummer : 2

Overzicht financiers project - invullen aan de hand van SAS

Financiers:	EU-subsidiabel bijdragen	niet EU-subsidiabele financiering: nationaal via BO	niet EU-subsidiabele financiering: via aanvrager	totaal bijdragen	via betaalorgaan
EU bijdragen:					
EU - POP bijdrage	€ 2.500.000,00			€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
Nationale overheidsfinanciering (2):					
Dienst Landelijk Gebied Zuid	€ *353.448,69*			€ *353.448,69*	€ *353.448,69*
Rijkswaterstaat (Zeeland)	€ *479.884,31*			€ *479.884,31*	€ *479.884,31*
Totaal nationale overheden	€ 833.333,00			€ 833.333,00	€ 833.333,00
Private bijdragen:					
Totaal Eigen bijdrage in EU-sub.					
Private bijdrage niet via BO:					
Totaal	€ 3.333.333,00			€ 3.333.333,00	€ 3.333.333,00

Opmerkingen: Uitbetaling tot 75%

Projectkosten termijn 2 (facturenoverzicht)

	totaal: % van EU-bijdrage	totaal: totaalbedrag (1 + 2)	niet EU subsidiabele financiering: nationaal via BO (2)	niet EU subsidiabele financiering: via aanvrager (2)	EU-subsidiabele bijdragen (1 - 2 - 3)	verwijtbare korting EU-artikel 30 (3)
Projectkosten termijn 2	32,59%	€ *1.086.204,56*			€ 1.086.204,56	
Werkelijke aanvraag indien bijstelling tot maximale % >>		€ *1.313.910,37*				

Verdeling termijn 2

Financiers:	EU-subsidiabel (1 - 2 - 3)	niet EU subsidiabele financiering: nationaal via BO (2)	niet EU subsidiabele financiering: via aanvrager (2)	totaal bijdragen	via betaalorgaan
EU - POP bijdrage	€ *814.653,50*			€ 814.653,50	€ 814.653,50
Dienst Landelijk Gebied Zuid	€ -				
Rijkswaterstaat (Zeeland)	€ *271.551,06*			€ 271.551,06	€ 271.551,06
Totaal	€ 1.086.204,56			€ 1.086.204,56	€ 1.086.204,56

Overzicht termijn 2

Financiers:	totaal bijdrage	reeds verrekend	huidige termijn (2)	via betaalorgaan	nog te verrekenen		overzicht reeds verrekende bijdragen: EU subsidiabel	overzicht reeds verrekende bijdragen: niet EU subsidiabel
EU - POP bijdrage	€ 2.500.000,00	€ 1.060.346,50	€ 814.653,50	€ 814.653,50	€ 625.000,00	25%	€ 1.060.346,50	
Dienst Landelijk Gebied Zuid	€ 353.448,69	€ 353.448,69					€ 353.448,69	
Rijkswaterstaat (Zeeland)	€ 479.884,31		€ 271.551,06	€ 271.551,06	€ 208.333,25	43%		
Totaal	€ 3.333.333,00	€ 1.413.795,19	€ 1.086.204,56	€ 1.086.204,56	€ 833.333,25	25%	€ 1.413.795,19	€ -

Naam Medewerker SAN: [redacted]

Paraaf: [redacted] 9 maart 2015

[redacted] 10/3/15

Versie: 8 augustus 2013

Gemandateerd besluit

14 APR. 2015
Provincie Zeeland

15005882

zaaknummer

verwijsnummer
15004016

paraaf / medeparaaf

projectleider	datum	paraaf
afdelingshoofd	datum 13/4/2015	[redacted]
fin. toets	datum	
jur. toets	datum	paraaf
directeur	datum	paraaf

Gemandateerde paraaf d.d.:

drs. [redacted]

besluit

Gemeenschappelijk Nautisch Beheer Scheldegebied berichten dat er geen vergunning Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is voor de bouw van een radartoren op de buitenzijde van de zeedijk van de Molenpolder of op de westelijke havendam van de voormalige veerhaven Perkpolder.

aantal te paraferen bijlagen:

behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
[redacted]	WBN	[redacted]	2-4-2015

geadresseerde

bericht op brief van
25-03-2015

kenmerk geadresseerde
BET-B-2015-000102

bijlage(n)

adressering

Gemeenschappelijk Nautisch Beheer Scheldegebied
t.a.v. de heer [redacted]
Commandoweg 50
4381 BH Vlissingen

onderwerp
Uitbreiding radarketen, Natuurbeschermingswet 1998

aanwijzingen

verwerkt registratuur
14 APR. 2015

paraaf [redacted]

uiterste verzenddatum
09-04-2015

tekstverwerking
0 Meegestuurde bestanden: (\\zeeland.nl\ds\afda\tvc-map\beleid\wbn\)
14-4-15 [redacted]

paraaf

verzenddatum brief
15 APR. 2015

opm. verzending

collationeren

paraaf [redacted]

9-4-2015

naar TVC gekopieerd. d.d. ~~2-4-2015~~

documentnaam

verzenden afschriften aan [redacted]

nummers bijlagen

1. [redacted]
2. [redacted]
3. natuurbeschermingswet@zeeland.nl
4. post@rud-zeeland.nl
5. [redacted]
6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

Archiefexemplaar

Provincie Zeeland

bericht op brief van: 25-03-2015

uw kenmerk: BET-B-2015-000102

ons kenmerk: 15005882

afdeling: Water, Bodem en Natuur

bijlage(n):

behandeld door: [redacted]

doorkiesnummer: [redacted]

onderwerp: Uitbreiding radarketen, Natuurbeschermingswet 1998

Gemeenschappelijk Nautisch Beheer Scheldegebied
t.a.v. de heer [redacted]
Commandoweg 50
4381 BH VLISSINGEN

verzonden: 15 APR. 2015

Middelburg, 14 april 2015

Geachte heer [redacted]

Op 20 januari 2014 ontvingen wij uw brief over de bouw en ingebruikname van radartorens of masten op een drietal locaties langs de Westerschelde. U vroeg of daarvoor een vergunning op grond van de Natuurbescher-mingswet 1998 benodigd was. In onze brief van 5 februari 2014 (kenmerk 14002145) hebben wij geantwoord dat daar geen vergunning Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.

In uw recent (op 26 maart 2015) ontvangen brief geeft u aan dat de locatie voor de bouw van een radartoren in de Molenpolder gewijzigd is. Als bijlage heeft u de onderbouwende memo "Voortoets NB-wet radartoren Molenpolder" (d.d. 18 maart 2015) van Rijkswaterstaat (toetsenschrijver Peter Meininger) bij uw brief gevoegd. De voortoets bevat een aanvulling op de eerder aan ons toegezonden voortoets (bij brief van 20 januari 2014). U vraagt of voor de gewijzigde locatie(s) van de radartoren Molenpolder een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is.

Wijzigingen locatie(s) radartoren Molenpolder.
In de aanvullende voortoets wordt aangegeven dat de bouwlocatie van de radartoren bij Ossenisse (Molen-polder-Oost) op aanwijzingen van Waterschap Scheldestromen verplaatst wordt van een binnendijkse locatie naar een locatie op de buitenberm (op de zeedijk) van de Perkpolder / Molenpolder-oost (coördinaten X = 57.963 Y = 380.498) of eventueel op de westelijke havendam van de voormalige veerhaven Perkpolder.

Overwegingen
Uit de aanvullende voortoets blijkt dat de verplaatste bouwlocatie(s) van de radartoren op de buitenberm van de zeedijk of op de westelijke havendam op de grens of net in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, zijn gelegen. Ter plaatse komen geen kwalificerende habitattypen voor. Op basis van bestaande inventarisatiegegevens (met name vogeltellingen), literatuuronderzoek, interviews en aanvullende veldbezoe-ken wordt in de aanvullende voortoets geconcludeerd dat er door de bouw en ingebruikname van de radartoren op de gewijzigde locatie(s) geen sprake is van mogelijke significante effecten op kwalificerende habitattypen.

Wij komen derhalve met u en de opsteller van de toets tot de conclusie dat het effectenniveau dermate beperkt is dat de wettelijke grenzen van de vergunningsplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 door de gewijzigde locatie(s) voor de radartoren Molenpolder niet overschreden worden.

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0118 - 631011
F: 0118 - 626949

De bouw en ingebruikname van de radartoren op de gewijzigde locatie(s) op de buitenberm van de zeedijk van de Perkpolder / Molenpolder-oost of eventueel op de westenlijke havendam van de veerhaven Perkpolder kan dan ook plaatsvinden zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de bouw en de ingebruikname plaatsvindt conform de beschrijving in uw brief en conform de beschrijving in de aanvullende memo (voortoets) van Rijkswaterstaat.

Wel willen wij graag nog een opmerkingen maken naar aanleiding van de informatie uit voornoemde aanvullende toets, waarin aangegeven wordt dat de gemeente Hulst graag aan de radartoren een publieksfunctie wil koppelen. Wij merken op dat mocht het koppelen van de publieksfunctie aan de radartoren echt concreet aan de orde zijn, dan moet deze activiteit ook nog getoetst worden aan de Natuurbeschermingswet 1998. In voornoemde aanvullende toets is dat niet meegenomen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten
namens dezen,

[redacted]

Water, Bodem en Natuur.

15006271

PROVINCIE ZEELAND
AFD RM
DATUM 30 APR. 2015
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Geffen

AAN Provincie Zeeland
Afdeling Ruimte, Werkveld Beleid
De heer [redacted]
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

VAN mr. [redacted]
advocaat
TELEFOON [redacted]
FAX
E-MAIL

BEZOEKADRES Bijster 1
4817 HX BREDA
POSTADRES Postbus 4714
4803 ES BREDA
Nederland
INTERNET www.akd.nl

DATUM 29 april 2015
ONDERWERP Provincie Zeeland/[redacted] onteigening
UW KENMERK 14014019
ONS KENMERK 243064.19563 hxb/kdh

Geachte heer [redacted], beste [redacted]

In het verleden hebben wij een inschatting gegeven van de kosten die de cassatieadvocaat (mr. [redacted] in rekening zou brengen. Bij deze inschatting hebben wij geen rekening gehouden met het feit dat er – naast de schriftelijke ronde – tevens een mondeling pleidooi zou worden gehouden bij de Hoge Raad. Dit is namelijk (in een onteigeningszaak) de afgelopen twintig jaar niet gebeurd. Door deze (niet vooraf voorzienbare) werkzaamheden in verband met het pleidooi (waaronder: het opstellen van een pleitnota en het bijwonen van de zitting etc.), is het gedeclareerde bedrag een stuk hoger uitgevallen dan onze raming.

Graag zou ik u – tegen deze achtergrond - willen verzoeken om voor het resterende deel een aanvullende opdracht te verstrekken.

Met vriendelijke groet

[redacted]

advocaat
AKD

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 23 april 2015 9:49
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Definitief rapport archeologie (oostvlek) Kloosterzande

Beste [redacted]

Hierbij stuur ik de definitieve rapportage van VON, betreffende project Perkpolder.

Hopende je voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
projectleider ontwerp
.....
Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 | 4337 PA | Middelburg
Postbus 1000 | 4330 ZW | Middelburg
.....
[redacted]
www.zeeweringen.nl
.....
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 21 april 2015 10:54
Aan: [redacted]
CC: proj.154425; [redacted]
Onderwerp: Definitief rapport archeologie (oostvlek) Kloosterzande

Beste [redacted]

Middels deze mail doe ik jullie het definitief eindrapport booronderzoek oostelijk archeologische vlek te Kloosterzande toekomen. Hierin zijn de opmerkingen van het bevoegd gezag ([redacted]) aangepast. Dit definitieve rapport kan aan het bevoegd gezag verzonden worden opdat het selectiebesluit genomen en geformaliseerd kan worden.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Werkvoorbereider
[redacted]
Van Oord
Marine ingenuity

Van Oord Nederland bv
Postbus 44137, 3006 HC Rotterdam
T +31 88 8265300, F +31 88 8265310, I www.vanoord.com

Bezoekadres:
Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam

Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee only. If you are not the person or organization to whom it is addressed, you must not copy, disclose, distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this message in error, please contact the sender by email and delete all copies of this message and all copies of any attached files.

BAAC
ONDERZOEKS- EN ADVIESBUREAU

Gemeente Hulst
Plangebied Perkpolder (Zeedijk 3) te Kloosterzande
Oostelijk deelgebied

Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Auteur:
[redacted]

Status:
definitief



BAAC Rapport V-15.0014 februari 2015

Colofon

ISSN:	18[redacted]
Auteur(s):	lic.[redacted]
Veldmedewerkers:	lic.[redacted]
Vondstdeterminatie:	Niet van toepassing
Cartografie:	lic. [redacted]
Redactie:	drs. [redacted]
Copyright:	Van Oord Nederland te Gorinchem / BAAC bv te 's-Hertogenbosch
Eindcontrole:	dhr. [redacted]
Autorisatie (senior archeoloog):	drs. [redacted] 03-02-2015

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Oord Nederland en/of BAAC bv.

BAAC bv
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie

Graaf van Solmsweg 103
5222 BS 's-Hertogenbosch
Tel.: (073) 61 36 219
Fax: (073) 61 49 877
E-mail: denbosch@baac.nl

Postbus 2015
7420 AA Deventer
Tel.: (0570) 67 00 55
Fax: (0570) 61 84 30
E-mail: deventer@baac.nl

Inhoud

Inhoud **5**

Samenvatting **7**
1.1 Onderzoekskader **8**
1.2 Ligging van het gebied **9**
1.3 Administratieve gegevens **10**

2 Vooronderzoek **13**
2.1 Inleiding **13**
2.2 Archeologische verwachting **13**

3 Inventariserend Veldonderzoek **15**
3.1 Werkwijze **15**
3.2 Veldwaarnemingen **16**
3.3 Verkennend booronderzoek **17**
3.3.1 Lithologie en bodemopbouw 17
3.3.2 Archeologische indicatoren 18
3.4 Archeologische interpretatie **18**

4 Conclusie en aanbevelingen **19**
4.1 Conclusie **19**
4.2 Aanbevelingen **20**

5 Geraadpleegde bronnen **21**

Bijlagen **22**

Bijlage 1 overzicht van geologische en archeologische tijdvakken
Bijlage 2 boorbeschrijvingen

Samenvatting

In opdracht van Van Oord Nederland heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het oostelijk deel van plangebied Perkpolder te Kloosterzande (hierna onderzoeksgebied).
Op basis van voorgaand onderzoek was aan het plangebied Perkpolder een middelhoge verwachting toegekend voor archeologische waarden uit de ijzertijd-Romeinse tijd. Deze waarden werden verwacht in de intacte top van het Hollandveen laagpakket. Het huidige veldonderzoek was derhalve gericht op het in kaart brengen van de diepte en intactheid van de top van het Hollandveen laagpakket.

Uit het booronderzoek blijkt dat het veen in het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied in meer of mindere mate is geërodeerd. Alleen in de noordwestelijke helft van het onderzoeksgebied is de top van het veen nog intact. Dit noordwestelijk deel behoudt daarom een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de ijzertijd en mogelijk de Romeinse tijd. Bij bodemverstoringen dieper dan 190 cm –mv (bufferzone van 30 cm) wordt geadviseerd om dit deel een proefsleuvenonderzoek uit te voeren conform het door de bevoegde overheid goedgekeurde PvE om de archeologische verwachting te toetsen en nader te specificeren. Voor het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied kan op grond van de resultaten van dit onderzoek de verwachting bijgesteld worden naar laag voor vindplaatsen uit de ijzertijd-Romeinse tijd en wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.

1 Inleiding

1.1 Onderzoekskader

In opdracht van Van Oord Nederland heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het het oostelijk deel van het plangebied Perkpolder te Kloosterzande (hierna onderzoeksgebied). Aanleiding voor het onderzoek is het plan om het gebied in het kader van de natuurontwikkeling tot circa 3 m –NAP te ontgraven (ontgrondingsvergunning).[1] Door de afgraving bestaat een gerede kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd worden.

De uitvoering van het verkennende booronderzoek is gebaseerd op de resultaten van een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek, waarbij voor het plangebied Perkpolder een specifieke verwachting voor vindplaatsen uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd in de intacte top van het Hollandveen is geformuleerd.[2] Voor de jongere archeologische waarden (tot 150 cm –mv) is in een eerder stadium al een karterend booronderzoek uitgevoerd.[3] In dit rapport zijn de resultaten van het
verkennende booronderzoek beschreven.

Door middel van het inventariserend verkennend booronderzoek wordt aanvullende informatie vergaard over de intactheid van de bodemopbouw en eventueel aanwezige archeologische resten en/of vindplaatsen in het onderzoeksgebied. Het inventariserend veldonderzoek heeft als doel het toetsen c.q. bijstellen van het verwachtingsmodel zoals dat is opgesteld tijdens het bureauonderzoek. Op basis van de resultaten van het booronderzoek wordt een selectieadvies opgesteld voor (delen van) het plangebied over het mogelijk vervolgtraject.

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van Aanpak[4] te worden beantwoord:

- Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?
- Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?
- Op welke diepte ligt het Hollandveen Laagpakket in het plangebied?
- In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig en zo ja, in welke vorm?

[1] Royal Haskoning 2011.
[2] Wagner 2010
[3] De Jonge & Huizer 2011.
[4] Bergman & Merlidis 2015.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3[5], het vigerende gemeentelijke beleid, de aanvullende provinciale eisen en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak.

1.2 Ligging van het gebied

Het plangebied Perkpolder ligt ten noorden van Kloosterzande in de gemeente Hulst (provincie Zeeland) en wordt aan de west-, noord- en oostzijde omgeven door de Zeedijk 3 en in het zuiden door de Kalverdijk. Het te onderzoeken oostelijk deel van het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 2375 m^2. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied Perkpolder en het onderzoeksgebied (oostelijk deel) weergegeven.



Figuur 1.1 Ligging van het oostelijk deelgebied binnen de grenzen van plangebied Perkpolder.

[5] SIKB 2013.

1.3 Administratieve gegevens

Provincie:	Zeeland
Gemeente:	Hulst
Plaats:	Kloosterzande
Toponiem:	Perkpolder (Zeedijk 3) Oostelijk deelgebied
Kadastrale gegevens:	HTN01L705
Datum opdracht:	21 januari 2015
Datum veldwerk:	26 januari 2015
Datum rapportage:	2 februari 2015
BAAC projectnummer:	V-15.0014
Coördinaten:	60106 / 379241 60071 / 379205 60119 / 379165 60139 / 379189
Kaartblad:	48H
Oppervlakte:	2375 m^2
Datering:	IJzertijd, Romeinse tijd
Onderzoeksmeldingsnummer:	64959
Onderzoeksnummer:	53022
AMK-terrein:	N.v.t.
Waarnemingnummer(s):	N.v.t
Vondstmeldingsnummer(s):	N.v.t
Type onderzoek:	Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)
Opdrachtgever:	Van Oord Nederland Contactperoon: dhr. B.G.M. de Quay Postbus 173 4200 AD Gorinchem tel. 0183-642300
Bevoegde overheid:	Provincie Zeeland Afdeling Mobiliteit & Samenleving Drs. [redacted] Postbus 6001 4330 LA Middelburg [redacted]
Adviseur Bevoegde Overheid:	Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland drs. [redacted] Postbus 49 4330 AA Middelburg [redacted]
Beheer documentatie:	Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en archief BAAC bv.
Uitvoerder:	BAAC bv, vestiging 's-Hertogenbosch Graaf van Solmsweg 103 5222 BS 's-Hertogenbosch tel. 073-6136219
Projectleider:	[redacted] [redacted]

2 Vooronderzoek

2.1 Inleiding

In het plangebied Perkpolder zijn in het verleden verschillende archeologische vooronderzoeken uitgevoerd. In een eerste fase werd in 2007 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd door de firma Grontmij. Dit bureauonderzoek is in 2010 geactualiseerd en aangevuld met een verkennend booronderzoek door de firma ArcheoMedia. Daaropvolgend werd in 2011 door het ADC een karterend booronderzoek uitgevoerd.

In onderhavige paragraaf volgt een beknopte samenvatting van het destijds uitgevoerde bureauonderzoek en formulering van het verwachtingsmodel.

2.2 Archeologische verwachting

Het plangebied Perkpolder ligt in het zeekleigebied. Door sedimentatieprocessen is in dit gebied een sterk gelaagd landschap ontstaan, waarin archeologische waarden uit verschillende perioden op verschillende dieptes aanwezig kunnen zijn.

In het plangebied Perkpolder bevinden zich de volgende lagen:

0 - 0,2 à 0,9 m –mv	**Bouwvoor, Laagpakket van Walcheren** (bruin, zandige klei)
0,2 à 0,9 – 2,25 à 3,9 m –mv	**Laagpakket van Walcheren** (licht(grijs)bruin tot donkergrijs, zwak kleiig, matig fijn zand tot zwak zandige of sterk siltige klei)
2,25 à 3,9 – 3,7 à 4,5 m –mv	**Hollandveen Laagpakket** (zwart- en roodbruin veen, al dan niet met veraarde top)
3,7 à 4,5 – 5 m –mv	**Laagpakket van Wormer** (grijs tot grijsbruin, zwak tot sterk humeus, sterk siltige klei)

Bij het verkennend onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd is aangetoond dat de top van het Hollandveen laagpakket in het onderzoeksgebied, dat zich op een diepte van 152 m –NAP (d.w.z. 2,21 m –mv) bevindt, intact is. Derhalve bestaat ook voor het onderzoeksgebied een middelhoge verwachting voor archeologische waarden uit de ijzertijd - Romeinse tijd.[6]

[6] Wagner 2010; De Jonge & Huizer 2011; Wagner 2013.

3 Inventariserend Veldonderzoek

3.1 Werkwijze

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het eerder uitgevoerde bureau- en veldonderzoek. Hierbij is de tijdens het eerder uitgevoerde onderzoek opgestelde archeologische verwachting in het veld getoetst en nader gespecificeerd. Bij het inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) is het oostelijk deel van het plangebied Perkpolder te Kloosterzande onderzocht op de geomorfologische, geologische en bodemkundige karakteristieken. Ook geeft het booronderzoek informatie over het intactheid zijn van de bodem en daarmee informatie over de gaafheid van een eventuele archeologische vindplaats.

In het onderzoeksgebied zijn 10 boringen gezet in een regelmatig verspringend grid van 15 bij 15 m. Vanwege de aanwezigheid van een baggerdepot langs de zuidwestelijke grens van het te onderzoeken gebied en een uitgestrekte geul, die reeds gedeeltelijk tot binnen de grenzen daarvan was uitgegraven, moest het boorgrid in het zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied enigszins aangepast worden (zie figuur 3.2). De geplande boringen 4 en 9 zijn daardoor uiteindelijk niet gezet (aanvankelijk waren er 12 boringen gepland, twee daarvan kwamen dus te vervallen). De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en vanaf circa één meter doorgezet met een guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn tot minimaal 40 cm in het onverstoorde Hollandveen gezet of maximaal tot een diepte van 450 cm –mv.

De locaties van de boringen zijn ingemeten met een GPS. De hoogteligging ten opzichte van NAP is uit het Actueel Hoogtebestand Nederland gehaald.
Hoewel het verkennende onderzoek niet specifiek is gericht op het opsporen van archeologische indicatoren is wel op de aanwezigheid daarvan gelet. De bodemlagen zijn met de hand en op het oog onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Archeologische indicatoren (bv. aardewerk, huttenleem, vuursteen, metaal, houtskool en al dan niet verbrand bot) kunnen een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats ter plaatse of in de nabijheid van de boring met indicator. De bodemlagen zijn lithologisch[7] en bodemkundig[8] beschreven.

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 26 januari 2015. In navolgende paragrafen worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. De locaties van de boringen staan weergegeven op de boorpuntenkaart (figuur 3.2). De

[7] Bosch 2007.
[8] De Bakker & Schelling 1989.

maaiveldhoogte (in meters t.o.v. NAP) is per boring vermeld in de boorstaten (bijlage 2).

3.2 Veldwaarnemingen

Het onderzoeksgebied was ten tijde van het veldonderzoek grotendeels in gebruik als (braakliggende) akker. Langs de zuidwestelijke rand ervan was een baggerdepot aanwezig op de oevers van een uitgestrekt geullichaam, dat deels tot binnen de grenzen van het onderzoeksgebied was uitgegraven (zie figuur 3.2). Hier was het niet mogelijk om boringen te zetten, waardoor het boorgrid enigszins aangepast moest worden. Er waren aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar voor de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.

Figuur 3.1 Zicht op het plangebied. Bovenaan links: het onderzoeksgebied vanuit het zuidoosten; bovenaan rechts: het baggerdepot; onderaan links: geul; onderaan rechts: het plangebied vanuit het noordwesten.(Foto's: Nick Krekelbergh, d.d. 26-01-2015).

3.3 Verkennend booronderzoek

3.3.1 Lithologie en bodemopbouw

In het bestond de top van het profiel over het algemeen uit een 30-40 cm dikke bouwvoor, die was opgebouwd uit sterk zandige, humeuze klei. Deze bouwvoor had een donker(bruin)grijze kleur en bevatte af en toe enkele baksteenspikkels als bijmening. Hieronder bevond zich onmiddellijk de C-horizont. Deze bestond direct onder de bouwvoor uit (licht)bruin kleiig zand of sterk zandige klei. Het ging hierbij telkens om kalkrijke afzettingen, die behoren tot het Laagpakket van Walcheren. Het pakket werd in ongeveer de helft van de boringen steeds kleiiger naar onder toe en ging geleidelijk over in een pakket bestaande uit gereduceerde, lichtblauwgrijze, zwak zandige klei tussen 90 en 150 cm. Dit pakket was eveneens kalkrijk. In een aantal boringen ging het profiel echter over in een pakket bruin, kleiig, matig fijn zand (boringen 3, 5, 6, 10 en 12). Op een diepte die varieerde tussen 100 en 200 cm beneden maaiveld ging het pakket dikwijls over in een gelaagd pakket donkergrijze, zwak zandige klei met zandige sublagen tot op een diepte van ca. 250 cm beneden maaiveld.



Figuur 3.2 Boorpuntenkaart

Op een diepte tussen 260 en 360 cm beneden maaiveld (1,49-2,75 m –NAP) bevond zich een pakket Hollandveen, dat bestond uit donker(rood)bruin amorf veen. De diepteligging van het Hollandveen verschilde sterk tussen het noord(west)en en het zuid(oost)en van het onderzochte gebied. In boringen 3, 5,

10, 11 en 12, gelegen in het noorden, bevond het veen zich op een gemiddelde diepte van 260-275 cm beneden maaiveld (of 1,49-2,09 m – NAP). In boringen 1, 2, 6, 7 en 8, gelegen in het zuiden, bevond het veen zich echter een stuk dieper en werd het pas aangetroffen tussen 340 en 360 cm beneden maaiveld (2,51-2,75 m – NAP). Hierboven bevond zich een pakket zandige, kalkrijke klei, waarin soms veenbrokken aanwezig waren. De overgang met het onderliggende veenpakket was hier zeer scherp en erosief. In boring 1 en 8 werden boven het veen kleiige sublagen aangetroffen, wat er eveneens op wijst dat het veen hier is geërodeerd en verslagen. In de noord(west)elijk gelegen boringen werd het veen afgedekt door een pakket kalkloze, siltige klei, waarin dunne veenlaagjes aanwezig waren, en was de overgang minder scherp. Hier is de top van het veen vermoedelijk intact. In de zuid(oost)elijke boringen werd het veenpakket afgedekt door zandige klei, waarin soms veenbrokken aanwezig waren. Deze afzettingen waren doorgaans kalkrijk.

Op basis van de onderzoeksresultaten mag geconcludeerd worden dat het veen sterker geërodeerd is in het zuidoostelijk deel van het onderzoeksgebied dan in het noordwesten, waar de top van het veen vermoedelijk intact is. De diepteligging van het veenpakket komt in het noorden van het plangebied ook grosso modo overeen met de top van het veen in het nabijgelegen noordelijk deelgebied dat in het voorjaar van 2014 reeds werd onderzocht[9]. Hier bevond het veen zich over het algemeen tussen 220 en 310 cm beneden maaiveld (1,66 tot 2,11 m –NAP).

3.3.2 Archeologische indicatoren

In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Dit wil, gezien de geringe boordiameter, niet zeggen dat in het plangebied geen archeologische waarden aanwezig zijn.

3.4 Archeologische interpretatie

Het plangebied Perkpolder maakte lange tijd deel uit van een gebied waar zich een veenmoeras ontwikkelde. Vanaf 300 tot 1000 n.C. vonden inbraken van de zee plaats en is bij overstromingen het plangebied afgedekt geraakt met een dunne laag klei met plantenresten en venige laagjes. Hierbij is het veen in het onderzoeksgebied gedeeltelijk geërodeerd geraakt. Dit is met name het geval in de zuidelijke helft van het plangebied, in de noordelijke helft van het plangebied is de top van het veen daarentegen intact. Daarna is het gebied opgeslibd tot een schorrengebied waarin eerst zandige tot sterk siltige klei tot afzetting kwam. Hogerop in het profiel komen in een aantal boringen zandige afzettingen voor, wat wijst op een tijdelijk actiever afzettingsmilieu (zandwad). Vermoedelijk is dit afgezet toen het onderzoeksgebied binnen het bereik kwam van een kreek die in de directe omgeving ervan lag. Uiteindelijk raakte het gebied opgeslibd tot schorre: de top van de afzettingen wordt in alle boringen gevormd door een pakket zandige klei. Rond 1200 is het gebied, als onderdeel van de Perkpolder, ingepolderd[10].

[9] E. de Boer, 2014.

[10] Wagner 2013; De Jonge & Huizer 2011.

4 Conclusie en aanbevelingen

4.1 Conclusie

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het Plan van Aanpak:

Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?
Het noordelijkwestelijk deel van het onderzoeksgebied heeft vanwege de aanwezigheid van een intacte top van het Hollandveen een middelhoge verwachting voor archeologische waarden uit de ijzertijd – Romeinse tijd.

Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?
Het kan op basis van de geologische opbouw opgedeeld worden in een noord(west)elijke en een zuid(oost)elijke zone. In het noorden zijn de afzettingen van de Formatie van Naaldwijk op intact Hollandveen aanwezig. In het zuiden is de top van het Hollandveen geërodeerd. Hier bevindt het onderzoeksgebied zich op de rand van een geullichaam, waarvan het diepste punt naar alle waarschijnlijkheid ten zuiden daarvan te situeren is.

Op welke diepte ligt het Hollandveen laagpakket in het plangebied?
In het noord(west)en van het onderzoeksgebied bevindt het veen zich op een diepte van 260 tot 275 cm beneden maaiveld (of 1,49-2,09 m – NAP). In het zuid(oosten)en is het veen aangetroffen tussen 340 en 360 cm beneden maaiveld (2,51-2,75 m –NAP).

Wat is de omvang van het gebied met intacht Hollandveen ?
De omvang van het gebied met intact Hollandveen bedraagt ongeveer 875 m^2.

In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig en zo ja, in welke vorm?
Het veen is in het zuidoostelijke deel van het onderzochte gebied in meer of mindere mate geërodeerd. Alleen in de noordwestelijke helft is de top van het veen nog intact. Dit deel van het onderzochte gebied behoudt derhalve een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de ijzertijd en mogelijk de Romeinse tijd. Bij bodemverstoringen dieper dan 190 cm –mv (bufferzone van 30 cm[11]) wordt geadviseerd om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren conform het door de bevoegde overheid goedgekeurde PvE[12] om de archeologische verwachting te toetsen en nader te specificeren.

4.2 Aanbevelingen

Het veen is in het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied in meer of mindere mate geërodeerd. Alleen in de noordwestelijke helft is de top van het veen nog intact. Dit deel van het onderzoeksgebied behoudt daarom een hoge verwachting voor archeologische waarden uit de ijzertijd en mogelijk de Romeinse tijd. Bij bodemverstoringen dieper dan 190 cm –mv (bufferzone van 30 cm) wordt geadviseerd om in het noordelijk deel een proefsleuvenonderzoek uit te voeren conform het door de bevoegde overheid goedgekeurde PvE om de archeologische verwachting te toetsen en nader te specificeren.

Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid (Provincie Zeeland) en leidt tot een selectiebesluit. Dit betekent niet dat reeds gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop voorbereidende activiteiten.

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de Minister van OCW (in de praktijk de RCE) conform artikel 53 van de Monumentenwet 1988.

[11] In een eerder overleg tussen SCEZ, Van Oord en DLG d.d. 6 februari is overeengekomen om de zones met intact veen te handhaven en fysiek te beschermen door boven die zones een bufferzone van 30 cm te hanteren (schriftelijke mededeling R. van Dierendonck d.d. 27 maart 2014).
[12] Wagner 2013.

5 Geraadpleegde bronnen

ANWB, 2004. *Topografische atlas Zeeland (1:25.000)*, ANWB, Den Haag.

Bakker, H. de & J. Schelling, 1989. *Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere niveaus.* Staring Centrum, Wageningen.

Bergman, W. & T. Merlidis, 2015.*Onderzoeksvoorstel – Plan van Aanpak Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Plangebied te Kloosterzande.* BAAC bv, 's-Hertogenbosch.

Bosch, J.H.A., 2007. *Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode.* TNO, Utrecht.

NEN, 1989. *Classificatie van onverharde grondmonsters. NEN 5104.* Nederlands Centrum van Normalisatie, Delft.

Royal Haskoning, 2011. *Natuur compensatie Perkpolder. Overzicht hoofdplan. Definitief ontwerp 25-03-2011.* Royal Haskoning, Rotterdam.

SIKB, 2013. *Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.3*. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Gouda.

Wagner, A., 2010. *Archeologisch onderzoek in de Perkpolder te Kloosterzande (gemeente Hulst). Inventariserend veldonderzoek met boringen.* ArcheoMedia, Capelle aan den IJssel.

Wagner, A., 2013. *Programma van Eisen. Perkpolder te Kloosterzande (gem. Hulst). Natuurcompensatie Perkpolder.* ArcheoMedia, Capelle aan den IJssel.

Bijlagen

1 Bijlage1
2 Bijlage2

Bijlage 1: Geologische en archeologische tijdvakken

<table>
<tr><th>Ouderdom (jr)
0 = 1950 n. Chr.</th><th colspan="7">Chronostratigrafie</th><th>MIS</th><th colspan="3">Lithostratigrafie</th></tr>
<tr><td>11.650</td><td rowspan="17">Kwartair</td><td rowspan="8">Laat</td><td colspan="5">Holoceen (warme periode)</td><td>1</td><td colspan="3" rowspan="2">Formaties: Naaldwijk (marien), Nieuwkoop (veen), Echteld (fluviatiel)</td></tr>
<tr><td>12.850</td><td rowspan="16">Pleistoceen</td><td rowspan="8">Laat</td><td rowspan="8">Weichselien (ijstijd)</td><td rowspan="4">Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal)</td><td>Late Dryas (koud)</td><td rowspan="5">2</td><td rowspan="8">Formatie van Kreftenheye (Rijn)</td><td rowspan="11"></td><td rowspan="16">Formatie van Boxtel (eolisch en lokaal terrestrisch)</td><td rowspan="17">Formatie van Beegden (Maas)</td></tr>
<tr><td>13.900</td><td>Allerød (warm)</td></tr>
<tr><td>14.030</td><td>Vroege Dryas (koud)</td></tr>
<tr><td>14.640</td><td>Bølling (warm)</td></tr>
<tr><td>30.000</td><td rowspan="3">Midden-Weichselien (Pleniglaciaal)</td><td>Laat-Pleniglaciaal (zeer koud)</td></tr>
<tr><td>60.000</td><td>Midden-Pleniglaciaal (koud)</td><td>3</td></tr>
<tr><td>75.000</td><td>Vroeg-Pleniglaciaal (zeer koud)</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">117.000</td><td rowspan="4" colspan="2">Vroeg-Weichselien (gematigd koud)</td><td>5a</td></tr>
<tr><td>5b</td></tr>
<tr><td>5c</td></tr>
<tr><td>5d</td></tr>
<tr><td>130.000</td><td rowspan="9">Laat</td><td colspan="2">Eemien (warme periode)</td><td>5e</td><td>Eem Formatie (marien, lagunair en lacustrien)</td></tr>
<tr><td>370.000</td><td rowspan="9">Midden</td><td rowspan="9">Midden</td><td colspan="2">Saalien (ijstijd)</td><td>6-10</td><td>Formatie van Drente (Glaciaal)</td></tr>
<tr><td>410.000</td><td colspan="2">Holsteinien (warme periode)</td><td>11</td><td rowspan="2">Formatie van Urk (Rijn)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>475.000</td><td colspan="2">Elsterien (ijstijd)</td><td>12</td></tr>
<tr><td>850.000</td><td colspan="2">Cromerien (warme periode)</td><td>13-22</td><td rowspan="2">Formatie van Sterksel (Rijn)</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Formatie van Stamproy (eolisch en lokaal terrestrisch)</td></tr>
<tr><td>2.600.000</td><td>Vroeg</td><td>Vroeg</td><td colspan="2">Pre-Cromerien</td><td>23-104</td></tr>
</table>

Chrono-, zuurstofisotopen- en lithostratigrafie voor Noordwest-Europa naar De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Berendsen (2008) en Cohen et al. (2009). Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor Cultuurhistorisch Erfgoed (RCE). Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2008). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).

Ouderdom (kal. jaren BP[1])	^{14}C jaren	Chronostratigrafie				Pollen zones	Vegetatie	Archeologische perioden (kal. jaren v/n. Chr.)
450		Holoceen	Laat	Subatlanticum (koeler Vochtiger)		Vb2	Loofbos, waarbij eik en els overheersen; haagbeuk vanaf Vb1 (>1%); vanaf Vb2 veel cultuurplanten (rogge, boekweit, korenbloem)	nieuwe tijd (1500-heden)
1150	1250							middeleeuwen (450-1500 n. Chr.)
1500						Vb1		
1962	1950							Romeinse tijd (12 v.Chr. – 450 n. Chr.)
2750						Va		ijzertijd (800 – 12 v. Chr.)
3050	2900							bronstijd (2000 – 800 v. Chr.)
3950			Midden	Subboreaal (koeler Droger)		IVb	Loofbos. Eik, els en hazelaar overheersen; beuk vanaf IVb >1% en grotere invloed landbouw (granen)	
5700	5000					IVa		neolithicum (5300 – 2000 v. Chr.)
7250				Atlanticum (warm Vochtig)		III	Loofbos eik en els overheersen, relatief veel iep en linde. Het percentage den neemt af	
8700	8000							mesolithicum (8800 – 5300 v. Chr.)
10.250	9000		Vroeg	Boreaal (warmer)		II	Den overheerst, daarnaast hazelaar, eik, iep, linde, es	
10.750				Preboreaal (warmer)		I	Eerst berk en later overheerst de den	
11.650	10.150							
12.850	10.950	Laat-Pleistoceen	Weichselien (ijstijd)	Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal)	Late Dryas	LW III	Parklandschap (subarctisch)	laat-paleolithicum (35.000 – 8800 v. Chr.)
13.900	11.900				Allerød	LW II	Dennen- en berkenbossen	
14.030	12.100				Vroege Dryas	LW I	Open parklandschap	
14.640	12.450				Bølling		Open vegetatie met kruiden (bijvoet) en berkenbomen	
35.000 (v. Chr.)	^{14}C-methode loopt tot 43.000 jaar BP			Midden-Weichselien (Pleniglaciaal)			Perioden met een poolwoestijn en perioden met een toendra	midden-paleolithicum (300.000 – 35.000 v. Chr.)
75.000								
117.000				Vroeg-Weichselien (Vroeg-Glaciaal)			Perioden met bos en perioden met een subarctisch open landschap	
130.000			Eemien (warme periode)				Loofbos	
300.000 (v. Chr.)		Midden-Pleistoceen	Saalien (ijstijd)				Maximale ijsuitbreiding Scandinavische ijskap tussen 200.000 en 130.000 jaar BP	vroeg-paleolithicum (tot 300.000 v. Chr.)

[1] *BP = aantal werkelijke jaren voor 1950 AD.*

boring: 15041-1

beschrijver: NK, datum: 26-1-2015, X: 60.120, Y: 379.177, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,87, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv



0 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: wortelresten

40 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

95 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

135 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtblauwgrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

180 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

260 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruin, veenbrokken, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: venig, amorf

350 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerroodbruin, enkele kleilagen, amorf veen, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: kleiig laagje bovenin

Einde boring op 390 cm -Mv / 3,03 m -NAP

boring: 15041-2

beschrijver: NK, datum: 26-1-2015, X: 60.106, Y: 379.185, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,85, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv



0 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: wortelresten

40 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

145 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtblauwgrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

200 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

340 cm -Mv / 2,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruin, veenbrokken, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: venig, amorf

360 cm -Mv / 2,75 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 390 cm -Mv / 3,05 m -NAP

boring: 15041-3

beschrijver: NK, datum: 26-1-2015, X: 60.100, Y: 379.194, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,79, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv



0 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: wortelresten

40 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

190 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: rietresten

240 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, enkele veenlagen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: veenlaagjes onderin

260 cm -Mv / 1,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 280 cm -Mv / 2,01 m -NAP

boring: 15041-5

beschrijver: NK, datum: 26-1-2015, X: 60.092, Y: 379.208, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,78, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv



0 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: wortelresten

40 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

180 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

240 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

260 cm -Mv / 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, enkele veenlagen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: veenbrokken onderin

275 cm -Mv / 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 300 cm -Mv / 2,22 m -NAP

boring: 15041-6

beschrijver: NK, datum: 26-1-2015, X: 60.105, Y: 379.200, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,75, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv



0 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: wortelresten

40 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

95 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

200 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: rietresten

240 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: sterk humeus

325 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veenbrokken, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: veenbrokken onderin, zeer scherpe ondergrens

340 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 375 cm -Mv / 3,00 m -NAP

boring: 15041-7

beschrijver: NK, datum: 26-1-2015, X: 60.120, Y: 379.192, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,89, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv



0 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: wortelresten

40 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

95 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

135 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtblauwgrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

180 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

260 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruin, veenbrokken, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: venig, amorf

300 cm -Mv / 2,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: zeer scherpe ondergrens

340 cm -Mv / 2,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerroodbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

350 cm -Mv / 2,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

370 cm -Mv / 2,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerroodbruin, amorf veen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv / 3,11 m -NAP

boring: 15041-8

beschrijver: NK, datum: 26-1-2015, X: 60.135, Y: 379.185, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,81, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv



0 cm -Mv / 0,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: wortelresten

40 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, zeer fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

95 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

135 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtblauwgrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

180 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

290 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruin, veenbrokken, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: venig, amorf

340 cm -Mv / 2,59 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerroodbruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: kleiig laag bovenin

360 cm -Mv / 2,79 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 380 cm -Mv / 2,99 m -NAP

boring: 15041-10

beschrijver: NK, datum: 26-1-2015, X: 60.105, Y: 379.215, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,78, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv



0 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: wortelresten

40 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

200 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: rietresten

260 cm -Mv / 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, enkele veenlagen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

275 cm -Mv / 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 300 cm -Mv / 2,22 m -NAP

boring: 15041-11

beschrijver: NK, datum: 26-1-2015, X: 60.090, Y: 379.223, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 1,26, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv



0 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: wortelresten

40 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

170 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtoranjebruin, matig fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

200 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: zeer scherpe overgang

275 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 300 cm -Mv / 1,74 m -NAP

boring: 15041-12

beschrijver: NK, datum: 26-1-2015, X: 60.105, Y: 379.230, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,51, precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zeeland, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Van Oord, uitvoerder: BAAC bv



0 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: begraven regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: wortelresten

40 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

200 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: rietresten

240 cm -Mv / 1,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, enkele veenlagen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont

260 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 280 cm -Mv / 2,29 m -NAP

Gemandateerd besluit

30 JUNI 2015

Provincie Zeeland

15009944

zaaknummer

verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

projectleider	datum	paraaf
afdelingshoofd	datum	[redacted]
RM	30/6	
fin. toets	datum	
jur. toets	datum	paraaf
directeur	datum	paraaf

Gemandateerde paraaf d.d.:

ir. [redacted]

besluit

Opdracht tot meerwerk verlenen aan AKD

aantal te paraferen bijlagen: 1

behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
[redacted]	RM	[redacted]	30-6-2015

geadresseerde

bericht op brief van
29-4-2015

kenmerk geadresseerde
243064.19563 hxb/kdh

bijlage(n)
Algemene voorwaarden

onderwerp
Opdrach meerwerk onteigening Goense [redacted]

adressering

AKD
t.a.v. dhr. [redacted]
Postbus 4714
4803 ES Breda

[redacted]

aanwijzingen

verwerkt registratuur

- 2 JULI 2015

tekstverwerking
0 Meegestuurde bestanden: (\\zeeland.nl\ds\afda\tvc-map\beleid\rm\)

3-7-2015

naar TVC gekopieerd. d.d.
30-6-2015

paraaf [redacted]

paraaf [redacted]

documentnaam

uiterste verzenddatum [redacted]

03-07-2015

verzenddatum brief

03 JULI 2015

opm. verzending

collationeren paraaf [redacted]

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. Facturen (facturen@zeeland.nl) FD
2.
3.
4.
5.
6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

Provincie Zeeland

Archiefexemplaar

bericht op brief van:	29-4-2015
uw kenmerk:	243064.19563 hxb/kdh
ons kenmerk:	15009944
afdeling:	Ruimte
bijlage(n):	Algemene voorwaarden
behandeld door:	[redacted]
doorkiesnummer:	[redacted]
onderwerp:	Opdracht meerwerk onteigening Goense

AKD
t.a.v. de heer [redacted]
Postbus 4714
4803 ES BREDA

verzonden: 03 JULI 2015

Middelburg, 2 juli 2015

Geachte heer [redacted]

Hierbij verlenen wij u opdracht tot meerwerk bij het inzetten van de cassatieadvocaat inzake de onteigening Goense, overeenkomstig uw brief d.d. 29-4-2015 met het kenmerk 243064.19563 hxb/kdh d.d. 29-4-2015, voor een bedrag van maximaal € [redacted] exclusief BTW (BTW-nummer: provincie Zeeland NL0017-10230B01).
Uw factuur/declaratie/kostennota's dient u, onder vermelding van ons kenmerk, te adresseren aan: provincie Zeeland, afdeling Ruimte, Werkveld Beleid, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, t.a.v. de heer [redacted].

De werkzaamheden omvatten een mondeling pleidooi van de cassatieadvocaat mr. [redacted] bij de Hoge Raad.

Zonder schriftelijke opdracht zal meerwerk niet worden vergoed.
Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van de provincie Zeeland van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden treft u bijgaand aan. Voor zover de door u in de regel gehanteerde algemene voorwaarden hiervan afwijken, zijn onze Algemene Voorwaarden op deze opdracht van toepassing. Bij feitelijke uitvoering van deze opdracht worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.

Als voor uw opdracht meerwerk nodig is, dan zal daartoe in voorkomende gevallen de vereiste schriftelijke opdracht worden verleend. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet door de Provincie vergoed.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer [redacted] van de afdeling Ruimte, Werkveld Beleid, bereikbaar op telefoonnummer: [redacted].

Hoogachtend,

[redacted]

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0118 - 631011
F: 0118 - 626949

Formulier bestemd voor Facturen (facturen@zeeland.nl)
Gelieve dit niet te verzenden met de brief!

Afdeling Ruimte, Werkveld Beleid

Afdeling Ruimte

Postregistratienummer
Contractnummer
Bij verlenging/meerwerk: Hoort bij contract nummer:

Omschrijving opdracht/contracttitel:
Opdrach meerwerk onteigening Goense

Soort contract:

Huurcontract	☐	(Huur)
Koopcontract	☐	(Koop)
Onderhoudscontract	☐	(Onderh)
Bruikleen/leasecontract	☐	(Bruikl / Lease)
Detacherings/inhuur contract	☐	(Detach)
Raamcontract	☐	(Raam)
Samenwerkingscontract	☐	(Samenw)
Verzekering	☐	()
Licentie	☐	()

Uitgebrachte offertes (naam bedrijf + offerte datum)

AKD 29-4-2015

Opdracht/contract verstrekt aan:

AKD

Is een (of meerdere) van de volgende bepalingen van toepassing op de opdracht/contract?

- Meerjarig contract ☐
- Contract voor onbepaalde tijd ☐
- Stilzwijgende verlenging mogelijk ☐
- Geen financieel plafond ☐
- Geen van bovenstaande bepalingen ☒

Soort opdracht/contract

Werk	☐
Levering	☐
Dienst	☒
Geraamde kosten	€ [redacted]

Ten laste van budget/ activiteitennummer:

Budget :	Budgetnummer:	73275
	Budget:	
	Budgethouder:	
Kostensoort :	Kostensoort:	
	Omschrijving:	

Nieuw/verlenging

Nieuwe opdracht	☐
Meerwerk	☒
verlenging / vervolgopdracht / wijziging contract	☐

Indien een van bovenstaande bepalingen van toepassing is, dienen de volgende gegevens ingevuld te worden:

Duur contract:	Begin datum	
	Einddatum	
	Onbepaalde tijd	☐
	Actiedatum	
	Opzegbaar per	

Gevolgde procedure	Geen / niet voorgeschreven	☐
	Schriftelijke offerte	☒
	Meervoudig onderhands	☐
	Openbaar	☐
	Europees	☐
Volgens aanbestedingsbeleid	Ja	☒
	Nee	☐

In geval NEE:

	Nummer GS-besluit	
Motivering van de afwijking	Spoedeisend karakter	☐
	Specifieke technische redenen	☐
	Overige motiveringen	☐
Extern of ter plaatse verrichte dienst	Ter plaatse: op, aan, nabij of in provinciale eigendommen	☐
	Extern	☒
Inhuur externe deskundigheid	Ja	☒
	Nee	☐

In geval JA:

Reden van inhuur externe deskundigheid	Ontbreken van voldoende personele capaciteit	☐
	Onvoldoende expertise in de beleidssector	☐
	Behoefte aan onafhankelijk advies	☐
	Andere oorzaken	☒

Beschrijving van de belangrijkste te beheren contractgegevens:

In geval van meerwerk/vervolgopdracht/verlenging/wijziging contract:

Gewijzigde contractduur:	Einddatum	
	Onbepaalde tijd	☐
	Actiedatum	
	Opzegbaar per	

Gewijzigde bijzondere bepalingen:

Overige opmerkingen

---

behandeld door: [redacted]

datum: 30-06-2015

15011954

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam

Provincie Zeeland
t.a.v. mw. [redacted]
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

PROVINCIE ZEELAND
AFD.ontw AMBT
AFD. TERMIJN [redacted]
DATUM 19 AUG. 2015
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten en Onderhoud

Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T 0118-622000
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
[redacted]
manager projectbeheersing
[redacted]

Ons kenmerk
RWS00486-14-2236

Uw kenmerk
0713654dg

Bijlage(n)

Datum 17 augustus 2015
Onderwerp verlenging declaratietermijn

Geachte mevrouw [redacted]

In vervolg op uw brief met kenmerk 0713654dg dd 28-08-2008 waarin u toezegt bij te zullen dragen aan het project Natuurcompensatie Perkpolder het volgende.

In de genoemde brief geeft u aan dat RWS jaarlijks een declaratie kan indienen bij de provincie, op basis van de werkelijk ingediende rekeningen. De genoemde uiterste declaratietermijn is 2014. Inmiddels is het project in de afrondende fase beland. Wij verzoeken u de declaratietermijn te verlengen zodat wij begin 2016 de laatste declaratie over 2015 kunnen indienen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectmanager Projectbureau Waterveiligheid

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 25 augustus 2015 11:23
Aan: DIV
Onderwerp: FW: Herstelwerk Perkpolder
Bijlagen: Notitie Perkpolder.pdf

Beste collega,

Graag inboeken en retour inclusief bijgevoegde notitie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 24 augustus 2015 15:21
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Herstelwerk Perkpolder

Beste [redacted]

I.v.m. vakantie [redacted] onderstaande vraag aan jou.
Alvast bedankt voor je reactie.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 24 augustus 2015 15:19
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Herstelwerk Perkpolder

Beste [redacted]

Bij Perkpolder dient in een oud traject van Zeeweringen nog herstelwerk plaats te vinden. Bijgevoegd een memo hierover. Is er volgens jullie een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Omgevingsmanager
.....
Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 | 4337 PA | Middelburg
Postbus 1000 | 4330 ZW | Middelburg
.....
[redacted]
http://www.zeeweringen.nl
.....
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

Grontmij

Notitie

Referentienummer
334752

Datum
29 juli 2015

Kenmerk
[redacted]
adviseur ecologie

Betreft
Voortoets werkzaamheden Perkpolder

1 Aanleiding

In 2001 is het dijktraject 'Perkpolder-West' langs de Westerschelde in Zeeuws-Vlaanderen verbeterd. Tijdens een controle in 2014 bleek op een aantal punten herstelwerk aan de ondertafel noodzakelijk. Op enkele locaties moeten stenen herzet worden en/of opnieuw worden ingegoten. Op de dijk kunnen op grond van de Flora- en faunawet beschermde planten- of diersoorten voorkomen. Het dijktraject grenst bovendien aan Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe' dat kwalificerende natuurwaarden kent, beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998. Dat betekent dat vooraf beoordeeld moet worden of deze werkzaamheden van invloed (kunnen) zijn op beschermde en kwalificerende natuurwaarden. Op basis van de voor de verbetering in 2001 van het betreffende dijktraject opgestelde toetsen (Projectbureau Zeeweringen, 2000) is afgewogen of de voorgenomen werkzaamheden van invloed kunnen zijn op aanwezige natuurwaarden.

2 Voorgenomen activiteit

De ligging van het werkgebied is weergegeven in figuur 1.
De volgende werkzaamheden zullen hier worden uitgevoerd:

- Ingieten van de overgang van basalt naar kopperslakblokken/doorniksebloksteen met asfaltmastiek
- Inwassen van een deel van de basalt bekleding met verlijmde steenslag
- Herzetten van 150 tot 350 m2 basalt bekleding

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden worden de volgende middelen ingezet:

- een mobilekraan met grondwerker
- twee steenzetters.
- een vrachtwagen voor aanvoer mastiek
- een tractor met menginstalatie voor aanbrengen van verlijmde steenslag

Alle werkzaamheden hebben betrekking op de ondertafel aan de Westerschelde.

Planning:
week 36 t/m week 40 (september 2015).

Figuur 1. Ligging werkgebied

3 Natuurwaarden

Van het betreffende dijktraject is het voorkomen van beschermde planten, zoogdieren, reptielen, amfibieen, insecten of weekdieren niet bekend. Het werkgebied is ongeschikt als leefgebied voor vertegenwoordigers van deze soortgroepen, zij komen er niet voor en worden er evenmin verwacht. Ook op grond van de natuuraanwijzing kwalificerende habitattypen zijn hier niet aanwezig. Het belang van de dijk als onderdeel van het leefgebied van beschermde en kwalificerende soorten beperkt zich tot foeragerende en overtijende vogelsoorten. Broedende vogelsoorten komen alleen in het gras rond de kruin van de dijk voor. Hier is in het verleden een enkele graspieper tot broeden gekomen. Het onderhoudspad, de ondertafel en de teen van de dijk zijn vanwege de natuurlijke dynamiek van de Westerschelde en het recreatief medegebruik van de dijk ongeschikt als broedgebied voor vogels. Een belangrijk foerageergebied voor vogels, in de vorm van slikken of schorren vóór de dijk, ontbreekt. In najaar en winter maken slechts kleine aantallen vogelsoorten van de dijk gebruik om er te rusten. De aantallen zijn marginaal, mede vanwege het recreatief medegebruik van de dijk. De hoogste aantallen zijn in oktober aanwezig. Onder de aanwezige soorten zijn er mogelijk enkele (i.c. scholekster en steenloper) die kwalificeren als ‘niet-broedvogel’ voor de Natura 2000-aanwijzing.

4 Effectbeoordeling

Effecten van de voorgenomen werkzaamheden op beschermde en kwalificerende habitattypen, planten, zoogdieren, reptielen, amfibieen, insecten of weekdieren kunnen bij voorbaat en geheel worden uitgesloten. Zij komen in het werkgebied niet voor en zijn er evenmin te verwachten.

Tijdens de uitvoering van de verbetering van de dijkbekleding treedt op en in de omgeving van de dijk verstoring van de aanwezige fauna op. Vogels kunnen hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast en de aanwezigheid van rondrijdend materieel. Het betreft hier

geringe en bovendien tijdelijke effecten, die geen permanente gevolgen zullen hebben.

De werkzaamheden worden in de maand september uitgevoerd. De werkperiode ligt daarmee ruimschoots buiten het broedseizoen. Bovendien komen op de dijk zelf nauwelijks, en in het werkgebied in het geheel geen broedvogels voor. Een effect op broedende vogels kan bij voorbaat en geheel worden uitgesloten.

De werkperiode van vier weken in september valt samen met de aankomst van de eerste groepen doortrekkende en overwinterende vogelsoorten. Vanwege het recreatief medegebruik van de dijk zijn de aantallen vogels die van de dijk gebruik maken om te rusten klein tot zeer klein. De werkzaamheden zijn tijdelijk, kortdurend en kleinschalig. Gedurende de werkperiode zijn voor overtijende vogels ruim voldoende uitwijkmogelijkheden in de directe en de ruimere omgeving aanwezig.

5 Conclusies

Flora- en faunawet: in het werkgebied komen geen beschermde soorten voor, ook broedende vogels ontbreken in de werkperiode geheel. De werkzaamheden kunnen in overeenstemming met de randvoorwaarden uit de Flora- en faunawet worden uitgevoerd. Het aanvragen van een ontheffing is niet aan de orde.

Natuurbeschermingswet 1998: in en langs het werkgebied leven m.u.v. enkele vogelsoorten geen kwalificerende soorten en ontbreken kwalificerende habitattypen. Kwalificerende broedvogels ontbreken geheel, en onder het geringe aantal vogels die gebruik maken van de dijk om te rusten zijn er hooguit enkele die behoren tot een voor het Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’ kwalificerende soort. Gezien de beperkte schaal en duur van de werkzaamheden, de werkperiode in september als het aantal doortrekkende en overwinterende vogelsoorten nog laag ligt en het ruimschoots voorhanden zijn van uitwijkmogelijkheden in de directe omgeving is een effect op niet-broedende vogelsoorten als afwezig te beschouwen. De werkzaamheden kunnen in overeenstemming met de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 worden uitgevoerd. Een nadere beoordeling en het aanvragen van een vergunning zijn niet aan de orde.

26 AUG. 2015

GEMANDATEERD BESLUIT

Werkveld Beleid

15012318

Zaaknummer

verwijsnummer

Gemandateerde paraaf d.d.:

drs. [redacted]

Besluit

Vergunningsplicht Nbwet 1998 voor herstel ondertafel dijktraject Perkpolder-West

Afdelingshoofd	datum	[redacted]	
RM	26/8		
Fin. Toets	datum		
Jur. toets	datum	paraaf	
Directeur	datum	paraaf	

Aantal te paraferen bijlagen:

Behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
[redacted]	WBN	[redacted]	25-08-2015

geadresseerde

bericht op brief van

kenmerk geadresseerde

bijlage(n)

onderwerp

adressering

Projectbureau Zeeweringen
t.a.v. dhr. van der Voort
Kanaalweg 1
4337 PA |Middelburg

aanwijzingen

verwerkt registratuur
27 AUG. 2015

paraaf [redacted]

uiterste verzenddatum
27-08-2015

tekstverwerking
27/8/15

paraaf [redacted]

verzenddatum brief
31 AUG. 2015

opm. verzending

collationeren

terug naar ambtenaar J/N
JA

paraaf [redacted]

Naar TVC gekopieerd.d.d.

documentnaam

verzenden afschriften aan

1. [redacted]
2.
3.
4.
5.
6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

nummers bijlagen

Archiefexemplaar

Provincie Zeeland

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15012318

afdeling: Water, Bodem en Natuur

bijlage(n):

behandeld door: [redacted]

doorkiesnummer:

onderwerp: Vergunningsplicht Nbwet 1998 voor herstel ondertafel dijktraject Perkpolder-West

Projectbureau Zeeweringen
t.a.v. de heer [redacted]
Kanaalweg 1
4337 PA MIDDELBURG

verzonden: 31 AUG. 2015

Middelburg, 27 augustus 2015

Geachte heer [redacted]

Op 24 augustus 2015 ontvingen wij uw brief waarin u aangeeft dat in het kader van project Zeeweringen in 2001 het dijktraject 'Perkpolder-West' langs de Westerschelde in Zeeuws-Vlaanderen is verbeterd. Tijdens een controle in 2014 bleek op een aantal punten herstelwerk aan de ondertafel noodzakelijk. Op enkele locaties moeten stenen herzet worden en/of opnieuw worden ingegoten.
U vraagt of voor deze herstel werkzaamheden een vergunning benodigd is in het kader van de natuurbeschermingswet 1998.

U geeft aan dat de volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:
- ingieten van de overgang van basalt naar kopperslakblokken/doornikseblоksteen met asfaltmastiek
- inwassen van een deel van de basalt bekleding met verlijmde steenslag
- herzetten van 150 tot 350 m2 basalt bekleding.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden worden de volgende middelen ingezet:
- een mobilekraan met grondwerker
- twee steenzetters
- een vrachtwagen voor aanvoer mastiek
- een tractor met menginstallatie voor aanbrengen van verlijmde steenslag.

Alle werkzaamheden hebben betrekking op de ondertafel aan de Westerschelde.

De werkzaamheden zijn gepland in week 36 t/m week 40 (september 2015).

U geeft aan dat de werkzaamheden aan het dijktraject zijn getoetst in een voortoets die is gebaseerd op basis van een passende beoordeling (Projectbureau Zeeweringen, 2000) of de voorgenomen werkzaamheden van invloed kunnen zijn op aanwezige natuurwaarden.
Mogelijke effecten door de voorgenomen werkzaamheden heeft u getoetst in de bij uw brief gevoegde Memo; voortoets werkzaamheden Perkpolder nummer: 334752 van d.d. 29 juli 2015.

In deze memo wordt aangegeven dat kwalificerende habitattypen ontbreken en in en langs het werkgebied met uitzondering van enkele vogelsoorten geen kwalificerende soorten voorkomen. Kwalificerende broedvogels ontbreken geheel gezien de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen. Onder het geringe aantal vogels die gebruik maken van de dijk om te rusten zijn er hooguit enkele die behoren tot een voor het Natura 2000-gebied ' Westerschelde & Saeftinghe' kwalificerende soort.

PROVINCIE ZEELAND

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0118 - 631011
F: 0118 - 626949

Gezien de beperkte schaal en duur van de werkzaamheden, de werkperiode in september wanneer het aantal doortrekkende en overwinterende vogelsoorten nog laag is en het ruimschoots voorhanden zijn van uitwijkmogelijkheden in de directe omgeving is een effect op niet-broedende vogelsoorten zeer beperkt en niet significant.
De conclusie van het memo is dat de door u voorgenomen werkzaamheden niet leiden tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Wij komen wij dan ook met de opsteller van het memo tot de conclusie dat deze ingreep uitgevoerd kan worden, zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.

Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten conform uw beschrijving in uw brief (inclusief de bijbehorende memo) plaatsvinden.
Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

[redacted]

Hoofd afdeling Water, Bodem en Natuur.

Gemandateerd besluit

- 3 SEP. 2015

Provincie Zeeland

15012719

zaaknummer

verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

projectleider	datum	paraaf
afdelingshoofd	datum	paraaf
fin. toets	datum	paraaf
jur. toets	datum	paraaf
directeur	datum	paraaf

Gemandateerde paraaf d.d.:

drs. [redacted]
besluit

Kennisnemen van besluit m.b.t. bestuurlijke deelname in relatie tot portefeuilleverdeling Gedeputeerde Staten

aantal te paraferen bijlagen:

behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
[redacted]	CST	(0118) 63 19 24	[redacted]

geadresseerde

bericht op brief van

kenmerk geadresseerde

bijlage(n)

onderwerp

adressering

Perkpolder Beheer BV
Tav. Dhr [redacted]
Postbus 14
4587 ZG Kloosterzande

[redacted]

aanwijzingen

verwerkt registratuur
0 3 SEP. 2015

paraaf [redacted]

uiterste verzenddatum

tekstverwerking

paraaf [redacted]

verzenddatum brief
0 8 SEP. 2015

opm. verzending

collationeren

paraaf [redacted]

7-9-2015

naar TVC gekopieerd. d.d.

documentnaam

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. Dhr. De Bat
2. Dhr. [redacted]
3.
4.
5.
6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

Archiefexemplaar

Provincie Zeeland

bericht op brief van: -

uw kenmerk: -

ons kenmerk: 15012719

afdeling: Concernstaf

bijlage(n): -

behandeld door: [redacted]

doorkiesnummer: [redacted]

onderwerp:

Perkpolder Beheer BV
T.a.v. de heer [redacted]
Postbus 14
4587 ZG KLOOSTERZANDE

verzonden: 0 8 SEP. 2015

Middelburg, 3 september 2015

Geachte heer [redacted]

Op 3 juli jl. is het nieuwe coalitieakkoord 2015-2019 'Krachten bundelen' bekend gemaakt inclusief de portefeuilleverdeling van de gedeputeerden binnen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.
Op basis daarvan kunnen wij u mededelen dat gedeputeerde J. de Bat gaat fungeren als provinciaal vertegenwoordiger in AvA Perkpolder beheer BV.
Wij zien uit naar een plezierige en constructieve samenwerking.

Het betreffende bestuurssecretariaat van gedeputeerde J. de Bat is te bereiken via e-mailadres secgs3@zeeland.nl, telefoonnummer 0118-631827.

Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

[redacted]

Hoofd afdeling Financiën.

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0118 - 631011
F: 0118 - 626949

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 18 september 2015 22:51
Aan: F. van Driessche ; Bat de J. (Jo-Annes)
CC: [redacted]
Onderwerp: brief Hulst aan Zee

Beste Frank en Jo-Annes,

Vandaag heb ik bijgaande brief van Hulst aan Zee BV ontvangen. In de brief geeft Hulst aan Zee aan dat per 4 september jl. het door ons gewenste consortium is gevormd. Volledigheidshalve verwijs ik jullie naar bijgaande brief.

Hulst aan Zee heeft nadrukkelijk verzocht om hier voorlopig vertrouwelijk mee om te gaan. Woensdag 23 september as. staat een interview met Hulst aan Zee gepland dat donderdag in de krant zal verschijnen. Hulst aan Zee wil dit nieuws graag zelf op deze manier publiek maken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
BVS Management & Ontwikkeling BV
gsm
e-ma[redacted]

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht.

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by **MailScanner**, and is
believed to be clean.

Perkpolder Beheer BV
T.a.v. dhr. [redacted]
Postbus 14
4587 ZG Kloosterzande

Axel, 14 september 2015

Betreft: uitbreiding aandeelhouderschap Hulst aan Zee BV

Geachte heer [redacted]

Graag wil ik u op de hoogte stellen van het feit dat op 4 september jl., een samenwerking tot stand is gekomen tussen Sobradis Ventures NV ('Sobradis') en Hulst aan Zee BV ('HaZ ') waarbij Sobradis aandeelhouder wordt van HaZ.

Sobradis is eigendom van de familie [redacted] en heeft als vastgoedinvesteerder en projectontwikkelaar al meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling van vastgoed.

[redacted] is in het Belgische, maar ook internationale zakelijke landschap een prominent figuur met indrukwekkende palmares, uitstekende reputatie en een uitgebreid netwerk aan relaties. Hij heeft jarenlang leiding gegeven aan het familiebedrijf Brantano en dit bedrijf laten groeien tot een beursgenoteerd bedrijf met meer dan 130 vestigingen in 8 verschillende landen.

Na de verkoop van Brantano heeft hij Sobradis verder uitgebouwd met onder meer dochterondernemingen die gericht zijn op residentiële projectontwikkeling.

Sobradis heeft met veel interesse kennis genomen van het project Perkpolder en de maatschappelijke en commerciële potentie die dit project heeft. Deze interesse heeft geleid tot de huidige aangekondigde samenwerking. Hierdoor heeft HaZ nu ook de beschikking over de kennis, competenties en connecties van Sobradis.

Inmiddels zijn wij volop aan de slag om conform afspraak op niet al te lange termijn de eerste afname van de gronden te kunnen realiseren en daarna te kunnen starten met de aanleg van de golfbaan als eerste stap in de realisatie van de westelijke Perkpolder. Wij maken graag een afspraak met u om de formalisering van de afname vast te leggen.

Daarnaast willen wij graag met u in overleg om opvolging te kunnen geven aan de afspraken als opgenomen in de intentieovereenkomst. Het is onze bedoeling om op korte termijn een overeenkomst te bereiken over de aanpak en de ontwikkeling van het Veerplein en de jachthaven om zo tot een integrale ontwikkeling van het gehele plan Perkpolder te komen.

In het kader van onze samenwerking wil ik u ook graag vragen om een ontmoeting te organiseren tussen mijzelf, Sobradis en uw aandeelhouders om Sobradis bij de Provincie en Gemeente te introduceren.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en in blijde afwachting van onze verdere samenwerking,

[redacted]

Hulst aan Zee BV

15013973

Natuur-Wetenschappelijk Centrum

Noorderelsweg 4A
3329 KH Dordrecht
Tel (078) 6213921

www.nwcadvies.nl
nwcadvies@nwcadvies.nl

IBAN:
NL48ABNA0428554911
KvK 41119400

Provincie Zeeland
College van Provinciale Staten
Postbus 6001
4330 AL Middelburg

PROVINCIE ZEELAND
AFD. RM AMBT
AFD. TERMIJN [redacted]
DATUM 29 SEP. 2015
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Onze ref.: AH15bNWC011

Dordrecht, 28 september 2015

Betreft: Verzoek tot onttrekken van wegen aan de openbaarheid ten behoeve van de ontwikkeling van het project 'Gebiedsontwikkeling Perkpolder' namens Perkpolder Beheer BV.

Geacht college,

De aanleiding voor dit verzoek tot het onttrekken van een aantal wegen aan de openbaarheid, is de realisatie van het project 'Gebiedsontwikkeling Perkpolder'. Door het opheffen van de veerverbinding Kruiningen-Perkpolder is het noordelijke deel van de gemeente Hulst geïsoleerd komen te liggen (afname doorgaand verkeer en daarmee afname aantal bezoekers) wat negatieve economische effecten tot gevolg heeft gehad (het verlies van directe en indirecte werkgelegenheid) en daarmee de leefbaarheid aangetast heeft. De gebiedsontwikkeling Perkpolder is door de gemeente Hulst en de provincie Zeeland opgezet om deze neerwaartse spiraal te doorbreken en de plaatselijke (economische) dynamiek een nieuwe impuls te geven. Hiertoe is tot de ontwikkeling van enkele nieuwe functies besloten. Het gaat hierbij om de realisatie van een golfbaan, jachthaven en woningbouw (vastgelegd in een gesloten bestuursovereenkomst, ondertekend op 10 juni 2004 door bovengenoemde partijen, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Dienst Landelijk Gebied, Dienst Domeinen, Staatsbosbeheer en het Waterschap Scheldestromen). Daarnaast zullen de landbouwpolders grenzend aan de voormalige veerhaven door Rijkswaterstaat Zeeland ingezet worden voor buitendijkse natuurcompensatie (afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde uit 1998).

De gebiedsontwikkeling bestaat uit de volgende onderdelen;
- de aanleg van een buitendijks natuurgebied (momenteel in aanleg);
- de ontwikkeling van een woonwijk op het voormalige Veerplein;
- de aanleg van een golfbaan in het oostelijke deel van het gebied;
- de ontwikkeling van deeltijdwoningen in het westelijke deel van het gebied.

Een en ander is vastgelegd in het bestemmingsplan dat door de gemeente Hulst vastgesteld en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd is. De gebiedsontwikkeling is tevens opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland.
De realisatie van het project wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerstvolgende fase heeft betrekking op de herinrichting van het deel van het gebied ten zuid-zuidwesten van het voormalige Veerplein (ophoging en voorbelasting van de voormalige landbouwpolders ten behoeve van de aanleg van een golfbaan met woningen); zijnde de Westelijke Perkpolder.

Ter uitvoering van de werkzaamheden moeten enkele wegen aan de openbaarheid onttrokken worden, namelijk een deel van de weg onderlangs de Zeedijk en de Perkstraat. Het gaat in totaal om 2.986 meter weg. Aan de westzijde van het gebied zal een nieuwe openbare weg gerealiseerd worden die het gebied zal ontsluiten. Met de onttrekking van de betreffende wegen en de situering van de nieuwe weg is in het bestemmingsplan reeds rekening gehouden. In de bijlagen zijn de kaarten opgenomen met de te onttrekken wegen, de nieuw te realiseren openbare weg en de inrichting van deze weg.

Op grond van artikel 8 tweede lid van de Wegenwet is uw college bevoegd gezag om wegen, in onderhoud van het waterschap en de provincie, te onttrekken aan het openbaar verkeer.

Artikel 8 Wegenwet:

1. Een weg, welke door het Rijk wordt onderhouden, kan aan het openbaar verkeer worden onttrokken bij een door Ons te nemen besluit.

2. Een weg, welke door een provincie wordt onderhouden of door een waterschap, en een weg, niet vallende onder de hiervoren genoemde, waarop een waterschap krachtens zijn inrichting of zijn reglement heeft toe te zien, kunnen aan het openbaar verkeer worden onttrokken bij een besluit van de Provinciale Staten.

Het onttrekken van de betreffende wegen aan het openbaar verkeer zal niet leiden tot onevenredige gevolgen voor de ontsluiting en bereikbaarheid van bestemmingen in of nabij het betrokken gebied. De te behouden woningen (zoals op het Veerplein) en de camping blijven

ontsloten. Overige bestemmingen zijn in het gebied niet meer aanwezig; het resterende terrein zal volledig bij de gebiedsontwikkeling betrokken worden.

De verkeersstructuur in de omgeving van het projectgebied Perkpolder zal door de onttrekking van de betreffende wegen niet veranderd worden. Tijdens de werkzaamheden zullen maatregelen genomen worden om de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en overige bestemmingen in de directe nabijheid te garanderen.

Wij verzoeken u, namens Perkpolder Beheer BV de genoemde wegen ingevolge de Wegenwet aan de openbaarheid te onttrekken zodat de planontwikkeling doorgang kan vinden.

In afwachting van uw besluit verblijven wij met de meeste hoogachting en vriendelijke groet,
namens Perkpolder Beheer BV en Natuur-Wetenschappelijk Centrum,

[redacted]

Ing. [redacted]

Natuur-Wetenschappelijk Centrum
Noorderelsweg 4A
3329 KH Dordrecht

Bijlagen:

Bijlage 1: Plattegrond Westelijke Perkpolder met aan de openbaarheid te onttrekken wegen en toekomstige openbare weg.

Bijlage 2: Voorlopig ontwerp aan te leggen Doornweg.

Bijlage 1:
Plattegrond Westelijke Perkpolder met aan de openbaarheid te onttrekken wegen en toekomstige openbare weg.

PLATTEGROND WESTELIJKE PERKPOLDER
schaal: 1:5000

LEGENDA:

	Eigenaar:	Weglengte:
Wegen welke worden onttrokken aan de openbaarheid	Waterschap Scheldestromen	1.975 meter
Wegen welke worden onttrokken aan de openbaarheid	De Staat	252 meter
Wegen welke worden onttrokken aan de openbaarheid	Provincie Zeeland	719 meter
Toekomstige openbare weg		

Rev.	Datum	Omschrijving	Status	Getek.	Gecontr.

Perkpolder

Projectbureau Perkpolder

Perkpolder Beheer BV
Hof te Zandeglein 13, 4557 CK Hoofdplaat
Tel: 0114 65 25 22 | email: info@perkpolder.nl

Onderwerp: Westelijke Perkpolder
Onttrekken openbaarheid wegen

Fase: Vergunningen

Getek. : S.R.C. Millenaar
Datum : 24-04-2015

Tek. nr. : 2015-03-01
Blad : 1 van 1
Bestek : -

Schaal : 1:5000
Formaat : A2

Bijlage 2: Voorlopig ontwerp aan te leggen Doornweg

Gemandateerd besluit

Provincie Zeeland

15014883

zaaknummer

verwijsnummer
15011954

projectleider

Gemandateerde [redacted] paraaf d.d.: 9/10/15

paraaf / medeparaaf

projectleider	datum	paraaf
afdelingshoofd	datum	paraaf
fin. toets	datum	paraaf
jur. toets	datum	paraaf
directeur	datum	paraaf

verlenging declaratietermijn Perkpolder t/m 31 juli 2016

aantal te paraferen bijlagen:

behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
[redacted]	ONTW	[redacted]	9-10-2015

geadresseerde

bericht op brief van
17 augustus 2015

kenmerk geadresseerde
RWS00486-14-2236

bijlage(n)

adressering

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten en onderhoud
t.a.v. dhr. [redacted]
Postbus 556
3000 AN Rotterdam

onderwerp
verlenging declaratietermijn Perkpolder

aanwijzingen

verwerkt registratuur
13 OKT. 2015

paraaf [redacted]

uiterste verzenddatum
14-10-2015

tekstverwerking
0 Meegestuurde bestanden: (\\zeeland.nl\ds\afda\tvc-map\concerndirectie\ontw\)

paraaf [redacted]

13-10-2015

verzenddatum brief
14 OKT. 2015

opm. verzending

collationeren

[redacted]

naar TVC gekopieerd. d.d.

documentnaam

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. [redacted]
2.
3.
4.
5.
6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

Archiefexemplaar

Provincie Zeeland

bericht op brief van: 17 augustus 2015

uw kenmerk: RWS00486-14-2236

ons kenmerk: 15014883

afdeling: Ontwikkeling

bijlage(n): -

behandeld door: [redacted]

doorkiesnummer:

onderwerp: Verlenging declaratietermijn Perkpolder

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten en onderhoud
t.a.v. de heer [redacted]
Postbus 556
3000 AN ROTTERDAM

verzonden: 14 OKT. 2015

Middelburg, 5 oktober 2015

Geachte heer [redacted]

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 17 augustus jl. wil ik u informeren dat wij de declaratietermijn voor het project Natuurcompensatie Perkpolder verlengen tot en met 31 juli 2016.

Tevens hebben wij overleg gehad met de heer [redacted] inzake de projectdoelmonitoring. Wij ontvangen graag het monitoringsplan dat in uw opdracht wordt opgesteld en wensen op de hoogte gehouden te worden van de resultaten van de monitoring. Na ontvangst van het monitoringsplan maken we graag verder afspraken over afstemming van uw monitoringsresultaten.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

[redacted]
senior-ontwikkelmanager.

PROVINCIE ZEELAND

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0118 - 631011
F: 0118 - 626949

Gemandateerd besluit

04 NOV. 2015 Provincie Zeeland

15015868

zaaknummer

verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

projectleider	datum	paraaf
afdelingshoofd	datum	paraaf
fin. toets	datum	paraaf
jur. toets	datum	paraaf
directeur	datum	paraaf

Gemandateerde [redacted] d.d.: 4/11/2015

besluit

De heer [redacted] te Walsoorden te berichten

aantal te paraferen bijlagen:

behandeld door

naam [redacted]

afdeling PR

doorkiesnummer [redacted]

datum 3-11-2015

geadresseerde

bericht op brief van

adressering

De heer [redacted]

kenmerk geadresseerde

bijlage(n)
3

onderwerp
Beëindiging overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
Bouwland te Perkpolder

aanwijzingen

verwerkt registratuur
04 NOV. 2015

[redacted]

uiterste verzenddatum [redacted]

tekstverwerking

5/11/15

paraaf

verzenddatum brief 06 NOV. 2015

opm. verzending

collationeren

naar TVC gekopieerd. d.d.

documentnaam

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. [redacted] afdeling Planvorming en Realisatie
2. Vastgoed-PEB
3. [redacted] afd. Beleid
4.
5.
6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

3 november 2015

[redacted]

V4.0

Archiefexemplaar

Provincie Zeeland

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15015868

afdeling: Planvorming en Realisatie

bijlage(n):

behandeld door: [redacted]

doorkiesnummer: [redacted]

onderwerp: Beëindiging overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom Bouwland te Perkpolder

De heer [redacted]

verzonden: 0 6 NOV. 2015

Middelburg, 4 november 2015

Geachte heer [redacted]

In 2016 zal gestart worden met werkzaamheden in de het plangebied "Perkpolder". In de loop van dit jaar zullen – zoals het er nu naar uitziet – in het gehele gebied werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Een en ander betekent dat in 2016 geen gebruik meer kan worden gemaakt van de gronden in de Perkpolder.

Wij verzoeken u de door u gebruikte gronden ongeploegd op te leveren, per roven oogst 2015. Voor het overige verwijzen wij u naar de ingebruikgeving met nr. 14016745, d.d. 10 november 2014.

Voor eventuele vragen kunt u zich in verbinding stellen met de hee[redacted] telefonisch bereikbaar op nummer [redacted]

Hoogac[redacted]

gedeput[redacted]n,
namens[redacted]

ir. [redacted]
Hoofd a[redacted]vorming en Realisatie.

PROVINCIE ZEELAND

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0118 - 631011
F: 0118 - 626949

Gemandateerd besluit

04 NOV. 2015

Provincie Zeeland

15015869

zaaknummer

verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

projectleider	datum	paraaf
afdelingshoofd	datum	paraaf
fin. toets	datum	paraaf
jur. toets	datum	paraaf
directeur	datum	paraaf

Gemandateerde [redacted]

d.d.: 6/11/2015

besluit

De heer [redacted] te Walsoorden te berichten

aantal te paraferen bijlagen:

behandeld door

naam [redacted]

afdeling PR

doorkiesnummer [redacted]

datum 3-11-2015

geadresseerde

bericht op brief van

kenmerk geadresseerde

adressering

De heer [redacted]

bijlage(n)

3

onderwerp

Beëindiging overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom Bouwland te Perkpolder

aanwijzingen

verwerkt registratuur

04 NOV. 2015

paraaf [redacted]

uiterste verzenddatum [redacted]

tekstverwerking

0 Meegestuurde bestanden: (\\zeeland.nl\ds\afda\tvc-map\uitvoering\pr\)

5/11/15

paraaf [redacted]

verzenddatum brief

06 NOV. 2015

opm. verzending

collationeren

naar TVC gekopieerd. d.d.

documentnaam

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. [redacted] afdeling Planvorming en Realisatie
2. Vastgoed-PEB
3. [redacted], afd. Beleid.
4.
5.
6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

3 november 2015

[redacted]

Archiefexemplaar

Provincie Zeeland

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15015869

afdeling: Planvorming en Realisatie

bijlage(n):

behandeld door: [redacted]

doorkiesnummer: [redacted]

onderwerp: Beëindiging overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom Bouwland te Perkpolder

verzonden: 06 NOV. 2015

De heer [redacted]

[redacted]

Middelburg, 4 november 2015

Geachte heer [redacted]

In 2016 zal gestart worden met werkzaamheden in de het plangebied "Perkpolder". In de loop van dit jaar zullen – zoals het er nu naar uitziet – in het gehele gebied werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Een en ander betekent dat in 2016 geen gebruik meer kan worden gemaakt van de gronden in de Perkpolder.

Wij verzoeken u de door u gebruikte gronden ongeploegd op te leveren, per roven oogst 2015. Voor het overige verwijzen wij u naar de ingebruikgeving met nr. 14017068, d.d. 10 november 2014.

Voor eventuele vragen kunt u zich in verbinding stellen met de heer [redacted], telefonisch bereikbaar op nummer [redacted]

Hooga[redacted]

gedep[redacted]
name[redacted]

ir. [redacted]
Hoofd[redacted]ing en Realisatie.

PROVINCIE ZEELAND

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0118 - 631011
F: 0118 - 626949

04 NOV. 2015

Gemandateerd besluit

Provincie Zeeland

15015870

zaaknummer

verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

projectleider	datum	paraaf
afdelingshoofd	datum	paraaf
fin. toets	datum	paraaf
jur. toets	datum	paraaf
directeur	datum	paraaf

Gemandateerde [redacted] d.d.: 6/11/2015

besluit

De heer [redacted] te Walsoorden te berichten

aantal te paraferen bijlagen:

behandeld door

naam [redacted]

afdeling PR

doorkiesnummer [redacted]

datum 3-11-2015

geadresseerde

bericht op brief van

kenmerk geadresseerde

adressering

De heer [redacted]

bijlage(n)

3

onderwerp

Beëindiging overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom Bouwland te Perkpolder

aanwijzingen

verwerkt registratuur

04 NOV. 2015

tekstverwerking

5/11/15

paraaf [redacted]

paraaf [redacted]

uiterste verzenddatum

verzenddatum brief

06 NOV. 2015

opm. verzending

collationeren

paraaf [redacted]

naar TVC gekopieerd. d.d.

documentnaam

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. [redacted] afdeling Beheer en Onderhoud
2. [redacted] afdeling Beleid
3. Vastgoed-PEB
4.
5.
6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

3 november 2015

[redacted]

V4.0

Archiefexemplaar

Provincie Zeeland

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15015870

afdeling: Planvorming en Realisatie

bijlage(n):

behandeld door: [redacted]

doorkiesnummer: [redacted]

onderwerp: Beëindiging overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom Bouwland te Perkpolder

De heer [redacted]

verzonden: 0 6 NOV. 2015

Middelburg, 4 november 2015

Geachte heer [redacted]

In 2016 zal gestart worden met werkzaamheden in de het plangebied "Perkpolder". In de loop van dit jaar zullen – zoals het er nu naar uitziet – in het gehele gebied werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Een en ander betekent dat in 2016 geen gebruik meer kan worden gemaakt van de gronden in de Perkpolder.

Wij verzoeken u de door u gebruikte gronden ongeploegd op te leveren, per roven oogst 2015. Voor het overige verwijzen wij u naar de ingebruikgeving met nr. 14016744, d.d. 10 november 2014.

Voor eventuele vragen kunt u zich in verbinding stellen met de heer [redacted] telefonisch bereikbaar op nummer [redacted]

Hoogachtend,

gede[redacted]aten,
nam[redacted]

ir. [redacted] MPM,
Hoof[redacted]lanvorming en Realisatie.

PROVINCIE ZEELAND

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0118 - 631011
F: 0118 - 626949

Gemandateerd besluit

04 NOV. 2015

Provincie Zeeland

15015871

zaaknummer

verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

projectleider	datum	paraaf
afdelingshoofd	datum	paraaf
fin. toets	datum	paraaf
jur. toets	datum	paraaf
directeur	datum	paraaf

Gemandateerde [redacted]

d.d.: 6/11/2015

besluit

De heer [redacted] te Walsoorden te berichten

aantal te paraferen bijlagen:

behandeld door

naam [redacted]

afdeling
PR

doorkiesnummer [redacted]

datum
3-11-2015

geadresseerde

bericht op brief van

kenmerk geadresseerde

adressering
De heer [redacted]

bijlage(n)
3

onderwerp
Beëindiging overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
Bouwland te Perkpolder

aanwijzingen

verwerkt registratuur 04 NOV. 2015

paraaf [redacted]

uiterste verzenddatum

tekstverwerking
0 Meegestuurde bestanden: (\\zeeland.nl\ds\afda\tv
map\uitvoering\pr\)
5-11-15

paraaf [redacted]

verzenddatum brief
06 NOV. 2015

opm. verzending

collationeren

[redacted]

naar TVC gekopieerd. d.d.

documentnaam

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. [redacted] afdeling Planvorming en Realisatie
2. Vastgoed-PEB
3. [redacted] afd. Beleid
4.
5.
6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

3 november 2015

[redacted]

V4.0

Archiefexemplaar

Provincie Zeeland

De heer [redacted]

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15015871

afdeling: Planvorming en Realisatie

bijlage(n):

behandeld door: [redacted]

doorkiesnummer: [redacted]

onderwerp: Beëindiging overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom Bouwland te Perkpolder

verzonden: 06 NOV. 2015

Middelburg, 4 november 2015

Geachte heer [redacted]

In 2016 zal gestart worden met werkzaamheden in de het plangebied "Perkpolder". In de loop van dit jaar zullen – zoals het er nu naar uitziet – in het gehele gebied werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Een en ander betekent dat in 2016 geen gebruik meer kan worden gemaakt van de gronden in de Perkpolder.

Wij verzoeken u de door u gebruikte gronden ongeploegd op te leveren, per roven oogst 2015. Voor het overige verwijzen wij u naar de ingebruikgeving met nr. 14017069, d.d. 17 november 2014.

Voor eventuele vragen kunt u zich in verbinding stellen met de heer [redacted] telefonisch bereikbaar op nummer [redacted]

Hoo[redacted]

ged[redacted]aten,
nam[redacted]

[redacted]

ir. [redacted] MPM,
hoo[redacted]anvorming en Realisatie.

PROVINCIE ZEELAND

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0118 - 631011
F: 0118 - 626949

KOPIE

15016150

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

> Retouradres Postbus 8242, 3503 RE Utrecht

Rijkswaterstaat Zeeland
De heer [redacted]
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

PROVINCIE ZEELAND
AFD. E & D AMBT.
AFD TERMIJN [redacted]
DATUM 16 NOV. 2015
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team gebiedsfinanciering

Croeselaan 15
3521 BJ Utrecht
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
www.rvo.nl

Dhr. [redacted]

Datum 13 november 2015
Betreft POP.323b.47870; Natuurontwikkeling Perkpolder
Subsidievaststellingsbeschikking

Onze referentie
POP.323b.47870

Kopie aan
Dhr. [redacted]

Bijlagen
1

Geachte heer [redacted]

Op 27 februari 2015 heeft u een verzoek tot subsidievaststelling ingediend voor het project Natuurontwikkeling Perkpolder in het kader van Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Voor dit project hebben wij u op 1 juni 2012 een verleningsbeschikking toegezonden voor een subsidie van 75% met een maximumbedrag van € 2.500.000. De totale kosten van uw project zijn begroot op € 3.333.333. De EU-bijdrage hierin is € 2.500.000 en uw eigen bijdrage is € 833.333.

EUROPESE GEMEENSCHAP
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO); Europa investeert in zijn platteland.

Vitaal Platteland Zeeland

Provincie Zeeland

Op grond van het door u ingediende vaststellingsverzoek op 27 februari 2015 besluiten wij in het kader van de Provinciale Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied en As 3 "De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie", maatregel 323b "Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed, in het kader van het vastgestelde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) als nadere invulling van de Verordening 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de definitieve subsidie vast te stellen op € 2.474.722,99, waarvan een EU-bijdrage van € 2.474.722,99. Uw eigen bijdrage daarin bedraagt € 471.458,97.

De totale werkelijke kosten van uw project bedragen € 3.299.630,65. Deze kosten zijn door ons volledig subsidiabel geacht. Bij afhandeling van termijn 1 is een bedrag van € 353.448,69 via DLG verlopen.

De berekening van uw subsidie treft u aan in bijlage 1.

U heeft reeds € 2.499.999,75 van het subsidiebedrag ontvangen. Het restantbedrag van € 799.630,90 zullen wij aan u overmaken na verrekening van uw eigen bijdrage van € 199.907,91. Binnen 6 weken na dagtekening van deze brief ontvangt u daarom een bedrag van € 599.722,99 op bankrekening NL17 RBOS 0569 9983 01 ten name van Rijkswaterstaat.

Tot slot wijzen wij u nog op de bepaling zoals die in artikel 1, lid 8 van de subsidievoorwaarden is genoemd. Volgens dit artikel bent u verplicht het projectresultaat gedurende een termijn van minimaal 5 jaar nadat de subsidie is vastgesteld in stand te houden. Daarnaast bent u ook verplicht op grond van artikel 3, lid 2 de projectadministratie zeven jaar te bewaren vanaf beëindiging van de subsidiabele activiteiten.

De subsidie is vastgesteld onder het voorbehoud dat deze vaststelling kan worden gewijzigd of (deels) worden teruggevorderd indien dit, op grond van later ter beschikking komende gegevens, in welke vorm dan ook, of als gevolg van latere controles, noodzakelijk mocht blijken.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631400. U kunt de informatie ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND
voor deze:
RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND
[redacted]

Dhr. ir. [redacted]
Teammanager afdeling Subsidies

Vaststelling subsidieverdeling POP 47870

Pop-nummer : 47870
Naam project : Natuurontwikkeling Perkpolder

Termijnnummer : Eindafrekening

Overzicht financiers project - begroting

Financiers:	EU-subsidiabel bijdragen	Niet EU-subsidiabele financiering		totaal bijdragen	via betaalorgaan
		nationaal via BO	via aanvrager		
EU bijdragen:					
EU - POP bijdrage	€ 2.500.000,00			€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
Nationale overheidsfinanciering (1):					
Dienst Landelijk Gebied Zuid	€ 353.448,69			€ 353.448,69	€ 353.448,69
Rijkswaterstaat (Zeeland)	€ 479.884,31			€ 479.884,31	€ 479.884,31
Totaal nationale overheden	€ 833.333,00			€ 833.333,00	€ 833.333,00
Private bijdragen:					
Totaal Eigen bijdrage in EU-sub.					
Private bijdrage niet via BO:					
Totaal	€ 3.333.333,00			€ 3.333.333,00	€ 3.333.333,00

Opmerkingen:

Totale projectkosten

Kostenpost (4)	totaal		niet EU subsidiabele financiering		EU-subsidiabele bijdragen (1 - 2 - 3)	verwijtbare korting EU-artikel 30 (3)
	begroting	werkelijk (1 + 2)	nationaal via BO (2)	via aanvrager (2)		
Directievoering	€ 80.000,00	€ 59.195,08			€ 59.195,08	
Werken	€ 3.000.000,00	€ 3.056.607,83			€ 3.056.607,83	
Projectbegeleiding	€ 50.000,00	€ 183.827,74			€ 183.827,74	
Onvoorzien	€ 203.333,00	€ -				
Totalen:	€ 3.333.333,00	€ 3.299.630,65			€ 3.299.630,65	

Verdeling eindafrekening

Financiers:	EU-subsidiabel (1 - 2 - 3)	niet EU subsidiabele financiering		totaal bijdragen	via betaalorgaan
		nationaal via BO (2)	via aanvrager (2)		
EU - POP bijdrage	€ 2.474.722,99			€ 2.474.722,99	€ 2.474.722,99
Dienst Landelijk Gebied Zuid	€ 353.448,69			€ 353.448,69	€ 353.448,69
Rijkswaterstaat (Zeeland)	€ 471.458,97			€ 471.458,97	€ 471.458,97
Totaal	€ 3.299.630,65			€ 3.299.630,65	€ 3.299.630,65

Overzicht eindafrekening

Financiers:	toezegging	vaststelling	reeds verrekend	eindafrekening	te verrekenen via betaalorgaan
EU - POP bijdrage	€ 2.500.000,00	€ 2.474.722,99	€ 1.875.000,00	€ 599.722,99	€ 599.722,99
Dienst Landelijk Gebied Zuid	€ 353.448,69	€ 353.448,69	€ 353.448,69		
Rijkswaterstaat (Zeeland)	€ 479.884,31	€ 471.458,97	€ 271.551,06	€ 199.907,91	€ 199.907,91
Totaal	€ 3.333.333,00	€ 3.299.630,65	€ 2.499.999,75	€ 799.630,90	€ 799.630,90

eindafrekening SAS

EU subsidiabel	nationaal via BO
€ 599.722,99	
€ 199.907,91	
€ 799.630,90	€ -

Naam Medewerker SAN: J.P. van Willigen

Paraaf:

Datum: 30 maart 2015

[redacted] (2111)/5

15016223

Grontmij Nederland B.V.

Segeerssingel 6
4337 LG Middelburg
Postbus 7060
4330 GB Middelburg
T +31 88 811 66 00
www.grontmij.nl

Provincie Zeeland
Afdeling Water, Bodem en Natuur
T.a.v. de heer [redacted]
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

PROVINCIE ZEELAND
AFD WBN
AMBT [redacted]
DATUM 12 NOV. 2015
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Plaats en datum
Middelburg, 10 november 2015

Referentienummer
GM-0172517

Kenmerk
347674

Betreft
Offerte vervaardiging inrichtingsschets en opstellen notitie met risico's en randvoorwaarden depot Perkpolder

Geachte heer [redacted],

Hierbij ontvangt u onze offerte voor het vervaardigen van een inrichtingsschets waarop is aangegeven een depot ten behoeve van de berging van circa 8 miljoen m^3 grond. De locatie is gelegen ten westen van de haven Perkpolder en wordt omgeven door de Westerschelddijk, de Kalverdijk en de Doorndijk. Ook zal er een globale beschouwing worden opgezet in de vorm van een notitie waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan op de risico's en aandachtspunten bij de vorming van zo'n groot depot. De uit te voeren werkzaamheden zijn met u besproken in het overleg van 3 november 2015 in het bijzijn van de heren [redacted] en ing. [redacted] van ons kantoor.

Grontmij Nederland B.V.
Statutair gevestigd te
De Bilt
Handelsregister 30129769

Uitgangspunten

- Provincie Zeeland verzorgt een digitale topografische ondergrond geschikt voor AutoCAD.
- Er is rekening gehouden met twee overlegsituaties (startoverleg en bespreking concept documenten) op het kantoor van de Provincie Zeeland - Grontmij Nederland B.V. Middelburg.
- Er wordt geen contact opgenomen met derden, behalve met de heer R. van Zetten van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie.

Werkzaamheden

Verzamelen basisgegevens

De onderstaande algemene gegevens van de aangegeven locatie zullen worden verzameld. Zo nodig worden deze gegevens gebruikt bij het vervaardigen van een inrichtingsschets. Te verzamelen gegevens:

- Bodemopbouw en de geohydrologie binnen de weergegeven polder.
- Grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeilen, waterlopen en beschermingszone dijken.
- Bodemverontreinigingen, archeologie, Niet Gesprongen Explosieven en natuur-waardes.
- Uitvoeren van een oriëntatiemelding kabels en leidingen.

Vervaardiging inrichtingsschets
Nadat de digitale ondergrond is verkregen van de Perkpolder en omgeving zal op deze ondergrond een depot worden opgetekend. Het uitgangspunt voor de vormgeving van dit depot is een berging van circa 8 miljoen m^3 grond. De hoogte zal maximaal gelijk zijn aan de Westerscheldedijk. Van het depot zal één dwarsprofiel worden opgetekend om een indruk te geven van het ruimtebeslag van het depot. Ten aanzien van de hoeveelheid en de opbouw van de aan te voeren grond zal telefonisch contact worden opgenomen met de heer R. van Zetten van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie.

Brainstorm sessie en opstellen notitie
Nadat bovenstaande is opgesteld vormt dit de basis voor de volgende uitwerking:

- Motivering van hoe is gekomen tot de weergegeven omvang van het depot op de inrichtingsschets.
- De impact van het depot op de omgeving.
- Beheer en onderhoud van het depot.
- Ingaan op de wijze van aanbrengen van het depot door middel van een persleiding.

Door Grontmij Nederland B.V. wordt een brainstormsessie gehouden. In deze sessie worden de bovenomschreven algemene gegevens en de inrichtingsschets beschouwd. Het doel van deze sessie is om op basis van expert judgement. de risico's en de aandachtspunten te benomen die zich bij de vorming van een depot met deze omvang voor kunnen doen. Na deze sessie wordt deze inventarisatie in een notitie omschreven.

Aan te leveren product aan de Provincie Zeeland
Een notitie met hierin opgenomen een omschrijving van de algemene gegevens van de locatie. Dit wordt gevolgd door een motivering van de opgestelde inrichtingsschets die als bijlage wordt opgenomen. Dit wordt gevolg door een beschrijving van de impact en de mogelijke wijze van beheer en onderhoud van het depot. Tot slot worden de aandachtspunten en de risico's vermeld zoals geïnventariseerd tijdens de brainstorm sessie.

Aanbieding
De totale kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden komen op een bedrag van [redacted] exclusief btw. Voor werkzaamheden op basis van regie hanteren wij de volgende tarieven per functiegroep:

Functie	*Tarief*
• Projectleider/adviseur	€ [redacted]
• Tekenaar	€ [redacted]

Prijspeil
De tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2015.

Gestanddoening
Wij doen deze offerte gestand tot maximaal twee maanden na dagtekening van deze brief. Bij opdracht na deze datum verrekenen wij eventuele prijsstijgingen met u.

Planning
De concept inrichtingsschets en de bijbehorende notitie kunnen wij binnen drie weken na schriftelijke opdrachtverlening aanleveren.

Facturering
De facturering is als volgt:
- 50% bij opdracht;
- 40% bij aanlevering concept schets en notitie;
- 10% bij aanlevering definitieve schets en notitie.

Facturen dienen uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Gereedmelding
Na aanlevering van het proces-verbaal van oplevering beschouwen wij onze opdracht als zijnde gereed.

Kwaliteit & Duurzaamheid
Kwaliteit en duurzaamheid maken deel uit van het Grontmij-ondernemingsbeleid en onze ondernemingsbeginselen. Wij hanteren voor de uitvoering van onze projecten een integraal QSE (Quality, Safety & Environmental) managementsysteem conform ISO 9001, ISO 14001 en de CO_2-prestatieladder, niveau 5. Het gezond, goed en duurzaam uitvoeren van onze projecten is daarmee voor ons vanzelfsprekend.

Onze ruime ervaring en expertise op het gebied van duurzaamheid delen wij graag met u. Het is onze ambitie om binnen de kaders van het project, vanaf de start met u te zoeken naar de meest duurzame oplossing(en).

In de uitvoering van ons werk kunnen wij u ondersteunen met het voldoen aan uw eventuele CO_2-reductiedoelstellingen. Indien dit aansluit bij uw behoeften, vragen wij u de CO_2-footprint of energieverbruiksgegevens van uw organisatie (en/of projecten vergelijkbaar met uw uitvraag) te verstrekken aan onze projectleider. Wij gaan dan graag met u in gesprek over eventuele opties en consequenties voor een potentiële CO_2-reductie.

Door bij al onze ontwerp-, ingenieurs- en managementadviesactiviteiten duurzaamheid als uitgangspunt te nemen, kunnen wij oplossingen creëren die de toekomst zowel vorm geven als respecteren.

Rechtsverhouding
Voor deze opdracht kunnen wij instemmen met de algemene voorwaarden van Provincie Zeeland met nadrukkelijke afwijzing van het bepaalde in artikel 8 en 9 en wel om de volgende redenen.

In artikel 9 wordt onze aansprakelijkheid weliswaar gemaximeerd, maar het maximum bedrag van € 1.000.000.00 is erg hoog in het kader van deze opdracht. Het is voor de verzekerbaarheid van een opdracht van belang dat het maximum aansprakelijkheids-bedrag in verhouding staat tot de opdrachtsom. Daarnaast bevat dit artikel een volledige vrijwaring voor aanspraken van derden, zonder limitering. Zo'n volledige vrijwaring is niet verzekerbaar. Wij stellen voor om het maximum aansprakelijkheidsbedrag van artikel 9.8 zodanig aan te passen dat dit in verhouding staat tot de opdrachtsom (bijvoorbeeld vijf maal) en voorts om dit maximum bedrag tevens te laten gelden voor de vrijwaring van artikel 9.3. en artikel 9. 2 sub a.

Verder verzoeken wij u om in plaats van de regeling in artikel 8 aansluiting te zoeken bij de wettelijke regeling en opdrachtnemer in geval van een tekortkoming eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn tot nakoming te geven alvorens opdrachtnemer in verzuim is.

In de meeste gevallen kost het namelijk minder tijd (en dus geld) om de oorspronkelijke contractspartij alsnog de kans te geven haar verplichtingen na te komen.

Auteursrecht
Ten aanzien van eigendom en gebruik van de vervaardigde stukken in het kader van deze opdracht, maken wij u attent op de betreffende leden die zijn genoemd in artikel 34 tot en met 48 van DNR 2011. Het auteursrecht geldt ook voor eventueel gebruik van digitale bestanden.

Ondertekenen en retourneren
Indien u akkoord gaat met deze offerte, verzoeken wij u één exemplaar ondertekend aan ons te retourneren.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de projectleider de heer ing. [redacted], telefoonnummer [redacted], e-mailadres [redacted]. Daarnaast wordt de coördinatie van onze integrale dienstverlening aan uw organisatie verzorgd door de heer [redacted], telefoonnummer [redacted], e-mailadres [redacted].

Wij zien uw reactie, onder vermelding van ons referentienummer, met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Grontmij Nederland B.V.

[redacted]

ing. [redacted]
Hoofd Afdeling Techniek

Voor akkoord met de offerte en voor bevestiging ontvangst van de bijlage(n),
[redacted]ncie Zeeland

Naam en functie:
Plaats en datum:

Bijlagen:
- tweede exemplaar van deze offertebrief met referentienummer GM-0172517
- retourenvelop

Gemandateerd besluit

- 8 DEC. 2015
Provincie Zeeland

RM-BLD

15017799

zaaknummer

verwijsnummer 15016223

projectleider	datum	paraaf
afdelingshoofd	datum	paraaf
fin. toets	datum	paraaf
jur. toets	datum	paraaf
directeur	datum	paraaf

Gemandateerde [redacted] d.d.: 9/12

besluit

Opdracht tot onderzoek naar depot Perkpolder verstrekken aan Grontmij

aantal te paraferen bijlagen: 2

behandeld door

[redacted]

afdeling
RM

doorkiesnummer
[redacted]

datum
25-11-2015

geadresseerde

bericht op brief van
10-11-2015

kenmerk geadresseerde
GM-0172517

bijlage(n)
Algemene voorwaarden

onderwerp
Opdrachtverlening onderzoek depot Pe[redacted]

adressering

Grontmij Nederland BV
t.a.v. Projectsecretariaat
Antwoordnummer 12
4330 VB Middelburg

[redacted]

aanwijzingen

verwerkt registratuur

- 8 DEC. 2015

paraaf [redacted]

uiterste verzenddatum
27-11-2015

tekstverwerking
0 Meegestuurde bestanden: (\\zeeland.nl\ds\afda\tvc-map\beleid\rm\)

paraaf [redacted]

verzenddatum brief
0 9 DEC. 2015

opm. verzending

8-12-20[redacted]

collationeren

paraaf

naar TVC gekopieerd. d.d.

documentnaam

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. Facturen (facturen@zeeland.nl) F P
2.
3.
4.
5.
6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

Archiefexemplaar

Provincie Zeeland

bericht op brief van: 10-11-2015
uw kenmerk: GM-0172517
ons kenmerk: 15017799
afdeling: Ruimte
bijlage(n): Algemene voorwaarden
behandeld door: [redacted]
doorkiesnummer:
onderwerp: Opdrachtverlening onderzoek depot Perkpolder

Grontmij Nederland BV
t.a.v. Projectsecretariaat
Antwoordnummer 12
4330 VB MIDDELBURG

verzonden: 09 DEC. 2015

Middelburg, 25 november 2015

Geachte heer [redacted]

Hierbij verlenen wij Grontmij Nederland BV opdracht voor het vervaardigen van inrichtingsschets en het opstellen van een notitie met risico's en randvoorwaarden voor een gronddepot voor Perkpolder, overeenkomstig uw offerte d.d. 10-11-2015 met het kenmerk GM-0172517, voor een bedrag van maximaal € [redacted] exclusief BTW (BTW-nummer: provincie Zeeland NL001710230B01).
Uw factuur/declaratie/kostennota's dient u, onder vermelding van ons kenmerk, te adresseren aan: provincie Zeeland, afdeling Ruimte, Werkveld Beleid, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, t.a.v. de heer [redacted]

Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van de provincie Zeeland van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden treft u bijgaand aan. Voor zover de door u in de regel gehanteerde algemene voorwaarden hiervan afwijken, zijn onze Algemene Voorwaarden op deze opdracht van toepassing. Bij feitelijke uitvoering van deze opdracht worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.
Afwijkend van bovenstaande zijn voor artikel 8 en 9 de voorwaarden van toepassing zoals deze in uw offerte zijn opgenomen.

Als voor uw opdracht meerwerk nodig is, dan zal daartoe in voorkomende gevallen de vereiste schriftelijke opdracht worden verleend. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet door de Provincie vergoed.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer [redacted] van de afdeling Ruimte, Werkveld Beleid, bereikbaar op telefoonnummer: [redacted]

Hoogachtend,

g
n

ir
hoofd afdeling Ruimte.

PROVINCIE ZEELAND

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0118 - 631011
F: 0118 - 626949

Formulier bestemd voor Facturen (facturen@zeeland.nl)
Gelieve dit niet te verzenden met de brief!

Afdeling Ruimte, Werkveld Beleid

Afdeling Ruimte

Postregistratienummer
Contractnummer
Bij verlenging/meerwerk: Hoort bij contract nummer:

Omschrijving opdracht/contracttitel:
Opdrachtverlening onderzoek depot Perkpolder

Soort contract:	Huurcontract	☐	(Huur)
	Koopcontract	☐	(Koop)
	Onderhoudscontract	☐	(Onderh)
	Bruikleen/leasecontract	☐	(Bruikl / Lease)
	Detacherings/inhuur contract	☐	(Detach)
	Raamcontract	☐	(Raam)
	Samenwerkingscontract	☐	(Samenw)
	Verzekering	☐	()
	Licentie	☐	()

Uitgebrachte offertes (naam bedrijf + offerte datum)

Grontmij, 20-11-2015

Opdracht/contract verstrekt aan:
Grontmij

Is een (of meerdere) van de volgende bepalingen van toepassing op de opdracht/contract?

- Meerjarig contract ☐
- Contract voor onbepaalde tijd ☐
- Stilzwijgende verlenging mogelijk ☐
- Geen financieel plafond ☐
- Geen van bovenstaande bepalingen ☒

Soort opdracht/contract	Werk	☐
	Levering	☐
	Dienst	☒
	Geraamde kosten	€ [redacted]

Ten laste van budget/ activiteitennummer:

Budget :	Budgetnummer:	72105
	Budget:	voorber.gebiedsger/ontwikk.projecten
	Budgethouder:	Goossen, P.
Kostensoort :	Kostensoort:	
	Omschrijving:	

Nieuw/verlenging	Nieuwe opdracht	☒
	Meerwerk	☐
	verlenging / vervolgopdracht / wijziging contract	☐

Indien een van bovenstaande bepalingen van toepassing is, dienen de volgende gegevens ingevuld te worden:

Duur contract: Begin datum
Einddatum
Onbepaalde tijd
Actiedatum
Opzegbaar per

Gevolgde procedure
- ☐ Geen / niet voorgeschreven
- ☒ Schriftelijke offerte
- ☐ Meervoudig onderhands
- ☐ Openbaar
- ☐ Europees

Volgens aanbestedingsbeleid
- ☒ Ja
- ☐ Nee

In geval NEE:

Nummer GS-besluit

Motivering van de afwijking
- ☐ Spoedeisend karakter
- ☐ Specifieke technische redenen
- ☐ Overige motiveringen

Extern of ter plaatse verrichte dienst
- ☐ Ter plaatse: op, aan, nabij of in provinciale eigendommen
- ☒ Extern

Inhuur externe deskundigheid
- ☒ Ja
- ☐ Nee

In geval JA:

Reden van inhuur externe deskundigheid
- ☐ Ontbreken van voldoende personele capaciteit
- ☐ Onvoldoende expertise in de beleidssector
- ☒ Behoefte aan onafhankelijk advies
- ☐ Andere oorzaken

Beschrijving van de belangrijkste te beheren contractgegevens:

In geval van meerwerk/vervolgopdracht/verlenging/wijziging contract:

Gewijzigde contractduur: Einddatum
Onbepaalde tijd
Actiedatum
Opzegbaar per

Gewijzigde bijzondere bepalingen:

Overige opmerkingen

---

behandeld door: [redacted]

datum: 25-11-2015