Rijksoverheid

Provincie Zeeland

Voortgangsrapportage 3 Regio Deal Zeeland

Project: Samenwerking in de Groene Delta

Deel II	**Peildatum:**	**01-01-2020**
halfjaarlijkse rapportage peildatum 1 januari of 1 juli		
Inhoudelijk		
Voortgang project *Activiteiten voorzien in 2019*	*Beschrijving van de voortgang van de in 2019 voorziene projectactiviteiten*	*Voortgangsindicatoren per 1/1/2020 (cumulatief)*
Onderwijs • Realisatie 'groene coalitie' door de projectpartners • Doorontwikkeling nieuw onderwijsprogramma vmbo • Onderzoek naar onderwijsprogramma's mbo (crossovers) • Voorbereiding LOB-programma (met Zeeuwse LOB-website) en excellentieprogramma (met RCEE) • Start verkenning AD-programma's mbo - hbo	In de notitie "Globale opzet ontwikkelfase" als bijlage toegevoegd aan de jaarrapportage in augustus 2019, is beschreven dat een vijftal projectleiders de verschillende onderdelen van het project gaan aansturen. Naast een algemene projectleider is er een projectleider vmbo, mbo, hbo onderzoek en hbo AD. De projectleiders komen in de projectgroep samen met de directeur Groen College, rector Pontes Goese Lyceum en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, ZLTO en Fooddelta. De algemene projectleider is de linking-pin tussen de projectgroep en de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van Pontes, Scalda, HZ, Fooddelta en ZLTO. Op 23 oktober jl. heeft een mini-conferentie met stakeholders vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs plaats gevonden, waarbij er bij de aanwezigen input is opgehaald op basis van een drietal thema's gebaseerd op de doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo en AD, hybridisering en onderzoek. Zie bijlage 1 een kort verslag van de bijeenkomst en de link naar de aftermovie op YouTube.	• Groene Coalitie van samenwerkingspartners • Eindrapportage kwartiermaker (portfolio (w.o. cross-overs), hybridisering, aanvullende financiële middelen) • Besluiten over portfolio vmbo en mbo • Plan van aanpak LOB, Excellent Groen onderwijs, Associate Degree

	Vanuit de toezeggingen voor het leveren van bijdrage in de gesprekken met de kwartiermaker onderwijs en de handtekeningen die geplaatst zijn door bedrijven tijdens de mini-conferentie levert dit ruim 20 organisaties op, die in het eerste kwartaal 2020 uitgenodigd worden voor een klankbordgroep bijeenkomst. Naast organisaties als ZLTO en Fooddelta hebben de volgende bedrijven hun bijdrage toegezegd tijdens de mini-conferentie: Groendoenters, Tri Groen in Groei, Bloemenstal Halsteren, Manage de Paardenhoeve, Rusthoeve en Dethon. Ook is er vanuit de overheid, gemeente Goes en het ministerie van OC&W bijdrage toegezegd. De bijdrage bestaat uit het mee ontwikkelen van het onderwijs naar hybride leeromgevingen, waarvoor inzet in tijd geleverd wordt door de betreffende organisaties. Tevens wordt er ruimte geboden aan het onderwijs om tijdens bijenkomsten van bijvoorbeeld de ZLTO en Fooddelta input op te halen voor de onderwijsontwikkeling. De doorontwikkeling onderwijsprogramma vmbo heeft gestalte gekregen, zie bijlage 2 met uitgevoerde activiteiten en huidige ontwikkelingen vmbo. Op 6 januari 2020 vindt een gezamenlijke studiemiddag vmbo-mbo plaats waarin gewerkt gaat worden aan de activiteiten in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo en LOB. Aansluiting wordt gezocht met de ontwikkeling van de AD “Food & Gastronomy” om deze te verbinden met de ontwikkelingen vanuit de Groene Delta en de groene opleidingen. Tevens wordt nader onderzocht om vanuit HZ een mogelijke voltijd en deeltijd bachelor “Toegepaste Biologie” in Vlissingen als joint degree te starten. Dit sluit aan bij ontwikkelingen in het mbo die gericht zijn op het mogelijk uitbreiden van het opleidingenportfolio met een mbo opleiding met toegepaste biologie. Binnen het mbo vindt ook een haalbaarheidsonderzoek plaats naar het starten van een groene variant in Goes op de huidige procestechniek opleidingen in		

	Terneuzen. Met de kwartiermaker onderwijs vindt verder overleg en onderzoek plaats voor nieuw te ontwikkelen groene mbo opleidingen die opgenomen kunnen worden in het opleidingenportfolio van Scalda.		
Huisvesting en hybridisering • Realisatie nieuwe hybride leerwerk- en onderzoeksomgeving in Goes • Voorbereiding verdere hybridisering	In de ontwikkelfase die gestart is in de zomer 2019 wordt nader vorm gegeven aan het hybridisering van het onderwijs (leren in de praktijk) conform de notitie “Globale aanzet ontwikkelfase”. De eerste pilots zijn bijvoorbeeld gestart met leren in de praktijk bij de opleiding Hovenier in samenwerking met de Gemeente Goes (Green Team), zie bijlage 3, en de special skills om de opleiding te verbreden. Voorbeelden van andere opleidingen en de hybridisering is de samenwerking met de Rusthoeve en de opleiding akkerbouw, die bezocht is door Marc Hameleers op 24 oktober jl. Andere opleidingen zijn pilots aan het uitvoeren en opstarten met projectonderwijs, waarbij praktijkopdrachten van het bedrijfsleven de basis vormen voor het leren in de praktijk. De eerste gesprekken tussen mbo en hbo hebben plaats gevonden voor de leerwerk- en onderzoeksomgeving in aansluiting op reeds bestaande onderzoeksomgeving Livinglab op Schouwen-Duiveland. Het onderwijsgebouw van het mbo in Goes is door Scalda gekocht. Hierdoor behoudt het groene mbo onderwijs zijn thuisbasis op de huidige locatie.	• Plan van aanpak hybridisering onderwijs • Hybride leerwerk- en onderzoeksomgeving in Goes	
Onderzoek • Afstemming beoogde onderzoekspartners • Uitwerking onderzoekkalender en onderzoekagenda	In november is de projectleider onderzoek vanuit het hbo benoemd en van start gegaan om vanuit Livinglab Schouwen-Duiveland het onderzoeksprogramma uit te breiden en het vmbo en mbo te betrekken in onderzoeken. Een eerste afstemming en verbinding met onderzoekspartners is in gang gezet tijdens de mini-conferentie op 23 oktober 2019.	• Onderzoekkalender • onderzoekagenda	

Indien van toepassing: dienen activiteiten en planning zoals opgenomen in het basisdocument aangepast?		
Projectplanning in jaren	*Beschrijving van de belangrijkste inhoudelijke activiteiten per jaar uit het projectplan in basisdocument*	*Gewijzigde beschrijving*
2018	*Onderwijs* • Transitie van het groene vmbo en mbo naar respectievelijk Pontes en Scalda. Invlechting van het groene onderwijs op alle aspecten, waaronder onderwijskundig, personeel, facilitair, administratief, ICT. • Verwerking van de opbrengsten van het werk van de 'kwartiermaker' in de projectplannen, waaronder ook de mogelijkheden om aanvullende financiële middelen te genereren. • Voorbereiding van het netwerk waarmee de plannen worden uitgevoerd, de beoogde 'groene coalitie'. *Huisvesting en hybridisering* • Vergroening' gebouw Pontes , noodzakelijke aanpassingen gebouw Scalda , investeringen in inventaris • Voorbereiding hybride leerwerk-onderzoekomgeving in Goes *Onderzoek* • Eerste afstemming met de beoogde onderzoekpartners, waaronder afstemming binnen de beoogde Bèta Campus • Eerste verkenning elementen	Er zijn geen wijzigingen.

2019	*Huisvesting en hybridisering* • Realisatie nieuwe hybride leerwerk- en onderzoeksomgeving in Goes • Voorbereiding verdere hybridisering Onderzoek • Afstemming beoogde onderzoekspartners • Uitwerking onderzoekkalender en onderzoekagenda De *huisvesting en hybridisering* is onderdeel van de ontwikkelfase, die start in augustus 2019 en deze fase loopt door tot en met december 2020.	Er zijn geen wijzigingen in activiteiten.
2020	*Onderwijs* • Start nieuwe mbo-onderwijsprogramma's (crossovers) in augustus, • Start LOB-programma groen vmbo – mbo (en zo mogelijk havo/mbo – hbo) in augustus • Start excellentieprogramma's • Voorbereiding AD-programma('s) *Huisvesting en hybridisering* • Huisvesting centraal gereed • hybride huisvesting decentraal gereed • Start werken in de nieuwe fysieke leerwerkomgevingen augustus 2020 *Onderzoek* • Start uitvoering programma's en kalender • Aansluiting bij realisatie JRC • Voorbereiding lectoraat en practoraat	Er worden geen wijzigingen in activiteiten verwacht.
2021	*Onderwijs* • Voorbereiding AD-programma('s) • Voorbereiding lectoraat/practoraat	

	Huisvesting en hybridisering • Huisvesting evt. eerste evaluatie – bijstelling etc. *Onderzoek* • Onderzoekprogramma en –kalender evt. eerste evaluatie –bijstelling etc.;	

Projectindicator	*Zie bijlage 1 met overzicht van indicatoren uit de Regio Deal Zeeland . Vul hier de betreffende indicator voor het project in.*
C. Het verbeteren van de aansluiting van het groene onderwijs en onderzoek bij het bedrijfsleven door het realiseren van een doorlopende onderwijs- en onderzoekslijn binnen de beroepskolom, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid ondernemingen – onderwijs	

Streefwaarde indicator	**Planning**	**Realisatie 1/1/2020 (cumulatief)**	**Streefwaarde indicatoren**
I. De integratie van het 'groene vmbo en mbo' in Zeeland in de Pontes Scholengroep en Scalda	Januari 2019	2	2
II. De vaststelling van een met bedrijven en op de Zeeuwse context afgestemd opleidingsportfolio, inclusief relevante cross-overs met andere sectoren	Augustus 2020	0	1
III. De voorbereiding en realisatie van op dat portfolio afgestemde hybride leeromgevingen in een netwerk van bedrijven	Augustus 2020	1	4
IV. De realisatie van een doorlopend programma binnen de Zeeuwse beroepskolom VMBO – MBO – HBO voor loopbaanorientatie en –begeleiding gericht op 'Groen'	Augustus 2020	0	1
V. De uitwerking en voorbereiding met het hbo van een of meer associate degree programma's en een of meer lectoraten/practoraten	Augustus 2021	0	2
VI. De realisatie van een Zeeuwse 'onderzoekskalender' gerelateerd aan de Zeeuwse beroepskolom gericht op 'Groen'	Augustus 2021	0	1

Rijksoverheid

Provincie Zeeland

Financiële kostenraming per jaar		
	Begroting deel 1	***uitgaven-lasten***
Realisatie 2018	€ 992.500	€ 992.500
Realisatie 2019	€ 206.100	€ 156.100
2020 (planning)	€ 243.900	€ 293.900
2021 (planning)	€ 82.500	€ 82.500
Totaal	**€ 1.525.000**	**1.525.000**

Inkomsten-baten				
Werkelijke realisatie (stand 1/1/2020)				
	Begroting deel 1	**Ontvangen/beschikbaar**	**toegezegd**	**Nog aan te vragen**
Regio Deal	€ 500.000	€ 191.600	€ 308.400	€ 0
Provincie	€ 75.000	€ 75.000	€ 0	€ 0
Overig publiek	€ 440.000	€ 440.000	€ 0	€ 0
Eigen bijdrage	€ 510.000	€ 510.000	€ 0	€ 0
privaat		-	-	-
	€ 1.525.000	**€ 1.216.600**	**€ 308.400**	**€ 0**